PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS _
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. U- 3 G4

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. liepos 9 d.
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdanc¢io vado funkcijas mjr. Povilo Ivanovo, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470
(toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Ekspomeda®, atstovaujama plétros direktoriaus Aivaro Maziliausko,
pagal direktoriaus 2020 m. balandzio 2 d. jgaliojima Nr. 2020/04/02 igal/0004 (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje sutartyJe vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — .Salimi“, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo
pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KASP 3-I0S RINKTINES GARAZO 2G1P
(H. MANTO 45A, KLAIPEDA) REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 62170,50 EUR (Sesiasdesimt du tikstandiai vienas $imtas septyniasdesimt eury,
50 ct) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali buiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata“
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitillomy atlikti darby lokaling samata, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais.

2.2.2.3. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. D¢l Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkciuose 1svardym pnezascu; pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susﬁanma ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i3laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
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pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas sglygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktarose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokejimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o UZsakovas PVM
uz Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — H. Manto 45 a, Klaipéda.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties 2 priede ,,Kalendorinis sutarties vykdymo
grafikas® (toliau — 2 priedas). ] §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas
Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir Sutarties 2 priedo salygas.

4.4. Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiu, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Usakovo
personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra3o tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis galioja 90 kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo, o finansiniy ir garantiniy
Isipareigojimy atzvilgiu iki visi8ko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 5138,06 Eur), kuris turi galioti 2 (dviem) ménesiais ilgiau
nei darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.




10. Rangovui véluojant pradeti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart;.

11. Subrangovai
11.1. Subrangovy pasitelkti nenumatoma.

12. Kitos nuostatos

12.1 UZsakovo techninis prizitirétojas — KLIAC Infrastruktiiros priezitiros skyriaus vedéjas Evaldas
Globys, tel. +370 680 66 479.

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Klaipédos jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 680 66 478.

12.3. Rangovo statybos vadovas — Algirdas Babicas, tel. +370 656 98048.

13. Sutarties priedai
13.1. 1 priedas ,,Remonto darby lokaliné samata®, 2 lapai;
13.2. 2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Ekspomeda*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Silutes pl. 9-202, LT-91109 Klaipéda
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 304177200

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mokeétojo kodas LT100009997315
Faksas (8 5) 211 38 14 Tel. +370 670 33544

Mokétojo rekvizitai: info@ekspomeda.lt

Lietuvos kariuomené LT60 7044 0600 0807 5335
juridinio asmens kodas 188732677 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Vado pavaduotojas, Plétros direktorius

vykdantis vado funkcijas, Aivaras Maziliauskas

mjr. Povilas Ivanovas _ N\

"™ Plétros direktorius
Aivaras Maziliauskas
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati iskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir batini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i8laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizitirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negincijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta. '
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys. '

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis; :
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1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutine skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aidkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darbuy, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimg.

2.3. | Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugu, statybos produkty ir
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesCiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZiiiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui): '

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
tur€jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutariai tinkamai 1vykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. UZ statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UzZsakovo nurodyta terming paalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama
tokiais buidais:
2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali bati apradyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu badu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai¢iuoti kainos
dalj i8 Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto
» Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudetines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje numatyto
» Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
tkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg darbg — jrengti
» Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI10 slégio klas¢ PN10*“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis
rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy
santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m,
o darbo Y29 EUR /m (29 EUR /m/ 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo ikainj,
vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo
darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdio kaing — 59,15 EUR
/m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi
sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaitiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy ilaidy
ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaina pagal UAB ,,Sistela“
normatyvy duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta&iau statybos produkty
Ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o prideétiniy i§laidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkangioji organizacija juos jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i$skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai isigyjami Salims rasStu
sudarius papildoma susitarimg, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg). :
2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
6



Istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais ikainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus. _

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti i mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra butini $iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovy apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkretiy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 18 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangove Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akts priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) pri¢mimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgra$g mechanizmy ir transporto priemoniu, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizifirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i3laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZiirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomu (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyt laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;



4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus; .
4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

- 4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos; '

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darboviegiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i¥vezti i
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iuk3les ir nuolauZas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, SiukSliy iSvezimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo lé3omis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, bity patikrinta irenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti Uzsakovui
defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty Isipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy vertg, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);,

4.2.20. konkurso pasifilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

3.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i$laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.
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5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroves laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokejimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno is
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakove gavimo, sumokéti
UzZsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raitas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta ¥uose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka. '

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangovg ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dviSalj akta,
Uzsakovas vienaSaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj termina nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranes$imo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyt termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
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7.1. Né viena i3 Saliy neatsako uz dalinj ar visiSka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
0 dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliq i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZzsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy
i3laidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyts termina nepaSalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai ispéjes Rangova rastu, $iuos defektus pasalinti savo saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy iSlaidy vertés be
PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.
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8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sig
Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra sglyga visiskai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokéjimo uZ pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo ratas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i¥
11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty prieZas¢iy, i§ UZzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali bti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik u tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokej ima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i¥daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
Joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo %o uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus ratiSka prasyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). '

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy Istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
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aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose. 5

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali bati pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biti keitiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto Isipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybeé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas viena$aliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo {ikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas i Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
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sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta. :

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami derybq biidu,
0 nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta.

13. Susira§inéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai l1etuv1q/anglq (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami pranesimai turi
buti siunciami pastu, elektroniniu pa$tu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane$imai turi biiti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjul reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiSka pranesimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimag
patv1rt1nt1 rastisko pranemmo gavimg.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu btidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salysj ;smarexgo;a uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pa51ba10us Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo i jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre€iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, iSskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutart] be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojima Rangovas moka
UZsakovui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

e Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas hcencuas sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylangiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
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kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Plétros direktorius
vykdantis vado funkcijas, Aivaras Maziliauskas

mjr. Povilas Ivanovas
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