
2019 M. SPALIO 29 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-952 
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2020 m. _______________________ d. Nr. ____

Vilnius

Lietuvos  automobilių  kelių  direkcija  prie  Susisiekimo  ministerijos,  įstaigos
kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie
įstaigą  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-
457, toliau vadinama Užsakovu, ir 

UAB „
Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė

yra Deltuvos g. 26, Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  direktoriaus  Alvydo  Makavičiaus,  veikiančio  pagal
bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, 
vadovaudamosi  2019  m.  spalio  29  d.  pirkimo  sutarties  Nr.  S-952  „Žvyrkelių,  esančių

Ukmergės rajone, kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“
nuostatomis, 

s u s i t a r ė:
1.  Sudaryti  šį  papildomą  susitarimą  (toliau  –  Susitarimas)  dėl  atsiradusių  Sutarties

papildomų  darbų,  patvirtintų  Darbų  pakeitimu  Nr.  1  (šio  Susitarimo  1  priedas)  ir  nustatyti
papildomų darbų sumą:

1.1.  Papildomų  darbų  suma  be  PVM  yra  3  449,74  Eur  (trys  tūkstančiai  keturi  šimtai
keturiasdešimt devyni eurai, 74 ct);

1.2. PVM (21%) yra 724,45 Eur (septyni šimtai dvidešimt keturi eurai, 45 ct);
1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 4 174,19 Eur su PVM (keturi tūkstančiai šimtas

septyniasdešimt keturi eurai, 19 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo pagal Sutartį.
4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš

jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po

vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip

pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną. 

Elektroninio dokumento nuorašas



8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Rangovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos 

UAB „Ukmergės keliai“

J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius Deltuvos g. 26, Ukmergė
Įstaigos kodas 188710638                                     Juridinio asmens kodas 182816983
Tel. (8 5)  232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
„Swedbank“, AB
A. s.: LT37 7300 0100 0245 6303

Tel. (8 340) 63 257
El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
Luminor Bank, AB
A. s. LT74 4010 0429 0003 0166

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

UAB „Ukmergės keliai“ direktorius

Alvydas Makavičius

A.V. A.V.
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