STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2019 m. birzelio /7 d.Nr. 20 -/

Vilnius

Vilniaus ,,Atgajos“ specialioji mokykla, juridinio asmens kodas 190981194, esanti
adresu VirSuliskiy g. 103, LT-05115 Vilnius, atstovaujama direktorés Editos Astapoviéienes,
veikianCios pagal Vilniaus ,Atgajos" specialiosios mokyklos nuostatus, toliau vadinama
Uzsakovu, ir

UAB ,,CoReal®, juridinio asmens kodas 302815362, esanti adresu Kalvarijy g. 140A,
Vilnius, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Aleknos, veikiangio pagal jstatus, toliau vadinama
Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu Sioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudare 8ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré del toliau
nurodyty salygy.

1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Uail Sutarties objektas — pastato-dirbtuves, Virsuliskiy g. 103, Vilniuje, kultaros ir
gamybos paskirties patalpy — dalies patalpy keitimo j mokslo, paprastojo remonto darbai (toliau
— Darbai). Darbai atliekami pagal vie$ojo pirkimo metu pateiktg technine specifikacijg (toliau —
Techniné specifikacija), kurig sudaro techninis darbo projektas Nr.18.131-TDP ,Pastato-
Dirbtuvés, VirSuliskiy g. 103, Vilnius, kultdros ir gamybos paskirties patalpy — dalies patalpy
keitimo | mokslo, paprastojo remonto projektas®, aiSkinamasis rastas, jkainoty veikly sgrasas bei
kiti dokumentai.

152, Pradiné Sutarties vert¢ pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg pasitlymag ir
lkainoty veikly sagrasa yra 69 107,25 EUR (SeSiasdeSimt devyni tlkstandiai vienas Simtas
septyni Eur 25 ct) be PVM, 83 619,78 EUR (astuoniasdesimt trys tlkstandiai $esi Zimtai
devyniolika Eur 78 ct) su PVM.

1.3. Pradinés Sutarties verté apskaigiuota pagal viesojo pirkimo ,Pastato-dirbtuves,
Virsuliskiy g. 103, Vilniuje, kultlros ir gamybos paskirties patalpy — dalies patalpy keitimo |
mokslo, paprastojo remonto darbai‘ (mazos vertés pirkimas) (pirkimo numeris 435119), vykdyto
skelbiamos apklausos biidu, skelbto CVP IS priemonémis 2019-05-13 (toliau — Pirkimas)
Technine specifikacija.

1.4. Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto ir (ar) kity lesy.

1.5. | pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy
pagal pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimus vykdymag numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy islaidy, virSijan€iy pradinés Sutarties verte. Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir
tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas,
uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uZ pradines
Sutarties verte, iskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1.6. Pradines Sutarties vertei negali tureti jtakos terminy pazeidimas, darbo
uzmokescio ir kity panasiy i$laidy padidéjimas.

il Pirkimo dokumentai, Rangovo pasililymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos
Sios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.8. Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos
pirkimo procediiros vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

1.9. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.9.1.  Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.9.2.  Techniné specifikacija;

1.9.3. Rangovo pasillymas;

1.9.4. kiti Pirkimo dokumentai.

74 TERMINAI
2.1. Darbai, jskaitant statybos uZbaigimg patvirtinanio dokumento jfforminimg po
galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasira8ymo dienos, turi bati atlikti iki 2019 m.
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rugpjiéio mén. 26 d. Uzsakovas statybviete Rangovui perduoda ne véliau kaip per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2, Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali bati 1 (vieng) karta pratestas iki 1
(vieno) meénesio laikotarpiui, Darby ar jy dalies atlikimo termino nukelimg fiksuojant rasytiniu
Saliy susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant |kainoty veikly sarasa. Sutartyje numatyty terminy
pratesimas galimas tik dél aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo jvertinti iki Pirkimo pradzios ir
(ar) aplinkybes Sutartimi nebuvo priskirtos Rangovo rizikai. Rangovas apie aplinkybes, kurios
lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytus terminus, privalo rastu informuoti
UzZsakovg ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo §iy aplinkybiy atsiradimo. Pragyme turi
bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie iy aplinkybiy
egzistavima,

2.3. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaitiavimas, gali bati
sustabdyti ne ilgesniam nei iki 3 (triju) meénesiy laikotarpiui, kai dél nuo Rangovo
nepriklausangiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi galimybés vykdyti Darby.
Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subtiekejy neveikimas ar netinkamas
veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, del kuriy gali bati sustabdomi Darby atlikimo
terminai. Rangovas, neturédamas galimybes vykdyti Darby, ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo dienos radtu apie tai informuoja UZsakovg, prasydamas
stabdyti Darby ar jy dalies vykdyma ir terminy skai¢iavima. Pradyme turi biti detaliai nurodyta
aplinkybiy, trukdanciy vykdyti Darbus, atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy
egzistavima. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos
informuoja apie primtg sprendima. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies
vykdyma, tokiu atveju Darby atlikimo termino sustabdymas skaiiuojamas nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos.

2.4. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali bati sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

2.4.1. tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti:

24.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis igkyla keigiant Pirkimo
dokumentuose pateiktg Technine specifikacija;

2.4.3. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmoketi uz atliekamus Darbus);

2.4.4,  del bet kokio velavimo, kliagiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba tretiesiems asmenims, trediyjy aliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui,
inZineriniy tinkly prijungimo (iskélimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje (Technineje
specifikacijoje), bet yra batini Sutarties uzbaigimui));

2.4.5. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

2.4.6. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro
itakg gamtinés salygos), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebdty
galeéjes tiketis ir tai jvertinti;

2.4.7. fizinés kliltys arba kitos nei klimatines fizines sglygos, su kuriomis, vykdant
Darbus, susidurta statybvietéje, ir ty kliagiy ar salygy Rangovas neblty galéjes pagristai
numatyti;

2.4.8. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis
Sutarties salygy 13 skyriaus nuostatomis:

2.4.9. jeigu Uzsakovas véluoja perduoti statybviete Rangovui;

2.4.10. del Uzsakovo jstaigoje vykdomo ugdymo proceso;

2.4.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

2.5. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami
iki Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinamas i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus Darby
vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

2.6. SustabdZius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba Zalos jau atliktus Darbus ar statybvietéje esanéius jrenginius ir medziagas.
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2.7, Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodytg |kainoty veikly sarase. Darby
vykdymo metu darby grafikas gali bati kei¢iamas dél Darby apiméiy kitimo (didéjimo ir (ar)
mazeéjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratesimo, taip pat dél kity aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas kei¢iamas Saliy
susitarimu.

3. SALIY PATVIRTINIMAI

3.1. Sudarydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1.  Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekeéjai (jei tokie pasitelkiami) turi
visas licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutar&iai jvykdyti;

3.1.2. susipazino su Sutarties objektu, aplinkybemis ir sglygomis, kurioms esant bus
atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby del galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertines Sutarties objektu esancius Darbus,
finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jegos vertes bei rinkos kainas,
galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

3.1.4. ki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti bitinus dokumentus, su kuriais jis
iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neai$kumy dél jy neturi;

3.1.5. yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiragymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi bati
laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradinés Sutarties verté apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas btina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant batinus
Sutar€iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tagiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos;

3.1.6. atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal
Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, ju nebus galima
tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir IeSomis atliks visus bitinus darbus bei
nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auksgiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai
ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ Uzsakovo padidinti pradings Sutarties
vertés;

3.1.7.  atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones)
visiskai atitiks galiojanciy teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy
statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis
aprasytas www.statybostaisykles.It tinklapyje ,Statybos taisykles* atitinkamuose skyriuose.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidima. Rangovas parei$kia, kad jam
yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medzZiagos, jrengimai,
priemonés) bei jy rezultatai.

3.2, Sudarydamas 8ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties
objekto jgyvendinimg ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalinga informacijg Darby
jgyvendinimui.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Techning specifikacija, taip pat kitus
reikalavimus Darbams, i§déstytus Pirkimo dokumentuose.

42, Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos
bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant
Sutartj, bei Rangovas galéjo ir turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutart] bei privalo
juos suteikti ir (ar) atlikti.

4.3, Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui, gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant iSpildomasias
nuotraukas, jforminimg ir jos perdavimg UZsakowvui ir jeigu reikalingi Zymejimo ir matavimo
darbai (paslaugos) taip pat yra priskiriami Darbams.




4.4, Atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo faktg tiktai
juos tinkamai Rangovui atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus batinus
lydin€iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus.

5. DARBUY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia
UZsakovui su statinio statybos techninés priezilros vadovu suderintg (tarpinj) atlikty Darby
priemimo-perdavimo akta (atlikty Darby akta), atlikty Darby ir i8laidy apmokéjimo pazyma.
Nepateikus atlikty Darby akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas | kita
meénesj. UZsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba esant atlikty Darby defektams (trGkumams) (pavyzdzZiui, tokiems dél
kuriy Darby nejmanoma naudoti pagal paskirtj ir kuriy negalima pasalinti) motyvuotai nuo to
atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto akto gavimo dienos. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame
akte arba Darbai atlikti su defektais, Rangovas privalo iStaisyti minétg akta, i$ jo iSbraukdamas
darbus, atliktus su defektais ir (ar) pakoreguojant (patikslinant) fakto neatitinkancias atlikty
Darby apimtis. Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, priesingu atveju aktavimas nukeliamas j kitg
meénesj. PVM saskaita faktlra uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiraSytg tarpinj atlikty
darby perdavimo-priemimo aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (dedimtos)
kalendorinés dienos elektroniniu badu, naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“
priemonémis. I$laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokeséiais uz
sgskaitos pateikimg Informacings sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

5.2, Tarpinis atlikty Darby priémimas-perdavimas bus vykdomas procentine iSraika
nuo Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly saragas“ nurodyty Darby, UZsakovui gavus Rangovo
pranesimg apie pasirengima perduoti atlikty Darby rezultatg. UZsakovas, gaves Rangovo
pranesima, patikrina dalinai arba pilnai atlikto Darbo (etapo) apimtj ir jvertina, kokia Sutarties 1
priede ,|kainoty veikly sgraas“ numatyto Darbo (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta. Jei
etapiniy Darby pobidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruo$img (pabaigtas
atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus paslépti ir jiems batina paruosti iSpildomasias
nuotraukas, paslépty Darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas
uzbaiges |kainoty veiky sgrade numatytg etapa, kartu su atlikty Darby aktu privalo pateikti ir
visg reikalingg technine dokumentacija.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes
baigiamuosius bandymus, su prasymu dél visy Darby priemimo-perdavimo rastu privalo kreiptis
j UZzsakova.

5.3. Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uZ atliktus Darbus dokumentus
(sgskaitas, atlikty darby aktus, pazymas), kad skai¢iavimus baty galima patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) iSvardinty darby sudeéties,
pavadinimy ir eiles numeriy bei jkainiy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus darby rasj ir
apimtj patvirtinanéius apskaigiavimus ir dokumentus.

5.4 Darby apzilros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne
véliau kaip per UZsakovo nurodyts technologigkai reikalinga, protingg termina.

8.5, Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobidj, btina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
irengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti
ir (arba) apmokyti UZsakovg bei UZsakovui pateikti instrukcijas ir (ar) eksploatavimo salygas
lietuviy kalba.

5.6. Salys aigkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis
Darby perdavimas — priemimas. Sis Darby priémimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams vykdyti. Rangovas turi imtis visy
jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar Zuvimo, i$skyrus dél nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, rizika
iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio Darby priemimo — perdavimo akto
pasira8ymo dienos nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visigkai ar dalinai
sumokeéta.




5.7. Rangovas kartu su kiekvienu tarpiniu atlikty Darby aktu Uzsakovui pateikia
atitinkamg dalj vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj Darby perdavimo-priémimo
aktg — visg vykdomajg dokumentacija.

5.8. UZsakovas turi teisg nepriimti ir nemokéti uz su defektais atliktus Darbus tol, kol
tokie defektai nebus istaisyti ar pagalinti. Tuo atveju, jei UZsakovas atlikty darby defektus
pastebés tik po jy priemimo-perdavimo, UZsakovas turi teise sulaikyti apmokejimg uZ Siuos su
defektais atliktus darbus iki kol defektai bus pasalinti.

5.9. UZsakovas, nusprendes sulaikyti apmokeéjima uz su defektais atliktus darbus iki
kol defektai bus pasalinti, ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokéjimo sulaikymo
dienos, rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslia apmokéjimo sulaikymo data bei
nurodydamas tikslig suma, kuriai bus sulaikomas apmokejimas uz konkregius su defektais
atliktus darbus iki kol defektai bus pagalinti bei technologigkai reikalinga, protingg terming
defektams pasalinti.

5.10.  Jeigu Rangovas per nurodytg technologi$kai reikalinga, protingg terming
nepasalina atlikty Darby defekty, apie kuriuos j informavo UZsakovas, Rangovas privalo
atlyginti UZsakowvui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas defektus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tregiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims
defektams $alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui moketiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu
Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

6. SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS
6.1. Sutarciai ir galimiems jos gakeitimo atvejams taikomas kainos apskaigiavimo
bldas - fiksuotos kainos su perzidra. Si sglyga yra esminé ir negali bati kei¢iama per visg

Sutarties galiojimo laikotarpj.

6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties
igyvendinimui) uz Sutarties 1.2 punkte nurodytg pradinés Sutarties verte.

6.3. Pradines Sutarties verté dél bendro kainy lygio kitimo perskai€iuojama nebus.
Visg rizikg del darby atlikimo kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

6.4. Pradinés Sutarties vert¢ dél pasikeitusiy mokesciy perskai€iuojama tokia tvarka:

6.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaigiuojama pradinés Sutarties verte: pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesé&iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskai¢iuojama;

6.4.2. perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétingés vertes
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keigiamas mokesgio tarifas:

6.4.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties verteje
esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

6.4.4. pradines Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

6.4.5. perskaiCiuota pradingés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiamas Sio
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

7. DARBU KOKYBE

7. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar
statybos darbus, privalo maziausiai prie§ 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti statinio
statybos technines prieZilros vadova, su kuriuo pasirasomas paslepty darby aktas. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneses statinio statybos
techninés priezidros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

7.2. Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo
atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla gindas del atlikty Darby kokybés. Ekspertizes atlikimo
iSlaidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo
ekspertizés iSvadai.




7.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby
Technineéje specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai
nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) informuoti UZsakova. UZsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg
sprendimg. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagristumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), Uzsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby.

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1. Apmokejimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgrasas” nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sarasas" nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos mokamos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo (etapo) dalj per 1 (vieng) kalendorinj
menes;.

8.2. UZsakovas uz faktidkai atliktus Darbus ar jy dalj atsiskaito su Rangovu pagal
atlikty darby aktus bei pateikta PVM sgskaitg faktdrg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir i8laidy apmokejimo pazymy (F-3) patvirtinimo dienos.
Saskaitos faktlros privalo bati teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“
priemonémis.

8.3. Galutiniam mokejimui gauti (kuris negali biti mazesnis kaip 10 proc. nuo
pradinés Sutarties vertés su PVM) Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus UZsakovui tik
tada, kai Salys pasirago galutinj Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas i$taiso visus
trkumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, ivardintus galutinio Darby perdavimo-
priemimo metu, ir jfforminamas statybos uzbaigimg patvirtinantis dokumentas. UZsakovas atlieka
galutin atsiskaitymg Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo statybos uzbaigimg
patvirtinan&io dokumento jforminimo dienos.

8.4. Del aplinkybiy, nepriklausan&iy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.),
Siame Sutarties skyriuje nurodyti apmokejimo uz atliktus Darbus terminai gali bdti pratesti, bet
ne ilgesniam kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby
ir islaidy apmokejimo pazymy (F-3) patvirtinimo dienos.

8.5. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty,
UZsakovas gali juos parengti pats (pasitelkes kitus treiuosius asmenis savo nuoZzidra). Tokias
UZsakovo i$laidas atlygina Rangovas.

8.6. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaligkai, nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.
8.7. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy,

susijusiy su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j Uzsakovo mokétinas sumas, be i8ankstinio
UZsakovo ra$ytinio sutikimo. Be UZsakovo igankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai del
teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanéiais nuo jy
sudarymo momento.

8.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose,
UZsakovui atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti
anksciausiai atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antragja eile — delspinigiams apmokéti
(leigu jie buvo priskaigiuoti pagal Sutartj), tregigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskai€iuotos pagal Sutartj).

8.9. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekejais tokiomis sglygomis:

8.9.1. Sudarius Sutartj Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
isipareigoja UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minetos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus,
kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

8.9.2. UZsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

8.9.3.  Subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma
UzZsakovui. Kai subtiekéjas i$reidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma tri$alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subtiekejo, kurioje aprasoma tiesioginio




atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje
tarp Rangovo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. Trisaleje sutartyje atsiskaitymo su
subtiekeju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka:
8.94. Rangovas turi teise priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui,
pateikdamas UZsakovui ir subtiekejui rastiSkq tokio priestaravimo pagrindima;
8.9.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais  galimybé nekeigia Rangovo
atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

9.1. Darby garantinis terminas pradedamas skaigiuoti nuo visy Rangovo atlikty
statybos darby rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip
5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) = 10 (deSimt) mety, o
jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tyCia paslépty defekty — 20 (dvidesimt) mety. Jrengimy
garantinj (jei tokie numatomi) laikg nustato gamintojas.

9.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami
atskiru Saliy surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas
isipareigoja nemokamai jj i&taisyti, taip pat defekto istaisymo bilidas bei tvarka. Jei Rangovas
pranesime nurodytu laiku neatvyksta apziaréti statybos Darby defekty bei nepasirago akto, jj
viena$aliskai pasiraso UZsakovas.

9.3. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos,
del normalaus susidéveéjimo bei UzZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

9.4, Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medZiagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudetines dalis. Jrengimy garantinj laika
nustato gamintojas.

9.5. Rangovas, garantiniu laikotarpiu i$aidkejusius Darby trikumus (defektus),
isipareigoja pasalinti savo lé$omis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas arba kita
protingg ir technologiskai pagristg laikotarpj nuo pranesimo gavimo dienos arba per atskirai su
UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda S$alinti Darby trikumy per $iame
punkte nurodytg terming arba trikumus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios,
UZsakovas turi teise pats pasalinti trikumus arba trikumams pasalinti pasitelkti trediuosius
asmenis. UZsakovas turi teise pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija
patiroms Darby defekty $alinimo i$laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, —
reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo
patirtas defekty $alinimo i$laidas per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo pradymo
gavimo dienos.

9.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus
dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visigko defekty pasalinimo garantinis terminas
yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo
bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks &ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiCiuojamas i§ naujo nuo jos
perdavimo UZsakovui dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1.  UzZsakovas privalo:

10.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos
pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
rastu jspeti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati
pateikti;

10.1.2. Nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galinéias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

10.1.3. Ne veliau kaip per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama Salims




pasiraant statybvietés priemimo-perdavimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilra“ nustatyta tvarka;

10.1.4. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma ir uztikrinti, kad baty
paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine priezidra;

10.1.5. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

10.1.6. Nustacius konkre¢iy Darby trikumus ir (ar) defektus, sustabdyti konkrecius
Darbus iki trikumai (defektai) bus pasalinti. Konkregiy Darby trikumai (defektai) jforminami
rasytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

10.1.7. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima | objektg tiek, kiek tai
batina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

10.1.8. Gavus rasytinj Rangovo pradyma, per 30 (trisdeSimt) dieny grazinti Rangovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima, bet ne anksé&iau nei pragjus 30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos
uzbaigima patvirtinan¢io dokumento pasira$ymo dienos;

10.1.9. Sustabdyti Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis;

10.1.10. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

10.2.  UZsakovas turi teise:

10.2.1.  Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje;

10.2.2. Reikalauti paSalinti Darby defektus ir (ar) trikumus, nemokéti uz netinkamai
atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti defektai, jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties salygy, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacijg;

10.2.3. Savo nuozilira vykdyti kontrole ir priezilrg statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus, defektus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus. UZsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui Sutarties
vykdymo triikumams pasalinti;

10.2.4. Argumentuotai papradyti, kad Rangovas anksgiau nei iki galutinio Darby
uzbaigimo perduoty dalj statybvietés, kurioje Rangovas tg ivykdyty Darby dalj yra uzbaiges, o
UZsakovas — $iuos darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant
pagristoms aplinkybems (pvz., batina kuo skubiau jrengti objekte esanéias patalpas ir jas
pritaikyti vieSyjy paslaugy teikimui);

10.2.5. |traukti j bylg tre€iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai
pareiskia ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus:

10.2.6. |gyvendinti kitas teises, numatytas &ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal
galiojantius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

1. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

11.1. Rangovas privalo:

11.1.1. pradéti vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uztikrinti, kad
Darbai baty atlikti per Sutartyje nustatyts termina;

11.1.2. Sutar€iai sigaliojus, Rangovas privalo UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy
subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu
paaiSkéja, kad Rangovas pasitelké subtiekéja, nesuderinta su UZsakowvu, ir tuo pazZeide
Sutarties 14 skyriuje nustatytg subtiekéjy ir specialisty keitimo (pasitelkimo) tvarka, Rangovas
privalo sumoketi 1'000,00 EUR dydZio baudg ir esant UZsakovo reikalavimui nutraukti sutartj su
tuo subtiekeju;

11.1.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima,
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta, kaip to reikalauja Lietuvos
Respublikos Siuos draudimus reglamentuojantys teisés aktai:

11.1.4. Darbus atlikti vadovaujantis Projekte numatyta darby apimtimi, Projekto
techninemis specifikacijomis ir bréZiniais, Technine specifikacija laikantis Lietuvos Respublikos
galiojanciy jstatymuy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statybos
techniniy reglamenty reikalavimy;




11.1.5. uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty kvalifikuoti, jgude ir
turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. U¥sakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia gresme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

11.1.6. Darbus vykdyti tinkamai ir kokybigkai ir laiku. Viykdant darbus nepaZeisti tregiyjy
asmeny teisiy bei teisety interesy, geros moralés bei viedosios tvarkos principuy;

11.1.7. Esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;

11.1.8. Darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perducti Uzsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede
.Ikainoty veikly sgrasas* nustatytais terminais;

11.1.9. uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal funkcine
paskirtj;

11.1.10. vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby trikumy
pasalinimo ar kity $ios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statybg
reglamentuojanciy teisés akty neatitinkangiy Darby istaisymo;

11.1.11. savaranki$kai apsirapinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedzZiagos ir (ar) jranga turi atitikti Projekte nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi bati
pateikti medzZiagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy savybiy deklaracijos iki
medziagy ir (ar) jrangos patekimo j Statybviete;

11.1.12. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvietéje, jos priesgaisrine
apsaugg ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esanéio turto apsaugg nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

11.1.13. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacijg, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj
statybos darby zurnalg. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Jei UZsakovas nurodo
Rangovui pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg, UZsakovas taip pat privalo suteikti Rangovui
prisijungimo prie informacinés sistemos duomenis bei ne maziau kaip 4 (keturiy) akademiniy
valandy apmokymus naudotis informacine sistema. Rangovas privalo pildyti elektroninj statybos
Zurnalg pagal Uzsakovo reikalavimus;

11.1.14. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus
iforminti Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais;

11.1.15. esant poreikiui, kartu su UzZsakovu suderinti su inZinerinius  tinklus
eksploatuojangiomis organizacijomis veikiang&iy inZineriniy tinkly perjungima;

11.1.16. jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui;

11.1.17. vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka
Sios Sutarties, statybg reglamentuojanéiy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio
statybos techninio priziGrétojo reikalavimus;

11.1.18. jeigu bus vezamas statybinis lauzas, savo lesomis ir jégomis iSverzti statybinj
lauZg ir pateikti UZzsakovui statybinio lauzo iSveZimg j tam specialiai skirtas vietas patvirtinandius
dokumentus;

11.1.19. savo léSomis jrengti laikinus statybvietés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
UzZsakovu (profiliuoty lakaty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy), taip pat jrengiant statybviete
UZsakovo pavedimu uZtikrinti apsauga, jrengiant maziausiai 1 vaizdo kamerg su tiesioginiu
stebéjimu visg para, suteikiant nuotoline prieigg prie tiesioginio steb&jimo UZsakovui ir statinio
statybos techniniam prizitrétojui;

11.1.20. uztikrinti, kad j statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

11.1.21. per 10 darbo dieny nuo Darby pradZios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés)
stendg su informacija apie statomg statinj, tiksliai nurodant sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
terminus, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudétingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis
remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sajungos fondy léSomis, Rangovas
visais atvejais privalo savo saskaita Statybvietés objekte irengti laikinajj ir pastovuyjj (jei taikoma)
informacinj stendg (-us), vadovaudamasis Statybos istatymu ir Europos Sajungos paramos
panaudojimg reglamentuojangiomis taisyklémis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt),
suderings jj su UzZsakovu. UZsakovo pavedimu Rangovas taip pat privalo per protinga,
UZsakovo nurodytg terming prie statybvietés jrengti informacinj stendg su grafine informacija
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apie vykdomus darbus, numatomg uZbaigty darby vizualizacijg ir pan. informacija (maketo
pavyzdj pateikia UZsakovas);

11.1.22. perduoti UZsakovui statybos technine-i$pildomajg dokumentacijg ir, jeigu to
reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti
komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;

11.1.23. jsakymu paskirti statybos vadova. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat
bti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezasgiy statybos
vadovui nesant statybos objekte, jis turi blti pasiekiamas mobiliuoju telefonu:;

11.1.24. vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy;

11.1.25. laikytis statybos prieZiGros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

11.1.26. vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 priedg ,Jkainoty veikly sarasas”, juos derinti su
kitais objekte darbus vykdanéiais rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas bitinas ir protingas
pastangas, kad bity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

11.1.27. organizuoti Darbus taip, kad neblty gadinamas Rangovo ar kity rangovy
anksciau atlikty darby rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir§ijantis
numatytg techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

11.1.28. atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas;

11.1.29. radtu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti
Rangovui tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti;

11.1.30. iSkilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy
prevenciniy priemoniy ir atlikti visus bltinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty
iSvengta 3iy jvykiy, o jiems jvykus, kad blty i$vengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmes.
Visais auk$tiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i§siai$kinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui;

11.1.31. UZsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter$ianciy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir taros lygio uZtikrinimo statybvietéje;

11.1.32. vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus del atlieky, cheminiy
medzZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

11.1.33. suvokdamas, jog be Rangovo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai,
atlyginti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo
apmoketi kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio
darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj
pazeidZianciy veiksmuy;

11.1.34. dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime (pasitarime)
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo (pasitarimo) metu priimtus
sprendimus fiksuojamus rasytiniais protokolais;

11.1.35. Rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu UZsakovo reikalavimu pateikti
kassavaitinius Darby etapy atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar numatomy vykdyti
statybos darby grupei bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo terminy. Rangovui
nesilaikant grafiky terminy (véluojant vykdyti darbus, nevykdant darby ar kt.) ar nepateikus
grafiko UZsakovui ir (ar) statinio statybos techniniam priZitrétojui su juo suderintu terminu, uz
kiekvieng tok| atvejj taikoma 500,00 EUR bauda;

11.1.36. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu
pakeisti statybos vadovg, nusalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichika veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti; '

11.1.37. savo sgskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomajg dokumentacijg
(pvz. geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus ir kt.);
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11.1.38. uZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
ir duomenys apie tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus;

11.1.39. uZtikrinti, kad pasitelkty subtiekéjy darbuotojai vykdyty Sutartyje UZsakovo
numatytus reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekeéjy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty isipareigojimy nevykdyma;

11.1.40. atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo:

11.1.41. UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais subtiekéjais:

11.1.42. tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui isipareigoja, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys;

11.1.43. esant argumentuotam UZsakovo pradymui, anks&iau nei iki galutinio Darby
uzbaigimo perduoti dalj staybvietés, kurioje Rangovas atitinkamus Darbus yra uzbaiges, o
UzZsakovas — $iuos Darbus priemes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant
pagristoms aplinkybéms (pvz., bitina kuo skubiau jrengti objekte esancias patalpas ir jas
pritaikyti vieSyjy paslaugy teikimui);

11.1.44. savo léSomis (jei taikoma) parengti statinio inZineriniy tinkly i$pildomasias
nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei
perduoti juos UZsakovui;

11.1.45. UZsakovo pavedimu nuZyméti statybvietes teritorija, jskaitant: geodeziniy
koordinagiy, reperiy, raudonujy linijy nuzymejima bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemas;
suprojektuoty statiniy, (jy daliy) inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy nuZyméjimg
statybvieteje; esantiy statybvietéje statiniy (jy daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy plana;

11.1.46. UZsakovo pavedimu vykdyti statybos uZbaigimo proceddras, apibréZztas STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy $alinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, UZsakovo vardu teikti
prasymus ir dokumentus (LR IS ,Infostatyba“, kt.), gauti pazymas, gauti statybos uzbaigimg
patvirtinantj dokumentg ir apmokéti visas su statybos uzbaigimu susijusias islaidas;

11.1.47. uzsakyti ir apmokéti: poZeminiy inZineriniy tinkly ir Zemés sklypo su statiniais
geodezines nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio naudingumo
sertifikatg, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratoriniy matavimy programoje, kitus
dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ~Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas* V skyriaus antruoju skirsniu
ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos uzbaigimo procedlroms vykdyti bei
statybos uZbaigimo akto gavimui;

11.1.48. esant poreikiui: jsivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir igyvendinti inZineriniy tinkly ir
sistemy galingumy didinimus, diametramy didinimus, tinkly susikirtimus, iSkelimg arba
atitraukima i§ uZstatymo zonos, paklojimg futliaruose (kevaluose, vamzdziuose) ir t. t.;

11.1.49. esant poreikiui: jsivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir jgyvendinti sklype esanéiy
esamy inZineriniy tinkly, jvady, sistemy rekonstravimo projektavimg bei darby jgyvendinima;

11.1.50. vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

11.2.  Rangovo teisés:

11.2.1. suderings su UZsakovu, jrengti statybvieteje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti:

11.2.2. I8 anksto rastu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika,
reklamuojangig jj ir (ar) subtiekéjus;

11.2.3. sustabdyti Darby vykdymg tuo atveju, jei UZsakovas be pagrijsty priezaséiy
daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.
Rangovas, prie$ pasinaudodamas savo teise | Darby sustabdymg, privalo apie tai rastu
informuoti UZsakova likus ne maZiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny iki Darby
sustabdymo.
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11.3.  lgyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal
galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

12, SALIY ATSAKOMYBE

12.1.  UZsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu
moka 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos Eur be PVM uZ kiekvieng
vélavimo dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju palikanos nemokamos.

12.2. Rangovas, veéluojantis atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais ar
veluojantis atlikti bet kurj kitg jsipareigojimg per jam nustatytg terming, prisiimtg $ia Sutartimi,
UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo
visos Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertés Eur be PVM.

12.3.  Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy, apie tai rastu informaves
Rangova.

12.4.  Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty ir (ar) trikumy
pagal UZsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio priZiGrétojo rastiskus reikalavimus,
UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki bus i$taisyti defektai ar trikumai.

12.,5.  Jei Rangovas per 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo Darby pradZios be
pateisinamos priezasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo radytine pretenzijg del
Darby pradZios velavimo, per $ioje pretenzijoje nurodytg protingg terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby,
UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

12.6. Jei Rangovas per 8ioje Sutartyje nustatyta terming nepateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, o pasililymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges,
Rangovas moka UZsakovui bauda, lygig Pirkimo dokumentuose nurodytai pasitlymo galiojimo
uztikrinimo sumai.

12.7. Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, UZsakovas sulaiko atitinkamo dydzio
sumg (5 proc. nuo Rangovo pasililymo kainos (EUR be PVM)) i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri
tampa Sutarties jvykdymo uZtikrinimu — uZstatu. Tokiu atveju, Siai sulaikyty pinigy sumai
(uzstatui), taikomos visos Sutarties 16 skyriaus ,Sutarties jvykdymo uZtikrinimas" salygos.

12.8.  UZsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy
pazeidimus, nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 papunkgiuose, Uzsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

12.9.  Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo
metu jo pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to,
ar tokie nuostoliai ar zala bity padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

12.10. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojangiy teises akty
reikalavimy ir del to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas UZsakovui, Rangovas [sipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas i$laidas.

12.11. Delspinigiy sumokeéjimas neatleidZia Sutarties $aliy nuo pareigos vykdyti Sioje
Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

13. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

13.1.  Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2017 m. birZelio 28 d. Vie$yjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos aktualia
redakcija (toliau — Metodika).

13.2.  UZsakovas uz Darbus sumoka Rangovo pasitlyme nurodytg kaina, jeigu faktinis
ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby kiekis (skai&iuojant pinigine
verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu del ne
nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc.,
skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai,




13

virSijantys 15 proc. vertés ribg, turi bati atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties)
keitimo sglygas, nurodytas $ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo
89 str.

13.3.  UZsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby
kainas pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus bldus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukséiau esantj bldg, gali blti taikomas Zemiau esantis
budas:

13.3.1. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose
nurodytus darby jkainius;

13.3.2. jei jmanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i Sutartyje numatyto jkainio;

13.3.3. pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose
numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagristi ir nustatyti UZzsakovas;

13.3.4. |vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo »Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy
apskai€iavimo taisyklés" nuostatas.

13.4.  Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasiradant susitarima
del Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

13.4.1 kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

13.4.2 kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél
Techninés specifikacijos klaidy:

13.4.3 kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;

13.4.4 kai del paaiskejusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

13.4.5 kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas
negaléjo numatyti, bet i esmés nesikeitia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaiskéja
naujos aplinkybes dél objekto biklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

13.4.6  del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo
po statyba leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
igyvendinti Sutarties vykdymo metu;

13.4.7 deél pagristy tregiyjy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su tregiyjy asmeny
turtu, vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos
ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

13.4.8 del nenumatyty fiziniy salygy, t. y. del i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy
(taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy sglygy);

13.4.9 kitais Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

13.5.  Pakeitimy jforminimo tvarka:

13.5.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verte keigiasi daugiau nei 15
proc.) keitimo batinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiradymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé$as, batina (tikslinga)
atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, radtu pagrindziamos bei
suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZidros
vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo parasais aplinkybés, salygojanéios
batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdyting Darby kainas, apskaiéiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirasymo
UZsakovui pateiktose lokalinése samatose esanéius ikainius;

13.5.2. jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausantiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lé$as, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. projekte
nurodytos MedzZiagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan.), del kurio
pradinés Sutarties vert¢ keitiasi daugiau nei 15 proc., bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
techninés priezitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZilros vadovo parasais aplinkybeés,
salygojanéios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas pagal Sutarties 13.3 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilymg del keistiny Darby, t. y. vietoje

S/
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nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal Sutarties 13.3 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keiiami
kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

13.5.3. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé$as, bitina (tikslinga) atlikti
papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir bltinus Sutarciai
jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby bdtinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos techninés priezitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo
parasais, bei rasdtu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose, ir Sutartyje
nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia
papildomy darby lokaline samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskaitiuotas pagal
Sutarties 13.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo blidus.

13.6. Rangovo pasillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali bati kei¢iamos tik
UZsakovo, Statinio statybos techninés priezilros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai ir bréziniams bei
nepakeitia Sutarties pobldZio. Tokie pakeitimai Sutarties 13.2 punkto prasme nelaikomi
Sutarties keitimu, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys nevirija 15
proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo
rastu suderinti su UZsakovu, Statinio statybos techninés prieziliros vadovo ir Statinio projekto
vykdymo priezilros vadovo, raste nurodydamas sillomy medziagy ar jrangos (jei taikoma)
technines specifikacijas. UZsakovas ir (ar) Statinio statybos techninés prieziros vadovo, ir (ar)
Statinio projekto vykdymo priezZiliros vadovo nesutikdamas su sililomomis medzZiagomis ir (ar)
jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siGlomos medZiagos ar
jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos
proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis
prizilrétojas) pasiraSant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame
nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys.
Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje
nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali bati pagaminti. UZsakovas turi teise Rangovo
pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

13.7. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie paprastojo remonto apra$o ir
(ar) Techninés specifikacijos klaidg arba techninj trikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas rastu pranesti UZsakovui ir statinio statybos techniniam
prizitirétojui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo Rangovui pateikti trikstama
informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

13.8.  Susitarimai dél kiekio (apimties) keitimo turi bati Saliy jforminti radtu, pagrjsti
dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

14, SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

14.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: ,néra“. Rangovas sipareigoja ne
véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

14.2.  Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtiekejy, didesnes (mazZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas
kitam Sutartyje numatytam subtieke&jui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlyma
subtiekejai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekejy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakovg bei pagrindus, kad nauiji subtiekéjai
atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

14.3.  Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekejo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Ankséiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi |
UZsakovg su praSymu pakeisti subtiekéjus.

14.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekeéjy
pajegumais, Uzsakovas netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.
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14.5.  Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekejus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekgjui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekejus, subtiekejai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
UZsakovui ir Rangovui pasirasius papildomg susitaring prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

14.6.  Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bt
keiCiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutartiai vykdyti:

14.6.1. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutarti Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangovg apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves
Uzsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista | kitg
specialistg, kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus (jei taikomay);

14.6.2. Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo
atveju, jei specialistas yra atleidziamas, i$eina i§ darbo, ar deél kity priezas¢iy daugiau kaip
10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu.
Rangovas savo prasyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg konkurso
sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei taikoma).

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1.  Kiekvieng ginta, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su
Sia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, 8alys spres derybomis.
Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateike pradyma rastu kitai Saliai su sitlymu
pradéti derybas.

16.2.  Nepavykus gingo i§spresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, gin¢as galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

15.3.  Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginCui del atsiskaitymo uz atliktus Darbus ir
(ar) suteiktas Paslaugas, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty
metines pallikanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 straipsnio 1 dalyje.

16. SUTARTIES |[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1.  Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo
dienos privalo UZsakovui pateikti Sutarties ivykdymo uZtikrinimg — uZstatg ne maZesnei kaip
5 proc. dydZio nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM) sumai, arba banko garantijg ne
mazesnei kaip 5 proc. dydzZio nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM) sumai, arba pirmojo
pareikalavimo laidavimo draudimg ne mazesnei kaip 5 proc. dydZio nuo pradinés Sutarties
vertés (EUR be PVM) sumai konkurso sglygose nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties
ivykdymo uztikrinimo per nustatyts terming, Sutartis laikoma nesudaryta.

16.2.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo
laidavimo draudimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2019 m. rugséjo mén. 25 d. imtinai. Tuo3
atveju, kai Darby atlikimas sustabdomas, turi biti atitinkamai pratestas ir banko garantijos arba
pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo galiojimo terminas, uztikrinant Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymag Darby atlikimo laikotarpiu. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo dieny, Rangovas
isipareigoja pateikti Uzsakovui pratestg arba naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinant]
dokumentsa.

Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas sustabdomas (partesiamas), Sutarties jvykdymo
uztikrinimas uzZstatu paliekamas UZsakovo sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdyma Darby atlikimo laikotarpiui.

16.3. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo  uztikrinimu, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima Pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.
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16.4.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu uzstatu nesiejamas su visisku Uzsakovo patirty
nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti.

16.5.  Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas gavus rasytinj Rangovo pragyma per
30 kalendoriniy dieny, bet ne anks&iau kaip pragjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiradymo dienos. Sutarties salygy jvykdymo pirmojo
pareikalavimo laidavimo draudimas baigiasi LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais
ir tvarka.

16.6.  Uzbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su galutiniu atlikty Darby priémimo-
perdavimo aktu UZsakovui privalo pateikti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokejimg jrodanc¢ia dokumento kopija) pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12
d. jsakymo Nr. D1-878 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas" patvirtinimo* reikalavimus, kuriuo utikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiradytg Sutartj. Draudimo bendroveés laidavimo draudimo rastas arba banko
garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biti atSaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biti ne mazesne
kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos.

17. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

17.1.  Sutartis jsigalioja jg pasiradius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui
pateikus UZsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visigko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

17.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti 8ios Sutarties nuostatos,
susijusios su ginéy nagringjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aigkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad 8i Sutartis bty visikai jvykdyta.

17.3.  Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

17.4.  Sutartis gali blti nutraukta Uzsakovo vienasaligkai nesikreipiant j teismag ir
ispéjus Rangovg prie§ 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui, jeigu
UZsakovui nustacius protingg termina, Rangovas per nustatytg terming nepasalina trikumy ar
nepateikia motyvuoty paaiskinimy del tinkamo Darby vykdymo:

17.4.1. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj;

17.4.2. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny veéluoja atlikti Sutarties 1 priede slkainoty veikly sgrasas” nustatytus Darbus
arba nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede sJkainoty veikly sgrasas“ nustatytus
terminus, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir
Rangovas nepateikia motyvuoty paaigkinimy dél Darby vykdymo termino;

17.4.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

17.5.  UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nurodytais
atvejais ir tvarka vienaSalikai nutraukti Sutartj apie tai ispéjus Rangovg rastu prie§ 20
(dvideSimt) darbo dieny, jeigu:

17.5.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (8iuo
atveju nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista $i Sutartis);

17.5.2. paaiskéjo, kad su Rangovu neturgjo bati sudaryta Sutartis del to, kad Europos
Sagjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

17.6.  UzZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo
isipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties ivykdymo uztikrinimas.

7
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17.7. UZsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy,
nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne veéliau kaip pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu praneidamas Rangovui. Uzsakovui nutraukus
Sutartj ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

17.8.  Sutartis gali biti nutraukta Rangovo vienasaligkai nesikreipiant j teismg ir jspéjus
UzZsakovg prie$ 20 (dvidesimt) darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy pazeidimui bei
toliau nurodomais atvejais:

17.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna
apmokejimo ilgiau nei 60 (8esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akty pateikimo
dienos;

17.8.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius.

17.9.  Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius
sutartinius  jsipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atlikty Darby
perdavimo-priemimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos
prieduose ir iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

17.10. Nutraukus Sutartj ankséiau laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais,
Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, ka jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas Sutart],
jeigu jis tuo pat metu grazina Uzsakowvui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai grgzinimas
natlira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, saZiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti grazinti
tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy tre&iujy
asmeny teiséms ir pareigoms.

17.11.  Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
20 darbo dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

17.11.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i§skyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybes
ar turto iSsaugojimo arba del darby saugos reikalavimy;

17.11.2. perduoti UZsakovui Sutartyje numatyty irangg (jei taikoma) ir medziagas, uz
kuriuos jau sumoketa;

17.11.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, iukgles i§ statybos objekto ir
pats palikti statybviete.

17.12. UzZsakovo naudai priskaigiuotos Rangovo netesybos yra i$skai¢iuojamos i
UZsakovo Rangovui mokétiny &8y ir (ar) Sutarties ivykdymo uZtikrinimo, ir (ar) idreikalaujamos
kitokiu badu.

17.13. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

18. ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

18.1.  Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti
teisétai — laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
asmens duomeny tvarkyma.

18.2.  Saliy atstowy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti,
duomeny tvarkymo teisétumas grindziamas bitinybe ivykdyti Sutartj arba batinybe pasinaudoti
i§ Sutarties kylan¢iomis teisémis.

18.3.  Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo
tikslai ar numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi bati saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagrijsty reikalavimy arba kiek
tai reikalinga Saliy teisétiems interesams igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

18.4.  Gali buti tvarkomi &ie Saliy vadowy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar
atstovy, atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (ll) kontaktiniai duomenys
(darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas); (lll) uZimamos
pareigos; (V) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)

aliy vardu ir interesais vykdomas susiragingjimas, ar Kkiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.
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18.5.  Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy
tarpusavio bendradarbiavimg ir rysiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZiQros, verslo rodikliy analitikos ir versio planavimo funkcijas; (1)
informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikejai ir prizidrétojai;
(Il) mokes&iy inspekcija; (V) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.

18.6.  Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pagius |sipareigojimus ir
igaliojimus, kuriuos &i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos padios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

18.7.  Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,
igaliotinius, valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus
pasitelkti Sutargiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati
perduoti Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam
daveé savo sutikima.

18.8.  Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins
arba graZins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

18.9. Duomeny subjektai turi teise susipaZinti su tvarkomais savo asmens
duomenimis, teise prasyti istaisyti netikslius duomenis, i$trinti neteisétai tvarkomus duomenis
arba apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisetam interesui —
teise nesutikti, kad duomenys bty tvarkomi, teisg j duomeny perkeliamuma, taip pat teise
pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai
gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu
pateikiamas el. paradu pasiradytas prasymas). Informuodamos Sutardiai vykdyti pasitelktus
fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma, Salys jsipareigoja pateikti jiems Siame
Sutarties punkte nurodytg informacijg apie jy teises.

19. KITOS SUTARTIES SALYGOS

19.1.  Visi Rangovo parengti bréZiniai turi blti patvirtinti statinio statybos techninés
prieziros vadovo prie$ atliekant Darbus.

19.2.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezidros
ir statinio statybos techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

19.3.  Salis gali bati visi$kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas prane$é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

19.4.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvos Respublikoje,
jos Ukyje pasitaikangios aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukeéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega (force majeure)
taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies
kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

19.5.  Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojandiais Lietuvos Respublikos
teises aktais ir Sios Sutarties sglygomis su priedais. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams
bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

19.6.  Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vie$a, i$skyrus joje esanéig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tk tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.
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19.7.  Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas $aliy atstovy ir turi vienodg juridine galig.

19.8.  Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél
Sutarties ar jos vykdymo turi bati jforminta ragtu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per
kurjerj, faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

19.9.  Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems
rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris)
darbo dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teises reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad
kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

19.10. Asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg
pagal Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Vilniaus ~Atgajos" specialiosios
mokyklos direktoriaus pavaduotojas dkio reikalams Gintaras Jugkus. Tuo atveju, jeigu Siame
Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeisty, Uzsakovas pateikia Rangovui rasytinj pranesimag
apie tai. Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo proceddiry.

19.11. Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sgrasas.

- 20. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:
Vilniaus ,,Atgajos” specialioji mokykla UAB ,,CoReal“
Juridinio asmens kodas 190981194 |moneés kodas 302815362
Virsuliskiy g. 103, LT-05115 Vilnius PVM mokétojo
Tel.: (8 5) 241 6060 kodas LT100010355618
El.pastas: rastine@atqgajos.vilnius.Im.lt Kalvarijy g. 140A, Vilnius
A.s. LT55 7300 0101 3218 5816
Bankas Swedbank

Tel.: 8 603 75136
El. pastas: inffo@coreal.lt

UAB ,Vilnlaus vystymo kompanija” UARB ,Vilniays vystymo kempanija®
. ) ,/ Viedyjy pirkimy skyriaus vadove Dirsktorg7 .
ALY XWX parases < COP bl P surates
" Zivile Kicaité Fiasa Gepohyté /
Laura Miksien 2019 - 06~ oG ur 7?,9 ?'ﬁ o P/




],KAINOTU VEIKLU SARASAS

4

Pastato-Dirbtuvés. Virs

ulidkiy g. 103, Vilniuje,
Kkeitimo j mokslo, papras

Kkultiiros ir gamybos paskirties pat

tojo remonto darby pirkimas

alpy — dalies patalpy

Darbo atlikimo terminai ir ménesiniai jo Darbo
kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo (etapo)
. Bendra darbo rangovas] kaina,
L . o r
£ Nuolatiniy Darbu/paslaugy veiklos | i (fiziniais 3 . [L?L R JITJ b,v;
5 (etapo) pavadinimas mato vienetais) S £ PVM [Pildo
8 : ‘ as
= 2 E rangovas]
; .00
Visi darbai pagal projekto dalj kompl. 2,688.00 | 1,152.00 3,840
1 "Sklypo sutvarkymo dalis"
Visi darbai pagal projekto dalj kompl. 5,447.80 21,791.20 27,239.00
2 " Architektiros-konstrukeijy dalis"
Visi darbai pagal projekto dalj 4,362.68
3 |"Lauko vandentiekio, nuoteky kompl. 4,362.68 :
Zalinimo dalis"
Visi darbai pagal projekto dalj
4 |"Vandentiekio, nuoteky $alinimo kompl. 1,923.39 213.71 2,137.10
dalis"
g |Visi darbai pagal projekto dalj kompl. 13,842.40 | 3,460.60 17,303.00
"Elektrotechnikos dalis"
¢ |Visi darbai pagal projekto dalj kompl, 95382 | 635.88 1,589.70
"Elektroniniy rySiy dalis"
Visi darbai pagal projekto dalj
7 "Sildymo, védinimo, oro kompl. 4,734.96 1,183.74 5,918.70
kondicionavimo dalis"
Visi darbai pagal projekto dalj
8 |"Gaisro aptikimo ir signalizavimo kompl. 458.81 1,070.56 1,529.37
dalis" :
5, .| AsldaEhni Rl proinse ol kompl. 1,256.31 | 2,931.39 4,187.70
"' Apsauginés signalizacijos dalis'
Statybos uzbaigimg patvirtinan&io
10 |dokumentu gavimas ir su tuo kompl. 1,000.00 1,000.00
susijusios iSlaidos
Viso suma (be PVM) :| 35,668.17 | 32,439.08 1,000.00 69,107.25
(21 %PVM) :| 7,490.32 6,812.21 210.00 14,512.53
Yisu suma (su 21 %PVM) :| 43,158.49 | 39,251.29 1,210.00 83,619.78

Pastgba: 7
- techningje spemﬁ

/%/,»,

acijoje pateikiamos visos projekto dalys.

- kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg

- tais atvejais, kai pagal galiojan¢ius teisés aktus rangovui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy nepildo ir nurodo




2 PRIEDAS.PASIULYMO FORMA

20156-05-27

PASTATO-DIRBTUVES, VIRSULISKIY G. 103, VILNIUJE, KULTUROS IR GAMYBOS
PASKIRTIES PATALPY - DALIES PATALPY KEITIMO | MOKSLO,PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI

(MAZOS VERTES PIRKIMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BUDU)

Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas
(jei pasidlyma pateikia tiekejy grupé, nurodomi visy
partneriy pavadinimai ir kodai)

UAB CoReal
Jm.k. 302815362

Dalyvio adresas
(iei pasidlymag pateikia tiekejy grupg, nurodomi visy
partneriy adresai)

Kalvarijy g. 140A, LT-08209 Vilnius

Dalyvio jgaliotas asmuo pasirasyti pasiGlymg

Paulius Alekna

Dalyvio [galiotas asmuo bendrauti pateikto
pasillymo klausimais

Jarate Parachonkiené

Dalyvio el. pasto adresas

info@coreal it

Sialome $ig pirkimo objekto kaina:

1. | Darby atlikimo kaina be PVM: 69 107,25 EUR
2. | PVM suma 14 512,53 EUR
Bendra pasitlymo kaina su PVM {1+2) 83 619,78 EUR (astuoniasdesimt trys
3 tikstandiai Sesi Simtai devyniolika eur, 78
ct)

Bendra pasillymo kaina turi atitikti kartu su $iuo pasitlymu pateiktame uZpildytame

ikainoty veikly sarasde .pdf ir .xls formatais nurodytg bendrg darby kaina, EUR su PVM.

| kaing turi bati jskaityti visi tiekéjo mokami mokeséiai ir visos tiekéjo patiriamos su
pasililymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, jskaitant atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacine sistema ,E. sgskaita’, i$laidos.

Pastaba. Tuo atveju, jeigu bendra pasiglymo kaina virsys 69 216,84 EUR be PVM
(83 752,38 EUR su PVM), toks pasiidlymas bus atmestas.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby

dalies verte (pildoma, kai pasililyma pateikia tiekeéjy grupé):

Partnerio
pavadinimas

Eil.
Nr.

Numatomi atlikti darbai

Partnerio darby dalies verté
pasililymo kainoije
EUR su PVM Proc.

IS viso:

Dalyvis pasitilyme privalo i$vieinti subtiekéjus ir Gikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi,

taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus.

Eil.
Nr.

Subtiekéjo pavadinimas,
kodas ir adresas

Numatomi atlikti darbai

Pirkimo sutarties dalis
pasialymo kainoje,
kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjus




[ ] i EURsuPVM
Subtiekéjai ir Gkio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

I$ viso: |

Kiti 2inomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama
jrodinéjant kvalifikacijos atitikij

I$ viso: |

Pastaba. Tiekgjo, tiekéjy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby
verte turi atitikti bendrg pasiflymo sumg EUR su PVM.

Sitlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodingjant tiekéjo kvalifikacija ir

vykdant pirkimo sutarlj, tadiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-u)
darbuotojai pasidlymo pateikimo metu, bet laimejimo atveju bty idarbinti;

E;:' Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
Kartu su pasillymu pateikiami Sie dokumentai:
EII:!' Dokumenty pavadinimai
1. Paulius Alekna kvalifikacijos atestatas
2. Tadas Autukas kvalifikacijos atestatas
3. Valdas Umbrasas kvalifikacijos atestatas
4, Specialisty sgragas (6 priedas)
5. |kainotas veikly sgragas (2 priedas)
6. Pasillymo galiojimo uZtikrinimas (draudimo liudijimas)
7. Mokejimo pavedimas (banko iSrasas su parasu)
Siame pasiGlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti konfidenciali | Konfidencialios informacijos

; . informacija’ {nurodoma pagrindimas (paaiskinama,
E':' Patelzf’c;:izii(;r:sento dokumento dalis / puslapis, kuo remiantis nurodytas

’ P kuriame yra konfidenciali dokumentas ar jo dalis yra

informacija) konfidencialis)

Uztikriname pasitlymo galiojima pirkimo dokumentuose nurodytomis sglygomis: draudimo
bendroves iSduotas pasillymo galiojimg uZtikrinantis dokumentas, sutartiniy jsipareigojimy
laidavimo draudimas Nr. S|LD 145240, sumai 1383,00 EUR (vienas tOkstantis trys Simtai
astuoniasdesimt trys eur, 00 ct).

Tuo atveju, jei misy pasidlymas laimés §j viedajj pirkimg, jsipareigojame pirkimo sutartyje
numatytus darbus uZbaigti per pirkimo sutartyje nustatytg terming.

Deklaruojame, kad sSiame pasillyme nurodytas dalyvis, visi tiekéju grupés
partneriai (jei pasitlyma pateikia tiekejy grupé), visi subtiekéjai ir kiti asmenys, kuriy

'Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis $ios lenteles neuZpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo konfidencialu®, jgaiiotoji organizacija faike, kad jo pateiktame pasiGlyme nera konfidencialios
informacijos.




pajégumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumenty Il skyriuje nurodytus
kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. |galiotajai ir (ar) perkanciajai organizacijai paprasius,
jsipareigojame pateikti pirkimo dokumenty Il skyriuje nurodyty kvalifikacijos ir kity
reikalavimy atitiktj pagrindzian¢ius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organlzacgalﬁjgad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise

turintys asmenys.
Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumeniti

AN rmino pabaigos.

F Alol:r
s -

(Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo) (Vardas ir pavarde)




