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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO POLIKLINIKA KALNIEČIŲ PADALINIO, ESANČIO ADRESU 
SAVANORIŲ PR. 369, KAUNAS, III AUKŠTO DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ  

SUTARTIS  Nr. ST-20-297 

2020-10-22 

Kaunas 

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika (toliau — Užsakovas), juridinio asmens kodas 
135042394, adresas — Pramonės pr.31, LT—51270 Kaunas, Lietuvos Respublika, registruota 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurią atstovauja direktorius Paulius Kibiša, 
veikiantis pagal įstaigos įstatus, 

ir 
UAB „Eivilsta“ (toliau — Rangovas), kodas 302302242, adresas —  Raudondvario pl. 164 A, 

LT-47173 Kaunas , kurią atstovauja  Laura Ašakėnė, veikianti pagal bendrovės įstatus, toliau kartu 
vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau  — 
Sutartis), ir susitarė: 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. Sutarties/statybos objektas: Viešosios įstaigos  Kauno miesto poliklinikos Kalniečių 

padalinio, esančio adresu Savanorių pr. 369, Kaunas, III aukšto dalies patalpų paprastojo 
remonto darbai. 

1.2. Sąvokos: 
1.2.1. Baigiamieji bandymai — bandymai, matavimai nurodyti Sutartyje, arba tokie dėl 

kurių sutaria abi Šalys, arba atliekami prieš Užsakovui perimant darbus (jei tokie reikalingi ir yra 
privalomi atlikti Rangovui). 

1.2.2. Bandymai — visi bandymai, matavimai (jei tokie reikalingi ir yra privalomi atlikti 
Rangovui). 

1.2.3. Darbai — nuolatiniai darbai ir laikinieji darbai bei darbo projekto parengimo 
paslaugos (jei taikoma) arba viena iš jų, kaip būtų tinkama. 

1.2.4. Darbų atlikimo terminas — laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki 
Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra 
teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo—priėmimo aktą. 

1.2.5. Darbų pabaiga — Darbų perdavimo — priėmimo akto pasirašymo diena arba (jei 
taikoma) dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, 
pateikimo diena, arba (jei taikoma) garantinio laidavimo draudimo pateikimo diena, atsižvelgiant 
į tai, kuri data vėlesnė. Taip pat į Darbų pabaigos terminą yra įskaičiuojami galutinio perdavimo 
Užsakovui terminai, nurodyti Sutarties 5.8 p.  

1.2.6. Darbų perdavimo—priėmimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 
perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis 5.1 p. 

1.2.7. Darbų pradžia — Statybvietės perdavimo — priėmimo akto pasirašymo diena (ši diena 
įskaitytina į Darbų termino skaičiavimą) arba data po 14 (keturiolikos) dienų, kai įsigaliojo 
Sutartis, jeigu Statybvietės perdavimo—priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas. 

1.2.8. Deklaracija apie statybos užbaigimą — Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo 
paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal teisės aktų 
reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas). 

1.2.9. Dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
Sutartį — dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo 
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, 
šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 
(trijų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai statinio statybos kainos. Šio 
dokumento pateikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Pasikeitus 
šiam teisiniam reguliavimui, taikytina aktuali minėto įstatymo redakcija.  

1.2.10.  Įkainis — lokalinės sąmatos (Sutarties 4 priedas) darbų sąraše nurodyto kiekvieno 
Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus 
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reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo 
darbą, medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo 
mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus 
apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. 

1.2.11.  Įrenginiai — mašinos, įranga, prietaisai, mechanizmai, įtaisai energijai, medžiagoms 
gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti, kurie pristatomi, sumontuojami, instaliuojami ar 
pan. nuolatinių darbų atlikimo metu. 

1.2.12.  Išlaidos — visos pagrįstai patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, 
susijusios su Sutartyje numatytais darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. 

1.2.13.  Kaina — Rangovo gaunama ekonominė nauda už atliktus darbus pagal Sutartį. Į kainą 
turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios 
išlaidos.  

1.2.14.  Kiekių (apimčių) keitimas — Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl 
dalies perkamų darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų darbų pakeitimo 
kitais darbais, papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo.  

1.2.15.  Laikinieji darbai — visi laikini bet kurios rūšies darbai (išskyrus Rangovo įrengimus), 
reikalingi statybvietėje nuolatiniams darbams vykdyti ir užbaigti bei visiems defektams ištaisyti. 

1.2.16.  Medžiagos — įvairiausi daiktai (išskyrus įrangą), skirti sudaryti arba sudarantys 
nuolatinius darbus arba jų dalį, įskaitant ir Rangovo pagal Sutartį vykdomą medžiagų tiekimą 
(jeigu reikės). 

1.2.17.  Nuolatiniai darbai — darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), 
kuriuos pagal Sutartį turi atlikti Rangovas. 

1.2.18.  Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir 
Sutartyje, taip pat pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų kiekius (apimtis) viršijantys 
kiekiai, dėl kurių svyravimo nebuvo perduota rizika Rangovui, ar apimtys.  

1.2.19.  Pasiūlymas — Rangovo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma atlikti 
darbus pagal Užsakovo nustatytas pirkimo sąlygas. 

1.2.20.  Peržiūra — Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl kainų lygio pokyčio ir 
pridėtinės vertės  mokesčių  pasikeitimo.  

1.2.21.  Pirkimo sąlygos/Pirkimo dokumentai — Užsakovo vykdytų pirkimo procedūrų metu 
pateiktų dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė pasiūlymą. 

1.2.22.  Pradinė sutarties vertė — pradinėje Sutartyje nurodyta vertė lygi Rangovo 
pasiūlymo kainai, nurodytai už visą darbų apimtį. Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą 
Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų 
peržiūros sąlygas. 

1.2.23.  Prekės — Rangovo įrengimai, medžiagos, įranga ir laikinieji darbai arba kas nors 
viena iš jų, kas tinka. 

1.2.24.  Rangovo įrengimai —  visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti 
daiktai darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti, tačiau Rangovo įrengimams 
nepriskirtini laikinieji darbai, Užsakovo įrengimai (jeigu yra), įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, 
skirti sudaryti nuolatinius darbus arba sudarantys jų dalį. 

1.2.25.  Rangovo personalas — visi statybvietėje dirbantys Rangovo arba subrangovo 
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti darbus. 

1.2.26.  Statybvietė — darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei 
medžiagos, ir bet kurios kitos vietos, kurios gali būti nurodytos Sutartyje kaip sudedamoji 
statybvietės dalis ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui statybvietę, vadovaujantis 
Sutarties 10.1.2 p. 

1.2.27.  Subrangovas — asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip subrangovas. 

1.2.28.  Sutarties galiojimas — Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja 
iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

1.2.29. Užsakovo personalas — visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip 
pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.2.30.  Lokalinė sąmata — Užsakovo paruoštas įkainotos veiklos sąrašas, užpildytas Rangovo 
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ir pateiktas kartu su pasiūlymu, kuris yra Sutarties priedas. Įkainotos veiklos sąrašą Rangovas pildo 
vadovaujantis pirkimo Nr. 507531 (toliau — Pirkimas) dokumentais, Sutarties sąlygomis, 
specifikacijomis ir brėžiniais, bei kitais Užsakovo oficialiai pateiktais dokumentais. Įkainotos 
veiklos sąraše įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, 
montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės — tvirtinimo medžiagos, 
priežiūra, paleidimas, derinimas, baigiamieji bandymai ir bandymai (jei tokie reikalingi ir yra 
privalomi atlikti Rangovui), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su 
galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys 
ją vykdant bei kitos išlaidos. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties 
metu (jei toks pasitaikytų). Įkainotos veiklos sąrašas detaliai numato pamatuojamus atskirų 
vienetinių statybos darbų, kurių apimtis apibrėžta statinio projekte (Sutarties 2 priedas) (jo 
techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su vienetiniais 
įkainiais. Sutarties vykdymo metu Užsakovo iniciatyva lokalinėje sąmatoje (Sutarties 4 priedas) 
nurodyti darbų sąrašai gali būti perskirstomi į naujus ar kitos apimties darbų sąrašus priklausomai 
nuo finansavimo šaltinio (jeigu taikoma), nekeičiant  Sutarties 6.1 punkte nurodytos Sutarties 
kainos. 

1.2.31.  Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme (toliau — VPĮ)  bei kituose teisės aktuose. 

1.3. Pirkimo dokumentai ir Pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų 
reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims. 

1.4. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai ir Rangovas 
pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei Pirkimo dokumentuose reikalaujama). 

1.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus VPĮ 
numatytas išimtis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje 
numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo 
pateiktos Pirkimo dokumentuose. 

1.6. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos Subrangovus, kurie numatyti Pasiūlyme:  
1.7. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Bendra Sutarties kaina 6.1 36 077,08 Eur (Trisdešimt šeši tūkstančiai 
septyniasdešimt septyni eurai, 08 ct.) 

Užsakovo skiriamas asmuo 19.10 Statybų priežiūros specialistas Vytenis 
Šakalys, Vyresnysis ūkio priežiūros specialistas 
Almantas Juškevičius 

Darbų atlikimo terminas 2.2 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo 
Darbų pradžios 

Darbų vykdymo grafikas 2.3 Taikomas 

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas 

2.4 
Nenumatomas  

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 12.4 0,1 % nuo nutrauktų Darbų, vėluojamų atlikti 
Darbų kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą 
dieną 

Mokėjimų terminas  9.3 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo 
dokumentų gavimo dienos 

Sulaikymo procentas 6.7 5 (penki) procentai  

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

12.2 0,1 % laiku neapmokėtos sumos be PVM per 
dieną  

Darbų garantinis terminas 7.9 ne mažiau kaip 5 (penki) metai 

Sutarties galiojimo trukmė 2.6 ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant 
atsiskaitymo pagal PVM sąskaitą faktūrą 
terminą) 

 



 4 

II. SUTARTIES TERMINAI IR GALIOJIMAS 

2.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei reikalaujama). 

2.2. Darbų atlikimo terminas (Darbų pabaiga) — 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo 
Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant 
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 

2.3. Jeigu įrašyta Sutarties 1.7 p., Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines 
dienas nuo Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo 
metu, neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti 
koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino. 

2.4. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas, išskyrus atvejus nurodytus 
Sutarties 18.1 p. 

2.5. Darbų ar Sutarties galiojimo sustabdymo metu jokie Darbai nevykdomi, o atnaujinus 
Darbus ar Sutarties galiojimą, Darbai vykdomi per jiems likusį laiką, tai yra po Darbų ar Sutarties 
galiojimo atnaujinimo, Darbai vykdomi per tą terminą, kiek liko, tai yra iš bendro Darbų vykdymui 
skirto termino minusavus tą terminą, kiek laiko buvo išnaudota iki Darbų ar Sutarties galiojimo 
sustabdymo. 

2.6. Sutarties galiojimo trukmė — iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos bei visų 
kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. 

2.7. Sutarties galiojimo termino pratęsimas nenumatomas. 
 
III. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 
 
3.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 
3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose 

draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose VPĮ nurodytus principus. 
3.1.2. Jis turi visus Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose nurodytus atestatus 

būtinus Darbams atlikti, žinias, patirtį ir kvalifikaciją reikalingas šiai Sutarčiai įvykdyti. 
3.1.3. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus 

atliekami Darbai, su technine specifikacija (Sutarties 1 priedas) ir statinio projektu (Sutarties 2 
priedas) ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos 
dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar 
kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų dalis. Darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama įranga. 

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus atlikti Darbus, statybos 
medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik 
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu. 

3.1.6. Gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, pagal techninę specifikaciją 
(Sutarties  1 priedas), Pirkimo dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius 
matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius Darbus, medžiagas, įrangą, priemones, 
paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant 
įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, 
kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai 
Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti 
Sutarties kainą. 

3.1.7. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis 
išsamiai kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

 
IV. ATLIEKAMI DARBAI 
 
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytu būdu, tinkamai, rūpestingai, 

pagal pripažintą gero darbo praktiką ir naudodamas tinkamą Įrangą ir Medžiagas, laikydamasis 
Darbų vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas). Rangovas privalo atlikti Darbus pagal aprašymus, 
brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. Rangovas, 
prieš naudodamas medžiagas Darbams, Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti standartinius 
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gamintojo medžiagų pavyzdžius bei Sutartyje nurodytus pavyzdžius, naudojamų medžiagų ir 
įrengimų sertifikatus, kokybę patvirtinančius dokumentus bei kitą informaciją — viską Rangovo 
sąskaita. Kiekvienas pavyzdys privalo turėti etiketę, kurioje nurodoma jo kilmė ir numatomas 
panaudojimas Darbams. 

4.2. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei 
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant 
Sutartį, Rangovas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. 

4.3. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos 
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus, įforminimas ir 
jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip 
pat yra priskiriami Darbams. 

4.4. Rangovas savo veiklą privalo apriboti Statybviete ir kitu papildomu plotu, kuris 
Užsakovo pritarimu gali būti suteiktas Rangovui kaip darbo vieta. Rangovas turi imtis visų būtinų 
atsargumo veiksmų, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir Užsakovo 
suteiktame papildomame plote. 

4.5. Užsakovas bet kuriuo priimtinu metu turi galėti laisvai įeiti į visas Statybvietės 
vietas. Darbų vykdymo metu turi teisę apžiūrėti, tikrinti, matuoti ir bandyti Medžiagas, Įrangą bei 
Darbų kokybę. 

4.6. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui visas galimybes vykdyti  veiklą, nurodytą 4.5 p., 
įskaitant priėjimą, patalpas, leidimus ir saugos darbe priemones. Jokia tokia pobūdžio veikla 
neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų arba atsakomybės. 

4.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo pašalinti iš Statybvietės visas nereikalingas 
kliūtis, o visus Rangovo įrengimus bei medžiagų perteklių sandėliuoti arba pašalinti. Rangovas 
privalo valyti Statybvietę ir iš jos pašalinti bet kokias statybines griuvenas, atliekas, 
nebereikalingus Laikinuosius darbus. Rangovas privalės Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, 
kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui. 

4.8. Bet kokie atlikti Darbai priduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų atlikimo 
faktą tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų rezultatus, visus būtinus 
lydinčiuosius dokumentus bei medžiagą, atlikus visus būtinus Darbų rezultato bandymus. 

4.9. Pabaigus Darbus, Rangovas privalo sutvarkyti Statybvietę, pašalindamas iš 
Statybvietės visus Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, griuvenas, šiukšles, Laikinuosius darbus, 
taip pat išvalyti (išplauti) Statybvietę nuo dulkių ir kitų nešvarumų, nuvalyti langus ir pan. 

 

V. DARBŲ PERDAVIMAS — PRIĖMIMAS 

 

5.1. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui 
atliktų Darbų perdavimo—priėmimo aktą. Nepateikus Darbų perdavimo — priėmimo akto nustatytu 
terminu, atliktų Darbų aktavimas nukeliamas į sekantį mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti 
priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti Darbų perdavimo — priėmimo aktą (su pastabomis ar be 
jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti (nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 
Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo—priėmimo aktas) ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys 
neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame Darbų perdavimo — priėmimo akte arba Darbai atlikti su 
trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą Darbų perdavimo — priėmimo aktą. Pataisytą Darbų 
perdavimo—priėmimo aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 
šio akto grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju aktavimas nukeliamas į sekantį mėnesį. PVM 
sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą Darbų perdavimo — priėmimo aktą 
pateikiama ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos. 

5.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose 
išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį 
patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. Dokumentuose turi būti schemos ir išsamus Darbų 
eigos aprašymas įskaitant Rangovo dokumentus, tiekimą, gamybą, pristatymą į Statybvietę, 
montavimą, statybą ir bandymus bei tų etapų darbą, kurį atlieka kiekvienas Subrangovas. 
Nuotraukos turi būti ryškios, spalvotos, jose turi būti aiškiai matomas fotografavimo objektas, kad 
būtų galima įvertinti Darbų mastą ir (ar) kokybę bei fotografavimo vietą. Nuotraukoje turi matytis 
fotografavimo tikra data ir laikas. Turi būti nurodyti visų svarbių Įrangos ir Medžiagų gamintojų 
vardai, išsiuntimo ir atvežimo į Statybvietę datos, Medžiagų sertifikatai, saugos darbe statistika, 
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įskaitant išsamius pavojingų incidentų bei veiksmų, susijusių su gamtos apsauga ir viešaisiais 
ryšiais, aprašymus, faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją 
apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti, kaip numato Sutartis, ir 
priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) išvengti vėlavimo. 

5.3. Pirminės apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne 
vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 

5.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis Darbų perdavimo — priėmimo aktas 
nėra galutinis Darbų perdavimas—priėmimas. Šis Darbų priėmimas bei „aktavimas“ yra atliekamas 
tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių 
priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo žalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar 
žuvimo, išskyrus dėl force majeure aplinkybių, laikomų stichinėmis nelaimėmis, rizika iki jo 
perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti, nepriklausomai 
nuo to, ar Darbų kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta. 

5.5.  Rangovas kartu su kiekvienu Darbų perdavimo — priėmimo aktu Užsakovui pateikia 
atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį Darbų perdavimo — priėmimo 
aktą — visą vykdomąją dokumentaciją. 

5.6. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už Darbus, atliktus su trūkumais, jei šių 
trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. 

5.7. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo 
priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos ne 
vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Rangovas per nurodytą terminą 
nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti 
Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 
pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Užsakovas turi teisę tokius nuostolius (išlaidos tretiesiems 
asmenims trūkumams šalinti) išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų teisės aktų 
nustatyta tvarka, pranešant Rangovui raštu (elektroniniu paštu, registruotu laišku, faksu ar kitomis 
priemonėmis) apie tokių nuostolių išskaitymą. 

5.8. Galutinis perdavimas Užsakovui: 
5.8.1. Užsakovas perima Darbus: 
5.8.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir 
5.8.1.2.  kai pasirašomas Darbų perdavimo — priėmimo aktas. 
5.8.2. Rangovas su rašytiniu prašymu dėl galutinio Darbų perdavimo—priėmimo, kartu 

pateikdamas Darbų perdavimo — priėmimo aktą, privalo kreiptis į Užsakovą prieš 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų, kai Darbai Rangovo nuomone, bus baigti ir parengti perduoti.  

5.8.3. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą dėl galutinio Darbų perdavimo—priėmimo su 
Darbų perdavimo—priėmimo aktu, privalo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų: 

5.8.3.1.  kartu su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju pasirašyti galutinį Darbų perdavimo 
—priėmimo aktą, nurodant kada Darbai buvo baigti pagal Sutartį, išskyrus bet kurį smulkų nebaigtą 
Darbą ir defektus, kurie neturi esminės įtakos, Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti 
(arba tol, kol tas Darbas yra arba bus baigiamas, ir tie defektai yra taisomi); arba 

5.8.3.2. atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant Darbą, kurį Rangovas 
turi atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo—priėmimo aktas. Tokiu atveju Rangovas 
pirmiau turi baigti nurodytą Darbą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. 

5.8.4. Darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas savo lėšomis. Rangovas privalo 
sudaryti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui  tinkamas darbo sąlygas statiniui 
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 
dokumentaciją, organizuoti  bandymus (kuriuos privalo atlikti Rangovas), kontrolinius matavimus 
ir ištaisyti nustatytus defektus. Tokiais atvejais Darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems 
bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams.  

5.8.5. Rangovas kartu su galutiniu Darbų perdavimo—priėmimo aktu turi pateikti 
dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį (jei 
taikoma). 

5.9. Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus 
nei numatyta Sutarties 5.8 p., Rangovas privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir šios 
Sutarties nuostatomis. 
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VI. SUTARTIES/DARBŲ KAINA 

 

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Sutarties kaina: 

Sutarties kaina be PVM 29 815,77 Eur (Dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai 
penkiolika eurų, 77 ct.) 

21% PVM 6 261,31 Eur (Šeši tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas 
euras, 31 ct.) 

Bendra Sutarties kaina 
(Sutarties kaina + PVM) 

36 077,08 EUR (Trisdešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt 
septyni eurai, 08 ct.) 

 

6.2. Sutarties kaina yra lygi Pasiūlymo kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį ir 
paskaičiuotai pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas). Rangovas privalo atlikti visus 
Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti už Sutartyje nurodytą Darbų 
kainą. Kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Pirkimo dokumentuose 
ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti 
dar iki pasiūlymų pateikimo Pirkimui termino pabaigos. 

6.3. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti dydžiai — statybos produktų 
kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir 
jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) — yra apytikriai ir 
neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo 
įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas)  nurodyto 
kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį 
kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. 
Didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o mažesni — atsisakomais darbais.  

6.4. Užsakovas už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą Pirkimo objektą 
sumokės Rangovui jo Pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Pirkimo dokumentuose bei 
Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskirs daugiau kaip 15 
(penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties kainos. 

6.5. Į Darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo  išlaidos, įskaitant ir 
išlaidas, patiriamas už PVM sąskaitų faktūrų pateikimą informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis, taip pat ir galimus kiekio svyravimus iki 15 (penkiolikos) procentų. 

6.6. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti 
apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį pagal lokalinėje sąmatoje (—ose) ( Sutarties 
4 priedas) nurodytus Darbų įkainius. 

6.7. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų 
perdavimo—priėmimo akto 2 (du) egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus 
dokumentus, per Sutarties  5.1 p. numatytą terminą juos patvirtina, pasirašydamas atliktų Darbų 
perdavimo — priėmimo aktą, išskyrus atvejus, jeigu: 

6.7.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotą Darbų perdavimo—priėmimo aktą atitinkamai sumažinant 
to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto 
pakeitimo dydžiu;  

ir (arba) 
6.7.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, 

apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 
Rangovo pateikti pakoreguotą Darbų perdavimo—priėmimo aktą atitinkamai sumažinant tarpinio 
mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus Sutarties  1.7 p. nurodytą sulaikymo 
dydį. 

6.8. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo galutinį Darbų 
perdavimo—priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo—
priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą. 

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą: 
(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius galutinį Darbų perdavimo— priėmimo 

aktą per Darbų atlikimo terminą, kaip nurodyta Sutarties 2.2 ir 5.8 p. — visą, arba  
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(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius galutinio Darbų perdavimo—
priėmimo akto ir pasibaigus Darbų atlikimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 2.2 p. —  atskaičius 
defektų taisymo sumą ir (ar) netesybas. 

6.9. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais 
atvejais:  

Pagal Sutarties 14.3 p. įforminus pakeitimą Įkainiai ir bendra Sutarties kaina gali būti 
koreguojama Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Įkainių ir 
bendrosSutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos 
apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, 
t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų Įkainius, jei įmanoma:  

− pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų Įkainius, arba  

− išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto Įkainio, arba  

− pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų Įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 
nustatyti Užsakovas.  

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, Statybvietės ir pelno) 
išlaidas pagal Metodikos1 priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 
nuostatas. 

6.10. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo 
dydžiui. Perskaičiavimo formulė: Sutarties/Darbų kainoje ir lokalinės sąmatos (Sutarties 4 priedas) 
Įkainiuose esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 
galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotas Įkainis pradedamas taikyti nuo Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio (toliau — PVM) įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto 
tarifo įsigaliojimo dienos, t.y. perskaičiuotas Įkainis taikomas nuo Lietuvos Respublikos PVM 
įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pakeitus Sutarties kainą, 
atitinkamai pakeičiama ir pradinė Sutarties vertė. Sutarties kainos keitimas įforminamas Sutarties 
Šalių rašytiniu susitarimu bei pakeistos lokalinės sąmatos  pasirašymu. Pakeista Sutarties kaina 
įsigalioja nuo Sutarties Šalių susitarimo bei pakeistos lokalinės sąmatos pasirašymo dienos. 
Pakeista Sutarties kaina taikoma po Sutarties kainos pakeitimo atliktiems Darbams apmokėti. 

6.11. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė yra taikoma ne 
pradinei Sutarties vertei, bet tik neišpirktiems pagal Sutartį Darbų kiekiams (apimtims). 

6.12.  Sutarties kaina dėl kitų mokesčių ar kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus. 
 

VII.DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIS TERMINAS 

 

7.1. Atliekamiems Darbams, Darbų kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai 
reikalavimai apibrėžiami Pirkimo sąlygose bei Pasiūlyme. Rangovas, atlikdamas Darbus, turi 
laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių šių Darbų 
atlikimą ir jų rezultatą. 

7.2. Leidimų, atestatų, licencijų ir sertifikatų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, 
gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus 
bandymus, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir/arba naudingi žymėjimo ir 
matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams. 

7.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad tinkama (Pirkimo sąlygas atitinkanti) jo ir (arba) jo 
personalo kvalifikacija būtų užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.4. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti 
Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus būtinus Darbų atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) 
kitus šiuose teisės aktuose nustatytus dokumentus. 

7.5. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus 
Darbus (jų dalį), privalo mažiausiai prieš 3 (tris) dienas informuoti apie tai Užsakovą. Jeigu 
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui. 

                                                 
1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodika (toliau — Metodika).  
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7.6. Šalys turi teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų Darbų kokybei nustatyti. 
Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi Šalis. Jei ekspertizės metu išaiškinamos 
kurios nors Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (—as). 

7.7. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo 
nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, apie visas abejones 
Rangovas privalo pranešti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios.  

7.8. Rangovas garantuoja, jog Darbų  perdavimo—priėmimo akto (—ų) pasirašymo metu 
Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, neturi dizaino, medžiagų ar darbo 
defektų arba defektų, atsiradusių dėl kokių nors Rangovo veiksmų ar jų nebuvimo, yra be 
trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam 
panaudojimui. 

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia žemiau nurodytų terminų garantijas, kurios 
negali būti trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės 
aktuose, ir kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo—priėmimo akto 
arba nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo tarp Šalių dienos. Tuo atveju, jei Lietuvos 
Respublikos įstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi įstatymo nustatyti 
garantiniai terminai. Rangovas suteikia šias garantijas: 

7.9.1. garantija atliktiems statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne mažiau kaip 5 (penki) 
metai; 

7.9.2. garantija paslėptiems statinio elementams — 10 (dešimt) metų, o jeigu nustatoma 
šiuose elementuose tyčia paslėpti defektai — 20 (dvidešimt) metų; 

7.9.3.  garantija Rangovo pateikiamai įrangai ir medžiagoms — ne mažiau, kaip 2 (du) metai. 
7.10. Rangovas privalo per visą garantinį terminą užtikrinti, kad Sutarties/statybos 

objektas atitiks normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti 
pagal Sutartyje nustatytą paskirtį, o jeigu paskirtis Sutartyje nenurodyta, — pagal normalią 
paskirtį. 

7.11. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų 
rezultato ar jo dalies naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.12. Apie pastebėtus Darbų trūkumus per garantinį terminą Užsakovas raštu informuoja 
Rangovą. 

7.13. Garantinio termino metu nustatyti Darbų trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu 
aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti 
garantiniu terminu atsiradusius trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės/ ne dėl trečiųjų 
asmenų kaltės (išskyrus Užsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dėl force majeure aplinkybių, jų 
ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų 
trūkumų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

7.14. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus nepriklausomai nuo to, ar 
jie buvo nurodyti Darbų perdavimo—priėmimo akte, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius, tiek už 
paslėptus trūkumus). 

7.15. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, 
neigiamai paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas 
atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo 
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami ir papildomai 
nebeįrodinėtini bei šia Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo 
atlyginti Užsakovui ne vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo banko 
sąskaitą, nurodytą Sutarties XX skyriuje „Sutarties šalių adresai ir rekvizitai“, ar bet kokią kitą 
Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą. 

7.16. Garantinio termino metu atsiradus Darbų defektams, garantinis terminas tai Darbų 
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki 
visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 
pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, 
įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio termino metu, naujai detalei 
taikomas toks pat garantinis terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams 
(garantinis terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 

 

VIII. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

 



 10 

8.1. Plėtodamas Šalių tarpusavio santykius, Rangovas perduoda Užsakovui  savo sukurtus 
dokumentus, taip pat į kitą Rangovo sukurtą projektinę dokumentaciją autoriaus turtines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises neterminuotam laikotarpiui. Užsakovas  gali naudoti, 
kopijuoti, publikuoti, perleisti ar perduoti trečiajai šaliai kaip mano esant tinkama ir be jokių 
geografinių ar kitų apribojimų. 

8.2. Plėtodamas Šalių tarpusavio santykius, Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektinės 
nuosavybės teises į Užsakovo sukurtus dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi teisės 
dokumentų kopijuoti, naudoti ir perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant 
Sutartį. 

8.3. Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią informaciją Užsakovui, nes 
Užsakovui gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. 

 
IX. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS 
 
9.1. Vykdant Sutartį, visos sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės 

sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo 
pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 
elektroninės sąskaitos teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 
Kartu galima prisegti Darbų perdavimo—priėmimo aktus ar kitus papildomus dokumentus. Jeigu 
Rangovas nepateikia E. sąskaitos, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo. Jeigu mobilizacijos, 
karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
pažeidimų, dėl kurių negalimas Rangovo ir Užsakovo bendravimas ir keitimasis informacija 
naudojantis šiomis sistemomis, atliekant pirkimus gali būti naudojamos kitos VPĮ 22 straipsnyje 
CVP IS keliamus reikalavimus atitinkančios elektroninės priemonės. 

9.2. Rangovo pateikiama PVM sąskaita faktūra turi atitikti Lietuvos Respublikos PVM 
įstatymo reikalavimus ir būti tiksli. PVM sąskaitoje  faktūroje Rangovas privalomai turi nurodyti 
Sutarties numerį, atsiskaitymo terminą ir kitus privalomus rekvizitus. Užsakovas turi teisę 
sustabdyti atsiskaitymą, jeigu PVM sąskaitoje  faktūroje nurodyta neteisinga kaina, sąskaitoje 
nenurodytas Sutarties numeris, data ir (ar) apmokėjimo terminas, kol PVM sąskaitos  faktūros 
netikslumai bus ištaisyti. Užsakovas informuoja Rangovą apie esančius netikslumus. Rangovas, 
ištaisęs netikslumus, pateikia Užsakovui tikslią (tinkamą) PVM sąskaitą  faktūrą, naudojantis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

9.3. Užsakovas sumokės Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo 
dokumentuose, po atliktų Darbų perdavimo—priėmimo akto pasirašymo, ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. 

9.4. Avansinis mokėjimas: nenumatomas. 
9.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė — yra. 
9.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo — priėmimo aktų, jeigu dėl 

Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai. 
9.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
9.7.1. tai numatyta Sutarties 1.7 ir 6.8 p.; 
9.7.2. po atliktų Darbų perdavimo — priėmimo akto (Darbų etapo ar visų Darbų) pasirašymo 

dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo — 
priėmimo metu; 

9.7.3. po atliktų Darbų perdavimo — priėmimo akto (Darbų etapo ar visų Darbų) pasirašymo 
dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, 
pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento; 

9.7.4. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
9.8. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Užsakovo mokėtina suma 

mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti 
iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių 
netesybų įskaitymą. 

9.9. Užsakovas už Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą (—as) 
Rangovo banko sąskaitą (—as): 

A/s numeris: LT177044060008083772  
AB SEB bankas 
9.10. Visi mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
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X. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
 
10.1. Užsakovo pareigos: 
10.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį; 
10.1.2. perduoti Rangovui Statybvietę ne vėliau kaip per Sutarties 1.2.7 p. nurodytą dienų 

skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo—priėmimo aktą STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas 
šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti 
Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal Sutarties 18.1.8 p.  

10.1.3. teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti Šalių organizuojamuose 
posėdžiuose Darbų vykdymo metu, sutikimus ar pan.;  

10.1.4. pateikti Rangovui dokumentaciją, reikalingą Sutarčiai vykdyti; 
10.1.5. organizuoti ir užtikrinti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą; 
10.1.6. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti; 
10.1.7. atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų 

trūkumai ir/ar defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale; 
10.1.8. bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priėmimą naudojimui; 
10.1.9. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai 

pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus; 
10.1.10. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai 

būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 
10.1.11. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje 

numatytus reikalavimus bei atliktų darbų akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, 
Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų 
aktus; 

10.1.12. gavus rašytinį Rangovo prašymą, per 10 (dešimt) dienų po galutinio užbaigimo akto 
įforminimo dienos grąžinti Rangovui Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą. 

10.2. Užsakovo teisės: 
10.2.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietėje; 
10.2.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, Darbų atlikimo 

grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar 
statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir/ar netinkamai pildo Darbų 
vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, 
sustabdyti kitų Darbų atlikimą iki tinkamo pažeidimų pašalinimo; 

10.2.3. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties 
vykdymą, Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę ir jų naudojimą ir, aptikus 
Sutarties vykdymo, Medžiagų kokybės ir/ar naudojimo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui 
vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą 
Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti; 

10.2.4. pateikti Rangovui papildomą informaciją, kuri perduodama skaitmenine forma arba 
telekomunikacinėmis priemonėmis. 

 

XI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
 

11.1. Rangovo pareigos: 
11.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį; 
11.1.2. vadovaudamasis Sutartimi, statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka perimti 

Statybvietę per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo rašto, kuriame nurodoma, kad Užsakovas 
pasirengęs perduoti Statybvietę ir kviečia Rangovą perimti Statybvietę, pateikimo dienos; pradėti, 
vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti jų defektus. Baigti Darbai turi būti tinkami naudoti pagal 
paskirtį, atitikti techninius ir kitus reikalavimus, nurodytus Sutartyje bei Lietuvos Respublikos 
įstatymuose; 

11.1.3. nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 
nurodytus Darbus, vadovaudamasis Sutartyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Darbų 
vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų 
įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų ir ištaisyti 
defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus Darbus Sutarties/statybos objektas galės 
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būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį; 
11.1.4. paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti 

pagal Sutartį. Jei Rangovo atstovas, įvardintas Sutartyje, neatlieka Rangovo atstovo pareigų, tai 
Rangovas privalo paskirtį kitą tinkamą asmenį. Visas Rangovo atstovo laikas turi būti skiriamas 
vadovauti Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas vykstant Darbams 
laikinai palieka Statybvietę, tai, gavus išankstinį Užsakovo pritarimą, turi būti paskirtas deramai jį 
pakeisiantis asmuo, o apie tai nustatyta tvarka turi būti pranešta Užsakovui. Rangovo atstovas gali 
perduoti tam tikrus savo įgaliojimus, funkcijas bet kuriam kompetentingam asmeniui ir gali bet kada 
tokį perdavimą atšaukti. Visi perdavimai arba atšaukimai neturi įsigalioti, kol Užsakovas negavo 
išankstinio Rangovo atstovo pasirašyto pranešimo, kuriame įvardytas asmuo ir išvardyti perduodami 
arba atšaukiami įgaliojimai, funkcijos. Rangovo atstovas ir visi tie asmenys privalo laisvai kalbėti 
lietuvių kalba; 

11.1.5. užtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti  Pasiūlyme, 
atitinkantys Pirkimo sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus, turintys galiojančius 
kvalifikacijos atestatus ar teisės pripažinimo pažymas, leidžiančias vykdyti Pirkimo sąlygų apraše 
ir Sutartyje nurodytus Darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų 
Sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį; 

11.1.6. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams 
atlikti. Medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytus 
reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti Medžiagų sertifikatai arba atitikties deklaracijos; 

11.1.7. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. 
Rangovas savo lėšomis privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti už sunaudotą vandenį bei 
elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. Sunaudoti 
kiekiai ir sumos, skirtos toms paslaugoms, turi būti suderintos tarp Šalių ir kas mėnesį raštu 
fiksuojamos  įgaliotų asmenų; 

11.1.8. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam 
Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris 
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai; 

11.1.9. užtikrinti visų veiksmų ir statybos metodų, vykdomų Statybvietėje, adekvatumą, 
stabilumą, higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvietėje, jos priešgaisrinę apsaugą ir 
aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir 
kitokio jo sugadinimo; 

11.1.10. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 
meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jų sugadinimo iki objekto perdavimo—priėmimo naudoti 
komisijai dienos. 

11.1.11. savo lėšomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie įvertinti kaip Darbai su 
trūkumais arba neatitinkantys Sutarties ir atlyginti iš to kylančius nuostolius; 

11.1.12. tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalą; 
11.1.13. įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos 

atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jų rezultatus perduoti Užsakovui; 
11.1.14. Darbų kontrolę vykdyti periodiškai pagal reikalavimus bei gavus Užsakovo 

nurodymus; 
11.1.15. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į 

tam specialiai skirtas vietas; 
11.1.16. savo lėšomis įrengti laikinus Statybvietės aptvėrimus iš Medžiagų, suderintų su 

Užsakovu; 
11.1.17. užtikrinti, kad į objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys; 
11.1.18. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų pradžios suderinti su Užsakovu ir įrengti 

prie Statybvietės stendą su informacija apie vykdomus Darbus ir tikslius sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo terminus. 

11.1.19. perduoti Užsakovui statybos techninę—išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu 
reikia pagal LR įstatymus, kitus statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priėmimui 
teikiamus dokumentus. 

11.1.20. Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui kiekvienos lokalinėje sąmatoje 
(Sutarties 4 priedas) esančios bendrosios sumos išskaidymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 
Išskaidymo pateikimo forma taip pat turi būti suderinta su Užsakovu; 
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11.1.21. iki visų Darbų perdavimo Užsakovui paruošti ir perduoti Užsakovui įrengtų 
sistemų, įrangos, statinio arba konstrukcijų naudojimo (eksploatavimo) ir priežiūros instrukcijas. 
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią 
Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini 
dokumentai; 

11.1.22. iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
atestuotą (jeigu būtina)  statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, darbo metu nuolat būti statybos 
objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir/ar 
kitais rangovais. Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant objekte, jis turi būti 
nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju telefonu; 

11.1.23.  vykdyti Darbus Statybvietėje laikydamasis visų statybos, darbo saugos ir 
aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų; 

11.1.24. laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo 
nurodymus, statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus; 

11.1.25. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau 
atliktų darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą 
techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai; 

11.1.26. tinkamai ir pagal visas galimybes naudotis privažiavimo į Statybvietę  keliais. 
Tos pastangos turi apimti deramų priemonių naudojimą bei tinkamą naudojimąsi keliais.  

11.1.27. imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (Statybvietėje ir už jos ribų), kad 
sumažintų nuostolius ir žalingumą žmonėms bei nuosavybei, kuriuos sukeltų tarša, triukšmas ar 
kita jo veikla. Rangovas privalo užtikrinti, kad jo veiklos metu įvykę ar aptikti bet kokių medžiagų 
išsiliejimai, ištekėjimai ar pan. bus nedelsiant pašalinti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais; 

11.1.28. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam 
tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti; 

11.1.29. iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų 
prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų 
išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais 
aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes 
ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei 
pranešti apie tai Užsakovui; 

11.1.30. Užsakovui pareikalavus pateikti naudojamų Medžiagų ir/ar įrangos kokybės ir 
atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Statybvietę; 

11.1.31. vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais/ paaiškinimais, kurie, be 
įprastos popierinės išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba 
telekomunikacinėmis priemonėmis; 

11.1.32. dalyvauti objekte rengiamuose Rangovo susirinkimuose ir gamybiniuose 
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime 
nedalyvauja, nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus 
sprendimus; 

11.1.33. esant pretenzijoms dėl netinkamo pareigų vykdymo, Užsakovo reikalavimu 
pakeisti statybos darbų vadovą, nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių 
medžiagų darbininkus ir neleisti jiems dirbti; 

11.1.34. savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų išpildomąją 
dokumentaciją, bandymų protokolus, sumontuotų sistemų pasus; 

11.1.35. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos 
duomenys atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus; 

11.1.36. ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo nurodymo 
gavimo dienos pradėti vykdyti Darbus ir pateikti Užsakovui Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą 
Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; 

11.1.37. užtikrinti, kad perduodamas dalį Darbų Subrangovams, bus atsakingas už 
Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo 
paties veiksmus ar neveikimą; 

11.1.38. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su 
Sutartyje nurodytais Subrangovais; 
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11.1.39. be būtino reikalo arba nederamu būdu netrukdyti žmonių patogumui arba 
privažiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsižvelgiant, jie yra viešojo 
naudojimo, Užsakovo ar kitų nuosavybė. Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas 
nepatirtų žalos dėl kompensavimo, nuostolių ir išlaidų, kuriuos sukeltų bet kuris toks nebūtinas ir 
nederamas trukdymas; 

11.2. Rangovo teisės: 
11.2.1. suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 

įrenginius, sandėliuoti Medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 
11.2.2. naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir Subrangovus, tik iš anksto raštu 

suderinęs tai su Užsakovu; 
11.2.3. patekti į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje 

numatytus įsipareigojimus. 
 

XII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 
12.1. Sutarties sąlygų įvykdymas užtikrinamas netesybomis — delspinigiais ir bauda.  
12.2. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už 

atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovo reikalavimu moka 0,1 procento delspinigių už 
kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. 

12.3. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.1 — 11.1.39 punktuose prisiimtų įsipareigojimų 
arba netinkamai vykdo, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 500,00  Eur (penki šimtai eurų ir 
00 ct) baudą bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia 
bauda. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, bauda įskaitoma į nuostolių 
atlyginimą. 

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal 
pateiktą Darbų vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo 
terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali 
reikalauti iš Rangovo sumokėti Užsakovui 0,1 procentų delspinigių nuo nutrauktų Darbų, vėluojamų 
atlikti Darbų pagal pateiktą Darbų vykdymo grafiką kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną ir 
nutraukti Sutartį pagal 15.1.5 ir (ar) 15.1.7 p. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl 
priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

12.5. Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nepašalinus nustatytų trūkumų, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 500,00  Eur (penki šimtai eurų ir 00 ct) baudą 
bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. 
Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, bauda įskaitoma į nuostolių 
atlyginimą. 

12.6. Jei Rangovo ar Subrangovų darbuotojai Statybvietėje yra neblaivūs (viršija 0,00 
promilės), tai Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo sumokėti  už kiekvieną užfiksuotą atvejį                
500,00  Eur (penki šimtai eurų ir 00 ct) baudą. 

12.7. Jei Rangovas ar Subrangovai, atlikdami Darbus nesilaiko darbo saugos reikalavimų, 
tai Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo sumokėti už užfiksuotą atvejį 500,00  Eur (penki šimtai 
eurų ir 00 ct) baudą. 

12.8. Jei Rangovas be suderinimo su Užsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 17.1 p., 
įtraukia ar pakeičia Subrangovus, Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo sumokėti 500,00  Eur (penki 
šimtai eurų ir 00 ct) baudą už kiekvieną nustatyta atvejį. 

12.9. Jei Darbų metų Rangovo panaudotų Medžiagų savybės neatitinka nurodytų 
Pasiūlyme, tai Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo sumokėti 8 (aštuonių) procentų baudą nuo 
Sutarties 6.1 p. nurodytos Sutarties kainos be PVM. 

12.10. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali 
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

12.11. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų 
per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

12.12. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dėl 
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pažeidimo. Rangovas privalo 
atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių 
reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo. 
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12.13. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) 
Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Rangovą. 

 

XIII. SVEIKATA IR SAUGA DARBE 

 

13.1. Rangovas privalo laikytis visų galiojančių saugos darbe reikalavimų; pasirūpinti visų 
asmenų, kurie turi teisę būti Statybvietėje, sauga; dėti reikiamas pastangas išlaikant Statybvietę 
ir Darbus švarius nuo nereikalingų statybinių šiukšlių, kad būtų išvengta grėsmės tiems asmenims. 

13.2. Rangovas turi paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistą, kuris būtų 
atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą. Šis asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs tokias 
pareigas vykdyti, jis įgaliojamas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemonių, kad būtų 
išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdant Darbus, Rangovas pasirūpina viskuo, ko tokiam asmeniui 
reikia savo pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti. 

13.3. Rangovas, įvykus bet kokiam nelaimingam atsitikimui, kuo skubiau apie tai 
informuoja Užsakovą. Rangovas tvarko dokumentus ir teikia ataskaitas, kurių Užsakovas gali 
pagrįstai pareikalauti, apie darbuotojų sveikatą, saugą darbe ir gyvenamąją aplinką bei žalą 
turtui. 

13.4. Rangovas privalo aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti Darbus, kol jie bus baigti ir 
perimti Užsakovo; vykdyti visus reikalingus Laikinuosius darbus (tiesti kelius, pėsčiųjų takus, tverti 
tvoras ir aptvarus), kurie gali būti reikalingi, kad, būtų išsaugota šalia esančios viešosios bei 
privačių savininkų bei naudotojų žemė ir veikla. 

13.5. Vykdant Darbus, vadovaujantis darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos bei visais kitais teisės aktais, įskaitant ir Užsakovo lokalinius 
teisės aktus (tvarkos, taisyklės ir pan.). Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pasirašyti 
papildomus susitarimus, siekiant užtikrinti saugą darbe, bet neįtakojančius nei Darbų apimties, nei 
Sutarties kainos ir (ar) kitų Sutarties sąlygų pokyčio. 

 
XIV. PAKEITIMAI 

 
14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ įtvirtinti viešųjų pirkimų principai bei tikslai. 
14.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai 

(pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, spausdinimo klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų 
koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

14.3. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties 
pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant: 

14.3.1. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių meteorologinių sąlygų 
(taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo meteorologinių sąlygų); 

14.3.2. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip jos apibrėžtos Sutartyje; 
14.3.3. negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/įrangos dėl nuo Rangovo 

nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos); 
14.3.4. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, 

vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar 
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

14.3.5. dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių 
dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos 
Pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

14.3.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo   

ir gali apimti: 

a)  bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies 
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

b) bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  
c) Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 
d) bet kurį Papildomą darbą, įrangą, Medžiagas. 
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Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais 
dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.  

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių 
nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 6.9 p.). Toks susitarimas ar 
protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui 
atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ.  

14.4. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 
14.4.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 
kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties  6.9 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

14.4.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Sutarties  6.9  p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų 
Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 
Sutarties  6.9 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

14.4.3. Papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti 
Papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl Papildomų darbų, t.y. Papildomų darbų lokalinę 
sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 6.9 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

14.5. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu 
14.5.1. pasirinkimo galimybės, įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo 

aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo 
galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia 
Darbų pobūdis; arba 

14.5.2. pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. 
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo 

— pakeičiama pradinio Pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, 
kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba  

— pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba  

— labai padidėja Darbų apimtis. 
14.6. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų 

pakeitimų pagal šį punktą vertė — 100 (vienas šimtas) procentų bendros Sutarties vertės, gali būti 
atliekami šiomis aplinkybėmis: 

14.6.1. prireikia Papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, 
tačiau nebuvo įtraukti į pradinį Pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar 
techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 

14.6.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.  

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, 
kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo 
turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje 
srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis Sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos 
jos vertės santykį. 

14.7. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 
pakeitimus. 

14.8. Pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (Medžiagos, įranga, techninės 
specifikacijos  ir pan.) gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu ir tik tiek, kiek toks keitimas 
neprieštarauja Pirkimo sąlygose nurodytai Darbų apimčiai bei statinio projektui (Sutarties 2 
priedas). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minėtas Medžiagas ir įrenginius 
privalo raštu suderinti su Užsakovu, rašte nurodydamas siūlomų Medžiagų ar įrangos technines 
specifikacijas. Užsakovas, nesutikdamas su siūlomomis Medžiagomis ir (ar) Įrenginiais, raštu 
nurodo, kurių funkcinių ar kokybinių reikalavimų siūlomos Medžiagos ar Įrenginiai neatitinka. 
Medžiagų ir (ar) Įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams 
pasirašant statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame nurodomos Darbų, 
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Įrenginių ir (ar) Medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti 
gamintojo ir (ar) bent trijų tiekėjų patvirtinimus, kad lokalinėje (—ėse) sąmatoje (—ose) (Sutarties 
4 priedas) nurodyti Įrenginiai ir (ar) Medžiagos negali būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo 
pateiktą informaciją patikrinti apklausdamas kitus tiekėjus. 

14.9.  Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, raštu pateikdama kitai Šaliai 
atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 
išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių 
nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. 

14.10. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie statinio projekto klaidą (2 priedas) 
arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį 
Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu 
reikia) įforminti pakeitimą. 

14.11. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis 
iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas — pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas 
aplinkybes.  

14.12. Sutartyje nurodyta Šalis gali būti pakeista nauja Šalimi dėl bent vienos iš šių 
priežasčių: 

14.12.1. dėl pradinio Rangovo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto 
procedūros naujas Rangovas, atitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius 
reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio Rangovo teises ir pareigas. Toks Rangovo 
pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ 
taikymo;  

14.12.2. Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl šio keitimo, privalo nurodyti 
aplinkybes pagal Sutarties  14.12.1 p., naujo Rangovo pavadinimą, įmonės kodą, datą nuo kurios 
naujas Rangovas perima pradinio Rangovo teises ir pareigas bei pateikti dokumentus, įrodančius 
atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams; 

14.12.3. Užsakovas, gavęs Sutarties 14.12.2 p. nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 20 
(dvidešimt) kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį 
raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas 
Sutarties XVI skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių 
susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės 
ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

14.13. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų Subrangovų ar didesnės 
(mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam 
Subrangovui galimas tik informavus Užsakovą ir pateikus dokumentus, įrodančius, kad keičiamas 
Subrangovas atitinka keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti 
papildomus Subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama 
Pirkimo dokumentuose. 

14.14. Sutarties galiojimo metu Subrangovų keitimas ir (ar) papildomų Subrangovų 
pasitelkimas arba Sutartyje numatytų Subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo 
patvirtinimą. 

14.15. Sutarties 14.12 p. nurodytais atvejais naujas Subrangovas privalo Užsakovui pateikti 
dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus, taikomus atitinkamam Subrangovui. 

14.16. Specialistų keitimo tvarka: 
14.16.1.  Pasiūlyme nurodytas specialistas gali būti keičiamas kitu specialistu tik 

specialistui išėjus iš darbo, susirgus, susižalojus, patyrus traumą ar dėl kitų priežasčių negalint eiti 
savo pareigų; 

14.16.2. papildomas specialistas gali būti skiriamas, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti 
Sutartį, jeigu būtina padidinti statybos Darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių 
sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių; 

14.16.3. Užsakovui reikalaujant pakeisti specialistą, pareiškus pretenzijas Rangovui dėl 
netinkamo specialisto pareigų vykdymo;  

14.16.4. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 
14.17. Sutarties 14.16 p. nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos 

techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui: 
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14.17.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 
14.17.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkrečiam specialistui. 
14.18. Specialisto keitimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą. Naujo specialisto 

paskyrimas turi būti įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama 
Užsakovui. 

 

XV. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
15.1. Netinkamu prisiimtų įsipareigojimų vykdymu ir atitinkamai esminiu Sutarties 

pažeidimu, suteikiančiu Užsakovui teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, laikomi 
šie atvejai: 

15.1.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba LR 
įstatymuose ir kituose LR teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

15.1.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra — juridinis statusas, pobūdis ar valdymo 
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

15.1.3. kai Rangovo įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra 
pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo; 

15.1.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, 
korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

15.1.5. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 
15.1.6. kai Rangovas nevykdo ar pažeidžia statybos techninių reglamentų reikalavimus; 
15.1.7. kai Rangovas neperima Statybvietės, nesudaro Darbų vykdymo grafiko, nepradeda 

laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir 
tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma, Rangovas nesilaiko 
Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas Medžiagas, gaminius ar kitus Darbų 
komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais 
terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindą manyti, kad 
Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui. 

15.1.8. kai Rangovas nebendradarbiauja su Užsakovu, neteikia jam reikalingos ir būtinos 
informacijos; 

15.1.9. Rangovas nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio Rangovo veikimas, 
neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui; 

15.1.10.  paaiškėjo, kad yra VPĮ 90 str. 1 d. nurodytos aplinkybės; 
15.2. Užsakovas, nutraukęs Sutartį, vadovaujantis Sutarties 15.1.1—15.1.10 p., gali Rangovo 

sąskaita padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, 
kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 (dešimt) proc. 
nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei be PVM. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl 
nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą 
likusią Rangovui mokėtiną sumą turi išmokėti Rangovui. 

15.3. Rangovas  turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
15.3.1. ne dėl Rangovo kaltės Užsakovas vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos; 
15.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba 

Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka 
susidaro analogiška situacija; 

15.3.3. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino 
ir ilgiau kaip 112 (vienas šimtas dvylika) dienų; 

15.3.4. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 
15.4.  Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) dienų raštu praneša 

kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime 
nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina 
Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

15.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų apie 
tai raštu pranešdamas Rangovui.  



 19 

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba 
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. 

15.6. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 
15.6.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 
15.6.1.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 
15.6.1.2. perduoti Užsakovui įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
15.6.1.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki 

Sutarties nutraukimo įsigaliojimo, įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas 
tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 

15.6.1.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus (taip pat šiukšles) iš Statybvietės 
ir pačiam palikti Statybvietę. 

15.6.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai įvykdytus, 
bet neapmokėtus Darbus. 

15.7. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu. 
15.8. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius 

įsipareigojimus už laikotarpį iki šios Sutarties  nutraukimo. 
15.9. Sutartis laikoma įvykdyta, kai Šalys visiškai įvykdo šioje Sutartyje numatytas sąlygas. 
15.10. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų 

neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, 
kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių Sutarties 
sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, 
sabotažas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų 
sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos 
nenugalimos jėgos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 
840. 

15.11. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios. 

15.12. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesant Rangovo kaltės, 
nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu 
pranešęs apie tai Rangovui. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik už faktiškai iki Sutarties 
nutraukimo dienos atliktus Darbus. 

 

XVI. GINČŲ SPRENDIMAS 
 
16.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su 

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. 
16.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

derybų pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos 
Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena 
iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

 

XVII. SUBRANGOVAI IR SPECIALISTAI 
 
17.1. Subrangovai: 
17.1.1. Rangovas,  sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 

įsipareigoja raštu Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus, nurodydamas konkrečią veiklą, kuriai pasitelkiami Subrangovai. Taip pat 
Užsakovas reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  

17.1.2. Jei Sutartyje keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 
Rangovas, kartu su informacija apie naujus Subrangovus turi būti pateikti naujo Subrangovo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei taikoma) ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 
patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas 
kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti Subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo Subrangovo 
kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose. 

17.1.3. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesirėmė Subrangovų pajėgumais, 
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Užsakovas netikrina šių Subrangovų pašalinimo pagrindų. 
17.1.4. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl Subrangovų pasitelkimo (keitimo), 

privalo pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties  17.1.1 — 17.1.3 p. 
17.1.5. Užsakovas, gavęs Sutarties 17.1.4 p. nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia 
Rangovui. Šalims nesutarus dėl  Subrangovo pasitelkimo (keitimo), ginčas sprendžiamas Sutarties 
XVI skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl 
Subrangovo pasitelkimo (keitimo), kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir 
taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

17.1.6. Jei Sutarties sąlygų 9.5 p. yra numatyta tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais 
galimybė, tokiu atveju, Užsakovas nustato tokią tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarką: 

17.1.6.1. Užsakovas, gavęs Sutarties 17.1.4  punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas raštu informuoja Subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 

17.1.6.2. Subrangovui, norinčiam pasinaudoti tokia galimybe, pateikus prašymą, yra 
sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio 
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šią Sutartį ir Subrangovo sutartyje nustatytus 
reikalavimus. 

17.1.6.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovams. 
17.1.7. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, 

todėl bet kokiu atveju Rangovas privalo būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir 
darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. 

17.2. Specialistai: 
17.2.1. Jei Sutartyje keičiami specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Rangovas, kartu su informacija apie naujus specialistus turi būti pateikti naujo specialisto atitiktį 
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami 
tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti specialistą. Rangovas reikalauja, 
kad naujo specialisto kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose. 

17.2.2. Rangovas, raštu  kreipdamasis į Užsakovą dėl specialisto pasitelkimo (keitimo), 
privalo pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 17.2.1 p. 

17.2.3. Užsakovas, gavęs 17.2.2 p. nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia 
Rangovui. Šalims nesutarus dėl  specialisto pakeitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties XVI skyriuje 
numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl specialisto 
pasitelkimo (keitimo), kuris įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps 
neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

 

XVIII. DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĘSIMAS, DARBŲ SUSTABDYMAS, SUTARTIES 
GALIOJIMO SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS 

 

18.1. Jei Sutarties 2.4 p. yra numatomas Darbų baigimo laiko pratęsimas, tokiu atveju 
Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 1.7 p. nurodytam pratęsimo terminui (jeigu 
nurodytas) ir Darbų baigimo laiko termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai 
ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant: 

18.1.1.  jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties 
pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro 
Darbo ir įsigyti Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

18.1.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti 
Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

18.1.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant 
Darbų vykdymui skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/įrangos, nes 
rinkoje jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas 
Medžiagas/įrangą, tačiau kitų gamintojų/tiekėjų paieška užtruks; 

18.1.4. jei dėl statinio projekto (Sutarties 2 priedas) klaidų, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas bei siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 
būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai 
pagal šią Sutartį nebus baigti; 

18.1.5. jei dėl statinio projekto (Sutarties 2 priedas) klaidų, racionaliai naudojant Darbų 
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vykdymui skirtas lėšas bei siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 
būtina/tikslinga įsigyti Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus 
baigti; 

18.1.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, 
pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas; 

18.1.7. valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, 
sustabdo Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

18.1.8. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
Užsakovo personalui; 

18.1.9. išskirtinai nepalankioms gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 
nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 
tikėtis ir tai įvertinti; 

18.1.10. jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko, Rangovui 
vykdant Darbus tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus 
priverstas pažeisti šios Sutarties įsipareigojimus; 

18.1.11. nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties 15.10 p.,  padariniai, apie kuriuos 
Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus; 

18.1.12. Darbų sustabdymas pagal Sutarties 18.4 p., išskyrus, jei Darbų sustabdymą 
sąlygojo Rangovo neteisingu veikimu ar neveikimu padarytos klaidos, nekokybiškai atliktas Darbas, 
nekokybiškos Medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, sandėliuoti arba saugoti, keliamas 
pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo personalui, teisės aktų 
pažeidimas; 

18.1.13. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas 
sustabdomas, ar nutraukiamas; 

18.1.14. kitos aplinkybės. 
18.2. Jei Rangovas nusprendžia turįs teisę į Darbų baigimo laiko pratęsimą, Darbų 

sustabdymą, atnaujinimą, Sutarties galiojimo sustabdymą, Sutarties galiojimo termino 
atnaujinimą jis turi apie tai raštu informuoti Užsakovą: 

18.2.1.  Užsakovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims 
nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties XVI p. numatyta tvarka. 
Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris 
įsigalios nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi; 

18.3. jei Užsakovas nusprendžia turįs teisę į Darbų baigimo laiko pratęsimą, Darbų 
sustabdymą, atnaujinimą, Sutarties galiojimo sustabdymą, į Sutarties galiojimo termino 
atnaujinimą jis turi apie tai raštu informuoti Rangovą: 

18.3.1. Rangovas, gavęs tokį raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo 
išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Užsakovui. Šalims nesutarus 
dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties XVI p. numatyta tvarka. Šalims 
susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo, kuris įsigalios 
nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi; 

18.4. Jei Sutarties  2.5 p. ir 2.7 p. yra numatomas Darbų ar jų dalies sustabdymas, 
Sutarties galiojimo sustabdymas, Sutarties galiojimo termino pratęsimas, tokiu atveju Darbų ar jų 
dalies sustabdymas, Sutarties galiojimo sustabdymas, Sutarties galiojimo termino pratęsimas 
galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant: 

18.4.1.  jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties 
pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro 
Darbo ir įsigyti Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

18.4.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina/tikslinga įsigyti 
Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

18.4.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant 
Darbų vykdymui skirtas lėšas, Rangovas negali pateikti Sutartyje nurodytų Medžiagų/įrangos, nes 
rinkoje jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra tikslinga įsigyti kitas 
Medžiagas/įrangą, tačiau kitų gamintojų/tiekėjų paieška užtruks; 

18.4.4. jei dėl statinio projekto (Sutarties 2 priedas) klaidų, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas bei siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 
būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti Papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai 
pagal šią Sutartį nebus baigti; 
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18.4.5. jei dėl statinio projekto (Sutarties 2 priedas) klaidų, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas bei siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 
būtina/tikslinga įsigyti Papildomus Darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus 
baigti; 

18.4.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, 
pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas; 

18.4.7. valstybės institucijų pareigūnų veikimas/neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, 
sustabdo Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

18.4.8.  oro sąlygos, tiesiogiai įtakojančios darbų vykdymą (pvz.: žema temperatūra, gausūs 
krituliai, smarkus vėjas, uraganas ir pan.); 

18.4.9. jei Užsakovas, dėl finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus, dėl ko, Rangovui vykdant 
Darbus tokiu pat tempu kaip ir iki finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus atsiradimo, bus priverstas 
pažeisti šios Sutarties įsipareigojimus; 

18.4.10. Rangovo neteisingu veikimu ir (ar) neveikimu padarytos projektavimo klaidos, 
nekokybiškai atliktas darbas, nekokybiškos medžiagos, arba nesugebėjimas jų prižiūrėti, 
sandėliuoti arba saugoti, keliamas pavojus tretiesiems asmenims, ir (ar) Užsakovui, ir (ar) Rangovo 
personalui, teisės aktų pažeidimas; 

18.4.11. nenugalimos jėgos, kuri apibrėžta Sutarties 19.1 p., padariniai, apie kuriuos 
Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui vykdyti Darbus; 

18.4.12. jei statinio statybos techninės priežiūros ir (ar) projekto vykdymo priežiūros 
sutartys nutraukiamos arba pasibaigia, o kitos  sutartys dėl statinio statybos techninės priežiūros ir 
(ar) projekto vykdymo priežiūros dar nesudarytos; 

18.4.13. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas 
sustabdomas, ar nutraukiamas. 

18.4.14. kitos aplinkybės. 
18.5. Visais atvejais, kai atnaujinami Darbai, atnaujinamas Sutarties galiojimo terminas 

Rangovas, Užsakovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo kartu apžiūrėti sustabdymo 
paveiktus Darbus, įrangą ir Medžiagas. Rangovas privalo pašalinti sugadinimus arba defektus bei 
trūkumus. 

XIX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

19.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 
neišvengiamų aplinkybių — nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

19.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 
iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 
nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

19.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau 
nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalys 
neatsako. 

19.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šios 
Sutarties sąlygomis su priedais. 

19.5. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 
konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 
atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 

19.6. Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos 
Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų 
reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

19.7. Sutarties tekstas surašytas dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas Šalių 
atstovų ir turi vienodą juridinę galią. 

19.8. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 
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Respublikos teisė. 
19.9. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 

jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu ar elektroniniu 
paštu. 

19.10. Užsakovo vadovo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sutarties ir 
pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: 

Vardas, pavardė: Laima Inčirauskienė 

Pareigos Viešųjų pirkimų specialistė 

Adresas: Pramonės pr. 31, LT—51270  Kaunas 

Telefonas: 8 37 40 39 24 

El. paštas: laima.incirauskiene@kaunopoliklinika.lt 

Funkcijos Atsakinga už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 
straipsnio 9 dalies nuostatas 

  

Vardas, pavardė: Vytenis Šakalys 

Pareigos Statybų priežiūros specialistas 

Adresas: Pramonės pr. 31, LT—51270  Kaunas 

Telefonas: 8 37 403904 

El. paštas: vytenis.sakalys@kaunopoliklinika.lt 

Funkcijos Atsakingas už sutarties vykdymą 

  

Vardas, pavardė: Almantas Juškevičius 

Pareigos Vyresnysis ūkio priežiūros specialistas 

Adresas: Savanorių pr. 369,  Kaunas 

Telefonas: 8 653 53808 

El. paštas: almantas.juskevicius@kaunopoliklinika.lt 

Funkcijos Atsakingas už sutarties vykdymą 

  
19.11. Rangovo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą: 

 
19.12. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 

Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 
pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima 
informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 
turimus rekvizitus. 

19.13. Sutarties priedai: 
1 priedas — Techninė specifikacija; 
2 priedas —  Rangovo pasiūlymas pirkimui (atskirai nepridedama, originalas saugomas CVP 

IS); 

Vardas, pavardė: Aurimas Ašakėnas 

Adresas: Ašigalio g. 27-41, Kaunas 

Telefonas: +370 655 52503 

El. paštas: info@eivilsta.lt  

Funkcijos Statybos darbų vadovas 

  

Vardas, pavardė:  Aurimas Ašakėnas  

Adresas:  Ašigalio g. 27-41, Kaunas  

Telefonas:  +370 655 52503  

El. paštas:  info@eivilsta.lt  

Funkcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas 

  

Vardas, pavardė: Laura Ašakėnė 

Adresas: Šarkuvos g. 32-40, Kaunas  

Telefonas: +370 679 39353 

El. paštas:  info@eivilsta.lt  

Funkcijos  Direktorė 

mailto:vytenis.sakalys@kaunopoliklinika.lt
mailto:almantas.juskevicius@kaunopoliklinika.lt
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3 priedas — Lokalinė (—ės) sąmata (—os). 
4 priedas — Atliktų darbų perdavimo—priėmimo akto forma. 
5 priedas — Statybvietės perdavimo—priėmimo akto forma. 
 

XX. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 
 

Užsakovas Rangovas  

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika 
Pramonės pr. 31, LT—51270 Kaunas 
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų 
registre, kodas 135042394 
Tel. +370 37 40 39 99 
Faks. +370 37 45 15 75 
El. paštas: info@kaunopoliklinika.lt 
Direktorius 
Paulius Kibiša 
Parašas 
2020-10-22 
A.V. 

UAB „Eivilsta“ 
Raudondvario pl. 164 A, LT-47173 Kaunas  
Kodas 302302242 
PVM mokėtojo kodas LT100010028512 
Tel. +370 655 52503 
El. paštas: info@eivilsta.lt 
Direktorė 
Laura Ašakėnė 
Parašas 
2020-10-22 
A.V. 

 

  

    

 

mailto:info@kaunopoliklinika.lt
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1 priedas prie 2020-10-22  rangos darbų sutarties Nr. ST-20-297 

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO POLIKLINIKA KALNIEČIŲ PADALINIO, ESANČIO ADRESU 
SAVANORIŲ PR. 369, KAUNAS, III AUKŠTO DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ  

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

Pirkimo objektas — Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinika Kalniečių padalinio, adresu 
Savanorių pr.369, Kaunas III aukšto dalies patalpų paprastasis remontas.  

Darbų metu, neremontuojamose pastato patalpose bus vykdoma veikla. Tiekėjas turi 
įvertinti, kad darbai bus vykdomi veikiančiame objekte. 

Šiuo pirkimu perkama: 
1. Paprasto remonto bendrastatybiniai darbai; 
2. Šildymo rangos darbai; 
3. Vandentiekio, nuotekų šalinimo darbai; 

 
1. Architektūrinė — konstrukcinė dalis 

Pirkimo sąlygų „Darbų kiekių žiniaraščiai“ 

Darbų kiekių žiniaraščio Nr. ir pavadinimas Darbų kiekių žiniaraščio skyrių pavadinimai 

Nr.1 „Architektūrinė dalis“ Sienų apdailos ardymas;  
Lubų apdailos ardymas;  
Grindų dangos ardymas; 
Langų ir vidaus durų ardymas; 
Pertvaros; 
Grindys; 
Sienų apdaila; 
Lubų apdaila;  
Durys; 
Papildomi darbai 

 
1.1. Pateikti kiekiai — preliminarūs/orientaciniai. Jie bus tikslinami remonto darbo metu ir 

fiksuojami rašant darbų atlikimo aktą. 
1.2. Į darbų kiekių žiniaraščius neįtrauktos medžiagų tvirtinimo detalės. 
1.3. Sienų, pateiktų medžiagų koloritas, tikslinamas paprastojo remonto darbų metu, 

derinant su perkančiaja organizacija. 
1.4. Prieš gaminant būtina gaminius tikslinti iš anksto vietoje, pagal esamas patalpų angas  ir 

jų dydžius. 
1.5. Perkančioji organizacija gali derinti gaminių, patalpų spalvinius sprendimus, medžiagas, 

užpildus, paviršių apdailą ir sprendinius. 
1.6. Susidariusias statybines ir griovimo atliekas iš objekto remonto metu išsiveža tiekėjas. 
 
2. Šildymo dalis 

„Darbų kiekių žiniaraščiai“ 

Darbų kiekių žiniaraščio Nr. ir pavadinimas Darbų kiekių žiniaraščio skyrių pavadinimai 

Nr.2 „Šildymas“ Montavimo darbai ir medžiagos 

 
 2.1. Visi išvardinti įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi būti įkainuoti su montavimo 

darbais. 
2.2. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai 

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 
2.3. Susidariusias statybines ir griovimo atliekas iš objekto remonto metu išsiveža tiekėjas. 
 
 
3. Vandentiekio ir  nuotekų šalinimo dalis 
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„Darbų kiekių žiniaraščiai“ 

Darbų kiekių žiniaraščio Nr. ir pavadinimas Darbų kiekių žiniaraščio skyrių pavadinimai 

Nr.3 „Vidaus vandentiekio ir nuotekų 
šalinimas“ 

Buitinis vandentiekis; 
Buitinės nuotekos 

 
 
3.1. Visi išvardinti įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi būti įkainuoti su montavimo darbais. 
3.2. Sąnaudų kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs/orientaciniai. 
3.3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai 

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 
3.4. Susidariusias statybines ir griovimo atliekas iš objekto remonto metu išsiveža tiekėjas. 
 
Kiti reikalavimai 

 
1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, išnagrinėja ir vadovaujasi šia technine specifikacija, 

darbų kiekių žiniaraščiais, ir kitais pirkimo dokumentais. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti 
rangos darbų, medžiagų, darbo sąnaudų kiekiai preliminarūs/orientaciniai. 

2. Tiekėjas visus gaminius, įrenginius, medžiagas prieš juos montuodamas privalo derinti su 
perkančiaja organizacija. 
 
Pastaba: Jei techninėje specifikacijoje,  darbų kiekių žiniaraščiuose pateikti konkretūs modeliai, 
markės, medžiagos, tipai, standartai, technologijos, prekių ženklai ir pan., Tiekėjas, gali siūlyti 
bet kokį analogišką modelį, markę, medžiagą, tipą, standartą, technologiją, prekių ženklą ar 
pan., jeigu jis visiškai atitinka techninės užduoties reikalavimus. 
 

 
 
 

Užsakovas Rangovas  

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika 
Pramonės pr. 31, LT—51270 Kaunas 
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų 
registre, kodas 135042394 
Tel. +370 37 40 39 99 
Faks. +370 37 45 15 75 
El. paštas: info@kaunopoliklinika.lt 
Direktorius 
Paulius Kibiša 
Parašas 
2020-10-22 
A.V. 

UAB „Eivilsta“ 
Raudondvario pl. 164 A, LT-47173 Kaunas  
Kodas 302302242 
PVM mokėtojo kodas LT100010028512 
Tel. +370 655 52503 
El. paštas: info@eivilsta.lt 
Direktorė 
Laura Ašakėnė 
Parašas 
2020-10-22 
A.V. 

 

  

 

mailto:info@kaunopoliklinika.lt
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3 priedas prie 2020-10-22  rangos darbų sutarties Nr. ST-20-297 

  
Darbų žiniaraštis  Nr.1 

   

       

Statinių grupė     Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinika 
Kalniečių  padalinio adresu Savanorių pr.369, Kaunas III 

aukšto dalies patalpų paprastasis  remontas .  

   

   

Statinys                Gydymo paskirties pastato dalies 
patalpų, Kalniečių padalinio adresu Savanorių pr.369, 

Kaunas, III aukšto dalies patalpų paprastasis remontas. 

   

   

Žiniaraštis             Architektūrinė dalis 
   

   

Eil. Darbų ir išlaidų Mat
o 

Kiekis Įkainis be 
PVM, Eur 

Viso be 
PVM, Eur  

Pasta
bos * 

nr. aprašymai vnt       

  Sienų apdailos ardymas       

1 Sienų aptaisymo 
glazūruotomis 

plytelėmis išardymas, 
be plytelių 

išsaugojimo 

m2   59,44     3,74 222,31   

2 Senų dažų pašalinimas 
nuo sienų paviršių*su 

angokraščiais  k8=1.17 

m2  423,39     1,26 533,47   

                                                              Už visą skyrių Sienų  
apdailos ardymas: 

  755,78   

  Lubų apdailos ardymas 
 

    

1 Anksčiau dažytų lubų 
vandeniniais dažais 

nuvalymas, 
nuplaunant paviršių 

m2  163,6      1,00 163,60   

      Už visą skyrių Lubų  
apdailos ardymas: 

  163,60   

  Grindų dangos ardymas       

1 Grindų plytelių dangos 
išardymas rankiniu 

būdu (mažų apimčių) 

m2  163,6      3,67 600,41   

2 Seno linoleumo 
nuėmimas* Grindų 

PVC dangos išardymas 

m2   84,72     3,78 320,24   

      Už visą skyrių Grindų 
dangos  ardymas: 

  920,65   

  Langų ir vidaus durų ardymas       

1 Medinių durų angų 
užpildymo išardymas 

mūro sienose, 
nukapojant tinką 

m2   25,9      6,53 169,13   

      Už visą skyrių Langų ir 
vidaus durų ardymas: 

  169,13   

  Petvaros       

1 Mūrinių pertvarų m3 1,624 140,83 228,71   
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išardymas   

2 Sienų atskirų vietų 
mūrijimas ir angų 

užtaisymas, kai mūro 
tūris vienoje vietoje 

iki 5 m3, kai angos 
stačiak. formos   

m3 1,364 308,08 420,22   

3 Angų pramušimas 
plytų konstrukcijose   

m3 0,192 385,42 74,00   

4 Vidaus angokraščių 
tinko remontas 
cemento-kalkių 

skiediniu   

m2 11,2 16,30 182,56   

5 Sienų atskirų vietų 
daugiau kaip 5 m2 

ploto tinko remontas 
cemento-kalkių 

skiediniu  

m2   30,0      9,80 294,00   

      Už visą skyrių Petvaros:   1199,49   

  Grindys       

1 Pagrindo išlyginimas 1 
sluoksnio 3 mm storio 
savaime išsilyginančiu 

skiediniu*Pagrindo 
paruošimas 

(išlyginimas) 2 
sluoksniais savaime 

išsilyginančiu 
skiediniu, klojant 
rulonines grindų 
dangas  k4=2.0 

m2  101,07     9,40 950,06   

2 PVC grindų dangos 
įrengimas ant 

išlyginto pagrindo 
įrengiant grindjuostes  

k8=1.05 

m2  104,0      19,41 2018,64   

3 Grindų bituminių 
teptinių 

hidroizoliacijų 
įrengimas 

hidroizoliaciniu 
bitumu  k8=1.14 

m2   16,35     13,10 214,19   

4 Teracinių grindų 
šlifavimas 

mechanizuotu būdu, 
kai agregato 

pajėgumas iki 6 
m2/val. 

m2   75,04     30,00 2251,20   

5 Akmens masės 
plytelių grindų dangos 

įrengimas ant 
išlyginto pagrindo 

m2   16,35     23,23 379,81   

      Už visą skyrių Grindys:   5813,90   

  Sienų apdaila       
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1 Tinkuotų arba betono 
sienų labai geras 

glaistymas ir 
šlifavimas 2 kartus su 

angokraščiais 

m2  423,4      6,08 2574,27   

2 Paruoštų dažymui 
sienų  labai geras 
dažymas vandens 

emulsiniais dažais su 
angokraščiais 

m2  423,4      5,86 2481,12   

3 Sienų pagrindo 
išlyginimas glaistu 1 

mm sluoksniu 

m2   59,44     8,50 505,24   

4 Sienų (mažų plotų) 
aptaisymas 

vienspalvėmis 
glazūruotomis 

plytelėmis ant klijų 

m2   66,44     23,23 1543,40   

      Už visą skyrių Sienų 
apdaila: 

  7104,03   

  Lubų apdaila       

1 "Armstrong" tipo 
akustinių pakabinamų 

lubų su metalo 
konstrukcija ir 

plokštėmis 600x600 
mm įrengimas 

m2  176,11     14,00 2465,54   

      Už visą skyrių Lubų 
apdaila: 

  2465,54   

  Durys       

1 Medinių durų blokų 
montavimas mūrinėse 

sienose, kai staktos 
tradicinės (vidinių 

durų blokų plotas iki 2 
m2) 

m2   29,61     90,44 2677,93   

      Už visą skyrių Durys :   2677,93   

  Papildomi darbai       

1 Šviestuvų, tvirtinamų 
prie lubų, sienų 

montavimas 

vnt   43,0      49,00 2107,00   

2 Jungiklio montavimas, 
kai instaliacija 

paslėptoji 

vnt   22,0      12,25 269,50   

3 Rozečių montavimas, 
kai instaliacija 

paslėptoji 

vnt   22,0      14,65 322,30   

4 PVC pertvaros 
išmontavimas  

m2    5,27     13,00 68,51   

5 PVC pertvaros 
sumontavimas 

m2    5,27     27,04 142,50   

6 Sienų apsaugos iš MDP 
įrengimas 

m2   15,0      40,50 607,50   

7 Praustuvų su vandens 
maišytuvais 

vnt    8,0      11,88 95,04   
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montavimas , 
tvirtinant prie sienų 

8 Klozeto su pakeltu 
bakeliu 

montavimas,tvirtinant 
medsraigčiais prie 
paruošto pagrindo 

kom
pl. 

   3,0      60,00 180,00   

9 Statybinių šiukšlių 
išvežimas 10 km 

atstumu 
automobiliais-

savivarčiais, 
pakraunant 

ekskavatoriais 0,25 
m3 talpos kaušais 

t    2,1      280,48 589,01   

      Už visą skyrių Papildomi 
darbai: 

  4381,36   

    
Suma be 

PVM, Eur: 
25651,41 

 

 
                                                                       21 % PVM, 

Eur : 
5386,80 

 

 
                                                                       Viso su 

PVM,  Eur: 
31038,21 

 

 
                                                                       

   

 
                                                                       

   

 
[* - Rangovas gali nurodyti pagrindines technines siūlomų darbų charakteristikas, 

resursus, technines specifikacijas ir pan.]  

 

       

 
                                                                       

   

 
Darbų žiniaraštis 

Nr.2 

     

 
                                                                       

   

 
Statinių grupė     Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinika 

Kalniečių  padalinio adresu Savanorių pr.369, Kaunas III aukšto 
dalies patalpų paprastasis  remontas .  

  

 
Statinys                Gydymo paskirties pastato dalies patalpų, 

Kalniečių padalinio adresu Savanorių pr.369, Kaunas, III aukšto 
dalies patalpų paprastasis remontas. 

  

 
Žiniaraštis           Šildymas 

  

Eil. Darbų ir išlaidų Mat
o 

Kiekis Įkainis be 
PVM, Eur 

Viso be 
PVM, Eur  

Pasta
bos * 

nr. aprašymai vnt       

  Montavimo darbai ir medžiagos       

1 Plieninių šildymo 
radiatorių 

montavimas, 
tvirtinant kronšteinus 

medsraigčiais 

kw   14,66     29,00 425,14   

2 Radiatoriai: 20-50-
1000 

vnt   10,0      57,90 579,00   
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3 Radiatoriai: 20-50-
1600 

vnt    2,0      81,00 162,00   

4 Radiatoriai: 20-50-
1200 

vnt    1,0      67,80 67,80   

5 Radiatoriai: 20-50-600 vnt    1,0      43,00 43,00   

6 Movinių ventilių, 
čiaupų, vožtuvų, kurių 

D iki 50mm, prijung. 

vnt.   28,0      2,50 70,00   

7 TERMOSTATINIS 
VENTILIS SU 

GALVUTE, Ds=15 mm 

vnt   14,0      10,00 140,00   

8 Rankinio nustatymo 
balans. ventiliai MSV-
BD DN 15 su drenažu 

ir uždarymo funkc. 

vnt   14,0      26,50 371,00   

9 Radiatorių 
demontavimas, kai 

radiatorių masė 
daugiau 50 kg iki 80 

kg 

vnt   16,0      8,30 132,80   

10 Vandentiekio, 
šildymo, dujotiekio 

vamzdynų iš plieninių 
vamzdžių tiesimas, 
klojant kanaluose ( 

vamzdžio išorinis 
skersmuo iki 22 mm) 

m   70,0      5,80 406,00   

11 Cinkuoti vamzdžiai 
DN20, išor. 26.9x2.6 

m   50,0      4,30 215,00   

12 Cinkuoti vamzdžiai 
DN25, išor.33.7x2.9 

m   20,0      7,10 142,00   

13 Vandentiekio ir 
šildymo sistemų 

vamzdynų hidraulinis 
bandymas 

100
m 

   0,7      41,40 28,98   

14 Vamzdynų D 50-65mm 
praplovimas be 

dezinfekcijos  k9=1.15 

km    0,07     24,80 1,74   

    
Suma be 

PVM, Eur: 
2784,46 

 

    
_21 % PVM, 

Eur : 
584,74 

 

    
Viso su 

PVM,  Eur: 
3369,19 

 

       

 
[* - Rangovas gali nurodyti pagrindines technines siūlomų darbų charakteristikas, 

resursus, technines specifikacijas ir pan.]  

 

       

       

 
Darbų žiniaraštis 

Nr.3 
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Statinių grupė     Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinika 
Kalniečių  padalinio adresu Savanorių pr.369, Kaunas III aukšto 

dalies patalpų paprastasis  remontas.  

  

 
Statinys                Gydymo paskirties pastato dalies patalpų, 

Kalniečių padalinio adresu Savanorių pr.369, Kaunas, III aukšto 
dalies patalpų paprastasis remontas. 

  

 
Žiniaraštis           Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimas 

  

Eil. Darbų ir išlaidų Mat
o 

Kiekis Įkainis be 
PVM, Eur 

Viso be 
PVM, Eur  

Pasta
bos * 

nr. aprašymai vnt       

  Buitinis vandentiekis       

1 Vandentiekio, 
šildymo, dujotiekio 

vamzdynų iš plieninių 
vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie 
konstrukcijų ( 

vamzdžio išorinis 
skersmuo iki 22 mm) 

m   20,0      5,80 116,00   

2 Cinkuoti vamzdžiai 
DN20, išor. 26.9x2.6 

m   20,0      4,30 86,00   

3 Movinių ventilių, 
čiaupų, vožtuvų, kurių 

D iki 50mm, prijung. 

vnt.   20,0      2,50 50,00   

4 Rutuliniai ventiliai 
ilga rankenėle diam. 
1/2`, PP I/V sriegis 

vnt   20,0      2,90 58,00   

5 Iki 50 mm skersmens 
privirinamos 

uždaromosios 
armatūros 

montavimas, 
privirinant objekte   

vnt.    8,0      12,40 99,20   

6 LD rutuliniai įvirinami 
ventiliai DN15 

vnt    8,0      16,60 132,80   

7 Vamzdynų, kurių 
skersmuo iki 32 mm, 

izoliavimas garui 
nelaidžiais polietileno 

ar porėtos gumos 
kevalais 

100
m 

   0,09     41,40 3,73   

8 Putų kaučiuko 
izoliacija TUBEX K-

Flex EC 15/9 
(antikondensacinė) 

m    9,0      37,20 334,80   

9 Vamzdynų D 50-65mm 
praplovimas su 

dezinfekcija  

km    0,026    41,40 1,08   

      Už visą skyrių Buitinis 
vandentiekis: 

      

  Buitinės nuotekos       

1 Plast.kanalizac.vamzd
žių, kurių D 50-

100mm, tiesimas 

m   15,0      16,60 249,00   
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2 PVC vamzdžiai su 
movomis 

50x1.8x1000, su gum. 
tarpin. 

vnt    5,0      6,70 33,50   

3 PVC vamzdžiai su 
movomis 

110x3.2x1000, su 
gum.tarpin.) 

vnt   10,0      8,30 83,00   

4 Vidaus nuotekų 
plastikinių vamzdynų 

jungiamųjų 
(fasoninių) dalių 

montavimas , kai 
nominalusis vidinis 

skersmuo iki 50 mm 

vnt    8,0      8,30 66,40   

5 PVC SIFONAI SU 
HIDROUŽDORIU, Ds=32 

mm 

vnt    8,0      8,30 66,40   

      Už visą skyrių Buitinės 
nuotekos: 

      

    
Suma be 

PVM, Eur: 
1379,90 

 

    
__21_ % 

PVM, Eur : 
289,78 

 

    
Viso su 

PVM,  Eur: 
1669,68 

 

       

 
[* - Rangovas gali nurodyti pagrindines technines siūlomų darbų charakteristikas, 

resursus, technines specifikacijas ir pan.]  
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4 priedas prie 2020-10-22  rangos darbų sutarties Nr. ST-20-297 

 

 ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO—PRIĖMIMO AKTAS Nr.____ 

pasirinkti datą 

Užsakovas: 
Rangovas: 
Objektas:  
Sudaryta už ______m.__________mėn. 
 

Eil. 
Nr. 

Darbo pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Darbo 
kiekis 
pagal 

Sutartį 

Faktiškai 
atliktas 
Darbo 

kiekis nuo 
statybos 
pradžios 

Įkainis 
(Eur) 

be PVM 
pagal 

Sutartį 

Faktiškai 
atliktas Darbų 

kiekis per 
atsiskaitomąjį 

laikotarpį 

Atsiskaitomoj
o laikotarpio 
Darbų suma 
be PVM, Eur 

Darbo 
baigtumas, 

% ** 

   [Darbo 
pavadinimas pagal 
sąmatoje (—ose) 
nurodytą darbų 
sąrašą]   

            

                 

                

                  

                  

                  

                  

                  

    
Suma be PVM, Eur :  

  
   

    ____ % PVM, Eur :  
                                       (įrašyti tarifą) 

  
   

    
 Bendra suma su PVM, Eur:  

  
   

** — faktinis Darbo baigtumo lygis pagal faktinį Darbo kiekį.  

Užsakovas            Rangovas 

pasirinkti datą          pasirinkti datą 



 35 

 

5 priedas prie 2020-10-22 rangos darbų sutarties Nr. ST-20-297 
 
 

Statybvietės perdavimo—priėmimo aktas 
pasirinkti datą 

Rangos darbų sutarties numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas — Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika, vadovaudamasis Sutarties 10.1.2 p. 
nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo—priėmimo  aktu perduoda Rangovui — Viešosios 
įstaigos Kauno miesto poliklinika Kalniečių padalinio pastato III aukšto dalį patalpų, esančių 
adresu Savanorių pr. 369, Kaunas Statybvietę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 
Statybvietės perdavimo—priėmimo  metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, 
už kurią Rangovas nėra atsakingas: 

1.   
2.  

 

 

Priedai:  
1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar 

kita.  

Rangovo atstovas _____________________________________ 

Parašas:                                                                                       pasirinkti datą 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas:                                                                                      pasirinkti datą 

 


