
 

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3 

 

 LENGVOSIOS ATLETIKOS TAKŲ MIESTO STADIONE (S. DAUKANTO G. 23) 

RENOVAVIMO DARBŲ SUTARTIS 

 

2020  m.                                               d.   Nr. 

 Šiauliai 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Antano Bartulio, vadinama Užsakovu, 

ir UAB „Rolana“, atstovaujama Rolando Gaidžio, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o 

kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Sutartis sudaryta vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo 

rezultatais ir atsižvelgiant į Viešojo pirkimo komisijos sprendimą 2020 m. rugsėjo 15 d. posėdžio 

protokolas Nr. TVPP-693. 

 2.  Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

 

II. SUTARTIES DALYKAS 

 

 3. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir 

atsakomybe atliks lengvosios atletikos takų miesto stadione (S. Daukanto g. 23, Šiauliuose) (toliau – 

Objektas) renovavimo darbus (toliau – Darbai), kaip nurodyta darbų užduotyje – techninėje 

specifikacijoje (priedas Nr.1), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis  , o  Užsakovas priims Darbus 

bei apmokės Rangovui tinkamai juos atlikus šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

 4.  Šalims suprantama, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl 

Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos turi teisę kontroliuoti, kaip Rangovas vykdo nustatytas 

pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti. 

 5.  Rangovas, perduodamas Darbus Užsakovui, garantuos, kad yra atlikti visi nurodyti Darbai ir 

sudėtos visos reikalingos ir (arba) būtinos priemonės, medžiagos ir kt., nurodytos dokumentuose.  

 

III. SUTARTIES DALYKO KAINA  

 

  6. Bendra Sutarties dalyko kaina 201694,9 Eur ir PVM 53 615,1 Eur. Iš viso 255 310,00  Eur. 

Ši suma atitinka Rangovo viešojo pirkimo konkurso metu pateiktam pasiūlymui, kuris yra neatskiriama 

šios Sutarties dalis (priedas Nr. 2). 

  7. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, 

Užsakovas privalo sumokėti Sutarties dalyko kainą. 

  8. Dėl darbų užduotyje – techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) nenurodytų, tačiau būtinų 

tinkamai įvykdyti Sutartį, Darbų, kiekių neatitikimas (padidėjimas) nebus laikomas papildomais Darbais 

ir jie turi būti atlikti Rangovo sąskaita. 

  9. Vykdant šią Sutartį, medžiagų ir Darbų ar jų kiekių keitimas, pritarus Užsakovui galimas, kai:  

  9.1. Darbų užduotyje – techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) numatytos medžiagos 

keičiamos į kitų gamintojų medžiagas, kurių charakteristikos yra tapačios arba geresnės; 

  9.2. Medžiagų ir Darbų ar jų kiekių keitimas neturi įtakos Sutarties dalyko kainai ir tokie 

pakeitimai Sutarties esminiu keitimu nelaikomi. 



  10. Dėl Sutarties 9 punkte nurodytų priežasčių atliekami pakeitimai ir Darbai turi būti vykdomi 

Rangovo sąskaita. 

  11. Jei Sutarties vykdymo metu atsiranda darbai, kurių Sutarties Šalys negalėjo numatyti 

pasirašydamos šią Sutartį, Užsakovas siekdamas laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, organizuoja viešąjį 

pirkimą nenumatytiems darbams atlikti arba Šalys vertina galimybę keisti sutartį neatliekant naujos 

pirkimo procedūros, vadovaudamosios LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio pagrindu. 

  12. Sutarties dalyko kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus atvejį kai Sutarties 

kaina ir (ar) atskirų Darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir 

poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek 

pasikeičia PVM dydis. 

  13. Kainos pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties Šalių 

pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir 

poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo. 

 

IV. SUTARTYJE NUMATYTŲ DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

  14. Rangovas Darbus privalo atlikti per 6 mėnesius nuo Sutarties 15 punkte nurodyto Darbų 

termino pradžios (neįskaitant darbų sustabdymo termino, kaip numatyta Sutarties 32.3. punkte). 

  15. Rangovas privalo pradėti Darbus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Objekto, kuriame bus 

atliekami Darbai, perdavimo akto pasirašymo dienos ir juos atlikti iki Sutarties 14 punkte numatyto 

termino pabaigos, išskyrus atvejus, numatytus Sutartyje, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų termino 

pratęsimą, kaip numatyta Sutarties 18 punkte.  

  16. Faktiška Sutartyje numatytų Darbų pabaiga – Darbų perdavimo-priėmimo akto (toliau – 

Aktas) pasirašymo diena (Užsakovo Akto pasirašymo data). 

  17. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino, numatyto 

Sutarties 14 punkte. Užsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir už juos nemokėti, jei Darbai neužbaigti, 

tinkamai neatlikti, per nurodytą terminą neištaisyti Užsakovo nurodyti defektai. 

  18. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu atsirado 

nenumatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti viešojo pirkimo vykdymo metu ir dėl kurių 

neįmanoma atlikti Darbų numatytu terminu. Termino pratęsimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2 

mėnesiai, galimas tik vienas Darbų atlikimo termino pratęsimas. 

  19. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

 

V. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

 20. Rangovas privalo vykdyti Darbus Objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima atlikimą tai, kas nurodyta darbų užduotyje – 

techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) bei Darbų perdavimą bei  perdavimo įforminimą (Aktas).  

 21.  Atliktų Darbų priėmimas atliekamas, pasirašant Aktą (sutarties priedas Nr. 3). Atliktų darbų 

Aktas  pildomas atlikus Pasiūlyme numatytus Darbus. Prieš pasirašant Aktą Užsakovas arba jo paskirtas 

atstovas patikrina atliktų Darbų kokybę.  

 22. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Akto du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte 

minimus dokumentus, per 5 kalendorines dienas privalo Aktą  pasirašyti, išskyrus atvejus, kai Rangovo 

atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo ištaisyti trūkumus, 

pateikdamas pastabas Defektiniame akte, bei nustatydamas trūkumų pašalinimo terminą. Rangovui 

neištaisius trūkumų per nustatytą terminą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.  

 23. Aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo vadovas, iš Užsakovo pusės – Užsakovo paskirtas 

asmuo.  



 24. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis 

(vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 1 

(vieną) darbo dieną iki Darbų perdavimo momento, bei įforminti Paslėptų Darbų aktą. 

 25. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka darbų 

užduoties – techninės specifikacijos (priedas Nr. 1), tokiu atveju surašomas ir abiejų Šalių pasirašomas 

Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo 

vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. 

 26. Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui pasirašius Aktą, išrašo PVM sąskaitą faktūrą 

apmokėjimui už atliktus Darbus ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto 

pasirašymo dienos (kai Aktą pasirašo Užsakovas). 

 27. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Akto ir neatlikti mokėjimo Sutartyje nustatytu terminu, kol 

Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei 

tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

 

VI. ATSISKAITYMŲ TVARKA 

 

          28. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus pagal šalių pasirašytą Aktą ir jo pagrindu 

gautą PVM sąskaitą-faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo. 

          29. Užsakovas už darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo 

banko sąskaitą. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta per informacinę sistemą „E. sąskaita“. 

 

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 30. Užsakovas turi teisę: 

      30.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų, gaminių 

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka darbų užduotį-techninę specifikaciją (priedas Nr. 1); 

       30.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal darbų užduotį-techninę specifikaciją 

(priedas Nr. 1) bei laikydamasis Darbus reglamentuojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už 

netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų 

asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

       30.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų atlikimo eigoje pažeidžiami 

darbų užduotyje – techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) nurodyti kokybiniai reikalavimai; 

  30.4. Esant būtinybei reikalauti iš Rangovo dokumentų ir ataskaitų apie atliekamus darbus. 

31. Užsakovas įsipareigoja: 

  31.1.  Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus (jei tokių reikia), kuriuos pagal įstatymus 

ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui; 

  31.2.  bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus; 

  31.3. sumokėti Rangovui už Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, tinkamai atliktus bei 

nustatyta tvarka priimtus Darbus; 

  31.4. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Objektą iki sutartinių Darbų pabaigos. 

32. Rangovas turi teisę: 

  32.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

  32.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 

tvarką. 

  32.2. turi teisę į Darbų termino pratęsimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Rangovas 

matydamas, kad atsirado nuo jo nepriklausančios priežastys dėl kurių jam būtinas Darbų termino 

pratęsimas, nedelsiant raštu pateikia informaciją Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka, kuris įvertinęs 

informaciją per Sutartyje nustatytus terminus pateikia sutikimą/nesutikimą pratęsti Darbų terminą. Darbų 



pratęsimas įforminamas papildomu susitarimu prie sutarties. 

 32.3. Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus, jei jų negali atlikti dėl susidariusių klimato sąlygų ar 

sezoniškumo, su kuriomis vykdant darbus susiduria Objekte prieš tai pranešęs Užsakovui raštu ir gavęs 

Užsakovo pritarimą. Tokiu atveju atnaujinus Darbus, terminas numatytas Sutarties 14 punkte 

pratęsiamas darbų sustabdymo terminui papildomu susitarimu prie Sutarties. 

33. Rangovas įsipareigoja: 

33.1. ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu įspėti Užsakovą, jeigu bus reikalingi kiti, 

Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma 

jie turėtų būti pateikti; 

33.2. vykdyti Darbus pagal darbų užduotyje – techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) ir teisės 

aktuose nustatytus reikalavimus; 

33.3. garantuoti, kad Darbai jų priėmimo metu atitiks darbų užduotyje – techninėje specifikacijoje 

(priedas Nr. 1) nustatytus reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę 

arba tinkamumą; 

33.4. aktyviai dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose, imtis visų priemonių tam, kad būtų 

pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai ir neatitikimai. Vykdydamas šiame punkte 

numatytas prievoles, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir 

sprendinius, kurių pagrindu būtų siekiama išvengti bet kokių Darbų trūkumų; 

33.5. darbų perdavimo-priėmimo metu pateikti Užsakovui atliktų darbų Aktą; 

33.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei nustatytu laiku pateikti 

Užsakovui Aktą, išrašyti PVM sąskaitą faktūrą; 

33.7. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie 

Darbų eigą bei rezultatus; 

33.8. garantuoti ir atsakyti už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo 

darbo zonoje. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 

atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

33.9. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų 

poveikio iki atliktų Darbų priėmimo. Objekte, kuriame vykdomi Darbai, darbų ir reikmenų atsitiktinio 

žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Darbų perdavimo Užsakovui momento; 

33.10. savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, kurie atsirado dėl Rangovo 

netinkamai įvykdytų Darbų ir yra neatitinkantys darbų užduoties – techninės specifikacijos (priedas Nr. 

1). Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu dėl defekto 

pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau; 

33.11. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant Objekto ir aplinkos; 

33.12. atsakyti už subrangovo (-ų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą, jei Darbų atlikimui 

pasitelkiamas subrangovas (-ai); 

33.13. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 

 

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

34. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, sumokės 0,02 proc. neapmokėtos Darbų kainos 

dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

35. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui Darbų ir 

neįgijęs teisės į termino pratęsimą, Užsakovui pareikalavus, sumokės 20 procentų sutarties dalyko kainos 

(be PVM) dydžio baudą ir atlygins kitus pagrįstus nuostolius.  

36. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) 



procentų baudą nuo bendros Sutarties dalyko kainos ir atlyginti visus pagrįstus nukentėjusios Šalies 

nuostolius. 

37. Rangovas privalo kompensuoti visą Užsakovo patirtą žalą, nuostolius ir kitas išlaidas dėl 

Rangovo ar subrangovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, įskaitant ir žalą, padarytą 

tretiesiems asmenims ar jų turtui. 

 

IX. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

 

38. Rangovas sutarčiai vykdyti gali pasitelkti Subrangovą (us) – ((juridinio asmens pavadinimas, 

įmonės kodas, buveinės adresas, teikiamų prekių/ paslaugų pavadinimas) 

(duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei Rangovas pasitelkia subrangovą) (toliau – Subrangovas)). 

39. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties  įvykdymo. 

Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių 

neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.  

40. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą 

/ atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir jei tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei 

Subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, 

bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su 

kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, pateikiant Užsakovui raštišką 

prašymą keisti Subrangovą arba atsisakyti jo bei keičiamo Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius 

dokumentus arba dokumentus, įrodančius, kad turi teisę atlikti darbus.  

41. Keičiamas Subrangovas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas, nurodytas 

Sutartyje. 

42. Į pateiktą prašymą pakeisti/atsisakyti Subrangovo, Užsakovas, įvertinęs keičiamo Subrangovo 

kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Rangovui atsako raštu  ne vėliau kaip per 3 

(tris) darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu, nei nurodyta Sutartyje 

arba  motyvuotai išdėsto Subrangovo keitimo/ atsisakymo nesutikimo motyvus.  

43. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo keitimo/atsisakymo, šie keitimai/atsisakymai 

įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo keitimas nelaikomas 

Sutarties sąlygų keitimu. 

 

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

 

44. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 10 

(dešimt) kalendorinių dienų ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

44.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

44.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

44.3. Rangovas daugiau nei 10 darbo dienų vėluoja užbaigti Sutartyje numatytus Darbus per 

Sutartyje numatytą terminą, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės; 

44.4. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia. 

            45. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Užsakovą raštu prieš 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. 

  46. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki 

Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas 

privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu 

Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 



          47. Sutartis taip pat gali būti nutraukta: 

          47.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais, Užsakovui apie tai įspėjant 

Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų; 

 47.2. Šalių rašytiniu bendru susitarimu. 

  

XI. GARANTIJOS 

 

48. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dienos yra: 

48.1 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 

48.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, kt.); 

48.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų; 

49. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks, normatyvinių 

statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar 

sumažintų atliktų Darbų vertę. 

50. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu 

atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai 

fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų 

asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus, jų 

ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, 

sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

51. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus 

nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo 

kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

          52. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų 

ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant 

pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

          53. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar 

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, 

veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.  

         54. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl  

nenugalimos jėgos (force majeure).  

 

XIII. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAS 
 

55. Rangovas per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai 

Sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis, todėl šalys privalo nurodyti Sutarties pasirašymo datą) privalo 

pateikti:  

55.1. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių kopijas, patvirtintas nustatyta 

tvarka. 

55.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko besąlygišką ir 

neatšaukiamą garantiją ar piniginį užstatą, kurio suma būtų 5 (penki) procentai nuo visos Sutarties dalyko 



kainos. Garantijos galiojimo terminas turi 60 dienų viršyti Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminą. 

Teikiant piniginį užstatą, lėšos turi būti pervestos į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės 

administracijos kodas 188771865.  

56. Rangovui nepateikus Sutarties 55 punkte nurodytų dokumentų, laikoma, kad Rangovas atsisakė 

sudaryti sutartį. 

57. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu: 

58.1. ištaisydamas Darbų defektus ar jais sukeltą žalą, turi teisę pasinaudoti Sutarties užtikrinimo 

dalimi, lygia Užsakovo patirtoms išlaidoms, taisant darbų defektus ir sukeltą žalą. 

58.2. Jei Rangovas nesumoka netesybų (baudų ir delspinigių), numatytų už sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu tokio 

dydžio kiek sudaro Rangovo nesumokėtos netesybos arba jų neįmanoma išskaičiuoti iš Rangovui 

mokėtinų sumų. 

58.3. Kitais atvejais, kuriuos leidžia LR teisės aktai. 

59. Jeigu Darbų atlikimo terminas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui. 

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją 

su pratęstu galiojimo terminu. 

60.  Įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir Rangovui raštiškai pareikalavus, banko garantija 

ar piniginis užstatas gražinamas Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo prašymo gavimo 

dienos. Piniginis užstatas ar jo dalis (jei Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu) 

grąžinamas išskaičiavus banko pavedimo mokestį. 

 

XIV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

         61. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su 

ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo 

sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 

         62. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu 

per vieną mėnesį, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

nustatyta tvarka. 

 

XV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

 

          63. Sutartis įsigalioja sutarties šalims ją pasirašius (Sutarties pasirašymo diena laikoma data, kai 

Sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis, todėl šalys privalo nurodyti pasirašymo datą) ir pateikus 

dokumentus, numatytus Sutarties 55 punkte  ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų 

įvykdymo, bet ne ilgiau negu 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

 

XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

          64. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

nuostatomis ir, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 

principai ir tikslai. 

          65. Šalis inicijuojanti šios Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti 

Sutartį bei dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių būtina keisti Sutarties sąlygas, argumentus, 

paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygas kita šalis atsako per 7 dienas. 



Sutarties Šalims susitarus dėl sąlygų pakeitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu susitarimu prie 

Sutarties, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. 

          66. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu. 

          67. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos 

lieka ir toliau galioti. 

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

68. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami faksu, paštu, registruotu ar kurjeriniu paštu, elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, 

kiekvienai Šaliai Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, 

kai pranešimas yra siunčiamas faksu, elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą 

kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, 

raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu 

adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

69. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.’ 

70. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

XVIII. SUTARTIES DOKUMENTAI 

        71. Sutarties 1 priedas – Darbų užduotis-techninė specifikacija. 

        72. Sutarties 2 priedas – Pasiūlymas, saugomas pas Užsakovą. 

        73. Sutarties 3 priedas – Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma. 
 

 

Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

Užsakovas 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija  

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai 

Kodas 188771865 

A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042  

AB „Šiaulių bankas“, b. k. 71800 

tel. 860084844 

faksas 383446 

elektroninis paštas: m.bezaras@siauliai.lt 

                           

 

Rangovas 

 UAB „Rolana“ 

 Širvintų g. 67-9 Vilnius 

Kodas  300765537 

PVM mokėtojo kodas LT100003191312  

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 

A. s. Nr.  LT167044060005976659  

  AB SEB bankas 

tel. 861286068 

elektroninis paštas: Info.rolana@gmail.com 

 

 

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 

suprato ir kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė: 

 

Užsakovas       Rangovas                       

 

Direktorius        Direktorius 

         

 

 

mailto:m.bezaras@siauliai.lt


Antanas Bartulis                                                                       Rolandas Gaidys                                   

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                              (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

A.V A.V. 

 

 

Sutarties sąlygos atitinka sutarties projekto sąlygas.  

Sutarties kuratoriai: 

Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bezaras, tel. 8 41 596 215, mob. 860084844 

el. paštas mindaugas.bezaras@siauliai.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirkimo sąlygų 1 priedas  

  

LENGVOSIOS ATLETIKOS TAKŲ MIESTO STADIONE (S. DAUKANTO G. 23)  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Užsakovas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Objekto – Centrinio stadiono bėgimo 

takų, S. Daukanto g. 23 Šiauliuose (8 takai po 400 metrų. Plotas – 4550 kv. m.) renovavimo  darbai 

(toliau – Darbai). 

 

Nurodymai Objekte vykdomiems Darbams: 

1. Nuimti esamą sintetinę dangą, ją išvežti utilizuoti.  

2. Išardyti esamus paviršinio vandens surinkimo latakus ir įrengti naujus. Latakai 

polimerbetoniniai su vidiniu nuolydžiu, su cinkuoto plieno grotelėmis tvirtinamomis varžtu, apkrovos 

klase A15. Latako statybinis plotis 130 mm ir statybinis aukštis 150-250 mm išvedimas per įtekėjimo 

dėžę DN100. Minimalus įtekėjimo dėžių skaičius 8 vnt. aplink visą stadioną. Stadiono lenkimo (radiuso 

zonoje) montuojami 0,5 m ilgio elementai. Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5mm aukščiau nei 

grotelių paviršius su nedideliu nuolydžiu link grotelių.   

 

Latako trumpas aprašymas.  

Latakai turi atitikti stadiono bėgimo takų keliamus reikalavimus. Paviršinėms nuotekoms surinkti 

naudojami U skerspjūvio formos latakai, pagaminti iš polimerbetonio su vidiniu nuolydžiu. Paviršinių 

nuotekų surinkimo latakas turi atitikti C250 apkrovų klasę pagal LST EN 1433. 

Juostinės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno, ir latake yra fiksuojamos skersiniu laikikliu bei 

varžtu (2 tvirtinimo taškai 1,0 m). Grotelės turi atitikti ne žemesnę nei A15 apkrovų klasę pagal LST EN 

1433. 

Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis ir įtekėjimo dėžėmis, kurios 

jungiamos prie latakų. Įtekėjimo dėžė turi DN100 skersmens ištekėjimo angą su NBR tarpine vamzdžiui 

prijungti ir nešvarumų krepšį pagamintą iš PP. 

Pagrindiniai matmenys 

 Latakas Įtekėjimo dėžė Grotelės 

Statybinis ilgis, mm ≥500, 1000 ≥500 ≥500, 1000 

Išorinis plotis, mm ≥130 ≥130 ≥130 

Vidinis plotis, mm ≥100 ≥100 - 

Aukštis, mm ≥150 - 250 ≥375, 585 - 

Vamzdžio jungtis, 

DN 

- 100 - 

Angų plotas, cm2/m - - 280 



Angų plotis, mm - - 10 

 

Medžiaga. Polimerbetonis, iš kurio išlietas U formos latakas. 

 

Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos: 

• susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85% svorio - ir 

rišamosios medžiagos (t.y. ortoftalio rūgšties dervų)  - apie 15% svorio 

• lenkiamasis stipris:  >22 N/mm2      

• gniuždomasis stipris: >90 N/mm2 

• elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2 

• tankis: 2,1-2,3g/cm3   

• vandens įgeriamumas: neįgeria vandens 

• paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm 

 

Cinkuotas plienas, iš kurio pagamintos latako grotelės ir grotelių fiksavimo elementai. 

Sandarinimo medžiagos, skirtos latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui, turi būti gamintojo 

rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui. 

 

Atsparumas. Latakai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami C250 

apkrovų klasei. Grotelės turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriamos A15 

apkrovų klasei. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam 

poveikiui. 

1. Nufrezuoti ne mažiau 4 centimetrų esamą asfaltbetonį ir jį išvežti (kartu su visomis šiukšlėmis). 

2. Pakloti naują ne mažiau 4 centimetrų asfaltbetonio sluoksnį suformuojant 0,8 - 1 % nuolydį į 

paviršinio vandens surinkimo latakus.  

3. Bėgimo takuose įrengti naują pralaidžią vandeniui, IAAF sertifikuotą sintetinė dangą (10+3) 

ne mažiau 13 milimetrų storio. Spalva – raudona. 

4. Nubraižyti linijas stadiono bėgimo takuose pagal IAAF reikalavimus. 

5. Įrengti naują apsauginę tvorelę pagal išorinio tako radiusą, 450 metrų.  

5.1.  Tvorelės aukštis ne mažiau 1 metras.  

5.2.  Tvorelės stulpai turi būti įbetonuoti ne mažiau įšalo ribos. 

5.3.  Tvorelės stulpai ir jungiamieji elementai tarp stulpų turi būti cinkuoti, stačiakampio formos 

60x40x1,3 mm. vamzdžiai.  

5.4.  Tarpai tarp tvorelės stulpelių ~ 2,5 metro. 

5.5.  Tarp stulpelių jungiamasis elementas turi būti viršuje sujungtas jungtimi, po juo iki apačios 

ir tarp stulpelių cinkuotas segmentinis tinklas 2500x1030x4mm. 

5.6.  Įrengti vartelius su įleidžiama spyna: 4 vnt. po 1,5 metro pločio, 1 vnt. – 3 metrų pločio. 

Vartų kolonos gaminamos priklausomai nuo vartų dydžio arba 80x80x2,0 mm, arba iš 100x100x2,0 mm 

profilio. Vartai yra su kilpomis spynai ir fiksatoriais į žemę. Vartai gali darinėtis į abi puses.  

6.  Padaryti išimamą/įstatomą 35 metrų tvoros atkarpą. Varteliai, išimama/įstatoma tvorelės vieta 

ir kt. derinama su užsakovu.  

7. Įrengti neįgaliųjų įvažiavimą (pandusą) į stadioną iš S. Daukanto g. 25. Tikslią įvažiavimo 

vietą nurodys užsakovas. 



 

Pastabos.  

Rangovas viso darbų vykdymo metu atsako už darbuotojų, vykdančių darbus saugumą. 

Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti visus darbų ir medžiagų kiekius.  

Pateiktas pasiūlymas yra galutis.  

Rangovas gali atvykti apžiūrėti objektą ir įsivertinti visas sąlygas bei darbų apimtis.  

 

Kontaktiniai asmenys: Tolvydas Skalikas tel. 868720685, Mindaugas Bezaras tel. 860084844. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pirkimo sąlygų 3 priedas  

 

20____ M. _____________ D.  LENGVOSIOS ATLETIKOS TAKŲ MIESTO STADIONE (S. 

DAUKANTO G. 23) RENOVAVIMO DARBŲ SUTARTIES NR. _____ PRIEDAS NR. 3 

 

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS 

 

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir Šiaulių 

miesto savivaldybės administracija, atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal 

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties 

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. 

_________ [ jei tokių yra], sudarė šį įrengimo lengvosios atletikos takų miesto stadione (s. Daukanto g. 

23) renovavimo darbų perdavimo-priėmimo aktą:  

 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus darbus, o Užsakovas šiuos atliktus darbus priima.  

2. Už akto 1 punkte nurodytus atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui 

....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių 

sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka. 

3.  Šalys patvirtina, kad akto 1 punkte nurodyti darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas 

darbų perdavimo - priėmimo metu neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės. 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas 

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  

 

Eil. 

Nr. 

Darbų grupių pavadinimai Kaina Eur 

be PVM 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Suma be PVM  

PVM tarifas 21 %  

Bendra suma su PVM  

 

Užsakovas           

 

___________________       ______________________ 

(pareigos, vardas, pavardė)      (pareigos, vardas, pavardė) 



  

Rangovas 

                                                                           ______________________ 

(pareigos, vardas, pavardė)       (pareigos, vardas, pavardė) 


