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AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS DIREKCIJA


TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2018-....-...... Nr..........
1. PIRKIMO OBJEKTAS: Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugos. Pirkimo tipas - paslaugos, BVPŽ kodas – 71247000-1
2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: suteikti Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugas bei FIDIC inžinieriaus paslaugas. Tiekėjas palengvins procesus, pagal kuriuos darbai bus atliekami laiku pagal techniškai pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas procedūras, specifikacijas ir konkurso sąlygas, „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos Sutarties sąlygas“ (toliau - FIDIC Raudonoji knyga), STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus ir numatytus įsipareigojimus.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:

3.1. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI IR (AR) BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

3.1.1. LR Statybos įstatymas;
3.1.2. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kiti paslaugų teikimui aktualūs Statybos techniniai reglamentai (STR);
3.1.3. FIDIC Raudonoji knyga.
3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS:
3.2.1.  Tiekėjas turi patarti ir teikti pagalbą sutarties administravimo, projektavimo, darbų priežiūros ir bendraisiais klausimais.  Paslaugų teikimo trukmė - 325 (trys šimtai dvidešimt) dienų nuo Paslaugų teikimo Pradžios datos, bet ne trumpiau kaip iki Rangos darbų pabaigos ir 120 (šimtas dvidešimt) dienų pranešimo apie defektus laikotarpis, bet ne anksčiau kaip iki Atlikimo pažymos išdavimo ir 30 (trisdešimties) dienų laikotarpis Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimui ir patvirtinimui, skaičiuojamas nuo Atlikimo pažymos išdavimo iki Tiekėjo Galutinės ataskaitos patvirtinimo. Pradžios datą nustato Projekto vadovas ne vėliau kaip 28 (dvidešimt aštuonios) dienos po Sutarties įsigaliojimo datos.
3.2.2.  turi užtikrinti, kad rangovo parengtas darbo projektas ir vykdomi statybos darbai visiškai atitiktų užsakovo reikalavimus, sutarties dokumentus bei specifikacijas ir Europos Sąjungos (toliau – ES) bei Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statybos procesą; 
3.2.3. turi užtikrinti, kad pastatyti statiniai būtų sėkmingai išbandyti ir atiduoti eksploatuoti, o visi defektai pašalinti; 
3.2.4.  teikti techninę pagalbą (su projektu susijusiais klausimais) užsakovo personalui įgyvendinant projektą; 
3.2.5. vykdyti „Inžinieriaus“ funkcijas pagal FIDIC Raudonosios knygos sutarties sąlygas ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Tiekėjas atliks visas sutartyje numatytas Inžinieriaus užduotis ir pareigas ir turės tokias galias, kurias jam deleguos užsakovas; 
3.2.6.  Statybos priežiūrai - Tiekėjo užduotys yra FIDIC Raudonosios knygos sutarties sąlygose apibūdintos Inžinieriaus pareigos. Papildant ir patikslinant šias pareigas, statybos darbų metu Tiekėjas taip pat turės:
3.2.6.1.  suderinus su Užsakovu tvirtinti Rangovo darbų programą;
3.2.6.2.  įvertinti Rangovo pasirengimą pradėti darbus ir pateikti vertinimo išvadą Užsakovui ;
3.2.6.3.  įforminti statybos aikštelės perdavimą rangovui, padėti rangovui įforminti leidimą vykdyti žemės darbus;
3.2.6.4.  tikrinti Rangovo darbų suplanavimą;
3.2.6.5.  apibrėžti, sudaryti kokybės užtikrinimo programą ir sekti jos įvykdymą su privalomais bandymais vietoje ir laboratoriniais bandymais;
3.2.6.6.  įvertinti ir sekti Rangovo veiklos programą ir darbų fizinę bei finansinę eigą;
3.2.6.7.  konsultuoti Užsakovą ir siūlyti visus pakeitimus projektinėje dokumentacijoje ir/arba specifikacijose, kurie padės sumažinti statybos kaštus nepabloginant darbų kokybės arba ją pagerinant;
3.2.6.8. kaupti ir atsakyti už darbo užrašų atnaujinimą, registruoti visus Rangovui duotus nurodymus bei iš jo gautą korespondenciją;
3.2.6.9. vadovaudamasis sutarties sąlygomis  bei remdamasis gerąja technine, finansine ir ekonomine praktika prižiūrėti darbų vykdymą per visą rangos sutarties darbų vykdymo laikotarpį. Visos užduotys ir įsipareigojimai turės būti atlikti taip, kad užtikrintų atlikto darbo atitikimą specifikacijoms;
3.2.6.10.  kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
3.2.6.11.  sekti kaip tvarkomos gražinamos medžiagos Užsakovui, taip pat Užsakovui netinkamų tolimesniam naudojimui medžiagų perdavimą atliekų tvarkytojams; 
3.2.6.12.  tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. Tikrinti ir dalyvauti atliekant visus reikalingus tyrimus, inžineriniams tinklams, inžinerinėms sistemoms, įrenginiams, konstrukcijoms, pateikti galimų biologinių, cheminių, fizikinių (triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos ir kt.) tyrimų pažymas, ataskaitas;
3.2.6.13.  tikrinti atliktų projektų ir statybos darbų kokybę bei jų apimtis, informuoti Užsakovą apie atliktus projektus ir statybos darbus, neatitinkančius statinio normatyvinės kokybės reikalavimų,  patvirtinti apmokėjimo iš ES ir kitų lėšų tarpinio/galutinio mokėjimo pažymas;
3.2.6.14.  kontroliuoti, tikrinti ir pateikti Rangovo pavedimų reikalavimus Užsakovui patvirtinti, išduoti darbų priėmimo aktus ir, užbaigus darbus, tikrinti išpildomosios dokumentacijos atitikimą Rangos sutarčiai;
3.2.6.15.  kontroliuoti, tikrinti, ar Rangovas laikosi sveikatos ir saugos darbe reikalavimų. Apie nustatytus pažeidimus ir rizikas nedelsiant informuoti Užsakovą;
3.2.6.16.  iškilus būtinumui koreguoti ir (arba) papildyti statybos leidimus, paruošti ir pateikti prašymą miesto savivaldybei dėl leidimo vykdyti statybos darbus koregavimo ir (arba) papildymo, paruošti ir sukomplektuoti visus reikalingus prie šio prašymo pridedamus dokumentus, kartu su projekto vadovu dalyvauti savivaldybėje sprendžiant leidimo statybai koregavimo ir (arba) papildymo klausimus;
3.2.6.17.  kontroliuoti visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų, draudimo ir kitų dokumentų, kuriuos Rangovai privalo pateikti pagal ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, tinkamumą ir autentiškumą;
3.2.6.18.  kartu su Rangovu rengti statinio užbaigimo dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant užbaigtu;
3.2.6.19.  užtikrinti, kad visos medžiagos, įrankiai, įrengimai, priemonės ir t.t., kurie pabaigus darbus turės būti perduoti Užsakovui, būtų tinkamai išmontuoti, supakuoti, saugomi ir prižiūrimi. 
3.2.6.20.  kontroliuoti Rangovo pasitraukimą iš darbų aikštelės;
3.2.6.21.  parengti sąrašą defektų, kuriuos Rangovas turės pašalinti per defektų ištaisymo laikotarpį ir parengti atitinkamus nurodymus, instrukcijas;
3.2.6.22.  rengti tarpines ir galutinę mokėjimo pažymas;
3.2.6.23.  revizuoti (patikrinti ir patvirtinti) atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir atliktų darbų santrauką;
3.2.6.24.  rengti darbų pakeitimų  sąrašus;
3.2.6.25. veikti kartu su Užsakovu ir jo techniniais darbuotojais, prižiūrinčiais darbus, kuriuos planuojama atlikti tuo pačiu metu, siekiant užtikrinti sklandų visų su Rangos sutartimi susijusių veiklų įgyvendinimą;
3.2.6.26.  rengti ir teikti apibendrintas mėnesines ir kitas ataskaitas, posėdžių protokolus ir specialias ataskaitas ir t.t., siekiant informuoti Užsakovą, atitinkamas nacionalines ir ES institucijas;
3.2.6.27.  organizuoti darbo pasitarimus statybvietėje darbų eigos koordinavimo, techniniais ir kitais su objekto statyba susijusiais klausimais. Darbo pasitarimai turės vykti reguliariai, kiekvieną savaitę, o reikalui esant ir dažniau. Į darbo pasitarimus turi būti kviečiamas Užsakovo atstovas. Darbo pasitarimų protokolai turi būti parengti per 1 darbo dieną, suderinti su visais statybos proceso dalyviais ir pasirašyti per 3 darbo dienas;
3.2.6.28.  dalyvauti bendruose susirinkimuose su Užsakovu, atitinkamomis nacionalinėmis ir ES institucijomis, kai tik to pareikalaus bet kuri iš įvardintų šalių;
3.2.6.29.  inicijuoti statinio statybos užbaigimo komisiją, pasirūpinti Valstybinės teritorijų Tiekėjas kartu su Rangovu turės paruošti ir pateikti statinio statybos užbaigimo komisijai visą reikalingą statybos detaliąją dokumentaciją. Patvirtinus statybos užbaigimo aktą visą statybos detaliąją dokumentaciją Užsakovo nustatyta tvarka perduoti saugoti Užsakovo atstovui.
3.2.7. Tiekėjas turės atlikti visų Rangovo vykdomų darbų ar dokumentacijos rengimo priežiūrą ir administravimą per 120 (šimtas dvidešimt) dienų nuo Sutartyje numatytų Rangos darbų pabaigos, ir bet kokių kitų dalykų, kurie galėtų atsirasti per šį laikotarpį, iki tol, kol Užsakovui nurodžius Rangovas bus atleistas nuo visų savo įsipareigojimų pagal Rangos sutartį;
3.2.8.  Paslaugos turės būti teikiamos atsižvelgiant į Rangovo darbų programas arba pagal jų pataisymus, atliktus remiantis Rangos sutarties nuostatomis. Tiekėjo personalas turi pasirengti pradėti darbus atsižvelgdamas į Rangovo pasirengimą pradėti darbus ir jo darbų programas. Tiekėjas per visą paslaugų sutarties įvykdymo laikotarpį turi palaikyti glaudžius ryšius su Užsakovu;
3.2.9.  Tiekėjas turės paskirti Statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą – FIDIC inžinierių), kuris:
3.2.9.1.  turės vykdyti techninės priežiūros ekspertų Grupės vadovo funkcijas;
3.2.9.2.  turės vadovauti Tiekėjo personalui darbų aikštelėje ir kitam pagalbiniam personalui, paskirtam prižiūrėti darbus;
3.2.9.3.  savo įgaliojimų ir kompetencijos ribose atstovaus Užsakovui ir užsiims visais su Rangos sutartimi susijusiais reikalais;
3.2.9.4.  bus tiesiogiai atskaitingas Užsakovui;
3.2.9.5.  atsakys už visų su Sutartimi susijusių ataskaitų ir dokumentų rengimą, įskaitant mokėjimo pažymas bei jų teikimą, ir savo parašu tvirtinamuose dokumentuose (pvz., atliktų darbų akta), atliktų darbų pažymos  ir kt.) pateikiamos informacijos tikrumą ir teisingumą;
3.2.9.6.  prižiūrės darbų techninį vykdymą ir nedelsiant atkreips Užsakovo dėmesį į problemas, galinčias neigiamai įtakoti darbų kokybę ir jų atlikimą laiku;
3.2.9.7.  bus įgaliotas veikti visais klausimais, susijusiais su paslaugų teikimo Sutartimi, įskaitant ir įgaliojimą pasirašyti Sutarties pakeitimus Tiekėjo vardu;
3.2.9.8.  palaikys glaudžius ryšius su Užsakovu, vietos ir nacionalinėmis institucijomis bei Tiekėju (-ais), prižiūrinčius darbus, kad užtikrintų su Rangos sutartimi susijusių visų veiklų sklandų įgyvendinimą. 
3.2.10.  Paskirti Statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris:
3.2.10.1.  prižiūrės darbų techninį vykdymą; 
3.2.10.2.  bus tiesiogiai atskaitingas Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui - FIDIC inžinieriui;  
3.2.10.3.  Statinio statybos techninio prižiūrėtojo - FIDIC inžinieriaus nurodymu rengs su Rangos sutartimi susijusias ataskaitas ir dokumentus;  
3.2.10.4. atkreips Statinio statybos techninio prižiūrėtojo - FIDIC inžinieriaus dėmesį į problemas, galinčias neigiamai įtakoti vykdomus darbus;
3.2.10.5. palaikys glaudžius ryšius su Užsakovu, vietos ir nacionalinėmis institucijomis bei Užsakovo techniniais darbuotojais, prižiūrinčiais darbus, kad būtų užtikrintas su sutartimi susijusių veiklų sklandus įgyvendinimas.
3.2.11. Tiekėjas turės parengti darbų priežiūros Kokybės užtikrinimo planą. Planas turi apibūdinti Inžinieriaus ir pagalbinio personalo numatomas atlikti kokybės užtikrinimo veiklas bei darbų kokybės kontrolę. Kokybės užtikrinimo plano projektas turi būti pateiktas Užsakovui su Įvadine ataskaita. 

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

4.1.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu nurodyti Pirkimo dokumentuose.
 
4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT PASLAUGAS:

4.2.1. Tiekėjas, mažiausiai prieš 15 dienų iki numatomo perdavimo, turi inventorizuoti ir patikrinti visas medžiagas, įrankius, įrengimus, transporto priemones, pastatus ir t.t., kurie turės būti perduoti Užsakovui pagal Rangos sutartį, ir pranešti apie jų būklę. Tiekėjas taip pat turi parengti visą perdavimui reikalingą dokumentaciją, įskaitant visus sertifikatus, garantijas ir instrukcijas, pridedamas prie tų įrenginių, kuriuos parengė gamintojai ir kitos institucijos, priklausomai nuo aplinkybių.
4.2.2. Tiekėjas po Sutartyje numatytų Rangos darbų pabaigos turi patikrinti darbus ir darbų aikštelę Užsakovo nurodytu laiku ir pateikti išvadas;
4.2.3. Likus 5 (penkioms) dienoms iki 120 (šimtas dvidešimt) dienų defektų ištaisymo laikotarpio pabaigos, Tiekėjas, patikrinęs darbus ir aikštelę, turi Užsakovui pateikti išvadas, parengti Atlikimo pažymą ir Galutinio mokėjimo pažymą.
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