


SUSITARIMAS 
PRIE 2020 M. SPALIO 6 D. „ALYTAUS GELEŽINKELIO VIADUKO VIRŠ NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR INŽINIERIAUS PASLAUGŲ 
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. SUT(LG) - 356


[bookmark: _Hlk26129105]AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842 (toliau – Bendrovė, Perleidėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Bartuškos, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, 
ir
[bookmark: _Hlk26129108]AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934 (toliau – Perėmėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal įmonės įstatus, 
ir 
UAB „Statybų techninė priežiūra“, juridinio asmens kodas 300026489 (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Antano Latako, veikiančio pagal įmonės įstatus, 
toliau visi kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, 
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – KSPĮ) 97 str. 1 d. 5 p.[footnoteRef:2] ir 4 d.[footnoteRef:3], LR civilinio kodekso nuostatomis (toliau – CK), taip pat remdamosi 2020 m. spalio 6 d. Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. SUT(LG) - 356  (toliau – Sutartis) Sutarties formos  6.2 p., Sutarties sąlygų 20.1 p., atsižvelgdamos į tai, kad:  [2:  „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 5) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“]  [3:  „4. Pirkimo sutarties <...> pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties <...> bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties <...> pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų <...>: 1) pakeitimu nustatoma <...> nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties <...> pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties <...> apimtis <...>.“] 

a) [bookmark: _Hlk13661334]Bendrovė sudarė Sutartį turėdama poreikį įsigyti projekto „Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimas“ (toliau – Projektas) techninės priežiūros ir inžinieriaus Paslaugas užbaigdama 2018-09-19 paskelbto Pirkimo Nr. 400280 dėl Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios g. rekonstravimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo procedūras ir jas naudoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veikloje, kurią pirkimo pradžios metu vykdė Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcija;
b) [bookmark: _Hlk13663587]Bendrovė, įgyvendindama LR Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. priimtus LR geležinkelių transporto kodekso pakeitimus, reglamentuojančius Bendrovės vykdomų krovinių ir keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklų atskyrimą, įsteigė 3 (tris) naujas dukterines bendroves, perkeliant į jas savo pagrindines veiklas, įskaitant – Bendrovė 2019 m. liepos 1 d. įsteigė AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ ir nuo 2019 m. gruodžio 8 d. perleido Bendrovės viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklą AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, o 2020 m. rugpjūčio 26 d. pakeistas AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ pavadinimas į AB „LTG Infra“;
c) Bendrovė, perleisdama viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklą Perėmėjui, kartu perleidžia iš viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai priskirtų sutarčių ar kitais pagrindais kylančias prievoles, o taip pat, teises ir pareigas kylančias iš Perėmėjo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veikai priskiriamų sutarčių vykdymo;
d) Perėmėjo perkeltas veiklos tęstinis poreikis buvo viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka užtikrintas per Bendrovės vykdytą viešąjį pirkimą, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, todėl egzistuoja pagrindas pakeisti Sutarties Šalį iš Bendrovės į Perėmėją;
e) Šiuo susitarimu nėra daromas esminis Sutarties pakeitimas kaip jis reglamentuotas KSPĮ 97 str.; 
f) Šalys siekia išsaugoti Sutartį (lot. favor contractus), veikdamos pagal protingumo, proporcingumo, viešųjų pirkimų principus ir tikslus. Be to, Tiekėjo ekonominė padėtis nepagerėja jo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;
bei siekdamos tiksliai reglamentuoti Sutarties vykdymo aplinkybes, sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), nekeisdamos bendrojo Sutarties pobūdžio, 
Šalys susitarė:
1. [bookmark: _Hlk26129180][bookmark: _Hlk26132023]Nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrovė perleidžia, o Perėmėjas perima visas Sutartyje numatytas Užsakovo teises ir pareigas. Sutarties Šalis – Užsakovas – Sutartyje iš Bendrovės (Perleidėjo) (AB „Lietuvos geležinkeliai“) pakeičiama į Perėmėją (AB „LTG Infra“). Perėmėjo rekvizitai pateikiami žemiau.
2. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
6. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
7. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja jį pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.
8. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.
9. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

	Perleidėjas:
	[bookmark: _Hlk26129788]Perėmėjas:
	Tiekėjas:

	AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110053842, 
PVM kodas LT100538411
Tel. +370 5 2692820
El. p. info@litrail.lt
A. s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239
AB SEB bankas

	AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius
Korespondencijos adresas:
Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius
Juridinio asmens kodas 305202934, 
PVM kodas LT100012666211
Tel. +370  5269 3353
El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt
A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 
„Swedbank", AB
Speciali Projektui atidaryta sąskaita:
Nr. LT05 7300 0101 6461 0809
„Swedbank", AB  
	UAB „Statybų techninė priežiūra“
S. Žukausko g. 49-88, 09131 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 300026489
PVM kodas LT100001415012
Tel. +370 5 274 14 61
El. p. stp@statybuprieziura.lt
A. s. Nr. LT77 7044 0600 0417 0100
AB SEB bankas 

	
Generalinis direktorius 
Mantas Bartuška
	
Generalinis direktorius
Karolis Sankovski
	
Generalinis direktorius
Antanas Latakas


[bookmark: _Hlk490815200]

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.




Susitarimo rengėjas: Skaistė Guigaitė, Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projektų vadovė, mob. tel. +370 623 06166, el. p.: skaiste.guigaite@litrail.lt.
Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: <...>.
Už PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaita priėmimą atsakingas asmuo: <...> .

Įteikti: GIPV, PC, FA, TD, PI, PLV
Sutarties savininkas: GIPV
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