STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI Q{\L%S y
2020 . 7 Nr. /35_35/576/
Vilnius

Infrastruktiiros valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama direktoriaus Algirdo Kuliegiaus,
veikian¢io pagal IVA nuostatus (toliau — UZsakovas), ir dikio subjekty grupés UAB ,,Rofolis“, UAB
»Apdailos ekspertai®, atstovaujama generalinio direktoriaus Kestutio Miliausko veikiangio pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vie$uyjy pirkimy jstatymu, sudaré
Sig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamga ,,Sutartimi®, ir susitare dél toliau
iSvardinty salyguy:

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal
teisés aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus:

1.1.1. atlikti nebaigto statyti (nauja statyba) GaraZzo su remonto dirbtuvémis, esan¢io Mazalotés k.,
Pabradés sen., gvenéioniq r., statybos darbus, kad biity galima teisés akty nustatyta tvarka
pripaZinti statybg uzbaigta;

1.1.2. suteikti inZinerines paslaugas, biitinas statybos uZbaigimui: teisés akty nustatyta tvarka atlikti
statinio ekspertizg, kuri patvirtinty pastatyto statinio atitiktj esminiams statiniy reikalavimams, atlikti
kadastrinius  matavimus, parengti vykdymo dokumentacija, statinio inZineriniy sistemy bei
inZineriniy tinkly apZitros ir isbandymo aktus, kadastriniy matavimo bylas ir suteikti kitas biitinas
inZinerines paslaugas.

1.2. UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas darbams ir paslaugoms atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

1.3. Rangovas darbus turi atlikti pagal UZsakovo pateikta GaraZo su remonto dirbtuvémis (MaZalotés
k., Pabradés sen., Svencioniy r.) darbo projekta ir preliminarius darby kiekius (apimtis), pateiktus
GaraZo su remonto dirbtuvémis (Mazalotés k., Pabradés sen., Svencioniy r.) parengtame darbo
projekte ir darbo projekto sgnaudy Ziniara§¢ivose (toliau — projektiné dokumentacija), (parengiant
numatomy atlikti darby lokalines sgmatas) ir kitus Sutarties reikalavimus ir sglygas.

1.4. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 456789,00 Eur (keturi $imtai penkiasde$imt $e§i tukstandiai septyni §imtai
aStuoniasdesimt devyni). | Sutarties kaing yra jskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM),
kuris sudaro 79277,43 Eur (septyniasdesimt devyni tiikstan¢iai du Simtai septyniasdesimt septyni
eurai 46 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede »Pasitlymas® (Rangovo konkurso pasiiilymas)
kartu su pasifilymu pateiktomis numatomy atlikti darby lokalinémis samatomis, kurios yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis (Sutarties 1 priedas).

2.3. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perziira kainodara, Sutarties kaina apima ir tuos darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai
ivykdyti (uzbaigti) iskaitant ir papildomus darbus kaip jie apibrézti Sutartyje. Rangovas turi teise
reikalauti perskai¢iuoti Sutarties kaing, jeigu dél ne nuo jo priklausan¢iy aplinkybiy faktiska statybos
darby kaina padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty nuo Sutarties kainos su PVM. Tokiu
atveju Sutarties kaina gali biiti pakeista (padidinta) tik suma, kuri vir§ys 15 (penkiolika) procenty
Sutarties kainos su PVM.




2.4. Statinio techninio ir/ar darbo projekte, sanaudy kiekiy Ziniara3¢iuose (jeigu yra) nurodyti dydziai
— statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skai&ius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreik3ta statybos darby vienetais) — yra
apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokejimai pagal $ia Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.2 punkte numatytomis salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM
saskaitas — faktlras, atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 formg (toliau — Sutarties 3 priedas) ir
atlikty darby ir i8laidy vertés pazymga pagal nustatyt F-3 formg (toliau — Sutarties 4 priedas),
atsizvelgiant | faktinj per praéjusj menesj Rangovo atliktg darby kiekj, ir tik esant galiojanc¢iam
Rangovo pateiktam Sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

3.2. Rangovui mokeétinos sumos apskaitiuojamos nustadius faktinj atlikty darby kiekj. Rangovas,
prie§ pateikdamas minétus dokumentus, privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj, o UZsakovas
patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte, i¥skyrus
atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti
Rangove pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant tarpinio mokeéjimo
suma arba atsisakyti pasira$yti minétus dokumentus iki nustatyti trikumai bus istaisyti.

3.3. PVM saskaitos — faktiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.4. Rangovui sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo saskaitos faktiiros pateikimo dienos
vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nustatytomis sglygomis. Saskaitos faktiiros
turi biiti pateikiamos UZsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis ketviréiui
—iki 20 dienos.

3.5. Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 4.10 papunktyije.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams Jjg pasiraSius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj 10 procenty nuo Sutarties kainos be
PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent viena i§ Sutarties bendrosios dalies
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkéiuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendroves laidavimo rastu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves raStiskg patvirtinimg (mokestinj pavedima, kad
draudimo jmoka uZ §j i§duotg pasitilymo laidavimo draudimo radtg yra sumokéta), kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkéio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo.

S. Darby vykdymo vieta, terminai ir salygos
5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
statinio pripaZinimo baigtu statyti akto sura§ymo dienos.
5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, kad biity galima
pripaZinti statinj uzbaigtu statyti, per 5 (penkis) ménesius nuo Sutarties Isigaliojimo dienos.
5.3. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, nustatomas 2 (dviejy)
ménesio terminas, skirtas statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, jskaitant techninés dokumentacijos
parengima statybos uzbaigimo komisijos pridavimui: statinio ekspertizés akto, jrodanéio statinio
atitiktj Statybos jstatymo nurodytiems esminiams statiniy reikalavimams, kadastriniy matavimy
atlikimg, vykdymo dokumentacijos, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly apZi@iros ir
iSbandymo akty, kadastriniy matavimo byly parengimg ir kitas inZinerines paslaugas. Statinio
pripaZinimo baigtu statyti procediiry atlikima ir statybos uZbaigimo dokumenty suradyma bei Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSyma. Siame papunktyje nustatytas terminas
radedamas skai¢iuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus ir apie tai
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informavus UZsakovg. Sis terminas néra jskaiciuotas 1 Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje
nustatytus terminus.

5.4. ] Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatyta terming nejskaitomas galimas Sutarties
vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkts, laikas, i§skyrus minétame punkte
numatytas iSimtis.

5.5. Darby vykdymo vieta: MaZalotés k., Pabradés sen., Svenéioniy .

5.6. Konkurso metu ir iki Sutarties pasiraSymo Rangovui buvo Zinoma, kad darbai turés biti
atliekami nebaigto statyti statinio, néra statybos vykdymo (ankstesnio rangovo) dokumentacijos ir
Rangovas jvertino visa su tuo susijusig rizika.

6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos
Netaikoma.

7. Papildomi darbai

7.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad 8$ig rizikg yra
Ivertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy darby poreikis atsiranda dé] Uzsakovo
pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties 6 priede, o taip pat Sutarties specialiosios dalies 7.2
papunktyje nurodytu atveju.

7.2. Rangovas turi teis¢ reikalauti perskaitiuoti Sutarties kaina, jeigu dél ne nuo jo priklausanéiy
aplinkybiy faktiSka statybos darby kaina padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty nuo Sutarties
kainos su PVM. Perskai¢iuojama tik ta dalis, kuri virsija 15 (penkiolika) procenty nuo Sutarties kainos
su PVM.

8. Kitos 3aliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos
informuoti UZsakova apie paskirt statybos vadova.

8.2. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinj administruojan¢io
Krasto apsaugos sistemos padalinio atstovui susipaZinti su visais Jrasais statybos Darby Zurnale bei
medZiagy kokybes deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis.

8.3. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu.

8.4. Uzsakovas jsipareigoja:

8.4.1. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoti Rangovjy apie paskirta
statinio statybos techninés prieZitiros vadova;

8.4.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.

8.5. Uisakovas visg turimg projekting dokumentacijg, pagal kurig atliekami darbai, pateikia
Rangovui prie§ darby pradZia. Rangovui perduota projektiné dokumentacija tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
UZsakovui galiojanéig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
5.2 papunktyje nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 15 (penkiolika) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu juy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus
uZbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i3 konkre&iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus
uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.
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9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo radtas privalo atitikti Sutarties 5 priede pateiktas formas. U¥sakovas nepriims pateiktos
banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, neatitinkanéios Sutarties 5 priede nustatytos
formos.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites
(arba kitu garantijoje ar laidavimo rate nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkéio salygos netaikomos.

10. Privalomas draudimas
Privalomo draudimo salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

11. Saliy atsakomybé
Atsakomybes salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai

11.1. UAB ,Eisa“ Kalvarijos g. 3/Lazdijy g. 4, LT-46343, Kaunas - atlieka lauko ir vidaus
elektrotechnikos ir telekomunikacijy darbus -21 proc.

UAB ,,AQUA JAZZ* BirZelio 23-osios g. 29, LT-50201, Kaunas — atlieka katilinés jrengima, vidaus
ir lauko dujotiekio darbus — 6,1 proc.

11.2. Nauji subrangovai gali biiti kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik i§ anksto rastu suderinus su Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés istaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto
g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant
Uzsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba,
biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus gindams dél
statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei$sprendus Juy deryby biidu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés viets.

12.2. Statinio statybos techning priezifira vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas statinio
statybos techninés priezitiros vadovas. Specialigja statybos techning prieZiiirg vykdo ..... (nurodoma
jei bus vykdoma).

12.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu Sutarties
Specialiosios dalies ir/ar jos priedy nuostatos/sglygos skiriasi nuo Sutarties Bendrojoje dalyje
nustatyty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiosios dalies ir jos priedy nuostatoms/sglygoms.
12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienods teisine galia.

12.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmen] : Ariinas Abromaitis +370 688 82847.
12.6. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: IVA Pirmojo projekty valdymo
skyriaus projekty vadové Dovilé Sivojiene, tel. +370 706 84 448, el. pastas dovile.sivojiene@kam.lt

14. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Pasifilymas“ (Rangovo konkurso pasitlymas), 57 lapai;

13.2. 2 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, 1 lapas;

13.3. 3 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 1 lapas;

13.4. 4 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir i§laidas* (F-3 forma), 1 lapas;
13.5. S priedas ,,Garantinis ratas“ (forma), 2 lapai.




13.6. 6 priedas ,,GaraZo su remonto dirbtuvéms esanéio Mazalotés k., Pabradés sen., évenéionjq I.,
darbo projektas® skaitmeniné kopija (CD).

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai

Infrastrukttiros valdymo agentiira UAB ,,Rofolis*

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58a, LT-49377, Kaunas

kodas 188743887 Imonés kodas 135690672, PVM mokétojo kodas
telefonas 8 5210 3744 LT356906716

faksas 8 5 213 8345 telefonas 8 37 31 15 95, faksas 8 37 46 44 73
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT947044060003458881, AB SEB bankas
AB SEB bankas Banko kodas 70440

Uzsakovo vardu Rangovo vardu




STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

§aliq pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau — LR)
teisés akty bei jy veikla reglamentuojaniy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti
bei statybos darbams atlikti, ir § dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai
pakankama tam, kad Rangovas galéty utikrinti tinkama ir visi¥kg visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZymeéjimus, taip pat visg kita
reikiamg kvalifikacija ir kompetencijg statybos darbams ir Isipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje
vykdyti;

- Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZianéias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti auk3¢iausia atliekamy
statybos darby kokybe;

- Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigoj imy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir Isipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu $ios
Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareigkia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirks¢iai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik$me.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgavokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su 8ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
irenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai,
per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradZia — data, kuria statinio statybos techninis priZitirétojas jraso j statybos
darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.



1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZilirétojas statybos darby
Zurnale jraso ,,statybos darbai baigti*.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakove organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiros,
iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty
nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uZbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta deklaracija
apie statybos uzbaigimg bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — Uzsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediros, kurias vykdo kradto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo baigtais
statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri surafo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti
ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas praSymas iSduoti statybos uZbaigimo akty arba
teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir bitini Sutarliai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini $iai sutaréiai ivykdyti ar ne) ir laikomi atliktais Rangovo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. §aliq i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin€ijama pinigy suma, kurig Sutarties 3alis isipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai 1vykdZius jsipareigojimus
(paskutine skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy 1ivykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
sglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskaiiavimo
budas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas budas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesio glai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra batini Sutardiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny
ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt. ). Siuo atveju bus laikoma,
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kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susij¢ darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o u? Juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokeséiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti)
darbai atlickami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatyta
finansavimg ir Salims pasiragant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais
atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y pasiraSyma,
kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja
Uzsakovas. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis gali biti
detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyie, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei vieneri
finansiniai metai).

3.4. 1 bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
Iskaitant darbo jégos, jrenginiu, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, statinio/y projekto/y parengimo
(kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja Uzsakovas,
rengimu bei pateikimu, susijusias i§laidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iglaidas.
I bendra Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos
ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, Imanomos i§laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biti keitiama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perZiirima (kei¢iama) $iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasira$ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky¢io
dydZiui. Perskaitiuojant sutarties kaina, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskaitiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties Isigaliojimo,
sekancio kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tagiau kaina neperskaiiuojama tuo atveju, jeigu
poky¢€io procentiné iSraiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiCiuojama kas 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti
darbai. Rangovas praranda teise reikalauti perskaitiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés velavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy
mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (810 papunkcéio salygos taikomos kai Sutarties trukme yra
ilgesné kaip 12 ménesiy).

3.7. Sutarties kaing perZifirint antra ir vélesn] karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali bati kei¢iama Sais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas lesas, Sutartyje numatyty atskirg darbg (ar jo dali, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilyma dél keistiny darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy darby sidlomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo badus, ir, U¥sakovui Ivertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar&iai
ivykdyti reikalingy darby (paslaugy), numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) ar
paslauguy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg;



3.8.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutariai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvej}) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000
m vamzdZiy klojimo darbai nuo objekto A iki B, u? kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby
vykdymo eigoje paaiskeja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis,
atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir
sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes
suma uz §iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio
dydZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradines Sutarties vertés). Rangovui sumokama tik suma, virsijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty procentinj dydj. Kitais nei nurodyta $iame papunktyje atvejais,
Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskaigiuotu
faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydZiu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai
papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

3.10. Del Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkéiuose i§vardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiraSius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiancius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovaui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i3imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i$skyrus Sutartyje numatytas iSimtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma jei
nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitilymg
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu
Nr. 18-95, nustatytas sglygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. UZ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming
paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skaitiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby Isigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus bidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Femiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio.

PavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaicivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “
darbo jkainio;



3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZzsakovas.

PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraséius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokestius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
15laidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas
3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreiki 3alys viena kit privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinumag Rangovas visais
atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kickiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy raitisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra butini $iai Sutaréiai jvykdyti ar ne) ir Jalys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita, o UZsakovas uZ §iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras, Salims
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte ir tik esant galiojan¢iam
Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. UZsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde§imt) dieny nuo PVM saskaitos
— faktiiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta atvejj.

4.3. UZsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 20 (dvidesimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi tam numatyty 1eSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo prane§imo turi pateikti Uzsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
raStg visai avanso sumai bei draudimo bendroves rastiSkq patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas
yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisde$imt) dieny nuo avansinio
mokejimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo bendroveés
laidavimo rastg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip
iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Rangovo pra§ymu, avanso uZskaitymas gali biti
vykdomas dalimis, uZskaitant po 30 (trisdesimt) proc. i§ Rangovui moketiny sumy uz atliktus darbus
(nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta suma. Tolesni mokéjimai
atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastigko pranegimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkcéiuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokety sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant 1 Uzsakovo sgskaita.
4.4.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo radta i3davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija
ar laidavimo radtg iSdavusiai imonei nemokeéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
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4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau
nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo i§
draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
nepateikeé UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas u? atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
4.1 ir 4.2 papunkéiuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos ubaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy isipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis graZinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, U¥sakovas
turi teisg i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo i§laidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pagalinus statinio naudotojui ar Uzsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali buti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokejimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. U¥sakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§yma UZsakovui. Tais atvejais, kai
subtiekéjas iSrei¥kia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti sudaroma trigalé
sutartis tarp UZsakove, Rangovoe ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui
(punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

S. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty reikalavimy, patekti
 statybviete, i8krauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius, Jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uZbaigti darbus anksé¢iau sutarto termino tik gaves rastiSkg Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita istai syti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i8 anksto rastu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sarasus;

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto ratu suderinus su
UzZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Femesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip
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ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rasytiniu Sutarties
pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i§ trediujy asmenu;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projektine dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakovy apie
pastebeétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsimg (numanoma trukme ir prieZastis), jeigu dél $iy dalyky Rangovas nespes iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan&ius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojantiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita iStaisyti (paalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) sglyguy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétq bei saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos
apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga
ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbantiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo
atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turety reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint vykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uZ statybvietés, Irengimy, medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo ju
atsiradimo prieZas¢iu, taip pat apsaugant Uzsakovo darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujanéius Sutarties nuostatoms radtiskus Usakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turety pri¢jima prie visy vykdomy
darby ir suteikti jam visas galimybes apzidréti atliekamus darbus, patikrinti ir i$bandyti visas
naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UzZsakovui ir kitiems Suzarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad
galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;
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5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyts i$pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti Uzsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomajg dokumentacijg, gaminiy ir Irengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukeijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemes sklypy ir/ar statiniy)
ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota
iranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota Irangg/jrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos
pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos uZbaigimo
procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsiveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i$sivezti
SiukSles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyts ir $varia, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per UZsakovo nustatytg teming, savo léSomis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto 1éSomis, Rangovas isipareigoja visikai atlyginti Usakovo
patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo Rangovo
sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo
dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant,
bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant triikkstamus darbus i§ tre¢iyjy
asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i$veZimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasirafoma sutartis (faikoma Jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu projektu
ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé konkurso metu,
o kreipesi jau po Sutarties pasira$ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis kilusiais
neaiskumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi netinkama darby
atlikimg, kitus Sutarties sglygy paZzeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bati
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. UZsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiuréti atliekamy darby eiga ir kokybe,
Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uZduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties bendrosios
dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados Salims turéty
privaloma reik$me;

6.1.4. i8skaityti Rangovui priskaitiuotus Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokeétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.
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6.1.6. pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg,
uZtikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZilira ir uZtikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitirétojas buty paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uZ tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uZfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.
7. Darby eiga, jrengimai ir med¥iagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, iranga, jrankius
ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy
reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZimg j darby atlikimo vieta ir i§vezima i§ jos, uz ju apgyvendinimg, i§laikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riigies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. [ atlikty darby perdavimo-priémimo aktus itraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas u# atliktus darbus moketinos sumos.

8.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo UZsakovui nustadius statybos
defektus del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty padalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyts termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip pried 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZzsakovui apie
numatomg darby uZbaigimg, pragydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktg per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skaidiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buiti teikiamas
praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba pra§ymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracija apie
statybos uzbaigima, sura§ymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediry atlikimo. UZsakovas turi teisg priimti neginéijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg
raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. Uizsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka U¥sakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
sglyga.

9. Darby kokybé ir defekty $alinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
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darbai turi defekty ar kokybés triikumy, ar yra atliekami paZeidziant $ioje Sutartyje numatytas salygas,
jis bet kuriuo metu gali ra$tu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trakumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gindas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teisg reikalauti
skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu atveju
Ekspertizés islaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés i§laidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo apmokéti ekspertizes
i8laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybeés triikumy, kurie
kelia pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, pradydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
Uisakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties Ivykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutartj atliekamy darby, ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir sglygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per 7
dienas nuo statyba leidzian¢io dokumento i¥davimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio
projektq arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti UZzsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg
kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilinés atsakomybeés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biti trumpesnis nei dveji metai nuo
darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe privaloma apdrausti
atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomajj
statybos darby, ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta
Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés i3duotg laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantijg),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangove nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokéjima Statinio naudotojui.
Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne mazesné kaip 5
procenty (feigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) statinio statybos kainos.
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira8yta Sutartj, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jradyta,
kad laiduotojas arba garantas neat$aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
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rastisko praneSimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. sumg, reikalingg sumokéti uZ statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinimg, pinigus pervedant j prane§ime nurodytg saskaita;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, nei§mokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumenta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

10.3. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. §aliq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimg ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treCiyjy asmeny
pretenzijy del patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybeés teisiy paZeidimo ir atsakys pries
tre¢iuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybeés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i% anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokeéti Uzsakowvui 0,1
proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatyt terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkan¢ius Sutarties
reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dyd%io Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu laikotarpiu
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trilkumus, atsiradusius dél Rangovo (subrangovy,
subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant alinti defektus ar triikumus ir $iuos defektus
ar trokumus UZsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas UZsakovo dél to turétas idlaidas bei
sumoketi UZsakovui 20 proc. nuo visy iy i§laidy be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius;

11.3.5. per UZsakovo nustatyts terming nepasalings darby defekty ar Irenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti;
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta termina nepasalines darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekviena pavéluotg dieng iki defektai ar
triikumai bus pasalinti;

11.3.7. veluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokeéti Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy
1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti;

11.3.8. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir pateikti
Uzsakovui naujus.
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11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdymga arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo nuo
pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
Isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad Ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima Isipareigojimy
ivykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neiSsiungia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai ala, kuria &
patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybeés teises, yra UZsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti U¥sakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i§skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda del
UZsakovo kaltes.

14. gah’q garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu Jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo
ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu darby
defektai atsiranda dél to, kad Uzsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanéiuose teisés aktuose
nustatyty statinio aptarnavimo, prieziiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangovy, pakvietia Rangovo igaliot atstovg ir suraso dvisalj akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
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paalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvigalj akta,
galioja statinio naudotojo surasytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty $alinimo technologija.
Statybos defektai laikomi paalinti, kai 3aliy jgalioti atstovai surago defekty pasalinimo akta, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laika (kai suraSomas
vienasalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta
atsakomybeé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai sura¥omas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SesiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali bati pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkéio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(i8skyrus atvejus kai defekty 3alinimo i§laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZzsakovui (kai taikomas
4.7 papunkéio salygos) 20 proc. nuo visy i8laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio be
PVM, Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. UZsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suragant dvisalj defekty
akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinimg, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja suradant defekty pasalinimo aktg.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be idankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji Zalis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viegas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
paZeidZia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontakting informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties $alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra bitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Zalies sutikimo negali bati
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutart]. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei€iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita Salj dél tokiy duomeny ir i8laikyti $iy
duomeny konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant 1vykdyti Sutartyje numatytus Isipareigojimus,
gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutartj. Gali biiti nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik8ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda
ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet koki Saliy del Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo diena. Pranegime apie pazeidima privalo
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buti nurodytas pazeidimo pobidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar su§velninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iglaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
Isipareigojimy pagal 3ig Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams Jja pasiradius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
rasty, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo ratas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ragtisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ 19.1.3.1
— 19.1.3.8 papunk¢iuose iSvardinty pagrindy, i§ Uzsakove gavimo, sumokéti UZzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo radtas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecig
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali bati jrasytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
UZzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigoj imy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis patiomis saglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy Isipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi$kai ar i§ dalies negaliojantia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islicka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad § Sutartis bty visiskai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.
17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti keitiamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirayti jgalioty 3aliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biti keidiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy klit¢iy, trukdanéiy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutart], jis privalo ra$tu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai
pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo irodymus. Tokiu atveju Rangovas turi
teisg praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdziai ar
kliatys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybés, del kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo kaltés (jskaitant dél
subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
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18.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre€iyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trilkumo; biitinas papildomas laikas ivykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.
18.3. UZsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZas€iy, jtakojanéiy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena, sustabdyti
darbuy, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranedimg i§ Uzsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienaSalidkai nutraukti Sutart], praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti $iame papunktyje suteikta teise vienagaligkai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms idnykus, Sutarties Salys sudaro radytinj susitarima dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminaj pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus,
kiekviena Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutart], praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai radtu
ne véliau kaip prie§ 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasalidkai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo Uzsakovo nustatyto termino nepa3alina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy deél
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina $iy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide§imt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veluoja jvykdyti kitus sutartinius isipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i§ ankstinio rastigko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas 1 Nepatikimy tiekéjy sgrasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;
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19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo biti pasalintas i3 pirkimo
procediros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/V ieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir
saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

19.1.3.13. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkéiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkcivose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos gali biti iSskai¢iuojami i Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudot jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny statybvietés
perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy vykdymo.
20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangove dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ 3aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo dienas
po atitinkamo raSytinio prane§imo pateikimo kitai $aliai. Prireikus Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima suSaukia U¥sakovas ir Rangovo
dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraSo susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir ipareigojancius Sutarties $alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj ra$tu informuoja
UZsakovas ir jeigu biitina - sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) priedtarauja Sutarties
salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir §ie parei8kimai turi bati jtraukti j
protokola.

21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile ginéai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
budu, o nepavykus taip i¥spresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

22. Susirasinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra siunéiami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniskai ir pasiraSytinai arba siun¢iami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu. Pranesimai dél Sutarties nutraukimo, Sutarties salygy keitimo poreikio ar Sutarties
pazeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeni¥kai ir pasira8ytinai arba
siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais

22.2. Jei pasikeicia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, & Salis turi informuoti kitg
Salj prane¥dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ju pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranes§imo, i§siysto pagal tuos duomenis.
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22.3. Pasirasius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti
bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus Sutarties
specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiSki ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §i reikalavima Salis privalo kitai
Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM Saliy 1§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems teisés aktams
neatleid?ia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista
atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali buti aidkinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, Jy suprasta ir jos autenti¥kumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turinéiy asmeny
parasais.

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiiros valdymo ag UAB , Rt 1
direktorius geng

Algirdas Kuliesius

202f)m. o/ ‘2(

AV.
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Infrastruktiires valdymo agentiira
Teikiama CVP IS priemonémis

Konkurso sglygy ir Statybos rangos viesojo pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 1 priedas

PASIULYMAS :
DEL GARAZO SU REMONTO DIRBTUVEMIS (MAZALOTES K., PABRADES SEN.,
SVENCIONIU R.)
NAUJOS STATYBOS UZBAIGIMO DARBU PIRKIMO
2020-11-04
(Data)
Kaunas
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas, jmonés kodas (pagal
imoneés registravimo duomenis) /ei dalyvauja
Jungtinés veiklos sutartimi suraSomi visy
sutarties Saliy duomenys/

Partneris Nr. 1: UAB ,,Rofolis%, Imonés kodas
135690672

Partneris Nr. 2: UAB ,Apdailos ekspertai®
Imonés kodas 303202896

Tiekéjo adresas, pasto kodas Jei dalyvauja
Jungtinés  veiklos  sutartimi  surasomi visy
sutarties $aliy duomenys/

Partneris Nr. 1: Partizany g. 58a, LT-49377
Kaunas
Partneris Nr. 2: Partizany g. 58, LT-49377
Kaunas

UZ pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Generalinis direktorius Kestutis Miliauskas

Telefono numeris

837311595

Fakso numeris

837464473

El. pasto adresas

info@rofolis.lt

Atsizvelgdami | pirkimo dokumentuose i3destytas salygas, teikiame savo pasiiilymg dél GaraZo su

remonto dirbtuvémis naujos statybos uzbaigimo darbus (toliau — Darbai).

1. Teikdami §j pasitilyma, mes patvirtiname, kad miisy sitGlomi atlikti

dokumentuose nurodytus reikalavimus.

2. I3nagrinéje pirkimo dokumentus ir reikalavimus
pirkimo dokumentus, Darbus atlikti u¥ bendra kaing

PVM, kurig sudaro:
Eil. Kaina (Eur Kaina*
Nr. Pavadinimas be PYM) PVM (21 %) | (Eur su
PVM)
1. GaraZo su remonto dirbtuvémis naujos 369880.97 77675.00 447555.97
statybos uZbaigimo darbai ir nustatyty
trikumy pa8alinimas
Darbai (paslaugos), priskirti prie kity 7630.60 1602.43 9233.03
7 i8laidy, kurie bitini statinj pripaZinti
" | uzbaigtu statyti (InZinerinés paslaugos:
statinio _ekspertizés akto, kadastriniy

Darbai atitiks pirkimo

, mes sillome pagal sutarties sglygas ir kitus
456789.00 (nurodyti sumg skaiciais) Eur su




i e 1

A.s. LT947044060003458881, AB SEB bankas, banko kodas 70440
El.pastas info@rofolis.It, tel. 8 37 31 15 95, faks. 8 37 46 44 73

ﬂzi :_. o o UZDAROJI AKCINE BENDROVE

L‘ 4 B muy ”ROFOLIS“ _' THURINGEN
I j “—“ws ; Sertifikavimas
‘%"M -E - Partizany g. 58 a, LT-49377 Kaunas A
. e Jmongés kodas 135690672, PVM mokétojo kodas LT356906716

LE

;
&1
(B

P

matavimy atlikimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo
byly parengimas ir kitos inZinerinés
paslaugos) '

I§ viso bendra kaina: 377511.57 79277.43 456789.00

Bendra kaina ZodZiais su PVM: Keturi §imtai penkiasdeSimt SeSi tiikstanéiai septvni Simtai
aStuoniasdeSimt devyni eurai

5. | Darby kaing turi biti jskaiGiuoti visi mokesciai (tarp jy ir PVM).

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizikg uZ visas islaidas, kurias, teikdami pasitilyma ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytq reikalavimy, privaléjome jskai€iuoti j pasitilymo kaing.

6. Siuo pasifilymu jsipareigojame laikytis VieSujy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, pirkimo
dokumentuose idéstyty reikalavimy bei sutarties salygy.

7. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra miisy pasifilymo dalis.

8. Isipareigojame laikytis pasililyme pateikty ir pirkimo dokumentuose nustatyty sglygy bei
nesiimti jokiy veiksmy, galinéiy sutrukdyti pasifilymo akceptavimui ar sutarties pasiraSymui ir
jsipareigojimui.

9. Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumenty 9.3 punkte nurodyto termino.

10. Jeigu miisy pasiiilymas bus priimtas, mes jsipareigojame pateikti Sutarties ;vykdymo
uztikrinima reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti
sutartj.

11. Vykdant sutartj pasitelksiu §iuos subrangovus, kuriy pajégumais remiuosi**:

Eil.Nr. Subrangovo pavadinimas, adresas Iradyti abi
reikalaujamas reik§mes:

1. Subrangovams
numatomi perduoti
darbai/paslaugos (jvardinti
konkreciai darbus/paslaugas);

2. Subrangovams
perduodama sutarties dalis % ar
EUR sutarties kainoje.

1 UAB ,Eisa*“ Kalvarijos g. 3/Lazdijy g. 4, LT-46343, Lauko ir vidaus

Kaunas elektrotechnikos ir

telekomunikacijy darbai 21
proc.

2 UAB ,, AQUA JAZZ", BirZelio 23-osios g. 29, LT- | Katilinés jrengimas, vidaus ir
50201, Kaunas lauko dujotiekis 6,1 proc.

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kuriy pajégumais tiekéjas
remiasi.

Pateikiama subrangovy pasirasytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinandio
sutikimg dalyvauti §iame vie$ajame pirkime, skaitmeniné kopija.

12. Vykdant sutartj pasitelksiu $iuos subrangovus, kuriy pajégumais nesiremiu***:

Eil.Nr. Subrangovo pavadinimas, adresas Irasyti abi
reikalaujamas reik§mes:
1. Subrangovams
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numatomi perduoti
darbai/paslaugos (jvardinti
konkreciai darbus/paslaugas);

2 Subrangovams
perduodama sutarties dalis % ar
EUR sutarties kainoje.

¥**¥Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kuriy pajégumais tiekéjas
nesiremia.

13. Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos specialistus, kuriuos ketinu jdarbinti (toliau -
kvazisubtiekéjus) ****.

Eil.Nr. Kvazisubtiekéjy vardas ir pavarde Kvazisubtiekéjams
numatomi perduoti
darbai/paslaugos (jvardinti
konkreciai darbus/paslaugas);

1 Donatas Gustaitis Kadastriniy matavimy
atlikimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy
matavimo byly parengimas ir
kitos inZinerinés paslaugos 0,4
proc.

#HxPildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekéjai.

Pateikiama kvazisubtiekéjy pasiraSytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje
nurodytus darbus/paslaugas ir rangovo ar subrangovo patvirtinimas, kad laiméj¢s konkurss, jdarbins &
specialista.

14. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai) *****:

Eil.Nr. Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
pavadinimas pasiiilymo lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai*)

1 Lokalinés  sgmatos  (Darbo Prisegti dokumentai
uzmokes¢io, medZiagy ir
mechanizmy kainos)

**+++Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasitlymo kaina arba, kad visas pasifilymas yra konfidencia
15. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento
puslapiy skaiius

1 UAB ,.Rofolis* jmonés jregistravimo paZyméjimas 1

2 UAB ,,Rofolis“ kvalifikacijos atestatas 1
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3 EBVPD Rofolis 16

4 UAB ,,Apdailos ekspertai“ [monés kvalifikacijos atestatas 1

5 UAB ,,Apdailos ekspertai* el. sertifikuotas i§rasas 2

6 EBVPD Apdailos ekspertai 16 ;

7 Jungtinés veiklos sutartis 5 |

8 Akcininko sprendimas 1

9 Deklaracija dél Donato Gustai&io jdarbinimo 1

10 Donato Gustai¢io deklaracija dél iStekliy prieinamumo 1

11 UAB ,,Eisa“ dokumentacija 18

12 UAB ,,AQUA JAZZ* dokumentacija 18

13 Pasitilymo galiojimo uZtikrinimas su mokéjimo pavedimu 3

14 Samatos 54

]
Pasiailymo pateikimo data 2010-11-04
Generalinis direktorius Kestutis Miliauskas

(Deklaracijg sudariusio asmens pareigos) (Paraiaﬁ _ (,/( 2 CZ’ . 2 (Vardas, pavardé)




