
 

SUSITARIMAS DĖL 2020 birželio 30 d. „BALDŲ RENOVAVIMO IR GAMYBOS 

SUTARTIES Nr. VPS-20-50“ PAKEITIMO Nr. VPS-20-141 

 

2020 m. gruodžio 8 d. 

 

BĮ Lietuvos nacionalinis dramos teatras, įstaigos kodas 190753924 , ne PVM mokėtojas, Gedimino 

pr.4, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančio pagal Teatro nuostatus 

(toliau – Klientas) ir  

UAB „Vilanus“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Sigito Klymanto,  

Toliau Klientas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinamos Šalimis,  

 

Vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo  89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 89 straipsnio 1 dalies 2 

punktu, Šalys susitaria pakeisti 2020 m. birželio 30 d. „Baldų renovavimo ir gamybos paslaugų“ sutartį Nr. 

VPS-20-50, sudarytą atlikus „Lietuvos nacionalinio dramos teatro baldų renovavimo ir gamybos paslaugų“ 

mažos vertės skelbiamą pirkimą (Nr. 488414), (toliau – Sutartis) ir sudaro šį Sutarties pakeitimą:  

 

1. Atsižvelgiant į Paslaugų teikėjo 2020 m. lapkričio 6 d. raštą, kadangi vykdant paslaugas, 

projektavimo metu paaiškėjo, jog žemiau lentelėje nurodyti baldai dėl jų būklės yra nerenovuotini ir juos reikia 

gaminti naujus, Šalys, dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių negalėdamos įvykdyti dalies sutarties, 

vadovaudamosi Sutarties 1.3, 2.1.7, 2.1.8 ir 6.2 punktais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 

punktu (kai sutarties pakeitimas buvo nurodytas pirkimo dokumentuose, Konkurso sąlygų sutarties projekte), 

priima sprendimą atsisakyti žemiau nurodytų baldų renovavimo paslaugų, kurių bendra vertė yra 23.128,00 

eurų plius PVM.  
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Kiekis 

Kaina €, be 

PVM 

Suma €, be 

PVM 

1 Minkštasuolis Matmenys 5260x860 mm.  1 1524,00 1524,00 

2 Minkštasuolis Matmenys 3900x860 mm.  1 1130,00 1130,00 

3 Minkštasuolis kampinis Matmenys 5000x7400 mm 1 3594,00 3594,00 

4 Minkštasuolis kampinis Matmenys 3200x5000 mm 1 2376,00 2376,00 

5 Minkštasuolis Matmenys 4000x860 mm.  1 1160,00 1160,00 

6 Minkštasuolis kampinis Matmenys 4520x2860mm 1 2140,00 2140,00 

7 Minkštasuolis Matmenys 7000x860 mm.  1 2030,00 2030,00 

8 Minkštasuolis kampinis Matmenys 5860x2860mm 1 2528,00 2528,00 

9 Minkštasuolis Matmenys 5300x 860mm 1 1536,00 1536,00 

 

11 Renovuojamas baro baldas Matmenys 14700 x 5450mm.  1 5110,00 5110,00 

 

2. Atsižvelgiant į: 

2.1.  Paslaugų teikėjo 2020 m. lapkričio 6 raštą, kadangi atsisakoma Baro baldo (bufeto) 

renovavimo paslaugų, o baldas turi būti projektuojamas ir gaminamas naujas, įvertinus naujas baldo gamybos 

apimtis, medžiagas bei naujus techninius reikalavimus gamybai ir iki paslaugų vykdymo pradžios  Šalys to 

negalėjo įvertinti ir numatyti, 

2.2.  Tai, kad tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių ir ekonominių priežasčių 

(tiekėjas rengia ir derina baldų renovacijos ir gamybos projektą, todėl ekonomiškai ir techniškai netikslinga 

keisti tiekėją; baro baldas bufetas sujungiamas su žiūrovine dalimi, todėl jį gaminti galit tik tas pats tiekėjas); 

2.3. Tai, kad pakeitimu siekiama išvengti išlaidų dubliavimo; 

2.4. Tai, kad pakeitimo vertė  pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą 

neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės; 

2.5. Paslaugų teikėjo pasiūlytą naują baldo gamybos kainą - 33180,00 eurų plius PVM, kuri 

neviršija bendros rinkos kainos, palyginus su kitų rinkos dalyvių komerciniais pasiūlymais, 

  



Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu (kai būtina iš to 

paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą), priima 

sprendimą pakeisti baro baldo (bufeto) gamybos kainą į 33 180,00 eurų plius PVM.  

 
Eil. 

Nr.  
Pavadinimas Kiekis 

Kaina eur 

be PVM 

Suma Eur 

be PVM 

13 Baro baldas  - bufetas. 14700x5450 mm  1 33180,00 33180,00 

 
3. Šalys, atsižvelgdamos į Susitarimo 1 ir 2 punkte nurodytus Sutarties pakeitimus, kadangi buvo 

būtina dalies paslaugų vykdymo atsisakyti bei įsigyti dalį papildomų, nenumatytų paslaugų, pakeitimais nebuvo 

pakeisti Sutarties tikslai bei nebuvo siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos tvarkos taikymo, 

priima sprendimą patvirtinti, kad Sutarties vertė po pakeitimų yra 55 817,00 eurų plius PVM: 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Kiekis 

Kaina €, be 

PVM 

Suma €, be 

PVM 

10 Kėdės  45 270,00 12150,00 

12 Renovuojami esami žalvariniai pakojai. 30 224,00 6720,00 

13 Baro baldas  - bufetas. 14700x5450 mm  1 33180,00 33180,00 

14 Baro baldas - šampano baras 3750x2200 mm  1 1883,00 1883,00 

15 Baro baldas – kokteilių stalas 6 314,00 1884,00 

   Be PVM 55817,00 

 

 

   PVM 11721,57 

   Su PVM 67538,57 

 

4. Atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes, Šalys, vadovaudamosi sutarties 17 punktu, susitaria 

pratęsti Sutarties 1.5 ir 1.6 punktuose nurodytą baldų renovacijos, gamybos ir montavimo terminą 2 mėnesiams 

nuo galutinio baldų projekto patvirtinimo dienos.  

5. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.  

6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.  

 

Pridedama: 

1. UAB „Vilanus“ 2020 m. lapkričio 6 d. Raštas „Dėl baldų renovavimo“; 

2. UAB „Vilanus“ 2020 m. lapkričio 12 d. Pasiūlymas dėl baro baldo gamybos; 

3. Įmonių UAB „Alytaus baldai“ ir UAB „Domo verslas“ pasiūlymai dėl baro baldo gamybos.  

 

Šalių adresai ir rekvizitai: 

 

Paslaugų teikėjas: UAB „Vilanus“ Klientas: BĮ Lietuvos nacionalinis dramos 

teatras 
Įmonės kodas 303192612  
PVM mokėtojo kodas LT100009078412, 
adresas  Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368 
A/s LT237300010154146804 
AB „Swedbank“ 
Banko kodas 73000 

 
Direktorius  Sigitas Klymantas 

Įstaigos kodas 190753924  
Ne PVM mokėtojas,  
adresas Gedimino pr.4, Vilnius 
A/s LT157300010002410624 

AB „Swedbank“ 

Banko kodas 73000 

 
Generalinis direktorius Martynas Budraitis 

 

 
_______________ 
(parašas) 

_____________ 
(parašas) 
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