
2020 M. GEGUŽĖS 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-478
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2021 m. _________________________ d. Nr. 2
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą
kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama
_______________________________________________________________________________,
veikiančio  pagal  valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  įstatus,  patvirtintus
Lietuvos  Respublikos  susisiekimo ministro  2020 m. rugpjūčio  24 d.  įsakymu Nr.  3-476,  toliau
vadinama Užsakovu, ir 

UAB „Fegda“,  įmonės  kodas  110801759,  kurios  registruota  buveinė  yra  Geologų  g.  12,

Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau

vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

vadovaudamosi Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių
ĮT ASFALTAS 08 72,  83,  202  ir  203  punktais,  Darbų  priėmimo  panaudojant  GPR  metodą
metodinių  nurodymų  MN  DP-GPR 11  20  punktu,  AB „Problematika“  2020 m.  spalio  14  d.
bandymų protokolu Nr. P50570 (šio Susitarimo 1 priedas), VGTU APF KTI Automobilių kelių
mokslo laboratorijos  2020 m. lapkričio 23 d. bandymų protokolais Nr. 1-7371, 1-7372, 1-7373, 1-
7374, 1-7375, 1-7376, 1-7377 ir 1-7378 (šio Susitarimo 2 priedas), UAB „Fegda“ 2020 m. lapkričio
30 d. raštu Nr. 20-04-34 (šio Susitarimo 3 priedas), VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2020
m. lapkričio 27 d. raštu Nr. (7.2 E) 2E-13286 (šio susitarimo 4 priedas) ir statinio statybos techninio
prižiūrėtojo patvirtinta defektinių ruožų identifikavimo schema (šio Susitarimo 5 priedas),

sudarė  šį  Papildomą  susitarimą  Nr.  2  (toliau  –  Susitarimas)  prie  2020 m.  gegužės  14 d.
pirkimo  sutarties  Nr.  S-478  „Krašto  kelio  Nr.  114  Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina,  ruožo  nuo
16,013 iki 20,488 km, paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ (toliau –
Sutartis), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Remontuojamo  krašto  kelio  Nr.  114  Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina nuo  16,013  iki
20,488 km, nuo Pk 198+90 iki Pk 199+10 kairėje pusėje ir nuo Pk 200+90 iki Pk 201+10 dešinėje
pusėje nustatyti plotą – 120,60 m2 (atitinkamai 20 m (ruožo ilgis) x 3,01 m (juostos plotis) + 20 m
(ruožo ilgis) x 3,02 m (juostos plotis) = 120,60 m2), kuriame yra užfiksuotas defektas – oro tuštymių
kiekis viršutinio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (rišiklis 70/100) mišinyje neatitinka
projektinio ir viršija leistinas ribas;
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2. Pritaikant  Sutartyje  numatytų  darbų „Viršutinio asfalto  dangos sluoksnio įrengimas  iš
mišinio AC 11 VN (rišiklis 70/100, h=0,03 m“ (patvirtintos sąmatos skyrius Nr. 1, eilutė Nr. 1.3)
įkainį 6,07 Eur/m2, taikyti kompensacinę priemonę Rangovui už netinkamai įrengtą plotą 120,60 m2

(nustatytą šio Susitarimo 1 punkte), t. y. neapmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų viršutinio
asfalto dangos sluoksnio iš AC 11 VN (rišiklis 70/100) mišinio įrengimo darbų sumos – 885,77 Eur
su PVM (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 77 ct), iš jų suma be PVM: 732,04 Eur
(6,07 Eur/m2 x 120,60 m2 x 100% = 732,04 Eur be PVM), PVM: 153,73 Eur.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš

jų kylančias savo prievoles.
7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po

vieną kiekvienai Šaliai.
8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip

pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną. 

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:
Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija 
J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel.  (8 5)  232 9600 
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB 

Valstybės įmonės 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

_______________________________
A.V.

Rangovas:
UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas: 110801759 
PVM mokėtojo kodas: LT108017515
Tel. (8 5) 230 6234, faks. (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius
Žydrius Baublys

________________________________
A.V.
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