

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. LIEPOS 25 D. SUTARTIES NR. CPO218836 PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 11
Vilnius

Vilniaus lopšelis – darželis „Žibutė“, juridinio asmens kodas 290023730, kurios registruota buveinė yra Architektų g. 62, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Angelikos Genevičienės, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Stogtekt“, juridinio asmens kodas 303065725, Vilniaus g. 10, Švenčionys, astovaujama direktoriaus Lino Stūglio (toliau – **Tiekėjas**), Užsakovas ir Tiekėjas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. liepos mėn. 25 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. CPO218836 „Pagrindinė sutartis CPO218836“ (toliau – Sutartis) dėl Stogo dalies remonto darbų (toliau – Darbai), Darbų atlikimo vieta Architektų g. 62, Vilnius;

2. Sutarties priede Nr. 2 nurodyta, kad Sutarties kaina – Tiekėjo pasiūlymo kaina yra 32 400, 00 Eur. su PVM (26 776,86 Eur. be PVM).

3. Pirkime – techninėje specifikacijoje - nurodyta, kad perkama: lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimo darbai – 141 metras; lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimo darbai – 60 metrų; laštakos įrengimo darbai – 141 metras. Pirkime nurodytų ir Tiekėjo pasiūlytų Darbų kaina yra 32 400,00 Eur. su PVM.

4. Faktiniai darbų kiekiai yra: lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimo darbai – 208 metrai; lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimo darbai – 106 metrai; laštakos įrengimo darbai – 208 metrai.

5. Trūkstatų darbų įrengimo darbai: lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimo darbai – 67 metrai; lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimo darbai yra 46 metrai; laštakos įrengimo darbai – 67 metrai. Trūkstatų Darbų kaina yra 4 859, 36 su PVM.

ir vadovaudamosi:

6. Sutarties 9.1.5 punktu, numatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais sąlygomis ir tvarka;

7. dėl papildomų Paslaugų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai:

7.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

7.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės paslaugų pirkimo atveju;

7.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

8. dėl papildomo termino Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į vertę, nėra esminis, t. y.:

8.1. pakeitimu nenustatoma naujos sąlygos, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

8.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nesikeičia Paslaugų teikėjo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;

8.3. dėl pakeitimo nedidėja Sutarties apimtis;

8.4. Tiekėjo nekeičia naujas tiekėjas;

9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 2.11 punkto nuostatomis, kad pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas;

10. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 56.1 papunkčio nuostatomis, kad papildomai įsigyjamų paslaugų kainos apskaičiuojamos pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius;

11. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

12. Padidinti perkamų Darbų kiekį (apimtį) 4 859, 39 Eur. su PVM (4 016,00 Eur. be PVM) sumai.

13. Sutarties kaina atsižvelgiant į šį Susitarimą yra 37 259,36 Eur su PVM (30 792,86 Eur be PVM).

14. Atsisakyti Sutarties 7 p. (7.1 – 7.5) numatytų Užtikrinimų ir draudimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. – mažos vertės pirkimas.

15. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

16. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

17. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

18. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

Užsakovas

Vilniaus lopšelis – darželis „Žibutė“
Architektų g. 62, Vilnius LT-04110
Kodas: 290023730
Tel. +370 5 2402823
El.paštas rastine@vilnius.zibute.lm.lt

Direktorė
Angelika Genevičienė



Tiekėjas

Stogtekta, UAB,
Vilniaus g. 10, Švenčionys LT-18123
Kodas: 303065725
PVM kodas: LT100007796212
A/s.: LT494010044100334709
Tel. +370 655 08411
El. paštas stogtekta@gmail.com

Direktorius
Linas Stūglys

