

2021 M. GRUODŽIO 2 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1497
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 5
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Prichodkos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 2 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1497 **„Rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis-Grybėnai-Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas“** (toliau – **Sutartis**) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų darbų, patvirtintų 2023 m. vasario 8 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti neatliekamų darbų sumą:

1.1. Neatliekamų darbų suma be PVM yra -2.593,92 Eur (minus du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai 92 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -544,72 Eur (minus penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai 72 ct).

1.3. **Neatliekamų darbų suma su PVM yra -3.138,64 Eur (minus trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt aštuoni eurai 64 ct).**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, supastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Akcinės bendrovės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

Akcinė bendrovė
„Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Tel. (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

Akcinės bendrovės
„Eurovia Lietuva“

Generalinis direktorius
Artūras Prichodka

A.V.