

Sutartis: Nr. PS-03S-69 (2019-03-07) "Draugystės g. Elektrėnuose rekonstrukcija, įdiegiant eismo saugos priemones"

Projektas: Susisieikimo komunikacijų (gatvės) paskirties - Elektrėnų miesto Draugystės g. dalies nuo Rungos g. iki Taikos g. rekonstravimo (įdiegiant eismo saugos priemones) projektas

Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Fegda"

Projektuotojas: UAB "Atamis"

Techninė priežiūra: UAB Laboratorinių bandymų centras

PERĖMIMO PAŽYMA

2019-11-28

Vadovaudamasis Sutarties Konkrečių sąlygų 10.1 punktu bei Bendrųjų sutarties sąlygų 10.1 ir 10.2 punktais pagal FIDIC Raudonąją knygą Techninės priežiūros grupės vadovas - FIDIC inžinierius tvirtina, kad šie darbai buvo tinkamai baigti pagal Sutartį iki Perėmimo procedūros (išskyrus priede Nr.1 nurodytus smulkius nebaigtus darbus ir defektus, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant numatytais tikslais):

Eil.Nr.	Objektų sąrašas
1.	Draugystės g. Elektrėnuose rekonstrukcija, įdiegiant eismo saugos priemones

Darbų atlikimo terminas (pagal Sutartį): Darbų pradžia 2019-04-24; darbų pabaiga per 20 mėn. nuo darbų pradžios.

Darbų baigimo faktinė data (Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo data): 2019-11-26 d. Rangovas darbus baigė 2019-10-09 d.

Pranešimo apie defektus laikas (skaičiuojant nuo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos): 3 metai.

Statinio garantinis terminas (skaičiuojant nuo objekto statybos užbaigimo akto datos): 5 metai: paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Techninė priežiūra:

Rangovas:

Užsakovas:

Tauras Jakelaitis

Techninės priežiūros grupės
vadovas