

**SUSITARIMAS DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO 2022 M. LAPKRIČIO 18 D. NR. G1-220
SUSITARIME DĖL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. G1-175 PAKEITIMO**

2023 m. birželio ¹⁵ d. Nr. G1- ⁹⁶
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [redacted] veikiančios pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

ir UAB „Projektas KARMA“, juridinio asmens kodas 302701864, kurios registruota buveinė yra Kėdainių g. 47, Josvainių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus [redacted], veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2020 m. birželio 30 d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G1-175 (toliau – Sutartis) IX skyriaus nuostatomis ir UAB „Projektas KARMA“ 2023-06-08 raštu Nr. 6.3/23 / R1-19-1708 „Dėl techninės klaidos ištaisymo“, bei Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Darbo grupės 2023-06-15 susirinkimo protokolu Nr. 37 (registruota DVS 2023-06-15 Nr. R5-122).

Šalys susitaria:

1. Pakeisti 2022 m. lapkričio 18 d. Nr. G1-220 susitarimo 1-ą punktą ir išdėstyti taip: „1. Patvirtinti neatliktų darbų, pagal Sutartį (sąmatinę) vertę (pridėjus 15,6 proc. padidėjimą) 1 176 534,64 (vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi Eur ir 64 ct) Eur ir įkainių padidėjimą 15,6 proc. taikyti aktuojamiems darbams nuo 2022-11-01“;

2. Pakeisti 2022 m. lapkričio 18 d. Nr. G1-220 susitarimo 2. punktą ir išdėstyti taip: „2. Pakeisti Sutarties 33 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 33 p. nurodytos sumos 3 174 543,45 (trys milijonai vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt trys Eur ir 45 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 550 953,82 (penki šimtai penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt trys Eur ir 82 ct) Eur.

įrašyti 3 333 314,56 (trys milijonai trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiolika Eur ir 56 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 578 509,14 (penki šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyni Eur ir 14 ct) Eur“.

3. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

6. Šis susitarimas surašytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną, kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Projektas KARMA“ 2023-06-08 raštas Nr. 6.3/23 / R1-19-1708 „Dėl techninės klaidos ištaisymo“ – 1 lapas;

2. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Darbo grupės 2023-06-15 susirinkimo protokolas Nr. 37 (registruota DVS 2023-06-15 Nr. R5-122) – 4 lapai.

UŽSAKOVAS

**Jurbarko rajono savivaldybės
administracija**

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96,
Jurbarkas

A/S: LT66 4010 0443 0003 0049

Luminor Bank AS

Tel.: 8 447 70153

El. paštas: info@jurbarkas.lt

Direktorė

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RANGOVAS

UAB „Projektas KARMA“

Įmonės kodas: 302701864

Adresas: Kėdainių g. 47, Josvainių k.,
Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

A/S: LT66 7300 0101 2977 5556

Swedbank AB

PVM kodas LT100006950716

Tel.: +370 614 76815

El. paštas: info@projektaskarma.lt

Direktorius

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]