

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES

2017 m. lipos 18 d. Nr. VP6-6-(3.-3.28.) / 1

Vilniaus pilių Valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, juridinio asmens kodas 300038598, kurios registruota buveinė yra B. Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. direktorės pareigas Antaninos Jarukaitienės, veikiančios pagal įstatus, (toliau - Pirkėjas) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Enero“, juridinio asmens kodas 302521962, kurios registruota buveinė yra Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Ulinausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šį Susitarimą, toliau vadinamą „Susitarimu“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUSITARIMO APLINKYBĖS

1.1. Šalys 2017-04-13 sudarė sutartį Nr. VP6-6-(3.-3.29.) (toliau – Sutartis) dėl archeologinių taikomųjų tyrimų Vilniaus pilių Valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papildiais ir gyvenvieta Kalnų parko teritorijos dalies sutvarkymo statinio techninio projekto parengimui paslaugų (toliau – paslaugos), kurioje be kita ko nustatė, kad paslaugos skirtos techninio projekto parengimui (Sutarties 2.1 punktą), t. y. tiesiogiai sietinos su poreikiu, kuris, akivaizdu, gali būti detalizuotinas (tikslintinas) techninio projekto rengimo stadijoje.

1.2. Sutartis vykdoma įgyvendinant:

1.2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Investicijų projektas „Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“;

1.2.2. Investicijų projektą „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papildiais ir gyvenvieta (KVR unikalus kodas 664), komplekso (Kalnų parko) dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui“ finansuojamą iš Valstybės investicijų 2017-2019 metų programos.

Atsižvelgiant į tai, aktualu tikslinant poreikį, detalizuoti paslaugų teikimo ir atsiskaitymo tvarką atsižvelgiant į finansavimo šaltinius.

1.3. Susitarimui taikytinos 2017 m. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatos, galiojančios nuo 2017-07-01.

II. SUSITARIMO DALYKAS

2.1. Šalys sutaria, kad bendra sutarties Paslaugų, nurodytų 2.1 punkte, kaina yra 64 000 Eur (su PVM). Kaina skaidoma pagal objektus, kaip nurodyta Tiekėjo pasiūlyme „Dėl Archeologinių taikomųjų tyrimų“. Šalys sutaria detalizuoti Sutarties 5.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.2. Už paslaugas sumokama dalimis, priklausomai nuo poreikio techniniam projektui rengti, taip:

Objekto pavadinimas	Kaina su PVM (Eur)	Finansavimo šaltinis
Archeologiniai taikomieji tyrimai I TERITORIJOJE	17 000,00	Europos Sąjungos lėšos
Archeologiniai taikomieji tyrimai II TERITORIJOJE	23 500,00	Valstybės Investicijų Programos (VB) lėšos
Archeologiniai taikomieji tyrimai III TERITORIJOJE (<i>Avansas</i>)	19 200,00	Valstybės Investicijų Programos (VB) lėšos
Archeologiniai taikomieji tyrimai III TERITORIJOJE (<i>Užbaigimas</i>)	4 300,00	Valstybės Investicijų Programos (VB) lėšos

Jeigu paslaugos (arba paslaugų dalis) bus apmokama iš Valstybės Investicijų Programos (VB) lėšų, atsiskaitymo terminas 30 dienų, kuris pradedamas skaičiuoti šalims pasirašius paslaugų (ar jų dalies) priėmimo-perdavimo aktą bei Užsakovui gavus PVM sąskaitą faktūrą. Jeigu paslaugos bus apmokamos iš Europos Sąjungos lėšų, atsiskaitymo terminas gali būti pratęstas atsižvelgiant į tai, kada bus gautas finansavimas, tačiau negali būti ilgesnis nei 60 dienų, kurios pradedamos skaičiuoti šalims pasirašius paslaugų (ar jų dalies) priėmimo-perdavimo aktą bei Užsakovui gavus PVM sąskaitą faktūrą“.

2.1. Šalys sutaria patikslinti Archeologinių tyrimų užduotį ir išdėstyti ją Susitarimo 1 priede.

2.3. Kiti sutarties punktai nekeičiami ir aiškinami, kiek tai neprieštarauja susitarimo esmei.

III. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO TERMINAS BEI KITOS SĄLYGOS

3.1. Susitarimas įsigalioja po jo pasirašymo ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

3.2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

IV. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. Susitarimas turi 1 priedą „Archeologinių tyrimų užduotis“, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

V. ŠALIŲ REKVIZITAI

PIRKĖJAS:

**Vilniaus pilių Valstybinio kultūrinio rezervato
direkcija**

B. Radvilaitės g. 7, LT-01124 Vilnius;
Juridinio asmens kodas: 300038598
Sąsk. Nr. LT12 7300 0100 8601 3717
AB Swedbanke,
tel. .: +370 5 2122662
faks.: +370 5 2122499
el. paštas: valda@vilniauspilis.lt


PASLAUGŲ TEIKĖJAS:

UAB „Enero“

Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Juridinio asmens kodas: 302521962;
PVM mokėtojo kodas: LT 100005586012;
Sąsk. Nr. LT39 7044 0600 0755 7636
AB SEB banke,
tel.: +370 616 85768
el. paštas: info@enero.lt

L.e. direktorės pareigas Antanina Jarukaitienė

Direktorius Tomas Ulinauskas



2017 m. lipos 18 d. Susitarimo
Nr. 1 priedas
VP6-6-(3-3.28.)/1

Archeologinių tyrimų užduotis

Archeologiniai taikomieji tyrimai:

I teritorija:

1. Trijų Kryžių kalno vakarinis šlaitas. Tako, vedančio griova į kalno viršų, posūkyje – 150 m²;
2. Kalno centrinėje dalyje perkasa archeologinio sluoksnio stratigrafijai nustatyti ir ugniavietės buvimo tikymeį įvertinti. Kasama iki įžemio – apie 50 m²;
3. Trijų Kryžių kalno šiaurinis atragys – 75 m².

II teritorija:

4. Projektuojamoje pėsčiųjų tako jungties prie Gedimino kapo kalno, virš Didžiosios griovos, prie Stalo kalno, atramų vietose (4 vnt.) – 75 m²;
5. Vilnios dešinysis krantas prie Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus rezidencijos, tako-tiltelio polių vietose - 20 m²;
6. Planuojamoje automobilių stovėjimo aikštelėje ties Olandų gatve – 1000 m² (10 šurfų);
7. Takų susikirtimo vietoje Bekešo, Stalo kalnų ir Karigailos kalvos pašlaitėje - 300 m².

III teritorija:

8. Projektuojamo administracinio pastato su WC vietoje - 400 m²;
9. Projektuojamos kanalizacijos ir vandentiekio trasos vietose nuo Dainų slėnio iki T.Kosciuškos g. 550 m ilgio atkarpoje šurfai kas 15 m;
10. Atlikti kultūrinio sluoksnio chronologinį įvertinimą fiziniais metodais (3-5 bandyniai);
11. Atlikti archeologinės medžiagos (archeobotaninės) stabilų izotopų tyrimus.

PIRKĖJAS:

Vilniaus pilių Valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

B. Radvilaitės g. 7, LT-01124 Vilnius;
Juridinio asmens kodas: 300038598
Sąsk. Nr. LT12 7300 0100 8601 3717
AB Swedbanke,
tel. :+370 5 2122662
faks.:+370 5 2122499
el. paštas: valda@vilniauspilys.lt

PASLAUGŲ TEIKĖJAS:

UAB „Enero“

Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius;
Juridinio asmens kodas: 302521962;
PVM mokėtojo kodas: LT 100005586012;
Sąsk.Nr. LT39 7044 0600 0755 7636
AB SEB banke,
tel.: +370 616 85768
el. paštas: info@enero.lt

L.e. direktorės pareigas Antanina Jarukaitienė

