Preliminariosios sutarties 2 priedas/Pagrindinés sutarties 1 priedas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACLJU STATYBOS DARBY, KURIU VERTE YRA MAZESNE
KAIP 500 TUKST. EUR BE PVM, TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU TECHNINE
SPECIFIKACIJA IR IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PASLAUGU TEIKEJO
VADOVAUJANTIEMS SPECIALISTAMS IR ASMENIMS, ATSAKINGIEMS UZ SUTARTIES
VYKDYMA

1. PASLAUGU TIKSLAS IR APIBUDINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statybos darby techninés priezitiros ir sutaréiy administravimo tikslas
yra kontroliuoti, kad susisiekimo komunikacijos bity tiesiamos, rekonstruojamos, ir taisomos pagal
projekta, statybos rangos sutarties, jstatymy, kity teisés akty, statybos normatyviniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Susisiekimo komunikacijos apima
gatves (kelius) ir kitus transporto statinius.

Gatve (kelias) — vadovaujantis LR keliy jstatymu, yra inZinerinis statinys, skirtas transporto
priemoniy ir pés¢iyjy eismui, esantis miesto teritorijoje, paprastai turintis pavadinimg ir apima Zemés
sankasg, vaziuojamgja dalj, kelkrad¢ius, skiriamajg juostg, kelio griovius ir kitas vandens nuleidimo
sistemas, sankryzas, sustojimo aiksteles, poilsio aikstelés, pés¢iyjy ir dviraGiy takus, kelio statinius,
technines eismo reguliavimo priemones, Zeldinius, esancius kelio juostoje, kelio oro salygy stebéjimo ir
transporto eismo apskaitos, apSvietimo ir kiti jrenginius su $iy elementy uZimama Zeme.

Kiti transporto statiniai — tiltai, viadukai, estakados, pés€iyjy tiltai, tuneliai, aik§tés, keliy
pralaidos, lyny keliai, atraminés sienelés, praginos, triukSmg slopinandios sienelés, gyvinijos atitvarai,
platformos, pervazos, uZtveriamieji statiniai ir jrenginiai, pridengtos ir poZzeminés peréjos, (isskyrus kelius
ir gelezinkelio kelius) ir kiti, kurie néra pastatai.

2. TEISINE BAZE

Tiekéjas, vykdydamas savo veikla, vadovaujasi $iais aktualios redakcijos dokumentais:
Lietuvos Respublikos keliy jstatymu;
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira‘
STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas*

e STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai‘;

e STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo

istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas
ir paskelbimas*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos apragas‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rgys;

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai.”;

Su konkre¢iais statybos darby objektais susijusiy kity statybos techniniy reglamenty aktualiomis

redakcijomis;

e Keliy direkcijos interneto tinklapyje adresu http://lakd.Irv.lt/It/teisine-informacija/teises-aktai ir
adresu http://lakd.Irv.1t/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai  pateikty statybos normatyviniy
dokumenty (metodiniy nurodymy, techniniy reikalavimy aprasy, rekomendacijy, projektavimo ir
statybos taisykliy) aktualiomis redakcijomis;

e objekty projektine dokumentacija;




e rangos sutar¢iy sglygomis;

e paslaugy sutarties sglygomis;

e UzZsakovo papildomai nurodytais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis,
metodikomis bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

o Kitais paslaugy teikimg reglamentuojanéiais teisés aktais ir dokumentais.

e Tiekejui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije su
vykdomos sutarties jgyvendinimu.

3. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS
3.1. Techninés prieziiiros grupé

Tiekejas, atsizvelgdamas | rangos darby apimtis, paskiria reikiamg skai¢iy statinio statybos
techniniy priZiiretojy (bendrosios statinio statybos techninés prieZitiros vadovy), atestuoty ypatingy
statiniy susisickimo komunikacijy: keliy ir (arba) kity transporto statiniy srityje (priklausomai kokioje
statiniy grupéje vykdys techning prieZifirg) techniniy priZitirétojy arba jgijusiy teise eiti $ias pareigas.

Darbuotojai, kurie atliecka svarbiausia vaidmenj vykdant paslaugy sutartj, yra vadinami
pagrindiniais darbuotojais. Teikiant paslaugas pagal Tarptautinés inZinieriy konsultanty federacijos
(FIDIC) standartines statybos sutartis pagrindinis darbuotojas yra FIDIC inZinierius.

Pagrindiniy darbuotojy kvalifikacijos reikalavimai yra nustatyti pirkimo dokumentuose. Siuos
reikalavimus pagrindiniai darbuotojai turi tenkinti visu paslaugy sutarties laikotarpiu.

Kai vykdomi specialieji statybos darbai, tickéjas savo vadovo jsakymu paskiria specialiosios
statinio statybos techninés prieZitiros vadovus (nepagrindinius darbuotojus). [sakymy ir paskirty
specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovy kvalifikacijos atestaty kopijos pateikiamos
Uzsakowvui.

Kai darbai vykdomi kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo
vietoveje, Tiekejas turi paskirti techninés priezitiros vadovus, turinéius teis¢ vykdyti prieZiiira tokiose
vietose. Jei yra atliekami tvarkybos darbai turi biiti paskirtas atestuotas tvarkybos darby techninis
prizitirétojas.

Tiekejas gali pasirinkti bei samdyti ir kitus (nepagrindinius) paslaugy sutaréiai jgyvendinti
reikalingus darbuotojus. Tokie darbuotojai dirbs kaip statinio statybos techninio priZitirétojo (bendrosios
ar specialiosios statinio statybos techninés prieZitiros vadovo) pagalbininkai ir atsakys tik pries i
Reikalavimai nepagrindiniy darbuotojy kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nekeliami, todél informacija
apie nepagrindinius darbuotojus neturi biti jtraukta j tiekéjo pasitilyma.

Technines prieZitiros grupé turi biiti sudaryta taip, kad laiku biity atliekamos visos $ioje techninéje
specifikacijoje, konkretiy statybos darby sutaréiy sglygose, kituose statybos technine prieziiirg
reglamentuojanciuose teisés aktuose ir normatyviniuose dokumentuose nurodytos funkcijos bei
uztikrintas pagrindiniy darbuotojy pavadavimas jy atostogy, komandiruo¢iy ar ligos metu, taip pat esant

kitoms nenumatytoms aplinkybéms.

4. TIEKEJO FUNKCIJOS
4.1. Statinio statybos techniné prieZiiira

Paslaugos turi bati teikiamos vadovaujantis aktualia statybos jstatymo, statybos techniniy
reglamenty redakcija ir kitais, aktualiais statinio statybos techninés prieZiiiros paslaugy teikimg
reglamentuojanciais teisés aktais, statybos rangos sutarties salygomis bei uzsakovo pateikta projektine
dokumentacija, atliekant visy uzsakovo projektinéje dokumentacijoje nurodyty, bendryjy ir/ar specialiyjy
statinio statybos darby bendraja ir/ar specialigja statinio statybos techning prieziiirg, tvarkybos darby
priezilirg.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti vykdomi pagal Tarptautinés inZinieriy konsultanty
federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso organizavimo procediiras arba kity tarptautiniy organizacijy
nustatytas specialigsias pirkimo procediiras ir statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
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naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutar¢iy sglygomis, statinio
statybos techniné prieZifira atliekama paskiriant inZinieriy. Siuo atveju inZinieriaus pareigos, teisés ir
atsakomybé¢ yra nustatomos rangos sutarties salygose, taciau technin¢ prieziiira vykdoma vadovaujantis
Sios sutarties sglygomis.

Paslaugy teikimo vieta — Kauno miesto savivaldybé.

Statinio statybos techninis priZilirétojas savo veiklos rezultatus jformina, jra§ydamas reikalavimus
statybos darby Zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo
aktus, paslepty statybos darby aktus, jrengimy ar transporto statiniy (tilty, viaduky, pralaidy, tuneliy ir kt.)
matavimy aktus, pridedant prie akty bandymy protokolus ir pan.)

PasiraSydamas statinio statybos techninés prieziiros dokumentus, statinio statybos techninis
prizitirétojas privalo nurodyti kvalifikacijos atestato numerj (statybos darby Zurnale jis nurodomas to
zurnalo Techninés priezitiros skyriaus tituliniame lape).

Statinio statybos techninio priZitirétojo paraSas dokumentuose patvirtina jo reikalavimy vykdyma
statinio statybos vadovui, dokumenty atitikimg projektinés dokumentacijos ir rangos sutarties
reikalavimams, o priimant atliktus darbus — ty darby biting normatyving kokybe ir dokumentuose
nurodyty statybos darby kiekiy sutikimg su faktiSkaisiais darby kiekiais, parasas ant statybos darby kainos
nustatymo dokumenty patvirtina, kad statybos darby kaina yra pagrjsta ir atitinka sutarties salygas.

Statinio statybos techninis prizitirétojas privalo:

1) Vykdyti funkcijas nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“

2) ISanalizuoti statybos darby pirkimo ir sutarties dokumentus, pateikti savo pastabas ir
komentarus bei identifikuoti galimg rizikg susijusig su darby atlikimo terminais bei tinkamu
statybos darby vykdymu;

3) nagrinéti statinio projektg. Pastebéjus, kad statinio projekto sprendiniai arba darby kiekiai
neatitinka faktisky statybos sglygy, ar dél kity priezas¢iy negali biiti realizuojami, kreiptis i
statinio projekto vykdymo prieZiiirg atliekantj projektuotoja del projektiniy sprendiniy arba
darby kiekiy koregavimo. Projekto vykdymo prieZitirg atlieckandiam projektuotojui pateikus
pakoreguotus projektinius sprendinius ir (ar) darby kiekius (pateikiami bréZiniai,
Ziniara$Ciai, motyvuotas ir detalus paaiSkinimas, sitilomas problemos sprendimo biidas),
juos iSanalizuoti ir pritarus kreiptis | Uzsakova, pateikiant savo argumentus,
pagrindZian€ius papildomy ir (ar) neatlickamy darby butinybe, dél pritarimo darby
pakeitimui. Gavus UZsakovo pritarima, kartu su statinio rangovu ir statinio projekto
vykdymo prieZitirg atliekanciu projektuotoju, rengti darby pakeitimg pagal statybos rangos
sutartyje numatytas procediiras ir teikti UZsakovui tvirtinti;

4) neleisti  atlikti ~ statinio  projekto  pakeitimy (nepritarti  statybos  rangovo
pretenzijoms/siilymams), statybos projekte arba statybos rangos sutartyje numatyty
medziagy ir/ar gaminiy keitimy bei statybos rangos sutartyje numatyty statybos darby
technologijy keitimy, jeigu tai yra nepagrjsta ir nebitina tinkamai, kokybiskai, saugiai ir
laiku uzbaigti statybos darbus pagal rangos darby sutarties sglygas;

5) tikrinti rangovy pateiktus kei¢iamy statybos darby kainos nustatymo dokumentus ir
raStiSkai patvirtinti (vizuojant) kad statybos darby kaina yra pagrista ir atitinka sutarties
salygas;

6) Uztikrinti, kad rangos sutar¢iy pakeitimy pasitilymai blity rengiami ir jforminami
vadovaujantis rangos sutaliy sglygomis, VieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty
reikalavimais;

7) pradedant vykdyti statybos rangos sutartj iSnagrinéti ir rastiskai patvirtinti (vizuojant)
rangovo pateikta detalig darby programa (darby grafikg), arba ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo darby programos (darby grafiko) gavimo i§ rangovo momento pateikti pastabas
(jei tokiy yra), ir teikti Uzsakovui galutiniam derinimui (reikalavimai statybos rangovui
detalizuojami statybos rangos sutar¢iy salygose). Esant poreikiui, statybos rangos sutarties
vykdymo metu i$nagrinéti ir rastidkai patvirtinti (vizuojant) statybos rangovo atnaujintg
darby vykdymo programg (darby grafika). Nuolatos kontroliuoti statybos rangovo darby
vykdymo programos (darby grafiko) eiga. Nustadius Zymius nukrypimus nuo suderintos
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aktualios darby vykdymo programos (darby grafiko), nedelsiant apie tai informuoti
Uzsakova;

8) Tiekejas statybos laikotarpiu (iSskyrus Ziemos ménesius, kai statybos darbai sulétéja arba
visai sustabdomi) visuose objektuose turi uztikrinti bent vieno statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovo nuolatinj tiesioginj dalyvavima objekto statybos procese (jei reikia -
jrengti darbo vieta statybvietéje).

9) vykdant statybos darbus kiekvieng dieng lankytis objekte ir tikrinti, kaip statybos rangovas
laikosi perkanciosios organizacijos nustatyty reikalavimy del statybos darby viety
aptvérimo ir eismo organizavimo (t.y. ar uZtikrinami privaziavimai, ar jrengti visi numatyti
kelio Zenklai, ar iSlaikyti nustatyti atstumai, ploéiai ir bendras ruoZo ilgis bei, jei buvo
numatyta, ar tinkamai veikia $viesoforai, yra dangos Zenklinimas, ar veikia ap§vietimas
tamsiu paros metu ir pan.), statybos rangos sutartyje numatytos rangovo perimtos
statybvietés ir joje esancio turto priezidros, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus
informuoti UZsakova;

10) kontroliuoti leidimo riboti eismg galiojimo terminus informuoti UZsakovg apie jy pratesimo
(pakeitimo) biitinuma,

11) pateikti UZsakovui reikalingy kontroliniy bandymy sgrasg, kuriuos turi atlikti akredituota
laboratorija, jame nurodydamas kontroliniy bandymy rasis ir kiekius konkreg¢iam objektui,
tai pagrisdamas normatyviniais dokumentais, taip pat esant pagrjstiems jtarimams dél
Rangovo naudojamy medZiagy (produkty) ar atlikty darby kokybés, Uzsakovui nurodo
reikalingy papildomy bandymy poreikj.

12) Uztikrinti, kad laiku bity atliekami normatyviniuose dokumentuose ir projektinéje
dokumentacijoje nurodyti reikalingi matavimai ir bandymai,

13)atlikti kontrolinius bandymus/matavimus, kurie nurodyti statybos normatyviniuose
dokumentuose ir projektinéje dokumentacijoje, taciau néra akredituoti (pvz. siiliy plotis,
taisyklingumas) ir pateikti i§vadas Uzsakovui dél atitikimo;

14) I8 statybos rangovo gavus prane$img apie numatomg uZbaigto statybos darbo ar darbo dalies
pridavima, ne veliau kaip per 1 darbo dieng el. pastu pateikti UZsakovo nurodytai jmonei
(laboratorijai) uZsakymag atlikti reikalingus bandymus ir/ar tyrimus. Per statybos rangos
sutartyje nustatyta terming i8 statybos rangovo negavus tokio prane$imo, nedelsiant apie tai
informuoti UZsakova;

15) pagal statybos normatyviniy dokumenty reikalavimus visa apimtimi visiems objektams
apskaiCiuoti pinigines iSskaitas statybos rangovui uz ribiniy veréiy ir leistiny nuokrypiy
nesilaikymag, Sias paskaiciuotas ir parasu patvirtintas iskaitas el. pastu pateikti UZsakovui,
kartu pridedant atlikty kontroliniy laboratoriniy bandymy ir tyrimy rezultaty suvesting bei
tuos protokolus, pagal kuriuos buvo apskai¢iuotos piniginés i§skaitos;

16) Jei rangos sutartyse numatytas 3D ar BIM technologijy naudojimas, kontroliuoti
technologijy naudojimg ir tikrinti pagal Sias technologijas parengty iSpildomaja
dokumentacija;

17) ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas i$nagrinéti rangovo pateiktus prasymo dél rangos
darby vykdymo sustabdymo (kai 3i salyga yra numatyta rangos sutartyje) dokumentus ir
pateikti UZsakovui kompetentingg ir pagrista sitilyma dél pritarimo ar nepritarimo $iam
praSymui.

18) atlikti galuting statybos objekty apZiiira, parengti ty apZitiry aktus (nurodant esminius ir/ar
neesminius trikumus bei rekomenduojant organizuoti, ar dél esminiy priezasc¢iy
neorganizuoti UZsakovo darby priémimo komisijg) ir juos patvirtintus el. pastu pateikti
Uzsakovui.

19) prizitréti objekte esanciy nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy tvarkymo statybos
darbus, organizuoti ir kontroliuoti unikaliy, i3lickamaja verte turin¢iy elementy (saugotiny
elementy) iSsaugojima vietoje bei laikinai iSmontuojamy vertingy elementy saugojima
sandéliuose (saugyklose);

20) derinti Rangovy siilomus maZosios architektiiros elementus su statinio projekto vadovu ir
Uzsakovu;

21) kontroliuoti statybos rangovo saugos darbe ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi;
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22) kontroliuoti tinkamg statybos darby zurnaly pildymg statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira® nustatyta tvarka,
nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti UZsakova;

23) kviesti projekto vykdymo prieZitiros atstovus j pasitarimus, apZiiiras ir kontroliuoti, kad
projekto vykdymo prieZitiros atstovai savo darbo rezultatus jrasyty i statybos darby Zurnala.
Nevykdant projekto vykdymo priezitiros atstovams auk§¢iau isdéstyty pareigy, nedelsiant
informuoti UzZsakovg;

24) Reguliariai tikrinti rangovo taisomus trikumus bei defektus ir dalyvauti sprendZiant
klausimus vadovaujantis statybos darby sutarties sglygomis;

25) Statinio garantiniu laikotarpiu dalyvauti UZsakovo organizuojamose apZifirose, rengti
defektinius aktus;

26) UZsakovui praneSus apie pastebétus defektus, patikrinti, jvertinti ir patarti del bitiny
veiksmy defektams paSalinti;

27) vykdyti kitus pagrjstus, neprieStaraujancius sutartiniams jsipareigojimams ir teisés akty
reikalavimams perkanciosios organizacijos nurodymus.

28) nagrineti statybos rangovo rastus, pretenzijas, sitlymus ir kitus dokumentus dél statybos
darby pakeitimy, medZiagy, produkty ir/ar gaminiy bei jrenginiy, darby technologijy ar/ir
statybos darby terminy pratesimo ir pan. ir teikti rastu kvalifikuotas technines pastabas bei
iSvadas UzZsakovui;

29) kontroliuoti, kad laiku biity uZsakytos ir atliktos sumontuoty inZineriniy statiniy geodezineés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréZiniai, neleisti
uZpilti gruntu inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoti, kad
laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

30) dalyvauti visuose objektuose atlickamuose bandymuose, kuriy rezultatai atspindi paslépty
darby kokybe ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

31)tuo atveju, kai statinj stato daugiau negu vienas rangovas, paskirti saugos ir sveikatos
koordinatariy ir vykdyti jam nustatytas funkcijas bei koordinuoti visy rangovy atlickamus
darbus;

32) Statybos jstatyme nustatytais atvejais per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZitros informacing sistemg ,,Infostatyba“ arba rastu Valstybinei teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informacija apie
numatoma statybos pradZig ir pasamdyty ar paskirtg rangova, statinio projekto vykdymo
priezitiros vadovg, statinio statybos vadova, statinio statybos techninj prizitirétojg ne véliau
kaip prie§ vieng darbo dieng iki statybos pradZios, apie naujo rangovo, statinio projekto
vykdymo prieziliros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio
priZitrétojo pasamdyma ar paskyrimg ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo
ar paskyrimo dienos;

33)Kiekvieng dieng iki 9:00 val. abiejy Saliy suderintu el. pasto adresu informuoti
Vartotojg/UZsakovg apie planuojamg lankymosi konkre¢iame objekte laika..

Teikiant sutarciy administravimo paslaugas, teikéjas privalo:

1) Koordinuoti visg atitinkamg korespondencijg tarp rangos proceso dalyviy ir teikti iSvadas,
pastabas, rengti atsakymus, protokoluoti susirinkimus;

2) Patikrinti tinkamumg ir autentiSkumag visy sertifikaty, uZtikrinimy, garantijy ir kity
dokumenty, kuriuos rangovai privalo pateikti pagal statybos darby sutarties salygas;

3) Kontroliuoti Rangos sutartyse numatyto atlikimo uZtikrinimo bei sutartyse numatyty
draudimy galiojimo laiko terminus ir savalaikiai jpareigoti rangovus juos pratesti,

4) Kontroliuoti, kad visa rangovams privaloma dokumentacija (paZymos, garantijos, ataskaitos
ir kt.) buty parengta ir pateikta UZsakovui pagal nustatytus reikalavimus;

5) kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie pagrindiniy statybos sri¢iy vadovai (statybos
vadovai, specialiyjy statybos darby vadovai, projekto ir projekto daliy vadovai bei projekto
ir projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovai, kiti specialistai), kurie buvo nurodyti statybos
rangovo pasitilyme ar papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus rastu informuoti
UZsakovg. Nagrineéti, atsakingai priimti sprendimus ir teikti Usakovui galutiniam derinimui
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kei¢iamy ir/ar naujai pasitelkiamy statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy
vadovy kandidatiiras.

6) kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie subrangovai, kurie buvo nurodyti statybos
rangovo pasililyme ar papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus rastu nedelsiant
informuoti UZsakova. Nagrinéti, atsakingai priimti sprendimus ir teikti UZsakovui
galutiniam derinimui statybos rangovo atsisakomus, kei¢iamus ir/ar naujai pasitelkiamus
subrangovus.

7) lvertinti bei priimti teisingus sprendimus dél rangovo pateikty reikalavimy susijusiy su
papildomais mokéjimais ir terminy pratgsimu bei teikti atitinkamas rekomendacijas
uzsakovui;

8) Teikti nepriklausomg konsultacijg Uzsakovui dél ginéy, padéti rangovui ir uZsakovui rasti
greiCiausia, pagristg ir protingg gin€ytinos situacijos sprendimo biidg, atsizvelgdamas j
statybos darby baigima laiku — pagal grafika;

9) Konsultuoti uzsakovg dél sulaikomy pinigy ir garantijy grazinimo rangovui

SusiraSin¢jimas, ataskaitos, patikrinimo aktai, paslépty ir tarpiniy darby priémimo aktai ir kiti

dokumentai jforminami lietuviy kalba. Darbine bendravimo kalba — lietuviy kalba. UZsakovas uZ vertimo
paslaugas papildomai neapmoka.

4.2. Statybos techninio priziiirétojo teisés ir atsakomybé

Statinio statybos techniniai prizitirétojai, be nurodyty STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio

statybos prieZitira®, turi $ias teises:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

J)

atstovauti (be papildomo jgaliojimo) perkanciajai organizacijai pagal STR 1.06.01:2016 ,, Statybos
darbai. Statinio statybos prieZiiira“ nustatyta kompetencijg sprendZiant statybos techninés
prieziiiros klausimus su valstybeés ir savivaldos institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;
nustacius, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity
prieZasCiy negali biti realizuojami, neleisti (jrasant j statybos darby Zurnalg) statybos rangovui
tokiy statinio projekto sprendiniy realizuoti ir kreiptis j projektuotojg dél iy statinio projekto
sprendiniy koregavimo;

reikalauti (jraSant j statybos darby Zurnalg), kad statybos rangovas nurodytais terminais pateikty
atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybos medZiagy, gaminiy, produkty ir/ar
jrenginiy kokybe ir atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus;

reikalauti (jraSant j statybos darby Zurnalg), kad statybos rangovas nurodytais terminais pasalinty
nustatytus statybos darby zZurnalo pildymo trikumus;

kviesti statybos projekto vykdymo prieZiiiros atstovus | pasitarimus ir | statybos objekta;
reikalauti, kad statybos projekto vykdymo prieZitros atstovai daryty jrasus statybos Zurnale, o
jiems nesilaikant reikalavimy, informuoti UZsakova;

reikalauti (jraSant j statybos darby Zurnalg) statybos rangova naudoti 3D ar BIM technologijas ir
pateikti tikrinimui 3D ar BIM iSpildom3ja dokumentacijg, jei tai buvo numatyta statybos
rangos sutartyje;

reikalauti (jrasant j statybos darby Zurnalg), kad statybos rangovas nurodytais terminais pasalinty
statinio projekto, statybos normatyviniy dokumenty bei normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy pazeidimus;

sustabdyti (jraSant j statybos darby Zurnalg) statybos darbus teisés akty reikalavimy nustatytais
atvejais ir tvarka, arba jei statybos darbai vykdomi ne pagal statinio projektg ar pakeisti statinio
projekto sprendiniai nejteisinti teisés akty nustatyta tvarka;

jei statybos rangovas nevykdo kuriy nors teiséty reikalavimy arba sutartiniy Isipareigojimy,
nurodyti (jraSant j statybos darby Zurnalg) statybos rangovui jvykdyti §iuos reikalavimus arba
sutartinius jsipareigojimus per pagrjstai tinkama laikg ir nedelsiant apie tai informuoti UZsakova.
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Statinio statybos techniniai prizitirétojai taip pat, be nurodyty STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira®, turi teis¢ atsisakyti:

a) pasiraSyti paslépty statybos darby ir statinio konstrukcijy patikrinimo, $iy konstrukcijy bei
inzineriniy tinkly iSbandymo, priémimo, statybos darby jvykdymo aktus bei kitus statybos
vykdymo dokumentus, neatitinkancius statinio normatyvinés kokybés (statybos normatyviniy
dokumenty bei normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty) reikalavimy, apie tai jraSant
| statybos darby Zurnalg ir rastu informuojant UzZsakova;

b) vizuoti uzmokescio uz atliktus statybos darbus dokumentus, jeigu darbai atlikti pazeidZiant statinio
projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty arba statybos rangos sutarciy reikalavimus, apie tai rastu informuojant Uzsakova;

c) vykdyti valstybés ir savivaldos institucijy, juridiniy (tarp jy perkanciosios organizacijos ar statybos
rangovo) ir/ar fiziniy asmeny reikalavimus, jei jie priestarauja teisés akty reikalavimams.

Statinio statybos techniniai prizidrétojai gali kreiptis | vieSojo administravimo subjekty, atliekandiy
statybos valstybing priezilirg, teis€saugos bei kitas institucijas, jei nevykdomi jo teiséti reikalavimai ar/ir
pazeidziami perkanc¢iosios organizacijos interesai.

Statinio statybos techniniai priZilirétojai (bendrosios statinio statybos techninés priezitros vadovai)
ir specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovai uz STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbdi.
Statinio statybos prieZiiira “ir $ioje techninéje specifikacijoje nurodyty pareigy nevykdyma ar netinkama
vykdymg atsako teisés akty nustatyta tvarka.

Cve—

kurios atsirado pazeidus STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira“ reikalavimus
arba jais nepasinaudojus.

6. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI

Vykdant statybos darby techning prieZiiirg, reikia kontroliuoti statybos darbams naudojamy keliy
statybiniy medZiagy, jy miSiniy, jrenginiy, jrangos, bei gaminiy ir dirbiniy atitikimg projektui,
privalomiesiems keliy statiniy ir tiesiniy bei kity normatyviniy dokumenty reikalavimams. Tai nustatoma
atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus.

Laboratoriniy tyrimy ir bandymy kiekius ir reikalavimus jiems nustato atitinkamos rekomendacijos,
statybos taisyklés, techniniy reikalavimy aprasai, jrengimo taisyklés ir kiti statybos dokumentai. Techninis
priZitrétojas pateikia uZsakovui reikalingy kontroliniy bandymy saras, jame nurodydamas kontroliniy
bandymy rtsis ir kiekius konkre¢iam objektui, tai pagrjsdamas normatyviniais dokumentais, taip pat esant
pagrjstiems jtarimams dél rangovo naudojamy medziagy (produkty) ar atlikty darby kokybés, uZzsakovui
nurodo reikalingy papildomy bandymy kiekj. Uzsakovas suderines reikalingy kontroliniy sgrasa, sudaro
susitarimg su parinkta akredituota laboratorija ir pateikia tiekéjui susitarimo kopija.
bandymus.

Siekiant kokybiSkai vykdyti statybos techning prieZitira, uZsakymus laboratoriniams tyrimams ir
bandymams atlikti tiekéjas turi: i§ statybos rangovo gavus pranesima apie numatoma bet kurio statybos
darby technologinio proceso pradZig ar pabaiga, — ne véliau kaip per 2 darbo dienas, o i§ statybos rangovo
gavus praneSimg apie numatomg uZbaigto statybos darbo ar darbo dalies pridavima, — ne véliau kaip per
1 darbo dieng el. pastu pateikti perkanciosios organizacijos nurodytai jmonei (laboratorijai) uZzsakymg ir
kopija (CC) UZsakovo atsakingam darbuotojui, nevir§ydamas susitarime nurodyty bandymy,.

Tiekejo darbas turi biiti suplanuotas ir organizuojamas taip, kad kiekvieno atskiro objekto sutarties
jgyvendinimo metu, vadovaujantis statybos normatyviniuose dokumentuose esan¢iomis normomis ir
rekomendacijomis, statybos objektams biity uZsakyti atlikti visi biitini laboratoriniai tyrimai ir bandymai
bei laiku el. paStu pateikti uzsakymai perkanciosios organizacijos nurodytai jmonei (laboratorijai).

Perkanciosios organizacijos nurodytai jmonei (laboratorijai) atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus,
tickéjas jgauna teisg gauti $iy tyrimy ir bandymy rezultatus, kuriy dokumenty kopijas nurodyta jmoné
(laboratorija) el. pastu pateiks tiekéjui ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo ty bandymy protokolo
iforminimo datos, o dokumenty originalus nurodyta jmon¢ (laboratorija) tiekéjui pateiks tiesiogiai, pastu
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arba per kurjerj ne véliau, kaip per S darbo dienas nuo ty bandymy protokolo jforminimo datos. Tiekéjas
turi teis¢ i§ nurodytos jmonés (laboratorijos) gauti per ataskaitinj ménesj atlikty laboratoriniy tyrimy ir
bandymy tinkamai patvirtinto sgraso kopijg.

7. TIEKEJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Perkancioji organizacija pateikia tiekéjui jo veiklai vykdyti visg reikalingg informacijg ir
dokumentus (t.y. projekting dokumentacija, statybos rangovo pasitilymo kopijg, sutarties su rangovu, su
projektuotoju kopija, technines specifikacijas, bréZinius, pirkimo dokumenty priedus ir kitus reikalingus
dokumentus).

Gaves tokig informacija, tiekéjas savo jmonés vadovo jsakymu paskiria reikiamg skai¢iy statinio
statybos techniniy prizitirétojy (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovy), specialiosios
statinio statybos techninés priezitiros vadovy (kai pagal teisés aktus specialioji statinio statybos techniné
priezilira privaloma) ir jei reikalinga tvarkybos darby techniy prizitirétojy. [sakymo kopija (-0s) el. pastu
pateikiama (-os) perkanciajai organizacijai.

Statinio statybos techniniy prizitrétojy veikla prasideda juos paskyrus ir baigiasi, kai visi§kai
ivykdomi visi sutarties tikslai ir isipareigojimai

Statinio statybos techniniy priZitirétojy darbo laikas turi biiti suplanuotas taip, kad biity tmkamai ir
laiku jvykdytos visos pirkimo sutartyje numatytos pareigos, uztikrintas visy numatyty dokumenty
parengimas ir pateikimas perkanciajai organizacijai, statybos rangovo pateikty dokumenty tikrinimas ir
tvirtinimas.

Kiekvienas tiekéjo paskirtas pagrindinis darbuotojas turi biiti pajégus operatyviai ir kokybiskai teikti
techninés prieziliros paslaugas jam priskirtame statybos objekte visu paslaugy teikimo laikotarpiu. Jei
tiekejo paskirtas pagrindinis darbuotojas neuZtikrina Sio jsipareigojimo, jis turi biiti pakeistas kitu tiekéjo
pasiiilyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos pagrindiniu darbuotoju, uztikrinanciu §j jsipareigojima.

Esant poreikiui, bus rengiami perkanciosios organizacijos ir tiek€jo pasitarimai statybos techninés
priezitiros veiklai apsvarstyti. Perkanciajai organizacijai pakvietus, tiekéjas privalés dalyvauti
susitikimuose, posédziuose ar pasitarimuose.

Tiekéjas visais jmanomais biidais turi siekti apsaugoti perkanciosios organizacijos interesus ir
uztikrinti tinkamg paslaugy teikimg kartu su perkanciosios organizacijos atsakingy darbuotojy pagalba.

8. PASLAUGU SUTARTIES VALDYMAS
8.1. Paslaugy sutarties kontrolé

Uz projekty jgyvendinimg atsakingi UZsakovo darbuotojai turi teis¢ rengti patikrinimus statybos
objektuose. Sie patikrinimai skirti statybos techniniy priZidirétojy nuolatinio tiesioginio dalyvavimo
objekto statybos procese kontrolei ir sutartiniy pareigy atlikimo kontrolei. Patikrinimy metu gali biti
patikrintas statybos Zurnaly pildymas, statybos darby dokumentuose nurodyty darby kiekiy atitikimas

faktiniams.
8.2. Susirasinéjimas

UZsakovas ir tiekéjas susiraSingja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kita informacija
laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti vienas kitam ir gautas
patvirtinimas apie gavimg arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pagtu (patvirtinant gavima)
paslaugy sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais.

Jei pasikeiCia tiekéjo (arba Uzsakovo) adresas ir/ar kiti duomenys, jis turi informuoti UZzsakova
(arba tiekéja) prane$damas ne véliau, kaip pries 7 dienas. Salis, nesilaikanti § Siy relkalawmq, neturi teisés
I pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
priestarauja paslaugy sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.
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Bet kokiame su paslaugy sutartimi susijusiame rastiskame bendravime tarp UZsakovo ir tiekéjo
turi bati nurodytas paslaugy sutarties (susitarimo) numeris ir pavadinimas. Tada, kai ragtisko pranesimo
gavimui yra terminas, siuntéjas turéty paprasyti rastisko jo pranedimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu
atveju siuntéjas turi imtis visy reikiamy priemoniy tam, kad prane$imas biity gautas.

8.3. Tiekéjo apripinimas

Paslaugoms suteikti tiekéjas turi biti apsirlipings butina technika, patalpomis, transportu, rysio
priemonemis, kompiuteriais ir kitomis priemonémis, reikalingoms paslaugoms atlikti. Tieké&jas turi taip
organizuoti darbg, kad wuztikrinty perkanciosios organizacijos reikalaujamg privaloma buvimag
statybvieteje (jei reikia — jrengta darbo vieta statybvieteje, atsizvelgiant | konkregios statybos rangos
sutarties salygas) ir operatyviai, kompetentingai atlikty reikiamus patikrinimus, uZduotis, apzitiras,
matavimus ir bandymus, laiku uzsakyty medziagy, misiniy, jrangos, jrenginiy, ar/ir gaminiy bandymus
perkanciosios organizacijos nurodytoje jmong¢je (laboratorijoje), laiku paimty bandinius ir pristatyty juos
1 perkanciosios organizacijos nurodytg jmone (laboratorijg).

8.4. Tiekéjo dokumenty apskaita

Paslaugy sutarties laikotarpiu tiekéjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siundiamus bei
kitus veiklos dokumentus.

Tiekejas turi teikti UZsakovui duomenis ar dokumentus, reikalingus vertinant jo igyvendintg veikla,
patirtas iSlaidas ir pasiektus rezultatus bei uztikrinti, kad teikiami dokumentai biity sistemingai suriiiuoti,
teisingi, aiSkis, atsekami, palyginami bei pakankami jgyvendintai veiklai pagrjsti.

Tiekejas turi pateikti UZsakovo jgaliotiems asmenims ar bet kokiems objekty jgyvendinimo auditg
atlickantiems jgaliotiems asmenims tokig su paslaugomis ir rangos darbais susijusia informacija, kurios
jie bet kuriuo metu pareikalauty ir leisti bet kuriuo pagristu metu atlikti jrady ir apskaitos, susijusiy su
paslaugomis, patikrinima ar audita, ir pasidaryti jy kopijas paslaugy teikimo metu ar véliau.

9. ATASKAITOS

Ataskaitos apie atliktas paslaugas UZsakovui pateikiamos el. pastu kiekvieng savaite. Ataskaitoje
Tiekejas pateikia techniniy priziGirétojy per ataskaitinj laikotarpj pastebétus trikumus atliekant gatviy
tiesimo ir taisymo darbus, matavimy, bandymy ir tyrimy rezultatus, i§vadas apie iy rezultaty atitiktj
projektui, sutarties salygoms, techniniams reikalavimams, rekomendacijas kaip pasalinti atsiradusias
kliatis.

Apsvarstyti Paslaugy teikimo eigg ir Paslaugy kiekius, rengiami UZsakovo ir Tiekéjo pasitarimai
(UZsakovo nurodytais terminais, bet ne re¢iau kaip kartg per ménesj).

10. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PASLAUGU TEIE(EJ O VADOVAUJANTIEMS
SPECIALISTAMS IR ASMENIMS, ATSAKINGIEMS UZ SUTARTIES VYKDYMA

(informacija pateikiama pagrindinés sutarties (-iy) vykdymo metu pasitelkiant/keiciant naujus
specialistus. Visi Sio pirkimo kvalifikaciniai reikalavimai specialsitams nurodyti pirkimo
dokumenty 2.5.2.2 punkte)

2.5.2.2. Tiekejo vadovaujandiy specialisty ir asmeny, | Pateikiama:

atsakingy uz sutarties vykdyma, kvalifikacija. 1) Vadovaujanciy specialisty ir asmeny atsakingy
Tiekejas privalo paskirti specialistus, kurie atitinka | uZ sutarties vykdyma saraSas (parengtas pagal
kvalifikacijos reikalavimus: pirkimo dokumenty 5 prieda) | Tickéjo

vadovaujanciy specialisty ir asmeny, atsakingy uz
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2.5.2.2.1. ne maziau kaip 2 (du) ypatingo statinio | sutarties vykdymg sqrasas ), pateiktas
statybos techninés prieziiros vadovus, statiniy | elektroninéje  formoje, nurodant pavardes,
grupé: susisiekimo komunikacijos: gatvés; profesing  kvalifikacija,  patirtj,  dabartine
2.5.2.2.2. ne maziau kaip 1 (viena) ypatingo statinio | darboviete.

statybos techninés priezitiros vadovus, statiniy | 2) dél 2.5.2.2.1-2.5.2.2.6 punktuose nurodyty
grupé: susisiekimo komunikacijos: gatves; taip pat | specialisty:

minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto | —Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar V]
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros paveldo | Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar LR
vietovéje; Architekty rimy iSduotus ypatingojo statinio
2.5.2.2.3. ne maziau kaip 1 (vieng) ypatingo statinio | statybos techninés priezitiros vadovo/ ypatingojo
statybos techninés prieZziiiros vadova, statiniy grupé: | statinio specialiyjy statybos darby techninés
susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai; | priezitiros vadovo kvalifikacijos atestatus, ar
taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo | atitinkamas uZsienio Salies institucijos iSduotas
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros | dokumentas.

paveldo vietovéje;

2.5.2.2.4. ne maziau kaip 1 (vieng) ypatingo statinio | 3) dél 2.5.2.2.7 punkte nurodyto specialisto —
specialiyjy statybos darby techninés prieZiiiros | Kultiros ministerijos iSduoto Nekilnojamojo
vadova, statiniy grupés: susisiekimo komunikacijos: | kultiiros paveldo apsaugos specialisto

gatvés; kiti transporto statiniai, taip pat minéti statiniai, | kvalifikacijos atestato kopija).
esantys kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje. Darbo | 4) dél 2.5.2.2.8 punkte nurodyto specialisto —
sritis:  statinio vandentiekio ir nuoteky Salinimo | specialisto uzpildytas 7 pirkimo dokumenty
inzineriniy sistemy jrengimas; priedas ,,FIDIC InZzinieriaus jvykdyty sutariy
2.5.2.2.5. ne maziau kaip 1 (vieng) ypatingo statinio | saraas“. SgraSe nurodomas suteikty/teikiamy
specialiyjy statybos darby techninés prieziiiros | paslaugy apibtdinimas (jvardinant sutarties
vadovy, statiniy grupés: susisieckimo komunikacijos: | objekta, pobidj, statiniy grupe ir kt.), faktiné
gatvés, kiti transporto statiniai; taip pat minéti statiniai, | vertinamo laikotarpio atlikty statybos darby kaina
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo | nurodytame objekte, sutarties vykdymo pradzios ir
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje. Darbo | pabaigos datos (metai, ménuo, diena), uzsakovo
sritys: statinio elektros inzineriniy sistemy jrengimas; | identifikavimo duomenys, jame turi biiti nurodyta

procesy valdymas ir automatizavimo sistemy | bent viena atitinkama sutartis.
jrengimas; — [rodymui apie tinkama paslaugy teikimg pateikti
2.5.2.2.6. ne maziau kaip 1 (vieng) ypatingo statinio | sgraSe nurodyty sutar¢iy uzsakovy atsiliepimus

specialiyjy statybos darby techninés prieziiiros | (pazymas) apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos ar
vadovy, statiniy grupés: susisiekimo komunikacijos: | teikiamos tinkamai, ar buvo taikomos FIDIC
gatves, Kiti transporto statiniai; taip pat minéti statiniai, | (federation Internationale des Ingenieurs-
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo | Conseils) arba lygiavertés sutarties salygos.
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje. Darbo | Atsiliepimuose turi buti nurodyti jvykdytos ar
sritis: nuotolinio rySio (telekomunikacijy) inZineriniy | vykdomos sutarties (sutarties dalies) pavadinimas,
sistemy jrengimas; jos apibudinimas, objektas/pobiidis, faktiné
2.5.2.2.7. ne maZziau kaip 1 (vieng) nekilnojamojo | vertinamo laikotarpio atlikty statybos darby kaina
kulttiros paveldo apsaugos specialista: veiklos riiSys | nurodytame objekte, sutarties vykdymo pradzios ir
— tvarkybos darby projekty vykdymo prieziira ir | pabaigos datos (metai, ménuo, diena), be to, ar
vadovavimas tvarkybos darby projekty vykdymo | paslaugos buvo suteiktos tinkamai ir ar buveo
priezidrai; specializacija — tvarkybos darby techniné | taikomos FIDIC (federation Internationale des
priezitra; Ingenieurs-Conseils) arba lygiavertés sutarties
2.5.2.2.8. ne maziau kaip 1 (vieng) FIDIC | salygos. [rodymui taip pat bus priimti ir uzsakovo
inZinieriy, per pastaruosius 3 metus iki pasitilymo | pasirasyti ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinti
pateikimo dienos turintj FIDIC inZinieriaus darbo | paslaugy priémimo-perdavimo aktai, jei juose bus
patirtj bent 1 (viename) objekte, kuriame buvo statomi | visa reikalaujama informacija (priimtinos ir formos
ir/ar rekonstruojami ir/ar remontuojami susisiekimo | F2 ir F3, jei jose bus nurodyta visa reikalaujama
komunikacijy paskirties statiniai, ir kurio kiekvieno | informacija ir jei teikéjas kartu pateiks iSsamius
verte (faktiné vertinamo laikotarpio atlikty statybos | darby vergiy skaigiavimus).

darby kaina) ne maZesn¢ kaip 100 000 Eur be PVM ir | FIDIC InZinierius — Tiekéjo ekspertas, vykdantis
kuriame (-iuose) buvo taikomos FIDIC (federation | InZinieriaus pareigas pagal Rangos darby sutartj,
Internationale  des  Ingenieurs-Conseils)  arba | paremta FIDIC sutarties salygomis (UZsakovo
lygiavertés sutarties salygos. suprojektuoty statybos ir inZineriniy darby statybos
sutarties salygos (Raudonoji knyga, pirmas
leidimas 1999 m., kurj iSleido Fédération
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Pastabos:

1) Tiekéjas privalo paskirti  reikiamg skaiciy
specialisty, kad uztikrinty tinkamg sutarties vykdymaq.
2) Tiekéjas gali siulyti vieng specialistq kelioms
pozicijoms, jei jis atitinka visus toms pozicijoms
keliamus reikalavimus, iSskyrus 2.5.2.2.1 ir 2.5.2.2.2
pozicijas;

3) Tiekéjas deél 2.5.2.2.4-2.5.2.2.6 pozicijose nurodyty
specialisty gali siilyti po 2 specialistus, jei jy atestate
nurodytas tik vienas is nurodyty statiniy pogrupiy, 1.
y., Sioms pozicijoms gali biti sitilomi tokie 2
specialistai, kuriy vieno atestate nurodytas statiniy
pogrupis — gatves, taip pat minéti statiniai, esantys
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultitros paveldo vietovéje, kito specialisto
atestate nurodytas statiniy pogrupis — kiti transporto
Statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiiros paveldo vietovéje su atitinkamoje pozicijoje
reikalaujama darbo sritimi.

4) Tiekéjo specialisty atestatai atitiks reikalavimus, jei
Jie apims daugiau statiniy grupiy ar pogrupiy,; jei
atestate yra nurodyta visa susisiekimo komunikacijy
grupé  (meiSskirti/menurodyti  pogrupiai)  arba
susisiekimo komunikacijy grupés pogrupiai yra isskirti
ir tarp jy yra nurodyti reikalaujami pogrupiai — tokie
atestatai yra tinkami.

Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)),
pirmasis lietuviskas leidimas 2002 ISBN 9986-
687-11-X) arba (Rangovo projektuojamy statybos
ir inzineriniy darby, elektros ir mechanikos
jrenginiy projektavimo ir statybos bei jrangos
sutarties sglygos (Geltonoji knyga, pirmas leidimas
1999 m., kurj isleido Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC)) pirmas lietuviskas
leidimas 2003 ISBN 9986-687-12-8).

5) specialisto — kvazisubteikéjo sutikimas atlikti
sutartyje nurodytus darbus/paslaugas, jei jis dirba
kitoje jmonéje (ne rangovo ar jo subrangovo
jmongje) ir  rangovo ar  subrangovo
patvirtinimas, kad laiméjegs konkursa, jdarbins §j
kvazisubtiekéja (tik tuo atveju, jei Sis specialistas
nesitilomas kaip subrangovas).

UzZsienio tiekéjas pasiiilymo pateikimo dienai turi
turéti teis¢ verstis Siame punkte nurodyta veikla
savo kilmes Salyje (atestatai ir kt. dokumentai) ir
pateikti kilmés Salyje iSduoto Sio dokumento kopija
ir praSymo isduoti teisés pripazinimo dokumentg
kopija (del teisés pripazinimo pazymos iSdavimo
uzsienio tiekéjas turi kreiptis iki pasiilymo
pateikimo dienos). Teisés pripazinimo dokumentas
turi buti iSduotas iki sutarties pasiraSymo (PO
pasitikrins LT registruose).

Pateikiamos atitinkamy dokumenty skaitmeninés
kopijos*
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