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SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uzduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutarc¢iai atlikti
paslaugos nurodytos techningje specifikacijoje, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdaveé,
o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 7.2 papunkdiu.

Darby pradzia — Statybvietes perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaiéiy néra pasirasytas.

Darby uzduotis — dokumenty visuma, jskaitant techninj projekta ir techning specifikacija,
kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai, techninés specifikacijos,
darby apraSymas bei projekto elektrotechniné dalis ir visi §iy dokumenty papildymai bei
pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar prie§taravimams,
vir§enybeé pirmiausia suteikiama techniniam projektui, o tolesné jy virSenybé pagal
analogijg nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®.

Darby uZduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ ju,
kai abejojama dél Sutarties sglygy, taCiau jvertinus dokumenty virSenybe pagal 1.5
papunktj.

Deklaracija apie statybos uZzbaigimg — UZsakovo pasiraSytas dokumentas, kuriuo
paskelbiama, kad statybos darbai uZbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal
teiseés akty reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas).
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ISankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kuria
UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui.

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal
9 skyriy.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasiiilymo kainai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sifiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vie§ojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby
perdavimo UzZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasiraSoma Deklaracija apie
statybos uzbaigima bei gaunamas VERT leidimas gaminti elektros energija (jeigu
taikoma).

Statybviete — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir galioja iki
visi$ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sagvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.



2.1

2.2

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Darbus nurodytus Sutartyje bei
iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

Saulés elektrinés priezitros paslaugos pradedamos teikti nuo saulés elektrinés
eksploatacijos pradzios, pasiiilyme numatytg laiko tarpa.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;

3.2.2.  Pasitlymas

3.2.3.  Darby uzduotis;

3.2.4. Rangovo pasililymo sagmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis
sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.5.  Subrangovy sarasas;

3.2.6.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sglygos

_Pradiné sutarties darby verte 113 5625048eury
Uzsakovo skiriamas asmuo 43  Direktoriaus pavaduotojas

i administracijos ir ikio reikalams
: Saulius Macas

Darby atlikimo terminas L 6.1. 11 (vienuolika) ménesiy

| 60 ménesiy nuo saulés elektrinés
: eksploatacijos pradzios (saulés
 elektrinés prieZiliros paslaugoms)

]
................................................. B e R L T T SRR A
1 '

Darby atlikimo termino pratgsimas | 6.3. : Netaikomas

..............................................................................................................

............................................................................................................



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Sutarties darby kaina, :8.1. | 56250,48 Eur (penkiasdeSimt $esi
: | tikstanciai du Simtai

i§ kuriy PVM sudaro 8.1. 9762,48 Eur (devyni tikstanciai
: i septyni §imtai SeSiasdesimt du

' eural 48 ct)

................................................................................................................

'

I3ankstinio mokéjimo suma (jei yra) 83. ' Netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno 8.3. Netaikoma
_____ tarpinio mokejimo
_ISankstinio mokéjimo terminas ¢ 8.7. ..  Netakoma
Kity mokéjimy terminas 1 8.7. : 60 dieny atliktiems darbams
' i apmokéti

30 dieny saulés elektrinés

Delspinigiai dél véluojancio 8.8 : 0,02 % laiku neapmokétos sumos
mokejimo b perdieng
o . . : Pagal Lietuvos Respublikos
Darby garantinis terminas 1 10.2 | civiliniame kodekse arba

i Rangovo pasiiilyme nurodyti
| terminai, jeigu Rangovas juos
i nurodé (priklausomai nuo to,

................................................................................................................

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skaiéiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglyguy,
bloginanc¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triilkumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangowvui.

Uzsakovas yra atsakingas uZz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltes.



4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i§skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;
4.5.2.klaidos, netikslumai ar triikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uzZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uzZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg (jeigu butina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visag biiting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant blitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie
nustatyti Darby uZzduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara§¢iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietes visas statybines atliekas ir §iuksles;
5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.
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5.9.3. wvalyti ir prizitiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuk3liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti sauglis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj §iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias
Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet blisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi biiti ne prastesneé, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar pries§ atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitiréti
ir, jeigu reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepraneSes Uzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas
savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo
rezultato véliau uzdengti.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu blidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo $ios
atsakomybes treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy priezilra atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i$taisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti blitini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
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kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja prane$ti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.4 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UzZsakovg. Gaves tokj prane$img ir
ivertines Rangovo sililyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia bilisimojo subrangovo kvalifikacijga pagrindzianéius
dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Darby uzduotyje yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Irangg ar Mechanizmus.

atliekant Darbus, uZtikrinti kokybés ir aplinkos apsaugos vadybos bei darbuotojy saugos
ir sveikatos vadybos sistemos standarty laikymosi.

Uztikrinti, kad fotovoltiniy moduliy ir galios keitikliy montavimas ir prieziGra bus
vykdoma tik gamintojo arba gamintojo atstovo, turinio teis¢ vykdyti $iy saulés jégainiy
jrangos prekyba, jrengimo darbus, garantinj aptarnavimg ir prieZiiira. Darbai, atlikti
nesilaikant §iy reikalavimy, nepriimami. Defektai (triikumai), atsirade dél Rangovo kaltés,
turés biiti pasalinti per UZsakovo nustatytg termina;

Prie§ pradédamas moduliy montavimo darbus Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui
kiekvieno saulés modulio voltamperiniy charakteristiky gamintojo ar akredituotos
laboratorijos ataskaitg su tikslu jsitikinti, kad moduliai kokybiski ir fotoelementai néra
sugadinti. Rangovas gali pradéti moduliy montavima tik gaves rastiskg Uzsakovo
nurodymg. Tuo atveju, jei iSaiSkéja, kad atrinkti moduliai turi jtriikusiy/sugedusiy
fotoelementy, Rangovas jsipareigoja savo saskaita dalyvaujant Uzsakovo atstovui
patikrinti elektroliuminiscenciniu testu visus pateiktus montavimui modulius ir pakeisti
nekokybiskus kokybiskais.

DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny skai¢ius nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti Darbus per Darby atlikimo terminag, ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, Uzsakovas gali
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jteikti prane§img, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau
jivykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti sutart]
pagal 11.3.2 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiu,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina

atlikti;

2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos
ir pan.);
tre¢iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$gjj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes
pagristai numatyti.

(o8]

A

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i§nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdymg Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiiiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby
velavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanciy
nuo Rangovo.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir
7.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
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Rangovas, uzbaiges Darbus, bei atlikes baigiamuosius bandymus, su praS§ymu dél Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Uzsakova kartu pateikdamas atlikty statybos
darby perdavimo Uzsakovui akta.

Statybos uZbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos ir
terminas per kurj VERT iSduoda leidima gaminti elektros energija. Rangovas,
vadovaudamasis 7.2.1 papunkcio reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad
biity galima surasyti Deklaracijg apie statybos uzbaigima.

Uzsakovas, gavgs Rangovo prasyma pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

7.2.1.atlikti bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], sarasa. Jame turi biiti
ikainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti pagalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas
iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

7.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties sglygy 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo i8duotas paskutine to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi baiti $varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo sglygas Darbams
apZzifireti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg UZsakovui suteikia teise iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty
taisymo iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i$taisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovo
suraSyta Deklaracija apie statybos uzbaigima, bei Uzsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris nustatytas Darby
uzduoties dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
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Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis
tol, kol iSankstinis mokéjimas bus grazintas.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Rangovo pasitilyme nurodytos fiksuotos Darby kainos.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty darby akta, i§skyrus
atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokeéjimo sumag tokio netinkamo Darbo i$taisymo I§laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

8.5.2.Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty istaisyma bei pasiraSoma Deklaracija
apie statybos uZbaigima. Si deklaracija galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu
UZsakovas praleidzia 7.1 papunktyje nustatyta Statybos uzbaigimo terming ir tik dél to
deklaracija nesuraSoma per § laikg. UZ saulés elektrinés priezitiros paslaugas PVM
saskaita faktiira pateikiama kasmet pasibaigus Sutarties vykdymo metams.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 8.7 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teisg i delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biti kei¢iama i$skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

8.9.1.pagal 9.2 papunkt] jforminus Pakeitimag Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais blidas, nustatant auk$¢iau esancio bido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj bida, gali biti
taitkomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
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- i8skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius
darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos”
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés*
nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota
Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokeséio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

(s S ;A) %
N
1+ 166)
Sy - Perskai€iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos nekei¢iama.

1+2x)

S, =A+
N 100

PAKEITIMAI

* Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:
9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
9.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildoma Darbg, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita),
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, bei sitilymag dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 8.9.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y.
papildomy Darby lokaline samata, sudarytg pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.
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Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i8
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali buti atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby
pobiidis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo:

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atlieckami §iomis aplinkybémis:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams
uzbaigti, taciau nebuvo jtraukti i pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasc¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima; arba

9.4.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas
negaléjo numatyti, ir i§ esmeés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j
visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiid;j ir charakteristikas, geraja praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty
iStekliy ir numatomos jos vertés santykj.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevir§ija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu i$ esmés
nesikeicia Darby pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai
Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esancia
klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
praneS§ima, privalo pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
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Darba (paslepti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus.
Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Siame punkte minimi Darbai turi bati atlikti per
Rangovo pasiiilyme nurodyta termina, jeigu Rangovas tokj nurodé.

Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjus Darby trikumams ir / ar defektams UZsakovas privalo
apie tai informuoti Rangova (jskaitant Rangovo pakvietimg dalyvauti defekty fiksavime),
o Rangovas jsipareigoja Salinti juos savo saskaita per protinga terming, kurj nurodys
UZsakovas. Jeigu Rangovas per nurodyta terming defekty nepaSalina arba netinkamai
paSalina, UZsakovas turi teis¢ defektus pasalinti pats arba samdyti defekty Salinimui kitus
asmenis Rangovo saskaita.

Irangos, medziagy bei kity priemoniy, naudojamy darbams atlikti, garantinis terminas yra
skai¢iuojamas nuo Darby uZbaigimo momento pagal tiekéjy / gamintojy pateiktas
atitikties deklaracijas / specifikacijas, jeigu jos neprieStarauja galiojanciy teisés akty
reikalavimams.

Salys susitaria, kad moduliams, keitikliams, konstrukcijoms bus taikoma gamintojo
garantija Rangovo pasililyme nurodyta laikotarpj, ir bet kokias pretenzijas dél nurodytos
jrangos kokybés pagal garantija Rangovas teiks gamintojui tik Sutarties galiojimo
laikotarpiu.

Saulés elektrinei pirmaisiais saulés elektrinés eksploatacijos metais pagaminus nuo 5 iki
20 proc. maZiau elektros energijos nei techninéje specifikacijoje nurodytas minimalus
privalomas pagaminti elektros energijos kiekis, Rangovas sumoka UzZsakovui 5 proc. nuo
pasililymo formos 3 punkto lentelés 1-3 eiluc¢iy sumos dydZio baudg. Baudos sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo UzZsakovo patirty tiesioginiy ar netiesioginiy nuostoliy
atlyginimo, jeigu nuostoliai buvo didesni uz baudos suma.

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.4 punkta, trunka ilgiau nei
91 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,
tai UZsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg. Terminy laikymais yra esminé
sutarties sglyga.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél
Siy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2 papunktyje nurodyty Uzsakovo nurodymy ir
deél to Uzsakovas i§ esmes negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,



11.4.

11.5.

11.6.

11.3.2.

11.3.3.
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nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo

{sipareigojimy pagal Sutart] ir tampa aisSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo

termino pabaigos nejmanoma;

saulés elektrinés prieziiiros paslaugy teikimo laikotarpiu saulés elektriné

pagamina maZiau elektros energijos negu:

a. 35856 kWh per pirmuosius saulés elektrinés eksploatacijos metus,

b. 230080 kWh per visa saulés elektrinés priezitiros paslaugy teikimo
laikotarpj.

Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UzZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j
nuostolius. UzZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusiag Rangovui
mokeéting sumg privalo iSmokéti Rangovui. ARBA

Rangovas sumoka UZsakovui bauda lygiag jsipareigoto pagaminti elektros
energijos kiekio ir pagaminto elektros energijos kiekio skirtumui padaugintam
i§ 0,08 (taikoma Sutarties 12.3.3.b punkto paZeidimo atveju).

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1.
11.5.2.

11.5.3.

uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

i§laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UzZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedzZiagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg Rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny
apie tai rastu pranese¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy:

11.6.1.

11.6.2.
11.6.3.

11.6.4.

per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);
Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;
Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktj trunka ilgiau nei
112 dieny;

Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanéiy Rangovo teisiy.
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14.2
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Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunk¢ius, jam turi biti suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5
proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:

11.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

11.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti i§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginfo i8spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginty sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije¢ gincai, kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bti visiskai ar i3 dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos j Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatytq ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj
kodeksq, Jelgu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitima, stabdyma (trukdymsg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
turi biti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto
paslaugos teikéjg ar kitg tinkamag veZéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
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pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti ios Sutarties
14.3 papunktyje.

15.2 Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.3 Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo igaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Silalés r. Pajiirio Stanislovo Birziskio UAB Solet Technics

gimnazija

Dariaus ir Giréno g. 35, Pajiirio mstl., Imonés kodas: 302627809

75289 Silalés r.

Tel. (8 449) 74 035 PVM moketojo kodas: LT100006161519

Mob. 8 610 34 900

Banko kodas 40100 Adresas: Zirminy g. 139, LT-09120 Vilnius,
Lietuva

Atsiskaitomoji saskaita
LT164010044500090054

Telefonas: +370 5 2363691
LT737180300008467541, AB Siauliq bankas

Direktorius Juozas Zymanéius generalinis direktorius Andrius Karazinas
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