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SAVOKOS

Zemiau i$vardintos $iose bendrosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties saglygose (toliau - Sglygos) didZigja raide
raSomos sgvokos turi toliau nurodytas reikSmes, taikomas ir specialiosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
salygose (toliau — Sutarties specialiosios salygos), ir Sios Sutarties Saliy susirasinéjime vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja

kitaip:

a.

Atlikty darby aktas — pagal Uzsakovo pateiktg formg Rangovo parengiamas ir UZzsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi Rangovo faktiskai atlikti Darbai;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (Sglygy 10.10 skyrius);

Darbai — visi darbai, kurie jeina j Siy Salygy 1.1. skyriuje nurodytg darby apimtj (jskaitant Jrenginius, Medziagas ir atlikty
darby rezultatg);

Darbo projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos atliekami statybos darbai, visuma;

Darby atlikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi bati atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visi
Sutartyje nurodyti Darbai;

Darby ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal UZzsakovo
pateiktg Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi
tarpiniy mokéjimy dydziai, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj;

Grafikas — tai UZsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas planuoja
atlikti Darbus;

Jrenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie turi bati
sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj;

Medziagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi bati jkonstruoti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti j
Objekty ir (arba) perduoti Uzsakovui ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

Objektas — statinys, kuris turi bati pastatytas, rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas atliekant Darbus;

Pagrindiniai jrenginiai — Jrenginiai, kurie Sutartyje nurodyti kaip pagrindiniai ir kuriems taikomos Salygy 3.10 skyriaus
nuostatos;

Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Darby dalies atsisakymg ir (arba) papildomy Darby atlikimag;
Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Rangovas — Sutarties $alis, kuri jsipareigoja atlikti ir uzbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbancius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

Salygos — Sios projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios sglygos;

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Sglygomis bei Sutarties specialiosiomis
salygomis ir (arba) kurioje Sglygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bGti sumokéta uz visus Rangovo tinkamai atliktus ir
uzbaigtus Darbus. Sutartyje naudojama sgvoka ,pradiné Sutarties kaina“ suprantama kaip Sutarties kaina Sutarties
sudarymo metu, t. y. be Sutartyje nurodyty jos kainos pakeitimy ir (arba) perskaiciavimuy;

Statybvieté — Uzsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;
Salys — Uzsakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i$ ju;

Techniné uzduotis — techniné uzduotis, projektavimo uzduotis arba Techninis projektas (kai jj pateikia UZsakovas) pagal
kurig turi bati atlikti projektavimo, statybos ir kiti Sutartyje nurodyti Darbai;

Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau —Techninis projektas) — normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio
projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzianCiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procediroms atlikti, visuma;

Uzsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (UzZsakovo sgvoka taip pat apima Uzsakovo atstovg
ir kitus Uzsakovo darbuotojus bei Uzsakovui dirban€ius asmenis, kuriuos Uzsakovo atstovas rastu nurodo Rangovui, jei
Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).

Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés sgvokos, raSomos ne didZigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir
kituose statybos teisés aktuose apibréztas sgvokas.
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1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.3.1.

1.3.2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. DARBU APIMTIS

Rangovas turi atlikti, uzbaigti ir Uzsakovui perduoti visus Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytus projektavimo,
statybos ir kitus darbus.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy |Jrenginiy, Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
jsigijimas ir apmokéjimas, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad juos pateikia UZsakovas.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy SutarCiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy
gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutart]. Jei Sie leidimai,
suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodamai (atliekami) UZsakovo vardu, Uzsakovas per 5 darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra batini tam, kad visus Darbus bity galima uzbaigti ir
tinkamai naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turéjo
ir galéjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentaliai,
tiek fiziSkai), teisés akty reikalavimais ir situacija rinkoje.

Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktikg.

1.2. DARBU ATLIKIMO TERMINAS
Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui per Darby atlikimo terming.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik rastisku Saliy susitarimu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy arba
Pakeitimy atlikimo, jei Sutarties specialiosiose sglygose yra numatyta tokio pratesimo galimybeé.

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi bati atliekami etapais, Rangovas darbus turi organizuoti taip, kad jie bty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas
turi uzbaigti per Darby atlikimo termina.

1.3. GRAFIKAS

Visi Darbai turi biti atliekami pagal Saliy patvirtintg Grafika. Grafikg Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovo
derinimui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafike turi biti numatytas toliau nurodyty
Darby vykdymas, iSskyrus atvejus, kai atitinkami Darbai pagal Sutartj neturi bdti atliekami arba jy atlikimo néra
galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu:

a) Inzineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy ir specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimuy, leidimy ir (arba)
sutikimy i§ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas iSskiriamas atskirai);

c) Techninio projekto parengimas;

d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo UZsakovas);

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f) Techninio projekto ekspertizés organizavimas (vykdo Uzsakovas);

g) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statybg leidzian¢iy dokumenty gavimo Uzsakovo vardu organizavimas;

i) |renginiy techninés dokumentacijos suderinimas su UZsakovu;

j) Darbo projekto (jo daliy) parengimas;

k) Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo UZsakovas);

) Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;

m) Darbo projekto (jo daliy) ekspertizés atlikimo organizavimas (vykdo Uzsakovas);

n) Darbams atlikti reikalingos dokumentacijos pateikimas Rangovui (vykdo UZzsakovas);

0) Statybvietés perdavimas Rangovui;

p) statybos Darby pradzia;

q) planuojami elektros jrenginiy atjungimai;

r) Jrenginiy, Medziagy pristatymai j Statybviete;
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.4.1.

14.2.

1.4.3.

s) Jrenginiy ir MedzZiagy sumontavimas ir instaliavimas;

t) Jrenginiy suderinimas ir iSbandymas;

u) statybos Darby pabaiga;

V) statybos uzbaigimo procediry Uzsakovo vardu organizavimas;
w) Darby techninis vertinimas;

X) Objekto bandomoji ir nuolatiné eksploatacija;

y) Darby perdavimas UZsakovui;

z) Kiti Darby vykdymui svarbds terminai.

Grafike taip pat turi bati nurodytas planuojamas |é8y, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj
poreikis laiko ir atliekamy darby at2vilgiu, bei iSskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindéti kiekvieno pazyméto
Darbo trukmé, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtakg vieny Darby
atlikimas turi kity Darby atlikimui). Grafike terminai turi bdti nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu, elektros
jrenginiy atjungimai — dieny arba savaiciy tikslumu.

UzZsakovas pateiktg Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 dieny nuo
Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grgZinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas pakartotiniam derinimui per 10
dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei UZsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per nustatytg
terming, Rangovas turi teise Grafikg patvirtinti vienaSaliSkai, apie tai rastu jspéjes UZzsakovg ne véliau kaip pries 5
darbo dienas.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovo derinimui Grafiko, moka Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng. Kas penkias vélavimo dienas UZsakovas turi teise skaiciuojamy delspinigiy sumg padidinti tris kartus.
Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po trijy dieny nuo rastiS§ko Uzsakovo jspéjimo pateikimo
Rangovui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali bati didesné kaip 10.000 eury.

Suderintas Grafikvas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy para$ais, nurodant patvirtinimo data, dviem egzemplioriais po
vieng kiekvienai Saliai.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas buty suderintas ne véliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei
per nurodytg terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti Sig Sutartj, pasiraSydamos rastiska
susitarimg arba vienaSaliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Salygy 4.7 skyrius) pateikia
vélavimo priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujintg Grafika, kuriame atsispindéty realds
planuojamy Darby atlikimo terminai.

Grafike nurodyty Darby eiliskumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali bati keiciami tik su UZsakovo
pritarimu, Salims rastiSkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagrjsti tokiy
pakeitimy reikalinguma.

Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali bati keigiami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeigiant
Sutartyje numatyty Darby etapy atlikimo terminy.

Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nerei$kia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties salygy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybeés uz Siy Sutarties sglygy laikymasi.

Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj, Rangovas po
Techninio projekto parengimo ir Darby Ziniarad€io suderinimo su UZsakovu pagal Salygy 1.4 p. turi atnaujinti Grafika,
jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo terminus, nurodydamas Darby apmokeéjimui skirtg informacija, susiejant
ja su Darby ziniarastyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamo Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties
6.2 skyriuje nurodyto iSankstinio mokéjimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kuriuos Darbus
atlikus bus sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i§ Darby Ziniarascio) ar jo dalis
(iSreiksta procentine iSraiSka) bei bus teikiamas apmokeéjimui, t. y. siGlomas jtraukti j Atlikty darby aktg (pavyzdinis
atnaujintas Grafikas pridedamas prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi bati Saliy suderinamas rastu.

1.4. DARBU ZINIARASTIS

Po Techninio projekto parengimo ir suderinimo Rangovas, vadovaudamasis Turto grupiy ir turto vienety
klasifikatoriumi, pridedamu prie Sutarties, turi parengti ir su UZsakovu rastu suderinti Darby Ziniarastj, taip pat sudaryti
turto vienety sarasg, priskirdamas vertes, atitinkancias Rangovo Pirkimo metu pasillymo Ziniarastyje pateiktas sumines
eilutes. Si Darby Ziniara&gio versija turi bati naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty
Darby apmokéjimas pagal Darby Ziniaratj galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo ratu.

Darby ziniarastyje nurodyty turto vienety kainy suma (kartu su Techninio projekto parengimo ir inZineriniy tyrinéjimy
Darby dalimi) turi atitikti Sutarties kaina.

Darby Ziniarastis gali bati keitiamas Salims pakeitimus suderinus rastu.
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2.

2.2.1.

22.2.

2.23.

224,

2.2.5.

2.2.6.

2.217.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

PROJEKTAVIMAS

21. PROJEKTO VADOVAS

Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Techninio projekto ir (arba) darbo projekto parengimo darbus, Rangovas per 5
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Uzsakovui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo,
architekto paskyrimo dokumentg (jei Sie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba Sutarties reikalavimus), jame
nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto atSaukimg ir naujo paskyrimg Rangovas turi informuoti
UZsakovg ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Jei atSaukto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto
kvalifikacija Rangovas rémési Pirkimo metu, naujg vadovg Rangovas gali paskirti tik gaves rastiSkg Uzsakovo pritarima,
pateikes Pirkimo saglygose nurodytg jo kvalifikacijg pagrindzian€ius dokumentus.

2.2. ' TECHNINIS PROJEKTAS

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Techninis projektas (techninis darbo projektas) ar jo dalis ir Uzsakovas Techninio projekto nepateiké
Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

Rangovas Techninj projekta turi parengti pagal Technine uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj UZsakovo derinimui.

Rengdamas Techninj projektg, Rangovas UZsakovo vardu turi gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus
ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i§ atsakingy institucijy ir (arba) asmeny, taip pat
organizuoti inzineriniy tyrinéjimy atlikima (topografija, geologija ir kt.).

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu
*.pdf, *.dwg, *.docx, *.xIsx. arba *.tif formatu su galimybe redaguoti.

Techninio projekto Uzsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti
Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame variante.

UZsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo
pakartotinio pateikimo jg suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei UZzsakovas véluoja suderinti
techninj projektg arba pateikti pastabas, Rangovas turi teise techninj projektg suderinti vienasaliSkai, apie tai rastu
ispéjes UZsakovg ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Techninj projekta. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio ar kity
klaidy, dél kuriy nebaty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybg leidziantj dokumenta ir (arba)
tinkamai atlikti ir uzbaigti Objekto statybos darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys,
UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir graZinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas
neprivalo detalizuoti konkreciy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j ji bus jtraukti visi sprendiniai (skai¢iavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam Objekto
Darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirtj.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasiraso Uzsakovo atstovas arba Rangovas suderina vienasali$kai
pagal Sglygy 2.2.6. p. Techninis projektas Uzsakovo suderinimui turi bati pateikiamas:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir Uzsakovui);

b) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, brézZiniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniara$&iai — *.xls ir/ar *.docx formatu.

Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su Uzsakovu i$ naujo
Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei pagal teises akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas).
Techninio projekto ekspertizé atliekama po to, kai Uzsakovas suderina Techninj projektg (Techninj projektg ekspertizei
pristato Rangovas (pateikdamas UzZsakovui priémimo — perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu), pristatymo adresa
UzZsakovas nurodys prie$ Techninio projekto pateikimg ekspertizei). Ekspertizés aktg UZsakovo pasamdyti ekspertai
pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas. Techninj projektg
pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statybg leidziantys dokumentai, Rangovas pagal
UzZsakovo suteiktus jgaliojimus organizuoja Objekto statybg leidzianciy dokumenty gavimg Uzsakovo vardu. Rangovui
gavus Objekto statybg leidziancius dokumentus, Rangovas UZzsakovui pateikia galutinai parengtg Techninj projekta:

a) 1 egz. popieriniame variante su zyma ,Originalas® ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;
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c) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréZinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniarad¢ius — *.xls ir/ar *.docx formatu.

2.2.13.  Techninis projektas laikomas parengtu, kai Uzsakovas jj suderina, po ekspertizés patvirtina ir gaunami Objekto statybg
leidziantys dokumentai (kai jie turi bati gauti).

2.2.14.  Techninio projekto patvirtinimas nereiSkia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskés, kad Techninis projektas yra neiSsamus, neaiSkus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima
tinkamai atlikti Objekto statybos darby, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto
ir atlikty Darby pakeitimus.

2.3. DARBO PROJEKTAS

2.3.1. Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir Uzsakovas jos nepateiké Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

2.3.2. Rangovas pagal Techninj projektg turi parengti Darbo projektg ir visg kitg dokumentacijg, privalomg pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

2.3.3. Darbo projekta turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projektg, tatiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy UZzsakovas nurodo nerengti.

2.3.4. Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir, jei to reikalauja galiojantys teisés aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius UZsakovo perZidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia
skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xIs formatais.

2.3.5. Byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti Darbo projekto originalg popieriniame
variante.
2.3.6. Rangovas Darbo projektg parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. UZzsakovas per 15 darbo dieny nuo

projektinés dokumentacijos gavimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius arba pateikia Rangovui
argumentuotas pastabas.

2.3.7. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Darbo projekta. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobtdzio ar kity klaidy, dél
kuriy nebdty galima tinkamai atlikti statybos Darby, UZsakovas turi teise Darbo projekto derinimui nepriimti ir grgzinti jj
Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti konkreciy trdkumy, o Darbo projektas bus laikomas
nepateiktu.

2.3.8. Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertize, ekspertizés atlikimg organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei
pagal teisés akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé neprivaloma, UZzsakovas pasilieka teise organizuoti
Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés atlikimg savo iniciatyva.

2.3.9. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projekta ar jo atitinkamg dalj, kuriai
reikalinga ekspertizé. Darbo projektg (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas (pateikdamas UZsakovui priémimo —
perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu), pristatymo adresg UZsakovas nurodys prieS Darbo projekto (jo dalies)
pateikimg ekspertizei).

2.3.10.  Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés aktg UZsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo
projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam
derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimag yra atsakingas Rangovas.

2.3.11.  Darbo projektg pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

2.3.12. Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikomos parengtomis, kai UZzsakovas uzdeda Zyma ,Pritariu statyti“. Darbo
projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy UZsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka (zymai ,Pritariu statyti),
projektiné dokumentacija pateikiama:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir Uzsakovui);

b) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy ziniarasc¢iai — *.xIs formatu.

2.3.13.  Atlikus statybos Darbus, darbo projektas su zyma , Taip pastatyta“(darbo projektas atitinkantis atliktus statybos Darbus)

pateikiamas:

a) 1 egz. popieriniame variante su zyma ,Originalas® ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;

c) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, bréZinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe

redaguoti, o sgnaudy kiekiy ziniaras¢ius — *.xlIs formatu.

2.4. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
241, Projekto vykdymo priezidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.

24.2. Jei Darbai atliekami pagal Uzsakovo pateiktg Techninj projektg, Projekto vykdymo priezilirg organizuoja Uzsakovas.
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2.4.3. Jei Darbai atliekami pagal Techninj projektg, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezidrg
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis Siy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziGra“ ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo priezidrg;

b) Statinio projekto vykdymo priezira atliekama Statybvietéje. Uz iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms
Statybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo priezitra
susijusioms veikloms atsakingas Rangovas;

c) Statinio projekto vykdymo prieZidra privalo bati vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite deleguojant j
Statybviete statinio projekto vykdymo priezidros vadovg ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadovg (-us) (priklausomai nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadovas (-ai) privalo pasirasyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo,
inzineriniy tinkly, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektg bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo priezilra vykdoma nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo akto uzregistravimo
dienos IS ,Infostatyba®“;

e) Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas (-ai)
privalo atvykti j Objekta ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir UZsakovu, atsizvelgiant | Darby eiga,
atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;

f) Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamagjg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZzsakovui
pareikalavus. Jose apraSoma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos
bei iSvados dél vykdomy Darby atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai
apraSoma Projekto vykdymo ir priezilros eiga, ji pateikiama Uzsakovui iki prasymo IS ,Infostatyba“
uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos UZsakovui.

3. STATYBOS DARBAI

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1.1. Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, |rangos ir MedZiagy gamintojy, technologinése
kortelése ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose
nurodytus Darbus.

3.1.2. Rangovas statybos Darbus turi teise pradéti tik po to, kai Rangovas:
a) parengia Techninj projektg (jei turi parengti);
b) UzZsakovo vardu gauna statybg leidZiancius dokumentus (jei turi gauti);
c) parengia Grafikg arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos darby dalis nebuvo iSsami;
d) parengia atitinkama darbo projekto dalj (jei turi bati parengta);
e) pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas UZsakovui (Salygy 8.8 skyrius);
f) paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia UZzsakovui (Sglygy 3.2 skyrius);
g) parengia Darby vykdymo technologijos projekta;
h) pateikia Statybvietés, aplinkiniy teritorijy ir privaziavimo keliy foto nuotraukas Uzsakovui (Saglygy 4.3
skyrius);
i) priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;
j) jvykdo visus teisés aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos Darbams pradéti.
3.1.3. Rangovas turi pats pasiripinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti

Darbams atlikti tiekimu j Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty Jrenginiy veikimui (paleidimui,
testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalingg elektros energijg tiekia UZsakovas.

3.1.4. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zmoniy apsauga nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy
Darby sukeliamy pavojy.

3.1.5. Rangovas statybos Darbus pradeda su Uzsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio bdtinumo, Rangovas privalo
darbg organizuoti taip, kad Darbai blty vykdomi ir perduodami darbo dienomis UZsakovo darbo valandomis
(pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

3.1.6. Rangovas [sipareigoja pateikti UZzsakovui pilng gamykline Jrenginiy dokumentacijg (angly ar lietuviy kalbomis) iki
Jrenginiy montavimo darby pradzios.

3.1.7. Rangovas, baiges |renginiy montavimo darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti UZsakovui su visais
eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais uzraSais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus
reikalavimus, taip pat apmokyti Uzsakovo personalg eksploatuoti sumontuotus Jrenginius.
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.2. DARBY VADOVAI

Iki Sutarties pasiraSymo dienos Rangovas turi bati paskyres toliau nurodytus Pirkimo sglygy kvalifikacinius reikalavimus
atitinkanCius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo salygose), Siame punkte nurodytus vadovaujancius
specialistus, bei jy sgrasg pateikti Uzsakovo atstovui, sgraSe nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius:

a) teises akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos vadova;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ne Zemesne kaip aukstg apsaugos nuo elektros kategorijg (AK) turintj
darby vadovg;

c) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne Zemesne kaip viduring apsaugos nuo elektros kategorijg (VK)

turintj (-ius) darby vykdytojg (-us).

Rangovas turi uztikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos Darby vykdymo laikg nuolat baty
Objekte, organizuoty statybos Darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su UzZsakovu ir (ar)
kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebditi tik dél pateisinamy priezasciy, apie jas ir jy trukme i$§
anksto informavus UZsakovo atstovg. Statinio statybos vadovas per visg statybos Darby vykdymo laikg turi bati
pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos Darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali
paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadova.

UZsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus,

b) aplaidziai vykdo pareigas,

c) nesugeba uztikrinti Sutarties salygy laikymosi atliekant statybos Darbus,

d) tampa zinoma arba kyla pagrjsty abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobadzio veiklg ir (arba)
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

UzZsakovas iki statybos Darby pradzios Rangovui pateiks savo darbo grupés nariy sgrasg (pareigas, vardus, pavardes
ir telefono numerius), kurie turi teise be atskiro leidimo lankytis Statybvietéje ir priimti sprendimus pagal pareigas
priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisés akty nustatyta tvarka turi bati atliekama Objekto statybos
techniné prieZiora, UZsakovas sagra$e taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos technine priezidra.
Pateiktg sarasg UZsakovo atstovas turi teise bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.

3.3. STATYBVIETE

Uzsakovas suteikia teise Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete Uzsakovo nuosavybés, nuomos ir
(arba) kita teise valdomy Zemés sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba)
servituty ribose, Grafike nustatytais terminais.

Statybvieté Rangovui perduodama abiem Salims pasiragant Statybvietés priémimo — perdavimo akta, kuriame
pazymeéta Statybvietés teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietés priémimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietés foto
nuotraukos pagal Salygy 4.3 skyriy.

Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo sglygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui trakstama
vieta Rangovas pasiriipina pats savo léSomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisétg bei saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos
apsaugg bei darbo higieng;

b) Statybvietéje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptvérimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo susijusius
darbus;

c) visg laikg uztikrinti Statybvietés tinkama bukle, Svarg ir pasalinti i jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba

pasalinti i§ Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duzZenas, Siuk$les/atliekas, laikinus
statinius ir laikinus Darbus;

d) uztikrinti laisvg UzZsakovo atstovo ir jo rastu nurodyty asmeny patekimg | Statybviete, taip pat sudaryti
sglygas Uzsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietéje reikalingus atlikti darbus, kuriy
Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete j iki Darby atlikimo buvusig bukle, iSskyrus atvejus, kai dél objektyviy
priezasciy to negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip;

Atliekant naujos statybos ar rekonstrukcijos Darbus (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy) Rangovas turi perduotg
Statybviete aptverti ir uZtikrinti Statybvietés ir joje esan€io UZsakovo bei tretiesiems asmenims priklausancio turto
apsaugg visg parg bei vykdyti kitus fizinés saugos reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisés aktuose).

Kai Statybvieté patenka j tretiesiems asmenims priklausancius zemés sklypus ir teritorijas, Rangovas teisés akty
nustatyta tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikimg. Rangovas taip pat turi Zemés sklypy ir
teritorijy savininkams ar valdytojams sumokéti kompensacijg uz dél Darby vykdymo patirtus nuostolius, jei toks
apmokéjimas yra privalomas teisés akty nustatyta tvarka ir to néra padares Uzsakovas iki Pirkimo pradzios.
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Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus
Jrenginius, Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (pries tai gaves rastiSkg Uzsakovo sutikimg), kurie
reikalingi statybos Darbams atlikti ir Jrenginiams, Medziagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti.

Statybvietéje esantys Rangovo darbuotojai turi dévéti Darby atlikimui pritaikytus darbo drabuzius ir avalyne. 1§
darbuotojy aprangos turi bati galima atskirti, i$ kokios jmonés yra darbuotojas.

Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba UZsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir UZsakovo (arba UZsakovo
nurodyty asmeny) gali bati sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame bdty nurodytos tokiy darby atlikimo
salygos ir tvarka Statybvietéje.

3.4. PRIVAZIAVIMO KELIAI

Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marsrutus | Statybviete ir (arba) juos jrengti. UZzsakovas
negarantuoja galimybés (iSskyrus, kai kelias priklauso pacdiam UZsakovui) ar tinkamumo naudotis konkreciu
privaziavimo keliu.

Rangovas savo IéSomis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zzenklus, aptvérimus, atlikti kitus tinkamam Siy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

Privaziavimo j Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrec€ias aplinkybes ir esamg
situacijg.

Rangovas turi:

a) uztikrinti privaziavimo keliy, kuriais vaziuoja Rangovo transportas, apsaugg nuo $io transporto ir Rangovo
personalo keliamos Zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis UZsakovas, kiti Statybvietéje
dirbantys rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti;

c) uztikrinti privaziavimo keliy tinkamg bikle, Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius;

d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esancias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy
dulkiy.

Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusig jy bakle, iSskyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Techniniame projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas rastiSkai nesusitaré
kitaip.

Rangovas turi pasirdpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokéti
reikiamus mokescius ir kompensacijas.

3.5. ATJUNGIMAI
Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami UZsakovo nustatyta tvarka.

Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per UZsakovo atstova.

Likus ne maZziau kaip ménesiui iki suplanuoto atjungimo pradzios, Rangovas turi pateikti paraiskg Siam atjungimui gauti.
Jei gavus paraiskg paaiskéja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kitg atjungimo laika.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali biti atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant j
esama perdavimo tinklo apkrovimg ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo UZsakovo valios, todeél Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku,
negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu dél UZsakovo kaltés.

3.6. DEMONTAVIMAS

UZsakovo reikméms nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o
susidariusias antrines Zaliavas (metalus) UZsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo paskirtajam statinio statybos
zaliavas perdirbanciai jmonei. Rangovas Sias zZaliavas iki jy perdavimo Uzsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo
tinkamai saugoti Statybvietéje, taip pat sudaryti sglygas prie jy privaziuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto
priemonei), supjaustyti ir iSvezti.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui pagal Saliy pasiradytg priémimo-perdavimo aktg. Siuos demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas
Rangovas pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) j Sutartyje nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos — Rangovas
demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas perduoda UZsakovui Statybvietéje. Dél tinkamumo tolesniam
naudojimui sprendzia Uzsakovas.
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3.7. APLINKOSAUGA
Rangovas turi laikytis galiojanciy teisés akty ir Techninio projekto aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranciy atlieky apskaita, surinkimg, rdsiavimg, Zenklinimg ir
perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams. Iki Darby vykdymo pradzios Rangovas turi paskirti
asmenj, atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkymg Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrimg informuoti UZzsakovo
atstova.

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi bati nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) —
nurodomas Rangovas. Uzsakovo praSymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos technine
priezidrg vykdantiems asmenims atlieky sutvarkymg patvirtinan€ius dokumentus.

TurinCios verte atliekos (metalai, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t) perduodamos atlieky tvarkymo jmonéms, su
kuriomis UzZsakovas turi sudares pardavimo sutartj. Perdavimo dokumentus be Rangovo atstovo pasiraso ir Uzsakovo
atstovas.

Susidaranciy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas turi biti jregistruotas atliekas tvarkanciy jmoniy registre.
Susidaranciy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo
licencijg ir turéti kvalifikuotus darbuotojus, turinCius teise tvarkyti atliekas.

Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, apradytose Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir (ar)
Techniniame projekte, Rangovo paskirti kvalifikuoti specialistai Darby atlikimo metu turi vykdyti ekologine priezidrg ir
UzZsakovui kiekvieno ménesio pabaigoje teikti ekologinés priezilros ataskaits.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tarSos
atvejus, vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tarSos lokalizavimui ir likvidavimui.

3.8. SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, Uzsakovo nustatyta tvarka iSduotg leidimg dirbti
veikianciuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus,
vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisés
akty reikalavimus bei uztikrins teisétg ir saugy darba.

Rangovas uztikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty medziagy,
UzZsakovas turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniSkai patvirtintais bldais. Jei patikrinimo rezultatai yra
teigiami arba asmuo atsisako biti patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Sis asmuo nedelsiant bty pasalintas i$
darbo vietos ir be atskiro Uzsakovo sutikimo j ja nebdty jleistas.

Prie§ statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, UZsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supazindina su atliekamy darby tvarka,
esandiais ir galimais rizikos veiksniais, su praéjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklémis
bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy
registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity Rangovo, subrangovo
darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais instruktavimg ir supazindinimg
atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo sgskaita ir priemonémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas baty tinkamai iSverstas j Siems asmenims suprantamg kalba.

Rangovas uztikrina, kad prie§ pradédamas darbus pasiraSys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir
atliekant Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir kity reikalavimy bei
teiséty ir pagristy UZzsakovo nurodymuy, nepaZzeis treCiujy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis
Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus
atsitikimus bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimg ir vykdyti jy apskaitg (jei jvykyje dalyvavo Rangovas ar jo
atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo praSymu, Uzsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui komisijoje.

3.9. |RENGINIAI IR MEDZIAGOS

Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy |renginiy bei Medziagy kokybé turi atitikti galiojanciy Lietuvos Respublikoje
arba Lietuvoje jteisinty Europos Sagjungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti Jrenginiai ir Medziagos turi
turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Jrenginiai ir Medziagos turi badti nauji, kokybiski, pagaminti ne
anksciau kaip prieS 12 ménesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

Rangovo teikiamy Jrenginiy ir Medziagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Techninio projekto, gamintojy bei
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Likus ne maziau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelZzbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradzios Rangovas privalo informuoti UZsakovg apie Siy jrenginiy gamybos vietg, terminus ir sudaryti galimybe
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UzZsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant jvertinti gamybos technologijg, procesa ir kokybe. Visas
UzZsakovo atstovy iSlaidas, susijusias su kelione | gamybos vietg, apmokés UZsakovas.

Montuojamy Medziagy ir (arba) Jrangos sertifikatus Rangovas turi perduoti UZzsakovui jy pristatymo j Statybviete metu.
Kitu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sgskaita pasSalinty Sutarties salygy
neatitinkan¢ias Medziagas ir (arba) |rangg i$ Statybvietés.

Rangovas Jrenginius ir Medziagas montuoja ir iSbando pagal jy gamintojy ir Techninéje uzduotyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas |Jrenginius ir MedzZiagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Rangovo tiekiami |renginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelzbetonio gaminiai ir kt.) turi bati pagaminti
pagal Europos Sajungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo procediry
pradzios turi bati jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeicianciais
Zymenimis, patvirtinandiais jy matavimo tiksluma.

Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus |renginius ir (arba) MedZiagas Rangovui pateikia UZsakovas, Rangovas Siuos
|renginius ir MedZiagas turi: [a] Sutartyje nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, [b] transportuoti j Statybviete, [c]
iSkrauti ir [d] sumontuoti.

Jei UZsakovas Rangovo montuojamy Jrenginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti UZsakovo darbuotojus
naudotis sumontuotais |renginiais.

Visi Jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Uzsakovo reikalavimuose, ir negali bati
importuojamos i$ Saliy, i$ kuriy importas yra draudziamas pagal Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba
jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity
tarptautiniy organizacijy tarptautinés sankcijos. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas jsipareigoja pateikti UZzsakovui
informacija ir/ar dokumentus apie |renginiy ir Medziagy kilmés 3alj, gamintojg ir jo akcininkus.

3.10. PAGRINDINIAI |JRENGINIAI
Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré UZsakovas.

Iki Pagrindiniy jrenginiy uZzsakymo, Rangovas turi pateikti UZsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sarasg (nurodant konkrecius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir Siy Jrenginiy technine
dokumentacijag, patvirtinancig jy atitikimg Sutarties reikalavimams. UZsakovo atstovas, per 10 darbo dieny nuo visos
reikiamos dokumentacijos pateikimo, rastu informuoja Rangovg apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui arba
pateikia Rangovui pastabas dél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties
salygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami.

Rangovas turi teise keisti pasitlytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasiilo naujesne ir (ar) techniSkai pazangesne Jrenginio versija, taip pat jei dél Nenugalimos jégos
ar kity pagrijsty aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir(arba) sumontuoti nepazeidziant Darby
atlikimo termino ar etapy terminy. Tokiu atveju kei¢iami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant turi bati pateikti
UzZsakovo jvertinimui Siame skyriuje auk$c€iau nurodyta tvarka (gali bati keiGiami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo
pateikti Pirkimo metu). Kartu su praSymu pakeisti Pagrindinius jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio
pakeitimo argumentus. UzZsakovas, jvertings pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui,
taciau tai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Rangovas UZsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaver€iy standarty reikalavimuose ir
(arba) Techninéje uzduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninése specifikacijose. Rangovas, ne véliau kaip
prie$ 30 kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi UZsakovo atstovui rastu pranesti apie gamykliniy
bandymy laikg ir vietg bei pateikti planuojamy bandymy programg. Kelioniy, apgyvendinimo ir draudimo iSlaidas
susimoka pats Uzsakovas, taiau Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laika ir (arba) vietg, Rangovas kompensuoja
deél Sio pakeitimo patirtus UzZsakovo nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja UZsakovo atstovy kelione ir
apgyvendinimg nauju laiku UZsakovui priimtinomis sglygomis.

Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bati patvirtinti Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly
kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sajungos Salyse, tuomet iy Pagrindiniy jrenginiy tipo
bandymai turi bati atlikti Europos Sgjungos standartus atitinkandios ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

3.11. MATAVIMO PRIEMONES

Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi bati metrologiskai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos
arba kitos Europos Sgjungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais) ar zymenimis,
patvirtinanciais nustatytg matavimo tikslumg bei Siy matavimo priemoniy techniniais aprasymais ir naudojimo
instrukcijomis.

Jrenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama jranga,
turinti jos patikrinimg ar kalibravima atlikusios laboratorijos i8duotus dokumentus arba turi bati pazenklinta galiojanciais
patikrinima ir kalibravimg atlikusios laboratorijos Zymenimis.
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3.12.1.
3.12.2.
3.12.3.

3.124.

3.13.1.

3.13.2.
3.13.3.

3.13.4.

3.14.1.

3.12. PASLEPTI DARBAI
Paslépti Darbai gali bati uZzbaigiami (t. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priémus UZsakovui.
Apie numatoma paslépty Darby uzdengimg Rangovas Uzsakova turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.

Jeigu Rangovas laiku nepranesa UZzsakovui apie Darby uzdengimg ir nesudaro galimybés UzZsakovui patikrinti
uzdengiamy Darby, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, savo sgskaita atidengia pasléptus Darbus. UZsakovas taip
pat turi teise atidengti pasléptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vél uzdengia savo sgskaita. Toks uzdengty
darby atidengimas ir (arba) uzdengimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdymo terminy ir (arba)
reikalauti papildomo apmokéjimo.

Jei Rangovas UZsakovui tinkamai praneSa apie paslépty Darby uZzdengimg, taCiau numatytu laiku UZsakovas
neatvyksta patikrinti ir priimti atliekamy Darby, Rangovas uZzfiksuoja situacijg, padarydamas foto nuotraukas, skirtas
UzZsakovui, ir paslépty Darby uzdengimg atlieka Uzsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, Uzsakovui véliau pareikalavus
atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai atidengiami Uzsakovo sgskaita, iSskyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiskéja,
kad jie buvo atlikti netinkamai.

3.13. KADASTRINIAI MATAVIMAI

Sio skyriaus reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojanéiy teisés akty reikalavimus, atlikus Darbus turi bati
padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

Rangovas privalo teisés akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas UZsakovo atstovui.

Pabaiges visus statybos Darbus, Rangovas turi atlikti Objekto bei Zemés sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius
matavimus ir Uzsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V] Registry centras) suderintg kadastriniy matavimy
byla (bylas), kuriai atlikta iSankstiné kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomeny bylos, pries$ teikiant kadastro
tvarkytojui iSankstinei patikrai, turi bati pateiktos suderinimui Uzsakovo atstovui, iStaisytos pagal pateiktas Uzsakovo
pastabas ir gautas UZsakovo pritarimas.

Kadastriniy matavimy bylg (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga UZsakovo atstovui turi bati pateiktos per 5 d. d. nuo kadastro tvarkytojo atliktos
iSankstinés patikros pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus.

3.14. DARBU SUSTABDYMAS

UZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma sustabdyti Darbus arba dalj ju, jei:

a) Darbai vykdomi Uzsakovo eksploatuojamuose veikianciuose elektros jrenginiuose, nepasirasius tarpusavio
saugos darbe atsakomybeés riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal
teisés akty arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy saugs;

d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamos priezasties néra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikian€iuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budingio darbuotojo;

f) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikianciuose elektros jrenginiuose arba
juy nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus Jrenginius ir MedzZiagas, pazeidzia Darby vykdymo technologija;

j) Rangovas néra apsidraudes reikiamu draudimu arba néra uZtikrings Sutarties jvykdymo, kaip numatyta
Sutartyje;

k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;

) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, fizinés apsaugos

reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
UzZsakovo arba treciyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

m) Vyksta tyrimas dél galimos Rangovo, subrangovo, Darbus atliekanéiy darbuotojy, valdymo organy nariy,
apskaitg vedanciy darbuotojy korupcinio pobidzio nusikalstamos veikos (kySininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieSojo administravimo sektoriuje arba teikiant
vie$gsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: pikthaudziavimas tarnybine padétimi arba
jgaliojimy virSijimas, piktnaudzZiavimas oficialiais jgaliojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy
suklastojimas, sukdéiavimas, turto pasisavinimas ar iSSvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercinés paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimas,
nusikalstamu bddu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis | valstybés tarnautojo ar vieSojo
administravimo funkcijas atliekancio asmens veiklg ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu
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3.14.2.

3.14.3.

3.14.4.

3.15.1.

3.15.2.

3.16.1.

3.16.2.

3.16.3.

3.16.4.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

siekiama ar reikalaujama kySio, papirkimo arba nuslépti ar uzmaskuoti kySininkavimg ar papirkimg) arba bet
koks kitas tyrimas, jei yra pagrjsty priezasC€iy manyti, kad buvo jvykdyti aukS&iau nurodyti pazeidimai ir dél
to atliekamas tyrimas;

n) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami Darbai;
0) Kitais teisétais pagrindais.

Dél auksciau Siame skyriuje nurodyty priezasciy Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus paSalinti atitinkami pazeidimai,
bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas UZsakovo pritarimas
testi Darbus.

SustabdzZius Darbus dél auk$ciau Siame skyriuje nurodyty priezasc€iy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi dél Rangovo
kaltés ir dél tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus atleidZiamas nuo
atsakomybeés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku.

Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Atlikty darby akty pasiraSymu bei apmokéjimu
uz atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

3.15. ISTAISYMAI

Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiSkéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Techninio projekto ir (arba) darbo projekto reikalavimy, Rangovas, UZzsakovo nurodymu, Siuos trakumus turi
kuo skubiau paSalinti savo sgskaita.

Jeigu Darby trikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby triikumas tuose paciuose
ar analogiSkuose |renginiuose ir Medziagose), Uzsakovas turi teise i§ Rangovo reikalauti pakeisti Jrenginius ir
Medziagas analogi$kais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trikumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti
pagrjstus jrodymus, kad naujai keiCiami Jrenginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose
analogiskas trikumas nebepasikartos. Naujai kei¢iami Jrenginiai ir Medziagos gali bati pakeisti tik gavus Uzsakovo
pritarima.

3.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

Jei teisés akty nustatyta tvarka turi bati organizuojamos statybos uzbaigimo procediros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasiraSymas, pateikimas, jregistravimas ir t.t.), jas organizuoja Rangovas pagal UZsakovo
suteiktus jgaliojimus.

Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, Jrenginius ir Objektg eksploatuoti iki statybos uzbaigimo procediry atlikimo,
statybos uzbaigimas gali bdti organizuojamas po Darby perdavimo Uzsakovui.

Jei dalies Darby del gamtiniy sglygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uzbaigti ir pagal teisés akty
reikalavimus Siuos Darbus galima uzbaigti po uzbaigimo proceddry pabaigos, Saliy rastiSku susitarimu Sie Darbai gali
bati pabaigti po statybos uzbaigimo procedary.

Statybos uzbaigimo proceduros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uZbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito statybos uzbaigima patvirtinan€ios dokumento egzemplioriy pateiks Uzsakovui. Kartu su Siais
dokumentais Rangovas turi perduoti Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo bdti rengiami), juose nurodytus
dokumentus ir kitg, nepateikta, su Darbais susijusig dokumentacija.

DARBU ORGANIZAVIMAS

41. SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba $iy
atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojima laikg bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo
ir (arba) nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo

pagal Siy Salygy 4.8 skyriy.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi Uzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i$
UZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus atvejus,
kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiSkus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanCiuose teisés
aktuose, arba UZsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise viena3aliskai pakeisti $ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius duomenis,
apie tai ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitg Salj.
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4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.24.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.3.1.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.5.1.

4.5.2.

4.6.1.

4.2. SUBRANGOVAI

Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turin€ius subrangovus. Rangovas privalo pateikti
UzZsakovui subrangovy sarasg, kuriame turi bdti nurodyti subrangovy pavadinimai, jy kontaktiniai duomenys ir jy
atstovai. Apie Sios informacijos pasikeitimus Rangovas privalo informuoti Uzsakova visu Sutarties vykdymo metu.

Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy arba nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés, nepradeda vykdyti Darby sutartu laiku arba dirba per
létai, kad Darbus baty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku.

Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagrjsti, Rangovas
gali keisti savo nuozidra, apie tai rastu informuodamas UZsakovo atstovg. UZzsakovas gali patikrinti, ar néra subrangovo
pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatytg pasalinimo pagrindg, Uzsakovas reikalauja pakeisti §j subrangovg reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo saglygose numatytiems reikalavimams pagrjsti, Rangovas
gali keisti tik gaves rasytinj Uzsakovo sutikima, prie$ tai Uzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subrangovas
turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip pat kad néra subrangovo pasalinimo pagrindy.

Rangovo pasitelktiems subrangovams yra suteikiama galimybé pradyti UZzsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai. Apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei tokio atsiskaitymo tvarkg UZsakovas raStu informuoja Rangovo pasitelktus
subrangovus ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie tuo metu Zinomus subrangovus gavimo,
0 subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia Uzsakovui praSyma dél tiesioginio atsiskaitymo.
Kartu su subrangovo prasymu Uzsakovui turi biti pateiktas Rangovo rastiSkas patvirtinimas, kad subrangovui tinkamai
atlikus savo jsipareigojimus pagal $ig Sutartj, Rangovas nepriestaraus tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovu.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka nustatoma triSaléje sutartyje, kuri sudaroma tarp Uzsakovo, Rangovo ir
subrangovo.

Rangovui pagal Sutartj mokétina suma bus mazinama ta dalimi, kuri bus sumokéta pagal TriSale(-es) sutartj(-is)
tiesiogiai subrangovui(-ams). Sumos, sumokétos tiesiogiai subrangovui(-ams) pagal TriSale(-es) sutartj(-is), negali bati
jtraukiamos | UZsakovui pateikiamas Rangovo PVM saskaitas — faktaras.

4.3. FOTO FIKSAVIMAS

Prie$ atlikdamas geologinius tyrimus, statybos Darbus (t.y. prie$ priimant Statybviete i§ UZsakovo), garantinio
aptarnavimo ir kitus darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo UZsakovui, Rangovas UzZsakovui turi pateikti ne
senesnes kaip 5 darbo dieny senumo Statybvietés teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas (po vieng
egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Uzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip
2560x1920 px raiska).

4.4. SUSIRINKIMAI

Statybos Darby vykdymo metu UZsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendZiami einamieji
Klausimai ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vietg derina abiejy
Saliy atstovai.

Bet kurios i$ Saliy arba bet kurio i§ Objekte dirbanéiy rangovy iniciatyva gali biti organizuojami neeiliniai susirinkimai,
kurie vyksta ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamo rasytinio praneSimo pateikimo UzZsakovui. Prireikus,
UzZsakovas turi teise reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia Uzsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame yra privalomas.

Susirinkimo protokolg suraso Rangovas (Saliy susitarimu protokolg gali surasyti ir kitas asmuo) bei per dvi darbo dienas
protokolo projekta visiems susirinkimo dalyviams iSsiuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg protokolo
projektg pasiraSo UZsakovo ir Rangovo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti sprendimai.
PasiraSytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu iSsiun¢iamas visiems susirinkimo dalyviams.

4.5. INFORMAVIMAS

Jei dél bet kokiy priezasciy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Techniniame
projekte, Sutartyje ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
UZsakovo atstova.

Jei atSaukimas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas UZsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkamg UZsakovo atstova.

4.6. PATIKRINIMAI

Uzsakovo praSymu, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties
vykdymo progresg, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.
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4.6.2.

4.71.

4.7.2.

4.8.1.

4.8.2.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

4.94.

4.9.5.

4.9.6.

4.9.7.

Rangovas jsipareigoja netrukdyti UZsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams
patekti j Darby vykdymo vietg ir sudaryti visas salygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties sglygy
bei teisés akty reikalavimy.

4.7. ATASKAITOS

Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Rangovas Uzsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzdine Darby vykdymo ataskaitos formg Rangovui pateikia Uzsakovas), kurioje turi bati nurodyta:

a) Darby eigos apradymas nuo Sutarties pasiraSymo, jskaitant Rangovo pateiktg dokumentacijg, uZzsakytus,
pristatytus, sumontuotus |renginius ir MedzZiagas, bei atliktus bandymus ir mokymus;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasiraSymo)
uzbaigti ir naujai pradéti Darbai ar jy etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy apraSymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;

e) Artimiausi ZenklQs jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant Uzsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);

f) Kitos esminés aplinkybés, turin€ios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas UZsakovui nepasirasyti atitinkamo Atlikty darby akto.

4.8. NURODYMAI

Rangovas privalo vykdyti UZzsakovo (bei jo atstovy), Objekto statybos techninio priZitrétojo, Objekto projekto vykdymo
Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus, Rangovas turi
nedelsiant apie tai rastu informuoti Uzsakova.

Kilus gin€ui dél Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, UZsakovas Rangovui gali i§duoti nurodymg dél
tolimesnio Darby atlikimo. UzZsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Rangovas, nesutikdamas su
UzZsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, ju apmokéjimu, terminais ir (arba) kitomis saglygomis, gali juos
gincyti, taCiau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

4.9. ATLIKTY DARBY AKTAI

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal
Darby ziniarastj (iSskyrus uz inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus).

Rangovo faktiskai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasiraso abi Salys. Pasiradydamos Atlikty
darby aktg, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo faktg, tadiau Sio akto pasiraSymas nereiskia, kad Darbai
atlikti be trikumy ir neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskéjusiy priimty Darby trikumy.

Atlikty darby aktus Salys pasira$o ne daZniau kaip vieng kartg per ménesj, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutartj
Rangovas turi parengti Techninj projekta, pirma Atlikty darby aktg Salys pasiraso tik po to, kai parengiamas Techninis
projektas ir Salys pasiraso Darby Ziniarast;.

Atlikty darby akta parengia Rangovas ir pateikia UZzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, UZzsakovas turi teise Atlikty darby akto pasiraSymg nukelti j kito ménesio atlikty
Darby priémima.

Atlikty darby akto pildymas:

a) Atlikty darby akte Rangovo faktiSkai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby Ziniarascio eilute ir jame
fiksuojami tik tada, kai Rangovas faktiSkai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto
procentine iSraiSka), kuria ji numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami |renginiai ir Medziagos j Atlikty darby aktg jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai
sumontuoti ir UZsakovui pateikiama visa Siy |renginiy dokumentacija (techniniai apraSymai, kokybés
pazyméjimai, techniniai pasai, garantijos galiojimo salygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai).

c) Nesumontuotos Medziagos ir Jrenginiai j Atlikty darby aktg nerasomi.

UzZsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraso arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu Uzsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastisko kreipimosi
nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad Uzsakovas Atlikty darby aktg patvirtino.

Darby Ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokéjimy dydZiui nustatyti. Jei Sutarciai jvykdyti
reikalingy Darby kiekiai nesutapty Darby ziniaraStyje nurodytais kiekiais, arba Sutarciai jvykdyti reikalingi Darbai nebaty
numatyti Siame Ziniarastyje, arba Darby Ziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutarciai jvykdyti, Rangovas Darbus turi
atlikti taip, kaip numatyta kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apimciy ir Sutarties
kainos pakeitimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
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5.

52.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3.1.

VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA

5.1. TECHNINIS VERTINIMAS

Rangovas, atlikes Darbus arba jy dalj ir parenges Jrenginj (-ius) arba Objektg eksploatacijai (saugiam naudojimui pagal
paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovui pateikia rastiS§kg prasyma atlikti atitinkamy Darby techninj
vertinima.

Kartu su prasymu atlikti techninj vertinimg, Rangovas UZsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby dokumentacijg
(jei ji turi bati rengiama ir nebuvo pateikta iki praSymo pateikimo):

a) Jrenginiy kokybés pazyméjimus (sertifikatus), pasus, techninius apraSymus, bandymy protokolus, atitikties
deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medzZiagoms, naudojamoms jrenginiuose (pvz. SF6 dujoms,
alyvai), naudojimo ir priezitros instrukcijas, garantijos galiojimo salygas;

b) dokumentacijg, patvirtinan¢ig sumontuoty Jrenginiy atitikimg Sutarties ir Techninio projekto reikalavimams
bei uztikrinan€ig sumontuoty Jrenginiy tinkamg ir saugig eksploatacijg;

c) programuojamy Jrenginiy konfiglravimo ir derinimo techninius dokumentus;

d) dokumentus, patvirtinancius statybos atlieky atidavima (lydrascius, aktus, pazymas) atlieky tvarkytojams;

e) pagal Salygy 3.13 skyriy parengta kadastriniy matavimy bylg (teikiama prie§ statybos uZbaigimo
procediras);

f) visus UZsakovo vardu gautus leidimus, sutikimus, pazymas ir kitus dokumentus;

g) Darbo projekta su Zyma ,Taip pastatyta®;

h) kitg Sutartyje nurodytg technine dokumentacija.

UZsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo pradymo gavimo dienos arba per kitg Saliy suderintg terming atlieka
techninj vertinimg arba prasyma atmeta, apie tai rastu informuodamas Rangova, jei:

a) Darbai néra pabaigti, ir Jrenginys (-iai) arba Objektas néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam
vertinimui;

b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;

c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatyta atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas UZsakovo
eksploatacijai

d) néra statinio statybos techninio priziGrétojo rastisko pritarimo atlikti Techninj vertinimg (kai jis turi bati);

e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Atlikes techninj vertinimg, Uzsakovas sura$o techninio vertinimo aktg 2 vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy — Rangovui ir Uzsakovui.

Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo paSalinti per akte nurodytus terminus.
IStaisytus trikumus UZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo praneSimo gavimo.

5.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) bandomaoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

Bandomajg eksploatacijg atlieka Uzsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo salygos, nurodytos Salygy
5.3.1 punkte (be pacCios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiSkg prasyma atlikti bandomajg
eksploatacija.

Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami
teisés aktuose arba Grafike nustatytag terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (iSbandytg (-us) Jrenginj (-ius) ar Objektg) UZzsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatiné eksploatacija).

5.3. DARBU PERDAVIMAS (NUOLATINE EKSPLOATACIJA)
Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis (Jrenginys (-iai) arba Objektas) laikomi perduotais Uzsakovo eksploatacijai, kai:
a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Salygy 5.1 skyrius);

b) Rangovas iStaiso visus Darby trakumus, kurie turi bati iStaisyti iki Darby eksploatacijos pradzios;
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5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

54.1.

6.1.1.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.1.

c) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai
(iSveda Zmones, iSveza technika, jrankius, medziagas ir kitus jam priklausancius daiktus) ir sudaro sglygas
saugiai Darby eksploatacijai;

d) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby
eksploatavimui;

e) Sékmingai uzbaigiama Jrenginio (-iy) ar Objekto bandomoiji eksploatacija (jei turi bati atliekama pagal Salygy
5.2 skyriy).

UZsakovas per 5 darbo dienas nuo visy 5.3.1 punkte nurodyty sglygy jvykdymo Rangovui iSduoda Darby ar jy dalies
perémimo pazyma, patvirtinancig Darby perdavimg UZsakovui.

Jei Darbus ar jy dalj UZzsakovas pradeda naudoti iki jy perdavimo (naudojimas pagal §j punktg suprantamas kaip Darby
nuolatiné eksploatacija, t. y. naudojimu nelaikoma bandomoiji eksploatacija), bus laikoma, kad atitinkami Darbai ar jy
dalis (Jrenginys (-iai) ar Objektas) Uzsakovui yra perduoti nuo Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) nuolatinio
naudojimo (eksploatavimo) pradzios.

Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trikumai (t. y. Darby trikumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Jrenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais
trikumais, tokiu atveju Rangovas $iuos trikumus turi padalinti per Saliy rati§kai suderintus terminus ir su UZsakovo
atstovo suderintu laiku.

5.4. DARBUY UZBAIGIMAS

Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta
tvarka atliks statybos uzbaigimo proceddras (jei turi bati atliekamos pagal Sutartj) ir perduos Objektg Uzsakovo
nuolatinei eksploatacijai (iSskyrus trikumy pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trikumais).

KAINA IR APMOKEJIMAS

6.1. SUTARTIES KAINA

Uz visy Sutartyje nurodyty Darby atlikimg ir uzbaigimg UZsakovas Rangovui jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing
Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (i8skyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM j biudZetg turi sumokeéti
UzZsakovas).

Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, j jg jskaiiuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés
iSlaidos, mokesgiai ir rinkliavos (DDP salygomis pagal ,Incoterms” 2010) iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiskiai nurodyta
kitaip.

Sutarties kaina gali bati perzidrima ir perskai€iuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o Uzsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus
Sutartyje.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai nukrypdamas nuo Sutarties salygy, neapmokama.

6.2. ISANKSTINIS MOKEJIMAS

5% pradinés Sutarties kainos dydZio iSankstinis mokéjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartj Rangovas turi
parengti Techninj projektg ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

ISankstinj mokéjimg UzZsakovas atlieka pavedimu j Rangovo banko saskaitg per 30 dieny nuo iSankstinio mokéjimo
sgskaitos gavimo.

Rangovas iSankstinio mokéjimo sgskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus
Sios sgskaitos, iSankstinis mokéjimas neatliekamas.

ISankstiniu mokéjimu padengiamos pirmosios Rangovui mokétinos sumos, pagal Rangovo tinkamai iSrasytas PVM
sgskaitas faktdras.

6.3. APMOKEJIMAS
Sutarties kaing Uzsakovas sumokeés pagal Rangovo iSraSomas PVM sgskaitas faktiras:

a) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby ziniarastj, pagrindas PVM
sgskaitai faktdrai iSrasyti yra Saliy pasirasytas Atlikty darby aktas (Salygy 4.9 skyrius), o PVM saskaitoje
faktdroje nurodyta suma turi bdti proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iSskyrus uz
faktiskai atliktus inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo darbus, uz kuriuos apmokama pagal
Rangovo Pirkimo metu pasitlytas Siy Darby kainas (PVM saskaitoje faktdroje nurodyta suma turi atitikti Sias
Rangovo pasidlyme ir Darby ZiniaraStyje nurodytas sumas);
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b) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darby etapus, pagrindas
PVM saskaitai faktdrai iSrasyti yra etapo darby uzbaigimas, o PVM saskaitoje faktiroje nurodyta suma turi
sutapti su Sutartyje nurodyta uz atitinkamo etapo Darbus mokétina suma;

c) kai Sutartyje numatyta, kad mokéjimas bus atliekamas jvykdzius sutartinius jsipareigojimus arba
apmokéjimo tvarka nenumatyta, pagrindas PVM saskaitai faktdrai iSrasyti yra visy Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymas, o PVM saskaitoje faktlroje nurodyta suma sutampa su Sutarties kaina.

6.3.2. Rangovas PVM saskaitg faktdrg iSraso ir pateikia tik elektroniniu badu ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo
jai i8radyti atsiradimo dienos. PVM saskaita — faktira UZsakovui teikiama Rangovo pasirinktomis priemonémis:
Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkancig elektronine sgskaitg — faktdrg arba teikti kito
formato elektronine sgskaita, pasinaudojant j V| Registry centro administruojama informacine sistema ,E. sgskaita®“.

6.3.3. Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje faktdroje turi biti nurodytas Sios Sutarties numeris.

6.3.4. Tinkamai iSrasytg ir pateiktg PVM saskaitg faktlrg (atskaiCius sulaikytas sumas pagal Salygy 6.4 skyriy), Uzsakovas
apmokés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

6.4. SULAIKYMAI

6.4.1. UZsakovas sulaikys visus tarpinius mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktdras, kurie virSys 90
procenty pradinés Sutarties kainos.
6.4.2. Sulaikytas sumas UZsakovas Rangovui sumokés per 30 dieny po to, kai:
a) Rangovas atliks, perduos UZsakovui ir uzbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;
b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uztikrinimg (jis turi bati teikiamas pagal Salygy 8.9 skyriy);
c) pasalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trikumus ir
d) Jvykdys visas Salygy 9.3.8 punkte nurodytas sglygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).

6.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

6.5.1. UZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 % dydzio delspinigiy
nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluota dieng.

6.5.2. UZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada viena$aliSkai jskaityti i§ bet kokiy Rangovui mokétiny sumu,
apie tai rastiSkai informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZzsakovas prieSprieSiniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo sumg pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursg,
naudojamg jprastinéje veikloje.

6.5.3. Visi mokéjimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais | kitos Salies banko
sgskaitg. Mokeéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjima atliekancios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.

7. PAKEITIMAI

7.1. DARBUY PAKEITIMAI
71.1. Bet kuriuo metu iki Darby uzbaigimo, gali bati atliekami Darby Pakeitimai Siame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu:

a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, taiau nejeina | Sutartyje
nurodytg Darby apimtj;

b) siekiant racionaliai panaudoti Uzsakovo léSas, tikslinga atskirg Darbg, Medziagas ir Jrenginj keisti kitu darbu,
medziaga ir jrenginiu arba jy atsisakyti.

7.1.2. Pakeitimy atlikimui Uzsakovas suformuluoja techning uzduotj ir pateikia jg Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny
(arba kitg Saliy atstovy rastu suderintg terming) nuo techninés uzduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiska
pasitlymg Pakeitimams atlikti. Pasillyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy darby sagmatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
b) Dél Pakeitimo atsisakomy Darby, Jrenginiy ir Medziagy samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
c) Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;
d) Dél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby ziniaras¢io pakeitimus;
e) Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacijg, turinig ar galinCig turéti jtakos Sutarties vykdymui.
7.1.3. Pasidlymg dél Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Uzsakovo techninés uzduoties),

rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy batinumg ir pridédamas tai pagrindziancius dokumentus.

7.1.4. Kartu su Rangovo pasitlymu turi bati pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasidlyme nurodytos kainos
apskaic€iuojamos VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje

(arba ja keiCianCiuose teisés aktuose) nurodytais budais.
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7.1.10.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

8.1.1.

Uzsakovo pradymu, Rangovas, ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasitlymag bei pagrjsti jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro raéti§kg susitarimg dél Pakeitimy atlikimo arba UZsakovas
Rangovui pateikia rastiSkg nurodyma atlikti Pakeitimus. Nurodyma atlikti Pakeitimus UZsakovas gali pateikti be
Rangovo pasidlymo arba nesutikdamas su atskiromis pasiilymo sglygomis jeigu [a] Rangovas laiku nepateikia
pasitlymo Pakeitimams atlikti arba [b] Uzsakovo nuomone, pateiktas pasillymas neatitinka Sutarties reikalavimy.
Tokiu atveju neaptartas Pakeitimy atlikimo salygas Salys sieks suderinti per kuo trumpesnj terming.

Pakeitimams tapus Darby dalimi, automatiSkai perskai€iuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kainag.

Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projekto ir
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo
darbus), kurie yra bitini tam, kad Pakeitimas baty jvykdytas tinkamai ir laiku.

Papildomus darbus UzZsakovas gali jsigyti iS Rangovo atlikdamas atskirg pirkimg, pirkimus reglamentuojanciy jstatymy
nustatyta tvarka, jvertinant Sutarties kainos perskai€iavimg Sutartyje numatyta tvarka.

Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keiian€iy teisés akty) nuostatas.

7.2. |STATYMUY PASIKEITIMAS — KAINY PERSKAICIAVIMAS

Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir
negaléjo bati numatyti Sutarties sudarymo metu, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita ir dél to Sutarties kaina
néra kei¢iama, iSskyrus atvejus, kai dél pasikeitusiy jstatymy ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, reikalinga keisti
Technine uzduotj, Techninj projekta (jei jis yra parengtas) ir atlikti papildomus Darbus.

Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) pridétinés vertés mokescio (toliau — ,PVM*) tarifui, atitinkamai pasikeicia Sutarties
kaina. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento iSraSomoms PVM
sgskaitoms faktiroms, taikant mokéting kaing be PVM ir atitinkamai perskaiciuojant PVM. Pasikeitus jstatymu
nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeistg tarifg, be atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

7.3. KAINU INDEKSO PASIKEITIMAS

Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamo ménesinio statybos sgnaudy kainy
indekso ,InzZineriniai statiniai“ (toliau — ,Indeksas®) reikSmé per 12 ménesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris skai¢iuojamas
nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaiciavimo dél Indekso pokycio, jei Sutarties kaina
buvo perskaiciuojama), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali biti perskaiiuojama Sutarties
kaina.

Sutarties kaina dél Indekso pasikeitimo perskaiCiuojama Rangovui mokétinas sumas padauginant i$ Indekso pokycio
koeficiento, kuris apskaic¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1Pb/IPr

Kur: K - Indekso pokycio koeficientas;
IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje.

Sutarties kainos perskaigiavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui mokétiny sumy perskaigiavimo aktg (toliau —
+Aktas“), kuriame nurodo: [a] Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, [b] Indekso reik§me laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, [c] Indekso pokygio koeficients [e] kitg perskaigiavimui reikdmingg informacijg. Salis
Aktg pasira$o ir pateikia jj kitai Saliai. Akte nurodyta Indekso reik$mé laikotarpio pabaigoje, negali biti ankstesné, kaip
2 ménesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties Saliai.

Rangovui mokétinos sumos bus perskaiciuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto
pateikimo kitai Saliai. Rangovas iSraSomose PVM sgskaitose faktirose nurodo Darby ZiniaraStyje/Rangovo Pirkimo
metu pateiktame pasitlyme nurodytas kainas, Indekso pokycio koeficientg ir jy sandaugos suma, kurig turi sumokeéti
UZsakovas.

Techninio projekto parengimo kaina dél kainy indekso pasikeitimo neperskaiciuojama.

ATSAKOMYBE

8.1. KOKYBES GARANTIJA
Rangovo atliktiems statybos Darbams suteikiami kokybés garantijos terminai:

a) Objektui — 5 metai;
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b) Objekto pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 metuy,
c) Objekte esant tylia paslépty defekty — 20 mety;
d) Visiems kitiems Darbams — 2 metai.

Sutarties 8.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skaiciuoti nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Jei
garantijos termino metu atliekamas Jrenginio ar jo dalies remontas, tam Jrenginiui ar jo suremontuotai daliai garantijos
terminas pratesiamas ir skaiCiuojamas i§ naujo nuo remonto atlikimo dienos. Jei dél to paties gedimo ar trikumo
reikalingas pakartotinis Jrenginio ar jo dalies remontas — Siems Rangovo atliktiems statybos Darbams kokybés
garantijos terminas pratesiamas papildomiems 2 metams.

Jei Jrenginiy ir (arba) Medziagy gamintojas Jrenginiams ir Medziagoms suteikia ilgesne garantija, nei nurodyta Siame
skyriuje, Rangovas perleidZia UZsakovui teise | gamintojo garantija. Jei teisés aktai numato ilgesnius nei Siame
Sutarties skyriuje nurodyti kokybés garantijos terminus, taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasSalinti arba
nekokybiskus |renginius pakeisti kokybiSkais per 10 dieny nuo rastisko UZzsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per
kitg terming, kuris objektyviai reikalingas trGkumy pasalinimui ir Salys jj suderina rastu.

Kokybés garantija negalioja tiems Darby trikumams, kurie atsirado dél to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty
aptarnavimo, priezidros ir eksploatacijos instrukcijy.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty
(trdkumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems Jrenginiams bei Medziagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skai€iuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

8.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

Irenginiy, Medziagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos.

Rangovui atitenka rizika uz Statybvietéje (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy Statybvietes) esancio Uzsakovo ir
tre€iyjy asmeny turto atsitiktinj sunaikinima, sugadinima, praradimg iki Darby uzbaigimo arba Statybvietés perdavimo
UZsakovui dienos, jei Salys rastu nesusitaria kitaip.

Rangovas prisiima atsakomybe uz Objekto sugriuvimg ir (ar) defektus dél jo padaryty projektavimo klaidy pries bet kurj
Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

8.3. |SIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
Salys yra atsakingos uZ visy sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagal $ios Sutarties sglygas.

Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uZtikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangova (tokiu atveju Uzsakovas turi
teise reikalauti Rangovo apmokeéti uz Siy jsipareigojimy jvykdymg patirtas islaidas ir 10 % dydzio, bet ne
maziau kaip 1.000 eury, kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy jvykdymo
organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumuy, ir (arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus
Darbus, pateiktus dokumentus ar pasitlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo
metu), neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma pagal Sutarties
salygas.

Rangovas privalo Darbus vykdyti, nepazeisdamas tre€iyjy asmeny teisiy ir/ar teiséty interesy. Rangovas, pazeides
tre€iyjy asmeny teises ir/ar teisétus interesus privalo savo saskaita bei rizika per 14 dieny nuo tre€iojo asmens
reikalavimo / pradymo gavimo atlyginti su tuo susijusig Zalg. Rangovui per nustatytg terming Zalos neatlyginus, jg
atlygina UZsakovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti Zalos sumg i8 Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba
bet kurig su Rangovu sudarytg Sutart;.

Rangovas Darby metu privalo imtis visy jmanomy priemoniy tikslu uztikrinti Zmoniy sveikatai nekenksmingas salygas.
Rangovui nevykdant Sios pareigos, salygas gali uztikrinti UZzsakovas, tokiu atveju UZzsakovas jgyja teise jskaityti su tuo
susijusiy jo patirty iSlaidy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal $ig arba bet kurig su Rangovu sudarytg Sutartj.
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Rangovas per 14 dieny nuo Darby atitinkamoje vietoje pabaigos privalo atkurti Darby metu sugadintg gerbavj (kelio
danga, veja ar kt.) ir/ar atlyginti tretiesiems asmenims su tuo susijusig Zalg. Rangovui per nustatytg terming gerbavio
nesutvarkius ir/ar zalos neatlyginus, gerbivj sutvarko ir/ar Zalg atlygina UZzsakovas, tokiu atveju Uzsakovas jgyja teise
jskaityti gerblvio sutvarkymo iSlaidas ir atlygintos zalos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su
Rangovu sudarytg Sutartj.

8.4. NETESYBOS

Tuo atveju, jeigu delspinigiai skai€iuojami uz darby etapy vélavimag. jei praleidziamas dviejy ar daugiau Darby etapy
uzbaigimas ir (arba) praleidziamas Darby atlikimo terminas, delspinigiai skai€iuojami uz visus pradelstus terminus
kiekvienam terminui atskirai.

Uz vélavima perduoti statybos Darbus UZsakovui Sutartyje numatytos netesybos Rangovui gali bati netaikomos, arba
pritaikytos gali bati grazintos (be teisés gauti paliikanas uz pritaikymo laikotarpj), jei Rangovas laiku jvykdo Sutartj ir
dél tokio velavimo:

a) nebuvo atjungti elektros vartotojai;

b) nebuvo nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas elektros perdavimo tinkle;

c) nebuvo pazeisti minimalds teisés aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus);

d) nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos vartotojams;

e) nebuvo apribotas elektros perdavimas tarpsisteminémis elektros linijomis (apribojimas pagal §j punktg

suprantamas kaip fiziniy galimybiy perduoti elektros energijg per tarpsistemines jungtis sumazeéjimas (pagal
galig) ir viso j elektros energijos birzg pateikto kiekio pardavimas bet kuriuo vélavimo laikotarpiu);

f) Grafike suplanuotas Jrenginiy ar Objekto perdavimas eksploatacijai nepersikélé j kitus kalendorinius metus.
Uz kiekvieng Zzemiau nurodytg jvyk|, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, UZsakovas turi teise reikalauti:

a) 1.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungimg, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidima (-us) (uzfiksuotg (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, prieSgaisrinés apsaugos ir fizinés
saugos reikalavimy pazeidima, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi negavus reikiamy leidimuy,
sutikimy ir suderinimy arba nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy reikalavimy, Darby vykdymo
technologinio projekto;

b) 3.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, dél kurio nutriko elektros energijos tiekimas
arba buvo sugadinti elektros jrenginiai, technologinj pazeidimg, technologinio projekto sprendinio pazeidimg
ir/ar darbo projektinio sprendinio pazeidima, jei toks pazeidimas nesukuria grésmés Objekto ir/ar jo elementy
saugumui ir/ar tinkamam eksploatavimui ir/ar nesudaro grésmés asmeny sveikatai ir/ar gyvybei, uz
kiekvieng magistralinio Sviesolaidinio kabelio nutraukimg ar pazeidimg, dél kurio sustojo sistemy veikimas
arba nutriko duomeny perdavimo paslaugos, uz kiekvieng paslépty darby uzbaigimo ar informavimo per
nurodytg terming apie numatomga paslépty Darby uzdengimg pazeidima;

c) 10.000 eury baudos uz kiekvieng technologinj paZeidima, technologinio projekto sprendinio pazeidima ir/ar
darbo projektinio sprendinio pazeidima, jei toks pazeidimas sukuria grésme Objekto ir/ar jo elementy
saugumui ir/ar tinkamam eksploatavimui ir/ar sukelia grésme asmeny sveikatai ir/ar gyvybei;

d) 150 eury baudos uz kiekvieng nustatytg atlieky nerdsiavimo ir metalo lauzo neatskyrimo atvejj, risiuojant
susidariusias atliekas, taip pat metalo lauzo pridavimg atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz
kiekvieng atlieky tong);

e) 100 eury baudos uzZ kiekvieng kitg Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés
akty nesilaikyma.

Jei paZeidimas nepa$alinamas per Saliy sutartg laika, atitinkama bauda gali bati taikoma pakartotinai, tol, kol
pazeidimas bus pa$alintas. Jei dél pazeidimo pa$alinimo termino Salys rastu nesusitaria, pakartotinai bauda gali bati
taikoma ne anksciau kaip po ménesio nuo atitinkamo pazeidimo nustatymo dienos.

Rangovas privalo su UzZsakovu suderinti techninio projekto dokumentacijg ne daugiau kaip per 3 kartus. Jeigu
Rangovas nesuderina su Uzsakovu techninio projekto dokumentacijos dél Rangovo kaltés per 3 kartus, uz kiekvieng
pakartotinj techninio projekto dokumentacijos derinimg, virSinantj 3 karty derinimo ribg, Rangovas privalo sumokéti
UzZsakovui 400 eury bauda.

Jei uz tg patj paZzeidimg Rangovui gali bati taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas Iémé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidima, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai
ir dél to nutriiksta elektros energijos tiekimas. Uz §j paZeidimg Sglygose numatyta 1.000 eury bauda (uz darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy pazZeidimg) ir 3.000 eury bauda (uz jrenginiy atjungima), tokiu atveju Rangovui taikoma
didesné bauda (t. y. 3.000 eury). Jei dél to paties pazeidimo véluoja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo
pritaikytos baudos, Rangovui papildomai taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavima.
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Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais minimaliais
nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkama Sutarties salygg, kuriy dydzZio nukentéjusiajai Saliai nereikia
jrodinéti.

8.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uZ nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydZio suma, bet ne mazesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi bati atliekami Darbai, atstatomaja verte.

Bendra Saliai priskaigiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir§yti 10 procenty pradinés Sutarties kainos (be PVM).

Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai tyCia, dél didelio nertpestingumo, taip
pat Zalai padarytai tretiesiems asmenims.

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zzemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) nepagrijsti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigiiny veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal Sig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
ir paslaugy, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba jos kontrahentai paZeidzia savo prievoles, taip pat [c] Salies
ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomu, bei jg valdangiy subjekty, i§skyrus Lietuvos
Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaikéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, pranesimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad $ios aplinkybés Sutarties
vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo iSsiystas pranesimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus Salis
privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

8.7. SUTARTIES |VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniams jsipareigojimams uZtikrinti Rangovas iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — Banko garantijg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazZesnis kaip 10 % nuo pradinés
Sutarties kainos (be PVM).

Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo dienos ir 60 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties
jvykdymo uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 60
dieny po jos.

UZbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uZtikrinimg, Rangovo pradymu, UZsakovas Rangovui
grazina pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

8.8. DRAUDIMAS

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo apdrausti arba
bati apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5% pradinés
Sutarties kainos suma (be PVM), ne maziau nei 43 400 (keturiasdeSimt trys tOkstanciai keturi Simtai) eury vienam
draudZiamajam jvykiui bei pateikti UZsakovui tai patvirtinangia draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopijg. Sis
draudimas turi bati uZtikrintas visg Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei draudimo liudijimas
(polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje nurodytam projektavimo Darby
laikotarpiui, vadovaudamasis Saglygy 8.8.4 punkto nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o
jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.
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Statybos Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietés perdavimo privalo
apdrausti arba bati apdraudes visam statybos Darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus
bei Rangovo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykles.

Darby draudimas taip pat turi apimti:

- Medziagas, montuojamus Jrenginius;

- UZsakovo perduotg Rangovui turtg;

- ISpléstine garantinio termino rizikg (24 ménesiai).
Darby, Medziagy, montuojamy |renginiy, UZsakovo perduoto turto ir iSpléstinio garantinio termino rizikos (24 ménesiai)
draudime papildomai turi bati nurodyta, kad draudimo iSmokos gavéjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta zala.
Darbai, Medziagos, montuojami Jrenginiai ir UZzsakovo perduotas turtas turi bti apdraustas pilna atstatomaja verte (be
PVM).
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma turi biti ne mazesné nei 5% pradinés Sutarties kainos (be PVM) suma,
ne maziau nei 43.400 (keturiasde$imt trys tdkstanciai keturi Simtai) eury vienam draudziamajam jvykiui, visam Sutartyje
nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui.
Rangovas turi pateikti UZzsakovui tai patvirtinancig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.
Visi Rangovo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati iS§duodami UZsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos
draudimo jmones.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksciau, negu nurodyta Siame
skyriuje, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi biti numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raste turi bati nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali bati kei¢iama tik su iSankstiniu rastiS8ku UZsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UZsakovas iSduoda
per 3 darbo dienas nuo rastiSko praSymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei
draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8.9. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

Rangovas po sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo atlikty statybos Darby perdavimo UzZsakovui aktu)
arba po Sutarties nutraukimo turi Uzsakovui pateikti trejy mety Banko garantijg, kuria uztikrinami Rangovo garantiniai
ir kiti jsipareigojimai, kurie galioja po Sutarties jvykdymo, tarp jy ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, uztikrinantys
dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy
apmokéjimag UZsakovui. Minimalus garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dydis turi bati:

a) Pirmus garantinio laikotarpio metus — 10 procenty nuo Sutarties kainos (be PVM);

b) Antrus ir treCius garantinio laikotarpio metus — 5 procentai nuo Sutarties kainos (be PVM).

SUTARTIS

9.1. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos.
Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratimg ir pakei¢ia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti j Sios
Sutarties sglygas. Tagiau aikinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bati panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, pranesimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
gin¢y sprendimo, Europos Sgjungos finansavimo ir kitos saglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

9.2. SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos prieStaravimo taikytiniems
teisés aktams arba dél bet kokios kitos prieZasties, likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojangig sglyga kita teiséta ir galiojangia salyga, kuri, kiek tai jmanoma,
leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultatg, kaip Sutarties saglyga, kuri bus tokiu btadu pakeista. Pakeitimai
atliekami abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.
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9.3.3.

9.3.4.
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9.3.7.
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9.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bet kuri i$ Saliy turi teise viena$ali$kai nutraukti Sutartj nesikreipdamos | teisma, apie tai rastu prane$damos kitai Saliai
ne véliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktarizavimo arba likvidavimo procediira, arba ji sustabdo Gkine
veikla, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
praneSdamas Rangovui, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltées (t. y. nepagrjsto
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per létai, kad Darbus bty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél Rangovo kaltés
Darby vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) dieny ir (arba) Rangovas
nebevykdo Darby ir (arba) aiskiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Rangovas gadina Uzsakovo turtg, nesilaiko Darby kokybés, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimuy;

d) Darby atlikimui naudojamos MedzZiagos, |renginiai ir kiti Darby komponentai neatitinka su UZsakovu
suderinty reikalavimy;

e) Darbai atliekami nesilaikant Darby technologijos projekto bei Darbo projekto;

f) del Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laikg) ilgiau kaip vienam
meénesiui;

g) dél nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvietéje jvyksta bent vienas sunkus
nelaimingas atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

h) Rangovas nevykdo Uzsakovo nurodymy pagal Salygy 4.8.2 punktg;

i) Rangovas (jskaitant subrangovus) nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy
reikalavimy ir (arba) Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

j) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobidzio nusikalstamas veiklas;

k) kyla pagrjsty abejoniy dél auk&&iau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta i Sutartis, egzistavimo
ir UZsakovo praSymu Rangovas nepateikia jrodymy, paneigianciy Sias aplinkybes;

) Rangovas pazeidzia esmines Sutarties salygas;

m) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienasali$kai nutraukti
sutartj;

n) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy.

Salygy 9.3.2 punkto c), e) ir h) papunkciuose nurodytos Sutarties nutraukimo prieZastys laikomos esminémis Sutarties
salygomis.

Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydZio
baudg ir privalo atlyginti Uzsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su Sutartyje
nurodyty Darby uzbaigimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant Uzsakovo i$laidas dél kito rangovo paieskos ir Darby
pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip pries 14 dieny rastu
praneSdamas UZsakovui, kai UZsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti moké&jimg Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutartj dél UZsakovo kaltés, UZzsakovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydZio bauda,
taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiSkai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.
Jei Salys radtu nesutaria kitaip, Rangovas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:
a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;

b) perduoti Uzsakovui tinkamai atliktus Darbus (Siuo atveju Sglygy 6.3 skyriaus nuostatos netaikomos, o Darby
perdavimas vykdomas abiem Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg, jei Rangovas atlikty Darby
neperduoda laiku, UZsakovas turi teise juos priimti vienaSaliSkai, apie tai jspéjes Rangovg ne maziau kaip
prieS 5 darbo dienas);

c) sutvarkyti privaziavimo kelius;

d) grazinti Uzsakovui visg nepanaudotg jranga, medziagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdaveé
UZsakovas;

e) pateikti visg atlikty Darby technine dokumentacijg, nurodytg Salygy 5.1.2 punkte ir statybos darby zurnalus;
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f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad UZsakovas galéty tinkamai testi Darbus
pats arba juos perduoti kitam rangovui.

Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo atsakomybés, kuri kilo dél Salies jsipareigojimy, kurie
buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

9.4. SUTARTIES AISKINIMAS

Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodzZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirks€iai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bty galima jg lengviau skaityti, ir negali biti tiesiogiai naudojami

Sutarties aiskinimui.

Eutartyje nurodyti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
itaip.

Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skai€iuojama nuo Sutarties kainos
ar tam tikry Darby kainos, skaiciavimai turi bati atliekami nuo pradinés Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos be
PVM, jei nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, i8skyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

10.1. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiSkai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra
numatoma iSkelti bylos dél restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms
néra iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties saglygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei Darbams atlikti, ir Si dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama
tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visiS§kg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe. Sudarydamas S$ig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i$
anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis
Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumuy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti aukS¢iausig atliekamy Darby
kokybe.

10.2. KVALIFIKACIJA

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats bei jo sutartinius
jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius,
saugos darbe pazyméjimus, taip pat visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj, Darbus gali
vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindziancius dokumentus, bei gavus rastiSkg Uzsakovo sutikimg. Atskiras
UzZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasiilyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.

10.3. NUOSAVYBE

Visi Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo j Statybviete iki perdavimo UzZsakovui turi bati teiséta Rangovo arba jo
subrangovy nuosavybé, o Atlikty darby akto pasiraSymo metu — teiséta Rangovo nuosavybé.

Rangovas uztikrina, kad |renginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto areStais ar kitais apsunkinimais, ir
jsipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam tre€iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais
Sioje Sutartyje, visg laikg iki jy tinkamo perdavimo UZsakovo nuosavybén.
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Nuosavybés teises j atliktus Darbus pereina UZzsakovui nuo atitinkamy Darby, Jrenginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
UzZsakovui momento arba Jrenginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) j Objektg momento, priklausomai nuo to,
kuris jvyksta anksciau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy darby nuosavybé néra perduota Uzsakovui, taip pat defekty
taisymo arba Pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pas$alinti Jrenginiai ir MedzZiagos nuo jy pakeitimo tampa
Rangovo nuosavybe.

10.4. INTELEKTINE NUOSAVYBE

UZsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuozidra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei
projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybeés teisés objektais, kuriuos Rangovas, jo
paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami Sig Sutartj (toliau —
LKdriniai*), jskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darby rezultatu esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir
eksterjerg, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios Sutarties Darby rezultatas, projektavimg bei statybg, projekto vykdymo
priezilrg bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai netureés ir
nereik§ UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZsakovo naudojimosi pagal Sig
Sutart] jgytais Kariniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projekta, darbo projekta ir atskiras jo dalis,
statinius, kaip Darby rezultatg, jy bréZinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiSkus pagristas pretenzijas Uzsakovui dél intelektinés nuosavybés | Kirinius pazeidimo,
Rangovas privalo nedelsiant savo saskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius.

10.5. KONFIDENCIALUMAS

Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bladu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija“).

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vieSai prieinama; [b] yra gauta i$ treCios Salies, kuriai
UZsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojanCius teisés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

Rangovas jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams,
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo
jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su Sutarties vykdymu
susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016
m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas).

10.6. KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susiraginéjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susira$inéjimas gali bati vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta
lietuviy kalba (arba atliktas jos vertimas).

10.7. DOKUMENTAI

UZsakovas jsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti
jgaliojimg Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby aktuose, praneSimuose, praSymuose, reikalavimuose, sgskaitose bitina jraSyti Sutarties numerj
ir datg, investicinio projekto pavadinima ir numer;j (jei toks numatytas).

Rangovas pildomoje kontrolés ir ataskaitos dokumentacijoje (statybos darby Zurnale, atlikty darby aktuose) turi vartoti
tas pacias sgvokas, terminus ir procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Techniniame bei Darbo projektuose.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biti patvirtintas dokuments teikian&ios Salies ar
jos jgalioto atstovo.

27129



LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBU PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SALYGOS PSDS:2020

10.7.5.  Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neiSbaigti, juose
randama techninio pobddzio ar kity klaidy, UZsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas
Rangova.

10.8. PRANESIMAI

10.8.1.  Bet koks pranesimas, prasymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma
pateikta, jeigu jteikiama Saliai pasiradytinai, per pasiuntinj, atsiunéiama faksu, registruotu laigku, i§ anksto apmokeéjus
pasto i$laidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laisko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastiSku pranesSimu nurodytais adresais.

10.8.2.  Visi praneSimai, praSymai, reikalavimai, sgskaitos, taip pat visas kitas siun€iamas susirasinéjimas turi turéti savo
registracijos numerj, kuris turi bati jraS8omas ant siun€¢iamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo dokumento jteikimo
patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siun¢iamo pranesimo temos laukelyje.

10.8.3.  Kiekviena Salis j kitos Salies paklausimg ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei pagiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakyma j paklausimag per
ilgesnj laika, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSoma informacijg ar atlikti
nurodytus veiksmus.

10.8.4.  Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo (-y) pasikeitimg véalis privalo i§ anksto pranedti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis iSsiuncia kitai Saliai iki gaudama prane$img apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

10.9. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMUY) FINANSAVIMAS

10.9.1.  Jei Sutarties specialiosiose salygose nurodyta, kad Uzsakovo i$laidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sagjungos
fondy (programy) 1éSy, Rangovas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su Uzsakovu, teikdamas jam visg reikiamg su
Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios pagrjstai reikia UZzsakovui siekiant gauti nurodytas léSas.

10.9.2. Rangovas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sagjungos fondy (programy) IéSy valdytojams (paramos léSas
administruojan¢ioms, audituojancioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar
yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty sglygy. Rangovas pateiks UZsakovui ir (arba)
Europos Sajungos fondy (programy) |é8y valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir
informacija, suteiksiangius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinimg. Tokie patikrinimai gali vykti iki
2027 m. gruodzio 31 d. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad iki 2027 m. gruodzio 31 d. visi dokumentai, susije su
Sutarties vykdymu, bity lengvai prieinami, tvarkomi ir saugomi taip, kad baty galima lengvai juos patikrinti.

10.9.3.  Rangovas savo léSomis uzsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) léSy gavimg informuojant; (-Cius)
stenda (-us), jei to reikalauja paramos teikimg reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai nurodyti bei
informacinio stendo Sablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.lt.

10.9.4. Rangovui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, Uzsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokéjimg uz atliktus
Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Rangovas kompensuoty Europos Sajungos
finansuojamy iSlaidy dalj, kuri nebdty iSmokama (arba kurig baty pareikalauta grazinti) dél Rangovo jsipareigojimy
nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutartj.

10.10. BANKO GARANTIJA

10.10.1. Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, $i garantija turi atitikti Siame skyriuje
nurodytus reikalavimus.

10.10.2. Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto UZsakovui priimtino banko.

10.10.3. Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besglyginé ir neatSaukiama.

10.10.4. Banko garantija uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.
10.10.5. Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas |sipareigoja per 10 dieny nuo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo sumokéti Uzsakovui
reikalavime nurodytg sumg, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) RastiSkame reikalavime UZsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdeé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bdti taikomos Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirmag
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp Saliy sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitraZzo teisme (Banko
garantijoje nurodoma viena i$ $iy gin€o sprendimo viety, jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo
teismas, gin€o sprendimo salygas (arbitry skaiciy, arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo garantijg iSduodantis
bankas).

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.
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10.10.6.

10.10.7.

10.10.8.

10.11.1.

10.11.2.

10.12.1.

10.12.2.

10.13.1.

Prie§ pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali pradyti UZzsakovo patvirtinti, kad Rangovo sitlomg Banko garantija
jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo
gavimo dienos.

UzZsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti jg negaliojancia, ir (arba) kreiptis j Rangova dél naujos
Banko garantijos pateikimo UZsakovui, o0 Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanoma termina,
jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko
garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar
teisinés apsaugos taikymo proceddras).

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, UZzsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimg Banko
garantijg ir (arba) sulaikyti mokéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos
Rangovui bus iSmokétos ne anksciau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikii.

10.11. GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i§spresti gin¢o, nesutarimy ar reikalavimy deryby badu, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

10.12. TEISIY PERLEIDIMAS

UZsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro
Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidimg tre€iajam asmeniui Rangovas informuojamas rastisku
pranesSimu.

Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims be rastisko
UzZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo, Uzsakovas ir teises bei pareigas perémes tre€iasis asmuo
prie§ Uzsakova atsako solidariai.

10.13. TEISIY ATSISAKYMAS

Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, i8skyrus atvejus, kai Salis $iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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