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SAVOKOS

Zemiau i$vardintos $iose bendrosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties sglygose (toliau - Sglygos) didzigja raide
raSomos sgvokos turi toliau nurodytas reikSmes, taikomas ir specialiosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
sglygose (toliau — Sutarties specialiosios sglygos), ir Sios Sutarties Saliy susirasinéjime vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja

kitaip:

a.

Atlikty darby aktas — pagal UZsakovo pateiktg formg Rangovo parengiamas ir UZzsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi Rangovo faktiSkai atlikti Darbai;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (Sglygy 10.12 skyrius);
Darbai — visi darbai, kurie jeina j Siy Salygy 1.1. skyriuje nurodytg darby apimtj (jskaitant Jrenginius, Medziagas ir atlikty
darby rezultata);

Darbo projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos atliekami statybos darbai, visuma;

Darby atlikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi bati atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visi
Sutartyje nurodyti Darbai;

Darby ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal UZsakovo
pateiktg Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi
tarpiniy mokeéjimy dydziai, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj;

Grafikas — tai Uzsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas planuoja
atlikti Darbus;

Irenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie turi bati
sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj;

Medziagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi bati jkonstruoti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti j
Objekty ir (arba) perduoti UZzsakovui ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

Objektas — statinys, kuris turi bati pastatytas, rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas atliekant Darbus;

Pagrindiniai jrenginiai — |renginiai, kurie Sutartyje nurodyti kaip pagrindiniai ir kuriems taikomos Salygy 3.10 skyriaus
nuostatos;

Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Darby dalies atsisakymg ir (arba) papildomy Darby atlikima;
Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Rangovas — Sutarties Salis, kuri jsipareigoja atlikti ir uzbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbancius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

Salygos — Sios projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos;

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis Siomis Sglygomis bei Sutarties specialiosiomis
salygomis ir (arba) kurioje Sglygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bdti sumokéta uz visus Rangovo tinkamai atliktus ir
uzbaigtus Darbus. Sutartyje naudojama sgvoka ,pradiné Sutarties kaina“ suprantama kaip Sutarties kaina Sutarties
sudarymo metu, t. y. be Sutartyje nurodyty jos kainos pakeitimy ir (arba) perskaiciavimy;

Statybvieté — Uzsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;
Salys — UZsakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i$ jy;

Techniné uzduotis — techniné uzduotis, projektavimo uzduotis arba Techninis projektas (kai jj pateikia Uzsakovas) pagal
kurig turi bati atlikti projektavimo, statybos ir kiti Sutartyje nurodyti Darbai;

Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau —Techninis projektas) — normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio
projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procediroms atlikti, visuma;

Uzsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (UZsakovo sgvoka taip pat apima UZsakovo atstovg
ir kitus UZsakovo darbuotojus bei UZsakovui dirban€ius asmenis, kuriuos UZsakovo atstovas rastu nurodo Rangovui, jei
Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).
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Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés sgvokos, raSomos ne didZigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir
kituose statybos teisés aktuose apibréZtas sgvokas.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.2.1.
1.2.2.
1.23.

1.3.1.

1.3.2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. DARBUY APIMTIS

Rangovas turi atlikti, uzbaigti ir Uzsakovui perduoti visus Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytus projektavimo,
statybos ir kitus darbus.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy Jrenginiy, MedZiagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
jsigijimas ir apmokéjimas, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad juos pateikia UZzsakovas.

] Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy Sutar€iai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy
gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZzsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutart;. Jei Sie leidimai,
suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodamai (atliekami) UZsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra batini tam, kad visus Darbus bity galima uzbaigti ir
tinkamai naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turéjo
ir galéjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentaliai,
tiek fiziSkai), teisés akty reikalavimais ir situacija rinkoje.

Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojanc¢iuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika.

1.2. DARBUY ATLIKIMO TERMINAS
Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui per Darby atlikimo termina.
Darby atlikimo terminas, jo pratesimo galimybé nurodomi Sutarties specialiosiose sglygose.

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi bati atliekami etapais, Rangovas darbus turi organizuoti taip, kad jie baty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas
turi uzbaigti per Darby atlikimo termina.

1.3. GRAFIKAS

Visi Darbai turi biti atliekami pagal Saliy patvirtintg Grafikg. Grafikg Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovo
derinimui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant grafiko $ablono, kuris
yra Sutarties specialiyjy salygy priedas. Grafiko Sablone numatyti tipiniai UZsakovo darby vykdymo terminai,
Rangovas Grafikg parengia jvertings Darby atlikimo terminus, nurodytus Sutarties specialiosiose sglygose ir jy priede.
Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty Darby vykdymas, iSskyrus atvejus, kai atitinkami Darbai pagal Sutartj neturi
bati atliekami arba jy atlikimo néra galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu:

a) InZineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy ir specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimy, leidimy ir (arba)
sutikimy i$ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas iSskiriamas atskirai);

c) Techninio projekto parengimas;

d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo UZsakovas);

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f) Techninio projekto ekspertizés organizavimas (vykdo UzZsakovas);

Q) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statybg leidZzian¢iy dokumenty gavimo UzZsakovo vardu organizavimas;
i) Jrenginiy techninés dokumentacijos suderinimas su Uzsakovu;

)] Darbo projekto (jo daliy) parengimas;

k) Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo UZsakovas);
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1) Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;

m) Darbo projekto (jo daliy) ekspertizés atlikimo organizavimas (vykdo Uzsakovas);

n) Darbams atlikti reikalingos dokumentacijos pateikimas Rangovui (vykdo UZsakovas);

0) Statybvietés perdavimas Rangovui;

p) statybos Darby pradzia;

q) planuojami elektros jrenginiy atjungimai. Grafike turi biti nurodytos ir su UZzsakovu suderintos Uzsakovo

atliekamy veiksmuy/derinimy trukmés bei eiliSkumas bei toliau nurodyty Darby vykdymas. Grafiko daliy
pavyzdziai yra pateikiam Sutarties specialiosiose sglygose arba Projektavimo uzduotyje;

r) Jrenginiy, Medziagy pristatymai j Statybviete;

s) Jrenginiy ir MedZiagy sumontavimas ir instaliavimas;

t) Jrenginiy suderinimas ir iSbandymas;

u) statybos Darby pabaiga;

v) statybos uzbaigimo procediry UZzsakovo vardu organizavimas;
w) Darby techninis vertinimas;

X) Objekto bandomoji ir nuolatiné eksploatacija;

y) Darby perdavimas UZsakovui;

z) Kiti Darby vykdymui svarbis terminai.

Grafike taip pat turi bati nurodytas planuojamas 1éSy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj
poreikis laiko ir atliekamy darby atzvilgiu, bei iSskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindéti kiekvieno pazyméto
Darbo trukmé, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtakg vieny Darby
atlikimas turi kity Darby atlikimui). Grafike terminai turi bati nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu, elektros
jrenginiy atjungimai — dieny arba savaiciy tikslumu.

Uzsakovas pateiktg Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 dieny nuo
Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas gragzinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas pakartotiniam derinimui per 10
dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei UZzsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per nustatytg
terming, Rangovas turi teise Grafikg patvirtinti vienaSaliskai, apie tai rastu jspéjes UZsakovg ne véliau kaip prie$ 5
darbo dienas.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes UZzsakovo derinimui Grafiko, moka Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng. Kas penkias vélavimo dienas UZsakovas turi teise skai¢iuojamy delspinigiy suma padidinti tris kartus.
Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anks¢iau kaip po trijy dieny nuo rastiSko UZsakovo jspéjimo pateikimo
Rangovui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal $j punkta, suma negali bati didesné kaip 10.000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy parasais, nurodant patvirtinimo data, dviem egzemplioriais po
vieng kiekvienai Saliai.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne véliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei
per nurodyty terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti $ig Sutartj, pasiradydamos rastiska
susitarimg arba vienasaliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Salygy 4.7 skyrius) pateikia
vélavimo priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujintg Grafikg, kuriame atsispindéty realas
planuojamy Darby atlikimo terminai.

Grafike nurodyty Darby eiliSkumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali bati keiCiami tik su UZzsakovo
pritarimu, Salims rastiSkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagristi tokiy
pakeitimy reikalinguma.

Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali biti kei¢iami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeigiant
Sutartyje numatyty Darby etapy atlikimo terminy.

Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdymag, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiSkia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties sglygy pakeitimo ir neatleidZzia Rangovo nuo
atsakomybés uz Siy Sutarties saglygy laikymasi.

Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj, Rangovas po
Techninio projekto parengimo ir Darby Ziniarad€io suderinimo su UZsakovu pagal Sglygy 1.4 p. turi atnaujinti Grafika,
jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo terminus, nurodydamas Darby apmokéjimui skirtg informacija, susiejant
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1.4.1.

14.2.

1.4.3.

15.1.

15.2.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

ja su Darby Ziniara$tyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamo Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties
6.2 skyriuje nurodyto iSankstinio mokéjimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kuriuos Darbus
atlikus bus sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i§ Darby Ziniarascio) ar jo dalis
(iSreikSta procentine iSraiSka) bei bus teikiamas apmokéjimui, t. y. sillomas jtraukti j Atlikty darby aktg (pavyzdinis
atnaujintas Grafikas pridedamas prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi biti Saliy suderinamas rastu.

1.4. DARBU ZINIARASTIS

Po Techninio projekto parengimo ir suderinimo Rangovas, vadovaudamasis Turto grupiy ir turto vienety
klasifikatoriumi, pridedamu prie Sutarties, turi parengti ir su UZsakovu rastu suderinti Darby Ziniarastj, taip pat sudaryti
turto vienety sgrasa, priskirdamas vertes, atitinkancias Rangovo Pirkimo metu pasidlymo Ziniarastyje pateiktas sumines
eilutes. Si Darby Ziniaraéio versija turi bati naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty
Darby apmokéjimas pagal Darby Ziniarastj galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo ratu.

Darby Ziniarastyje nurodyty turto vienety kainy suma (kartu su Techninio projekto parengimo ir inZineriniy tyrinéjimy
Darby dalimi) turi atitikti Sutarties kaing.

Darby Ziniarastis gali bati kei¢iamas Salims pakeitimus suderinus rastu.

1.5. RIZIKY VALDYMO PLANAS

Sutarties sglygas atitinkantj Rangovo riziky valdymo plana, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose sglygose,
Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutarties vykdymo metu
atnaujintas Rangovo riziky valdymo planas turi bati pateikiamas iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos.
UZsakovo reikalavimu, Rangovas jsipareigoja per UZzsakovo nustatytg terming pateikti Rangovo atnaujintg riziky
valdymo plang ir dazniau.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes Uzsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkan¢io Rangovo riziky valdymo
plano, privalo Uzsakovui sumokéti 1 000 eury baudg uz vélavimg pateikti pradinj Rangovo riziky valdymo plang ir
mokeéti Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng paveéluotg dieng, kai véluojama pateikti atnaujintg Rangovo riziky
valdymo plang. Kas penkias vélavimo dienas UZsakovas turi teise skai€iuojamy delspinigiy sumg padidinti tris kartus.
Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anks¢iau kaip po trijy dieny nuo rastiSko Uzsakovo jspéjimo pateikimo
Rangovui dienos. Bendra netesyby, mokamy pagal $j punktg, suma negali biti didesné kaip 10 000 eury.

PROJEKTAVIMAS

2.1. PROJEKTO VADOVAS

Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Techninio projekto ir (arba) darbo projekto parengimo darbus, Rangovas per 5
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Uzsakovui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo,
architekto paskyrimo dokumentg (jei Sie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba Sutarties reikalavimus), jame
nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

Apie paskirto ypatingo statinio projekto vadovo, projekto dalies vadovo atSaukimg ir/arba naujo paskyrimg Rangovas
turi informuoti Uzsakova ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Naujg vadovg Rangovas gali paskirti tik Uzsakovui pateikes
Pirkimo sglygose nurodytg jo kvalifikacijg pagrindZiangius dokumentus ir abiem Salims pasirasius susitarimg deél
Sutarties pakeitimo.

2.2.  TECHNINIS PROJEKTAS

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Techninis projektas (techninis darbo projektas) ar jo dalis ir Uzsakovas Techninio projekto nepateiké
Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

Rangovas Techninj projekta turi parengti pagal Technine uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj Uzsakovo derinimui.

Rengdamas Techninj projektg, Rangovas UZsakovo vardu turi gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus
ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i$ atsakingy institucijy ir (arba) asmeny, taip pat
organizuoti inZineriniy tyrinéjimy atlikimg (topografija, geologija ir kt.).

InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir jregistruojami vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais. Prie$ atlikdamas
inZinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Rangovas privalo rastu suderinti su UZsakovu inZineriniy geologiniy
(geotechniniy) tyrimy programa, technine uzduotj ir plang su lauko darby tyrimy vietomis.
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2.25.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.3.1.

Techninio projekto sprendinius UZsakovo perzitrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu
* pdf, *.tif .dwg, *.docx, *.xIsx. arba *.tif formatu su galimybe redaguoti, kaip nurodyta Salygy 2.2.10 punkte.

Techninio projekto Uzsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti
Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame variante.

UZsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo
pakartotinio pateikimo ja suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei Uzsakovas véluoja suderinti
techninj projektg arba pateikti pastabas, Rangovas turi teise techninj projekta suderinti vienaSaliSkai, apie tai rastu
jspéjes Uzsakovg ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Techninj projektg. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio ar kity
klaidy, dél kuriy nebity galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybg leidziantj dokumentg ir (arba)
tinkamai atlikti ir uzbaigti Objekto statybos darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys,
UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir grazinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas
neprivalo detalizuoti konkreciy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skai€iavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam Objekto
Darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt].

Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasiraso Uzsakovo atstovas arba Rangovas suderina viena$aliskai
pagal Salygy 2.2.7 punktg. Techninis projektas Uzsakovo suderinimui turi bdti pateikiamas:

a) 1 egz. popieriniame variante (tik techninés specifikacijos dalis/ys);

b) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy ziniarasc&iai — *.xls ir/ar *.docx formatu.

Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su Uzsakovu i$ naujo
Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
UZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas).
Techninio projekto ekspertizé atliekama po to, kai Uzsakovas suderina Techninj projektg (Techninj projektg ekspertizei
pristato Rangovas (pateikdamas Uzsakovui priémimo — perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu), pristatymo adresg
UZsakovas nurodys prie$ Techninio projekto pateikimg ekspertizei). Ekspertizés aktg UZsakovo pasamdyti ekspertai
pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas. Techninj projektg
pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statybg leidZiantys dokumentai, Rangovas pagal
UzZsakovo suteiktus jgaliojimus organizuoja Objekto statyba leidZian¢iy dokumenty gavima UZsakovo vardu. Rangovui
gavus Obijekto statyba leidZiancius dokumentus, Rangovas UZsakovui pateikia galutinai parengta Techninj projekta:

a) 1 egz. popieriniame variante (tik techninés specifikacijos dalis/ys) su Zzyma ,Originalas® ir originaliais
atsakingy asmeny parasais;

b) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, brézinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy ziniaras&ius — *.xls ir/ar *.docx formatu.

Techninis projektas laikomas parengtu, kai Uzsakovas jj suderina, po ekspertizés patvirtina ir gaunami Objekto statybag
leidziantys dokumentai (kai jie turi bati gauti).

Techninio projekto patvirtinimas nereiSkia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskés, kad Techninis projektas yra neiSsamus, neaiSkus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima
tinkamai atlikti Objekto statybos darby, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto
ir atlikty Darby pakeitimus.

Tuo atveju, kai, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Rangovas UZsakovui turi pateikti techninio projekto atspausdintus
popierinius egzempliorius, Sie egzemplioriai turi bati atspausdinami su kiekviename lape nurodyta UZsakovo suteikta
patvirtinimo elektronine Zyma (patvirtinama kai gaunamas Bendrosios ekspertizés aktas).

2.3. DARBO PROJEKTAS

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir UZsakovas jos nepateiké Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.
2.3.12.

2.3.13.

24.1.
2.4.2.
2.4.3.

Rangovas pagal Techninj projekta turi parengti Darbo projekta ir visg kita dokumentacijg, privaloma pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

Darbo projekta turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projekta, tatiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy UZsakovas nurodo nerengti.

Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir, jei to reikalauja galiojantys teisés aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius UzZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia
skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xIs formatais.

Byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti Darbo projekto originalg popieriniame
variante.

Rangovas Darbo projektg parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. UZzsakovas per 15 darbo dieny nuo
projektinés dokumentacijos gavimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius arba pateikia Rangovui
argumentuotas pastabas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengta ir patikrintg Darbo projekta. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio ar kity klaidy, dél
kuriy nebdty galima tinkamai atlikti statybos Darby, UZzsakovas turi teise Darbo projekto derinimui nepriimti ir grazinti jj
Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti konkreciy trdkumy, o Darbo projektas bus laikomas
nepateiktu.

Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertize, ekspertizés atlikimg organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei
pagal teisés akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé neprivaloma, UZzsakovas pasilieka teise organizuoti
Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés atlikimg savo iniciatyva.

Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projekta ar jo atitinkamg dalj, kuriai
reikalinga ekspertizé. Darbo projektg (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas (pateikdamas Uzsakovui priémimo —
perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu), pristatymo adresg UZsakovas nurodys prie§ Darbo projekto (jo dalies)
pateikima ekspertizei).

Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés aktg Uzsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo
projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam
derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas.

Darbo projektg pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikomos parengtomis, kai UZzsakovas uzdeda zyma ,Pritariu statyti“. Darbo
projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy UZsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka (Zymai ,Pritariu statyti“),
projektiné dokumentacija pateikiama:

a) 1 egz. popieriniame variante su Zyma ,Originalas* ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf, (su atsakingy asmeny paraSais) ir *.docx arba *.tif formatu, bréZiniai ir
schemos — *.dwg formatu su galimybe redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniara&¢iai — *.xIs formatu.

Atlikus statybos Darbus, Darbo projektas su zyma ,Taip pastatyta“ (Darbo projektas atitinkantis atliktus statybos
Darbus) pateikiamas:

a) 1 egz. popieriniame variante su zyma ,Originalas” ir originaliais atsakingy asmeny parasais;
b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;
c) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf, (nuskenuotas su para$ais ir Zymomis ,Pritariu statyti“ bei ,Taip pastatyta®)

ir *.docx arba *.tif formatu, brézinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe redaguoti, 0 sgnaudy kiekiy
Ziniarascius — *.xIs formatu.

2.4. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
Projekto vykdymo priezidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.
Jei Darbai atliekami pagal Uzsakovo pateiktg Techninj projekta, Projekto vykdymo priezilirg organizuoja UZzsakovas.

Jei Darbai atliekami pagal Techninj projekta, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezilrg
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis $iy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziGra“ ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo prieziira;
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

b)

c)

d)

e)

f)

Statinio projekto vykdymo prieziGra atliekama Statybvietéje. Uz iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms
Statybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo prieZitra
susijusioms veikloms atsakingas Rangovas;

Statinio projekto vykdymo priezidra privalo biti vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite deleguojant j
Statybviete statinio projekto vykdymo priezitros vadova ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadova (-us) (priklausomai nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadovas (-ai) privalo pasiradyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo,
inZineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektg bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

Statinio projekto vykdymo prieziGra vykdoma nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo akto uzregistravimo
dienos IS ,Infostatyba®;

Statinio projekto vykdymo priezidros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovas (-ai)
privalo atvykti j Objektg ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir UZsakovu, atsizvelgiant j Darby eiga,
atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;

Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamgjg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakovui
pareikalavus. Jose apraSoma statinio projekto vykdymo priezitros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos
bei iSvados dél vykdomy Darby atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai
apraSoma Projekto vykdymo ir priezilros eiga, ji pateikiama UZsakovui iki prasymo IS ,Infostatyba“
uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos Uzsakovui.

STATYBOS DARBAI

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, Jrangos ir Medziagy gamintojy, technologinése
kortelése ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose
nurodytus Darbus.

Rangovas statybos Darbus turi teise pradéti tik po to, kai Rangovas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)

parengia Techninj projekta (jei turi parengti);

UzZsakovo vardu gauna statybg leidZiancius dokumentus (jei turi gauti);

parengia Grafikg arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos darby dalis nebuvo iSsami;

parengia atitinkama darbo projekto dalj (jei turi bati parengta);

pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas Uzsakovui (Salygy 8.8 skyrius);

paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia Uzsakovui (Salygy 3.2 skyrius);
parengia Darby vykdymo technologijos projekta;

pateikia Statybvietés, aplinkiniy teritorijy ir privaziavimo keliy foto nuotraukas UZsakovui (Salygy 4.3
skyrius);

priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;

jvykdo visus teisés aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos Darbams pradéti.

Rangovas turi pats pasirtpinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti
Darbams atlikti tiekimu j Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty |renginiy veikimui (paleidimui,
testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalinga elektros energijg tiekia UZsakovas.

Vykdydamas Darbus Rangovas turi uZtikrinti turto, aplinkos ir Zmoniy apsaugg nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy
Darby sukeliamy pavojy.

Rangovas statybos Darbus pradeda su Uzsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio batinumo, Rangovas privalo
darbg organizuoti taip, kad Darbai bty vykdomi ir perduodami darbo dienomis UZsakovo darbo valandomis
(pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

Rangovas jsipareigoja pateikti UZzsakovui pilng gamyklinge Jrenginiy dokumentacijg (angly ar lietuviy kalbomis) iki
Jrenginiy montavimo darby pradzios.
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3.1.7.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Rangovas, baiges |renginiy montavimo darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti UZsakovui su visais
eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais uZraSais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus
reikalavimus, taip pat apmokyti UZzsakovo personalg eksploatuoti sumontuotus Jrenginius.

3.2. DARBUY VADOVAI

Iki Statybvietés perdavimo dienos Rangovas turi bdti paskyres toliau nurodytus Pirkimo saglygy kvalifikacijos
reikalavimus atitinkanCius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo saglygose), Siame punkte nurodytus
vadovaujancius specialistus bei jy sarasa pateikti Uzsakovo atstovui, sgraSe nurodant jy vardus, pavardes ir telefono
numerius:

a) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ypatingo statinio statybos vadova;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ne Zemesne kaip auks$tg apsaugos nuo elektros kategorijg (AK) turintj
darby vadova;

c) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne Zemesne kaip viduring apsaugos nuo elektros kategorijg (VK)

turintj (-ius) darby vykdytojg (-us).

Rangovas turi uztikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos Darby vykdymo laikg nuolat baty
Objekte, organizuoty statybos Darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su UZsakovu ir (ar)
kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebditi tik dél pateisinamy priezasciy, apie jas ir jy trukme i$
anksto informavus UZsakovo atstovg. Statinio statybos vadovas per visg statybos Darby vykdymo laikg turi bati
pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos Darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali
paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadova.

UzZsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus,

b) aplaidziai vykdo pareigas,

c) nesugeba uztikrinti Sutarties salygy laikymosi atliekant statybos Darbus,

d) tampa zinoma arba kyla pagrjsty abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobddzio veiklg ir (arba)
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

UzZsakovas iki statybos Darby pradzios Rangovui pateiks savo techninés priezilros grupés nariy sgrasa (pareigas,
vardus, pavardes ir telefono numerius), kurie turi teise be atskiro leidimo lankytis Statybvietéje ir priimti sprendimus
pagal pareigas priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisés akty nustatyta tvarka turi bati atliekama
Objekto statybos techniné priezilra, UZsakovas saraSe taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos
technine priezidrg. Pateiktg sgrasg UZsakovo atstovas turi teise bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.

3.3. STATYBVIETE

UZsakovas suteikia teise Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete UZzsakovo nuosavybés, nuomos ir
(arba) kita teise valdomy Zzemés sklypy, kuriuose yra Obijektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba)
servituty ribose, Grafike nustatytais terminais.

Statybvieté Rangovui perduodama abiem Salims pasirasant Statybvietés priémimo — perdavimo aktg, kuriame
pazymeéta Statybvietés teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietés priémimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietés foto
nuotraukos pagal Saglygy 4.3 skyriy.

Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo sglygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui trakstama
vieta Rangovas pasiripina pats savo |éSomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisétg bei saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos
apsauga bei darbo higiena;

b) Statybvietéje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptvérimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo susijusius
darbus;

C) visg laikg uztikrinti Statybvietés tinkamg bikle, Svarg ir pasalinti i$ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba

pasalinti i§ Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duzenas, SiukSles/atliekas, laikinus
statinius ir laikinus Darbus;
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3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.5.1.
3.5.2.

3.5.3.

d) uztikrinti laisvg UZsakovo atstovo ir jo rastu nurodyty asmeny patekimg | Statybviete, taip pat sudaryti
salygas UZsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietéje reikalingus atlikti darbus, kuriy
Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete j iki Darby atlikimo buvusig bikle, iSskyrus atvejus, kai dél objektyviy
priezasciy to negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip;

Atliekant naujos statybos ar rekonstrukcijos Darbus (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy) Rangovas turi perduotg
Statybviete aptverti ir uztikrinti Statybvietés ir joje esanCio Uzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausancio turto
apsauga visg parg bei vykdyti kitus fizinés saugos reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisés aktuose).

Kai Statybvieté patenka j tretiesiems asmenims priklausancius Zemés sklypus ir teritorijas, Rangovas teisés akty
nustatyta tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikimg. Rangovas taip pat turi Zemés sklypy ir
teritorijy savininkams ar valdytojams sumokéti kompensacijg uz dél Darby vykdymo patirtus nuostolius, kurie atsirado
dél Rangovo veiksmy netinkamai vykdant Sutartj.

Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus
Jrenginius, Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (prie$ tai gaves rastiSkg UZsakovo sutikimg), kurie
reikalingi statybos Darbams atlikti ir Jrenginiams, Medziagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti.

Statybvietéje esantys Rangovo darbuotojai turi dévéti Darby atlikimui pritaikytus darbo drabuzius ir avalyne. IS
darbuotojy aprangos turi bati galima atskirti, i$ kokios jmonés yra darbuotojas.

Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba Uzsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba UZzsakovo
nurodyty asmeny) gali bati sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame bity nurodytos tokiy darby atlikimo
sglygos ir tvarka Statybvietéje.

3.4. PRIVAZIAVIMO KELIAI

Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marSrutus j Statybviete ir (arba) juos jrengti. Uzsakovas
negarantuoja galimybés (iSskyrus, kai kelias priklauso paciam UzZsakovui) ar tinkamumo naudotis konkreciu
privaziavimo keliu.

Rangovas savo IéSomis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zzenklus, aptvérimus, atlikti kitus tinkamam Siy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

Privaziavimo j Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrecias aplinkybes ir esamg
situacijg.

Rangovas turi:

a) uztikrinti privaziavimo keliy, kuriais vaziuoja Rangovo transportas, apsaugg nuo $io transporto ir Rangovo
personalo keliamos Zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis UZsakovas, kiti Statybvietéje
dirbantys rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti;

c) uztikrinti privaziavimo keliy tinkamg bukle, Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius;
d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esancias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy
dulkiy.

Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusia jy bukle, iSskyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Techniniame projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas rastiSkai nesusitaré
kitaip.

Rangovas turi pasiridpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokéti
reikiamus mokescCius ir kompensacijas.

3.5,  ATJUNGIMAI
Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami Uzsakovo nustatyta tvarka.

Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per Uzsakovo atstova.

Likus ne maziau kaip ménesiui iki suplanuoto atjungimo pradzios, Rangovas turi pateikti paraiSkg Siam atjungimui gauti.
Jei gavus parai$ka paaiskéja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kitg atjungimo laika.
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3.5.4.

3.5.5.

3.6.1.

3.6.2.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsiZzvelgiant j
esamg perdavimo tinklo apkrovimg ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo UZsakovo valios, todél Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku,
negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu dél Uzsakovo kaltés, taciau tokios aplinkybés turi bati vertinamos
sprendZiant netesyby taikymo klausimus.

Rekonstruojamuose ar naujai statomuose Objektuose Rangovas privalo parengti objekta, jo dalj, atskirus jrenginius
jjlungimui (avarinis jjungimas) ir prijungimui prie elektros tinklo veikianciy jrenginiy, pasSalinti priezastis, trukdancias
saugiam elektros jrenginiy jjungimui per Saliy suderintg terming, nurodytg Sutartyje ar jos prieduose, ar darby
paraisSkoje. Rangovui per nustatytg laikotarpj, po UZsakovo atstovo praneSimo apie batinybe parengti Objekts, jo dalj
ar jrenginj avariniam jjungimui, neparengus Objekto, jo dalies ar jrenginio avariniam jjungimui, taikoma Sutarties
8.4.3. punkto h) papunktyje nurodyta bauda uz kiekvieng atvejj. UZzsakovas taip pat turi teise reikalauti Rangovo
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.

3.6. DEMONTAVIMAS

Uzsakovo reikméms nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o
susidariusias antrines zaliavas (metalus) UZsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo paskirtajam statinio statybos
perdirbanciai jmonei. Rangovas Sias Zaliavas iki jy perdavimo UZsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo tinkamai
saugoti Statybvietéje, taip pat sudaryti sglygas prie jy privaziuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei),
supjaustyti ir iSvezti.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui pagal Saliy pasiradyta priémimo-perdavimo aktg. Siuos demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas
Rangovas pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) j Sutartyje nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos — Rangovas
demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas perduoda UZsakovui Statybvietéje. Dél tinkamumo tolesniam
naudojimui sprendzia Uzsakovas.

3.7. APLINKOSAUGA

Rangovas turi laikytis Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo bei kity galiojan€iy teisés akty ir Techninio
projekto nustatyty aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranciy atlieky apskaita, surinkimg, rdsiavimg, Zenklinimg ir
perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams. lki Darby vykdymo pradzios Rangovas turi paskirti
asmen;j, atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkymg Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrimg informuoti UZzsakovo
atstova.

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi bati nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) —
nurodomas Rangovas. UZsakovo praSymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos technine
priezidrg vykdantiems asmenims atlieky sutvarkymag patvirtinan€ius dokumentus.

Susidariusias verte turincias atliekas (metalus, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t.) saugoti Objekte ir dalyvaujant
UZsakovo atsakingiems darbuotojams perduoti jmonei, su kuria UZsakovas turi galiojanciag sutartj.

Susidaranéiy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas turi bati jregistruotas atliekas tvarkanciy jmoniy registre.
Susidaranciy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo
licencija ir turéti kvalifikuotus darbuotojus, turinius teise tvarkyti atliekas. ISlaidos uz visy susidariusiy atlieky rasiy
sutvarkyma jas perduodant atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams tenka Rangovui.

Rangovas turi organizuoti darbus taip, kad baty galima iSvengti arba kiek jmanoma sumazinti atlieky susidaryma ir jy
patekima j aplinkg. Rangovas privalo turéti pakankamg kiekj tinkamos ir saugios taros atliekoms surinkti ir saugoti.
Dirbant alyviniuose jrenginiuose nuolat turéti reikiamo inventoriaus ir medzZiagy komplektg (kastuvy, kibiry, skys¢iams
nepralaidziy mai8y, naftos produktus neutralizuojaniy skysciy, sorbenty, sorbuojanéiy bony) ir operatyviai surinkti ir
neutralizuoti arba laikinai lokalizuoti j aplinka isiliejusius ter8alus. Saugomos ir perduodamos atlieky tvarkytojams
pavojingos atliekos turi bati supakuotos taip, kad nekelty pavojaus Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprasSytose Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir (ar)
Techniniame projekte, Rangovo paskirti kvalifikuoti specialistai Darby atlikimo metu turi vykdyti ekologine priezidrg ir
UzZsakovui kiekvieno ménesio pabaigoje teikti ekologinés priezilros ataskaitg.

Rangovo veiksmai pastebéjus pavojingy medziagy iSsiliejimo (alyvos), dujy nutekéjimo (SF6) atvejus arba Sig
informacijg gavus i$ atitinkamo padalinio darbuotojy, siekiant iSvengti aplinkos tarSos arba jg Zenkliai sumazinti:

3.7.8.1. jvertinti iSsiliejusiy terSaly kiekj ir galimos Zalos aplinkai mastg, nedelsiant informuoti pastotés budintjjj,
atitinkamo padalinio darbuotojus ir organizuoti tinkamg iSsiliejusiy | aplinkg terSaly lokalizavima, surinkima,

12/35



LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SALYGOS PSDPS:2021

3.7.9.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

3.8.7.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

neutralizavimg, poveikio Zmonéms ir aplinkai mazinimg, pasirenkant neutralizavimui tinkamas medzZiagas. Pirmumg
teikti biologiSkai skaidZioms medziagoms, kurias panaudojus terSalai suskaidomi ir nesusidaro pavojingosios atliekos;

3.7.8.2. kai | tarSos Salinimg jsijungia praneSimg gave Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai - vykdyti jy
nurodymus;

3.7.8.3. iStekéjus terSalams ant kieto pavirSiaus (grindy, Saligatvio ir kt.) neleisti jiems iSplisti. Privaloma terSalus
uztvenkti arba kitaip sulaikyti. Neleisti, kad terSalai patekty j nuoteky tinklus, drenaZo sistemas, vandens telkinius ir ant
dirvozemio. IStekéjusius terSalus batina surinkti, uzterStas vietas apdoroti absorbuojaniomis medzZiagomis arba
neutralizuoti biologiskai skaidziais plovikliais;

3.7.8.4. surinktus terSalus, panaudotus sorbentus, nukastg uzterStg gruntg sudéti j sandarig, skys€iui nepralaidzia,
Salinimui skirtg targ ir perduoti atlieky tvarkytojams.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tarSos
atvejus, vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tarSos lokalizavimui ir likvidavimui.

3.8. SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, UZsakovo nustatyta tvarka iSduotg leidimg dirbti
veikian€iuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus,
vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisés
akty reikalavimus bei uZtikrins teiséta ir saugy darba.

Rangovas uztikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty medziagy,
UzZsakovas turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniSkai patvirtintais bidais. Jei patikrinimo rezultatai yra
teigiami arba asmuo atsisako biti patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Sis asmuo nedelsiant baty pasalintas i$
darbo vietos ir be atskiro UZzsakovo sutikimo j jg nebdty jleistas.

Prie$ statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, UZzsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supazindina su atliekamy darby tvarka,
esangciais ir galimais rizikos veiksniais, su praéjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklémis
bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy
registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. UZ visy kity Rangovo, subrangovo
darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais instruktavimg ir supaZzindinimg
atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo sgskaita ir priemonémis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas baty tinkamai iSverstas j Siems asmenims suprantamag kalbg.

Rangovas uztikrina, kad prie§ pradédamas darbus pasiraSys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir
atliekant Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir kity reikalavimy bei
teiséty ir pagristy UZsakovo nurodymuy, nepazeis treciyjy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis
Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus
atsitikimus bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima ir vykdyti jy apskaitg (jei jvykyje dalyvavo Rangovas ar jo
atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo praS8ymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui komisijoje.

3.9. |RENGINIAI IR MEDZIAGOS

Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy Jrenginiy bei MedzZiagy kokybé turi atitikti galiojan€iy Lietuvos Respublikoje
arba Lietuvoje jteisinty Europos Sajungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti Jrenginiai ir Medziagos turi
turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Jrenginiai ir Medziagos turi bati nauji, kokybiski, pagaminti ne
anksciau kaip prieS 12 ménesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

Rangovo teikiamy |renginiy ir Medziagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Techninio projekto, gamintojy bei
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Likus ne maziau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelzbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradzios Rangovas privalo informuoti UZzsakovg apie Siy jrenginiy gamybos vietg, terminus ir sudaryti galimybe
UzZsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant jvertinti gamybos technologijg, procesg ir kokybe. Visas
UzZsakovo atstovy iSlaidas, susijusias su kelione j gamybos vietg, apmokés UZsakovas.
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3.94.

3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

3.9.8.

3.9.9.

3.10.1.
3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.11.1.

Montuojamy MedzZiagy ir (arba) Jrangos sertifikatus Rangovas turi perduoti UZzsakovui jy pristatymo j Statybviete metu.
Kitu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sgskaita paSalinty Sutarties sglygy
neatitinkan€ias Medziagas ir (arba) Jrangg iS Statybvietés.

Rangovas |renginius ir MedZiagas montuoja ir iSbando pagal jy gamintojy ir Techninéje uZduotyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas |renginius ir MedZiagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Rangovo tiekiami Jrenginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelzbetonio gaminiai ir kt.) turi bati pagaminti
pagal Europos Sajungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo procediry
pradzios turi bati jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registra, su Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba kitos
Europos Sagjungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei€ianciais
Zymenimis, patvirtinandiais jy matavimo tiksluma.

Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus Jrenginius ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia Uzsakovas, Rangovas Siuos
Jrenginius ir Medziagas turi: [a] Sutartyje nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, [b] transportuoti j Statybviete, [c]
iSkrauti ir [d] sumontuoti.

Jei Uzsakovas Rangovo montuojamy Jrenginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti UZzsakovo darbuotojus
naudotis sumontuotais |renginiais. Rangovas turi apmokyti UZsakovo darbuotojus naudotis sumontuotais Jrenginiais
Sutarties specialiosiose sglygose ir/arba Techninéje uzduotyje/Projektavimo uzduotyje nurodytais atvejais.

3.10. PAGRINDINIAI JRENGINIAI
Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré UZsakovas.

Iki Pagrindiniy jrenginiy uzsakymo, Rangovas turi pateikti UZsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sarasg (nurodant konkre€ius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir Siy Jrenginiy technine
dokumentacijag, patvirtinancia jy atitikimg Sutarties reikalavimams. UZsakovo atstovas, per 10 darbo dieny nuo visos
reikiamos dokumentacijos pateikimo, rastu informuoja Rangovg apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui arba
pateikia Rangovui pastabas dél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties
salygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami.

Rangovas turi teise keisti pasidlytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasitlo naujesne ir (ar) techniSkai pazangesne Jrenginio versijg, taip pat jei dél Nenugalimos jégos
ar kity pagrjsty aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir(arba) sumontuoti nepazeidziant Darby
atlikimo termino ar etapy terminy. Tokiu atveju kei€iami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant turi bati pateikti
UzZsakovo jvertinimui Siame skyriuje aukSciau nurodyta tvarka (gali bati kei¢iami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo
pateikti Pirkimo metu). Kartu su praSymu pakeisti Pagrindinius jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio
pakeitimo argumentus. UZsakovas, jvertines pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui, jeigu

Pirkimo procediry metu daré jtakg pasidlymy vertinimo rezultatams.

Rangovas UZsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaver€iy standarty reikalavimuose ir
(arba) Techninéje uzduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninése specifikacijose. Rangovas, ne véliau kaip
prie$ 30 kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi UZsakovo atstovui rastu pranesti apie gamykliniy
bandymy laikg ir vietg bei pateikti planuojamy bandymy programg. Kelioniy, apgyvendinimo ir draudimo iSlaidas
susimoka pats UZsakovas, taiau Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laikg ir (arba) vieta, Rangovas kompensuoja
dél Sio pakeitimo patirtus UZsakovo nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja UZsakovo atstovy kelione ir
apgyvendinimg nauju laiku Uzsakovui priimtinomis saglygomis.

Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bati patvirtinti Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly
kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sagjungos Salyse, tuomet Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo
bandymai turi bati atlikti Europos Sgjungos standartus atitinkancios ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

3.11. MATAVIMO PRIEMONES

Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi bati metrologiskai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos
arba kitos Europos Sgjungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais) ar Zymenimis,
patvirtinanciais nustatytg matavimo tikslumg bei Siy matavimo priemoniy techniniais apraSymais ir naudojimo
instrukcijomis.
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3.11.2.

3.12.1.
3.12.2.
3.12.3.

3.12.4.

3.13.1.

3.13.2.
3.13.3.

3.13.4.

3.14.1.

Jrenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama jranga,
turinti jos patikrinimg ar kalibravima atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi bdti paZenklinta galiojanciais
patikrinimg ir kalibravimg atlikusios laboratorijos Zymenimis.

3.12. PASLEPTI DARBAI
Paslépti Darbai gali bati uzbaigiami (t. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priémus UZsakovui.
Apie numatomg paslépty Darby uzdengimg Rangovas UZsakovg turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.

Jeigu Rangovas laiku nepraneSa UzZsakovui apie Darby uzdengimg ir nesudaro galimybés UZsakovui patikrinti
uzdengiamy Darby, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, savo saskaita atidengia pasléptus Darbus. UZsakovas taip
pat turi teise atidengti pasléptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vél uzdengia savo saskaita. Toks uzdengty
darby atidengimas ir (arba) uzdengimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdymo terminy ir (arba)
reikalauti papildomo apmokéjimo.

Jei Rangovas UZsakovui tinkamai praneSa apie paslépty Darby uzdengimg, taiau numatytu laiku UZsakovas
neatvyksta patikrinti ir priimti atiekamy Darby, Rangovas uZfiksuoja situacijg, padarydamas foto nuotraukas, skirtas
UzZsakovui, ir paslépty Darby uzdengima atlieka UZsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, Uzsakovui véliau pareikalavus
atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai atidengiami UZsakovo saskaita, iSskyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiskéja,
kad jie buvo atlikti netinkamai.

3.13. KADASTRINIAI MATAVIMAI

Sio skyriaus reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojanéiy teisés akty reikalavimus, atlikus Darbus turi bti
padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

Rangovas privalo teisés akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas Uzsakovo atstovui.

Pabaiges visus statybos Darbus, Rangovas turi atlikti Objekto bei Zzemés sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius
matavimus ir UZsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V] Registry centras) suderintg kadastriniy matavimy
bylg (bylas), kuriai atlikta iSankstiné kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomeny bylos, prie$ teikiant kadastro
tvarkytojui iSankstinei patikrai, turi bati pateiktos suderinimui Uzsakovo atstovui, iStaisytos pagal pateiktas Uzsakovo
pastabas ir gautas UZsakovo pritarimas.

Kadastriniy matavimy bylg (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga Uzsakovo atstovui turi bati pateiktos per 5 darbo dienas nuo kadastro tvarkytojo atliktos
iSankstinés patikros pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus. Rangovas turi iStaisyti/patikslinti/pakoreguoti kadastriniy
matavimy bylg (bylas) pagal kadastro tvarkytojo pastabas iki Sios (Siy) bylos (byly) jregistravimo Nekilnojamojo turto
registre.

3.14. DARBUY SUSTABDYMAS
UZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymg sustabdyti Darbus arba dal; jy, jei:

a) Darbai vykdomi Uzsakovo eksploatuojamuose veikian€iuose elektros jrenginiuose, nepasirasius tarpusavio
saugos darbe atsakomybés riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal
teisés akty arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga;

d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamos prieZasties néra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budinéio darbuotojo;

f) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikianciuose elektros jrenginiuose arba

ju nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

Q) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus |renginius ir MedZiagas, pazeidzia Darby vykdymo technologijg;

)] Rangovas néra apsidraudes reikiamu draudimu arba néra uZztikrines Sutarties jvykdymo, kaip numatyta
Sutartyje;

k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;
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3.14.2.

3.14.3.

3.14.4.

3.14.5.

3.15.1.

3.15.2.

3.16.1.

3.16.2.

3.16.3.

3.16.4.

1) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, fizinés apsaugos
reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
UZsakovo arba tre€iyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

m) Vyksta tyrimas dél galimos Rangovo, subrangovo, Darbus atliekanciy darbuotojy, valdymo organy nariy,
apskaita vedanciy darbuotojy korupcinio pobidzio nusikalstamos veikos (kySininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieSojo administravimo sektoriuje arba teikiant
viedgsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudzZiavimas tarnybine padétimi arba
jgaliojimy virSijimas, piktnaudziavimas oficialiais jgaliojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy
suklastojimas, sukd&iavimas, turto pasisavinimas ar i88vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercinés paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimas,
nusikalstamu bddu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis j valstybés tarnautojo ar vieSojo
administravimo funkcijas atliekanc¢io asmens veiklg ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu
siekiama ar reikalaujama kyS$io, papirkimo arba nuslépti ar uzmaskuoti kySininkavimg ar papirkimg) arba bet
koks kitas tyrimas, jei yra pagristy priezas¢iy manyti, kad buvo jvykdyti auk$Ciau nurodyti paZeidimai ir dél
to atliekamas tyrimas;

n) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, dél kuriy negali bdti atliekami Darbai;
0) Kitais teisétais pagrindais.

Dél auksciau Siame skyriuje nurodyty priezasc€iy Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus pa$alinti atitinkami pazeidimai,
bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas UZsakovo pritarimas
testi Darbus.

Sustabdzius Darbus dél auksciau Siame skyriuje nurodyty priezasciy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi dél Rangovo
kaltés ir dél tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus atleidziamas nuo
atsakomybeés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymag laiku.

Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Atlikty darby akty pasira8ymu bei apmokéjimu
uz atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

Darbai ar Darby grupés gali bati sustabdomi Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais atvejais ir nustatytam
terminui. Sustabdzius Darbus ar Darby grupes Sutarties specialiosiose saglygose nurodytais atvejais, laikoma, kad
Darbai ar Darby grupés stabdomi ne dél Rangovo kaltés.

3.15. ISTAISYMAI

Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaisSkéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Techninio projekto ir (arba) darbo projekto reikalavimy, Rangovas, UZzsakovo nurodymu, Siuos trakumus turi
kuo skubiau paSalinti savo sgskaita.

Jeigu Darby trikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby trikumas tuose paciuose
ar analogiSkuose |renginiuose ir Medziagose), UZsakovas turi teise i§ Rangovo reikalauti pakeisti Jrenginius ir
Medziagas analogiSkais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trdkumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti
pagrjstus jrodymus, kad naujai kei¢iami Jrenginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose
analogiSkas trikumas nebepasikartos. Naujai kei€iami Jrenginiai ir MedzZiagos gali bati pakeisti tik gavus UZsakovo
pritarima.

3.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

Jei teisés akty nustatyta tvarka turi bati organizuojamos statybos uzbaigimo procediros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasiraSymas, pateikimas, jregistravimas ir t.t.), jas organizuoja Rangovas pagal UZsakovo
suteiktus jgaliojimus.

Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, Jrenginius ir Objektg eksploatuoti iki statybos uzbaigimo procediry atlikimo,
statybos uzbaigimas gali bati organizuojamas po Darby perdavimo UZsakovui.

Jei dalies Darby dél gamtiniy salygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uzbaigti ir pagal teisés akty
reikalavimus $iuos Darbus galima uzbaigti po uzbaigimo procediry pabaigos, Saliy rastisku susitarimu $ie Darbai gali
bati pabaigti po statybos uzbaigimo procediry.

Statybos uzbaigimo procediros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uzbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito statybos uzbaigimg patvirtinan¢ios dokumento egzemplioriy pateiks UzZsakovui. Kartu su Siais
dokumentais Rangovas turi perduoti Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo bdti rengiami), juose nurodytus
dokumentus ir kitg, nepateiktg, su Darbais susijusig dokumentacija.
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41.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.3.1.

DARBU ORGANIZAVIMAS

4.1. SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba $iy
atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojima laikg bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo
ir (arba) nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo
pagal Siy Salygy 4.8 skyriy.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi UZsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti iS
UZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus atvejus,
kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiSkus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose teisés
aktuose, arba Uzsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise vienasaliskai pakeisti Sioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius duomenis,
apie tai ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitg Salj.

4.2. SUBRANGOVAI

Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiama kvalifikacijg turin¢ius subrangovus (Pirkimo vykdymo metu
naudotos Pirkimo salygose subtiekéjo ir Gkio subjekto, kurio pajégumais Rangovas rémési grindzZiant kvalifikacijos
reikalavimus, sgvokos Sutartyje nurodomos kaip ,subrangovas®).

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo
metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti
UzZsakovg apie Sios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau.

Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy arba nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés, nepradeda vykdyti Darby sutartu laiku arba dirba per
létai, kad Darbus baty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku, taip pat ir dél kity priezasciy.

Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagrijsti, Rangovas
gali keisti pasiraSius su UZzsakovu Sutarties keitimg. UZsakovas gali patikrinti, ar néra subrangovo pasalinimo pagrindy
(jeigu pasalinimo pagrindai buvo keliami subrangovams, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé, buvo keliami Pirkimo
metu). Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme nustatytg pasalinimo
pagrindg, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subrangova reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.

Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagrjsti, Rangovas
gali keisti tik prie$ tai Uzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subrangovas turi reikiamg kvalifikacijg ir (ar)
patirtj, taip pat kad néra subrangovo pasalinimo pagrindy bei su UZsakovu pasiraSius Sutarties keitimg. Jeigu
subrangovo padeétis atitinka bent vieng Pirkimo sglygose nustatytg pasSalinimo pagrindg ar neatitinka bent vieno jam
keliamo kvalifikacijos reikalavimo, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subrangova reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
Tokio subrangovo pakeitimas jforminamas Saliy sudarytu susitarimu dél Sutarties pakeitimo.

Rangovo pasitelktiems subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti UZzsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai. Apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei tokio atsiskaitymo tvarkg Uzsakovas rastu informuoja Rangovo pasitelktus
subrangovus ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie tuo metu Zinomus subrangovus gavimo,
o subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia UZsakovui praSyma dél tiesioginio atsiskaitymo.
Kartu su subrangovo pradymu UZsakovui turi bati pateiktas Rangovo rastiSkas patvirtinimas, kad subrangovui tinkamai
atlikus savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Rangovas neprieStaraus tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovu.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka nustatoma triSaléje sutartyje, kuri sudaroma tarp UZsakovo, Rangovo ir
subrangovo.

Rangovui pagal Sutartj mokétina suma bus maZinama ta dalimi, kuri bus sumokéta pagal TriSale(-es) sutartj(-is)
tiesiogiai subrangovui(-ams). Sumos, sumokétos tiesiogiai subrangovui(-ams) pagal TriSale(-es) sutartj(-is), negali bati
jtraukiamos j UZsakovui pateikiamas Rangovo PVM saskaitas — faktiras.

4.3. FOTO FIKSAVIMAS

Prie$ atlikdamas geologinius tyrimus, statybos Darbus (t.y. prie$ priimant Statybviete i§ Uzsakovo), garantinio
aptarnavimo ir kitus darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo UZsakovui, Rangovas UzZsakovui turi pateikti ne
senesnes kaip 5 darbo dieny senumo Statybvietés teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas (po vieng
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44.1.

4.4.2.

4.4.3.

45.1.

45.2.

4.6.1.

4.6.2.

4.7.1.

4.7.2.

4.8.1.

4.8.2.

egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su UZzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip
2560x1920 px raiska).

4.4. SUSIRINKIMAI

Statybos Darby vykdymo metu UZsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vietg derina abiejy
Saliy atstovai.

Bet kurios i$ Saliy arba bet kurio i§ Objekte dirbanéiy rangovy iniciatyva gali biti organizuojami neeiliniai susirinkimai,
kurie vyksta ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo UzZsakovui. Prireikus,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg su8aukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame yra privalomas.

Susirinkimo protokolg suraso Rangovas (Saliy susitarimu protokolg gali sura8yti ir kitas asmuo) bei per dvi darbo dienas
protokolo projekta visiems susirinkimo dalyviams iSsiuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg protokolo
projektg pasiraSo UZsakovo ir Rangovo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti sprendimai.
PasiraSytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu iSsiun¢iamas visiems susirinkimo dalyviams.

4.5. INFORMAVIMAS

Jei dél bet kokiy priezas€iy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Techniniame
projekte, Sutartyje ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
UZsakovo atstova.

Jei atSaukimas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas UZzsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkama UZsakovo atstova.

4.6. PATIKRINIMAI

UzZsakovo praSymu, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacijg, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties
vykdymo progresg, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

Rangovas jsipareigoja netrukdyti UZsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams
patekti j Darby vykdymo vietg ir sudaryti visas sglygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties salygy
bei teisés akty reikalavimy.

4.7. ATASKAITOS

Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Rangovas UZsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzdine Darby vykdymo ataskaitos formg Rangovui pateikia Uzsakovas), kurioje turi bati nurodyta:

a) Darby eigos aprasymas nuo Sutarties pasiraSymo, jskaitant Rangovo pateikta dokumentacijg, uzsakytus,
pristatytus, sumontuotus |renginius ir Medziagas, bei atliktus bandymus ir mokymus;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasiraSymo)
uzbaigti ir naujai pradéti Darbai ar jy etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy apraSymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;

e) Artimiausi Zenklds jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant Uzsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);

f) Kitos esminés aplinkybés, turinCios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas Uzsakovui nepasirasyti atitinkamo Atlikty darby akto.

4.8. NURODYMAI

Rangovas privalo vykdyti UZzsakovo (bei jo atstovy), Objekto statybos techninio prizidrétojo, Objekto projekto vykdymo
Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus, Rangovas turi
nedelsiant apie tai rastu informuoti UZzsakova.

Kilus gin€ui dél Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, UZsakovas Rangovui gali iSduoti nurodymg dél

tolimesnio Darby atlikimo. UZsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Salys privalo

laikytis ne tik Sutarties salygy, bet taip pat ir Pirkimo salygy, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todél UZsakovo
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4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.95.

4.9.6.

4.9.7.

4.10.1.

5.1.1.

5.1.2.

nurodymai Rangovui negali bati tokios apimties, kurie iSeity uz Sutarties ir Pirkimo saglygy riby. Rangovas,
nesutikdamas su UZsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, jy apmokéjimu, terminais ir (arba) kitomis
salygomis, gali juos gin&yti, taCiau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

4.9. ATLIKTY DARBY AKTAI

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal
Darby Ziniarastj (iSskyrus uz inZineriniy tyringjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus).

Rangovo fakti$kai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasira$o abi Salys. Pasira§ydamos Atlikty
darby akta, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo faktg, tatiau $io akto pasiraSymas nereiskia, kad Darbai
atlikti be trakumy ir neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiSkéjusiy priimty Darby trakumy.

Atlikty darby aktus Salys pasira$o ne daZniau kaip vieng kartg per ménesj, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutartj
Rangovas turi parengti Techninj projekta, pirmg Atlikty darby aktg Salys pasira$o tik po to, kai parengiamas Techninis
projektas ir Salys pasirago Darby Ziniarastj.

Atlikty darby akta parengia Rangovas ir pateikia UZzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, UZzsakovas turi teise Atlikty darby akto pasiraSyma nukelti j kito ménesio atlikty
Darby priémima.

Atlikty darby akto pildymas:

a) Atlikty darby akte Rangovo faktiskai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby Ziniarasc¢io eilute ir jame
fiksuojami tik tada, kai Rangovas faktiSkai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto
procentine iSraisSka), kuria ji numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami [renginiai ir Medziagos | Atlikty darby aktg jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai
sumontuoti ir Uzsakovui pateikiama visa Siy Jrenginiy dokumentacija (techniniai aprasymai, kokybés
pazymejimai, techniniai pasai, garantijos galiojimo sglygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai).

c) Nesumontuotos Medziagos ir Jrenginiai j Atlikty darby aktg nerasomi.

UzZsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraSo arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu Uzsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastiSko kreipimosi
nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad UzZsakovas Atlikty darby aktg patvirtino.

Darby ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokéjimy dydziui nustatyti. Jei Sutarciai jvykdyti
reikalingy Darby kiekiai nesutapty Darby Ziniarastyje nurodytais kiekiais, arba Sutarciai jvykdyti reikalingi Darbai nebiaty
numatyti Siame ZiniaraStyje, arba Darby Ziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutar¢iai jvykdyti, Rangovas Darbus turi
atlikti taip, kaip numatyta kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apim¢iy ir Sutarties
kainos pakeitimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

4.10. DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS

Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, iSskyrus atvejus, kai
informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su UZsakovu yra perduodami fiziSkai, bus vykdomas
naudojantis Microsoft SharePoint arba lygiaverte platforma ir jsipareigoja susikurti paskyrg Microsoft SharePoint arba
lygiavertéje platformoje pagal UZsakovo suteiktas instrukcijas.

VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA

5.1. TECHNINIS VERTINIMAS

Rangovas, atlikes Darbus arba jy dalj ir parenges |renginj (-ius) arba Objektg eksploatacijai (saugiam naudojimui pagal
paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), UZsakovui pateikia rastiSka praSyma atlikti atitinkamy Darby techninj
vertinima.

Kartu su praSymu atlikti techninj vertinima, Rangovas UZsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby dokumentacijg
(jei ji turi bati rengiama ir nebuvo pateikta iki praSymo pateikimo):

a) Jrenginiy kokybés pazyméjimus (sertifikatus), pasus, techninius apraSymus, bandymy protokolus, atitikties
deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medziagoms, naudojamoms jrenginiuose (pvz. SF6 dujoms,
alyvai), naudojimo ir priezidros instrukcijas, garantijos galiojimo salygas;

b) dokumentacija, patvirtinan¢ig sumontuoty Jrenginiy atitikimg Sutarties ir Techninio projekto reikalavimams
bei uztikrinan€ig sumontuoty Jrenginiy tinkamg ir saugig eksploatacija;
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

53.1.

5.3.2.

C) programuojamy Jrenginiy konfigdravimo ir derinimo techninius dokumentus;

d) dokumentus, patvirtinancius statybos atlieky atidavima (lydras&ius, aktus, pazymas) atlieky tvarkytojams;

e) pagal Salygy 3.13 skyriy parengta kadastriniy matavimy bylg (teikiama prieS statybos uzbaigimo
procediras);

f) visus UZsakovo vardu gautus leidimus, sutikimus, pazymas ir kitus dokumentus;

9) Darbo projektg su Zzymomis ,Pritariu statyti“ ir ,Taip pastatyta“;

h) kitg Sutartyje nurodytg technine dokumentacija.

Uzsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos arba per kitg Saliy suderintg terming atlieka
techninj vertinimg arba prasyma atmeta, apie tai rastu informuodamas Rangova, jei:

a) Darbai néra pabaigti, ir Jrenginys (-iai) arba Objektas néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam
vertinimui;

b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;

c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatyta atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas Uzsakovo
eksploatacijai

d) néra statinio statybos techninio priZiGrétojo rastiSko pritarimo atlikti Techninj vertinima (kai jis turi bati);

e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Atlikes techninj vertinimg, Uzsakovas suraSo techninio vertinimo aktg 2 vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy — Rangovui ir UZzsakovui.

Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo pasalinti per akte nurodytus terminus.
IStaisytus trikumus UZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo praneSimo gavimo.

5.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

Bandomajg eksploatacijg atlieka UZsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo salygos, nurodytos Saglygy
5.3.1 punkte (be pacios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiSkg praSyma atlikti bandomajg
eksploatacija.

Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami
teisés aktuose arba Grafike nustatytg terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (iSbandytg (-us) Jrenginj (-ius) ar Objektg) UZsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatiné eksploatacija).

5.3. DARBY PERDAVIMAS (NUOLATINE EKSPLOATACIJA)

Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis (Jrenginys (-iai) arba Objektas) laikomi perduotais UZzsakovo eksploatacijai, kai:

a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Salygy 5.1 skyrius);
b) Rangovas istaiso visus Darby trikumus, kurie turi bati iStaisyti iki Darby eksploatacijos pradzios;
c) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai

(iSveda Zmones, iSveZa technikg, jrankius, medzZiagas ir kitus jam priklausancius daiktus) ir sudaro sglygas
saugiai Darby eksploatacijai;

d) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby
eksploatavimui;

e) Sékmingai uzbaigiama Jrenginio (-iy) ar Objekto bandomaoiji eksploatacija (jei turi bati atliekama pagal Salygy
5.2 skyriy).

UzZsakovas per 5 darbo dienas nuo visy 5.3.1 punkte nurodyty salygy jvykdymo Rangovui iSduoda Darby ar jy dalies
perémimo pazyma, patvirtinancig Darby perdavimg UZsakovui.
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5.3.3.

5.3.4.
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6.1.1.
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6.1.3.

6.1.4.
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6.2.4.
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Jei Darbus ar jy dalj UZsakovas pradeda naudoti iki jy perdavimo (naudojimas pagal $j punktg suprantamas kaip Darby
nuolatiné eksploatacija, t. y. naudojimu nelaikoma bandomoiji eksploatacija), bus laikoma, kad atitinkami Darbai ar jy
dalis (Jrenginys (-iai) ar Objektas) Uzsakovui yra perduoti nuo Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) nuolatinio
naudojimo (eksploatavimo) pradzios.

Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trikumai (t. y. Darby trikumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Jrenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais
triikumais, tokiu atveju Rangovas $iuos triikumus turi pasalinti per Saliy rastiskai suderintus terminus ir su UZsakovo
atstovo suderintu laiku.

5.4. DARBUY UZBAIGIMAS

Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta
tvarka atliks statybos uzbaigimo procediras (jei turi bati atliekamos pagal Sutartj) ir perduos Objektg Uzsakovo
nuolatinei eksploatacijai (iSskyrus trikumy pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trikumais).

KAINA IR APMOKEJIMAS

6.1. SUTARTIES KAINA

Uz visy Sutartyje nurodyty Darby atlikimg ir uzbaigimg UzZsakovas Rangovui jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing
Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudzeta turi sumokéti
UzZsakovas).

Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, j jg jskaiciuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés
iSlaidos, mokesg¢iai ir rinkliavos (DDP salygomis pagal ,Incoterms” 2010) iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta
kitaip.

Sutarties kaina gali bati perzidrima ir perskaiciuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o UZsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus
Sutartyje.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai nukrypdamas nuo Sutarties salygy, neapmokama.

6.2. ISANKSTINIS MOKEJIMAS

5% pradinés Sutarties kainos (be PVM) dydZio iSankstinis mokéjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartj Rangovas
turi parengti Techninj projekta ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

ISankstinj mokéjimg UZsakovas atlieka pavedimu j Rangovo banko saskaitg per 30 dieny nuo iSankstinio mokéjimo
sgskaitos gavimo.

Rangovas iSankstinio mokéjimo sgskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus
Sios sgskaitos, iSankstinis mokéjimas neatliekamas.

ISankstiniu mokéjimu padengiamos pirmosios Rangovui mokétinos sumos, pagal Rangovo tinkamai iSrasytas PVM
sgskaitas faktdras.

6.3. APMOKEJIMAS
Sutarties kaing UZzsakovas sumokés pagal Rangovo iSraSomas PVM sgskaitas faktiras:

a) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj, pagrindas PVM
sgskaitai faktdrai iSrasyti yra Saliy pasirasytas Atlikty darby aktas (Salygy 4.9 skyrius), o PVM saskaitoje
faktdroje nurodyta suma turi biti proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iSskyrus uz
faktiSkai atliktus inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo darbus, uz kuriuos apmokama pagal
Rangovo Pirkimo metu pasiilytas $iy Darby kainas (PVM saskaitoje faktiroje nurodyta suma turi atitikti Sias
Rangovo pasidlyme ir Darby Ziniarastyje nurodytas sumas);

b) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darby etapus, pagrindas
PVM sgskaitai faktdrai iSradyti yra etapo darby uzbaigimas, o PVM sgskaitoje faktdroje nurodyta suma turi
sutapti su Sutartyje nurodyta uz atitinkamo etapo Darbus mokétina suma;

c) kai Sutartyje numatyta, kad mokéjimas bus atliekamas jvykdZius sutartinius |sipareigojimus arba
apmokéjimo tvarka nenumatyta, pagrindas PVM saskaitai faktdrai iSradyti yra visy Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymas, o PVM saskaitoje faktiroje nurodyta suma sutampa su Sutarties kaina;
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d) Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj abiem Salim pasiraSius atlikty darby akta,
pazyma apie atlikty darby verte (tipiné paZzymos forma pridedama kaip Sutarties specialiyjy saglygy priedas)
ir ménesio ataskaita (tipiné ménesinés rangos darby ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties specialiyjy.
salygy priedas).

Rangovas PVM saskaitg faktirg iSraso ir pateikia tik elektroniniu badu ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo
jai iSraSyti atsiradimo dienos. PVM saskaita — faktira UZsakovui teikiama Rangovo pasirinktomis priemonémis:
Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkancig elektronine saskaitg — faktdrg arba teikti kito
formato elektronine saskaita, pasinaudojant j V| Registry centro administruojama informacine sistema ,E. sgskaita“.

Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje faktiroje turi bati nurodytas Sios Sutarties numeris.

Tinkamai iSrasytg ir pateiktg PVM saskaitg faktirg (atskaicius sulaikytas sumas pagal Salygy 6.4 skyriy), UZsakovas
apmokeés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

PVM saskaitos faktdros, kuriy bendra suma virSija 100 tdkst. eury su PVM, gavus Rangovo prasyma ir esant Uzsakovo
galimybei, gali bati apmokamos anks€iau termino, pritaikius UZsakovo nustatytg diskontg (nuolaidg). Diskonto
(nuolaidos) dydj 12 mén. laikotarpiui nustato UZsakovas remdamasis Lietuvos banko pateikiamais duomenimis
(vidutine pastaryjy 12 ménesiy pinigy finansy jstaigy paskoly iki 1 min. eury euro zonos ne finansy bendrovéms, kuriy
pradinis palikany normos fiksavimo laikotarpis iki 1 mety palikany normy statistika), prie kuriy pridedama 2 proc.
punkty marza, skirta UZsakovo patiriamoms administravimo sgnaudoms padengti.

Projektavimo darby kaina uz tinkamai atliktus projektavimo darbus (uz techninj projekta) bus mokama Zzemiau lenteléje
nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteléje nurodyto etapo uzbaigimo:

Etapai Etapy uzbaigimo salygos: Mokétina suma

1 etapas InZineriniy tyrinéjimo ataskaity 10 proc. projektavimo darby kainos
(topografija, geologija ir kt.) pateikimas
UZsakovui

2 etapas Techninio projekto pateikimas pirmam 50 proc. projektavimo darby kainos
Uzsakovo derinimui (pilnos apimties)

3 etapas Galutinio ekspertizés akto gavimas 30 proc. projektavimo darby kainos

4 etapas Techninio projekto ir statybg leidZian€iy 10 proc. projektavimo darby kainos

dokumenty pateikimas UZsakovui

6.4. SULAIKYMAI

UZsakovas sulaikys visus tarpinius mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktaras, kurie virSys 90
procenty pradinés Sutarties kainos.

Sulaikytas sumas UZsakovas Rangovui sumokés per 30 dieny po to, kai:

a) Rangovas atliks, perduos UZsakovui ir uzbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;

b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimg (jis turi biti teikiamas pagal Salygy 8.9 skyriy);

c) pasalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trkumus ir
d) Jvykdys visas Salygy 9.3.8 punkte nurodytas sglygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).

6.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UzZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 % dydZio delspinigiy
nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg dieng.

UZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada vienasaliSkai jskaityti iS bet kokiy Rangovui mokeétiny sumy
pagal bet kurig su UZsakovu sudarytg sutartj, apie tai rastiSkai informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny jsipareigojimy
valiuta skiriasi, Uzsakovas prieSprieSiniams reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo suma pagal
rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursg, naudojama jprastinéje veikloje.

Visi mokéjimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjima atliekangios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.
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PAKEITIMAI

7.1. DARBUY PAKEITIMAI
Bet kuriuo metu iki Darby uzbaigimo, gali bati atliekami Darby Pakeitimai Siame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu:

a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, taiau nejeina j Sutartyje
nurodytg Darby apimtj;

b) siekiant racionaliai panaudoti UZsakovo léSas, tikslinga atskirg Darbg, MedZiagas ir Jrenginj keisti kitu darbu,
medziaga ir jrenginiu arba jy atsisakyti.

Pakeitimy atlikimui UZzsakovas suformuluoja technine uzduotj ir pateikia jg Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny
(arba kitg Saliy atstovy ra$tu suderintg terming) nuo techninés uZduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiskg
pasidlymg Pakeitimams atlikti. Pasitlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy darby samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);

b) Dél Pakeitimo atsisakomy Darby, Jrenginiy ir Medziagy samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
c) Pagrjsta Darby atlikimo terming ir Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;

d) Dél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby Ziniaras¢io pakeitimus;

e) Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacijg, turincig ar galincig turéti jtakos Sutarties vykdymui.

Pasidlymg dél Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be UZsakovo techninés uzduoties),
rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy batinumg ir pridédamas tai pagrindZian€ius dokumentus.

Kartu su Rangovo pasitlymu turi biti pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasidlyme nurodytos kainos
apskaiciuojamos VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(arba jg keiCianciuose teisés aktuose) nurodytais badais.

Uzsakovo prasymu, Rangovas, ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasillyma bei pagristi jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro rasti§ka susitarima dél Pakeitimy atlikimo.

Pakeitimams tapus Darby dalimi, automati$kai perskaiCiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaina.

Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projekto ir
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti bdtiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo
darbus), kurie yra batini tam, kad Pakeitimas baty jvykdytas tinkamai ir laiku.

Papildomus darbus UZsakovas gali jsigyti i§ Rangovo atlikdamas atskirg pirkimg pirkimus reglamentuojanéiy jstatymy
nustatyta tvarka.

Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo ir VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg kei€ianéiy teisés akty) nuostatas.

7.2.  |STATYMUY PASIKEITIMAS — KAINY PERSKAICIAVIMAS

Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir
negaléjo bati numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties kaina perskaiciuojama, kai dél pasikeitusiy jstatymy ir (arba)
taikytiny teisés akty reikalavimuy, reikalinga keisti Technine uzduotj, Techninj projekta (jei jis yra parengtas) ir atlikti
papildomus Darbus.

Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) pridétinés vertés mokescio (toliau — ,PVM*) tarifui, atitinkamai pasikei€ia Sutarties
kaina. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento iSraSomoms PVM
sgskaitoms faktlroms, taikant mokéting kaing be PVM ir atitinkamai perskai€iuojant PVM. Pasikeitus jstatymu
nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeistg tarifg, be atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

7.3.  KAINUY INDEKSO PASIKEITIMAS

Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamo ménesinio statybos sgnaudy kainy
indekso ,InZineriniai statiniai“ (toliau — ,Indeksas“) reikSmé per 12 ménesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris skaiiuojamas
nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaiciavimo dél Indekso pokycio, jei Sutarties kaina
buvo perskaiéiuojama), pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali biti perskaig¢iuojama Sutarties
kaina.
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Sutarties kaina dél Indekso pasikeitimo perskai€iuojama Rangovui mokétinas sumas padauginant i§ Indekso pokycio
koeficiento, kuris apskaic¢iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur: K - Indekso pokycio koeficientas;
IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
IPb - Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje.

Sutarties kainos perskai¢iavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui mokétiny sumy perskaigiavimo aktg (toliau —
~Aktas“), kuriame nurodo: [a] Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, [b] Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, [c] Indekso pokysio koeficients [e] kitg perskaigiavimui reikdmingg informacijg. Salis
Aktg pasirago ir pateikia jj kitai Saliai. Akte nurodyta Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, negali biiti ankstesné, kaip
2 ménesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties Saliai.

Rangovui mokétinos sumos bus perskai€iuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto
pateikimo kitai Saliai. Rangovas iSraSomose PVM sagskaitose faktirose nurodo Darby Ziniarastyje/Rangovo Pirkimo
metu pateiktame pasidlyme nurodytas kainas, Indekso pokycio koeficients ir jy sandaugos suma, kurig turi sumokeéti
UZsakovas.

Techninio projekto parengimo kaina dél kainy indekso pasikeitimo neperskai¢iuojama.

ATSAKOMYBE

8.1. KOKYBES GARANTIJA

Rangovo atliktiems statybos Darbams suteikiami kokybés garantijos terminai:

a) Objektui — 5 metai;

b) Objekto pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety,
c) Objekte esant tyCia paslépty defekty — 20 mety;

d) Visiems kitiems Darbams — 2 metai.

Sutarties 8.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skai€iuoti nuo visy Darby pagal Sutartj perdavimo UZsakovui
dienos. Jei garantijos termino metu atliekamas Jrenginio ar jo dalies remontas, tam Jrenginiui ar jo suremontuotai daliai
garantijos terminas pratesiamas nuo remonto atlikimo dienos, tagiau terminas nebus ilgesnis negu bendras garantijos
terminas, nurodytas Sutarties 8.1.1 punkte.

Jei Jrenginiy ir (arba) Medziagy gamintojas Jrenginiams ir Medziagoms suteikia ilgesne garantija, nei nurodyta Siame
skyriuje, Rangovas perleidzia UzZsakovui teise j gamintojo garantijg. Jei teisés aktai numato ilgesnius nei Siame
Sutarties skyriuje nurodyti kokybés garantijos terminus, taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba
nekokybiSkus Jrenginius pakeisti kokybiskais per 10 dieny nuo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per
kit termina, kuris objektyviai reikalingas trikumy pasalinimui ir Salys jj suderina rastu.

Kokybés garantija negalioja tiems Darby trGkumams, kurie atsirado dél to, kad Uzsakovas nepaisé nustatyty
aptarnavimo, priezidros ir eksploatacijos instrukcijy.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bdti naudojamas dél nustatyty defekty
(trkumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems renginiams bei MedZiagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skai€iuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

8.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

Jrenginiy, MedzZiagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos.

Rangovui atitenka rizika uz Statybvietéje (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy Statybvietes) esancio UZsakovo ir
tre€iyjy asmeny turto atsitiktinj sunaikinimg, sugadinima, praradima iki Darby uzbaigimo arba Statybvietés perdavimo
Uzsakovui dienos, jei Salys rastu nesusitaria kitaip.
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Rangovas prisiima atsakomybe uz Objekto sugriuvimg ir (ar) defektus dél jo padaryty projektavimo klaidy prie$ bet kurj
Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

8.3. |SIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagal $ios Sutarties sglygas.

Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uZtikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangova (tokiu atveju Uzsakovas turi
teise reikalauti Rangovo apmokeéti uz Siy jsipareigojimy jvykdymag patirtas iSlaidas ir 10 % dydzio, bet ne
maziau kaip 1.000 eury, kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy jvykdymo
organizavimg), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy pagal bet kurig su
UzZsakovu sudarytg sutartj, ir (arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus
Darbus, pateiktus dokumentus ar pasiilymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo
metu), neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma pagal Sutarties
salygas.

Rangovas privalo Darbus vykdyti, nepazeisdamas treCiyjy asmeny teisiy ir/ar teiséty interesy. Rangovas, pazeides
treCiyjy asmeny teises ir/ar teisétus interesus privalo savo sgskaita bei rizika per 14 dieny nuo treciojo asmens
reikalavimo / praSymo gavimo atlyginti su tuo susijusig Zalg. Rangovui per nustatytg terming Zalos neatlyginus, jg
atlygina Uzsakovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti zalos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba
bet kurig su Rangovu sudarytg Sutartj.

Rangovas Darby metu privalo imtis visy jmanomy priemoniy tikslu uztikrinti Zmoniy sveikatai nekenksmingas salygas.
Rangovui nevykdant Sios pareigos, salygas gali uztikrinti UZsakovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti su tuo
susijusiy jo patirty iSlaidy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Rangovu sudarytg Sutart;.

Rangovas per 14 dieny nuo Darby atitinkamoje vietoje pabaigos privalo atkurti Darby metu sugadintg gerbivj (kelio
danga, veja ar kt.) ir/ar atlyginti tretiesiems asmenims su tuo susijusig Zalg. Rangovui per nustatytg terming gerbavio
nesutvarkius ir/ar Zalos neatlyginus, gerbivj sutvarko ir/ar Zalg atlygina UZsakovas, tokiu atveju UZsakovas jgyja teise
jskaityti gerblvio sutvarkymo ilaidas ir atlygintos Zalos suma i§ Rangovui mokétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su
Rangovu sudarytg Sutart;.

8.4. NETESYBOS

Tuo atveju, jeigu delspinigiai skaiiuojami uz darby etapy vélavima. jei praleidZziamas dviejy ar daugiau Darby etapy
uzbaigimas ir (arba) praleidziamas Darby atlikimo terminas, delspinigiai skai¢iuojami uz visus pradelstus terminus
kiekvienam terminui atskirai.

Uz vélavima perduoti statybos Darbus UZsakovui Sutartyje numatytos netesybos Rangovui gali bati netaikomos, arba
pritaikytos gali bati graZintos (be teisés gauti palukanas uz pritaikymo laikotarpj), jei Rangovas laiku jvykdo Sutartj ir
dél tokio vélavimo:

a) nebuvo atjungti elektros vartotojai;

b) nebuvo nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas elektros perdavimo tinkle;

c) nebuvo pazeisti minimalis teisés aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus);

d) nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos vartotojams;

e) nebuvo apribotas elektros perdavimas tarpsisteminémis elektros linijomis (apribojimas pagal §j punkig

suprantamas kaip fiziniy galimybiy perduoti elektros energijg per tarpsistemines jungtis sumazéjimas (pagal
galig) ir viso j elektros energijos birzg pateikto kiekio pardavimas bet kuriuo vélavimo laikotarpiu);

f) Grafike suplanuotas Jrenginiy ar Objekto perdavimas eksploatacijai nepersikélé j kitus kalendorinius metus.

Uz kiekvieng Zemiau nurodyta jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, Uzsakovas turi teise reikalauti:
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8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

a) 1.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungimg, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
paZeidima (-us) (uZfiksuotg (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, prieSgaisrinés apsaugos ir fizinés
saugos reikalavimy pazeidima, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi negavus reikiamy leidimuy,
sutikimy ir suderinimy arba nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy reikalavimy, Darby vykdymo
technologinio projekto;

b) 3.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungimg, dél kurio nutriiko elektros energijos tiekimas
arba buvo sugadinti elektros jrenginiai, technologinj pazeidima, technologinio projekto sprendinio pazeidimag
ir/ar darbo projektinio sprendinio pazeidima, jei toks pazeidimas nesukuria grésmés Objekto ir/ar jo elementy
saugumui ir/ar tinkamam eksploatavimui ir/ar nesudaro grésmés asmeny sveikatai ir/ar gyvybei, uz
kiekvieng magistralinio Sviesolaidinio kabelio nutraukimg ar pazeidimg, dél kurio sustojo sistemy veikimas
arba nutriko duomeny perdavimo paslaugos, uz kiekvieng paslépty darby uzbaigimo ar informavimo per
nurodytg terming apie numatoma paslépty Darby uZdengima pazeidima;

c) 10.000 eury baudos uz kiekvieng technologinj pazeidima, technologinio projekto sprendinio pazeidima ir/ar
darbo projektinio sprendinio pazeidima, jei toks pazeidimas sukuria grésme Objekto ir/ar jo elementy
saugumui ir/ar tinkamam eksploatavimui ir/ar sukelia grésme asmeny sveikatai ir/ar gyvybei;

d) 150 eury baudos uz kiekvieng nustatytg atlieky nerdsiavimo ir metalo lauZzo neatskyrimo atvejj, riSiuojant
susidariusias atliekas, taip pat metalo lauzo pridavimg atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz
kiekvieng atlieky tong);

e) 100 eury baudos uz kiekvieng kitg Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés
akty nesilaikyma;

f) uz kiekvieng neplaninj elektros jrenginiy atjungimg (tokj atjungimg, kuris nebuvo numatytas suderintame ir
pasiraSytame darby-atjungimy grafike) taikoma 500 eury bauda;

Q) jeigu Rangovas véluoja per nustatytg terming, nurodytg Sutarties specialiosiose sglygose, pateikti
pasiraSytg statybos uzbaigimo aktg, jam taikoma Sutarties specialiosiose salygose nurodyta bauda uz
kiekvieng paveéluotg dieng;

h) uz avarinio elektros jrenginiy jjungimo | elektros tinklg termino nesilaikymg Rangovas moka 1000 eury
baudg uz kiekvieng atvej;.

Jei paZeidimas nepa$alinamas per Saliy sutartg laikg, atitinkama bauda gali biti taikoma pakartotinai, tol, kol
paZeidimas bus pasalintas. Jei dél paZeidimo pasalinimo termino Salys rastu nesusitaria, pakartotinai bauda gali bt
taikoma ne anksciau kaip po ménesio nuo atitinkamo pazeidimo nustatymo dienos.

Rangovas privalo su UZsakovu suderinti techninio projekto dokumentacijg ne daugiau kaip per 3 kartus. Jeigu
Rangovas nesuderina su UZsakovu techninio projekto dokumentacijos dél Rangovo kaltés per 3 kartus, uz kiekvieng
pakartotinj techninio projekto dokumentacijos derinima, virSinantj 3 karty derinimo ribg, Rangovas privalo sumokeéti
UZsakovui 400 eury bauda.

Jei uz tg patj pazeidimg Rangovui gali biti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas Iémé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag ar

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimg, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai
ir dél to nutriksta elektros energijos tiekimas. UZ §j paZeidimg Sglygose numatyta 1.000 eury bauda (uZ darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimag) ir 3.000 eury bauda (uZ jrenginiy atjungimg), tokiu atveju Rangovui taikoma
didesné bauda (t. y. 3.000 eury). Jei dél to paties paZeidimo véluoja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo
pritaikytos baudos, Rangovui papildomai taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavima.

Salis, neteisétai atskleidusi kitos Salies konfidencialig informacijg, kitos Salies reikalavimu turi jai sumokeéti 3000 eury
bauda ir atlyginti visus dél to patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia sumokéta bauda.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais minimaliais
nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkamg Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia
jrodinéti.

8.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uZ nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydZio suma, bet ne maZesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi bati atliekami Darbai, atstatomaja verte.

Bendra Saliai priskaiciuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir§yti 10 procenty pradinés Sutarties kainos (be PVM).

26/35



LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SALYGOS PSDPS:2021

8.5.4.

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.8.1.

8.8.2.

Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai ty€ia, dél didelio nerGpestingumo, taip
pat Zalai padarytai tretiesiems asmenims.

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko deél
Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zzemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) nepagrijsti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigany veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal Sig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
ir paslaugu, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba jos kontrahentai paZeidZia savo prievoles, taip pat [c] Salies
ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomuy, bei jg valdangiy subjekty, i8skyrus Lietuvos
Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, prane$imo negavusi Salis turi teise laikyti, kad $ios aplinkybés Sutarties
vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo iSsiystas praneSimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus Salis
privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

8.7. SUTARTIES ]VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti Rangovas iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — Banko garantijg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10 % nuo pradinés
Sutarties kainos (be PVM).

Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties
jvykdymo uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30
dieny po jos.

UZbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uztikrinimg, Rangovo praSymu, UZsakovas Rangovui
grazina pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

8.8. DRAUDIMAS

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo apdrausti arba
bati apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazZesne nei 5% pradinés
Sutarties kainos suma (be PVM), ne maZiau nei 43 400 (keturiasdeSimt trys tokstanciai keturi Simtai) eury vienam
draudZiamajam jvykiui bei pateikti UZsakovui tai patvirtinangig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopijg. Sis
draudimas turi bati uZtikrintas visg Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei draudimo liudijimas
(polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje nurodytam projektavimo Darby
laikotarpiui, vadovaudamasis Saglygy 8.8.4 punkto nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o
jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.

Statybos Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietés perdavimo privalo
apdrausti arba bati apdraudes visam statybos Darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus
bei Rangovo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykles.

Darby draudimas taip pat turi apimti:
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8.8.3.

8.8.4.

8.8.5.
8.8.6.

8.9.1.

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.

9.3.1.

- Medziagas, montuojamus Jrenginius;

- UZsakovo perduotg Rangovui turta;

- ISplésting garantinio termino rizikg (24 ménesiai).
Darby, Medziagy, montuojamy Jrenginiy, UZsakovo perduoto turto ir iSpléstinio garantinio termino rizikos (24 ménesiai)
draudime papildomai turi bati nurodyta, kad draudimo iSmokos gavéjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta Zala.
Darbai, Medziagos, montuojami Jrenginiai ir Uzsakovo perduotas turtas turi bati apdraustas pilna atstatomaja verte (be
PVM).
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma turi bati ne mazesné nei 5% pradinés Sutarties kainos (be PVM) suma,
ne maziau nei 43.400 (keturiasdesSimt trys tikstanciai keturi Simtai) eury vienam draudziamajam jvykiui, visam Sutartyje
nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui.
Rangovas turi pateikti Uzsakovui tai patvirtinancig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.
Visi Rangovo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami UzZsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos
draudimo jmonés.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anks€iau, negu nurodyta Siame
skyriuje, bei pateikti UZsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raste turi bati nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali bati kei¢iama tik su iSankstiniu rastiSku UZsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UZsakovas iSduoda
per 3 darbo dienas nuo rastiSko praSymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei
draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8.9. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

Rangovas po visy Darby pagal Sutartj perdavimo Uzsakovui dienos arba po Sutarties nutraukimo turi Uzsakovui
pateikti trejy mety Banko garantijg, kuria uztikrinami Rangovo garantiniai ir kiti jsipareigojimai, kurie galioja nuo visy
Darby pagal Sutartj perdavimo UZsakovui, tarp jy ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, uztikrinantys dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjimg
Uzsakovui. Garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dydis - 5 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM).

SUTARTIS

9.1. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos.
Sutartis galioja iki visi$ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarimg ir tarpusavio supratimg ir pakeiéia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti j Sios
Sutarties saglygas. Tadiau aiskinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali biti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, praneSimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
gin¢y sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

9.2. SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasirayti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties saglyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos prieStaravimo taikytiniems
teisés aktams arba dél bet kokios kitos prieZasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojanéig salyga kita teiséta ir galiojanéia salyga, kuri, kiek tai jmanoma,
leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultatg, kaip Sutarties saglyga, kuri bus tokiu badu pakeista. Pakeitimai
atliekami abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

9.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
Bet kuri i$ Saliy turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj nesikreipdamos j teisma, apie tai rastu prane$damos kitai Saliai
ne véliau kaip prie$ 14 dieny:
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9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.
9.3.8.

a) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktirizavimo arba likvidavimo procedira, arba ji sustabdo dking
veikla, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
praneSdamas Rangovui, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltés (t. y. nepagrjsto
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per létai, kad Darbus bity galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél Rangovo kaltés
Darby vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) dieny ir (arba) Rangovas
nebevykdo Darby ir (arba) aiSkiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Rangovas gadina Uzsakovo turta, nesilaiko Darby kokybés, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;

d) Darby atlikimui naudojamos MedZiagos, |renginiai ir kiti Darby komponentai neatitinka su UZsakovu
suderinty reikalavimy;

e) Darbai atliekami nesilaikant Darby technologijos projekto bei Darbo projekto;

f) dél Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laika) ilgiau kaip vienam
ménesiui;

Q) dél nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvietéje jvyksta bent vienas sunkus
nelaimingas atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

h) Rangovas nevykdo Uzsakovo nurodymy pagal Salygy 4.8.2 punktg;

i) Rangovas (jskaitant subrangovus) nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy
reikalavimy ir (arba) Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

)] Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobldzio nusikalstamas veiklas;

k) kyla pagrjsty abejoniy deél auks¢iau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bdti nutraukta Si Sutartis, egzistavimo
ir Uzsakovo prasymu Rangovas nepateikia jrodymy, paneigianciy Sias aplinkybes;

1) Rangovas pazeidzia esmines Sutarties sglygas;

m) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienaSaliSkai nutraukti
sutartj;

n) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy

objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesuy;

0) Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustacius, kad Rangovas neatitinka nacionalinio saugumo interesy pagal
Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatyma.

p) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy.

Salygy 9.3.2 punkto c), €), g), n) ir 0) papunkéiuose nurodytos Sutarties nutraukimo priezastys laikomos esminémis
Sutarties sglygomis.

Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydzio
baudg ir privalo atlyginti UZzsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su Sutartyje
nurodyty Darby uzbaigimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant Uzsakovo iSlaidas dél kito rangovo paieSkos ir Darby
pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teismg, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
praneSdamas UZsakovui, kai Uzsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokéjimg Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutartj dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydzio bauda,
taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiSkai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.
Jei Salys rastu nesutaria kitaip, Rangovas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:

a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;
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b) perduoti UZsakovui tinkamai atliktus Darbus (Siuo atveju Sglygy 6.3 skyriaus nuostatos netaikomos, o Darby
perdavimas vykdomas abiem Salims pasira$ant priémimo — perdavimo akts, jei Rangovas atlikty Darby
neperduoda laiku, UZsakovas turi teise juos priimti vienaSaliSkai, apie tai jspéjes Rangovg ne maziau kaip
pries 5 darbo dienas);

c) sutvarkyti privaziavimo kelius;

d) grazinti UZsakovui visg nepanaudotg jrangg, medZiagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdavé
UzZsakovas;

e) pateikti visg atlikty Darby technine dokumentacijg, nurodytg Sglygy 5.1.2 punkte ir statybos darby Zzurnalus;

f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad Uzsakovas galéty tinkamai testi Darbus

pats arba juos perduoti kitam rangovui.

9.3.9. Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo atsakomybeés, kuri kilo dél Salies jsipareigojimy, kurie
buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
9.4. SUTARTIES AISKINIMAS
9.4.1. Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
9.4.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.
9.4.3. Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad biity galima jg lengviau skaityti, ir negali biti tiesiogiai naudojami
Sutarties aiskinimui.
9.4.4. Sutartyje nurodyti terminai yra skai€iuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.
9.4.5. Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skai¢iuojama nuo Sutarties kainos
ar tam tikry Darby kainos, skai€iavimai turi bati atliekami nuo pradinés Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos be
PVM, jei nenurodyta kitaip.
9.4.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.
10. BAIGIAMOS NUOSTATOS
10.1. NACIONALINIO SAUGUMO INTERESY UZTIKRINIMAS
10.1.1.  Visi Jrenginiai ir medziagos turi atitikti Uzsakovo nurodytus reikalavimus ir negali bati importuojamos i$ Saliy, i$ kuriy
importas yra draudziamas pagal Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy
Amerikos Valstijy, Europos Sgjungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés
sankcijos. UZsakovui pareikalavus, Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui informacijg ir/ar dokumentus apie
Jrenginiy ir Medziagy kilmés $alj, gamintojg ir jo akcininkus.
10.1.2. Rangovas jsipareigoja, kad jo sitlomos prekeés, paslaugos ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui, t. y.:
a) nebus sutrikdytas ypatingos svarbos informaciniy infrastruktary funkcionavimas;
b) nebus sutrikdyta UZzsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios jmonés, veikla;
c) nebus siekiama iSgauti valstybés ir tarnybos paslaptj sudarancig ar kitg nevie$g (Uzsakovo konfidencialig)
informacija.
10.1.3.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo (toliau —

Nacionaliniam Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymas) 17 straipsnio 8
dalies reikalavimais, UZsakovas inicijucja Rangovo ir Subrangovy Siame punkte nurodyty darbuotojy patikros
procedurg, kuri turi bati atlikta iki Statybvietés perdavimo. Vykdant Sig procedirg, Rangovas jsipareigoja per 14 dieny
nuo UZsakovo rasto ir Sutarties specialiyjy salygy priede nurodyto Pareigy sgraso, kuriame nurodytos tikrinamy
darbuotojy funkcijos/pavestas darbas, gavimo pateikti UZsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus,
patvirtinan€ius Rangovo ir Subrangovy darbuotojy, kuriems dél jiems priskirty funkcijy ar pavesto darbo buty suteikta
teisé be palydos patekti prie UZzsakovo valdomy nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy jrenginiy ar turto, jskaitant
Rangovo vadovy sagraSe nurodytus vadovus (sgraSas pateikiamas kaip Sutarties priedas), atitikti Nacionaliniam
saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimams pagrindziancius dokumentus, t. y. dokumentus,
patvirtinancius, kad:
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10.1.4.

10.1.5.

arba

a) asmuo néra pripazintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam néra taikomos
priveréiamosios medicinos priemonés;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo jrasSytas j sveikatos priezidros jstaigos jskaitg dél alkoholizmo ar
narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka buati tikrinamas Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos

jstatymo nustatyta tvarka ir apimtimi.

10.1.3. punkto (a) - (c) papunkciuose nurodytus dokumentus UZsakovui pristato pats asmuo, apie kurj teikiama
informacija, uzklijuotame voke, ant kurio uzraSytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavardé,
tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali pateikti ir
kitais nurodytais badais, taciau jis prisiima visiSkg atsakomybe uz tokio pateikimo visiSkg atitikimg asmens duomeny
apsaugos reikalavimams.

Jeigu Rangovo ir (ar) Subrangovo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali pateikti Sio punkto (a) - (c) papunkéiuose
nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neiSduodami arba toje Salyje iSduodami dokumentai
neapima visy keliamy klausimy, Sie dokumentai gali biti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia deklaracija, jeigu toje Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi bati patvirtinta

valstybés narés ar Rangovo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar administracinés
institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés arba prekybos organizacijos.

Siame punkte nustatytas patikrai atlikti reikalingy dokumenty pateikimo terminas gali biti pratestas Saliy

susitarimu.

10.1.6.

10.2.1.

10.2.2.

10.3.1.

10.3.2.

Sutarties nutraukimo salygos, kai Sutartis ar Rangovas neatitinka nacinolinio saugumo interesy, nurodytos Sutarties
9.3.2 punkto n) ir o) papunkgiuose.

10.2. INTERESY KONFLIKTAS

Rangovas jsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos besaliSkam ir objektyviam
Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy, emociniy ar bet kokiy kity
priezasciy.

Rangovas nedelsiant rastu privalo informuoti UZzsakova apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti interesy
konfliktg ir imtis visy batiny veiksmy, siekiant iStaisyti situacijg.

10.3. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiSkai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra
numatoma iSkelti bylos dél restruktirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms
néra iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties salygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei Darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama
tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkama ir visiSkg visy Sutartimi prisimamy jsipareigojimy vykdymg ir jy
kokybe. Sudarydamas Sig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i$
anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis
Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZzian€ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti aukS¢€iausia atliekamy Darby
kokybe.
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10.4.1.

10.4.2.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

10.7.5.

10.4. KVALIFIKACIJA

Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats, subrangovai bei jo
sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus,
kvalifikacinius, saugos darbe paZyméjimus, taip pat visg kita reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg Darbams ir
jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj, Darbus gali
vykdyti tik pateikus jy kvalifikacija ir patirtj pagrindzianc€ius dokumentus, bei gavus rastiSkg Uzsakovo sutikimg. Atskiras
UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasitlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.

10.5. NUOSAVYBE

Visi Jrenginiai ir MedZiagos nuo jy pristatymo j Statybviete iki perdavimo UZsakovui turi bati teiséta Rangovo arba jo
subrangovy nuosavybé, o Atlikty darby akto pasiraSymo metu — teiséta Rangovo nuosavybé.

Rangovas uztikrina, kad Jrenginiai ir MedZiagos nebus apsunkinti jokiais turto arestais ar kitais apsunkinimais, ir
jsipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam treciajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais
Sioje Sutartyje, visg laikg iki jy tinkamo perdavimo Uzsakovo nuosavybén.

Nuosavybeés teisés | atliktus Darbus pereina UZsakovui nuo atitinkamy Darby, Jrenginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
UZsakovui momento arba Jrenginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) j Objektga momento, priklausomai nuo to,
kuris jvyksta anksciau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy darby nuosavybé néra perduota UZsakovui, taip pat defekty
taisymo arba Pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pa3alinti |renginiai ir MedZiagos nuo jy pakeitimo tampa
Rangovo nuosavybe.

10.6. INTELEKTINE NUOSAVYBE

UzZsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuoziira,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei
projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais, kuriuos Rangovas, jo
paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami Sig Sutartj (toliau —
LKiriniai“), jskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darby rezultatu esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir
eksterjerg, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios Sutarties Darby rezultatas, projektavimg bei statybg, projekto vykdymo
priezilrg bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai neturés ir
nereik§ Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sig
Sutartj jgytais Kdriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projekta, darbo projektg ir atskiras jo dalis,
statinius, kaip Darby rezultatg, jy brézinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiSkus pagristas pretenzijas Uzsakovui dél intelektinés nuosavybés | Kirinius pazeidimo,
Rangovas privalo nedelsiant savo saskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius.

10.7. KONFIDENCIALUMAS

Kiekviena Salis jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu blidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i$ kitos
Salies Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties
turinio, nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija“).

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vieSai prieinama; [b] yra gauta i$ tre€ios Salies, kuriai
UZsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojan€ius teisés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Saliai kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Salis elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

Kiekviena Salis jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams,
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo
jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su Sutarties vykdymu
susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016
m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
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10.8.1.

10.8.2.

10.9.1.

10.9.2.

10.9.3.

10.9.4.

10.9.5.

10.9.6.

10.10.1.

10.10.2.

10.10.3.

10.10.4.

10.11.1.

asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas).

10.8. KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasinéjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susirasinéjimas gali bati vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi biti parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta
lietuviy kalba (arba atliktas jos vertimas).

10.9. DOKUMENTAI

Uzsakovas jsipareigoja pagal Saliy sutartus ir Grafike nurodytus terminus Rangovui pateikti visus turimus dokumentus
ir duomenis/skaiciavimus/statybvietés informacijg, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti jgaliojimg Rangovui
Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby aktuose, praneSimuose, prasymuose, reikalavimuose, sgskaitose batina jrasyti Sutarties numerj
ir data, investicinio projekto pavadinima ir numer;j (jei toks numatytas).

Rangovas pildomoje kontrolés ir ataskaitos dokumentacijoje (statybos darby Zurnale, atlikty darby aktuose) turi vartoti
tas pacias sgvokas, terminus ir procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Techniniame bei Darbo projektuose.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biti patvirtintas dokuments teikiangios Salies ar
jos jgalioto atstovo.

Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neiSbaigti, juose
randama techninio pobidzio ar kity klaidy, Uzsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas
Rangova.

Rangovas jsipareigoja tvarkyti Objekto vykdymo dokumentacijg naudojantis elektroniniu statybos darby Zurnalu
(elektroniniu statybos Zurnalu pasirlpins Uzsakovas). Planuojamy atlikti Darby (su matuojamais kiekiais) Ziniarascio
jrasai (toliau — Jrasai) turi bati jkelti j elektroninj statybos darby Zurnalg iki statybos darby pradzios. JraSus rengia
Rangovas, atsizvelgdamas j Pirkimo metu pateiktg pasiilymo darby Ziniarastj (zr. Sutarties specialiyjy sglygy prieds),
turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy (zr. Sutarties specialiyjy salygy priedg), Darby aktavimo Ziniarastj, rengiamag
po Techninio projekto (Zr. Sutarties specialiyjy salygy priedq). JrasSus | elektroninj statybos darby Zurnalg kelia
deleguotas Rangovo atstovas arba UZsakovo atstovas (i§ anksto Salims susitarus). Jeigu Jrasus j elektroninj statybos
darby Zurnalg kelia Rangovo atstovas, Jrasai prie$ jkélimg j elektroninj statybos darby Zurnalg turi bati suderinti su
UzZsakovo atstovu.

10.10. PRANESIMAI

Bet koks praneSimas, praSymas, reikalavimas, sgskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma
pateikta, jeigu jteikiama Saliai pasiradytinai, per pasiuntinj, atsiundiama faksu, registruotu lai$ku, i§ anksto apmokeéjus
pasto i$laidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laisko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastiSku praneSimu nurodytais adresais.

Visi praneSimai, praSymai, reikalavimai, sgskaitos, taip pat visas kitas siuniamas susiraSinéjimas turi turéti savo
registracijos numerj, kuris turi bati jraSomas ant siun¢iamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo dokumento jteikimo
patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siunéiamo pranesimo temos laukelyje.

Kiekviena Salis | kitos Salies paklausima ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei patiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakymg j paklausimg per
ilgesnj laika, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSoma informacijg ar atlikti
nurodytus veiksmus.

Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo (-y) pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i$siunéia kitai Saliai iki gaudama pranesimg apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

10.11. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMUY) FINANSAVIMAS

Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad UZsakovo iSlaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sgjungos
fondy (programy) I1éSy, Rangovas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su UZsakovu, teikdamas jam visg reikiamg su
Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios pagrjstai reikia UZzsakovui siekiant gauti nurodytas léSas.
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10.11.2.

10.11.3.

10.11.4.

10.12.1.

10.12.2.
10.12.3.
10.12.4.
10.12.5.

10.12.6.

10.12.7.

10.12.8.

10.13.1.

10.13.2.

Rangovas suteiks teise UZsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) IéSy valdytojams (paramos léSas
administruojan¢ioms, audituojancioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar
yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty sglygy. Rangovas pateiks UZsakovui ir (arba)
Europos Sajungos fondy (programy) léSy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir
informacija, suteiksian€ius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatyta vertinimg. Tokie patikrinimai gali vykti iki
2027 m. gruodzio 31 d. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad iki 2027 m. gruodzio 31 d. visi dokumentai, susije su
Sutarties vykdymu, baty lengvai prieinami, tvarkomi ir saugomi taip, kad baty galima lengvai juos patikrinti.

Rangovas savo IéSomis uZsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) léSy gavimg informuojantj (-Cius)
stendg (-us), jei to reikalauja paramos teikimg reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai nurodyti bei
informacinio stendo Sablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.It.

Rangovui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, UZsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokéjimag uz atliktus
Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Rangovas kompensuoty Europos Sajungos
finansuojamy iSlaidy dalj, kuri nebdty iSmokama (arba kurig bity pareikalauta gragzinti) dél Rangovo jsipareigojimy
nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutartj.

10.12. BANKO GARANTIJA

Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, $i garantija turi atitikti Siame skyriuje
nurodytus reikalavimus.

Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto UZzsakovui priimtino banko.

Banko garantija turi bdti pirmo pareikalavimo, besalyginé ir neatSaukiama.

Banko garantija uztikrinamos sumos turi bti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.
Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas |sipareigoja per 10 dieny nuo rastiSko UZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti UZsakovui
reikalavime nurodytg sumg, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) RastiSkame reikalavime UZsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bdti taikomos Tarptautiniy prekybos rdmy Bendrosios garantijy pagal pirma
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitrazo teisme (Banko
garantijoje nurodoma viena i$ Siy gin€o sprendimo viety, jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo
teismas, gin¢o sprendimo salygas (arbitry skaiciy, arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo garantijg iS§duodantis
bankas).

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

Prie§ pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali pradyti UZzsakovo patvirtinti, kad Rangovo siilomg Banko garantijg
jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo
gavimo dienos.

UzZsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti jg negaliojancia, ir (arba) kreiptis j Rangova dél naujos
Banko garantijos pateikimo UZsakovui, o0 Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanoma terming,
jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko
garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar
teisinés apsaugos taikymo procediras).

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, UZsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimg Banko
garantijg ir (arba) sulaikyti mokéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos
Rangovui bus iSmokétos ne anksc€iau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.

10.13. GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i§spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.
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10.14. TEISIY PERLEIDIMAS

10.14.1. Uzsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui, kuris yra finansiSkai pajégus vykdyti Sutartimi prisiimtus UZzsakovo
jsipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i$ Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba)
pareigy perleidimg tre€iajam asmeniui Rangovas informuojamas rastisku praneSimu.

10.14.2. Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims be rastiSko
UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes trec€iasis asmuo
prie§ UZsakova atsako solidariai.

10.15. TEISIY ATSISAKYMAS

10.15.1. Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, i§skyrus atvejus, kai Salis Siy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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