3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti aukSciau esantj biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tieckéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei imanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio.

PavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas *
darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus pagrindzia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisykleés* nuostatas
3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastiko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
saskaita, o Uzsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktaras, Salims
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte ir tik esant galiojan¢iam
Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos
— faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 30 (trisdeSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1€y, o Rangovui yra bitina jsigyti medziagas arba
irangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne vé¢liau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
UZzsakovo praneSimo turi pateikti Uzsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
visai avanso sumai bei draudimo bendroves rastiska patvirtinimag, kad teikiamas laidavimo rastas yra
galiojantis. Uzsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio mokéjimo
saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta
visai avanso sumai. Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangove praSymu, avanso uzskaitymas gali buti vykdomas dalimis,
uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokétiny sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su
avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta suma. Tolesni mokéjimai atskaicius avansg



vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktaras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

4.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkc¢iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant i Uzsakovo saskaita.

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar laidavimo
rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau
nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo i$
draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo
raSto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis sglygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokeéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
4.1 ir 4.2 papunkciuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia Uzsakovui garantiniy
isipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas turi teise i$
sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus
defektus ir Siuos defektus pasalinus statinio naudotojui ar Uzsakovui.

4.8. Papildomos mokeéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties
jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praS§yma Uzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buiti sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,



kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. irengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimy, patekti
i statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino tik gaves rastiskag Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie$ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita istaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i$ anksto rastu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsianciy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus;

5.2.4. konkurso pasitlyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip
ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu iforminamas rasytiniu Sutarties
pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty iprasto UZsakevo (statinio naudotojo/y) darbo;
5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projektine dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakovg apie
pastebetas klaidas, netikslumus projektingje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kita technika,
reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme ir priezastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki galutinio
darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkanéius projektingje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo data bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei darby
atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sagskaita iStaisyti (pasSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (iskaitant Sutarties priedus) salygy;



5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirti, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos
apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga
ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo
atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad i jg negaléty patekti pasaliniai asmenys;
5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirt, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybes apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakevo darbuotojus bei kitus treciuosius asmenis ir jy turtag nuo
pavojaus ar zZalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty prié¢jima prie visy vykdomy
darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atlickamus darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudojamas medziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad
galima buty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti Uzsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatytg iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas,
suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar statiniy) ir kitus
bitinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personala dirbti su sumontuota iranga
bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jranga/jrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos pagal
teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos uzbaigimo procediiras.
5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i$siveZzti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkytg ir Svarig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per UZsakovo nustatyta teming, savo leSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo Rangovo
sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovoe nuostoliai lygiis prarasto finansavimo
dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius, jskaitant,
bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui isigyjant trikstamus darbus i§ treciyjy
asmeny;



5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu projektu
ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé konkurso metu,
o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis kilusiais neaiSkumais
dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrijsti netinkama darby atlikima, kitus
Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy isipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizituréti atlieckamy darby eiga ir kokybe,
Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios
dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui butinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty
privaloma reik§me;

6.1.4. i3skaityti Rangovui priskai¢ivotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] papildomy darby atlikimg ir atitinkanti Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas isipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning priezifira ir uztikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebé¢jus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trukumus), nedelsiant pranesti apie tai Rangovui.
7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, iranga, irankius
ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy
reikalingy leidimy ir licencijy (iSskyrus statyba leidzianti dokumenta) gavima Rangovo saskaita ir
jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima ] darby atlikimo vietg ir i§vezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga ir
sveikata.



7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus itraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiras tarp Saliy pasiraomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimag, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§s 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie
numatoma darby uzbaigima, prasSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytg terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba prasymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracijg apie
statybos uzbaigima, suraS§ymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZsakovas turi teise priimti negincijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybeés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé¢ ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atliekami pazeidziant $ioje Sutartyje numatytas salygas,
jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trilkumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas dél darby trikumuy, kiekviena §alis turi teise reikalauti
skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja UZsakovas. Tokiu atveju
Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizes iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo apmoketi ekspertizes
iSlaidas gavimo dienos.



9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybeés trikumuy, kurie
kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuZztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis
Rangovas privalo rastu kreiptis i Uzsakovg, praSydamas leidimo pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus darbus savo saskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby truakumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutartj atliekamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé¢ yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir saglygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per 7
dienas nuo statybg leidZian¢io dokumento iSdavimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio
projektq arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti Uzsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta
kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio apdrausty
darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo Uzsakovui dienos, o civilinés
atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo darby
rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe privaloma apdrausti atskirai
dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomajj statybos
darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame
papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojanti dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo raSta arba kredito istaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjima Statinio naudotojui.
Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5
procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) statinio statybos kainos.
UZsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy ivykdyma, privalo biiti irasyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
raStiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy isipareigojimy nevykdyma i§ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneS§ime nurodyta saskaita;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumentg/us, uztikrinanti/¢ius Rangovo garantiniy isipareigojimy ivykdyma, statinio
naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).



10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena uzdelsta diena.

10.3. Patirtg 7ala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad Uzsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybeés teisiy pazeidimo ir atsakys pries
treciuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui 0,1
proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatyta terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkancius Sutarties
reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir
pateikti Uzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu laikotarpiu
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo (subrangovy,
subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir Sivos defektus
ar trikumus Uzsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas Uzsakovo dél to turétas iSlaidas bei
sumoketi Uzsakovui 20 proc. nuo visy $iy iSlaidy be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius;

11.3.5. per UZzsakovo nustatyta terming nepasalings darby defekty ar irenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, moketi Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai ar triikumai bus pasalinti;
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalines darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai ar
trikumai bus pasalinti;

11.3.7. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, moketi Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti;

11.3.8. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir pateikti
UZzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz jsipareigojimy
pagal Sutart] nevykdyma arba nesavalaiki vykdyma.



11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia Rangovo nuo
pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant
sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimu pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo.
kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei
uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uZ
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
ivykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.
12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku nei$siunéia praneimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i patyré
del laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylanciy del autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i§skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél
UZzsakovo kaltés.

14. galiq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaiiavimo pradzios, pereina subjektine reikalavimo teise
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu neirodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél Uzsakovo
ar statinio naudotojo ar ju pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu darby
defektai atsiranda d¢l to, kad Uzsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanc¢iuose teisés aktuose
nustatyty statinio aptarnavimo, prieziiiros ir eksploatacijos instrukcijy.



14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangova, pakviecia Rangovo jgaliotg atstova ir suraso dvisalj akta, kuriame nurodo statybos defektus
ir dé¢l defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja statinio
naudotojo suraSytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio
naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi
pasalinti, kai Saliy igalioti atstovai suraso defekty pasalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad statybos
defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protingg laika (kai suraSomas
viena$alis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta
atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkcio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(isskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas
4.7 papunkcio sglygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty salinimu, dydzio be
PVM, saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty
akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties 3alys
gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo
neplatinti tre¢iosioms Salims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktiné informacija)
gali bati naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gaveéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutart]. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.



15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg $alj dél tokiy duomeny ir islaikyti $iy
duomeny konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ig Sutartj. Gali biiti nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir
biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokij Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie paZeidima privalo bati
nurodytas pazeidimo pobidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo
padariniams panaikinti ar suSvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomenuy tvarkymo
jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 19.1.3.1
— 19.1.3.8 papunkciuose isSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.

16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecia
Sutarties ivykdymo uztikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali buti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties ivykdymo uZztikrinima i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islicka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad $i Sutartis biity visiskai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.
17. Sutarties pakeitimai



17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti igalioty Saliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais neivykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klifi¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai
pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo irodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teise
prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar klititys.
Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybeés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo kaltés (jskaitant del
subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
18.2. Darbai gali biti sustabdyti dé¢l Siy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy
tyrimy ir tyringjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal technini projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties,
poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar
veikia jstaigos ir pan.); tre¢iyjy Saliy itakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas
laikas jvykdyti papildomy darby vies$ajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo
vykdymo metu.

18.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustac¢ius Sutarties bendrosios
dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezas¢iy, itakojancéiy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti
darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska prane$ima i$ Uzsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali buiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu
ne veliau kaip pries§ 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai Uzsakovo iniciatyva ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZzsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg terming
nepateikia arba veluoja pateikti Uzsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkancius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UzZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu Uzsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina $iy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;



19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZztikrinima tokiomis pac¢iomis saglygomis kaip ir pries$ tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, isiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, sukéiavimo, Kkorupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo buti paSalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Viesuyjy pirkimy istatymo 46 straipsnio 1 dali/VieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir
saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj/Viesuyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

19.1.3.13. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8—19.1.3.12 papunkciuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkc¢iuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokeéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva del Rangovo kaltes, UZsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos gali buti i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutarti, Rangovas privalo grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta
avansg (feigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny statybvietés
perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybvietg.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy vykdymo.
20. Susirinkimai

klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i$ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo dienas
po atitinkamo rasytinio praneSimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teise reikalauti, kad
neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima suSaukia UZzsakovas ir Rangovo
dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surao susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis (tame
tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas arba jo
igaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj ratu informuoja Uzsakovas ir
jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja Sutarties salygoms,
Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie pareisSkimai turi biti jtraukti j protokola.
21. Ginéy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.



