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STATYBOS RANGOS SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS 

1.1. Sąvokos 

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi 

žemiau nurodytas reikšmes. 

1.1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas 

nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat 

atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio 

laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio 

pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, 

atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), 

kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir 

nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl 

Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto 

sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo 

dokumentuose taisymo; 

1.1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas, kuris 

vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“ 

Pastaba – atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties 

vykdymo esminių įvykių schema, kurioje yra schematiškai 

pavaizduoti Bendrosiose sąlygose aprašytieji Sutarties 

vykdymo esminiai įvykiai bendruoju atveju, tai yra, 

neatsižvelgiant į Bendrosiose sąlygose ir Specialiosiose 

sąlygose aprašytas išimtis; 

1.1.4. Dalis – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte 

nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir 

savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki 

atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį Užsakovas 

nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus užbaigti visi Darbai 

ar Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas vėliau, nei įvyksta 

Objekto Darbų priėmimas arba įforminamas Objekto Statybos 

užbaigimo aktas. Sutarties sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik 

jeigu Dalys yra įvardytos Užsakovo užduotyje, Statinio projekte 

ir (arba) Specialiosiose sąlygose; 

1.1.5. Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte 

nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, 

darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal 

Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo 

personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Užsakovo 

užduotyje arba Statinio projekte); 

1.1.6. Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos 

sudėties dokumentų, kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo 

užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal 

Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir 

pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Įrenginiai, 

vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto 

yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sąlygas Rangovas 

privalo parengti Darbo projektą; 

1.1.7. Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir 

Rangovo dokumentai kartu; 

1.1.8. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, 

kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus 

Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. Jeigu 

Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-priėmimo 

aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai; 

1.1.9. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų terminai 

kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai)); 

1.1.10. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje 

susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi 

būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties 

sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra įvardyti 

Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose. 

Pastaba – Darbų vykdymas (taip pat – ir Dalių vykdymas, jeigu 

jos yra įvardytos Sutartyje) gali būti Užsakovo sprendimu 

suskaidytas į Etapus tais atvejais, kai (a) Darbų (Dalių) apimtis 

yra didelė, trukmė ilga ir Užsakovas nustato Etapus ir jų 

tarpinius terminus, siekdamas užtikrinti, kad Darbai (Dalis) 

nevėluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų tikslų (pvz., kad 

Užsakovas galėtų atitinkamai organizuoti Darbų finansavimą, 

kitų rangovų, kuriuos Užsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam 

reikšmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi būti 

išskiriamas kaip atskiras Darbų vykdymo Etapas, nebent 

išimtiniu atveju Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip; 

1.1.11. Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas 

terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą 

Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai). Specialiosiose 

sąlygose apibrėžiama kiekvieno Etapo termino pradžia ir 

pabaiga arba tik pabaiga; 

1.1.12. Galutinis terminas – Specialiosiose sąlygose 

nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. 

Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos 

Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis 

terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas; 

1.1.13. Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose 

nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų (Dalies) 

priėmimo dienos (neįskaitytinai); 

1.1.14. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas 

Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų 

vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis 

Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų; 

1.1.15. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės 

išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, statybvietei, Priemonėms, 

valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems 

asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė 

arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno; 

1.1.16. Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, 

energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, 

ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei kitos ūkinės veiklos 

technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai 

gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę 

veiklą;  

1.1.17. Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai 

ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, 

tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę; 

1.1.18. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių 

kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto 

arba griovimo Šalys sudaro Sutartį; 

1.1.19. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba 

jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio 

projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais 

Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina 
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papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba 

Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų 

apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo 

dokumentuose taisymo. 

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto 

įkainio kainodarą (su peržiūra arba be jos), Papildomais 

darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žiniaraštyje (priedas 

Nr. 4) nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to 

viršijama Pradinės sutarties vertė, o tuo atveju, kai 

Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildoma suma, skirta 

papildomiems Darbų kiekiams (15.2.5 punktas), – kai viršijama 

ir ši suma. 

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą 

kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat 

yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte 

nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys; 

1.1.20. Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas, 

kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį 

laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio 

pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, 

atliktus per ataskaitinį laikotarpį;  

1.1.21. Pelnas – Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo pagrindu į 

Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis, kuris 

skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas 

pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą; 

1.1.22. Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio 

yra sudaroma Sutartis; 

1.1.23. Pirkimo dokumentai – Pirkimo metu Užsakovo pateikti 

arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 

punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant Užsakovo 

užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal kurių sąlygas 

Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino Rangovą 

jo laimėtoju; 

1.1.24. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

1.1.25. Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose 

nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties 

pakeitimus po jos sudarymo;  

1.1.26. Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 

kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios 

Sutarties sąlygos konteksto; 

1.1.27. Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros 

ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, 

mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, 

keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai ir 

vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų 

vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, 

taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, 

tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto sudėtinę dalį ir jos 

nesudaro; 

1.1.28. Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie 

Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių 

perėmėjai; 

1.1.29. Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai, 

skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, 

statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų 

rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji 

dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra 

reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina 

Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti 

dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos 

užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., 

leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems 

prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių 

įrengimui, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gabenimui 

ir kt.);  

1.1.30. Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo 

dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų 

visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas 

pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus 

pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį 

Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su 

Rangovu; 

1.1.31. Rangovo personalas – Rangovo atstovas, 

Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat 

kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie 

tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas 

Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį; 

1.1.32. Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris 

vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir 

kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios 

kaip Pradinės sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti 

konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.), 

išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir 

papildymai (jeigu tokie padaryti); 

1.1.33. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio profesine 

kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų 

Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir 

(arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas 

Rangovo pasiūlymą; 

1.1.34. Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos 

sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų 

sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), 

skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai 

vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui 

pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Jeigu 

pagal Užsakovo užduotį Rangovas privalo parengti Darbo 

projektą, Statinio projekto sąvoka pagal Sutartį neapima Darbo 

projekto. Sutarties sąlygos dėl Statinio projekto yra taikomos, 

tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio 

projektas. Jeigu prie Sutarties nėra pridedamas Statinio 

projektas, nuorodos Sutartyje į Statinio projektą reiškia 

nuorodas į Užsakovo užduotį; 

1.1.35. Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant 

(montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar 

griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal 

Sutartį; 

1.1.36. Statybos produktai – statybos produktai arba jų 

komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų nuolat 

įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės 

daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms 

su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 

d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 

Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 

rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 

89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įskaitant 

įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos 

naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti 

arba sudaro Objekto sudėtinę dalį (išskyrus Įrenginius ir 

Priemones); 
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1.1.37. Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo 

procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas taisykles, 

siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą;  

1.1.38. Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus 

įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) 

tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies 

statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą 

(Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija 

apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas 

dokumentas); 

1.1.39. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – 

ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad 

atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir 

kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip 

subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas; 

1.1.40. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato 

pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį 

Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. 

Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį 

atlieka Statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo 

darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį; 

1.1.41. Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto 

dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš mokėjimų 

Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad 

Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui 

įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta 

16.3.1 punkte); 

1.1.42. Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas 

„Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas; 

1.1.43. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina 

galutinė bendra suma; 

1.1.44. Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir 

Specialiosios sąlygos kartu; 

1.1.45. Sutartis – Statybos rangos sutartis, kurią sudaro 

Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir 

Susitarimai; 

1.1.46. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, 

priklausomai nuo konteksto; 

1.1.47. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu; 

1.1.48. Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra 

įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai; 

1.1.49. Užsakovo dokumentai – Statinio projektas, procedūrų, 

leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardytieji 5.1.1, 5.1.2 ir 

5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui 

pateikta informacija ir dokumentai apie statybvietę ir Darbus; 

1.1.49.1. Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti 

Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio 

projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas 

pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip 

pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per 

kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal 

Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija 

Rangovui kaip Užsakovo personalą; 

1.1.50. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi 

„Užsakovo užduotis“ arba “Techninė specifikacija”, kuriame 

pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas 

iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties 

kaip priedas Nr. 2 nėra pridedama Užsakovo užduotis, 

nuorodos Sutartyje į Užsakovo užduotį reiškia nuorodas į 

Statinio projektą. 

Pastaba – rekomendacijos dėl Užsakovo užduoties turinio 

pateikiamos atskirame dokumente, kuris nėra Sutarties dalis; 

1.1.51. Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios 

institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, 

regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo 

administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos 

Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba 

savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės 

tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji 

asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas; 

1.1.52. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

1.1.53. Statinio projektą parengęs Projektuotojas, 

Projektuotojo arba Užsakovo paskirtas Statinio statybos 

vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis 

Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas (jeigu tokia 

priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar 

Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas, Statybos darbų techninę priežiūrą 

organizuojantis Techninės priežiūros rangovas (jeigu tokia 

priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar 

Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statybos darbų Techninis 

prižiūrėtojas yra asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose 

arba Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui. 

1.1.54. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės 

yra nurodytos Sutarties tekste. 

1.1.55. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir 

aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, galiojantys 

Sutarties sudarymo metu. 

1.2. Sutarties aiškinimas 

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus. 

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną. 

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus 

šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas 

Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, 

mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais 

atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data. 

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, 

Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip 

nustatyta VPĮ ir PĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose. 

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba 

Darbų ydą trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai 

kažko yra per mažai arbai visai nėra. 

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti 

informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu. 

1.2.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba 

pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus 

atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog 

atsisako jį patvirtinti. 

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų sąlygų 

straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės reiškia 

Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai nurodyta kitaip. 

1.3. Dokumentų viršenybė 

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip 
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paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių 

dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks 

neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus 

aiškinant tokia eilės tvarka: 

1.3.2. Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų 

atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu;  

1.3.3. priedai, išvardyti Specialiosiose sąlygose pateiktame 

sąraše aukščiau, turi viršenybę virš žemiau išvardytų priedų. 

1.3.4. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties 

sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai 

sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų. 

1.3.5. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo 

papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia 

sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba 

kitų to priedo nuostatų. 

1.3.6. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti 

dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. Jeigu naujas 

priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas 

eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų 

eiliškumą (pvz., priedas Nr. 101). Tačiau bet kuriuo atveju joks 

naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo dokumentų, 

Užsakovo užduoties ir Statinio projekto. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties 
sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti 
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų 
defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už 
Užsakovo mokamą atlygį. 

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų 
Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų reikalavimų. Šalis turi 
teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus Įstatymų 
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš 
Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip 
Užsakovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi 
nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su 
netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų ar Objekto 
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas Įstatymuose numatytų 
ir Sutartimi nesureguliuotų rangovo kitų teisių ir garantijų dėl 
atlyginimo už Darbus gavimo, Statybos darbų perdavimo ar 
Darbų terminų pratęsimo. 

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami 
rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku 
ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir 
nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų. 

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 
PASITELKTI ASMENYS 

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti 
įsipareigojimai 

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo 

laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir 

pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, 

kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus: 

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga 

Sutarčiai įvykdyti; 

3.1.1.2. atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus 

bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus 

ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus; 

3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų 

įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio 

naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų; 

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir 

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų 

laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir 

turėtų tą patvirtinančius dokumentus. 

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos 

partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako 

solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, 

yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo 

finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už 

tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu. 

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį 

tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitiktų jiems 

Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme 

nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei 

turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.  

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne 

vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui dokumentus, 

patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, kurių pajėgumais 

remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka 

jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomus kvalifikacijos 

bei kitus reikalavimus.  

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte 

nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai ar 

Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatytų reikalavimų, 

Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, 

kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų 

reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. 

Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne 

ilgesnį nei 30 dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte 

numatytasis atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte 

minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo 

sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. 

Ši nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti jungtinės 

veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas.  

3.1.6. Jeigu Rangovas pažeidžia 3.1.5 punktą daugiau nei tris 

kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai 

laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas 

įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje 

„Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 

baudą, išskyrus 3.1.7 punkte numatytą atvejį. Į baudos sumą, 

mokėtiną Sutarties nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, 

Rangovo mokėtina pagal 3.1.5 punktą. 

3.1.7. Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta 

veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties 

vykdymui reikalingais profesinės kvalifikacijos reikalavimais 

Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, 

Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, 

Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant įvykdyti Įstatymų 

reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdo tokių 

Įstatymų reikalavimus, bet dėl to vėluoja Darbai nesant 

Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 

trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 

terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo 

personalas patiria Išlaidų dėl tokių Įstatymų reikalavimų 

įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja 

tokių Išlaidų. 
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3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas 

3.2.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet 

kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo 

užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu 

nurodyta).  

3.2.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties 

sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba 

pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir 

jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų 

atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis 

Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo parengti pagal 

priede Nr. 7 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet 

ne vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. Toks 

Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. 

Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali 

būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų 

darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį 

bei gali patekti į statybvietę.  

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti 

Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę 

savo nuožiūra įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą 

Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti 

tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir 

nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę 

pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 3.4 punkte aprašytus 

atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas.  

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą 

apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo 

metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su 

paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai 

nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus 3.4 punkte aprašytus 

atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas. 

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovų 

sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį gauna Užsakovas, išskyrus 3.4 

punkte aprašytus atvejus ir atvejus dėl tų Subrangovų, kurių 

Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, nes jie 

neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomų 

reikalavimų. 

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į 

Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, 

nurodytą Subrangovų sąraše. 

3.2.7. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja 

Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje 

nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo 

dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, 

kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, 

negu jam priskirta Subrangovų sąraše, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį 

Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės, 

o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 

Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas 

pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną 

pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties 

pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ 

nustatyta tvarka.  

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darbų perdavimo 

Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Subrangovų 

sąrašą. 

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovais 

3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. 

Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo 

gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų 

sąraše, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal 

trišalio susitarimo su Subrangovu sąlygas, pateiktas priede 

Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 13.  

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti 

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas 

privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą pagal priede 

Nr. 13 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą. 

3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, 
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas 

3.4.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų įrodymų, 

kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį, 

Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar 

Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu 

atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors 

žemiau išvardinta aplinkybė:  

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla; 

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo 

procedūros; 

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius; 

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati 

ar panaši; 

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį 

(jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais 

remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, 

kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais 

remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o 

kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų 

atsisakyti). 

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant 

šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms 

būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės 

veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo 

dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas su tuo 

sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks 

asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties 

pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ 

taikymo. 

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris 

arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra 

reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama 

dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisę 

pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio 

pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju 

arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo teisių ir pareigų 

perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus 

jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo 

tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos 

 

8 / 42 

pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali 

lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti 

siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo.  

3.5. Specialistai 

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties 

vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus 

Specialistų sąraše, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir 

kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų 

vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini 

Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas 

ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, 

aprašymas. Toks Specialistų sąrašas pridedamas prie 

Sutarties jos sudarymo metu. 

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą 

apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos apie Specialistų 

pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono 

numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo 

pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas 

atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.  

3.5.3. Tik Specialistų sąraše įrašyti Specialistai gali vykdyti 

tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir 

yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.  

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į 

Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems 

Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus. 

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 8 nurodytą 

Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai: 

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo 

dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų 

kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); 

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl 

pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, 

laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių. 

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti 

Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, 

Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu 

pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens 

kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų 

reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius 

duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus 

telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu 

šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties 

vykdymo tikslais).  

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2 

darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, 

kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai 

informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir 

Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo 

pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą 

neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas 

pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą.  

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl 

Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo 

atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks 

Specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties 

pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.  

3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas 

negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų 

nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas 

paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir 

pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo, 

vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti 

Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri atitiktų jam 

Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose nustatytus 

reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti Užsakovo pritarimą 

3.5.7 punkte nustatyta tvarka. 

3.6. Vadovavimas Darbams 

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 

Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo 

įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą 

vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, 

organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų 

atlikimą.  

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų 

pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą ir 

išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir 

metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią nelaimingiems 

atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai. 

Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuvių kalbos gerai 

nemokantys asmenys, Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį 

kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą. 

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus 

vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad 

tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas 

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.  

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS 

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga 

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai 

bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat 

pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, 

kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, 

kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą.  

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio 

projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros 

rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su 

Rangovo personalu.  

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, 

kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas 

bendradarbiautų su Užsakovo personalu.  

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas 

pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, Statinio 

projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą 

ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas privalo kreiptis į šiuos 

asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai. 

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 

užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas, 

jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja 

Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 

užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl 

to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, 

kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ 

nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 

numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno 
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atlyginimą. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 

užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis 

nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats 

Užsakovas. 

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo 

personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus) 

Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo 

personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, 

defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 

klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo 

klausimais iki Garantinių terminų pabaigos. 

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo 

personalas Rangovo prašymu dalyvautų diskusijose su 

Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų 

klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 

klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo 

klausimais iki Garantinių terminų pabaigos. 

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo 

kliūtimis, jis turi nedelsdamas įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis 

ir imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms 

kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių 

kliūčių atsiradimo, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, kuriuo turi būti 

pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl kliūčių šalinimo faktiškai 

vėluos Darbai, ir turi būti numatyta Užsakovo pareiga atlyginti 

Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, įvertintas pagal 15.9 

punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“, o tais atvejais, kai Užsakovas savo 

veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis – ir 

Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelną.  

4.2. Šalių atstovai 

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo 
paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir 
nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.  

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už 
Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu vykdant 
Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo 
klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.  

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti 
Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo 
dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose.  

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis neturi teisės atšaukti 
paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, išskyrus atvejus, 
kai (a) asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas, negali jų 
vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Šalimi ar dėl kitų 
objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo nedarbingumo, 
karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo negali vykdyti 
darbo funkcijų), arba dėl nepakankamos kompetencijos ar 
patirties, arba kai (b) kita Šalis sutinka su siūloma Šalies 
atstovo kandidatūra. 

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir 
paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį 
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino 
negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš 
anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai 
informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją 
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis: 
vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono 
(įskaitant mobilųjį telefoną) numerį. 

4.2.6. Kita Šalis per 2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo apie 
numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir visos 
4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti 
savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą 

nepritarimą. Jeigu kita Šalis per šiame punkte nustatytą 
terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies atstovo 
kandidatūrai.  

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atstovas 
negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų 
nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne 
vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos 
atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat Šalis 
privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne 
vėliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Šaliai savo atstovo 
kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte 
nustatyta tvarka. 

5. DARBŲ DOKUMENTAI 

5.1. Užsakovo dokumentai 

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo 
būtų: 

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų 
planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal 
Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra 
priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, 
kad būtų galima įvykdyti Sutartį; 

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės 
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų 
įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia 
Statybos darbų vykdymui pagal Užsakovo užduotį ir (arba) 
Statinio projektą; 

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių 
savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui; 

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir 
statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus 
atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra 
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus); 

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo 
ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba 
Užsakovo sprendimą); 

5.1.1.7. išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros 
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.8. gautos prisijungimo sąlygos ir statybą leidžiantys 
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai 
statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal 
Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – 
gauti tokie sutikimai). 

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu 
būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros, išvardytos 
5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji sutikimai, 
leidimai ar kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai 
privaloma pagal Įstatymus.  

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties vykdymo 
metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip dokumentai, 
už kurių gavimą atsako Užsakovas, išskyrus 5.1.4 punkte 
numatytą atvejį.  

5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti 
konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet 
Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta, 
kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti 
Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros 
atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios 
procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo 
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dokumentams. 

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus Užsakovo 
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Užsakovas 
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus Užsakovo 
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Visi Užsakovo dokumentai teikiami lietuvių kalba ir 
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta Užsakovo užduotyje arba 
kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi 
Užsakovo dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo 
tuo pasirūpinti savo sąskaita. 

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties 
vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo dokumentas, 
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo 
dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą 
terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir pateikti tokį 
Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento pobūdį, tikslą, 
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties 
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas 
pateikti motyvuotus paaiškinimus Užsakovui apie tai, kokią 
įtaką Darbų terminams daro tai, jog trūksta tokio Užsakovo 
dokumento. 

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors 
Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad 
tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 
Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei 
Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno 
atlyginimą. 

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie 
Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas 
praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus ir atlyginti 
Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti 
Užsakovą laikotarpį. 

5.2. Rangovo dokumentai 

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo 
dokumentus.  

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių 
kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip. 

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti 
Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki 
Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo 
dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. Rangovas negali 
vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo 
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. 
Už kiekvieną šio punkto pažeidimą Rangovas privalo sumokėti 
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 
Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą  daugiau nei du kartus ir 
jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma 
esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties 
nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentų ekspertizė, 
kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo 
organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti 
ekspertizę ir pateikti Rangovui ekspertizės išvadas per 
Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų 
tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizė turi 
būti atlikta, gavimo.  

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja 
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės išvadas, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. 

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę 
nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal 
ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės 
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai 
pakartotinai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio 
pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia 
Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu 
Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento 
pakartotinės ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje 
nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl 
Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės ekspertizės 
išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai, 
tačiau Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo atlyginti 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį.  

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus 

iki tol, kol juos perduoda Užsakovui.  

5.2.8. Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo juos 

atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti paslėptus 

Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus 

dokumentus.  

5.2.9. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per 

Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo turimus 

Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios 

institucijoms.  

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas 

perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo 

dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus 

Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus 

nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę 

savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.  

5.3. Darbo projektas 

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio 
projektą turi pareigą parengti Darbo projektą, tuo tikslu 
Rangovas privalo: 

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks 

reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo 

užduotyje; 

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą apie Statinio projekto 

klaidas, kurias Rangovas pastebėjo rengdamas Darbo 

projektą; 

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą; 

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal projekto ekspertizės 

išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta; 

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui; 

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių 

keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus 

Statybos darbus; 

5.3.1.7. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui 

galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai 

atitinka atlikti Statybos darbai. 

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad:  

5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji 
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Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir 

galimybes parengti Darbo projektą; jeigu Darbo projektą rengia 

Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas 

atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams; 

5.3.2.2. Darbo projektą rengtų konkretūs priede Nr. 8 

išvardyti Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) 

patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams 

asmenims);  

5.3.2.3. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba 

kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją 

patvirtinančius dokumentus; 

5.3.2.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai 

ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų 

reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto dalių vadovai ir 

projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto 

vadovo teisėtus reikalavimus. 

5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo 

neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo 

išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose 

sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto 

pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, 

laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja 

teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties 

nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektą 

vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio 

projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos 

darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos 

produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų 

instrukcijomis.  

5.3.5. Užsakovas turi įrašyti Specialiosiose sąlygose datą, 

kurią galiojusių Įstatymų reikalavimus turi atitikti Darbo 

projektas. 

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti 

nuo 2020-01-01) numato, kad:  

1) Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos 

įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo 

išduoti specialieji reikalavimai;  

2) Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir 

tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, 

statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos 

įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti 

statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, 

pateikimo dieną; 

3) Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti 

statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą 

leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, 

kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties 

pasirašymo dieną. 

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo projekto 

dalį ir 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ 

nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą iki atitinkamų 

Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo projekto dalyje, 

vykdymo pradžios.   Šio punkto pažeidimo atveju taikomas 

5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties nutraukimo).  

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius 

ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Darbo 

projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį). 

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori 

pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei 

esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka nustatyta 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas privalo 

gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į 

Projektuotoją bei gauti Projektuotojo pritarimą tokiems 

pakeitimams. Šalys turi sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir 

Užsakovui priimtinų Statinio projekto sprendinių pakeitimo. 

Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai 

(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų 

terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų atlikimą), 

Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl Sutarties kainos 

(pagal 15.8 punkto „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių 

(apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) Darbų terminų (pagal 11.2 

punkto „Darbų terminų pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo. 

Rangovas turi teisę pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių 

sutartu būdu tik po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą. 

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti 

ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 

punktuose nustatytos sąlygos. 

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, 

Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų 

trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo 

projektą. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, Rangovas 

privalo užtikrinti, kad Subrangovas neprieštarautų tam, jog kiti 

asmenys pabaigtų rengti arba pakeistų Darbo projektą.  

5.4. Išpildomoji dokumentacija 

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų 
Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti 
fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslios 
visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos 
duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga 
informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija.  

5.4.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją 
statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas 
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai 
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti 
Užsakovui Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją prieš 
tokius mokymus ir (arba) bandymus. 

5.5. Naudojimo instrukcijos 

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio 
projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui naudojimo 
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas 
pagal Užsakovo užduoties ir Įstatymų reikalavimus. Naudojimo 
instrukcijos turi būti aiškios ir detalios, kad Užsakovas, 
vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, 
remontuoti Statybos darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat 
esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti 
Įrenginius. 

5.5.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo 
instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3 
punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai 
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti 
Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir 
(arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir 
papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir 
(arba) bandymų eigą ir rezultatus. 



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos 

 

12 / 42 

5.6. Klaidos Darbų dokumentuose 

5.6.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų 

dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per 2 

darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti 

viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys turi šią pareigą 

per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys visus 

garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį.  

5.6.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už 

klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ar 

trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą atsako 

atitinkamus dokumentus parengę asmenys.  

5.6.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl 

tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose: 

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo 

projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias 

klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame 

Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos 

darbų vykdymo pradžios; 

5.6.3.2.  jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo 

dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas 

pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti 

atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas 

(Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus). 

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo 

pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamas 

organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma 

pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima vykdyti 

Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį. 

5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose 

reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) Darbus, arba atlikti 

Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame 

Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu 

laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo 

ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo 

pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų 

pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už 

Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už 

Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos 

pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Ši nuostata netaikoma 

5.6.3 punkte numatytu atveju. 

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų 

dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar 

trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, 

būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 

Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka. 

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo 

sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi būti rengiamas 

pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybė 

už Darbų vėlavimą. 

5.6.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako 

Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus 

sąlygojo klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose ir 

Rangovas tinkamai pagal Sutarties sąlygas informavo 

Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus, kai tik juos pastebėjo. 

Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino 

Rangovo dokumentus, nesumažina Rangovo atsakomybės už 

tų dokumentų klaidas ir trūkumus. 

5.7. Darbų dokumentų pakeitimai 

5.7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo 

dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba 

nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos 

darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo 

atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių: 

5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje 

arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo 

dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius 

Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima 

vykdyti Statybos darbus; 

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, 

kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar 

Įrenginiai; 

5.7.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto 

sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo 

ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, 

jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų 

reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis 

Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo 

nebereikalingi Užsakovui); 

5.7.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) 

indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 

perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, esminio Sutarties 

kainos padidėjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomų 

Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų 

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties 

kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir 

„Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) 

arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa 

finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to 

Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba 

Užsakovo užduotį. 

5.7.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo 

dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, 

kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų 

bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, o 

šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės 

sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 15.5 punkte 

numatytas sąlygas, 15 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos 

Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo 

dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir 

Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš 

Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų 

kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto 

sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 

punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, 

išskyrus 26.4.5 punktą.  

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiamas Statinio 

projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai 

dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų sąlygoto 

Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų pagal 

15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) 

keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka visos Išlaidos, 

susijusios su tokiais pakeitimais ir jų sąlygotais Statybos darbų 

ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita 
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organizuoti visų reikiamų Užsakovo dokumentų pakeitimus, 

Statinio projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio 

dokumento gavimą (jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl 

tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir 

pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime 

nurodomi pakeistieji Darbų terminai ir atitinkamai 

perskaičiuojamos Rangovo Išlaidos bei Pelnas 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 

nustatyta tvarka.  

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme nurodyti 

Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia pakeisti 

kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar Įrenginiais, 

Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti 

Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 5.7.4 

punkte numatytu atveju keičiamas Rangovo pasiūlymas, 

Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo 

kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, numatyta 11.4 punkte 

„Netesybos už Darbų vėlavimą“. 

5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas 

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba 

patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose 

arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi 

suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tuos 

Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo 

perduoti Užsakovui. 

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus 

turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto 

vadovas) arba Techninis prižiūrėtojas, Rangovas privalo 

Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija 

Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo užtikrinti, kad 

Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis 

prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus 

arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius 

terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte. 

5.8.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą 

pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau 

nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra 

nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį 

patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, 

arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip 

pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba 

Įstatymų. 

5.8.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą 

pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip 

galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu 

Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti 

Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su 

neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su 

paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka 

Sutarties arba Įstatymų. 

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas 

skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna 

Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 27.5 ir 

27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)).  

5.8.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, 

Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį dokumentą pagal 

Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui 

peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra 

teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai 

privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo 

lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo 

pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 

5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas 

kitoks terminas). 

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo 

dokumentą, kuris jau yra pateiktas Užsakovo peržiūrai, 

Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir 

po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo dokumentą 

Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo 

dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui. 

5.8.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas 

dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujų pastabų 

atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tokiu atveju 

Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias 

naujas pastabas. 

5.8.9. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas trečiasis 

asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio pritarimo 

(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo 

dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks trečiasis 

asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra 

būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto trečiojo 

asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti 

atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja 

jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti 

Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir 

tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų 

terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis asmuo 

vėlavo, ir Išlaidų bei Pelno kompensavimą už Darbų terminų 

pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 

terminų pratęsimą bei Išlaidų ir Pelno kompensavimą 

Rangovui. 

5.8.10. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar 

pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina Rangovo 

atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus. 

5.8.11. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą, 

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo 

dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento pasirašytą 

galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba) 

Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją 

keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta 

kitaip. 

5.9. Intelektinės nuosavybės teisės 

5.9.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, atsako 
už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto 
panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės 
teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių 
asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių. 

5.9.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis 

reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo 

dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo 

įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.9.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik 

Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei 

trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 

5.9.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, 

neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją 

naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis 
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intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus 

(įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės 

nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) 

įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui 

pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti 

ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo 

dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, 

Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, 

perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat 

Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra 

suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės 

nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, 

įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.4.3.1 

punktą.  

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar 

skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) 

konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar 

taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia juos 

naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose 

arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose. 

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo 

užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę įrangą 

arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą konkrečiam 

Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti 

licencijas ir visas priemones naudotis programine įranga ir 

(arba) taikomąja programa, įdiegti šią programinę įrangą ir 

(arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose 

kompiuterinėse darbo vietose ar kituose išmaniuosiuose 

prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas 

programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis 

palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis Rangovui 

už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą 

bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam 

kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai 

trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, 

Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų 

faktinėms Išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar 

buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar reikalavimų 

Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis 

Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises, 

Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo vardu 

apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti 

visas Užsakovo patirtas išlaidas ir užtikrinti, kad Užsakovas 

galėtų nevaržomai naudotis Licencija. 

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS 

6.1. Statybvietė 

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, 

kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo 

užduotyje, Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo užduotyje 

nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu Užsakovo 

užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas perduoti 

Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę 

Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo. 

Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę 

iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos darbų ir 

Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo 

ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 

straipsnio „Draudimas“ sąlygas.   

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo 

užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti 

tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai 

vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus. 

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys privalo 

sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir prižiūrėti 

geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą 

bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemų sudarymą, taip pat 

suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už 

Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų atskaitos 

duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys 

vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą. 

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama 

Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal 

priede Nr. 9 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.  

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę 
ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka Sutarties, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl 
Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba pašalinti 
statybvietės neatitikimą Sutarčiai faktiškai vėluoja Darbai, būtų 
pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo 
tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų 
pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka. 

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir 

Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės 

apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės priemones, 

įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir 

stebėjimo priemones, įrengti tinkamas sandėliavimo vietas 

Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius statybvietėje arba 

į statybvietę, kurie yra reikalingi Statybos darbų vykdymui, ir 

juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties arba 

Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai 

nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. 

Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo 

vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už 

personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti 

parūpinimą. 

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties 

nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie 

Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties 

reikalavimus.  

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto 

(įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje 

palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto 

apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo 

įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti 

Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 

6.1.9. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir 

Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje 

esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės 

perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems statiniams, 

įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo 

komunikacijoms ir kitiems daiktams. 

6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis 

Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei Įstatymų reikalavimų 

ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisės 

be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo statybvietėje 

apgyvendinti žmones arba suteikti jiems teisę naudotis 

statybvietėje esančiomis patalpomis kitais tikslais, nei 
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susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šių 

reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo 

tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir 

Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius 

nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo 

kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl 

Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės 

pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias 

aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant 

Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų 

apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. 

6.1.12. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo 

atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, 

pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip 

pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo 

šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti statybvietę.  

6.1.13. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal 

statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede Nr. 9 

pateiktą formą) tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda 

Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Užsakovui Dalį pagal 

tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo 

grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis ir kuri 

yra reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta 

Dalimi. 

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje 

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik 

Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako 

už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų 

patekimo. 

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Statinio 

projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti darbus ar 

vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, Užsakovas 

privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-ius), kurio 

nurodymai yra privalomi Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo 

nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Užsakovo užduotyje, 

Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje turi būti 

pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią Rangovas turi 

laikinai grąžinti Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas 

grąžinimas Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui 

įforminamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais 

(pagal priede Nr. 9 pateiktą formą), kuriuos pasirašo Rangovas 

ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies grąžinimo Užsakovui 

terminai ir sąlygos turi būti aptartos Užsakovo užduotyje arba 

Statinio projekte, o kitas sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys 

turi suderinti raštu.  

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą 

Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo 

užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus 

terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų 

veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja 

Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas 

įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias 

papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo 

trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 

numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno 

atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir 

Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo 

numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar vykdys kitą veiklą 

Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks 

Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui 

vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) 

sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad 

Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat 

kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai 

ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnį „Sutarties 

pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro 

Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės grąžinti 

Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga Užsakovo 

darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui. 

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį statybvietės 

Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos veiklos 

vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo užduotyje, 

Statinio projekte ir Rangovo pagal Įstatymus parengtame 

statybos darbų technologijos projekte nustatytus reikalavimus, 

susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje 

statybvietėje, taip pat vykdyti Užsakovo paskirto saugos ir 

sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus. 

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos 

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės 
sąlygos (įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, bet 
neįskaitant klimatinių sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus 
sukurtos fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių 
patyrę rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo 
pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus. 

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su 
nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes 
atsako Užsakovas. Užsakovas negali perkelti Rangovui 
atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas. Jeigu jos galėjo 
ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu, už netinkamai 
atliktus tyrimus prieš Užsakovą atsako tuos tyrimus atlikę 
asmenys. 

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje 

randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, taip pat kitų 

istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę turinčių daiktų ar jų 

liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 

Užsakovą ir perduoti visus radinius saugoti Užsakovui. 

Rangovas privalo imtis deramų atsargumo priemonių, kad 

Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių radinių 

nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos.  

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje 

randa arba įtaria radęs sprogmenų arba žmogaus palaikų, 

Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje 

statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir 

imtis deramų saugumo priemonių. 

6.3.5.  6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais 
Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų 
Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) 
bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos 
darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja 
teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, tačiau 
Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti 
Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta 
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tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo 
Išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, 
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą 
pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių 
(apimčių) keitimo“. 

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai 

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal 
Sutarties ir Įstatymų reikalavimus bei Rangovo statybos 
taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų 
bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte numatytą atvejį, 
kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama 
kaip panaikinanti Įstatymuose nustatytas taisykles dėl Rangovo 
atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo. 

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo 

projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš pradėdamas 

Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat 

įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie 

statybvietės fizines, geologines, hidrologines, klimatines, 

meteorologines  ir kitas sąlygas. 

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos 
darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. Užsakovo 
personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją 
apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas. 

6.4.4. Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu 
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, 
Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, 
kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos 
darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei 
pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir 
Statinio projektą privalo patiekti Užsakovas). 

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, 
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką 
turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę 
kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų 
Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti 
dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei 
užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes. 

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas 
informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų 
statybvietėje pradžią  nurodyti pasamdytą arba paskirtą statinio 
statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti 
Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas 
privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei per  3 darbo 
dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o 
jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas 
„Specialistai“. 

6.4.7. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte 
numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas Statybos 
darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų 
technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti 
Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo dokumentų 
derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę 
pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš 
Techninio prižiūrėtojo gauna statybos darbų technologijos 
projekto patvirtinimą. 

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties 

dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos 

darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo 

personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darbų 

žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą 

skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai 

pildyti žurnalą.  

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus 

būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame 
būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais 
susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas 
vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio 
prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų 
žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki 
pabaigos. 

6.4.10. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją 
patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas statinio 
konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos 
darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali 
būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba 
kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir 
pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą arba laikančiųjų 
konstrukcijų priėmimo aktą.  

6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo 
dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą 
Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas 
nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam 
galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar 
konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu 
privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei 
konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis 
prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų 
patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų 
atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia 
Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis 
prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, 
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų 
Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. 

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir 
(arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties reikalavimus, 
Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir 
Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas naudoti pagal 
paskirtį. 

6.4.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus 

darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos 

apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi. 

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių 

statybvietėje, saugumą.  

6.4.15. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis 

už tai, jog neužtikrino, kad į statybvietę neteisėtai nepatektų 

asmenys.  

6.4.16. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietėje. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir 
Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai 
nepatektų į gretimas teritorijas.  

6.4.17. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir 

trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 

Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų nustatytus 

reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti 

savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Užsakovo 

užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, 

statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą 

nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti Statybos darbų 

vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, 

judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir 
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jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio 

neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, 

kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų 

aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad 

sumažintų Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį 

žmonėms bei turtui. 

6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, 

suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo 

tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais 

susijusią veiklą už statybvietės ribų (išskyrus statybą 

leidžiančių dokumentų gavimą). 

6.4.19. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus 
statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu 
kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.  

6.4.20. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo 
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti 
Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose 
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. 
Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus 
statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu 
yra neatidėliotinai būtina atlikti konkrečius Statybos darbus 
arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos 
žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas 
Objektas ar kitas turtas. 

6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai statybvietėje 
yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų reikiamą 
kvalifikaciją ir patirtį turintys statinio statybos vadovas ir 
pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų 
darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos 
darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą ir 
Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, 
kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau 
pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai 
sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo 
nustatytos), Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. 

6.4.22. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo 

personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, 

tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų 

dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (kiek tai 

nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, tuo 

tikslu suteikti Užsakovo personalui priėjimą, leidimus, darbų 

saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones 

bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų 

reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis 

Sutarties ir Įstatymų reikalavimų.  

6.4.23. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti 
Rangovui iš statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokį 
Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar Įrenginį 
ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties 
neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, 
kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių 
gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti Objektą ar kitą turtą nuo 
žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo 
įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra 
nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas turi 
teisę Rangovo sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius 
Statybos darbus ar veiksmus. 

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 

2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, 

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad: 

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos 

produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos 

kokybės; 

6.4.24.2. Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovo arba Techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Statybos 

darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų 

Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui; 

6.4.24.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, 

sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, 

tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių 

imperatyvių Įstatymų pažeidimą. 

6.4.25. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1, 

6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne 

vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, 

jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat 

privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, per 

kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo 

dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus 

daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Statybos 

darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes, 

sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, 

tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančias 

imperatyvių Įstatymų pažeidimą. Jeigu Užsakovas nevykdo 

savo pareigų pagal šį punktą, Rangovas turi teisę nutraukti 

Sutartį. 

6.4.26. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal 

6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, 

kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 

Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei 

Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 

nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

6.4.27. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo, arba tęsia 

Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą 

pagal 6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku gautų Užsakovo 

nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo dokumentų, 

Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi teisės remtis 

6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose nurodytomis 

aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę už 

tokius defektus. 

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis 
priemonėmis 

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, 
vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, 
laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiamos 
energijos, vandens tiekimo ir ryšio paslaugų tiekimu 
statybvietėje.  

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais 
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio 
tinklus gali įrengti Užsakovas arba Užsakovas gali suteikti 
Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, suteikti Rangovui 
energijos, vandens tiekimo ar ryšio paslaugas, patalpas ir kitas 
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytas 
paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Užsakovas gali teikti 
tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo 
užduotyje turi būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių 
kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka. 

6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka 
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones 
Užsakovo personalui. 

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir 
pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio 
tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti 
jų buvimo vietas pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties ir Statinio 
projekto reikalavimus, o nesant tokių reikalavimų – atkurti 
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atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Statybos 
darbus.  

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas 

6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius 

privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir 

naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems 

padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, 

nesilaikymą.  

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės 

naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo 

veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą arba 

sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas 

Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų 

pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 

Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 

nustatyta tvarka, tačiau neįgyja teisės reikalauti Užsakovo 

atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės 

naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl trečiųjų 

asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą, 

Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad faktine Darbų vėlavimo 

trukme būtų pratęsti Darbų terminai, bet neįgyja teisės 

reikalauti Užsakovo atlyginti papildomas Išlaidas. Tuo tikslu 

Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.6.4. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą 

statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už 

vykdant Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, 

valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad būtų panaikintas 

neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų 

būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį sąlygojo 

Statybos darbų vykdymas. 

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, 

kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir 

Įrenginius, kurie atitinka visus Įstatymuose, Užsakovo 

užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus 

reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirčiai ir neturi jokių 

defektų. Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte numatytais 

atvejais Rangovas turi teisę naudoti nenaujus Statybos 

produktus ir Įrenginius, kurie atitinka kitus šio 6.7 punkto 

reikalavimus. 

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus 

naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės 

savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu 

užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos 

produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011. 

6.7.3. Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai turėtų 

eksploatacinių savybių deklaracijas, o Įrenginiai – atitikties 

deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas 

lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą kartu su 

atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais. 

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai 

atitiktų kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo 

užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, importuojamos 

arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra draudžiama pirkti 

ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal 

tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones, 

įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.  

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių 

eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo 

mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į 

statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos 

produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą. 

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam 

tikrus Statybos produktus ir Įrenginius Rangovui privalo patiekti 

Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi atitikti 

Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus reikalavimus, 

nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas atsako už jų 

defektus bei pakeitimą tinkamais. Užsakovas atsako už tokių 

Statybos produktų ir Įrenginių transportavimą, pristatymą į 

statybvietę, jų eksportą ir importą bei reikiamų muitinės 

formalumų atlikimą, muitų ir importo mokesčių sumokėjimą, 

tačiau Rangovas atsako už jų iškrovimą iš transporto priemonių 

bei sandėliavimą. Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo 

pristatytus Statybos produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu 

arba per protingą laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne 

vėliau nei per 2 darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui 

apie matomus defektus, trūkstamus kiekius arba kitokius 

matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.  

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų Statybos 

produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti tinkamus 

Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja Darbai, 

Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 

faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas ir Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra 

įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas 

privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius prieš 

užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar 

Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs Statybos 

produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba 

yra gaminami unikalūs Statybos produktai ar Įrenginiai 

Statybos darbų vykdymui.  

6.7.9. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos 

produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus 

ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Statybos 

produktams ar Įrenginiams.  

6.7.10. Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir 

Įrenginių vienetas tampa Užsakovo nuosavybe nuo 

ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir 

Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa 

Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais 

atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir 

Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie 

netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo nuosavybe 

nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Rangovas juos 

perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą 

ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii) kai Užsakovas atsiskaito už 

tuos Įrenginius ar kitus daiktus su Rangovu. 

6.7.11. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos 

produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn, 

Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę 

nuosavybės teisę į tuos Statybos produktus, Įrenginius ar kitus 

daiktus. Rangovas privalo garantuoti Užsakovui, kad jokie 
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tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos 

produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama 

nuosavybės teisė į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus 

daiktus yra neatimta ir neapribota.  

6.7.12. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos 

produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki Statybos darbų, 

kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Įrenginiai, 

perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą, 

taip pat šalindamas defektus; pašalinti Statybos produktų ir 

Įrenginių vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra 

pakeičiami naujais. 

6.7.13. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių 

(įskaitant Užsakovo patiektus Statybos produktus ir Įrenginius) 

praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudėtine 

dalimi tapo tie Statybos produktai ar Įrenginiai, Darbų 

perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba iki tų Statybos 

produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje 

numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą 

rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas 

privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa 

Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika 

tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, 

o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą 

rašytinį dokumentą. 

6.7.14. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 

Įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl Valdžios institucijų 

sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti 

Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę 

rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš 

pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus ir 

Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius Grafike 

numatytu laiku bei dėjo visas pastangas, kad jų tiekimo terminai 

būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia 

pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai dėl pailgėjusių 

Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminų, būtų pratęsti 

Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti 

atlyginti Išlaidas ar Pelną už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

6.8. Mokymai 

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas 

privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, 

kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas, 

įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei 

Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo 

parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus 

dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių iš 

anksto suderintą tvarką ir grafiką.  

6.9. Bandymai 

6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 

Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų 

perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir 

Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal 

Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba 

tretieji asmenys. 

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo 

aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne vėliau nei 

likus 30 dienų (arba kitam Užsakovo užduotyje nurodytam 

terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos suderinti 

Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo 

dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.  

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo 

vykdymo aprašą, suderintą su Užsakovu ir Techniniu 

prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti bandymų rezultatų 

protokole, kurio forma suderinta su Užsakovu ir Techniniu 

prižiūrėtoju. 

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su 

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti 

sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam 

prižiūrėtojui ir kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu 

jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus.  

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti 

bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant 

Užsakovui.  

6.9.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku neatvyksta 

stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir 

Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.  

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su 

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių, už 

kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su 

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką. 

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl 

priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis 

prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 

trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 

terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už 

Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų 

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 

tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų suderintu su 

Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas 

dėl nepatenkinamų bandymų rezultatų vykdo pakartotinius 

bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo 

atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo 

rašytinio pareikalavimo. 

6.9.10. Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai, 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų rezultatų 

protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir patvirtintas 

Techninio prižiūrėtojo.  

6.9.11. Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas 

privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių ar 

Objekto defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties 

neatitinkančius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos 

produktus ar Įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar Įstatymų 

reikalavimų, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir 

pakartoti bandymus. 

6.9.12. Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo 

nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu 

suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu ir 

už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus instrumentus, 

prietaisus, įrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kurių gali 

reikėti tokiems bandymams atlikti. 

6.9.13. Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba 

tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu 

laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo 

atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo 

rašytinio pareikalavimo. 

6.9.14. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji 

asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, 
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būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 

Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka. 

6.9.15. Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji 

asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas 

bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui, 

negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus ar 

Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo metu 

sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa Užsakovo 

nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip. 

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų, 

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:  

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą 

Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek 

sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų 

rezultatai yra neigiami; arba 

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra 

neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius 

Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų 

rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba 

6.9.16.3. jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal 

Sutartyje numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio 

Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir 

už juos sumokėti, reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą 

Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, 

skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo 

Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), 

taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus 

bei sutvarkyti statybvietę. 

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

7.1. Darbų pabaiga  

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos 

visos šios sąlygos:  

7.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal 

Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkius 

neužbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturės 

reikšmingos įtakos Objekto naudojimui pagal paskirtį), 

Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, 

patvirtintus Techninio prižiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus 

Atliktų darbų aktus; 

7.1.1.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo 

projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti 

Statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio statybos 

vadovas bei Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje 

yra reikalaujama parengti Darbo projektą); 

7.1.1.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją 

dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo; 

7.1.1.4. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo 

instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje arba 

Statinio projekte); 

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip 

naudoti bei prižiūrėti Objektą, ir perdavė Užsakovui visus 

mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo 

užduotyje); 

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio 

projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos 

darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, kurie 

turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami 

bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui 

Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius 

teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio 

prižiūrėtojo; 

7.1.1.7. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio 

projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos 

darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir gauti 

teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų 

kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius 

dokumentus; 

7.1.1.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus 

dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas 

privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir 

Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir 

pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais 

dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.; 

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar 

reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie 

nurodyti Rangovo pasiūlyme), ir pateikė Užsakovui tą 

įrodančius dokumentus; 

7.1.1.10. Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje 

„Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą 

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą; 

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas (-

ai) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje 

numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki 

visų Darbų priėmimo (8.2 punktas „Statybos užbaigimas iki 

Darbų priėmimo“); 

7.1.1.12. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas 

Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 

Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų 

laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą 

įrodančius dokumentus. 

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 7.1.1 

punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima 

Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik tada, kai 

Rangovas užbaigia visas Dalis. 

7.2. Darbų priėmimas  

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti 

Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.  

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui 

taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir 

priėmimui.  

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą 

Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti Darbus ir pateikti 

Užsakovui visus 7.1.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus 

dokumentus.  

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo 

užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo 

gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus 

ir:  

7.2.4.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-

priėmimo aktą; arba 

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą 

defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų 
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priėmimą pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos 

produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (Defektų 

aktas); arba 

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) 

rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų 

įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų. 

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma 

data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai 

Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus 

tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė 

visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo 

metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka 

tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas 

pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, 

įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.  

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti 
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos 
sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie 

nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir 

Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai 

Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba 

įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas 

pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.  

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių 

defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui 

naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti 

Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti 

protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti 

defektus. 

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo 

nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, 

vadovaudamasis 9.2.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu 

Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas 

9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“, 

išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda už 

vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį iki Galutinio termino 

pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu dar nėra suėjęs 

Galutinis terminas).  

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas 

nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų ekonominio 

naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu 

tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), Rangovas privalo sumokėti 

Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.  

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą 

(7.2.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia) Rangovui motyvuoto 

atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir 

statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad 

Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę. 

7.2.12. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo 

pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, išskyrus 

7.2.15 punkte numatytą atvejį. 

7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų 

priėmimo.  

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki 

Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais bei 

tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.  

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo 

dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais 

atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo 

atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai 

nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo 

sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per 

Darbų terminus.  

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 

punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti 

Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, 

kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo 

8.1.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, 

kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas Objekto (Dalies) 

Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas 

Statybos užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) 

statybos pabaigą. Statybos užbaigimas atliekamas Užsakovo 

sąskaita. 

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir 

(arba) įforminant Statybos užbaigimo aktą neturi dalyvauti 

Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo 

įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą tuo pačiu 

metu, kai Šalys sudaro Objekto (Dalies) Darbų perdavimo-

priėmimo aktą. 

8.1.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje 

nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba 

gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi 

Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba 

gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. 

8.1.4. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje 

nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti arba 

gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui, 

išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus 

privalo parengti arba gauti Rangovas. 

8.1.5. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo 

pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti 

Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas 

privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo 

vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat 

perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra 

reikalingi Statybos užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų 

po Rangovo rašytinio pareikalavimo atlyginti Rangovui jo 

patirtas faktines Išlaidas Statybos užbaigimo inicijavimui ir 

dalyvavimui jame Užsakovo vardu pagal tas Išlaidas 

pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš 

anksto suderintą numatomų išlaidų sumą. 

8.1.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su 

išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), 

Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus 

per Statybos užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie 

terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus protingus 

technologiškai pagrįstus terminus ir taikomas 9.3.10 punktas 

(defektų pašalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo 

teisės, Rangovui nepašalinus defektų“. 

8.1.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, 

kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako 

įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto (Dalies) defektų, 

už kuriuos atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas 
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netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir 

pakartotinai taikomas 7 straipsnis „Darbų pabaiga ir Darbų 

priėmimas“. 

8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo 

8.2.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos 

užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo 

aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju 

Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (išskyrus 

8.1.2 punktą), ir papildomai yra taikomos žemiau šiame 8.2 

punkte nurodytos taisyklės. 

8.2.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, 

kad Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas būtų vykdomas iš 

karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus Statybos 

darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka įforminami visi Atliktų 

darbų aktai, ir Rangovas perduoda Užsakovui Statybos 

užbaigimui reikalingus dokumentus (tarp jų – numatytuosius 

7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktuose), o Statybos 

užbaigimo aktas būtų įformintas ne vėliau nei per Įstatymuose 

nustatytus terminus.  

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir 

(arba) įforminant Statybos užbaigimo aktą neturi dalyvauti 

Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo 

įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą per 2 darbo 

dienas nuo visų 8.2.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo.  

8.2.4. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai 

įforminto Objekto Statybos užbaigimo akto, išskyrus 7.2.11 

punkte (vienašalis Darbų perdavimas) ir 8.2.3 punkte 

(Užsakovo pareiga pačiam įforminti Statybos užbaigimo aktą) 

numatytus atvejus. 

8.2.5. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys) 

užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto įforminimo 

(pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo 

darbai, baldų sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto 

Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to, 

kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir 

Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalis) pagal Sutarties 

sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir 

Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka. 

8.2.6. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.1.4 punktą ar 8.1.5 

punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka visus Įstatymų 

reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios 

institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus 

dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus 

terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba 

patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad už terminą, kurį 

tęsėsi 8.1.4 ar 8.1.5 punkto pažeidimas arba Valdžios 

institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus 

dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo įforminti Statybos 

užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas 15.9 

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 

nustatyta tvarka.  

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

9.1. Garantiniai terminai 

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose 

sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų 

Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai). 

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek 

Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti 

Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos 

atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos 

žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai 

terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.  

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl 

Statybos darbų ar Objekto normalaus susidėvėjimo, jų 

netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio 

projekto ekspertizės rangovo, Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo 

arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo 

kaltės dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto 

netinkamo naudojimo ar priežiūros. 

9.2. Pretenzijos dėl defektų 

9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Statybos 

darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei 

per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino pabaigos, 

pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui, Projektuotojui, Statinio 

projekto ekspertizės rangovui ir Techninės priežiūros rangovui 

(jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir 

nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus 

defektams pašalinti. Pretenzijos pareiškimo diena laikoma 

pretenzijos išsiuntimo diena.  

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, 

už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą per Užsakovo 

pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus 

terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.  

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi 

teisę reikalauti skirti ekspertizę. Užsakovas turi nupirkti 

ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu 

nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi 

parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją 

(arba ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją 

suderinti su Rangovu. Ekspertizės išlaidos tenka tai Šaliai, kuri 

yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia). 

Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei 

per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

9.3. Defektų šalinimas 

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, 

sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų 

neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas 

ją nauja kokybiška dalimi.  

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir 

Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo 

dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti 

tinkamiausią defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo būdą. 

Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir 

žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius 

darbus per nustatytus terminus. 

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam 

raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir 

jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti 

Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.  

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje 

pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo perdaryti 

tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti nauja 

kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų pagrįstam 

Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar Objekto dalį 

derėtų dar kartą taisyti. 

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti 

iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo komplektuojamosios 

dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti 
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Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio 

ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas 

Objekte. 

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba 

pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, sutaisytajai 

ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, naujam 

Įrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pačios trukmės 

Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiajai Statybos 

darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar jo 

komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaičiuojamas iš 

naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios 

dalies atžvilgiu). 

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius 

Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir 

pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai 

nepasikartotų. 

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos 

Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali 

pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus 

pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį 

reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie 

bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, 

išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo 

rizika ir sąskaita. 

9.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai 

informuoti Užsakovą. 

9.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo 

užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo 

pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti 

Statybos darbus, nurodytus Defektų akte arba Užsakovo 

pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti. 

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų 

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina 

defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus 

technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę: 

9.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas 

trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas 

Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos 

įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą 

žalą; arba 

9.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl 

Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką. 

9.4.2. Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma 

pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties 

kainą ir grąžinti permoką. 

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja 

Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos 

žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, 

įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų įvertinimui ir 

šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar 

būsimų išlaidų Objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu 

tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu). 

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto 

pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas sugriūva, 

Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą 

Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, 

skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui 

iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), 

taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus 

bei sutvarkyti statybvietę. 

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4 

punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per 

ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip 

pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti 

statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą 

technologiškai pagrįstą terminą.  

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 9.4.1.1 punkte 

numatytą atvejį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo 

sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už 

kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio 

defekto pašalinimo dienos.  

9.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis 

apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą 

arba padengti Sutarties kainos permoką. 

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas 

privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus nuo 

pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos, kaip 

nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties terminas). 

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS 

10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame 

straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu 

Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas  iki Statybos 

užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau. 

10.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas  turi 
būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko 
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas 
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad 
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar 
žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai 
neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant 
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos 
bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, 
ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo 
(-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;  

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi 
būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti 
draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo; 

10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 
išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba 
draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš 
trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti 
bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą 
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s 
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi 
atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, 
arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; 

10.2.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 
surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

10.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma 
turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas 
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir 
išmokama eurais; 

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų 
po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 
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draudikui; 

10.2.7.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi 
įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną 
(9.1.1 punktas); 

10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime 
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 
Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant 
Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių).. Rangovas privalo 
užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas 
galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų 
pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 
metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo 
laikotarpių); 

10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo 
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas 
terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai 
patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo 
pabaigos;  

10.2.10.  Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku 
negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų 
pašalinti defektams bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai 
Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti 
numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas 
sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, 
jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra 
suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė 
užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 
patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 
pabaigos; 

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 
nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms 
išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms 
būsimoms Užsakovo išlaidoms; 

10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis 
sumomis; 

10.2.13. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinime; 

10.2.14. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus 
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas; 

10.2.15. Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos 
įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos 
įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą 
taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

10.2.16. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 
garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos 

Respublikos teismai. 

10.3. Jeigu Statybos užbaigimas įvyksta iki visų Darbų 

priėmimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeičia 

Sutarties kaina, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo 

pateikti Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 10.2.5 punktą, ne 

vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus. 

10.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10 

punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 

sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių 

Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, 

suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų. 

10.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 

įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar 

netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti 

Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą, atitinkantį šiame 10 straipsnyje nurodytas sąlygas, 

likusiam Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų 

laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo 

mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną 

vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti 

Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo 

laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra 

užtikrinamas. 

11. DARBŲ TERMINAI 

11.1. Darbų terminai ir Grafikas 

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų 

terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose:  

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų; 

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą 

„Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino. 

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties 

įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą 

parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti 

Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, 

laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) 

ir Etapų terminų. 

11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir 

Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos 

darbų atlikimui, (tokių kaip projektavimas, Užsakovo 

organizuojama Darbo projekto dalių ekspertizė, esminių 

Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, 

patikrinimas, pristatymas į statybvietę (įskaitant Statybos 

produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, 

montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai 

(įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai 

Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti 

Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte) vykdymo 

tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar 

Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o 

kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu. 

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo 

atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir 

pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas 

paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų 

skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, padidins 
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Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys 

Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi 

būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos 

pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į 

Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi 

atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus. 

11.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba atnaujintą 

Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą po to, kai 

Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti 

Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko 

pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas 

sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už 

kiekvieną vėlavimo dieną.  

11.2. Darbų terminų pratęsimas 

11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki 

Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos 

aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas 

turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių 

aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai: 

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai 

yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties 

dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos 

darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 

skelbiamus  klimato duomenis ir prognozes; 

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių 

susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir 

patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo 

metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

11.2.1.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, 

energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba 

neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi 

nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų 

nustatytų procedūrų ir terminų; 

11.2.1.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo 

personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už 

kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba 

neveikimas; 

11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip 

suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus. 

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo 

veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus 

reikalavimus ir sudaryti Susitarimą dėl Darbų terminų 

pratęsimo. 

11.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Grafiką ir 

(arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra per lėta, kad 

nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu metu atsiranda 

Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į 

Darbų terminų pratęsimą (vadinamieji lygiagretūs vėlavimai):  

11.2.3.1. Darbų terminai turi būti pratęsiami tokia trukme, kiek 

Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui 

teisę į Darbų terminų pratęsimą; tačiau 

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas 

gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už 

tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Statybos darbus 

iki paaiškėjant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į 

Darbų terminų pratęsimą. Pavyzdžiui, jeigu tuo metu, kai 

Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į 

Darbų terminų pratesimą 3 savaitėmis dėl Statybos darbų 

sustabdymo, tokiu atveju Darbų terminai turi būti pratęsti 3 

savaitėmis, tačiau Rangovo papildomos Išlaidos, kurias 

Rangovas turėtų teisę gauti Darbų terminų pratęsimo atveju dėl 

Statybos darbų sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1 

savaitę. 

11.3. Darbų paspartinimas 

11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 

esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo 

įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti 

Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo personalo, 

padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir 

pan.).  

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 

esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už 

kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų 

terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti 

Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba 

sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovo tam 

patirtas papildomas Išlaidas ir Pelną 15.9 punkte „Papildomų 

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 

tvarka pagal Šalių sudarytą Susitarimą.  

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą 

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui 

taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos 

už kiekvieną vėlavimo dieną.  

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų (Dalies) Etapo 

terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalis). 

Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos 

nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo Darbų 

pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal statybos darbų 

žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. Jeigu vėluojantis Etapas 

sąlygoja paskesnių Etapų vėlavimą, turi būti vertinamas 

bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo terminas, kurį sąlygoja 

toks Etapų vėlavimas. Pavyzdžiui, jeigu Etapas vėluoja 2 

savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad 

visi Darbai (Dalis) vėluoja iš viso 3 savaites. 

11.4.3. Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino 

praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, Užsakovas 

privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtas netesybas už Etapo 

termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus, 

jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta, kad netesybos už 

konkretaus Etapo vėlavimą yra negrąžinamos. 

11.4.4. Netesybos už Darbų (Dalies) Galutinio termino 

praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos 

(neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų 

perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas).  

11.4.5. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas 

už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalies) Galutinio 

termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra 

galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus. 

11.4.6. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos už 

Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį dėl 

to, jog dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui 

(26.2.1.3 punktas). 

11.4.7. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už 

Darbų (Dalių) vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo 

pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš 

Rangovui mokėtinų sumų. 

11.4.8. Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų 

pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai 

negali būti pratęsti, Darbų terminų praleidimas (tiek, kiek 
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Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas 

Sutarties pažeidimu ir Užsakovas neturi teisės reikalauti 

Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus. 

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas 

11.5.1. Užsakovas  turi teisę sustabdyti visus Darbus arba 

Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų 

arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba 

Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo 

priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti: 

11.5.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti 

viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti 

Darbų; 

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų 

finansavimas; 

11.5.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo 

vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas 

ir (ar) užsakovas. 

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų 

dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo 

gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje 

nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie 

Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų 

dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius 

reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių 

sąlygų.  

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies 

Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja 

atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 dienų po 

Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo.  

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo 

atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra 

sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių 

tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos 

darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar 

praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, 

įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti statybvietę, 

sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems 

asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan. Jeigu Rangovas 

sustabdo dalį Statybos darbų ir tokių Statybos darbų 

nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų 

terminų skaičiavimas nestabdomas. 

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo 

kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo 

kaltės, tuomet Užsakovas privalo: 

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 

sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo; 

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 

sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir 

Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs 

pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo 

kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas 

įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose 

(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti 

Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui 

apmokėjus už tokius Statybos produktus ir Įrenginius, 

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę; 

11.5.5.3. pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti 

Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų 

sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos 

darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir 

Priemonių prastovų Išlaidos, statybvietės Išlaidos, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo 

sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys), ir 

Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų 

sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir 

Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu 

per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai. 

11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų 

atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, 

Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, 

įvertinti ir užfiksuoti Statybos darbų, Statybos produktų bei 

Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau 

atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų 

skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnaujina 

Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita 

pašalinti nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei 

Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus. 

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai 

vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, 

nei kad dėl sustabdymo pailgėję Darbų terminai), Rangovas 

įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Užsakovas 

sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas 

sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, 

Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas 

atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų 

pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 

terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.  

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas 

trunka ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę 

vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų 

arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų 

įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po 

įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra 

atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. 

Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas „Šalių 

teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“. 

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI 

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 

13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytu Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu 

avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose 

yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta 

Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas 

Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 13 dalyje 

nurodytomis netesybomis.  

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties 

sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose 

nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį 

šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti 
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kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo 

pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra 

nurodyta kitaip. 

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, 
neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba 
draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti 
Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia 
mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas 
pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) 
Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas 
netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju 
draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo 
pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių 
įsipareigojimų neįvykdymo; 

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) 
Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 
bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 
tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-
“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba 
draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių 
grupė, kuriai jie priklauso; 

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas 
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne 
mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis 
dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant 
Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties 
vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose 
sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be 
PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 
10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties 
kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka 
padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, 
kai padidėja Sutarties kaina;  

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai 
Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne 
mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas 
kitas šio 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti 
Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai 
neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus 
dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus;  

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma 
ir išmokama eurais; 

13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po 
Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 
draudikui; 

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau 
negu jo pateikimo Užsakovui dieną; 

13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 
terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos 
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-
priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai 
įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų 
terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas; 

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 

metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo 
galiojimo terminą; 

13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties 
įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra 
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas 
privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 
13.2.9 arba 13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį 
dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

13.2.12.  Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku 
negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą 
patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją 
pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai 
nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-
13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 
nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo 
pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo 
galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 
patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 
pabaigos; 

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas 
garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti 
Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek 
kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo 
pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo 
išlaidoms; 

13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti 
mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis; 

13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime; 

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus 
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas; 

13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo 
užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, 
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai 
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 
garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. 

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas 

įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už Darbų 

terminų pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties kaina, 

Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas Išlaidas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui ir (ar) 

galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 

kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka 

pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Sutarties kainos 

padidinimo ir (arba) Darbų terminų pratęsimo. 

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki 

tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto 
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reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu 

suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą. 

13.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų 

Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 

vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 

14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje 

nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti 

mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo sumos. 

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą 

asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl 

sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

13.5.1. Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio 

dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 

sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu 

Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, 

kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose; 

13.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti 

Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų 

vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo 

gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 

sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą; 

13.5.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei 

nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo 

rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 

pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už 

Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;  

13.5.4. atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybės dėl į 

Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė 

viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos 

dalį; 

13.5.5. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos 

aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl 

Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 

sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą 

ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo 

neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 

13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti 

Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, 

nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo 

neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų 

po to, kai:  

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų 

perdavimo-priėmimo aktas; arba 

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, 

Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius 

įsipareigojimus. 

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas privalo 

grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines 

palūkanas už laikotarpį nuo sumų gavimo iki jų grąžinimo 

Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

14. DRAUDIMAS 

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai 

14.1.1. Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir 

(arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti šias 

draudimo sutartis: 

14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo 

civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo 

parengti Darbo projektą; 

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo 

Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 

draudimu); 

14.1.1.3. kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo 

dokumente nurodytas draudimo sutartis. 

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal 

Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms 

keliamus reikalavimus.  

14.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas 

draudimo sutartis. 

14.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo 

užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti, 

draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo 

bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri 

draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos 

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 

reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-

“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo 

bendrovė, kuri sudarė draudimo sutartį, arba bendrovių grupė, 

kuriai ji priklauso. 

14.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų 

kalba (ir išversta į lietuvių kalbą). 

14.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas 

pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus 

atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles 

pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai.  

14.1.7. Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl 

draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas 

pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo 

gavimo dienos. 

14.1.8. Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo sutartį, 

suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą.  

14.1.9. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos 

sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2 

darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos. 

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia 

anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir 

(arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) 

draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius 

dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo 

sutarties termino pabaigos. 

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo 

sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis 

galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet 

kokius jos pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias 

pasekmes. 
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14.1.12. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti 

naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti. 

14.1.13. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos 

nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo 

atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 straipsnio 

„Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas 

nesudaro draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis 

sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų 

laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal 

draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo 

atlyginti Rangovas. 

14.1.14. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų 

terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos 

draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai 

pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir 

(arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų 

atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas 

privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo Išlaidas 15.9 

punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 

perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo 

Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties 

kainos padidinimo. 

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties 

arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo 

įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats 

sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas 

iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų 

Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 14 

straipsnio sąlygas.  

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 

14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo 

dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės 

draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties 

įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi 

teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio 

Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės 

draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus. 

14.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo 

apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasiūlymų 

pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo atsakomybės 

draudimo taisyklės), Šalių nustatytas draudimo apsaugos 

galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinis terminas, 

skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto 

užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.  

14.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti 

ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau 

bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo atsakomybės 

draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma. 

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji 

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, 

nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji 

maksimali besąlyginė išskaita. 

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
draudimas 

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki 

numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti 

Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 

draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties 

įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.  

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) 

pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip apdraustieji pagal 

draudimo sutartį. 

14.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo 

sutartį. 

14.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo 

laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų 

perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus 

(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos. 

14.3.5. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė 

negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose. 

14.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne 

mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji 

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, 

nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 

tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų 

pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų draudimo 

taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo 

laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų pradžios bei negali 

būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo 

akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), 

sudarymo dienos.  

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam 

draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji 

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne 

mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji 

minimali draudimo suma. 

14.3.9. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita turi 

būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau 

bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų draudimo 

taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

15. SUTARTIES KAINA 

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas 

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti 

Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, 

įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos 

apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose 

sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu „Sutarties kainos 

apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ arba 15.3 punktu 

„Fiksuota kaina“. 

15.1.2. Pradinės sutarties vertė, už kurią Rangovas įsipareigojo 

pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo 

užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta 

Specialiosiose sąlygose. 

15.1.3. Laikoma, kad į Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos 

visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip 

pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų 

Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus 

ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje 

numatytus įsipareigojimus. 

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina 

pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar Įrenginio 

eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo 

mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į 

statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus. 

15.1.5. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų 
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kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti 

laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra 

keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi 

Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais 

darbais. 

15.1.6. Pradinės sutarties vertės detalizavimas, jeigu 

Rangovas tokį pateikė Rangovo pasiūlyme, yra pridedamas 

prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis.  

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą 
įkainį 

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina 

yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti išmatuojami 

atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti padauginami iš įkainių, 

nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje (priedas Nr. 4). 

15.2.2. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės, 

todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo 

dokumentuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo 

apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius 

kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė, nebent 

sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.4 

punktą.  

15.2.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra 

nurodyti per maži Darbų kiekiai, Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, tokia pačia tvarka, 

kokia yra nustatyta 5.6 punkte „Klaidos Darbų dokumentuose“.  

15.2.4. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo 

įsigyti Darbų kiekius, kurių vertė viršija Pradinės sutarties vertę, 

kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje 

„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju taikomos 

5.6.5 punkte nustatytos taisyklės. 

15.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodyta 

papildomiems Darbų kiekiams skirta lėšų suma (vad. 

papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darbų 

kiekius, kad bendra jų vertė neviršytų Pradinės sutarties vertės 

ir tokios papildomos sumos. Darbai, viršijantys šiame punkte 

nurodytas vertes, įsigyjami sudarant Susitarimą dėl Papildomų 

darbų pagal 15.2.4 punktą.  

15.3. Fiksuota kaina 

15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, 

Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra 

nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir 

Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą.  

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra 

apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas 

privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą 

Rangovo pasiūlyme.  

15.3.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra 

nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima 

tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie 

tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.6 punktu „Klaidos 

Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę priimti 

sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų darbų pagal 

5.6.5 punkte nustatytas sąlygas. 

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 

15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo 

pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą 

kitokį terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti 

Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę: 

15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant 

– detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – Specialistų) 

darbo užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal 

pareigybes, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų 

nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietės išlaidas, 

įskaitant – detalizuoti statybvietės įrengimo ir išmontavimo 

išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės eksploatavimo vienos 

dienos išlaidas pagal jų rūšis;  

15.4.1.2. Netiesiogines Išlaidas: (a) pridėtines išlaidas 

(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir 

(b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). 

Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti didesnis, nei Pelno 

dydis, nurodytas Rangovo pasiūlyme ir, atitinkamai, 

Specialiosiose sąlygose. 

15.4.2. Rangovas privalo Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje nurodyti Statybos produktų ar Įrenginių kainas, 

atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų kaštų 

įskaičiavimo). 

15.4.3. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai 

Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra dirbtinai sumažinti 

arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties 

vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra 

tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius Statybos 

produktus ar Įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo 

nurodytą kainą (įkainį). 

15.4.4. Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą, 

kartu su Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, 

Pirkimo laimėtoju, arba Šalys suderina Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie Sutarties 

kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi 

tokiu Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, kai 

Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti Papildomų 

darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų 

Išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal 

Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad 

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos 

kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai 

sumažinti arba padidinti. 

15.4.5. Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties 

kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie Sutarties yra 

pridėtas priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis ir jis yra 

pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2 

punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi įkainiai ir 

preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra 

užpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraštį reiškia nuorodas į Darbų kainų 

žiniaraštį (priedą Nr. 4). 

15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio 
pokyčio 

15.5.1. Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, 

kad Sutarties kainai yra taikoma peržiūra, Sutarties kaina gali 

būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių 

rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo 

kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.  

15.5.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos 

tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus 

(Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali 

būti perskaičiuojamos. 

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti 
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perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos 

departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:  

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso 

reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo 

laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato 

remonto darbai; arba 

15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, 

labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau 

kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais 

atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte. 

15.5.4. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas 

atskirai vadinami Indeksu. 

15.5.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, 

pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš 

Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau 

nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 

Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne 

ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino 

pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų 

darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) 

perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai 

Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 

privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio 

pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, 

perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus 

fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą 

Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 13.2.4 

punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti 

padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą 

perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

15.5.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) 

perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma 

Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus 

(kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo 

pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą 

(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo 

laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi 

teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis 

kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų 

akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus 

perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne 

anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to 

Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 

mėnesių. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) 

sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą 

laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad 

pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties 

kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.  

15.5.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali 

apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  

15.5.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių 

Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų 

Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų 

lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 

1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai 

Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 
sumažėjimas 

15.6.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 

Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo 

Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, 

Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties 

kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 

padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus 

Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina 

Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta 

(didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė 

tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo 

nurodytą kainą) ir kad:  

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo 

dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 

15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba 

Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba 

15.6.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos 

Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina 

padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos 

produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu 

negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) 

esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki 

Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių 

kaina svyravo mažiau negu 15% per bet kurį 12 mėnesių 

laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko 

tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis). 

15.6.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 

Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo 

sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja 

teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, 

kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, 

jeigu: 

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo 

dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau 

nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje; 

15.6.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos 

Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina 

sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta 

Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų 

arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų 

apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti 

Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas.  

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti 

Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų 

dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, 
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viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje.  

15.6.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal 15.5 

punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties 

kainos padidinimas (sumažinimas). Pavyzdžiui, jeigu Įrenginio 

kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji padidinama 

iki 105 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 

135 000 eurų, tuomet Rangovas turi teisę reikalauti padidinti 

Sutarties kainą 15 000 eurų (pabrangimas, viršijantis 15% 

pradinės kainos, sudaro 

135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eurų, iš kurių 

5 000 eurų buvo kompensuota indeksacijos būdu). Jeigu 

Įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji sumažinama 

iki 95 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 

70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti 

Sutarties kainą 10 000 eurų (atpigimas, viršijantis 15% 

pradinės kainos, sudaro 

100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eurų, iš kurių 

5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu). 

15.6.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas 

į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę pradine 

kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui 

pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui 

permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos. 

Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš 

mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos 

produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, 

Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi būti 

nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą. 

15.6.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas 

neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Statybos produktai 

arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, 

Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties 

kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba 

Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia 

teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa 

sumažėjusia suma. 

15.6.9. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį 

Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimą, arba 

informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų 

pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą ir 

dėl to Užsakovas negali pareikalauti Rangovo sumažinti 

Sutarties kainą 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokėdamas 

Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka pagal 

Sutartį), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktą (delspinigiai) 

sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 

delspinigius už permoką už laikotarpį nuo galutinio 

atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki 

permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai). 

15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių 
pakeitimo 

15.7.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės 

mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM 

sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių 

pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju 

Sutarties kaina be PVM nekeičiama. 

15.7.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės 

aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, 

kuriai taikoma peržiūra. 

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) 
keitimo 

15.8.1. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais 

keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), 

Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų 

kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą. 

15.8.2. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni 

Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus 

vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra 

Papildomi darbai. 

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina 

apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose 

pateikiamus būdus prioritetine tvarka: 

15.8.3.1. taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje 

nurodytos kainos ir įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal 

15.5 punktą; 

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis; 

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai; 

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų 

tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, 

galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, 

patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo 

metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo 

faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius 

trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal 

taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei 

vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos 

kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje 

esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra 

rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų 

pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose; 

15.8.3.5. visais aukščiau išvardytais atvejais Pelnas 

apskaičiuojamas, kaip Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo 

pagrindu į Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis nuo 

Išlaidų sumos. 

15.9. Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas 

15.9.1. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas privalo 

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, kurių 

suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3 punkte 

pateikiamus būdus prioritetine tvarka. Tokios Išlaidos yra 

įskaitomos į Sutarties kainą. 

15.9.2. Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį 

Šalių sutartą terminą) nuo sužinojimo apie aplinkybes, dėl kurių 

Rangovas gali patirti papildomų Išlaidų, pateikti Užsakovui 

detalius paaiškinimus, (i) kokias papildomas Išlaidas, pagal 

Išlaidų rūšis, tikėtina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti 

Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti 

tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) 

pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar 

nuolatinės. 

15.9.3. Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte 

nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo 25 

straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti 

Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo Išlaidas 

(Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną, apskaičiuotą 15.8.3.5 
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punkte nurodyta tvarka), ir Užsakovo prievolę kompensuoti 

tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas įtraukiant į Pažymas apie 

atliktų darbų vertę ir apmokant 16.2 punkte „Tarpiniai 

mokėjimai“ nustatyta tvarka. 

15.9.4. Rangovas privalo imtis protingų priemonių galimoms 

Išlaidoms sumažinti. 

15.9.5. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias Išlaidas, 

dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą.  

15.9.6. Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.7.3 

punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas 

nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai 

nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos 

atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant 

15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, ir nuo tų 

Išlaidų sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotą 

Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalius 

paaiškinimus, (i) kokias Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, Rangovas 

būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, (ii) 

nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos 

kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas 

pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos 

yra vienkartinės, ar nuolatinės. 

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo 
priemonių 

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių 

Rangovas numato patirti papildomų Išlaidų ir turi teisę reikalauti 

jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių Išlaidų padidėjimas 

apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte „Papildomų 

Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatytus 

reikalavimus, atsižvelgiant į galimus Išlaidų sumažėjimus, 

apskaičiuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais. 

15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų 
pakeitimo 

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai 

(imperatyvios teisės normos), kurie nustato didesnes Rangovo 

pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja Rangovo 

tiesioginės Išlaidos, Užsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte 

„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 

nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai sumažina Rangovo pareigas, 

vykdant Sutartį, ir dėl to sumažėja Rangovo tiesioginės 

Išlaidos, tokiu sumažėjimu mažinama Sutarties kaina. Šis 

punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigų apimties 

pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik 

konkrečios Sutarties su Užsakovu vykdymui, pasikeitimą 

(pavyzdžiui, padidinama garantinio termino prievolių įvykdymo 

užtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji 

statybos draudimo reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigų 

pasikeitimas lemia jo bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis 

punktas netaikomas (pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti 

papildomą kvalifikaciją arba mokėti didesnį darbo užmokestį 

darbuotojams). 

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl Įstatymų 

pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų pakeitimai buvo 

priimti pasibaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime.  

16. ATSISKAITYMO TVARKA 

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) 

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai 

Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis 

negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo.  

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą 

Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti 

sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose 

įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. 

Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti 

Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį 

šias sąlygas: 

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, 

neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo 

draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 

pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas 

negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, 

kurios Rangovas negrąžino; 

16.1.2.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) 

Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 

bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 

šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 

reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-

“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba 

draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių 

grupė, kuriai jie priklauso; 

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas 

lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

16.1.2.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi 

Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir 

išmokama eurais; 

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą 

suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po 

Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 

draudikui; 

16.1.2.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne 

vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo 

į Rangovo banko sąskaitą) momentu; 

16.1.2.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 

terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po viso Objekto 

(paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 

30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) 

Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4 

punktas);  

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo 

užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso 

suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba 

Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;  

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 

30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, 

Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo 

galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne 

trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte. 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį 

avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne 

vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo 

galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio 

dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo 

užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso 

grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko 

besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą 

avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui viso 

avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo 

galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo 
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termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio 

dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti 

mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso 

sumomis; 

16.1.2.11. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 

garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio 

asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 

aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime; 

16.1.2.12. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 

garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus 

dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo 

užtikrinimas; 

16.1.2.13. Turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo 

užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o 

banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai 

arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 

(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 

Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

16.1.2.14. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 

garanto arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso 

grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. 

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) 

per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą 

kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą 

sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, 

atitinkantį visas 16.1.2 punkte nustatytas sąlygas. 

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui 

sumų už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sąlygose 

nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2 

punktą „Tarpiniai mokėjimai“. Išskaitymai daromi tol, kol 

išskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi 

neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos 

dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas 

privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų 

perdavimo-priėmimo akto sudarymo. 

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba 

Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš 

Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė 

sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. 

16.1.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą 

išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų 

Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 

vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 

14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 

avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso 

sumai, atitinkantį 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. Iki tol 

Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal 

Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos.  

16.2. Tarpiniai mokėjimai 

16.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 

dienos pateikti Techniniam prižiūrėtojui patvirtinti ataskaitinio 

laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal priede Nr. 11 

pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo atstovo. Jeigu 

Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose yra 

įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti 

Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo praėjusio 

kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio 

mėnesio 24 dienos (įskaitytinai). 

16.2.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas 

pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų Rangovui rašytinį 

motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 5 

darbo dienas nuo jo gavimo.  

16.2.3. Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su 

Techniniu prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina parašu, Rangovas 

privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę 

pagal priede Nr. 12 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu 

dokumentus.  

16.2.4. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje 

Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš 

ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą. 

16.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas 

Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie 

atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu 

atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose 

nurodyto dydžio Sulaikomą sumą. 

16.2.6. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir 

Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5 darbo 

dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti 

Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems 

dokumentams ar jų daliai.  

16.2.7. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai Atliktų 

darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a) 

pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę 

pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti patvirtinimui, 

vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Užsakovui 

Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai, 

su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su 

Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų 

darbų aktą.  

16.2.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus 

Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas 

privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui 

elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai 

Pažymoje apie atliktų darbų vertę: 

16.2.8.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 

paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 

sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 

2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę 

sistemą “E. sąskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo 

pasirinktą informacinę sistemą; 

16.2.8.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo 

pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis (www.esaskaita.eu). 

16.2.9. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir 

apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus. 

16.2.10. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą 

faktūrą per 15 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo 

užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės 

apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta 

tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu 

parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę. 

16.2.11. Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne dažniau 

http://www.esaskaita.eu/
http://www.esaskaita.eu/
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kaip vieną kartą per mėnesį. 

16.2.12. Už vėlavimą pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktą 

Užsakovas privalo mokėti Rangovui netesybas kaip už 

pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas). 

16.2.13. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį 

laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jo 

sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus.  Todėl 

Rangovas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų darbų 

akto. 

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto 

sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti 

netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų 

pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti 

mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kai 

Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei Techninis 

prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė 

viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos 

dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo 

reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją 

sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, 

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip 

užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal 

Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą, 

– per 15 dienų po to, kai Šalys bei Techninis prižiūrėtojas 

patvirtina defektų pašalinimą.  

16.2.15. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra išvardyti 

Įrenginiai arba Statybos produktai, už kuriuos numatytas dalinis 

apmokėjimas pristačius, Rangovas, pristatęs į statybvietę 

tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę į Atliktų darbų 

aktą įtraukti 80 procentų jų įsigijimo kainos, atitinkančios 15.1.4 

punkto reikalavimus (dėl visų kaštų įskaičiavimo). Tuo tikslu 

Rangovas privalo:  

16.2.15.1. pateikti Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, 

įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties 

ir Įstatymų reikalavimams, o Užsakovui – dokumentus, 

įrodančius jų įsigijimo kainą ir tai, jog Rangovas turi 

nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos 

Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir 

Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs Įrenginių ir 

Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos 

Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre; 

16.2.15.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai 

ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų 

gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad 

nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams. 

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti Įrenginių ir 

Statybos produktų, už kuriuos dalinai apmokama pristačius, 

pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir 

Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar 

Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš 

15 dienų iki pristatymo. 

16.2.17. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu 

pagal priede Nr. 13 pateiktą formą: 

16.2.17.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę 

išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti Užsakovui 

pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų 

darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą 

dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio suma sutampa 

su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui 

mokėtiną sumą; 

16.2.17.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną 

sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame 

susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai 

pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas 

Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę ir 

Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui; 

16.2.17.3. jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia 

pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas 

turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine 

išraiška, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.14 punktu, 

sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi 

jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui. 

16.2.18. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu Užsakovas 

sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. Pareiga 

informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie tokią 

galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti 

trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjais 

dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi žemiau nurodytais 

reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma netaikoma): 

16.2.18.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar 

Įrenginių tiekėjui tik už tokius Statybos produktus ar Įrenginius, 

kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių 

vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną 

tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. Statybos 

produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti sąskaitų 

faktūrų tiesiogiai Užsakovui; 

16.2.18.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip 

numatyta 16.2.10 punkte; 

16.2.18.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie 

atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba jos 

dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos 

sumos dydžiui, pasibaigia; 

16.2.18.4.  jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia 

pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų ar 

Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 

16.2.14 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar 

Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, 

arba pačiam Rangovui. 

16.3. Galutinis atsiskaitymas 

16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą 

per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio atsiskaitymo 

sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos):  

16.3.1.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, 

kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų 

priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas; 

16.3.1.2. pagal 7.2.6  arba 7.2.11 punktą yra grąžinta 

Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės 

perdavimo-priėmimo aktas (-ai); 

16.3.1.3. yra 8.1 punkte „Statybos užbaigimas po Darbų 

priėmimo“ arba 8.2 punkte „Statybos užbaigimas iki Darbų 

priėmimo“ nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo 

aktas; 

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pagal 10.3 punktą (kai 

padidėja Sutarties kaina) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu 

Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas 

turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.2 punktas 

„Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“); 
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16.3.1.5. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, 

sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte, 

nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinti iki Garantinių 

terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino 

Užsakovas pagal 9.3.10 punktą; 

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų 

darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą, kurioje nurodo 

Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą. 

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo 

sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 

Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai. 

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas vėluoja 

dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Statybos užbaigimas, 

Rangovas už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę reikalauti 

Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti delspinigius už 

Sulaikomą sumą. 

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo 

Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto 

(Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo 

sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka 

neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka 

teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai 

Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka 

Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės 

neįvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties 

kaina automatiškai sumažėja tokios Sulaikomos sumos dydžiu. 

Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba 

pasibaigia, Objekto (Dalies) atžvilgiu neįvykus Galutinio 

atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus 26.4.2 punkte numatytą atvejį, 

kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti 

Sulaikomos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas 

užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei. 

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo 

sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.4 punktą Rangovui 

nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti 

Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo Užsakovo rašytinio 

pareikalavimo. 

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai 

16.4.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į 

Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. 

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, 

išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai 

daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės 

perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį 

sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be 

Užsakovo sutikimo. 

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. 

Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra 

daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui 

daromi mokėtojo sąskaita. 

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis 

privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto 

dydžio delspinigius. 

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos 

Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, 

nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, 

su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, 

kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, 

išskyrus žemiau nurodytus atvejus. 

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią 

informaciją šiais atvejais: 

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas 

tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – 

tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, 

kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, 

ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, 

kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys 

prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie 

yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia 

konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už 

savo; 

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal 

Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai 

pareikalauja Valdžios institucija.  

17.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis 

privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal 

Įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos 

reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų 

priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos 

konfidencialumą. 

17.4. Šalis atsako: 

17.4.1. už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies 

konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą 

ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos neteisėtą 

naudojimą; 

17.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad 

išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją 

ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam 

atskleidimui, perdavimui ar naudojimui. 

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose 

sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą, 

kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, 

kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis 

konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai. 

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški 

duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens 

duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir 

taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų 

subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų 

tvarkymą. 

18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena 

kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, 

tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir 

kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, 

kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens 

duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, 

Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus 

perduoti kitai Šaliai. 

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, 

Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų 

pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI 

19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą 
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leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms patikrinti Rangovo 

buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties 

vykdymu, taip pat leisti Užsakovo ar Valdžios institucijos 

paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems 

specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos 

patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti 

Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties 

vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių 

patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą. 

19.2. Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba 

audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą 

informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad jie 

įsitikintų, jog vykdant Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini 

Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama Rangovo 

konfidencialios informacijos apsauga per trečiųjų asmenų 

patikrinimus.  

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią 

informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar 

auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus 

atliekančių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus ir jų 

vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų 

ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų atliekamų 

patikrinimų.  

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS 

20.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises 

ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir tik 

gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3 

punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį 

sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 

darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti Šalies konkrečių 

teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas. 

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo 

perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai 

prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar 

interesus.  

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę 

Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo 

metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo 

perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas arba 

dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktų 

garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, 

reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą 

žalą). 

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, 

kad: 

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos 

įsteigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose, 

Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra 

reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks 

specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo 

prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam 

tikrų sąlygų įvykdymu; 

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti 

leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai 

veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui; 

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos 

ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo ar arbitražo teismo 

sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal 

taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę 

arba tarptautinę teisę; 

21.1.4. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi 

prisiimtus įsipareigojimus; 

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti 

ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir 

pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir 

kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar 

kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis 

Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia 

sąžiningai ir protingai; 

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės 

reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš 

Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos 

Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios 

nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius 

įsipareigojimus; 

21.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, 

protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, 

nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai 

visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės 

Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; 

21.1.8. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir 

nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos 

pareiškimus ar garantijas neteisingais. 

21.1.9. Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų, 

Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad 

Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius ir 

teisėtus visus Įstatymuose numatytus leidimus, licencijas, 

atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant 

Sutartį. 

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI 

22.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį 

pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje 

numatytų jos pareigų vykdymo. 

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio 

Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir minimali teisių 

gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties 

pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.  

22.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje 

Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės 

neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja 

nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius 

nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio 

neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos. 

22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės 

neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių 

gynybos priemonėmis. 

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota 

tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma 

atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių 

naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią 

Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų 

netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu 

Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip).  

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal 

šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose sąlygose 

nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta). 

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai 
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žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma 

neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip 

pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, 

įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems 

asmenims atlygina kita Šalis. 

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos 

nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties 

galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl 

Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti 

netesybas.  

23. NENUGALIMA JĖGA 

23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų 

pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis 

įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo 

kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir 

negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui 

bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. 

23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys 

Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų 

mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų 

prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 

įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai 

pratęsiamas. 

23.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo 

pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių 

atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi 

visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad 

sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi 

pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta 

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo 

nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu 

laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba 

neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši 

patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 

jokio pranešimo. 

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi 

reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai 

pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo 

prievoles kontrahentams.  

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS 

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa 

dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti 

Susitarimą, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti 

negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, 

turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta 

susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia 

negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties 

nuostatų, jeigu tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti 

prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir 

neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti. 

24.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų 

sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai 

negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų 

nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys 

privalo veikti pagal 24.1 punktą. 

25. SUTARTIES PAKEITIMAI 

25.1. Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais 

Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal 

priede Nr. 14 pateiktą formą. Tuo atveju, jeigu keičiamas 

Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi parengti 

naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos eilės 

numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose nurodytų 

duomenų apie Šalis, trečiuosius asmenis, dalyvaujančius 

vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas nelaikomas 

Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės veiklos 

partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, 

pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti tuos 

duomenis vienašališkai, pateikdamas Rangovui naują 

Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu 

negali būti iš esmės keičiama Sutartis. 

25.2. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl Papildomų 

darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ 

97 straipsnyje nurodytos vertės. 

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba 

nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro 

Susitarimą.  

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar 

Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą 

pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b) 

naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių 

apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas 

pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali 

trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir 

(arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo 

nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po 

sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir 

inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo: 

25.4.1.  per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias 

aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarius 

apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, 

konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir 

Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, 

arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai; 

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; tačiau 

Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo priemonių, 

kurios sąlygoja papildomas Išlaidas (pvz., didinti darbuotojų ar 

darbininkų skaičių ir pan.); 

25.4.3.  ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui 

informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės įtakoja Darbų 

vykdymą ir Darbų terminus arba Rangovo Išlaidas ir (ar) 

Sutarties kainą; 

25.4.4.  pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti 

Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų terminų 

pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo. 

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 

punktą, privalo per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą 

terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą 

Susitarimo sudarymui svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikti 

Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo 

vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo 

pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai, taip pat 

pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba 

imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo 

sudaryti su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti atitinkamų 

Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą, 
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arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas 

Išlaidas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas 

ir Išlaidų perskaičiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia 

galutinį reikalavimą pagal 25.4.4 punktą, Užsakovas privalo jį 

įvertinti pagal 25.5 punktą ir, jeigu reikalinga, Šalys privalo 

patikslinti Susitarimą. 

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai 

nėra pagrindo keisti Darbų terminus arba Sutarties kainą) Šalis, 

inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą 

dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir 

teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu įmanoma, dėl to, 

kaip siūlomas Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų 

terminus. Kita Šalis per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą 

terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti 

savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba 

imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.8. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti 

Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo 

dienų nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais 

atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo 

25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalys raštu susitaria 

dėl ilgesnių terminų). 

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas 

inicijuoja sudarymą Susitarimo, be kurio Rangovas negali 

vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal 

Įstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus 

konkrečius veiksmus pagal Sutartį, Užsakovo vengimas ar 

nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro 

pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų arba atitinkamų 

Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal Sutartį atlikimą 

ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų vykdymo 

sustabdymas). 

25.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas 

inicijuoja Susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar 

nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro 

pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo 

Pradinės sutarties vertės.  

25.11. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime Šalys 

gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, atsiradusiems 

iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą Užsakovas privalo 

paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose ar PĮ 46 straipsnyje 

nustatyta tvarka. 

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų 

26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis 

turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią 

Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis 

pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo 

atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie 

Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisys pažeidimų, tuomet 

pretenzijoje turi būti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų 

terminas pažeidimui ištaisyti. 

26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į 

pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas ištaisyti 

pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai 

pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios Šalies 

pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, 

tik jeigu kita Šalis jį patvirtina. 

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva 

26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės 

veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra: 

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per 

lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs 

Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo 

priemonių;  

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų 

už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės; 

26.2.1.3. pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo 

Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo 

nurodyta Užsakovo užduotyje; 

26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo 

kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, 

neištaiso pažeidimų; 

26.2.1.5. neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl 

to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose 

bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas 

pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę; 

26.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka 

esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo 

pretenziją, neištaiso pažeidimo; 

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar 

bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo 

procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto 

administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba 

jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra 

tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos 

sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, 

kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 

sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir 

nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai 

įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo 

pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės 

veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio 

asmens pakeitimo kitu. 

26.2.2. Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos 

aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi 

teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu. 

26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais 

atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo 

neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo 

netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darbų 

vykdymas be reikiamų dokumentų), 5.3.3 (daugkartinis 

netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo 

nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui), 6.9.16.2 (neigiami 

bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektą) 

ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose. 

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti 

sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti 

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis 

ir Direktyvą 2014/24/ES. 

26.2.5. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka 
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nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas 

pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis 

Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi 

būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti 

prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant 

neteisėtosios dalies. 

26.2.6. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 

dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. 

Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 

26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu 

kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4, 

26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais įspėjimas 

netenka galios, jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar 

Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai 

informuoja Užsakovą. 

26.2.7. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai 

nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas 

ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui 

per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai 

nenustato ilgesnių terminų. Tokiu atveju netaikomas 29 

straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“. 

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva 

26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį, jeigu: 

26.3.1.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu 

terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės 

sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 

60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų; 

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių 

kaina padidėja iš esmės, o kainos padidėjimas sudaro ne 

mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos 

indeksavimą pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 

perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas 

vengia arba atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal 

15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 

sumažėjimas“ per 25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso 

pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją; 

26.3.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta 

restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos 

likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas 

ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar 

apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra 

sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti 

Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus 

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, 

sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų 

įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso 

pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją. 

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos produktuose 

ar Įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl kurių Statybos 

produktų ar Įrenginių negalima naudoti nepabloginant Statybos 

darbų kokybės, ir Užsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) 

Užsakovas pažeidžia 6.4.25 punktą (nurodymų Rangovui 

davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams), Rangovas 

privalo Sutartį nutraukti. 

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos 

aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru 

Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies 

atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą. 

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 

nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais 

atvejais, įskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymų Rangovui 

davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams) ir 11.5.9 

(užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose. 

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų 

įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. 

Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 

26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu 

kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte 

numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Užsakovas 

pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per 

įspėjimo terminą (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi būti 

ne trumpesnis nei 60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą,. 

26.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju 

26.4.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Darbų 

vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų 

nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties 

sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties 

nutraukimo, galiojimui. 

26.4.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai 

užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punkto (Darbų pabaiga) 

reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte „Darbų 

priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto, 

statybvietės, Statybos produktų ir Įrenginių bei Darbų 

dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal 26.4.3 

punktą. 

26.4.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo: 

26.4.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 

Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietės visą Rangovo 

turtą ir atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietę, pagal 

perdavimo-priėmimo aktus grąžinti statybvietę, perduoti 

Objektą ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, 

įskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kurių prašo 

Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina 

Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik po Objekto 

perdavimo-priėmimo akto sudarymo; 

26.4.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 

Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus 

perduoti Užsakovui visus statybvietėje esančius ir Sutarties 

reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius, 

kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;  

26.4.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 

Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti 

Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos 

darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti 

neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po 

Užsakovo pareikalavimo; 

26.4.3.4. į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai 

mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties 

nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų 

vertę (priklausomai nuo Rangovo dokumentų baigtumo), 

Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 

26.4.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar 

nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, kurių užsakymo ar 

pristatymo Rangovas, gavęs ar pateikęs pranešimą apie 

Sutarties nutraukimą, nebegali atšaukti ir kurių negali 

panaudoti kituose projektuose, įsigijimo kainą po to, kai jie bus 

pristatyti į statybvietę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 

16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos 

produktų dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų 
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tinkamą saugojimą). 

26.4.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 

sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną, kurią 

vėluoja įvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o 

Užsakovas turi teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei 

rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone, 

yra nereikalinga. 

26.4.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, 

Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl Sutarties 

nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą. 

26.4.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, 

Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelną už neįvykdytą 

Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę, 

Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos 

produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su 

Rangovu pagal Sutartį. 

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA 

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys 

turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, 

sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas, 

šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pasirašyti 

kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir 

Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais 

Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, 

adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai 

asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu 

laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi 

kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, 

nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami 

dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu. 

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais 

Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta 

forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, 

tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito 

dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti 

technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys 

turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba 

ar kalbomis. 

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus 

kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį 

pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus 

ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis 

ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis 

nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita 

Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal 

paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas 

tinkamu. 

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, 

prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus 

laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame 

dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali 

pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra 

objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, 

nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą 

arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas. 

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba 

siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas 

pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą 

dieną. 

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad 

gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.  

27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, 

laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį 

pranešimą. 

28. TAIKOMA TEISĖ 

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma 

Lietuvos Respublikos teisė. 

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS 

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš 

Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar 

galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp 

Šalių vadovų. 

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją 

kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji 

teikiama pagal šį straipsnį. 

29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių 

vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali 

prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą 

kilusiame ginče.  

29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. 

Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas 

Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti. 

29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų 

(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos 

Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių 

nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos 

Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą 

mediacijos būdu. 

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą 

pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama 

atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl 

mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). 

Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip 

galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis 

gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus 

kandidatūros. 

29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl 

mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo 

mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba 

per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria 

dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių 

sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar 

reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos 

pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai 

sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. 

29.8. . Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti 

savo prievoles pagal Sutartį. 

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS 

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba 

kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu Specialiosiose 

sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu 

Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis 

laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas ir 

Specialistų sąrašą pasirašo paskutinioji Šalis. 

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa 

Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama 
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Specialiosiose sąlygose).  

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris 

nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba 

išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas 

lietuvių kalba. 

30.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti 

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (13.1 ir 13.2.1 

punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.  

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas 

pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną 

įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos. 

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad 

Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, 

kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų 

nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir 

reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo 

nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo 

galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.

_____________________ 


