

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties sąlygos) sąvokos:

1.1.1. **Darbai** – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.1.2. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. **Darbų/rangos pirkimo sutartis** (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte nurodytų dokumentų;

1.1.4. **Esminės Sutarties datos** (angl. - milestones) – darbų pradžia, pabaiga ir kitos svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;

1.1.5. **Informacinė sistema „E. sąskaita“** – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už atliktus Darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. **Neesminiai statybos trūkumai** – trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi;

1.1.7. **Rangovas** – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį;

1.1.8. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas abu kartu;

1.1.10. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas;

1.1.11. **Trečioji šalis** – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;

1.1.12. **Užsakovas** – Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

1.1.13. **Užsakymas** – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. **Sutarties objektas** – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.

1.1.15. **Darbų vieta** – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutar ties nuostatomis kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutar ties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiūlymas.

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutar ties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutar ties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą Sutar ties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutar tyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

4.1.3. Sutar ties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutar ties sąlygos yra aiškos ir vykdytinos.

4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutar ties objektu (aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutar ties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutar timi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutar tyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ išlaidos;

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai;

4.2.8. atliko vietas (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingas(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir galutinę dokumentaciją Užsakovui.

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui.

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį terminą;

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų;

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir (arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniųjų standartų reikalavimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų;

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų rezultatas;

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys;

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokesį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų teisės aktų reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose tvarkos;

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių

įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį;

5.1.31. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploataavimo sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį;

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų

maršrutą ir rinktąsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

5.2. Rangovo teisės:

5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokia elektros, vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar šalia jo;

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir Specialiosiose sutarties sąlygose.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą Užsakovo pasamdytą personalą;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus,

nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti Darbus.

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delpinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama;

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

7.7. Rangovas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus nevirsijant pradinės Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

7.10. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetą, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaičiavimo formulė:

$$P = L_n / L_o;$$

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

L_n – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

L_o – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo.

7.12. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridudamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per

Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatais atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo.

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų atliktų Darbų defektų.

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti trečiosioms šalims.

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog Rangovas atliko Darbus nekokybiškai.

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061)

sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą. Rangovas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlyginę ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo garantiją arba besąlyginį ir neatšaukiamą draudimo bendrovės laidavimo raštą (toliau – laidavimas) (kartu su laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija) bei visus juos lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

9.5.1. garantas – bankas arba draudimo bendrovė;

9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimu) ar jos dalimi dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais;

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui.

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

9.9. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame skyriuje nustatytais sąlygomis.

9.10. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8 ir 9.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

9.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius įsipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos:

9.12. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

9.13. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo

apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantą (laiduotoją) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

9.14. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį.

9.15. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose sutarties sąlygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutar ties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutar ties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutar ties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.

11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutar ties vykdytojui:

11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutar ties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

12.1. Sutar ties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutar ties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje

nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo privoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo privoles ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiškai atliktiems **statybos Darbams** įsipareigoja suteikti garantiją - 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniesiems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose.

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį

ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį.

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo

nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

17.5. Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vieno Darbo atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių.

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius;

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybė atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybė atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinių Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius

bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių tinklų prijungimo (iškėlimo));

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos);

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį;

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir išpėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologinė pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą.

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3

mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus.

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Uždavymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Uždavovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

19.1. Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Uždavovo nuosavybė.

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Uždavovui pereina nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Uždavovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo ir (ar) Darbų rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Uždavovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

20.2. Uždavovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

20.3. Uždavovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose sutarties sąlygose.

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2023-____-____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama vyresniojo patarėjo Arūno Visocko, vykdančio Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigas, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, ir UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 11, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2017-09-27, ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Dviračių ir pėsčiųjų takų Gulbinų, Žaliųjų Ežerų ir Europos parko gatvių ruožuose įrengimas“ (pirkimo numeris – 644541) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas yra Dviračių ir pėsčiųjų takų Gulbinų, Žaliųjų Ežerų ir Europos parko gatvių ruožuose įrengimas (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti techniniame projekte (pirkimo sąlygų 1 priedas, pridedamas atskiru dokumentu), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 1.1 priedas, pridedamas atskiru dokumentu), parengtuose pagal techninį projektą (pirkimo sąlygų 1 priedas, pridedamas atskiru dokumentu). Sutarties vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti išigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 3.787.247,84 EUR, įskaitant visus mokesčius. Į maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą įeina ir suma, kuri bus apmokėta už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus.

1.4. Darbų atlikimo terminai: **9 mėnesiai** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.5. Darbų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.

1.6. Sutarties vykdymo metu gali būti sustabdytas Darbų atlikimo terminas. Darbų atlikimo termino sustabdymo aplinkybės ir tvarka nustatytos pirkimo sąlygų 3 priedo „Bendrosios sutarties sąlygos“ XVIII skyriuje. Bendras darbų sustabdymų terminas negali būti ilgesnis nei 3 (trys) mėn.

1.7. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.

1.8. Darbų atlikimo laikotarpiu, Užsakovas, atskiru įgaliojimu, įgalios Rangovą, pasirašyti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įgyvendinti, įvykdymo.

1.9. Rangovas vykdydamas Darbus įsipareigoja pasirašyti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įgyvendinti, įvykdymo.

1.10. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, techniniame projekte (pirkimo sąlygų 1 priedas, pridedamas atskiru dokumentu) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra **3.129.956,89 EUR be PVM**. Priimta Sutarties suma yra 2.995.081,95 EUR su PVM. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai yra nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 1.1 priedas).

2.2. Sutartyje ir jos galimiams keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo būdai: fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, kuris taikomas apmokant už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiam pirkimui vykdyti. Šie kainos apskaičiavimo būdai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiami.

2.3. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, bei Kelių priežiūros ir plėtros programos biudžeto lėšos.

2.4. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 1.1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (F-2, Sutarties 2 priedas). Apmokant už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbų kiekio ir kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Rangovui už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 3 priedas), pagal faktiškai atliktus Darbus nevirsijant pradinės Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 3 priedas) turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

2.5. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis **5** ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainės Oficialiosios statistikos portale skelbiamas indeksas – Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI) „Keliai ir gatvės“.

2.6. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.12 punktą netaikomas.

III. KOKYBĖS KRITERIJAI

3.1. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

3.1.1. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti **per 9 mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.1.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme nurodytos darbo užmokesčio mėnesio medianos – **2250 EUR**:

3.1.2.1. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas privalo pateikti pirmąjį mėnesį Sutartį vykdysiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) (toliau – nurodytų darbuotojų sąrašas), kuriame turi būti nurodyta jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana (nurodytam jų skaičiui), kuri turi būti ne mažesnė nei nurodyta Rangovo pasiūlyme ir nurodyta neatskaičius mokesčių. Taip pat, Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu, įsipareigoja kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki mėnesio 10 kalendorinės dienos, pateikti Sutarties 9.2 punkte nurodytam atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui, praėjusio mėnesio aktualų (praėjusį mėnesį dirbusių) nurodytų darbuotojų sąrašą kartu nurodydamas jiems mokėto darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.2.2. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti nurodytų darbuotojų sąraše nurodytiems darbuotojams (nurodytam jų skaičiui) ne mažesnio dydžio nei nurodyta Sutarties 3.1.2 punkte darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.3. Rangovas įsipareigoja, kad Sutarčiai vykdyti bus pasitelkta **4 vnt.** neįgalaus asmens statusą turintys asmenys, kurie yra ar bus įdarbinti ir atliks tiesiogiai rangos Darbus Darbų atlikimo vietoje. Užsakovo atstovui paprašius, šie asmenys privalės parodyti galiojantį neįgalaus asmens statusą patvirtinantį pažymėjimą.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu, besąlygine neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 155.000,00 Eur.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – **10 mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas sustabdomas, o vėliau atnaujinamas, taip pat atitinkamai turi būti prasižestas Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminas.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

5.1.1. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 1 priedas) nustatytų Darbų atlikimo ar vykdymo terminų, už kiekvieną pavėluotą dieną Rangovas moka Užsakovui 3.700,00 (trių tūkstančių septynių šimtų) eurų baudą;

5.1.2. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintos kopijos, nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės Eur be PVM iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.3. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia suderinto Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 1 priedas), jam gali būti suteikiamas papildomas ne daugiau kaip 3 d. d. terminas, per kurį pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės EUR be PVM iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.4. jei Rangovas, Užsakovo reikalavimu, per 3 d. d. nepakoreguoja suderinto Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 1 priedas), jam gali būti suteikiamas papildomas ne daugiau kaip 3 d. d. terminas, per kurį pradedami skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties vertės EUR be PVM iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.5. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10.000,00 (dešimties tūkstančių) eurų dydžio baudą už nustatytą tokio pažeidimo atvejį;

5.1.6. jei Rangovas nesilaiko darbų saugos taisyklių reikalavimų, Rangovas Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

5.1.7. už Darbų metu pažeistas medžių, kurių šalinimas nebuvo numatytas Projekte, šaknis Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) Eur baudą už kiekvieną medį, kurio šaknys buvo pažeistos;

5.1.8. jei patikrinimo metu pirmą kartą Rangovas nesilaiko Sutarties 3.1.3 papunktyje nurodyto Sutarčiai vykdyti pasitelkiamų neįgalaus asmens statusą turinčių asmenų skaičiaus, kurie yra įdarbinti ir atlieka tiesiogiai rangos Darbus Darbų atlikimo vietoje, Rangovui taikoma 1500,00 Eur bauda;

5.1.9. jei Rangovas nepateikia Sutartį vykdančių darbuotojų sąrašo su nurodyta darbuotojams mokama darbo užmokesčio mediana Sutarties 3.1.2.1 punkte numatytais atvejais ir terminais, Rangovas moka Užsakovui 16.000,00 (šešiolika tūkstančių) EUR baudą už nustatytą atvejį.

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

VI. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: **UAB „Geokada“, UAB „Maniga“**. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus arba vėluoja juos atlikti per suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 1 priedas) nurodytas esmines Sutarties datas arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.2. pakartotinis (antrą kartą) subrangovų, apie kuriuos Rangovas neinformavo Užsakovo kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų atlikimui;

7.1.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų vėluoja pateikti suderintą arba vėluoja Užsakovo reikalavimu pakoreguoti pateiktą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 1 priedas);

7.1.4. trūkumų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte (Sutarties 2 priedas) nurodytą laiką;

7.1.5. Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius, nurodytus sąnaudų žiniaraščiuose (pirkimo sąlygų 1.1 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius);

7.1.6. Sutarties stabdymo atveju nepateikiama pratęsta statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško draudimo sutartis;

7.1.7. Sutarties stabdymo atveju nepateikiamas pratęstas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, arba nepateikiamas naujas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas (užstatas, banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas), jeigu juo buvo pasinaudota;

7.1.8. bendra Užsakovo Rangovui skirtų baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės;

7.1.9. draudimo ir Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų nepateikimas Bendrosiose sutarties sąlygose IX skyriuje nustatyta tvarka;

7.1.10. Rangovas pakartotinai nepateikia Sutarties 3.1.2.1 papunktyje nurodyto darbuotojų sąrašo 3.1.2.1 papunktyje nustatyto laiku;

7.1.11. jei patikrinimo metu antrą kartą Rangovas nesilaiko Sutarties 3.1.3 papunktyje nurodyto Sutarčiai vykdyti pasitelkiamų neįgalus asmens statusą turinčių asmenų skaičiaus, kurie yra įdarbinti ir atlieka tiesiogiai rangos Darbus Darbų atlikimo vietoje;

7.1.12. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

7.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VIII. GARANTIJOS

8.1. Darbams nesuteikiama papildoma garantija.

IX. KITOS NUOSTATOS

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingus Sutarties vykdytojus:

9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Infrastruktūros skyriaus Statybos poskyrio vedėją Danguolę Pakalniškytę, tel. (8 5) 211 2118, el. paštas: danguole.pakalniskyte@vilnius.lt;

9.3. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra Viešųjų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Neringa Vaitiekūnaitė, tel. (8 5) 211 2693, el. paštas: neringa.vaitiekunaite@vilnius.lt.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techninis projektas – pirkimo sąlygų 1 priedas;

10.2. Darbų kiekių žiniaraščiai – pirkimo sąlygų 1.1 priedas;

10.3. Darbų atlikimo grafikas – sutarties 1 priedas;

10.4. Perdavimo-priėmimo aktas – sutarties 2 priedas;

10.5. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma – sutarties 3 priedas.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Kerista“

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Įmonės kodas 188710061
PVM kodas LT887100610
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
A/s LT32 4010 0424 0383 7510
Tel. (8 5) 211 2222
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Vyresnysis patarėjas, vykdančiąs skyriaus
vedėjo funkcijas Arūnas Visockas

(parašas)

(data)

Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 122635779
PVM kodas LT226357716
UAB „Medicinos bankas“, banko kodas
72300
A/s LT1972300000000467117

(parašas)

(data)

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbų atlikimo grafiko forma

Eil. nr.	Darbų (etapų) pavadinimas	Darbus atliks	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	Metai															
				Mėnuo															
				Savaitė															

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Objekto pavadinimas _____

PERDA VIMO-PRIÈMIMO AKTAS

202 ____ m. ____ mèn. ____ d. Nr. ____

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
VISO be PVM:					
PVM 21%:					
VISO su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

Patikrino: (Techninė priežiūra)

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A
Apmokėjimas už 20__ m. _____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

Europos Parko, Źaliųjų Ežerų gatvių atkarpų pėsčiųjų dviračių takas

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Źymuo	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1. Paruošiamieji darbai						
1.1	Gatvės trasos nuŹymėjimas	km	2,9	TS 02	500,00	1 450,00
1.2	Vienstiebių Źenklių išardymas ir išveŹimas iki 10 km	vnt.	61	TS 02	15,00	915,00
1.3	Dvistiebių Źenklių išardymas ir išveŹimas iki 10 km	vnt.	2	TS 02	35,00	70,00
1.4	Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas	m ²	2080	TS 02	3,00	6 240,00
1.5	Esamos betoninės dangos ardymas	m ³	22	TS 02	45,00	990,00
1.6	Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas	m	317	TS 02	2,50	792,50
1.7	Esamo atitvaro demontavimas	m	295	TS 02	8,20	2 419,00
1.8	Krūmų kirtimas ir išveŹimas	m ²	1300	TS 02	2,00	2 600,00
1.9	Statybinių Źiukšlių pakrovimas ir išveŹimas iki 10km	t	595	TS 02	12,00	7 140,00
2. Źemės darbai						
2.1	DirvoŹemio sluoksnio nukasimas (h _{vid} =15 cm), pakrovimas į autosavivarčius ir veŹimas iki 5 km atstumu sandėliavimui (vėliau panaudojant vejų įrengimui)	m ³	1628	TS 04	3,00	4 884,00
2.2	Źemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	m ²	19754	TS 04	0,75	14 815,50
2.3	Źemės sankasos viršaus planiravimas rankinių būdu	m ²	3486	TS 04	1,00	3 486,00
2.4	Grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išveŹimas iki 10 km	m ³	4130	TS 04	5,20	21 476,00
2.5	Pylimų supylimas iš esamų gruntų	m ³	2060	TS 04	3,00	6 180,00
2.6	Iškasų viršutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas	m ³	6972	TS 04	1,00	6 972,00
3. Pralaidų ir drenaŹo įrengimas						
3.1	Metalinių d1000 pralaidų įrengimas	m	29	TS 14	363,61	10 544,69
3.2	Tranšėjos kasimas grunto išveŹimas į išlykius iki 10 km atstumu	m ³	185	TS 14	6,80	1 258,00
3.3	Smėlio pagrindo po d1000 pralaidomis įrengimas	m ³	7	TS 14	20,00	140,00
3.4	Apsauginis smėlio sluoksnis apie pralaidas d1000 įrengimas	m ³	77	TS 14	20,00	1 540,00
3.5	Filtruojanti neaustinė geotekstilė apkaboms 170 g/m2	m ²	7	TS 14	1,76	12,32
3.6	GelŹbetoninių antgalių pralaidoms d1000 įrengimas	vnt.	3	TS 14	2 500,00	7 500,00
3.7	Smėlio pagrindo po pralaidų antgaliais įrengimas h=15 cm	m ³	2	TS 14	20,00	40,00
3.8	Apsauginis smėlio sluoksnis pralaidų antgaliams	m ³	22	TS 14	20,00	440,00
3.9	Geomembranos po pralaidų antgaliais įrengimas	m ²	23	TS 14	7,90	181,70
3.10	Filtruojanti neaustinė geotekstilė 170 g/m2 po pralaidų antgaliais įrengimas	m ²	69	TS 14	1,76	121,44
3.11	Met. d1000 pralaidos įtekėjimo ir ištekėjimo galų tvirtinimas P-1 plokštėmis	m ²	84	TS 14	75,80	6 367,20
3.12	Skaldos 22/32 pagrindo įrengimas po P-1 plokštėmis h=10 cm	m ³	13	TS 14	75,10	976,30
3.13	Pralaidos įtekėjimo ir ištekėjimo tvirtinimas C12/15 klasės betonu	m ³	4	TS 14	359,04	1 436,16
3.14	Įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių tvirtinimas cementiniu skiediniu S15	m ³	2	TS 14	341,09	682,18
3.15	Tašeliai impregnuoti antiseptiku antgaliams įrengti	m	156	TS 14	6,50	1 014,00
3.16	Griovio tvirtinimas Źvyro (dolomito) skalda 22/32 h=15cm	m ³	2	TS 14	85,00	170,00
3.17	PP pralaidos d400 įrengimas	m	20	TS 14	36,95	739,00
3.18	GelŹbetoninių antgalių pralaidoms d400 įrengimas	vnt.	4	TS 14	68,00	272,00
3.19	Smėlio pagrindo po d400 pralaidomis įrengimas	m ³	3,5	TS 14	20,00	70,00
3.20	Apsauginis smėlio sluoksnis apie pralaidas d400 įrengimas	m ³	35	TS 14	20,00	700,00
3.21	Filtruojanti neaustinė geotekstilė apkaboms 170 g/m2	m ²	1	TS 14	1,76	1,76
3.22	DrenaŹo vamzdžio su geotekstiles filtru įrengimas	m	170	TS 14	8,80	1 496,00
3.23	Źemės darbai(iškasos)	m ³	289	TS 14	6,80	1 965,20
3.24	Virš drenaŹo šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m ³	260	TS 14	20,00	5 200,00
3.25	Źvyro skaldelės 11/22 įrengimas	m ³	29	TS 14	80,16	2 324,64
3.26	Neaustinė geotekstilė 150 g/m2 įrengimas	m ²	303	TS 14	1,61	487,83
4. Tako ir gatvės dangos konstrukcijos įrengimas						
4.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,39-0,63 m	m ³	1362	TS 05	18,00	24 516,00
4.2	Šalčiui nejautrių medŹiagų sluoksnio įrengimas, h=0,17-0,19 m	m ³	1870	TS 05	18,00	33 660,00
4.3	Skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medŹiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,15 m	m ²	3177	TS 05	11,40	36 217,80
4.4	Skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medŹiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,20 m	m ²	11315	TS 05	14,40	162 936,00
4.5	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 32 PS h= 0,10 m	m ²	669	TS 06	18,96	12 684,24
4.6	Asfalto apatinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h=0,08 m	m ²	585	TS 06	19,72	11 536,20
4.7	Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio SMA 11 S, h=0,04 m	m ²	669	TS 06	14,02	9 379,38
4.8	Bituminės emulsijos įrengimas C60 BP4-S	m ²	1254	TS 06	0,85	1 065,90
4.9	Gruntuojimas prieš sandarminio juostos įrengimą (gruntas tankinamas 1000 mm žingsniu)	m	1253	TS 06	1,50	1 879,50

4.10	Karštojo siūlės sandariklio N2 tipo įrengimas	m	430	TS 06	3,00	1 290,00
4.11	Karštojo siūlės sandariklio N1 tipo įrengimas	m	823	TS 06	3,00	2 469,00
4.12	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C12/15) PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys gatvės bordiūrai 1000x150x220/300	m	823	TS 10	24,00	19 752,00
4.13	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	m	6300	TS 10	11,80	74 340,00
4.14	Išlyginamojo sluoksnio iš akmens atsijų 0/5 įrengimas, h=0,03 m	m ²	3026	TS 10	3,50	10 591,00
4.15	Betoninės pilkos spalvos plytelės 375x375x70 įrengimas, h=0,07 m	m ²	476	TS 10	21,80	10 376,80
4.16	Betoninių pilkos spalvos azūrinės plytelės 600x400x80 įrengimas, h=0,08 m	m ²	2290	TS 10	27,00	61 830,00
4.17	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,08 m	m ²	9561	TS 06	16,96	162 154,56
4.18	Betoninių reljefinių trinkelų dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m	m ²	159	TS 10	36,80	5 851,20
4.19	Betoninių reljefinių trinkelų dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m	m ²	101	TS 10	36,80	3 716,80
4.20	Šalčiui nejaurių medžiagų sluoksnio įrengimas, h min=0,19 m	m ³	13	TS 05	30,00	390,00
4.21	Drenuojančio betono pagrindo sluoksnis h=0,15 m	m ³	10	TS 10	850,00	8 500,00
4.22	Išlyginamasis sluoksnis iš smėlio - cemento mišinio 0/5, h=0,03 m	m ²	64	TS 10	5,60	358,40
4.23	Betoninių pilkos spalvos azūrinės plytelės 600x400x80 įrengimas, h=0,08 m	m ²	64	TS 10	35,00	2 240,00
5. Nuovazų įrengimas						
5.1	Lovio kasimas bei grunto išvežimas į išlykį	m ³	900	TS 02	5,20	4 680,00
5.2	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h min =0,35-0,575 m	m ³	624	TS 05	18,00	11 232,00
5.3	Skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,20 m	m ²	1219	TS 05	14,40	17 553,60
5.4	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,10 m	m ²	450	TS 06	20,20	9 090,00
5.5	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 32 PS h= 0,10 m	m ²	756	TS 06	18,96	14 333,76
5.6	Asfalto apatinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h=0,04 m	m ²	756	TS 06	12,71	9 608,76
5.7	Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio SMA 11 S, h=0,035 m	m ²	756	TS 06	13,62	10 296,72
6. Atraminės sienutės įrengimas						
6.1	Gręžtinių polių įrengimas	vnt.	123	TS 09	99,96	12 295,08
6.2	Betonas C25/30-XC2 naudojamas gręžtiniam poliams įrengti	m ³	37,8	TS 09	433,50	16 386,30
6.3	Armatūra B500B d16 naudojama gręžtiniam poliams įrengti	kg	7465	TS 09	1,85	13 810,25
6.4	Atraminės (h=1,5 iki 2m) sienos įrengimas	m	148	TS 08	428,42	63 406,16
6.5	Betonas C35/45-XC4, XD3, XF2 naudojamas atraminei sienai įrengti	m ³	102	TS 08	918,00	93 636,00
6.6	Armatūra B500B d16 naudojama atraminei sienai įrengti	kg	26483	TS 08	2,24	59 321,92
6.7	Deformacinės juostos įrengimas	m ²	4	TS 08	459,00	1 836,00
6.8	Mineralinės vatos įrengimas	m ³	0,3	TS 08	326,40	97,92
6.9	Deformacinės siūlės įrengimas	vnt.	18	TS 08	357,00	6 426,00
7. Baigiamieji darbai						
7.1	Kelio ženklų vienetinių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	vnt.	30	TS 07	54,60	1 638,00
7.2	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	m	124	TS 07	16,80	2 083,20
7.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetinių atramų ir apšvietimo stulpų	vnt.	91	TS 07	8,60	782,60
7.4	Kelio ženklų dvistiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	vnt.	2	TS 07	110,00	220,00
7.5	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų ir apšvietimo stulpų	vnt.	2	TS 07	16,50	33,00
7.6	Kelio ženklų skydų plotas	m ²	32,7	TS 07	150,00	4 905,00
7.7	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.2 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	20	TS 07	20,50	410,00
7.8	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	5	TS 07	20,50	102,50
7.9	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	42	TS 07	20,50	861,00
7.10	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	106	TS 07	20,50	2 173,00
7.11	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.14 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	4,5	TS 07	20,50	92,25
7.12	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.21 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	7,2	TS 07	20,50	147,60
7.13	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.22 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	20	TS 07	20,50	410,00
7.14	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.23 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	0,4	TS 07	215,00	86,00
7.15	Auginio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 10,0 cm)	m ²	5500	TS 12	3,20	17 600,00

7.16	Apsauginio atitvaro N2 A W3 įrengimas	m	1812	TS 07	60,80	110 169,60
7.17	Apsauginių kelio atitvarų N2 A W3 ir įrengimas PGK	m	378	TS 07	99,80	37 724,40
7.18	Įrengiamas metalinis turėklas	m	212	TS 13	170,00	36 040,00
7.19	Įrengiama metalinė apsauginė tvorelė h=1,2 m	m	192,5	TS 13	46,80	9 009,00
7.20	Dviračių stovų įrengimas	vnt.	10	TS 13	175,00	1 750,00
7.21	Suoliukų įrengimas	vnt.	4	TS 13	540,00	2 160,00
7.22	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	13	TS 13	320,00	4 160,00
7.23	Įrengiami paviljonai	vnt.	8	TS 13	5 720,00	45 760,00
7.24	Esamų šulinių liukų aukščių suregulavimas g/b žiedais ir jų keitimas naujais 25t ketiniais liukais	vnt.	12		280,00	3 360,00
7.25	Esamų šulinių liukų aukščių suregulavimas g/b žiedais ir jų keitimas naujais 40t ketiniais liukais	vnt.	9		345,00	3 105,00
					VISO, Eur be PVM:	1 412 637,82

Privažiavimo kelias link baltio ežero

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Žymuo	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1. Paruošiamieji darbai						
1.1	Gatvės trasos nužymėjimas	km	0,725	TS 02	500,00	362,50
1.2	Vienstiebių ženklų išardymas ir išvežimas iki 10 km	vnt.	9	TS 02	15,00	135,00
1.3	Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas	m ²	4340	TS 02	3,00	13 020,00
1.4	Esamos betoninės dangos ardymas	m ³	7	TS 02	45,00	315,00
1.5	Esamų betoninių gatvės bordiūrų ardymas	m	87	TS 02	2,50	217,50
1.6	Esamo atitvaro demontavimas	m	220	TS 02	8,20	1 804,00
1.7	Krūmų kirtimas ir išvežimas	m ²	290	TS 02	2,00	580,00
1.8	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10km	t	1060	TS 02	12,00	12 720,00
2. Žemės darbai						
2.1.	Dirvožemio sluoksnio nukasimas (h _{vid} =15 cm), pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 5 km atstumu sandėliavimui (vėliau panaudojant vejos įrengimui)	m ³	251	TS 04	3,00	753,00
2.2.	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	m ²	6248	TS 04	0,75	4 686,00
2.3.	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankinių būdu	m ²	1103	TS 04	1,00	1 103,00
2.4.	Grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 10 km	m ³	2950	TS 04	5,20	15 340,00
2.5.	Pylimų supylimas iš esamų gruntų	m ³	305	TS 04	3,00	915,00
2.6.	Iškaskų viršutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas	m ³	2205	TS 04	1,00	2 205,00
3. Gatvės ir tako dangos konstrukcijos įrengimas						
3.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,35-0,63 m	m ³	1740	TS 05	18,00	31 320,00
3.2	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,17-0,19 m	m ³	383	TS 05	18,00	6 894,00
3.3	Skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,15 m	m ²	401	TS 05	11,40	4 571,40
3.4	Skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,20 m	m ²	6138	TS 05	14,40	88 387,20
3.5	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 32 PS h= 0,10 m	m ²	117	TS 06	18,96	2 218,32
3.6	Asfalto apatinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, h=0,08 m	m ²	117	TS 06	19,72	2 307,24
3.7	Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio SMA 11 S, h=0,04 m	m ²	117	TS 06	14,02	1 640,34
3.8	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,10 m	m ²	3630	TS 06	20,20	73 326,00
3.9	Bituminės emulsijos įrengimas C60 BP4-S	m ²	234	TS 06	0,85	198,90
3.10	Grunto kasimas prieš sandarinkimo juostos įrengimą (gruntas tankinamas)	m	527	TS 06	1,50	790,50
3.11	Karštojo siūlės sandariklio N2 tipo įrengimas	m	117	TS 06	3,00	351,00
3.12	Karštojo siūlės sandariklio N1 tipo įrengimas	m	410	TS 06	3,00	1 230,00
3.13	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C12/15) PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys gatvės bordiūrai 1000x150x220/300	m	410	TS 10	24,00	9 840,00
3.14	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	m	1180	TS 10	11,80	13 924,00
3.15	Išlyginamojo sluoksnio iš akmens atsijų 0/5 įrengimas, h=0,03 m	m ²	401	TS 10	3,50	1 403,50
3.16	Betoninių pilkos spalvos ažūrinės plytelės 600x400x80 įrengimas, h=0,08 m	m ²	375	TS 10	27,00	10 125,00
3.17	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,08 m	m ²	1985	TS 06	16,96	33 665,60
3.18	Betoninių reljefinių trinkelų dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m	m ²	17	TS 10	36,80	625,60
3.19	Betoninių reljefinių trinkelų dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m	m ²	9	TS 10	36,80	331,20
4. Nuovazų įrengimas						
4.1	Lovio kasimas bei grunto išvežimas į išlykį	m ³	47	TS 02	5,20	244,40
4.2	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h min =0,35 m	m ³	30	TS 05	18,00	540,00

4.3	Skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,20 m	m ²	73	TS 05	14,40	1 051,20
4.4	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,10 m	m ²	72	TS 06	20,20	1 454,40
5. Baigiamieji darbai						
5.1	Kelio ženklų viensteinų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	vnt.	12	TS 07	54,60	655,20
5.2	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	m	48	TS 07	16,80	806,40
5.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų ir apšvietimo stulpų	vnt.	26	TS 07	8,60	223,60
5.4	Kelio ženklų skydų plotas	m ²	6,75	TS 07	150,00	1 012,50
5.5	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.2 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	5	TS 07	20,50	102,50
5.6	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.7 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	0,7	TS 07	20,50	14,35
5.7	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.12 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	1,98	TS 07	20,50	40,59
5.8	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	15,5	TS 07	20,50	317,75
5.9	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.21 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	1,8	TS 07	20,50	36,90
5.10	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.22 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	4,1	TS 07	20,50	84,05
5.11	Horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.25 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	m ²	8	TS 07	20,50	164,00
5.12	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 10,0 cm)	m ²	1361	TS 12	3,20	4 355,20
5.13	Sinusiodinės formos greičio mažinimo kalnelių įrengimas	vnt.	3		3 835,00	11 505,00
5.14	Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas iki 0,0-8,0 cm ir išvežimas iki 10 km atstumu	m ²	92	TS 02	4,50	414,00
5.15	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,08 m	m ²	102	TS 07	16,96	1 729,92
5.16	Apsauginio atitvaro N2 A W3 įrengimas	m	862	TS 07	60,80	52 409,60
5.17	Apsauginių kelio atitvarų N2 A W3 įrengimas PGK	m	108	TS 07	99,80	10 778,40
5.18	Įrengiama metalinė apsauginė tvorelė h=1,2 m	m	328	TS 13	46,80	15 350,40
5.19	Dviračių stovų įrengimas	vnt.	1	TS 13	175,00	175,00
5.20	Suoliukų įrengimas	vnt.	1	TS 13	540,00	540,00
5.21	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	2	TS 13	320,00	640,00
5.22	Įrengiami paviljonai	vnt.	1	TS 13	5 720,00	5 720,00
VISO, Eur be PVM:					447 671,16	

Pėsčiųjų tako prie baltio ežero

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Žymuo	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1. Paruošiamieji darbai						
1.1	Gatvės trasos nužymėjimas	km	0,657	TS 02	500,00	328,50
1.2	Vienstiebių ženklų išardymas ir išvežimas iki 10 km	vnt.	3	TS 02	15,00	45,00
1.3	Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas	m ²	1020	TS 02	3,00	3 060,00
1.4	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10km	t	147	TS 02	12,00	1 764,00
2. Žemės darbai						
2.1	Dirvožemio sluoksnio nukasimas (h _{vid} =15 cm), pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas iki 5 km atstumu sandėliavimui (vėliau panaudojant vejos įrengimui)	m ³	26	TS 04	3,00	78,00
2.2	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	m ²	2355	TS 04	0,75	1 766,25
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankinių būdu	m ²	416	TS 04	1,00	416,00
2.4	Grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas iki 10 km	m ³	602	TS 04	5,20	3 130,40
2.5	Pylimų supylimas iš esamų gruntų	m ³	147	TS 04	3,00	441,00
2.6	Iškasų viršutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas	m ³	831	TS 04	1,00	831,00
3. Tako dangos konstrukcijos įrengimas						
3.1	Neaustinės geotekstilės 300 g/m ² įrengimas	m ²	75	TS 03	3,10	232,50
3.2	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,17-0,21 m	m ³	376	TS 05	18,00	6 768,00
3.3	Skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,20 m	m ²	1840	TS 05	14,40	26 496,00
3.4	Gruntavimas prieš sandarminio juostos įrengimą (gruntas tankinamas)	m	3,5	TS 06	1,50	5,25
3.5	Karštojo siūlės sandariklio N2 tipo įrengimas	m	3,5	TS 06	3,00	10,50
3.6	Skaldos sluoksnis su organiniu rišikliu, h=0,05 m	m ²	1305	TS 11	14,81	19 327,05

3.7	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,08 m	m ²	399	TS 06	16,96	6 767,04
3.8	Akmenų metinio (akmuo ø > 25 cm) įrengimas	m ³	55		85,00	4 675,00
4. Baigiamieji darbai						
4.1	Kelio ženklų viensteinų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	vnt.	6	TS 07	54,60	327,60
4.2	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	m	24	TS 07	16,80	403,20
4.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	vnt.	6	TS 07	8,60	51,60
4.4	Kelio ženklų skydų plotas	m ²	3,3	TS 07	150,00	495,00
4.5	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 10,0 cm)	m ²	1314	TS 12	3,20	4 204,80
4.6	Įrengiamas metalinis turėklas	m	60	TS 13	170,00	10 200,00
4.7	Dviračių stovų įrengimas	vnt.	1	TS 13	175,00	175,00
4.8	Suoliukų įrengimas	vnt.	1	TS 13	540,00	540,00
4.9	Įrengiami apsauginiai stulpeliai	vnt.	6	TS 13	175,00	1 050,00
VISO, Eur be PVM:					93 588,69	

SANAUDU ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda į TS	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
Lietaus nuotekų tinklai						
1	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10km atstumu , darbas sąvartoje	m³	204	TS 8	5,72	1 166,88
2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje	m³	1008	TS 8	1,35	1 360,80
3	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	m³	36	TS 8	39,64	1 427,04
4	Kasamų tranšėjų tvirtinimas	m³	1040	TS 8	0,56	582,40
5	Tranšėjos dugno tankinimas	m³	50	TS 8	0,87	43,50
6	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm)	m³	25	TS 8	20,60	515,00
7	110 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo	m	13	TS 3; TS 8	5,73	74,49
8	200 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo	m	5	TS 3; TS 8	15,51	77,55
9	315 mm skersmens lygių PVC S klasės vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo	m	257	TS 3; TS 8	34,45	8 853,65
10	Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm H=1,50-2,00m, komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais 125kN	kompl.	2	TS 4	1 335,79	2 671,58
11	Apvalūs g/b šuliniai Ø1500mm H=2,00-2,50m, komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais 125kN	kompl.	1	TS 4	2 240,06	2 240,06
12	Apvalūs g/b šuliniai Ø1500mm H=2,50-3,00m, komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir standaus tipo ketiniais liukais 125kN	kompl.	3	TS 4	2 342,15	7 026,45
13	Apvalūs g/b šuliniai Ø1500mm H=3,50-4,00m, komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir standaus tipo ketiniais liukais 125kN	kompl.	1	TS 4	2 818,80	2 818,80
14	700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šuliniai su g/b dugnais, H=1,50-2,00m (su ≥0,3m nusodinimo dalimi), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 400kN su grotelėmis	kompl.	1	TS 4	921,94	921,94
15	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 įrengimas griovyje, 1m spinduliu ir 20cm storiu tvirtinant skalda 22/45	kompl.	1	TS 3	300,43	300,43
16	Betoninių lietaus išleidimo žiočių įrengimas D315 vamzdžiui (detalūs kiekiai brėžinyje B-5)	kompl.	1	TS 4	984,88	984,88
17	200mm skersmens vidinis kritimo stovas (PVC 90° alkūnė, trišakis, vamzdis) ir jo įrengimas	kompl.	1	TS 3	112,88	112,88
18	315mm skersmens vidinis kritimo stovas (PVC 90° alkūnė, trišakis, vamzdis) ir jo įrengimas	kompl.	4	TS 3	347,56	1 390,24
19	Sumontuotų tinklų praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas ir TV diagnostika	m	262	TS 10	7,95	2 082,90
20	Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas	m³	161	TS 8	13,54	2 179,94
21	Likusios tranšėjos dalies užpildimas II gr. gruntu	m³	1008	TS 8	1,24	1 249,92
22	II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais	m³	1194	TS 8	0,87	1 038,78
23	Šulinių žymėjimo ženklai	vnt	8	TS 7	53,90	431,20
Polimerbetoninių latakų įrengimas						
1	PD150V latakų 0.0 D400 įrengimas apibetonuojant C25/30 klasės betonu	m	205,5	TS 6	149,04	30 627,72
2	PD150V revizinis elementas 0.1	vnt	2	TS 6	168,88	337,76
3	PD150V įtekėjimo dėžė su DN 150	vnt	5	TS 6	260,37	1 301,85
4	PD150V galinė sienutė pradžiai/galui	vnt	2	TS 6	27,02	54,04
Priešgaisrinių hidrantų perkėlimas						
1	Esamų priešgaisrinių hidrantų perkėlimas esamo vamzdžio kryptimi, (įskaitant žemės kasimo, hidranto demontavimo, naujo betoninio pado išliejimą, drenuojančios skaldelės 16/45 įrengimą, hidranto pastatymą ir grunto užpylimą sutankinant).	kompl.	2	TS 7	637,44	1 274,88
2	Esamo priešgaisrinio hidranto perkėlimas, prailginant atšaką (įskaitant žemės kasimo, hidranto demontavimo, naujo betoninio pado išliejimą, drenuojančios skaldelės įrengimą, hidranto pastatymą ir grunto užpylimą sutankinant).	kompl.	1	TS 7	2 088,78	2 088,78
3	110 mm skersmens PE (PN10 klasė) vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo	m	10,5	TS 3; TS 8	16,99	178,40
4	Kalaus ketaus adapteris DN 100 mm PE vamzdžiui	vnt	6	TS 3; TS 8	79,14	474,84
5	Sumontuotų tinklų hidraulinis išbandymas ir praplovimas vandeniu	kompl.	3	TS 8	55,96	167,88
Baigiamieji darbai						
1	Esamų vandentiekio šulinių suregulavimas gb aukščio reguliavimo žiedais ir ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais 40 t apkrovos klasės (šuliniai: 183a, 21a)	vnt	2	TS 4	345,00	690,00
2	Esamų vandentiekio šulinių suregulavimas gb aukščio reguliavimo žiedais ir ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais 12,5 t apkrovos klasės (šuliniai: 202, 201a)	vnt	2	TS 4	280,00	560,00
3	Esamų buitinių nuotekų šulinių suregulavimas gb aukščio reguliavimo žiedais ir ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais 40 t apkrovos klasės (šuliniai: 91, 61a, 112a, 151a, 202a)	vnt	5	TS 4	345,00	1 725,00
4	Esamų buitinių nuotekų šulinių suregulavimas gb aukščio reguliavimo žiedais ir ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais 12,5 t apkrovos klasės (šuliniai: 201, 203, 22a, 203a, be numerio ties PK 18+40, be numerio ties PK 23+30)	vnt	6	TS 4	280,00	1 680,00
VISO, Eur be PVM:						80 712,46

Sodinamų želdynų žiniaraštis

Eil. Nr.	Sodinamų želdinių rūšis (Lietuviškas pavadinimas/ botaninis augalo pavadinimas)	Kiekis, vnt.	Žymuo plane (Indeksas)	Sodinuko aukštis (m)	Sodinuko kamieno skersmuo (cm) 1,3 m aukštyje	Sodinuko amžius metais	Išigyjama talpa/ Pastabos	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1.	LAPUOČIAI								
1.1.	Uosis paprastasis <i>Lot. Fraxinus excelsior L.</i>	6	<i>UoPa</i>	2,0-2,5	3,0-4,0	>5	K200 SG 10-12	154,35	926,10
1.2.	Klevas paprastasis <i>Lot. Acer platanoides</i>	12	<i>KlPa</i>	2,0-2,5	3,0-4,0	>5	K200 SG 10-12	154,35	1 852,20
1.3.	Klevas ginalinis <i>Lot. Acer ginnala</i>	3	<i>KlGi</i>	2	3,0-4,0	>5	K200 SG 10-12	172,75	518,25
1.4.	Beržas karpotasis <i>Lot. Betula pendula</i>	14	<i>BeKa</i>	2,0-2,5	3,0-4,0	>5	K200 SG 10-12	138,25	1 935,50
1.5.	Ažuolas paprastasis <i>Lot. Quercus robur</i>	2	<i>AžPa</i>	2,0-2,5	3,0-4,0	>5	K200 SG 10-12	142,85	285,70
1.6.	Ieva paprastoji <i>Lot. Prunus padus</i>	3	<i>IePa</i>	2	3,0-4,0	>5	K200 SG 10-12	143,23	429,69
1.7.	Gudobelė miškinė <i>Lot. Crataegus rhipidophylla</i>	23	<i>GdbM</i>	1,0-1,50	-	>5	100-150 SG	43,23	994,29
1.8.	Putinas paprastasis <i>Lot. Viburnum opulus</i>	8	<i>PtnP</i>	1,0-1,50	-	>5	100-150 SG	46,67	373,36
1.9.	Lazdynas paprastasis <i>Lot. Corylus avellana</i>	9	<i>LzdP</i>	1,0-1,50	-	>5	100-150 SG	52,67	474,03
1.10.	Sedula raudonoji <i>Lot. Cornus sanguinea</i>	80	<i>SdlR</i>	0,6-1,00	-	>5	60-100 SG	13,53	1 082,40
Iš viso: 160 vnt.									
2.	SPYGLIUOČIAI								
2.1.	Pušis paprastoji <i>Lot. Pinus sylvestris</i>	26	<i>PšPa</i>	2	3,0-4,0	>5	200 - 250 SG	239,80	6 234,80
2.2.	Eglė paprastoji <i>Lot. Picea abies</i>	13	<i>EgPa</i>	2	3,0-4,0	>5	200 - 250 SG	171,35	2 227,55
Iš viso: 39 vnt.									
VISO, Eur be PVM:								17 333,87	

Sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1	Darbo projektas	obj.	1,00	50 000,00	50 000,00
2	Išpildomosios nuotraukos	obj.	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos)	obj.	1,00	4 000,00	4 000,00
VISO, Eur be PVM:					64 000,00

ESO išlaidų sąmata

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur su PVM
1	ESO darbų dalis	obj.	1,00	16.697,87

[illegible]

19.	Antikoroziniai dažai		kg	1		25	25,00
DARBAI							
1.	Prisijungimas prie esamos apšvietimo sistemos		kompl.	1		110	110,00
2.	Esamų šviestuvų demontavimas		kompl.	2		15	30,00
3.	Esamų atramų su gembėmis demontavimas		kompl.	2		55	110,00
4.	Esamų pamatų demontavimas		kompl.	2		45	90,00
5.	Esamų šviestuvų su atrama ir pamatu sumontavimas		kompl.	2		165	330,00
6.	Duobių pamatams įrengimas		vnt	26		25	650,00
7.	Šviestuvo montavimas		kompl.	27		38	1 026,00
8.	Pamato atramai montavimas		kompl.	26		20	520,00
9.	Atramos montavimas		kompl.	26		65	1 690,00
10.	Gembės montavimas		kompl.	21		32	672,00
11.	Jungties su saugikliu montavimas		kompl.	27		24,5	661,50
12.	Kabelio vario gyslomis tiesimas konstrukcijomis		m	264		2,2	580,80
13.	Kabelio aliuminio gyslomis tiesimas konstrukcijomis		m	116		2,2	255,20
14.	Tranšėjos kasimas/užkasimas		m	953		8,4	8 005,20
15.	Vamzdžio d-75 klojimas paruoštoje tranšėjoje atviru būdu		m	953		1,5	1 429,50
16.	Vamzdžio d-75 klojimas uždaru būdu, įrengiant darbo ir priėmimo priedubės		m	85		32	2 720,00
17.	Kabelio tiesimas paklotame vamzdyje		m	1038		1,8	1 868,40
18.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje		m	957		0,4	382,80
19.	Galinės movos montavimas		kompl.	58		12,5	725,00
20.	Įžeminimo iki 30 omų įrengimas		kompl.	26		48	1 248,00
21.	Įžeminimo varžos matavimas		kompl.	1		120	120,00
22.	Esamos grunto dangos atstatymas		m ²	379		3,5	1 326,50
23.	Trasos nužymėjimas		kompl.	1		350	350,00
24.	Apšvietumo skaičiavimas		vnt	1		750	750,00
VISO, Eur be PVM:							56 568,87

Pozic. Eil. Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas	Žymėjimas	Vnt	Kiekis	Pastabos	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
DVIRACIŲ TAKAS ŽALIŲJŲ EŽERŲ G.							
APŠVIETIMO ĮRANGA							
1.	LED šviestuvai: - Galia – 51W; - Spalva – 4000 K; - su valdymo/paleidimo įranga	Šv-2/xx	Kompl	52	TS p.6	357,00	18 564,00
2.	LED šviestuvai tako apšvietimui: - Galia – 23W; - Spalva – 4000 K; - su valdymo/paleidimo įranga - montuojamas ant dvišakės gembės		Kompl	5	TS p.6	351,00	1 755,00
3.	Kryptinis LED šviestuvai perėjų apšvietimui: - Galia – 90W; - Spalva – 5700 K; - su valdymo/paleidimo įranga -Asimetris	ŠvPP-2/xx	Kompl	4	TS p.6	393,00	1 572,00
4.	Atrama metalinė, cinkuota, aukštis –0,0 m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 (arba analogas) jungtimi ir 6A		Kompl	57	TS p.6	285,00	16 245,00
5.	Pamatas 6 m atramai		Vnt	57	TS p.6	48,00	2 736,00
6.	Gembė cinkuota vienšakė, 1,0 x 1,0 m		Vnt	50	TS p.6	87,00	4 350,00
7.	Gembė cinkuota dvišakė, 1,0 x 1,0 m		Vnt	5	TS p.6	136,00	680,00
LAIDAI, KABELIAI							
8.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x35mm ²		m	2877	TS p.2	4,85	13 953,45
9.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm ²		m	129	TS p.2	2,95	380,55
10.	Galinė mova kabeliui 4x35		vnt	160	TS p.4	9,50	1 520,00
11.	Galinė mova kabeliui 4x16		vnt	19	TS p.4	8,50	161,50
12.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x1,5		m	572	TS p.3	0,98	560,56
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS							
13.	Elektroinstaliacinis vamzdis d75, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu		m	2235	TS p.5	2,25	5 028,75
14.	Elektroinstaliacinis vamzdis d75, skirtas montavimui žemėje, uždaru būdu		m	405	TS p.5	4,65	1 883,25
15.	Signalinė juosta		m	2235	TS p.7	0,45	1 005,75
Įžeminimo medžiagos							
16.	Metalo konstrukcijos įžeminimui: - Antgalis elektrodiui – 1 vnt; -Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; - įkalimo galvutė – 1 vnt; - Cinkuota juosta – 1 m; - kryžminė jungtis – 1 vnt; - Antikorozinė juosta – 1 kg	30 omų	kompl	55		52,00	2 860,00
PAPILDOMOS MEDŽIAGOS							
17.	Antikoroziniai dažai		kg	1		25,00	25,00
18.	Dažai RAL 9004 esamoms/perkeliamoms atramoms/gembėms		l	102		10,00	1 020,00
DARBAI							
1.	Esamų šviestuvų demontavimas		kompl.	36		15,00	540,00
2.	Esamų atramų su gembėmis demontavimas		kompl.	36		55,00	1 980,00
3.	Esamų pamatų demontavimas		kompl.	36		45,00	1 620,00
4.	Duobių pamatams įrengimas		vnt	91		25,00	2 275,00
5.	Šviestuvo montavimas		kompl.	97		38,00	3 686,00

[illegible]

Pozic. Eil. Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas	Žymėjimas	Vnt	Kiekis	Pastabos	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
DVIRAIČIŲ TAKAS ŽALIŲJŲ EŽERŲ G. MP2511							
APŠVIETIMO ĮRANGA							
1.	LED šviestuvas tako apšvietimui: - Galia – 51W; - Spalva – 4000 K; - su valdymo/paleidimo įranga	Šv-3/xx	Kompl	13	TS p.6	357,00	4 641,00
2.	Kryptinis LED šviestuvas perėjų apšvietimui: - Galia – 90W; - Spalva – 5700 K; - su valdymo/paleidimo įranga -Asimetris	ŠvPP-3/xx	Kompl	4	TS p.6	393,00	1 572,00
3.	Atrama metalinė, cinkuota, aukštis –6,0 m, su įleidžiamomis durelėmis, su JOR-99969 (arba analogas) jungtimi ir 6A saugikliu		Kompl	17	TS p.6	285,00	4 845,00
4.	Pamatas 6 m atramai		Vnt	17	TS p.6	48,00	816,00
5.	Gembė cinkuota vienšakė, 1,0 x 2,0 m (h x l)		Vnt	13	TS p.6	98,00	1 274,00
LAIDAI, KABELIAI							
6.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm2		m	754	TS p.2	3,90	2 940,60
7.	Galinė mova kabeliui 4x25		vnt	48	TS p.4	9,50	456,00
8.	Kabelis varinėmis gyslomis CU 3x1,5		m	162	TS p.3	0,98	158,76
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS							
9.	Elektroinstaliacinis vamzdis d75, skirtas montavimui žemėje, atviru būdu		m	597	TS p.5	2,25	1 343,25
10.	Elektroinstaliacinis vamzdis d75, skirtas montavimui žemėje, uždaru būdu		m	61	TS p.5	4,65	283,65
11.	Signalinė juosta		m	597	TS p.7	0,45	268,65
Įžeminimo medžiagos							
12.	Metalo konstrukcijos įžeminimui: - Antgalis elektrodui – 1 vnt; -Strypas , ilgis – 1,5 m - 3 vnt; - įkalimo galvutė – 1 vnt; - Cinkuota juosta – 1 m; - kryžminė jungtis – 1 vnt; - Antikorozinė juosta – 1 kg	30 omų	kompl	24		52,00	1 248,00
PAPILDOMOS MEDŽIAGOS							
13.	Antikoroziniai dažai		kg	1		25,00	25,00
14.	Dažai RAL 9004 esamoms/perkeliamoms atramoms/gembėms		l	27		10,00	270,00
DARBAI							
1.	Esamų šviestuvų demontavimas		kompl.	7		15,00	105,00
2.	Esamų atramų su gembėmis demontavimas		kompl.	7		55,00	385,00
3.	Esamų pamatų demontavimas		kompl.	7		45,00	315,00
4.	Esamų atramų sumontavimas		kompl	7		165,00	1 155,00
5.	Duobių pamatams įrengimas		Vnt	24		25,00	600,00
6.	Šviestuvo montavimas		kompl.	17		38,00	646,00
7.	Pamato atramai montavimas		kompl.	17		20,00	340,00
8.	Atramos montavimas		kompl.	17		65,00	1 105,00
9.	Gembės montavimas		kompl.	13		32,00	416,00
10.	Jungties su saugikliu montavimas		kompl.	17		24,50	416,50

[illegible]

Pozic. Eil. Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas	Žymėjimas	Vnt	Kiekis	Pastabos	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
STOTELIŲ PAVILJONŲ PRIJUNGIMAS							
LAIDAI, KABELIAI							
Kabeliai varinėmis gyslomis:							
1.	CU 3x2,5		m	143	TS p.3	1,95	278,85
2.	Antgaliai kabeliui		vnt	54		0,32	17,28
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS							
Vamzdžiai							
3.	Elektrinstaliacinis vamzdis Ø52, skirtas montavimui žemėje, atviru		m	85	TS p.5	1,05	89,25
4.	Elektrinstaliacinis uždaru būdu Ø75, skirtas montavimui žemėje, atviru		m	28	TS p.5	4,65	130,20
5.	Signalinė juosta		m	85	TS p.7	0,45	38,25
PAPILDOMOS MEDŽIAGOS							
6.	Automatinis jungiklis su srovės nuotėkio relė 230V, C10/0,03 A		vnt	7		75,00	525,00
DARBAI							
1.	Prisijungimas prie esamos apšvietimo sistemos		kompl.	7		110,00	770,00
2.	Jungties su automatinio jungiklio montavimas		kompl.	7		35,00	245,00
3.	Kabelio vario gyslomis tiesimas konstrukcijomis		m	36		2,20	79,20
4.	Tranšėjos kasimas/užkasimas		m	85		8,40	714,00
5.	Vamzdžio klojimas paruoštoje tranšėjoje atviru būdu		m	85		1,50	127,50
6.	Vamzdžio klojimas uždaru būdu įrengiant darbo ir priėmimo prieduobes		m	28		32,00	896,00
7.	Kabelio tiesimas paklotame vamzdyje		m	113		1,80	203,40
8.	Signalinės juostos paklojimas		m	85		0,40	34,00
9.	Įžeminimo varžos matavimas		kompl.	7		15,00	105,00
10.	Esamos grunto dangos atstatymas		m ²	36		3,50	126,00
11.	Trasos nužymėjimas		kompl.	7		35,00	245,00
VISO, Eur be PVM:						4 623,93	

ŠALINAMŲ ŽELDINIŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS (paruošiamieji darbai)

Žymuo	Medžių veislė	Medžio skersmuo cm	Vienetų skaičius	Pastaba	Želdinio grupė	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
1	Beržas	4	1	Šalinamas	II gr.	22,85	22,85
	Beržas	6	6	Šalinamas	II gr.	22,85	137,10
	Beržas	7	2	Šalinamas	II gr.	22,85	45,70
	Beržas	8	3	Šalinamas	II gr.	22,85	68,55
	Pušis	4	1	Šalinamas	II gr.	22,85	22,85
	Šalinami krūmynai		89 m ²	Šalinami	NEPILDYTI		
2	Beržas	9	1	Šalinamas	II gr.	22,85	22,85
3	Pušis	21	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
	Pušis	23	1		NEPILDYTI		
	Pušis	24	1		NEPILDYTI		
4	Klevas	20	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinus taką iki 2,5 m. Auga projektuojamo tako ribose	III gr.	82,87	82,87
5	Pušis	20	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinus taką iki 2,5 m. Auga projektuojamo tako ribose	II gr.	82,87	82,87
6	Pušis	24	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
7	Pušis	19	1		NEPILDYTI		
	Pušis	23	1		NEPILDYTI		
8	Pušis	18	1	Šalinamas Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinus taką iki 2,5 m. Auga projektuojamo tako ribose	II gr.	22,85	22,85
9	Pušis	19	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
10	Pušis	17	1	Šalinamas Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinus taką iki 2,5 m. Taip pat arti sklypas.	II gr.	22,85	22,85
11	Pušis	21	1	Šalinamas Pasviręs. Taip pat arti sklypas.	II gr.	82,87	82,87
12	Uosis	50	1	Šalinamas Nėra galimybių išsaugoti, status šlaitas. 2 metrai. Taip pat arti sklypas.	III gr.	122,03	122,03
13	Pušis	12	1	Šalinamas	II gr.	22,85	22,85
	Pušis	22	1	Nėra galimybių išsaugoti, nes status šlaitas. 2 metrai. Taip pat arti sklypas.	II gr.	82,87	82,87
14	Eglė	9	10	Šalinamas	II gr.	22,85	228,50
	Eglė	10	13	Formuojant šlaitą užsipils kamienai 50 cm. Susiaurinus taką vis tiek užsipils kamienai	II gr.	22,85	297,05
	Eglė	17	25		II gr.	22,85	571,25
	Šalinami krūmynai		92 m ²	Šalinami	NEPILDYTI		
15	Obelis	17	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
16	Pušis	25	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinus taką iki 2,5 m. Arti šlaitas.	II gr.	82,87	82,87
	Pušis	27	1	Šalinamas. Pasviręs	II gr.	82,87	82,87
17	Beržas	38	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
18	Beržas	23	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
	Beržas	25	1		NEPILDYTI		
	Beržas	27	1		NEPILDYTI		
	Beržas	29	1		NEPILDYTI		
19	Pušis	19	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir netoli tvora	II gr.	22,85	22,85
20	Pušis	23	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir netoli tvora	II gr.	82,87	82,87
21	Pušis	22	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir netoli tvora	II gr.	82,87	82,87
22	Pušis	40	1	Šalinamas. Arti šlaitas ir 2 metrai gylis	II gr.	82,87	82,87
23	Pušis	33	1	Šalinamas. Arti šlaitas ir 2 metrai gylis	II gr.	82,87	82,87
24	Pušis	13	1	Šalinamas. Arti šlaitas ir 2 metrai gylis. Užsipils kamienai	II gr.	22,85	22,85
	Pušis	32	1	Šalinamas. Arti šlaitas ir 2 metrai gylis. Užsipils kamienai	II gr.	82,87	82,87

Žymuo	Medžių veislė	Medžio skersmuo cm	Vienetų skaičius	Pastaba	Želdinio grupė	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
	Pušis	40	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir 2 metrai gylis. Užsipils kamienai	II gr.	122,03	122,03
	Uosis	30	2	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir 2 metrai gylis. Užsipils kamienai	III gr.	82,87	165,74
	Vinkšna paprastoji	24	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir 2 metrai gylis. Užsipils kamienas	III gr.	82,87	82,87
	Obelis	23	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir 2 metrai gylis. Užsipils kamienas	II gr.	82,87	82,87
	Šalinami krūmynai		196 m ²	Šalinami	NEPILDYTI		
25	Baltalksnis	23	1	Šalinamas.	I gr.	82,87	82,87
26	Baltalksnis	13	1	Šalinamas.	I gr.	22,85	22,85
27	Obelis	10	1	Šalinamas.	II gr.	22,85	22,85
28	Baltalksnis	9	1	Šalinamas.	I gr.	22,85	22,85
29	Šermukšnis	9	1	Šalinamas.	II gr.	22,85	22,85
	Šermukšnis	10	1	Šalinamas.	II gr.	22,85	22,85
30	Eglė	10	7	Šalinamos	II gr.	22,85	159,95
	Eglė	13	4	Šalinamos	II gr.	22,85	91,40
	Kriaušė	10	1	Šalinamas.	II gr.	22,85	22,85
	Šalinami krūmynai		51 m ²	Šalinami	NEPILDYTI		
31	Eglė	12	2	Šalinamos	II gr.	22,85	45,70
	Eglė	14	1	Šalinama	II gr.	22,85	22,85
	Eglė	20	1	Šalinama	II gr.	82,87	82,87
	Šalinami krūmynai		60 m ²	Šalinami	NEPILDYTI		
32	Pušis	9	7	Šalinamas.	II gr.	22,85	159,95
	Pušis	10	12	Šalinamas.	II gr.	22,85	274,20
	Pušis	11	6	Šalinamas.	II gr.	22,85	137,10
	Pušis	12	6	Šalinamas.	II gr.	22,85	137,10
	Šalinami krūmynai		208 m ²	Šalinami	NEPILDYTI		
33	Pušis	28	1	Šalinamas. Išsaugoti nepavyks net ir susiaurinus taką iki 2,5 m. Bandant išsaugoti medį reikėtų kirsti šalimais esančių medžius	II gr.	82,87	82,87
34	Beržas	10	1	Šalinamas. Kreivas	II gr.	22,85	22,85
35	Pušis	40	1	Šalinamas. Pažeistas kamienas	II gr.	122,03	122,03
36	Eglė	18	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinus taką iki 2,5 m.	II gr.	22,85	22,85
37	Eglė	17	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
38	Beržas	8	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
39	Beržas	21	1	Šalinamas. Išpuvęs kamienas	II gr.	82,87	82,87
40	Drebulė	26	1	Išsaugotas iškreinant taką.	NEPILDYTI		
41	Drebulė	23	1	Šalinamas. Pažeistas kamienas	I gr.	82,87	82,87
42	Pušis	24	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinus taką iki 2,5 m. Labai arti sklypo riba.	II gr.	82,87	82,87
43	Beržas	26	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinus taką iki 2,5 m. Labai arti sklypo riba.	II gr.	82,87	82,87
44	Beržas	8	1	Šalinami. Nėra galimybių išsaugoti net ir susiaurinant taką iki 2,5 m. Labai arti sklypo riba.	II gr.	22,85	22,85
	Beržas	10	2		II gr.	22,85	45,70
	Beržas	17	3		II gr.	22,85	68,55
	Beržas	18	1		II gr.	22,85	22,85
	Beržas	19	2		II gr.	22,85	45,70
	Beržas	20	1		II gr.	82,87	82,87
	Beržas	22	2		II gr.	82,87	165,74
	Beržas	24	1		II gr.	82,87	82,87
	Beržas	27	2		II gr.	82,87	165,74
	Beržas	28	1		II gr.	82,87	82,87
	Obelis	15	1		II gr.	22,85	22,85
	Klevas	16	1		III gr.	22,85	22,85
	Klevas	19	1		III gr.	22,85	22,85
	Klevas	20	1		III gr.	82,87	82,87
	Pušis	9	1		II gr.	22,85	22,85
	Pušis	10	1		II gr.	22,85	22,85
	Pušis	13	3		II gr.	22,85	68,55
	Pušis	17	2		II gr.	22,85	45,70
	Pušis	20	1		II gr.	82,87	82,87

Žymuo	Medžių veislė	Medžio skersmuo cm	Vienetų skaičius	Pastaba	Želdinio grupė	Kaina vieneto, Eur be PVM	Kaina viso kiekio, Eur be PVM
	Pušis	21	1		II gr.	82,87	82,87
	Pušis	24	1		II gr.	82,87	82,87
	Pušis	27	1		II gr.	82,87	82,87
	Pušis	30	1		II gr.	82,87	82,87
	Drebulė	25	1		I gr.	82,87	82,87
	Šermukšnis	10	1		II gr.	22,85	22,85
	Šalinami krūmynai		115 m ²	Šalinami	NEPILDYTI		
45	Beržas	6	2	Šalinami. Nėra galimybių išsaugoti. Kitoje tako pusėje auga taip pat medžių eilė	II gr.	22,85	45,70
	Beržas	10	3		II gr.	22,85	68,55
	Beržas	13	1		II gr.	22,85	22,85
	Beržas	16	1		II gr.	22,85	22,85
	Uosis	11	1		III gr.	22,85	22,85
46	Drebulė	14	6	Šalinami. Nėra galimybių išsaugoti. Kitoje tako pusėje auga taip pat medžių eilė	I gr.	22,85	137,10
	Drebulė	16	2		I gr.	22,85	45,70
	Drebulė	22	1		I gr.	82,87	82,87
47	Drebulė	37	1	Šalinami. Išpuvęs kamienas. Bloga būklė	I gr.	82,87	82,87
48	Pušis	32	2	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
	Pušis	41	1		NEPILDYTI		
	Klevas	17	1		NEPILDYTI		
	Šalinami krūmynai		16 m2		NEPILDYTI		
49	Obelis	14	1	Išsaugotas susiaurinus taką iki 2,5m	NEPILDYTI		
50	Obelis	15	3	Šalinamas.	II gr.	22,85	68,55
51	Obelis	16	3	Šalinamas.	II gr.	22,85	68,55
52	Uosis	22	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir 2 metrai gylis. Užsipils kamieniai	III gr.	82,87	82,87
	Uosis	25	1		III gr.	82,87	82,87
	Uosis	27	1		III gr.	82,87	82,87
	Gudobelė	28	1		Vietinis krūmas	82,87	82,87
	Šalinami krūmynai		85 m ²		NEPILDYTI		
53	Obelis	20	1	Šalinamas. Nėra galimybių išsaugoti, arti šlaitas ir 2 metrai gylis. Užsipils kamieniai	II gr.	82,87	82,87
	Šermukšnis	23	1		II gr.	82,87	82,87
	Šalinami krūmynai		44 m ²		NEPILDYTI		
54	Obelis	10	1	Šalinamas.	II gr.	22,85	22,85
	Šalinami krūmynai		155 m ²	Šalinami	NEPILDYTI		
55	Šalinamų želdinių atkuriamoji vertė		obj.	Pastaba: teikiant pasiūlymą, tiekėjui reikalinga įsivertinti šią pateiktą atkuriamąją šalinamųjų želdinių vertę	18 975,00		
					VISO, Eur be PVM:		26 711,92
Iš viso taksuotų želdinių projektuojamo kelio atkarpoje:			231				
Išsaugomi želdiniai:			21				
Numatoma iškirsti:			210				