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STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

Sioje Sutartyje didZigja raide raSomos pagrindinés sgvokos turi
Zemiau nurodytas reikSmes.

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas
nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip pat
atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio
laikotarpio pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praSo UZsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu UZzsakovui tapo nereikalingi ir
nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy bdtino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZzsakovo
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios salygos — Sis Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,,Statybos rangos sutarties Bendrosios saglygos®

Pastaba — atskirame dokumente yra pateikiama Sutarties
vykdymo esminiy jvykiy schema, kurioje yra schematiSkai
pavaizduoti Bendrosiose saglygose aprasytieji Sutarties
vykdymo esminiai jvykiai bendruoju atveju, tai yra,
neatsizvelgiant j Bendrosiose sglygose ir Specialiosiose
sglygose aprasytas iSimtis;

1.1.4. Dalis — Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir
savarankiSkas Darby rezultatas, kuris turi bdti atliktas iki
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurj Uzsakovas
nori perimti i$ Rangovo anksc¢iau, negu bus uzbaigti visi Darbai
ar Objektas, arba kuris gali biti uzbaigtas véliau, nei jvyksta
Objekto Darby priémimas arba jforminamas Objekto Statybos
uzbaigimo aktas. Sutarties sglygos dél Daliy yra taikomos, tik
jeigu Dalys yra jvardytos Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte
ir (arba) Specialiosiose salygose;

1.1.5. Darbai — Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte
nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo,
darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutart] (tokie kaip projektavimas, mokymai Uzsakovo
personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Uzsakovo
uzduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudeéties dokumenty, kuriuose pagal |statymy, Uzsakovo
uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir |renginiai,
vykdomi Statybos darbai. Sutarties sglygos dél Darbo projekto
yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties salygas Rangovas
privalo parengti Darbo projekts;

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir

Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darby perdavimo-priemimo aktas — dokumentas,
kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti. Jeigu
Sutartyje yra jvardytos Dalys, Darby perdavimo-priémimo
aktas yra sudaromas dél kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai

kartu (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai));

1.1.10.Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozidriu tarpusavyje
susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi
bati atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties
salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti
UzZsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose sglygose.

Pastaba — Darby vykdymas (taip pat — ir Daliy vykdymas, jeigu
jos yra jvardytos Sutartyje) gali bdti UZsakovo sprendimu
suskaidytas j Etapus tais atvejais, kai (a) Darby (Daliy) apimtis
yra didelé, trukmé ilga ir UZsakovas nustato Etapus ir jy
tarpinius terminus, siekdamas uZtikrinti, kad Darbai (Dalis)
nevéluoty, arba kai (b) UZzsakovas siekia kity tiksly (pvz., kad
UZsakovas galéty atitinkamai organizuoti Darby finansavima,
kity rangovy, kuriuos UZsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam
reikSmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi bati
iSskiriamas kaip atskiras Darby vykdymo Etapas, nebent
iSimtiniu atveju Sutartyje aiskiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo terminas — Specialiosiose salygose nustatytas
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti atitinkamag
Etapa (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai). Specialiosiose
saglygose apibréziama kiekvieno Etapo termino pradzia ir
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis terminas - Specialiosiose salygose
nustatytas terminas, skaiCiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti visus Darbus.
Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis
terminas tuo paciu yra ir Darby Galutinis terminas;

1.1.13.Garantinis terminas — Specialiosiose salygose
nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby (Dalies)
priémimo dienos (nejskaitytinai);

1.1.14.Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas
Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bati numatytas Darby
vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio priklausomybe, laikantis
Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy) ir Etapy terminy;

1.1.15.18laidos — visos pagrjstos protingo dydzio tiesioginés
iSlaidos (iSlaidos darbo uzmokesc¢iui, statybvietei, Priemonéms,
valstybés rinkliavoms, kitems mokéjimams tretiesiems
asmenims ir pan.) ir pridétinés iSlaidos, kurias Rangovas patyré
arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno;

1.1.16.]Jrenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo,
energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens émimo,
ruoSimo, tiekimo ir nuoteky valymo bei kitos Gkinés veiklos
technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg Gkine
veiklg;

1.1.17.]statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai
ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus,
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomg uzZsienio teise;

1.1.18.0Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy
kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto
arba griovimo Salys sudaro Sutartj;

1.1.19.Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba
jy kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte, taCiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais
Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos bdtina

4743



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

papildomai atlikti dél UZsakovo uzduoties reikalavimy arba
Statinio projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy — Darby
apim€iy  pakeitimo), klaidy ar trdkumy UZsakovo
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskai¢iuojama taikant fiksuoto
jkainio kainodarg (su perzidra arba be jos), Papildomais
darbais taip pat yra laikomi Darby kainy Ziniarastyje (priedas
Nr. 4) nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai dél to
virSjjama Pradinés sutarties verté, o tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra nurodyta papildoma suma, skirta
papildomiems Darby kiekiams (15.2.5 punktas), — kai virSijama
ir 8i suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaic€iuojama taikant fiksuotg
kaing (su perzidra arba be jos), Papildomais darbais taip pat
yra laikomos Uzsakovo uzduotyje bei Statinio projekte
nurodyty Darby apimtis virSijan€ios apimtys;

1.1.20.Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj
laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.21.Pelnas — Rangovo pasililyme nurodytas ir jo pagrindu j
Specialigsias salygas jraSytas procentinis dydis, kuris
skai€iuojamas nuo ISlaidy dydzio tais atvejais, kai Rangovas
pagal Sutartj jgyja teise j Pelno atlyginima;

1.1.22.Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby jsigijimas, dél kurio
yra sudaroma Sutartis;

1.1.23.Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu Uzsakovo pateikti
arba nurodyti dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39
punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant Uzsakovo
uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas
UzZsakovas organizavo ir atliko Pirkimg bei pripazino Rangova
jo laimétoju;

1.1.24.P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

1.1.25.Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose
nurodyta Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant j Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26.Prekés — Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés
kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkrecios
Sutarties salygos konteksto;

1.1.27.Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, pastoliai, tvoros
ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai,
mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés masinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos iStekliai ir
vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima bty
vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir iStaisyti visus jy defektus,
taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutart],
taCiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudétine dalj ir jos
nesudaro;

1.1.28.Rangovas - asmuo arba asmenys, kurie
Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy
peréméjai;

1.1.29.Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai,
skaiCiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,
statybos taisyklés, bandymy vykdymo apra$ai, bandymy
rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji
dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra

reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina
Darby tinkamg jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti
dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka j Uzsakovo dokumenty sgvokg (pvz.,
leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems
prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
jrengimui, Statybos produkty, Jrenginiy ir Priemoniy gabenimui
ir kt.);

1.1.30.Rangovo pasialymas — tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ,Tiekéjo pasidlymu®, kuriuo Rangovas
pasitlé UZsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus jsipareigojimus
pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir Kkurj
Uzsakovas priemé bei jo pagrindu sudaré Sig Sutartj su
Rangovu;

1.1.31.Rangovo personalas - Rangovo atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj;

1.1.32.Specialiosios salygos — Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Specialiosios sglygos ir
kuriame yra nurodytos konkrecios Sutarties sglygos (tokios
kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti
konkretls duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.),
iSvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendryjy sglygy pakeitimai ir
papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33.Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine
kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir
(arba) j kurio kvalifikacijg atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas
Rangovo pasidlyma;

1.1.34.Statinio projektas — visuma ]statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiciavimai, bréziniai),
skirty statybg leidzianciam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui
pateikia Uzsakovas kaip vieng i§ Pirkimo dokumenty. Jeigu
pagal Uzsakovo uzduotj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta, Statinio projekto sgvoka pagal Sutartj neapima Darbo
projekto. Sutarties sglygos dél Statinio projekto yra taikomos,
tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio
projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje | Statinio projekig reiSkia
nuorodas j Uzsakovo uzduotj;

1.1.35.Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant
(montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar
griaunant esamg statinj, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj;

1.1.36.Statybos produktai — statybos produktai arba jy
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami j rinkg, kad baty nuolat
jmontuoti j statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacinés savybés
daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms
su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9
d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES)
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), jskaitant
jrenginius, prietaisus, jtaisus, jrangg ir sistemas, kuriuos
naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti
arba sudaro Objekto sudétine dalj (iSskyrus Jrenginius ir
Priemones);
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1.1.37.Statybos uzbaigimas - tai statybos uzbaigimo
proceddros, vykdomos pagal |statymuose numatytas taisykles,
siekiant jforminti Statybos uzbaigimo aktg;

1.1.38.Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal ]statymus
jforminamas (t. y., suraSomas ir (ar) iSduodamas ir (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies
statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigg
(Istatymuose vadinamas statybos uZzbaigimo aktu, deklaracija
apie statybos uzbaigimg arba kitas |statymuose numatytas
dokumentas);

1.1.39.Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas —
Okio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir
kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;

1.1.40.Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj
Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus.
Statybos produkty ir |renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj
atlieka Statybos produkty jrengimo ar |renginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.41.Sulaikoma suma — Specialiosiose sglygose nurodyto
dydzio pinigy suma, kuri yra iSskaiCiuojama i§ mokéjimy
Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma, kaip uztikrinimas, kad
Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui
jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sglygoms (kaip apibrézta
16.3.1 punkte);

1.1.42.Susitarimavs — tai dokumentas, pavadintas
»Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties sglygas;

1.1.43.Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina
galutiné bendra suma;

1.1.44.Sutarties salygos —
Specialiosios saglygos kartu;

Bendrosios sglygos ir

1.1.45.Sutartis — Statybos rangos sutartis, kurig sudaro
Sutarties salygos, Specialiosiose salygose iSvardyti priedai ir
Susitarimai;

1.1.46.8alis — UZsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai,
priklausomai nuo konteksto;

1.1.47.8alys — Uzsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48.Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra
jvardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy peréméjai;

1.1.49.Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas, procediry,
leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji 5.1.1, 5.1.2 ir
5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Uzsakovo turima ir Rangovui
pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus;

1.1.49.1. Uzsakovo personalas — UZsakovo atstovas, Kiti
UzZsakovo darbuotojai, Techninés priezilros rangovo, Statinio
projekto vykdymo prieziiros rangovo (jeigu UZzsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Uzsakovas (tiesiogiai arba per
kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal
Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos UZsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip UZsakovo personalg;

1.1.50.Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuris vadinasi
,UZsakovo uzduotis“ arba “Techniné specifikacija”, kuriame
pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas
i$ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy. Jeigu prie Sutarties

kaip priedas Nr.2 néra pridedama UzZsakovo uzZduotis,
nuorodos Sutartyje | Uzsakovo uzduotj reiSkia nuorodas |
Statinio projekta.

Pastaba — rekomendacijos dél UZsakovo uZduoties turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris néra Sutarties dalis;

1.1.51.Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzZios
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés,
regioninés ir savivaldybiy valdZzios institucijos (vieSojo
administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos
Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba
savivaldybiy valdzios institucijy jgaliotuosius valstybés
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji
asmenys, Si sgvoka apima ir Valdzios institucijas;

1.1.52.VP] — Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymas;

1.1.53.Statinio projekta parenges Projektuotojas,
Projektuotojo arba Uzsakovo paskirtas Statinio statybos
vadovas, Statinio projekto vykdymo priezidrg organizuojantis
Statinio projekto vykdymo priezilros rangovas (jeigu tokia
priezilra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
Uzsakovo uzduotj), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo
prieziiros vadovas, Statybos darby technine priezilirg
organizuojantis Techninés prieziliros rangovas (jeigu tokia
priezilra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
Uzsakovo uzduotj), jo paskirtas Statybos darby Techninis
prizitrétojas yra asmenys, jvardyti Specialiosiose salygose
arba Uzsakovo raSytiniame praneSime Rangovui.

1.1.54.Kity Sutartyje didzigja raide raSomy sgvoky reikSmes
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55.Sutartyje neapibréztos sgvokos suprantamos ir
aiSkinamos taip, kaip jas apibrézia |statymai, galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2.
1.2.1. Sutartis turi bati aiSkinama pagal Jstatymus.

Sutarties aiSkinimas

1.2.2. Diena Sutartyje reiSkia kalendorine diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kurig diena, iSskyrus
Sestadienj, sekmadienj ir Svenc€iy dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaiCiuojami metais,
ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais
atvejais terminas gali bati nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gkio subjekty pajégumais,
Statybos darby apimtis, perzilra suprantami taip, kaip
nustatyta VP] ir P] bei juos jgyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiSkia Statybos produkto, |renginio arba
Darby yda trkumg, taisyting dalykg, jskaitant atvejus, kai
kazko yra per mazai arbai visai néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiSkia pateikti
informacija, pranesima, jsp&jima arba atsakymg rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinimg rastu, arba
pasiraSyti dokumentg be iSlygy ar su iSlygomis, iSskyrus
atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas dokumentg, nurodo, jog
atsisako jj patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiskia Bendruyjy sglygy
straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutés reiSkia
Specialiyjy sglygy dalis ir eilutes, nebent aiskiai nurodyta kitaip.

1.3.

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami kaip

Dokumenty virSenybé
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paaiskinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaranciy
dokumenty nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju, toks
neatitikimas ar neaiSkumas iSaiSkinamas dokumentus
aiSkinant tokia eilés tvarka:

1.3.2. Specialiosios salygos turi virSenybe Bendruyjy salygy
atzvilgiu; Sutarties salygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

1.3.3. priedai, iSvardyti Specialiosiose sglygose pateiktame
sgrase auksciau, turi virSenybe vir§ Zemiau iSvardyty priedy.

1.3.4. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties
sglyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties saglyga ar naujai
sutartos priedo nuostatos turi virSenybe vir§ pakeistyjy.

1.3.5. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo
papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiSkumo atveju tokia
salyga turi virSenybe atitinkamai vir$ kity Sutarties sglygy arba
kity to priedo nuostaty.

1.3.6. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti
dél naujojo priedo jtraukimo j priedy sgrasg vietos. Jeigu naujas
priedas yra jterpiamas j priedy sgrasg, jam turi biti suteikiamas
eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant | priedy
eiliskuma (pvz., priedas Nr. 10%). Tadiau bet kuriuo atveju joks
naujas priedas negali turéti virSenybés vir§ Pirkimo dokumenty,
UzZsakovo uzduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
sglygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti
Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir pasalinti visus jy
defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz
UZsakovo mokama atlyg.

2.2.  Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy
Sutarties vykdymui taikytiny |statymy reikalavimy. Salis turi
teise reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus ]statymy
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena iS
Sutarties salygy nereiSkia ir negali bati aiSkinama kaip
UZzsakovo atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su
netinkamu Darby jvykdymu arba nepriimtina Darby ar Objekto
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas |statymuose numatyty
ir Sutartimi nesureguliuoty rangovo kity teisiy ir garantijy dél
atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar
Darby terminy pratesimo.

2.3.  Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai baty atliekami
rapestingai, profesionaliai, saziningai, protingai, tinkamai, laiku
ir kokybiskai, laikantis pagrjsty Uzsakovo nurodymy ir
nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasialymu prisiimti

jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo

laikotarpiu Rangovas bity kompetentingas, patikimas ir

pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,

kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
Sutarciai jvykdyti;
3.1.1.2.  atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus

bei kitus tiekejy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus
ir Sutarties tinkamam vykdymui batinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytysi Rangovo pasidlyme
jsipareigojimy ir parametry, jskaitant —
naudingumo kriterijy reik8miy ir parametry;

nurodyty
ekonominio

3.1.1.4. uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir
turéty tg patvirtinancius dokumentus.

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos
partneriai, jie UzZsakovui uz Sutarties vykdymg atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
yra prisiéme solidarig atsakomybe su Rangovu dél atitikimo
finansinio ir ekonominio pajégumo ar kitiems reikalavimams, uz
tokj atitikimg jie UZsakovui atsako solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj
tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems
|statymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo pasidlyme
nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei
turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.4. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne
véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinanc€ius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais
remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka
jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomus kvalifikacijos
bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte
nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatyty reikalavimuy,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatyty
reikalavimy, vykdyma iki kol bus paSalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pa$alinti tokius neatitikimus per protingg ne
ilgesnj nei 30 dieny terming. Visais kitais nei 3.1.7 punkte
numatytasis atvejais Rangovas, nepasSalines Siame punkte
minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaisSkéjimo, privalo
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytg bauda.
Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas pazeidzia 3.1.5 punktg daugiau nei tris
kartus ir jam uz kiekvieng pazeidima yra pritaikyta bauda, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas
jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje
»Sutarties nutraukimas® nustatyta tvarka, o Rangovas privalo
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio
bauda, iSskyrus 3.1.7 punkte numatytg atvejj. | baudos suma,
mokeéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda,
Rangovo mokétina pagal 3.1.5 punkta.

3.1.7. Jeigu pasikeiCia |statymai, susije su teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui reikalingais profesinés kvalifikacijos reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako uz tai, kad bty nedelsiant jvykdyti |statymy
reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdo tokiy
Jstatymy reikalavimus, bet dél to véluoja Darbai nesant
Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, blty pratesti Darby
terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo
personalas patiria ISlaidy dél tokiy |statymy reikalavimy
jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja
tokiy ISlaidy.
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3.2.  Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet
kurig Darby dalj, iSskyrus iSimtis, nurodytas UZsakovo
uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu
nurodyta).

3.2.2. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties
sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy
atlikti Darby tiksly apradymg, nurodydamas Siuos duomenis
Subrangovy saraSe, kurj Rangovas privalo parengti pagal
priede Nr. 7 pateiktg formg ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet
ne véliau nei per 10 darbo dieny, po Sutarties jsigaliojimo. Toks
Subrangovy sgraSas jsigalioja jo pateikimo Uzsakovui diena.
Tik galiojan€iame Subrangovy sgraSe jrasSyti Subrangovai gali
bati Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj
bei gali patekti j statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai |statymai nedraudzia asmeniui tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise
savo nuozilra jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg
Subrangova | Subrangovy sgrasg. Rangovas turi teise pakeisti
tokj Subrangovg kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé bdtinybe
pakeisti tokj Subrangovag, iSskyrus 3.4 punkte aprasytus
atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakovg
apie Subrangovy sgraSo pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sarasg su
paryskintais pakeitimais. Subrangovy saraSo pakeitimai
nelaikomi Sutarties pakeitimu, iSskyrus 3.4 punkte apraSytus
atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy
sgrasas jsigalioja tg dieng, kai jj gauna Uzsakovas, iSskyrus 3.4
punkte apraSytus atvejus ir atvejus dél ty Subrangovy, kuriy
Rangovas neturejo teisés jtraukti j Subrangovy sarasa, nes jie
neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomy
reikalavimy.

3.2.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti |
Subrangovy sgrasg, patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj,
nurodytg Subrangovy sarase.

3.2.7. Jeigu paaiSkéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje
nustatytg tvarka, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,
negu jam priskirta Subrangovy sarase, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng, nusalinti tokj
Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i$ statybvietés,
o to nepadares Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodytg baudg. Jeigu Rangovas
pazeidzia §j punktg daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng
pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties
pazeidimu, del kurio UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties nutraukimas®
nustatyta tvarka.

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo
UZsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutinj Subrangovy
sgrasa.

3.3. Susitarimai deél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praSymg UZsakovui.
Tuo tikslu UZsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Subrangovy saraSo arba pakeisto Subrangovy sgraso
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy
sgraSe, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
triSalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede
Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedg Nr. 13.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas
privalo sudaryti su Subrangovu triSalj susitarimg pagal priede
Nr. 13 pateikta triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymuy,
kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancig Sutarties dalj,
Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjektg, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu
atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors
Zemiau iSvardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restruktlrizavimo ar bankroto byla;
3.4.1.2. jam yra inicijjuotos ar pradétos likvidavimo
proceddros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis

pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati
ar panasi;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutart]
(jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veiklg,
kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, prisima tam tikrus |sipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra keiiamas egzistuojant
Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms
bitinosioms salygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo
dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Uzsakovas su tuo
sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks
asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties
pakeitimy ir taip negali bdti siekiama iSvengti VP] arba P)
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris
arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar skaidymg), atskiriama
dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teise
pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjektg, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju
arba pats Rangovas gali bati pakeistas jo teisiy ir pareigy
peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus
jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje ,Sutarties
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pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali
lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali bati
siekiama iSvengti VP] arba P| taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus
Specialisty sarase, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir
kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy
vardai, pavardés, mobilaus telefono numeris, elektroninio
pasto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra batini
UZsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,
apraSymas. Toks Specialisty sagraSas pridedamas prie
Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg
apie Specialisty sgrase pateiktos informacijos apie Specialisty
pavardziy (kai asmuo pakei€ia savo pavarde), mob. telefono
numerio, el. pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintg Specialisty sgrasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialisty saraSe jrasSyti Specialistai gali vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj.

3.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti j
Specialisty sgraSa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr.8 nurodytg
Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo
dokumentus ir Jstatymus arba Rangovo pasitdlymg taikomy
kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.,5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkciy dél
pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy,
laikinojo nedarbingumo ar kity priezasciy.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti
Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista,
Rangovas privalo i$ anksto apie tai informuoti Uzsakovg ir kartu
pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens
kvalifikacijg, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei |statymy
reikalavimams bei Rangovo pasidlymui, kontaktinius
duomenis: vardg, pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus
telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir koda (jeigu
Sie kontaktiniai duomenys yra bdtini Uzsakovui Sutarties
vykdymo tikslais).

3.5.7. Uzsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 2
darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina,
kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai
informuoja Rangovag, toks asmuo gali tapti Specialistu ir
Rangovas gali jj jtraukti j Specialisty sgrasa. Toks Uzsakovo
praneSimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialista.
Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming
neiSsiuncia praneSimo Rangovui, laikoma, kad UZsakovas
pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sgrasa.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pritarimg dél
Specialisto jtraukimo | Specialisty sara$a, Rangovas privalo
atnaujinti Specialisty sgrasg ir pateikti jj Uzsakovui. Toks
Specialisty sagraSo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties
pakeitimu, dél kurio turi biti sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiSkéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity

nenumatyty priezasciy), Rangovas privalo nedelsdamas
paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir
pranesti apie tai UZsakovui. Taip pat Rangovas privalo,
vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti
Uzsakovui naujo Specialisto kandidatdra, kuri atitikty jam
Pirkimo  dokumentuose bei |statymuose nustatytus
reikalavimus ir Rangovo pasitlyma, ir gauti UZsakovo pritarimg
3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6.

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo
jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uZztikrinti reikiama
vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti, valdyti, koordinuoti, priziaréti ir tikrinti Darby
atlikima.

Vadovavimas Darbams

3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty
pakankamas skaicius asmenuy, gerai mokan¢iy lietuviy kalba ir
iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo bdadus ir
metodus, galimus pavojus ir bladus uzkirsti kelig nelaimingiems
atsitikimams) tam, kad Darbai baty jvykdyti tinkamai ir saugiai.
Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuviy kalbos gerai
nemokantys asmenys, Rangovas privalo uztikrinti nuolatinj
kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad
tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIY BENDRADARBIAVIMAS
4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj Salys privalo maksimaliai
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius rasytinius praneSimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, sglyga ar aplinkybe,
kuri gali paveikti Sutartj ar sglygoti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Projektuotojas, Statinio
projekto vykdymo prieziQros rangovas, Techninés priezilros
rangovas bei Uzsakovo personalas bendradarbiauty su
Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas
bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal Jstatymus arba Sutartj turi kreiptis j Projektuotoja, Statinio
projekto vadovg, Statinio projekto vykdymo prieziGros vadova

asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZzsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba Uzsakovo
jo funkcijas privalo atlikti Uzsakovas, jeigu tai nepriestarauja
|Jstatymams. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba Uzsakovo
uzduotj privalo bdti, bet néra paskirtas Statinio projekto
to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiSkai véluoja
Darbai, bty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty
Rangovui |8laidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesima bei Rangovo ISlaidy ir Pelno
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atlyginima. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba Uzsakovo
nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats
Uzsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Rangovo
personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto rengéjus)
UzZsakovo praSymu dalyvauty diskusijose su UZsakovo
personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy,
defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. UZsakovas jsipareigoja uztikrinti, kad UZsakovo
personalas Rangovo praSymu dalyvauty diskusijose su
Rangovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo
kliditimis, jis turi nedelsdamas jspéti Uzsakova apie tokias kliatis
ir imtis visy nuo jo priklausanciy protingy priemoniy toms
kliGitims pasSalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy
kliG¢iy atsiradimo, Salys privalo 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi bati
pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliac¢iy Salinimo faktiskai
véluos Darbai, ir turi bati numatyta Uzsakovo pareiga atlyginti
Rangovui jo ISlaidas klig¢iy Salinimui, jvertintas pagal 15.9
punktg ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas®, o tais atvejais, kai Uzsakovas savo
veiksmais ar neveikimu sukélé Sutarties vykdymo Kkliatis — ir
UZsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelna.

4.2.

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstova, atsakingg uz Sutarties vykdymag, ir
nurodyti jy kontaktinius duomenis Specialiosiose salygose.

Saliy atstovai

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi uz
Sutarties vykdyma, turi Saliy jgaliojimus veikti jy vardu vykdant
Sutartj ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, i§skyrus Salies atstovo pakeitima kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Saliy atstovai turi Saliy jgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokiy jgaliojimy neturi, numatoma jy paskyrimo
dokumentuose ir pazymima Specialiosiose sglygose.

4.2.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés atSaukti
paskirtagjj atstovg arba pakeisti jj kitu asmeniu, iSskyrus atvejus,
kai (a) asmuo, atliekantis Salies atstovo funkcijas, negali jy
vykdyti dél pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi ar dél kity
objektyviy priezasCiy (atostogy, laikinojo nedarbingumo,
karinés tarnybos ar kity priezasciy, kai asmuo negali vykdyti
darbo funkcijy), arba dél nepakankamos kompetencijos ar
patirties, arba kai (b) kita Salis sutinka su sidloma Salies
atstovo kandidatdra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Salis nori atSaukti paskirtgjj atstovg ir
paskirti kitg asmenj savo atstovu arba nori paskirti kitg asmenj
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino
negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§
anksto apie tai informuoti kitg Salj ir pateikti kitai Saliai
informacijg apie tokio asmens patirtj ir kompetencijg
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
vardg, pavarde, kontaktinj pasto adresg, el. pastg ir telefono
(jskaitant mobilyjj telefong) numer;j.

4.2.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies prane$imo apie
numatomg naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimg ir visos
4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti
savo pritarimg atstovo kandidatirai arba motyvuotg

nepritarima. Jeigu kita Salis per Siame punkte nustatytg
terming neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies atstovo
kandidaturai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Salies atstovas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity
nenumatyty priezasgiy), Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau nei tg pacig dieng, paskirti kita asmenj laikinai vykdyti jos
atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai. Taip pat Salis
privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne
véliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Saliai savo atstovo
kandidatlrg ir gauti kitos Salies pritarimg 4.2.6 punkte
nustatyta tvarka.

5. DARBY DOKUMENTAI
5.1.

5.1.1. Uzsakovas atsako uz tai, kad iki Sutarties sudarymo
baty:

5.1.1.1. atliktos visos pagal |statymus reikalingos teritorijy
planavimo, strateginio pasekmiy aplinkai  vertinimo,
planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ir kitos pagal
|statymus bdtinos atlikti proceddros, kuriy atlikimas yra
priskirtas Uzsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad bty galima jvykdyti Sutartj;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties zemés
sklypas (sklypai), kuriame yra statybviete, ir Uzsakovas bty
igijes reikiamas teises | jj bei j gretimas teritorijas, kuriy reikia
Statybos darby vykdymui pagal Uzsakovo uzduotj ir (arba)
Statinio projekts;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal |statymus zemés ir statiniy
savininky ir naudotojy sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios Zzemés
naudojimo sglygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi Zzemés ir
statiniy statybiniai tyrimai bei kultdros paveldo tyrimai (iSskyrus
atvejus, kai Statinio projekte arba Uzsakovo uzduotyje yra
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo
ekspertizé (jeigu ji yra privaloma pagal |statymus arba
Uzsakovo sprendimg);

5.1.1.7. iSspresti visi savivaldybés infrastruktlros plétros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo salygos ir statybg leidziantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statyba leidziantis dokumentas néra privalomas, taciau pagal
Jstatymus yra privalomi treciyjy asmeny rasytiniai sutikimai —
gauti tokie sutikimai).

Uzsakovo dokumentai

5.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo metu
bty atliktos papildomos ar pakartotinés proceddros, iSvardytos
5.1.1 punkte, arba buty gauti papildomi ar nauji sutikimai,
leidimai ar kiti dokumentai, iSvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai
privaloma pagal Jstatymus.

5.1.3. Uzsakovas taip pat atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo
metu bdty gauti dokumentai, kurie yra nurodyti Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte arba |statymuose kaip dokumentai,
uz kuriy gavimg atsako Uzsakovas, iSskyrus 5.1.4 punkte
numatytg atvejj.

5.1.4. Jeigu |statymai nustato Uzsakovo pareigg gauti
konkrety dokumentg arba atlikti konkrec€ig procedirg, bet
Pirkimo dokumentuose arba UZsakovo uzduotyje yra nurodyta,
kad tokj dokumentg privalo gauti arba procedurg privalo atlikti
Rangovas, tuomet uz tokio dokumento gavimg ar procedidros
atlikimg atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios
procediros dokumentai yra priskiriami Rangovo
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dokumentams.

5.1.5. UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Uzsakovas
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus UZsakovo
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo
dienos. Visi UZzsakovo dokumentai teikiami lietuviy kalba ir
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta UZzsakovo uZduotyje arba
kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi
UZsakovo dokumenty vertimai j kitg kalba, Rangovas privalo
tuo pasirdpinti savo saskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties
vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo
dienas, apie tai informuoti UZsakovg ir nurodyti protingg
terming, per kurj Uzsakovas turéty gauti ir pateikti tokj
Uzsakovo dokumentg, nurodyti dokumento pobidj, tiksla,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme Sutarties
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas
pateikti motyvuotus paaiskinimus Uzsakovui apie tai, kokig
jtakg Darby terminams daro tai, jog troksta tokio Uzsakovo
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors
Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti
Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
.Papildomy I$laidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno
atlyginima.

5.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakovag apie
Darby vykdymui reikalingg UzZsakovo dokumentg, Rangovas
praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus ir atlyginti
Rangovo ISlaidas bei Pelng uz Rangovo vélavimo informuoti
UzZsakovg laikotarpj.

5.2.

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo
dokumentus.

Rangovo dokumentai

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi bdti parengti lietuviy
kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti
Rangovo dokumentg, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki
Darby, kurie turi bdti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo
dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali
vykdyti Darby neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi bati vykdomi tie Darbai.
Uz kiekvieng Sio punkto pazeidimg Rangovas privalo sumoketi
UZsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.
Jeigu Rangovas pazeidzia §j punktg daugiau nei du kartus ir
jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teise
vienaSaliS8kai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas® nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertizé,
kurig pagal |statymus arba Uzsakovo uzduotj privalo
organizuoti Uzsakovas, Uzsakovas |sipareigoja suorganizuoti
ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas per
UZsakovo uzduotyje nustatytg terming, skai€iuojamag nuo visy
tinkamai parengty Rangovo dokumenty, kuriy ekspertizé turi
bati atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas véluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés iSvadas,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, blty pratesti Darby terminai ir

UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas” nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
»Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize
nustatoma, kad ta dokumentg bdtina pataisyti pagal
ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo iSlaidas tokiai
pakartotinai ekspertizei per 15 dieny po UZsakovo radytinio
pareikalavimo. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia
Rangovui teisés j Darby terminy pratesima, iSskyrus, jeigu
Uzsakovas véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
pakartotinés ekspertizés iSvadas per Uzsakovo uzduotyje
nurodytg pakartotinés ekspertizés terming. Pastaruoju atveju
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél
Uzsakovo vélavimo pateikti Rangovui pakartotinés ekspertizés
iSvadas faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai,
taCiau Rangovas neturi teisés reikalauti UZsakovo atlyginti
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus
iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui.

5.2.8. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo juos
atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus
Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus
dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per
UzZsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus
Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba Valdzios
institucijoms.

5.2.10.Jeigu Sutartis pasibaigia anksCiau, negu Rangovas
perduoda Uzsakovui parengtus ir uzbaigtus Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti UZzsakovui visus
Rangovo dokumentus, jskaitant Uzsakovo praSomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Uzsakovas turi teise
savo nuozilra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3.
5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio

projekta turi pareigg parengti Darbo projekta, tuo tikslu
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje;

Darbo projektas

5.3.1.2. Rastu informuoti Uzsakovg apie Statinio projekto
klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo
projekta;

5.3.1.3.  Parengti Darbo projekts;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektg pagal projekto ekspertizés

iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;
5.3.1.5. Perduoti Darbo projektg Uzsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy
keitimus, papildymus ar taisymus prie$ atlikdamas atitinkamus
Statybos darbus;

5.3.1.7. Uzbaiges Statybos darbus, pateikti Uzsakovui
galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visidkai
atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.2.1.

Rangovas turéty ne Zemesne, nei nustatytoji
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Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitlyme, patirtj ir
galimybes parengti Darbo projekta; jeigu Darbo projekta rengia
Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas
atsako uz jo atitiktj Sio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projektg rengty konkretis priede Nr.8
iSvardyti Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba)
patirtimi rémési Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengéjams (fiziniams
asmenims);

5.3.2.3.  Darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba
kiti fiziniai asmenys turéty |statymy reikalaujamus kvalifikacijg
patvirtinanc€ius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projektg tinkamai pasirasyty projekto vadovai
ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys |statymy
reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir
projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 punkio pazeidimg ir jo
neistaises per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo jspé&jimo
iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto
pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos,
laikomi esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja
teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo  projektg
vadovaudamasis |statymais, Uzsakovo uzduotimi, Statinio
projektu, Rangovo pasitlymu, Rangovo pasirinktais Statybos
darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos
produkty, Jrenginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekejy
instrukcijomis.

5.3.5. Uzsakovas turi jraSyti Specialiosiose sglygose datg,
kurig galiojusiy |statymy reikalavimus turi atitikti Darbo
projektas.

Pastaba — Statybos jstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2020-01-01) numato, kad:

1) Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
Jjstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo tg dieng, kai buvo
iSduoti specialieji reikalavimai;

2)  Praéjus 5 metams po specialiyjy reikalavimy isdavimo ir
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo isduoti,
statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
Jjstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo prasymo gauti
statybg leidziantj dokumentg, kuris buvo priimtas,
pateikimo dieng;

3) Kaiteisés akty numatytais atvejais yra privaloma parengti
statinio projektg, taciau néra privaloma gauti statybg
leidziantj dokumentg, statinio projektas turi atitikti
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus,
kurie galiojo statinio projektavimo darby rangos sutarties
pasiraSymo dieng.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto
dalj ir 5.8 punkte ,Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas*®
nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinimg iki atitinkamy
Statybos darby, suprojektuoty toje Darbo projekto dalyje,
vykdymo pradzios. Sio punkto paZeidimo atveju taikomas
5.2.3 punktas (del baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius
ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas patvirtinty Darbo
projekta (atitinkamg Darbo projekto dalj).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei
esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy sgvoka nustatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo
gauti UZsakovo pritarimg ir UzZsakovo vardu kreiptis |
Projektuotojg bei gauti Projektuotojo pritarimg tokiems
pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dél Rangovo sitlomy ir
UZsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo.
Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai
(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby
terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikimg),
Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties kainos
(pagal 15.8 punkto ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apim&iy) keitimo*“ salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2
punkto ,Darby terminy pratesimas“ salygas) pakeitimo.
Rangovas turi teise pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy
sutartu badu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.9. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo organizuoti
ir apmokéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6
punktuose nustatytos sglygos.

5.3.10.Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo,
Rangovas neprieStarauja, kad Uzsakovas pasitelkiy
treCiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta. Jeigu Darbo projektg rengia Subrangovas, Rangovas
privalo uztikrinti, kad Subrangovas neprieStarauty tam, jog kiti
asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekts.

5.4.

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy
Statybos darby iSpildomajg dokumentacijg, kurioje turi bati
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios
visy Statybos darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal |statymus arba Sutartj reikalinga
informacija. Rangovas privalo i§ anksto suderinti su UZsakovu
reikalavimus, kuriuos turi atitikti iSpildomoji dokumentacija.

ISpildomoji dokumentacija

5.4.2. Rangovas privalo saugoti iSpildomaja dokumentacijg
statybvietéje ir perduoti jg Uzsakovui prie§ perduodamas
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutart;j turi bati vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui Statybos darby iSpildomajg dokumentacijg pries
tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5.

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio
projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal Uzsakovo uzduoties ir |statymy reikalavimus. Naudojimo
instrukcijos turi bdti aiSkios ir detalios, kad Uzsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizidréti,
remontuoti Statybos darby rezultatus ir Jrenginius, taip pat
esant reikalui iSardyti ir i§ naujo surinkti, suderinti ir paleisti
Jrenginius.

Naudojimo instrukcijos

5.5.2. Rangovas privalo perduoti UZsakovui naudojimo
instrukcijas Darby perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3
punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
UZsakovui naudojimo instrukcijas prie§ tokius mokymus ir
(arba) bandymus, o po mokymy ir (arba) bandymy patikslinti ir
papildyti naudojimo instrukcijas, atsizvelgdamas j mokymy ir
(arba) bandymy eigq ir rezultatus.
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5.6.

5.6.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne véliau negu per 2
darbo dienas nuo klaidy ar trGkumy pastebéjimo, informuoti
viena kitg apie tokias klaidas ar trikumus. Salys turi $ig pareiga
per visg Sutarties galiojimo laikg iki Rangovas jvykdys visus
garantinius jsipareigojimus pagal Sutart;.

Klaidos Darby dokumentuose

5.6.2. UZsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybés uz
klaidas ir trikumus UZsakovo dokumentuose. Uz klaidas ar
trdkumus UzZsakovo dokumentuose prie§ UZsakovg atsako
atitinkamus dokumentus parenge asmenys.

5.6.3. Taciau Rangovas negali reiksti UZzsakovui pretenzijy dél
tokiy klaidy ar trikumy UzZsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo
projektg, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias
klaidas ir trikumus Darbo projekto rengimo metu iki tame
Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos
darby vykdymo pradzios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas
pazeidzia 6.4.24 punktg (jspéti Uzsakovg ir sustabdyti
atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.27 punktas
(Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai Uzsakovo
pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo nedelsdamas
organizuoti klaidy ar trikumy iStaisyma, jeigu tai yra privaloma
pagal |statymus arba bitina tam, kad bty galima vykdyti
Statybos darbus ir jvykdyti Sutart;.

5.6.5. Jeigu dél klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose
reikia perdaryti Darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti
Papildomus darbus, Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame
Salys privalo numatyti Darby terminy pratesimg tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo
ar Papildomy darby faktiSkai véluoja Darbai, ir Uzsakovo
pareigg atlyginti Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas® nustatyta tvarka bei sumokéti Rangovui uz
Papildomus darbus ir uz reikiama Darby perdaryma kaip uz
Papildomus darbus pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos
pakeitimai dél kiekiy (apim&iy) keitimo®. Si nuostata netaikoma
5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy
dalies tol, kol néra iStaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar
trkumas, ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai*
nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo
sgskaita perdaryti Darbo projektg (jeigu jis turi bati rengiamas
pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé
uz Darby vélavima.

5.6.8. Uz klaidas ir trtdkumus Rangovo dokumentuose atsako
Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus
sglygojo klaidos ar trikumai Uzsakovo dokumentuose ir
Rangovas tinkamai pagal Sutarties saglygas informavo
UZsakovg apie tokias klaidas ir trikumus, kai tik juos pastebéjo.

Tai, jog UZsakovo personalas perzilréjo, suderino ar patvirtino
Rangovo dokumentus, nesumazina Rangovo atsakomybés uz
ty dokumenty klaidas ir trdkumus.

5.7. Darby dokumenty pakeitimai

5.7.1. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus UzZsakovo
dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba
nedaryti Atsisakomy darby, su sglyga, kad nepakeicia Statybos
darby pobddzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo
atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i$ $iy aplinkybiu:

5.7.1.1. paaiskéja klaidy arba trdkumy UZsakovo uzduotyje
arba kituose UZsakovo dokumentuose arba UZsakovo
dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
UZsakovo dokumentus yra batina iStaisyti tam, kad bty galima
vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to,
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar
|renginiai;

5.7.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto
sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo
ar treCiyjy asmeny vykdomy projekty sprendiniais, arba dél to,
jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius |statymy
reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko Uzsakovo poreikis

Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai  tapo
nebereikalingi Uzsakovui);

5.7.1.4. paaiSkéja, kad deél Sutarties kainos (jkainiy)
indeksavimo pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos

perskaiCiavimas dél kainy lygio pokycio“, esminio Sutarties
kainos padidéjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomy
ISlaidy kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus (,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir 18laidy perskaiciavimas®, ,Sutarties
kainos perskaiCiavimas dél paspartinimo priemoniy“ ir
youtarties kainos perskaiciavimas del |statymy pakeitimo®)
arba bdtinyjy Papildomy darby pirkimo Uzsakovas tampa
finansiSkai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdymg ir dél to
Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
UzZsakovo uzduot;.

5.7.2. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus Uzsakovo
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby,
kuriuos reikia atlikti dél Siy pakeitimy, arba Atsisakomy darby
bendra kaina nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o
Sig ribg virSijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perzidréta ir indeksuota pagal 15.5 punkte
numatytas salygas, 15 procenty skai€iuojama nuo indeksuotos
Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél pakeitimy UzZsakovo
dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir
Atsisakomy darby, tuomet, skaiCiuojant 15 procenty, i$
Papildomy darby kainos turi bati atimama Atsisakomy darby
kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto
sutikimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir taikomas 26.4
punktas ,Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju*,
iSskyrus 26.4.5 punktg.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, kei¢iamas Statinio
projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai
dél priezaséiy, uz kurias neatsako Rangovas, Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“
nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto
Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy darby pagal
15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy)
keitimo“. Tokiu atveju Uzsakovui tenka visos ISlaidos,
susijusios su tokiais pakeitimais ir jy salygotais Statybos darby
ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Uzsakovas turi savo saskaita
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organizuoti visy reikiamy UZsakovo dokumenty pakeitimus,
Statinio projekto ekspertize ir naujo statybg leidziancio
dokumento gavima (jeigu reikalinga pagal |statymus). Jeigu dél
tokio UZsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzidréti ir
pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi  pakeistieji Darby terminai ir  atitinkamai
perskaic¢iuojamos Rangovo ISlaidos bei Pelnas 15.9 punkte
.Papildomy I8laidy kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas®
nustatyta tvarka.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasitlyme nurodyti
Statybos produktai ar Jrenginiai ir dél to juos reikia pakeisti
kitais juos atitinkanCiais Statybos produktais ar |renginiais,
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba Kkiti
UZsakovo dokumentai keiCiami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4
punkte numatytu atveju keiCiamas Rangovo pasillymas,
Rangovui tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo
kastai ir atsakomybé uz Darby vélavimg, numatyta 11.4 punkte
,Netesybos uz Darby vélavimg®.

5.8.

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti Jstatymuose
arba Uzsakovo uzduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi
suderinti arba patvirtinti Uzsakovas, taip pat visus tuos
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui.

Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Jstatymus
turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto
Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija
Uzsakovo atstovui. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad
Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis
arba pateikty motyvuotg atsisakymg per tokius pacius
terminus, kurie yra nurodyti Zemiau Siame 5.8 punkte.

5.8.3. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateiktg Darbo projekto dalj kaip galima greiciau, bet ne ilgiau
nei per 10 darbo dieny (jeigu Uzsakovo uzduotyje néra
nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rasytinj
patvirtinima, arba patvirtinimg su neesminémis pastabomis,
arba motyvuotg atsisakymg patvirtinti su paaiskinimu, kaip
pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka Sutarties arba
|statymu.

5.8.4. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateikta Rangovo dokumenta, kitg nei Darbo projektas, kaip
galima greic¢iau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu
UzZsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti
Rangovui arba raSytinj pritarimg, arba pritarimg su
neesminémis pastabomis, arba motyvuotg nepritarimg su
paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka
Sutarties arba |statymy.

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinéjimo terminas
skaiCiuojamas nuo tos dienos, kurig UZsakovas gauna
Rangovo dokumentg ir Rangovo lydrastj (kaip nurodyta 27.5 ir
27.6 punkte (,Bendravimo tvarka ir kalba®)).

5.8.6. Jeigu UZsakovas atmeta pateiktg Rangovo dokumenta,
Rangovas privalo savo sgskaita pataisyti tokj dokumentg pagal
UZsakovo pastabas ir pakartotinai jj pateikti Uzsakovui
perzidreéti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra
teikiamas UzZsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai

privalo bati pazyméti dokumente arba aptarti Rangovo
lydrastyje. Tokiu atveju UZsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo
pateiktg dokumentg kaip galima grei€iau, bet ne véliau nei per
5 darbo dienas (jeigu UZsakovo uzduotyje néra nurodytas
kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokj Rangovo
dokumentg, kuris jau yra pateiktas Uzsakovo perzirai,
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranesti UZsakovui ir
po to pateikti UZsakovui pataisytg Rangovo dokumentg
UZsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo
dokumentas nebuvo pateiktas Uzsakovui.

5.8.8. Uzsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas
dél konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujy pastaby
atsiranda dél paaiSkéjusiy naujy aplinkybiy. Tokiu atveju
Uzsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias
naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu Uzsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas tre€iasis
asmuo per nustatytg terming nepateikia raSytinio pritarimo
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo
dokumentui, laikoma, kad Uzsakovas arba toks treCiasis
asmuo patvirtino arba pritaré tokiam dokumentui. Jeigu yra
bidtinas rasytinis Uzsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto treciojo
asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galéty vykdyti
atitinkamus Darbus, ir Uzsakovas arba treCiasis asmuo véluoja
ji pateikti, arba jeigu Uzsakovas nepagrjstai véluoja pateikti
Rangovui pastabas dél konkretaus Rangovo dokumento ir
tokiu bodu pazeidzia 5.8.8 punktg, Rangovas jgyja teise j Darby
terminy pratesima tiek, kiek Uzsakovas arba treCiasis asmuo
vélavo, ir 18laidy bei Pelno kompensavimg uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.
Tokiu atveju Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesimg bei ISlaidy ir Pelno kompensavimag
Rangovui.

5.8.10.Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar
pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo
atsakomybés uz tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11.Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumentg,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo
dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasiraSytg
galutine versijg skaitmeniniu formatu, o statymuose ir (arba)
UzZsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popierine versijg
keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo uzduotyje nenurodyta
kitaip.
5.9.

5.9.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumentg, atsako
uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto
panaudojimas pagal Sutartj nepazeis intelektinés nuosavybés
teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy zenkly, juridiniy
asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.2. Rangovas privalo uztikrint, kad Rangovas |gis
reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo
dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.9.3. Rangovas turi teise naudoti Uzsakovo dokumentus tik
Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo bei
treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisiy.

5.9.4. Rangovas suteikia ~ Uzsakovui  neatSaukiama,
neterminuotg, perleidziamg, neiSimtine neatlyginting licencijg
naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis
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intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus
(jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés
nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar)
jtrauktus j Rangovo dokumentus ar bdtinus jy panaudojimui
pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, iSleisti, versti, naudoti, keisti
ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo
dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui,
Objekto sukdrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui,
perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat
Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra
suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés
nuosavybés teisiy objekto perdavimo UZsakovui momento,
jskaitant nebaigty dokumenty perdavimg pagal 26.4.3.1
punkta.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar
skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba)
konkreCiam Objektui skirta ar pritaikyta programiné jranga ar
taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidzia juos
naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose
arba kituose iSmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo
uzduotj pateikti tre€iyjy asmeny kompiuteriy programine jranga
arba taikomajg programa, skirtg ir (arba) pritaikytg konkre¢iam
Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu jgyti
licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir
(arba) taikomaja programa, jdiegti Sig programine jrangg ir
(arba) taikomagjg  programg  Uzsakovo  nurodytose
kompiuterinése darbo vietose ar kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui bty teikiamas
programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis
palaikymas. ] Sutarties kaing yra jskaiiuotas atlygis Rangovui
uz programinés jrangos ir (arba) taikomyjy programy jdiegimg
bei licencijas jomis naudotis UZzsakovo uzduotyje nurodytam
kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiCiui ir nurodytai
trukmei. Jeigu Uzsakovui yra reikalingos papildomos licencijos,
Rangovas privalo pateikti jas Uzsakovui uz atlygj, lygy
faktinéms $laidoms, pagal Saliy Susitarimg, sudarytg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar
buvusj Rangovo personalg) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy
Uzsakovui dél to, kad Uzsakovas, tinkamai naudodamasis
Licencija, pazeidzia jy intelektinés nuosavybés teises,
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu
apginti Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti
visas Uzsakovo patirtas iSlaidas ir uztikrinti, kad UzZsakovas
galéty nevarzomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBY VYKDYMAS
6.1.

6.1.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete,
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje, Uzsakovo uzduotyje arba, jeigu Uzsakovo uzduotyje
nenurodyta, — Grafike nurodytu laiku. Jeigu Uzsakovo
uzduotyje arba Grafike néra nurodytas terminas perduoti
Rangovui statybviete, Uzsakovas privalo perduoti statybviete
Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo.
UZsakovas turi teise atsisakyti perduoti Rangovui statybviete
iki tol, kai Rangovas pateikia UZsakovui Statybos darby ir
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
ir jsigaliojimo faktg patvirtinan¢ius dokumentus pagal 14
straipsnio ,Draudimas” sglygas.

6.1.2. Statybvietés dydis ir bdklé turi atitikti Uzsakovo
uzduotyje ir (ar) Statinio projekte apraSytas salygas ir buti

Statybvieté

tinkami tam, kad Rangovas galéty laiku pradéti, tinkamai
vykdyti ir laiku uzbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietés perdavimo Rangovui tikslu Salys privalo
sudaryti bendrg komisijg, kuri privalo organizuoti ir prizidréti
geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonujy linijy nuzyméjimag
bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemy sudaryma, taip pat
suprojektuoty statiniy (jy daliy), inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy nuzyméjima statybvietéje. UZsakovas atsako uz
UzZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte nurodyty atskaitos
duomeny (taskuy, linijy, altitudZiy ir pan.) teisinguma. Abi Salys
vienodai atsako uz teisingg statybvietés nuzyméjima.

6.1.4. Nuzyméta statybvieté arba jos dalis perduodama
Rangovui pagal statybvietés perdavimo-priéryimo aktg pagal
priede Nr. 9 pateiktg formag, kurj pasiraso abi Salys.

6.1.5. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete
ne dél Rangovo kaltés arba statybvieté neatitinka Sutarties,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél
Uzsakovo vélavimo perduoti statybviete arba pasalinti
statybvietés neatitikimg Sutarciai faktiSkai véluoja Darbai, bty
pratesti Darby terminai ir UzZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginimg 15.9 punkte
,Papildomy I8laidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas*
nustatyta tvarka.

6.1.6. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal |statymy ir
Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés
apsaugos bei patekimo | statybviete kontrolés priemones,
jrengti lauko statybvietés apSvietimg tamsiuoju paros metu ir
stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas
Prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba
j statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir
juos prizidréti pagal ]statymy, Uzsakovo uzduoties arba
Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai
nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus reikalavimus.
Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo
viety) zenklinimg ir bdtiny atitvary jrengima, taip pat uz
personalo ir (arba) techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti
pardpinima.

6.1.7. Rangovas privalo ]statymy ir Uzsakovo uzduoties
nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stendg apie
Statybos darbus, atitinkantj statymy ir Uzsakovo uzduoties
reikalavimus.

6.1.8. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto
(jskaitant Prekes) apsaugg, saugos ir tvarkos statybvietéje
palaikymg. Uz kiekvieng statybvietés ir joje esancio turto
apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris jvyko dél Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti
UzZsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.

6.1.9. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir
Rangovo personalo veikla nepadaryty zalos statybvietéje
esantiems ir UzZsakovo dokumentuose arba statybvietés
perdavimo-priémimo akte pazymeétiems statiniams,
jrenginiams, inzineriniams tinklams, susisiekimo
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10.Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis
Statinio projekto, UZsakovo uzduoties bei |statymy reikalavimy
ir tik Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés
be iSankstinio raSytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje
apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems teise naudotis
statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais, nei
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susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekvieng Siy
reikalavimy pazeidimg Rangovas privalo sumokéti UZzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.1.11.Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo
tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, Jrenginius ir
Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jy kiekius
nedelsdamas pasalinti i§ statybvietés. Rangovas privalo
kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uZterStas del
Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias
aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medziagy
apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.1.12.Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo
atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete,
pasalinti i$ jos viskg, kas néra Statybos darby rezultatai, taip
pat sutvarkyti ir iSvalyti Objektg. Tol, kol Rangovas nejvykdo
Sios salygos, Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti statybviete.

6.1.13.Rangovas privalo grazinti UZzsakovui statybviete pagal
statybvietés perdavimo-priémimo aktg (pagal priede Nr.9
pateiktg formg) tuo paciu metu, kai Rangovas perduoda
Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo
akta. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Uzsakovui Dalj pagal
tos Dalies Darby perdavimo-priémimo akta, Rangovas privalo
grazinti Uzsakovui statybvietés dalj, kurioje yra ta Dalis ir kuri
yra reikalinga tam, kad Uzsakovas galéty tinkamai naudotis ta
Dalimi.

6.2. Treciujy asmeny veikla statybvietéje

6.2.1. Rangovas privalo j statybviete leisti patekti ir joje bati tik
Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui. Rangovas atsako
uz statybvietés apsaugg nuo neteiséto paSaliniy asmeny
patekimo.

6.2.2. Tuo atveju, kai Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte yra numatyta, kad statybvietéje turés vykdyti darbus ar
vykdyti kitg veiklag Uzsakovas arba tretieji asmenys, Uzsakovas
privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatoriy (-ius), kurio
nurodymai yra privalomi Rangovo, Uzsakovo ir Uzsakovo
nurodyty treCiyjy asmeny personalui. Uzsakovo uzduotyje,
Statinio projekte arba Saliy suderintoje schemoje turi bdti
pazymeétos ribos statybvietés dalies, kuriag Rangovas turi
laikinai grazinti UzZsakovui. Statybvietés dalies laikinas
grazinimas Uzsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui
jforminamas statybvietés dalies perdavimo-priémimo aktais
(pagal priede Nr. 9 pateiktg formg), kuriuos pasiraso Rangovas
ir Uzsakovas. Laikino statybvietés dalies grgzinimo Uzsakovui
terminai ir salygos turi bati aptartos Uzsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte, o kitas sglygas, kurios nebuvo aptartos, Salys
turi suderinti rastu.

6.2.3. Jeigu statybvietéje vykdantis darbus ar kitg veiklg
UZzsakovas arba ftretieji asmenys pazeidzia Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Saliy suderintus
terminus ir salygas, ir toks Uzsakovo arba treCiyjy asmeny
veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sglygoja
Darby vélavimg arba sukelia papildomy I8laidy, Rangovas
jgyja teise reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias
papildomas ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo
trukme bity pratesti Darby terminai ir UZzsakovas atlyginty
Rangovui |8laidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno
atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir

ISlaidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu UZsakovo uzduotyje ir Statinio projekte nebuvo
numatyta, kad statybvietéje vykdys darbus ar vykdys kitg veiklg
UZsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks
UzZsakovo arba treCiyjy asmeny veikimas trukdys Rangovui
vykdyti Statybos darbus bei sglygos Darby vélavimg ir (arba)
sukels papildomy ISlaidy, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
UZsakovas jam atlyginty tokias papildomas I$laidas, taip pat
kad faktine Darby vélavimo trukme baty pratesti Darby terminai
ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka.
Tokiu atveju Salys turi veikti pagal 25 straipsnj ,Sutarties
pakeitimai“. Tol, kol Salys pagal 25 straipsnj nesudaro
Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolés grazinti
Uzsakovui statybvietés dalies, kuri yra reikalinga UZsakovo
darby vykdymui arba trec€iyjy asmeny laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu néra galimybés laikinai atskirti dalj statybvietés
Uzsakovo arba treCiyjy asmeny darby ar kitos veiklos
vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo uzduotyje,
Statinio projekte ir Rangovo pagal |statymus parengtame
statybos darby technologijos projekte nustatytus reikalavimus,
susijusius su keliy rangovy ar kity asmeny veikimu bendroje
statybvietéje, taip pat vykdyti Uzsakovo paskirto saugos ir
sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinés salygos

6.3.1. Nenumatytos fizinés sglygos yra tokios gamtos fizinés
salygos (jskaitant geologines ir hidrologines sglygas, bet
nejskaitant klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus
sukurtos fizinés salygos, fizinés kliGtys arba terSalai, kuriy

patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami tiekéjo
pasitdlymus pagal Pirkimo dokumentus.
6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietéje  susiduria  su

nenumatytomis fizinémis salygomis, uz jas ir jy pasekmes
atsako Uzsakovas. Uzsakovas negali perkelti Rangovui
atsakomybés uz nenumatytas fizines saglygas. Jeigu jos galéjo
ir turéjo bati nustatytos statybiniy tyrimy metu, uz netinkamai
atliktus tyrimus prieS UzZsakovg atsako tuos tyrimus atlike
asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity
istorine, kultdrine arba archeologine verte turin€iy daikty ar jy
liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Uzsakovg ir perduoti visus radinius saugoti UZzsakovui.
Rangovas privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad
Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy
nepasalinty arba nepadaryty jiems zalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa arba jtaria rades sprogmeny arba zmogaus palaiky,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklg toje
statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakova bei policijg ir
imtis deramy saugumo priemoniy.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais
UzZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity
UzZsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga)
bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos
darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj, taciau
Rangovas nejgyja teisés reikalauti atlyginti Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta
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tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima bei Rangovo
ISlaidy atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas“ nustatyta tvarka,
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatymg
pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apiméiy) keitimo*“.

6.4.

6.4.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal
Sutarties ir ]statymy reikalavimus bei Rangovo statybos
taisykles ir pasalinti visus Statybos darby, Statybos produkty
bei Jrenginiy defektus (iSskyrus 6.7.6 punkte numatytg atvejj,
kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi bati aiskinama
kaip panaikinanti |statymuose nustatytas taisykles dél Rangovo
atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

Bendrigji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.4.2. Rangovas privalo, prie§ pradédamas rengti Darbo
projektg (jeigu numatyta pagal Sutartj) arba prie$ pradédamas
Statybos darbus, apzidréti ir jvertinti statybviete, taip pat
jvertinti visg UZzsakovo dokumentuose pateiktg informacijg apie
statybvietés fizines, geologines, hidrologines, klimatines,
meteorologines ir kitas sglygas.

6.4.3. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos
darby metody tinkamumg, saugumg ir stabilumg. Uzsakovo
personalo praSymu Rangovas privalo pateikti jam informacijg
apie Statybos darby vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo apripinti statybg visu reikiamu
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, |renginiais,
Priemoneémis, paslaugomis ir kitais dalykais, kuriy reikia tam,
kad baty galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos
darbus, Objektg ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei
paSalinti defektus (i8skyrus tai, kg pagal Uzsakovo uzduotj ir
Statinio projekta privalo patiekti Uzsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus,
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visg laikg
turéty |statymuose ir Sutartyje reikalaujamg profesine
kvalifikacijg bei jg patvirtinancius dokumentus, taip pat turéty
|statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius jy kvalifikacijg ir teise vykdyti bei
uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne véliau nei pries 3 darbo dienas
informuoti Uzsakovg apie planuojamg Statybos darby
statybvietéje pradzig nurodyti pasamdytg arba paskirta statinio
statybos vadovg tam, kad apie tai galima bdty informuoti
Valdzios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas
privalo apie tai informuoti Uzsakovg ne véliau nei per 3 darbo
dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o
jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas
»Specialistai®.

6.4.7. |statymuose, Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
numatytais atvejais Rangovas, prieS pradédamas Statybos
darbus statybvietéje, privalo parengti statybos darby
technologijos projekta ir pateikti jj perzidréti bei patvirtinti
derinimas ir tvirtinimas" nustatyta tvarka. Rangovas turi teise
pradéti vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik po to, kai i$

projekto patvirtinima.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties
dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projektg ir statybos
darby Zurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei UZsakovo
personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darby
Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankamg
skaiCiy kompiuteriniy darbo viety, kad bity galima efektyviai
pildyti Zurnala.

6.4.9. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus

baty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame
baty fiksuojama Statybos darby eiga ir visi su Statybos darbais
susije jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi bdti pildomas
vadovaujantis  |statymy nustatyta tvarka ir Techninio
zurnalas turi bati pildomas nuo Statybos darby pradzios iki
pabaigos.

6.4.10.Rangovas privalo pakviesti Techninj
patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio
konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau numatyty Statybos
darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali
bati uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba
pasiraSo paslépty darby patikrinimo aktg arba laikanciyjy
konstrukcijy priémimo akta.

6.4.11.Rangovas jsipareigoja i§ anksto bent prie§ 2 darbo

dienas informuoti Techninj iZid

Statybos darby ar konstrukcijy uzdengimg. Jeigu Rangovas
iZid arba nesuteikia jam

privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei
konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai Techninis

Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis
iZid gaves laiku iSsiystg Rangovo praneSimg,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy
Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir
UzZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.
6.4.12.Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir
(arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus,
|statymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produkty ir
Jrenginiy tiekéjy instrukcijas ir baty tinkamas naudoti pagal
paskirtj.
6.4.13.Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus
darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos statybvietéje reikalavimy laikymasi.

6.4.14.Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy
statybvietéje, sauguma.

6.4.15.Rangovas atsako prie§ Uzsakovg ir tre€iuosius asmenis
uz tai, jog neuztikrino, kad | statybviete neteisétai nepatekty
asmenys.

6.4.16.Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje.
Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir
Priemonés neperzengty statybvietés riby ir neteisétai
nepatekty j gretimas teritorijas.

6.4.17.Statybos darbai turi bdti vykdomi taip, kad Uzsakovo ir
treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki
Statybos darby pradzios, visg laikg atitikty Jstatymy nustatytus
reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebity trukdoma vykdyti
savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta UZzsakovo
uzduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos,
statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsaugg
nuo neigiamo poveikio, kurj gali sglygoti Statybos darby
vykdymas, uz S$alia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
judangiy ar binanc&iy asmeny (tarp jy — Uzsakovo personalo) ir
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jy turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio
neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapy,
klid€iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy batiny
aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad
sumazinty Statybos darby sukeliamg neigiamg poveikj
Zmonéms bei turtui.

6.4.18.Rangovas privalo gauti visus bdtinus leidimus,
suteikianCius teise naudotis vieSaisiais keliais, pakeisti eismo
tvarkg juose ir (arba) vykdyti bdting su Statybos darbais
susijusig veiklg uz statybvietés riby (iSskyrus statybg
leidZianciy dokumenty gavima).

6.4.19.Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus
statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose sglygose.

6.4.20.Jeigu Specialiosiose sglygose yra nurodytos darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teise vykdyti
Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis.
Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus
statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo sutikimg arba jeigu
yra neatidéliotinai bdtina atlikti konkrecius Statybos darbus
arba veiksmus Uzsakovo interesais tam, kad bity apsaugotos
Zmoniy gyvybés ir sveikata, arba nezaty ir nebdty sugadintas
Objektas ar kitas turtas.

6.4.21.Rangovas atsako uz tai, kad visg laikg, kai statybvietéje
yra vykdomi Statybos darbai, juos izid reikiamag
kvalifikacijg ir patirtj turintys statinio statybos vadovas ir
pakankamas skaiCius statinio statybos bendruyjy ir specialiyjy
darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos
darbai baty atliekami kokybiskai, pagal Statinio projektg ir
Darbo projekta, statybg leidziantj dokumentg (o tais atvejais,
kai statybg leidziantis dokumentas néra privalomas, taciau
pagal |statymus yra privalomi tre€iyjy asmeny rasytiniai
sutikimai — pagal tokius sutikimus ir jy sglygas, jei tokios buvo
nustatytos), Jstatymy ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo
personalui apzidréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos produktus, Jrenginius (jy
dalis) bei Statybos darby kokybe jy gamybos (kiek tai
nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo
tikslu suteikti Uzsakovo personalui prigjima, leidimus, darby
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieng karta, kai jy
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis
Sutarties ir Jstatymy reikalavimy.

6.4.23.Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo prieziGros

Rangovui i§ statybvietés arba Objekto paSalinti bet kokj
|statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produktg ar Jrenginj
ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties
neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus,
kuriuos bdtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy
gyvybes ir sveikatg, arba apsaugoti Objektg ar kitg turtg nuo
Zzuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo
jvykdyti per protingg nurodyme nustatytg laikg (jei toks yra
nustatytas). Rangovui nejvykdzius nurodymy, Uzsakovas turi
teise Rangovo sgskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius
Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24.Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per
2 darbo dienas, jspéti UZzsakovg ir, kol gaus nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiskéja, kad:

6.4.24.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ Uzsakovo Statybos
produktai ar Jrenginiai arba Kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybés;

6.4.24.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo priezilros
darby atlikimo bldo laikymasis sudaro grésme atliekamy
Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy,
sudaranCiy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvitumui ar Statybos darby saugumui arba lemianciy
imperatyviy Jstatymy pazeidima.

6.4.25.UZsakovas, gaves Rangovo spéjimg apie 6.4.24.1,
6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne
véliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. UZsakovas taip pat
privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingg terming, per
kurj UZsakovas jsipareigoja pakeisti netinkamus UZsakovo
dokumentus, Statybos produktus ar |renginius arba kitus
daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dél Statybos
darby atlikimo bido, arba paSalinti kitas aplinkybes,
sudaranCias grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvirtumui ar Statybos darby saugumui arba Iemiancias
imperatyviy |statymy pazeidimg. Jeigu UZsakovas nevykdo
savo pareigy pagal §j punktg, Rangovas turi teise nutraukti
Sutartj.

6.4.26.Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal
6.4.24 punktg véluoja Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, bty pratesti
Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy I8laidy kompensavimas ir ISlaidy perskai¢iavimas*
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.4.27.Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tesia
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakymg
pagal 6.4.25 punkta, arba jeigu nejvykdo laiku gauty Uzsakovo
nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty,
Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis
6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose nurodytomis
aplinkybémis, kaip Salinaniomis Rangovo atsakomybe uz
tokius defektus.

6.5. Aprapinimas
priemonémis

energija ir kitomis laikinomis
6.5.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos,
vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir apsiripinti Statybos darby vykdymui reikiamos
energijos, vandens tiekimo ir rySio paslaugy tiekimu
statybvietéje.

6.5.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rySio
tinklus gali jrengti UZsakovas arba Uzsakovas gali suteikti
Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui
energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas, patalpas ir kitas
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas
paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo sgskaita arba Uzsakovo
uzduotyje turi bati numatyti tokiy paslaugy jkainiai, priemoniy
kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

6.5.3. UzZsakovo uzduotyje numatytais atvejais ir tvarka
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones
UZsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir
pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio
tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti
ju buvimo vietas pagal Jstatymy, Uzsakovo uzduoties ir Statinio
projekto reikalavimus, o nesant tokiy reikalavimy — atkurti
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atitinkamos teritorijos bikle, buvusig iki pradedant Statybos
darbus.

6.6. Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo jsivertinti galimus marSrutus ir kelius
privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, bukle ir
naudojimo sglygas bei kastus, taip pat atsakyti uz jiems
padarytg Zalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais,
nesilaikyma.

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél UZsakovo
veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavimg arba
sukelia papildomy I8laidy Rangovui, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad UZzsakovas jam atlyginty tokias papildomas
ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo trukme bty
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
.Papildomy I8laidy kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas®
nustatyta tvarka, taCiau nejgyja teisés reikalauti Uzsakovo
atlyginti Pelng. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél treCiyjy
asmeny veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavima,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo
trukme bity pratesti Darby terminai, bet nejgyja teisés
reikalauti Uzsakovo atlyginti papildomas ISlaidas. Tuo tikslu
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinimg
statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz
vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir taky priezidra,
valymg ir plovimg tokia apimtimi, kad bdty panaikintas
neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy
bdklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurj sglygojo
Statybos darby vykdymas.

6.7. Statybos produktai, Jrenginiai ir Priemonés

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus,
kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir
Jrenginius, kurie atitinka visus |statymuose, Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiilyme nurodytus
reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirCiai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais
atvejais Rangovas turi teise naudoti nenaujus Statybos
produktus ir Jrenginius, kurie atitinka kitus Sio 6.7 punkto
reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus
naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés
savybés Objekto ekonomiskai pagrjstu tarnavimo laikotarpiu
uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos
produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu |statymaireikalauja, kad Statybos produktai turéty
eksploataciniy savybiy deklaracijas, o |renginiai — atitikties
deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas
lietuviy kalba arba su vertimu j lietuviy kalbg kartu su
atitinkamais Statybos produktais ir Jrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekés ir jy vezéjai
atitikty kilmés 3alies reikalavimus, nurodytus UZsakovo
uzduotyije (jeigu nurodyta), ir nebdty perkamos, importuojamos
arba gabenamos vezéjy is Saliy, i$ kuriy yra draudziama pirkti
ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines  sankcijas ir  ribojamasias priemones,

jgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Jrenginiy
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokesCiy sumokéjimo, transportavimo ir pristatymo |
statybviete rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos
produkty bei Jrenginiy iSkrovima bei sandéliavima.

6.7.6. Jeigu UZzsakovo uzduotyje numatytais atvejais tam
tikrus Statybos produktus ir Jrenginius Rangovui privalo patiekti
UZsakovas, tokie Statybos produktai ir Jrenginiai turi atitikti
Statybos produktams ir Jrenginiams taikomus reikalavimus,
nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Uzsakovas atsako uz jy
defektus bei pakeitimg tinkamais. UZsakovas atsako uz tokiy
Statybos produkty ir Jrenginiy transportavima, pristatyma j
statybviete, jy eksportg ir importg bei reikiamy muitinés
formalumy atlikima, muity ir importo mokesciy sumokéjima,
ta€iau Rangovas atsako uz jy iSkrovima i$ transporto priemoniy
bei sandéliavimg. Rangovas privalo apzitréti UZsakovo
pristatytus Statybos produktus ir Jrenginius jy iSkrovimo metu
arba per protingg laikg po iSkrovimo ir nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 2 darbo dienas po apzidros, pranesti Uzsakovui
apie matomus defektus, trikstamus kiekius arba kitokius
matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsako uz tam tikry Statybos
produkty ar Jrenginiy tiekimg ir jis véluoja patiekti tinkamus
Statybos produktus ar Jrenginius ir dél to véluoja Darbai,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir
UzZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas ir Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte yra
jvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Jrenginiai, Rangovas
privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdzius pries
uzsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar
Jrenginius, iSskyrus tuos atvejus, kai konkretls Statybos
produktai ar Jrenginiai yra nurodyti Rangovo pasitlyme arba
yra gaminami unikalls Statybos produktai ar Jrenginiai
Statybos darby vykdymui.

6.7.9. Rangovas privalo sandéliuoti ir saugoti Statybos
produktus ir Jrenginius pagal jy gamintojy ar tiekéjy nurodymus
ir tokiomis salygomis, kad nebdty pakenkta Statybos
produktams ar Jrenginiams.

6.7.10.Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo
ankstesniosios i§ Siy aplinkybiy: (i) kai Statybos produktai ir
Jrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa
Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais
atvejais Uzsakovas atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir
Jrenginius su Rangovu. |renginiai ir kiti daiktai, kuriuos
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa Uzsakovo nuosavybe
nuo ankstesniosios i$ Siy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos
perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo aktg
ar kitg rasytinj dokumentg arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uz
tuos Jrenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.11.1ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavybén,
Rangovas privalo jgyti nesuvarzytg ir neapribotg asmenine
nuosavybés teise j tuos Statybos produktus, Jrenginius ar kitus
daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad jokie
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tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy j Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus, UZsakovui perleidZziama
nuosavybés teisé j Statybos produktus, Jrenginius ar kitus
daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.12.Rangovas turi teise pakeisti bet kokius Statybos
produkty ir Jrenginiy vienetus naujais iki Statybos darby,
kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir |renginiai,
perdavimo UZsakovui pagal Darby perdavimo-priémimo akta,
taip pat Salindamas defektus; paSalinti Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra
pakeiCiami naujais.

6.7.13.Rangovui tenka visa Statybos produkty ir Jrenginiy
(iskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir Jrenginius)
praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudétine
dalimi tapo tie Statybos produktai ar |renginiai, Darby
perdavimo-priemimo akto sudarymo arba iki ty Statybos
produkty ir Jrenginiy perdavimo Uzsakovui Sutartyje
numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg
ra8ytinj dokumenta. Jrenginiy ir kity daikty, kuriuos Rangovas
privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa
Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda,
o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg
raSytinj dokumenta.

6.7.14.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy tiekimo terminai pailgéja dél Valdzios institucijy
sprendimy ar kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir dél to véluoja Darbai, o patyre
rangovai negaléjo numatyti tokio terminy pailgéjimo pries
pateikdami tiekéjo pasillymus pagal Pirkimo dokumentus ir
Rangovas uzsaké Statybos produktus arba Jrenginius Grafike
numatytu laiku bei déjo visas pastangas, kad jy tiekimo terminai
baty kuo trumpesni, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia
pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai deél pailgéjusiy
Statybos produkty arba Jrenginiy tiekimo terminy, baty pratesti
Darby terminai, taCiau Rangovas nejgyja teisés reikalauti
atlyginti ISlaidas ar Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.8.

6.8.1. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Rangovas
privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personalg,
kaip naudoti ir priziGréti Objekta, jo inzinerines sistemas,
jrangg, prietaisus, jtaisus, kitus panaSius dalykus bei
Jrenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo
parengti ir suderinti su Uzsakovu mokymy medziagg ir kitus
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i$
anksto suderintg tvarka ir grafika.

6.9.

6.9.1. Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
|statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir
Jrenginiy bandymus, iSskyrus bandymus, kuriuos pagal
|statymus ir UZzsakovo uzduotj turi atlikti pats UZzsakovas arba
tretieji asmenys.

Mokymai

Bandymai

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo
apra$g ir bandymy rezultaty protokolo formg ir ne véliau nei
likus 30 dieny (arba kitam UZzsakovo uzduotyje nurodytam
terminui) iki bandymo pradzios pateikti juos suderinti

dokumenty derinimas ir tvirtinimas® nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo
vykdymo apraSg, suderintg su Uzsakovu ir Techniniu

jos pareisSkia pageidavimg stebéti bandymus.

6.9.5. Jeigu Uzsakovas suderintu laiku neatvyksta stebéti
bandymy, Rangovas turi teise vykdyti bandymus nedalyvaujant
Uzsakovui.

6.9.8. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél
priezasCiy, uz kurias atsako Uzsakovas ar Techninis
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti Darby
terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz
Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymy suderintu su
dél nepatenkinamy bandymy rezultaty vykdo pakartotinius
bandymus ir dél to Uzsakovas patiria iSlaidy, Rangovas privalo
atlyginti tokias Uzsakovo iSlaidas per 15 dieny po Uzsakovo
raSytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymy rezultatai,
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui bandymy rezultaty
protokolg, kuris turi bati pasiraSytas Rangovo ir patvirtintas

6.9.11.Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas
privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Jrenginiy ar
Objekto defektus, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties
neatitinkancCius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos
produktus ar |renginius, kurie neatitinka Sutarties ar |statymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir
pakartoti bandymus.

6.9.12.Rangovas privalo leisti Uzsakovui arba Uzsakovo
nurodytiems tretiesiems asmenims i§ anksto su Rangovu
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Uzsakovo prasymu ir
uz Saliy sutartg atlygj suteikti Rangovo turimus instrumentus,
prietaisus, jrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kuriy gali
reikéti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu Rangovas nesudaro sglygy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims atlikti bandymy su Rangovu suderintu
laiku ir dél to UZsakovas patiria iSlaidy, Rangovas privalo
atlyginti tokias Uzsakovo iSlaidas per 15 dieny po Uzsakovo
rasytinio pareikalavimo.

6.9.14.Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas arba tretieji
asmenys véluoja atlikti bandymus, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai,
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baty pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaitiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai®
nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu UZsakovas arba UzZsakovo nurodyti tretieji
asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas
bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZsakovo personalui,
negali bati laikoma, kad UZsakovas priémé Statybos darbus ar
Darbus arba perémé Objektg. Bandomojo naudojimo metu
sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa UZsakovo
nuosavybe, jeigu Uzsakovo uzduotyje néra nurodyta kitaip.

6.9.16.Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty,
UZsakovas turi teise savo nuozitra nuspresti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing
Uzsakovo uzduotyje nurodytu bldu arba tokia suma, kiek
sumazeéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy
rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos darbus, o Statybos darby dalies, kurios bandymy
rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.9.16.3. jeigu Objektas negali biti naudojamas pagal
Sutartyje numatytg paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio
Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir
uz juos sumoketi, reikalauti Rangovo grazinti sumokétg
Sutarties kainos dalj ir sumokéti uz jg 5% metines paltkanas,
skaiCiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo
Rangovui dienos iki grgzinimo UzZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus
bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBY PABAIGA IR DARBY PRIEMIMAS
7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos
visos Sios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal
Sutarties ir |statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius
neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturés
reikSmingos jtakos Objekio naudojimui pagal paskirtj),
Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus,

Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké Uzsakovui galutine Darbo
projekto ar jo dokumenty laidg, kurig visiSkai atitinka atlikti
Statybos darbai, ir tokj atitikimg patvirtino Statinio statybos

yra reikalaujama parengti Darbo projektg);

7.1.1.3. Rangovas perdavée Uzsakovui visg iSpildomajg

7.1.1.4. Rangovas perdave Uzsakovui visas naudojimo
instrukcijas (jeigu jy reikalaujama Uzsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personalg, kaip
naudoti bei priziGréti Objektg, ir perdavé Uzsakovui visus
mokymy dokumentus (jeigu to reikalaujama UZsakovo
uzduotyije);

7.1.1.6. buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasidlyme ir |statymuose numatyti Statybos

darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Jrenginiy bandymai, kurie
turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami
bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé UZsakovui
Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodancius
teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio

7.1.1.7. buvo atlikti visi UzZsakovo uzduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasidlyme ir Jstatymuose numatyti Statybos
darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti
teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty
kontroliniy matavimy atlikimg ir teigiamus rezultatus jrodancius
dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengé ir perdavé Uzsakovui visus kitus
dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas
privalo parengti ir perduoti Uzsakovui pagal |statymy ir
Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus ir
pasiraSytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais
dokumentais, galutinj Subrangovy sarasg ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasitlyme nurodytus
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar
reikSmes, kurie turi bati pasiekti iki Darby pabaigos (jeigu tokie
nurodyti Rangovo pasillyme), ir pateiké Uzsakovui tg
jrodancius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 straipsnyje
»Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas“ nurodytg
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. buvo jformintas Objekto Statybos uzbaigimo aktas (-
ai) — Si saglyga yra taikoma, tik jeigu Uzsakovo uzduotyje
numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas turi bati jformintas iki
visy Darby priémimo (8.2 punktas ,Statybos uzbaigimas iki
Darby priémimo®);

7.1.1.12. Rangovas jvykdé kitas saglygas, numatytas
|statymuose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
Rangovo pasitlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad bty
laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui tg
jrodancius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas uzbaigia Dalies Darbus, 7.1.1
punkto saglygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima
Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai
Rangovas uzbaigia visas Dalis.

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti
Uzsakovui, o Uzsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui
taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir
priémimui.

7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praSymg
UzZsakovui visus 7.1.1 punkte ,Darby pabaiga“ nurodytus
dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Uzsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming) po Rangovo prasymo
gavimo privalo perzitréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus
ir:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraS8ydamas Darby perdavimo-
priémimo aktg; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby
perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudarytg
defekty akta, kuriame UzZsakovas privalo nurodyti per Darby
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priémimg pastebétus Objekio, Statybos darby, Statybos
produkty, Jrenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty
aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti)
radytine motyvuotg pretenzijg Rangovui dél netinkamo Darby
jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi bdti nurodoma
data, kada Rangovas faktiSkai uzbaigé Darbus, tai yra, kai
Rangovas pateiké UZsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus
tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uZbaigé
visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo
metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka
tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas
pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkancius dokumentus,
jrodancius, kad Rangovas faktiSkai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka jforminti
statybvietés perdavimo-priémimo aktg tuo paciu metu, kai jos
sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.

7.2.7. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie
néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo |statymy ir
Sutarties reikalavimy, bloginanciy Objekto kokybe, —tai yra, kai
Objektas neturi |statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba
jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biti naudojamas
pagal paskirtj per numatytajg Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy
defekty, kurie ir jy paSalinimo darbai netrukdo Uzsakovui
naudotis Objektu pagal paskirtj Uzsakovas privalo priimti
Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti
protingus technologiSkai pagrjstus terminus Rangovui pasalinti
defektus.

7.2.9. Rangovas privalo paSalinti defektus per Uzsakovo
nurodytus protingus technologiSkai pagrijstus terminus,
vadovaudamasis 9.2.3 punktu ,Defekty Salinimas®. Jeigu
Rangovas praleidzia defekty paSalinimo terminus, taikomas
9.4 punktas ,UZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty,
iSskyrus tai, kad Rangowvui negali bdti taikoma bauda uz
vélavimg pasSalinti defektus uz laikotarpj iki Galutinio termino
pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar néra sugjes
Galutinis terminas).

7.2.10.Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas
nepasiekia Rangovo pasiilyme nurodyty ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar reikSmiy (jeigu
tokie nurodyti Rangovo pasidlyme), Rangovas privalo sumokéti
UZsakovui Specialiosiose sglygose nurodytg bauda.

7.2.11.Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatytg terming
(7.2.4 punktas) ir nepateikia (nei$siuncia) Rangovui motyvuoto
atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teise perduoti Darbus ir
statybviete Uzsakovui vienaSaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad
UzZsakovas priémeé Darbus ir statybviete.

7.2.12.0bjekto Darby priemimo dieng Uzsakovui i§ Rangovo
pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, iSskyrus
7.2.15 punkte numatytg atvejj.

7.2.13.Uzsakovas turi teise naudotis Objektu tik po Darby
priémimo.
7.2.14.Uzsakovas turi teise laikinai pasinaudoti Objektu iki

Darby priemimo tik Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais bei
tvarka ir tai nelaikoma Darby priémimu.

7.2.15.Jeigu UZsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo
dalimi iki Darby priémimo UZsakovo uzduotyje nenumatytais
atvejais, laikoma, kad Uzsakovui peréjo Objekto arba jo

atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai
nelaikoma Darby priémimu. Tokiu atveju UZsakovas privalo
sudaryti sglygas Rangovui netrukdomai uzbaigti Darbus per
Darby terminus.

7.2.16.Jeigu Darbai véluoja dél to, jog 7.2.14 arba 7.2.15
punkte numatytu atveju UZsakovas trukdo Rangovui uzbaigti
Darbus, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktikai véluoja Darbai, baty pratesti Darby terminai ir
UZsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I3laidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS
8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos,
kad pagal Jstatymus blty operatyviai atliktas Objekto (Dalies)
Statybos uzbaigimas ir |statymy nustatyta tvarka jformintas
Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies)
statybos pabaigg. Statybos uzbaigimas atliekamas Uzsakovo
sgskaita.

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal |statymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uzbaigimo aktg neturi dalyvauti
Valdzios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Uzsakovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimo aktg tuo paciu
metu, kai Salys sudaro Objekto (Dalies) Darby perdavimo-
priémimo aktg.

8.1.3. |ki Darby priemimo arba iki Uzsakovo uzduotyje
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba
gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi
Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba
gauti pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. |ki Darby priemimo arba iki Uzsakovo uzduotyje
nurodyto ankstesnio termino Uzsakovas privalo parengti arba
gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui,
iSskyrus tuos, kuriuos pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus
privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo praSymg, — privalo
pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigimag ir jame dalyvauti
Uzsakovo vardu ir sgskaita. Rangovo praSymu UzZsakovas
privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui jgaliojimg Uzsakovo
vardu inicijuoti Statybos uzbaigimg ir jame dalyvauti, taip pat
perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra
reikalingi Statybos uzbaigimui. UZsakovas privalo per 15 dieny
po Rangovo raSytinio pareikalavimo atlyginti Rangovui jo
patirtas faktines ISlaidas Statybos uzbaigimo inicijavimui ir
dalyvavimui jame Uzsakovo vardu pagal tas ISlaidas
pagrindziangius dokumentus, bet ne daugiau negu Saliy i§
anksto suderintg numatomy iSlaidy suma.

8.1.6. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su
iSlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai),
Rangovas privalo pasalinti defektus ir uzbaigti Statybos darbus
per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie
terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagrjstus terminus ir taikomas 9.3.10 punktas
(defekty pasalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktas ,UZsakovo
teisés, Rangovui nepasalinus defekty".

8.1.7. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys,
kurie pagal Jstatymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako
jforminti Statybos uzbaigimo aktg dél Objekto (Dalies) defekty,
uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas
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netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir
pakartotinai taikomas 7 straipsnis ,Darby pabaiga ir Darby
priémimas®.

8.2. Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo

8.2.1. Uzsakovo uZduotyje numatytais atvejais Statybos
uzbaigimas turi bati inicijuotas ir (arba) Statybos uzbaigimo
aktas turi bati jformintas iki visy Darby priémimo. Tokiu atveju
Salys turi jvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (i§skyrus
8.1.2 punktg), ir papildomai yra taikomos Zemiau Siame 8.2
punkte nurodytos taisyklés.

8.2.2. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos,
kad Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimas bity vykdomas i$
karto po to, kai Rangovas atlieka ir uzbaigia visus Statybos
darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka jforminami visi Atlikty
darby aktai, ir Rangovas perduoda UZzsakovui Statybos
uzbaigimui reikalingus dokumentus (tarp jy — numatytuosius
7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktuose), o Statybos
uzbaigimo aktas baty jformintas ne véliau nei per |statymuose
nustatytus terminus.

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal |statymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uzbaigimo aktg neturi dalyvauti
Valdzios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Uzsakovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimo aktg per 2 darbo
dienas nuo visy 8.2.2 punkte nurodyty dokumenty gavimo.

8.2.4. Uzsakovas neprivalo priimti Darby, kol néra tinkamai
jforminto Objekto Statybos uzbaigimo akto, iSskyrus 7.2.11
punkte (vienaSalis Darby perdavimas) ir 8.2.3 punkte
(Uzsakovo pareiga paciam jforminti Statybos uzbaigimo aktg)
numatytus atvejus.

8.2.5. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys)
uzbaigiama po Objekto Statybos uzbaigimo akto jforminimo
(pavyzdziui, nuo sezono priklausantys teritorijos apZeldinimo
darbai, baldy sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto
Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su iSlygomis dél to,
kad yra neuzbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir
Rangovas privalo uzbaigti tg Dalj (Dalis) pagal Sutarties
salygas ir perduoti Uzsakovui 7 straipsnyje ,Darby pabaiga ir
Darby priémimas* nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) Uzsakovas pazeidzia 8.1.4 punktg ar 8.1.5
punktg arba (b) Salys tinkamai atlieka visus ]statymy
reikalavimus, taikomus Statybos uzbaigimui, bet Valdzios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, pazeidzia |statymy nustatytus
terminus jforminti Statybos uzbaigimo aktg (t. y., jj iSduoti arba
patvirtinti), Rangovas jgyja teise reikalauti, kad uz terming, kurj
tesési 8.1.4 ar 8.1.5 punkto pazeidimas arba Valdzios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, vélavo jforminti Statybos
uzbaigimo aktg, Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiiavimas®“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai*
nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIAI |SIPAREIGOJIMAI
9.1

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose
sglygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visy
Darby (Dalies) priemimo dieng (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek
UzZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiSkai naudoti

Garantiniai terminai

Objekto dél nustatyty defekty ar jy sglygotos Zalos, uz kuriuos
atsako Rangovas. Jeigu UZsakovas dél defekty ar jy sglygotos
zalos negali naudoti tik apibréZtos Objekto dalies, Garantiniai
terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.1.3. Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado del
Statybos darby ar Objekto normalaus susidévéjimo, jy
netinkamo naudojimo ar priezitros arba Projektuotojo, Statinio
arba treCiyjy asmeny kaltés, su sglyga, kad néra Rangovo
kaltés dél tokiy defekty arba Statybos darby ar Objekto
netinkamo naudojimo ar priezidros.

9.2.

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos
darby ar Objekto defekty, turi nedelsdamas, bet ne véliau nei
per 30 dieny ir ne véliau nei iki Garantinio termino pabaigos,
pareiksti rasytine pretenzijg Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir Techninés priezidros rangovui
(jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir
nustatyti protingus technologiSkai pagrjstus terminus
defektams paSalinti. Pretenzijos pareiSkimo diena laikoma
pretenzijos iSsiuntimo diena.

Pretenzijos dél defekty

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus,
uz kuriuos atsako Rangovas, bei jy sglygotg zalg per Uzsakovo
pretenzijoje nustatytus protingus technologiskai pagrjstus
terminus, kurie skaiCiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Saliy kyla gindy dél defekty, bet kuri Salis turi
teise reikalauti skirti ekspertize. Uzsakovas turi nupirkti
ekspertizés paslaugas pagal vieSujy pirkimy taisykles (jeigu
néra sudares sutarties tokioms paslaugoms). Uzsakovas turi
parengti ekspertizés paslaugy pirkimo technine specifikacijg
(arba ekspertizés uzduotj pagal turimg sudarytg sutartj) ir ja
suderinti su Rangovu. Ekspertizés iSlaidos tenka tai Saliai, kuri
yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizé nepagrindzia).
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo iSlaidas tokiai ekspertizei
per 15 dieny po Uzsakovo rasytinio pareikalavimo.

9.3.

9.3.1. Rangovas privalo pasSalinti defektus ir jy sglygotg zalg,
sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba |statymy
neatitinkancig Statybos darby ar Objekto dalj ar pakeisdamas
ja nauja kokybiska dalimi.

Defekty Salinimas

9.3.2. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui jo praSomus ir
Uzsakovo turimus Darby dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galéty parinkti
tinkamiausig defekty ir jy sglygotos zalos pa$alinimo bida.
UzZsakovas privalo suteikti prieigg Rangovui atlikti defekty ir
zalos pasalinimo darbus, kad Rangovas galéty atlikti tokius
darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam
rastu pateikti defekty ir jy salygotos zalos pasalinimo darby ir
ju vykdymo bido aprasyma, taip pat, esant reikalui, pateikti
Uzsakovui patikslintg atlikty darby apraSyma po jy uzbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje
pakartotinai nustaCius defekty, Rangovas privalo perdaryti
tokig Statybos darby ar Objekto dal;j i$ naujo arba pakeisti nauja
kokybiSka dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagrjstam
Rangovo pasidlymui, kad tokig Statybos darby ar Objekto dalj
deréty dar kartg taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo iSgabenti
iS Objekto taisymui jokio Jrenginio ar jo komplektuojamosios
dalies. UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo padidinti
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Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima tokio Jrenginio
ar jo dalies atkuriamaja verte iki tol, kai jis bus vél jrengtas
Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektg arba
pakeitus |renginj ar jo komplektuojamajg dalj nauja, sutaisytajai
ar perdarytai Statybos darby ar Objekto daliai, naujam
Jrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pacios trukmeés
Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam |renginiui ar jo
komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaic¢iuojamas i
naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios
dalies atzvilgiu).

9.3.7. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turingius
Statybos produktus ar |renginius, Rangovas privalo nustatyti ir
pasalinti pirmine defekto priezastj kad tokie defektai
nepasikartoty.

9.3.8. Jeigu defekto ar Zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos
Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali
pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus
pagal Sutartj. Uzsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj
reikalavimg per 30 dieny po defekto ar zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy sglygas,
iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi bati atliekami Rangovo
rizika ir sgskaita.

9.3.9. Rangovas, pasalines visus defektus, privalo apie tai
informuoti Uzsakova.

9.3.10.Uzsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Uzsakovo
uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo
praneSimo apie defekty pasSalinimg gavimo privalo patikrinti
Statybos darbus, nurodytus Defekty akte arba Uzsakovo
pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie defektai buvo pasalinti.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepa$alina
defekty ir jy sglygotos zalos per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagrjstus terminus, UZsakovas turi teise:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas
treCiuosius asmenis, i§ anksto apie tai informuodamas
Rangovg, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos
jvertinimo bei Salinimo iSlaidas, taip pat atlyginti nepasalintg
zalg; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél
Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy salygotos zalos nejmanoma
pasalinti, Uzsakovas turi teise reikalauti sumazinti Sutarties
kaing ir grazinti permoka.

9.4.3. Sutarties kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja
Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar jy salygotos
zalos. | Statybos darby vertés sumazéjimg, be kita ko,
jskaiCiuojamos Uzsakovo iSlaidos defekty jvertinimui ir
Salinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar
bdsimy iSlaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas (jeigu
tokios iSlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto
pagal Sutartyje numatytg paskirtj arba Objektas sugritva,
UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo grazinti sumokétg
Sutarties kaing ir sumokéti uz jg 5% metines pallkanas,
skaiCiuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui
iki Sutarties kainos grazinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus
bei sutvarkyti statybviete.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti UZsakovo pagal 9.4.4
punktg pareikstg piniginj reikalavimg per 30 dieny arba per
ilgesnj Uzsakovo reikalavime nurodytg protingg termina, taip
pat iSardyti ir paSalinti Statybos darbus bei sutvarkyti
statybviete per UZsakovo reikalavime nurodytg protingg
technologiskai pagrjstg terming.

9.4.6. Uz vélavima pa3alinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 punkte
numatytg atvejj, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
sumokéti Specialiosiose sglygose nustatyto dydzio baudg uz
kiekvieng dieng nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio
defekto paSalinimo dienos.

9.4.7. Uzsakovas turi teise pasinaudoti  Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis |éSomis
apmokeéti defekty Salinimo darbus bei defekty salygotg Zalg
arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.8. Jeigu tarp Saliy kyla gin¢as dél defekto, UZsakovas
privalo kreiptis j teismg dél tokio gin€o per vienerius metus nuo
pirmosios pretenzijos dél tokio defekto pareiskimo dienos, kaip
nurodyta 9.2.1 punkte (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIY JSIPAREIGOJIMY [VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj zemiau Siame
straipsnyje nurodytas salygas (Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su prasymu
UzZsakovui priimti Darbus arba (ii) prie$ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sglygos:

10.2.1.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
bati besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas
sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojimg iStaisyti defekta (-us) ar
zalg, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai
nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos
bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél bankroto,
ir (i) tokio defekto (-y), zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo
(-y) pagal Sutartj pazeidimo pobud;;

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi
bdti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti
draudimo iSmokg dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
iSduotas: (a) Europos Sagjungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovés, arba (b) banko ar draudimo bendroves i$
treCiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg
investicinio lygio reitingg, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s
- ,A-“, Fitch — ,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavertj; reitingg turi
atitikti bankas arba draudimo bendroveé, kuri iSdavé uztikrinima,
arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

10.2.4.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

10.2.5.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma
turi bati ne mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma ir
iSmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny
po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
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draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios dieng
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantiniy  jsipareigojimy  jvykdymo  uZztikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu
Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant
Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy).. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas
galioty ir baty teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy
pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3
metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo
laikotarpiy);

10.2.9.Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaidkéja, kad
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 punktg laiku
negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
pratesimg patvirtinan¢io dokumento, Uzsakovas turi teise
pareikalauti sumokeéti visg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir naudoty
pasalinti defektams bei jy saglygotai zalai tais atvejais, kai
Rangovas nevykdo savo garantiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi bdti
numatytas garanto arba draudiko besglyginis jsipareigojimas
sumokeéti Uzsakovui jo mokejimo reikalavime nurodytg suma,
jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra
suéje Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, Rangovas nepratesé
uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg
patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi
bati numatytas garanto arba draudiko besglyginis
jsipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg sumg tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms
iSlaidoms deél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms
blsimoms UZsakovo iSlaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
suma gali bati mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis
sumomis;

10.2.13. Turi bdti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai apraSytu  Garantiniy sipareigojimy  jvykdymo
uztikrinime;

10.2.14. Turi bdti numatyta, kad UzZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

10.2.15. Turi bdti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uZztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos
jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Turi bati numatyta, kad bet kokius gin€us tarp
garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Garantiniy
jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinimu, spres Lietuvos

Respublikos teismai.

10.3. Jeigu Statybos uzbaigimas jvyksta iki visy Darby
priemimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeiCia
Sutarties kaina, Rangovas uzbaiges visus Darbus privalo
pateikti Uzsakovui atnaujintg Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg, kurio suma atitinka 10.2.5 punkta, ne
véliau kaip kartu su praSymu Uzsakovui priimti Darbus.

10.4. UzZsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10
punktg gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo
sumos likutj, nepanaudotg ir neskirtg panaudoti konkreciy
Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui,
suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.5. Jeigu paaiSkéja, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo
jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems Ukio subjektams, ar
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti
Uzsakovui naujg Garantiniy jsipareigojimy  jvykdymo
uztikrinimag, atitinkantj Siame 10 straipsnyje nurodytas sglygas,
likusiam Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety ir 30 dieny
laikotarpiui. Uz vélavima jvykdyti Sig pareigg Rangovas privalo
mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos, uz kiekvieng
vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti
Rangovo pareigg pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg ir atsizvelgiant | tai, kad Rangovo vélavimo
laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra
uztikrinamas.

11. DARBY TERMINAI
11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1.Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby
terminy, nurodyty Specialiosiose sglygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminuy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktg
,Darby pabaiga“ iki Darby (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas privalo per 14 dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo arba per kitg Uzsakovo uzduotyje nurodytg terming
parengti ir pateikti Uzsakovui Grafikg, kuriame turi numatyti
Darby vykdymo eiliSkumg ir tarpusavio priklausomybe,
laikydamasis Darby Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy)
ir Etapy terminy.

11.1.3.Grafike turi bdti nurodytas tiek Statybos darby, tiek ir
Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmy, reikalingy Statybos
darby atlikimui, (tokiy kaip projektavimas, Uzsakovo
organizuojama Darbo projekto daliy ekspertizé, esminiy
Statybos produkty ir Jrenginiy uzsakymas, gamyba,
patikrinimas, pristatymas | statybviete (jskaitant Statybos
produktus ir Jrenginius, kuriuos tiekia UZsakovas), statybos,
montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai
(jskaitant Uzsakovo atliekamus bandymus), mokymai
UzZsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte) vykdymo
tvarkarastis, taip pat turi bdti pazyméta, kurie Darbai ar
UZsakovo atliekami veiksmai gali bati vykdomi lygiagrediai, o
kurie gali bati vykdomi tik numatytu eili§kumu.

11.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo
atnaujinti Grafikg taip, kad nebaty pazeisti Darby terminai, ir
pateikti Uzsakovui paaiSkinimus, kokiais bldais Rangovas
paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy
SkaiCiy, padidins Rangovo personalo skaiCiy, padidins
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Priemoniy skaiCiy ar pakeis Priemones Kitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi
bati pazyméti visi atnaujinimai tokiu bddu, kad baty lengva juos
pastebéti. Si sglyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teise j
Darby terminy pratgsimg, — tokiu atveju Rangovas turi
atnaujinti Grafikg, atsizvelgdamas j pratestus Darby terminus.

11.1.5.Jeigu Rangovas veluoja pateikti Grafikg arba atnaujintg
Grafikg per 11.1.2 punkte nurodytg terming po to, Kkai
Grafikg, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko
pagrindu, UZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas
sumokeéty Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio baudg uz
kiekvieng vélavimo diena.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1.Rangovas turi teise netrukdomas vykdyti Darbus iki
Darby terminy pabaigos. Jeigu atsiranda Zemiau iSvardytos
aplinkybes, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas
turi teise j Darby terminy pratesimg tokia trukme, kiek dél tokiy
aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai
yra, tokios salygos, kurios yra neaprasSytos Sutarties
dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres statybos
darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos, jvertines Lietuvoje vieSai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy
susidaro darbuotojy ar Prekiy trokumas, kurio profesionalus ir
patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo
metu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg salygoja Valdzios institucijy,
energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba
neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty Valdzios institucijy, energijos ir vandens tiekeéjy
nustatyty proceddry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavimg salygoja Uzsakovo, Uzsakovo
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodyty treciyjy asmeny, uz

kuriuvos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba
neveikimas;
11.2.1.5. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip

suteikiancios teise Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2.Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Salys privalo
veikti pagal 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatytus
reikalavimus ir sudaryti Susitarimg deél Darby terminy
pratesimo.

11.2.3.Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafikg ir
(arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad
nebdty pazeisti Darby terminai, bet tuo paciu metu atsiranda
Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teise j
Darby terminy pratesima (vadinamieji lygiagretts vélavimai):

11.2.3.1. Darby terminai turi bati pratesiami tokia trukme, kiek
Darbai faktiSkai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui
teise j Darby terminy pratesima; taciau

11.2.3.2. Rangovas praranda teise pagal Sutarties sglygas
gauti patirty papildomy ISlaidy ir (ar) Pelno kompensacijg uz
tokj laikotarpj, kiek Rangovas vélavo vykdyti Statybos darbus
iki paaiSkéjant aplinkybéms, kurios suteiké Rangovui teise |
Darby terminy pratesima. PavyzdZiui, jeigu tuo metu, kai
Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis jgyja teise |
Darby terminy pratesimg 3 savaitémis dél Statybos darby
sustabdymo, tokiu atveju Darby terminai turi bati pratesti 3

savaitémis, taCiau Rangovo papildomos I$laidos, kurias
Rangovas turéty teise gauti Darby terminy pratesimo atveju del
Statybos darby sustabdymo, turi biti atlyginamos tik uz 1
savaite.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo
jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
Darby vélavimg (pasitelkti daugiau Rangovo personalo,
padidinti pamainy skaiciy, taikyti kitokius darbo metodus ir
pan.).

11.3.2.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta dél priezasCiy, uz
kurias Rangovas neatsako ir dél kuriy turéty bati pratesti Darby
terminai, UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo jgyvendinti
Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba
sumazinti Darby vélavimg, ir kompensuoti Rangovo tam
patirtas papildomas ISlaidas ir Pelng 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta
tvarka pagal Saliy sudarytg Susitarima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1.Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui
taikomos Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio netesybos
uz kiekvieng vélavimo diena.

11.4.2.Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Dalies) Etapo
terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai (Dalis).
Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skaiciuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby
pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby
zurnalg ir (arba) Atlikty darby aktus. Jeigu véluojantis Etapas
salygoja paskesniy Etapy vélavimg, turi bati vertinamas
bendras visy Darby (Dalies) vélavimo terminas, kurj saglygoja
toks Etapy vélavimas. Pavyzdziui, jeigu Etapas véluoja 2
savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad
visi Darbai (Dalis) véluoja is viso 3 savaites.

11.4.3.Jeigu Rangovas sumoka netesybas uz Etapo termino
praleidima, taciau paskesnj Etapg uzbaigia laiku, Uzsakovas
privalo grazinti Rangovui jo sumokétas netesybas uz Etapo
termino praleidimg kartu su artimiausiu mokeéjimu uz Darbus,
jeigu Uzsakovo uzduotyje néra nurodyta, kad netesybos uz
konkretaus Etapo vélavimg yra negrgzinamos.

11.4.4.Netesybos uz Darby (Dalies) Galutinio termino
praleidimg skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos
(nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos Darby
perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.5.Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas
uz vélavimg tuo pagrindu, kad jis iki Darby (Dalies) Galutinio
termino jvykdé dalj Darby, kadangi Sios Sutarties dalykas yra
galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6.Rangovui negali bati taikomos papildomos sankcijos uz
Darby vélavimg, iSskyrus UZsakovo teise nutraukti Sutartj dél
to, jog dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme Uzsakovui
(26.2.1.3 punktas).

11.4.7.Rangovas privalo sumokéti UZsakovui netesybas uz
Darby (Daliy) vélavimg per 15 dieny nuo Uzsakovo
pareikalavimo. UZsakovas turi teise iSskaityti netesybas i
Rangovui mokétiny sumuy.

11.4.8.Tuo atveju, kai Rangovas jgyja teise | Darby terminy
pratesimg, taiau dél kokiy nors priezas¢iy Darby terminai
negali bati pratesti, Darby terminy praleidimas (tiek, kiek
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Rangovas jgijo teise j Darby terminy pratesima) nelaikomas
Sutarties pazeidimu ir UZsakovas neturi teisés reikalauti
Rangovo sumokéti netesybas uz praleistus Darby terminus.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1.Uzsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, praneSdamas Rangovui, nurodydamas tiksly
arba apytikslj terming, kuriam sustabdo visus Darbus arba
Dalies Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo
priezastis. Sustabdymo priezastys gali bati:

11.5.1.1. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti
vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzZius negalima testi
Darby;

11.5.1.2. sustabdytas
finansavimas;

arba nepakankamas Darby

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo
vykdymo metu ir su kuriomis bty susidires bet kuris rangovas
ir (ar) uzsakovas.

11.5.2.Rangovas turi teise sustabdyti Statybos darbus arba jy
dalj, praneSdamas Uzsakovui, per ziemos pertraukg (nuo
gruodzio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitg Uzsakovo uzduotyje
nurodytg ziemos pertraukos laikg), jeigu jos metu tokie
Statybos darbai (ar jy dalis) negali bati atliekami pagal Darby
dokumentuose ar |statymuose jiems keliamus technologinius
reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy klimatiniy
salygy.

11.5.3.Rangovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba Dalies
Darbus, jspédamas Uzsakovg, jeigu Uzsakovas veéluoja
atsiskaityti pagal Sutartj ir neiStaiso pazeidimo per 30 dieny po
Rangovo ra8ytinio jspéjimo gavimo.

11.5.4.Visy Darby, ar Dalies, ar Statybos darby sustabdymo
atveju atitinkamy Darby terminy skai€iavimas taip pat yra
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamy priemoniy
tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos
darbus ir Prekes nuo jy biklés pablogéjimo, sugadinimo ar
praradimo, taip pat vykdyti kitus Uzsakovo nurodymus,
jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybviete,
sudaryti sglygas Uzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems
asmenims vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas
sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby
nevykdymas néra klidtis laiku uzbaigti visus Darbus, Darby
terminy skaiciavimas nestabdomas.

11.5.5.Jeigu Uzsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo
kaltés arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél Uzsakovo
kaltés, tuomet Uzsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumokeéti uz Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumokeéti Rangovo uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir
Jrenginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves
praneSimg apie sustabdyma, nebegali atSaukti, visg jsigijimo
kaing po to, kai jie bus pristatyti | statybviete ir Rangovas
jvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose
(pateikti Jrenginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodyti
Jrenginiy ir Statybos produkty tinkamg saugojimg); UZsakovui
apmokéjus uz tokius Statybos produktus ir Jrenginius,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 darbo
dienas, pazyméti juos kaip Uzsakovo nuosavybe;

11.5.5.3. pagal 15.9 punktg  ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskai¢iavimas® kompensuoti
Rangovui visas patirtas ISlaidas, susijusias su Statybos darby

sustabdymu bei vélesniu jy atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darby apsaugojimo ar konservavimo I$laidos, darbininky ir
Priemoniy prastovy I$laidos, statybvietés ISlaidos, Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo, avanso graZinimo uztikrinimo ir draudimo
sutarciy terminy pratesimo I8laidos ir kitos ISlaidy rasys), ir
Pelng. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie Darby
sustabdymo priezas€iy iSnykimg arba numatomg iSnykimo ir
Darby atnaujinimo terming nedelsdamas, bet ne véliau negu
per 2 darbo dienas nuo suzinojimo apie tai.

11.5.7.Po to, kai Uzsakovas praneSa Rangovui apie Darby
atnaujinimg arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus,
Salys privalo per jmanomai trumpiausig protingg laikg apzitreéti,
jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei
Jrenginiy bukle. Rangovas privalo kaip jmanoma greiCiau
atnaujinti  Statybos darbus; sustabdyty Darby terminy
skai¢iavimas atnaujinamas tg dieng, kada Rangovas atnaujina
Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei
Jrenginiy defektus, atkurti pablogéjusig bikle ir praradimus.

11.5.8.Jeigu dél Darby (ar jy dalies) sustabdymo Darbai
véluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko uzbaigti Darbus,
nei kad dél sustabdymo pailgéje Darby terminai), Rangovas
igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai. Jeigu Uzsakovas
sustabdo Darbus ne dél Rangovo kaltés arba jeigu Rangovas
sustabdo Darbus dél Uzsakovo kaltés ir dél to veéluoja Darbai,
Rangovas papildomai jgyja teise reikalauti, kad UzZsakovas
atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.

11.5.9.Jeigu visy Darby arba Dalies Darby sustabdymas
trunka ilgiau nei 3 ménesius, bet kuri Salis turi teise
vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj (dél visy Darby
arba dél sustabdytosios Dalies), i§ anksto prieS 30 dieny
jspédama kitg Salj. Sutartis laikoma nutraukta kitg dieng po
jspéjimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo terming néra
atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios Dalies vykdymas.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas ,Saliy
teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

12. PRIEVOLIY PAGAL SUTART] [VYKDYMO
UZTIKRINIMO BUDAI

12.1. Saliy prievoliy pagal Sutartj jvyykdymas yra uztikrinamas
13 straipsnyje ir Specialiyjy salygy 14 dalyje nurodytu Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu
avanso grgzinimo uztikrinimu (jeigu Specialiosiose salygose
yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta
Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sglygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas), Specialiyjy salygy 13 dalyje
nurodytomis netesybomis.

13. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties
sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose sglygose
nurodytos rasies Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj
Siame straipsnyje nurodytas sglygas (Sutarties jvykdymo
uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose sglygose yra pazyméti
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keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo
pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Specialiosiose salygose néra
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo salygos:

13.2.1.Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi bati besglyginis,
neat8aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti
UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas pateikia
mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas
paZeidé savo jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties saglygas, ir (ii)
Rangovo padarytus pazZeidimus, jskaitant nesumokétas
netesybas uz Darby vélavimg. Laidavimo draudimo atveju
draudziamuoju jvykiu turi badti laikomas pirmasis Uzsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokg dél sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo;

13.2.2.Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés; arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentlros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-
“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba
draudimo bendrove, kuri iSdave uztikrinimg, arba bendroviy
grupeé, kuriai jie priklauso;

13.2.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bdti suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas | lietuviy kalbg);

13.2.4.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bdti ne
mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. Jeigu vykdant
Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties
verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji blity ne mazesné, negu Specialiosiose
sglygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be
PVM, ir pateikti tg patvirtinan€ius dokumentus UzZsakovui per
10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties
kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka
padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg kiekvieng kartg,
kai padidéja Sutarties kaina;

13.2.5.Uzsakovo sutikimu gali bati pateikiami keli daliniai
Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne
mazesné, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas
kitas Sio 13.2 punkto salygas. Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teise nurodyti
UZsakovui, pagal kurj dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinimg
UZsakovas turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai
neriboja Uzsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal kitus
dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

13.2.6.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma
ir iSmokama eurais;

13.2.7.Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
UZzsakovo mokejimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

13.2.8.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau
negu jo pateikimo Uzsakovui dieng;

13.2.9.Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-
priemimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZztikrinti,
kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir baty teisiSkai
jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny
terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1

metai, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojantj Sutarties
jvykdymo uztikrinima, ta€iau privalo kasmet pratesti uztikrinimo
galiojimo terming;

13.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties
jvykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimg pagal
13.2.9 arba 13.2.10 punktg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj
dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku
negauna Sutarties jvykdymo  uztikrinimo  pratesimg
patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja
pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 13.5.2-
13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uztikrinime turi
bati numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos néra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby
perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratesé uztikrinimo
galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui t3
patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos;

13.2.13. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati numatytas
garanto arba draudiko besglyginis jsipareigojimas sumokéti
UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumg tiek
kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo
pazeidimy, tiek apmokéti realioms bdsimoms Uzsakovo
iSlaidoms;

13.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bdati
mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

13.2.15. Turi bdti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai aprasytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

13.2.16. Turi bdti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas;

13.2.17. Turi bdti numatyta, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai,
banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi bati numatyta, kad bet kokius ginCus tarp
garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgéja Darby terminai ir dél to Rangovas
jgyja teise reikalauti papildomy ISlaidy atlyginimo uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj ir (arba) padidéja Sutarties kaina,
UzZsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas ISlaidas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos padidinimui ir (ar)
galiojimo termino pratesimui 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka
pagal Susitarima, kuriuo Salys susitaria dél Sutarties kainos
padidinimo ir (arba) Darby terminy pratesimo.

13.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokeéjimus Rangovui iki
tol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto

281/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

reikalavimus. UZsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau, negu
suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

13.4. Jeigu paaiSkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimag
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
UzZsakovui arba kitiems Gkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo UzZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame 13 straipsnyje
nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teise sustabdyti
mokéjimus Rangovui pagal Sutartj, nevirSijanc¢ius Sutarties
jvykdymo uztikrinimo sumos.

13.5. UzZsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg
asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uztikrinimg, dél
sumy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

13.5.1.Uzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku negauna
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratesimg patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu
Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy,
kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti
Uzsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby
vélavimg, per 30 dieny po Uzsakovo raSytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti jam Rangovo nesumokétg suma;

13.5.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dieny po Uzsakovo
raSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad Uzsakovas uz
Rangovg jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.5.4.atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybés dél |
Atlikty darby aktg jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verte
virSija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos
dalj;

13.5.5.atsiranda Sutartyje arba |statymuose numatytos
aplinkybés, suteikiancios teise Uzsakovui nutraukti Sutartj del
Rangovo kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti visg neiSmokeétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumag
ir jg panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangovg jvykdyty jo
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta
13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Uzsakovas privalo grazinti
Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos likutj,
nepanaudotg ir neskirta panaudoti konkreCiy Rangovo
nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny
po to, kai:

13.6.1.uzbaigus visus Darbus yra sudaromas
perdavimo-priémimo aktas; arba

13.6.2.Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo Kkaltés,
UZsakovas jvykdo uz Rangovg Sio nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus.

Darby

13.7. Jeigu UzZsakovas nepagrjstai gauna sumas i$ Sutarties
jvykdymo uztikrinimg iSdavusio asmens, Uzsakovas privalo
grazinti Rangovui gautas sumas, sumokéti 5% metines
palikanas uz laikotarpj nuo sumy gavimo iki jy grgzinimo
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinéjimosi iSlaidas.

14. DRAUDIMAS
14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.Rangovas privalo |statymuose, UZzsakovo uzduotyje ir
(arba) Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti Sias
draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu Rangovas privalo
parengti Darbo projekta;

14.1.1.2. statinio  statybos, rekonstravimo,  remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimu);

14.1.1.3. kitas Uzsakovo uzduotyje ar kitame Pirkimo

dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2.Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal
|statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir Sutarties salygose joms
keliamus reikalavimus.

14.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas
draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku gali bati tik subjektas, atitinkantis Uzsakovo
uzduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti,
draudikas turi bati (a) Europos Sajungoje registruota draudimo
bendrové arba (b) draudimo bendrové i$ treCiosios Salies, kuri
draudimo sutarties sudarymo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentdros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesn| kaip: Standard & Poor’s — ,A-, Fitch — ,A-
“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti draudimo
bendrove, kuri sudaré draudimo sutartj, arba bendroviy grupé,
kuriai ji priklauso.

14.1.5.Draudimo sutartis turi bati suraSyta lietuviy arba angly
kalba (ir iSversta j lietuviy kalba).

14.1.6.Draudimo sutartyje turi bdati numatytas draudimas
pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, iSskyrus
atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo taisykles
pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

14.1.7.Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél
draudimo sutarties sglygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas
pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praSymo
gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas privalo, prie$ sudarydamas draudimo sutartj,
suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekta.

14.1.9.Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo jmokos
sumokeéjimg patvirtinanc¢io dokumento patvirtintg kopijg per 2
darbo dienas po draudimo jmokos sumokéjimo termino dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia
anksciau, negu numatyta statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir
(arba) Sutarties sglygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo
sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo
sutarties salygy bei uZtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis
galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiSkai atsakingas uz bet
kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancCias
pasekmes.
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14.1.12. 18 draudiko gauta draudimo i8moka privalo bdti
naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos
nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo
atlyginti likusius nuostolius, atsizvelgdamas j 22 straipsnio
.Bendrieji atsakomybés klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas
nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis
sglygomis arba neuZtikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal
draudimo sutartj bdty turéjes atlyginti draudikas, privalo
atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidéja Sutarties kaina, pailgéja Darby
terminai arba pasikeiCia kitos aplinkybés, turinCios jtakos
draudiko pareigy vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai
pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidéja Sutarties kaina ir
(arba) jeigu Rangovas jgyja teise reikalauti papildomy ISlaidy
atlyginimo uz Darby terminy pratesimo laikotarpj, Uzsakovas
privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo I8laidas 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimg, kuriuo
Salys susitaria dél Darby terminy pratesimo ir (arba) Sutarties
kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties
arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo
jrodymy, tai Uzsakovas turi teise (a) Rangovo sgskaita pats
sudaryti reikiamg draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo jmokas
i Rangovui mokeétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy
Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys Sio 14
straipsnio sglygas.

14.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

14.2.1.Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo
dieng pateikti UZsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinanc¢ius dokumentus. Rangovas turi
teise pateikti Uzsakovui Darbo projektg rengsiancio
Subrangovo sudarytg projektuotojo civilinés atsakomybes
draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo  civilinés  atsakomybés  draudimo
apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitdlymy
pateikimo Pirkime dieng (Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklés), Saliy nustatytas draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpis turi bdti 5 mety Garantinis terminas,
skaiCiuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto
uzbaigus visus Darbus (paskutinigjg Dalj), sudarymo dienos.

14.2.3.Draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi bati
ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose sglygose, taciau
bet kuriuo atveju — ne mazesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

14.2.4.Besalyginé iSskaita turi bati ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose sglygose, taCiau bet kuriuo atveju — ne didesné,
nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji
maksimali besglyginé iSskaita.

14.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimas

14.3.1.Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki
numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti
UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinan€ius dokumentus.

14.3.2.Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés)
pagrindu, visi partneriai turi bati jvardyti kaip apdraustieji pagal
draudimo sutartj.

14.3.3.Visa statybvieté turi bati draudimo vieta pagal draudimo
sutartj.

14.3.4.Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi bati nuo Statybos darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto, sudaryto uZbaigus visus Darbus
(paskutinigjg Dalj), sudarymo dienos.

14.3.5. Statybos darby draudimo suma turi bati ne mazesné
negu nurodytoji Specialiosiose sglygose.

14.3.6. Statybos darby draudimo besaglyginé iSskaita turi bati ne
mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose sglygose, taCiau bet kuriuo atveju — ne didesné,
nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultGros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykléese, galiojusiose galutinio pasidlymy
pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo
taisyklés), nurodytoji maksimali besaglyginé iSskaita.

14.3.7.Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali
bati trumpesnis nei dveji metai nuo Darby perdavimo-priémimo
akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus (paskutinigjg Dalj),
sudarymo dienos.

14.3.8.Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam
draudziamajam jvykiui turi bati ne mazesné negu nurodytoji
Specialiosiose sglygose, taCiau bet kuriuo atveju — ne
mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji
minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinés atsakomybés draudimo besglyginé iSskaita turi
bdti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose sglygose, taciau
bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Statybos darby draudimo
taisyklése nurodytoji maksimali besglyginé iSskaita.

15. SUTARTIES KAINA
15.1. Sutarties kaina ir jos apskai¢iavimas

15.1.1.Sutarties kaina, kurig Uzsakovas privalo sumokeéti
Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal Sutarties sglygas,
jskaitant visus Susitarimus, yra apskaiciuojama, taikant kainos
apskaic¢iavimo bida ar bddus, nurodytus Specialiosiose
sglygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu ,Sutarties kainos
apskaiciavimas taikant fiksuotg jkainj arba 15.3 punktu
,Fiksuota kaina“.

15.1.2.Pradinés sutarties verté, uz kurig Rangovas jsipareigojo
pagal Sutarties sglygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta
Specialiosiose salygose.

15.1.3.Laikoma, kad | Pradinés sutarties verte yra jtrauktos
visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip
pat su tinkamu ir kokybiSku Sioje Sutartyje numatyty kity
Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokescius, muitus
ir kitokias iSlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma, kad Statybos produkto ar Jrenginio kaina
pagal Sutartj apima visus Statybos produkto ar Jrenginio
eksporto ir importo proceddry atlikimo, muity ir importo
mokesCiy  sumokéjimo, transportavimo, pristatymo |
statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus.

15.1.5.Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sgnaudy
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kiekiy Ziniara&¢iai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi bati
laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra
keiCiamos Darby apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi
Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais
darbais.

15.1.6.Pradinés sutarties vertes detalizavimas, jeigu
Rangovas tokj pateiké Rangovo pasillyme, yra pridedamas
prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Darby kainy Ziniarastis.

15.2. Sutarties kainos apskaiciavimas taikant fiksuota
jkainj

15.2.1.Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskiry Darby kaina
yra apskai€iuojama taikant fiksuotg jkainj, turi bati iSmatuojami
atlikti Darbai ir jy faktiniai kiekiai turi bati padauginami i$ jkainiy,
nurodyty Darby kainy ZiniaraStyje (priedas Nr. 4).
15.2.2.Sutarties kaina negali virSyti Pradinés sutarties vertés,
todél Rangovas privalo atlikti Darbus, nevirSydamas Pirkimo
dokumentuose nurodyty apiméiy, pagal kurias buvo
apskaiciuota Pradinés sutarties verté, ir atlikdamas tik tokius
kiekius, kad nebuty virSijama Pradinés sutarties verté, nebent
sudaromas Susitarimas dél Papildomy darby pagal 15.2.4
punkta.

15.2.3.Jeigu paaiSkéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra
nurodyti per mazi Darby kiekiai, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg, tokia pacia tvarka,
kokia yra nustatyta 5.6 punkte ,Klaidos Darby dokumentuose®.

15.2.4.Uzsakovas turi teise priimti sprendimg, ar iS Rangovo
jsigyti Darby kiekius, kuriy verté virSija Pradinés sutarties verte,
kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju taikomos
5.6.5 punkte nustatytos taisyklés.

15.2.5.Jeigu  Specialiosiose  salygose yra  nurodyta
papildomiems Darby kiekiams skirta 1éSy suma (vad.
papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darby
kiekius, kad bendra jy verté nevirSyty Pradinés sutarties vertes
ir tokios papildomos sumos. Darbai, virSijantys Siame punkte
nurodytas vertes, jsigyjami sudarant Susitarimg dél Papildomy
darby pagal 15.2.4 punkta.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina,
Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra
nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasidlyme ir
Specialiosiose salygose nurodytg fiksuota kaing.

15.3.2.Tuo atveju, kai tik atskiy Darby kaina yra
apskaiCiuojama taikant fiksuotos kainos bida, Rangovas
privalo atlikti tokius Darbus uz fiksuotg kaing, nurodytg
Rangovo pasillyme.

15.3.3.Jeigu paaiSkéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra
nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bdty galima
tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti Uzsakovg, vadovaudamasis 5.6 punktu ,Klaidos
Darby dokumentuose®. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise priimti
sprendima, ar sudaryti Susitarimg dél Papildomy darby pagal
5.6.5 punkte nustatytas sglygas.

15.4. Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastis

15.4.1.18skyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniara$tis buvo pateiktas kartu su Rangovo
pasiilymu, Rangovas privalo per 1 ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos arba per Uzsakovo uzduotyje nurodytg
kitokj terming pateikti Uzsakovui Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniara$tj, kuriame Rangovas privalo detalizuoti

Rangovo pasidlyme nurodytg Pradinés sutarties verte:

15.4.1.1. Tiesiogines ISlaidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant
— detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp jy — Specialisty)
darbo uzmokes€io (arba valandinio jkainio) dydzius pagal
pareigybes, Statybos produkty ir Jrenginiy kainas, mechanizmy
nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés iSlaidas,
jskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo
iSlaidas pagal jy rasis bei statybvietés eksploatavimo vienos
dienos iSlaidas pagal jy rasis;

15.4.1.2. Netiesiogines ISlaidas: (a) pridétines iSlaidas
(apskai¢iuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy iSlaidy) ir
(b) pelng (apskai¢iuojama kaip procentinj dydj nuo visy islaidy).
Ziniaradtyje nurodytas pelnas negali biti didesnis, nei Pelno
dydis, nurodytas Rangovo pasillyme ir, atitinkamai,
Specialiosiose salygose.

15.4.2.Rangovas privalo Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniarastyje nurodyti Statybos produkty ar Jrenginiy kainas,
atitinkanc€ias 15.1.4 punkto reikalavimus (dél visy kasty
jskaiciavimo).

15.4.3.Jeigu Uzsakovui kyla abejoniy dél to, ar Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniarastyje nurodytos kainos ir jkainiai
Sutarties sudarymo metu yra realls ir néra dirbtinai sumazinti
arba padidinti, UzZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu paprasyti Rangovo pateikti jrodymus, kad yra
tiekéjy, kurie Sutarties sudarymo metu tieké tokius Statybos
produktus ar Jrenginius arba kitus dalykus uz Rangovo
nurodytg kaing (jkainj).

15.4.4.Po to, kai UzZsakovas pripazjsta Rangovo pasidlyma,
kartu su Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Zziniarasciu,
Pirkimo laimétoju, arba Salys suderina Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniarastj, jis pridedamas prie Sutarties
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Salys vadovaujasi
tokiu Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarasciu, kai
Salys pagal Sutarties salygas turi apskaiGiuoti Papildomy
darby ir Atsisakomy darby kaing, taip pat Rangovo papildomy
ISlaidy, kurias Uzsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal
Sutarties saglygas, dydj, iSskyrus atvejus, jeigu paaiSkéja, kad
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Zziniarastyje nurodytos
kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai
sumazinti arba padidinti.

15.4.5.Uzsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastj, jeigu prie Sutarties yra
pridétas priedas Nr.4 — Darby kainy ziniaraStis ir jis yra
pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2
punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi jkainiai ir
preliminarQs kiekiai, visos Darby kainy ziniarascio eilutés yra
uzpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje j Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniarastj reiSkia nuorodas j Darby kainy
Ziniarastj (priedg Nr. 4).

15.5. Sutarties kainos perskaic¢iavimas dél kainy lygio
pokycio

15.5.1.Tuo atveju, kai Specialiosiose sglygose yra nurodyta,
kad Sutarties kainai yra taikoma perzidra, Sutarties kaina gali
bati perzidrima dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy
rasytiniu prasymu. Perzidros momentas yra Salies prasymo
kitai Saliai perzidréti Sutarties kaing gavimo diena.

15.5.2.Gali bati perskai€iuojamos Rangovui mokétinos sumos
tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus
(Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali
bti perskai€iuojamos.

15.5.3.Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali bati
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perskai€iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.It) kas meénesj skelbiamo:

15.5.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso
reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo
laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi pastato
remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sgnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkancio Objekto risj, reikSmé pakinta daugiau
kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais
atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4.Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5.Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio,
pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte padauginant i$
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaic¢iuojamas pagal toliau
nurodyta formule:

K =I1Pb /IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne
ankstesné, negu pasidlymy pateikimo Pirkime termino
pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

15.5.6.Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo Kkitai
Saliai perskaiiuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio
pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficients,
perskaiCiuotg fiksuotos kainos sumg arba perskaiiuotus
fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniaraStyje nurodytus jkainius), perskai€iuotg
Pradinés sutarties verte, perskaiciuotg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumag (jeigu ji turi bdti didinama pagal 13.2.4
punktg), perskaiCiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi bditi
padauginamos i§ Indekso pokycio koeficiento) bei kitg
perskaiciavimui reikSmingg informacija.

15.5.7.Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaiCiavimo, perskai€iuotoji kaina (jkainiai) taikoma
Statybos darbams, kurie yra jtraukiami | Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo
pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaigiuoti kaing
(jkainius) pateikimo. Jeigu deél Susitarimo sudarymui reikalingo
laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskaiciuotomis
kainomis (jkainiais) ir perskaiCiavima atlikti kitame Atlikty darby
akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus
perskaiciuotos kainos (jkainiai).

15.5.8.Pirmoji Sutarties kainos perzidra gali biti atliekama ne
anksc¢iau nei po 12 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali badti perzidrima ne dazniau negu kas 12
ménesiy. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto)
sgnaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti per trumpag
laikotarpj, Specialiosiose sglygose gali bdti numatyta, kad
pirmosios perzilros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties
kainos perzitros daznumas néra ribojamas.

15.5.9.Vélesnis kainy arba jkainiy perskai€iavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai€iavimas.

15.5.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, deél kuriy
Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy pratesima, uzdelsty
Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso pokyc€io koeficientas yra didesnis nei
1,05), bet turi bati perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

15.6. Esminis
sumazéjimas

Sutarties kainos padidéjimas arba
15.6.1.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina padidéja i§ esmés ir Sio kainy padidéjimo
Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo momentu,
Rangovas jgyja teise reikalauti UZsakovo padidinti Sutarties
kaing. Laikoma, kad Statybos produkty arba |renginiy kaina
padidéjo i§ esmeés, jeigu Rangovas pateikia jrodymus
Uzsakovui, kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniarastyje nurodyta Statybos produkty ar |renginiy kaina
Sutarties sudarymo metu yra reali ir néra dirbtinai sumazinta
(didesné dalis tiekéjy Rangovo pasillymo pateikimo metu tieké
tokius Statybos produktus arba |renginius uz Rangovo
nurodytg kaing) ir kad:

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Jrenginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina padidéjo daugiau nei
15% ir néra galimybiy nupirkti tokio Statybos produkto arba
Jrenginio (jo dalies) pigiau, nepazeidziant Darby terminy; arba

15.6.1.2. visy Statybos produkty arba |renginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina
padidéjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybiy nupirkti Statybos
produkty arba Jrenginiy pigiau, nepazeidziant Darby terminy.

15.6.2.Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu
negaléjo numatyti Statybos produkty arba Jrenginiy (jy daliy)
esminio kainy padidéjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki
Rangovo pasillymo datos ty Statybos produkty arba Jrenginiy
kaina svyravo maziau negu 15% per bet kurj 12 ménesiy
laikotarpj toje rinkoje arba birzoje, kurioje Rangovas nupirko
tuos Statybos produktus arba Jrenginius (jy dalis).

15.6.3.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina sumazéja i§ esmes, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas nuo
suzinojimo, apie tai informuoti Uzsakovg ir Uzsakovas jgyja
teise reikalauti Rangovo sumazinti Sutarties kaing. Laikoma,
kad Statybos produkty arba |renginiy kaina sumazéjo iS esmes,
jeigu:

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina sumazéjo daugiau
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniarastyje;

15.6.3.2. visy Statybos produkty arba |renginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina
sumazéjo daugiau nei 15%, lyginant su jy kaina, nurodyta
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje.

15.6.4.Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Statybos produkty
arba Jrenginiy pirkimo Sutarties vykdymo reikméms ir jy
apmokéjimo dokumentus, kad UZsakovas galéty patikrinti
Statybos produkty arba Jrenginiy faktines galutines kainas.

15.6.5.15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Salys
privalo sudaryti Susitarimg, kuriame Salys turi perskaigiuoti
Sutarties kaing — pridéti Statybos produkty arba Jrenginiy (jy
daliy) pabrangimo sumg ir (arba) atimti atpigimo suma,
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vir§ijanc¢ig 15% jy kainos, nurodytos Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastyje.

15.6.6.Jeigu Sutarties kaina buvo perskaiCiuota pagal 15.5
punkta, turi bati jskaitomas pagal tg punktg atliktas Sutarties
kainos padidinimas (sumazinimas). PavyzdZiui, jeigu Jrenginio
kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji padidinama
iki 105 000 eury, bet Jrenginys faktiSkai Rangovui kainuoja
135 000 eury, tuomet Rangovas turi teise reikalauti padidinti
Sutarties kaing 15000 eury (pabrangimas, virSijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eury, iS§ kuriy
5000 eury buvo kompensuota indeksacijos bddu). Jeigu
Jrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji sumazinama
iki 95 000 eury, bet Jrenginys faktiskai Rangovui kainuoja
70 000 eury, tuomet UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti
Sutarties kaing 10000 eury (atpigimas, virSijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eury, IS kuriy
5 000 eury buvo sumazinta indeksacijos bddu).

15.6.7.Jeigu Statybos produktas ar Jrenginys jau buvo jtrauktas
j Atlikty darby aktg bei Pazymg apie atlikty darby verte pradine
kaina ir apmokétas, Uzsakovas turi sumokéti Rangovui
pabrangimo sumg arba Rangovas turi grazinti Uzsakovui
permokg per 30 dieny po Susitarimo sudarymo dienos.
UZsakovas turi teise iSskaityti mokéjimg ar permokg iS
mokeétiny sumy pagal Sutart. Tuo atveju, jeigu Statybos
produktas ar Jrenginys dar nejtrauktas j Atlikty darby akta,
Atlikty darby akte ir Pazymoje apie atlikty darby verte turi bati
nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarima.

15.6.8.Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas
nejgyja teisés j Darby terminy pratesima, ir Statybos produktai
arba Jrenginiai (jy dalys) pabrangsta per veélavimo laika,
Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties
kaing tokio pabrangimo suma. Taciau Statybos produkty arba
Jrenginiy kainy sumazéjimas per Darby vélavimo laikg suteikia
teise Uzsakovui reikalauti sumazinti Sutarties kaing visa
sumazéjusia suma.

15.6.9.Jeigu Rangovas neinformuoja Uzsakovo apie esminj
Statybos produkty arba |renginiy kainy sumazéjimg, arba
informuoja UZsakovg pavéluotai, arba nepateikia dokumenty
pagal 15.6.4 punktg per protingg Uzsakovo nustatytg terming ir
dél to Uzsakovas negali pareikalauti Rangovo sumazinti
Sutarties kaing 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokédamas
Rangovui visg Sutarties kaing (tai yra, susidaro permoka pagal
Sutartj), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktg (delspinigiai)
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio
delspinigius uz permokg uz laikotarpj nuo galutinio
atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki
permokos grgzinimo dienos (jskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskaiciavimas dél mokesciy
pakeitimo

15.7.1.Visais atvejais, |statymais pakeitus pridétinés vertés
mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarkg, tokie pakeitimai
turi bati taikomi toms Pazymoms apie atlikty darby verte ir PVM
sgskaitoms faktlroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy
pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekei¢iama.

15.7.2.Kitus, nei PVM, mokescCius reglamentuojanciy teisés
akty pakeitimai negali biiti pagrindas perziaréti Sutarties kaina,
kuriai taikoma perzidra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimciy)
keitimo

15.8.1.Kai ]statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
kei¢Giamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai),
Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby
kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

15.8.2.Kai Jstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni
Darbai yra keiCiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus
vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeiciantys darbai yra
Papildomi darbai.

15.8.3.Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina
apskaiCiuojama, taikant  15.8.3.1-15.8.3.4  punktuose
pateikiamus badus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje
nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant | indeksacijg pagal
15.5 punktg;

15.8.3.2. jeigu jmanoma, iSskaiCiuojama Sutarties (jkainiy)
detalizacijos ziniarastyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (jkainiy)
Ziniarastyje nurodyty panasiy Darby jkainiai;

detalizacijos

15.8.3.4. jvertinamos pagrjstos ISlaidos pagal Viesujy pirkimy
tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime dieng,
patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiCiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo
metu jos netekty galios), bet ne didesnés, nei Rangovo
faktiSkai patirtos ISlaidos pagal tas ISlaidas pagrindziancius
treCiyjy asmeny ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal
taisykles nurodyta, kad ISlaidos turi bdti ir ne didesnés, nei
vidutine rinkos kaing atitinkanti ISlaidy suma, vidutiné rinkos
kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy toje rinkoje
esanciy dkio subjekty kainas (jeigu tiek Okio subjekty yra
rinkoje), skelbiamas vieSai arba nurodytas tokiy dkio subjekty
pateiktuose raSytiniuose pasitlymuose;

15.8.3.5. visais aukSCiau iSvardytais atvejais Pelnas
apskaiciuojamas, kaip Rangovo pasillyme nurodytas ir jo
pagrindu j Specialigsias sglygas jrasytas procentinis dydis nuo
ISlaidy sumos.

15.9. Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskai¢iavimas
15.9.1.Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas privalo

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas ISlaidas, kuriy
suma turi bdti apskaiCiuojama, taikant 15.8.3 punkte
pateikiamus btdus prioritetine tvarka. Tokios ISlaidos yra
jskaitomos j Sutarties kaing.

15.9.2.Rangovas privalo per 15 darbo dieny (arba per ilgesn;j
Saliy sutartg terming) nuo suzinojimo apie aplinkybes, dél kuriy
Rangovas gali patirti papildomy ISlaidy, pateikti UZsakovui
detalius paaiskinimus, (i) kokias papildomas ISlaidas, pagal
ISlaidy rasis, tikétina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti
ISlaidy jkainius pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniarastj ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti
tokias vidutines rinkos kainas pagrindziancius jrodymus, (iii)
pateikti paaidkinimus, ar I8laidos yra vienkartinés, ar
nuolatinés.

15.9.3.Po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui 15.9.2 punkte
nurodytg informacijg ir dokumentus, Salys privalo 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai nustatyta tvarka sudaryti
Susitarimg, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo ISlaidas
(Sutartyje numatytais atvejais — ir Pelng, apskaiciuotg 15.8.3.5
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punkte nurodyta tvarka), ir Uzsakovo prievole kompensuoti
tokias Rangovo patirtas ISlaidas, jas jtraukiant | Pazymas apie
atlikty darby verte ir apmokant 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokeéjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas privalo imtis protingy priemoniy galimoms
ISlaidoms sumazinti.

15.9.5.Rangovas turi teise reikalauti atlyginti tik tokias I8laidas,
dél kuriy atlyginimo Salys sudaré Susitarima.

15.9.6.Jeigu dél UZsakovo dokumenty pakeitimo (5.7.3
punktas) sutrumpinami Darby terminai ir dél to Rangovas
nepatiria 1Slaidy, kurias bdty patyres, jeigu Darby terminai
neblty sutrumpinti, Sutarties kaina yra mazinama, i$ jos
atimant tokiy sutaupyty ISlaidy suma, apskaic¢iuojamg taikant
15.8.3 punkte pateikiamus badus prioritetine tvarka, ir nuo ty
ISlaidy sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaiciuotg
Pelng. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Uzsakovui detalius
paaiskinimus, (i) kokias ISlaidas, pagal ISlaidy rdsis, Rangovas
baty patyres, jeigu Darby terminai neblty sutrumpinti, (ii)
nurodyti ISlaidy jkainius pagal Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos ziniara$tj ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos
kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas
pagrindziancius jrodymus, (iii) pateikti paaiskinimus, ar ISlaidos
yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.10. Sutarties kainos perskaiciavimas dél paspartinimo
priemoniy

15.10.1. Jeigu dél Sutarties vykdymo paspartinimo priemoniy
Rangovas numato patirti papildomy I$laidy ir turi teise reikalauti
jy atlyginimo pagal 11.3.2 punkta, tokiy ISlaidy padidéjimas
apskaiciuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas“ nustatytus
reikalavimus, atsizvelgiant j galimus ISlaidy sumazéjimus,
apskaiciuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél
pakeitimo

|statymy

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeiCia |statymai
(imperatyvios teisés normos), kurie nustato didesnes Rangovo
pareigas, vykdant Sutartj, ir dél to padidéja Rangovo
tiesioginés ISlaidos, UZsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte
,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas®
nustatyta tvarka. Jeigu |statymai sumazina Rangovo pareigas,
vykdant Sutartj, ir dél to sumazéja Rangovo tiesioginés
ISlaidos, tokiu sumazéjimu mazinama Sutarties kaina. Sis
punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigy apimties
pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo ISlaidy, skirty iSimtinai tik
konkrecCios Sutarties su Uzsakovu vykdymui, pasikeitimg
(pavyzdZziui, padidinama garantinio termino prievoliy jvykdymo
uZtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji
statybos draudimo reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigy
pasikeitimas lemia jo bendryjy veiklos islaidy pasikeitima, Sis
punktas netaikomas (pavyzdZiui, nustatomas reikalavimas jgyti
papildomg kvalifikacijg arba mokéti didesnj darbo uzmokestj
darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali biti perskaiCiuojama dél Jstatymy
pakeitimo tik su sglyga, kad |statymai arba jy pakeitimai buvo
priimti pasibaigus terminui pateikti pasitlymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA
16.1.

16.1.1.8i0 16.1 punkto sglygos yra taikomos tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra jradytas avanso dydis. Sis dydis
negali bati keiCiamas dél Sutarties kainos perzidros ar keitimo.

ISankstinis mokéjimas (avansas)

16.1.2.Rangovas turi teise praSyti UZzsakovo sumokéti visg
Specialiosiose sglygose nurodytg avansg, arba prasyti
sumokéti avansg dalimis, nevirSijant Specialiosiose saglygose
jradyto bendro avanso dydZio, arba sumokéti tik dalj avanso.
Rangovas, norédamas gauti avansg ar jo dalj, privalo pateikti
UZsakovui pradymg ir avanso grazinimo uztikrinimag, atitinkantj
Sias saglygas:

16.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bdti besalygine,
neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas, pagal kurj garantas arba draudikas jsipareigoja
sumokéti Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas
negrgzino sumokéto avanso pagal Sutarties sglygas, bei suma,
kurios Rangovas negrazino;

16.1.2.2. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés arba (b) banko ar draudimo bendrovés iS tre€iosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentdros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-
“, Moody’s — ,A3“ arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba
draudimo bendrove, kuri iSdavé uztikrinima, arba bendroviy
grupé, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi bati suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

16.1.2.4. Avanso gragzinimo uztikrinimo suma turi badti lygi
Rangovo praSomai avanso sumai ir turi bdti nurodoma ir
iSmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinimg
suma turi bdti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

16.1.2.6. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne
véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo
j Rangovo banko sgskaitg) momentu;

16.1.2.7. Avanso grgzinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 60 dieny po viso Objekto
(paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne trumpesnis negu
30 dieny po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies)
Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4
punktas);

16.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo
uztikrinimas galioty ir baty jvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus iSskaityta i§ mokétiny sumy uz atliktus Darbus arba
Rangovas gragzins Uzsakovui likusig neiSskaitytg avanso suma;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrgzina Uzsakovui avanso likus
30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas privalo pratesti avanso grazinimo uztikrinimo
galiojimg iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte.
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui dokumentg, patvirtinantj
avanso grgzinimo uztikrinimo galiojimo termino pratesimg, ne
véliau negu likus 14 dieny iki avanso grgzinimo uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku negauna tokio
dokumento, UZsakovas turi teise pagal avanso grgZinimo
uztikrinimg pareikalauti sumokéti visg avanso likutj. Avanso
grazinimo uztikrinime turi bati numatytas garanto arba draudiko
besalyginis sipareigojimas sumokeéti Uzsakovui negrazintg
avanso sumg, jeigu Rangovas negrgzino UZzsakovui viso
avanso likus 30 dieny iki avanso grgzinimo uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos, nepratesé uztikrinimo galiojimo
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termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg patvirtinancio
dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso grgzinimo uztikrinimo suma gali bdti
mazinama Rangovo grgzintomis (iSskaitytomis) avanso
sumomis;

16.1.2.11. Turi bdti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodanc¢ius dokumentus elektroniniu budu,
aiSkiai apradytu avanso grgZinimo uztikrinime;

16.1.2.12. Turi bdti numatyta, kad UzZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas avanso grgzinimo
uztikrinimas;

16.1.2.13. Turi bdti numatyta, kad avanso grgzinimo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o
banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavimg taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Turi bdati numatyta, kad bet kokius gin€us tarp
garanto arba draudiko ir Uzsakovo, susijusius su avanso
grazinimo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3.Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj)
per 10 darbo dieny arba per Uzsakovo uzduotyje nurodytg
kitokj terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui praSymag
sumokéti avansg (jo dalj) ir avanso grgzinimo uztikrinima,
atitinkantj visas 16.1.2 punkte nustatytas sglygas.

16.1.4.Avansas iSskaitomas i§ Uzsakovo mokeétiny Rangovui
sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sglygose
nurodyto dydzio iSskaitymus i$ kiekvieno mokéjimo pagal 16.2
punktg ,Tarpiniai mokéjimai“. ISskaitymai daromi tol, kol
iSskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi
neiSskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos
dydzio, yra iSskaitoma i$ paskutiniyjy sumy, kurias Uzsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

16.1.5.Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba
Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i$
Rangovui mokétiny sumy, tg dieng kyla Rangovo prievolé
sumokeéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaitytg avanso likutj.

16.1.6.Jeigu paaiSkéja, kad avanso grgzinimo uztikrinimag
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
UzZsakovui arba kitiems Gkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per
14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg
avanso gragzinimo uztikrinimg likusiai neiSskaitytai avanso
sumai, atitinkantj 16.1.2 punkte nurodytas salygas. Iki tol
UzZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal
Sutartj, nevirsijancius likusios avanso sumos.

16.2. Tarpiniai mokéjimai

16.2.1.Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25
laikotarpio Atlikty darby aktg, parengtg pagal priede Nr. 11
pateiktg pavyzdine formg ir pasirasytg Rangovo atstovo. Jeigu
UZsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose salygose yra
jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty darby akte iSskirti
Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio
kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio
ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

pasiradyty Atlikty darby aktg arba pateikty Rangovui rasytinj
motyvuotg nepritarimg Atlikty darby aktui ar jo daliai per 5
darbo dienas nuo jo gavimo.

16.2.3.Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby aktg su
privalo jo pagrindu parengti Pazymg apie atlikty darby verte
pagal priede Nr. 12 pateiktg formg ir pateikti UZzsakovui abu
dokumentus.

16.2.4.Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje
Pazymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i$
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio avanso iSskaitg.

16.2.5.Jeigu  Specialiosiose sglygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie
atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu
atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose saglygose
nurodyto dydZio Sulaikomg suma.

16.2.6.Po to, kai UzZsakovas gauna Atlikty darby aktg ir
Pazyma apie atlikty darby verte, Uzsakovas privalo per 5 darbo
dienas juos pasirasyti ir grazinti Rangovui arba pateikti
Rangovui raSytinj motyvuotg nepritarimg  pateiktiems
dokumentams ar jy daliai.

16.2.7.Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarimg daliai Atlikty
darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a)
pataisyti Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte
pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui,
vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Uzsakovui
Atlikty darby aktg ir Pazymag apie atlikty darby verte tai daliai,
su kuria Uzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su

darby akta.

16.2.8.Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasirasytus
Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte, Rangovas
privalo per 5 darbo dienas elektroniniu badu pateikti Uzsakovui
elektronine saskaitg faktdrg mokétinai sumai, nurodytai
Pazymoje apie atlikty darby verte:

16.2.8.1. elektronine sgskaitg faktdra, atitinkancig Europos
elektroniniy saskaity faktlry standarta, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy
sgskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti per informacine
sistemg “E. sgskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitg savo
pasirinktg informacine sistema;

16.2.8.2. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto
neatitinkancig elektronine sgskaitg faktirg Rangovas privalo
pateikti, naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita"
priemonémis (www.esaskaita.eu).

16.2.9.Uzsakovas elektronines sgskaitas faktiras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“
priemonémis, i8skyrus VP]| ir P] nustatytus iSimtinius atvejus.

16.2.10. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo sagskaitg
faktdrg per 30 dieny nuo jos gavimo arba per UZsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming. UZsakovas neturi prievolés
apmokéti Rangovo saskaitg faktlrg, jeigu aukS¢iau aprasyta
tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu
parengtoji Pazyma apie atlikty darby verte.

16.2.11. UzZsakovas atlieka mokéjimus uz Darbus ne dazniau
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kaip vieng kartg per ménesj.

16.2.12. Uz vélavimg pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktg
UZsakovas privalo mokéti Rangovui netesybas kaip uzZ
pavéeluota mokéjimg (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj
laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir jo
sudarymas nereiSkia, kad UZsakovas priémé Darbus. Todél
Rangovas neturi teisés viena3aliSkai sudaryti Atlikty darby
akto.

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto
sudarymo paaiSkéja, kad j jj jtraukti Darbai buvo atlikti
netinkamai, UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy
pretenzijg Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise sulaikyti
mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte, iki tol, kai
Rangovas pasalina nustatytus defektus ir Salys bei Techninis
vir§ija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos
dalj, Uzsakovas turi teise dél tokio pervirSio pareiksti mokéjimo
reikalavimg pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautgjg
sumg sulaikyti kaip uzstatg. Rangovui paSalinus defektus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui sulaikytajg (paimtg kaip
uzstatas) sumg kartu su artimiausiu eiliniu mokéjimu pagal
Sutartj, o jeigu Uzsakovas yra sumokeéjes visg Sutarties kaina,

patvirtina defekty pa$alinima.

16.2.15. Jeigu Specialiosiose sglygose yra iSvardyti
|renginiai arba Statybos produktai, uz kuriuos numatytas dalinis
apmokeéjimas pristaCius, Rangovas, pristates | statybviete
tokius Jrenginius ar Statybos produktus, turi teise j Atlikty darby
aktg jtraukti 80 procenty jy jsigijimo kainos, atitinkancios 15.1.4
punkto reikalavimus (dél visy kasty jskaiciavimo). Tuo tikslu
Rangovas privalo:

16.2.15.1. pateikti  Techniniam prizidrétojui dokumentus,
jrodancius tokiy Jrenginiy ir Statybos produkty atitiktj Sutarties
ir |statymy reikalavimams, o Uzsakovui — dokumentus,
jrodancius jy jsigijimo kaing ir tai, jog Rangovas turi
nesuvarzytg ir neapribotg asmenine nuosavybés teise | tuos
Jrenginius ir Statybos produktus, jskaitant tai, jog Jrenginiy ir
Statybos produkty pardavéjas néra jregistraves |renginiy ir
Statybos produkty pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos
Respublikos sutarc€iy ir teisiy suvarzymy registre;

ir Statybos produktai yra sandéliuojami ir saugojami pagal jy
gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad
nebdty pakenkta |renginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti |renginiy ir
Statybos produkty, uz kuriuos dalinai apmokama pristacius,
pristatymo terminus ir kiekvieng kartg jspéti Uzsakovg ir
Statybos produkto pristatymo | statybviete terming bent pries
15 dieny iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Salys sudaro trialj susitarimg su Subrangovu
pagal priede Nr. 13 pateiktg forma:

16.2.17.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby verte
iSskirti Subrangovui mokéting sumg ir jg pateikti Uzsakovui
pasirasytg to Subrangovo arba kartu su Pazyma apie atlikty
darby verte pateikti Uzsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinima
dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma sutampa
su Pazymoje apie atlikty darby verte iSskirtg Subrangovui
mokeéting suma;

16.2.17.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting

sumg | Subrangovo banko sagskaitg, nurodytg triSaliame
susitarime, o likutj pervesti j Rangovo banko sgskaitg po to, kai
pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas
Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby verte ir
Rangovas pateikia sgskaitg faktiirg uz Darbus UZsakovui;

16.2.17.3. jeigu UZsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiSkia
pretenzijg Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas
turi teise nurodyti Uzsakovui, kurig tokiy Darby dalj, pinigine
iSraiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise, vadovaudamasis 16.2.14 punktu,
sulaikyti mokéjimus tokiam Subrangovui, jeigu UZsakovas turi
jam moketiny sumy, arba pac¢iam Rangovui.

16.2.18. Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai taip pat gali
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu UZzsakovas
sutinka, o Rangovas nepateikia prieStaravimo. Pareiga
informuoti Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjus apie tokig
galimybe tenka Rangovui. Tokiu atveju Salys privalo sudaryti
triSalius susitarimus su Statybos produkty ar Jrenginiy tiekéjais
dél tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi Zzemiau nurodytais
reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma netaikoma):

16.2.18.1. Uzsakovas privalo sumokéti Statybos produkty ar
Jrenginiy tiekéjui tik uz tokius Statybos produktus ar |renginius,
kuriuos Rangovas pagrjstai jtrauké | Atlikty darby aktg ir kuriy
verte iSskyré Pazymoje apie atlikty darby verte kaip mokéting
tam tiekéjui bei jtrauké | savo saskaitg faktlirg. Statybos
produkty ar Jrenginiy tiekéjas neturi teisés iSrasyti sgskaity
faktdry tiesiogiai Uzsakovui;

16.2.18.2. apmokeéjimo terminas turi bdti toks pats, kaip
numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po to, kai Uzsakovas sumoka tiekéjui Pazymoje apie
atlikty darby verte nurodytg tiekeéjui mokéting sumg arba jos
dalj, Uzsakovo mokéjimo prievolé Rangovui, lygi sumokétos
sumos dydziui, pasibaigia;

16.2.18.4. jeigu Uzsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiSkia
pretenziig Rangovui dél apmokéty Statybos produkty ar
Jrenginiy defekty, Uzsakovas turi teise, vadovaudamasis
16.2.14 punktu, sulaikyti mokeéjimus tokiy Statybos produkty ar
Jrenginiy tiekéjui, jeigu Uzsakovas turi jam mokétiny sumy,
arba pac¢iam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui Sulaikomg sumg
per 30 dieny po to, kai jvyksta visos Sios galutinio atsiskaitymo
sglygos (Galutinio atsiskaitymo salygos):

16.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 punkte,
kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 punkte ,Darby
priémimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-
priémimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6
UZsakovui visa statybviete ir
perdavimo-priémimo aktas (-ai);

arba 7.2.11 punktg yra grazinta
sudarytas statybvietés

16.3.1.3. yra 8.1 punkte ,Statybos uzbaigimas po Darby
priemimo“ arba 8.2 punkte ,Statybos uzbaigimas iki Darby
priémimo“ nustatyta tvarka jformintas Statybos uZzbaigimo
aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujintg Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg pagal 10.3 punktg (kai
padidéja Sutarties kaina) — Si sglyga yra taikoma, tik jeigu
UzZsakovo uzduotyje numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas
turi bati jformintas iki visy Darby priémimo (8.2 punktas
~Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo®);
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16.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte,
sudarytame pagal 7.2.4.2 punkta, ir Statybos uzbaigimo akte,
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo paSalinti iki Garantiniy
terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinimg patvirtino
Uzsakovas pagal 9.3.10 punktg;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazymg apie atlikty
darby verte pagal priede Nr. 12 pateiktg forma, kurioje nurodo
Sulaikomg sumg kaip Rangovui mokéting suma.

16.3.2.Tuo atveju, kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo
salygos dél Dalies, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui
Sulaikomg sumag, tenkancia tai Daliai.

16.3.3.Jeigu Galutinio atsiskaitymo salygy jvykdymas véluoja
dél to, jog ne dél Rangovo kaltés véluoja Statybos uzbaigimas,
Rangovas uz tokj patj laikotarpj jgyja ir teise reikalauti
Uzsakovo pagal 16.4.4 punktg sumokéti delspinigius uz
Sulaikomg suma.

16.3.4.Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo
UzZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto
(Dalies) atzvilgiu baty jvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo
salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka
nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka
teisés gauti Sulaikomg sumg, tenkancig Objektui (atitinkamai
Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka
Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés
nejvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sglyga (-0s), ir Sutarties
kaina automatiSkai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu.
Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba
pasibaigia, Objekto (Dalies) atzvilgiu nejvykus Galutinio
atsiskaitymo sglygoms, iSskyrus 26.4.2 punkte numatytg atvejj,
kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas jgyja teise gauti
Sulaikomos sumos dalj, proporcingg Darby, kuriuos Rangovas
uzbaige ir Uzsakovas priéme, vertei.

16.3.5.Jeigu Uzsakovo patirtos iSlaidos Galutinio atsiskaitymo
salygy jvykdymui virSija pagal 16.3.4 punktg Rangovui
nepriklausancig Sulaikomg suma, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui pervir§j per 15 dieny nuo Uzsakovo raSytinio
pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.Uzsakovas privalo pervesti mokejimus Rangovui j
Rangovo banko saskaitg, nurodytg Specialiosiose sglygose.

16.4.2.Uzsakovas turi teise sumas, gautinas i§ Rangovo,
iSskaityti iS mokéjimy Rangovui pagal Sutartj (vienaSaliSkai
daryti jskaitymus). Dél Sios priezasties Rangovas neturi teisés
perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy j gautinas pagal Sutartj
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
UZsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi mokeéjimai pagal Sutartj atliekami eurais.
Tarptautiniai mokejimo pavedimai i$ Lietuvos | kitg Salj yra
daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo pavedimai Uzsakovui
daromi moketojo saskaita.

16.4.4.Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokangioji Salis
privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose sglygose nurodyto
dydZio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos
Salies rasytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams,
su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims,
kuriems néra bitina Sig informacijg naudoti jy darbo tikslais,
iSskyrus Zemiau nurodytus atvejus.

17.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig
informacija Siais atvejais:

17.2.1.konfidencialios informacijos atskleidimas yra bdtinas
tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui —
taciau tokiu atveju informacijg galima atskleisti tik ta apimtimi,
kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy jgyvendinimui,
ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems bdtina, su salyga,
kad konfidencialig informacija gaunantys tretieji asmenys
prisiima tokius pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie
yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidZia
konfidencialig informacija, Salis atsako uZ jy veiksmus kaip uz
savo;

17.2.2.konfidencialig informacijg yra batina atskleisti pagal
|statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai
pareikalauja Valdzios institucija.

17.3. Prie$ atskleisdama konfidencialig informacija, Salis
privalo informuoti kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal
|statymus) apie bitinybe arba gautg Valdzios institucijos
reikalavimg atskleisti konfidencialig informacija ir imtis protingy
priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

17.4. Salis atsako:

17.4.1.uZ bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies
konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimg
ar perdavimg, arba konfidencialios informacijos neteisétg
naudojimg;

17.4.2.uz tai, kad nesiéme visy protingy veiksmy, kad
iSsaugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig informacijg
ar bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos neteisétam
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg ir atlyginti visg tiesiogine zala,
kurig sukélé konfidencialumo jsipareigojimy pazeidimas, tiek,
kiek ji virsija baudos sumg. Salys jsipareigoja laikytis
konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutarciai.

18. ASMENS DUOMENY APSAUGA

18.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski
duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir
taikomy Jstatymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny
subjektai bty tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny
tvarkyma.

18.2. Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena
kitos atstovy, Specialisty ir kito personalo asmens duomenis,
tokius kaip vardas, pavarde, pareigos, kontaktiniai duomenys ir
kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek,
kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens
duomeny tvarkymg tinkamai informuoti savo atstovus,
Specialistus ir kitg personalg, kurio asmens duomenys bus
perduoti kitai Saliai.

18.3. Salis privalo informuoti kitg Salj apie bet kokius atstovuy,
Specialisty ir kito personalo bei jy asmens duomeny
pasikeitimus, jei Sie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

19. TRECIYJY ASMENUY PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo pagrijstg praSyma
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leisti UZsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo
buhaltering apskaitg ir dokumentus, susijusius su Sutarties
vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar ValdZios institucijos
paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems
specialistams  atlikti  tokiy dokumenty ir informacijos
patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise patikrinti
Statybos darby vykdymg statybvietéje ir kitus Sutarties
vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo iSlaidos dél tokiy
patikrinimy ir audity yra jskaic¢iuotos j Sutarties kaing.

19.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba
audituojantiems asmenims visg savo konfidencialig ir kitg
informacija, kurios pagrijstai reikia tiems asmenims tam, kad jie
jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepazeidziama Sutartis ar taikytini
Jstatymai. Rangovas privalo pats pasirdpinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per treCiyjy asmeny
patikrinimus.

19.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig
informacija, kurig UzZsakovas suzinojo per tokj patikrinimg ar
auditg, taCiau Uzsakovas neatsako uz patikrinimus ar auditus
atliekanCiy asmeny konfidencialumo |sipareigojimus ir jy
vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui pretenzijy
ir reikalavimy, kylan€iy i§ treCiyjy asmeny atliekamy
patikrinimy.

20. TEISIY PERLEIDIMAS

20.1. Salis turi teise perleisti i$ Sutarties kylangias savo teises
ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia |statymai ar Sutartis ir tik
gavusi kitos Salies iSankstinj radytinj sutikima, i§skyrus 20.3
punkte numatytg atvejj. Salis privalo duoti savo radytinj
sutikimg arba rastu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys
privalo sudaryti Susitarimg ir jame aptarti Salies konkregiy
teisiy ir (ar) pareigu, kylanciy i§ Sutarties, perleidimo sglygas.

20.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai
prieStarauty |statymams, pazeisty Uzsakovo teises ar
interesus.

20.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teise
Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo
metu), turi teise savo nuozidra ir be atskiro Rangovo sutikimo
perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams visas arba
dalj savo teisiy j bet kurias i§ Rangovo pagal Sig Sutart] suteikty
garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty,
reikalauti juos paSalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirtg
zalg).

21. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena i§ Saliy pareikia ir garantuoja kitai Saliai,
kad:

21.1.1.3alis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos
jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose sglygose,
|statymus; Salis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris néra
reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo
prievoles siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam

tikry salygy jvykdymu;

21.1.2.yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai, gauti
leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai
veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
21.1.3.sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos
ir nepazeidzia jai taikomy |statymy, teismo ar arbitrazo teismo
sprendimy, administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal

taikomg privatine teise, vieSajg teise, Europos Sajungos teise
arba tarptautine teise;

21.1.4.8alis yra moki ir finansiSkai pajégi vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus;

21.1.5.3alies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti
ir jvykdyti Sutartj Salies atstovas, sudarydamas i
pasira§ydamas Sutartj, nepazeidZia Salies jstaty, nuostaty ir
kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis
Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atvilgiu veikia
sgziningai ir protingai;

21.1.6.8alis jvertino visas aplinkybes, turindias esminés
reikSmeés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i$
Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos
Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis sglygomis, kurios
nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius
jsipareigojimus;

21.1.7.Sutartis  sudaroma  vadovaujantis  sgziningumo,
protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleidé viena kitai
visg joms zinomg informacijg, turinia esminés reikSmés
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi Salies pareiskimai ir garantijos yra isamis ir
nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos
pareiSkimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta 21.1 punkte pateikty pareiSkimy ir garantijy,
Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui, kad
Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojancius ir
teisétus visus |statymuose numatytus leidimus, licencijas,
atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant
Sutartj.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

22.1. Netesyby uz vélavimg ar pareigy pagal Sutartj
pazeidimg sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje
numatyty jos pareigy vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio
Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy
gynimo priemoné Saliai patyrus nuostoliy dél Sutarties
pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

22.3. Tuo atveju, jei paaiSkéja, kad kuris nors i$ Sioje
Sutartyje pateikty pareiSkimy ar garantijy buvo i§ esmés
neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio
neteisingo, melagingo ar klaidinancio pareiSkimo ar garantijos.

22.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés
neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy
gynybos priemonémis.

22.5. Saliy atsakomybé pagal $ig Sutartj yra apribota
tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali biti laikoma
atsakinga kitai Saliai dél pelno praradimo, dél nuostoliy
naudojantis Objektu, dél nuostoliy, kylanciy i$ sutarties, kurig
Salis sudaré su trediuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity
netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy su Sutartimi (jeigu
UZsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Salies maksimali bendra atsakomybé pagal
Sig Sutartj yra papildomai apribota Specialiosiose sglygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai
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Zala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma
neturtiné Zala, suzalojama sveikata ar atimama gyvybé, taip
pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,
jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padarytg Zalg tretiesiems
asmenims atlygina kita Salis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleid?iamos
nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidimg. Pasibaigus Sutarties
galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti atlyginti del
Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti
netesybas.

23.NENUGALIMA JEGA

23.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy
pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir
negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
|Jstatymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby
mokeéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai
pratesiamas.

23.3. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybeés, privalo
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi
pateikti kitai Saliai atitinkama pranesima, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo
jokio praneSimo.

23.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo
prievoles kontrahentams.

24. SUTARTIES NUOSTATY NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa
dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti
Susitarimg, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti
negaliojancig nuostatg kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma,
turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efektg, kokio buvo siekta
susitariant dél negaliojanCios Sutarties nuostatos. Tokia
negaliojanti nuostata nedaro negaliojanCiomis kity Sutarties
nuostaty, jeigu tai nepazeidzia |statymy ir galima daryti
prielaida, kad Sutartis bty buvusi teisétai sudaryta ir
nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose salygose numatytas Bendryjy
sglygy nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis, negali bdti taikoma tos Bendryjy salygy
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Salys
privalo veikti pagal 24.1 punkta.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir |statymuose aiskiai nurodytais atvejais
Sutartis gali bati keitiama, Salims sudarant Susitarimg pagal
priede Nr. 14 pateiktg formg. Tuo atveju, jeigu keiCiamas
Specialiyjy salygy turinys, kaskart UZsakovas turi parengti
naujg Specialiyjy salygy versijg ir joje jrasyti versijos eilés
numerj bei jsigaliojimo datg. Specialiosiose sglygose nurodyty
duomeny apie Salis, treiuosius asmenis, dalyvaujandius
vykdant Darbus, bei apie Objektg pasikeitimas nelaikomas
Sutarties pakeitimu (iSskyrus Rangovo, jungtinés veiklos
partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas,
pakeitimg kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienaSaliSkai, pateikdamas Rangovui naujg
Specialiyjy salygy versijg. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu
negali bati iS esmés keiCiama Sutartis.

25.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus dél Papildomy
darby su sglyga, kad nepazeidziamos VP] 89 straipsnyje ir P)
97 straipsnyje nurodytos vertes.

25.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba
nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro
Susitarima.

25.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaikéja (a) Sutartyje ar
|statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrindg
pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties kaing, arba (b)
naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy
apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas
pasililyma Pirkime, bet tokios aplinkybés, Salies vertinimu, gali
trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir
(arba) didinti ar maZinti Sutarties kaing, ta Salis privalo
nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas po
suzinojimo apie tokias aplinkybes, jspéti kitg Salj apie jas ir
inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias
aplinkybes pateikti Uzsakovui paaiSkinimus, preliminarius
apskaiciavimus ir pagrindimag, kaip, Rangovo vertinimu,
konkrecios aplinkybés daro jtakg Darby vykdymo spartai ir
Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus,
arba Rangovo ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; taciau
Rangovas neprivalo imtis jokiy Darby paspartinimo priemoniy,
kurios salygoja papildomas ISlaidas (pvz., didinti darbuotojy ar
darbininky skaiCiy ir pan.);

25.4.3. ne reCiau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui
informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés jtakoja Darby
vykdymg ir Darby terminus arba Rangovo ISlaidas ir (ar)
Sutarties kaing;

25.4.4.  pasibaigus konkreCiy aplinkybiy veikimui, pateikti
UzZsakovui galutinj motyvuotg reikalavimg dél Darby terminy
pratesimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacijg pagal 25.4.1
punktg, privalo per 8 darbo dienas (arba kitg Saliy sutartg
terming) iSanalizuoti Rangovo pateiktg informacijg ir visg kitg
Susitarimo sudarymui svarbig informacijg ir savo ruoztu pateikti
Rangovui Uzsakovo turimg informacijg, kaip, UZsakovo
vertinimu, konkrecios aplinkybés, susijusios su UZsakovo
pareigy vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo spartai, taip pat
pateikti savo pastabas ir pasidlymus, pagrjstus Sutarties arba
imperatyviy |statymy nuostatomis.

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Uzsakovas privalo
sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy
Darby terminy pratesimg ir (arba) Sutarties kainos padidinima,
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arba Uzsakovo pareigg atlyginti Rangovui jo papildomas
ISlaidas pagal 15.9 punkta ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir 18laidy perskaiCiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia
galutinj reikalavimg pagal 25.4.4 punktg, UZsakovas privalo jj
jvertinti pagal 25.5 punktg ir, jeigu reikalinga, Salys privalo
patikslinti Susitarima.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis,
inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai Saliai prane$img
dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir
teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu jmanoma, dél to,
kaip sitlomas Susitarimas paveiks Darby vykdymg ir Darby
terminus. Kita Salis per 8 darbo dienas (arba kitg Saliy sutartg
terming) privalo ianalizuoti ir jvertinti gautg informacijg, pateikti
savo pastabas ir pasidlymus, pagrjstus Sutarties arba
imperatyviy Jstatymy nuostatomis.

25.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti
Susitarimg kaip galima grei€iau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dieny nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais
atvejais arba per 15 darbo dieny nuo Susitarimo inicijavimo
25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Salys rastu susitaria
dél ilgesniy terminy).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas
inicijuoja sudarymg Susitarimo, be kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar atskiry veiksmy pagal Sutartj arba pagal
|Jstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus
konkrecius veiksmus pagal Sutartj Uzsakovo vengimas ar
nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg Rangovui sustabdyti visy Darby arba atitinkamy
Statybos darby ar kity konkrec€iy veiksmy pagal Sutartj atlikimg
ir taikomi 11.5.4-11.59 punktai (Darby vykdymo
sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties sglygas
inicijucja  Susitarimo sudarymg, Rangovo vengimas ar
nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg UZsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3% nuo
Pradinés sutarties vertés.

25.11. Susitarimai jsigalioja nuo jy sudarymo. Susitarime Salys
gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams, atsiradusiems
iki Susitarimo sudarymo. Susitarimg Uzsakovas privalo
pavieSinti VP] 33 ir 86 straipsniuose ar P] 46 straipsnyje
nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
26.1. Pretenzijos dél Sutarties pazeidimy

26.1.1.Jeigu Salis pazeidzia Sutartj arba statymus, kita Salis
turi teise pareiksti jai raSytine pretenzijg, nurodyti, kokig
Sutarties ar |statymo nuostatg ir kokiu badu priesinga Salis
pazeidé, bei nustatyti protingg terming istaisyti pazeidima. Tuo
atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje jspéja kitg Salj apie
Sutarties nutraukimag, jeigu Si neiStaisys pazeidimy, tuomet
pretenzijoje turi bdti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dieny
terminas pazeidimui iStaisyti.

26.1.2.Gaves pretenzijg Uzsakovas ar Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti |
pretenzijg ir nurodyti, kokiy priemoniy imsis, siekdamas iStaisyti
pazeidimg per pretenzijoje nustatytg termina, arba motyvuotai
pasillyti kitg pagristg terming. Pretenziig gavusios Salies
pasillytasis terminas pakeiCia terming, nurodyta pretenzijoje,
tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Uzsakovo iniciatyva

26.2.1.UZsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés
veiklos partneris) padaro esminj Sutarties pazeidima, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per
létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves
UZsakovo pretenzijg dél vélavimo, nesiima Darby paspartinimo
priemoniy;

26.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskaiCiuoty netesyby
uz vélavimg suma virsija 20% Pradinés sutarties vertés;

26.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo
Darbai praranda prasme Uzsakovui, jeigu tokia salyga buvo
nurodyta Uzsakovo uzduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia minimaliy ekonominio naudingumo
kriterijy reik8miy ir parametry ir, gaves UzZsakovo pretenzijg,
neistaiso pazeidimuy;

26.2.1.5. nejvykdo visy |statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél
to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) |statymuose
bei Sutartyje numatyty savybiy ir (arba) negali biti naudojamas
pagal paskirtj per numatytajg Objekto gyvavimo trukme;

26.2.1.6. padaro kitg Sutarties pazeidima, kuris atitinka
esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves Uzsakovo
pretenzija, neistaiso pazeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktdrizavimo ar
bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo
proceduros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas ar bankroto
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba
jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, Jstatymus yra
tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos
sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarimg testi Rangovo veikla,
kai Rangovas prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir
nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymuy, kad sugebés tinkamai
jvykdyti Sutartj, bei neiStaiso pazeidimo gaves Uzsakovo
pretenzijg; kai tokias sglygas atitinka Rangovo jungtinés
veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 punktg nesusitaria dél tokio
asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu  26.2.1.1-26.2.1.6  punktuose = numatytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi, Uzsakovas turi
teise nutraukti Sutartj tik tos Dalies atzvilgiu.

26.2.3.Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutart] kitais |statymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo
neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo
netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darby
vykdymas be reikiamy dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis
netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo
nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui), 6.9.16.2 (neigiami
bandymy rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektg)
ir 11.5.9 (uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.2.4.Uzsakovas privalo vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu paaiSkéja, kad su Rangovu neturgjo bati
sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamgsias sutartis
ir Direktyvg 2014/24/ES.

26.2.5.UZsakovas privalo viena8aliSkai ne teismo tvarka
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nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas
pazeidziant imperatyvigsias |statymy nuostatas. Jeigu tik dalis
Susitarimo pazeidzia imperatyvigsias |statymy nuostatas, turi
bati nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti
prielaida, kad Susitarimas bty buves sudarytas ir nejtraukiant
neteisétosios dalies.

26.2.6.UZsakovas privalo i anksto ne maziau nei pries 30
dieny jspéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
Ispéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal
26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kitg dieng po jspéjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4,
26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais jspé&jimas
netenka galios, jeigu Rangovas paSalina Sutarties ar
Susitarimo nutraukimo pagrindg per jspéjimo terming ir apie tai
informuoja UZsakova.

26.2.7.Rangovas, manydamas, kad UzZsakovas nepagrjstai
nutrauke Sutartj dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas
gincyti tokj nutraukimg teisme, privalo pareiksti iekinj teismui
per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu |statymai
nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 29
straipsnis ,Pretenzijos ir gin€y sprendimas®.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas turi teise vienaSaliSkai ne teismo tvarka
nutraukti Sutartj, jeigu:

26.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu
terminus, UZsakovo skola Rangovui virSija 20% Pradinés
sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves Rangovo pretenzijg, per
60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamy Statybos produkty ar Jrenginiy
kaina padidéja i esmes, o kainos padidéjimas sudaro ne
maziau kaip 15 proc. Pradinés sutarties vertés (jvertinus jos
indeksavimg pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaiCiavimas dél kainy lygio pokycio*), bet Uzsakovas
vengia arba atsisako sudaryti Susitarimg su Rangovu pagal
15.6 punktg ,Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba
sumazéjimas“ per 25.8 punkte nustatytg terming ir neiStaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija;

26.3.1.3. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta
restruktdrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos
likvidavimo proceddros, arba jo turtg pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar
apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas,
|statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis su kreditoriais yra
sudares taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarimg testi
Uzsakovo veikla, kai UzZsakovas prisima tam tikrus
jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti,
sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrjsty
jrodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei neiStaiso
pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

26.3.2.Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose
ar Jrenginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos
produkty ar Jrenginiy negalima naudoti nepabloginant Statybos
darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b)
UZsakovas pazeidzia 6.4.25 punktg (nurodymy Rangovui
davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas
privalo Sutartj nutraukti.

26.3.3.Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos
aplinkybés yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru
Susitarimu, Rangovas turi teise nutraukti Sutartj tik tos Dalies
atzvilgiu arba nutraukti tik tokj Susitarima.

26.3.4.Rangovas turi teise vienasSaliSkai ne teismo tvarka

nutraukti Sutartj kitais Jstatymuose arba Sutartyje numatytais
atvejais, jskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymy Rangovui
davimas, kai kyla grésmé Statybos darbams) ir 11.5.9
(uzsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

26.3.5.Rangovas privalo i5 anksto ne maziau nei pries 30 dieny
jspéti UZsakovg apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima.
|spéjimas gali bati nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal
26.1.1 punktg. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu
kitg dieng po jspéjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte
numatytais atvejais jspéjimas netenka galios, jeigu UZsakovas
pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per
jspéjimo terming (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi bati
ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova,.

26.4. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1.Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby
vykdymo. Taliau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gincy
nagrinéjimo tvarkg nustatanciy Sutarties salygy ir kity Sutarties
salygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties
nutraukimo, galiojimui.

26.4.2.Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai
uzbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 punkto (Darby pabaiga)
reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo aktg dél tokiy Darby 7.2 punkte ,Darby
priémimas“ nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto,
statybvietés, Statybos produkty ir Jrenginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 26.4.3
punkta.

26.4.3.Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pasalinti i§ statybvietés visg Rangovo
turtg ir atliekas, sutvarkyti Objektg ir statybviete, pagal
perdavimo-priémimo aktus grazinti statybviete, perduoti
Objektg ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui,
jskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriy praso
Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina
UzZsakovui ir jis jgyja teise naudotis Objektu tik po Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus
perduoti Uzsakovui visus statybvietéje esancius ir Sutarties
reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir Jrenginius,
kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.4.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti
UzZsakovui visus i$ jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos
darbams Statybos produktus ir Jrenginius, o jeigu to padaryti
nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po
Uzsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. j Atlikty darby aktg (-us) 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokéjimai“ nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty
verte (priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo),
Statybos produkty bei Jrenginiy, perduoty UZsakovui pagal
26.4.3.2 punkta, jsigijimo kaing, taip pat Rangovo uzsakyty ar
nupirkty Statybos produkty ir Jrenginiy, kuriy uzsakymo ar
pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes praneSimg apie
Sutarties nutraukimg, nebegali atSaukti ir kuriy negali
panaudoti kituose projektuose, jsigijimo kaing po to, kai jie bus
pristatyti j statybviete ir Rangovas jvykdys pareigas, nurodytas
16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Jrenginiy ir Statybos
produkty dokumentus bei jrodyti Jrenginiy ir Statybos produkty
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tinkama saugojima).

26.4.4.Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio baudg uz kiekvieng diena, kurig
véluoja jvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus jsipareigojimus, o
UZsakovas turi teise savo nuozidra ir Rangovo saskaita bei
rizika pasalinti iS statybvietés viska, kas, UZzsakovo nuomone,
yra nereikalinga.

26.4.5.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés,
Rangovas privalo atlyginti UZzsakovo nuostolius dél Sutarties
nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.

26.4.6.Jeigu Sutartis nutraukiama dél Uzsakovo kaltés,
Uzsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelng uz nejvykdytg
Darby dalj. Rangovas turi teise sulaikyti Objekta, statybviete,
Darby dokumentus, UZsakovui perduotinus Statybos
produktus bei |renginius iki tol, kai Uzsakovas atsiskaito su
Rangovu pagal Sutart;.

27.BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Jstatymai numato, jog Salys
turi pateikti viena kitai praneSimus, prasymus, suderinimus,
sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas,
Sie dokumentai turi bati suradyti lietuviy kalba, pasirasyti
kvalifikuotu elektroniniu paradu ir igsiysti kitai Saliai Salies ir
Salies atstovo elektroninio pa$to adresais, nurodytais
SpeC|aI|05|ose sglygose, arba turi bati pasirasSyti ranka,
adresuojami Salies atstovui ir turi bati jteikti kitai Saliai
asmenisSkai pasiraSytinai, arba siun€iami pastu registruotu
laiSku su patvirtinimu apie laiSko jteikima, arba pristatomi
kurjerio su patvirtinimu apie laigko jteikimg tos Salies adresu,
nurodytu  Specialiosiose salygose. FiziSkai pateikiami
dokumentai turi bdti papildomai siunciami elektroniniu pastu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais
Salys gali susirasinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais,
taciau turi bati uztikrinama galimybé identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo laikg ir turi bdti
technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys
turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba
ar kalbomis.

27.3. Jeigu Salis prane$a kitai Saliai apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj
pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siuniamus pranesSimus
ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis
ir Salys turi atitinkamai pakeisti Specialigsias salygas. Jei Salis
nepranesa apie kontaktiniy duomeny pasikeitimg arba kol kita
Salis negauna tokio prane$imo, pranesimo i$siuntimas pagal
paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis laikomas
tinkamu.

27.4. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus,
prasymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba paciame
dokumente ar laiske nenurodyta vélesné data. Salis gali
pateikti atsakymg per |Igesn1 terming, jeigu toks terminas yra
objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kitg Salj,
nurodydama prieZastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentg
arba laiSkg, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu praneSimas yra jteikiamas asmeniSkai, arba
siunCiamas pastu, ar per kurjerj, jis turi bati jteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytg
diena.

27.6. Jeigu praneSimas siun¢iamas el. pastu, laikoma, kad
gavéjas jj gavo kitg darbo dieng.

27.7. Jeigu pranedimas siun€iamas keliais skirtingais badais,
laikoma, kad gavéjas jj gavo tada, kai jis gavo pirmesnijjj
pranesima.

28. TAIKOMA TEISE

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

29. PRETENZIJOS IR GINCY SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$
Sutarties arba susije su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, visy pirma privalo bati sprendziami derybomis tarp
Saliy vadovy.

29.2. Bet kuri Salis gali inicijucti gin&a, i§siysdama pretenzijg
kitos Salies vadovui. Pretenzijoje turi bati nurodyta, kad ji
teikiama pagal §j straipsnj.

29.3. Abi Salys turi nedelsdamos suteikti abiejy Saliy
vadovams visg informacija, kurios, nagrinéjant gin¢g, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie galéty priimti sprendimg
kilusiame gince.

29.4. Abiejy Saliy vadovai turi susitarti dél gindo i§sprendimo.
$a|iq vadvovq primtas bendras sprendimas yra privalomas
Salims ir Salys privalo nedelsdamos jj vykdyti.

29.5. Jeigu Salys taikiai nei$sprendZia gindo per 30 dieny
(arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salis gauna kitos
Salies pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i§ Saliy
nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu nepradedamos
Saliy vadovy derybos, Salys privalo bandyti ispresti ginég
mediacijos badu.

29.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procedirg
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos jstatyma, iSsiysdama
atitinkama prane$img kitos Salies vadovui su pasidlymu dél
mediatoriaus kandidatdros (ar keliy alternatyviy kandidatary).
Salys turi rastu susitarti dél mediatoriaus kandidatros kaip
galima greigiau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis
gauna kitos Salies pranesima su pasitlymu dél mediatoriaus
kandidataros.

29.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus  kandidatlros, arba neiSsprendzia ginco
mediacijos bidu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny (arba
per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu susitaria
dél mediatoriaus kandidatdros, arba jei Salis nevykdo Saliy
sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gin€as, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis i$ Sios Sutarties arba susijes su ja, ar jos
pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai
sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. . Kile gin&ai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti
savo prievoles pagal Sutartj.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR |SIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai éalys ranka, arba
kvalifikuotu elektroniniu parasu, arba kitokiu Specialiosiose
sglygose sutartu bldu pasiraSo Specialigsias salygas. Jeigu
Salys Siuos dokumentus pasira$o ne vienu metu, Sutartis
laikoma sudaryta tg dieng, kai Specialigsias sglygas ir
Specialisty sgrasa pasiraso paskutinioji Salis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa

Bendrosios salygos ir priedai, paskelbti Centringje vieSyjy
pirkimy informacingje sistemoje (nuoroda pateikiama
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Specialiosiose salygose).

30.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jeigu Sutartis ar kuris
nors jg sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba
iSverCiamas | kitg kalba, visais atvejais virSenybe turi tekstas
lietuviy kalba.

30.4. Sutarties saglygos dél Rangovo pareigos pateikti
UzZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (13.1 ir 13.2.1
punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sglygas
pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kitg dieng

jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties sglygas, laikoma, kad
Rangovas nepagrijstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma,
kad kitg dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Sutartis pasibaigia, UZsakovas jgyja teise |statymy
nustatyta tvarka pasidlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir
reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylan€ius UzZsakovo
nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasitlymo
galiojimo uztikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.
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