

## DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

### Darbu vykdymo grafiko forma

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą												Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	
1.	Techninio - darbo projekto parengimo paslaugos	30%	30%	40%										14.420,00
2.	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos			10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%			3.250,00
3.	Garo katilo, komplekte degiklis, garo katilo uždarojoji, apsauginė ir reguliavimo armatūra, maitinimo siurbliai, gamyba, pristatymas į objektą				50%	50%								189.750,00
4.	Seno katilo demontavimo darbai	10%	20%	70%										36.050,00
5.	Statybiniai darbai		20%	20%	20%	20%	20%							15.500,00
6.	Dujotiekio privedimo darbai (nurodant įsikirtimo į esamas linijas trukmę.)					50% Įsikirtimui reikia 4val. suderintu laiku	50%							13.950,00
7.	Naujo garo katilo sumontavimo darbai					50%	30%	20%						36.200,00
8.	Vamzdynu sumontavimas (nurodant įsikirtimo į esamas linijas trukmę.)					30% Įsikirtimui reikia 4val. suderintu laiku	30%	30%	10%					54.200,00
9.	Vamzdynų dažymas izoliavimas							50%	40%	10%				15.800,00
10.	Elektrinės, automatikos ir KMP darbai								60%	20%	20%			58.500,00
11.	Šalti bandymai											100%		2.800,00
12.	Paleidimas, derinimas, dokumentacijos teikimas											70%	30%	5.000,00
Suma be PVM:														445.420,00
PVM (21 %):														93.538,20
Bendra suma su PVM:														538.958,20