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(Pagrindinės sutarties dėl paprastojo remonto darbų projektas)

PAGRINDINĖ SUTARTIS DĖL PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
[bookmark: _GoBack]
20    m.                              d.
_________

____________________ (toliau – Užsakovas), atstovaujama (s) ___________________________, veikiančio (s) pagal ____________________, ir __________________ (toliau – Rangovas), atstovaujama (s) ___________________, veikiančio (s) pagal ________________________, toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 202_-___-_____ Preliminariosios sutarties dėl paprastojo remonto darbų atlikimo Nr. _________, sudarytos tarp Rangovo ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)[footnoteRef:1], sudaro šią Pagrindinę sutartį dėl paprastojo remonto darbų (toliau – Sutartis). [1:  Nuo 2023 sausio 1 d nurodoma Lietuvos kalėjimų tarnyba.] 


1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį[footnoteRef:2]. [2:  Rašoma, jei Darbai bus vykdomi etapais (Dalimis) ir/arba už Darbų atlikimą bus mokama dalimis. ] 

1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų ar Užsakovo dokumentuose trūkumų taisymo.
1.3. Dalis – Užsakovo užduotyje nurodytas atskiras ir savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį Užsakovas nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus užbaigti visi Darbai, arba kuris gali būti užbaigtas vėliau, nei įvyksta Darbų priėmimas. Sutarties sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik jeigu Dalys yra įvardytos Užsakovo užduotyje[footnoteRef:3]. [3:  Rašoma, jei Darbai bus vykdomi etapais (Dalimis) ir/arba už Darbų atlikimą bus mokama dalimis.] 

1.4. Darbai – visi darbai, nustatyti Užsakovo darbų kiekių žiniaraščiuose/ techninėje specifikacijoje/ brėžiniuose/ darbų reikalavimų sprendiniuose[footnoteRef:4], kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. [4:  Parinkti tinkamą (-us) variantą (-us) arba papildyti.] 

1.5. Darbų objektas/ Objektas – ___________________________. 
1.6. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai.
1.7. Darbų pradžia – Darbų objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
1.8. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra įvardyti Užsakovo užduotyje[footnoteRef:5]. [5:  Rašoma, jei Darbai bus vykdomi etapais (Dalimis) ir/arba už Darbų atlikimą bus mokama dalimis. Pastaba – Darbų vykdymas (taip pat – ir Dalių vykdymas, jeigu jos yra įvardytos Sutartyje) gali būti Užsakovo sprendimu suskaidytas į Etapus tais atvejais, kai (a) Darbų (Dalių) apimtis yra didelė, trukmė ilga ir Užsakovas nustato Etapus ir jų tarpinius terminus, siekdamas užtikrinti, kad Darbai (Dalis) nevėluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų tikslų (pvz., kad Užsakovas galėtų atitinkamai organizuoti Darbų finansavimą, kitų rangovų, kuriuos Užsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam reikšmingus klausimus).] 

1.9. Etapo terminas – Sutartyje ir/arba Veiklų sąraše nurodytas terminas/ data, per kurį/ iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą Etapą.[footnoteRef:6]  [6:  Jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai.] 

1.10. Galutinis pasiūlymas – konkrečios atnaujinto varžymosi procedūros metu Rangovo užpildytuose dokumentuose, kuriuose siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas Darbų įsigijimo sąlygas, užfiksuota galutinė Darbų pagal Sutartį kaina/įkainiai.  
1.11. Konkursas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka dėl Preliminariosios sutarties sudarymo Kalėjimų departamento įvykdytas viešasis pirkimas Viešųjų pirkimų tarnybos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Nr. _____.
1.12. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo[footnoteRef:7]. [7:  Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žiniaraštyje nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to viršijama Pradinės sutarties vertė. Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą, Papildomais darbais taip pat yra laikomos Užsakovo užduotyje nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys.] 

1.13. Pirkimo objektas – atnaujintam varžymuisi Rangovui pateikiamos Darbų techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, darbų kiekiai ir jų skaičiuojamosios statinių statybos kainos.
1.14. Pradinės Sutarties vertė – Sutarties 3.1 papunktyje nurodyta Sutarties vertė (be PVM). Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.
1.15. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas tam, kad atitiktų Konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas.
1.16. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. Darbams atlikti reikalingų produktų ir įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka įrengimo ar įrenginių montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį.
1.17. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.
1.18. Užsakymo forma – pateiktas kvietimas dalyvauti atnaujinto varžymosi procedūrose, kuriame nurodyti esminiai reikalavimai dėl Darbų ir jų atlikimo sąlygų.
1.19. Užsakovo reikalavimai/Užsakovo užduotis – dokumentų visuma, įskaitant Užsakymo formą, kuriuose pateikiamos techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, darbų kiekiai ir visi šių dokumentų papildymai ir pataisymai, kurie buvo atlikti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1.20. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (Etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų Užsakovo reikalavimuose, veiklas ir joms priskirtinas sumas[footnoteRef:8]. [8:  Rašoma, jei bus naudojama. ] 

1.21. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimais, savo rizika per Sutartyje numatytus Darbų terminus atlikti ir užbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už Užsakovo mokamą atlygį.
2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų savo teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų kokybe. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Rangovo atsisakymas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų savo teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Darbus gavimo, Darbų perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo.
2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Sutartyje nustatytų reikalavimų, taip pat pagrįstų Užsakovo nurodymų ir nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

3. SUTARTIES KAINA IR JOS APSKAIČIAVIMAS

3.1. Pradinės Sutarties vertė – ____________ Eur (_________________), be pridėtinės 
                                                                                     	(suma žodžiais)
vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutarties kaina su PVM yra ____________ Eur (_________________).
3.2. Laikoma, kad į Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
3.3. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, vadovaujantis Sutarties 3.4 punktu „Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ arba „Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą kainą“[footnoteRef:9]. [9:  Pasirinkti Sutarčiai taikomą kainodarą ir nurodyti atitinkamą 3.4. p. ] 

3.4. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį:
3.4.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų įkainius su Rangovo pritaikytu koeficientu įkainiui, nurodytus atnaujintam varžymuisi pateiktame Galutiniame pasiūlyme.
3.4.2. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės. Todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Užsakovo reikalavimuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė. 
3.4.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per maži Darbų kiekiai ar apimtys, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą. 
3.4.4. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo įsigyti Darbų kiekius, kurių vertė viršija Pradinės sutarties vertę, kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis Sutartyje nustatyta tvarka.

arba

Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą kainą
3.4.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje nurodytą fiksuotą kainą. 
3.4.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą Rangovo pasiūlyme. 
3.4.3. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais darbais.
3.4.4. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų darbų Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. 
Sutarties kaina negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką.

arba

Sutarties kaina negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutarties 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 papunkčiuose nurodytus atvejus. [footnoteRef:10] [10:  Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 542 punktu,  kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnis – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.
Pasirinkti, kuriuos 3.6-3.9 p. naudoti arba visus kartu. ] 


3.6.   Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai. Tokiu atveju, Šalims raštiškai susitarus, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos/įkainio dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas, perskaičiuojant tik PVM dalį. Pradinė sutarties vertė be PVM negali būti keičiama. Sutarties kainos/įkainio perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuota Sutarties kaina/įkainiai bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Perskaičiuota Sutarties kaina/įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.
3.7. Pagal Sutartį įforminus Pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama atsisakomų/papildomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai.  Atsisakomų/papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
[bookmark: _Hlk100682899]3.7.1. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), atsižvelgiant į indeksaciją pagal Sutarties 3.8  papunktį;
3.7.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytos kainos arba įkainio dalis;
3.7.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius (panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas); 
3.7.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose.
[bookmark: _Ref88646839][bookmark: _Toc93858014]3.8. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:
[bookmark: _Hlk92368936]	3.8.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 
	3.8.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už remonto darbus, o už kitus, nei remonto darbai, Darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
[bookmark: _18vjpp8][bookmark: _Ref88653909]	3.8.3. Rangovui mokėtinos sumos už remonto darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 
[bookmark: _3sv78d1]	3.8.3.1. statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio Pirkimo objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.
	3.8.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų remono darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
	K = IPb / IPr
	Kur:	
	K – Indekso pokyčio koeficientas;
	IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
	IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
	Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Užsakymo metu termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
	3.8.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama).
[bookmark: _Hlk92369253]	3.8.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
	3.8.7. Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas ir taikomas pagal poreikį t. y. _____________.[footnoteRef:11]  [11:  Nurodoma/aprašoma atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir trukmę. ] 

	3.8.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
[bookmark: _Ref88654869][bookmark: _Toc93858015]	3.8.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
[bookmark: _n5rssn][bookmark: _Ref88646849]	3.9. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas:
	3.9.1. Jeigu Rangovo tiekiamų statybos/remonto produktų arba įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad: 
	3.9.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį
metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų, arba
3.9.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų.
[bookmark: _375fbgg][bookmark: _Ref88653958]3.9.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 15 % per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis).
 3.9.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu:
3.9.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje;
[bookmark: _1maplo9][bookmark: _Ref88654010]3.9.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.
3.9.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas. 
3.9.5. Sutarties 3.9.1 ir 3.9.3 papunkčiuose numatytais atvejais Šalys privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15 % jų kainos, nurodytos Darbų kainų  žiniaraščiuose. 
3.9.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal Sutarties 3.8 papunktį, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties kainos padidinimas (sumažinimas).
3.9.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą.
3.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.
 
4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI. DARBŲ VYKDYMO PRATĘSIMAS. DARBŲ VYKDYMO STABDYMAS

4.1. Darbai turi būti atlikti per galimai trumpiausią terminą, bet ne vėliau kaip iki __________________ / per ___________. Darbų objektas Rangovui perduodamas Darbų objekto perdavimo–priėmimo aktu.
4.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
4.3. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:
4.3.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti atnaujinto varžymosi metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;
4.3.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Darbams atlikti reikalingų prekių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs Rangovas negalėjo numatyti atnaujinto varžymosi metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
4.3.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;
4.3.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 4.3.3 p. nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;
4.3.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus.
4.4.  
Kiekvienu 4.3 punkte nurodytu atveju Šalys veikia pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus ir turi sudaryti Susitarimą dėl Darbų terminų pratęsimo 
arba 
Kiekvienu 4.3 punkte nurodytu atveju Darbai gali būti pratęsiami 
___________ ir atitinkamai gali būti koreguojamas Darbų vykdymo grafikas, nurodytas Veiklų sąraše.
4.5.  Užsakovas  turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:
4.5.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;
4.5.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;
4.5.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos atnaujinto varžymosi metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.
4.6.  Rangovas turi teisę sustabdyti darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų.
4.7.  Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per __ dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo. 
4.8. [bookmark: _Ref88654312] Visų Darbų, ar Dalies darbų sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Darbus, apsaugoti Darbus ir jiems atlikti reikalingas prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti statybvietę/Darbų vykdymo vietą, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybvietėje/Darbų vykdymo vietoje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalį Darbų ir tokių Darbų nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.
4.9.  Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo.
4.10. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.
4.11. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti Darbų, jų produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau atnaujinti Darbus; sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnaujina Darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus Darbų, jų produktų bei Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.
4.12. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei __________, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. 

5.  DARBŲ PABAIGA IR PRIĖMIMAS 

[bookmark: _Ref88653031]5.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 
5.1.1. [bookmark: _Ref93357261]Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkius neužbaigtus Darbus ir defektus, kurie neturės reikšmingos įtakos objekto naudojimui pagal paskirtį), Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus ir Užsakovas patvirtino visus Atliktų darbų aktus (jei taikoma);
5.1.2. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje);
5.1.3. [bookmark: _rjefff][bookmark: _Ref93358554]Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip naudoti bei prižiūrėti objektą, ir perdavė Užsakovui visus mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje);
5.1.4. [bookmark: _3bj1y38][bookmark: _Ref93357969]buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Darbų, objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, kurie turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus (jei taikoma), įrodančius teigiamus bandymų rezultatus (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje);
5.1.5. [bookmark: _Ref93358560]buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Darbų, objekto, jo sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje);
5.1.6. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan. (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje).
5.2. [bookmark: _1qoc8b1]Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 5.1. punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.
5.3. [bookmark: _Ref88639084][bookmark: _2pta16n][bookmark: _Ref88653100]Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų objekto Darbų užbaigimui ir priėmimui. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui ir priimti Darbus ir pateikti Užsakovui visus 5.1 punkte nurodytus dokumentus (jei kokių reikalaujama taikoma).
5.4. Užsakovas per ___ (___) darbo dienų (arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir: 
5.4.1. [bookmark: _14ykbeg][bookmark: _Ref88654521]priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba
5.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą pastebėtus objekto, Darbų, Darbų produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus; arba
5.4.3. [bookmark: _3oy7u29][bookmark: _Ref93673523][bookmark: _Ref88653491]atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.
5.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus 5.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus. 
5.6. [bookmark: _243i4a2]Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių objekto kokybę, – tai yra, kai objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją objekto gyvavimo trukmę. 
5.7. [bookmark: _j8sehv][bookmark: _Ref88653162]Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus.
5.8. [bookmark: _1idq7dh][bookmark: _42ddq1a]Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus. 
5.9. [bookmark: _2mn7vak][bookmark: _11si5id][bookmark: _Ref88653285][bookmark: _Ref90489626]Užsakovas turi teisę naudotis objektu tik po Darbų priėmimo. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. 
5.10. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo objekto arba jo atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus. 
5.11. Visų Darbų atlikimo faktą patvirtina Šalių pasirašomas atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktas.


6. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

6.1. Už tinkamai atliktus Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito ___________________ [footnoteRef:12] mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų[footnoteRef:13]  nuo Atliktų darbų akto (jei taikoma) ir baigtų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos (jei taikoma) turi būti elektroninės, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodomas Sutarties numeris, Sutarties data. Rangovui nepateikus elektroninės sąskaitos faktūros, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo. [12:  Nurodyti, kaip numatyta užsakyme, pvz., kartą/kas mėnesį, ketvirtį ir pan.]  [13:  Mokėjimo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsniu.] 

6.2. 
Išankstinis mokėjimas (avansas) nebus mokamas.
arba
Rangovui už Darbus bus atliekamas išankstinis mokėjimas (avansas). Užsakovas sumoka Rangovui avansą _____ (___) procentų nuo Pradinės sutarties vertės. Pagrįstą prašymą dėl avansinio mokėjimo Rangovas turi pateikti Užsakovui po Sutarties pasirašymo per ____(___) darbo dienas, o Užsakovas per ____(___)  darbo dienas pateikti Rangovui atsakymą dėl avanso mokėjimo/nemokėjimo. Gavęs teigiamą atsakymą dėl avanso mokėjimo, Rangovas per ____(___) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui išankstinio mokėjimo sąskaitą ir banko avanso grąžinimo užtikrinimo garantiją arba draudimo bendrovės avanso grąžinimo užtikrinimo laidavimo raštą (originalą) visai avanso sumai, galiojantį visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Jeigu Rangovas avansinio mokėjimo užtikrinimui pateikia avansinio mokėjimo laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos, bei mokėjimo pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija. 
6.2.1. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui.
6.2.2. Rangovui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, kurių vertė yra lygi Užsakovo sumokėtam avansui, Rangovo prašymu, avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės avanso grąžinimo užtikrinimo laidavimo raštas per 5 darbo dienas grąžinama Rangovui. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos. Jei Sutartis nutraukiama, nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta ir Užsakovas juos yra priėmęs – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija Užsakovo priimtų Darbų kainą). Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimu. [footnoteRef:14] [14:  Sutarties 6.2.1 ir 6.2.2. papunktis rašomas, jei numatomas avansas mokėjimas.] 

6.3.
Tarpiniai mokėjimai nebus atliekami, visa Darbų kaina bus sumokama atlikus visus Darbus Sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.
arba
Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti ir tarpiniams mokėjimams atlikti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, Sutarties 6.3.1 papunktyje numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
6.3.1. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, ne vėliau kaip per ____(___) dienas privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
6.3.1.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba);
6.3.1.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
6.3.2. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga[footnoteRef:15]. [15:  Sutarties 6.3.1. - 6.3.2. papunkčiai rašomi, jei bus taikomas tarpinis mokėjimas.] 

6.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas ištaiso visus defektus bei nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

7.1. Užsakovas įsipareigoja:
7.1.1. ne vėliau kaip per ____(___) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui Darbų objektą Darbams atlikti, pasirašant Darbų objekto perdavimo–priėmimo aktą, ir statybos darbų žurnalą (jei reikia); 
7.1.2. priimti iš Rangovo baigtus Darbus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, ir sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
7.1.3. ne vėliau kaip per ____(___) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už ryšių su Rangovo paskirtu atstovu palaikymą ir apie jį raštu Rangovo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu informuoti Rangovą;
7.1.4. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per ____(___) darbo dienas, raštu (elektroniniu paštu) pranešti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;
7.1.5. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per ____(___) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo;
7.1.6.  informuoti subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, kaip numatyta Sutarties 10.5 papunktyje.
7.2. Rangovas įsipareigoja:
7.2.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Darbų objekto perdavimo–priėmimo aktu priimti Darbų objektą Darbams, pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir laiku perduoti atliktus Darbus Užsakovui; 
7.2.2. ne vėliau kaip per ____(___) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti asmenį, atsakingą už Darbų vykdymą Užsakovui ir ryšiams su Užsakovu palaikyti ir apie jį raštu Užsakovo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu informuoti Užsakovą; 
7.2.3. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per ____(___) darbo dienas, raštu (Užsakovo Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu) pranešti Užsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;
7.2.4. kilus Šalių ginčui dėl Sutarties, ne vėliau kaip per ____(___) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos deleguoti atstovą spręsti ginčo;
7.2.5. savo lėšomis per ____(___) dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo apie nustatytus defektus gavimo dienos arba per kitą Užsakovo nurodytą laikotarpį ištaisyti defektus, nustatytus garantinio laikotarpio metu, arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas;
7.2.6. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;
7.2.7. vykdydamas Darbus, laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų, aplinkosaugos, darbų saugumo reikalavimų, užtikrinti objekte materialinių vertybių ir priešgaisrinę apsaugą;
7.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Darbų objektas ir visos tokios patekimui į Darbų objektą naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
7.2.9. apmokėti už sunaudotą elektros energiją pagal Užsakovo nustatytą tvarką (jei reikalaujama);
7.2.10. užtikrinti savo naudojamų medžiagų, įrangos ir mechanizmų apsaugą;
7.2.11. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal Užsakovo reikalavimuose nurodytus reikalavimus arba ne prastesnių parametrų;
7.2.12. prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol pagal Sutartį numatytiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį;
7.2.13. Užsakovui paprašius, raštu Užsakovo nurodytu protingu terminu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų objekte bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija;
7.2.14. baigtus Darbus perduoti Užsakovui Atliktų darbų aktu (jei naudojama) ir Darbų perdavimo-priėmimo aktu;
7.2.15. užtikrinti, kad jo atliktų Darbų rezultatas atitiktų Sutarties ir norminių teisės aktų nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį laikotarpį. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims;
7.2.16. jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
7.2.17. kartu su Rangovo Atliktų darbų aktu/ Darbų perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo pradinės Sutarties kainos.
7.2.18. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
7.2.19. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
7.2.20. pranešti Užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8. ŠALIŲ TEISĖS

8.1 Užsakovas turi teisę:
8.1.1.  pareikšti reikalavimą dėl atliktų Darbų trūkumų pašalinimo, jeigu išaiškėja, kad Darbai atlikti nekokybiškai arba Darbų kiekiai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;
8.1.2.  nemokėti už atliktus Darbus:
8.1.2.1. tol, kol Rangovas nepašalina atliktų Darbų defektų pagal Užsakovo pareikštą reikalavimą;
8.1.2.2. jei pateikta neteisinga PVM sąskaita faktūra (kol bus išsiaiškinta su Rangovu ir bus pateikta teisinga PVM sąskaita faktūra).
8.1.3. Rangovui nukrypus nuo Sutartyje nustatytų reikalavimų arba nesilaikant teisės aktuose nustatytų statybos normų ir taisyklių, reikalauti pašalinti defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;
8.1.4. kontroliuoti atliekamų Darbų kiekius ir kokybę, pastebėjus neatitikimų ar defektų, nedelsiant apie tai informuoti Rangovą;
8.1.5. priskaičiuotų delspinigių ir (ar) baudos sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui;
8.1.6. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais, jei yra sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kaip numatyta Sutarties 10.5 papunktyje.
8.2. Rangovas turi teisę:
8.2.1. reikalauti sumokėti už kokybiškai atliktus, Sutarties nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
8.2.2. suderinęs su Užsakovu, atlikti Darbus anksčiau, nei numatyta Sutartyje;
8.2.3.  Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovus, kaip numatyta Sutarties 10.2 papunktyje;
8.2.4. prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovams, kaip numatyta Sutarties 10.5 papunktyje.
8.3. Šalys turi ir kitų iš šios Sutarties kylančių ir teisės aktuose nustatytų teisių.


9. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS

	9.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui (pateikti pretenziją). Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.
	9.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
9.3. Rangovas privalo pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos. 
9.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.
9.5. Sutaisius ar perdarius Darbus ar objektą arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, sutaisytajai ar perdarytai Darbų ar objekto daliai, naujam Įrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas naujas garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiajai Darbų ar objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies atžvilgiu).
[bookmark: _Ref90490554]9.6. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą.
[bookmark: _338fx5o]9.7.  Užsakovas per ____(___) darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Darbus, nurodytus defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.
9.8. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:
[bookmark: _Ref88653362]9.8.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba
9.8.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.
9.9. Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką.
9.10. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos žalos. Į Darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų įvertinimui ir šalinimui, objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

10. SUBRANGA

10.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subrangovai. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu.
10.2. Rangovas Sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti savo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija ir kitus subrangovus. Subrangovai nurodomi Subrangovų sąraše (Sutarties 6 priedas). Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties sudarymo, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
10.3. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai nevykdo/netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto, restruktūrizavimo bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, taip pat tada, kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti Darbus ir kt.) nebegali atlikti visų ar iš dalies Sutartyje nurodytų paslaugų, Rangovas gali pakeisti subrangovus arba pasitelkti naujus subrangovus. Apie tai Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo/naujų subrangovų pasitelkimo priežastis ir būsimus subrangovus.
10.4. Jei keičiami subrangovai, kuriais buvo grindžiama Rangovo kvalifikacija, kartu su informacija apie keičiamus Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, pateikiami ir subrangovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Prieš duodamas sutikimą keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, Užsakovas privalo patikrinti naujų, Rangovo pasiūlyme nenurodytų, subrangovų, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, kvalifikacijos atitiktį (ir, jei taikoma, pašalinimo pagrindų nebuvimą). Nauji, Rangovo pasiūlyme nenurodyti, subrangovai (ūkio subjektai), kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, turi laikytis Konkurso sąlygose reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus Sutarčiai vykdyti. Šiame papunktyje nurodytų subrangovų pakeitimas, naujų pasitelkimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas yra atsakingas už savo subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą. 
10.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties 10.2 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, kaip nurodyta toliau Sutartyje, nebent įrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.
11.2.  Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 
11.3. Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.
11.4. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip  ____(___) dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai apie tai raštu.  
11.5. Jei Rangovas pagal Sutartį vėluoja atlikti bet kokį Darbą, Užsakovas turi teisę reikalauti 0,02 procento dydžio delspinigių nuo neatliktų Darbų vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus.
11.6. Jei Užsakovas, nepagrįstai uždelsė atsiskaityti už tinkamai ir Sutartyje nustatytu laiku atliktus Darbus, Rangovas turi teisę reikalauti 0,02 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, bet neapmokėtų Darbų vertės be PVM.
11.7. Už esminį Sutarties pažeidimą arba pripažinus, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Rangovas moka Užsakovui 5 (penkių) procentų nuo Pradinės sutarties vertės arba nuo neatliktų Darbų vertės be PVM[footnoteRef:16], dydžio baudą. [16:  Pasirinkti atitinkamai pagal Sutarties vertę, trukmę ir pan.] 

11.8. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12. DARBŲ GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai yra kokybiški, be trūkumų ir klaidų, atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.
12.2. Garantiniai terminai (Sutarties 9.2 p.) sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos objekto dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 
12.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Darbų ar objekto normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba Darbų ar objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
13.2. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 4 skyrių, trunka ilgiau nei  ____(___)  dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per  ____(___)  dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
13.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
13.4. Užsakovas bet kuriuo Sutarties 13.4.1 papunktyje išvardintu atveju privalo, o Sutarties 13.4.2 papunktyje išvardintu atveju gali prieš ____(___) dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Darbų atlikimo vietos/objekto:
13.4.1. dėl šio esminio Sutarties pažeidimo[footnoteRef:17]:  [17:  Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylančių įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Tiekėjas įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.] 

13.4.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų ir/arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
13.4.1.2. Rangovas Darbus vykdo netinkamai ir/arba nesilaikant Užsakovo reikalavimų ir/arba Darbų kokybė neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina trūkumų arba pašalina netinkamai.
13.4.2. esant bent vienai iš šių aplinkybių:
13.4.2.1. atsiranda VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai;
13.4.2.2. Rangovas sudaro subrangos sutartį be rašytinio Užsakovo sutikimo;
13.4.2.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.
13.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Užsakovo sprendimas, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (ūkio subjektų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal VPĮ 49 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti;
13.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant: daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams; daugkartinis Subrangovo netinkamumas; daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų;  Rangovo nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui; neigiami bandymų rezultatai; negalimumas naudoti objektą ir nepagrįstai užsitęsęs Darbų sustabdymas.
13.7. Sutarties esminių sąlygų vykdymu su dideliais arba nuolatiniais trūkumais laikoma:
13.7.1. Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių; 
13.7.2. Rangovas pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 % Pradinės sutarties vertės;
13.7.3. Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus ir dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo nurodyta Užsakovo užduotyje;
13.7.4. Rangovas neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją objekto gyvavimo trukmę;
13.7.5. Rangovas padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;
13.7.6. Rangovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalys nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.
13.8. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 13.4 papunktį:
13.8.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
13.8.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
13.9. Užsakovas bet kada dėl pagrįstų ir objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš  ____(___)  dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Taip pat, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovas bankrutuoja, jam iškelta bankroto byla arba jis yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
13.9.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
13.9.2. Išlaidos už įrenginius ar medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, įrenginiai ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
13.9.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
13.10. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš ____(___) dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
13.10.1. per ____(___) dieną nuo Sutarties 6.1 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo už atliktus Darbus arba Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20 % Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per ____(___) dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;
13.10.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį pagal Sutarties 13.10 papunktį, jam turi būti suteikta teisė atgauti Darbų sustabdymo ir Darbų vietos palikimo išlaidas.
13.11. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu. 
13.12. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
13.12.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
13.12.2. perduoti Užsakovui įrenginius ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
13.12.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų vietos/objekto ir pats palikti Darbų vietą/objektą.
13.13. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi iš Rangovo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus (jei atliko), Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.


14. KITOS SĄLYGOS

14.1.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, šioje Sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per  ____(___) darbo dienų. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.
14.2. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.
14.3. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
14.4. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. 
14.5. Jeigu abejojama dėl Sutarties sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į šios Sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. 
14.6. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
14.7. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.8. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
14.9. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru Šalių susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per  ____(___) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
14.10. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra ______________, el. paštas ____________, tel. _______.
14.11. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra _______________, el. paštas ____________, tel. _______.
14.12. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
14.13. Sutarties neatskiriami priedai:
14.13.1. Užsakovo reikalavimai, x lapų;
14.13.2. Veiklų sąrašo formos pavyzdys, 1 lapas;
14.13.3. Atliktų darbų akto formos pavyzdys, 1 lapas;
14.13.4. Darbų objekto priėmimo – perdavimo akto formos pavyzdys, 1 lapas;
14.13.5. Darbų perdavimo – priėmimo akto formos pavyzdys, 1 lapas;
14.13.6. Subrangovų sąrašas, 1 lapas

15. ŠALIŲ  REKVIZITAI




201__-___-____ Pagrindinės sutarties dėl remonto darbų Nr. ______________
1 priedas

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

Dėstymas

__________________











201__-___-____ Pagrindinės sutarties dėl remonto darbų Nr. ______________
2 priedas


Veiklų sąrašas
Veiklų sąrašo forma
	Eil. Nr.
	
Darbų gupių (etapų) pavadinimai


	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis [ketvirčiais] išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	[bookmark: _Toc73434231][bookmark: _Toc73434344][bookmark: _Toc76448822][bookmark: _Toc112567501]
[bookmark: _Toc42509141]Kaina be PVM 


	
	
	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	IV mėnuo
	V mėnuo
	VI mėnuo
	.....
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM (Eur):
	

	PVM [tarifas]:
	

	Bendra suma su PVM (Eur):
	





____________________

202__-___-____ Pagrindinės sutarties dėl remonto darbų Nr. ______________
3 priedas


ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina
pagal Sutartį
be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)]
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	





Užsakovas  																Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 								20__m. ______________ mėn. __________d. 



____________________









202__-___-____ Pagrindinės sutarties dėl remonto darbų Nr. ______________
4 priedas



	Darbų objekto priėmimo – perdavimo aktas
[Data]

	Pagrindinės sutarties data, numeris:

	Darbų objekto adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sąlygų nuostatomis šiuo Objekto priėmimo- perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] objekto valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Objektą, tampa atsakingu už Objektą ir jo prieigas pagal Sutartį. 

Objekto priėmimo-perdavimo metu yra užfiksuota esama Objekto priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:
1.  
2. 



	Priedai: (jei yra, pridedami priedai)

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data




__________________























202__-___-____ Pagrindinės sutarties dėl remonto darbų Nr. ______________
5 priedas


DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,
sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

		
[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.



[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ .................................................................................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutartyje nurodytu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektai, jų ištaisymo terminas ir įkainota defektų vertė fiksuojami defektiniame akte. 
[Pasirenkama pagal situaciją] 
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]





202__-___-____ Pagrindinės sutarties dėl remonto darbų Nr. ______________
6 priedas


SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS
	Rangovas Sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti savo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija:
1. __________
2. __________
......
ir kitus subrangovus (nurodyti, jeigu jie yra žinomi):
1. __________
2. __________
......
(Pateikiami subrangovų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, jų atstovai. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo)

