

RYŠIO NUTRAUKIMO DARBŲ PLANAS

(Pateikiamas darbo projekte ir kartu su paraiška darbams)

Darbų vieta	Data	Laikas	Trukmė

Apie planuojamą ne ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą Rangovas praneša Užsakovui iš anksto, likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) dienų iki numatytų darbų pradžios.

Apie planuojamą ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą Rangovas praneša Užsakovui likus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams iki numatomų darbų atlikimo dienos.

Nutraukiamos paslaugos	Klientas	Atsakingas, tel.

Eil. Nr.	Darbai	Laikas*	Trukmė	Kontaktiniai asm., tel.
1.	Pasiruošimas darbams: 1.1. Suderintas darbo projektas <input type="checkbox"/> 1.2. Darbo schemos <input type="checkbox"/> 1.3. Brigadų kiekis ir jų pasirengimas <input type="checkbox"/> 1.4. Paruoštos medžiagos darbų vykdymo vietoje <input type="checkbox"/> 1.5. Patekimas į nutolusius objektus, raktai <input type="checkbox"/> 1.6. Nutraukiamų paslaugų sąrašas su atsakingais asmenimis <input type="checkbox"/>			Rangovas / Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas
2.	Matuotojų brigadų nuvykimas į nutolusius objektus: - 110/10 kV TP - 330/110/10 kV TP			Rangovas
3.	Susiderinimas su duomenų tinklo administratoriais ir 3-iomis šalimis			Rangovas / Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas
4.	Movos nukėlimas ir parengimas darbui, esamos situacijos patikrinimas			Rangovas
5.	Leidimas nutraukti ryšį			Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas
6.	Skaidulų kirpimas ir virinimas			Rangovas
7.	Matavimai iš nutolusių objektų			Rangovas
8.	Paslaugų atstatymas su duomenų tinklo administratoriais ir 3-iomis šalimis. Atstačius ryšį, turi būti gautas patvirtinimas iš įrangos administratoriaus apie atstatymo tinkamumą.			Rangovas Specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas
9.	Movos uždarymas, hermetizavimas, užkėlimas ir pritvirtinimas ant atramos			Rangovas
10.	ŽTŠK atsargų sutvarkymas atramoje			Rangovas

* - tikslūs laikai užpildomi pateikiant darbų planą kartu su paraiška darbams.

Jeigu darbams nepasiruošta arba darbų eigoje iškyla grėsmė viršyti suderintą ryšio nutraukimo trukmę, specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovui suteikiama teisė stabdyti darbus.

Rangovas:

Užsakovas: