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8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) [...] %

9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) Netaikoma 

10. TERMINAI:

10.1. Etapų terminai Grafike nurodyto kalendorinio metų ketvirčio pabaiga

10.2. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
7 mėnesiai nuo statybvietės perdavimo Rangovui 
dienos

10.3. Statybos užbaigimo procedūrų terminas
1 mėnuo nuo statybvietės perdavimo Užsakovui 
dienos

11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):

11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 
(taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)

5 metai 

11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams 
paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 
vamzdynuose ir kt.)

10 metų

11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams 20 metų

11.4. Įrenginio Garantinis terminas 
Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

12. DRAUDIMAS: 

12.1. Projektuotojo civilinės 
atsakomybės 
draudimas (14.2.3-
14.2.4 p.)

12.1.1. Draudimo suma Netaikoma

12.1.2. Besąlyginė išskaita
Netaikoma

12.2. Statybos darbų ir 
Rangovo civilinės 
atsakomybės 
draudimas (14.3.5-
14.3.6, 14.3.8-14.3.9 
p.)

12.2.1. Statybos darbų draudimo 
suma

Objekto atkuriamoji vertė pagal rangovo pasiūlymą

12.2.2. Statybos darbų draudimo 
besąlyginė išskaita

500 EUR

12.2.3. Civilinės atsakomybės 
draudimo suma

200 000 EUR

12.2.4. Civilinės atsakomybės 
besąlyginė išskaita

500 EUR

13.  ATSAKOMYBĖ:

13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 500 EUR už kiekvieną atvejį

13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos 
trūkumų) 

30 000 EUR 

13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys 
asmenys)

300 EUR už kiekvieną atvejį

13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) 500 EUR už kiekvieną atvejį

13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos 
reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)

300 EUR už kiekvieną atvejį

13.6. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
200 EUR už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną 
defektą

13.7. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

13.8. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 230 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

13.9. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pavėluotą dieną

13.10. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) 200 EUR 

13.11. Bauda pagal 3.1.1.4 p. ir Užsakovo užduoties 12 p. (aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos standartų ir kitų nustatytų 
aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymas)

500 EUR už kiekvieną atvejį

14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:

14.1. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas (13.1 p.)

 –  banko ar kitos kredito įstaigos garantija arba
 – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 
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17. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI:

17.1. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 1.1.2 p. ir jį išdėstyti taip:
„1.1.2. Atsisakomi  darbai –  Darbai  ar  jų  kiekiai  (apimtys),  kurie  Sutarties  vykdymo metu  Užsakovui  tapo 
nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio 
projekto sprendinių būtino pakeitimo, taip pat klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo, kurių Rangovas 
negalėjo  nustatyti  ir  įvertinti  iki  pasiūlymų  pateikimo  termino  pabaigos.  Atsisakomais  darbais  nėra  laikomi 
Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) iš anksto nurodyti darbai susiję su Statinio projekto sprendinių 
koregavimu,  kuriuos  Rangovas  privalo  atlikti  po  Sutarties  įsigaliojimo,  taip  pat  Statinio  projekto  klaidos  ir(ar) 
trūkumai, kuriuos Rangovas galėjo numatyti ir įvertinti iki pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos, dėl kurių  
atsirastų Atsisakomų darbų“. Užsakovas turi teisę vienašališkai atsisakyti iki 30 proc. darbų, kai jie tapo Užsakovui 
nebereikalingi (t. y. atsisakyti, vietoje jų neįsigyjant kitų darbų). Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą 
apie atsisakomus darbus ir jų procentą;

17.2. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 3.1.2. p. ir jį išdėstyti taip:
„3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako 
solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl  
atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu.“

17.3. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 3.2.2. p. ir jį išdėstyti taip:
„3.2.2.  Rangovas  įsipareigoja  pranešti  Užsakovui  Sutarties  sudarymo  metu  žinomų  Subrangovų  vardus  ir 
pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam 
Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąraše, kurį 
Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 7 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Sutarties  
įsigaliojimo, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo 
Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir 
tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę.“

17.4. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.3 p. ir jį išdėstyti taip:
„5.6.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose 
ir (ar) užduotyje:
5.6.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo projektą (jeigu jis turi būti rengiamas pagal Sutartį), jeigu 
Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo 
projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos darbų vykdymo pradžios;
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14.2. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo suma 
(13.2.4 p.) 

5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra 
didesnė

14.3. Garantinių 
įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimas 
(10 str.)

5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)  

15. PRIEDAI:

15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti 
žemiau);

15.2. Priedas Nr. 2 Užsakovo užduotis;

15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

15.4. Priedas Nr. 4 Darbų kainų žiniaraštis; Netaikoma

15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiūlymas;

15.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;

15.7. Priedas Nr. 7 Subrangovų sąrašo forma;

15.8. Priedas Nr. 8 Specialistų sąrašas;

15.9. Priedas Nr. 9 Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

15.10. Priedas Nr. 10 Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

15.11. Priedas Nr. 11 Atliktų darbų akto forma;

15.12. Priedas Nr. 12 Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

15.13. Priedas Nr. 13 Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

15.14. Priedas Nr. 14 Susitarimo forma;

15.15. Priedas Nr. 15 Finansinio-kalendorinio grafiko forma.

16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
European Dynamics - Skelbimas ir pirkimo 
dokumentai
Nuoroda teikiama sutarties sudarymo metu
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5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas 
pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti  Užsakovą ir  sustabdyti  atitinkamus Statybos darbus) ir  dėl  to taikomas 6.4.27  
punktas (Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus);
5.6.3.3. jeigu Užsakovas iš anksto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbė Statinio projektą ir  
(ar) kitą Užsakovo dokumentą ne trumpiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų Pirkime pateikimo termino pabaigos ir 
Rangovas per šį laikotarpį nepateikė pastabų dėl Statinio projekto ir (ar) kito Užsakovo dokumento klaidos ar 
trūkumo”

17.5. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.6.7 p. ir jį išdėstyti taip:
„5.6.7.    5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi 
būti  rengiamas pagal  Sutartį)  ir  (arba)  Darbus ir  atlikti  dėl  to  paaiškėjusius  reikalingus Papildomus darbus ir  
Rangovui tenka atsakomybė už Darbų vėlavimą.“

17.6. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 5.7.2. p. ir jį išdėstyti taip:
„5.7.2.  Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose ir (ar) Užsakovo užduotyje be Rangovo 
sutikimo tol, kol Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų bendra kaina 
neviršija  30 procentų Pradinės sutarties vertės,  o šią ribą viršijus – tik  su Rangovo sutikimu.  Jeigu dėl  tokio  
Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime 
nurodomi  pakeistieji  Darbų  terminai.  Jeigu  Pradinės  sutarties  vertė  buvo  peržiūrėta  ir  indeksuota  pagal  15.5 
punkte  numatytas  sąlygas,  30  procentų  skaičiuojama  nuo  indeksuotos  Pradinės  sutarties  vertės.  Jeigu  dėl  
pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti  Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, 
skaičiuojant 30 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas 
neduoda šiame punkte numatyto sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 punktas „Error:
Reference source not found“, išskyrus 26.4.5 punktą.“

17.7. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 8.1.5 p. ir jį išdėstyti taip:
„8.1.5. Užsakovo pavedimu Rangovas inicijuoja Statybos užbaigimą ir jame dalyvauja Užsakovo vardu. Rangovo 
prašymu Užsakovas privalo  per  3  darbo dienas duoti  Rangovui  įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti  Statybos 
užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos 
užbaigimui. Rangovo patirtos Statybos užbaigimo Išlaidos Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame yra 
įskaičiuotos į Rangovo pasiūlymo kainą ir atskirai neatlyginamos.“

17.8. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.1. p. ir jį išdėstyti taip:
„10.1. Rangovas privalo pateikti  Užsakovui  garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį  žemiau 
šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su 
prašymu Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas  iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta 
pirmiau. Jei pateikiamas draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas – kartu turi būti pateiktas draudimo 
įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.“

17.9. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.1. p. ir jį išdėstyti taip:
„10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo 
banko ar kitos kredito įstaigos (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui 
jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė 
savo  įsipareigojimą  ištaisyti  defektą  (-us)  ar  žalą,  už  kuriuos  jis  yra  atsakingas  pagal  Sutartį,  arba  tinkamai  
neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra 
pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio  
Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;“

17.10. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.3. p. ir jį išdėstyti taip:
„10.2.3. Garantinių  įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi  būti  išduotas:  (a)  Europos Sąjungoje  licencijuoto 
banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar kitos kredito bendrovės ar draudimo 
bendrovės  iš  trečiosios  šalies,  kurie  užtikrinimo  išdavimo  dieną  turi  turėti  bent  vienos  tarptautinių  reitingų 
agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – 
„A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių  
grupė, kuriai jie priklauso;“

17.11. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 10.2.15. p. ir jį išdėstyti taip:
„10.2.15.Turi  būti  numatyta,  kad  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimui  turi  būti  taikomi  Lietuvos 
Respublikos įstatymai, banko ar kitos kredito įstaigos pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba 
Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);“

17.12. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.1.2. p. ir jį išdėstyti taip:
„11.1.2.  Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą 
terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti kalendoriniais metų ketvirčiais suskirstytus 
vykdomus Darbus, Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino 
(Dalių Galutinių terminų).”

17.13. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 11.5.5 p. ir jį išdėstyti taip:
„11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl 
Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo:
11.5.5.1.16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;
11.5.5.2.pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti Rangovui 
visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos 
darbų apsaugojimo ar  konservavimo Išlaidos,  darbininkų ir  Priemonių  prastovų Išlaidos,  statybvietės  Išlaidos, 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir  
kitos Išlaidų rūšys).  Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti  Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta 
tvarka;
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17.14. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.1. p. ir jį išdėstyti taip:
„13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose 
nurodytos  rūšies  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  straipsnyje  nurodytas  sąlygas  (Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, 
Rangovas  privalo  pasirinkti  vieną  iš  jų,  jeigu  Specialiosiose  sąlygose  nėra  nurodyta  kitaip. Jei  pateikiamas 
draudimo  bendrovės  laidavimo  draudimo  liudijimas  –  kartu  turi  būti  pateiktas  draudimo  įmokos  apmokėjimą 
patvirtinantis dokumentas.“

17.15. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.1. p. ir jį išdėstyti taip:
„13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko ar kitos 
kredito įstaigos (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą 
sumą,  jeigu  Užsakovas  pateikia  mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo,  (i)  kad  Rangovas  pažeidė  savo 
įsipareigojimą  (-us)  pagal  Sutarties  sąlygas,  ir  (ii)  Rangovo  padarytus  pažeidimus,  įskaitant  nesumokėtas 
netesybas  už  Darbų  vėlavimą.  Laidavimo  draudimo  atveju  draudžiamuoju  įvykiu  turi  būti  laikomas  pirmasis 
Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;“

17.16. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.2. p. ir jį išdėstyti taip:
„13.2.2. Sutarties  įvykdymo užtikrinimas turi  būti  išduotas:  (a)  Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  ar  kitos 
kredito įstaigos arba draudimo bendrovės;  arba (b)  banko ar  kitos kredito įstaigos ar  draudimo bendrovės iš  
trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą 
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį;  
reitingą  turi  atitikti  bankas  arba  draudimo bendrovė,  kuri  išdavė  užtikrinimą,  arba  bendrovių  grupė,  kuriai  jie 
priklauso;“

17.17. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 13.2.9 p. ir jį išdėstyti taip:
„13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po 
numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas 
privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki  
tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
i) Pratęsus sutartį; ii) sustabdžius sutartį; iii) vėluojant vykdyti sutartį, – turi būti pateiktas pratęstas arba naujas  
sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas.“

17.18. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 15.5.3 p. ir jį išdėstyti taip:
„15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos 
Valstybės duomenų agentūros (šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt → Visi rodikliai → 
Rodiklių duomenų bazė → Pagal temą → Ūkis ir finansai (makroekonomika) → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos 
→  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai) kas mėnesį skelbiamo:
15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais per bet kurį 
Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba
15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau 
kaip 5 procentais per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį  – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.
Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš 
Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:    
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino 
pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.“ 

17.19. Bendrųjų sąlygų 15.6 p. „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas“ netaikoma. 

17.20. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 15.5.8 p. ir jį išdėstyti taip:
„15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo 
ir  po to Sutarties kaina gali  būti  peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.  Jeigu yra didelė tikimybė,  jog 
statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose 
gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas 
nėra ribojamas.“

17.21. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.8.1 p. ir jį išdėstyti taip:
„16.2.8.1.elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 
paskelbta  2017  m.  spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo sprendime (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos 
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo  paskelbimo  pagal  Europos  Parlamento  ir  Tarybos 
direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p.  19) (toliau –  Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), 
Rangovas gali  pateikti  per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) arba per kitą savo 
pasirinktą informacinę sistemą.“

17.22. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.8.2 p. ir jį išdėstyti taip:
„16.2.8.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas 
privalo pateikti, naudodamasis SABIS, nurodant Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį.“

17.23. Pakeisti Bendrųjų sąlygų 16.2.9 p. ir jį išdėstyti taip:
„16.2.9.Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir  apdoroja naudodamasis SABIS, išskyrus VPĮ ir  PĮ 
nustatytus išimtinius atvejus.“

17.24. Papildyti Bendrąsias sąlygas 30.7. papunkčiu ir išdėstyti jį taip:
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„30.7. Sutartis galioja iki visiško abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo.“

Šalių atstovų parašai
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STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

Šioje  Sutartyje  didžiąja  raide rašomos pagrindinės sąvokos 
turi žemiau nurodytas reikšmes.

1.1.1. Atliktų  darbų  aktas –  dokumentas,  kuriame 
Rangovas  nurodo Darbus,  atliktus  per  ataskaitinį  laikotarpį, 
taip  pat  atliktus  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  iki 
ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes 
ir  kurio  pagrindu  Rangovas  prašo  Užsakovo  sumokėti  už 
Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

1.1.2. Atsisakomi  darbai  – Darbai  ar  jų  kiekiai  (apimtys), 
kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir 
nebus  įsigyjami,  įskaitant  Darbus,  kurių  nebereikia  dėl 
Užsakovo  užduoties  reikalavimų  arba  Statinio  projekto 
sprendinių  būtino  pakeitimo,  klaidų  ar  trūkumų  Užsakovo 
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios  sąlygos –  šis  Sutarties  dokumentas, 
kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“

Pastaba  –  atskirame  dokumente  yra  pateikiama  Sutarties  
vykdymo  esminių  įvykių  schema,  kurioje  yra  schematiškai  
pavaizduoti  Bendrosiose  sąlygose  aprašytieji  Sutarties  
vykdymo  esminiai  įvykiai  bendruoju  atveju,  tai  yra,  
neatsižvelgiant  į  Bendrosiose  sąlygose  ir  Specialiosiose 
sąlygose aprašytas išimtis;

1.1.4. Dalis  –  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte 
nurodytas  atskiras  statinys  (jo  dalis)  arba  kitoks  atskiras  ir 
savarankiškas  Darbų  rezultatas,  kuris  turi  būti  atliktas  iki 
atitinkamai  Daliai  nustatyto  termino  pabaigos  ir  kurį 
Užsakovas  nori  perimti  iš  Rangovo  anksčiau,  negu  bus 
užbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas 
vėliau, nei įvyksta Objekto Darbų priėmimas arba įforminamas 
Objekto Statybos užbaigimo aktas. Sutarties sąlygos dėl Dalių 
yra  taikomos,  tik  jeigu  Dalys  yra  įvardytos  Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose sąlygose;

1.1.5. Darbai –  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba)  Statinio 
projekte  nurodyti  Statybos  darbai  ir  kiti  paslaugų  teikimo, 
prekių  tiekimo,  darbų  atlikimo  veiksmai,  kuriuos  Rangovas 
privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai 
Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti 
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo  projektas  –  visuma  Įstatymuose  nustatytos 
sudėties  dokumentų,  kuriuose  pagal  Įstatymų,  Užsakovo 
užduoties  arba  Statinio  projekto  reikalavimus  bei  pagal 
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai 
ir  pagal  kuriuos  gaminami  Statybos  produktai  ir  Įrenginiai, 
vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto 
yra  taikomos,  tik  jeigu  pagal  Sutarties  sąlygas  Rangovas 
privalo parengti Darbo projektą;

1.1.7. Darbų  dokumentai  –  Užsakovo  dokumentai  ir 
Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  –  dokumentas, 
kuriuo  Rangovas  perduoda,  o  Užsakovas  priima  užbaigtus 
Darbus  ir  kuriuo  Šalys  patvirtina,  kad  Darbai  yra  užbaigti. 
Jeigu  Sutartyje  yra  įvardytos  Dalys,  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų terminai 
kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai));

1.1.10.Etapas  –  funkciniu  ir  organizaciniu  požiūriu 
tarpusavyje  susiję  Darbai,  apibrėžti  Sutartyje  kaip  atskiras 
etapas, kurie turi  būti  atlikti  iki  tam etapui nustatyto termino 
pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu 
Etapai  yra  įvardyti  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba) 
Specialiosiose sąlygose.

Pastaba –  Darbų vykdymas (taip  pat  –  ir  Dalių  vykdymas,  
jeigu  jos  yra  įvardytos  Sutartyje)  gali  būti  Užsakovo  
sprendimu suskaidytas į  Etapus tais atvejais,  kai (a) Darbų  
(Dalių) apimtis yra didelė, trukmė ilga ir Užsakovas nustato  
Etapus  ir  jų  tarpinius  terminus,  siekdamas  užtikrinti,  kad  
Darbai (Dalis) nevėluotų, arba kai (b) Užsakovas siekia kitų  
tikslų  (pvz.,  kad  Užsakovas  galėtų  atitinkamai  organizuoti  
Darbų  finansavimą,  kitų  rangovų,  kuriuos  Užsakovas  
pasitelkia, darbus ar kitus jam reikšmingus klausimus). Darbo  
projekto  parengimas  neturi  būti  išskiriamas  kaip  atskiras  
Darbų  vykdymo  Etapas,  nebent  išimtiniu  atveju  Sutartyje  
aiškiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas 
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą 
Etapą  (jeigu  Sutartyje  yra  įvardyti  Etapai).  Specialiosiose 
sąlygose  apibrėžiama  kiekvieno  Etapo  termino  pradžia  ir 
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis  terminas  –  Specialiosiose  sąlygose 
nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos,  iki  kurio  pabaigos  Rangovas  turi  užbaigti  visus 
Darbus. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas 
kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies 
Galutinis terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas;

1.1.13.Garantinis  terminas –  Specialiosiose  sąlygose 
nurodytas  terminas,  skaičiuojamas nuo visų  Darbų  (Dalies) 
priėmimo dienos (neįskaitytinai);

1.1.14.Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas 
Darbų  vykdymo  tvarkaraštis,  kuriame  turi  būti  numatytas 
Darbų  vykdymo  eiliškumas  ir  tarpusavio  priklausomybė, 
laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir  Etapų 
terminų;

1.1.15. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės 
išlaidos  (išlaidos  darbo  užmokesčiui,  statybvietei, 
Priemonėms,  valstybės  rinkliavoms,  kitiems  mokėjimams 
tretiesiems  asmenims  ir  pan.)  ir  pridėtinės  išlaidos,  kurias 
Rangovas  patyrė  arba  privalės  patirti  vykdydamas  Sutartį, 
neįskaitant pelno;
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1.1.16. Įrenginiai  – produkcijos gamybos,  paslaugų teikimo, 
energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, 
ruošimo, tiekimo ir  nuotekų valymo bei  kitos ūkinės veiklos 
technologiniai  įrenginiai,  reikalingi  produkcijai,  energijai 
gaminti,  transformuoti,  teikti  paslaugas ar  vykdyti  kitą ūkinę 
veiklą; 

1.1.17. Įstatymai –  Lietuvos  Respublikoje  galiojantys 
įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės 
aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;

1.1.18.Objektas –  statinys  (-iai),  jo  dalis  arba  statinių 
kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto 
arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;

1.1.19.Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba 
jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio 
projekte,  tačiau  yra  tiesiogiai  susiję  su  Darbais  arba  kitais 
Rangovo  įsipareigojimais  pagal  Sutartį  ir  kuriuos  būtina 
papildomai  atlikti  dėl  Užsakovo  užduoties  reikalavimų  arba 
Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų 
apimčių  pakeitimo),  klaidų  ar  trūkumų  Užsakovo 
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto 
įkainio  kainodarą  (su  peržiūra  arba  be  jos),  Papildomais 
darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žiniaraštyje (priedas 
Nr. 4)  nurodytų  Darbų  kiekius  viršijantys  kiekiai,  kai  dėl  to 
viršijama  Pradinės  sutarties  vertė,  o  tuo  atveju,  kai 
Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildoma suma, skirta 
papildomiems  Darbų  kiekiams  (15.2.5 punktas),  –  kai 
viršijama ir ši suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą 
kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat 
yra  laikomos  Užsakovo  užduotyje  bei  Statinio  projekte 
nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys;

1.1.20.Pažyma  apie  atliktų  darbų  vertę –  dokumentas, 
kuriame  Rangovas  nurodo  Darbų,  atliktų  per  ataskaitinį 
laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 
ataskaitinio  laikotarpio  pabaigos,  bendras  vertes  ir  kurio 
pagrindu  Rangovas  prašo  Užsakovo  sumokėti  už  Darbus, 
atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.21.Pelnas – Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo pagrindu į 
Specialiąsias  sąlygas  įrašytas  procentinis  dydis,  kuris 
skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas 
pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą;

1.1.22.Pirkimas –  Užsakovo  atliktas  Darbų  įsigijimas,  dėl 
kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.23.Pirkimo  dokumentai  –  Pirkimo  metu  Užsakovo 
pateikti  arba  nurodyti  dokumentai  (kaip  apibrėžta  VPĮ  2 
straipsnio 39 punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant 
Užsakovo  užduotį  ir  (arba)  Statinio  projektą,  pagal  kurių 
sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino 
Rangovą jo laimėtoju;

1.1.24.PĮ  –  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų 
vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;

1.1.25.Pradinės  sutarties  vertė  –  Specialiosiose  sąlygose 
nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties 
pakeitimus po jos sudarymo; 

1.1.26.Prekės – Statybos produktai,  Įrenginiai  ir  Priemonės 
kartu,  arba  bet  kurie  iš  jų  atskirai,  priklausomai  nuo 
konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;

1.1.27.Priemonės  –  įrankiai,  prietaisai,  įranga,  pastoliai, 
tvoros ir  kitokios techninės priemonės,  statybiniai  įrenginiai, 
mechanizmai  ir  transporto  priemonės  (statybinės  mašinos, 
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai 
ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų 
vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, 
taip  pat  įgyvendinti  kitas  Rangovo  pareigas  pagal  Sutartį, 
tačiau kurie  nėra skirti  sudaryti  Objekto sudėtinę dalį  ir  jos 
nesudaro;

1.1.28.Rangovas –  asmuo  arba  asmenys,  kurie 
Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių 
perėmėjai;

1.1.29.Rangovo  dokumentai  –  duomenys,  brėžiniai, 
skaičiavimai,  modeliai,  specifikacijos,  Darbo  projektas, 
statybos  taisyklės,  bandymų  vykdymo  aprašai,  bandymų 
rezultatų  protokolai,  naudojimo  instrukcijos,  išpildomoji 
dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra 
reikalingi  Darbų  tinkamam  vykdymui  arba  kurie  patvirtina 
Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti 
dokumentai,  kurie  yra  būtini  Darbų  vykdymui  bei  Statybos 
užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz.,  
leidimai  eismo  apribojimams,  leidimai  laikiniems 
prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių  
įrengimui,  Statybos  produktų,  Įrenginių  ir  Priemonių  
gabenimui ir kt.); 

1.1.30.Rangovo  pasiūlymas  –  tai  Rangovo  pagal  Pirkimo 
dokumentų  reikalavimus  pateiktų  dokumentų  ir  duomenų 
visuma,  pavadinta  „Tiekėjo  pasiūlymu“,  kuriuo  Rangovas 
pasiūlė  Užsakovui  atlikti  Darbus  ir  įvykdyti  kitus 
įsipareigojimus  pagal  Pirkimo  dokumentuose  nustatytas 
sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią 
Sutartį su Rangovu;

1.1.31.Rangovo  personalas –  Rangovo  atstovas, 
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat 
kiti  Rangovo  arba  Subrangovų  pasitelkti  fiziniai  asmenys, 
kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas 
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;

1.1.32.Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris 
vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir 
kuriame yra  nurodytos  konkrečios  Sutarties  sąlygos  (tokios 
kaip Pradinės sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti 
konkretūs  duomenys  (tokie  kaip  Šalys,  Objektas  ir  pan.), 
išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai 
ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33.Specialistas  – Rangovo darbuotojas, kurio profesine 
kvalifikacija  ir  (arba)  patirtimi  rėmėsi  Rangovas  tam,  kad 
atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus,  ir  (arba)  į  kurio  kvalifikaciją  atsižvelgė 
Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą;

1.1.34.Statinio  projektas –  visuma Įstatymuose nustatytos 
sudėties  dokumentų,  kuriuose pateikiami  Statybos  darbų 
sprendiniai  (statinio  projekto  dalys,  skaičiavimai,  brėžiniai), 
skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai 
vykdyti  ir  Statybos  užbaigimui  atlikti  ir  kuriuos  Rangovui 
pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Jeigu 
pagal  Užsakovo  užduotį  Rangovas  privalo  parengti  Darbo 
projektą,  Statinio  projekto  sąvoka  pagal  Sutartį  neapima 
Darbo  projekto.  Sutarties  sąlygos  dėl  Statinio  projekto  yra 
taikomos,  tik  jeigu  prie  Sutarties  kaip  priedas  Nr. 3 
pridedamas  Statinio  projektas.  Jeigu  prie  Sutarties  nėra 
pridedamas Statinio projektas,  nuorodos Sutartyje į  Statinio 
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projektą reiškia nuorodas į Užsakovo užduotį;

1.1.35.Statybos darbai – statybos darbai,  atliekami statant 
(montuojant,  tiesiant)  naują,  rekonstruojant,  remontuojant ar 
griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal 
Sutartį;

1.1.36.Statybos  produktai  –  statybos  produktai  arba  jų 
komplektai,  kurie  gaminami  ir  patiekiami  į  rinką,  kad  būtų 
nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės 
savybės  daro  poveikį  statinio  eksploatacinėms  savybėms, 
susijusioms  su  esminiais  statinių  reikalavimais,  nustatytais 
2011  m.  kovo  9  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos 
Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos 
statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos 
direktyva  89/106/EEB  (Statybos  produktų  reglamentas), 
įskaitant  įrenginius,  prietaisus,  įtaisus,  įrangą  ir  sistemas, 
kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti 
sudaryti  arba  sudaro  Objekto  sudėtinę  dalį  (išskyrus 
Įrenginius ir Priemones);

1.1.37.Statybos  užbaigimas –  tai  statybos  užbaigimo 
procedūros,  vykdomos  pagal  Įstatymuose  numatytas 
taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą; 

1.1.38.Statybos  užbaigimo  aktas  –  tai  pagal  Įstatymus 
įforminamas  (t. y.,  surašomas  ir  (ar)  išduodamas  ir  (arba) 
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies 
statybos  (rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo 
(modernizavimo),  paskirties  keitimo,  griovimo)  pabaigą 
(Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija 
apie  statybos  užbaigimą  arba  kitas  Įstatymuose  numatytas 
dokumentas);

1.1.39.Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas  – 
ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad 
atitiktų  Pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas 
ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip 
subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas;

1.1.40.Subrangovas  –  asmuo, kurį  Rangovas  numato 
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį 
Sutarties  vykdymo,  įskaitant  subrangovų  subrangovus. 
Statybos  produktų  ir  Įrenginių  tiekėjai,  kurie  pagal  Sutartį 
atlieka  Statybos  produktų  įrengimo  ar  Įrenginių  montavimo 
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

1.1.41.Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto 
dydžio  pinigų  suma,  kuri  yra  išskaičiuojama  iš  mokėjimų 
Rangovui  pagal  Sutartį,  sulaikoma,  kaip  užtikrinimas,  kad 
Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui 
įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta 
16.3.1 punkte);

1.1.42.Susitarimas  –  tai  dokumentas,  pavadintas 
„Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas;

1.1.43.Sutarties  kaina –  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtina 
galutinė bendra suma;

1.1.44.Sutarties  sąlygos  –  Bendrosios  sąlygos  ir 
Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.45.Sutartis  –  Statybos  rangos  sutartis,  kurią  sudaro 
Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir 
Susitarimai;

1.1.46.Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, 
priklausomai nuo konteksto;

1.1.47.Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48.Užsakovas –  asmuo,  kuris  Specialiosiose  sąlygose 
yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai;

1.1.49.Užsakovo  dokumentai  –  Statinio  projektas, 
procedūrų,  leidimų,  sutikimų  ir  kiti  dokumentai,  išvardytieji 
5.1.1,  5.1.2 ir  5.1.3 punktuose,  taip pat  visa kita Užsakovo 
turima  ir  Rangovui  pateikta  informacija  ir  dokumentai  apie 
statybvietę ir Darbus;

1.1.49.1. Užsakovo personalas  –  Užsakovo  atstovas,  kiti 
Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio 
projekto  vykdymo  priežiūros  rangovo  (jeigu  Užsakovas 
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip 
pat  kiti  fiziniai  asmenys,  kuriuos Užsakovas (tiesiogiai  arba 
per  kitus  asmenis)  pasitelkia  Užsakovo  teisių  bei  pareigų 
pagal  Sutartį  įgyvendinimui  bei  kuriuos  Užsakovas  raštu 
įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;

1.1.50.Užsakovo  užduotis  –  dokumentas,  kuris  vadinasi 
„Užsakovo  užduotis“  arba  “Techninė  specifikacija”,  kuriame 
pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas 
iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties 
kaip  priedas  Nr. 2  nėra  pridedama  Užsakovo  užduotis, 
nuorodos  Sutartyje  į  Užsakovo  užduotį  reiškia  nuorodas  į 
Statinio projektą.

Pastaba  –  rekomendacijos  dėl  Užsakovo  užduoties  turinio  
pateikiamos atskirame dokumente, kuris nėra Sutarties dalis;

1.1.51.Valdžios  institucijos –  Europos  Sąjungos  valdžios 
institucijos,  taip  pat  Lietuvos  Respublikos  valstybinės, 
regioninės  ir  savivaldybių  valdžios  institucijos  (viešojo 
administravimo  subjektai),  įskaitant,  be  kita  ko,  Europos 
Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba 
savivaldybių  valdžios  institucijų  įgaliotuosius  valstybės 
tarnautojus;  tuo  atveju,  kai  Sutartyje  yra  minimi  tretieji 
asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;

1.1.52.VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

1.1.53.Statinio  projektą  parengęs  Projektuotojas, 
Projektuotojo  arba  Užsakovo  paskirtas  Statinio  statybos 
vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis 
Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas (jeigu tokia 
priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar 
Užsakovo užduotį), jo paskirtas  Statinio projekto vykdymo 
priežiūros  vadovas,  Statybos  darbų  techninę  priežiūrą 
organizuojantis  Techninės priežiūros rangovas  (jeigu tokia 
priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar 
Užsakovo  užduotį),  jo  paskirtas  Statybos  darbų  Techninis 
prižiūrėtojas yra asmenys, įvardyti  Specialiosiose sąlygose 
arba Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui.

1.1.54.Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės 
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55.Sutartyje  neapibrėžtos  sąvokos  suprantamos  ir 
aiškinamos  taip,  kaip  jas  apibrėžia  Įstatymai,  galiojantys 
Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus 
šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas 
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai  pagal  Sutartį  yra  skaičiuojami  metais, 
mėnesiais,  savaitėmis,  dienomis  ir  valandomis.  Išimtiniais 
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atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, 
Statybos  darbų  apimtis,  peržiūra  suprantami  taip,  kaip 
nustatyta VPĮ ir PĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.6. Defektas  reiškia  Statybos  produkto,  Įrenginio  arba 
Darbų  ydą  trūkumą,  taisytiną  dalyką,  įskaitant  atvejus,  kai 
kažko yra per mažai arbai visai nėra.

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti 
informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu.

1.2.8. Patvirtinti  reiškia  pateikti  patvirtinimą  raštu,  arba 
pasirašyti  dokumentą  be  išlygų  ar  su  išlygomis,  išskyrus 
atvejus,  kai  asmuo, pasirašydamas dokumentą,  nurodo, jog 
atsisako jį patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai,  punktai  ir  pastraipos  reiškia  Bendrųjų 
sąlygų  straipsnius,  punktus  ir  pastraipas,  o  dalys  ir  eilutės 
reiškia  Specialiųjų  sąlygų  dalis  ir  eilutes,  nebent  aiškiai 
nurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį  sudarantys  dokumentai  turi  būti  suprantami 
kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį  sudarančių 
dokumentų  nuostatų  neatitikimo  ar  neaiškumo  atveju,  toks 
neatitikimas  ar  neaiškumas  išaiškinamas  dokumentus 
aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.2. Specialiosios  sąlygos  turi  viršenybę Bendrųjų  sąlygų 
atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu; 

1.3.3. priedai,  išvardyti  Specialiosiose  sąlygose  pateiktame 
sąraše aukščiau, turi viršenybę virš žemiau išvardytų priedų.

1.3.4. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties 
sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai 
sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų.

1.3.5. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo 
papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia 
sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba 
kitų to priedo nuostatų.

1.3.6. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti 
dėl  naujojo  priedo  įtraukimo  į  priedų  sąrašą  vietos.  Jeigu 
naujas priedas yra įterpiamas į  priedų sąrašą,  jam turi  būti 
suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į 
priedų  eiliškumą  (pvz.,  priedas  Nr. 101).  Tačiau  bet  kuriuo 
atveju joks naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo 
dokumentų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas  įsipareigoja,  vadovaudamasis  Sutarties 
sąlygomis,  savo rizika  per  Darbų terminus atlikti  ir  užbaigti 
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus 
jų defektus,  taip pat įvykdyti  kitus Sutarties reikalavimus už 
Užsakovo mokamą atlygį.

2.2. Šalys,  vykdydamos  Sutartį,  įsipareigoja  laikytis  visų 
Sutarties  vykdymui  taikytinų  Įstatymų reikalavimų.  Šalis  turi 
teisę  reikalauti,  kad  kita  Šalis  įvykdytų  visus  Įstatymų 
reikalavimus,  taikomus  Sutarties  vykdymui.  Nė  viena  iš 
Sutarties  sąlygų  nereiškia  ir  negali  būti  aiškinama  kaip 
Užsakovo  atsisakymas  Įstatymuose  numatytų  ir  Sutartimi 
nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir  garantijų,  susijusių su 
netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų ar Objekto 
kokybe,  arba  kaip  Rangovo  atsisakymas  Įstatymuose 
numatytų  ir  Sutartimi  nesureguliuotų  rangovo  kitų  teisių  ir 
garantijų  dėl  atlyginimo už  Darbus gavimo,  Statybos darbų 
perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo.

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami 
rūpestingai,  profesionaliai,  sąžiningai,  protingai,  tinkamai, 
laiku ir  kokybiškai,  laikantis  pagrįstų  Užsakovo nurodymų ir 
nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija  ir  kiti  Rangovo  pasiūlymu  prisiimti 
įsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako už tai,  kad visu Sutarties vykdymo 
laikotarpiu  Rangovas  būtų  kompetentingas,  patikimas  ir 
pajėgus  įvykdyti  Sutarties  reikalavimus,  įskaitant  Subjektų, 
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus:

3.1.1.1. turėtų  teisę  verstis  ta  veikla,  kuri  yra  reikalinga 
Sutarčiai įvykdyti;

3.1.1.2. atitiktų  techninio  ir  profesinio  pajėgumo 
reikalavimus  bei  kitus  tiekėjų  kvalifikacijai  Pirkimo 
dokumentuose  nustatytus  ir  Sutarties  tinkamam  vykdymui 
būtinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytųsi  Rangovo  pasiūlyme  nurodytų 
įsipareigojimų  ir  parametrų,  įskaitant  –  ekonominio 
naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų;

3.1.1.4. užtikrintų  nustatytų  kokybės  vadybos  sistemos  ir 
(arba)  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartų 
laikymąsi,  jeigu  to  reikalaujama  Pirkimo  dokumentuose,  ir 
turėtų tą patvirtinančius dokumentus.

3.1.2. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  yra  jungtinės  veiklos 
partneriai,  jie  Užsakovui  už  Sutarties  vykdymą  atsako 
solidariai.  Jeigu  Subjektai,  kurių  pajėgumais  remiasi 
Rangovas, yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl 
atitikimo  finansinio  ir  ekonominio  pajėgumo  ar  kitiems 
reikalavimams, už tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai 
su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį 
tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir  Specialistai atitiktų jiems 
Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme 
nustatytus  profesinės  kvalifikacijos  ir  kitus  reikalavimus  bei 
turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami. 

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo  nedelsiant,  bet 
ne  vėliau  nei  per  5  darbo  dienas,  pateikti  Užsakovui 
dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, kurių 
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  ir  kiti  Subrangovai  bei 
Specialistai  atitinka jiems pagal  3.1.1 ir  (arba)  3.1.3 punktą 
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus. 

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio 
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  neatitinka  3.1.1 punkte 
nustatytų  reikalavimų,  arba  Rangovas,  Subrangovai  ar 
Specialistai  neatitinka  3.1.3 punkte  nustatytų  reikalavimų, 
Rangovas  privalo  nedelsdamas  sustabdyti  Sutarties  dalies, 
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų 
reikalavimų, vykdymą iki  kol  bus pašalinti  tokie neatitikimai. 
Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne 
ilgesnį  nei  30  dienų  terminą.  Visais  kitais  nei  3.1.7 punkte 
numatytasis  atvejais  Rangovas,  nepašalinęs  šiame  punkte 
minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo 
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. 
Ši  nuostata  nesuteikia  teisės  Rangovui  pakeisti  jungtinės 
veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio  pajėgumais  remiasi 
Rangovas. 

3.1.6. Jeigu  Rangovas  pažeidžia  3.1.5 punktą  daugiau  nei 
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tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, 
tai  laikoma  esminiu  Sutarties  pažeidimu.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  įgyja  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26 
straipsnyje  „Sutarties  nutraukimas“  nustatyta  tvarka,  o 
Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose 
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą,  išskyrus  3.1.7 punkte 
numatytą  atvejį.  Į  baudos  sumą,  mokėtiną  Sutarties 
nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, Rangovo mokėtina pagal 
3.1.5 punktą.

3.1.7. Jeigu  pasikeičia  Įstatymai,  susiję  su  teise  verstis  ta 
veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties 
vykdymui  reikalingais  profesinės  kvalifikacijos  reikalavimais 
Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, 
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, 
Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant įvykdyti Įstatymų 
reikalavimai.  Jeigu  Rangovas  tinkamai  ir  laiku  įvykdo  tokių 
Įstatymų  reikalavimus,  bet  dėl  to  vėluoja  Darbai  nesant 
Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 
trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų 
terminai.  Jeigu  Rangovas,  Subrangovai  ar  Rangovo 
personalas  patiria  Išlaidų  dėl  tokių  Įstatymų  reikalavimų 
įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja 
tokių Išlaidų.

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi  teisę pasitelkti  Subrangovus atlikti  bet 
kurią  Darbų  dalį,  išskyrus  išimtis,  nurodytas  Užsakovo 
užduotyje  ir  (arba)  kituose  Pirkimo  dokumentuose  (jeigu 
nurodyta). 

3.2.2. Rangovas  įsipareigoja  pranešti  Užsakovui  Sutarties 
sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba 
pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis 
ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų 
atlikti  Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis 
Subrangovų  sąraše,  kurį  Rangovas  privalo  parengti  pagal 
priede Nr. 7 pateiktą formą ir  pateikti  Užsakovui  nedelsiant, 
bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. 
Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui 
dieną.  Tik  galiojančiame  Subrangovų  sąraše  įrašyti 
Subrangovai gali  būti  Subrangovais pagal Sutartį  ir  tik tokių 
Subrangovų  darbuotojai  yra  priskiriami  Rangovo  personalui 
pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę. 

3.2.3. Tuo  atveju,  kai  Įstatymai  nedraudžia  asmeniui  tapti 
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais,  Rangovas turi  teisę 
savo  nuožiūra  įtraukti  tokį  savo  ar  Subrangovo  pasirinktą 
Subrangovą  į  Subrangovų  sąrašą.  Rangovas  turi  teisę 
pakeisti tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir 
nepriklausomai  nuo  to,  kokios  aplinkybės  nulėmė  būtinybę 
pakeisti  tokį  Subrangovą,  išskyrus  3.4 punkte  aprašytus 
atvejus,  kai  keičiamas  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi 
Rangovas. 

3.2.4. Rangovas  privalo  nedelsdamas  informuoti  Užsakovą 
apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo 
metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su 
paryškintais  pakeitimais. Subrangovų  sąrašo  pakeitimai 
nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus  3.4 punkte aprašytus 
atvejus,  kai  keičiamas  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi 
Rangovas.

3.2.5. Pagal  Sutarties  reikalavimus  pakeistas  Subrangovų 
sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį gauna Užsakovas, išskyrus 
3.4 punkte  aprašytus  atvejus  ir  atvejus  dėl  tų  Subrangovų, 
kurių Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, 

nes  jie  neatitinka  jiems  pagal  3.1.1 ir  (arba)  3.1.3 punktą 
taikomų reikalavimų.

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į 
Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, 
nurodytą Subrangovų sąraše.

3.2.7. Jeigu  paaiškėja,  kad  vykdant  Sutartį  dalyvauja 
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje 
nustatytą  tvarką,  (b)  neatitinka  jam  taikomų  Pirkimo 
dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, 
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, 
negu  jam  priskirta  Subrangovų  sąraše,  Rangovas  privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti 
tokį  Subrangovą  nuo  Sutarties  vykdymo  ir  pašalinti  iš 
statybvietės,  o  to  nepadaręs  Rangovas  privalo  sumokėti 
Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  baudą.  Jeigu 
Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už 
kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu 
Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio  Užsakovas  įgyja  teisę 
vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26 straipsnyje  „Sutarties
nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

3.2.8. Rangovas  privalo  Objekto  (Dalies)  Darbų  perdavimo 
Užsakovui  metu pateikti  jam atnaujintą  galutinį  Subrangovų 
sąrašą.

3.3. Susitarimai  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
Subrangovais

3.3.1. Subrangovai  turi  teisę  pasinaudoti  tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. 
Tuo  tikslu  Užsakovas  privalo  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo 
dienas  nuo  Subrangovų  sąrašo  arba  pakeisto  Subrangovų 
sąrašo  gavimo  informuoti  Subrangovus,  nurodytus 
Subrangovų  sąraše,  apie  tokią  tiesioginio  atsiskaitymo 
galimybę  pagal  trišalio  susitarimo  su  Subrangovu  sąlygas, 
pateiktas  priede  Nr. 13,  ir  pateikti  Subrangovams  priedą 
Nr. 13. 

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti 
tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  Užsakovas  ir  Rangovas 
privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą pagal priede 
Nr. 13 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą.

3.4. Rangovo,  jungtinės veiklos partnerio ir  Subjekto, 
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio 
pajėgumais remiasi  Rangovas,  nepateikia pagrįstų įrodymų, 
kad sugebės tinkamai  įvykdyti  jam tenkančią Sutarties dalį, 
Rangovas  turi  teisę  pakeisti  jungtinės  veiklos  partnerį  ar 
Subjektą,  kurio  pajėgumas  remiasi,  kitu  asmeniu  kiekvienu 
atveju,  kai  jungtinės  veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors 
žemiau išvardinta aplinkybė: 

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam  yra  inicijuotos  ar  pradėtos  likvidavimo 
procedūros;

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati 
ar panaši;

3.4.1.5. jis  su  kreditoriais  yra  sudaręs  taikos  sutartį 
(jungtinės  veiklos  partnerio  ar  Subjekto,  kurio  pajėgumais 
remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, 
kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais 
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remiasi  Rangovas,  prisiima  tam  tikrus  įsipareigojimus,  o 
kreditoriai  sutinka savo reikalavimus atidėti,  sumažinti  ar  jų 
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio 
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  yra  keičiamas  egzistuojant 
šioje  Sutartyje  ar  Pirkimo  dokumentuose  nustatytoms 
būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės 
veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio  pajėgumais  remiasi 
Rangovas,  kitu  asmeniu,  kuris  atitinka  visus  jam  pagal 
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas 
su tuo sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka.  Toks 
asmens  pakeitimas  negali  lemti  kitų  esminių  Sutarties 
pakeitimų  ir  taip  negali  būti  siekiama  išvengti  VPĮ  arba  PĮ 
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris 
arba  Subjektas,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas,  yra 
reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama 
dalis  asmens  arba  jis  pertvarkomas,  Rangovas  turi  teisę 
pakeisti  jungtinės  veiklos  partnerį  ar  Subjektą,  kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju 
arba  pats  Rangovas  gali  būti  pakeistas  jo  teisių  ir  pareigų 
perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus 
jam pagal  Pirkimo dokumentus  taikomus reikalavimus.  Tuo 
tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje 
„Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka.  Toks  asmens 
pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip 
negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo. 

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu  Rangovas  pasitelkia  Specialistus  Sutarties 
vykdymui,  Rangovas  privalo  nurodyti  visus  Specialistus 
Specialistų  sąraše,  kuris  yra  pateikiamas  priede  Nr. 8  ir 
kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų 
vardai,  pavardės,  mobilaus  telefono  numeris,  elektroninio 
pašto  adresas  (jeigu  šie  kontaktiniai  duomenys  yra  būtini 
Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas 
ir  kodas, Darbų, kuriems vykdyti  pasitelkiamas Specialistas, 
aprašymas.  Toks  Specialistų  sąrašas  pridedamas  prie 
Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas  privalo  nedelsdamas  informuoti  Užsakovą 
apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos apie Specialistų 
pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono 
numerio,  el.  pašto  adreso,  darbdavio  pavadinimo  ir  kodo 
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas 
atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais. 

3.5.3. Tik Specialistų sąraše įrašyti  Specialistai  gali  vykdyti 
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir 
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį. 

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti,  kad Specialistai,  įtraukti  į 
Specialistų  sąrašą,  patys  tiesiogiai  vykdytų  tokiems 
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas  privalo  pakeisti  priede  Nr. 8  nurodytą 
Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

3.5.5.1. Specialistas  neatitinka  jam  pagal  Pirkimo 
dokumentus  ir  Įstatymus  arba  Rangovo  pasiūlymą taikomų 
kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas  negali  vykdyti  savo  funkcijų  dėl 
pasibaigusių  darbo  santykių  su  Rangovu,  dėl  atostogų, 
laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių.

3.5.6. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  nori  arba  privalo  pakeisti 

Specialistą  arba  paskirti  laikinai  pavaduojantį  Specialistą, 
Rangovas privalo  iš  anksto  apie  tai  informuoti  Užsakovą ir 
kartu  pateikti  Užsakovui  dokumentus,  patvirtinančius  tokio 
asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų 
reikalavimams  bei  Rangovo  pasiūlymui,  kontaktinius 
duomenis:  vardą,  pavardę,  el.  pašto  adresą  ir  mobilaus 
telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu 
šie  kontaktiniai  duomenys  yra  būtini  Užsakovui  Sutarties 
vykdymo tikslais). 

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti  gautus dokumentus per 2 
darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, 
kad  asmuo  atitinka  jam  taikomus  reikalavimus,  ir  apie  tai 
informuoja  Rangovą,  toks  asmuo  gali  tapti  Specialistu  ir 
Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo 
pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą. 
Jeigu  Užsakovas  per  šiame  punkte  nustatytą  terminą 
neišsiunčia  pranešimo  Rangovui,  laikoma,  kad  Užsakovas 
pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą. 

3.5.8. Po  to,  kai  Rangovas  gauna  Užsakovo  pritarimą  dėl 
Specialisto įtraukimo į  Specialistų sąrašą, Rangovas privalo 
atnaujinti  Specialistų  sąrašą  ir  pateikti  jį  Užsakovui.  Toks 
Specialistų  sąrašo  pakeitimas  nelaikomas  tokiu  Sutarties 
pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas. 

3.5.9. Tuo  atveju,  kai  netikėtai  paaiškėja,  kad  Specialistas 
negali  vykdyti  savo  pareigų  (dėl  ligos,  traumos  ar  kitų 
nenumatytų  priežasčių),  Rangovas  privalo  nedelsdamas 
paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas 
ir  pranešti  apie  tai  Užsakovui.  Taip  pat  Rangovas  privalo, 
vadovaudamasis  3.5.6 punktu,  nedelsdamas  pateikti 
Užsakovui  naujo  Specialisto  kandidatūrą,  kuri  atitiktų  jam 
Pirkimo  dokumentuose  bei  Įstatymuose  nustatytus 
reikalavimus  ir  Rangovo  pasiūlymą,  ir  gauti  Užsakovo 
pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu  laikotarpiu  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos  iki 
Darbų  pabaigos,  taip  pat  vėliau  tol,  kol  to  reikia  Rangovo 
įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą 
vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, 
organizuoti,  valdyti,  koordinuoti,  prižiūrėti  ir  tikrinti  Darbų 
atlikimą. 

3.6.2. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  Darbams  vadovautų 
pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą 
ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir 
metodus,  galimus  pavojus  ir  būdus  užkirsti  kelią 
nelaimingiems  atsitikimams)  tam,  kad  Darbai  būtų  įvykdyti 
tinkamai  ir  saugiai.  Tuo  atveju,  kai  Darbams  vadovauja 
lietuvių kalbos gerai nemokantys asmenys, Rangovas privalo 
užtikrinti nuolatinį kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą.

3.6.3. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pasitelkia  Specialistus 
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad 
tokie  Specialistai  patys  asmeniškai  atliktų  atitinkamas 
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus. 

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  privalo  maksimaliai 
bendradarbiauti  ir  operatyviai  keistis  informacija,  taip  pat 
pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, 
kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, 
kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą. 

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio 
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projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros 
rangovas  bei  Užsakovo  personalas  bendradarbiautų  su 
Rangovo personalu. 

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, 
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir  Rangovo personalas 
bendradarbiautų su Užsakovo personalu. 

4.1.4. Tais  atvejais,  kai  Rangovas  ar  Rangovo  personalas 
pagal  Įstatymus  arba  Sutartį  turi  kreiptis  į  Projektuotoją, 
Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovą ar  Techninį  prižiūrėtoją,  Rangovas privalo  kreiptis  į 
šiuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie 
tai.

4.1.5. Tais  atvejais,  kai  pagal  Įstatymus  arba  Užsakovo 
užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas, 
jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja 
Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 
užduotį  privalo  būti,  bet  nėra  paskirtas  Statinio  projekto 
vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl 
to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, 
kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja 
Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų terminai  ir  Užsakovas atlygintų 
Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo 
laikotarpį  15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas“ 
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 
25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir 
Pelno  atlyginimą.  Tais  atvejais,  kai  pagal  Įstatymus  arba 
Užsakovo užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją 
ir  jis  nepaskirtas,  jam  Sutartyje  priskirtas  funkcijas  privalo 
atlikti pats Užsakovas.

4.1.6. Rangovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Rangovo 
personalas  (įskaitant  pasitelktus  Darbo  projekto  rengėjus) 
Užsakovo  prašymu  dalyvautų  diskusijose  su  Užsakovo 
personalu  projektavimo,  projektinių  sprendinių,  jų  klaidų, 
defektų  taisymo,  projektinių  sprendinių  įgyvendinimo 
klausimais,  taip  pat  Darbų  ar  Objekto  defektų  šalinimo 
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.7. Užsakovas  įsipareigoja  užtikrinti,  kad  Užsakovo 
personalas  Rangovo  prašymu  dalyvautų  diskusijose  su 
Rangovo  personalu  projektavimo,  projektinių  sprendinių,  jų 
klaidų,  defektų  taisymo,  projektinių  sprendinių  įgyvendinimo 
klausimais,  taip  pat  Darbų  ar  Objekto  defektų  šalinimo 
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos.

4.1.8. Jeigu  Rangovas  susiduria  su  Sutarties  vykdymo 
kliūtimis,  jis  turi  nedelsdamas  įspėti  Užsakovą  apie  tokias 
kliūtis  ir  imtis  visų  nuo  jo  priklausančių  protingų  priemonių 
toms kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl 
tokių kliūčių atsiradimo, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties
pakeitimai“  nustatyta  tvarka  sudaryti  Susitarimą,  kuriuo  turi 
būti  pratęsti  Darbų  terminai  tiek,  kiek  dėl  kliūčių  šalinimo 
faktiškai vėluos Darbai, ir turi būti numatyta Užsakovo pareiga 
atlyginti Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, įvertintas pagal 
15.9 punktą  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“,  o  tais  atvejais,  kai  Užsakovas  savo 
veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis – ir 
Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelną. 

4.2. Šalių atstovai

4.2.1. Kiekviena  iš  Šalių  Sutarties  sudarymo  metu  privalo 
paskirti  savo  atstovą,  atsakingą  už  Sutarties  vykdymą,  ir 
nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose. 

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už 

Sutarties  vykdymą,  turi  Šalių  įgaliojimus  veikti  jų  vardu 
vykdant Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo 
klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu. 

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti 
Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo 
dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose. 

4.2.4. Darbų  vykdymo  metu  Šalis  neturi  teisės  atšaukti 
paskirtąjį  atstovą  arba  pakeisti  jį  kitu  asmeniu,  išskyrus 
atvejus,  kai  (a)  asmuo,  atliekantis  Šalies  atstovo  funkcijas, 
negali jų vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Šalimi ar 
dėl  kitų  objektyvių  priežasčių  (atostogų,  laikinojo 
nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo 
negali  vykdyti  darbo  funkcijų),  arba  dėl  nepakankamos 
kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita Šalis sutinka su 
siūloma Šalies atstovo kandidatūra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir 
paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį 
laikinai  vykdyti  savo  atstovo  funkcijas  atstovo  laikino 
negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš 
anksto  apie  tai  informuoti  kitą  Šalį  ir  pateikti  kitai  Šaliai 
informaciją  apie  tokio  asmens  patirtį  ir  kompetenciją 
administruoti  statybos  projektus  ir  kontaktinius  duomenis: 
vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono 
(įskaitant mobilųjį telefoną) numerį.

4.2.6. Kita Šalis  per  2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo 
apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir 
visos  4.2.5 punkte  nurodytos  informacijos  gavimo  privalo 
pateikti  savo pritarimą atstovo kandidatūrai  arba motyvuotą 
nepritarimą.  Jeigu  kita  Šalis  per  šiame  punkte  nustatytą 
terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies atstovo 
kandidatūrai. 

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atstovas 
negali  vykdyti  savo  pareigų  (dėl  ligos,  traumos  ar  kitų 
nenumatytų  priežasčių),  Šalis  privalo  nedelsdama,  bet  ne 
vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti 
jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat 
Šalis privalo, vadovaudamasi  4.2.5 punktu, nedelsdama, bet 
ne vėliau  nei  per  2  darbo dienas,  pateikti  kitai  Šaliai  savo 
atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte 
nustatyta tvarka.

5. DARBŲ DOKUMENTAI

5.1. Užsakovo dokumentai

5.1.1. Užsakovas atsako už tai,  kad iki  Sutarties sudarymo 
būtų:

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų 
planavimo,  strateginio  pasekmių  aplinkai  vertinimo, 
planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo, 
poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimo  ir  kitos  pagal 
Įstatymus  būtinos  atlikti  procedūros,  kurių  atlikimas  yra 
priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, 
kad būtų galima įvykdyti Sutartį;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės 
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų 
įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia 
Statybos  darbų  vykdymui  pagal  Užsakovo užduotį  ir  (arba) 
Statinio projektą;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių 
savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos  visos  reikiamos  specialiosios  žemės 
naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti  visi  Sutarties  vykdymui  reikalingi  žemės  ir 
statinių  statybiniai  tyrimai  bei  kultūros  paveldo  tyrimai 
(išskyrus  atvejus,  kai  Statinio  projekte  arba  Užsakovo 
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užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai  parengtas  Statinio  projektas  ir  atlikta  jo 
ekspertizė  (jeigu  ji  yra  privaloma  pagal  Įstatymus  arba 
Užsakovo sprendimą);

5.1.1.7. išspręsti  visi  savivaldybės  infrastruktūros  plėtros 
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos  prisijungimo sąlygos  ir  statybą  leidžiantys 
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai 
statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal 
Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – 
gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu 
būtų  atliktos  papildomos  ar  pakartotinės  procedūros, 
išvardytos  5.1.1 punkte,  arba būtų  gauti  papildomi  ar  nauji 
sutikimai, leidimai ar kiti  dokumentai, išvardyti  5.1.1 punkte, 
jeigu tai privaloma pagal Įstatymus. 

5.1.3. Užsakovas  taip  pat  atsako  už  tai,  kad  Sutarties 
vykdymo  metu  būtų  gauti  dokumentai,  kurie  yra  nurodyti 
Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip 
dokumentai,  už  kurių  gavimą  atsako  Užsakovas,  išskyrus 
5.1.4 punkte numatytą atvejį. 

5.1.4. Jeigu  Įstatymai  nustato  Užsakovo  pareigą  gauti 
konkretų  dokumentą  arba  atlikti  konkrečią  procedūrą,  bet 
Pirkimo  dokumentuose  arba  Užsakovo  užduotyje  yra 
nurodyta,  kad tokį  dokumentą  privalo  gauti  arba procedūrą 
privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar 
procedūros atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar 
tokios  procedūros  dokumentai  yra  priskiriami  Rangovo 
dokumentams.

5.1.5. Užsakovas privalo  pateikti  Rangovui  visus Užsakovo 
dokumentus,  reikalingus  Sutarties  vykdymui.  Užsakovas 
privalo  pateikti  Rangovui  5.1.1 punkte  nurodytus  Užsakovo 
dokumentus  per  2  darbo  dienas  po  Sutarties  įsigaliojimo 
dienos.  Visi  Užsakovo dokumentai  teikiami  lietuvių  kalba  ir 
(arba)  kita  kalba  (kalbomis),  nurodyta  Užsakovo  užduotyje 
arba  kituose  Pirkimo  dokumentuose.  Jeigu  Rangovui  yra 
reikalingi  Užsakovo  dokumentų  vertimai  į  kitą  kalbą, 
Rangovas privalo tuo pasirūpinti savo sąskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties 
vykdymui  yra  reikalingas  konkretus  Užsakovo  dokumentas, 
Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  negu  per  2 
darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą 
terminą,  per  kurį  Užsakovas  turėtų  gauti  ir  pateikti  tokį 
Užsakovo  dokumentą,  nurodyti  dokumento  pobūdį,  tikslą, 
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties 
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas 
pateikti  motyvuotus  paaiškinimus  Užsakovui  apie  tai,  kokią 
įtaką Darbų terminams daro tai,  jog trūksta tokio Užsakovo 
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors 
Užsakovo dokumentas,  Rangovas įgyja teisę reikalauti,  kad 
tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 
Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei 
Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį  15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 
25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir 
Pelno atlyginimą.

5.1.8. Jeigu  Rangovas  vėluoja  informuoti  Užsakovą  apie 
Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas 
praranda teisę  reikalauti  pratęsti  Darbų terminus ir  atlyginti 
Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti 
Užsakovą laikotarpį.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti  arba gauti  visus Rangovo 
dokumentus. 

5.2.2. Visi  Rangovo  dokumentai  turi  būti  parengti  lietuvių 
kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas  privalo  parengti  ir  su  Užsakovu  suderinti 
Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki 
Darbų,  kurie  turi  būti  atliekami  vadovaujantis  tuo  Rangovo 
dokumentu,  pradžios,  numatytos  Grafike.  Rangovas  negali 
vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo 
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. 
Už  kiekvieną  šio  punkto  pažeidimą  Rangovas  privalo 
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 
baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą  daugiau nei du 
kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai 
laikoma  esminiu  Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio  Užsakovas 
įgyja  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26 straipsnyje 
„Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra  reikalinga Rangovo dokumentų  ekspertizė, 
kurią  pagal  Įstatymus  arba  Užsakovo  užduotį  privalo 
organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti 
ekspertizę  ir  pateikti  Rangovui  ekspertizės  išvadas  per 
Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų 
tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizė turi 
būti atlikta, gavimo. 

5.2.5. Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  to,  jog  Užsakovas  vėluoja 
pateikti  Rangovui  Rangovo dokumento ekspertizės išvadas, 
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek 
faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir 
Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.2.6. Jeigu  atlikus  Rangovo  dokumento  ekspertizę 
nustatoma,  kad  tą  dokumentą  būtina  pataisyti  pagal 
ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės 
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai 
pakartotinai  ekspertizei  per 15 dienų po Užsakovo rašytinio 
pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia 
Rangovui  teisės  į  Darbų  terminų  pratęsimą,  išskyrus,  jeigu 
Užsakovas  vėluoja  pateikti  Rangovui  Rangovo  dokumento 
pakartotinės  ekspertizės  išvadas  per  Užsakovo  užduotyje 
nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl 
Užsakovo  vėlavimo  pateikti  Rangovui  pakartotinės 
ekspertizės  išvadas  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti 
Darbų  terminai,  tačiau  Rangovas  neturi  teisės  reikalauti 
Užsakovo  atlyginti  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį. 

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus 
iki tol, kol juos perduoda Užsakovui. 

5.2.8. Rangovas,  praradęs  Rangovo  dokumentus,  privalo 
juos  atkurti,  taip  pat  atlikti  statinių  tyrimus  bei  atidengti 
paslėptus  Statybos  darbus,  jei  to  reikia,  siekiant  atkurti 
prarastus dokumentus. 

5.2.9. Rangovas  privalo  Užsakovo  reikalavimu  ir  per 
Užsakovo  nurodytą  terminą  parodyti  Rangovo  turimus 
Rangovo  dokumentus  Užsakovo  personalui  arba  Valdžios 
institucijoms. 

5.2.10.Jeigu  Sutartis  pasibaigia  anksčiau,  negu  Rangovas 
perduoda  Užsakovui  parengtus  ir  užbaigtus  Rangovo 
dokumentus,  Rangovas  privalo  perduoti  Užsakovui  visus 
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Rangovo  dokumentus,  įskaitant  Užsakovo  prašomus 
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę 
savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti. 

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio 
projektą  turi  pareigą  parengti  Darbo  projektą,  tuo  tikslu 
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti  papildomus  statybinius  tyrimus,  jeigu  toks 
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo 
užduotyje;

5.3.1.2. Raštu  informuoti  Užsakovą apie  Statinio  projekto 
klaidas,  kurias  Rangovas  pastebėjo  rengdamas  Darbo 
projektą;

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal projekto ekspertizės 
išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui;

5.3.1.6. Padaryti  reikiamus  Darbo  projekto  sprendinių 
keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus 
Statybos darbus;

5.3.1.7. Užbaigęs  Statybos  darbus,  pateikti  Užsakovui 
galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai 
atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad: 

5.3.2.1. Rangovas  turėtų  ne  žemesnę,  nei  nustatytoji 
Pirkimo  dokumentuose  ir  (ar)  Rangovo  pasiūlyme,  patirtį  ir 
galimybes  parengti  Darbo  projektą;  jeigu  Darbo  projektą 
rengia  Rangovo  pasitelktas  projektavimo  Subrangovas, 
Rangovas atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo  projektą  rengtų  konkretūs  priede  Nr. 8 
išvardyti  Specialistai,  kurių  profesine  kvalifikacija  ir  (arba) 
patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose 
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams 
asmenims); 

5.3.2.3. Darbo  projekto  rengėjai  –  architektai,  inžinieriai 
arba  kiti  fiziniai  asmenys  turėtų  Įstatymų  reikalaujamus 
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo  projektą  tinkamai  pasirašytų  projekto 
vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų 
reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo  projekto  vadovai,  projekto  dalių  vadovai  ir 
projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto 
vadovo teisėtus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas,  padaręs  5.3.2 punkto  pažeidimą  ir  jo 
neištaisęs  per  10  darbo  dienų  nuo  Užsakovo  įspėjimo 
išsiuntimo  dienos,  privalo  mokėti  Užsakovui  Specialiosiose 
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą.  Daugiau  nei  trys  5.3.2 
punkto  pažeidimai,  už  kuriuos  visus  Rangovui  pritaikytos 
baudos,  laikomi  esminiu  Sutarties  pažeidimu,  dėl  kurio 
Užsakovas  įgyja  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  26 
straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas  privalo  parengti  Darbo  projektą 
vadovaudamasis  Įstatymais,  Užsakovo  užduotimi,  Statinio 
projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos 
darbų  vykdymo  metodais  ir  technologijomis,  Statybos 
produktų,  Įrenginių  ir  Priemonių  gamintojų  ar  tiekėjų 
instrukcijomis. 

5.3.5. Užsakovas  turi  įrašyti  Specialiosiose  sąlygose  datą, 
kurią  galiojusių  Įstatymų  reikalavimus  turi  atitikti  Darbo 
projektas.

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti  
nuo 2020-01-01) numato, kad: 

1) Statinio  projektai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  
įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  
techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną,  
kai buvo išduoti specialieji reikalavimai; 

2) Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir  
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti,  
statinio  projektai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  
įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  
techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo 
gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas,  
pateikimo dieną;

3) Kai  teisės  aktų  numatytais  atvejais  yra  privaloma 
parengti  statinio  projektą,  tačiau  nėra  privaloma  gauti  
statybą  leidžiantį  dokumentą,  statinio  projektas  turi  
atitikti  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  
reikalavimus,  kurie  galiojo  statinio  projektavimo  darbų  
rangos sutarties pasirašymo dieną.

5.3.6. Rangovas privalo  parengti  atitinkamą Darbo projekto 
dalį  ir  5.8 punkte  „Rangovo  dokumentų  derinimas  ir
tvirtinimas“  nustatyta  tvarka  gauti  Užsakovo  patvirtinimą  iki 
atitinkamų Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo projekto 
dalyje,  vykdymo  pradžios.    Šio  punkto  pažeidimo  atveju 
taikomas 5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties nutraukimo). 

5.3.7. Rangovas  privalo  parengti  visus  dokumentus, 
brėžinius  ir  duomenis,  reikalingus  tam,  kad  Užsakovas 
patvirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį).

5.3.8. Jeigu  Rangovas,  rengdamas  Darbo  projektą,  nori 
pakeisti  neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y.,  kitus 
nei  esminiai  Statinio  projekto  sprendiniai,  kurių  sąvoka 
nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas 
privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į 
Projektuotoją  bei  gauti  Projektuotojo  pritarimą  tokiems 
pakeitimams.  Šalys  turi  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir 
Užsakovui  priimtinų  Statinio  projekto  sprendinių  pakeitimo. 
Jeigu  tokių  pakeitimų  įgyvendinimas  turi  įtakos  Sutarties 
kainai  (atpigina arba pabrangina Statybos darbus)  ir  (arba) 
Darbų terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų 
atlikimą),  Šalys  turi  Susitarime  papildomai  susitarti  dėl 
Sutarties  kainos  (pagal  15.8 punkto  „Sutarties  kainos
pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)  keitimo“  sąlygas)  ir  (arba) 
Darbų terminų (pagal 11.2 punkto „Darbų terminų pratęsimas“ 
sąlygas)  pakeitimo.  Rangovas  turi  teisę  pakeisti  Statinio 
projekto sprendinius Šalių sutartu būdu tik  po to,  kai  Šalys 
sudaro tokį Susitarimą.

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti 
ir  apmokėti  Užsakovas  ir  tuo  tikslu  taikomos  5.2.4-5.2.6 
punktuose nustatytos sąlygos.

5.3.10.Jeigu  Sutartis  pasibaigia  iki  Darbų  užbaigimo, 
Rangovas  neprieštarauja,  kad  Užsakovas  pasitelktų 
trečiuosius  asmenis  pabaigti  rengti  arba  pakeisti  Darbo 
projektą.  Jeigu  Darbo  projektą  rengia  Subrangovas, 
Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovas neprieštarautų 
tam,  jog  kiti  asmenys  pabaigtų  rengti  arba  pakeistų  Darbo 
projektą. 
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5.4. Išpildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas  privalo  parengti  ir  nuolat  atnaujinti  visų 
Statybos  darbų  išpildomąją  dokumentaciją,  kurioje  turi  būti 
fiksuojamas  Statybos  darbų  įvykdymas,  parodomos  tikslios 
visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos 
duomenys  ir  kita  pagal  Įstatymus  arba  Sutartį  reikalinga 
informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija. 

5.4.2. Rangovas  privalo  saugoti  išpildomąją  dokumentaciją 
statybvietėje  ir  perduoti  ją  Užsakovui  prieš  perduodamas 
Darbus.  Tuo  atveju,  kai  pagal  Sutartį  turi  būti  vykdomi 
mokymai  ir  (arba)  atliekami  bandymai,  Rangovas  privalo 
perduoti Užsakovui Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją 
prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio 
projektą  turi  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  naudojimo 
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas 
pagal  Užsakovo  užduoties  ir  Įstatymų  reikalavimus. 
Naudojimo  instrukcijos  turi  būti  aiškios  ir  detalios,  kad 
Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, 
prižiūrėti,  remontuoti  Statybos darbų rezultatus ir  Įrenginius, 
taip pat esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir 
paleisti Įrenginius.

5.5.2. Rangovas  privalo  perduoti  Užsakovui  naudojimo 
instrukcijas  Darbų  perdavimo  momentu,  vadovaudamasis 
7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi 
mokymai  ir  (arba)  atliekami  bandymai,  Rangovas  privalo 
perduoti  Užsakovui  naudojimo  instrukcijas  prieš  tokius 
mokymus  ir  (arba)  bandymus,  o  po  mokymų  ir  (arba) 
bandymų  patikslinti  ir  papildyti  naudojimo  instrukcijas, 
atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.6. Klaidos Darbų dokumentuose

5.6.1. Šalys,  pastebėjusios  klaidas  ar  trūkumus  Darbų 
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per 
2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti 
viena  kitą  apie  tokias  klaidas  ar  trūkumus.  Šalys  turi  šią 
pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys 
visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.6.2. Užsakovas negali  perkelti  Rangovui  atsakomybės už 
klaidas ir  trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ar 
trūkumus  Užsakovo  dokumentuose  prieš  Užsakovą  atsako 
atitinkamus dokumentus parengę asmenys. 

5.6.3. Tačiau  Rangovas  negali  reikšti  Užsakovui  pretenzijų 
dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias  Rangovas  pastebėjo,  rengdamas  Darbo 
projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias 
klaidas  ir  trūkumus  Darbo  projekto  rengimo  metu  iki  tame 
Darbo  projekte  (Darbo  projekto  dalyje)  numatytų  Statybos 
darbų vykdymo pradžios;

5.6.3.2.  jeigu  Rangovui  paaiškėja,  kad  Užsakovo 
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas 
pažeidžia  6.4.24 punktą  (įspėti  Užsakovą  ir  sustabdyti 
atitinkamus  Statybos  darbus)  ir  dėl  to  taikomas  6.4.27 
punktas  (Rangovui  atitenka  atsakomybė  už  atsiradusius 
defektus).

5.6.4. Jeigu  nustatomos  klaidos  ar  trūkumai  Užsakovo 
pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamas 
organizuoti  klaidų  ar  trūkumų  ištaisymą,  jeigu  tai  yra 
privaloma pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima 
vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį.

5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose 
reikia perdaryti  Darbo projektą ir  (arba) Darbus,  arba atlikti 
Papildomus  darbus,  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka,  kuriame 
Šalys  privalo  numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  tokiu 
laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo 
ar  Papildomų  darbų  faktiškai  vėluoja  Darbai,  ir  Užsakovo 
pareigą  atlyginti  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už 
Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už 
Papildomus  darbus  pagal  15.8 punktą  „Sutarties  kainos
pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių)  keitimo“.  Ši  nuostata 
netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų 
dalies tol,  kol  nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar 
trūkumas,  ir  dėl  to  Darbai  vėluoja,  Rangovas  įgyja  teisę 
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, 
būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo 
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“ 
nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte  numatytais  atvejais  Rangovas  privalo 
savo  sąskaita  perdaryti  Darbo  projektą  (jeigu  jis  turi  būti 
rengiamas pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka 
atsakomybė už Darbų vėlavimą.

5.6.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako 
Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus 
sąlygojo  klaidos  ar  trūkumai  Užsakovo  dokumentuose  ir 
Rangovas  tinkamai  pagal  Sutarties  sąlygas  informavo 
Užsakovą  apie  tokias  klaidas  ir  trūkumus,  kai  tik  juos 
pastebėjo. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino 
ar  patvirtino  Rangovo  dokumentus,  nesumažina  Rangovo 
atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.7. Darbų dokumentų pakeitimai

5.7.1. Užsakovas  turi  teisę  daryti  pakeitimus  Užsakovo 
dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba 
nedaryti  Atsisakomų  darbų,  su  sąlyga,  kad  nepakeičia 
Statybos  darbų  pobūdžio,  tuo  atveju,  jeigu  po  Sutarties 
sudarymo  atsiranda  arba  tampa  žinoma  kuri  nors  iš  šių 
aplinkybių:

5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje 
arba  kituose  Užsakovo  dokumentuose  arba  Užsakovo 
dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius 
Užsakovo  dokumentus  yra  būtina  ištaisyti  tam,  kad  būtų 
galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, 
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai 
ar Įrenginiai;

5.7.1.3. Užsakovui  reikia  pakeisti  Statinio  projekto 
sprendinius  dėl  to,  kad  jie  kertasi  arba  nedera  su  kitų 
Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, 
arba  dėl  to,  jog  Užsakovas  siekia  įgyvendinti  pasikeitusius 
Įstatymų  reikalavimus,  arba  dėl  to,  jog  išnyko  Užsakovo 
poreikis  Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai  tapo 
nebereikalingi Užsakovui);

5.7.1.4. paaiškėja,  kad  dėl  Sutarties  kainos  (įkainių) 
indeksavimo  pagal  15.5 punktą  „Sutarties  kainos
perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio  pokyčio“,  esminio  Sutarties 
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kainos  padidėjimo  (15.6.1 punktas),  Rangovo  papildomų 
Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties
kainos  perskaičiavimas  dėl  paspartinimo  priemonių“  ir 
„Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  Įstatymų  pakeitimo“) 
arba  būtinųjų  Papildomų  darbų  pirkimo  Užsakovas  tampa 
finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to 
Užsakovui  reikia  pakeisti  Statinio  projekto  sprendinius  arba 
Užsakovo užduotį.

5.7.2. Užsakovas  turi  teisę  daryti  pakeitimus  Užsakovo 
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, 
kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų 
bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, 
o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės 
sutarties  vertė  buvo  peržiūrėta  ir  indeksuota  pagal  15.5 
punkte  numatytas  sąlygas,  15  procentų  skaičiuojama  nuo 
indeksuotos  Pradinės  sutarties  vertės.  Jeigu  dėl  pakeitimų 
Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, 
bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų, 
iš  Papildomų  darbų  kainos  turi  būti  atimama  Atsisakomų 
darbų  kaina.  Jeigu  Rangovas  neduoda  šiame  punkte 
numatyto  sutikimo,  Užsakovas  turi  teisę  nutraukti  Sutartį  ir 
taikomas  26.4 punktas  „Šalių  teisės  ir  pareigos  Sutarties
nutraukimo atveju“, išskyrus 26.4.5 punktą. 

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis  5.7.1 punktu, keičiamas Statinio 
projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai 
dėl  priežasčių,  už kurias neatsako Rangovas,  Šalys privalo 
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“ 
nustatyta  tvarka  ir  susitarti  dėl  tokių  pakeitimų  sąlygoto 
Papildomų  darbų  apmokėjimo  bei  Atsisakomų  darbų  pagal 
15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių)
keitimo“.  Tokiu  atveju  Užsakovui  tenka  visos  Išlaidos, 
susijusios  su  tokiais  pakeitimais  ir  jų  sąlygotais  Statybos 
darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo 
sąskaita  organizuoti  visų  reikiamų  Užsakovo  dokumentų 
pakeitimus,  Statinio  projekto  ekspertizę  ir  naujo  statybą 
leidžiančio  dokumento  gavimą  (jeigu  reikalinga  pagal 
Įstatymus).  Jeigu  dėl  tokio  Užsakovo  dokumentų  pakeitimo 
reikia  peržiūrėti  ir  pakeisti  (pratęsti  arba sutrumpinti)  Darbų 
terminus,  Susitarime  nurodomi  pakeistieji  Darbų  terminai  ir 
atitinkamai  perskaičiuojamos  Rangovo  Išlaidos  bei  Pelnas 
15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

5.7.4. Jeigu  rinkoje  nebetiekiami  Rangovo  pasiūlyme 
nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia 
pakeisti  kitais  juos  atitinkančiais  Statybos  produktais  ar 
Įrenginiais,  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio  projektas,  Užsakovo užduotis  arba kiti 
Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 5.7.4 
punkte  numatytu  atveju  keičiamas  Rangovo  pasiūlymas, 
Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo 
kaštai  ir  atsakomybė  už  Darbų  vėlavimą,  numatyta  11.4 
punkte „Netesybos už Darbų vėlavimą“.

5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  suderinti  arba 
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose 
arba  Užsakovo  užduotyje  kaip  dokumentai,  kuriuos  turi 
suderinti  arba  patvirtinti  Užsakovas,  taip  pat  visus  tuos 
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo 
perduoti Užsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus 
turi  suderinti  arba  patvirtinti  Projektuotojas  (ar  Statinio 
projekto  vadovas)  arba  Techninis  prižiūrėtojas,  Rangovas 
privalo  Rangovo  dokumentus  pateikti  jiems  tiesiogiai,  su 
kopija  Užsakovo  atstovui.  Užsakovas  privalo  užtikrinti,  kad 
Projektuotojas,  Statinio  projekto  vadovas  arba  Techninis 
prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus 
arba  pateiktų  motyvuotą  atsisakymą  per  tokius  pačius 
terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte.

5.8.3. Užsakovas  privalo  išnagrinėti  Rangovo  pirmą  kartą 
pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau 
nei  per  10  darbo  dienų  (jeigu  Užsakovo  užduotyje  nėra 
nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį 
patvirtinimą,  arba  patvirtinimą  su  neesminėmis  pastabomis, 
arba  motyvuotą  atsisakymą  patvirtinti  su  paaiškinimu,  kaip 
pateiktasis  dokumentas  iš  esmės  neatitinka  Sutarties  arba 
Įstatymų.

5.8.4. Užsakovas  privalo  išnagrinėti  Rangovo  pirmą  kartą 
pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip 
galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu 
Užsakovo  užduotyje  nėra  nurodytas  kitoks  terminas),  ir 
pateikti  Rangovui  arba  rašytinį  pritarimą,  arba  pritarimą  su 
neesminėmis  pastabomis,  arba  motyvuotą  nepritarimą  su 
paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka 
Sutarties arba Įstatymų.

5.8.5. Rangovo  dokumento  nagrinėjimo  terminas 
skaičiuojamas  nuo  tos  dienos,  kurią  Užsakovas  gauna 
Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 27.5 ir 
27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)). 

5.8.6. Jeigu  Užsakovas  atmeta  pateiktą  Rangovo 
dokumentą,  Rangovas  privalo  savo  sąskaita  pataisyti  tokį 
dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti 
Užsakovui  peržiūrėti  ir  patvirtinti.  Tuo  atveju,  kai  Rangovo 
dokumentas  yra  teikiamas  Užsakovui  pakartotinai,  jo 
pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba 
aptarti  Rangovo  lydraštyje.  Tokiu  atveju  Užsakovas  privalo 
išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, 
bet  ne  vėliau  nei  per  5  darbo  dienas  (jeigu  Užsakovo 
užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo 
dokumentą,  kuris  jau  yra  pateiktas  Užsakovo  peržiūrai, 
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir 
po  to  pateikti  Užsakovui  pataisytą  Rangovo  dokumentą 
Užsakovui.  Tokiu  atveju  laikoma,  kad  pirminis  Rangovo 
dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

5.8.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas 
dėl  konkretaus Rangovo dokumento,  nebent  naujų pastabų 
atsiranda  dėl  paaiškėjusių  naujų  aplinkybių.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  privalo  nedelsdamas  pateikti  Rangovui  tokias 
naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas trečiasis 
asmuo  per  nustatytą  terminą  nepateikia  rašytinio  pritarimo 
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo 
dokumentui,  laikoma,  kad  Užsakovas  arba  toks  trečiasis 
asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui.  Jeigu yra 
būtinas  rašytinis  Užsakovo  arba  5.8.2 punkte  nurodyto 
trečiojo  asmens  patvirtinimas  tam,  kad  Rangovas  galėtų 
vykdyti  atitinkamus  Darbus,  ir  Užsakovas  arba  trečiasis 
asmuo vėluoja  jį  pateikti,  arba jeigu Užsakovas nepagrįstai 
vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo 
dokumento ir  tokiu būdu pažeidžia  5.8.8 punktą,  Rangovas 
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įgyja  teisę  į  Darbų  terminų  pratęsimą tiek,  kiek  Užsakovas 
arba  trečiasis  asmuo  vėlavo,  ir  Išlaidų  bei  Pelno 
kompensavimą  už  Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį  15.9 
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys privalo 
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“ 
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei 
Išlaidų ir Pelno kompensavimą Rangovui.

5.8.10.Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar 
pritarimas  Rangovo  dokumentams  nesumažina  Rangovo 
atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11.Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą, 
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo 
dienas,  pateikti  Užsakovui  Rangovo  dokumento  pasirašytą 
galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba) 
Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją 
keturiais  egzemplioriais,  jeigu  Užsakovo  užduotyje 
nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinės nuosavybės teisės

5.9.1. Šalis,  kuri  pateikia  kitai  Šaliai  Darbų  dokumentą, 
atsako už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto 
panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės 
teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių 
asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių.

5.9.2. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Rangovas  įgis 
reikiamas  intelektinės  nuosavybės  teises  iš  Rangovo 
dokumentų  autorių  tam,  kad  galėtų  tinkamai  įvykdyti  savo 
įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.9.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik 
Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei 
trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

5.9.4. Rangovas  suteikia  Užsakovui  neatšaukiamą, 
neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją 
naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis 
intelektinės  nuosavybės  teisėmis  į  Rangovo  dokumentus 
(įskaitant  nebaigtus  dokumentus)  ir  kitus  intelektinės 
nuosavybės  teisės  objektus,  susijusius,  panaudotus  ir  (ar) 
įtrauktus į  Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui 
pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti 
ir  kitaip  perdirbti,  pabaigti  nebaigtus,  platinti  ir  viešinti 
Rangovo  dokumentus  tiek,  kiek  tai  yra  reikalinga  Sutarties 
vykdymui,  Objekto  sukūrimui,  naudojimui,  remontavimui, 
rekonstravimui,  perdarymui,  paskirties  keitimui  ar  kitokiam 
pakeitimui,  taip  pat  Objekto griovimui  (Licencija).  Laikoma, 
kad  Licencija  yra  suteikta  Užsakovui  nuo  kiekvieno  tokio 
intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui 
momento,  įskaitant  nebaigtų  dokumentų  perdavimą  pagal 
26.4.3.1 punktą. 

5.9.5. Jeigu  Rangovo  dokumentai  yra  elektroniniai  ar 
skaitmeniniai  failai,  Sutarties  tikslais  sukurta  ir  (arba) 
konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar 
taikomosios  programos,  laikoma,  kad  Licencija  leidžia  juos 
naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose 
arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  privalo  pagal  Užsakovo 
užduotį  pateikti  trečiųjų  asmenų  kompiuterių  programinę 
įrangą  arba  taikomąją  programą,  skirtą  ir  (arba)  pritaikytą 
konkrečiam  Objektui,  Rangovas  privalo  teisėtai  Užsakovo 
vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine 
įranga  ir  (arba)  taikomąja  programa,  įdiegti  šią  programinę 
įrangą  ir  (arba)  taikomąją  programą  Užsakovo  nurodytose 

kompiuterinėse  darbo  vietose  ar  kituose  išmaniuosiuose 
prietaisuose  ir  užtikrinti,  kad  Užsakovui  būtų  teikiamas 
programinės  įrangos  ir  (arba)  taikomosios  programos 
techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis 
Rangovui  už  programinės  įrangos  ir  (arba)  taikomųjų 
programų  įdiegimą  bei  licencijas  jomis  naudotis  Užsakovo 
užduotyje  nurodytam  kompiuterinių  darbo  vietų  (vartotojų) 
skaičiui ir nurodytai trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos 
papildomos  licencijos,  Rangovas  privalo  pateikti  jas 
Užsakovui  už  atlygį,  lygų  faktinėms  Išlaidoms,  pagal  Šalių 
Susitarimą,  sudarytą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar 
buvusį  Rangovo  personalą)  pareikštų  pretenzijų  ar 
reikalavimų  Užsakovui  dėl  to,  kad  Užsakovas,  tinkamai 
naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės 
teises,  Rangovas  privalo  savo  sąskaita  ir  rizika  Užsakovo 
vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, 
atlyginti  visas  Užsakovo  patirtas  išlaidas  ir  užtikrinti,  kad 
Užsakovas galėtų nevaržomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

6.1. Statybvietė

6.1.1. Užsakovas  privalo  perduoti  Rangovui  statybvietę, 
kurios  ribos  yra  nurodytos  Statinio  projekte  arba  Užsakovo 
užduotyje,  Užsakovo  užduotyje  arba,  jeigu  Užsakovo 
užduotyje  nenurodyta,  –  Grafike  nurodytu  laiku.  Jeigu 
Užsakovo  užduotyje  arba  Grafike  nėra  nurodytas  terminas 
perduoti  Rangovui  statybvietę,  Užsakovas  privalo  perduoti 
statybvietę  Rangovui  per  5  darbo  dienas  nuo  Rangovo 
pareikalavimo.  Užsakovas  turi  teisę  atsisakyti  perduoti 
Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui 
Statybos darbų ir  Rangovo civilinės atsakomybės draudimo 
sutarties  sudarymo  ir  įsigaliojimo  faktą  patvirtinančius 
dokumentus pagal 14 straipsnio „Draudimas“ sąlygas.  

6.1.2. Statybvietės  dydis  ir  būklė  turi  atitikti  Užsakovo 
užduotyje  ir  (ar)  Statinio  projekte  aprašytas  sąlygas  ir  būti 
tinkami  tam,  kad  Rangovas  galėtų  laiku  pradėti,  tinkamai 
vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui  tikslu Šalys privalo 
sudaryti  bendrą komisiją,  kuri  privalo organizuoti  ir  prižiūrėti 
geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą 
bei  įtvirtinimą statybvietėje ir  jų  schemų sudarymą, taip pat 
suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už 
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų atskaitos 
duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys 
vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą.

6.1.4. Nužymėta  statybvietė  arba  jos  dalis  perduodama 
Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal 
priede Nr. 9 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys. 

6.1.5. Jeigu  Užsakovas  vėluoja  perduoti  Rangovui 
statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka 
Sutarties,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat 
trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba 
pašalinti  statybvietės  neatitikimą  Sutarčiai  faktiškai  vėluoja 
Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų 
Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo 
laikotarpį.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame 
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir 
Pelno  atlyginimą  15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.
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6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir 
Statinio  projekto  reikalavimus,  aptverti,  įrengti  statybvietės 
apsaugos  bei  patekimo  į  statybvietę  kontrolės  priemones, 
įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir 
stebėjimo  priemones,  įrengti  tinkamas  sandėliavimo  vietas 
Prekėms,  darbo  vietas  ir  privažiavimo  kelius  statybvietėje 
arba  į  statybvietę,  kurie  yra  reikalingi  Statybos  darbų 
vykdymui,  ir  juos  prižiūrėti  pagal  Įstatymų,  Užsakovo 
užduoties  arba  Statinio  projekto  reikalavimus,  o  jeigu  tokie 
reikalavimai nenustatyti,  – pagal  Rangovo įprastai  taikomus 
reikalavimus. Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, 
sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip 
pat  už  personalo  ir  (arba)  techninių  priemonių  statybvietei 
apsaugoti parūpinimą.

6.1.7. Rangovas  privalo  Įstatymų  ir  Užsakovo  užduoties 
nustatytais  atvejais  prie  statybvietės  įrengti  stendą  apie 
Statybos darbus,  atitinkantį  Įstatymų ir  Užsakovo užduoties 
reikalavimus. 

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto 
(įskaitant  Prekes)  apsaugą,  saugos  ir  tvarkos  statybvietėje 
palaikymą. Už  kiekvieną  statybvietės  ir  joje  esančio  turto 
apsaugos  reikalavimų  pažeidimą,  kuris  įvyko  dėl  Rangovo 
įsipareigojimų  nevykdymo,  Rangovas  privalo  sumokėti 
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.9. Rangovas  atsako  už  tai,  kad  Darbų  vykdymas  ir 
Rangovo  personalo  veikla  nepadarytų  žalos  statybvietėje 
esantiems  ir  Užsakovo  dokumentuose  arba  statybvietės 
perdavimo-priėmimo  akte  pažymėtiems  statiniams, 
įrenginiams,  inžineriniams  tinklams,  susisiekimo 
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10.Rangovas  privalo  naudoti  statybvietę  laikydamasis 
Statinio  projekto,  Užsakovo  užduoties  bei  Įstatymų 
reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas 
neturi  teisės  be  išankstinio  rašytinio  Užsakovo  sutikimo 
statybvietėje  apgyvendinti  žmones  arba  suteikti  jiems  teisę 
naudotis  statybvietėje  esančiomis  patalpomis  kitais  tikslais, 
nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šių 
reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.11.Vykdydamas  Statybos  darbus  Rangovas  privalo 
tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius 
ir  Priemones,  o  nereikalingus  ar  perteklinius  jų  kiekius 
nedelsdamas  pašalinti  iš  statybvietės.  Rangovas  privalo 
kasdien  valyti  statybvietę  ir  kitas  teritorijas,  užterštas  dėl 
Statybos  darbų  vykdymo.  Rangovas  privalo  iš  statybvietės 
pašalinti  statybines  ir  kitokias  atliekas,  teršalus  ir  kitokias 
aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant 
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų 
apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.

6.1.12.Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo 
atveju  Rangovas  privalo  sutvarkyti  ir  išvalyti  statybvietę, 
pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip 
pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo 
šios  sąlygos,  Užsakovas  turi  teisę  atsisakyti  priimti 
statybvietę. 

6.1.13.Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal 
statybvietės  perdavimo-priėmimo  aktą  (pagal  priede  Nr. 9 
pateiktą  formą)  tuo  pačiu  metu,  kai  Rangovas  perduoda 
Užsakovui  visus  Darbus  pagal  Darbų  perdavimo-priėmimo 
aktą.  Tuo  atveju,  kai  Rangovas  perduoda  Užsakovui  Dalį 
pagal tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas 

privalo grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis 
ir  kuri  yra  reikalinga  tam,  kad  Užsakovas  galėtų  tinkamai 
naudotis ta Dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti 
tik  Rangovo  personalui  ir  Užsakovo  personalui.  Rangovas 
atsako  už  statybvietės  apsaugą  nuo  neteisėto  pašalinių 
asmenų patekimo.

6.2.2. Tuo  atveju,  kai  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio 
projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti darbus 
ar  vykdyti  kitą  veiklą  Užsakovas  arba  tretieji  asmenys, 
Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-
ius),  kurio  nurodymai  yra  privalomi  Rangovo,  Užsakovo  ir 
Užsakovo  nurodytų  trečiųjų  asmenų  personalui.  Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje 
turi būti pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią Rangovas 
turi  laikinai  grąžinti  Užsakovui.  Statybvietės  dalies  laikinas 
grąžinimas  Užsakovui  ir  pakartotinis  perdavimas  Rangovui 
įforminamas  statybvietės  dalies  perdavimo-priėmimo  aktais 
(pagal  priede  Nr.  9  pateiktą  formą),  kuriuos  pasirašo 
Rangovas ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies grąžinimo 
Užsakovui  terminai  ir  sąlygos  turi  būti  aptartos  Užsakovo 
užduotyje  arba  Statinio  projekte,  o  kitas  sąlygas,  kurios 
nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu. 

6.2.3. Jeigu  statybvietėje  vykdantis  darbus  ar  kitą  veiklą 
Užsakovas  arba  tretieji  asmenys  pažeidžia  Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus 
terminus ir  sąlygas,  ir  toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų 
veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja 
Darbų  vėlavimą  arba  sukelia  papildomų  Išlaidų,  Rangovas 
įgyja  teisę  reikalauti,  kad  Užsakovas  jam  atlygintų  tokias 
papildomas  Išlaidas,  taip  pat  kad  faktine  Darbų  vėlavimo 
trukme  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų 
Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo 
laikotarpį.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame 
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir 
Pelno  atlyginimą  15.9 punkte  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo 
numatyta,  kad  statybvietėje  vykdys  darbus  ar  vykdys  kitą 
veiklą  Užsakovas  arba  tretieji  asmenys,  ir  numatoma,  kad 
toks  Užsakovo  arba  trečiųjų  asmenų  veikimas  trukdys 
Rangovui  vykdyti  Statybos  darbus  bei  sąlygos  Darbų 
vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja 
teisę  reikalauti,  kad  Užsakovas  jam  atlygintų  tokias 
papildomas  Išlaidas,  taip  pat  kad  faktine  Darbų  vėlavimo 
trukme  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų 
Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų  terminų  pratęsimo 
laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir
Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys 
turi  veikti  pagal  25 straipsnį  „Sutarties  pakeitimai“.  Tol,  kol 
Šalys  pagal  25 straipsnį  nesudaro  Sutarties  pakeitimo, 
Rangovas  neturi  prievolės  grąžinti  Užsakovui  statybvietės 
dalies,  kuri  yra  reikalinga  Užsakovo  darbų  vykdymui  arba 
trečiųjų asmenų laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti  dalį  statybvietės 
Užsakovo  arba  trečiųjų  asmenų  darbų  ar  kitos  veiklos 
vykdymui,  Rangovas  privalo  vykdyti  Užsakovo  užduotyje, 
Statinio  projekte  ir  Rangovo  pagal  Įstatymus  parengtame 
statybos darbų technologijos projekte nustatytus reikalavimus, 
susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje 
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statybvietėje,  taip  pat  vykdyti  Užsakovo  paskirto  saugos  ir 
sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės 
sąlygos  (įskaitant  geologines  ir  hidrologines  sąlygas,  bet 
neįskaitant  klimatinių  sąlygų  ir  jų  padarinių)  arba  žmogaus 
sukurtos  fizinės  sąlygos,  fizinės  kliūtys  arba  teršalai,  kurių 
patyrę  rangovai  negalėjo  numatyti  pateikdami  tiekėjo 
pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu  Rangovas  statybvietėje  susiduria  su 
nenumatytomis  fizinėmis  sąlygomis,  už  jas  ir  jų  pasekmes 
atsako  Užsakovas.  Užsakovas  negali  perkelti  Rangovui 
atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas. Jeigu jos galėjo 
ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu, už netinkamai 
atliktus  tyrimus  prieš  Užsakovą  atsako  tuos  tyrimus  atlikę 
asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje 
randa  pinigų,  dirbinių  ar  kitų  vertingų  daiktų,  taip  pat  kitų 
istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę turinčių daiktų ar jų 
liekanų,  Rangovas  privalo  nedelsdamas  apie  tai  informuoti 
Užsakovą  ir  perduoti  visus  radinius  saugoti  Užsakovui. 
Rangovas  privalo  imtis  deramų  atsargumo  priemonių,  kad 
Rangovo  personalas  arba  kiti  asmenys  tokių  radinių 
nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos. 

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje 
randa arba  įtaria  radęs  sprogmenų arba  žmogaus palaikų, 
Rangovas  privalo  nedelsdamas  sustabdyti  veiklą  toje 
statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir 
imtis deramų saugumo priemonių.

6.3.5.  6.3.2,  6.3.3 ir  6.3.4 punktuose  numatytais  atvejais 
Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų 
Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) 
bei  duoti  kitus  nurodymus  Rangovui  dėl  tolesnio  Statybos 
darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja 
teisę  reikalauti,  kad tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja 
Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų terminai  ir  Užsakovas atlygintų 
Rangovui  Išlaidas  už  Darbų  terminų  pratęsimo  laikotarpį, 
tačiau Rangovas neįgyja  teisės  reikalauti  atlyginti  Pelną už 
Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“ 
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei 
Rangovo  Išlaidų  atlyginimą  15.9 punkte  „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, 
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą 
pagal  15.8 punktą  „Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių
(apimčių) keitimo“.

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas  privalo  įvykdyti  ir  užbaigti  Darbus  pagal 
Sutarties  ir  Įstatymų  reikalavimus  bei  Rangovo  statybos 
taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų 
bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte numatytą atvejį, 
kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama 
kaip  panaikinanti  Įstatymuose  nustatytas  taisykles  dėl 
Rangovo atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas  privalo,  prieš  pradėdamas  rengti  Darbo 
projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš pradėdamas 
Statybos  darbus,  apžiūrėti  ir  įvertinti  statybvietę,  taip  pat 
įvertinti  visą  Užsakovo  dokumentuose  pateiktą  informaciją 
apie statybvietės fizines, geologines, hidrologines, klimatines, 
meteorologines  ir kitas sąlygas.

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos 
darbų metodų tinkamumą, saugumą ir  stabilumą. Užsakovo 
personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją 

apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas  privalo  aprūpinti  statybą  visu  reikiamu 
Rangovo  personalu,  visais  Statybos  produktais,  Įrenginiais, 
Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, 
kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos 
darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį  bei 
pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir 
Statinio projektą privalo patiekti Užsakovas).

6.4.5. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad,  vykdydami  Darbus, 
Rangovas,  Rangovo  personalas  ir  Subrangovai  visą  laiką 
turėtų  Įstatymuose  ir  Sutartyje  reikalaujamą  profesinę 
kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų 
Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti 
dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei 
užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas 
informuoti  Užsakovą  apie  planuojamą  Statybos  darbų 
statybvietėje  pradžią   nurodyti  pasamdytą  arba  paskirtą 
statinio  statybos  vadovą  tam,  kad  apie  tai  galima  būtų 
informuoti  Valdžios institucijas.  Pasikeitus statybos vadovui, 
Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei 
per   3  darbo  dienas  po  naujo  vadovo  pasamdymo  arba 
paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, 
taikomas 3.5 punktas „Specialistai“.

6.4.7. Įstatymuose,  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio 
projekte  numatytais  atvejais  Rangovas,  prieš  pradėdamas 
Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų 
technologijos  projektą  ir  pateikti  jį  peržiūrėti  bei  patvirtinti 
Techniniam  prižiūrėtojui  5.8 punkte  „Rangovo  dokumentų
derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę 
pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš 
Techninio  prižiūrėtojo  gauna  statybos  darbų  technologijos 
projekto patvirtinimą.

6.4.8. Rangovas  privalo  laikyti  statybvietėje  visų  Sutarties 
dokumentų  vieną  egzempliorių,  Darbo  projektą  ir  statybos 
darbų žurnalus ir leisti  jais naudotis Rangovo bei Užsakovo 
personalui.  Jeigu  naudojamas  elektroninis  statybos  darbų 
žurnalas,  Rangovas privalo  statybvietėje  įrengti  pakankamą 
skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai 
pildyti žurnalą. 

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus 
būtų  tinkamai  ir  laiku  pildomas  statybos  darbų  žurnalas  ir 
jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos 
darbais  susiję  įvykiai.  Statybos  darbų  žurnalas  turi  būti 
pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio 
prižiūrėtojo  nurodymais  bei  reikalavimais.  Statybos  darbų 
žurnalas turi  būti  pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki 
pabaigos.

6.4.10.Rangovas  privalo  pakviesti  Techninį  prižiūrėtoją 
patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas statinio 
konstrukcijas,  nepradėjęs  vykdyti  toliau  numatytų  Statybos 
darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali 
būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba 
kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir  
pasirašo  paslėptų  darbų  patikrinimo  aktą  arba  laikančiųjų 
konstrukcijų priėmimo aktą. 

6.4.11.Rangovas  įsipareigoja  iš  anksto  bent  prieš  2  darbo 
dienas  informuoti  Techninį  prižiūrėtoją  apie  numatomą 
Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas 
nepraneša  Techniniam  prižiūrėtojui  arba  nesuteikia  jam 
galimybės  patikrinti  uždengiamus  Statybos  darbus  ar 
konstrukcijas,  Rangovas  Techninio  prižiūrėtojo  reikalavimu 
privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei 
konstrukcijas  ir  vėl  juos  uždengti  po  to,  kai  Techninis 
prižiūrėtojas  užbaigia  tokių  Statybos  darbų  ar  konstrukcijų 
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patikrinimą.  Toks  paslėptų  Statybos  darbų  ar  konstrukcijų 
atidengimas  Techninio  prižiūrėtojo  reikalavimu  nesuteikia 
Rangovui  teisės  nesilaikyti  Darbų  terminų.  Jeigu  Techninis 
prižiūrėtojas,  gavęs  laiku  išsiųstą  Rangovo  pranešimą, 
neatvyksta  Rangovo  nurodytu  laiku  patikrinti  uždengiamų 
Statybos  darbų  ar  konstrukcijų  ir  dėl  to  Darbai  vėluoja, 
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek 
faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų  terminai  ir 
Užsakovas atlygintų  Rangovui  Išlaidas bei  Pelną už  Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.

6.4.12.Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir 
(arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties reikalavimus, 
Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir 
Įrenginių  tiekėjų  instrukcijas  ir  būtų  tinkamas naudoti  pagal 
paskirtį.

6.4.13.Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus 
darbo,  darbo  higienos,  priešgaisrinės  saugos  ir  aplinkos 
apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

6.4.14.Rangovas  atsako  už  visų  asmenų,  teisėtai  esančių 
statybvietėje, saugumą. 

6.4.15.Rangovas  atsako  prieš  Užsakovą  ir  trečiuosius 
asmenis  už  tai,  jog  neužtikrino,  kad į  statybvietę  neteisėtai 
nepatektų asmenys. 

6.4.16.Rangovas  privalo  vykdyti  Statybos  darbus 
statybvietėje.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  Rangovo 
personalas  ir  Priemonės  neperžengtų  statybvietės  ribų  ir 
neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas. 

6.4.17.Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo 
iki  Statybos  darbų  pradžios,  visą  laiką  atitiktų  Įstatymų 
nustatytus  reikalavimus,  taip  pat  kad  Užsakovui  nebūtų 
trukdoma vykdyti  savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra 
numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas 
atsako  už  aplinkos,  statinių  ir  kitų  objektų,  esančių  už 
statybvietės  ribų,  apsaugą nuo neigiamo poveikio,  kurį  gali 
sąlygoti  Statybos  darbų  vykdymas,  už  šalia  statybvietės 
gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – 
Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų 
keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, 
triukšmo,  vibracijos,  kvapų,  kliūčių  sudarymo  ir  pan.). 
Rangovas  privalo  imtis  visų  būtinų  aplinkos  apsaugos 
priemonių  (statybvietėje  ir  už  jos  ribų),  kad  sumažintų 
Statybos  darbų  sukeliamą  neigiamą  poveikį  žmonėms  bei 
turtui.

6.4.18.Rangovas  privalo  gauti  visus  būtinus  leidimus, 
suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo 
tvarką  juose  ir  (arba)  vykdyti  būtiną  su  Statybos  darbais 
susijusią  veiklą  už  statybvietės  ribų  (išskyrus  statybą 
leidžiančių dokumentų gavimą).

6.4.19.Rangovas  turi  teisę  vykdyti  Statybos  darbus 
statybvietėje  visomis  dienomis  ir  visomis  valandomis,  jeigu 
kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose. 

6.4.20.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytos  darbo 
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti 
Statybos  darbus  statybvietėje  tik  Specialiosiose  sąlygose 
nurodytomis  darbo  dienomis  ir  (arba)  darbo  valandomis. 
Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus 
statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu 
yra  neatidėliotinai  būtina  atlikti  konkrečius  Statybos  darbus 

arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos 
žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas 
Objektas ar kitas turtas.

6.4.21.Rangovas  atsako  už  tai,  kad  visą  laiką,  kai 
statybvietėje  yra  vykdomi  Statybos  darbai,  juos  prižiūrėtų 
reikiamą  kvalifikaciją  ir  patirtį  turintys  statinio  statybos 
vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir 
specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad 
Statybos  darbai  būtų  atliekami  kokybiškai,  pagal  Statinio 
projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais 
atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, 
tačiau pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai 
sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo 
nustatytos), Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas  privalo  sudaryti  galimybes  Užsakovo 
personalui  apžiūrėti,  fotografuoti,  filmuoti  ir  kitaip  fiksuoti, 
tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų 
dalis)  bei  Statybos  darbų  kokybę  jų  gamybos  (kiek  tai 
nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, tuo 
tikslu suteikti  Užsakovo personalui  priėjimą, leidimus, darbų 
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones 
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų 
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis 
Sutarties ir Įstatymų reikalavimų. 

6.4.23.Užsakovas,  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros 
vadovas  arba  Techninis  prižiūrėtojas  turi  teisę  nurodyti 
Rangovui  iš  statybvietės  arba  Objekto  pašalinti  bet  kokį 
Įstatymų  ar  Sutarties  neatitinkantį  Statybos  produktą  ar 
Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar 
Sutarties  neatitinkančius  Statybos  darbus,  atlikti  darbus  ar 
veiksmus,  kuriuos  būtina  skubiai  atlikti,  siekiant  apsaugoti 
žmonių gyvybes ir  sveikatą,  arba apsaugoti  Objektą ar  kitą 
turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas 
privalo įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks 
yra nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas 
turi  teisę  Rangovo  sąskaita  pasitelkti  kitus  asmenis  atlikti 
tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24.Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 
2  darbo  dienas,  įspėti  Užsakovą  ir,  kol  gaus  nurodymus, 
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad:

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos 
produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos 
kokybės;

6.4.24.2. Užsakovo,  Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros 
vadovo  arba  Techninio  prižiūrėtojo  nurodymų  dėl  Statybos 
darbų  atlikimo  būdo  laikymasis  sudaro  grėsmę  atliekamų 
Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kitų  nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, 
sudarančių  grėsmę  atliekamų  Statybos  darbų  tinkamumui, 
tvirtumui  ar  Statybos  darbų  saugumui  arba  lemiančių 
imperatyvių Įstatymų pažeidimą.

6.4.25.Užsakovas,  gavęs  Rangovo  įspėjimą  apie  6.4.24.1, 
6.4.24.2 arba  6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes,  ne 
vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, 
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat 
privalo  savo  atsakyme Rangovui  nurodyti  protingą  terminą, 
per  kurį  Užsakovas  įsipareigoja  pakeisti  netinkamus 
Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius arba 
kitus  daiktus,  arba  pakeisti  netinkamus  nurodymus  dėl 
Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes, 
sudarančias  grėsmę atliekamų Statybos  darbų  tinkamumui, 
tvirtumui  ar  Statybos  darbų  saugumui  arba  lemiančias 
imperatyvių  Įstatymų  pažeidimą.  Jeigu  Užsakovas  nevykdo 
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savo pareigų pagal šį  punktą, Rangovas turi  teisę nutraukti 
Sutartį.

6.4.26.Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal 
6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, 
kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų 
pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų  Rangovui 
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo 
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

6.4.27.Jeigu  Rangovas  neįspėja  Užsakovo,  arba  tęsia 
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą 
pagal  6.4.25 punktą,  arba  jeigu  neįvykdo  laiku  gautų 
Užsakovo  nurodymų,  Rangovas  atsako  už  Rangovo 
dokumentų,  Statybos  darbų  bei  Objekto  defektus  ir  neturi 
teisės  remtis  6.4.24.1,  6.4.24.2 arba  6.4.24.3 punktuose 
nurodytomis  aplinkybėmis,  kaip  šalinančiomis  Rangovo 
atsakomybę už tokius defektus.

6.5. Aprūpinimas  energija  ir  kitomis  laikinomis 
priemonėmis

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, 
vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, 
laikinus  kelius  ir  apsirūpinti  Statybos  darbų  vykdymui 
reikiamos energijos, vandens tiekimo ir ryšio paslaugų tiekimu 
statybvietėje. 

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais 
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio 
tinklus  gali  įrengti  Užsakovas  arba  Užsakovas  gali  suteikti 
Rangovui  prisijungimus prie esamų tinklų,  suteikti  Rangovui 
energijos,  vandens  tiekimo  ar  ryšio  paslaugas,  patalpas  ir 
kitas  Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte  numatytas 
paslaugas ar  priemones.  Tokiu  atveju  Užsakovas gali  teikti 
tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo 
užduotyje turi būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių 
kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka.

6.5.3. Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  ir  tvarka 
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones 
Užsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas  privalo  iki  Darbų  pabaigos  išmontuoti  ir 
pašalinti  jo  įrengtus  laikinus  energijos,  vandens  tiekimo  ar 
ryšio  tinklus,  laikinus  statinius  ir  patalpas,  laikinus  kelius  ir 
sutvarkyti  jų  buvimo  vietas  pagal  Įstatymų,  Užsakovo 
užduoties  ir  Statinio  projekto  reikalavimus,  o  nesant  tokių 
reikalavimų – atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki 
pradedant Statybos darbus. 

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas

6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius 
privažiavimui  prie  statybvietės,  jų  tinkamumą,  būklę  ir 
naudojimo  sąlygas  bei  kaštus,  taip  pat  atsakyti  už  jiems 
padarytą  žalą  ar  reikalavimų,  taikomų  naudojimuisi  tais 
keliais, nesilaikymą. 

6.6.2. Jeigu  po  Sutarties  sudarymo  nelieka  galimybės 
naudotis  numatytaisiais  maršrutais  ar  keliais  dėl  Užsakovo 
veiksmų  ar  sprendimų  ir  tai  sąlygoja  Darbų  vėlavimą  arba 
sukelia  papildomų  Išlaidų  Rangovui,  Rangovas  įgyja  teisę 
reikalauti,  kad  Užsakovas  jam  atlygintų  tokias  papildomas 
Išlaidas,  taip  pat  kad  faktine  Darbų  vėlavimo  trukme  būtų 
pratęsti  Darbų  terminai  ir  Užsakovas  atlygintų  Rangovui 
Išlaidas  už  Darbų  terminų  pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta  tvarka,  tačiau  neįgyja  teisės  reikalauti  Užsakovo 

atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu  po  Sutarties  sudarymo  nelieka  galimybės 
naudotis  numatytaisiais  maršrutais  ar  keliais  dėl  trečiųjų 
asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti,  kad faktine Darbų vėlavimo 
trukme  būtų  pratęsti  Darbų  terminai,  bet  neįgyja  teisės 
reikalauti  Užsakovo atlyginti  papildomas Išlaidas.  Tuo tikslu 
Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas  atsako  už  saugaus  eismo  užtikrinimą 
statybvietėje  esančiuose  takuose  ir  keliuose,  taip  pat  už 
vykdant  Statybos darbus naudojamų kelių  ir  takų priežiūrą, 
valymą  ir  plovimą  tokia  apimtimi,  kad  būtų  panaikintas 
neigiamas  poveikis  statybvietės  ir  (arba)  gretimų  teritorijų 
būklei,  buvusiai  Sutarties  sudarymo  metu,  kurį  sąlygojo 
Statybos darbų vykdymas.

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, 
kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir 
Įrenginius,  kurie  atitinka  visus  Įstatymuose,  Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus 
reikalavimus,  yra tinkami  numatytai  paskirčiai  ir  neturi  jokių 
defektų. Užsakovo užduotyje  ir  Statinio  projekte numatytais 
atvejais  Rangovas  turi  teisę  naudoti  nenaujus  Statybos 
produktus  ir  Įrenginius,  kurie  atitinka  kitus  šio  6.7 punkto 
reikalavimus.

6.7.2. Rangovas  privalo  vykdyti  visus  Statybos  darbus 
naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės 
savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu 
užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos 
produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu  Įstatymai  reikalauja,  kad  Statybos  produktai 
turėtų  eksploatacinių  savybių  deklaracijas,  o  Įrenginiai  – 
atitikties  deklaracijas,  Rangovas  privalo  pateikti  tokias 
deklaracijas  lietuvių  kalba  arba  su  vertimu  į  lietuvių  kalbą 
kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai 
atitiktų  kilmės  šalies  reikalavimus,  nurodytus  Užsakovo 
užduotyje  (jeigu  nurodyta),  ir  nebūtų  perkamos, 
importuojamos arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra 
draudžiama  pirkti  ar  importuoti  prekes  arba  gabenimo 
paslaugas  pagal  tarptautines  sankcijas  ir  ribojamąsias 
priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje. 

6.7.5. Rangovui  tenka  visa  Statybos  produktų  ir  Įrenginių 
eksporto  ir  importo  procedūrų  atlikimo,  muitų  ir  importo 
mokesčių  sumokėjimo,  transportavimo  ir  pristatymo  į 
statybvietę  rizika  ir  kaštai.  Rangovas  atsako  už  Statybos 
produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą.

6.7.6. Jeigu  Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  tam 
tikrus  Statybos  produktus  ir  Įrenginius  Rangovui  privalo 
patiekti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi 
atitikti  Statybos  produktams  ir  Įrenginiams  taikomus 
reikalavimus, nurodytus  6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas 
atsako  už  jų  defektus  bei  pakeitimą  tinkamais.  Užsakovas 
atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių transportavimą, 
pristatymą į  statybvietę,  jų  eksportą  ir  importą  bei  reikiamų 
muitinės  formalumų  atlikimą,  muitų  ir  importo  mokesčių 
sumokėjimą,  tačiau  Rangovas  atsako  už  jų  iškrovimą  iš 
transporto  priemonių  bei  sandėliavimą.  Rangovas  privalo 
apžiūrėti  Užsakovo  pristatytus  Statybos  produktus  ir 
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Įrenginius  jų  iškrovimo  metu  arba  per  protingą  laiką  po 
iškrovimo  ir  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  nei  per  2  darbo 
dienas  po  apžiūros,  pranešti  Užsakovui  apie  matomus 
defektus,  trūkstamus  kiekius  arba  kitokius  matomus 
neatitikimus Sutarties reikalavimams. 

6.7.7. Tuo  atveju,  kai  Užsakovas  atsako  už  tam  tikrų 
Statybos produktų ar  Įrenginių  tiekimą ir  jis  vėluoja  patiekti 
tinkamus Statybos produktus  ar  Įrenginius  ir  dėl  to  vėluoja 
Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, 
kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti  Darbų terminai ir 
Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  ir  Pelną  už  Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje  arba Statinio  projekte yra 
įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas 
privalo  suderinti  su  Užsakovu  jų  pavyzdžius  prieš 
užsakydamas ar  nupirkdamas tokius Statybos produktus ar 
Įrenginius,  išskyrus  tuos  atvejus,  kai  konkretūs  Statybos 
produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba 
yra  gaminami  unikalūs  Statybos  produktai  ar  Įrenginiai 
Statybos darbų vykdymui. 

6.7.9. Rangovas  privalo  sandėliuoti  ir  saugoti  Statybos 
produktus  ir  Įrenginius  pagal  jų  gamintojų  ar  tiekėjų 
nurodymus  ir  tokiomis  sąlygomis,  kad  nebūtų  pakenkta 
Statybos produktams ar Įrenginiams. 

6.7.10.Kiekvienas  Rangovo  patiektų  Statybos  produktų  ir 
Įrenginių  vienetas  tampa  Užsakovo  nuosavybe  nuo 
ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir 
Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa 
Objekto  sudėtine  dalimi  arba  (ii)  kai  Sutartyje  numatytais 
atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir 
Įrenginius  su  Rangovu.  Įrenginiai  ir  kiti  daiktai,  kuriuos 
Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  pagal  Sutartį  ir  kurie 
netampa  Objekto  sudėtine  dalimi,  tampa  Užsakovo 
nuosavybe  nuo  ankstesniosios  iš  šių  aplinkybių:  (i)  kai 
Rangovas  juos  perduoda,  o  Užsakovas  priima  pagal 
perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii) 
kai Užsakovas atsiskaito už tuos Įrenginius ar kitus daiktus su 
Rangovu.

6.7.11.Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos 
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn, 
Rangovas  privalo  įgyti  nesuvaržytą  ir  neapribotą  asmeninę 
nuosavybės  teisę  į  tuos  Statybos  produktus,  Įrenginius  ar 
kitus  daiktus.  Rangovas  privalo  garantuoti  Užsakovui,  kad 
jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos 
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama 
nuosavybės  teisė  į  Statybos  produktus,  Įrenginius  ar  kitus 
daiktus yra neatimta ir neapribota. 

6.7.12.Rangovas  turi  teisę  pakeisti  bet  kokius  Statybos 
produktų  ir  Įrenginių  vienetus  naujais  iki  Statybos  darbų, 
kuriuose  panaudoti  tokie  Statybos  produktai  ir  Įrenginiai, 
perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą, 
taip pat  šalindamas defektus;  pašalinti  Statybos produktų ir 
Įrenginių  vienetai  tampa  Rangovo  nuosavybe,  kai  yra 
pakeičiami naujais.

6.7.13.Rangovui  tenka  visa  Statybos  produktų  ir  Įrenginių 
(įskaitant  Užsakovo  patiektus  Statybos  produktus  ir 
Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio 
sudėtine  dalimi  tapo  tie  Statybos  produktai  ar  Įrenginiai, 

Darbų  perdavimo-priėmimo  akto  sudarymo  arba  iki  tų 
Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje 
numatytais  atvejais  pagal  perdavimo-priėmimo  aktą  ar  kitą 
rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas 
privalo  pateikti  Užsakovui  pagal  Sutartį  ir  kurie  netampa 
Objekto  sudėtine  dalimi,  praradimo  arba  sugadinimo  rizika 
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, 
o Užsakovas priima pagal  perdavimo-priėmimo aktą ar  kitą 
rašytinį dokumentą.

6.7.14.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba 
Įrenginių  tiekimo  terminai  pailgėja  dėl  Valdžios  institucijų 
sprendimų ar  kitų  aplinkybių,  kurių  nebuvo galima numatyti 
Sutarties sudarymo metu, ir  dėl to vėluoja Darbai,  o patyrę 
rangovai  negalėjo  numatyti  tokio  terminų  pailgėjimo  prieš 
pateikdami  tiekėjo  pasiūlymus pagal  Pirkimo dokumentus ir 
Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius Grafike 
numatytu  laiku  bei  dėjo  visas  pastangas,  kad  jų  tiekimo 
terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti, 
kad  tokia  pat  trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai  dėl 
pailgėjusių Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminų, 
būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės 
reikalauti  atlyginti  Išlaidas  ar  Pelną  už  Darbų  terminų 
pratęsimo  laikotarpį.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti 
Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta 
tvarka. 

6.8. Mokymai

6.8.1. Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  Rangovas 
privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, 
kaip  naudoti  ir  prižiūrėti  Objektą,  jo  inžinerines  sistemas, 
įrangą,  prietaisus,  įtaisus,  kitus  panašius  dalykus  bei 
Įrenginius.  Prieš  pradėdamas  mokymus,  Rangovas  privalo 
parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus 
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių 
iš anksto suderintą tvarką ir grafiką. 

6.9. Bandymai

6.9.1. Užsakovo  užduotyje,  Statinio  projekte  ir  (arba) 
Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki  Darbų 
perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir 
Įrenginių  bandymus,  išskyrus  bandymus,  kuriuos  pagal 
Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba 
tretieji asmenys.

6.9.2. Rangovas  privalo  parengti  kiekvieno  bandymo 
vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne 
vėliau  nei  likus  30  dienų  (arba  kitam  Užsakovo  užduotyje 
nurodytam  terminui)  iki  bandymo  pradžios  pateikti  juos 
suderinti  Užsakovui  ir  Techniniam  prižiūrėtojui  5.8 punkte 
„Rangovo  dokumentų  derinimas  ir  tvirtinimas“  nustatyta 
tvarka. 

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo 
vykdymo  aprašą,  suderintą  su  Užsakovu  ir  Techniniu 
prižiūrėtoju,  o  bandymų  rezultatus  užfiksuoti  bandymų 
rezultatų  protokole,  kurio  forma  suderinta  su  Užsakovu  ir 
Techniniu prižiūrėtoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti  bandymų laiką ir  vietą su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti 
sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam 
prižiūrėtojui  ir  kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu 
jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus. 

6.9.5. Jeigu  Užsakovas  suderintu  laiku  neatvyksta  stebėti 
bandymų,  Rangovas  turi  teisę  vykdyti  bandymus 
nedalyvaujant Užsakovui. 
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6.9.6. Jeigu  Techninis  prižiūrėtojas  suderintu  laiku 
neatvyksta  stebėti  bandymų,  Rangovas  privalo  suderinti  su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką. 

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su 
Užsakovu  ir  Techniniu  prižiūrėtoju  laiku  dėl  priežasčių,  už 
kurias  Rangovas  neatsako,  Rangovas  privalo  suderinti  su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl 
priežasčių,  už  kurias  atsako  Užsakovas  ar  Techninis 
prižiūrėtojas,  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat 
trukme,  kiek  faktiškai  vėluoja  Darbai,  būtų  pratęsti  Darbų 
terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už 
Darbų terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte  „Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu  Rangovas  nevykdo  bandymų  suderintu  su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas 
dėl  nepatenkinamų  bandymų  rezultatų  vykdo  pakartotinius 
bandymus  ir  dėl  to  Užsakovas  patiria  išlaidų,  Rangovas 
privalo  atlyginti  tokias  Užsakovo  išlaidas  per  15  dienų  po 
Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai, 
Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  bandymų  rezultatų 
protokolą,  kuris  turi  būti  pasirašytas  Rangovo ir  patvirtintas 
Techninio prižiūrėtojo. 

6.9.11.Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas 
privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių 
ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties 
neatitinkančius  Statybos  darbus,  pakeisti  naujais  Statybos 
produktus ar Įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar Įstatymų 
reikalavimų,  atlikti  reikiamus  paleidimo-derinimo  darbus  ir 
pakartoti bandymus.

6.9.12.Rangovas  privalo  leisti  Užsakovui  arba  Užsakovo 
nurodytiems  tretiesiems  asmenims  iš  anksto  su  Rangovu 
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu ir 
už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus instrumentus, 
prietaisus,  įrenginius,  kitas  priemones  ir  darbuotojus,  kurių 
gali reikėti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu  Rangovas  nesudaro  sąlygų  Užsakovui  arba 
tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu 
laiku  ir  dėl  to  Užsakovas  patiria  išlaidų,  Rangovas  privalo 
atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo 
rašytinio pareikalavimo.

6.9.14.Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji 
asmenys  vėluoja  atlikti  bandymus,  Rangovas  įgyja  teisę 
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, 
būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo 
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“ 
nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu  Užsakovas  arba  Užsakovo  nurodyti  tretieji 
asmenys  atlieka  bandymus  arba  jeigu  yra  vykdomas 
bandomasis  naudojimas,  dalyvaujant  Užsakovo  personalui, 
negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus 
ar Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo metu 
sukurti  gaminiai,  kiti  daiktai  arba  energija  tampa Užsakovo 
nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip.

6.9.16.Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų, 
Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti: 

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą 
Užsakovo  užduotyje  nurodytu  būdu  arba  tokia  suma,  kiek 
sumažėja  Statybos  darbų  vertė  Užsakovui  dėl  to,  jog 
bandymų rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra 
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius 
Statybos  darbus,  o  Statybos  darbų  dalies,  kurios  bandymų 
rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba

6.9.16.3. jeigu  Objektas  negali  būti  naudojamas  pagal 
Sutartyje  numatytą  paskirtį,  nutraukti  Sutartį  dėl  esminio 
Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir 
už  juos  sumokėti,  reikalauti  Rangovo  grąžinti  sumokėtą 
Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, 
skaičiuojamas  nuo  Sutarties  kainos  dalies  sumokėjimo 
Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), 
taip  pat  reikalauti  Rangovo  išardyti  ir  pašalinti  Statybos 
darbus bei sutvarkyti statybvietę.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga 

7.1.1. Darbai  laikomi  užbaigtais  tuomet,  kai  yra  įvykdytos 
visos šios sąlygos: 

7.1.1.1. Rangovas  atliko  ir  užbaigė  visus  Darbus  pagal 
Sutarties  ir  Įstatymų  reikalavimus  (išskyrus  smulkius 
neužbaigtus  Statybos  darbus  ir  defektus,  kurie  neturės 
reikšmingos  įtakos  Objekto  naudojimui  pagal  paskirtį), 
Rangovas  pateikė  Užsakovui  visus  Atliktų  darbų  aktus, 
patvirtintus  Techninio  prižiūrėtojo,  ir  Užsakovas  patvirtino 
visus Atliktų darbų aktus;

7.1.1.2. Rangovas  pateikė  Užsakovui  galutinę  Darbo 
projekto  ar  jo  dokumentų  laidą,  kurią  visiškai  atitinka atlikti 
Statybos  darbai,  ir  tokį  atitikimą patvirtino  Statinio  statybos 
vadovas bei Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje 
yra reikalaujama parengti Darbo projektą);

7.1.1.3. Rangovas  perdavė  Užsakovui  visą  išpildomąją 
dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.4. Rangovas  perdavė  Užsakovui  visas  naudojimo 
instrukcijas (jeigu jų  reikalaujama Užsakovo užduotyje  arba 
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas  instruktavo  Užsakovo  personalą,  kaip 
naudoti  bei  prižiūrėti  Objektą,  ir  perdavė  Užsakovui  visus 
mokymų  dokumentus  (jeigu  to  reikalaujama  Užsakovo 
užduotyje);

7.1.1.6. buvo  atlikti  visi  Užsakovo  užduotyje,  Statinio 
projekte,  Rangovo  pasiūlyme  ir  Įstatymuose  numatyti 
Statybos  darbų,  Objekto,  jo  sudėtinių  dalių  ir  Įrenginių 
bandymai, kurie turi  būti  atlikti  iki  Darbų perdavimo, ir buvo 
pasiekti  teigiami  bandymų  rezultatai,  taip  pat  Rangovas 
perdavė  Užsakovui  Rangovo  atliktų  bandymų  rezultatų 
protokolus,  įrodančius  teigiamus  bandymų  rezultatus  ir 
patvirtintus Techninio prižiūrėtojo;

7.1.1.7. buvo  atlikti  visi  Užsakovo  užduotyje,  Statinio 
projekte,  Rangovo  pasiūlyme  ir  Įstatymuose  numatyti 
Statybos  darbų,  Objekto,  jo  sudėtinių  dalių  kontroliniai 
matavimai  ir  gauti  teigiami  rezultatai  ir  Rangovas  perdavė 
Užsakovui  atliktų  kontrolinių  matavimų atlikimą  ir  teigiamus 
rezultatus įrodančius dokumentus;
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7.1.1.8. Rangovas  parengė  ir  perdavė  Užsakovui  visus 
kitus  dokumentus,  susijusius  su  Darbų  vykdymu,  kuriuos 
Rangovas  privalo  parengti  ir  perduoti  Užsakovui  pagal 
Įstatymų  ir  Sutarties  reikalavimus,  įskaitant  tinkamai 
užpildytus  ir  pasirašytus  statybos  darbų  žurnalus  su 
lydimaisiais dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus 
ekonominio  naudingumo  vertinimo  kriterijų  parametrus  ar 
reikšmes,  kurie  turi  būti  pasiekti  iki  Darbų  pabaigos  (jeigu 
tokie  nurodyti  Rangovo pasiūlyme),  ir  pateikė Užsakovui  tą 
įrodančius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas  pateikė  Užsakovui  10 straipsnyje 
„Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas“  nurodytą 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas 
(-ai)  –  ši  sąlyga yra  taikoma,  tik  jeigu Užsakovo užduotyje 
numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki 
visų Darbų priėmimo (8.2 punktas „Statybos užbaigimas iki
Darbų priėmimo“);

7.1.1.12. Rangovas  įvykdė  kitas  sąlygas,  numatytas 
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir  (arba) 
Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų 
laikoma,  jog  Darbai  yra  užbaigti,  ir  pateikė  Užsakovui  tą 
įrodančius dokumentus.

7.1.2. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  užbaigia  Dalies  Darbus, 
7.1.1 punkto  sąlygos  taikomos  tik  tiems  Darbams,  kuriuos 
apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik 
tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.

7.2. Darbų priėmimas 

7.2.1. Rangovas,  užbaigęs  Darbus,  privalo  juos  perduoti 
Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti. 

7.2.2. Kiekvienos  Dalies  Darbų  užbaigimui  ir  priėmimui 
taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui 
ir priėmimui. 

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą 
Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti Darbus ir pateikti 
Užsakovui  visus  7.1.1 punkte  „Darbų  pabaiga“  nurodytus 
dokumentus. 

7.2.4. Užsakovas  per  10  darbo  dienų  (arba  per  Užsakovo 
užduotyje  nurodytą  kitokį  terminą)  po  Rangovo  prašymo 
gavimo  privalo  peržiūrėti  gautus  dokumentus,  patikrinti 
Darbus ir: 

7.2.4.1. priimti  Darbus,  pasirašydamas  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktą; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą 
defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų 
priėmimą  pastebėtus  Objekto,  Statybos  darbų,  Statybos 
produktų,  Įrenginių,  Rangovo dokumentų defektus (Defektų 
aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti  priimti  Darbus  ir  pateikti  (arba  išsiųsti) 
rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų 
įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

7.2.5. Darbų  perdavimo-priėmimo  akte  turi  būti  nurodoma 
data,  kada Rangovas faktiškai  užbaigė Darbus,  tai  yra,  kai 
Rangovas  pateikė  Užsakovui  visus  7.1.1 punkte  nurodytus 
tinkamus  dokumentus,  įrodančius,  kad  Rangovas  užbaigė 
visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo 

metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka 
tikrovės,  Darbų  pabaigos  data  yra  laikoma  diena,  kai 
Rangovas pateikia  Užsakovui  tinkamus tikrovę atitinkančius 
dokumentus,  įrodančius,  kad  Rangovas  faktiškai  užbaigė 
visus Darbus. 

7.2.6. Šalys privalo  6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti 
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos 
sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie 
nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir 
Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, 
kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba 
įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas 
pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę. 

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių 
defektų,  kurie  ir  jų  pašalinimo  darbai  netrukdo  Užsakovui 
naudotis  Objektu  pagal  paskirtį,  Užsakovas  privalo  priimti 
Darbus  su  išlygomis,  sudaryti  Defektų  aktą  ir  nustatyti 
protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus  Rangovui 
pašalinti defektus.

7.2.9. Rangovas  privalo  pašalinti  defektus  per  Užsakovo 
nurodytus  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus, 
vadovaudamasis  9.2.3 punktu  „Defektų  šalinimas“.  Jeigu 
Rangovas praleidžia  defektų  pašalinimo terminus,  taikomas 
9.4 punktas  „Užsakovo  teisės,  Rangovui  nepašalinus
defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda 
už  vėlavimą  pašalinti  defektus  už  laikotarpį  iki  Galutinio 
termino  pabaigos  (jeigu  defektų  šalinimo  metu  dar  nėra 
suėjęs Galutinis terminas). 

7.2.10.Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas 
nepasiekia  Rangovo  pasiūlyme  nurodytų  ekonominio 
naudingumo vertinimo kriterijų  parametrų  ar  reikšmių  (jeigu 
tokie  nurodyti  Rangovo  pasiūlyme),  Rangovas  privalo 
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. 

7.2.11.Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą 
(7.2.4 punktas)  ir  nepateikia  (neišsiunčia)  Rangovui 
motyvuoto  atsisakymo  juos  priimti,  Rangovas  turi  teisę 
perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu 
atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

7.2.12.Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo 
pereina  Objekto  praradimo  ar  sugadinimo  rizika,  išskyrus 
7.2.15 punkte numatytą atvejį.

7.2.13.Užsakovas  turi  teisę  naudotis  Objektu  tik  po  Darbų 
priėmimo. 

7.2.14.Užsakovas  turi  teisę  laikinai  pasinaudoti  Objektu  iki 
Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais 
bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. 

7.2.15.Jeigu  Užsakovas  pradeda  naudotis  Objektu  arba  jo 
dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais 
atvejais,  laikoma,  kad  Užsakovui  perėjo  Objekto  arba  jo 
atitinkamos  dalies  praradimo  ar  sugadinimo  rizika,  bet  tai 
nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo 
sudaryti  sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti  Darbus per 
Darbų terminus. 

7.2.16.Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  to,  jog  7.2.14 arba  7.2.15 
punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti 
Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, 
kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti  Darbų terminai ir 
Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už  Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
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kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo

8.1.1. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  kooperuotis 
siekdamos,  kad  pagal  Įstatymus  būtų  operatyviai  atliktas 
Objekto  (Dalies)  Statybos  užbaigimas  ir  Įstatymų  nustatyta 
tvarka  įformintas  Statybos  užbaigimo aktas,  kuris  patvirtina 
Objekto  (Dalies)  statybos  pabaigą.  Statybos  užbaigimas 
atliekamas Užsakovo sąskaita.

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir 
(arba)  įforminant  Statybos  užbaigimo  aktą  neturi  dalyvauti 
Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo 
įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą tuo pačiu 
metu,  kai  Šalys  sudaro Objekto  (Dalies)  Darbų perdavimo-
priėmimo aktą.

8.1.3. Iki  Darbų  priėmimo  arba  iki  Užsakovo  užduotyje 
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba 
gauti  ir  perduoti  Užsakovui  dokumentus,  kurie yra reikalingi 
Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba 
gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. Iki  Darbų  priėmimo  arba  iki  Užsakovo  užduotyje 
nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti arba 
gauti  dokumentus,  kurie  yra  reikalingi  Statybos  užbaigimui, 
išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus 
privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo 
pavesti  Rangovui  inicijuoti  Statybos  užbaigimą  ir  jame 
dalyvauti  Užsakovo  vardu  ir  sąskaita.  Rangovo  prašymu 
Užsakovas  privalo  per  3  darbo  dienas  duoti  Rangovui 
įgaliojimą  Užsakovo  vardu  inicijuoti  Statybos  užbaigimą  ir 
jame  dalyvauti,  taip  pat  perduoti  Rangovui  visus  turimus 
dokumentus,  kurie  yra  reikalingi  Statybos  užbaigimui. 
Užsakovas  privalo  per  15  dienų  po  Rangovo  rašytinio 
pareikalavimo atlyginti  Rangovui  jo patirtas faktines Išlaidas 
Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame Užsakovo 
vardu pagal tas Išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet ne 
daugiau  negu  Šalių  iš  anksto  suderintą  numatomų  išlaidų 
sumą.

8.1.6. Jeigu  Statybos  užbaigimo  aktas  yra  įforminamas  su 
išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), 
Rangovas  privalo  pašalinti  defektus  ir  užbaigti  Statybos 
darbus per Statybos užbaigimo akte nustatytus terminus,  o 
jeigu  tokie  terminai  akte  nenustatyti,  –  per  Užsakovo 
nustatytus  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus  ir 
taikomas 9.3.10 punktas (defektų pašalinimo patikrinimas) bei 
9.4 punktas  „Užsakovo  teisės,  Rangovui  nepašalinus
defektų“.

8.1.7. Jeigu  Valdžios  institucijos  arba  kiti  tretieji  asmenys, 
kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako 
įforminti  Statybos  užbaigimo  aktą  dėl  Objekto  (Dalies) 
defektų,  už  kuriuos  atsako  Rangovas,  Darbų  perdavimo-
priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir 
nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas  7 straipsnis „Darbų
pabaiga ir Darbų priėmimas“.

8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo

8.2.1. Užsakovo  užduotyje  numatytais  atvejais  Statybos 
užbaigimas turi  būti  inicijuotas ir  (arba) Statybos užbaigimo 
aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju 

Šalys  turi  įvykdyti  pareigas,  nurodytas  8.1 punkte  (išskyrus 
8.1.2 punktą), ir  papildomai yra taikomos žemiau šiame  8.2 
punkte nurodytos taisyklės.

8.2.2. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  kooperuotis 
siekdamos,  kad Objekto  (Dalies)  Statybos užbaigimas būtų 
vykdomas  iš  karto  po  to,  kai  Rangovas  atlieka  ir  užbaigia 
visus  Statybos  darbus  bei  Sutartyje  nustatyta  tvarka 
įforminami  visi  Atliktų  darbų  aktai,  ir  Rangovas  perduoda 
Užsakovui Statybos užbaigimui reikalingus dokumentus (tarp 
jų  –  numatytuosius  7.1.1.2,  7.1.1.3 bei  7.1.1.6-7.1.1.8 
punktuose),  o  Statybos užbaigimo aktas būtų įformintas ne 
vėliau nei per Įstatymuose nustatytus terminus. 

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir 
(arba)  įforminant  Statybos  užbaigimo  aktą  neturi  dalyvauti 
Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo 
įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą per 2 darbo 
dienas nuo visų 8.2.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo. 

8.2.4. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai 
įforminto  Objekto  Statybos  užbaigimo  akto,  išskyrus  7.2.11 
punkte  (vienašalis  Darbų  perdavimas)  ir  8.2.3 punkte 
(Užsakovo pareiga pačiam įforminti Statybos užbaigimo aktą) 
numatytus atvejus.

8.2.5. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys) 
užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto įforminimo 
(pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo  
darbai,  baldų  sumontavimo  darbai  ir  pan.).  Jeigu  Objekto 
Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to, 
kad  yra  neužbaigta  Dalis  (Dalys),  tai  nelaikoma  defektu  ir 
Rangovas  privalo  užbaigti  tą  Dalį  (Dalis)  pagal  Sutarties 
sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir
Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia  8.1.4 punktą ar  8.1.5 
punktą  arba  (b)  Šalys  tinkamai  atlieka  visus  Įstatymų 
reikalavimus,  taikomus  Statybos  užbaigimui,  bet  Valdžios 
institucijos  ar  kiti  tretieji  asmenys,  kurie  pagal  Įstatymus 
dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus 
terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba 
patvirtinti),  Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  už  terminą, 
kurį  tęsėsi  8.1.4 ar  8.1.5 punkto  pažeidimas arba Valdžios 
institucijos  ar  kiti  tretieji  asmenys,  kurie  pagal  Įstatymus 
dalyvauja  Statybos  užbaigime,  vėlavo  įforminti  Statybos 
užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas  15.9 
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo 
sudaryti  Susitarimą  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai  terminai  yra  nustatyti  Specialiosiose 
sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų 
Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai  terminai  sustabdomi  tiek  laiko,  kiek 
Užsakovas  negali  tinkamai  ir  (arba)  visapusiškai  naudoti 
Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos 
atsako  Rangovas.  Jeigu  Užsakovas  dėl  defektų  ar  jų 
sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, 
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

9.1.3. Rangovas  neatsako  už  defektus,  kurie  atsirado  dėl 
Statybos  darbų  ar  Objekto  normalaus  susidėvėjimo,  jų 
netinkamo  naudojimo  ar  priežiūros  arba  Projektuotojo, 
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Statinio projekto ekspertizės rangovo, Techninio prižiūrėtojo, 
Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra 
Rangovo  kaltės  dėl  tokių  defektų  arba  Statybos  darbų  ar 
Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros.

9.2. Pretenzijos dėl defektų

9.2.1. Užsakovas,  per  Garantinius  terminus  nustatęs 
Statybos darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet ne 
vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino 
pabaigos,  pareikšti  rašytinę  pretenziją  Rangovui, 
Projektuotojui,  Statinio  projekto  ekspertizės  rangovui  ir 
Techninės priežiūros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo 
vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiškai 
pagrįstus  terminus  defektams  pašalinti.  Pretenzijos 
pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena. 

9.2.2. Rangovas  privalo  neatlygintinai  pašalinti  visus 
defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą 
per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai 
pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo 
dienos. 

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis 
turi  teisę  reikalauti  skirti  ekspertizę.  Užsakovas  turi  nupirkti 
ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu 
nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi 
parengti  ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją 
(arba ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją 
suderinti  su  Rangovu.  Ekspertizės  išlaidos  tenka  tai  Šaliai, 
kuri  yra  neteisi  (kurios  pozicijos  ekspertizė  nepagrindžia). 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei 
per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

9.3. Defektų šalinimas

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, 
sutaisydamas,  perdarydamas  Sutarties  arba  Įstatymų 
neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas 
ją nauja kokybiška dalimi. 

9.3.2. Užsakovas  privalo  pateikti  Rangovui  jo  prašomus  ir 
Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo 
dokumentus,  reikalingus tam,  kad Rangovas galėtų  parinkti 
tinkamiausią  defektų ir  jų  sąlygotos žalos pašalinimo būdą. 
Užsakovas privalo suteikti  prieigą Rangovui atlikti  defektų ir 
žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti  tokius 
darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. Užsakovo  prašymu  Rangovas  privalo  iš  anksto  jam 
raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir 
jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti 
Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo. 

9.3.4. Sutaisytoje  Statybos  darbų  ar  Objekto  dalyje 
pakartotinai  nustačius  defektų,  Rangovas  privalo  perdaryti 
tokią  Statybos darbų ar  Objekto dalį  iš  naujo arba pakeisti 
nauja  kokybiška  dalimi,  nebent  Užsakovas  raštu  pritartų 
pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar 
Objekto dalį derėtų dar kartą taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti 
iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo komplektuojamosios 
dalies.  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti  Rangovo  padidinti 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio 
ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas 
Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba 
pakeitus  Įrenginį  ar  jo  komplektuojamąją  dalį  nauja, 
sutaisytajai  ar  perdarytai  Statybos  darbų  ar  Objekto  daliai, 

naujam Įrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pačios 
trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiajai 
Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui 
ar  jo  komplektuojamajai  daliai  (Garantinis  terminas 
skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba 
pakeistosios dalies atžvilgiu).

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius 
Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir 
pašalinti  pirminę  defekto  priežastį,  kad  tokie  defektai 
nepasikartotų.

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos 
Statybos  darbų  ar  Objekto  funkcionalumui,  Užsakovas  gali 
pareikalauti  Rangovo  pakartotinai  atlikti  bandymus,  atliktus 
pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį 
reikalavimą  per  30  dienų  po  defekto  ar  žalos  pašalinimo. 
Tokie  bandymai  atliekami  pagal  anksčiau  atliktų  bandymų 
sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami 
Rangovo rizika ir sąskaita.

9.3.9. Rangovas,  pašalinęs  visus  defektus,  privalo  apie  tai 
informuoti Užsakovą.

9.3.10.Užsakovas  per  5  darbo  dienas  (jeigu  Užsakovo 
užduotyje  nėra  nurodytas  kitoks  terminas)  po  Rangovo 
pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo  patikrinti 
Statybos  darbus,  nurodytus  Defektų  akte  arba  Užsakovo 
pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

9.4.1. Jeigu  Rangovas  atsisako  pašalinti  arba  nepašalina 
defektų  ir  jų  sąlygotos  žalos  per  Užsakovo  nustatytus 
protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus,  Užsakovas  turi 
teisę:

9.4.1.1. pašalinti  defektus  pats  arba  pasamdydamas 
trečiuosius  asmenis,  iš  anksto  apie  tai  informuodamas 
Rangovą,  ir  pareikalauti  Rangovo  atlyginti  defektų  ir  žalos 
įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą 
žalą; arba

9.4.1.2. reikalauti  sumažinti  Sutarties  kainą  ir  grąžinti  dėl 
Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką.

9.4.2. Jeigu  defektų  ar  jų  sąlygotos  žalos  neįmanoma 
pašalinti,  Užsakovas turi  teisę reikalauti  sumažinti  Sutarties 
kainą ir grąžinti permoką.

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja 
Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos 
žalos.  Į  Statybos  darbų  vertės  sumažėjimą,  be  kita  ko, 
įskaičiuojamos  Užsakovo  išlaidos  defektų  įvertinimui  ir 
šalinimui,  Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar 
būsimų  išlaidų  Objekto  eksploatavimui  padidėjimas  (jeigu 
tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto 
pagal  Sutartyje  numatytą  paskirtį  arba  Objektas  sugriūva, 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  Rangovo  grąžinti  sumokėtą 
Sutarties  kainą  ir  sumokėti  už  ją  5%  metines  palūkanas, 
skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui 
iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), 
taip  pat  reikalauti  Rangovo  išardyti  ir  pašalinti  Statybos 
darbus bei sutvarkyti statybvietę.

9.4.5. Rangovas  privalo  patenkinti  Užsakovo  pagal  9.4.4 
punktą pareikštą piniginį  reikalavimą per 30 dienų arba per 
ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip 
pat  išardyti  ir  pašalinti  Statybos  darbus  bei  sutvarkyti 
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statybvietę  per  Užsakovo  reikalavime  nurodytą  protingą 
technologiškai pagrįstą terminą. 

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 9.4.1.1 punkte 
numatytą  atvejį,  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  Rangovo 
sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už 
kiekvieną  dieną  nuo  termino  pašalinti  defektą  pabaigos  iki 
tokio defekto pašalinimo dienos. 

9.4.7. Užsakovas  turi  teisę  pasinaudoti  Garantinių 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu  ir  gautomis  lėšomis 
apmokėti  defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą 
arba padengti Sutarties kainos permoką.

9.4.8. Jeigu tarp  Šalių  kyla  ginčas dėl  defekto,  Užsakovas 
privalo kreiptis į  teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus 
nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos, 
kaip nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties terminas).

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS

10.1. Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame 
straipsnyje  nurodytas  sąlygas  (Garantinių  įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu 
Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas  iki Statybos 
užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10.2. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo 
sąlygos:

10.2.1.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas   turi 
būti  besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko 
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas 
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 
pateikia  mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo:  (i)  kad 
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) 
ar  žalą,  už  kuriuos  jis  yra  atsakingas  pagal  Sutartį,  arba 
tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, 
įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra 
pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl 
bankroto,  ir  (ii)  tokio defekto (-ų),  žalos ar  kitokio Rangovo 
įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį; 

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju  draudžiamuoju  įvykiu  turi 
būti  laikomas  pirmasis  Užsakovo  pareikalavimas  sumokėti 
draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

10.2.3.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi 
būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba 
draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės 
iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti 
bent  vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą 
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s 
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi 
atitikti  bankas  arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė 
užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

10.2.4.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi 
būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių 
kalbą);

10.2.5.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  suma 
turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas 
procentinis  dydis  nuo  Sutarties  kainos  su  PVM.  Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir 
išmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama  pagal  Garantinių  įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei 
per  10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo 
garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  turi 
įsigalioti  ne  vėliau  negu  Garantinių  terminų  pradžios  dieną 
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime 
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis  negu 
Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai  ir  30  dienų  (neįskaitant 
Garantinių  terminų  sustabdymo  laikotarpių)..  Rangovas 
privalo  užtikrinti,  kad  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių 
terminų pradžios dienos iki tol,  kol sueis Garantinių terminų 
pirmieji  3  metai  ir  30  dienų  (neįskaitant  Garantinių  terminų 
sustabdymo laikotarpių);

10.2.9.Jeigu  likus  30  dienų  iki  Garantinių  įsipareigojimų 
įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  paaiškėja,  kad 
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo užtikrinime  nurodytas  jo 
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas 
terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo  užtikrinimo  galiojimą  ir  pateikti  Užsakovui  tai 
patvirtinantį  dokumentą  ne  vėliau  negu  likus  14  dienų  iki 
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimo 
pabaigos; 

10.2.10.  Jeigu  Užsakovas  pagal  10.2.9 punktą  laiku 
negauna  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo 
pratęsimą  patvirtinančio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę 
pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo  sumą,  kad  ją  pasiliktų  kaip  Rangovo  garantinių 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą  (užstatą)  ir  naudotų 
pašalinti  defektams  bei  jų  sąlygotai  žalai  tais  atvejais,  kai 
Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu 
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinime  turi  būti 
numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas 
sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, 
jeigu likus  30 dienų iki  užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra 
suėję  Garantinių  terminų  pirmieji  3  metai,  Rangovas 
nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo  termino  ir  (arba)  nepateikė 
Užsakovui  tą  patvirtinančio  dokumento  likus  14  dienų  iki 
užtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 
būti  numatytas  garanto  arba  draudiko  besąlyginis 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 
nurodytą  sumą  tiek  kompensuoti  Užsakovo  jau  patirtoms 
išlaidoms  dėl  Rangovo  pažeidimų,  tiek  apmokėti  realioms 
būsimoms Užsakovo išlaidoms;

10.2.12. Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo 
suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis 
sumomis;

10.2.13. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti 
garantui  arba draudikui  mokėjimo reikalavimą ir  jį  teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai  aprašytu  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinime;

10.2.14. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti 
garantui  arba  draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus 
dokumentus  tokia  kalba,  kokia  yra  išduotas  garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

10.2.15. Turi  būti  numatyta,  kad  Garantinių  įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimui  turi  būti  taikomi  Lietuvos Respublikos 
įstatymai,  banko  pateiktam  užtikrinimui  –  Lietuvos 
Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą 
pareikalavimą  taisyklės  (Uniform  Rules  for  Demand 
Guarantees,  URDG,  ICC  Publication  No.  758,  2010  m. 
redakcija); 

10.2.16. Turi  būti  numatyta,  kad  bet  kokius  ginčus  tarp 
garanto  ar  draudiko  ir  Užsakovo,  susijusius  su  Garantinių 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu,  spręs  Lietuvos 
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Respublikos teismai.

10.3. Jeigu  Statybos  užbaigimas  įvyksta  iki  visų  Darbų 
priėmimo,  kaip  numatyta  8.2 punkte,  ir  po  to  pasikeičia 
Sutarties  kaina,  Rangovas  užbaigęs  visus  Darbus  privalo 
pateikti  Užsakovui  atnaujintą  Garantinių  įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka  10.2.5 punktą,  ne 
vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

10.4. Užsakovas  privalo  grąžinti  Rangovui  pagal  10.2.10 
punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
sumos  likutį,  nepanaudotą  ir  neskirtą  panaudoti  konkrečių 
Rangovo  neįvykdytų  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymui, 
suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

10.5. Jeigu  paaiškėja,  kad  Garantinių  įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 
įsipareigojimų  Užsakovui  arba  kitiems  ūkio  subjektams,  ar 
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet 
ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti 
Užsakovui  naują  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  10 straipsnyje  nurodytas 
sąlygas,  likusiam  Garantinių  terminų  pirmųjų  3  metų  ir  30 
dienų laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas 
privalo  mokėti  Užsakovui  delspinigius,  lygius  1%  nuo 
Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  sumos,  už 
kiekvieną  vėlavimo  dieną.  Delspinigių  dydis  nustatytas 
siekiant  užtikrinti  Rangovo  pareigą  pateikti  Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir  atsižvelgiant į  tai,  kad 
Rangovo  vėlavimo  laikotarpiu  jo  garantinių  įsipareigojimų 
įvykdymas nėra užtikrinamas.

11. DARBŲ TERMINAI

11.1. Darbų terminai ir Grafikas

11.1.1.Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų 
terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose: 

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų;

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal  7.1 punktą 
„Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas  privalo  per  14  dienų  nuo  Sutarties 
įsigaliojimo  arba  per  kitą  Užsakovo  užduotyje  nurodytą 
terminą  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  Grafiką,  kuriame  turi 
numatyti  Darbų  vykdymo  eiliškumą  ir  tarpusavio 
priklausomybę,  laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių 
Galutinių terminų) ir Etapų terminų.

11.1.3.Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir 
Šalių  pagal  Sutartį  atliekamų  veiksmų,  reikalingų  Statybos 
darbų  atlikimui,  (tokių  kaip  projektavimas,  Užsakovo 
organizuojama  Darbo  projekto  dalių  ekspertizė,  esminių 
Statybos  produktų  ir  Įrenginių  užsakymas,  gamyba, 
patikrinimas,  pristatymas  į  statybvietę  (įskaitant  Statybos 
produktus ir  Įrenginius,  kuriuos tiekia Užsakovas),  statybos, 
montavimo  darbai,  paleidimo-derinimo  darbai,  bandymai 
(įskaitant  Užsakovo  atliekamus  bandymus),  mokymai 
Užsakovo  personalui  ir  pan.,  jeigu  šie  veiksmai  nurodyti 
Užsakovo  užduotyje  arba  Statinio  projekte)  vykdymo 
tvarkaraštis,  taip  pat  turi  būti  pažymėta,  kurie  Darbai  ar 
Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o 
kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.

11.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo 
atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir 
pateikti  Užsakovui  paaiškinimus,  kokiais  būdais  Rangovas 
paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų 
skaičių,  padidins  Rangovo  personalo  skaičių,  padidins  

Priemonių  skaičių  ar  pakeis  Priemones  kitokiomis,  darys  
Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi 
būti  pažymėti  visi  atnaujinimai  tokiu  būdu,  kad būtų lengva 
juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į 
Darbų  terminų  pratęsimą,  –  tokiu  atveju  Rangovas  turi 
atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

11.1.5.Jeigu  Rangovas  vėluoja  pateikti  Grafiką  arba 
atnaujintą Grafiką per  11.1.2 punkte nurodytą terminą po to, 
kai Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti 
Grafiką,  ir  dėl  to  Užsakovas  negali  planuoti  savo  veiklos 
Grafiko  pagrindu,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti,  kad 
Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 
baudą už kiekvieną vėlavimo dieną. 

11.2. Darbų terminų pratęsimas

11.2.1.Rangovas  turi  teisę  netrukdomas  vykdyti  Darbus  iki 
Darbų terminų pabaigos.  Jeigu atsiranda žemiau išvardytos 
aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas 
turi  teisę  į  Darbų  terminų  pratęsimą tokia  trukme,  kiek  dėl 
tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai 
yra,  tokios  sąlygos,  kurios  yra  neaprašytos  Sutarties 
dokumentuose  ir  kurių  profesionalus  bei  patyręs  statybos 
darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų 
pateikimo  termino  pabaigos,  įvertinęs  Lietuvoje  viešai 
skelbiamus  klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių 
susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir 
patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti  Pirkimo 
metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darbų  vėlavimą  sąlygoja  Valdžios  institucijų, 
energijos  ar  vandens  tiekėjų  sprendimai,  veiksmai  arba 
neveikimas,  su  sąlyga,  kad  Rangovas  kruopščiai  laikosi 
nustatytų  Valdžios  institucijų,  energijos  ir  vandens  tiekėjų 
nustatytų procedūrų ir terminų;

11.2.1.4. Darbų  vėlavimą  sąlygoja  Užsakovo,  Užsakovo 
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už 
kuriuos  Rangovas  neatsako,  sprendimai,  veiksmai  arba 
neveikimas;

11.2.1.5. kitos  aplinkybės,  įvardytos  Sutartyje  kaip 
suteikiančios  teisę  Rangovui  reikalauti  pratęsti  Darbų 
terminus.

11.2.2.Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo 
veikti  pagal  25 straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatytus 
reikalavimus  ir  sudaryti  Susitarimą  dėl  Darbų  terminų 
pratęsimo.

11.2.3.Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Grafiką 
ir (arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra per lėta, 
kad  nebūtų  pažeisti  Darbų  terminai,  bet  tuo  pačiu  metu 
atsiranda  Sutartyje  nurodytų  aplinkybių,  kurios  suteikia 
Rangovui  teisę  į  Darbų  terminų  pratęsimą  (vadinamieji 
lygiagretūs vėlavimai): 

11.2.3.1. Darbų  terminai  turi  būti  pratęsiami  tokia  trukme, 
kiek  Darbai  faktiškai  vėluoja  dėl  aplinkybių,  kurios  suteikia 
Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą; tačiau

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas 
gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už 
tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Statybos darbus 
iki  paaiškėjant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į 
Darbų  terminų  pratęsimą.  Pavyzdžiui,  jeigu  tuo  metu,  kai  
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Rangovas atsilieka nuo Grafiko  2  savaites,  jis  įgyja  teisę  į  
Darbų  terminų  pratesimą  3  savaitėmis  dėl  Statybos  darbų  
sustabdymo, tokiu atveju Darbų terminai  turi  būti  pratęsti  3  
savaitėmis,  tačiau  Rangovo  papildomos  Išlaidos,  kurias  
Rangovas turėtų teisę gauti Darbų terminų pratęsimo atveju  
dėl Statybos darbų sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1  
savaitę.

11.3. Darbų paspartinimas

11.3.1.Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo 
įgyvendinti  Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti 
Darbų  vėlavimą  (pasitelkti  daugiau  Rangovo  personalo, 
padidinti  pamainų  skaičių,  taikyti  kitokius  darbo  metodus  ir 
pan.). 

11.3.2.Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už 
kurias  Rangovas  neatsako  ir  dėl  kurių  turėtų  būti  pratęsti 
Darbų  terminai,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti  Rangovo 
įgyvendinti  Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti 
arba sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovo tam 
patirtas papildomas Išlaidas ir Pelną 15.9 punkte „Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka pagal Šalių sudarytą Susitarimą. 

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą

11.4.1.Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui 
taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos 
už kiekvieną vėlavimo dieną. 

11.4.2.Jeigu  Rangovas  praleidžia  Darbų  (Dalies)  Etapo 
terminą,  laikoma,  kad  tiek  pat  vėluoja  visi  Darbai  (Dalis). 
Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos 
nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo Darbų 
pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal statybos darbų 
žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. Jeigu vėluojantis Etapas 
sąlygoja  paskesnių  Etapų  vėlavimą,  turi  būti  vertinamas 
bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo terminas, kurį sąlygoja 
toks  Etapų  vėlavimas.  Pavyzdžiui,  jeigu  Etapas  vėluoja  2  
savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad  
visi Darbai (Dalis) vėluoja iš viso 3 savaites.

11.4.3.Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino 
praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, Užsakovas 
privalo grąžinti  Rangovui jo sumokėtas netesybas už Etapo 
termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus, 
jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta,  kad netesybos už 
konkretaus Etapo vėlavimą yra negrąžinamos.

11.4.4.Netesybos  už  Darbų  (Dalies)  Galutinio  termino 
praleidimą  skaičiuojamos  nuo  Galutinio  termino  pabaigos 
(neįskaitytinai)  iki  Darbų  pabaigos  datos,  nurodytos  Darbų 
perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas). 

11.4.5.Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas 
už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalies) Galutinio 
termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra 
galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6.Rangovui  negali  būti  taikomos  papildomos  sankcijos 
už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį 
dėl  to,  jog  dėl  Darbų  vėlavimo  Darbai  praranda  prasmę 
Užsakovui (26.2.1.3 punktas).

11.4.7.Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  netesybas  už 
Darbų  (Dalių)  vėlavimą  per  15  dienų  nuo  Užsakovo 
pareikalavimo.  Užsakovas  turi  teisę  išskaityti  netesybas  iš 
Rangovui mokėtinų sumų.

11.4.8.Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų 
pratęsimą,  tačiau  dėl  kokių  nors  priežasčių  Darbų  terminai 
negali  būti  pratęsti,  Darbų  terminų  praleidimas  (tiek,  kiek 
Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas 
Sutarties  pažeidimu  ir  Užsakovas  neturi  teisės  reikalauti 
Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus.

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas

11.5.1.Užsakovas   turi  teisę  sustabdyti  visus  Darbus  arba 
Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui,  nurodydamas tikslų 
arba  apytikslį  terminą,  kuriam sustabdo  visus  Darbus  arba 
Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo 
priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

11.5.1.1. Užsakovui  būtinas  papildomas  laikas  įvykdyti 
viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti 
Darbų;

11.5.1.2. sustabdytas  arba  nepakankamas  Darbų 
finansavimas;

11.5.1.3. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  Pirkimo 
vykdymo  metu  ir  su  kuriomis  būtų  susidūręs  bet  kuris 
rangovas ir (ar) užsakovas.

11.5.2.Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų 
dalį,  pranešdamas  Užsakovui,  per  žiemos  pertrauką  (nuo 
gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje 
nurodytą  žiemos  pertraukos  laiką),  jeigu  jos  metu  tokie 
Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų 
dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius 
reikalavimus  ir  nustatytus  sprendinius  dėl  netinkamų 
klimatinių sąlygų. 

11.5.3.Rangovas  turi  teisę  sustabdyti  visus  Darbus  arba 
Dalies  Darbus,  įspėdamas  Užsakovą,  jeigu  Užsakovas 
vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 
dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo. 

11.5.4.Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo 
atveju  atitinkamų  Darbų  terminų  skaičiavimas  taip  pat  yra 
sustabdomas  ir  Rangovas  privalo  imtis  reikiamų  priemonių 
tinkamai  sustabdyti  Statybos  darbus,  apsaugoti  Statybos 
darbus ir  Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar 
praradimo,  taip  pat  vykdyti  kitus  Užsakovo  nurodymus, 
įskaitant  nurodymus  atlaisvinti  ir  (arba)  grąžinti  statybvietę, 
sudaryti  sąlygas  Užsakovui  ar  jo  nurodytiems  tretiesiems 
asmenims  vykdyti  darbus  statybvietėje  ir  pan. Jeigu 
Rangovas  sustabdo  dalį  Statybos  darbų  ir  tokių  Statybos 
darbų  nevykdymas nėra  kliūtis  laiku  užbaigti  visus  Darbus, 
Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.

11.5.5.Jeigu  Užsakovas  sustabdo  Darbus  ne  dėl  Rangovo 
kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo 
kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 
sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 
sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir 
Įrenginių,  kurių  užsakymo  ar  pristatymo  Rangovas,  gavęs 
pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo 
kainą  po  to,  kai  jie  bus  pristatyti  į  statybvietę  ir  Rangovas 
įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir  16.2.15.2 punktuose 
(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti 
Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui 
apmokėjus  už  tokius  Statybos  produktus  ir  Įrenginius, 
Rangovas  privalo  nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  kaip  per  2 
darbo dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę;
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11.5.5.3. pagal  15.9 punktą  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  kompensuoti 
Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų 
sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos 
darbų  apsaugojimo  ar  konservavimo  Išlaidos,  darbininkų  ir 
Priemonių  prastovų  Išlaidos,  statybvietės  Išlaidos,  Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimo,  avanso  grąžinimo  užtikrinimo  ir 
draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų 
rūšys), ir Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 
25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.Užsakovas  privalo  pranešti  Rangovui  apie  Darbų 
sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir 
Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu 
per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

11.5.7.Po to,  kai  Užsakovas praneša Rangovui  apie Darbų 
atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, 
Šalys  privalo  per  įmanomai  trumpiausią  protingą  laiką 
apžiūrėti,  įvertinti  ir  užfiksuoti  Statybos  darbų,  Statybos 
produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma 
greičiau atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų 
skaičiavimas  atnaujinamas  tą  dieną,  kada  Rangovas 
atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo 
sąskaita  pašalinti  nustatytus  Statybos  darbų,  Statybos 
produktų bei Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir 
praradimus.

11.5.8.Jeigu  dėl  Darbų  (ar  jų  dalies)  sustabdymo  Darbai 
vėluoja  (tai  yra,  objektyviai  reikia  daugiau  laiko  užbaigti 
Darbus,  nei  kad  dėl  sustabdymo  pailgėję  Darbų  terminai), 
Rangovas  įgyja  teisę  reikalauti,  kad  tokia  pat  trukme,  kiek 
faktiškai  vėluoja Darbai,  būtų pratęsti  Darbų terminai.  Jeigu 
Užsakovas  sustabdo  Darbus  ne  dėl  Rangovo  kaltės  arba 
jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to 
vėluoja  Darbai,  Rangovas  papildomai  įgyja  teisę  reikalauti, 
kad  Užsakovas  atlygintų  Rangovui  Išlaidas  bei  Pelną  už 
Darbų terminų pratęsimo laikotarpį  15.9 punkte  „Papildomų
Išlaidų kompensavimas ir  Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka.  Tuo  tikslu  Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą  25 
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  ir  jame 
numatyti  Darbų  terminų  pratęsimą  bei  Rangovo  Išlaidų  ir 
Pelno atlyginimą. 

11.5.9.Jeigu  visų  Darbų  arba  Dalies  Darbų  sustabdymas 
trunka  ilgiau  nei  3  mėnesius,  bet  kuri  Šalis  turi  teisę 
vienašališkai  ne  teismo  tvarka  nutraukti  Sutartį  (dėl  visų 
Darbų  arba  dėl  sustabdytosios  Dalies),  iš  anksto  prieš  30 
dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną 
po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra 
atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. 
Tokiu  Sutarties  nutraukimo  atveju  taikomas  26.4 punktas 
„Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI

12.1. Šalių  prievolių  pagal  Sutartį  įvykdymas  yra 
užtikrinamas  13 straipsnyje  ir  Specialiųjų  sąlygų  14  dalyje 
nurodytu  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  10 straipsnyje 
nurodytu  Garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimu, 
16.1.2 punkte  nurodytu  avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu 
Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas  avanso  dydis),  16 
straipsnyje  numatyta  Sulaikoma suma (jeigu  Specialiosiose 
sąlygose  yra  nurodytas  Sulaikomos  sumos  procentas), 
Specialiųjų sąlygų 13 dalyje nurodytomis netesybomis. 

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas  privalo  per  10  darbo  dienų  po  Sutarties 
sudarymo  pateikti  Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose 
nurodytos  rūšies  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  atitinkantį 
šiame  straipsnyje  nurodytas  sąlygas  (Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimas).  Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  pažymėti 
kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo 
pasirinkti  vieną  iš  jų,  jeigu  Specialiosiose  sąlygose  nėra 
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

13.2.1.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  besąlyginis, 
neatšaukiamas,  pirmo  pareikalavimo  banko  (garanto)  arba 
draudimo  bendrovės  (draudiko)  įsipareigojimas  sumokėti 
Užsakovui  jo  reikalaujamą  sumą,  jeigu  Užsakovas  pateikia 
mokėjimo  reikalavimą  ir  jame  nurodo,  (i)  kad  Rangovas 
pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir 
(ii)  Rangovo  padarytus  pažeidimus,  įskaitant  nesumokėtas 
netesybas  už  Darbų  vėlavimą.  Laidavimo  draudimo  atveju 
draudžiamuoju  įvykiu  turi  būti  laikomas  pirmasis  Užsakovo 
pareikalavimas  sumokėti  draudimo  išmoką  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų neįvykdymo;

13.2.2.Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi  būti  išduotas: (a) 
Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  arba  draudimo 
bendrovės;  arba  (b)  banko  ar  draudimo  bendrovės  iš 
trečiosios šalies,  kurie  užtikrinimo išdavimo dieną turi  turėti 
bent  vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą 
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s 
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi 
atitikti  bankas  arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė 
užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

13.2.3.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  surašytas 
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

13.2.4.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  turi  būti  ne 
mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis 
dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant 
Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties 
vertė,  Rangovas  privalo  padidinti  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimo  sumą,  kad  ji  būtų  ne  mažesnė,  negu 
Specialiosiose  sąlygose  nurodytas  procentinis  dydis  nuo 
Sutarties  kainos  be  PVM,  ir  pateikti  tą  patvirtinančius 
dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, 
pagal  kurį  padidėja  Sutarties  kaina,  sudarymo  dienos. 
Rangovas  privalo  tokia  pačia  tvarka  padidinti  Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimo  sumą  kiekvieną  kartą,  kai  padidėja 
Sutarties kaina; 

13.2.5.Užsakovo  sutikimu  gali  būti  pateikiami  keli  daliniai 
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimai,  kurių  bendra  suma  yra  ne 
mažesnė,  nei  reikalaujama  13.2.4 punkte,  ir  kurie  atitinka 
visas  kitas  šio  13.2 punkto  sąlygas.  Rangovo  sutartinių 
įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti 
Užsakovui,  pagal  kurį  dalinį  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą 
Užsakovas  turėtų  pateikti  reikalavimą  pirmiausiai,  bet  tai 
neriboja  Užsakovo  teisės  pateikti  reikalavimus  pagal  kitus 
dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus; 

13.2.6.Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  turi  būti 
nurodoma ir išmokama eurais;

13.2.7.Reikalaujama  pagal  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą 
suma  turi  būti  išmokama  ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po 
Užsakovo  mokėjimo  reikalavimo  pateikimo  garantui  arba 
draudikui;

13.2.8.Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau 
negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

13.2.9.Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 
terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos 
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viso  Objekto  (paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-
priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų  ir  būtų teisiškai 
įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų 
terminas  po  to,  kai  užbaigus  visus  Darbus  bus  sudarytas 
Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 
metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimą,  tačiau  privalo  kasmet  pratęsti 
užtikrinimo galiojimo terminą;

13.2.11. Jeigu  likus  30  dienų  iki  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  paaiškėja,  kad  Sutarties 
įvykdymo  užtikrinime  nurodytas  jo  galiojimo  terminas  yra 
trumpesnis nei  13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas 
privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 
13.2.9 arba  13.2.10 punktą  ir  pateikti  Užsakovui  tai 
patvirtinantį  dokumentą  ne  vėliau  negu  likus  14  dienų  iki 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12.  Jeigu  Užsakovas  pagal  13.2.11 punktą  laiku 
negauna  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą 
patvirtinančio  dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti 
sumokėti  visą  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo  sumą,  kad  ją 
pasiliktų  kaip  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinimą  (užstatą)  ir  ja  pasinaudotų,  jeigu  Rangovas 
tinkamai  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų,  kaip 
numatyta  13.5.2-13.5.5 punktuose.  Tuo  tikslu  Sutarties 
įvykdymo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba 
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui  jo 
mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki 
užtikrinimo  galiojimo  pabaigos  nėra  sudarytas  Objekto 
(paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas, 
Rangovas  nepratęsė  užtikrinimo  galiojimo  termino  ir  (arba) 
nepateikė  Užsakovui  tą  patvirtinančio  dokumento  likus  14 
dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi  būti  numatytas 
garanto  arba  draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti 
Užsakovui  jo  mokėjimo  reikalavime  nurodytą  sumą  tiek 
kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo 
pažeidimų,  tiek  apmokėti  realioms  būsimoms  Užsakovo 
išlaidoms;

13.2.14. Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  gali  būti 
mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

13.2.15. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti 
garantui  arba draudikui  mokėjimo reikalavimą ir  jį  teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime;

13.2.16. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti 
garantui  arba  draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus 
dokumentus  tokia  kalba,  kokia  yra  išduotas  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas;

13.2.17. Turi  būti  numatyta,  kad  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimui  turi  būti  taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, 
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai 
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
(Uniform  Rules  for  Demand  Guarantees,  URDG,  ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

13.2.18. Turi  būti  numatyta,  kad  bet  kokius  ginčus  tarp 
garanto  ar  draudiko  ir  Užsakovo,  susijusius  su  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai  ir  dėl  to Rangovas 
įgyja  teisę  reikalauti  papildomų Išlaidų atlyginimo už  Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties kaina, 
Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovui  papildomas  Išlaidas 
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  sumos  padidinimui  ir  (ar) 

galiojimo termino pratęsimui  15.9 punkte „Papildomų Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka 
pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Sutarties kainos 
padidinimo ir (arba) Darbų terminų pratęsimo.

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki 
tol,  kol  Rangovas  pateikia  Užsakovui  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimą,  kurio  suma  yra  padidinta  pagal  13.2.4 punkto 
reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu 
suma,  kuria  Rangovas  privalo  padidinti  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimą.

13.4. Jeigu  paaiškėja,  kad  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą 
išdavęs  asmuo  tapo  nemokus,  neįvykdo  įsipareigojimų 
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  atitinkantį  šiame  13 
straipsnyje  nurodytas  sąlygas.  Iki  tol  Užsakovas  turi  teisę 
sustabdyti  mokėjimus Rangovui  pagal  Sutartį,  neviršijančius 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

13.5. Užsakovas  turi  teisę  pateikti  mokėjimo  reikalavimą 
asmeniui,  išdavusiam  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  dėl 
sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

13.5.1.Užsakovas  pagal  13.2.11 punktą  laiku  negauna 
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  pratęsimą  patvirtinančio 
dokumento.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti 
sumokėti  visą  neišmokėtą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo 
sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo  užtikrinimą  (užstatą)  ir  ja  pasinaudotų,  jeigu 
Rangovas  tinkamai  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų, 
kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2.Rangovas  nesumoka  sumos,  kurią  privalo  sumokėti 
Užsakovui  pagal  Sutartį,  įskaitant  netesybas  už  Darbų 
vėlavimą,  per  30  dienų  po  Užsakovo  rašytinio  reikalavimo 
gavimo.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę  pareikalauti 
sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

13.5.3.Rangovas  neįvykdo kitų  sutartinių  įsipareigojimų,  nei 
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo 
rašytinio  reikalavimo  gavimo.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi 
teisę  pareikalauti  sumokėti  tokią  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimo  sumą,  kokia  yra  reikalinga  Užsakovui  tam,  kad 
Užsakovas  už  Rangovą  įvykdytų  jo  neįvykdytus  sutartinius 
įsipareigojimus; 

13.5.4.atsiranda  16.2.14 punkte numatytos aplinkybės dėl  į 
Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė 
viršija  likusią  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtiną  Sutarties 
kainos dalį;

13.5.5.atsiranda  Sutartyje  arba  Įstatymuose  numatytos 
aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl 
Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti  visą  neišmokėtą  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo 
sumą  ir  ją  panaudoti  tam,  kad  Užsakovas  už  Rangovą 
įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.6. Jeigu  Užsakovas  pasinaudoja  savo  teise,  numatyta 
13.5.1 arba  13.5.5 punkte,  Užsakovas  privalo  grąžinti 
Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, 
nepanaudotą  ir  neskirtą  panaudoti  konkrečių  Rangovo 
neįvykdytų  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymui,  suėjus  30 
dienų po to, kai: 

13.6.1.užbaigus  visus  Darbus  yra  sudaromas  Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas; arba
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13.6.2.Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės, 
Užsakovas  įvykdo  už  Rangovą  šio  neįvykdytus  sutartinius 
įsipareigojimus.

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimą  išdavusio  asmens,  Užsakovas  privalo 
grąžinti  Rangovui  gautas  sumas,  sumokėti  5%  metines 
palūkanas  už  laikotarpį  nuo  sumų  gavimo  iki  jų  grąžinimo 
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14. DRAUDIMAS

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir 
(arba)  Sutarties  sąlygose  numatytais  atvejais  sudaryti  šias 
draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo 
draudimo  (Sutartyje  sutrumpintai  vadinamo  projektuotojo 
civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo 
parengti Darbo projektą;

14.1.1.2. statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto, 
atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo 
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės 
privalomojo  draudimo  (Sutartyje  sutrumpintai  vadinamo 
Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės  atsakomybės 
draudimu);

14.1.1.3. kitas  Užsakovo  užduotyje  ar  kitame  Pirkimo 
dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2.Rangovas  privalo  sudaryti  draudimo  sutartis  pagal 
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms 
keliamus reikalavimus. 

14.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas 
draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo 
užduotyje  nustatytus  reikalavimus,  o  jeigu  jie  nenustatyti, 
draudikas  turi  būti  (a)  Europos  Sąjungoje  registruota 
draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios 
šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent 
vienos  tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą  investicinio 
lygio  reitingą,  ne  mažesnį  kaip:  Standard  &  Poor’s  –  „A-“, 
Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti 
draudimo  bendrovė,  kuri  sudarė  draudimo  sutartį,  arba 
bendrovių grupė, kuriai ji priklauso.

14.1.5.Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų 
kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

14.1.6.Draudimo  sutartyje  turi  būti  numatytas  draudimas 
pakeisti  sutarties  sąlygas  be  Užsakovo  sutikimo,  išskyrus 
atvejus,  kai  draudikas  turi  teisę  pagal  draudimo  taisykles 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai. 

14.1.7.Užsakovas  privalo  duoti  Rangovui  sutikimą  dėl 
draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas 
pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo 
gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas  privalo,  prieš  sudarydamas  draudimo 
sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą. 

14.1.9.Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos 
sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2 
darbo  dienas  po  draudimo  įmokos  sumokėjimo  termino 
dienos.

14.1.10. Jeigu  draudimo  sutarties  terminas  pasibaigia 
anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir 

(arba)  Sutarties  sąlygose,  Rangovas  privalo  pratęsti 
(atnaujinti)  draudimo  sutartį  ir  pateikti  Užsakovui  tai 
patvirtinančius  dokumentus  likus  ne  mažiau  nei  10  darbo 
dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas  privalo  visuomet  laikytis  draudimo 
sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis 
galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už 
bet  kokius  jos  pažeidimus  ir  dėl  tokių  pažeidimų kylančias 
pasekmes.

14.1.12. Iš  draudiko  gauta  draudimo  išmoka  privalo  būti 
naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti.

14.1.13. Jeigu  draudiko  išmokėtos  draudimo  išmokos 
nepakanka  Rangovo  padarytai  žalai  atlyginti,  Rangovas 
privalo  atlyginti  likusius  nuostolius,  atsižvelgdamas  į  22 
straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu 
Rangovas  nesudaro  draudimo  sutarties  šiame  punkte 
nurodytomis  sąlygomis  arba  neužtikrina  draudimo  sutarties 
sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos 
pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo 
atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu  padidėja  Sutarties  kaina,  pailgėja  Darbų 
terminai  arba  pasikeičia  kitos  aplinkybės,  turinčios  įtakos 
draudiko  pareigų  vykdymui,  Rangovas  privalo  atitinkamai 
pakeisti  draudimo sutartis.  Jeigu padidėja Sutarties kaina ir 
(arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų 
atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas 
privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo Išlaidas 15.9 
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatyta  tvarka  pagal  Susitarimą,  kuriuo 
Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties 
kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties 
arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo 
įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats 
sudaryti  reikiamą  draudimo  sutartį  ir  išskaityti  draudimo 
įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo 
pareigų  Rangovui  vykdymą  tol,  kol  Rangovas  tinkamai 
įvykdys šio 14 straipsnio sąlygas. 

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

14.2.1.Rangovas privalo  ne vėliau  nei  Sutarties  įsigaliojimo 
dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės 
draudimo  sutartį  sudarančių  dokumentų  kopijas  ir  sutarties 
įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.  Rangovas turi 
teisę  pateikti  Užsakovui  Darbo  projektą  rengsiančio 
Subrangovo  sudarytą  projektuotojo  civilinės  atsakomybės 
draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo  civilinės  atsakomybės  draudimo 
apsaugos laikotarpis  turi  prasidėti  nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos.  Pagal  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės 
privalomojo  draudimo  taisykles,  galiojusias  galutinio 
pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną  (Projektuotojo 
atsakomybės draudimo  taisyklės), Šalių  nustatytas 
draudimo  apsaugos  galiojimo  laikotarpis  turi  būti  5  metų 
Garantinis  terminas,  skaičiuojamas  nuo  Darbų  perdavimo-
priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją 
Dalį), sudarymo dienos. 

14.2.3.Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti 
ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau 
bet  kuriuo  atveju  –  ne  mažesnė,  nei  Projektuotojo 
atsakomybės  draudimo  taisyklėse  nurodytoji  minimali 
draudimo suma.
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14.2.4.Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji 
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne 
didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse 
nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
draudimas

14.3.1.Rangovas  privalo  ne  vėliau  nei  likus  7  dienoms  iki 
numatytosios  Statybos  darbų  pradžios  dienos  pateikti 
Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
draudimo  sutartį  sudarančių  dokumentų  kopijas  ir  sutarties 
įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. 

14.3.2.Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) 
pagrindu,  visi  partneriai  turi  būti  įvardyti  kaip  apdraustieji 
pagal draudimo sutartį.

14.3.3.Visa  statybvietė  turi  būti  draudimo  vieta  pagal 
draudimo sutartį.

14.3.4.Statybos  darbų  draudimo  apsaugos  galiojimo 
laikotarpis  turi  būti  nuo  Statybos  darbų  pradžios  iki  Darbų 
perdavimo-priėmimo  akto,  sudaryto  užbaigus  visus  Darbus 
(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.5.Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė 
negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose.

14.3.6.Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti 
ne  mažesnė  nei  500  EUR  ir  ne  didesnė  nei  nurodytoji 
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne 
didesnė,  nei  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto, 
atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo 
statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės  atsakomybės 
privalomojo  draudimo  taisyklėse,  galiojusiose  galutinio 
pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną  (Statybos  darbų 
draudimo  taisyklės),  nurodytoji  maksimali  besąlyginė 
išskaita.

14.3.7.Civilinės  atsakomybės  draudimo  apsaugos  galiojimo 
laikotarpis  turi  prasidėti  nuo  Statybos  darbų  pradžios  bei 
negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-
priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją 
Dalį), sudarymo dienos. 

14.3.8.Civilinės  atsakomybės  draudimo  suma  vienam 
draudžiamajam įvykiui turi  būti  ne mažesnė negu nurodytoji 
Specialiosiose  sąlygose,  tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne 
mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji 
minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinės  atsakomybės  draudimo  besąlyginė  išskaita 
turi  būti  ne  didesnė nei  nurodytoji  Specialiosiose sąlygose, 
tačiau  bet  kuriuo  atveju  –  ne  didesnė,  nei  Statybos  darbų 
draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

15. SUTARTIES KAINA

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

15.1.1.Sutarties  kaina,  kurią  Užsakovas  privalo  sumokėti 
Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, 
įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos 
apskaičiavimo  būdą  ar  būdus,  nurodytus  Specialiosiose 
sąlygose,  ir  vadovaujantis  15.2 punktu  „Sutarties  kainos
apskaičiavimas  taikant  fiksuotą  įkainį“  arba  15.3 punktu 
„Fiksuota kaina“.

15.1.2.Pradinės  sutarties  vertė,  už  kurią  Rangovas 
įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus 
Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta 
Specialiosiose sąlygose.

15.1.3.Laikoma, kad į  Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos 
visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, 
taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų 
Rangovo  įsipareigojimų  įvykdymu,  įskaitant  mokesčius, 
muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma,  kad  Statybos  produkto  ar  Įrenginio  kaina 
pagal  Sutartį  apima  visus  Statybos  produkto  ar  Įrenginio 
eksporto  ir  importo  procedūrų  atlikimo,  muitų  ir  importo 
mokesčių  sumokėjimo,  transportavimo,  pristatymo  į 
statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus.

15.1.5.Jeigu Sutartyje yra pateikti  Statinio projekto sąnaudų 
kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti 
laikomi  faktiniais  ir  tiksliais  Darbų  kiekiais.  Tol,  kol  nėra 
keičiamos  Darbų  apimtys,  atlikti  didesni  kiekiai  nelaikomi 
Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais 
darbais.

15.1.6.Pradinės  sutarties  vertės  detalizavimas,  jeigu 
Rangovas tokį  pateikė Rangovo pasiūlyme, yra pridedamas 
prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis. 

15.2. Sutarties  kainos  apskaičiavimas  taikant  fiksuotą 
įkainį

15.2.1.Tuo  atveju,  kai  Sutarties  kaina  arba  atskirų  Darbų 
kaina  yra  apskaičiuojama  taikant  fiksuotą  įkainį,  turi  būti 
išmatuojami  atlikti  Darbai  ir  jų  faktiniai  kiekiai  turi  būti 
padauginami  iš  įkainių,  nurodytų  Darbų  kainų  žiniaraštyje 
(priedas Nr. 4).

15.2.2.Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės, 
todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo 
dokumentuose  nurodytų  apimčių,  pagal  kurias  buvo 
apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius 
kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė, nebent 
sudaromas  Susitarimas  dėl  Papildomų  darbų  pagal  15.2.4 
punktą. 

15.2.3.Jeigu  paaiškėja,  kad  Užsakovo  dokumentuose  yra 
nurodyti  per  maži  Darbų  kiekiai,  Rangovas  privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, tokia pačia tvarka, 
kokia  yra  nustatyta  5.6 punkte  „Klaidos  Darbų
dokumentuose“. 

15.2.4.Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo 
įsigyti  Darbų  kiekius,  kurių  vertė  viršija  Pradinės  sutarties 
vertę,  kaip  Papildomus  darbus,  vadovaudamasis  25 
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka. Tokiu 
atveju taikomos 5.6.5 punkte nustatytos taisyklės.

15.2.5.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodyta 
papildomiems  Darbų  kiekiams  skirta  lėšų  suma  (vad. 
papildoma  suma),  Rangovas  privalo  atlikti  tik  tokius  Darbų 
kiekius,  kad  bendra  jų  vertė  neviršytų  Pradinės  sutarties 
vertės ir tokios papildomos sumos. Darbai, viršijantys šiame 
punkte  nurodytas  vertes,  įsigyjami  sudarant  Susitarimą  dėl 
Papildomų darbų pagal 15.2.4 punktą. 

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, 
Rangovas  privalo  įvykdyti  Sutartį  ta  apimtimi,  kokia  ji  yra 
nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir 
Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą. 

15.3.2.Tuo  atveju,  kai  tik  atskirų  Darbų  kaina  yra 
apskaičiuojama  taikant  fiksuotos  kainos  būdą,  Rangovas 
privalo  atlikti  tokius  Darbus  už  fiksuotą  kainą,  nurodytą 
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Rangovo pasiūlyme. 

15.3.3.Jeigu  paaiškėja,  kad  Užsakovo  dokumentuose  yra 
nurodytos  per  mažos Darbų apimtys  tam,  kad būtų  galima 
tinkamai  užbaigti  Darbus,  Rangovas  privalo  nedelsdamas 
apie  tai  informuoti  Užsakovą,  vadovaudamasis  5.6 punktu 
„Klaidos Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju Užsakovas turi 
teisę priimti sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų 
darbų pagal 5.6.5 punkte nustatytas sąlygas.

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis

15.4.1.Išskyrus  tuos  atvejus,  kai  Sutarties  kainos  (įkainių) 
detalizacijos  žiniaraštis  buvo  pateiktas  kartu  su  Rangovo 
pasiūlymu,  Rangovas  privalo  per  1  mėnesį  nuo  Sutarties 
įsigaliojimo  dienos  arba  per  Užsakovo  užduotyje  nurodytą 
kitokį  terminą  pateikti  Užsakovui  Sutarties  kainos  (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštį,  kuriame Rangovas privalo detalizuoti 
Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę:

15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant 
–  detalizuoti  darbininkų ir  darbuotojų  (tarp jų  –  Specialistų) 
darbo  užmokesčio  (arba  valandinio  įkainio)  dydžius  pagal 
pareigybes,  Statybos  produktų  ir  Įrenginių  kainas, 
mechanizmų  nuomos  ir  eksploatacijos  kainas,  ir  (b) 
statybvietės  išlaidas,  įskaitant  –  detalizuoti  statybvietės 
įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės 
eksploatavimo vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis; 

15.4.1.2. Netiesiogines  Išlaidas:  (a)  pridėtines  išlaidas 
(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir 
(b)  pelną  (apskaičiuojamą  kaip  procentinį  dydį  nuo  visų 
išlaidų). Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti didesnis, nei 
Pelno  dydis,  nurodytas  Rangovo  pasiūlyme  ir,  atitinkamai, 
Specialiosiose sąlygose.

15.4.2.Rangovas  privalo  Sutarties  kainos  (įkainių) 
detalizacijos  žiniaraštyje  nurodyti  Statybos  produktų  ar 
Įrenginių kainas, atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl 
visų kaštų įskaičiavimo).

15.4.3.Jeigu  Užsakovui  kyla  abejonių  dėl  to,  ar  Sutarties 
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir 
įkainiai  Sutarties sudarymo metu yra realūs ir  nėra dirbtinai 
sumažinti  arba  padidinti,  Užsakovas  turi  teisę  bet  kuriuo 
Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, 
kad yra tiekėjų,  kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius 
Statybos  produktus  ar  Įrenginius  arba  kitus  dalykus  už 
Rangovo nurodytą kainą (įkainį).

15.4.4.Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą, 
kartu  su  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraščiu, 
Pirkimo  laimėtoju,  arba  Šalys  suderina  Sutarties  kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie Sutarties 
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi 
tokiu  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  žiniaraščiu,  kai 
Šalys  pagal  Sutarties  sąlygas  turi  apskaičiuoti  Papildomų 
darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų 
Išlaidų,  kurias  Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovui  pagal 
Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos 
kainos  ir  įkainiai  Sutarties  sudarymo  metu  yra  dirbtinai 
sumažinti arba padidinti.

15.4.5.Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties 
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie Sutarties yra 
pridėtas  priedas  Nr. 4  –  Darbų  kainų  žiniaraštis  ir  jis  yra 
pakankamai  detalus,  vadovaujantis  15.4.1.1 ir  15.4.1.2 
punktais  (nurodyti  visi  Darbams  atlikti  reikalingi  įkainiai  ir 
preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra 

užpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštį reiškia nuorodas į Darbų kainų 
žiniaraštį (priedą Nr. 4).

15.5. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio 
pokyčio

15.5.1.Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, 
kad Sutarties kainai yra taikoma peržiūra, Sutarties kaina gali 
būti  peržiūrima  dėl  kainų  lygio  pokyčio  bet  kurios  iš  Šalių 
rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo 
kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 

15.5.2.Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos 
tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus 
(Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali 
būti perskaičiuojamos.

15.5.3.Rangovui  mokėtinos sumos už  Statybos darbus gali 
būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos 
departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso 
reikšmė  pakinta  daugiau  kaip  0,05  per  bet  kurį  Darbų 
vykdymo laikotarpį  –  tuo  atveju,  kai  pagal  Sutartį  vykdomi 
pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indekso, 
labiausiai atitinkančio Objekto rūšį,  reikšmė pakinta daugiau 
kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais 
atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4.Indeksai,  nurodyti  15.5.3 punkte,  toliau  kiekvienas 
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5.Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, 
pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš 
Indekso  pokyčio  koeficiento,  kuris  apskaičiuojamas  pagal 
toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis  yra  bet  koks  laikotarpis,  kurio  pradžia  yra  ne 
ankstesnė,  negu  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  termino 
pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų 
darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

15.5.6.Šalys  privalo  sudaryti  Susitarimą dėl  kainos (įkainių) 
perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai 
Šaliai  perskaičiuoti  kainą  (įkainius)  pateikimo  dienos.  Šalys 
privalo  Susitarime  nurodyti  Indekso  reikšmę  laikotarpio 
pradžioje ir  jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, 
perskaičiuotą  fiksuotos  kainos  sumą  arba  perskaičiuotus 
fiksuotus  įkainius  (įskaitant  Sutarties  kainos  (įkainių) 
detalizacijos  žiniaraštyje  nurodytus  įkainius),  perskaičiuotą 
Pradinės  sutarties  vertę,  perskaičiuotą  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimo  sumą  (jeigu  ji  turi  būti  didinama  pagal  13.2.4 
punktą),  perskaičiuotą  Statybos  darbų  ir  Rangovo  civilinės 
atsakomybės  privalomojo  draudimo  sumą  (šios  sumos  turi 
būti  padauginamos  iš  Indekso  pokyčio  koeficiento)  bei  kitą 
perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

15.5.7.Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) 
perskaičiavimo,  perskaičiuotoji  kaina  (įkainiai)  taikoma 
Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į  Atliktų darbų aktus 
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(kaip  per  ataskaitinį  laikotarpį  atlikti  Darbai),  Rangovo 
pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą 
(įkainius)  pateikimo.  Jeigu  dėl  Susitarimo  sudarymui 
reikalingo  laiko  gali  vėluoti  Atliktų  darbų  aktų  pateikimas, 
Rangovas  turi  teisę  arba  (a)  pateikti  Atliktų  darbų  aktą  su 
neperskaičiuotomis  kainomis  (įkainiais)  ir  perskaičiavimą 
atlikti  kitame  Atliktų  darbų  akte,  arba  (b)  sustabdyti  Atliktų 
darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

15.5.8.Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne 
anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to 
Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 
mėnesių.  Jeigu  yra  didelė  tikimybė,  jog  statybos  (remonto) 
sąnaudų  elementų  kainos  gali  smarkiai  išaugti  per  trumpą 
laikotarpį,  Specialiosiose  sąlygose  gali  būti  numatyta,  kad 
pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir  (arba)  Sutarties 
kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 

15.5.9.Vėlesnis  kainų  arba  įkainių  perskaičiavimas  negali 
apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

15.5.10. Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  priežasčių,  dėl  kurių 
Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų 
Statybos darbų kaina (įkainiai)  neperskaičiuojama dėl  kainų 
lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 
1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai 
Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

15.6. Esminis  Sutarties  kainos  padidėjimas  arba 
sumažėjimas

15.6.1.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba 
Įrenginių  kaina  padidėja  iš  esmės  ir  šio  kainų  padidėjimo 
Rangovas  negalėjo  numatyti  Sutarties  sudarymo momentu, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti  Užsakovo padidinti  Sutarties 
kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 
padidėjo  iš  esmės,  jeigu  Rangovas  pateikia  įrodymus 
Užsakovui,  kad  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos 
žiniaraštyje  nurodyta  Statybos  produktų  ar  Įrenginių  kaina 
Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta 
(didesnė  dalis  tiekėjų  Rangovo  pasiūlymo  pateikimo  metu 
tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo 
nurodytą kainą) ir kad: 

15.6.1.1. konkretaus  Statybos  produkto  arba  Įrenginio  (jo 
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau 
nei  15% ir  nėra  galimybių  nupirkti  tokio  Statybos  produkto 
arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; 
arba

15.6.1.2. visų  Statybos  produktų  arba  Įrenginių,  kuriuos 
Rangovas  nupirko  Sutarties  vykdymo  reikmėms,  suminė 
kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti 
Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų 
terminų.

15.6.2.Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu 
negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) 
esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki 
Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių 
kaina  svyravo  mažiau  negu  15% per  bet  kurį  12  mėnesių 
laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko 
tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis).

15.6.3.Jeigu  Rangovo  tiekiamų  Statybos  produktų  arba 
Įrenginių  kaina  sumažėja  iš  esmės,  Rangovas  privalo 
nedelsdamas,  bet  ne  vėliau  nei  per  2  darbo  dienas  nuo 
sužinojimo, apie tai  informuoti  Užsakovą ir  Užsakovas įgyja 
teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, 
kad  Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kaina  sumažėjo  iš 

esmės, jeigu:

15.6.3.1. konkretaus  Statybos  produkto  arba  Įrenginio  (jo 
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau 
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje;

15.6.3.2. visų  Statybos  produktų  arba  Įrenginių,  kuriuos 
Rangovas  nupirko  Sutarties  vykdymo  reikmėms,  suminė 
kaina  sumažėjo  daugiau  nei  15%,  lyginant  su  jų  kaina, 
nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.4.Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų 
arba  Įrenginių  pirkimo  Sutarties  vykdymo  reikmėms  ir  jų 
apmokėjimo  dokumentus,  kad  Užsakovas  galėtų  patikrinti 
Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas. 

15.6.5.15.6.1 ir  15.6.3 punktuose numatytais  atvejais  Šalys 
privalo  sudaryti  Susitarimą,  kuriame Šalys  turi  perskaičiuoti 
Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų 
dalių)  pabrangimo  sumą  ir  (arba)  atimti  atpigimo  sumą, 
viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.6.Jeigu  Sutarties  kaina  buvo  perskaičiuota  pagal  15.5 
punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties 
kainos padidinimas (sumažinimas). Pavyzdžiui, jeigu Įrenginio 
kaina,  nurodyta  Sutarties  kainos  (įkainių)  detalizacijos  
žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji padidinama 
iki  105 000 eurų,  bet  Įrenginys faktiškai  Rangovui  kainuoja  
135 000 eurų, tuomet Rangovas turi teisę reikalauti padidinti  
Sutarties  kainą  15 000  eurų  (pabrangimas,  viršijantis  15% 
pradinės  kainos,  sudaro 
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eurų,  iš kurių 
5 000  eurų  buvo  kompensuota  indeksacijos  būdu).  Jeigu  
Įrenginio  kaina,  nurodyta  Sutarties  kainos  (įkainių)  
detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji  
sumažinama iki 95 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui  
kainuoja 70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti  
sumažinti  Sutarties kainą 10 000 eurų (atpigimas, viršijantis  
15%  pradinės  kainos,  sudaro 
100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000  eurų,  iš  kurių 
5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu).

15.6.7.Jeigu  Statybos  produktas  ar  Įrenginys  jau  buvo 
įtrauktas į  Atliktų darbų aktą bei  Pažymą apie atliktų darbų 
vertę  pradine kaina ir  apmokėtas,  Užsakovas turi  sumokėti 
Rangovui  pabrangimo  sumą  arba  Rangovas  turi  grąžinti 
Užsakovui  permoką  per  30  dienų  po  Susitarimo  sudarymo 
dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš 
mokėtinų  sumų  pagal  Sutartį.  Tuo  atveju,  jeigu  Statybos 
produktas  ar  Įrenginys  dar  neįtrauktas  į  Atliktų  darbų  aktą, 
Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi būti  
nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą.

15.6.8.Jeigu  Darbai  vėluoja  dėl  priežasčių,  dėl  kurių 
Rangovas  neįgyja  teisės  į  Darbų  terminų  pratęsimą,  ir 
Statybos produktai  arba Įrenginiai  (jų dalys) pabrangsta per 
vėlavimo  laiką,  Rangovas  neturi  teisės  reikalauti  Užsakovo 
padidinti  Sutarties  kainą  tokio  pabrangimo  suma.  Tačiau 
Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kainų  sumažėjimas  per 
Darbų  vėlavimo  laiką  suteikia  teisę  Užsakovui  reikalauti 
sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.

15.6.9.Jeigu Rangovas neinformuoja  Užsakovo apie  esminį 
Statybos  produktų  arba  Įrenginių  kainų  sumažėjimą,  arba 
informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų 
pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą 
ir  dėl  to  Užsakovas  negali  pareikalauti  Rangovo  sumažinti 
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Sutarties  kainą  15.6.3 punkto  pagrindu  iki  sumokėdamas 
Rangovui  visą  Sutarties  kainą  (tai  yra,  susidaro  permoka 
pagal  Sutartį),  Rangovas  privalo  pagal  16.4.4 punktą 
(delspinigiai)  sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose  sąlygose 
nurodyto  dydžio  delspinigius  už  permoką  už  laikotarpį  nuo 
galutinio  atsiskaitymo  termino,  nurodyto  16.3.1 punkte, 
pabaigos iki permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai).

15.7. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  mokesčių 
pakeitimo

15.7.1.Visais  atvejais,  Įstatymais  pakeitus  pridėtinės  vertės 
mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 
turi  būti  taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir 
PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių 
pakeitimų  įsigaliojimo,  be  atskiro  Šalių  Susitarimo.  Tokiu 
atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

15.7.2.Kitus,  nei  PVM,  mokesčius  reglamentuojančių  teisės 
aktų  pakeitimai  negali  būti  pagrindas  peržiūrėti  Sutarties 
kainą, kuriai taikoma peržiūra.

15.8. Sutarties  kainos  pakeitimai  dėl  kiekių  (apimčių) 
keitimo

15.8.1.Kai  Įstatymuose  arba  Sutartyje  numatytais  atvejais 
keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), 
Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų 
kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.

15.8.2.Kai  Įstatymuose  arba  Sutartyje  numatytais  atvejais 
vieni  Darbai  yra  keičiami  kitais,  laikoma,  kad  Darbai,  kurie 
nebus  vykdomi,  yra  Atsisakomi  darbai,  o  juos  pakeičiantys 
darbai yra Papildomi darbai.

15.8.3.Papildomų  darbų  ir  Atsisakomų  darbų  kaina 
apskaičiuojama,  taikant  15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose 
pateikiamus būdus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos  Sutarties  (įkainių)  detalizacijos 
žiniaraštyje  nurodytos  kainos  ir  įkainiai,  atsižvelgiant  į 
indeksaciją pagal 15.5 punktą;

15.8.3.2. jeigu  įmanoma,  išskaičiuojama  Sutarties  (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi  Sutarties  (įkainių)  detalizacijos 
žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai;

15.8.3.4. įvertinamos  pagrįstos  Išlaidos  pagal  Viešųjų 
pirkimų  tarnybos  norminiuose  administraciniuose  aktuose, 
galiojusiuose  galutinio  pasiūlymų  pateikimo  Pirkime  dieną, 
patvirtintas  kainodaros  nustatymo  bei  tiesioginių  ir 
netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisykles  (net  jeigu 
Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, 
nei  Rangovo  faktiškai  patirtos  Išlaidos  pagal  tas  Išlaidas 
pagrindžiančius  trečiųjų  asmenų  ar  kitus  dokumentus.  Tuo 
atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne 
didesnės,  nei  vidutinę  rinkos kainą atitinkanti  Išlaidų suma, 
vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų 
toje  rinkoje  esančių  ūkio  subjektų  kainas  (jeigu  tiek  ūkio 
subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių 
ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose;

15.8.3.5. visais  aukščiau  išvardytais  atvejais  Pelnas 
apskaičiuojamas,  kaip  Rangovo  pasiūlyme  nurodytas  ir  jo 
pagrindu  į  Specialiąsias  sąlygas  įrašytas  procentinis  dydis 
nuo Išlaidų sumos.

15.9. Papildomų  Išlaidų  kompensavimas ir  Išlaidų 
perskaičiavimas

15.9.1.Sutartyje  numatytais  atvejais  Užsakovas  privalo 

kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, kurių 
suma  turi  būti  apskaičiuojama,  taikant  15.8.3 punkte 
pateikiamus  būdus  prioritetine  tvarka.  Tokios  Išlaidos  yra 
įskaitomos į Sutarties kainą.

15.9.2.Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių  sutartą  terminą)  nuo  sužinojimo  apie  aplinkybes,  dėl 
kurių  Rangovas  gali  patirti  papildomų  Išlaidų,  pateikti 
Užsakovui  detalius  paaiškinimus,  (i)  kokias  papildomas 
Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, tikėtina, kad Rangovas gali patirti, 
(ii)  nurodyti  Išlaidų  įkainius  pagal  Sutarties  kainos  (įkainių) 
detalizacijos  žiniaraštį  ir,  kai  reikia,  pagal  vidutines  rinkos 
kainas,  bei  pateikti  tokias  vidutines  rinkos  kainas 
pagrindžiančius  įrodymus,  (iii)  pateikti  paaiškinimus,  ar 
Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.9.3.Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte 
nurodytą  informaciją  ir  dokumentus,  Šalys  privalo  25 
straipsnyje  „Sutarties  pakeitimai“  nustatyta  tvarka  sudaryti 
Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo Išlaidas 
(Sutartyje  numatytais  atvejais  –  ir  Pelną,  apskaičiuotą 
15.8.3.5 punkte  nurodyta  tvarka),  ir  Užsakovo  prievolę 
kompensuoti tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas įtraukiant į 
Pažymas  apie  atliktų  darbų  vertę  ir  apmokant  16.2 punkte 
„Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas  privalo  imtis  protingų  priemonių  galimoms 
Išlaidoms sumažinti.

15.9.5.Rangovas  turi  teisę  reikalauti  atlyginti  tik  tokias 
Išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą. 

15.9.6.Jeigu  dėl  Užsakovo  dokumentų  pakeitimo  (5.7.3 
punktas)  sutrumpinami  Darbų  terminai  ir  dėl  to  Rangovas 
nepatiria  Išlaidų,  kurias  būtų  patyręs,  jeigu  Darbų  terminai 
nebūtų  sutrumpinti,  Sutarties  kaina  yra  mažinama,  iš  jos 
atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant 
15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, ir nuo tų 
Išlaidų sumos  15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotą 
Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalius 
paaiškinimus,  (i)  kokias  Išlaidas,  pagal  Išlaidų  rūšis, 
Rangovas  būtų  patyręs,  jeigu  Darbų  terminai  nebūtų 
sutrumpinti, (ii) nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos 
(įkainių)  detalizacijos žiniaraštį  ir,  kai  reikia,  pagal  vidutines 
rinkos  kainas,  bei  pateikti  tokias  vidutines  rinkos  kainas 
pagrindžiančius  įrodymus,  (iii)  pateikti  paaiškinimus,  ar 
Išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo 
priemonių

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių 
Rangovas  numato  patirti  papildomų  Išlaidų  ir  turi  teisę 
reikalauti  jų  atlyginimo  pagal  11.3.2 punktą,  tokių  Išlaidų 
padidėjimas  apskaičiuojamas  ir  atlyginamas  pagal  15.9 
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“  nustatytus  reikalavimus,  atsižvelgiant  į 
galimus Išlaidų sumažėjimus, apskaičiuojamus vadovaujantis 
15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties  kainos  perskaičiavimas  dėl  Įstatymų 
pakeitimo

15.11.1. Jeigu  po  Sutarties  sudarymo  pasikeičia  Įstatymai 
(imperatyvios  teisės  normos),  kurie  nustato  didesnes 
Rangovo pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja Rangovo 
tiesioginės  Išlaidos,  Užsakovas  privalo  jas  atlyginti  15.9 
punkte  „Papildomų  Išlaidų  kompensavimas  ir  Išlaidų
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai sumažina 
Rangovo  pareigas,  vykdant  Sutartį,  ir  dėl  to  sumažėja 
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Rangovo  tiesioginės  Išlaidos,  tokiu  sumažėjimu  mažinama 
Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada, kai Rangovo 
pareigų apimties pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo Išlaidų, 
skirtų  išimtinai  tik  konkrečios  Sutarties  su  Užsakovu 
vykdymui,  pasikeitimą  (pavyzdžiui,  padidinama  garantinio  
termino prievolių įvykdymo užtikrinimo suma arba nustatomi  
papildomi privalomieji statybos draudimo reikalavimai). Jeigu 
Rangovo  pareigų  pasikeitimas  lemia  jo  bendrųjų  veiklos 
išlaidų  pasikeitimą,  šis  punktas  netaikomas  (pavyzdžiui,  
nustatomas  reikalavimas  įgyti  papildomą  kvalifikaciją  arba  
mokėti didesnį darbo užmokestį darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl Įstatymų 
pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų pakeitimai buvo 
priimti pasibaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime. 

16. ATSISKAITYMO TVARKA

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)

16.1.1.Šio  16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai 
Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis 
negali  būti  keičiamas  dėl  Sutarties  kainos  peržiūros  ar 
keitimo. 

16.1.2.Rangovas  turi  teisę  prašyti  Užsakovo  sumokėti  visą 
Specialiosiose  sąlygose  nurodytą  avansą,  arba  prašyti 
sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose 
įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. 
Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti 
Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį 
šias sąlygas:

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, 
neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo 
draudimas,  pagal  kurį  garantas  arba  draudikas  įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas 
negrąžino  sumokėto  avanso  pagal  Sutarties  sąlygas,  bei 
sumą, kurios Rangovas negrąžino;

16.1.2.2. Avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  būti  išduotas: 
(a)  Europos  Sąjungoje  licencijuoto  banko  arba  draudimo 
bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 
tarptautinių  reitingų  agentūros  patvirtintą  investicinio  lygio 
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – 
„A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas 
arba  draudimo  bendrovė,  kuri  išdavė  užtikrinimą,  arba 
bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi  būti  surašytas 
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

16.1.2.4. Avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  turi  būti  lygi 
Rangovo  prašomai  avanso  sumai  ir  turi  būti  nurodoma  ir 
išmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal  avanso grąžinimo užtikrinimą 
suma  turi  būti  išmokama  ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po 
Užsakovo  mokėjimo  reikalavimo  pateikimo  garantui  arba 
draudikui;

16.1.2.6. Avanso  grąžinimo  užtikrinimas  turi  įsigalioti  ne 
vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo 
į Rangovo banko sąskaitą) momentu;

16.1.2.7. Avanso  grąžinimo  užtikrinime  nurodytas  jo 
galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po 
viso  Objekto  (paskutiniosios  Dalies)  Galutinio  termino ir  ne 
trumpesnis  negu  30  dienų  po  numatomos  viso  Objekto 

(paskutiniosios  Dalies)  Darbų  perdavimo-priėmimo  akto 
sudarymo dienos (7.2.4 punktas); 

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo 
užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso 
suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba 
Rangovas  grąžins  Užsakovui  likusią  neišskaitytą  avanso 
sumą; 

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 
30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, 
Rangovas  privalo  pratęsti  avanso  grąžinimo  užtikrinimo 
galiojimą  iki  tol,  kol  bus  grąžintas  visas  avansas,  bet  ne 
trumpesniam  terminui,  negu  nurodytasis  16.1.2.7 punkte. 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį 
avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne 
vėliau negu likus 14 dienų iki  avanso grąžinimo užtikrinimo 
galiojimo  pabaigos.  Jeigu  Užsakovas  laiku  negauna  tokio 
dokumento,  Užsakovas  turi  teisę  pagal  avanso  grąžinimo 
užtikrinimą pareikalauti  sumokėti  visą avanso likutį.  Avanso 
grąžinimo  užtikrinime  turi  būti  numatytas  garanto  arba 
draudiko  besąlyginis  įsipareigojimas  sumokėti  Užsakovui 
negrąžintą  avanso  sumą,  jeigu  Rangovas  negrąžino 
Užsakovui  viso avanso likus 30 dienų iki  avanso grąžinimo 
užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo 
galiojimo  termino  ir  (arba)  nepateikė  Užsakovui  tą 
patvirtinančio  dokumento  likus  14  dienų  iki  užtikrinimo 
galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso  grąžinimo  užtikrinimo  suma  gali  būti 
mažinama  Rangovo  grąžintomis  (išskaitytomis)  avanso 
sumomis;

16.1.2.11. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti 
garantui  arba draudikui  mokėjimo reikalavimą ir  jį  teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime;

16.1.2.12. Turi  būti  numatyta,  kad  Užsakovas  gali  pateikti 
garantui  arba  draudikui  mokėjimo  reikalavimą  ir  kitus 
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo 
užtikrinimas;

16.1.2.13. Turi  būti  numatyta,  kad  avanso  grąžinimo 
užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o 
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai 
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
(Uniform  Rules  for  Demand  Guarantees,  URDG,  ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

16.1.2.14. Turi  būti  numatyta,  kad  bet  kokius  ginčus  tarp 
garanto  arba  draudiko  ir  Užsakovo,  susijusius  su  avanso 
grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3.Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) 
per  10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą 
kitokį  terminą  po  to,  kai  Rangovas  pateikia  Užsakovui 
prašymą  sumokėti  avansą  (jo  dalį)  ir  avanso  grąžinimo 
užtikrinimą, atitinkantį visas 16.1.2 punkte nustatytas sąlygas.

16.1.4.Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui 
sumų  už  atliktus  Darbus,  atliekant  Specialiosiose  sąlygose 
nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2 
punktą  „Tarpiniai  mokėjimai“.  Išskaitymai  daromi  tol,  kol 
išskaitoma visa  avanso suma.  Bet  kuriuo  atveju  visa  likusi 
neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos 
dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas 
privalo  sumokėti  Rangovui  už  Darbus,  atliktus  iki  Darbų 
perdavimo-priėmimo akto sudarymo.
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16.1.5.Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba 
Sutarties  nutraukimo  dieną  avansas  nėra  išskaitytas  iš 
Rangovui  mokėtinų  sumų,  tą  dieną  kyla  Rangovo  prievolė 
sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.

16.1.6.Jeigu  paaiškėja,  kad  avanso  grąžinimo  užtikrinimą 
išdavęs  asmuo  tapo  nemokus,  neįvykdo  įsipareigojimų 
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 
avanso  grąžinimo  užtikrinimą  likusiai  neišskaitytai  avanso 
sumai,  atitinkantį  16.1.2 punkte  nurodytas  sąlygas.  Iki  tol 
Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  mokėjimus  Rangovui  pagal 
Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos. 

16.2. Tarpiniai mokėjimai

16.2.1.Rangovas  privalo  iki  kiekvieno  kalendorinio  mėnesio 
25  dienos  pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  patvirtinti 
ataskaitinio  laikotarpio  Atliktų  darbų  aktą,  parengtą  pagal 
priede Nr. 11 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo 
atstovo.  Jeigu  Užsakovo  užduotyje  ir  (arba)  Specialiosiose 
sąlygose yra įvardyti  Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų 
akte  išskirti  Etapus.  Ataskaitinis  laikotarpis  yra  mėnuo  nuo 
praėjusio  kalendorinio  mėnesio  25  dienos  iki  einamojo 
kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai).

16.2.2.Užsakovas  privalo  užtikrinti,  kad  Techninis 
prižiūrėtojas  pasirašytų  Atliktų  darbų  aktą  arba  pateiktų 
Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar 
jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. 

16.2.3.Po to,  kai  Rangovas  suderina  Atliktų  darbų  aktą  su 
Techniniu  prižiūrėtoju  ir  šis  jį  patvirtina  parašu,  Rangovas 
privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę 
pagal priede Nr. 12 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu 
dokumentus. 

16.2.4.Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje 
Pažymoje  apie  atliktų  darbų  vertę  Rangovas  privalo  iš 
ataskaitiniu  laikotarpiu  atliktų  Darbų vertės  (be PVM) atimti 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą.

16.2.5.Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas 
Sulaikomos  sumos  procentas,  kiekvienoje  Pažymoje  apie 
atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu 
atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose 
nurodyto dydžio Sulaikomą sumą.

16.2.6.Po  to,  kai  Užsakovas  gauna  Atliktų  darbų  aktą  ir 
Pažymą  apie  atliktų  darbų  vertę,  Užsakovas  privalo  per  5 
darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti 
Rangovui  rašytinį  motyvuotą  nepritarimą  pateiktiems 
dokumentams ar jų daliai. 

16.2.7.Rangovas,  gavęs Užsakovo nepritarimą daliai  Atliktų 
darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a) 
pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę 
pagal  Užsakovo  pastabas  ir  iš  naujo  pateikti  patvirtinimui, 
vadovaudamasis  16.2.3 punktu,  arba (b)  pateikti  Užsakovui 
Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai, 
su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto 
su Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų 
darbų aktą. 

16.2.8.Po  to,  kai  Rangovas  gauna  Užsakovo  pasirašytus 
Atliktų  darbų  aktą  ir  Pažymą  apie  atliktų  darbų  vertę, 
Rangovas  privalo  per  5  darbo  dienas  elektroniniu  būdu 
pateikti  Užsakovui  elektroninę  sąskaitą  faktūrą  mokėtinai 
sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę:

16.2.8.1. elektroninę  sąskaitą  faktūrą,  atitinkančią  Europos 
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  kurio  nuoroda 
paskelbta  2017  m.  spalio  16  d.  Komisijos  įgyvendinimo 
sprendime  (ES)  2017/1870  dėl  nuorodos  į  Europos 
elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal  Europos Parlamento ir  Tarybos direktyvą 
2014/55/ES  (OL  2017  L  266,  p.  19)  (toliau  –  Europos 
elektroninių  sąskaitų  faktūrų standartas),  Rangovas  gali 
pateikti  per  informacinę  sistemą  “E. sąskaita” 
(www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę 
sistemą;

16.2.8.2. Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto 
neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo 
pateikti,  naudodamasis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“ 
priemonėmis (www.esaskaita.eu).

16.2.9.Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir 
apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus.

16.2.10. Užsakovas  privalo  apmokėti  Rangovo  sąskaitą 
faktūrą  per  15  dienų  nuo  jos  gavimo  arba  per  Užsakovo 
užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės 
apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta 
tvarka  nėra  patvirtintas  Atliktų  darbų  aktas  ir  jo  pagrindu 
parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę.

16.2.11. Užsakovas  atlieka  mokėjimus  už  Darbus  ne 
dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

16.2.12. Už  vėlavimą  pagal  16.2.2 arba  16.2.6 punktą 
Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui  netesybas  kaip  už 
pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atliktų  darbų  aktas  yra  skirtas  įvertinti  per 
ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir 
jo  sudarymas  nereiškia,  kad  Užsakovas  priėmė  Darbus. 
Todėl  Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  sudaryti  Atliktų 
darbų akto.

16.2.14. Jeigu  bet  kuriuo  metu  po  Atliktų  darbų  akto 
sudarymo  paaiškėja,  kad  į  jį  įtraukti  Darbai  buvo  atlikti 
netinkamai,  Užsakovas  privalo  nedelsdamas  pateikti  dėl  jų 
pretenziją  Rangovui.  Tokiu  atveju  Užsakovas  turi  teisę 
sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, 
iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei 
Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina.  Jeigu netinkamai atliktų 
Darbų  vertė  viršija  likusią  pagal  Sutartį  Rangovui  mokėtiną 
Sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio 
pareikšti  mokėjimo  reikalavimą  pagal  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimą ir  gautąją sumą sulaikyti  kaip užstatą.  Rangovui 
pašalinus  defektus,  Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui 
sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu 
eiliniu  mokėjimu  pagal  Sutartį,  o  jeigu  Užsakovas  yra 
sumokėjęs  visą  Sutarties  kainą,  –  per  15  dienų  po  to,  kai 
Šalys bei Techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą. 

16.2.15. Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  išvardyti 
Įrenginiai  arba  Statybos  produktai,  už  kuriuos  numatytas 
dalinis  apmokėjimas  pristačius,  Rangovas,  pristatęs  į 
statybvietę tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę į 
Atliktų  darbų  aktą  įtraukti  80  procentų  jų  įsigijimo  kainos, 
atitinkančios  15.1.4 punkto  reikalavimus  (dėl  visų  kaštų 
įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo: 

16.2.15.1. pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  dokumentus, 
įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties 
ir  Įstatymų  reikalavimams,  o  Užsakovui  –  dokumentus, 
įrodančius  jų  įsigijimo  kainą  ir  tai,  jog  Rangovas  turi 
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nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos 
Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir 
Statybos  produktų  pardavėjas  nėra  įregistravęs  Įrenginių  ir 
Statybos  produktų  pirkimo-pardavimo  sutarties  Lietuvos 
Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

16.2.15.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai 
ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų 
gamintojų  ar  tiekėjų  nurodymus  ir  tokiomis  sąlygomis,  kad 
nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas  privalo  Grafike  numatyti  Įrenginių  ir 
Statybos produktų,  už kuriuos dalinai  apmokama pristačius, 
pristatymo  terminus  ir  kiekvieną  kartą  įspėti  Užsakovą  ir 
Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar 
Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš 
15 dienų iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu 
pagal priede Nr. 13 pateiktą formą:

16.2.17.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę 
išskirti  Subrangovui  mokėtiną sumą ir  ją  pateikti  Užsakovui 
pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų 
darbų  vertę  pateikti  Užsakovui  Subrangovo  rašytinį 
patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio 
suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą 
Subrangovui mokėtiną sumą;

16.2.17.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną 
sumą  į  Subrangovo  banko  sąskaitą,  nurodytą  trišaliame 
susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, 
kai  pagal  Sutarties  ir  trišalio  susitarimo  reikalavimus 
sudaromas  Atliktų  darbų  aktas,  Pažyma  apie  atliktų  darbų 
vertę  ir  Rangovas  pateikia  sąskaitą  faktūrą  už  Darbus 
Užsakovui;

16.2.17.3. jeigu  Užsakovas  pagal  16.2.14 punktą  pareiškia 
pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas 
turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine 
išraiška,  atliko  konkretus  Subrangovas.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę,  vadovaudamasis  16.2.14 punktu, 
sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi 
jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui.

16.2.18. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali 
pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  jeigu 
Užsakovas  sutinka,  o  Rangovas  nepateikia  prieštaravimo. 
Pareiga informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie 
tokią  galimybę  tenka  Rangovui.  Tokiu  atveju  Šalys  privalo 
sudaryti trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių 
tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi žemiau 
nurodytais  reikalavimais  (priede  Nr. 13  pateikta  forma 
netaikoma):

16.2.18.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar 
Įrenginių  tiekėjui  tik  už  tokius  Statybos  produktus  ar 
Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų 
aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę 
kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. 
Statybos produktų ar  Įrenginių tiekėjas neturi  teisės išrašyti 
sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

16.2.18.2. apmokėjimo  terminas  turi  būti  toks  pats,  kaip 
numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po  to,  kai  Užsakovas  sumoka  tiekėjui  Pažymoje 
apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba 
jos  dalį,  Užsakovo  mokėjimo  prievolė  Rangovui,  lygi 
sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia;

16.2.18.4.  jeigu Užsakovas pagal  16.2.14 punktą pareiškia 
pretenziją  Rangovui  dėl  apmokėtų  Statybos  produktų  ar 
Įrenginių  defektų,  Užsakovas  turi  teisę,  vadovaudamasis 
16.2.14 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų 
ar Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, 
arba pačiam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui  Sulaikomą 
sumą  per  30  dienų  po  to,  kai  įvyksta  visos  šios  galutinio 
atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos): 

16.3.1.1. yra  įvykdytos  visos  sąlygos,  nurodytos  7.1.1 
punkte,  kada  Darbai  yra  laikomi  užbaigtais,  ir  7.2 punkte 
„Darbų  priėmimas“  nustatyta  tvarka  yra  sudarytas  Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas;

16.3.1.2. pagal  7.2.6  arba  7.2.11 punktą  yra  grąžinta 
Užsakovui  visa  statybvietė  ir  sudarytas  statybvietės 
perdavimo-priėmimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra  8.1 punkte  „Statybos  užbaigimas  po  Darbų
priėmimo“  arba  8.2 punkte  „Statybos  užbaigimas  iki  Darbų
priėmimo“  nustatyta  tvarka  įformintas  Statybos  užbaigimo 
aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimą  pagal  10.3 punktą  (kai 
padidėja  Sutarties  kaina)  –  ši  sąlyga yra  taikoma,  tik  jeigu 
Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas 
turi  būti  įformintas  iki  visų  Darbų  priėmimo  (8.2 punktas 
„Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

16.3.1.5. yra  pašalinti  visi  defektai,  nurodyti  Defektų  akte, 
sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte, 
nepriklausomai  nuo  to,  ar  jie  buvo  pašalinti  iki  Garantinių 
terminų  pradžios,  ar  vėliau,  ir  visų  defektų  pašalinimą 
patvirtino Užsakovas pagal 9.3.10 punktą;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų 
darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą, kurioje nurodo 
Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

16.3.2.Tuo  atveju,  kai  įvyksta  visos  Galutinio  atsiskaitymo 
sąlygos  dėl  Dalies,  Užsakovas  privalo  sumokėti  Rangovui 
Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai.

16.3.3.Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas vėluoja 
dėl  to,  jog  ne  dėl  Rangovo  kaltės  vėluoja  Statybos 
užbaigimas,  Rangovas  už  tokį  patį  laikotarpį  įgyja  ir  teisę 
reikalauti Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti delspinigius 
už Sulaikomą sumą.

16.3.4.Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir  jas įvykdo 
Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto 
(Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo 
sąlygos,  arba  jeigu  Galutinio  atsiskaitymo  sąlygos  lieka 
neįvykdytos  ir  už  tai  atsako  Rangovas,  Rangovas  netenka 
teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai 
Daliai).  Tokiu  atveju  laikoma,  kad  Sulaikoma suma atitinka 
Užsakovo  minimalius  praradimus  dėl  to,  jog  dėl  Rangovo 
kaltės neįvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir 
Sutarties  kaina  automatiškai  sumažėja  tokios  Sulaikomos 
sumos  dydžiu.  Ši  taisyklė  taikoma  ir  jeigu  Sutartis  yra 
nutraukiama  arba  pasibaigia,  Objekto  (Dalies)  atžvilgiu 
neįvykus  Galutinio  atsiskaitymo  sąlygoms,  išskyrus  26.4.2 
punkte  numatytą  atvejį,  kai  Sutarties  nutraukimo  atveju 
Rangovas  įgyja  teisę  gauti  Sulaikomos  sumos  dalį, 
proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas užbaigė ir Užsakovas 
priėmė, vertei.
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16.3.5.Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo 
sąlygų  įvykdymui  viršija  pagal  16.3.4 punktą  Rangovui 
nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti 
Užsakovui  perviršį  per  15  dienų  nuo  Užsakovo  rašytinio 
pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.Užsakovas  privalo  pervesti  mokėjimus  Rangovui  į 
Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

16.4.2.Užsakovas  turi  teisę  sumas,  gautinas  iš  Rangovo, 
išskaityti  iš  mokėjimų  Rangovui  pagal  Sutartį  (vienašališkai 
daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės 
perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį 
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be 
Užsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi  mokėjimai  pagal  Sutartį  atliekami  eurais. 
Tarptautiniai  mokėjimo pavedimai  iš  Lietuvos į  kitą  šalį  yra 
daromi  gavėjo  sąskaita.  Mokėjimo  pavedimai  Užsakovui 
daromi mokėtojo sąskaita.

16.4.4.Už  pavėluotus  mokėjimus  pagal  Sutartį  mokančioji 
Šalis  privalo  sumokėti  kitai  Šaliai  Specialiosiose  sąlygose 
nurodyto dydžio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis  konfidencialumo ir  be kitos 
Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti  tos Šalies informacijos, 
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, 
su  Šalimi  susijusiems  ar  kitiems  tretiesiems  asmenims, 
kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, 
išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

17.2. Šalis  turi  teisę  atskleisti  kitos  Šalies  konfidencialią 
informaciją šiais atvejais:

17.2.1.konfidencialios  informacijos  atskleidimas  yra  būtinas 
tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui 
–  tačiau  tokiu  atveju  informaciją  galima  atskleisti  tik  ta 
apimtimi,  kiek  tai  yra  reikalinga  sutartinių  teisių  ar  pareigų 
įgyvendinimui,  ir  tik  tokiems tretiesiems asmenims,  kuriems 
būtina,  su  sąlyga,  kad  konfidencialią  informaciją  gaunantys 
tretieji  asmenys  prisiima  tokius  pačius  konfidencialumo 
įsipareigojimus,  kokie  yra  nustatyti  šioje  Sutartyje.  Jeigu 
tretieji  asmenys  atskleidžia  konfidencialią  informaciją,  Šalis 
atsako už jų veiksmus kaip už savo;

17.2.2.konfidencialią  informaciją  yra  būtina  atskleisti  pagal 
Įstatymų  reikalavimus,  įskaitant  atvejus,  kai  to  teisėtai 
pareikalauja Valdžios institucija. 

17.3. Prieš  atskleisdama  konfidencialią  informaciją,  Šalis 
privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal 
Įstatymus)  apie  būtinybę  arba  gautą  Valdžios  institucijos 
reikalavimą  atskleisti  konfidencialią  informaciją  ir  imtis 
protingų  priemonių,  siekdama  užtikrinti  atskleistos 
informacijos konfidencialumą.

17.4. Šalis atsako:

17.4.1.už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį,  kitos Šalies 
konfidencialios  informacijos  ar  bet  kurios  jos  dalies 
atskleidimą  ar  perdavimą,  arba  konfidencialios  informacijos 
neteisėtą naudojimą;

17.4.2.už  tai,  kad  nesiėmė  visų  protingų  veiksmų,  kad 
išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją 
ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam 
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Šalis  privalo  sumokėti  kitai  Šaliai  Specialiosiose 
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  ir  atlyginti  visą  tiesioginę 
žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, 
tiek,  kiek  ji  viršija  baudos  sumą.  Šalys  įsipareigoja  laikytis 
konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai.

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

18.1. Šalys  vykdydamos  Sutartį  veikia  kaip  savarankiški 
duomenų  valdytojai.  Rinkdamos  ir  tvarkydamos  asmens 
duomenis,  Šalys  privalo  laikytis  2016  m.  balandžio  27  d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 
fizinių  asmenų  apsaugos  tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl 
laisvo  tokių  duomenų  judėjimo  ir  kuriuo  panaikinama 
Direktyva  95/46/EB  (Bendrasis  duomenų  apsaugos 
reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad 
duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens 
duomenų tvarkymą.

18.2. Šalys  vykdydamos  Sutartį  privalo  tinkamai  tvarkyti 
viena  kitos  atstovų,  Specialistų  ir  kito  personalo  asmens 
duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai 
duomenys  ir  kt.  Šalys  įsipareigoja  šiuos  asmens duomenis 
tvarkyti  tik  tiek,  kiek  reikia  Sutarties  vykdymui.  Šalys 
įsipareigoja  apie  asmens  duomenų  tvarkymą  tinkamai 
informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio 
asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

18.3. Šalis  privalo  informuoti  kitą  Šalį  apie  bet  kokius 
atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų 
pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas  privalo  pagal  Užsakovo  pagrįstą  prašymą 
leisti  Užsakovui  ir  Valdžios  institucijoms  patikrinti  Rangovo 
buhalterinę  apskaitą  ir  dokumentus,  susijusius  su  Sutarties 
vykdymu,  taip  pat  leisti  Užsakovo  ar  Valdžios  institucijos 
paskirtiems  auditoriams  atlikti  jų  auditą  arba  kitiems 
specialistams  atlikti  tokių  dokumentų  ir  informacijos 
patikrinimą.  Nurodyti  tretieji  asmenys  taip  pat  turi  teisę 
patikrinti  Statybos  darbų  vykdymą  statybvietėje  ir  kitus 
Sutarties vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos 
dėl tokių patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

19.2. Rangovas  įsipareigoja  atskleisti  tikrinantiems  arba 
audituojantiems  asmenims  visą  savo  konfidencialią  ir  kitą 
informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad 
jie  įsitikintų,  jog  vykdant  Sutartį  nepažeidžiama  Sutartis  ar 
taikytini Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama 
Rangovo  konfidencialios  informacijos  apsauga  per  trečiųjų 
asmenų patikrinimus. 

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią 
informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar 
auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus 
atliekančių  asmenų  konfidencialumo  įsipareigojimus  ir  jų 
vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų 
ir  reikalavimų,  kylančių  iš  trečiųjų  asmenų  atliekamų 
patikrinimų. 

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS

20.1. Šalis  turi  teisę  perleisti  iš  Sutarties  kylančias  savo 
teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis 
ir tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 
20.3 punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį 
sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 
darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys 
privalo  sudaryti  Susitarimą  ir  jame  aptarti  Šalies  konkrečių 
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teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas.

20.2. Užsakovas  neturi  teisės  duoti  Rangovui  sutikimo 
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai 
prieštarautų  Įstatymams,  pažeistų  Užsakovo  teises  ar 
interesus. 

20.3. Užsakovas,  perleisdamas  Objekto  nuosavybės  teisę 
Sutarties  galiojimo  metu  (įskaitant  Garantinių  terminų 
galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo 
sutikimo perleisti  Objekto  (ar  bet  kurios  jo  dalies)  įgijėjams 
visas arba dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią 
Sutartį  suteiktų  garantijų  (įskaitant  –  reikšti  pretenzijas  dėl 
Darbų defektų, reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių 
defektų patirtą žalą).

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir  garantuoja kitai  Šaliai, 
kad:

21.1.1.Šalis  yra tinkamai  įsteigta ir  teisėtai  veikia pagal  jos 
įsteigimo  valstybės,  nurodytos  Specialiosiose  sąlygose, 
Įstatymus;  Šalis  yra  veikiantis  juridinis  asmuo,  kuris  nėra 
reorganizuojamas ar  likviduojamas,  jam nėra  suteiktas  joks 
specialus  statusas,  kuris  Šalies  galimybes  vykdyti  savo 
prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam 
tikrų sąlygų įvykdymu;

21.1.2.yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti 
leidimai  bei  sutikimai,  taip  pat  teisėtai  atlikti  ir  galioja  kiti 
teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir 
vykdymui;

21.1.3.sudarydama  Sutartį,  Šalis  neviršija  savo 
kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo ar 
arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar 
kitų  prievolių  pagal  taikomą  privatinę  teisę,  viešąją  teisę, 
Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

21.1.4.Šalis  yra  moki  ir  finansiškai  pajėgi  vykdyti  Sutartimi 
prisiimtus įsipareigojimus;

21.1.5.Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti 
ir  įvykdyti  Sutartį;  Šalies  atstovas,  sudarydamas  ir 
pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir 
kitų  vidaus  dokumentų,  Šalies  valdymo  ir  kitų  organų  ir/ar 
kreditorių  teisių  ir  teisėtų  interesų,  sudarydamas  Sutartį  jis 
Šalies  ir  Šalies  organų  narių,  kreditorių  atžvilgiu  veikia 
sąžiningai ir protingai;

21.1.6.Šalis  įvertino  visas  aplinkybes,  turinčias  esminės 
reikšmės  Sutarties  sudarymui  ir  jos  vykdymui;  nė  viena  iš 
Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos 
Šalies  valiai  sudaryti  Sutartį  tokiomis  sąlygomis,  kurios 
nurodytos  Sutartyje,  ir  vykdyti  iš  Sutarties  kylančius 
įsipareigojimus;

21.1.7.Sutartis  sudaroma  vadovaujantis  sąžiningumo, 
protingumo,  teisingumo  ir  Šalių  lygiateisiškumo  principais, 
nenaudojant  apgaulės  ar  spaudimo.  Šalys  atskleidė  viena 
kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės 
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi  Šalies  pareiškimai  ir  garantijos  yra  išsamūs  ir 
nepalieka  nutylėtų  jokių  aplinkybių,  kurios  darytų  šiuos 
pareiškimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta  21.1 punkte  pateiktų  pareiškimų  ir  garantijų, 
Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad 
Rangovas,  Subrangovai  ir  Specialistai  turi  galiojančius  ir 
teisėtus  visus  Įstatymuose  numatytus  leidimus,  licencijas, 

atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant 
Sutartį.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

22.1. Netesybų  už  vėlavimą  ar  pareigų  pagal  Sutartį 
pažeidimą  sumokėjimas  neatleidžia  Šalies  nuo  Sutartyje 
numatytų jos pareigų vykdymo.

22.2. Sutartyje  nurodytos  netesybos  taikomos  kaip 
savalaikio  Šalių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  ir 
minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl 
Sutarties  pažeidimų,  kad  tai  Šaliai  nereikėtų  įrodinėti  tų 
nuostolių sumos. 

22.3. Tuo  atveju,  jei  paaiškėja,  kad  kuris  nors  iš  šioje 
Sutartyje  pateiktų  pareiškimų  ar  garantijų  buvo  iš  esmės 
neteisingas,  melagingas  ar  klaidinantis,  Šalis  pažeidėja 
nukentėjusiai  Šaliai  privalo  atlyginti  visus  tiesioginius 
nuostolius,  kuriuos  nukentėjusioji  Šalis  patyrė  dėl  tokio 
neteisingo,  melagingo  ar  klaidinančio  pareiškimo  ar 
garantijos.

22.4. Šioje  Sutartyje  numatytos  teisių  gynybos  priemonės 
neapriboja Šalių teisės pasinaudoti  kitomis teisėtomis teisių 
gynybos priemonėmis.

22.5. Šalių  atsakomybė  pagal  šią  Sutartį  yra  apribota 
tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma 
atsakinga  kitai  Šaliai  dėl  pelno  praradimo,  dėl  nuostolių 
naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią 
Šalis  sudarė  su  trečiuoju  asmeniu,  arba  dėl  bet  kurių  kitų 
netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu 
Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip). 

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal 
šią  Sutartį  yra  papildomai  apribota  Specialiosiose  sąlygose 
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal  Sutartį  netaikomi,  kai 
žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma 
neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip 
pat  kai  padaroma  žala  (nuostoliai)  tretiesiems  asmenims, 
įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems 
asmenims atlygina kita Šalis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui,  Šalys neatleidžiamos 
nuo  atsakomybės  už  Sutarties  pažeidimą.  Pasibaigus 
Sutarties  galiojimui,  Šalys  nepraranda  teisės  reikalauti 
atlyginti  dėl  Sutarties  nevykdymo  patirtus  nuostolius  bei 
sumokėti netesybas. 

23. NENUGALIMA JĖGA

23.1. Šalis  nėra  laikoma  atsakinga  už  bet  kokių 
įsipareigojimų  pagal  šią  Sutartį  neįvykdymą  ar  dalinį 
neįvykdymą,  jeigu  Šalis  įrodo,  kad  tai  įvyko  dėl  aplinkybių, 
kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties 
sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų 
pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių 
atsiradimo rizikos.

23.2. Esant  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  Šalys 
Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų 
mokėjimo  ir  nuostolių  atlyginimo  už  Sutartyje  numatytų 
prievolių  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą 
įvykdymą,  o  įsipareigojimų  vykdymo  terminas  atitinkamai 
pratęsiamas.

23.3. Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo 
pranešti  kitai  Šaliai  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes 
nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  7  dienas  nuo  tokių 
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aplinkybių atsiradimo ar  paaiškėjimo,  pateikdama įrodymus, 
kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas 
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, 
taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis 
taip  pat  turi  pateikti  kitai  Šaliai  atitinkamą  pranešimą,  kai 
išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo 
nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu 
laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 
momento.  Jeigu  Šalis  laiku  neišsiunčia  pranešimo  arba 
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši 
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 
jokio pranešimo.

23.5. Nenugalima  jėga  nelaikoma  tai,  kad  Šalis  neturi 
reikiamų  finansinių  išteklių  arba  skolininko  kontrahentai 
pažeidžia  savo  prievoles,  arba  skolininkas  pažeidžia  savo 
prievoles kontrahentams. 

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu  kuri  nors  Sutarties  nuostata  yra  arba  tampa 
dalinai  ar  pilnai  negaliojanti,  Šalys  privalo  kuo  skubiau 
sudaryti  Susitarimą,  vadovaudamosi  25.4 punktu,  ir  juo 
pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra 
įmanoma,  turėtų  tokį  patį  ekonominį  ir  teisinį  efektą,  kokio 
buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. 
Tokia  negaliojanti  nuostata  nedaro  negaliojančiomis  kitų 
Sutarties  nuostatų,  jeigu  tai  nepažeidžia  Įstatymų ir  galima 
daryti  prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir 
neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  numatytas  Bendrųjų 
sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai 
negaliojantis,  negali  būti  taikoma  tos  Bendrųjų  sąlygų 
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys 
privalo veikti pagal 24.1 punktą.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje  ir  Įstatymuose  aiškiai  nurodytais  atvejais 
Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal 
priede  Nr. 14  pateiktą  formą.  Tuo  atveju,  jeigu  keičiamas 
Specialiųjų  sąlygų  turinys,  kaskart  Užsakovas  turi  parengti 
naują  Specialiųjų  sąlygų  versiją  ir  joje  įrašyti  versijos  eilės 
numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose nurodytų 
duomenų  apie  Šalis,  trečiuosius  asmenis,  dalyvaujančius 
vykdant  Darbus,  bei  apie  Objektą  pasikeitimas  nelaikomas 
Sutarties  pakeitimu  (išskyrus  Rangovo,  jungtinės  veiklos 
partnerio  ar  Subjekto,  kurio  pajėgumais  remiasi  Rangovas, 
pakeitimą  kitu  asmeniu)  ir  Užsakovas  turi  pakeisti  tuos 
duomenis  vienašališkai,  pateikdamas  Rangovui  naują 
Specialiųjų  sąlygų  versiją.  Bet  kuriuo  atveju  Sutarties 
pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

25.2. Šalys  turi  teisę  sudaryti  Susitarimus  dėl  Papildomų 
darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ 
97 straipsnyje nurodytos vertės.

25.3. Rangovas turi  teisę vykdyti  Papildomus darbus arba 
nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro 
Susitarimą. 

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar 
Įstatymuose  numatytos  aplinkybės,  kurios  sudaro  pagrindą 
pakeisti  Darbų  terminus  ir  (arba)  Sutarties  kainą,  arba  (b) 
naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių 
apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti  teikdamas 
pasiūlymą  Pirkime,  bet  tokios  aplinkybės,  Šalies  vertinimu, 

gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus 
ir  (arba)  didinti  ar  mažinti  Sutarties  kainą,  ta  Šalis  privalo 
nedelsdama,  bet  ne  vėliau  nei  per  2  darbo  dienas  po 
sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir 
inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per  15  darbo  dienų  po  sužinojimo  apie  tokias 
aplinkybes  pateikti  Užsakovui  paaiškinimus,  preliminarius 
apskaičiavimus  ir  pagrindimą,  kaip,  Rangovo  vertinimu, 
konkrečios  aplinkybės  daro  įtaką  Darbų  vykdymo spartai  ir 
Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, 
arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; tačiau 
Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo priemonių, 
kurios sąlygoja papildomas Išlaidas (pvz., didinti darbuotojų ar  
darbininkų skaičių ir pan.);

25.4.3. ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui 
informaciją, kaip realiai  konkrečios aplinkybės įtakoja Darbų 
vykdymą  ir  Darbų  terminus  arba  Rangovo  Išlaidas  ir  (ar) 
Sutarties kainą;

25.4.4. pasibaigus  konkrečių  aplinkybių  veikimui,  pateikti 
Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų terminų 
pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 
punktą,  privalo  per  8  darbo dienas (arba kitą  Šalių  sutartą 
terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą 
Susitarimo  sudarymui  svarbią  informaciją  ir  savo  ruožtu 
pateikti  Rangovui  Užsakovo  turimą  informaciją,  kaip, 
Užsakovo  vertinimu,  konkrečios  aplinkybės,  susijusios  su 
Užsakovo  pareigų  vykdymu,  daro  įtaką  Darbų  vykdymo 
spartai,  taip  pat  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus, 
pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

25.6. 25.4 punkte  nurodytais  atvejais  Užsakovas  privalo 
sudaryti  su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti  atitinkamų 
Darbų  terminų  pratęsimą  ir  (arba)  Sutarties  kainos 
padidinimą,  arba  Užsakovo  pareigą  atlyginti  Rangovui  jo 
papildomas  Išlaidas  pagal  15.9 punktą  „Papildomų  Išlaidų
kompensavimas  ir  Išlaidų  perskaičiavimas“.  Po  to,  kai 
Rangovas pateikia galutinį  reikalavimą pagal  25.4.4 punktą, 
Užsakovas  privalo  jį  įvertinti  pagal  25.5 punktą  ir,  jeigu 
reikalinga, Šalys privalo patikslinti Susitarimą.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai 
nėra  pagrindo  keisti  Darbų  terminus  arba  Sutarties  kainą) 
Šalis,  inicijuojanti  Susitarimą,  privalo  pateikti  kitai  Šaliai 
pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog 
yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu 
įmanoma,  dėl  to,  kaip  siūlomas Susitarimas paveiks  Darbų 
vykdymą ir  Darbų  terminus.  Kita  Šalis  per  8  darbo  dienas 
(arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti 
gautą  informaciją,  pateikti  savo  pastabas  ir  pasiūlymus, 
pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis. 

25.8. Šalys  privalo  bendradarbiauti  ir  siekti  sudaryti 
Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo 
dienų  nuo  Susitarimo  inicijavimo  25.4 punkte  nurodytais 
atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo 
25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalys raštu susitaria 
dėl ilgesnių terminų).

25.9. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pagal  Sutarties  sąlygas 
inicijuoja  sudarymą  Susitarimo,  be  kurio  Rangovas  negali 
vykdyti  Darbų  ar  atskirų  veiksmų  pagal  Sutartį  arba  pagal 
Įstatymus  privalo  stabdyti  Statybos  darbus  arba  kitus 
konkrečius  veiksmus  pagal  Sutartį,  Užsakovo  vengimas  ar 
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nepagrįstas  atsisakymas  sudaryti  tokį  Susitarimą  sudaro 
pagrindą  Rangovui  sustabdyti  visų  Darbų  arba  atitinkamų 
Statybos  darbų  ar  kitų  konkrečių  veiksmų  pagal  Sutartį 
atlikimą  ir  taikomi  11.5.4-11.5.9 punktai  (Darbų  vykdymo
sustabdymas).

25.10. Tuo  atveju,  kai  Užsakovas  pagal  Sutarties  sąlygas 
inicijuoja  Susitarimo  sudarymą,  Rangovo  vengimas  ar 
nepagrįstas  atsisakymas  sudaryti  tokį  Susitarimą  sudaro 
pagrindą  Užsakovui  sustabdyti  mokėjimus Rangovui  iki  3% 
nuo Pradinės sutarties vertės. 

25.11. Susitarimai  įsigalioja  nuo  jų  sudarymo.  Susitarime 
Šalys  gali  numatyti,  kad  jis  taikomas  Šalių  santykiams, 
atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą Užsakovas 
privalo  paviešinti  VPĮ  33  ir  86  straipsniuose  ar  PĮ  46 
straipsnyje nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

26.1.1.Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis 
turi  teisę  pareikšti  jai  rašytinę  pretenziją,  nurodyti,  kokią 
Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir  kokiu būdu priešinga Šalis 
pažeidė,  bei  nustatyti  protingą  terminą  ištaisyti  pažeidimą. 
Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie 
Sutarties  nutraukimą,  jeigu  ši  neištaisys  pažeidimų,  tuomet 
pretenzijoje turi  būti  nustatytas ne trumpesnis nei  30 dienų 
terminas pažeidimui ištaisyti.

26.1.2.Gavęs  pretenziją  Užsakovas  ar  Rangovas  privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į 
pretenziją  ir  nurodyti,  kokių  priemonių  imsis,  siekdamas 
ištaisyti  pažeidimą  per  pretenzijoje  nustatytą  terminą,  arba 
motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios 
Šalies  pasiūlytasis  terminas  pakeičia  terminą,  nurodytą 
pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

26.2.1.Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka 
nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės 
veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per 
lėtai,  kad spėtų juos užbaigti  per Darbų terminus, ir,  gavęs 
Užsakovo  pretenziją  dėl  vėlavimo,  nesiima  Darbų 
paspartinimo priemonių; 

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų 
už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

26.2.1.3. pažeidžia  Darbų  terminus  ir  dėl  Darbų  vėlavimo 
Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo 
nurodyta Užsakovo užduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia  minimalių  ekonominio  naudingumo 
kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, 
neištaiso pažeidimų;

26.2.1.5. neįvykdo  visų  Įstatymų ir  Sutarties  reikalavimų ir 
dėl  to  Objektas  neturi  įprastai  reikalaujamų  ir  (arba) 
Įstatymuose bei  Sutartyje numatytų savybių ir  (arba) negali 
būti  naudojamas  pagal  paskirtį  per  numatytąją  Objekto 
gyvavimo trukmę;

26.2.1.6. padaro  kitą  Sutarties  pažeidimą,  kuris  atitinka 
esminio  Sutarties  pažeidimo  požymius,  nurodytus  Lietuvos 
Respublikos  civiliniame  kodekse,  ir,  gavęs  Užsakovo 
pretenziją, neištaiso pažeidimo;

26.2.1.7. tampa  nemokus,  jam iškelta  restruktūrizavimo  ar 

bankroto  byla,  arba  inicijuotos  ar  pradėtos  likvidavimo 
procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto 
administratorius,  arba  jo  veikla  yra  sustabdyta  ar  apribota 
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus 
yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs 
taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo 
veiklą,  kai  Rangovas  prisiima  tam  tikrus  įsipareigojimus,  o 
kreditoriai  sutinka savo reikalavimus atidėti,  sumažinti  ar  jų 
atsisakyti)  ir  nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  kad 
sugebės  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  bei  neištaiso  pažeidimo 
gavęs  Užsakovo  pretenziją;  kai  tokias  sąlygas  atitinka 
Rangovo  jungtinės  veiklos  partneris  ar  Subjektas,  kurio 
pajėgumais  remiasi  Rangovas,  ir  Šalys  pagal  3.4.2 punktą 
nesusitaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

26.2.2.Jeigu  26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose  numatytos 
aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi 
teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu.

26.2.3.Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka 
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais 
atvejais, įskaitant nurodytuosius  3.1.6 (daugkartinis Rangovo 
neatitikimas reikalavimams),  3.2.6 (daugkartinis Subrangovo 
netinkamumas),  5.2.3 arba  5.3.6 (daugkartinis  Darbų 
vykdymas  be  reikiamų  dokumentų),  5.3.3 (daugkartinis 
netinkamas  Darbo  projekto  rengimas),  5.7.2 (Rangovo 
nepritarimas  Užsakovo  dokumentų  keitimui),  6.9.16.2 
(neigiami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti 
Objektą) ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.2.4.Užsakovas  privalo  vienašališkai  ne  teismo  tvarka 
nutraukti  Sutartį,  jeigu  paaiškėja,  kad  su  Rangovu neturėjo 
būti  sudaryta  Sutartis  dėl  to,  kad  Europos  Sąjungos 
Teisingumo  Teismas  procese  pagal  Sutarties  dėl  Europos 
Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti 
įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis 
ir Direktyvą 2014/24/ES.

26.2.5.Užsakovas  privalo  vienašališkai  ne  teismo  tvarka 
nutraukti  Susitarimą,  jeigu  Susitarimas  buvo  sudarytas 
pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis 
Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi 
būti  nutraukta  tik  tokia  Susitarimo dalis,  jeigu  galima daryti 
prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant 
neteisėtosios dalies.

26.2.6.Užsakovas privalo iš  anksto ne mažiau nei  prieš 30 
dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. 
Įspėjimas  gali  būti  nurodytas  pretenzijoje,  pateiktoje  pagal 
26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu 
kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos.  26.2.1.1,  26.2.1.4, 
26.2.1.6 ir  26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais įspėjimas 
netenka  galios,  jeigu  Rangovas  pašalina  Sutarties  ar 
Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie 
tai informuoja Užsakovą.

26.2.7.Rangovas,  manydamas,  kad  Užsakovas  nepagrįstai 
nutraukė  Sutartį  dėl  esminio  jos  pažeidimo,  ir  norėdamas 
ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui 
per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai 
nenustato  ilgesnių  terminų.  Tokiu  atveju  netaikomas  29 
straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1.Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka 
nutraukti Sutartį, jeigu:

26.3.1.1. Užsakovas  pažeidžia  atsiskaitymo  su  Rangovu 
terminus,  Užsakovo  skola  Rangovui  viršija  20%  Pradinės 
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sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 
60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų  ar  Įrenginių 
kaina  padidėja  iš  esmės,  o  kainos  padidėjimas  sudaro  ne 
mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos 
indeksavimą  pagal  15.5 punktą  „Sutarties  kainos
perskaičiavimas  dėl  kainų  lygio  pokyčio“),  bet  Užsakovas 
vengia arba atsisako sudaryti  Susitarimą su Rangovu pagal 
15.6 punktą  „Esminis  Sutarties  kainos  padidėjimas  arba
sumažėjimas“ per  25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso 
pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją;

26.3.1.3. Užsakovas  tampa  nemokus,  jam  iškelta 
restruktūrizavimo  ar  bankroto  byla,  arba  inicijuotos  ar 
pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti 
teismas  ar  bankroto  administratorius,  arba  jo  veikla  yra 
sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 
registruotas,  Įstatymus yra tokia  pati  ar  panaši,  arba jis  su 
kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių 
susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam 
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus 
atidėti,  sumažinti  ar  jų  atsisakyti)  ir  nepateikia  Rangovui 
pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti  Sutartį,  bei 
neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją.

26.3.2.Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos produktuose 
ar  Įrenginiuose  yra  nustatyti  defektai,  dėl  kurių  Statybos 
produktų  ar  Įrenginių  negalima  naudoti  nepabloginant 
Statybos darbų kokybės, ir Užsakovas atsisako juos pakeisti ir 
(arba)  (b)  Užsakovas  pažeidžia  6.4.25 punktą  (nurodymų 
Rangovui  davimas,  kai  kyla  grėsmė  Statybos  darbams), 
Rangovas privalo Sutartį nutraukti.

26.3.3.Jeigu 26.3.1.1,  26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos 
aplinkybės  yra  susijusios  tik  su  atskira  Dalimi  arba  atskiru 
Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies 
atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

26.3.4.Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  ne  teismo  tvarka 
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais 
atvejais, įskaitant numatytuosius  6.4.25 (nurodymų Rangovui 
davimas,  kai  kyla  grėsmė  Statybos  darbams)  ir  11.5.9 
(užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.3.5.Rangovas  privalo  iš  anksto  ne  mažiau  nei  prieš  30 
dienų  įspėti  Užsakovą  apie  Sutarties  ar  Susitarimo 
nutraukimą.  Įspėjimas  gali  būti  nurodytas  pretenzijoje, 
pateiktoje  pagal  26.1.1 punktą.  Sutartis  arba  Susitarimas 
laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 
26.3.1 punkte numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, 
jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo 
pagrindą per įspėjimo terminą (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu 
atveju  turi  būti  ne  trumpesnis  nei  60  dienų)  ir  apie  tai 
informuoja Rangovą,.

26.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1.Sutarties  nutraukimas  atleidžia  Šalis  nuo  tolesnio 
Darbų vykdymo.  Tačiau Sutarties  nutraukimas neturi  įtakos 
ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 
Sutarties sąlygų,  kurios pagal  savo esmę lieka galioti  ir  po 
Sutarties nutraukimo, galiojimui.

26.4.2.Jeigu  Rangovas  iki  Sutarties  nutraukimo  tinkamai 
užbaigė  dalį  Darbų  pagal  7.1.1 punkto  (Darbų  pabaiga) 
reikalavimus, nutraukus Sutartį  Šalys privalo sudaryti  Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų  7.2 punkte „Darbų
priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto, 
statybvietės,  Statybos  produktų  ir  Įrenginių  bei  Darbų 

dokumentų  perdavimas-priėmimas  vykdomas  pagal  26.4.3 
punktą.

26.4.3.Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietės visą Rangovo 
turtą  ir  atliekas,  sutvarkyti  Objektą  ir  statybvietę,  pagal 
perdavimo-priėmimo  aktus  grąžinti  statybvietę,  perduoti 
Objektą  ir  perduoti  visus  Darbų  dokumentus  Užsakovui, 
įskaitant  nebaigtus  Rangovo  dokumentus,  kurių  prašo 
Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina 
Užsakovui  ir  jis  įgyja  teisę naudotis  Objektu tik  po Objekto 
perdavimo-priėmimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių  sutartą  terminą)  pagal  perdavimo-priėmimo  aktus 
perduoti  Užsakovui  visus statybvietėje  esančius ir  Sutarties 
reikalavimus  atitinkančius  Statybos  produktus  ir  Įrenginius, 
kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose; 

26.4.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių  sutartą  terminą)  pagal  perdavimo-priėmimo  aktus 
grąžinti  Užsakovui  visus  iš  jo  gautus  ir  dar  nepanaudotus 
Statybos darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to 
padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų 
po Užsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. į  Atliktų  darbų  aktą  (-us)  16.2 punkte  „Tarpiniai
mokėjimai“  nustatyta  tvarka  įtraukti  visus  iki  Sutarties 
nutraukimo  tinkamai  atliktus  Darbus,  Rangovo  dokumentų 
vertę  (priklausomai  nuo  Rangovo  dokumentų  baigtumo), 
Statybos  produktų  bei  Įrenginių,  perduotų  Užsakovui  pagal 
26.4.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar 
nupirktų  Statybos  produktų  ir  Įrenginių,  kurių  užsakymo  ar 
pristatymo  Rangovas,  gavęs  ar  pateikęs  pranešimą  apie 
Sutarties  nutraukimą,  nebegali  atšaukti  ir  kurių  negali 
panaudoti  kituose projektuose,  įsigijimo kainą po to,  kai  jie 
bus  pristatyti  į  statybvietę  ir  Rangovas  įvykdys  pareigas, 
nurodytas 16.2.15.1 ir  16.2.15.2 punktuose (pateikti Įrenginių 
ir  Statybos  produktų  dokumentus  bei  įrodyti  Įrenginių  ir 
Statybos produktų tinkamą saugojimą).

26.4.4.Rangovas privalo sumokėti  Užsakovui  Specialiosiose 
sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  už  kiekvieną  dieną,  kurią 
vėluoja įvykdyti  26.4.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o 
Užsakovas turi  teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei 
rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone, 
yra nereikalinga.

26.4.5.Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Rangovo  kaltės, 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl Sutarties 
nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą.

26.4.6.Jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Užsakovo  kaltės, 
Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovui  Pelną  už  neįvykdytą 
Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę, 
Darbų  dokumentus,  Užsakovui  perduotinus  Statybos 
produktus bei  Įrenginius iki  tol,  kai  Užsakovas atsiskaito su 
Rangovu pagal Sutartį.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais  atvejais,  kai  Sutartis  ar  Įstatymai  numato,  jog 
Šalys  turi  pateikti  viena  kitai  pranešimus,  prašymus, 
suderinimus,  sutikimus,  pritarimus,  nurodymus,  reikalavimus 
ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, 
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai 
Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais 
Specialiosiose  sąlygose,  arba  turi  būti  pasirašyti  ranka, 
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adresuojami  Šalies  atstovui  ir  turi  būti  įteikti  kitai  Šaliai 
asmeniškai  pasirašytinai,  arba  siunčiami  paštu  registruotu 
laišku  su  patvirtinimu  apie  laiško  įteikimą,  arba  pristatomi 
kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, 
nurodytu  Specialiosiose  sąlygose.  Fiziškai  pateikiami 
dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais 
Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta 
forma  keistis  elektroniniais  laiškais  ir  skaitmeniniais  failais, 
tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito 
dokumento  siuntėją  bei  išsiuntimo  laiką  ir  turi  būti 
technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys 
turi  bendrauti  lietuvių  arba  kita  abiem  Šalims  suprantama 
kalba ar kalbomis.

27.3. Jeigu  Šalis  praneša  kitai  Šaliai  apie  savo  naujus 
kontaktinius  duomenis,  tai  po  to,  kai  kita  Šalis  gauna  tokį 
pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus 
ir  informaciją  turi  siųsti  pagal  naujuosius  kontaktinius 
duomenis  ir  Šalys  turi  atitinkamai  pakeisti  Specialiąsias 
sąlygas.  Jei  Šalis  nepraneša  apie  kontaktinių  duomenų 
pasikeitimą  arba  kol  kita  Šalis  negauna  tokio  pranešimo, 
pranešimo  išsiuntimas  pagal  paskutinius  Šaliai  žinomus 
kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

27.4. Šalys įsipareigoja  atsakyti  į  kitos Šalies pranešimus, 
prašymus,  nurodymus,  reikalavimus,  pretenzijas  ar  kitus 
laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
dokumento  gavimo,  jeigu  kitur  Sutartyje  arba  pačiame 
dokumente  ar  laiške  nenurodyta  vėlesnė  data.  Šalis  gali 
pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra 
objektyviai  reikalingas  ir  Šalis  apie  tai  informuoja  kitą  Šalį, 
nurodydama  priežastis,  nedelsiant  po  to,  kai  gauna 
dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu  pranešimas  yra  įteikiamas  asmeniškai,  arba 
siunčiamas  paštu,  ar  per  kurjerį,  jis  turi  būti  įteikiamas 
pasirašytinai ir  laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą 
dieną.

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad 
gavėjas jį gavo kitą darbo dieną. 

27.7. Jeigu  pranešimas  siunčiamas  keliais  skirtingais 
būdais,  laikoma,  kad  gavėjas  jį  gavo  tada,  kai  jis  gavo 
pirmesnįjį pranešimą.

28. TAIKOMA TEISĖ

28.1. Sutarties  sudarymui,  vykdymui  ir  aiškinimui  taikoma 
Lietuvos Respublikos teisė.

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys 
iš  Sutarties  arba  susiję  su  Sutartimi,  jos  pažeidimu, 
nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti  sprendžiami 
derybomis tarp Šalių vadovų.

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją 
kitos  Šalies  vadovui.  Pretenzijoje  turi  būti  nurodyta,  kad  ji 
teikiama pagal šį straipsnį.

29.3. Abi  Šalys  turi  nedelsdamos  suteikti  abiejų  Šalių 
vadovams  visą  informaciją,  kurios,  nagrinėjant  ginčą,  gali 
prireikti  Šalių  vadovams,  kad  jie  galėtų  priimti  sprendimą 
kilusiame ginče. 

29.4. Abiejų  Šalių  vadovai  turi  susitarti  dėl  ginčo 

išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra 
privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti.

29.5. Jeigu Šalys taikiai  neišsprendžia ginčo per 30 dienų 
(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to,  kai  Šalis gauna 
kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš 
Šalių  nevykdo  Šalių  vadovų  sprendimo,  arba  jeigu 
nepradedamos Šalių vadovų derybos,  Šalys privalo bandyti 
išspręsti ginčą mediacijos būdu.

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą 
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama 
atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl 
mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). 
Šalys turi  raštu susitarti  dėl  mediatoriaus kandidatūros kaip 
galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis 
gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus 
kandidatūros.

29.7. Jeigu  Šalys  per  nustatytą  terminą  nesusitaria  dėl 
mediatoriaus  kandidatūros,  arba  neišsprendžia  ginčo 
mediacijos  būdu  (nesudaro  taikos  sutarties)  per  90  dienų 
(arba per  kitą  Šalių  sutartą  terminą)  po to,  kai  Šalys raštu 
susitaria  dėl  mediatoriaus  kandidatūros,  arba  jei  Šalis 
nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, 
nesutarimas ar  reikalavimas,  kylantis  iš  šios  Sutarties  arba 
susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, 
yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. .  Kilę  ginčai  nesudaro  pagrindo  Šalims  atsisakyti 
vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis  laikoma  sudaryta,  kai  Šalys  ranka,  arba 
kvalifikuotu  elektroniniu  parašu,  arba  kitokiu  Specialiosiose 
sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu 
Šalys  šiuos  dokumentus  pasirašo  ne  vienu  metu,  Sutartis 
laikoma  sudaryta  tą  dieną,  kai  Specialiąsias  sąlygas  ir 
Specialistų sąrašą pasirašo paskutinioji Šalis.

30.2. Nuo  Sutarties  sudarymo  Sutarties  dalimi  tampa 
Bendrosios  sąlygos  ir  priedai,  paskelbti  Centrinėje  viešųjų 
pirkimų  informacinėje  sistemoje  (nuoroda  pateikiama 
Specialiosiose sąlygose). 

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris 
nors  ją  sudarantis  dokumentas  sudaromas  kita  kalba  arba 
išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas 
lietuvių kalba.

30.4. Sutarties  sąlygos  dėl  Rangovo  pareigos  pateikti 
Užsakovui  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  (13.1 ir  13.2.1 
punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo. 

30.5. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  pagal  Sutarties  sąlygas 
pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną 
įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

30.6. Jeigu  Rangovas  nepateikia  Užsakovui  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo  pagal  Sutarties  sąlygas,  laikoma,  kad 
Rangovas  nepagrįstai  atsisakė  Sutarties.  Tokiu  atveju 
laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimą  Sutartis  pasibaigia,  Užsakovas  įgyja 
teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam 
tiekėjui  ir  reikalauti  Rangovo  atlyginti  dėl  to  kylančius 
Užsakovo  nuostolius  bei  tuo  tikslu  pasinaudoti  Rangovo 
pasiūlymo  galiojimo  užtikrinimu,  neviršydamas  patirtų 
nuostolių sumos.

_____________________
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