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SAVOKOS

Zemiau i$vardintos Siose bendrosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties sglygose (toliau - Sglygos) didZigja raide
raSomos sgvokos turi toliau nurodytas reikSmes, taikomas ir specialiosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
sglygose (toliau — Sutarties specialiosios sglygos), ir Sios Sutarties Saliy susirasinéjime vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja

kitaip:

a.

Atlikty darby aktas — pagal UZsakovo pateiktg formg Rangovo parengiamas ir Uzsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi Rangovo faktiskai atlikti Darbai;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (Sglygy 10.10 skyrius);

Darbai — visi darbai, kurie jeina j 8iy Sglygy 1.1. skyriuje nurodytg darby apimtj (jskaitant Jrenginius, MedZiagas ir atlikty
darby rezultatg);

Darbo projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos atliekami statybos darbai, visuma;

Darby atlikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi bati atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visi
Sutartyje nurodyti Darbai;

Darby ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal Uzsakovo
pateiktg Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi
tarpiniy mokeéjimy dydziai, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj;

Grafikas — tai Uzsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas planuoja
atlikti Darbus;

Irenginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie turi bati
sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj;

Medziagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutart] turi bati jkonstruoti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti |
Objekty ir (arba) perduoti Uzsakovui ir kurie néra laikomi Jrenginiais;

Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

Objektas — statinys, kuris turi bati pastatytas, rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas atliekant Darbus;

Pagrindiniai jrenginiai — Jrenginiai, kurie Sutartyje nurodyti kaip pagrindiniai ir kuriems taikomos Salygy 3.10 skyriaus
nuostatos;

Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Darby dalies atsisakymga ir (arba) papildomy Darby atlikimag;
Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Rangovas — Sutarties Salis, kuri jsipareigoja atlikti ir uzbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbancius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

Salygos — Sios projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios sglygos;

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis $iomis Salygomis bei Sutarties specialiosiomis
sglygomis ir (arba) kurioje Sglygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bati sumokéta uz visus Rangovo tinkamai atliktus ir
uzbaigtus Darbus. Sutartyje naudojama sgvoka ,pradiné Sutarties kaina“ suprantama kaip Sutarties kaina Sutarties
sudarymo metu, t. y. be Sutartyje nurodyty jos kainos pakeitimy ir (arba) perskaiciavimuy;

Statybvieté — UZsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;
Salys — Uzsakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i$ ju;

Techniné uzduotis — techniné uzduotis, projektavimo uzduotis arba Techninis projektas (kai jj pateikia Uzsakovas) pagal
kurig turi bati atlikti projektavimo, statybos ir kiti Sutartyje nurodyti Darbai;

Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau —Techninis projektas) — normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio
projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidZzian€iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo proceddroms atlikti, visuma;

Uzsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (UZsakovo sgvoka taip pat apima Uzsakovo atstovg
ir kitus Uzsakovo darbuotojus bei Uzsakovui dirbancius asmenis, kuriuos Uzsakovo atstovas rastu nurodo Rangovui, jei
Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).

Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés sgvokos, raSomos ne didzigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir
kituose statybos teisés aktuose apibréztas sgvokas.
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.3.1.

1.3.2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. DARBUY APIMTIS

Rangovas turi atlikti, uzbaigti ir Uzsakovui perduoti visus Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytus projektavimo,
statybos ir kitus darbus.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy |renginiy, MedZiagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
jsigijimas ir apmokéjimas, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad juos pateikia Uzsakovas.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy SutarCiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy
gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZzsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutart]. Jei Sie leidimai,
suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodamai (atliekami) Uzsakovo vardu, Uzsakovas per 5 darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra batini tam, kad visus Darbus bity galima uzbaigti ir
tinkamai naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turéjo
ir galéjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentaliai,
tiek fiziskai), teisés akty reikalavimais ir situacija rinkoje.

Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika.

1.2. DARBUY ATLIKIMO TERMINAS
Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui per Darby atlikimo terming.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik rastisku Saliy susitarimu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy arba
Pakeitimy atlikimo, jei Sutarties specialiosiose saglygose yra numatyta tokio pratesimo galimybé.

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi bati atliekami etapais, Rangovas darbus turi organizuoti taip, kad jie baty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas
turi uzbaigti per Darby atlikimo terming.

1.3. GRAFIKAS

Visi Darbai turi biti atliekami pagal Saliy patvirtintg Grafikg. Grafikg Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovo
derinimui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos.

Grafikas derinimui turi biti pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty
Darby vykdymas, iSskyrus atvejus, kai atitinkami Darbai pagal Sutartj neturi bati atliekami arba jy atlikimo néra
galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu:

a) InZineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy ir specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimy, leidimy ir (arba)
sutikimy i$ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas iSskiriamas atskirai);

c) Techninio projekto parengimas;

d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo Uzsakovas);

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f) Techninio projekto ekspertizés organizavimas (vykdo Uzsakovas);

9) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statybg leidzianciy dokumenty gavimo UZsakovo vardu organizavimas;

i) Jrenginiy techninés dokumentacijos suderinimas su Uzsakovu;

) Darbo projekto (jo daliy) parengimas;

k) Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo Uzsakovas);

) Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;

m) Darbo projekto (jo daliy) ekspertizés atlikimo organizavimas (vykdo UzZsakovas);

n) Darbams atlikti reikalingos dokumentacijos pateikimas Rangovui (vykdo UZsakovas);

0) Statybvietés perdavimas Rangovui;

p) statybos Darby pradzia;

q) planuojami elektros jrenginiy atjungimai;

r Jrenginiy, Medziagy pristatymai j Statybviete;
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

s) Jrenginiy ir MedzZiagy sumontavimas ir instaliavimas;

t) |renginiy suderinimas ir iSbandymas;

u) statybos Darby pabaiga;

V) statybos uzbaigimo procediry Uzsakovo vardu organizavimas;
w) Darby techninis vertinimas;

X) Objekto bandomoji ir nuolatiné eksploatacija;

y) Darby perdavimas Uzsakovui;

z) Kiti Darby vykdymui svarbis terminai.

Grafike taip pat turi bati nurodytas planuojamas léSy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj
poreikis laiko ir atliekamy darby atzvilgiu, bei iSskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindéti kiekvieno pazyméto
Darbo trukmé, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtakg vieny Darby
atlikimas turi kity Darby atlikimui). Grafike terminai turi bdti nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu, elektros
jrenginiy atjungimai — dieny arba savaiciy tikslumu.

UZsakovas pateiktg Grafika jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 dieny nuo
Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grgzinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas pakartotiniam derinimui per 10
dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei UZsakovas véluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per nustatytg
terming, Rangovas turi teise Grafikg patvirtinti vienaSaliskai, apie tai rastu jspéjes Uzsakovg ne véliau kaip prie$ 5
darbo dienas.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovo derinimui Grafiko, moka UzZsakovui 100 eury delspinigius uz kiekviena
pavéluotg dieng. Kas penkias vélavimo dienas UZsakovas turi teise skai€iuojamy delspinigiy suma padidinti tris kartus.
Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po trijy dieny nuo rastiSko Uzsakovo jspéjimo pateikimo
Rangovui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali bati didesné kaip 10.000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy parasais, nurodant patvirtinimo datg, dviem egzemplioriais po
vieng kiekvienai Saliai.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas baty suderintas ne veliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei
per nurodytg terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti Sig Sutartj, pasiraSydamos rastiska
susitarimg arba vienasaliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Salygy 4.7 skyrius) pateikia
vélavimo priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujinta Grafika, kuriame atsispindéty realds
planuojamy Darby atlikimo terminai.

Grafike nurodyty Darby eiliskumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali bati keiCiami tik su Uzsakovo
pritarimu, Salims rastiSkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagrjsti tokiy
pakeitimy reikalinguma.

Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali biti keigiami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeigiant
Sutartyje numatyty Darby etapy atlikimo terminy.

Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiskia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties sglygy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés uz $iy Sutarties sglygy laikymasi.

Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj, Rangovas po
Techninio projekto parengimo ir Darby Ziniarascio suderinimo su Uzsakovu pagal Sglygy 1.4 p. turi atnaujinti Grafika,
jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo terminus, nurodydamas Darby apmokeéjimui skirtg informacija, susiejant
ja su Darby ziniaraStyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamo Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties
6.2 skyriuje nurodyto iSankstinio mokéjimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kuriuos Darbus
atlikus bus sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i§ Darby Ziniaracio) ar jo dalis
(iSreiksta procentine iSraiSka) bei bus teikiamas apmokéjimui, t. y. siGlomas jtraukti j Atlikty darby aktg (pavyzdinis
atnauijintas Grafikas pridedamas prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi bati Saliy suderinamas rastu.

1.4. DARBU ZINIARASTIS

Po Techninio projekto parengimo ir suderinimo Rangovas, vadovaudamasis Turto grupiy ir turto vienety
klasifikatoriumi, pridedamu prie Sutarties, turi parengti ir su Uzsakovu rastu suderinti Darby zZiniarastj, taip pat sudaryti
turto vienety sgrasg, priskirdamas vertes, atitinkancias Rangovo Pirkimo metu pasidlymo ZiniaraStyje pateiktas sumines
eilutes. Si Darby Ziniarasgio versija turi biti naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty
Darby apmokéjimas pagal Darby Ziniarastj galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo rastu.

Darby ZiniaraStyje nurodyty turto vienety kainy suma (kartu su Techninio projekto parengimo ir inZineriniy tyringjimy
Darby dalimi) turi atitikti Sutarties kaing.

Darby Ziniarastis gali bati keig¢iamas Salims pakeitimus suderinus rastu.
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2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

PROJEKTAVIMAS

2.1. PROJEKTO VADOVAS

Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Techninio projekto ir (arba) darbo projekto parengimo darbus, Rangovas per 5
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo,
architekto paskyrimo dokumentg (jei Sie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba Sutarties reikalavimus), jame
nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto atSaukima ir naujo paskyrimg Rangovas turi informuoti
UZsakova ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Jei atS8aukto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto
kvalifikacija Rangovas rémési Pirkimo metu, naujg vadovg Rangovas gali paskirti tik gaves rastiSkg UZsakovo pritarima,
pateikes Pirkimo sglygose nurodytg jo kvalifikacijg pagrindZiancius dokumentus.

2.2.  TECHNINIS PROJEKTAS

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Techninis projektas (techninis darbo projektas) ar jo dalis ir Uzsakovas Techninio projekto nepateiké
Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

Rangovas Techninj projekta turi parengti pagal Technine uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj Uzsakovo derinimui.

Rengdamas Techninj projektg, Rangovas Uzsakovo vardu turi gauti prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus
ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i$ atsakingy institucijy ir (arba) asmeny, taip pat
organizuoti inzineriniy tyrinéjimy atlikimg (topografija, geologija ir kt.).

Techninio projekto sprendinius UZzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu
* pdf, *.dwg, *.docx, *.xIsx. arba *.tif formatu su galimybe redaguoti.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti
Techninio projekto byly iSdéstyma popieriniame variante.

Uzsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo
pakartotinio pateikimo jg suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei Uzsakovas véluoja suderinti
techninj projektg arba pateikti pastabas, Rangovas turi teise techninj projektg suderinti vienasaliSkai, apie tai rastu
jspéjes Uzsakova ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Techninj projektg. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra nei$baigtas, jame randama daug techninio pobddzio ar kity
klaidy, dél kuriy nebaty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti Objekto statybg leidziantj dokumentg ir (arba)
tinkamai atlikti ir uzbaigti Objekto statybos darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys,
Uzsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir grgzinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas
neprivalo detalizuoti konkreciy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skaiCiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam Objekto
Darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt].

Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasirado UZsakovo atstovas arba Rangovas suderina viena$alidkai
pagal Salygy 2.2.6. p. Techninis projektas UZzsakovo suderinimui turi bati pateikiamas:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir UZsakovui);

b) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréziniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy ziniarasciai — *.xls ir/ar *.docx formatu.

Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su UzZsakovu i$ naujo
Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
UZsakovas (t.y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas).
Techninio projekto ekspertizé atliekama po to, kai UZzsakovas suderina Techninj projektg (Techninj projektg ekspertizei
pristato Rangovas (pateikdamas UZsakovui priemimo — perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu), pristatymo adresg
Uzsakovas nurodys prie$ Techninio projekto pateikimg ekspertizei). Ekspertizés aktg Uzsakovo pasamdyti ekspertai
pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas. Techninj projektg
pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statybg leidZiantys dokumentai, Rangovas pagal
UZsakovo suteiktus jgaliojimus organizuoja Objekto statybg leidZian€iy dokumenty gavimag UzZsakovo vardu. Rangovui
gavus Objekto statybg leidZianCius dokumentus, Rangovas UZsakovui pateikia galutinai parengta Techninj projekta:

a) 1 egz. popieriniame variante su Zyma ,Originalas® ir originaliais atsakingy asmeny para$ais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;
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c) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréZinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniaras&ius — *.xls ir/ar *.docx formatu.

2.2.13.  Techninis projektas laikomas parengtu, kai UzZsakovas jj suderina, po ekspertizés patvirtina ir gaunami Objekto statybg
leidziantys dokumentai (kai jie turi bati gauti).

2.2.14.  Techninio projekto patvirtinimas nereiSkia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskes, kad Techninis projektas yra neiSsamus, neaiSkus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima
tinkamai atlikti Objekto statybos darby, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto
ir atlikty Darby pakeitimus.

2.3. DARBO PROJEKTAS

2.3.1. Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir Uzsakovas jos nepateiké Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

2.3.2. Rangovas pagal Techninj projekta turi parengti Darbo projekty ir visg kitg dokumentacijg, privalomg pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

2.3.3. Darbo projektg turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projekta, taiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy Uzsakovas nurodo nerengti.

2.3.4. Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir, jei to reikalauja galiojantys teisés aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius UZsakovo perzitrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia
skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xIs formatais.

2.35. Byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti Darbo projekto originalg popieriniame
variante.
2.3.6. Rangovas Darbo projektg parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. Uzsakovas per 15 darbo dieny nuo

projektinés dokumentacijos gavimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius arba pateikia Rangovui
argumentuotas pastabas.

2.3.7. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengta ir patikrintg Darbo projektg. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobddzio ar kity klaidy, dél
kuriy nebdty galima tinkamai atlikti statybos Darby, Uzsakovas turi teise Darbo projekto derinimui nepriimti ir grazinti jj
Rangovui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas neprivalo detalizuoti konkrec€iy trikumy, o Darbo projektas bus laikomas
nepateiktu.

2.3.8. Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé, ekspertizés atlikimg organizuoja
UZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei
pagal teisés akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé neprivaloma, UZzsakovas pasilieka teise organizuoti
Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés atlikimg savo iniciatyva.

2.3.9. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizé atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projektg ar jo atitinkamg dalj, kuriai
reikalinga ekspertizé. Darbo projektg (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas (pateikdamas Uzsakovui priémimo —
perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu), pristatymo adresg UZzsakovas nurodys prie§ Darbo projekto (jo dalies)
pateikimg ekspertizei).

2.3.10. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés aktg UZsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo
projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam
derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas.

2.3.11. Darbo projektg pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

2.3.12.  Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikomos parengtomis, kai Uzsakovas uzdeda zyma ,Pritariu statyti“. Darbo
projekto arba atskiry jo daliy, reikalingy Uzsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka (zymai ,Pritariu statyti®),
projektiné dokumentacija pateikiama:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir UZzsakovui);

b) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, bréZiniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniarasc&iai — *.xls formatu.

2.3.13.  Atlikus statybos Darbus, darbo projektas su zyma , Taip pastatyta“(darbo projektas atitinkantis atliktus statybos Darbus)

pateikiamas:

a) 1 egz. popieriniame variante su zyma ,Originalas® ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;

c) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, brézinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe

redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniaras&ius — *.xIs formatu.

2.4.  PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
24.1. Projekto vykdymo priezidra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.

2.4.2. Jei Darbai atliekami pagal UZsakovo pateiktg Techninj projekta, Projekto vykdymo prieZilrg organizuoja UZsakovas.
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2.4.3.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Jei Darbai atliekami pagal Techninj projekta, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezilrg
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis $iy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezidra“ ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo prieziira;

b) Statinio projekto vykdymo prieziGra atliekama Statybvietéje. Uz iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms
Statybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo priezidra
susijusioms veikloms atsakingas Rangovas;

C) Statinio projekto vykdymo prieziGra privalo bati vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite deleguojant |
Statybviete statinio projekto vykdymo prieZiGros vadovg ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros
vadova (-us) (priklausomai nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo prieZidros
vadovas (-ai) privalo pasiraSyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo,
inZineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projektg bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo priezitra vykdoma nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo akto uzregistravimo
dienos IS ,Infostatyba®;

e) Statinio projekto vykdymo priezilros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas (-ai)
privalo atvykti j Objektg ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir UZsakovu, atsizvelgiant j Darby eiga,
atliekamus Darbus ir svarstomus klausimus;

f) Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakovui
pareikalavus. Jose apraSoma statinio projekto vykdymo prieziGros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos
bei iSvados dél vykdomy Darby atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai
apraSoma Projekto vykdymo ir priezidros eiga, ji pateikiama UzZsakovui iki praSymo IS ,Infostatyba“
uzregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos UZsakovui.

STATYBOS DARBAI

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, Jrangos ir Medziagy gamintojy, technologinése
kortelése ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose
nurodytus Darbus.

Rangovas statybos Darbus turi teise pradéti tik po to, kai Rangovas:

a) parengia Techninj projektg (jei turi parengti);

b) UZsakovo vardu gauna statybg leidZiancius dokumentus (jei turi gauti);

c) parengia Grafikg arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos darby dalis nebuvo iSsami;

d) parengia atitinkama darbo projekto dalj (jei turi bati parengta);

e) pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas Uzsakovui (Salygy 8.8 skyrius);

f) paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia Uzsakovui (Sglygy 3.2 skyrius);

9) parengia Darby vykdymo technologinj projekts;

h) pateikia Statybvietés, aplinkiniy teritorijy ir privaziavimo keliy foto nuotraukas Uzsakovui (Salygy 4.3
skyrius);

i) priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;

)] jvykdo visus teisés aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos Darbams pradéti.

Rangovas turi pats pasirpinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslauguy, kuriy gali prireikti
Darbams atlikti tiekimu j Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty Jrenginiy veikimui (paleidimui,
testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalingg elektros energija tiekia Uzsakovas.

Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zmoniy apsauga nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy
Darby sukeliamy pavojy.

Rangovas statybos Darbus pradeda su UZsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio batinumo, Rangovas privalo
darbg organizuoti taip, kad Darbai bty vykdomi ir perduodami darbo dienomis UZsakovo darbo valandomis
(pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

Rangovas, baiges |renginiy montavimo darbus ir bandymus, jsipareigoja juos perduoti UzZsakovui su visais
eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais uzraSais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus
reikalavimus, taip pat apmokyti Uzsakovo personalg eksploatuoti sumontuotus Jrenginius.
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.2. DARBY VADOVAI

Iki Sutarties pasiraSymo dienos Rangovas turi bati paskyres toliau nurodytus Pirkimo salygy kvalifikacinius reikalavimus
atitinkancCius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo salygose), Siame punkte nurodytus vadovaujancius
specialistus, bei jy sgrasa pateikti Uzsakovo atstovui, sgrase nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius:

a) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos vadova;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ne Zemesne kaip aukstg apsaugos nuo elektros kategorijg (AK) turintj
darby vadova;

c) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne Zzemesne kaip viduring apsaugos nuo elektros kategorijg (VK)

turintj (-ius) darby vykdytojg (-us).

Rangovas turi uztikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos Darby vykdymo laikg nuolat baty
Objekte, organizuoty statybos Darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su UZsakovu ir (ar)
kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebdti tik dél pateisinamy priezasciy, apie jas ir jy trukme i$
anksto informavus UzZsakovo atstovg. Statinio statybos vadovas per visg statybos Darby vykdymo laikg turi bati
pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos Darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali
paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadova.

Uzsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus,

b) aplaidziai vykdo pareigas,

c) nesugeba uztikrinti Sutarties sglygy laikymosi atliekant statybos Darbus,

d) tampa zinoma arba kyla pagrjsty abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobadzio veikla ir (arba)
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

UZsakovas iki statybos Darby pradzios Rangovui pateiks savo darbo grupés nariy sgrasg (pareigas, vardus, pavardes
ir telefono numerius), kurie turi teise be atskiro leidimo lankytis Statybvietéje ir priimti sprendimus pagal pareigas
priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisés akty nustatyta tvarka turi bati atliekama Objekto statybos
techniné priezidra, Uzsakovas saraSe taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos technine priezidrg.
Pateiktg sgrasg Uzsakovo atstovas turi teise bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.

3.3. STATYBVIETE

UZsakovas suteikia teise Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete UZsakovo nuosavybés, nuomos ir
(arba) kita teise valdomy Zzemés sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba)
servituty ribose, Grafike nustatytais terminais.

Statybvieté Rangovui perduodama abiem Salims pasirasant Statybvietés priémimo — perdavimo aktg, kuriame
pazyméta Statybvietés teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietés priémimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietés foto
nuotraukos pagal Saglygy 4.3 skyriy.

Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo sglygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama
vieta Rangovas pasiripina pats savo IéSomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisétg bei saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos
apsauga bei darbo higieng;

b) Statybvietéje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptvérimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo susijusius
darbus;

C) visg laikg uztikrinti Statybvietés tinkamg bukle, Svara ir pasalinti i$ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba

pasalinti i§ Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duzenas, SiukSles/atliekas, laikinus
statinius ir laikinus Darbus;

d) uztikrinti laisvg UZsakovo atstovo ir jo rastu nurodyty asmeny patekimg | Statybviete, taip pat sudaryti
salygas Uzsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietéje reikalingus atlikti darbus, kuriy
Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete j iki Darby atlikimo buvusig bikle, iSskyrus atvejus, kai dél objektyviy
priezasciy to negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip;

Atliekant naujos statybos ar rekonstrukcijos Darbus (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy) Rangovas turi perduotg
Statybviete aptverti ir uztikrinti Statybvietés ir joje esancio Uzsakovo bei tretiesiems asmenims priklausancio turto
apsauga visg parg bei vykdyti kitus fizinés saugos reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisés aktuose).

Kai Statybvieté patenka j tretiesiems asmenims priklausan€ius Zzemés sklypus ir teritorijas, Rangovas teisés akty
nustatyta tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikimg. Rangovas taip pat turi Zzemés sklypy ir
teritorijy savininkams ar valdytojams sumokéti kompensacija uz dél Darby vykdymo patirtus nuostolius, jei toks
apmokéjimas yra privalomas teisés akty nustatyta tvarka ir to néra padares UZsakovas iki Pirkimo pradzios.
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Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus
|renginius, MedZiagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (prie$ tai gaves rasti8kg UZsakovo sutikimg), kurie
reikalingi statybos Darbams atlikti ir Jrenginiams, MedZiagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti.

Statybvietéje esantys Rangovo darbuotojai turi dévéti Darby atlikimui pritaikytus darbo drabuzius ir avalyne. IS
darbuotojy aprangos turi bati galima atskirti, iS kokios jmonés yra darbuotojas.

Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba Uzsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba Uzsakovo
nurodyty asmeny) gali bati sudaromas atskiras rastiSkas susitarimas, kuriame bty nurodytos tokiy darby atlikimo
salygos ir tvarka Statybvietéje.

3.4. PRIVAZIAVIMO KELIAI

Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei marsrutus j Statybviete ir (arba) juos jrengti. Uzsakovas
negarantuoja galimybés (iSskyrus, kai kelias priklauso paciam Uzsakovui) ar tinkamumo naudotis konkreciu
privaziavimo keliu.

Rangovas savo [é3omis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zenklus, aptvérimus, atlikti kitus tinkamam iy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

Privaziavimo j Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrecias aplinkybes ir esamg
situacijg.

Rangovas turi:

a) uztikrinti privaziavimo keliy, kuriais vaziuoja Rangovo transportas, apsaugg nuo $io transporto ir Rangovo
personalo keliamos Zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galéty naudotis UZsakovas, kiti Statybvietéje
dirbantys rangovai, bei asmenys, kuriems Sie keliai yra skirti;

c) uztikrinti privaziavimo keliy tinkamg buakle, Svarg ir pasalinti i$ jy visus kliuvinius;

d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esancias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy
dulkiy.

Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusig jy bikle, iSskyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Techniniame projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas rastiSkai nesusitaré
kitaip.

Rangovas turi pasirdpinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokéti
reikiamus mokesc€ius ir kompensacijas.

3.5.  ATJUNGIMAI
Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami Uzsakovo nustatyta tvarka.

Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per Uzsakovo atstova.

Likus ne maziau kaip ménesiui iki suplanuoto atjungimo pradzios, Rangovas turi pateikti paraiskg Siam atjungimui gauti.
Jei gavus parai$kg paaiSkéja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kitg atjungimo laika.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant |
esamg perdavimo tinklo apkrovimg ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo UZsakovo valios, todél Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku,
negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu dél Uzsakovo kaltés.

3.6. DEMONTAVIMAS

Uzsakovo reikméms nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o
susidariusias antrines Zzaliavas (metalus) UZsakovo vardu, dalyvaujant UzZsakovo paskirtajam statinio statybos
techniniam prizidrétojui ar kitam UZsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti UZsakovui arba jo nurodytai
zaliavas perdirbanciai jmonei. Rangovas Sias Zaliavas iki jy perdavimo UZsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo
tinkamai saugoti Statybvietéje, taip pat sudaryti sglygas prie jy privaziuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto
priemonei), supjaustyti ir iSvezti.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas Rangovas privalo perduoti
UZsakovui pagal Saliy pasirasytg priémimo-perdavimo akta. Siuos demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medZiagas
Rangovas pristato (pakrauna, perveza, iSkrauna) j Sutartyje nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos — Rangovas
demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas perduoda UZzsakovui Statybvietéje. Dél tinkamumo tolesniam
naudojimui sprendzia UZsakovas.
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3.7. APLINKOSAUGA
Rangovas turi laikytis galiojanciy teisés akty ir Techninio projekto aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranciy atlieky apskaitg, surinkimg, rasiavimg, Zenklinimg ir
perdavimag atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams. lki Darby vykdymo pradzios Rangovas turi paskirti
asmenj, atsakingg uz atlieky ir nuoteky tvarkymag Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrimg informuoti Uzsakovo
atstova.

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi bati nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) —
nurodomas Rangovas. Uzsakovo praSymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos technine
priezitrg vykdantiems asmenims atlieky sutvarkymg patvirtinancius dokumentus.

Turingios verte atliekos (metalai, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t) perduodamos atlieky tvarkymo jmonéms, su
kuriomis UzZsakovas turi sudares pardavimo sutartj. Perdavimo dokumentus be Rangovo atstovo pasiraso ir UZzsakovo
atstovas.

Susidaranciy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas turi biti jregistruotas atliekas tvarkanciy jmoniy registre.
Susidaranciy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo
licencijg ir tureti kvalifikuotus darbuotojus, turinCius teise tvarkyti atliekas.

Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, aprasytose Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir (ar)
Techniniame projekte, Rangovo paskirti kvalifikuoti specialistai Darby atlikimo metu turi vykdyti ekologine priezidrg ir
Uzsakovui kiekvieno ménesio pabaigoje teikti ekologinés priezilros ataskaitg.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakovg telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tarSos
atvejus, vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tarSos lokalizavimui ir likvidavimui.

3.8. SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, UZsakovo nustatyta tvarka iSduotg leidimg dirbti
veikianciuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus,
vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisés
akty reikalavimus bei uztikrins teisétg ir saugy darba.

Rangovas uztikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy dél asmeny apsvaigimo nuo nurodyty medziagy,
UZsakovas turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniSkai patvirtintais badais. Jei patikrinimo rezultatai yra
teigiami arba asmuo atsisako bati patikrintas, Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sis asmuo nedelsiant baty paSalintas i$
darbo vietos ir be atskiro UZzsakovo sutikimo j jg nebaty jleistas.

Prie§ statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, UzZsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supazindina su atliekamy darby tvarka,
esandiais ir galimais rizikos veiksniais, su praéjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklémis
bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy
registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity Rangovo, subrangovo
darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais instruktavimg ir supazindinimg
atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo saskaita ir priemonémis uZtikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas bty tinkamai iSverstas j Siems asmenims suprantamg kalba.

Rangovas uztikrina, kad prie§ pradédamas darbus pasirasys tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir
atliekant Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir kity reikalavimy bei
teiséty ir pagrjsty Uzsakovo nurodymuy, nepazeis treciyjy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis
Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

Rangovas |sipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus
atsitikimus bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima ir vykdyti jy apskaitag (jei jvykyje dalyvavo Rangovas ar jo
atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prasymu, Uzsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui komisijoje.

3.9. |RENGINIAI IR MEDZIAGOS

Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy Jrenginiy bei Medziagy kokybé turi atitikti galiojanciy Lietuvos Respublikoje
arba Lietuvoje jteisinty Europos Sgjungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti Jrenginiai ir Medziagos turi
turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Jrenginiai ir Medziagos turi bati nauji, kokybiSki, pagaminti ne
anksciau kaip prieS 12 ménesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

Rangovo teikiamy Jrenginiy ir Medziagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Techninio projekto, gamintojy bei
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Likus ne maziau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelzbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradzios Rangovas privalo informuoti UZzsakovg apie Siy jrenginiy gamybos vieta, terminus ir sudaryti galimybe
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UZsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant jvertinti gamybos technologijg, procesg ir kokybe. Visas
UZsakovo atstovy iSlaidas, susijusias su kelione j gamybos vietg, apmokeés UZsakovas.

Montuojamy Medziagy ir (arba) Jrangos sertifikatus Rangovas turi perduoti Uzsakovui jy pristatymo j Statybviete metu.
Kitu atveju UzZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sgskaita paSalinty Sutarties sglygy
neatitinkancias Medziagas ir (arba) |rangg i$ Statybvietés.

Rangovas |renginius ir MedzZiagas montuoja ir i8bando pagal jy gamintojy ir Techninéje uzduotyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas Jrenginius ir Medziagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Rangovo tiekiami Jrenginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelzbetonio gaminiai ir kt.) turi bati pagaminti
pagal Europos Sajungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo procediry
pradzios turi bati jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registra, su Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei€ianciais
Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus |renginius ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia Uzsakovas, Rangovas Siuos
Jrenginius ir Medziagas turi: [a] Sutartyje nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, [b] transportuoti j Statybviete, [c]
iSkrauti ir [d] sumontuoti.

Jei Uzsakovas Rangovo montuojamy Jrenginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti UZsakovo darbuotojus
naudotis sumontuotais |renginiais.

Visi Jrenginiai ir medZiagos turi atitikti kilmés 3alies reikalavimus, nurodytus UZsakovo reikalavimuose, ir negali bati
importuojamos i$ Saliy, i§ kuriy importas yra draudZiamas pagal Jungtiniy Tauty saugumo tarybos sprendimus arba
jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity
tarptautiniy organizacijy tarptautinés sankcijos.

3.10. PAGRINDINIAI [RENGINIAI
Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré Uzsakovas.

Iki Pagrindiniy jrenginiy uzsakymo, Rangovas turi pateikti Uzsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sgrasSg (nurodant konkrecius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir Siy |renginiy technine
dokumentacijg, patvirtinancia jy atitikimg Sutarties reikalavimams. UZsakovo atstovas, per 10 darbo dieny nuo visos
reikiamos dokumentacijos pateikimo, rastu informuoja Rangova apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uZsakymui arba
pateikia Rangovui pastabas dél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties
sglygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami.

Rangovas turi teise keisti pasidlytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasiilo naujesne ir (ar) techniSkai pazangesne Jrenginio versijg, taip pat jei dél Nenugalimos jégos
ar kity pagrjsty aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir(arba) sumontuoti nepazeidziant Darby
atlikimo termino ar etapy terminy. Tokiu atveju keiCiami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant turi bati pateikti
UZsakovo jvertinimui Siame skyriuje auk$¢iau nurodyta tvarka (gali bati keiCiami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo
pateikti Pirkimo metu). Kartu su praSymu pakeisti Pagrindinius jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio
pakeitimo argumentus. UZsakovas, jvertines pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui,
taciau tai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Rangovas Uzsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaverciy standarty reikalavimuose ir
(arba) Techninéje uzduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninése specifikacijose. Rangovas, ne véliau kaip
prie$ 30 kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi Uzsakovo atstovui rastu pranesti apie gamykliniy
bandymy laikg ir vietg bei pateikti planuojamy bandymy programg. Kelioniy, apgyvendinimo ir draudimo iSlaidas
susimoka pats Uzsakovas, taiau Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laikg ir (arba) vieta, Rangovas kompensuoja
dél Sio pakeitimo patirtus UZsakovo nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja UZsakovo atstovy kelione ir
apgyvendinima nauju laiku UZsakovui priimtinomis sglygomis.

Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bati patvirtinti Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly
kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sgjungos Salyse, tuomet Siy Pagrindiniy jrenginiy tipo
bandymai turi bti atlikti Europos Sgjungos standartus atitinkancios ir akredituotos bandymuy ir kalibravimy laboratorijos.

3.11. MATAVIMO PRIEMONES

Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi bati metrologiSkai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos
arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais) ar Zymenimis,
patvirtinan€iais nustatytg matavimo tikslumg bei Siy matavimo priemoniy techniniais apraSymais ir naudojimo
instrukcijomis.

Jrenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi bati naudojama jranga,
turinti jos patikrinimg ar kalibravima atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi biti pazenklinta galiojanciais
patikrinima ir kalibravimg atlikusios laboratorijos Zymenimis.
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3.12.1.
3.12.2.
3.12.3.

3.12.4.

3.13.1.

3.13.2.
3.13.3.

3.13.4.

3.14.1.

3.12. PASLEPTI DARBAI
Paslépti Darbai gali bati uzbaigiami (t. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priémus UZsakovui.
Apie numatomg paslépty Darby uzdengimg Rangovas UzZsakova turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.

Jeigu Rangovas laiku nepraneSa UzZsakovui apie Darby uzdengimg ir nesudaro galimybés UzZsakovui patikrinti
uzdengiamy Darby, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, savo sgskaita atidengia pasléptus Darbus. UZsakovas taip
pat turi teise atidengti pasléptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vél uzdengia savo sgskaita. Toks uzdengty
darby atidengimas ir (arba) uzdengimas nesuteikia teisés Rangovui pratesti Sutarties vykdymo terminy ir (arba)
reikalauti papildomo apmokéjimo.

Jei Rangovas UzZsakovui tinkamai praneSa apie paslépty Darby uzdengimg, tadiau numatytu laiku Uzsakovas
neatvyksta patikrinti ir priimti atliekamy Darby, Rangovas uZfiksuoja situacijg, padarydamas foto nuotraukas, skirtas
UZsakovui, ir paslépty Darby uzdengimg atlieka UZsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, UZsakovui véliau pareikalavus
atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai atidengiami UZsakovo saskaita, iSskyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiskéja,
kad jie buvo atlikti netinkamai.

3.13. KADASTRINIAI MATAVIMAI

Sio skyriaus reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojandiy teisés akty reikalavimus, atlikus Darbus turi bati
padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

Rangovas privalo teisés akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas Uzsakovo atstovui.

Pabaiges visus statybos Darbus, Rangovas turi atlikti Objekto bei zemés sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius
matavimus ir Uzsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V] Registry centras) suderintg kadastriniy matavimy
bylg (bylas), kuriai atlikta iSankstiné kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomeny bylos, prie$ teikiant kadastro
tvarkytojui iSankstinei patikrai, turi bati pateiktos suderinimui UZzsakovo atstovui, iStaisytos pagal pateiktas Uzsakovo
pastabas ir gautas UZsakovo pritarimas.

Kadastriniy matavimy byla (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga Uzsakovo atstovui turi bati pateiktos per 5 d. d. nuo kadastro tvarkytojo atliktos
iSankstinés patikros pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus.

3.14. DARBY SUSTABDYMAS

Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma sustabdyti Darbus arba dal; jy, jei:

a) Darbai vykdomi UZsakovo eksploatuojamuose veikian€iuose elektros jrenginiuose, nepasirasius tarpusavio
saugos darbe atsakomybés riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal
teisés akty arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga;

d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamos priezasties néra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budincio darbuotojo;

f) nejvykdytos organizacinés ir (arba) techninés priemonés Darbams veikianciuose elektros jrenginiuose arba
ju nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

9) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniuy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus Jrenginius ir Medziagas, pazeidzia Darby vykdymo technologijg;

) Rangovas néra apsidraudes reikiamu draudimu arba néra uztikrines Sutarties jvykdymo, kaip numatyta
Sutartyje;

k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;

) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, fizinés apsaugos

reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir dél to kyla pavojus Zmoniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
UzZsakovo arba tre€iyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

m) Vyksta tyrimas dél galimos Rangovo, subrangovo, Darbus atliekanciy darbuotojy, valdymo organy nariy,
apskaitg vedanciy darbuotojy korupcinio pobddzio nusikalstamos veikos (kySininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieSojo administravimo sektoriuje arba teikiant
vie$gsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudziavimas tarnybine padétimi arba
jgaliojimy virSijimas, piktnaudziavimas oficialiais jgaliojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy
suklastojimas, sukd&iavimas, turto pasisavinimas ar iSSvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercinés paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimas,
nusikalstamu bddu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis | valstybés tarnautojo ar vieSojo
administravimo funkcijas atliekancio asmens veiklg ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu
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3.14.2.

3.14.3.

3.14.4.

3.15.1.

3.15.2.

3.16.1.

3.16.2.

3.16.3.

3.16.4.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

siekiama ar reikalaujama kySio, papirkimo arba nuslépti ar uzmaskuoti kySininkavimg ar papirkimg) arba bet
koks kitas tyrimas, jei yra pagrjsty priezasCiy manyti, kad buvo jvykdyti auks¢€iau nurodyti pazeidimai ir dél
to atliekamas tyrimas;

n) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami Darbai;
0) Kitais teisétais pagrindais.

Dél auksciau Siame skyriuje nurodyty priezasciy Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus pasalinti atitinkami pazeidimai,
bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas UZsakovo pritarimas
testi Darbus.

Sustabdzius Darbus dél auksciau Siame skyriuje nurodyty priezasciy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi dél Rangovo
kaltés ir dél tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus atleidZziamas nuo
atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku.

Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Atlikty darby akty pasiraS8ymu bei apmokéjimu
uz atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

3.15. ISTAISYMAI

Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiskéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Techninio projekto ir (arba) darbo projekto reikalavimy, Rangovas, Uzsakovo nurodymu, Siuos trikumus turi
kuo skubiau pasalinti savo sgskaita.

Jeigu Darby triikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby triikumas tuose paciuose
ar analogiSkuose |renginiuose ir Medziagose), Uzsakovas turi teise i§ Rangovo reikalauti pakeisti Jrenginius ir
Medziagas analogi$kais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trikumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti
pagrjstus jrodymus, kad naujai kei¢iami Jrenginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose
analogidkas tritkumas nebepasikartos. Naujai keiCiami Jrenginiai ir MedzZiagos gali bati pakeisti tik gavus UZsakovo
pritarima.

3.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

Jei teisés akty nustatyta tvarka turi biti organizuojamos statybos uzbaigimo proceddros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasiraSymas, pateikimas, jregistravimas ir t.t.), jas organizuoja Rangovas pagal Uzsakovo
suteiktus jgaliojimus.

Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, Jrenginius ir Objekta eksploatuoti iki statybos uzbaigimo procediry atlikimo,
statybos uzbaigimas gali bati organizuojamas po Darby perdavimo UZsakovui.

Jei dalies Darby dél gamtiniy sglygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uzbaigti ir pagal teisés akty
reikalavimus Siuos Darbus galima uzbaigti po uzbaigimo procediry pabaigos, Saliy rastiSku susitarimu Sie Darbai gali
bati pabaigti po statybos uzbaigimo procedry.

Statybos uzbaigimo procediros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uzbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito statybos uzbaigimg patvirtinanc¢ios dokumento egzemplioriy pateiks Uzsakovui. Kartu su Siais
dokumentais Rangovas turi perduoti Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo bdti rengiami), juose nurodytus
dokumentus ir kitg, nepateiktg, su Darbais susijusig dokumentacijg.

DARBU ORGANIZAVIMAS

4.1. SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendZiami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba $iy
atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojima laikg bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo
ir (arba) nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo
pagal Siy Salygy 4.8 skyriy.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi UZzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i$
UZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus atvejus,
kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiSkus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanCiuose teisés
aktuose, arba Uzsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise vienaaliskai pakeisti $ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius duomenis,
apie tai ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitg Salj.
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4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.1.

44.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.5.1.

45.2.

46.1.

4.6.2.

4.7.1.

4.2.  SUBRANGOVAI

Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turin€ius subrangovus. Rangovas privalo pateikti
UZsakovui subrangovy sara8a, kuriame turi bati nurodyti subrangovy pavadinimai, jy kontaktiniai duomenys ir jy
atstovai. Apie Sios informacijos pasikeitimus Rangovas privalo informuoti UZsakova visu Sutarties vykdymo metu.

Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy arba nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés, nepradeda vykdyti Darby sutartu laiku arba dirba per
létai, kad Darbus baty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku.

Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagrijsti, Rangovas
gali keisti savo nuoziira, apie tai rastu informuodamas UzZsakovo atstovg. Uzsakovas gali patikrinti, ar néra subrangovo
pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatytg pasalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subrangova reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagrjsti, Rangovas
gali keisti tik gaves rasytinj Uzsakovo sutikimg, pries$ tai Uzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subrangovas
turi reikiamg kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip pat kad néra subrangovo pa$alinimo pagrindy.

4.3. FOTO FIKSAVIMAS

Pries atlikdamas geologinius tyrimus, statybos Darbus (t.y. prie$ priimant Statybviete iS Uzsakovo), garantinio
aptarnavimo ir kitus darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo Uzsakovui, Rangovas Uzsakovui turi pateikti ne
senesnes kaip 5 darbo dieny senumo Statybvietés teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas (po vieng
egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Uzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip
2560x1920 px raiska).

4.4. SUSIRINKIMAI

Statybos Darby vykdymo metu UZsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vieta derina abiejy
Saliy atstovai.

Bet kurios i$ Saliy arba bet kurio i§ Objekte dirbangiy rangovy iniciatyva gali bati organizuojami neeiliniai susirinkimai,
kurie vyksta ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamo rasytinio praneSimo pateikimo Uzsakovui. Prireikus,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia Uzsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame yra privalomas.

Susirinkimo protokolg sura$o Rangovas (Saliy susitarimu protokolg gali suradyti ir kitas asmuo) bei per dvi darbo dienas
protokolo projekta visiems susirinkimo dalyviams iSsiuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg protokolo
projektg pasiraSo UZsakovo ir Rangovo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti sprendimai.
PasiraSytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu iSsiun¢iamas visiems susirinkimo dalyviams.

4.5. INFORMAVIMAS

Jei dél bet kokiy priezas€iy néra galimybés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Techniniame
projekte, Sutartyje ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
UZsakovo atstova.

Jei atS8aukimas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas UZsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkamg UZsakovo atstovg.

4.6. PATIKRINIMAI

Uzsakovo praSymu, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties
vykdymo progresag, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

Rangovas jsipareigoja netrukdyti Uzsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams
patekti j Darby vykdymo vietg ir sudaryti visas salygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties salygy
bei teisés akty reikalavimy.

4.7. ATASKAITOS

Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Rangovas UzZsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzdine Darby vykdymo ataskaitos formg Rangovui pateikia UZsakovas), kurioje turi bati nurodyta:

a) Darby eigos aprasymas nuo Sutarties pasiraS8ymo, jskaitant Rangovo pateiktg dokumentacijg, uzsakytus,
pristatytus, sumontuotus |renginius ir Medziagas, bei atliktus bandymus ir mokymus;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasiraSymo)
uzbaigti ir naujai pradéti Darbai ar jy etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy apraSymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;
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4.7.2.

4.8.1.

4.8.2.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

4.9.7.

5.1.1.

5.1.2.

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;
e) Artimiausi Zenklds jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant UZsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);
f) Kitos esminés aplinkybés, turincios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas UZsakovui nepasiraSyti atitinkamo Atlikty darby akto.

4.8. NURODYMAI

prizidrétojo, savivaldybiy ir kity institucijy teisétus reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais. Jei,
Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus, Rangovas turi
nedelsiant apie tai rastu informuoti UZzsakova.

Kilus gin€ui dél Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, UZsakovas Rangovui gali iSduoti nurodymg dél
tolimesnio Darby atlikimo. Uzsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Rangovas, nesutikdamas su
UZsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, jy apmokéjimu, terminais ir (arba) kitomis sglygomis, gali juos
gincyti, taciau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

4.9. ATLIKTY DARBY AKTAI

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokéjimai Rangovui atliekami pagal
Darby ziniarastj (iSskyrus uz inzineriniy tyringjimy ir Techninio projekto parengimo Darbus).

Rangovo faktiskai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasiraso abi Salys. PasiraSydamos Atlikty
darby aktg, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo faktg, tadiau Sio akto pasiraSymas nereiskia, kad Darbai
atlikti be trkumy ir neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskéjusiy priimty Darby trakumy.

Atlikty darby aktus Salys pasirado ne daZniau kaip vieng kartg per ménesj, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutartj
Rangovas turi parengti Techninj projektg, pirmg Atlikty darby aktg Salys pasiraso tik po to, kai parengiamas Techninis
projektas ir Salys pasiraSo Darby Ziniarast;.

Atlikty darby aktag parengia Rangovas ir pateikia UZzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, Uzsakovas turi teise Atlikty darby akto pasiraSyma nukelti j kito ménesio atlikty
Darby priéemima.

Atlikty darby akto pildymas:

a) Atlikty darby akte Rangovo faktiSkai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby ziniarasc¢io eilute ir jame
fiksuojami tik tada, kai Rangovas faktiS8kai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto
procentine iSraiSka), kuria ji numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami |renginiai ir MedzZiagos | Atlikty darby aktg jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai
sumontuoti ir UZsakovui pateikiama visa Siy |renginiy dokumentacija (techniniai aprasymai, kokybés
pazyméjimai, techniniai pasai, garantijos galiojimo saglygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai).

c) Nesumontuotos Medziagos ir Jrenginiai j Atlikty darby aktg neraSomi.

Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraso arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu Uzsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastiSko kreipimosi
nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad UZsakovas Atlikty darby aktg patvirtino.

Darby Ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokéjimy dydziui nustatyti. Jei Sutar€iai jvykdyti
reikalingy Darby kiekiai nesutapty Darby Ziniarastyje nurodytais kiekiais, arba Sutarciai jvykdyti reikalingi Darbai nebaty
numatyti Siame Ziniarastyje, arba Darby Ziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutarciai jvykdyti, Rangovas Darbus turi
atlikti taip, kaip numatyta kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apim¢iy ir Sutarties
kainos pakeitimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA

5.1. TECHNINIS VERTINIMAS

Rangovas, atlikes Darbus arba jy dalj ir parenges |renginj (-ius) arba Objektg eksploatacijai (saugiam naudojimui pagal
paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovui pateikia rastiSskg praSyma atlikti atitinkamy Darby techninj
vertinima.

Kartu su praSymu atlikti techninj vertinimg, Rangovas UZsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby dokumentacijg
(jei ji turi bati rengiama ir nebuvo pateikta iki praSymo pateikimo):

a) Jrenginiy kokybés pazymeéjimus (sertifikatus), pasus, techninius apraSymus, bandymy protokolus, atitikties
deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medziagoms, naudojamoms jrenginiuose (pvz. SF6 dujoms,
alyvai), naudojimo ir prieziros instrukcijas, garantijos galiojimo sglygas;
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5.3.3.

b) dokumentacijag, patvirtinan¢ig sumontuoty |renginiy atitikimg Sutarties ir Techninio projekto reikalavimams
bei uztikrinan€ig sumontuoty Jrenginiy tinkamg ir saugig eksploatacija;

c) programuojamy Jrenginiy konfigdravimo ir derinimo techninius dokumentus;

d) dokumentus, patvirtinancius statybos atlieky atidavimag (lydrasc¢ius, aktus, pazymas) atlieky tvarkytojams;

e) pagal Salygy 3.13 skyriy parengta kadastriniy matavimy bylg (teikiama prie§ statybos uzbaigimo
procediras);

f) visus UZsakovo vardu gautus leidimus, sutikimus, pazymas ir kitus dokumentus;

9) Darbo projektg su Zzyma ,Taip pastatyta“;

h) kitg Sutartyje nurodytg technine dokumentacija.

Uzsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo dienos arba per kitg Saliy suderintg terming atlieka
techninj vertinimg arba prasyma atmeta, apie tai rastu informuodamas Rangova, jei:

a) Darbai néra pabaigti, ir Jrenginys (-iai) arba Objektas néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam
vertinimui;

b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;

c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatyta atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas Uzsakovo
eksploatacijai

d) néra statinio statybos techninio priziGrétojo rastiSko pritarimo atlikti Techninj vertinima (kai jis turi bati);

e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Atlikes techninj vertinimg, UZsakovas suraso techninio vertinimo aktg 2 vienodg teisine galig turin€iais egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy — Rangovui ir Uzsakovui.

Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo pasalinti per akte nurodytus terminus.
IStaisytus trikumus UZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo praneSimo gavimo.

5.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

Bandomajg eksploatacijg atlieka UZsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo saglygos, nurodytos Sglygy
5.3.1 punkte (be pacios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiSkg prasymg atlikti bandomaja
eksploatacija.

Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami
teisés aktuose arba Grafike nustatytg terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (iSbandytg (-us) Jrenginj (-ius) ar Objektg) Uzsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatiné eksploatacija).

5.3. DARBUY PERDAVIMAS (NUOLATINE EKSPLOATACIJA)

Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis (Jrenginys (-iai) arba Objektas) laikomi perduotais Uzsakovo eksploatacijai, kai:

a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Sglygy 5.1 skyrius);
b) Rangovas iStaiso visus Darby trdkumus, kurie turi bati iStaisyti iki Darby eksploatacijos pradzios;
c) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai

(iSveda zmones, iSveza technika, jrankius, medziagas ir kitus jam priklausancius daiktus) ir sudaro saglygas
saugiai Darby eksploatacijai;

d) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby
eksploatavimui;

e) Sékmingai uzbaigiama |renginio (-iy) ar Objekto bandomoji eksploatacija (jei turi bati atliekama pagal Salygy
5.2 skyriy).

UZsakovas per 5 darbo dienas nuo visy 5.3.1 punkte nurodyty sglygy jvykdymo Rangovui iSduoda Darby ar jy dalies
perémimo pazyma, patvirtinancig Darby perdavimag UZsakovui.

Jei Darbus ar jy dalj UZzsakovas pradeda naudoti iki jy perdavimo (naudojimas pagal §j punktg suprantamas kaip Darby
nuolatiné eksploatacija, t. y. naudojimu nelaikoma bandomoji eksploatacija), bus laikoma, kad atitinkami Darbai ar jy
dalis (Jrenginys (-iai) ar Objektas) Uzsakovui yra perduoti nuo Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) nuolatinio
naudojimo (eksploatavimo) pradzios.
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Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trikumai (t. y. Darby trikumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Irenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais
triikumais, tokiu atveju Rangovas $iuos trikumus turi pasalinti per Saliy rastigkai suderintus terminus ir su UZsakovo
atstovo suderintu laiku.

5.4. DARBUY UZBAIGIMAS

Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta
tvarka atliks statybos uzbaigimo proceddras (jei turi bati atliekamos pagal Sutartj) ir perduos Objektg Uzsakovo
nuolatinei eksploatacijai (iSskyrus trikumy pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trakumais).

KAINA IR APMOKEJIMAS

6.1. SUTARTIES KAINA

Uz visy Sutartyje nurodyty Darby atlikimg ir uzbaigimg UZsakovas Rangovui jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing
Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudzeta turi sumokéti
UZsakovas).

Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, j ja jskaiciuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés
iSlaidos, mokesg¢iai ir rinkliavos (DDP saglygomis pagal ,Incoterms® 2010) iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiskiai nurodyta
kitaip.

Sutarties kaina gali bati perzidrima ir perskaiCiuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o Uzsakovas neturi teisés reikalauti ja sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus
Sutartyje.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai nukrypdamas nuo Sutarties salygy, neapmokama.

6.2. ISANKSTINIS MOKEJIMAS

5% pradinés Sutarties kainos dydzio iSankstinis mokéjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartj Rangovas turi
parengti Techninj projektg ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

ISankstinj mokéjimg Uzsakovas atlieka pavedimu j Rangovo banko sgskaitg per 30 dieny nuo iSankstinio mokeéjimo
sgskaitos gavimo.

Rangovas iSankstinio mokéjimo sgskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus
Sios sgskaitos, iSankstinis mokéjimas neatliekamas.

ISankstiniu mokéjimu padengiamos pirmosios Rangovui mokétinos sumos, pagal Rangovo tinkamai iSradytas PVM
sgskaitas faktdras.

6.3. APMOKEJIMAS
Sutarties kaing UZsakovas sumokés pagal Rangovo iSraSomas PVM saskaitas faktdras:

a) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby ziniarastj, pagrindas PVM
sgskaitai faktdrai iSrasyti yra Saliy pasirasytas Atlikty darby aktas (Salygy 4.9 skyrius), o PVM saskaitoje
faktdroje nurodyta suma turi biti proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iSskyrus uz
faktiSkai atliktus inzineriniy tyrinéjimy ir Techninio projekto parengimo darbus, uz kuriuos apmokama pagal
Rangovo Pirkimo metu pasitlytas Siy Darby kainas (PVM saskaitoje faktdroje nurodyta suma turi atitikti Sias
Rangovo pasillyme ir Darby ZiniaraStyje nurodytas sumas);

b) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darby etapus, pagrindas
PVM saskaitai faktdrai iSrasyti yra etapo darby uzbaigimas, o PVM saskaitoje faktiroje nurodyta suma turi
sutapti su Sutartyje nurodyta uz atitinkamo etapo Darbus mokétina suma;

c) kai Sutartyje numatyta, kad mokéjimas bus atliekamas jvykdzius sutartinius jsipareigojimus arba
apmokéjimo tvarka nenumatyta, pagrindas PVM saskaitai faktdrai iSrasyti yra visy Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymas, o PVM saskaitoje faktlroje nurodyta suma sutampa su Sutarties kaina.

Rangovas PVM sgskaitg faktdrg iSraso ir naudodamasis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai iSrasyti atsiradimo dienos.

Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje faktdroje turi bati nurodytas Sios Sutarties numeris.

Tinkamai iSradytg ir pateikta PVM sgskaitg faktdrg (atskaiCius sulaikytas sumas pagal Salygy 6.4 skyriy), UZsakovas
apmokeés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.
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6.4. SULAIKYMAI

UZsakovas sulaikys visus tarpinius mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sgskaitas faktaras, kurie virSys 90
procenty pradinés Sutarties kainos.

Sulaikytas sumas Uzsakovas Rangovui sumokés per 30 dieny po to, kai:

a) Rangovas atliks, perduos Uzsakovui ir uzbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;

b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uztikrinimg (jis turi bati teikiamas pagal Salygy 8.9 skyriy);

C) pasalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trGkumus ir
d) Jvykdys visas Salygy 9.3.8 punkte nurodytas sglygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).

6.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 % dydzio delspinigiy
nuo laiku nesumokeétos sumos uz kiekvieng paveéluotg diena.

UZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada vienasaliSkai jskaityti i$ bet kokiy Rangovui mokétiny sumy,
apie tai rastiskai informuodamas Rangova. Jeigu mokeétiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZzsakovas prieSprieSiniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo sumg pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursa,
naudojamg jprastinéje veikloje.

Visi mokéjimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjima atliekancios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.

PAKEITIMAI

7.1. DARBUY PAKEITIMAI
Bet kuriuo metu iki Darby uzbaigimo, gali bati atliekami Darby Pakeitimai Siame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu:

a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, taciau nejeina j Sutartyje
nurodytg Darby apimtj;

b) siekiant racionaliai panaudoti UZsakovo |éSas, tikslinga atskirg Darbg, MedZiagas ir Jrenginj keisti kitu darbu,
medziaga ir jrenginiu arba jy atsisakyti.

Pakeitimy atlikimui UZsakovas suformuluoja techning uzduotj ir pateikia jg Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny
(arba kitg Saliy atstovy rastu suderintg terming) nuo techninés uzduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiskg
pasitdlymg Pakeitimams atlikti. Pasidlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy darby sgmata (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);

b) Dél Pakeitimo atsisakomy Darby, Jrenginiy ir MedZiagy samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
c) Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;

d) Dél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby Ziniaras€io pakeitimus;

e) Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacijg, turincig ar galin€ig turéti jtakos Sutarties vykdymui.

Pasillymg dél Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Uzsakovo techninés uzduoties),
rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy batinumg ir pridédamas tai pagrindzianc¢ius dokumentus.

Kartu su Rangovo pasitlymu turi bati pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasitdlyme nurodytos kainos
apskaic€iuojamos VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(arba ja keiCianCiuose teisés aktuose) nurodytais budais.

Uzsakovo pra$ymu, Rangovas, ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasitlymg bei pagrjsti jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro rastiskg susitarimg dél Pakeitimy atlikimo arba UZsakovas
Rangovui pateikia rastiSkg nurodymg atlikti Pakeitimus. Nurodymg atlikti Pakeitimus UzZsakovas gali pateikti be
Rangovo pasillymo arba nesutikdamas su atskiromis pasillymo sglygomis jeigu [a] Rangovas laiku nepateikia
pasidlymo Pakeitimams atlikti arba [b] Uzsakovo nuomone, pateiktas pasillymas neatitinka Sutarties reikalavimy.
Tokiu atveju neaptartas Pakeitimy atlikimo salygas Salys sieks suderinti per kuo trumpesnj terming.

Pakeitimams tapus Darby dalimi, automatiSkai perskaiCiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaing.

Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projekto ir
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo
darbus), kurie yra batini tam, kad Pakeitimas bity jvykdytas tinkamai ir laiku.

Papildomus darbus UzZsakovas gali jsigyti i§ Rangovo atlikdamas atskirg pirkimg, pirkimus reglamentuojanciy jstatymy
nustatyta tvarka, jvertinant Sutarties kainos perskai€iavimg Sutartyje numatyta tvarka.
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7.1.10. Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg kei€ianciy teisés akty) nuostatas.

7.2.  ISTATYMUY PASIKEITIMAS — KAINY PERSKAICIAVIMAS

7.2.1. Jei dél jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir
negaléjo bati numatyti Sutarties sudarymo metu, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita ir dél to Sutarties kaina
néra keiCiama, iSskyrus atvejus, kai dél pasikeitusiy jstatymy ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, reikalinga keisti
Techning uzduotj, Techninj projektg (jei jis yra parengtas) ir atlikti papildomus Darbus.

7.2.2. Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) pridétinés vertés mokescio (toliau — ,PVM®) tarifui, atitinkamai pasikei€ia Sutarties
kaina. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento iSraSomoms PVM
sgskaitoms faktiroms, taikant mokéting kaing be PVM ir atitinkamai perskaic¢iuojant PVM. Pasikeitus jstatymu
nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeistg tarifg, be atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

7.3.  KAINUY INDEKSO PASIKEITIMAS

7.3.1. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamo ménesinio statybos sanaudy kainy
indekso ,Inzineriniai statiniai“ (toliau — ,Indeksas®) reikSmé per 12 ménesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris skaic¢iuojamas
nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaiciavimo dél Indekso pokycio, jei Sutarties kaina
buvo perskaiciuojama), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali biti perskaitiuojama Sutarties
kaina.

7.3.2. Sutarties kaina dél Indekso pasikeitimo perskai¢iuojama Rangovui mokétinas sumas padauginant i$ Indekso pokycio
koeficiento, kuris apskai€iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=IPb/IPr

Kur: K — Indekso pokycio koeficientas;
IPr— Indekso reik$mé laikotarpio pradZioje;
IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje.

7.3.3. Sutarties kainos perskaigiavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui mokétiny sumy perskaigiavimo aktg (toliau —
~Aktas"), kuriame nurodo: [a] Indekso reik§me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg, [b] Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, [c] Indekso pokygio koeficients [e] kitg perskaigiavimui reikdmingg informacijg. Salis
Aktg pasira$o ir pateikia jj kitai Saliai. Akte nurodyta Indekso reiksmeé laikotarpio pabaigoje, negali biti ankstesné, kaip
2 ménesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties Saliai.

7.3.4. Rangovui moketinos sumos bus perskaiciuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto
pateikimo kitai Saliai. Rangovas iSraSomose PVM sgskaitose faktirose nurodo Darby Ziniarastyje/Rangovo Pirkimo
metu pateiktame pasidlyme nurodytas kainas, Indekso pokycio koeficients ir jy sandaugos suma, kurig turi sumokéti

UZsakovas.
7.3.5. Techninio projekto parengimo kaina dél kainy indekso pasikeitimo neperskaiciuojama.
8. ATSAKOMYBE

8.1. KOKYBES GARANTIJA

8.1.1. Rangovo atliktiems statybos Darbams suteikiami kokybés garantijos terminai:
a) Objektui — 5 metai;
b) Objekto pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety,
c) Objekte esant tyCia paslépty defekty — 20 mety;
d) Visiems kitiems Darbams — 2 metai.
8.1.2. Sutarties 8.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skai€iuoti nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Jei

garantijos termino metu atliekamas Jrenginio ar jo dalies remontas, tam Jrenginiui ar jo suremontuotai daliai garantijos
terminas pratesiamas ir skai€iuojamas i$ naujo nuo remonto atlikimo dienos. Jei dél to paties gedimo ar trikumo
reikalingas pakartotinis Jrenginio ar jo dalies remontas — Siems Rangovo atliktiems statybos Darbams kokybés
garantijos terminas pratesiamas papildomiems 2 metams.

8.1.3. Jei Jrenginiy ir (arba) Medziagy gamintojas Jrenginiams ir MedzZiagoms suteikia ilgesne garantija, nei nurodyta Siame
skyriuje, Rangovas perleidZia UZsakovui teise | gamintojo garantija. Jei teisés aktai numato ilgesnius nei Siame
Sutarties skyriuje nurodyti kokybés garantijos terminus, taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

8.1.4. Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasSalinti arba
nekokybiskus |renginius pakeisti kokybiskais per 10 dieny nuo rastisko Uzsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per
kitg terming, kuris objektyviai reikalingas trikumy pasalinimui ir Salys jj suderina rastu.
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Kokybés garantija negalioja tiems Darby trikumams, kurie atsirado dél to, kad UZsakovas nepaisé nustatyty
aptarnavimo, priezidros ir eksploatacijos instrukcijy.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo blti naudojamas dél nustatyty defekty
(trdkumy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems Jrenginiams bei Medziagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skaiciuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.

8.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

Jrenginiy, Medziagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki
Darby perdavimo Uzsakovui dienos.

Rangovui atitenka rizika uz Statybvietéje (iSskyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy Statybvietes) esancio UZzsakovo ir
treCiyjy asmeny turto atsitiktinj sunaikinimg, sugadinima, praradimg iki Darby uzbaigimo arba Statybvietés perdavimo
UZsakovui dienos, jei Salys rastu nesusitaria kitaip.

Rangovas prisiima atsakomybe uz Objekto sugriuvimg ir (ar) defektus dél jo padaryty projektavimo klaidy prie$ bet kurj
Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

8.3. ISIPAREIGOJIMY NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdymg pagal $ios Sutarties salygas.

Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise UZsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uZtikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangovg (tokiu atveju Uzsakovas turi
teise reikalauti Rangovo apmokeéti uz Siy jsipareigojimy jvykdymag patirtas iSlaidas ir 10 % dydzio, bet ne
maziau kaip 1.000 eury, kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy jvykdymo
organizavimag), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i§ Rangovui mokétiny sumuy, ir (arba)

d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

ir (arba) kiti asmenys nepastebéjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus
Darbus, pateiktus dokumentus ar pasidlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo
metu), neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdymg pagal Sutarties

salygas.

8.4. NETESYBOS

Tuo atveju, jeigu delspinigiai skaiiuojami uz darby etapy vélavima, jei praleidziamas dviejy ar daugiau Darby etapy
uzbaigimas ir (arba) praleidziamas Darby atlikimo terminas, delspinigiai skaiCiuojami uz visus pradelstus terminus
kiekvienam terminui atskirai.

Uz vélavima perduoti statybos Darbus UZsakovui Sutartyje numatytos netesybos Rangovui gali bati netaikomos, arba
pritaikytos gali bati grgzintos (be teisés gauti palikanas uz pritaikymo laikotarpj), jei Rangovas laiku jvykdo Sutartj ir
dél tokio vélavimo:

a) nebuvo atjungti elektros vartotojai;

b) nebuvo nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas elektros perdavimo tinkle;

c) nebuvo pazeisti minimalis teisés aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus);

d) nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos vartotojams;

e) nebuvo apribotas elektros perdavimas tarpsisteminémis elektros linijomis (apribojimas pagal §j punktg

suprantamas kaip fiziniy galimybiy perduoti elektros energijg per tarpsistemines jungtis sumazéjimas (pagal
galig) ir viso j elektros energijos birzg pateikto kiekio pardavimas bet kuriuo vélavimo laikotarpiu);

f) Grafike suplanuotas Jrenginiy ar Objekto perdavimas eksploatacijai nepersikélé j kitus kalendorinius metus.
Uz kiekvieng Zemiau nurodytg jvykj, kuris jvyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, UZsakovas turi teise reikalauti:

a) 1.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungimg, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidima (-us) (uzfiksuotg (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, prieSgaisrinés apsaugos ir fizinés
saugos reikalavimy pazeidimg, technologinj pazeidima, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi
negavus reikiamy leidimy, sutikimy ir suderinimy arba nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy
reikalavimy, Darby vykdymo technologinio projekto;
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b) 3.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungimg, dél kurio nutriko elektros energijos tiekimas
arba buvo sugadinti elektros jrenginiai;

c) 150 eury baudos uz kiekvieng nustatytg atlieky nerdsiavimo ir metalo lauzo neatskyrimo atvejj, raSiuojant
susidariusias atliekas, taip pat metalo lauzo pridavimg atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz
kiekvieng atlieky tong).

d) 100 eury baudos uz kiekvieng kitg Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés
akty nesilaikyma.

Jei pazeidimas nepas$alinamas per Saliy sutartg laika, atitinkama bauda gali buti taikoma pakartotinai, tol, kol
pazeidimas bus pasalintas. Jei dél pazeidimo pasSalinimo termino Salys rastu nesusitaria, pakartotinai bauda gali bati
taikoma ne anksciau kaip po ménesio nuo atitinkamo pazZeidimo nustatymo dienos.

Jei uz tg patj pazeidimg Rangovui gali bati taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas lémé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimg, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai
ir dél to nutrdksta elektros energijos tiekimas. Uz §j pazeidimg Sglygose numatyta 1.000 eury bauda (uz darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimg) ir 3.000 eury bauda (uz jrenginiy atjungimg), tokiu atveju Rangovui taikoma
didesné bauda (t.y. 3.000 eury). Jei dél to paties pazeidimo véluoja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo
pritaikytos baudos, Rangovui papildomai taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavima.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais minimaliais
nuostoliais dél to, kad kita Salis pazeidé atitinkamg Sutarties sglyga, kuriy dydzio nukentéjusiajai Saliai nereikia
jrodinéti.

8.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uZ nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydzio suma, bet ne mazesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi bati atliekami Darbai, atstatomaja verte.

Bendra Saliai priskaigiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir§yti 10 procenty pradinés Sutarties kainos (be PVM).

Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai ty¢ia, dél didelio nerlpestingumo, taip
pat Zalai padarytai tretiesiems asmenims.

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zzemes drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) nepagrijsti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareiginy veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal Sig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
ir paslaugu, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba jos kontrahentai paZeidZia savo prievoles, taip pat [c] Salies
ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomy, bei jg valdangiy subjekty, i§skyrus Lietuvos
Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paai$kéjimo, rastu praneéti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, prane$imo negavusi Salis turi teise laikyti, kad $ios aplinkybés Sutarties
vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo i8siystas praneSimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai sumaZinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus Salis
privalo nedelsiant atnauijinti jsipareigojimy vykdyma.
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8.7.  SUTARTIES ]VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniams jsipareigojimams uZztikrinti Rangovas iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — Banko garantijg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10 % nuo pradinés
Sutarties kainos (be PVM).

Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZztikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo dienos ir 60 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties
jvykdymo uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 60
dieny po jos.

Uzbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uztikrinimg, Rangovo praSymu, Uzsakovas Rangovui
grazina pateiktag Sutarties jvykdymo uztikrinima.

8.8. DRAUDIMAS

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo apdrausti arba
bati apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5% pradinés
Sutarties kainos suma (be PVM), ne maziau nei 43 400 (keturiasdeSimt trys tokstanciai keturi Simtai) eury vienam
draudZziamajam jvykiui bei pateikti UZsakovui tai patvirtinangig draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopijg. Sis
draudimas turi bati uztikrintas visg Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei draudimo liudijimas
(polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje nurodytam projektavimo Darby
laikotarpiui, vadovaudamasis Salygy 8.8.4 punkto nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o
jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.

Statybos Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietés perdavimo privalo
apdrausti arba bdti apdraudes visam statybos Darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus
bei Rangovo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykles.

Darby draudimas taip pat turi apimti:

- Medziagas, montuojamus Jrenginius;

- UZsakovo perduotg Rangovui turta;

- I8pléstine garantinio termino rizikg (24 ménesiai).
Darby, Medziagy, montuojamy Jrenginiy, UZsakovo perduoto turto ir iSpléstinio garantinio termino rizikos (24 ménesiai)
draudime papildomai turi bati nurodyta, kad draudimo iSmokos gavéjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta Zala.
Darbai, Medziagos, montuojami Jrenginiai ir Uzsakovo perduotas turtas turi bati apdraustas pilna atstatomaja verte (be
PVM).
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma turi blti ne mazesné nei 5% pradinés Sutarties kainos (be PVM) suma,
ne maziau nei 43.400 (keturiasdeSimt trys tikstanciai keturi Simtai) eury vienam draudziamajam jvykiui, visam Sutartyje
nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui.
Rangovas turi pateikti UZsakovui tai patvirtinan€ig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopijg.
Visi Rangovo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami UZsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos
draudimo jmonés.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksciau, negu nurodyta Siame
skyriuje, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raste turi bati nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali bati keic¢iama tik su iSankstiniu rastiSku UZsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UZsakovas iSduoda
per 3 darbo dienas nuo rastiSko pradymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei
draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8.9. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

Rangovas po sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo atlikty statybos Darby perdavimo Uzsakovui aktu)
arba po Sutarties nutraukimo turi Uzsakovui pateikti trejy mety Banko garantijg, kuria uztikrinami Rangovo garantiniai
ir kiti jsipareigojimai, kurie galioja po Sutarties jvykdymo, tarp jy ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, uztikrinantys
dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui. Minimalus garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dydis turi bati:

a) Pirmus garantinio laikotarpio metus — 10 procenty nuo Sutarties kainos (be PVM);

b) Antrus ir tre€ius garantinio laikotarpio metus — 5 procentai nuo Sutarties kainos (be PVM).
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SUTARTIS

9.1. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos.
Sutartis galioja iki visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarimg ir tarpusavio supratimg ir pakeigia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aikiai jtraukti j Sios
Sutarties sglygas. Tadiau aiskinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali bdti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, praneSimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
gincy sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

9.2. SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti ratu ir pasirasyti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i$ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos prieStaravimo taikytiniems
teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojanéig salyga kita teiséta ir galiojandia salyga, kuri, kiek tai jmanoma,
leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties sglyga, kuri bus tokiu bidu pakeista. Pakeitimai
atliekami abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

9.3.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bet kuri i$ Saliy turi teise vienagali$kai nutraukti Sutartj nesikreipdamos j teisma, apie tai rastu prane$damos kitai Saliai

ne véliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktarizavimo arba likvidavimo procediira, arba ji sustabdo tkine
veikla, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip pries 14 dieny rastu
praneSdamas Rangovui, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltés (t. y. nepagrjsto
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per létai, kad Darbus bty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél Rangovo kaltés
Darby vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) dieny ir (arba) Rangovas
nebevykdo Darby ir (arba) aiSkiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Rangovas gadina Uzsakovo turtg, nesilaiko Darby kokybés (naudoja reikalavimy neatitinkancias
Medziagas, |renginius ar kitus Darby komponentus), darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;

d) dél Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laika) ilgiau kaip vienam
ménesiui;

e) dél nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvietéje jvyksta bent vienas sunkus
nelaimingas atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

f) Rangovas nevykdo Uzsakovo nurodymy pagal Salygy 4.8.2 punktg;

Q) Rangovas (jskaitant subrangovus) nebeatitinka Pirkimo salygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy
reikalavimy ir (arba) Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

h) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobldzio nusikalstamas veiklas;

i) kyla pagrjsty abejoniy dél auks¢iau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta Si Sutartis, egzistavimo
ir Uzsakovo praSymu Rangovas nepateikia jrodymuy, paneigianciy Sias aplinkybes;

)] Rangovas pazeidzia esmines Sutarties sglygas;

k) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas viena$aliSkai nutraukti
sutartj;

) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy.

Salygy 9.3.2 punkto ¢), e) ir h) papunkg¢iuose nurodytos Sutarties nutraukimo priezastys laikomos esminémis Sutarties
salygomis.
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9.4.4.
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10.

10.1.1.

10.1.2.

Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél Rangovo kaltés, Rangovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydZio
bauda ir privalo atlyginti UZsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su Sutartyje
nurodyty Darby uzbaigimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant UZzsakovo iSlaidas dél kito rangovo paieSkos ir Darby
pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie$ 14 dieny rastu
praneSdamas UZsakovui, kai UZzsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokéjima Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutartj dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydzio bauda,
taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiSkai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagrjstus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.
Jei Salys radtu nesutaria kitaip, Rangovas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:
a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;

b) perduoti Uzsakovui tinkamai atliktus Darbus (Siuo atveju Salygy 6.3 skyriaus nuostatos netaikomos, o Darby
perdavimas vykdomas abiem Salims pasiragant priémimo — perdavimo aktg, jei Rangovas atlikty Darby
neperduoda laiku, Uzsakovas turi teise juos priimti vienaSaliSkai, apie tai jspéjes Rangova ne maziau kaip
pries 5 darbo dienas);

C) sutvarkyti privaziavimo kelius;

d) grazinti Uzsakovui visg nepanaudotg jranga, medziagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdavé
Uzsakovas;

e) pateikti visg atlikty Darby technine dokumentacija, nurodytg Sglygy 5.1.2 punkte ir statybos darby zurnalus;

f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad UZsakovas galéty tinkamai testi Darbus

pats arba juos perduoti kitam rangovui.

Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidZia Saliy nuo atsakomybeés, kuri kilo dél Salies jsipareigojimy, kurie
buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

9.4. SUTARTIES AISKINIVAS
Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bty galima jg lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai naudojami
Sutarties aiSkinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skai€iuojama nuo Sutarties kainos
ar tam tikry Darby kainos, skaiCiavimai turi biti atliekami nuo pradinés Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos be
PVM, jei nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

10.1. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiSkai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra
numatoma iSkelti bylos dél restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms
néra iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties sglygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei Darbams atlikti, ir $Si dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama
tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visi§ka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe. Sudarydamas S$ig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam i$
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anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis
Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trakumy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzianc€ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti aukSciausig atliekamy Darby
kokybe.

10.2. KVALIFIKACIJA

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats bei jo sutartinius
jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius,
saugos darbe pazyméjimus, taip pat visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj, Darbus gali
vykdyti tik pateikus jy kvalifikacija ir patirtj pagrindzianc¢ius dokumentus, bei gavus rastiskg Uzsakovo sutikimg. Atskiras
UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasitlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.

10.3. NUOSAVYBE

Visi Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo j Statybviete iki perdavimo Uzsakovui turi bati teiséta Rangovo arba jo
subrangovy nuosavybé, o Atlikty darby akto pasiraSymo metu — teiséta Rangovo nuosavybé.

Rangovas uztikrina, kad |renginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto areStais ar kitais apsunkinimais, ir
jsipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam treCiajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais
Sioje Sutartyje, visg laikg iki jy tinkamo perdavimo Uzsakovo nuosavybén.

Nuosavybés teisés | atliktus Darbus pereina Uzsakovui nuo atitinkamy Darbuy, Jrenginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
UZsakovui momento arba Jrenginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) j Objektg momento, priklausomai nuo to,
kuris jvyksta anksciau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy darby nuosavybé néra perduota UzZsakovui, taip pat defekty
taisymo arba Pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pakeitimo tampa
Rangovo nuosavybe.

10.4. INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuozidra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei
projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais, kuriuos Rangovas, jo
paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami Sig Sutartj (toliau —
,Kdriniai*), jskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darby rezultatu esancius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir
eksterjerg, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios Sutarties Darby rezultatas, projektavimg bei statyba, projekto vykdymo
priezidrg bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai neturés ir
nereik§ Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sig
Sutartj jgytais Kdriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projekta, darbo projekts ir atskiras jo dalis,
statinius, kaip Darby rezultatg, jy bréZinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiSkus pagristas pretenzijas UZsakovui dél intelektinés nuosavybés j Kirinius pazeidimo,
Rangovas privalo nedelsiant savo sgskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti UZzsakovui dél to patirtus nuostolius.

10.5. KONFIDENCIALUMAS

Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija“).

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vie$ai prieinama; [b] yra gauta iS trecios Salies, kuriai
UZsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojanCius teisés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiSkai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

Rangovas jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams,
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo
jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su Sutarties vykdymu
susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016
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m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas).

10.6. KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasingjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susira$inéjimas gali bdti vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta
lietuviy kalba (arba atliktas jos vertimas).

10.7. DOKUMENTAI

UZsakovas jsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti
jgaliojimg Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby aktuose, praneSimuose, prasymuose, reikalavimuose, sgskaitose batina jradyti Sutarties numer;j
ir datg, investicinio projekto pavadinimg ir numer;j (jei toks numatytas).

Rangovas pildomoje kontrolés ir ataskaitos dokumentacijoje (statybos darby zurnale, atlikty darby aktuose) turi vartoti
tas pacias sgvokas, terminus ir procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Techniniame bei Darbo projektuose.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi bati patvirtintas dokumentg teikianéios Salies ar
jos jgalioto atstovo.

Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra neisbaigti, juose
randama techninio pobddzio ar kity klaidy, Uzsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas
Rangova.

10.8. PRANESIMAI

Bet koks pranesSimas, praSymas, reikalavimas, sgskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma
pateikta, jeigu jteikiama Saliai pasiradytinai, per pasiuntinj, atsiundiama faksu, registruotu lai$ku, i§ anksto apmokeéjus
pasto i§laidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio lai$ko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastiSku praneSimu nurodytais adresais.

Visi praneSimai, praSymai, reikalavimai, sgskaitos, taip pat visas kitas siunCiamas susirasinéjimas turi turéti savo
registracijos numerj, kuris turi bati jraSomas ant siun¢iamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo dokumento jteikimo
patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siunéiamo pranesimo temos laukelyje.

Kiekviena Salis j kitos Salies paklausima ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei pagiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakymg j paklausima per
ilgesnj laika, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSoma informacijg ar atlikti
nurodytus veiksmus.

Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo (-y) pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i$siuncia kitai Saliai iki gaudama prane$img apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

10.9. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMU) FINANSAVIMAS

Jei Sutarties specialiosiose sglygose nurodyta, kad UZsakovo iSlaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sagjungos
fondy (programy) l1éSy, Rangovas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su Uzsakovu, teikdamas jam visg reikiama su
Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios pagrjstai reikia Uzsakovui siekiant gauti nurodytas léSas.

Rangovas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) lésy valdytojams (paramos léSas
administruojan¢ioms, audituojancioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar
yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty sglygy. Rangovas pateiks UZsakovui ir (arba)
Europos Sajungos fondy (programy) |éSy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir
informacija, suteiksiancius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinimg. Tokie patikrinimai gali vykti iki
2027 m. gruodzio 31 d. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad iki 2027 m. gruodzio 31 d. visi dokumentai, susije su
Sutarties vykdymu, baty lengvai prieinami, tvarkomi ir saugomi taip, kad baty galima lengvai juos patikrinti.

Rangovas savo IéSomis uzsakys ir pastatys apie Europos Sgjungos fondy (programy) 1é$y gavimg informuojantj (-Cius)
stenda (-us), jei to reikalauja paramos teikimg reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai nurodyti bei
informacinio stendo $ablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.lt.

Rangovui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, UZsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokéjimg uz atliktus
Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Rangovas kompensuoty Europos Sagjungos
finansuojamy iSlaidy dalj, kuri nebdty iSmokama (arba kurig baty pareikalauta grazinti) dél Rangovo jsipareigojimy
nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutartj.
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10.10. BANKO GARANTIJA

Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, $i garantija turi atitikti Siame skyriuje
nurodytus reikalavimus.

Banko garantija turi bati iSduota Sutartyje nurodyto Uzsakovui priimtino banko.

Banko garantija turi bati pirmo pareikalavimo, besalyginé ir neatS8aukiama.

Banko garantija uztikrinamos sumos turi biti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.
Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo rastiSko UZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti UZsakovui
reikalavime nurodytg sumg, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) RastiSkame reikalavime UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bdti taikomos Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirmg
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitrazo teisme (Banko
garantijoje nurodoma viena i$ Siy gin€o sprendimo viety, jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo
teismas, gin€o sprendimo salygas (arbitry skaiciy, arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo garantijg iSduodantis
bankas).

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.

Prie§ pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali pradyti UZzsakovo patvirtinti, kad Rangovo siilomg Banko garantijg
jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo pradymo
gavimo dienos.

UZsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojancia, ir (arba) kreiptis j Rangova dél naujos
Banko garantijos pateikimo UZsakovui, 0 Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanomg terming,
jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba Uzsakovas turi informacijos, susijusios su Banko
garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar
teisinés apsaugos taikymo procediras).

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, UZsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimg Banko
garantijg ir (arba) sulaikyti mokéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos
Rangovui bus iSmokétos ne anksc€iau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.

10.11. GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i§spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby baidu, jie sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

10.12. TEISIY PERLEIDIMAS

UZsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro
Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidimg treiajam asmeniui Rangovas informuojamas rastiSku
praneSimu.

Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tretiesiems asmenims be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo, Uzsakovas ir teises bei pareigas perémes tretysis asmuo
prie§ Uzsakova atsako solidariai.

10.13. TEISIY ATSISAKYMAS

Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereigkia $iy teisiy atsisakymo, i§skyrus atvejus, kai Salis $iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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