

MĖNESINĖ RANGOS DARBŲ ATASKAITA Nr. 1
Už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d.

Rangos darbų pavadinimas	110/10 kV TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 202..m. d. projektavimo ir statybos darbų sutartis Nr. SUT-
Rangos sutarties vertė	Eur be PVM
Rangovas	
Užsakovas	LITGIRD AB

1. TERMINAI

	I Etapo rangos darbų užbaigimas	II Etapo rangos darbų užbaigimas	III Etapo rangos darbų užbaigimas	IV Etapo rangos darbų užbaigimas (SUT pabaiga)
Terminai pagal SUT				
Planuojama darbų pabaiga				

2. DARBŲ EIGOS APRAŠYMAS

Neatlikti darbai pagal suplanuotą darbų atlikimo grafiką	1. ... 2. ... 3. ...
Atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį	1. ... 2. ... 3.
Planuojami atlikti darbai kitą mėnesį, įskaitant nuokrypių eliminavimo priemonių aprašymą	1. ... 2. ... 3.

3. *FOTO FIKSAVIMAS

*Turi būti pridedamos ne mažiau kaip dvi foto nuotraukos

4. FINANSINĖ SUTARTIES ĮGYVENDINIMO SANTRAUKA



Rangos darbu
finansiniai srautai.xls

.....statybos/ rekonstravimo darbų aktyvumo grafikas	Iki 2019-12 31	2020 m.	2020 m. sausis	2020 m. vasaris	2020 m. kovas	2020 m. balandis	2020. gegužė	2020 m. birželis	2020 m. liepa	2020 m. rugpjūtis	2020. rugsėjis	2020 m. spalis	2020 m. lapkritis	2020 m. gruodis	2021 m.	2021 m.	Viso	Rangos darbų vertė
Rangos darbų aktyvumo planas pasirašius sutartį, tūkst. Eur		0															0,00	
Faktiškai užaiduoti rangos darbai ir planas sekantiems mėn., tūkst. Eur		0															0,00	

PRIDEDAMA:

1. Perplanuotas rangos darbų grafikas mpp. formatu.
2. Techninio projekto derinimo eiga.
3. Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimas derinimo eiga.
4. Techninio-darbo projekto arba Darbo projekto derinimo eiga.

Rangovo atstovas

Vardenis Pavardenis

[pavadinimas

[illegible]

[Projekto pavadinimas] Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimas derinimo eiga

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Atiduota pagrindinė įranga derinimui LITGRID AB (1 versija)	Gautos iš LITGRID AB pastabos	Atiduota pagrindinė įranga derinimui LITGRID AB (2 versija)	Gautos iš LITGRID AB pastabos	Atiduota pagrindinė įranga derinimui LITGRID AB (3 versija)	LITGRID suderinta
1.	Pastotės aukštos įtampos, savųjų reikmių ir monitoringo sistemų įrenginių dalis						
2.	Elektros perdavimo linijų dalis						
3.	Relinės apsaugos ir automatizavimo dalis						
4.	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis						
5.	Telekomunikacijų dalis						
6.	Statybinė dalis						
7.	Elektros energijos paskaitos dalis						
8.	Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis						

[Techninio-darbo projekto arba darbo projekto] [pavadinimas] derinimo eiga

[illegible]