

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Tiekėjai turi nurodyti tikslus dar

	Darbų, paslaugų pavadinimas	1 savaitė. 2023-10-02 - 2023-10-06	2 savaitė. 2023-10-09 - 2023-10-13	3 savaitė. 2023-10-16 - 2023-10-20
1.	Sutarties įvykdymo garantinio dokumento pateikimas - Darbų pradžia (vadovautis, kad šis terminas yra 2023-10-02 diena)			
2.	Darbo projekto ruošimas ir patvirtinimas:			
2.1.	Architektūros-konstrukcijų dalis			
2.1.1	Architektūros-konstrukcijų dalies tvirtinimas			
2.2.	Sklypo planas			
2.2.1.	Sklypo plano tvirtinimas			
2.3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis			
2.3.1	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies tvirtinimas			
2.4.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis			
2.4.1.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies tvirtinimas			
2.5.	Elektrotechnikos dalis			
2.5.1.	Elektrotechnikos dalies tvirtinimas			
2.6.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis			
2.6.1.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies tvirtinimas			
2.7.	Apsauginės signalizacijos dalis			
2.7.1.	Apsauginės signalizacijos dalies tvirtinimas			
3.	Darbų atlikimas			
3.1.	Griovimo darbai		12	12
3.2.	Konstrukcijų įrengimo darbai			12
3.3.	Technologiniai įrengimai užsakymas ir tiekimas (konstrukcijos treniruokliai, irklavimo įranga)			1
3.3.1.	Technologiniai įrengimai (konstrukcijos treniruokliai, irklavimo įrangos montavimo darbai)			
3.4.	Kita (turėklų įrengimas)			

3.6.	Drenažo nuotekų tinklai			5
3.7.	Drenažo nuotekų tinklai (Siurblinė)			
3.8.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema			
3.9.	Elektros paskirstymo skydai			
3.10.	Jungikliai, kištukiniai lizdai			
3.11.	Apšvietimo tinklai			
3.12.	Kabeliai ir laidai			
3.13.	Instaliacinės medžiagos			
3.14.	Demontavimo darbai		2	2
3.15.	Buitinės nuotekos (F1)			
3.16.	Nuotekos iš baseinų (FI)			
3.17.	Buitinis šaltas vandentiekis (V1)			
3.18.	Karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (T3, T4)			
3.19.	Demontavimas (vamzdynai, fasoninės dalys ir prietaisai)		2	2
	II etapas			
1.	Apsauginė signalizacija			
2.	Grindų apdailos įrengimas			
3.	Sienų apdaila			
4.	Lubų įrengimas			
5.	Durys			
6.	Technologiniai įrengimai (keltuvas) užsakymas ir tiekimas			
6.1.	Technologinių įrenginių montavimo darbai			
7.	Kita įranga (persirengimo spintelės, suoliukai, popieriaus laikikliai, dozatoriai užsakymas ir tiekimas			
8.	Technologiniai įrengimai neįgalųjų keltuvas			
9.	Kitos įrangos montavimo darbai (persirengimo spintelės, suoliukai, popieriaus laikikliai, dozatoriai, ŽN patalpų įrengimas (Įranga pagal ISO standartą)			
10.	Vėdinimo sistemos montavimas			
11.	Šildymo sistema (el.radiatoriai) užsakymas ir tiekimas			
11.1.	Šildymo sistema montavimo darbai			
12.	Šildymo, vėdinimo įrengimų užsakymas ir tiekimas			
12.1.	Šildymo, vėdinimo įrengimų montavimas			

13.	Sklypo plano dalis			
14.	Buitinės nuotekos (F1)			
15.	Projektinės dokumentacijos paruošimas ir pateikimas objekto pridavimui			
16.	Objekto pridavimas			

***DĖMESIO:** Darbų atlikimo Plane pateikiamas menama Darbų pradžios data, tiekėjai pildydami Darbų atlikimo Grafiką negali keisti menamos Darbų atlikimo pradžios datos ir pagal savo siūlomus Darbų (darbų, paslaugų etapų) atlikimo terminus darbo dienomis, preliminariai surašyti ir Darbų (darbų, paslaugų etapų) terminus konkrečiomis datomis „Pradžia (data)“ - „Pabaiga (data)“. Kartu su pasiūlymu pateiktame Darbų atlikimo Plane ir Grafike tiekėjų surašytos datos Perkančiosios organizacijos bus naudojamos nustatyti siūlomų Darbų atlikimo terminų pagrįstumą, eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę. Pasirašant Statybos rangos sutartį tiekėjo Darbų atlikimo Plane ir Grafike nurodyti terminai darbo dienomis negalės būti keičiami, bus patikslinta Darbų pradžios data ir pagal tiekėjo pasiūlytus Darbų (darbų etapų) atlikimo terminus darbo dienomis, atitinkamai koreguojamos konkrečios datos „Pradžia (data)“ – „Pabaiga (data)“.

*** PASTABA:** grafike pateiktas tik darbuotojų skaičius. Vadovaujantis personalas dirba visu projekto rengimo, darbų vykdymo ir objekto pridavimo metu, jo kiekis ya pastovus. T. y.: Statybos projektų vadovas, statinio statybos vadovas, 2 specialiųjų darbų statinio statybos vadovai, projektų direktorius, 2 specialiųjų darbų projektų vadovai. Iš viso 7 vadovaujantys specialistai.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]