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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 
 

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS 
1.1. Sutartis (Sutarties dokumentai) -  tinkamai Šalių atstovų pasirašyta ir 
patvirtinta ši sutartis, kurią sudaro Sutarties Bendrosios sąlygos, Sutarties 
Specialiosios sąlygos, prie šios sutarties pridėti priedai, sutarties pakeitimai ir/ar 
papildymai ir visi kiti dokumentai, tiesiogiai susiję su šia sutartimi ir Darbais. Sutarties 
dokumentai apima ir Darbų dokumentų sąvoką. 
1.2. Užsakovas – Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 dalyje nurodytas asmuo. 
1.3. Rangovas – Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 dalyje nurodytas asmuo. 
1.4. Objektas – Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 dalyje nurodytas statomas 
(rekonstruojamas) statinys, energetikos įrenginys, įskaitant visas jų sudėtines dalis, 
jų tinkamam funkcionavimui, įrengimui, integravimui (prijungimui) į juos supančią 
aplinką reikalingą įrangą, įrengimus ir kt., kurio adresas nurodytas Specialiosiose 
sąlygose. 
1.5. Darbai - Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyti ir visi kiti Rangovo 
turimi atlikti darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavimas Užsakovui pagal šios Sutarties 
sąlygas.  
1.6. Kaina – Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta konkreti ir galutinė 
pinigų suma be pridėtinio vertės mokesčio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir 
sąlygomis mokama Užsakovo Rangovui už tinkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje 
numatytų Rangovo prievolių įvykdymą ir perdavimą Užsakovui. Kaina gali būti 
keičiama tik aiškiai Sutartyje aptartais atvejais ir sąlygomis. Pridėtinis vertės 
mokesčio (PVM) tarifas nustatomas ir mokamas galiojančių teisės aktų nustatyta 
tvarka.  
1.7. Grafikas – dokumentas, detalizuojantis Darbų atlikimo terminus, jiems 
neprieštaraujantis ir apimantis, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamų 
Darbų dokumentų parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo ir kitų 
vykdomų darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus bei pabaigą, Darbų 
pridavimą Užsakovui. Terminas “Grafikas” apima ir Sutartyje nustatyta tvarka 
detalizuotus Darbų atlikimo grafikus. 
1.8. Atliktų darbų aktas – jame nurodytų Darbų atlikimo apimčių faktą 
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Sutarties Bendrųjų sąlygų 
priedas Nr. 1.  
1.9. Galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas – visų Rangovo pagal 
šią Sutartį atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius Darbų 
kiekius, jų atlikimo ir kokybės tinkamumą, baigtumą bei atitikimą Sutarties sąlygoms 
ir kurio forma yra pateikta kaip Bendrųjų sąlygų priedas Nr. 1.  
1.10. Techninis projektas – prie Sutarties pridedamas Objekto techninis 
projektas arba pagal pateikiamas prie šios Sutarties technines sąlygas teisės aktų ir 
Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su 
Užsakovu suderintas Objekto techninis projektas, kuriame pateikiami Užsakovo 
sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti 
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 
1.11. Darbo projektas – pagal Techninį projektą teisės aktų nustatyta tvarka 
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su Užsakovu suderintas Darbo projektas 
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.  
1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto 
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie šios Sutarties technines 
sąlygas teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje 
nustatyta tvarka su Užsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas, skirtas 
pasiekti  techninio projekto ir darbo projekto tikslus (STR1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“). 
1.13. Darbų vykdymo vieta /Statybvietė –  statinio statybos darbų 
vieta/teritorija, kurios ribos nustatomos statinio Techniniame projekte ar Techniniame 
darbo projekte. 
1.14. Darbų dokumentai - tai visi dokumentai, susiję su reikalavimais, 
keliamais Darbams, Medžiagoms, Priemonėms, Įrangai, taip pat su tuo susiję 
dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas, 
Techninis darbo projektas, Darbų, Medžiagų, Priemonių, Įrangos specifikacijos, 
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, brėžiniai, instrukcijos, garantijos, 
skaičiavimai, darbų sąmatos, grafikai, planai, bandymų rezultatus fiksuojantys 
protokolai bei kiti dokumentai, apibūdinantys Objekto statybos/įrengimo darbų 
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statybą/įrengimą, sutvarkymą, 
pripažinimą tinkamu naudoti bei perdavimą naudoti Užsakovui. Darbų dokumentai 
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties sąlygų, teisės aktų 
bei valdžios ir kontrolės institucijų reikalavimų, jų forma, turinys, apimtis turi būti 
suderinti su Užsakovu ir turi būti Užsakovui ir valdžios bei kontrolės institucijoms 
priimtinos formos.  
1.15. Medžiagos - reiškia visas, bet kokias statybines medžiagas, statybos 
produktus, žaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medžiagas, 
kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį. 
1.16. Įranga - reiškia visus, bet kokius įrengimus, įrenginius, kitą įrangą, 
sistemas, mechanizmus, prietaisus, įrankius, mašinas ir agregatus, reikalingus 
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį. Sąvoka „Įranga“ 
apima tiek Įrangą, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darbų dalis ir atlikus juos lieka 

Objekte, tiek Įrangą, kuri naudojama tam, kad būtų galima atlikti Darbus, o juos atlikus 
pašalinama iš Darbų vykdymo vietos.  
1.17. Priemonės - reiškia visas, bet kokias priemones (įskaitant, bet 
neapsiribojant: bet kokios rūšies resursus, išteklius, informaciją, dokumentus, žinias 
ir visą kitą), kurių neapima Medžiagos ir/ar Įranga ir kurios yra reikalingos tinkamai 
atlikti Darbus ir įvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutartį. 
1.18. Prekės – reikalingos Darbams atlikti Medžiagos, Įranga, Priemonės. 
1.19. Prekių gamintojas ir/ar Pardavėjas - juridinis arba fizinis asmuo, kuris 
pagal tarpusavio sandorį su Rangovu, tiekia Prekes. 
1.20. Patalpos – Sutarties Specialiose sąlygose numatytos negyvenamosios 
buitinės (administracinės) patalpos su Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytu 
jose esančiu turtu (rūbų spintelėmis, inžineriniais ir santechniniais įrenginiais), kurias, 
jei tai numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, Užsakovas subnuomoja arba 
suteikia panaudai Rangovui Rangovo darbuotojų buitinėms (administracinėms) 
reikmėms tenkinti vykdant Sutartį. 
1.21. Pirkimo dokumentai – Perkančiojo subjekto Tiekėjams pateikiami 
dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant – Sutarties Bendrosios sąlygos ir Sutarties 
Specialiosios sąlygos) ir duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir Pirkimo 
sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, kiti 
dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) su visais nurodytais priedais, 
taip pat kita informacija, pateikta CVP IS priemonėmis. 
1.22. Sutarties Specialiosios sąlygos – Sutarties sudėtinė ir neatskiriama 
dalis, nustatanti specifines Sutarties nuostatas bei specifinius Užsakovo reikalavimus 
Rangovui. 
1.23. Sutarties Bendrosios sąlygos – ši Sutarties sudėtinė dalis, nustatanti 
standartines Sutarties nuostatas. 
1.24. Techninės sąlygos – Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, kurios sąvoka 
apibūdinta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme. 
1.25. Subrangovai  – juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie pagal tarpusavio 
sandorį su Rangovu, Rangovo yra pasitelkiami (ketinami pasitelkti) atlikti Sutartyje 
nurodytų prekių tiekimą, paslaugų teikimą, darbų atlikimą ar tam tikras konkrečias su 
Prekių tiekimu, Paslaugų teikimu ar Darbų atlikimu susijusias funkcijas. 
1.26. Atliekų valdymo planas – Rangovo pateikiama informacija apie 
planuojamus susidaryti atliekų kiekius bei jų tvarkymą. 
1.27. Protokolai – dokumentai, kuriais tvirtinami Užsakovo organizuojamuose 
periodiniuose susirinkimuose priimti sprendimai. 
1.28. Informacinė sistema „E. sąskaita“ - valstybės 

informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis 
parengti, pateikti ir išsaugoti su Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų 
sutarčių, bei vidaus sandorių vykdymu susijusias sąskaitas už 

įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie 
pateiktų sąskaitų apmokėjimą.  
 
2. SUTARTIES DALYKAS 
2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, savo Priemonėmis ir jėgomis iš savo 
Medžiagų bei naudojant savo Įrangą (jei kitaip nenumatyta Sutarties Specialiosiose 
sąlygose), Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis, apimtimi ir terminais bei už Sutartyje 
numatytą Kainą tinkamai atlikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti Darbų rezultatą 
Užsakovui bei įvykdyti visus kitus Rangovo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus Darbus (Darbų rezultatą) ir 
už juos sumokėti Sutartyje numatytą Kainą.  
2.2. Jei šioje Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti ar kitiems Rangovo 
įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti Užsakovas suteikia Rangovui savo Prekes 
(Medžiagas, Įrangą, Priemones), Užsakovo Rangovui suteikiamų Prekių sąrašas 
nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų Priede Nr. 4.  
 
3. SUTARTIES KAINA  
3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties Kaina, numatyta 
Sutarties Specialiosiose sąlygose, yra konkreti, galutinė ir, išskyrus aiškiai Sutartyje 
numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta 
tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų ir visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo 
prievolių tinkamą įvykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, už Darbams reikalingas 
atlikti paslaugas, Prekes (išskyrus Prekes, kurias Rangovui teikia Užsakovas), 
reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas turtines autorines teises ir 
kt. Rangovas įsipareigoja už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių 
vykdymą nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių viršijančių Kainą išlaidų, išskyrus 
Sutartyje aiškiai aptartus Kainos koregavimo atvejus. 
3.1.1.Jei  Darbų pagal Sutartį vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 6 (šeši) mėnesiaii ir jei 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra 
perskaičiuojama praėjus Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytam terminui nuo 
Sutarties įsigaliojimo taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės tinklalapyje http://www.stat.gov.lt skelbiamus vidutinius mėnesinius 
(palyginti su ankstesniais metais) atitinkamų Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatytos statybos rūšies sąnaudų kainų indeksų pokyčius, jeigu kainų pokytis 
lyginant einamųjų metų mėnesio (praėjus Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatytam terminui nuo Sutarties įsigaliojimo) kainas su praėjusių metų mėnesio 
(nuo Sutarties įsigaliojimo) yra didesnis kaip Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatytas dydis procentais. 
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Šiuo atveju perskaičiavimas atliekamas likusią (iki perskaičiavimo neatliktų/Užsakovo 
nepriimtų) Darbų Kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris 
apskaičiuojamas einamųjų metų paskutinį paskelbtą mėnesinį Specialiosiose 
sąlygose nurodytą statybos darbų kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties 
mėnesio atitinkamo statybos darbų kainų indekso (žr. žemiau pateiktas formules). 
 

 
Šioje formulėje: 
x - kainos perskaičiavimo koeficientas; 
K1 –  einamųjų metų paskutinis paskelbtas atitinkamų statybos darbų kainų indeksas; 
K2 – praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamų statybos darbų kainų indeksas; 

 
Šioje formulėje 
P- perskaičiuota Sutarties Kaina  
C – perskaičiuojama (likusi) Sutarties Kaina  
 
Perskaičiuojama tų statybos Darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po Kainos 
perskaičiavimo.   
Perskaičiuota Darbų kaina įforminama Šalių papildomu susitarimu, kuris yra šios 
Sutarties dalis. 
3.1.2. Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str., statybos darbams 
(taip, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 str. 15 d.) taikomas atvirkštinis PVM 
apmokestinimo mechanizmas. Už atliktus statybos darbus, kuriems taikomas 
atvirkštinis apmokestinimo mechanizmas (toliau – ir Atvirkštinis PVM), Užsakovas 
PVM sumoka į biudžetą galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Tais 
atvejais, kai pagal Sutartį atliekamiems darbams taikomas Atvirkštinis PVM, Sutartyje 
nustatyta tvarka pateikiamose PVM sąskaitose-faktūrose Rangovas privalo įrašyti 
nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“.  
 
3.1.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme „atlikti Darbai“ Šalių 
suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties 
nuostatas  yra priimti Užsakovo (Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.2. – 13.4. punktai). 
3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus 
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galėjo ir turėjo būti numatyti 
sudarant šią Sutartį, ir kurie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti arba kuriuos 
reikia atlikti dėl to, kad dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei 
formos padidėja Darbų apimtys, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 
Aukščiau įtvirtinta nuostata taikoma ir Sutarčiai įvykdyti būtinų, nors ir Rangovo 
nenumatytų ar netinkamai numatytų Medžiagų, Įrangos, Priemonių, Paslaugų 
atžvilgiu. 
 
4. PROJEKTINĖ – TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
4.1. Šioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal Užsakovo 
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto projektinius 
dokumentus, kitus Darbų dokumentus bei Darbų atlikimo metu galiojančius teisės 
aktus. Rangovo ir/ar Užsakovo rengiami Objekto projektiniai dokumentai yra 
detalizuoti Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse sąlygose. 
4.2. Rangovas pareiškia, kad, būdamas savo srities profesionalu, apžiūrėjo 
Objektą, Statybvietę/Darbų vykdymo vietą, išsamiai išanalizavo Užsakovo jam 
pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines sąlygas ir/ar Techninį 
projektą bei Pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darbų pobūdį bei jų 
apimtį, jokių pastabų ir/ar neaiškumų dėl šių dokumentų/jų turinio bei Objekto ar 
Statybvietės/Darbų vykdymo vietos  neturi. 
4.3. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyta, kad Rangovas turi parengti 
Objekto Techninį projektą (ar Techninį darbo projektą), tokį projektą Rangovas rengia 
pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų priede Nr. 2 pateiktas Technines sąlygas bei 
galiojančius teisės aktus. Techninį projektą (ar Techninį darbo projektą), tvirtinimui 
Rangovas teikia popieriuje keturiais egzemplioriais. Parengtą Techninį projektą (ar 
Techninį darbo projektą) Rangovas turi suderinti su kompetentingomis institucijomis 
teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti Užsakovo Techninio projekto (ar Techninio darbo 
projekto) patvirtinimą. Užsakovas privalo įvertinti ir patvirtinti Rangovo pateiktą 
Techninį projektą (ar Techninį darbo projektą) per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 
pateikimo ir grąžinti vieną egzempliorių Rangovui. Jei pagal galiojančius teisės aktus 
yra privaloma atlikti Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) ekspertizę arba 
toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse 
sąlygose, Techninis projektas (ar Techninis darbo projektas) gali būti Užsakovo 
patvirtintas per šiame punkte nurodytą terminą tik gavus teigiamas ekspertizės 
išvadas. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygose, teisės aktuose ir/ar Techninėse 
sąlygose nenustatyta kitaip, Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) 
ekspertavimą atlieka Užsakovas savo lėšomis. Užsakovas privalo įvertinti ir patvirtinti 
arba atmesti Rangovo pateiktą Techninį projektą (ar Techninį darbo projektą) per 
Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą, skaičiuojamą nuo Techninio 
projekto (ar Techninio darbo projekto) pateikimo. Rangovo parengto projekto 
(Techninio, Techninio darbo ir/ar Darbo) Užsakovo patvirtinimas neatleidžia Rangovo 
nuo atsakomybės, atsiradusios dėl projekte (Techniniame, Techniniame darbo ir/ar 
Darbo) padarytų klaidų, bei šios  atsakomybės jokia apimtimi neperkelia Užsakovui. 
4.4. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse sąlygose nustatyta, 
kad Rangovas turi parengti Darbo projektą, tokį projektą Rangovas rengia pagal 
Užsakovo pateiktą ar Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovo patvirtintą Techninį 
projektą bei galiojančius teisės aktus ir pateikia tvirtinti Užsakovui. Darbo projektas 

turi būti suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas tvirtinimui 
teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. Užsakovas privalo įvertinti ir patvirtinti 
Rangovo pateiktą Darbo projektą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pateikimo ir grąžinti 
vieną Darbo projekto egzempliorių Rangovui su Užsakovo viza „Vykdymui“.  
4.5. Jei dėl Darbo projekto sprendinių yra būtina keisti, papildyti Techninį 
projektą, Rangovas privalo pasirūpinti tuo savo sąskaita, išskyrus atvejus, kai toks 
Techninio projekto keitimas yra būtinas dėl Užsakovo kaltės, ir rizika bei tokiais 
terminais, kad nesudarytų grėsmės tinkamam ir savalaikiam Darbų užbaigimui.  
4.6. Rangovas įsipareigoja visada paruošti ir perduoti Užsakovui Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 4.3. – 4.5. punktuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus  ir 
skaitmeniniame – elektroniniame formate, jų originaliu formatu (doc, dwg, xls) ir pdf 
formatu. Elektroniniame formate pateiktų dokumentų forma, turinys ir apimtys turi būti 
analogiški popieriuje pateiktiems dokumentams.  
4.7. Užsakovui pareikalavus per Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą 
terminą Rangovas privalo pateikti Užsakovui objektinę bei lokalinę darbų sąmatas, 
pasirašytas Rangovo. Rangovo pateiktos sąmatos yra laikomos neatskiriama  
Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasirašo Užsakovas. 
4.8. Rangovo Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas yra 
laikomas perleistu Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir 
besąlygiškai nuo atitinkamo Atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Kartu su Atliktų 
darbų aktu Rangovas įsipareigoja užantspauduotame voke pateikti programinės 
įrangos, jei tokia buvo įdiegta vykdant Darbus, išeities tekstų, licencijų, paskutines 
kopijas ir administratoriaus slaptažodžius bei programuojamų įrenginių 
administratoriaus slaptažodžius. Pakeitus Užsakovui pateiktą slaptažodį, Rangovas 
įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, 
šiame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti Užsakovui naują administratoriaus 
slaptažodį. Voką su slaptažodžiu Užsakovas gali atplėšti tik po Darbų garantinio 
laikotarpio pabaigos arba esant žemiau šiame punkte nustatytoms aplinkybėms. 
Jeigu tai numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, Rangovas įsipareigoja visą 
Darbų garantinį laikotarpį, Užsakovui pareikalavus, teikti Užsakovui programinės 
įrangos administravimo paslaugas už Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą 
įkainį. Šalys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti programinę įrangą, 
Užsakovas turi teisę atplėšti Rangovo pateiktą voką su administratoriaus 
slaptažodžiu ir pats administruoti, tame tarpe ir keisti, programinę įrangą.  
4.9. Rangovas užtikrina, kad visi vykdant Sutartį Užsakovo, kitų asmenų 
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu būdu pas jį patekę dokumentai 
bei kita medžiaga, susijusi išimtinai su šios Sutarties vykdymu, yra ir išlieka Užsakovo 
nuosavybe ir negali būti Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui, 
bei turi būti perduoti Užsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darbų eigą, tačiau 
ne vėliau, kaip iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo arba 
Sutarties pasibaigimo. 
 
5. PREKĖS, PASLAUGOS, DARBO JĖGA 
5.1. Jei kitaip nėra nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, Rangovas 
įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis įsigyti, pristatyti, iškrauti, sandėliuoti, saugoti 
visas Darbų atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes.  Šalys susitaria, kad, tuo 
atveju, jeigu Darbų atlikimui yra reikalingas  statybą leidžiantis dokumentas ir 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, Darbų atlikimui bei perdavimui 
reikalingas Prekes Rangovas įsipareigoja užsakinėti/įsigyti tik po statybą leidžiančio 
dokumento gavimo. 
5.2. Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokybiškas, 
atitinkančias Sutarties dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus 
Prekes. Aukščiau įvardintas naujumo kriterijus netaikomas Įrangos, kuri yra ne 
sudedamoji Darbų dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, o yra naudojama tam, kad 
būtų galima atlikti Darbus ir juos atlikus pašalinama iš Darbų atlikimo vietos, atžvilgiu. 
5.3. Rangovas užtikrina, kad Darbams naudojamos Prekės turės teisės aktų 
nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybę 
įrodančius ir lydinčiuosius dokumentus bei įsipareigoja juos pateikti Užsakovui.  
5.4. Jei pagal Sutarties Specialiąsias sąlygas ir/ar Technines sąlygas dalį Prekių, 
reikalingų Darbų atlikimui, pateikia Užsakovas (Užsakovo pateikiamų Prekių sąrašas 
nurodomas Techninėse sąlygose) šias Prekes iš Užsakovo nurodyto sandėlio/vietos 
pasiima, iškrauna, sandėliuoja, saugo Rangovas savo sąskaita ir rizika, jei Sutarties 
Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse sąlygose nėra nustatyta kitaip. Rangovas 
kiekvienu atveju apie norimas pasiimti Užsakovo tiekiamas Prekes privalo informuoti 
Užsakovą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. 
5.5. Rangovas yra atsakingas už visų į Darbų atlikimo vietą pristatytų Prekių 
saugojimą, apsaugojimą nuo sugadinimo, sunaikinimo (įskaitant ir sugadinimo 
drėgmės įtakoje, sunaikinimo dėl gaisro, vagystės), nepriklausomai nuo to, ar šias 
Prekes pristatė jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Užsakovo nurodymą. 
5.6.  Rangovas Užsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darbų atlikimui 
pagal Sutartį, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas Užsakovo pateiktas Prekes 
privalo naudoti racionaliai. Bet kurios Užsakovo patiektos ir Rangovo nepanaudotos 
Prekės privalo būti Rangovo sąskaita, rizika ir jėgomis grąžintos Užsakovui į 
Užsakovo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne vėliau kaip per 3 (tris) 
darbo  dienas nuo Darbų užbaigimo. 
5.7. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo sąskaita ir rizika 
įsipareigoja laikytis Prekių gamintojo ir/ar Pardavėjo instrukcijų, taisyklių, Šalių 
tarpusavio susitarimų. 
5.8. Rangovas įsipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugų, 
reikalingų Darbams atlikti (įskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, šilumos 
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energijos) tiekėjais bei apmokėti už jų suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais sudarytų 
sutarčių pagrindais. Rangovui nesant galimybės sudaryti tiesioginių sutarčių su 
elektros, vandens, šilumos energijos tiekėjais, ir jei tokias sutartis yra sudaręs 
Užsakovas, Rangovas už šias paslaugas apmoka Užsakovui pagal Užsakovo 
pateiktas sąskaitas. Šalys iš anksto susitaria, kad: (i) Rangovo už aukščiau nurodytas 
paslaugas Užsakovui mokama kaina negali būti didesnė nei jų tiekėjų nustatyta kaina 
ir (ii) Užsakovas atsako už šių paslaugų tiekimą tiek, kiek tai priklauso nuo Užsakovo. 
5.9. Rangovas užtikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisės aktų reikalavimus 
atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei 
galiojančius sertifikatus ir/ar leidimus, ir/ar licencijas asmenys. Rangovas įsipareigoja 
aprūpinti Rangovo darbuotojus visomis būtinomis ar rekomenduotinomis 
priemonėmis, medžiagomis, įranga, užtikrinti jų atvežimą į Darbų vykdymo vietą/ 
Statybvietę ir išvežimą iš jos, apgyvendinimą, higieną, medicininę paramą, specialią 
aprangą ir saugą darbe. 
5.10. Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomų darbuotojų bei kitų asmenų būtų 
tinkamai sudarytos ir galiotų reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys, būtų 
priimti reikiami įsakymai ir kt., užtikrinantys tinkamą Rangovo pasitelktų asmenų 
darbą bei atsakomybę, taip pat šios Sutarties vykdymą. 
5.11. Prieš pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisės aktų 
nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, pateikti jo kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus. 
5.12. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiamas 
reikiamas darbuotojų ir kitų asmenų kiekis, kuris būtinas tinkamam Sutarties 
įvykdymui.  
5.13. Užsakovui pareikalavus, Rangovas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki 
Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui darbuotojų, turinčių teisę būti atsakingais 
darbų vadovais ir vykdytojais bei darbininkų sąrašą, nurodant jų pareigas ir 
kvalifikaciją. 
 
6. DARBŲ KOKYBĖ 
6.1. Rangovas užtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos Medžiagos, 
Įranga, Priemonės) visiškai atitiks normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
standartų, Sutarties/Darbų dokumentų reikalavimus ir bus nepriekaištingos, 
aukščiausios kokybės. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbai būtų patvirtinti 
tinkama jų atlikimo, išbandymo bei tinkamumo naudoti dokumentacija ir perduoti 
Užsakovui kartu su jų kokybės, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais 
dokumentais, leidžiančiais teisėtai jais naudotis pagal jų paskirtį.   
6.2. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų aplinkybių, 
sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas nedelsiant 
visas abejones privalo pateikti Užsakovui. 
6.3. Rangovas, pastebėjęs netikslumų suderintame Techniniame, Darbo 
projekte ar jų neatitikimų statybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą.  
 
7. BANDYMAI, TESTAVIMAI 
7.1  Rangovas įsipareigoja savo Medžiagomis, Įranga, Priemonėmis, 
lėšomis, išskyrus šiame punkte nurodytą išimtį dėl energetinių resursų, ir rizika iki 
Darbų užbaigimo dienos, dalyvaujant Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojui, 
esant reikalui - kompetentingos valdžios institucijos atstovui, išbandyti, patikrinti, 
suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kitus darbų rezultatus, siekiant patikrinti jų 
tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės 
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu įrenginių, sistemų išbandymui, 
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros 
energija ir kt.), Darbų grafike numatytam išbandymui, patikrinimui, suderinimui, 
paleidimui šie resursai pateikiami/patiekiami Užsakovo. Tais atvejais, kai įrenginių, 
sistemų išbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi Užsakovo 
šiame punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie 
planuojamus išbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo įspėti 
Užsakovą ne vėliau kaip prieš Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse 
sąlygose nurodytą terminą ir raštu suderinti su Užsakovu tikslią jų datą. Už ne dėl 
Užsakovo kaltės Sutartyje ar teisės aktuose nenumatytiems, pavėluotiems (šiame 
Sutarties punkte nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnės nei Sutartyje ar teisės 
aktuose numatytos apimties išbandymams, patikrinimams, suderinimams, 
paleidimams suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateiktą 
Užsakovą sąskaitą.  
7.2.  Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl Darbų kokybės, jis turi teisę 
pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo 
rezultatas išryškina bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir/ar neatitikimą teisės 
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose 
iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų 
sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas privalo per protingą, Šalių 
suderintą terminą, pašalinti šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir/ar 
neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo rezultatais.  
 7.3. Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji 
patikrintų Rangovo atliktus bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi 
ekspertai nustatys bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir/ar neatitikimą teisės 
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose 
iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų 
sureguliavimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas įsipareigoja ištaisyti 
nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su 

nepriklausomos ekspertizės samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei 
visas kitas išlaidas. 
 
8. UŽSAKOVO ATLIEKAMA PRIEŽIŪRA 
8.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei Techninį/Techninį darbo projektą 
rengia Rangovas, arba per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, jei 
Techninis projektas yra pateikiamas Užsakovo, paskiria asmenį, atsakingą už 
techninę priežiūrą ir, jei to pageidauja pats Užsakovas - Užsakovo įgaliotą asmenį-, 
ir apie tai raštu informuoja Rangovą. Užsakovas užtikrina, jog techninis prižiūrėtojas 
ir/arba Užsakovo įgaliotas asmuo pateiks visus pagrįstus Rangovo prašomus 
suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamentų reikalavimus 
bei reikalingi teisės aktuose numatytais atvejais, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Rangovo prašymo pateikimo (įskaitant ir prašymo pateikimą elektroniniu 
paštu), taip pat, kad vykdys techninę priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka.  
8.2. Rangovas užtikrina, kad Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas ir  
Užsakovo raštu įgaliotas asmuo, jei tokį asmenį Užsakovas paskiria, turės priėjimą 
prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir suteikti jam galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, 
Medžiagas, Priemones bei Įrangą. Jeigu Užsakovo atstovai nustato, kad naudojamos 
Medžiagos, Priemonės, Įranga neatitinka Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų 
reikalavimų, Rangovas privalo jas nedelsiant pašalinti bei savo lėšomis pakeisti jas 
tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti sąlygas Objekto statybos 
techninę priežiūrą vykdantiems asmenims atlikti savo funkcijas.  
8.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vykdyti Rangovo atliekamų Darbų 
priežiūrą ir kontrolę, tikrinti Rangovo atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, 
Užsakovo pateiktų Medžiagų, Įrangos  naudojimą, spręsti dėl Darbų kokybės atitikimo 
šios Sutarties nuostatoms bei teisės aktų reikalavimams. 
 
9. DARBŲ ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS 
9.1. Šalys privalo tinkamai teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka pildyti 
statybos darbų žurnalą kitą Darbų atlikimo dokumentaciją. 
 
10. SUSIRINKIMAI 
10.1.  Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovo organizuojamuose 
periodiniuose (jei kitaip nenurodo Užsakovas, tokie susirinkimai organizuojami vieną 
kartą per savaitę) susirinkimuose, kurių metu Rangovas pateikia išsamią savaitinę, 
jei Užsakovas nenurodo kitaip, ataskaitą apie atliktus Darbus, jų progresą (ataskaitos 
forma pateikta Sutarties Bendrųjų sąlygų priede Nr. 3), maksimaliai detalizuotą 
ateinančių dviejų savaičių, jei Užsakovas nenurodo kitaip, Darbų grafiką, su Darbų 
įvykdymu susijusias problemas/grėsmes ir jų šalinimo priemones, atsako į 
susirinkimo dalyvių klausimus, dalyvauja sprendžiant visus kitus klausimus, 
susijusius su Darbų vykdymu.  
10.2. Rangovas, gavęs pranešimą apie susirinkimą, privalo ne vėliau kaip 
sekančią dieną pateikti jo į susirinkimo darbotvarkę pageidaujamus įtraukti klausimus, 
kitą medžiagą. Taip pat Rangovas turi teisę iš anksto suderinęs su Užsakovu inicijuoti 
Darbų vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privalo 
iš anksto paruošti ir su Užsakovu suderinti darbotvarkę, kitą susirinkimo medžiagą. 
10.3. Susirinkimus veda bei protokoluoja Užsakovas. Protokolas surašomas ir 
visų dalyvaujančių susirinkime asmenų pasirašomas susirinkimo pabaigoje. 
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Šalims yra privalomi ir 
vykdytini, tačiau protokolais negali būti keičiamos Sutarties sąlygos. Jeigu Rangovas 
į protokolą neįrašo motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motyvuoto 
atsisakymo pasirašyti protokolą arba protokolo nepasirašo, laikoma, kad Rangovas 
su protokolo turiniu sutinka. 
10.4. Užsakovas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu 
paštu pateikia susirinkimo protokolo nuorašą visiems susirinkime dalyvavusiems 
asmenims (jų atstovams).  
10.5. Šalys privalo užtikrinti, kad bet kurios iš Šalių iniciatyva rengiamuose 
susirinkimuose dalyvautų (apie juos tinkamai būtų informuoti) visi tokių susirinkimų 
metu nagrinėjamiems klausimams tinkamai spręsti reikalingi asmenys, o taip pat tam 
būtų parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medžiaga. 
10.6. Tai, ką Šalys įtraukia į Šalių pasirašytą susirinkimo protokolą, yra laikoma 
atitinkamai Šaliai raštu pateikta informacija arba pranešimu. 
10.7. Esant būtinumui, rengiami neeiliniai Šalių susirinkimai. Apie tokį susirinkimą 
Šalys informuoja viena kitą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. 
10.8. Šalių dalyvavimas aukščiau šiame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra 
privalomas. 
 
11. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 
11.1. Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytus Darbus pradėti, 
užbaigti ir perduoti Užsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darbų 
atlikimo terminais. 
11.2. Rangovas ne vėliau kaip per Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą 
terminą, pradedamą skaičiuoti nuo šios Sutarties pasirašymo, privalo parengti ir 
suderinti su Užsakovu detalų kassavaitinį, jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose 
nenumatytas kitaip, Darbų vykdymo Grafiką, atitinkantį Sutarties Specialiosiose 
sąlygose nurodytus Darbų pradžios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose 
nurodytas sąlygas, išskyrus atvejus, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis 
sąlygomis, šiame punkte nurodyto detalaus Grafiko pateikti nereikia. Jei Sutarties 
Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, kartu su detaliu Grafiku Rangovas privalo 
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pateikti Užsakovui (pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų priede Nr. 6 išdėstytą formą) 
Rangovo planuojamų gauti mokėjimų grafiką (toliau Mokėjimų Rangovui grafikas), 
kuris turi atitikti Grafike  išdėstytų darbų apimtis bei Sutartyje numatytų darbų 
priėmimo-perdavimo periodiškumą. 
11.3. Tuo atveju, jeigu kurių nors Darbų atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike, jie 
privalo būti atliekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų Grafike numatytų 
Darbų atlikimo terminai. 
11.4. Kiekviena iš Šalių privalo nedelsiant informuoti kitą Šalį apie aplinkybes, 
kurios gali įtakoti Grafiko sąlygų pažeidimus. 
11.5. Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas įsipareigoja pateikti gamybinio 
pasitarimo datai aktualizuotą Grafiką, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darbų 
atlikimo progresas. 
11.6. Susirinkimų metu fiksuojama galima Rangovo Darbų/jų dalies atlikimo data 
visais atvejais nelaikytina Užsakovo sutikimu ir/ar Šalių susitarimu pratęsti Darbų/jų 
dalies atlikimo terminus. 
11.7. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą pagal Grafiką ir Rangovui 
nelikvidavus tokio vėlavimo per Užsakovo nurodytą terminą (o, jeigu Užsakovas 
neįvardina konkretaus termino – per 14 kalendorinių dienų), Užsakovas turi teisę 
pareikalauti iš Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo 
užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko, 
organizuoti bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu – visomis dienomis 
(įskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parą, bei Užsakovo nustatytu 
Darbų vykdymo pajėgumu, kad būtų nedelsiant pašalintas atsilikimas nuo Grafiko. 
11.8. Tuo atveju, jeigu Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.7 punkte nurodytos 
priemonės nepadeda pašalinti atsilikimo nuo Grafiko, Šalys susitaria, kad iki bus 
tinkamai likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, Užsakovas savo nuožiūra, atsižvelgiant 
į techninį ir ekonominį būtinumą, bei siekiant savalaikio Darbų rezultato įgyvendinimo, 
įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teisę Rangovo sąskaita 
samdyti trečiuosius asmenis, perleidžiant jiems atitinkamą (skubiai reikalingą įvykdyti) 
Darbų dalį. Šiais atvejais, Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su Užsakovo 
pasitelktais trečiaisiais asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavestą Darbų dalį. 
Šiame punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų 
prievolių pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių 
įsipareigojimų, Darbų kokybės užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.), taip pat 
nepanaikina Užsakovo teisės pareikšti reikalavimus užtikrinimo priemones 
išdavusioms bendrovėms. Tuo atveju, jeigu šiame punkte nustatytomis sąlygomis 
Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai/kaina bus didesni nei numatyti Sutartyje, 
Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamos 
Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti Užsakovui Darbų įkainių/kainų skirtumą. 
Rangovas pareiškia, kad įvertino visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Darbų 
atlikimo terminams ir supranta, kad, nesant Užsakovo sutikimo, tokios aplinkybės, 
kaip nepalankios oro sąlygos, Prekių rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos, 
nenurodytos 12 punkte, aplinkybės, galinčios turėti įtakos Darbų atlikimo terminams, 
negali būti laikomos pagrindu pratęsti Grafike ir Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darbų terminus.  
 
12.  DARBŲ VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, TERMINŲ, KAINOS 

KOREGAVIMAS  
12.1. Šiame skyriuje aptarti atvejai, įgalinantys šios Sutarties vykdymo metu 
koreguoti tam tikras Pirkimo pradžioje nustatytas sąlygas bei nurodo pagrindus, 
kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminų, kainos korekcijos.  
12.2. Darbų sustabdymas 
12.2.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį dėl Rangovo kaltės 
apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš Sutarties Specialiose sąlygose nurodytą terminą, 
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties sąlygų, Darbų 
dokumentų, Grafiko ir/ar nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių 
dokumentų reikalavimų ir/ar Darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų 
nurodymų ir/ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, tame tarpe, bet 
neapsiribojant, statybos darbų žurnalą, ir/ar netinkamai vykdo kitus Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus ir jeigu Rangovas per aukščiau nurodytą įspėjimo terminą 
nepašalina pažeidimų. Darbų sustabdymas dėl Rangovo kaltės nepanaikina 
Užsakovo teisės imtis kitų Sutartyje ir teisės aktuose numatytų pažeistų teisių 
gynybos priemonių. 
12.2.2. Nesant Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę dėl objektyvių priežasčių 
sustabdyti Darbus pagal Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš Sutarties 
Specialiosiose sąlygose numatytą terminą ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei 
Sutarties Specialiose sąlygose numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, 
jeigu Užsakovas šiame punkte nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darbų atlikimą 
ir Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kitą Darbų dalį, tai nėra laikoma 
Darbų sustabdymu ir dėl to nėra pratęsiama galutinė visų Darbų atlikimo data, 
išskyrus atvejus, jei  Rangovas pateikia įrodymus, kad tai jam yra ekonomiškai 
nenaudinga arba nėra įmanoma dėl techninių ar kitų objektyvių priežasčių. Tuo 
atveju, jeigu Darbai sustabdomi ilgesniam nei Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatytam dienų nepertraukiamam laikotarpiui, Užsakovas, esant Rangovo 
pareikalavimui ir pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant nuo sekančios dienos 
po Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytų dienų skaičiaus, įsipareigoja padengti 
Rangovui dėl prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais pagrįstus nuostolius 
(Rangovas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad tokie nuostoliai būtų kuo įmanoma 
mažesni).  

12.2.3. Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį apie tai įspėjęs 
Užsakovą raštu prieš Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą dienų terminą, jeigu 
Užsakovas be pagrįstos priežasties 2 kartus iš eilės neatsiskaito su Rangovu už 
tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių  dienų nuo mokėjimo 
termino pabaigos ir/ar Užsakovas nevykdo kitų savo esminių įsipareigojimų pagal 
Sutartį ir dėl šios priežasties Rangovas negali vykdyti Darbų ir jeigu Užsakovas per 
Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą įspėjimo terminą nepašalina pažeidimų. 
Rangovui sustabdžius Darbus šiame punkte numatytu pagrindu, Rangovo 
pareikalavimu ir pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant nuo pirmos Darbų 
sustabdymo dienos, Užsakovas įsipareigoja padengti Rangovui dėl prastovos 
patiriamus tiesioginius dokumentais pagrįstus nuostolius. Rangovas įsipareigoja imtis 
visų priemonių, kad tokie nuostoliai būtų kuo įmanoma mažesni. Tuo atveju, jeigu 
Rangovas Darbų pagal šį sutarties punktą sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kitą 
Darbų dalį, tai nėra laikoma Darbų sustabdymu ir dėl to nėra pratęsiama galutinė visų 
Darbų atlikimo data, išskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia įrodymus, kad tai jam yra 
ekonomiškai nenaudinga arba nėra įmanoma dėl techninių ar kitų objektyvių 
priežasčių.  
12.2.4. Sustabdžius Darbus, kuriems pirkti taikomas Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 
subjektų, įstatymas arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir 
saugumo srityje, įstatymas,  neatsižvelgiant į sustabdymo priežastis, Rangovas 
įsipareigoja organizuoti statomo statinio konservavimo darbus.  
12.2.5. Darbų sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privalo 
užtikrinti savo sąskaita, kad visą Darbų sustabdymo laikotarpį Darbų rezultatas, 
Medžiagos, Įranga bei Priemonės būtų apsaugotos nuo sugadinimo ir/ar praradimo 
bei nekeltų grėsmės Darbų vykdymo vietoje/statybvietėje esantiems asmenims ir/ar 
turtui. Rangovui Darbus sustabdžius dėl Užsakovo kaltės Sutarties Bendrųjų sąlygų 
12.2.3 p. numatyta tvarka, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo atlyginti 
dokumentais pagrįstus nuostolius, susijusius su Medžiagos, Įrangos, Priemonių, 
Darbų rezultato apsaugojimo kaštų padidėjimu. 
12.2.6. Darbų vykdymas po Darbų sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra 
atnaujinamas kitą darbo dieną po raštiško Darbus sustabdžiusios šalies nurodymo 
gavimo.   
 

12.3. Darbų apimties/sudėties pasikeitimai 
12.3.1. Užsakovas gali pakeisti Darbų apimtis/sudėtį, jeigu: 
Jei norint tinkamai užbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus, 
darbų vykdymo eigoje dėl objektyvių, naujai išaiškėjusių aplinkybių/priežasčių iškyla 
būtinybė/poreikis pakeisti Darbų apimtį/sudėtį/atlikti papildomus darbus, tokiu Darbų 
apimties/sudėties pakeitimo atveju, išskyrus atvejus, jei papildomus darbus, 
sąlygojančius darbų kaštų padidėjimą, reikia atlikti dėl Rangovo kaltės. Tuo atveju, 
jeigu aukščiau nurodytus Darbų apimties/sudėties pakeitimus (papildomus darbus) 
reikia atlikti dėl Rangovo kaltės (įskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numatė 
ir/ar įsivertino reikiamus atlikti darbus/jų apimtis), tame tarpe jei Rangovas turėjo ir/ar 
galėjo tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos atlieka savo sąskaita, 
nedidinant Sutartyje numatytos Darbų kainos. Darbų apimčių pasikeitimas/papildomų 
darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais ir raštu suderinamas tarp sutarties 
šalių. Motyvuotą siūlymą dėl Darbų apimties pasikeitimo/papildomų darbų būtinybės 
ir jį pagrindžiančius dokumentus gali teikti bet kuri iš Sutarties Šalių. Siūlyme dėl 
Darbų apimties pasikeitimo/papildomų darbų privalo būti nurodyta darbų pavadinimai, 
vienetai, kiekiai, taip pat pateikti argumentai, pagrindžiantys Darbų apimties 
pasikeitimo/papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, brėžinius ir 
kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimas ir 
skaičiavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateiktuose dokumentuose 
nustatomi netikslumai ar prieštaravimai Sutarties sąlygoms, jie grąžinami tikslinti  juos 
pateikusiai Šaliai  
12.3.2. Darbų apimties/sudėties pakeitimai taip pat gali būti atliekami, esant Lietuvos 
Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. sąlygoms. 
 

12.4. Darbų Kainos pasikeitimai 
12.4.1.Jei dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3.1. ar 12.3.2 punkte numatytų  priežasčių 
iškyla būtinybė atlikti papildomus Darbus ir/ar dalies Darbų atlikimas Užsakovui 
nebetenka prasmės ir tai sąlygoja Darbų kaštų pasikeitimą, tokiu atveju atitinkamai 
(Darbų kaštų sumažėjimui ar padidėjimui) tokių kaštų suma, nustatyta remiantis 
Sutarties dokumentuose numatytais vienetiniai atitinkamų darbų įkainiais,  yra  
išskaičiuojama iš Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei atitinkamo 
darbo ar medžiagos įkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar 
medžiagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo įkainį apskaičiuojant 
įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių 
išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už vėliausios redakcijos 
rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamų kainų nustatymo 
(rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos 
Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl 
statinių skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų 
sertifikavimo centras) arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – 
tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei 
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Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni 
nei 5 % tiesioginių išlaidų. Rinkos kainos nustatomos pasirinktinai įvertinus ne mažiau 
kaip trijų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų/prekių kainas, išskyrus atvejus, kai 
rinkoje nėra tokių ir/ar tiek ūkio subjektų.  
Šiame punkte įtvirtintos nuostatos dėl Darbų Kainos mažinimo tvarkos taikomos ir tais 
atvejais, kai Rangovui sumažinamos Darbų apimtys. 
Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų 
papildomų darbų pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, taip pat, 
jei papildomų darbų kaina nustatoma skaičiuojant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, 
kaip tai numatyta šiame Sutarties punkte, papildomų darbų įsigijimą  pagrindžiančius 
dokumentus.   
12.4.2.Tuo atveju, jeigu Darbų eigoje dalį Darbų atlikimui reikalingų Prekių, Rangovui 
pateikia Užsakovas, Darbų Kaina, yra mažinama Užsakovo Rangovui pateiktų Prekių 
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamos Prekės kaina Sutartyje 
nenumatyta – jų įsigijimo kaina, su sąlyga, jeigu tokiam Prekių pateikimui ir Darbų 
Kainos mažinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.  
12.4.3. Darbų Kaina gali būti mažinama esant abipusiam Šalių sutarimui, esant ir 
kitoms objektyvioms aplinkybėms, nenumatytoms  Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.1 
-12.4.2 punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos sąlygoms. 

12.5. Darbų atlikimo terminų pasikeitimai 
12.5.1. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti tik esant 
žemiau nurodytiems atvejams: 
12.5.1.1. jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės (taip pat su juo susijusių, 
jam pavaldžių ar kontroliuojamų asmenų ar subrangovų) sustabdo Darbų atlikimą 
(Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievolių dėl 
Užsakovo kaltės ir/arba dėl kitų Užsakovo pagrįstomis pripažintų objektyvių 
aplinkybių (tame tarpe dėl to, jeigu  dėl Užsakovo kaltės ar objektyvių nuo nei vienos 
iš šalių nepriklausančių priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka neišduodamas 
leidimas statybai), tiesiogiai įtakojančių darbų vykdymą; 
12.5.1.2. jeigu Darbų vykdymas sustabdomas dėl Force Majeure aplinkybių. 
12.5.1.3. Esant Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose 
nurodytoms aplinkybėms Darbų atlikimo terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui 
(kalendorinėmis dienomis), kiek Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių ar buvo 
sustabdyti Darbai dėl šiame punkte išvardintų aplinkybių, bet ne ilgesniam terminui 
(kalendorinėmis dienomis), nei yra likę nuo šiame punkte išvardintų aplinkybių 
atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.  
12.5.1.4. jeigu Užsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 7.2 p, atliktų pakartotinių bandymų rezultatai patvirtina, kad Darbų 
rezultatas atitinka visus teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų 
ar Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai 
sureguliuotas ir nėra jokių kitų defektų, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek 
kalendorinių dienų, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai 
bandymai. 
12.5.1.5. jeigu pasikeičia Darbų sudėtis dėl Užsakovo kaltės ar dėl 
objektyvių, nepriklausančių nuo abiejų Šalių aplinkybių ir dėl šios priežasties yra 
objektyviai būtinas Sutartyje numatytų terminų pratęsimas. 
12.6. Darbų apimties/sudėties ir/ar Kainos ir/ar atlikimo terminų pasikeitimai 
įforminami abiejų Šalių pasirašomu susitarimu, kurį ruošia Užsakovas. Tuo atveju, 
jeigu Rangovas vengia pasirašyti šiame punkte nurodytą iš Užsakovo pusės 
pasirašytą susitarimą (t.y. nepasirašo jo per 5 darbo dienų laikotarpį nuo Užsakovo 
pareikalavimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Užsakovo paruošto susitarimo 
projektas akivaizdžiai prieštarauja/neatitinka šioje Sutartyje numatytų Darbų vykdymo 
eigos, apimties, terminų, Kainos koregavimo taisyklių/principų ir Rangovas pateikia 
argumentuotą rašytinį nesutikimą pasirašyti susitarimą, įvardindamas jame 
motyvuotas/pagrįstas atsisakymo pasirašyti susitarimą priežastis), Darbų 
apimtis/sudėtis ir/ar Kaina ir/ar atlikimo terminai laikomi pasikeitusiais automatiškai 
pagal Užsakovo paruošto susitarimo sąlygas. Savalaikis susitarimo nepasirašymas 
iš Rangovo pusės yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
12.7. Šalys susitaria, kad šios Sutarties atžvilgiu tie atvejai ir/ar aplinkybės, kurias 
Rangovas turėjo ir/ar galėjo numatyti ar įsivertinti Sutarties sudarymo metu, negali 
būti laikomos objektyviomis nė nuo vienos iš Šalies nepriklausančiomis aplinkybėmis. 
12.8. Kiti Sutarties sąlygų keitimai gali būti atliekami, esant Lietuvos Respublikos 
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. sąlygoms. 
 
13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS 
13.1. Šalys susitaria, kad priimant – perduodant Darbus pagal šios Sutarties  
Bendrųjų sąlygų skirsnio nuostatas, visais atvejais Atliktų darbų aktai (F2), pažymos 
apie atliktų darbų vertę (F3) ir sąskaitos-faktūros Užsakovui turi būti pateikiami ne 
vėliau kaip iki Atliktų darbų akto sudarymo kalendorinio mėnesio 25 dienos.  
13.2. Sutarties Specialiosios sąlygose nustatytu periodiškumu, ne vėliau kaip per 
3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodo/įvykio pabaigos, Rangovas įsipareigoja 
parengti bei pateikti Užsakovui tvirtinti Sutarties Bendrųjų sąlygų priede Nr. 1 
nustatytos formos Atliktų darbų aktą (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko 
per šį periodą.  
13.3. Rangovo užpildytus Atliktų darbų aktus Užsakovas patvirtina arba pareiškia 
argumentuotą nesutikimą per Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą, 
kuris pradedamas skaičiuoti  nuo Atliktų darbų akto (F2) gavimo dienos. 
13.4. Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą 
Užsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atliktų darbų akto ir nepareiškia 

argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad Užsakovas Atliktų darbų aktą (F2) patvirtino 
ir kad visi Darbai, nurodyti Atliktų darbų akte, atlikti ta apimtimi, kuri nurodyta Atliktų 
darbų akte. 
13.5. Užsakovui patvirtinus Atliktų darbų aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas 
įsipareigoja pateikti Sutarties Bendrųjų sąlygų priede Nr. 2 nustatytos formos Pažymą 
apie atliktų darbų vertę (F3) ir sąskaitą-faktūrą Atliktų darbų akte nurodytiems 
atliktiems darbams. Aukščiau šiame punkte nurodytus dokumentus Užsakovas 
patvirtina ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų gavimo dienos. 
13.6. Jeigu Užsakovas pagrįstai patvirtina ir priima tik dalį Atliktų darbų akte 
nurodytų darbų, Rangovas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perrašyti Atliktų darbų 
aktą bei pateikti jį Užsakovui kartu su Pažyma apie atliktų darbų vertę (F3) ir 
atitinkama sąskaita-faktūra, nurodydamas šiuose dokumentuose tik tuos darbus, 
kurie atlikti tinkamai, ir kuriuos patvirtino Užsakovas. 
13.7. Tuo atveju, jeigu Užsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atliktų darbų 
akto dėl trūkumų, Rangovas privalo juos ištaisyti per Užsakovo nurodytą protingą 
terminą ir iš naujo organizuoti Darbų priėmimą – perdavimą. 
13.8. Užsakovas Atliktų darbų aktais priima Darbus iš Rangovo pagal apimtį. 
Atliktų darbų aktai yra tiktai juose nurodytų Darbų atlikimo apimčių faktą patvirtinantys 
dokumentai, tačiau jie nėra ir jokiais atvejais negali būti traktuojami kaip Darbų 
atlikimo tinkamumo ir/ar kokybės ir/ar baigtumo patvirtinimas. 
13.9. Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Šalims patvirtinus Galutinį darbų 
priėmimo-perdavimo aktą, kurio forma pateikiama Sutarties Bendrųjų sąlygų priede 
Nr. 1. Galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas patvirtina Darbų atlikimo ir kokybės 
tinkamumą, baigtumą, atitikimą Sutarties sąlygoms bei Objekto atsitiktinio žuvimo ar 
sugedimo rizikos perėjimą Užsakovui. 
13.10. Galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia 
Užsakovui tvirtinti  kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, išskyrus smulkius  
Darbus, kurių neatlikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kurių įvykdymą 
Užsakovas leidžia atidėti Galutiniame darbų priėmimo – perdavimo akte nurodytu 
terminu,  bei Objektas/Objekto statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigtas 
(pripažįstamas tinkamu naudoti) , b) Rangovas pateikia Užsakovui priimtiną 
garantinio laikotarpio garantiją/laidavimo raštą, išskyrus atvejus, kai Rangovui 
prievolė pateikti šiame punkte numatytą užtikrinimo priemonę Sutarties 
Specialiosiose sąlygose nenumatyta; c) pateikta visa techninė Objekto 
dokumentaciją; d) tinkamai įvykdyti kiti Sutartyje numatyti įsipareigojimai.  
13.11. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Galutinį darbų priėmimo – 
perdavimo aktą patvirtina arba pateikia motyvuotą atsisakymą tvirtinti per Sutarties 
Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo jo gavimo. 
 
14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS 
1.29. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, Rangovas 
Darbus atlieka be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju Rangovui mokėjimai vykdomi už 
faktiškai atliktus ir Užsakovui priduotus darbus, mokėjimus atliekant ne vėliau kaip 
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, 
Užsakovas, atsižvelgdamas į Sutarties sudėtingumą bei specifiką turi teisę pratęsti 
mokėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – 
faktūros gavimo dienos. Į PVM sąskaitas – faktūras gali būti įtraukiami tiktai Užsakovo 
priimti darbai. Elektroninės sąskaitos turi būti teikiamos per informacinę sistemą 
„E. Sąskaita“ adresu https://www.esaskaita.eu/ arba kitomis priemonėmis 
numatytomis Pirkimų įstatyme.  Jei Rangovas pateikia popierinę sąskaitą arba 
sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita Užsakovui nepateikta ir 
Užsakovas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti. 
14.1. Jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, Rangovas Darbus 
atlieka Užsakovui mokant avansinį (-ius) mokėjimą (-us), tokiu atveju Sutarties 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio nuo Kainos/ar jos dalies, avansinį (-ius) 
mokėjimą (-us) Užsakovas atlieka per Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytos 
trukmės darbo dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti po to, kai Rangovas 
pateikia Užsakovui ekvivalentinės sumos sąskaitą avansiniam mokėjimui ir pateikia 
Užsakovui avansinio mokėjimo užtikrinimą avansinio mokėjimo dydžiui pagal 
Sutarties Specialiose sąlygose numatytas sąlygas. Sąskaitą avansiniam(-s) 
apmokėjimui(-ams) bei avansinio mokėjimo užtikrinimą Rangovas pateikia per 
Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą. 
14.2. Jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, Rangovui yra 
atliekamas avansinis (-iai) mokėjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos šioje Sutartyje 
nustatyta tvarka pateiktos PVM sąskaitos – faktūros Kainos suma be PVM pirmiausia 
yra dengiama iš sumokėto avanso Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 
procentu. Likusi(-ios) PVM sąskaitos – faktūros Kainos suma(-os) (kurių nepadengia 
avansas) ir visa PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta PVM suma, kuriai teisės aktų 
nustatyta tvarka netaikomas atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmas, 
sumokama tiesiogiai Rangovui. 
14.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka 
mokėjimai vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatyta Kainos dalis procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties 
Specialiosiose sąlygose, sumokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų nuo Galutinio perdavimo-priėmimo akto bei PVM sąskaitos – faktūros gavimo 
dienos. Užsakovas, atsižvelgdamas į Sutarties sudėtingumą bei specifiką turi teisę 
pratęsti mokėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Galutinio 
perdavimo-priėmimo akto bei PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. 
14.4. Tuo atveju, jeigu po Atliktų darbų akto pasirašymo paaiškėja, kad Rangovas 
tam tikrų darbų neatliko ar atliko nepilnai, bet juos įtraukė į atitinkamą Atliktų darbų 
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aktą, Užsakovas turi teisę kitą atsiskaitymo mėnesį atitinkama suma sumažinti 
Užsakovo Rangovui mokėtiną sumą pagal pastarojo atitinkama suma pateiktą 
sumažintą pateikiamų Atliktų darbų aktą ir kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą. Įvykus 
šiame punkte numatytoms aplinkybėms, Rangovas privalo pateikti sumažintą Atliktų 
darbų aktą ir kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos. 
14.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu Rangovas: 
14.5.1. Nepateikia šioje Sutartyje numatytų užtikrinimo priemonių ar statybos darbų 

ir civilinės atsakomybės draudimų polisų; 
14.5.2. Neištaiso atliktų Darbų defektų; 
14.5.3. Atsilieka nuo tarpinių ar galutinių Darbų atlikimo terminų; 
14.5.4. Nevykdo Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodomų darbų, 

nesilaiko terminų bei kitų reikalavimų; 
14.5.5. Pašalinęs defektus, neužtikrina/nesilaiko visos darbų apimties kokybės 

reikalavimų 
14.6. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų 
pagrįsto dydžio sumas (arba sulaikyti jų mokėjimą) nuostoliams bei kitiems jo 
reikalavimams pagal Sutartį atlyginti, taip pat sumas Darbų nustatytiems defektams 
pašalinti. Visos pagal Sutartį Užsakovui Rangovo priklausančios mokėti netesybos ar 
nuostolių atlyginimo sumos, gali būti dengiamos ne ginčo tvarka Užsakovo pagal 
Sutartį Rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, tai yra, 
Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai 
sumai, iš anksto apie tai informuojant Rangovą. Rangovui mokėjimai atliekami į 
sąskaitą nurodytą šioje Sutartyje. 
 
15. KOKYBĖS GARANTIJOS 
15.1. Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams yra 5 
metai, paslėptiems darbams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose 
darbuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Darbų vykdymui panaudotų (sumontuotų) 
ir pagal Sutartį pristatytų Prekių garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet 
ne trumpesnis kaip Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/ar Techninėse sąlygose 
nurodytas laikotarpis. 
15.2. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.1. punkte, yra 
suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas Medžiagas, Įrangą bei 
Priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis, išskyrus toms greitai besidėvinčioms 
Medžiagoms, Įrangai bei Priemonėms, kurioms, remiantis Sutarties Specialiosiomis 
sąlygomis ir/ar Techninėmis sąlygomis, garantija netaikoma, o taip pat išskyrus 
atvejus, kai, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis ir/ar Techninėmis 
sąlygomis, atitinkamoms Medžiagoms ar Darbams taikoma trumpesnės trukmės, 
lyginant su nurodyta Sutarties 15.1 punkte, garantija. Garantiniai terminai pradedami 
skaičiuoti nuo Galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 
15.3. Garantija netaikoma, jeigu Rangovas įrodo, kad Darbų trūkumai atsirado dėl 
Užsakovo kaltės, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas 
eksploatuojant Objektą, arba trečiųjų asmenų veiksmų,  arba nenugalimos jėgos 
aplinkybių, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutarties Specialiosiose 
sąlygose. Garantiniu laikotarpiu Užsakovas turi teisę savarankiškai keisti ar sutvarkyti 
Įrangos dalis su trūkumais ir/ar šalinti kitus Darbų ir/ar Prekių defektus tik tuo atveju, 
kai yra gautas bet kokia forma (įskaitant ir elektronine) rašytinis Rangovo sutikimas 
arba Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 15.5 punkte nustatytos tvarkos, išskyrus atvejus, jei neatidėliotinas 
trūkumų/defektų pašalinimas reikalingas siekiant išvengti ar sumažinti dėl tokių 
trūkumų ar defektų atsiradusią ar gresiančią žalą arba avariją. 
15.4. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti būtų 
panaudotos tokios Medžiagos, Įranga, Priemonės, kurių savybės per ekonomiškai 
pagrįstą Darbų rezultato (Objekto) naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio 
reikalavimus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose. 
15.5. Rangovas iki Galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, o taip 
pat garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pilnai pašalinti 
ne vėliau kaip per Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą arba per atskirai su 
Užsakovu raštu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų 
trūkumų (defektų) per šiame punkte nurodytą terminą, Užsakovas gali pats pašalinti 
trūkumus (defektus) arba pasamdyti trečiuosius asmenis trūkumams (defektams) 
pašalinti. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti Užsakovui visas jo patirtas išlaidas 
ir nuostolius, susijusius su trūkumų (defektų) užfiksavimu ir/ar pašalinimu bei dėl 
trūkumų (defektų) nepašalinimo atsiradusią žalą/nuostolius. Už Užsakovo pasitelkto 
trečiojo asmens atliktų trūkumų (defektų) pašalinimo darbų kokybę atsako šiuos 
trūkumų (defektų) pašalinimo darbus atlikęs tretysis asmuo. Visos šiame punkte 
numatytos nuostatos taikomos ir dėl Rangovo atliktų darbų paaiškėjusių trūkumų 
(defektų) padarytos žalos atitaisymui/pašalinimui.  
15.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų/Darbams atlikti panaudotų 
(sumontuotų) Prekių defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų/Prekių daliai yra 
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus gavimo 
dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis 
terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems 
panaudotų Prekių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantiniu laikotarpiu, naujai 
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas 
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo 
jos perdavimo Užsakovui dienos). 
15.7. Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl trūkumų (defektų) 
pašalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdžių, tiek ir paslėptų trūkumų (defektų) faktu 

visą garantinį terminą, net ir tais atvejais, jeigu Užsakovas priėmė darbus jų 
nepatikrinęs. 
 
16. DRAUDIMAI, UŽTIKRINIMAI 
16.1. Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, Rangovas 
privalo draudimo bendrovėje apdrausti statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu, toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darbų 
atlikimo laikotarpiu bei Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą laikotarpį  nuo 
Darbų pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keliamus 
reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikti Užsakovui per Sutarties 
Specialiosiose sąlygose numatytą terminą, statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo sutartį (polisą) bei jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. 
Įvykus draudiminiam įvykiui, Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas 
nuo išmokos pagal draudimo sutartį (polisą) išmokėjimo dienos privalo atstatyti 
draudimo sumą iki Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos pradinės draudimo 
sumos, papildydamas draudimo sutartį (polisą) arba sudarydamas naują draudimo 
sutartį (polisą) ir pateikti atitinkamus įrodymus Užsakovui. Remiantis statybos darbų 
ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi (polisu) frančizė vienam 
draudiminiam įvykiui privalo būti ne didesnė kaip nurodyta Sutarties Specialiosios 
sąlygose.  
16.2. Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, Rangovas 
privalo draudimo bendrovėje apdrausti projektuotojo civilinę atsakomybę draudimu, 
arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi Subrangovai (jei projektavimo 
darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks draudimas (draudimo laikotarpis) 
turi galioti visu Darbų atlikimo laikotarpiu bei Sutarties Specialiosiose sąlygose 
nurodytą laikotarpį nuo Darbų pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikti Užsakovui per 
Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytą terminą, projektuotojo civilinės 
atsakomybės draudimo sutartį (polisą) bei jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus 
arba, jei pareigą apsidrausti šiame Sutarties punkte nurodytais draudimais turi 
Rangovo samdomi Subrangovai, Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai tokiais 
draudimais apsidraustų, o esant Užsakovo prašymui, pateikti per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų Užsakovui atitinkamus polisus (ar jų kopijas) bei jų apmokėjimą 
patvirtinančius dokumentus. Įvykus draudiminiam įvykiui, Rangovas ne vėliau kaip 
per 7 (septynias) darbo dienas nuo išmokos pagal draudimo sutartį (polisą) 
išmokėjimo dienos privalo atstatyti (arba įpareigoti tai padaryti Subrangovus) 
draudimo sumą iki Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos pradinės draudimo 
sumos, ir pateikti atitinkamus įrodymus Užsakovui. Remiantis civilinės atsakomybės 
draudimo sutartimi (polisu) frančizė vienam draudiminiam įvykiui privalo būti ne 
didesnė kaip nurodyta Sutarties Specialiosios sąlygose.  
16.3. Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, Rangovas 
privalo pateikti  Užsakovui priimtino banko garantiją(-as) (banko garantijoms visais 
atvejais taikomi besąlygiškumo ir neatšaukiamumo kriterijai), ir/arba draudimo 
bendrovės išduotą (-us) laidavimo raštą (-us) (avansinio apmokėjimo ir/ar sutarties 
įvykdymo ir/ar  garantinio laikotarpio) Rangovas privalo užtikrinti, kad šios 
garantijos/laidavimo raštai atitiktų Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytus 
reikalavimus dėl galiojimo termino, sumos, o taip pat kitus Sutartyje numatytus 
reikalavimus. Rangovo Užsakovui pateikiamų garantijų/laidavimo raštų dalyku turi 
būti Rangovo prievolių pagal Sutarties dokumentus neįvykdymas ar netinkamas 
įvykdymas. Garantijos/laidavimo raštai privalo įsigalioti jų išdavimo dieną. Kartu su 
garantijos/laidavimo raštų originalais Rangovas privalo pateikti Užsakovui tinkamai 
patvirtintus laidavimo/garantijos sutarties nuorašus bei tokių raštų bei sutarčių 
apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygose 
nenumatyta kitaip,  Rangovui suteikiama teisė pačiam nuspręsti, ar pateikti banko ar 
draudimo bendrovės išduodamas Sutarties Specialiose sąlygose nurodytas 
užtikrinimo priemones. Esant Užsakovo rašytiniam sutikimui, vietoj šiame punkte ir 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų banko ir/ar draudimo bendrovės 
išduodamų garantijų/laidavimo raštų, Užsakovui gali būti pateikiamos kitų Užsakovui 
priimtinų trečiųjų asmenų garantijos/laidavimai Užsakovui priimtinomis sąlygomis. 
Pagal šį Sutarties punktą Rangovo pateiktas banko garantijos/draudimo bendrovės 
išduoto laidavimo rašto, kurio terminas dar nėra pasibaigęs, originalas, gali būti (bet 
neprivalo) grąžintas Rangovui jo prašymu, tik tokiu atveju, jei Rangovas yra tinkamai 
įvykdęs visus Sutartyje numatytus Darbus bei Šalims pasirašius Galutinį darbų 
priėmimo – perdavimo aktą (išskyrus atvejus, kai Sutartis pasibaigia nepasirašius 
Galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto  pvz. Sutarčiai nutrūkus Sutarties 21.6 bei 
21.7. punktų pagrindais), minėtą dokumentą grąžinant Rangovui per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo Rangovo prašymo gavimo.   
16.4. Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis sąlygomis, Rangovui 
atliekami keli avansiniai mokėjimai, tokiu atveju turi būti pateikiami atskiri avansinio 
apmokėjimo garantijos/laidavimo raštų originalai kartu su tinkamai patvirtintais 
garantijos/laidavimo sutarties nuorašais dėl kiekvieno avansinio mokėjimo bei tokių 
raštų bei sutarčių apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, jeigu Sutarties 
Specialiosiose sąlygose numatyta, kad avansinio mokėjimo panaudojimas gali būti 
užtikrinimas Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu ir bankas/draudimo 
bendrovė išduoda Sutarties įvykdymo garantiją/laidavimo raštą, su avansinio 
mokėjimo panaudojimo užtikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskiro (-ų) 
avansinio apmokėjimo garantijos/laidavimo rašto (-ų) neprivalo. 
16.5. Jeigu Rangovo statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis 
draudimas ar projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas bei 
avansinio mokėjimo/ Sutarties įvykdymo/garantinio laikotarpio laidavimo 
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raštas/garantija pasibaigia anksčiau, negu numatyta Sutarties Specialiosiose 
sąlygose, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas 
ar Darbai užsitęsia faktiškai, tai Rangovas ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų 
iki statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir 
garantijos/laidavimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti ar 
atnaujinti statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir 
garantijos/laidavimo raštą bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.  
16.6. Šalys įtvirtina, kad prieš pateikiant Užsakovui laidavimo ir/ar garantijos raštų 
originalius egzempliorius, jų kopijos/tekstai turi būti pateikti Užsakovo Sutarties 
Specialiose sąlygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.  
 
17. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
17.1. Jei šios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo: 
17.1.1. paskirti Rangovo atsakingą darbuotoją, kuris bus atsakingas už Rangovo 
veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę laikantis Lietuvos 
Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų; 
17.1.2. pagal šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 4 priede pateiktą formą sudaryti ir 
suderinti su Užsakovu Atliekų valdymo planą; 
17.1.3. rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas; 
17.1.4. užtikrinti, kad atliekų saugojimas atitiktų aplinkos apsaugos, 
priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus; 
17.1.5. savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui numatytus 
konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai); 
17.1.6. konteineriuose laikinai atliekas sandėliuoti tik su Užsakovo atsakingu 
darbuotoju raštu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atliekų saugojimo vietose, 
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalyje; 
17.1.7. darbų vykdymo metu prižiūrėti išskirtą teritoriją, kad ji būtų tvarkinga; 
17.1.8. vesti darbų vykdymo metu susidarančių atliekų apskaitą vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. 
17.1.9. laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus 
žmonėms bei aplinkai. Šiuos konteinerius paženklinti pagal Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministro patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau vadinama Taisyklės) 
reikalavimus, bei papildomai ant konteinerių nurodyti Rangovo pavadinimą, Rangovo 
atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį; 
17.1.10. užtikrinti, kad atliekos būtų sandėliuojamos tik konteineriuose (išskyrus 
atvejus, kuomet su Užsakovu iš anksto raštu suderinama kita nei konteineriuose 
atliekų sandėliavimo tvarka); 
17.1.11.  organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą – atliekų perdavimą 
atitinkamas atliekas turintiems teisę tvarkyti atliekų tvarkytojams; 
17.1.12.  perduodant darbų vykdymo metu susidariusias atliekas tvarkymui, 
Rangovas surašo atliekų perdavimo lydraštį, siuntėju nurodant Rangovą; 
17.1.13.  perdavus atliekas atliekų tvarkytojui, atliekų perdavimo lydraščio kopiją 
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliekų gavimo pas atliekų tvarkytoją 
datos turi perduoti Užsakovo atsakingam asmeniui; 
17.1.14.  baigus Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkingą, 
laikinam atliekų saugojimui išskirtą teritoriją. Iki laikinam atliekų saugojimui išskirtos 
teritorijos pridavimo Užsakovo atsakingam darbuotojui ir atliekų perdavimo atliekų 
tvarkytojams, už atliekų saugojimui išskirtos teritorijos priežiūrą ir Rangovo veikloje 
susidarančių (susidariusių) atliekų tvarkymą laikantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančių teisės aktų reikalavimų atsakingas Rangovas; 
17.1.15.  pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos 
Respublikos teisės aktų numatyta tvarka; prireikus, finansiškai atlyginti Užsakovo, jo 
darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Rangovo veiklos Užsakovo teritorijoje. 
 
18. DARBŲ SAUGA  
18.1. Užsakovo atstovas ar techninę priežiūrą atliekantis subjektas jeigu Šalys 
nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje: 
18.1.1. Rangovui pateikus prašymą išleidžia potvarkį, leidžiantį Rangovo 
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne vėliau kaip likus 3 (trims) 
dienoms iki Darbų pradžios); 
18.1.2. instruktuoja Rangovo darbų vadovą (us) ir darbų vykdytoją (us) prieš Darbų 
pradžią; 
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir 
Darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo 
tinklus ir kitą įrangą prieš darbų pradžią; 
18.1.4. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui išrašyti (kai nurodymus 
išrašo Rangovas); 
18.1.5. išrašo ir išduoda Rangovui bendrą nurodymą, skirdamas Darbo zoną, 
teritoriją arba išduoda aktą - leidimą (Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 
nustatyta tvarka); 
18.1.6. leidžia dirbti pagal: 
18.1.6.1. Rangovo išrašytą nurodymą ar išduotą  pavedimą dirbti Užsakovo elektros  
įrenginiuose; 
18.1.6.2. Užsakovo išrašytą bendrą nurodymą, nurodymą, pavedimus (šilumos 
įrenginiuose). 
18.1.7. Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus iš Rangovo Darbo vietoje 
esamus: priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą 
įrangą; 

18.1.8.  pastebėjęs, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisyklių, 
priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų bei nustačius kitas aplinkybes, 
sudarančias grėsmę darbuotojų saugumui (darbuotojas darbe neblaivus, apsvaigęs 
nuo narkotinių ar toksinių medžiagų ir kt.), Užsakovo turtui iš Rangovo darbuotojų 
atima leidimą įeiti į Užsakovo teritoriją ir ateityje šių darbuotojų nebeįleidžia į 
Užsakovo teritoriją; 
18.1.9. tikrina Rangovo darbų vadovų išduotus nurodymus darbams elektros 
įrenginiuose. 
18.2. Rangovas:  
18.2.1. pateikia Užsakovui ne vėliau kaip 3 (tris) dienas prieš Darbų pradžią 
darbuotojų sąrašą, turinčių teisę būti darbų vadovais, darbų vykdytojais, brigados 
nariais, nurodant jų pareigas ir kvalifikaciją. Pavojingų darbų ir darbų su potencialiai 
pavojingais įrenginiais darbuotojų pareigas ir kvalifikaciją. 
18.2.2. užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darbų atlikimui asmenys 
(įskaitant subrangovus ir jų darbuotojus) turės saugias ir sveikas darbo sąlygas (tame 
tarpe aprūpinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti, blaivūs (t.y. 
etilo alkoholio koncentracija jų kraujyje neviršys 0,0 promilės), neapsvaigęs nuo 
narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų, laikysis priešgaisrinių bei darbuotojų 
saugos ir sveikatos taisyklių, vykdys saugaus Darbų atlikimo Užsakovo objektuose 
reikalavimus, numatytus šioje Sutartyje. Užsakovas turi teisę užsakovo teritorijos 
ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojų blaivumą. 
18.2.3. išduoda nurodymą, pavedimą dirbti Užsakovo elektros įrenginiuose.  
18.2.4 prieš pradedant darbus sudaro ir suderina su Užsakovu įrengimų, Darbo vietų, 
saugių perėjimų, krovininių srautų, Rangovui išskirtos teritorijos, patalpos, remontinės 
įrangos, išdėstymo schemas; 
18.2.5. užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo 
įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi 
saugioje, su Užsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminių teisės aktų 
reikalavimų. 
18.2.6. priima iš Užsakovo pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir 
Darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo 
tinklus ir kitą įrangą prieš Darbų pradžią; 
18.2.7. atliekant Darbus šilumos įrenginiuose gauna iš Užsakovo aktą-leidimą 
(vykdant tik statybos darbus) bendrą nurodymą, nurodymą, pavedimą Darbų 
atlikimui, išduoda tarpinius nurodymus; 
18.2.8. prieš darbų pradžią, Užsakovui pareikalavus arba darbus vykdant 
sudėtingomis sąlygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruošia Darbų vykdymo 
projektus, technologines korteles, technines sąlygas, bendrą darbų grafiką, bendras 
darbų saugos priemones; 
18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus; 
18.2.10. priduoda Užsakovui pagal aktus suremontuotus įrenginius ir Darbo vietoje 
esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą 
baigus Darbą; 
18.2.11. atsakingas už visus dėl Rangovo kaltės įvykusius Rangovo darbuotojų 
Užsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, sužalojimus, avarijas ir 
kitus panašius atsitikimus. Tokie įvykę nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius norminius teisės aktus dalyvaujant Užsakovo įgaliotam 
asmeniui; 
18.2.12. užtikrina, kad nepaliks neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose 
sąlygose arba tokiose aplinkybėse, kurios galėtų pakenkti Darbui, sugadinti 
įrengimus. Rangovas privalo tęsti Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo 
etapas. 
18.3. Rangovo Darbų vadovas (ai) ir darbų vykdytojas (ai) prieš Darbų pradžią 
privalo išklausyti Užsakovo instruktažo. 
18.4. Rangovo darbų vadovas priėmęs iš leidžiančiojo Darbo vietą, atsako už 
saugos bei sveikatos darbe priemonių tikslingumą ir pakankamumą. 
18.5. Rangovas nedelsiant turi pranešti Užsakovo atstovui  apie nelaimingą 
atsitikimą darbe,  pavojingas aplinkybes (incidentą), iškilusias darbo eigoje, arba apie 
žalą, daromą Užsakovo turtui arba tretiesiems asmenims. 
18.6. Rangovas privalo vykdyti Užsakovo parengtų lokalinių teisės aktų (tame 
tarpe „Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“, „Darbų atliekamų 
aukštyje tvarka“  ir pan.) reikalavimus. 
18.7. Rangovo darbuotojai dirbdami Užsakovo teritorijoje privalo dėvėti švarius 
bei tvarkingus darbo drabužius bei avalynę. Ant darbo drabužių turi būti įmonės 
pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradėti dirbti be asmeninių apsauginių priemonių, 
kai to reikalauja darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai, naudoti jas 
darbo metu.  
18.8. Jei Sutarties Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, statinio 
projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių ir statinio statybos saugos ir 
sveikatos darbe koordinatorių skiria Rangovas. 

 
19. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
19.1. Rangovas įsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, 
pažymas, pažymėjimus, rezoliucijas, įsakymus atlikti Darbus, išskyrus tuos, kuriuos 
pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas; apie Darbus informuoti reikiamas 
tarnybas, žinybas kitas institucijas, jeigu tą būtina padaryti pagal teisės aktus arba 
kitus imperatyvius dokumentus; nepradėti vykdyti jokių Darbų, kol nėra gautas Darbų 
vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pažyma, pažymėjimas, rezoliucija, 
įsakymas ar kitas būtinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu nėra gautas atitinkamas 
Darbų vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pažyma, pažymėjimas, rezoliucija, 



8 

įsakymas ar kitas būtinas dokumentas, kurį, remiantis Sutartimi, privalo pateikti/gauti 
Užsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu. 
19.2. Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisiimti atsitiktinio 
Darbų/kurios nors jų dalies, o taip pat Prekių praradimo arba sugedimo riziką visu 
Sutarties/jos nuostatų galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darbų priėmimo – 
perdavimo akto pasirašymo. 
19.3. Sutarties vykdymo  metu sužinotus/gautus asmens duomenis Rangovas 
įsipareigoja tvarkyti tik šios sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis galiojančiais 
teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės apsaugos. 
19.4. Vykdant Sutartį Rangovas privalo laikytis Užsakovo Integruotos vadybos 
sistemos politikos, nurodytos Sutarties Bendrųjų sąlygų priede Nr. 5 bei viešai 
publikuojamos Užsakovo internetiniame tinklapyje adresu: http://www.litesko.lt 
19.5. Vykdant Sutartį Rangovas privalo laikytis Užsakovo Socialinio atsakingumo 
principų, publikuojamų viešai Užsakovo internetiniame tinklalapyje adresu: 
http://www.litesko.lt/ bei Sutarties Specialiųjų sąlygų prieduose „Socialinio 
atsakingumo įsipareigojimai“ arba  „Socialinio atsakingumo principai tiekėjams“  
nurodytų reikalavimų, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.  
19.6. Užsakovo privatumo pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo viešai 
publikuojamas Užsakovo internetiniame tinklapyje: https://litesko.lt/apie-
mus/duomenu-apsauga/privatumo-pranesimas. 
19.7. Rangovas pareiškia, kad jis, remdamasis gerąja profesine praktika, ėmėsi 
pagrįstų priemonių, siekdamas identifikuoti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią ir, 
esant reikalui, išspręsti juos (ypač interesų konfliktus, kurie gali kilti dėl jo tiesioginių 
ar netiesioginių giminystės, profesinių ar moralinių interesų). 
19.8. Rangovas pareiškia, kad, kiek jam žinoma, ir šios Sutarties pasirašymo 
dieną, Sutarties vykdymas nesukuria jokios interesų konflikto rizikos nei Užsakovui 
(tame tarpe ir „Veolia“ grupei), nei trečiosioms šalims. 
19.9. Jeigu vykdant Sutartį Rangovui bet kuriuo metu pranešama apie interesų 
konflikto buvimą, jis įsipareigoja nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą. Taip pat iš 
anksto informuoti Užsakovą apie metodus, kuriais jis ketina išspręsti minėtą konfliktą 
ir jo veiksmingą išsprendimą. Jis taip pat įsipareigoja nedelsdamas atsakyti į bet 
kokius Užsakovo prašymus pateikti informaciją šiuo klausimu ir pateikti prašomus 
pagrindimus, jeigu tokių yra. 
19.10. Jeigu Užsakovas, Rangovo informuotas, arba Užsakovas pats sužino, kad 
interesų konfliktas kilo dėl netinkamo Rangovo elgesio, ypač dėl: 

- nedeklaruoto, neišsamiai arba pavėluotai deklaruoto intereso, arba 
- nepakankamų priemonių susidariusiai situacijai ištaisyti, 
Užsakovas turi teisę nutraukti šios Sutarties vykdymą ir, jeigu būtina, ją 

nutraukti raštu, neprisiimdamas atsakomybės už nuostolius ir nepažeisdamas savo 
teisės į bet kokį nuostolių atlyginimą. 
19.11. Rangovas įsipareigoja, kad, kai taikoma, visus iš šio straipsnio kylančius 
įsipareigojimus vykdys jo valdyba ir direktoriai, bei jo darbuotojai ir trečiosios šalys, 
dalyvaujantys vykdant šią Sutartį. 
 
20. ATSAKOMYBĖ 
20.1. Jeigu Užsakovas nesumoka Rangovui priklausančių sumų šioje Sutartyje 
nustatytais terminais ir per 30 (trisdešimt)  dienų nuo Rangovo rašytinio pareikalavimo 
gavimo dienos nepašalina pažeidimų, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 
Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną po 
šiame punkte nurodyto 30 dienų termino uždelstą dieną. 
20.2. Rangovui uždelsus pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį Sutartyje ir/ar 
Grafike nurodytais terminais, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 
Užsakovui baudą, lygią 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną pavėluotą 
kalendorinę dieną, pradedant nuo sekančios dienos, kai Rangovui pagal Sutartį kyla 
prievolė pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį. Rangovui uždelsus pradėti ir/ar 
užbaigti Darbus ar jų dalį Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7 
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti Užsakovui baudą, lygią 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną 
papildomai pavėluotą kalendorinę dieną.  
20.3. Rangovui uždelsus pateikti, nepateikus (nepratęsus/neatnaujinus) arba 
pateikus netinkamą statybos darbų ir  civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutartį (polisą) ar savo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę, numatytą šioje 
Sutartyje, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui baudą, 
lygią 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną pavėluotą ar nepateikimo 
Sutartyje nustatytais terminais kalendorinę dieną nuo pareikalavimo pašalinti 
pažeidimus dienos. 
20.4. Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus, 
įskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 
Užsakovui Sutarties Specialiose sąlygose numatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną 
už kiekvieną atvejį. 
20.5. Rangovas, pažeidęs pareigą dalyvauti susirinkimuose, jei tokio dalyvavimo 
nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausančiomis priežastimis, ir/ar vykdyti 
susirinkimų protokoluose užfiksuotus sprendimus, už kiekvieną šios pareigos 
pažeidimo faktą Užsakovui pareikalavus privalo sumokėti Užsakovui 290(dviejų šimtų 
devyniasdešimties) eurų baudą. 
20.6. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darbų užbaigimo nepašalinęs 
statybinių šiukšlių arba neįvykdęs Bendrųjų sąlygų 17 skyriuje numatytų atliekų 
tvarkymo reikalavimų, už kiekvieną uždelstą dieną iki pažeidimas bus pašalintas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 15 (penkiolikos)  eurų baudą. 

20.7. Tais atvejais, kai Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo 
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo 
metu girtauja ir/ar yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/ar psichotropinių 
medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 870 (aštuonių šimtų septyniasdešimties) eurų 
baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto 
nustatymo atveju. Apsvaigimo/girtumo faktas užfiksuojamas surašant aktą. Į 
apsvaigimo/girtumo fakto užfiksavimą turi būti kviečiamas ir Rangovo atstovas, kuris 
į Užsakovo nurodytą vietą Rangovo darbuotojų ir/ar trečiųjų asmenų, už kuriuos 
atsakingas Rangovas, apsvaigimo/girtumo faktui užfiksuoti privalo atvykti per 
maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų nuo Užsakovo kvietimo 
telefonu/elektroniniu paštu terminą. Tuo atveju, jeigu Rangovas per šiame punkte 
nurodytą laikotarpį neatvyksta, Užsakovas apsvaigimo/girtumo faktą turi teisę 
užfiksuoti pasirašydamas aktą vienašališkai, šiame akte pažymėdamas, kad 
Rangovo atstovas per Sutartyje numatytą terminą fakto užfiksuoti neatvyko. Tokiu 
atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai turi būti perduoti Rangovui per 5 (penkias) 
darbo dienas. 
20.8. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas 
Rangovas, darbuotojai pažeidžia saugos darbe taisykles, Rangovas už kiekvieną tokį 
atvejį privalo sumokėti Užsakovui 60 (šešiasdešimties) eurų baudą. Užsakovas 
sulaikęs teritorijoje darbų saugos reikalavimų nesilaikantį Rangovo ar trečiojo 
asmens, už kurį atsakingas Rangovas, darbuotoją, nedelsiant žodžiu ir/ar elektroniniu 
paštu informuoja Rangovą ir kviečia jį tokio fakto įforminimui aktu. Rangovas į 
Užsakovo nurodytą vietą dėl saugos darbe taisyklių pažeidimo fakto įforminimo 
kviečiamas ir aktas surašomas Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.7 punkte numatyta 
tvarka. Jeigu saugos darbe pažeidimo faktas nėra tęstinis ir jis pasibaigia prieš 
atvykstant Rangovui, ši aplinkybė neatleidžia Rangovo nuo pareigos pasirašyti šiame 
punkte nurodytą aktą.  
20.9. Jeigu dėl to, jog Rangovas ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas 
Rangovas, darbuotojai pažeidžia saugos darbe taisykles ir dėl to įvyksta nelaimingas 
atsitikimas, Rangovas už kiekvieną tokį atvejį privalo sumokėti Užsakovui 580 (penkių 
šimtų aštuoniasdešimties) eurų baudą. Aukščiau nurodytas baudos dydis Šalių yra 
laikomas teisingu ir protingu, kadangi, įvykus šiame punkte numatytai aplinkybei, bus 
pakenkta Užsakovo dalykinei reputacijai.  
20.10. Rangovas, už nepateiktą periodinę ataskaitą apie Darbus ir/arba nepateiktą 
detalizuotą periodinį Darbų Grafiką Užsakovo organizuojamame susirinkime 
Užsakovui pareikalavus privalo sumokėti Užsakovui 290 (dviejų šimtų 
devyniasdešimties) eurų  baudą.  
20.11. Rangovui uždelsus pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ar PVM sąskaitą-
faktūrą ar Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas turi teisę atsisakyti juos priimti 
iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidėti mokėjimus už 
šiuos Darbus. 
20.12. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu užtikrinti, kad jis visą 
Sutarties galiojimą užtikrins, kad Darbų rezultatas, Darbams atlikti naudojamos 
medžiagos atitiks aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimus (jei 
Rangovo pasiūlymui suteikti ekonominio naudingumo vertinimo balai už 
aplinkosauginius reikalavimus) ir, Užsakovui prašant, nedelsiant, bet ne vėliau nei per 
2 (dvi) darbo dienas nuo pareikalavimo gavimo dienos, privalo pateikti tai 
pagrindžiančius dokumentus. 
20.13. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo atliekami Darbai atitinka 
aplinkosauginių reikalavimų kriterijus (jei tokie buvo keliami pirkimo sąlygose) 
nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 
D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos 
kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, 
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kituose žaliuosius 
pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose. Užsakovas bet kuriame Sutarties 
vykdymo etape gali paprašyti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus apie 
„žaliųjų“ reikalavimų taikymą/laikymąsi pagal pirkimo sąlygų reikalavimus.  
20.14. Rangovui nesilaikant 20.12. ir 20.13. punkte nurodytų reikalavimų, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 proc. (penkių) baudą nuo visos 
Sutarties kainos be PVM, bei nedelsiant pašalinti nustatytą trūkumą (-us). (punktas 
taikomas tik tuo atveju jei Rangovo pasiūlymui suteikti ekonominio 
naudingumo vertinimo balai už aplinkosauginius reikalavimus). 
20.15. Sutartyje  nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomų 
įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo nukentėjusios šalies 
nuostoliais. Netesybos turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Užsakovas turi teisę ne ginčo tvarka 
išskaityti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų. Netesybų sumokėjimas neatleidžia 
nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą bei nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje 
ir/ar teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe atlyginti 
kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad 
aukščiau nurodyti netesybų dydžiai yra parinkti atsižvelgiant į tai, kad griežtas ir 
savalaikis sutartinių įsipareigojimų vykdymas turi Užsakovui esminės reikšmės.  
20.16. Jei taip numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, bendra galimų pritaikyti 
pagal šią Sutartį netesybų (delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarties galiojimo 
laikotarpiu Šalių susitarimu negali viršyti Sutarties Specialiose sąlygose numatytos 
Sutarties Kainos dalies procentais.  
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21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 
21.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį 
dėl Rangovo kaltės, iš anksto įspėjęs apie tai Rangovą raštu prieš 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų, jeigu: 
21.1.1. Rangovas atsilieka nuo Darbų atlikimo tarpinių ir/ar galutinių Darbų 
terminų, nustatytų Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Užsakovo 
įspėjimo dėl tokio pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darbų progreso 
(su Darbų rezultatais nepasiveja numatytų tarpinių ir/ar galutinių Darbų terminų, 
nustatytų pagal Sutartį); 
21.1.2. Rangovas atlieka Darbus taip, kad jų baigti iki numatytos pagal Sutartį 
Darbų pabaigos pasidaro aiškiai negalima, ir/arba Rangovas nevykdo Darbų 
vykdymo protokolų, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisės aktų bei normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimų; 
21.1.3. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės ir/arba 
naudoja netinkamas Medžiagas, Priemones, Įrengimus, ir/arba netinkamai atlieka 
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi 
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas 
nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui Grafike nustatytais 
terminais; 
21.1.4. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių 
įsipareigojimų ir, Užsakovui  pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo 
šių įsipareigojimų vykdymo ateityje; 
21.1.5. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika)  kalendorinių dienų vėluoja 
pateikti/atnaujinti/pratęsti statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį 
draudimą ar šioje Sutartyje numatytas Sutarties  įvykdymo užtikrinimo priemones ar 
nors vieną iš jų; 
21.1.6. dėl kitų esminių Sutarties pažeidimų. 
21.2. Nutraukiant Sutartį aukščiau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties 
nutraukimo dienos privalo: 
21.2.1. nutraukti Darbus; 
21.2.2. Užsakovui pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti visas 
Prekes ir/ar kitą Darbų atlikimui naudojamą turtą; 
21.2.3. nedaryti papildomų užsakymų, nesudarinėti su Darbais susijusių 
sutarčių; 
21.2.4. Užsakovui pageidaujant, perduoti Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui 
Užsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su trečiaisiais asmenimis, 
pasirašant trišalį susitarimą; 
21.2.5. imtis visų būtinų priemonių Rangovo turtui, galinčiam pereiti ar 
perėjusiam Užsakovo nuosavybėn, apsaugoti; 
21.2.6. pašalinti iš Statybvietės/Darbų vykdymo vietos Užsakovo 
nepageidaujamas perimti visas Prekes ir/ar kitą Darbų atlikimui naudojamą turtą; 
21.2.7. vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus Sutarčiai nutraukti ir Darbų 
perdavimui. 
21.3. Užsakovas, nutraukdamas Sutartį Bendrųjų sąlygų 21.1 punkte numatytais 
pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dėl Rangovo kaltės, turi teisę reikalauti iš 
Rangovo sumokėti arba turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų Sutarties 
Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą nuo bendros Sutarties Kainos ir visus dėl to 
Užsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia šiame punkte numatyta bauda 
arba panaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo 
esminio šios Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis pirkimus 
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Rangovą į Nepatikimų tiekėjų 
sąrašą.   
21.4. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, 
iš anksto įspėjęs apie tai Užsakovą raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 
jeigu: 
21.4.1. Užsakovas, nesant pagrįstoms aplinkybėms,  neatsiskaito su Rangovu 
už tinkamai atliktus ir priduotus Darbus ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 
dienų nuo įspėjimo, nurodyto Bendrųjų sąlygų 20.1 punkte, termino pabaigos; 
21.4.2. Užsakovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų 
ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių 
įsipareigojimų vykdymo ateityje; 
21.4.3. Darbai dėl esminių Užsakovo pažeidimų Rangovo yra sustabdyti 
(Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) 
kalendorinių dienų, jei Šalys nesusitaria kitaip. 
21.5. Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.4 p. 
numatytais pagrindais, jis turi teisę gauti atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus ir iki 
pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir Užsakovui Užsakovo sutikimu 
perduotas Prekes, Įrangą ir Priemones, o taip pat Užsakovas, Rangovo 
pareikalavimu, privalo sumokėti Rangovui Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatyto dydžio, baudą ir atlyginti visus dėl to Rangovo patirtus nuostolius, tiek kiek 
jų nepadengia Užsakovo Rangovui dėl Sutarties nutraukimo mokama bauda. 
21.6. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašaliu sprendimu, apie tai raštu 
įspėjus Rangovą prieš 5 (penkias) kalendorines dienas ir netaikant dėl to jokių 
sankcijų Užsakovui, kai atsakingos institucijos nustato, kad Rangovas neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą. Jeigu po Sutarties sudarymo nustatoma, 
kad Sutartis su Rangovu neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos 
Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, 
Sutartis negalioja minėto įstatymo nustatyta tvarka. 

21.7. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kurių kitų priežasčių, apie tai 
raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju jis turi 
sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus, iki pranešimo apie Sutarties 
nutraukimą dienos įsigytas ir Užsakovui, Užsakovo sutikimu perduotas Prekes, 
Įrangą ir Priemones bei atlyginti visus dėl tokio Sutarties nutraukimo Rangovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. 
21.8. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu šalių sutarimu. 
21.9. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis neturės jokių priekaištų 
Užsakovui jei Sutarties vykdymo metu paaiškės, kad Rangovo pasiūlyme pateikta 
informacija melaginga, Sutartis su rangovu bus nutraukta nedelsiant. 
  
22. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

22.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
22.1.1. Sutartis neprieštarauja Šalių interesams, buvo priimti ir yra galiojantys 
visi šios Sutarties teisėtam sudarymui, galiojimui ir vykdymui būtini Šalių 
kompetentingų organų sprendimai ir gauti atitinkami jų pritarimai, o Sutartį 
pasirašantis atstovas sudaro šią Sutartį nepažeisdamas savo kompetencijos; 
22.1.2. Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepažeidžia kiekvieną Šalį 
saistančių aktų, teismų ar arbitražų sprendimų ir kitų Šalį įpareigojančių dokumentų, 
taip pat Šalių akcininkų, kreditorių ar kitų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų; 
22.1.3. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą ir turinčią esminės reikšmės 
šios Sutarties sudarymui ir vykdymui informaciją ir ši informacija nėra klaidinanti; 
22.1.4. nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Šalies nemokumo, 
bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai; 
22.1.5. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutarties nuostatose 
užfiksuotas sąlygas. 
22.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 
22.2.1. jis bei jo įsipareigojimų vykdymui pasitelkti asmenys iki Darbų pradžios 
bus gavę visus būtinus leidimus, licencijas, atestacijos pažymėjimus ir kitus 
dokumentus, įgalinančius Rangovą tinkamai įvykdyti šioje Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus; 
22.2.2. prieš Sutarties sudarymą yra susipažinęs su visais Užsakovo iki 
Sutarties pasirašymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos išsamiai 
išanalizavo, patikrino, jokių neaiškumų dėl jų neturi, šiose dokumentuose esančios 
informacijos pakanka, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus. 
22.2.3. Šalių ir jų samdomų asmenų finansinis, ekonominis, techninis ir kt. 
pajėgumai leidžia jam tinkamai įvykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus bei 
užtikrinti aukščiausią jo Sutarties pagrindu atliekamų Darbų kokybę. 
22.2.4. Rangovo, jo pasitelktų Subrangovų kvalifikacija (jeigu buvo vertinama 
Subrangovų kvalifikacija) visą Sutarties vykdymo laikotarpį atitiks Pirkimo dokumentų 
reikalavimus bei visą Sutarties vykdymo laikotarpį dėl Rangovo, jo pasitelktų 
Subrangovų nebus pašalinimo pagrindų, nurodytų Pirkimo dokumentuose. 
22.3. Šalys patvirtina, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.1 ir 22.2 punktuose savo 
duotus pareiškimus ir garantijas padarė siekdamos įtikinti viena kitą sudaryti šią 
Sutartį, ir kad Sutartį sudarė, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu iš šių 
pareiškimų ir garantijų. 
22.4. Šalys garantuoja, kad kiekvienas iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.1 ir 22.2 
punktuose padarytų pareiškimų ir garantijų, Sutarties sudarymo dieną ir bet kuriuo 
kitu Sutarties galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminėmis sąlygomis, ir kad 
nei viename šių pareiškimų ir garantijų nėra praleistas joks momentas, leidžiantis 
daryti tokį pareiškimą ir garantiją klaidinančiais ar turinčiais kitą prasmę. Bet kuriuo 
metu Sutarties galiojimo terminu bet kuri iš šalių turi teisę pareikalauti kitos Šalies 
patvirtinti, kad šie pareiškimai ir garantijos yra teisingos tokio prašymo gavimo dieną. 
22.5. Jeigu atitinkamą dieną šioje Sutartyje pateikti pareiškimai ir garantijos buvo 
neteisingi, Šalis, kuriai toks pareiškimas, garantija ar patvirtinimas buvo pateiktas 
(nukentėjusioji Šalis), turi teisę (papildomai ir neapribojant teisių, kuriomis ji gali 
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus) reikalauti iš Šalies, pateikusios 
tokį pareiškimą ir garantiją, atlyginti nuostolius ar papildomas išlaidas, atsiradusias 
dėl to, kad nukentėjusioji Šalis pasikliovė neatitinkančiu tikrovės pareiškimu ir 
garantija, ir kurių nukentėjusioji Šalis būtų nepatyrusi, jei pareiškimas ir garantija būtų 
atitikę tikrovę. 
22.6. Vykdant Sutartį Rangovas garantuoja, kad sieks: 
22.6.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų 
kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo 
aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti 
pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu 
parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka 
žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 
m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams 
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos 
apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, 
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. 
D1-508); 
22.6.2. kad Darbams vykdyti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių t.y. kad 
Rangovo specialistai, atvykimui į Darbų atlikimo vietą rinktųsi netaršias transporto 
priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, ir/arba siekti, kad Darbų 
vykdymui naudojamos transporto priemonės naudotų degalus, atitinkančius Lietuvos 
Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus; 
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22.6.3. kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo darbuotojų 
atvykimui į Darbų atlikimo vietą;  
22.6.4. kad vykdant Darbus būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus 
sveikatai.  
22.7. Sutarties 22.6. punkte nurodytų Rangovo įsipareigojimų nevykdymas ilgiau 
kaip 5 (penkias) darbo dienas ir/ar netinkamas vykdymas ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo 
dienų, jeigu Rangovas Darbų trūkumų neištaiso per Užsakovo rašytinėje pretenzijoje 
nustatytą protingą terminą, laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

 
23. SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT 

SUTARTĮ BUS PASITELKIAMI) 
23.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios 
Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su 
Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai 
vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 
23.2. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus, kurie numatyti 
Rangovo pasiūlyme. 
23.3. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus, nenurodytus pasiūlyme, jeigu 
šiems Subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jų poreikio 
Rangovas negalėjo numatyti. Tokie Subrangovai turi turėti teisę verstis veikla, kuri 
reikalinga Darbų, kurie perduodami Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo 
pranešti Užsakovui apie pasitelkiamą Subrangovą bei pateikti teisę verstis veikla 
įrodančius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.  
23.4. Už Subrangovo atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir 
užtikrina, kad šioje Sutartyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams 
atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes 
bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako 
Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant 
Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.  
23.5. Sutarties Šalys Sutarties Specialiosiose sąlygose gali susitarti dėl tiesioginio 
Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais. 
23.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali būti pakeisti kitais: 
23.6.1. Dėl Subrangovų bankroto, restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar likvidavimo 

procedūros pradėjimo; 
23.6.2. Kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamų kvalifikacinių 

reikalavimų; 
23.6.3. Kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dėl negalėjimo laiku ir tinkamai 

įvykdyti Sutarties sąlygų. 
23.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, 
kai: 
23.7.1. Paaiškėja, kad yra būtina pasitelkti naują (papildomą) Subrangovą, 
atsiradus Pirkimo dokumentuose ir Techninėje specifikacijoje nenurodytiems 
darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kurių nebūtų galima tinkamai įgyventi 
Sutarties nuostatų; 
23.7.2. Siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą 
dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų objektyvių aplinkybių. 
23.7.3. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, 
pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose. 
23.8. Rangovas, norėdamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, 
Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, sąlygojančias 
Subrangovo pakeitimo poreikį, jo kvalifikacijos atitikimą Pirkimo sąlygose 
numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindžiančius dokumentus. 
Subrangovai gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. 
23.9. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali 
būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę 
Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant 
Sutartį. Tokiu atveju, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus 
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo 
reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą kitu 
specialistu, kuris atitinka Darbų Pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus 
kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo 
pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar 
dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų negali vykdyti savo pareigų, 
susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto 
pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei 
pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Paslaugų ir Darbų 
pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 
 
24. NENUGALIMA JĖGA 
24.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų nevykdymą, 
jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu patvirtintomis Nr. 840 
“Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, 
taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui.  
24.2. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 3 (tris) 
darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių 

įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui.  
24.3. Šalis prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu 
apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji 
ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų 
išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo 
terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo 
pagrindas. 
24.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos 
aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo 
pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba 
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku 
nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.  
24.5. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 
(tris) mėnesius nuo jų atsiradimo momento arba jeigu apie jas nėra laiku pranešta, ir 
Šalys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi Sutarties nevykdžiusios Šalies 
įsipareigojimai, tuomet kita Šalis, raštu pranešusi ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią Sutartį. 
 
25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
25.1. Šalys susitaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodamą informaciją 
paslaptyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar 
raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be 
išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios 
informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia 
informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui, ar patarėjui, 
ar paskolos davėjui. 
25.2. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, 
nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra 
konfidenciali. 
25.3. Konfidencialia informacija taip pat laikoma: 
25.4. Elektronine forma, raštu ar kitu būdu išreikšta informacija, gauta vykdant 
Sutartį; 
25.5. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota 
informacija ir kita informacija, paruošta Šalies darbuotojų. 
25.6. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti 
konfidencialumo įsipareigojimus pagal šios Sutarties nuostatas ir naudoti tokią 
informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sutarties nuostatos dėl 
konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama 
viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal Teisės aktų reikalavimus. 
Kartu su Darbais patiekiamų prekių tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita panašaus 
pobūdžio informacija, taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Šalis, pažeidusi 
šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos 
neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius 
bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio 
atskleidimo pasekmes. 
25.7. Šalys žino, sutinka ir įsipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduoti 
tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, šia informacija naudotis tik 
Sutarties įvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartį nutraukus – 
grąžinti konfidencialią informaciją kitai Šaliai ar pateiktą informaciją sunaikinti.. 
 
26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
26.1. Sutarties Specialiosiose sąlygose išdėstytos sąlygos yra specialios 
Sutarties Bendrųjų nuostatų atžvilgiu ir, esant prieštaravimams tarp Sutarties 
Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų, pirmenybė teikiama ir Šalys vadovausis Sutarties 
Specialiosiomis sąlygomis. Esant prieštaravimų tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir 
Pirkimo dokumentų, pirmenybė teikiama ir Šalys vadovausis Sutarties 
Specialiosiomis sąlygomis. 
26.2. Šalys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos šią Sutartį vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šalys susitaria, kad bet koks Šalių nesutarimas, 
kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, bus sprendžiamas derybų būdu, o 
nepasiekus abiem Šalims priimtino sprendimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
- kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus. 
26.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios Sutarties kylančias teises ir 
pareigas be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
26.4. Sutarties šalys patvirtinta ir sutaria, kad vienos iš sutarties sąlygų 
negaliojimas nedaro negaliojančios visos sutarties 
26.5. Šalys susitaria, kad Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Paslaugų 
teikėjo įmonę ar pasikeitus Paslaugų teikėjo teisiniam statusui, Paslaugų teikėjas ne 
vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Paslaugų teikėjo teisių ir pareigų 
perėmimo momento turi apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu 
pateikti Paslaugų teikėjo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius 
dokumentus. Užsakovas, gavęs Paslaugų teikėjo raštą kartu su visais Paslaugų 
teikėjo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau 
kaip per 3 (tris) darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba 
atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus pasirašomas 
Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama 
Sutarties dalimi, o Paslaugų teikėjo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų 
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perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu 
Paslaugų teikėjo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks 
Paslaugų teikėjo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Civilinio kodekso VI 
knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties 
galiojimui. 
26.6. Šalys bet kokius pranešimus pagal Sutartį įteikia pasirašytinai arba siunčia 
registruotu laišku Sutarties Specialiose sąlygose nurodytais Šalių adresais, adresatu 
nurodant Sutarties Specialiose sąlygose nurodytus kontaktinius asmenis. Šiame 
punkte nustatyta tvarka siunčiamas pranešimas laikomas tinkamai įteiktu: įteikiant 
asmeniškai - įteikimo momentu, jei siunčiama registruotu paštu - po 3 (trijų) darbo 
dienų nuo išsiuntimo momento. Pasikeitus Šalies adresui, Šalis per 5 (penkias) darbo 
dienas privalo informuoti kitą Šalį apie adreso pakeitimą. 
26.7. Ten, kur šioje Sutartyje vartojami žodžiai „susitarti“, „suderinti“, 
„susitarimas“, „suderinimas“, reiškia, kad tai privalo būti užfiksuota raštu. 
26.8. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 
kitais normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis. 
26.9. Ši Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš 
kurių po vieną atiduodama kiekvienai iš Šalių. 
26.10. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo bei antspaudais patvirtina 
įgalioti Šalių atstovai bei Rangovas pateikia visus statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės draudimus ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus. Sutartis 
galioja iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba 
iki jos nutraukimo šioje Sutartyje ir/ar teisės aktuose nustatyta tvarka.  
 
27. KORUPCIJOS PREVENCIJA 
27.1.  Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys įsipareigoja griežtai 
laikytis galiojančių įstatymų, draudžiančių valdžios pareigūnų ir privačių 
asmenų papirkinėjimą, prekybą poveikiu, pinigų plovimą, kuris visų pirma gali 
lemti sutarties nutraukimą, įskaitant: 
- 1977 m. Jungtinių Amerikos Valstijų korumpuotos veiklos užsienyje įstatymo, 
- 2010 m. JK kyšininkavimo įstatymo, 
- 2016 m. Prancūzijos kovos su korupcija įstatymo „Sapin“, 
- 2002 m. Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymo (aktuali redakcija). 
27.2.   Šalys įsipareigoja nustatyti ir įgyvendinti visas reikalingas ir pagrįstas 
korupcijos prevencijos priemones ir politiką. 
27.3. Rangovas pareiškia, kad, jo žiniomis, jo teisiniai atstovai, direktoriai, 
darbuotojai, įgaliotiniai ir kiti asmenys, teikiantys paslaugas „Litesko“ vardu 
pagal šią Sutartį tiesiogiai ar netiesiogiai nesiūlo, neduoda, nesusitaria duoti, 
neleidžia, nekviečia duoti ir nepriima pinigų ar kitos naudos ir neteikia 
pranašumo ar dovanos jokiam asmeniui, bendrovei ar įmonei, įskaitant bet kokį 
valdžios pareigūną ar darbuotoją, politinės partijos atstovą, kandidatą į politines 
pareigas, asmenį, einantį bet kokias teisėkūros, administravimo ar teismines 
pareigas bet kokioje šalies, viešojoje agentūroje ar valstybės įmonėje ar jos 
vardu, viešosios nacionalinės ar tarptautinės organizacijos pareigūnui, 
siekdami daryti korupcinę įtaką tokiam asmeniui, einančiam oficialias pareigas, 
arba atsilygindami už netinkamai atliktą atitinkamą funkciją ar veiklą ar 
skatindami ją atlikti siekiant gauti naudos, pradėti ar išlaikyti „Litesko“ verslą ar 
įgyti pranašumo vykdant „Litesko“ verslą, ir nedarys to ateityje.  
27.4.  Rangovas sutinka per pagrįstą terminą pranešti „Litesko“ apie bet 
kokį šios nuostatos sąlygų pažeidimą. 
27.5. Jeigu „Litesko“ praneša Rangovui, kad turi pagrįstų priežasčių 
manyti, kad Rangovas pažeidė kurią nors šios nuostatos sąlygą: 
27.5.1. „Litesko“ turi teisę nepranešusi sustabdyti šios Sutarties vykdymą 
laikotarpiui, kuris jos manymu reikalingas atitinkamam elgesiui ištirti, ir dėl tokio 
sustabdymo jai nekils jokia atsakomybė ar įsipareigojimai Rangovui; 
27.5.2. Rangovas privalo imtis visų pagrįstų priemonių, kad nebūtų prarasti 
ar sunaikinti tokio elgesio dokumentiniai įrodymai. 
27.6. Rangovui pažeidus bet kurią šios nuostatos sąlygą: 
27.6.1. „Litesko“ gali nedelsdama neįspėjusi nutraukti šią Sutartį, 
neužsitraukdama jokios atsakomybės. 
27.6.2. Rangovas įsipareigoja atlyginti „Litesko“ nuostolius, žalą ir išlaidas, 
kuriuos „Litesko“ patyrė dėl tokio pažeidimo, kiek tai leidžia teisės normos. 
  
28. PRIEDAI: 
28.1. Priedas Nr. 1 - Atliktų darbų (F2) ir galutinio darbų priėmimo – perdavimo 

aktų formos; 
28.2. Priedas Nr. 2 - Pažymos apie atliktų darbų vertę forma (F3); 
28.3. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1 punktą 

forma; 
28.4. Priedas Nr. 4 - Atliekų valdymo plano forma; 
28.5. Priedas Nr. 5 – Integruotos vadybos sistemos  politika; 
28.6. Priedas Nr. 6 – Mokėjimų Rangovui grafiko forma. 
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Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
1 priedas  

 
 

 
ATLIKTŲ DARBŲ (F2) IR GALUTINIO DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTŲ FORMOS 

 
 

ATLIKTŲ DARBŲ (F2) AKTO FORMA 
 

 
 
 
 

 

     
     
    
     

GALUTINIO DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTO FORMA 
 
 
 
 

Atliktų darbų užbaigimo aktas Nr. ____ 
 
1. Darbai, vykdyti objekte ________________________________________________________ pagal     

 
 
 
 
     Forma Nr. 2 

       

   Užsakovas    
Objekto pavadinimas, invent. 
Nr.     

   Rangovas          

   Sutartis Nr.         

   201….m…………mėn…..d      

   `    

       

          Atliktų darbų priėmimo     

  AKTAS Nr.     

 už 201…m………………….mėn.     

       

Eil. 
Nr. 

Darbo kodas Darbų pavadinimas Mato vnt. Vnt. kaina Kiekis 
Atliktų darbų vertė 
Eur  

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

    VISO be PVM         

    PVM          

    VISO su PVM         

       

       

 UŽSAKOVAS  
 

 RANGOVAS   
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201__ m. _______________ d. pasirašytą Sutartį Nr.____________________, atlikti pilnai.  
Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai). 

Darbus perdavė __________________________________________________________________ 
Darbus priėmė  __________________________________________________________________ 

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Trūkumus užfiksavo:  
Už Užsakovą: ___________________________________________________________________ 

                                   (vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas) 
Už Rangovą:  ___________________________________________________________________ 

      (vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas) 
Trūkumų pašalinimo terminas _____________________________________________________ 
Trūkumų fiksavimo data ____________________________________________________ 

3. Šis Aktas yra neatskiriama 201__ m. _____________ d. Sutarties Nr.____________ dalis. 
4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 201__ m. ________________ d. 
 
5.           Už Užsakovą:                              Už Rangovą: 
 
              __________________            __________________   
                                    A.V.                                          A.V.
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Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
2 priedas  

 
PAŽYMOS APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ FORMA (F3) 

        Forma Nr. 3 

P A Ž Y M A 

apie  201    m.               mėnesį 
atliktus statybos ir remonto darbus 

Užsakovas:         

Rangovas:          

Objektas:         

Objekto adresas:         

Sutartis: Nr.   , pasirašyta 201   m.             d.        

  SĄMATINĖ VERTĖ, Eur ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ SU PVM, Eur   UŽ ATSISKAITOMĄJĮ MĖN., Eur 

DARBAI 
Sąmatinė vertė su 

PVM 
Sąmatinė vertė be 

PVM 

Nuo statybos 
pradžios, įskaitant atsiskait. 

mėn. su PVM 

t. sk. 
SMD 

Nuo metų 
pradžios 

t. sk. SMD Atliktų SMD vertė 
kt. išlaidos (be 

SMD) 

Iš viso:                  

t. sk.                 

bendrastatybiniai darbai                 

Kitos išlaidos                 
                  

PVM                  

Iš viso apmokėjimui                 

Iš viso  (suma žodžiais)                 

Darbus pridavė rangovo atstovas     Darbus priėmė užsakovo atstovas  

         

            
(parašas)      (parašas)  

201   m. …mėn. ……. d."      201   m. …mėn. d."   
         

A. V.      A. V.   
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Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
3 priedas  
 

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ 10.1 PUNKTĄ FORMA 
 
 

     Darbų vykdymo ataskaita Forma PV01 
Projekto pavadinimas 

  

 Metai      Savaitės Nr.   

        
Eil. 
Nr. Gairių plano etapas Reikėjo atlikti Atlikta  Vėlavimas % Vėlavimas Progreso užduotis Pastabos 

    % % % dienomis     

1 Sutarties pasirašymas             

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              

              

              

 Testavimas, darbų priėmimas             

 Bandomoji eksploatacija             

 Galutinis darbų priėmimas             

 Pripažinimas tinkamu naudoti             

 Pastaba: Gairių plano etapai gali būti keičiami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikį  

        

 Rangovas  Vardas, pavardė, pareigos, parašas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Darbų vykdymo ataskaita Forma PV02 

        

Projekto pavadinimas  
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 Metai      Savaitės Nr.   

        

Eil. 
Nr. 

Protokoluose užfiksuoti 
nurodymai 

Trumpas 
aprašymas 

Privaloma 
įvykdymo 

data 

Vėlavimas, 
dienomis 

Kas daroma 
Progreso 
užduotis 

Pastabos 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Rangovas    Vardas, pavardė, pareigos, parašas  
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ATLIEKŲ VALDYMO PLANO FORMA 

Rangovo organizacijos, atliekančios darbus ar teikiančios paslaugas  
UAB „Litesko“ teritorijoje 

 
ATLIEKŲ VALDYMO PLANAS 

___________ 
Data 

Rangovinės organizacijos, kuri atlieka darbus ar teikia paslaugas UAB 
„Litesko“ teritorijoje, pavadinimas ir adresas: 
(toliau tekste – Rangovas) 
 

 

Sutarties tarp UAB „Litesko“ ir Rangovo pagal kuria bus atliekami darbai 
numeris bei pasirašymo data. 

 

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos, pavadinimas (trumpas 

apibūdinimas, atliekami darbai/teikiamos paslaugos): 
(toliau tekste – Rangovo veikla) 
 
 

 

Rangovo veikloje susidarančios atliekos (surašyti kokios numatomos 
atliekos): 
 
 
 
 
 
 

 

Rangovo veiklos vieta (UAB „Litesko“ objektas, kuriame dirbama):  
 
 
 

 

Rangovo vadovybės įgaliotas darbuotojas (darbuotojai) atsakingas už 
atliekų valdymą  
(Pareigos, Vardas, Pavardė, tel. Nr.,  parašas, data.): 
 

 

UAB „Litesko“ darbuotojas, prižiūrintis rangovo veiklą Bendrovėje. 
( Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 
 

 

UAB „Litesko“ Aplinkosaugos ir kokybės tarnybos inžinierius. 
(Vardas, pavardė, parašas, data) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
4 priedas  
 
 

Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
5 priedas  
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Bendrųjų rangos sutarties sąlygų 
6 priedas  

 
MOKĖJIMŲ GRAFIKAS 

 
 

Darbų atlikimo, dokumentų pateikimo ir mokėjimų grafikas 
 

Mėnuo nuo darbų 
pradžios 

Dokumento pateikimo 
Litesko data 

Rangovo paruoštas ir Litesko 
pasirašytas Darbų atlikimo aktas 
(tinkamos deklaruoti išlaidos) ir 
PVM sąskaita faktūra (Eur su 

PVM) 

Rangovo paruoštas ir Litesko 
pasirašytas Darbų atlikimo aktas 
ir PVM sąskaita faktūra (Eur su 

PVM) 

Rangovo pateikta išankstinio 
mokėjimo sąskaita (Eur) ir 

Sutarties įvykdymo laidavimas 

Litesko mokėjimas, 
avansas (Eur) 

Litesko mokėjimas pagal 
PVM sąskaitas faktūras 

(Eur) 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Iš viso be PVM 

 Iš viso su PVM 

       

 
 

Užsakovas:   Rangovas: 
 _________________     

                   A.V. 
 _________________ 

A.V. 
     

 
 


