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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

___________________________________________________________________________________________ 
 

BENDROJI DALIS 
 

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1. Aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus Sutarties SD, aktas, 

kuriuo nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) 
nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame 
dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai 
bei sąlygos, arba, kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su paslėptais trūkumais), Rangovo 
perduodami ir Užsakovo priimami. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per kurį 
Užsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus 
ir / ar suteiktas Paslaugas ir / ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Sutartyje.  

1.3. Bendra Darbų kaina (arba Sutarties kaina) – šios Sutarties SD 4 dalyje nurodyta suma neįskaitant 
PVM, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai numatomas Darbų kainos 
perskaičiavimas), Užsakovui mokant Rangovui už atliekamus Darbus pagal Darbų įkainius (jei nurodyti), 
įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. 

1.4. Darbų įkainiai – šios Sutarties SD nurodyti įkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Užsakovas moka 
Rangovui už atliekamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. 

1.5. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (statybos, montavimo, rekonstravimo (pertvarkymo), 
įrenginių prijungimo, iškėlimo ir pan.) ir / ar jų dalys (Etapai), įskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas 
Perkamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutartyje naudojama 
sąvoka Darbai apima ir Paslaugas tais atvejais, kada jų pirkimas numatytas Sutarties SD. 

1.6. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali 
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir 
pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu 
metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai 
pradėti, o kitus – statybos metu). 

1.7. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies 
užbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovui eksploatacijai. 

1.8. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų 
Darbų atlikimo (užbaigimo) Akto pasirašymo momento, suteikiamas kokybės garantinis terminas: statiniui 
– 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams (įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 (dešimt) 
metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija 
skaičiuojant nuo Akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Perkamoms medžiagoms – 2 (dvejų) metų garantija, 
skaičiuojama nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos. 

1.9. Grafikas – Darbų atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo ir aktavimo etapus 
(įrangos gamyklinių brėžinių pateikimas, įrangos gamykliniai bandymai, įrangos tiekimas, montavimas, 
derinimas, bandymai, Darbų Etapai, Darbų priėmimo – perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai 
bandymai, statinio techninio įvertinimo etapai, statinio statybos užbaigimas, projekto dokumentavimas ir 
kiti).   

1.10. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius 
Darbų vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis (taikoma, jei Įkainiai nurodyti Sutarties SD). 

1.11. Inžineriniai tinklai – skirstomieji dujotiekiai ir jų priklausiniai, suskystintų gamtinių dujų įrenginiai, 
gamtinių dujų saugyklos, vartotojo įvadai, tiesioginių linijų elektros tinklai ir kiti inžineriniai statiniai. 

1.12. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo 
Užsakovas turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo.  

1.13. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui ar jo tinkamai įgaliotai Perkančiajai 
organizacijai raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Užsakovui Pirkimo 
dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.14. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.  
1.15. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini 

sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. 
1.16. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai, įranga ir kitos 

priemonės, prekės, kurių kaina yra įskaičiuota į Bendrą Darbų kainą, ir, kurias Rangovas naudoja 
Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal nustatytus Įkainius.   

1.17. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras.  
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1.18. Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos vykdant Darbų pirkimą skelbtų dokumentų visuma, 
pagal kurią Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir / ar Paslaugos suteikimo, ir, 
kuria vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.19. Planinis atjungimas – tai su Užsakovu iš anksto suderintas elektros energijos persiuntimo arba dujų 
skirstymo nutraukimas, kurio metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas arba dujų skirstymas 
bent vienam Vartotojui. Prieš atliekant Planinį atjungimą, Vartotojai turi būti iš anksto informuoti, 
vadovaujantis Sutartimi, Užsakovo nustatytomis tvarkomis (aktualiomis redakcijomis, pateiktomis 
www.eso.lt , skiltyje „Partneriams“), Užsakovo nustatytais rekomendaciniais atjungimų laikais www.eso.lt 
skiltyje „Partneriams“ ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Individualus atjungimų grafikas derinamas 
sutarties vykdymo metu atsižvelgiant į situaciją tinkle. Planiniu atjungimu nelaikomas iki 30 min. trukmės 
elektros tinklo atjungimas atliekant operatyvinius perjungimus arba generatoriaus pajungimo darbus. 

1.20. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų 
rašytiniai sutikimai, suteikiantys teisę įrengti, statyti inžinerinius tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje 
bei įrašyti atsirandančias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 
Nekilnojamojo turto registrą (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su 
servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.).  

1.21. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai 
nuo Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą, techninį darbo projektą ir / ar kitus privalomus 
pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar inžinerinių 
tinklų ir įrenginių statybos, įrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties), 
architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo 
rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali 
redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

1.22. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio 
duomenys nurodyti Sutarties SD. 

1.23. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos Sutarties taikymo metu galiojančios statinių statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos 
kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos 
Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu 
Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo 
Pasiūlyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam 
tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti. 

1.24. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui 
ar kita sąskaita faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas) už Rangovo 
tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas 
ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VPĮ 22 
str. 3 d. / PĮ 34 str. 3 d nustatyta tvarka.  

1.25. Sąskaitos gavimo data – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ data.  
1.26. Statyba: 

1.26.1. inžinerinių tinklų įrengimas, kai įrengiami įrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais; 
1.26.2. inžinerinių tinklų statyba, kai statomi įrenginiai pagal galiojančius teisės aktus yra laikomi 

nekilnojamaisiais daiktais. 
1.27. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio susitarimą 

su Rangovu Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, 
suteikiantis tam tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.  

1.28. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis – apskaičiuotas ir sudarytas tiksliai ir nuosekliai vadovaujantis 
Projektu, darbų kiekių žiniaraštis, tiksliai ir nuosekliai užpildytas pagal Pirkimo dokumentuose (Specialiųjų 
sąlygų priede) pateiktą formą.   

1.29. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines 
Sutarties nuostatas bei standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę.  

1.30. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo 
šalies ar užsienio šalies patikimų bankų išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės 
besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo draudimo raštas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytą 
tvarką ir patvirtintas taisykles. 

1.31. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias 
Sutarties sąlygų nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrą Darbų kainą, Sutarties galiojimo terminą, 
Darbų atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sąlygas.  

1.32. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo 
ir / ar Paslaugų suteikimo, susidedantis iš Sutarties BD 2.1. punkte išvardintų dokumentų. 

1.33. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.  

http://www.eso.lt/
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1.34. Techninė specifikacija – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti 
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), 
nustatantis projektuojamų inžinerinių tinklų statybos ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, 
funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės 
reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius 
teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir / ar kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus.  

1.35. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui 
įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės ar prekės Darbams atlikti. 

1.36. TIVIS – informacinė sistema, kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas 
tarp Šalių, pranešimų siuntimas, Grafiko ir Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie 
Darbų vykdymo eigą (Sutarties BD 11.4.32. punktas), atliktų darbų aktų teikimas, visos kitos su Sutarties 
objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. TIVIS informacinės sistemos sutrikimo atveju 1.36 punkte 
nurodyta informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis. 

1.37. TRIR – rodiklis, parodantis bendrą fiksuotiną darbuotojų sužalojimų lygį milijonui dirbtų valandų (angl. 
TRIR- total recordable injuries rate). 

1.38. Užsakovas – Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus iš 
Rangovo. 

1.39. Vartotojas – privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Užsakovo Inžineriniais tinklais arba 
užsako iš Užsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas. 

1.40. VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.  
1.41. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.  
1.42. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties 

aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 
2.1.1. Techninė specifikacija ir / arba Projektas (su pirkimo procedūrų metu Užsakovo arba 

Perkančiosios organizacijos atliktais paaiškinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie 
pridedami); 

2.1.2. Sutarties SD (su priedais); 
2.1.3. Sutarties BD (su priedais); 
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas 

kvietimas sudaryti Sutartį; 
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas Pasiūlymas 

(jei tokie dokumentai buvo sudaryti); 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir 

patikslinimai, jei tokie buvo pateikti; 
2.1.8. Pirkimo dokumentai; 
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su 

kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar 
Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio 
pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta 

Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra 
nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras. 

2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės 
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties 
dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia 
ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, 
reiškiantys asmenį, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą 
ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.  

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS  
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus 

Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti 
šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos 
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

3.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojančiomis inžinerinių tinklų 
įrengimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis. 
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3.3. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia Užsakovui Darbo projektą, Rangovas gauna ir 
apmoka už visus privalomuosius dokumentus iš trečiųjų šalių.  

 
4. DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
4.1. Pagal Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD. 
4.2. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Teikiamas medžiagas, dėl Teikiamų 

medžiagų perdavimo tvarkos ir sąlygų Šalys vadovaujasi Sutarties BD 6 dalimi.  
4.3. Pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu 

Projektu arba Technine specifikacija ir Pirkimo procedūrų metu atliktais Projekto arba Techninės 
specifikacijos pakeitimais, patikslinimais ir paaiškinimais, kurie nurodyti Sutarties SD. Galutinis Projektas 
arba Techninė specifikacija su Užsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo procedūrų metu pateiktus 
paaiškinimus, patikslinimus ir pakeitimus Rangovui perduodamas tuo pačiu metu, kai Rangovas pateikia 
Užsakovui tikslų Darbų vykdymo Grafiką.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali atsisakyti dalies Darbų ar sumažinti Darbų apimtis dėl ne 
nuo Sutarties Šalių atsiradusių aplinkybių arba aplinkybių, kurios tampa žinomos po Sutarties sudarymo, 
kurių atsiradimo Pasiūlymų pateikimo ir Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo protingai numatyti (esant 
aiškiai įrodomiems netikslumams ar klaidoms Užsakovo Projekte, dėl kurių nebereikia atlikti darbų; dėl 
techninių sprendinių keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi). 

4.5. Užsakovas dėl nenumatytų aplinkybių pagal Sutarties BD 8.5. punktą turi teisę atsisakyti dalies darbų ar 
sumažinti darbų apimtis bei pagal Sutarties BD 7.23. punktą pakeisti Perkamas medžiagas naujomis. 
Tokiais atvejais Sutarties Šalys turi suderinti nevykdytinų darbų ir/ar Perkamų medžiagų keitimo naujomis 
kiekį ir vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Sutarties kainą, vadovaujantis Sutartyje ir Rangovo pateiktais 
(-omis): (i) dalies darbų atsisakymo ar sumažinamų darbų apimties atveju - lokalinėmis sąmatomis; (ii) 
Perkamų medžiagų keitimo naujomis pagal Sutarties BD 7.23. punktą atveju – dokumentais, nurodytais 
Sutarties BD 7.21. punkte; ir toks Sutarties kainos keitimas yra įforminamas raštišku Šalių susitarimu. 

4.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, 
Užsakovas Rangovui neapmoka.  

4.7. Perkamų Darbų Įkainiai arba Bendra Darbų kaina, nurodyti Sutarties SD, apima visas išlaidas, visus 
mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat 
apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su atliekamais operatyviniais perjungimais 0,4 – 10 kV įtampos 
tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato darbo vietoje atjungimą), atjungimo vietų bei darbo 
vietos įžeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmų, Teikiamų ir Perkamų medžiagų atvežimo 
ir išvežimo, Teikiamų ir Perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, darbo vietos paruošimo prieš Darbus, 
darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuotų medžiagų utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam 
panaudojimui, atvykimo į Užsakyme numatytą Darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, kurios nėra aiškiai 
išvardytos Sutartyje, tačiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties įvykdymui numatytais terminais bei 
su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas. 

4.8. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės 
apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. 

4.9. Rangovas patvirtina, kad į Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų 
organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių 
darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

4.10. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, jei ne dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui 
padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje numatyti Įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, 
išskyrus atvejus, numatytus Sutartyje. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui 
teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.11. Darbų vykdymo metu nustačius techninio projekto trūkumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui 
pasiekti galima įsigyti papildomus darbus iš to paties Rangovo, šių darbų būtinumą pagrindžiant 
dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais 
techninio prižiūrėtojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros (jei vykdoma) vadovo parašais. Rangovas 
Užsakovui pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas. Papildomų 
darbų kainos apskaičiuojamos nurodytais būdais prioritetine tvarka (Rekomendacijos, rinkos analizė), tik 
nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: i) pritaikant 
tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; ii) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto 
įkainio, iii) pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius (panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 
pirkimo vykdytojas); iv) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) 
išlaidas. Papildomų darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės sutarties vertės. Toks sutarties 
pakeitimas sudaromas raštu, jį pasirašant abiem sutarties šalims. Papildomi Darbai negali būti atlikti 
Susitarimo įsigaliojimo dienai. Pakeitimas negali prieštarauti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
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vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 
straipsnio nuostatoms. 

4.12. Rengiant papildomų darbų išplėstines sąmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties 
galiojimo metu nekeičiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai: 
4.12.1. Statinio statybos išlaidos – Socialinio draudimo išlaidos 31%; 
4.12.2. Tiesioginės išlaidos – Statybvietės išlaidos 9%; 
4.12.3. Netiesioginės išlaidos – Pridėtinės išlaidos 30%, Pelnas 4%. 

4.13. Pateikiant papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų įrenginių, 
medžiagų tiekėjo pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 

 
5. SUTARTIES VYKDYMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS 
5.1. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas šioje Sutartyje netaikomas. Konkretus šiai Sutarčiai taikomas 

Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (kainodaros metodika) nurodytas Sutarties SD. 
 
6. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO TVARKA 
6.1. Rangovui perduodamos Teikiamos medžiagos bei jų paėmimo adresai nurodomi atitinkamame Sutarties 

SD priede.  
6.2. Teikiamas medžiagas Rangovui perduoda Užsakovas ir / arba perduoda Rangovui ir / ar pristato 

Pardavėjas.  
6.3. Kai Teikiamas medžiagas Rangovui perduoda Pardavėjas:  

6.3.1. prieš pasirašant Aktą, Užsakovo atstovui Rangovas turi perduoti šiuos dokumentus 
(priklausomai nuo Teikiamos medžiagos tipo): (I) Teikiamos medžiagos pasą lietuvių arba anglų 
kalbomis; (II) Teikiamos medžiagos montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; (III) 
Teikiamos medžiagos alyvos sertifikatą; (IV) Teikiamos medžiagos gabaritų brėžinį;  

6.3.2. dokumentus, nurodytus Sutarties BD 6.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti iš Pardavėjo 
Teikiamų medžiagų perdavimo – priėmimo metu;  

6.3.3. jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi trūkumai, Rangovas jų 
nepriima;  

6.3.4. jeigu Pardavėjas nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių 
sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą apie Teikiamų medžiagų negavimą Sutarties 
SD nurodytais kontaktais; 

6.3.5. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iki tinkamo atliktų 
Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui;  

6.3.6. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą 
trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Pardavėjas ir Rangovas;  

6.3.7. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Pardavėjo sandėlio išlaidos tenka Rangovui.  
6.4. Kai Teikiamas medžiagas perduoda Užsakovas:  

6.4.1. Rangovas turi iš anksto suderinti Teikiamų medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio 
(kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD);  

6.4.2. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iš Užsakovo sandėlio 
momento iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui;  

6.4.3. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą 
dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovas;  

6.4.4. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Užsakovo sandėlio išlaidos tenka Rangovui.  
6.5. Kai Teikiamas medžiagas pristato Pardavėjas:  

6.5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi 
suderinti su Pardavėju tikslią Teikiamų medžiagų pristatymo vietą bei kitą reikalingą informaciją. 
Tiksli Teikiamų medžiagų iškrovimo vieta prireikus gali būti tikslinama telefonu, faksu arba 
elektroniniu paštu (Pardavėjo kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD priede);  

6.5.2. kartu su Teikiamomis medžiagomis Pardavėjas pateikia (po vieną šių dokumentų egzempliorių 
su privalomais rekvizitais Pardavėjas siunčia Užsakovo centrinės buveinės adresu) PVM 
sąskaitą faktūrą ir Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo aktus; 

6.5.3. Teikiamų medžiagų  pristatymo išlaidas iki Teikiamų medžiagų  pristatymo vietos apmoka 
Pardavėjas; 

6.5.4. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Teikiamų medžiagų pristatymo 
vietos tenka Pardavėjui; 

6.5.5. Teikiamų medžiagų sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Pardavėjo transporto Rangovo objekte 
tenka Rangovui;  

6.5.6. Teikiamos medžiagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavėjo atstovams. Teikiamų 
medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo 
aktu ir PVM sąskaita faktūra, surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, 
kurią Pardavėjo ir Rangovo (arba Užsakovo) atstovai ir pasirašo. 

6.6. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų šios Sutarties SD priede, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas 
Pardavėjas negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo 
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lėšomis, pagal Rangovo pasiūlyme pateiktus medžiagų įkainius (jeigu numatyta). Tokios Rangovo 
lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius 
reikalavimus. 

6.7. Kai Teikiamas medžiagas tiekia Rangovas:  
6.7.1. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl medžiagos pateikimo tais atvejais, kada Rangovo siūloma 

medžiaga yra įtraukta į SD priedą Nr. 2. 
6.7.2. Rangovas nuo užklausos pateikimo dienos per 5 d.d. pateikia atsakymą, nurodydamas siūlomos 

medžiagos pateikimo terminą kuris negali būti ilgesnis kaip  140 k.d.  
6.7.3. Užsakovas ir Rangovas sudaro raštišką susitarimą tarp Šalių dėl termino keitimo. 
6.7.4. Atsiskaitymas už Rangovo medžiagą bus vykdomas pagal įkainį, numatyta SD Priede Nr. 2. 

 
  
7. DARBŲ IR (AR) PASLAUGŲ KOKYBĖ 
7.1. Darbai ir Paslaugos turi būti atliekami vadovaujantis: 

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis aktualios redakcijos inžinerinių tinklų 
įrengimo taisyklėmis; 

7.1.2. Užsakovo galiojančios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais įrenginiams ir 
medžiagoms ir kitais vidaus teisės aktais, viešai skelbiamais Užsakovo tinklalapyje; 

7.1.3. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo 
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir 
rangos darbų vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Užsakovas turi teisę keisti Klientų 
aptarnavimo standartą Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto 
pasikeitimus Užsakovas privalo Rangovą informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki 
naujos Klientų aptarnavimo standarto redakcijos įsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus 
informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. Užsakovas įsipareigoja 
nekeisti šiame punkte numatytų reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. Darbuotojai, turintys 
santykį su klientais t.y. Rangos darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys 
Rangovo ir Subrangovo darbuotojai (vadovai, projektų vadovai, darbų vadovai, projektuotojai ir 
kt.) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar nuo informavimo 
apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimą turi išlaikyti Klientų aptarnavimo standarto testą. 
Testas atliekamas nuotoliniu būdu www.eso.lt skiltyje - „Partneriams“- “Darbas su Partneriais” 
nurodytoje sistemoje.  

7.1.4. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis darbuotojų saugą reglamentuojančiais teisės aktais 
(įskaitant ir Užsakovo taikomus rangos darbų organizavimui ir vykdymui). Rangovo ir 
subrangovo darbuotojai Sutarties galiojimo laikotarpiu turi galimybę susipažinti su darbuotojų 
saugos mokymo medžiaga ir išspręsti testą nuotoliniu būdu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“-
„Darbas su Partneriais“ nurodytoje sistemoje. 

7.2. Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatytų Darbų ir Paslaugų vykdymo rodikliai, įskaitant, bet 
neapsiribojant vidutinėmis darbų atlikimo trukmėmis, vėluojančiais objektais, kliento balsu (Vartotojo, 
susijusio su atliekamais Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Užsakovas gali numatyti Sutarties 
vykdymo metu, gali būti naudojami Užsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos 
atskleidimu. 

7.3. Rangovo atliekamų Darbų ir teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos 
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų 
reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projektą, Techninę specifikaciją ar 
kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei įprastai tokios rūšies 
Darbams ir Paslaugoms keliamus reikalavimus. 

7.4. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš suteikdamas Paslaugą pagal Sutartį apsilankė projektuojamo 
objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto 
įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Projekto įgyvendinimu. 

7.5. Projektavimo darbų metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir projektavimo užduotyje, 
turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, teisės aktuose nurodytus standartus ir 
reikalavimus tokio pobūdžio Projektui. 

7.6. Rangovas kartu su parengtu Projektu Užsakovui pateikia preliminarią Darbų sąmatą, kurios kaina negali 
viršyti Rangovo Pasiūlyme nurodytos Darbų kainos. Preliminari Darbų sąmata laikoma projektavimo 
rezultato dalimi. 

7.7. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar 
statiniams, Projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami 
tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

7.8. Rangovas įsipareigoja:  
7.8.1. Projektą derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės 

institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų 
(naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų 
asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 

http://www.eso.lt/
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sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus 
Užsakovo rašytinį sutikimą; 

7.8.2. jei reikia, gauti žemės savininkų, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus 
(pritarimus), suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje ir / ar privačioje žemėje (teritorijoje) 
(Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.); 

7.8.3. gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomi inžineriniai 
tinklai (įrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių 
parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą: 
7.8.3.1. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo 

dokumentams; 
7.8.3.2. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų 

nustatymo žemės sklypams pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir 
pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių 
tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas 
informuoja Užsakovą ir žemės sklypų savininkus; 

7.8.3.3. Užsakovo įrenginių, būtinų energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, 
aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, 
atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (inžinerinių tinklų 
(įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir 
aptarnaujami inžineriniai tinklai (įrenginiai), Užsakovo naudai prireikus turi būti 
nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra 
suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto 
savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas 
raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas inžineriniams 
tinklams (įrenginiams) įrengti; 

7.8.4. pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti Inžinerinius tinklus 
valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, servitutų 
nustatymo sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų planais, 
įvertinant melioracijos, drenažo atstatymo projektavimo bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų 
darbų kainomis, turės būti pateiktas pilnos apimties techninis projektas, 1 (viena) skaitmeninė 
jo kopija, pateikiama TIVIS (arba įrašyta kompiuterinėje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS nėra 
galimybės) (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti 
dokumentai „pdf“ bylose). Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su 
Užsakovu suderintą formą. Techniniai dokumentai ir jų formos, Technologinės kortos, Tipinės 
schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti Užsakovo reikalavimus, pateiktus 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Rangovas įsipareigoja nuolat saugoti techninio projekto 
originalus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytus 
reikalavimus Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Užsakovui paprašius, ar Rangovo 
bankroto ar restruktūrizavimo atveju Rangovas įsipareigoja techninio projekto originalus 
Užsakovui perduoti nedelsiant. 

7.8.5. per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro 
tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka 
pateikti pranešimą apie, dėl rengiamo projekto, naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias 
(panaikintas kai nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona ) apsaugos zonas kartu 
su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais 
duomenimis (parengtais pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Teritorijų, kuriose taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją) ir į šias 
apsaugos zonas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau 
nustatyta ta pati apsaugos zona) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų 
unikaliais numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. Šio pranešimo pagrindu 
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas žemės sklypo registro 
įraše padaro atitinkamą žymą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) šiame 
įstatyme nurodytas teritorijas; 

7.8.6. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar Inžinerinio tinklo įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, suderinimo su 
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dėl  projektuojamo Inžinerinio 
tinklo į atsirandančias apsaugos zonas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto 
žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl Inžinerinių tinklų apsaugos 
zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės aktų reikalavimus; 

7.8.7. organizuoti ir parengti reikalingus dokumentus Inžinerinio tinklo apsaugos zonos įrašymui į 
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą teisės aktuose nustatyta tvarka 
keičiant žemės sklypo kadastro duomenis. Žemės sklypo kadastro duomenys keičiami ir šių 
duomenų pakeitimai į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą įrašomi 

http://www.eso.lt/
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Vyriausybės patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikus Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto 
registro tvarkytojui prašymą įrašyti šiame įstatyme nurodytas teritorijas į Nekilnojamojo turto 
kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. 

7.9. Paslaugos rezultatas priėmimo – perdavimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose, 
Techninėje specifikacijoje ir Rangovo Pasiūlyme nustatytus reikalavimus. 

7.10. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys, atitinkančios SPS ir teisės 
aktuose keliamus reikalavimus. 

7.11. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai, atitinkantys SPS ir teisės aktuose keliamus 
reikalavimus. 

7.12. Techninio ir Darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų privalo 
gauti Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant 
poreikiui, Užsakovas suteikia Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti. 

7.13. Rangovas įsipareigoja atlikti techninio projekto vykdymo priežiūrą. 
7.14. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali 

skirti ekspertizę. 
7.15. Užsakovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Paslaugos rezultato pateikimo peržiūrai, turi teisę 

Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto 
Paslaugos rezultato pateikimas nepratęsia Paslaugos atlikimo termino, nurodyto Sutartyje. 

7.16. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Paslaugos rezultatą, Užsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte 
nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir, jei turi, pateikia pastabas dėl atlikto Paslaugos 
rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Paslaugos rezultatą taisymui. 

7.17. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Paslaugos rezultatą, turi būti atsižvelgta į 
Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį 
vėlesnį kartą pateiktas Paslaugos rezultatas neatitinka nurodytų reikalavimų, Paslaugos rezultatas 
grąžinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 100,00 EUR (vieno šimto 
eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius 
nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis 
ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo 
dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis diena), 
jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Paslaugos rezultatą Užsakovui vertinti. 

7.18. Jei Užsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad 
Užsakovas pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

7.19. Rangovas privalo naudoti tik Sutartyje nurodytas ir Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų 
reikalavimus atitinkančias Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi 
atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos 
medžiagos turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis 
Rangovas, nustatyti galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus 
reikalavimus bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems 
Darbams. 

7.20. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją šiais 
atvejais ir tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą: 
7.20.1. Perkamos medžiagos modelis nebegaminamas; 
7.20.2. dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių Perkamos medžiagos negali būti patiektos laiku; 
7.20.3. Perkamų medžiagų kaina sumažėja ne mažiau kaip 5 (penkiais) procentais nuo Sutarties vertės. 

7.21. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su 
įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir 
Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų 
medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos 
Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentai. 

7.22. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju pagal Sutarties 
7.20.1. ir 7.20.2. punktus) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas 
Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo 
sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

7.23. Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju pagal Sutarties 7.20.3. punktą, Šalys turi suderinti naujų 
Perkamų medžiagų kiekį ir vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Sutarties kainą, bei toks Perkamų 
medžiagų ir Sutarties kainos keitimas yra įforminamas raštišku Šalių susitarimu. 

7.24. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo – perdavimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje 
nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba 
tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą 
žalą, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo 
pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų 
Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 300,00 
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EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują Vartotojų 
atjungimą, kuris reikalingas dėl Rangovo atliktų Darbų trūkumų šalinimo.  

7.25. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip 
per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato 
ilgesnio termino.   

7.26. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės, praneša 
Rangovui per Informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, 
dėl Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 
(septynias) kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranešimo apie trūkumus 
gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per Informacinę sistemą data, išimties 
tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionalumo – raštiško ar žodinio informavimo data) 
pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius 
nuostolius.  
Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo 
pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo apie 
trūkumus gavimo valandos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Užsakovas, 
nustatęs Darbų trūkumus Klientų atjungimo atveju, turi teisę pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis 
pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, o Rangovas privalo Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas, 
jei Rangovas per 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie Darbų trūkumus gavimo: nepraneša Užsakovui 
apie tai, kad Darbų trūkumai bus pašalinti per šiame punkte nustatytą terminą (per 4 valandas) arba per 
Informacinę sistemą (neturint prieigos – el. paštu), kai gavo Užsakovo pranešimą per Informacinę sistemą 
(neturint prieigos – el. paštu) dėl nustatytų Darbų trūkumų pašalinimo,  informuoja Užsakovą, kad atsisako 
Darbų trūkumus pašalinti per 4 (keturias) valandas ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą. 
Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dėl: sugedusio 0,4 kV 
automatinio jungiklio; sutrūkusio 0,4-10 kV saugiklio, tokius Darbų trūkumus nedelsiant šalina pats, o 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo  sumokėti 150,00 EUR (šimto penkiasdešimties eurų 00 ct) 
dydžio fiksuotą sumą už kiekvieną nurodytą Darbų trūkumo pašalinimą. 

7.27. Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 0,05 proc. nuo Darbų kainos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 

7.28. Atliktų Darbų Garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies 
naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.29. Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas 
pagal tokių Darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato 
tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), tai Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo:  
7.29.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą;  
7.29.2. atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, patirtas paties Užsakovo, jeigu Rangovas per Sutarties BD 

7.29.1. punkte nurodytą terminą tokių trūkumų nepašalino.  
7.30. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medžiagas, už Perkamų 

medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo – pardavimo sutartį.  
7.31. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų 

priėmimo metu, ar ne (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 
7.32. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti 

terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem 
atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais 
taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 
straipsnyje. 

7.33. Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-
ams), tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų 
užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.34. Rangovas turi teisę pakeisti atitinkamą Pasiūlyme nurodytą Rangovo specialistą, kuriam buvo keliami 
kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dokumentuose tik esant visoms šioms sąlygoms: (i) Rangovas ne vėliau 
kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia 
Užsakovui argumentuotais pagrįstą rašytinį prašymą pakeisti specialistą; (ii) prašyme Rangovas nurodo 
kitą specialistą, kurį siūlo vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (iii) kartu su prašymu 
Rangovas pateikia visus dokumentus, pagrindžiančius naujo specialisto atitikimą Pirkimo dokumentuose 
įvardintai personalo kvalifikacijai; (iiii) Rangovas gauna raštišką Užsakovo sutikimą pakeisti specialistą 
Rangovo nurodytu nauju specialistu. Atsakymą Užsakovas įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 10 
(dešimt) kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo iš Rangovo dienos. Siekiant 
išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas 
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atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte 
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

7.35. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui 
pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui Lietuvos 
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius 
dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą dokumentaciją, kuri kaip privaloma 
buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose. 

 
8. DARBŲ VYKDYMAS IR JŲ ATLIKIMO TERMINAI  
8.1. Pagrindiniai su Darbų atlikimu susiję terminai nurodomi Sutarties SD.   
8.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali būti atliekami Etapais, nurodytais Grafike, šis Grafikas 

pridedamas Sutarties SD atskiru priedu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
8.3. Paslaugos teikimo pradžia laikoma Sutarties SD numatyta Darbų pradžios data,  ir pabaigos, kai pagal 

parengtą Projektą gaunamas savivaldybės raštiškas pritarimas (kai reikalinga) ir / arba statybą leidžiantys 
dokumentai (kai reikalinga) bei Užsakovo patvirtinimas TIVIS. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie 
savivaldybės raštiško pritarimo Projektui ir / arba statybą leidžiančio dokumento gavimą ne vėliau kaip 
per 1 (vieną) darbo dieną po tokio dokumento gavimo, apie tai informuojant per TIVIS. 

8.4. Darbų teikimo pradžia laikoma Sutarties SD numatyta Darbų pradžios data. Rangovui kartu su Darbais  
teikiant Paslaugas, Darbai  pradedami vykdyti kitą darbo dieną po to, kai Rangovas, turintis Užsakovo 
įgaliojimą (kai reikalinga),  iš savivaldybės gavo raštišką pritarimą Projektui (kai reikalinga) ir / arba statybą 
leidžiantį dokumentą (kai reikalinga) su statinio Projektu bei Užsakovo patvirtinimą TIVIS. 

8.5. Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo 
terminai gali būti pratęsti (gali būti pratęsti, jeigu pirkimas vykdytas mažiausios kainos kriterijumi, kitu 
atveju nepratęsiama), jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki termino pabaigos 
(jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas 
privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), pateikia Užsakovui 
argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent 
su viena iš aplinkybių, nurodytų Sutarties BD priede Nr. 3. Užsakovas, atsiradus Sutarties BD Priede Nr. 
3, 2 lentelėje numatytoms aplinkybėms, savo iniciatyva gali pratęsti Darbų ar jų Etapų atlikimo terminą 
per TIVIS informacinę sistemą. 

8.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD Priede Nr. 3 nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

8.7. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios 
pagrindu būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą, išskyrus atvejus, kai Rangovo kontrahento veikla jo 
valstybės kompetentingų institucijų sprendimu yra sustabdyta ir (ar) apribota, šios aplinkybės nepriklauso 
nuo jo paties, jo vadovybės, personalo veikimo ir (ar) neveikimo, taip pat dėl kontrahento valstybėje 
vykstančios blokados, terorizmo, perversmo, kitų neramumų, radiacinio ar kitokio pavojingo gyvybei oro 
užterštumo, kompetentingų institucijų sprendimu paskelbtos pandemijos, ekstremalios situacijos ir 
Rangovo kontrahento pakeisti kitu kontrahentu objektyviai neįmanoma (pvz. prekes gamina vienintelis 
kontrahentas ir nėra kitos alternatyvos), o šių aplinkybių Rangovas negalėjo kontroliuoti bei protingai 
numatyti Sutarties sudarymo metu. Rangovas, šiuo pagrindu prašydamas pratęsti Darbų atlikimo 
terminus, privalo Užsakovui pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius aplinkybių, kuriomis remiamasi, 
egzistavimą bei dėl kokių priežasčių pakeisti kontrahento kitu objektyviai neįmanoma. Rangovo 
kontrahento pakeitimo ekonominės pasekmės tenka pačiam Rangovui ir negali būti laikomos pagrįsta 
priežastimi nekeisti kontrahento. 

8.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 
8.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos 

(jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas 
privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks prašymas nėra 
vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

8.10. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD Priedu Nr. 3, gali būti 
pratęsiamas tik tam laikotarpiui, kurio pagrįstumą Rangovas gali įrodyti pateikęs atitinkamus įrodymus 
(nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.). 

8.11. Užsakovui sutikus, Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Rangovo pagrįstam 
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams. Jeigu nesibaigus termino pratęsimo laikotarpiui 
paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties BD Priede Nr. 3, 
rašytiniu Šalių susitarimu, Rangovui pateikus prašymą su pagrindimu, Darbų terminas gali būti 
pratęsiamas papildomam pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dar 6 (šešiems) mėnesiams . Pratęsimų 
skaičius neribojamas, tačiau bendras Sutarties galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 3 (treji) metai. 

8.12. Sutartinių įsipareigojimų vykdymą galima stabdyti pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) 
mėnesių vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.58, 6.207 ir 6.661 str.: sustabdytas 
finansavimas arba trūksta finansavimo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį 
pirkimą.  Rangovas pateikęs raštišką prašymą ir visus susijusius įrodymus, gauna raštišką Užsakovo 
sutikimą dėl įsipareigojimų vykdymo termino sustabdymo. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys 
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susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

8.13. Aiškumo tikslais pažymėtina, kad Sutartyje numatyti atitinkami institutai taikomi tokiu eiliškumu: Darbų 
atlikimo terminų pratęsimas BD Priedo Nr. 3 pagrindu, sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas 
Sutarties BD 8.12. punkto pagrindu, atleidimas nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) institutas taikomas tik tais atvejais, kai Darbų atlikimo 
terminų negalima pratęsti Sutarties BD Priede Nr. 3 numatytais pagrindais ar sustabdyti sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo Sutarties BD 8.12 punkto pagrindu ir iš Rangovo pateiktų įrodymų, pagrindžiančių 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, galima spręsti, kad įvykis atitinka visas force majeure 
taikymo sąlygas. Visais atvejais sprendimo teisė, kurį institutą taikyti, priklauso Užsakovui, atsižvelgiant į 
Sutarties nuostatas ir Rangovo pateiktus įrodymus. 

8.14. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir objektyviai 
pagrindžiamos Darbų atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, susijusios su bent viena iš 
Sutarties BD priede Nr. 3 arba Sutarties BD 8.7 punkte išvardintų aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, 
turi teisę nereikalauti Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

 
 
9. DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO TVARKA 
9.1. Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus 

dokumentus, nurodytus Sutartyje ir Užsakovo internetinėje svetainėje www.eso.lt.   
9.2. Kai Darbai numatyti vykdyti Etapais:  

9.2.1. Darbai priimami Grafike numatytais Etapais. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami 
pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei Sutarties sąlygas;  

9.2.2. Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike numatytame atitinkamame Etape nurodyti statybos, 
montavimo darbai, bandymo bei derinimo darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti 
Sutartyje ir Užsakovo internetinėje svetainėje www.eso.lt. 

9.3. Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus 
dokumentus: Aktą, VERT pažymą, pažymą apie panaudotas Teikiamas medžiagas, kurias Rangovui 
perdavė Užsakovas, užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, deklaraciją apie statybos 
užbaigimą arba statybos užbaigimo aktą (jei reikalinga), suderintą objekto kontrolinę - geodezinę 
nuotrauką (pateikiama per TIVIS (arba įrašyta kompiuterinėje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS nėra 
galimybės), atitinkančią VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinačių sistemoje (jei 
objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir 
atskirti ilgius), objekto statybinę dokumentaciją, kurios kiekviename projekto brėžinyje, techninėse 
specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai. 

9.4. Rangovui atlikus Sutartyje nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų priėmimo – perdavimo dokumentai 
įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 
9.4.1. Darbai priimami tik visiškai užbaigus Sutartyje numatytus Darbus vienam objektui; 
9.4.2. visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, 

dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui; 
9.4.3. apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) 

darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo 
terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos 
dokumentacijos) pateikimo dienos; 

9.4.4. Akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą; 
9.4.5. Darbai priimami Užsakovui pasirašant Aktus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jų 

gavimo; 
9.4.6. paslėpti Darbai priimami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę 

juos priimti. 
9.5. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o 

Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių 
kiekvienai Sutarties Šaliai (pasirašant fiziniu parašu, kitu atveju užtenka vieno egzemplioriaus). Rangovas 
po Akto pasirašymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui Sąskaitą. 

9.6. Šalys susitaria, kad Aktai gali būti pasirašomi per TIVIS sistemą, nekvalifikuotu arba kvalifikuotu 
elektroniniu parašu (ši sąlygą yra taikoma, jeigu toks funkcionalumas TIVIS sistemoje yra numatytas, 
nesant reikiamo TIVIS sistemos funkcionalumo, Aktas gali būti tvirtinamas kvalifikuotu elektroniniu parašu 
(jeigu numatyta tokia galimybė) arba fiziniu parašu (jeigu nėra galimybės pasirašyti kitais būdais)). Apie 
Akto pasirašymo pasikeitimus Sutarties vykdymo metu Užsakovas informuoja Rangovą prieš 10 d. d., 
pateikdamas informaciją www.eso.lt. 

9.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 
9.8. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 

reikalavimų, Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutartyje numatytus 

file:///C:/Users/tadcsn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1UMGD2CK/www.eso.lt
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
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terminus, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį.  

9.9. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) baudą už pakartotiną 
(antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, 
nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti 
pašalinęs. 

9.10. Sutarties SD pasirenkamos aktavimo sąlygos (pasirenkama viena iš sąlygų): 
9.10.1. Vienas aktavimas. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį pasirašomas vienas Aktas. 
9.10.2. Vienas aktavimas su atidėjimu; Sutarties galiojimo laikotarpyje pasirašomas vienas Aktas, kurio 

pasirašymo data nurodoma Sutarties SD. Rangovui tinkamai atlikus Darbus greičiau nei 
numatyta Sutartyje ir apie tai informavus Užsakovą, aktavimas gali būti atliekamas anksčiau nei 
numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka Užsakovas. 

9.10.3. Aktavimas etapais. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybė numatyti iki trijų aktavimo etapų, 
tikslus etapų skaičius nurodomas Sutarties SD. Paskutinio aktavimo vertė negali būti mažesnė 
kaip 30 proc. Sutarties arba Užsakymo vertės EUR be PVM. 

9.10.4. Aktavimas etapais su pirmo aktavimo atidėjimu. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybė 
numatyti iki trijų aktavimo etapų, tikslus etapų skaičius nurodomas Sutarties SD. Pirmo Akto 
pasirašymo data nurodoma Sutarties SD. Paskutinio aktavimo vertė negali būti mažesnė kaip 
30 proc. Sutarties arba Užsakymo vertės EUR be PVM. Rangovui tinkamai atlikus  etape 
numatytus Darbus greičiau nei numatyta Sutartyje ir apie tai informavus Užsakovą, pirmas ir 
vėlesni aktavimai gali būti atliekami anksčiau nei numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka 
Užsakovas. 

9.11. Gavus rašytinį Rangovo prašymą, Užsakovo sprendimu dalinis Aktas (toliau – Dalinis aktas) Sutarties 
vykdymo metu gali būti pasirašomas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 8.5. punkte išvardinta 
aplinkybė ir įvykdytos Darbų dalies vertė yra ne mažesnė kaip 25 000,00 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai 
eurų 00 ct) be PVM ir/arba ne mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) proc. visos Sutarties ar Užsakymo, jei 
Darbai vykdomi pagal Užsakymus, vertės.  

9.12. Užsakovas, esant poreikiui, turi teisę inicijuoti Dalinio akto pasirašymą nepriklausomai nuo įvykdytų Darbų 
dalies. Rangovas, gavęs Užsakovo prašymą atlikti Dalinio akto suformavimą, privalo ne vėliau kaip per 5 
(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinį aktą ir pateikti jį Užsakovui pasirašymui. 

9.13. Esant nepilnai užbaigtam objektui už įrenginių bei medžiagų kokybę bei apsaugą atsako Rangovas. 
Dalinio akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių taikymo už vėlavimą atlikti Sutartyje 
nurodytus Darbus Sutartyje nurodytais terminais. 

9.14. Priėmus dalį Darbų pagal pasirašytą Dalinį aktą, likusi Darbų dalis turi būti įvykdyta nedelsiant po to, kai 
išnyks aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima laiku atlikti likusių Darbų.   
 

 
10. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
10.1. Rangovas pasirašytus Aktus Užsakovui pateikia per TIVIS. Rangovas Sąskaitas turi pateikti VPĮ / PĮ 

nustatyta tvarka. 
10.2. Rangovas Sąskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, investicinio projekto numerį, 

atliktų Darbų Įkainius, Rangovo tiekiamų Perkamų medžiagų įkainius ir Užsakovo Teikiamas medžiagas, 
išskiriant sunaudotų medžiagų kiekį ir kainą. Rangovas pateikiamoje Sąskaitoje papildomai turi nurodyti 
Sutarties SD nurodyto Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinį tel. 
Nr. 

10.3. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD, 
Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytos Darbų kainos, t. y. galutinė Rangovui 
mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD. 

10.4. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotas netesybas (delspinigius ir / ar baudas) ir nuostolius 
dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai 
sumažindamas bet kokias Užsakovo Rangovui priklausančias mokėti sumas. Įskaitymas atliekamas 
pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui. 

10.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
10.5.1. po Akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti 

Darbų priėmimo – perdavimo metu; 
10.5.2. po Akto pasirašymo ir / ar objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad 

Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz., sugadinta įranga, pažeistos 
komunikacijos, tinklai ir pan.); 

10.5.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
 
11. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
11.1. Užsakovo teisės: 

11.1.1. Rangovui kartu su Sutartimi pateikti (pagal situaciją): 
11.1.1.1. Vartotojų kontaktinius duomenis ir schemą su numatoma inžinerinių tinklų vieta; 
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11.1.1.2. projektavimo techninę užduotį ir schemą su numatoma inžinerinių tinklų vieta; 
11.1.1.3. Vartotojo žemės sklypo planą su x, y koordinatėmis; 
11.1.1.4. Vartotojo žemės sklypo nuosavybės pažymėjimą (jei reikalinga); 

11.1.2. vykdyti, gerbūvio atstatymo ir statybos darbų kokybės kontrolę per Garantinį terminą; 
11.1.3. atlikti įrengtų inžinerinių tinklų prijungimą prie veikiančių inžinerinių tinklų (pagal situaciją), 

išskyrus atvejus, kai Užsakovas, Rangovui vykdant Sutartį, prijungimo darbus prie veikiančių 
inžinerinių tinklų numato atlikti Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka žemės kasimo darbus, 
sukomplektuoja ir pateikia Užsakovui medžiagas, reikalingas pastatytų inžinerinių tinklų 
prijungimui prie veikiančių inžinerinių tinklų; 

11.1.4. Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pažeidus 
Sutarties BD 11.7. punkte numatytus įsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingą ir 
melagingą informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar pareikštus įtarimus dėl 
pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. 

11.2. Užsakovo pareigos: 
11.2.1. iš Rangovo gavęs savivaldybės patvirtintą Projektą (kai jis reikalingas) arba statybą leidžiantį 

dokumentą (kai jis reikalingas) ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomąjį draudimą (kai jis reikalingas), per 1 (vieną) darbo dieną išduoti aktą – 
leidimą statybos darbams vykdyti; 

11.2.2. vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, Sutarties įgyvendinimo ir Projekto vykdymo kontrolę;  
11.2.3. gavęs Sutarties BD 11.4.36. punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų 

arba per kitą Šalių sutartą protingą terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl 
Darbų atlikimo būdo; 

11.2.4. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; 
11.2.5. priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą mokėjimo 

tvarką. 
11.3. Rangovo teisės: 

11.3.1. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms 
Teikiamoms medžiagoms ir Perkamoms medžiagoms saugoti; 

11.3.2. priimti ir saugoti iš Užsakovo ir / ar jo išrinkto Pardavėjo įsigytas Darbams atlikti reikalingas 
Teikiamas medžiagas. 

11.4. Rangovo pareigos: 
11.4.1. vykdant Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

reikalavimų, statybos reglamentų reikalavimų bei Projekto sąlygų, Sutarties; 
11.4.2. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutarties SD priede nurodytus 

Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo – perdavimo metu ir / ar per Garantinį 
terminą; 

11.4.3. apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi 
Darbų atlikimui pagal Projektą (išskyrus Teikiamas medžiagas, kurias pateikia Užsakovas); 

11.4.4. užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai būtų 
nauji, anksčiau nenaudoti ir nebūtų pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant 
nuo objekto Darbų užbaigimo dienos, atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje 
galiojančių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 

11.4.5. suprojektuoti ir įrengti inžinerinius tinklus pagal Sutarties SD priedą, vadovaujantis techniniais 
rodikliais, nurodytais objektų projektavimo techninėse užduotyse bei pridedamose schemose; 

11.4.6. Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką 
bei visus kitus dokumentus, reikalingus Projekto parengimui ir / arba statybą leidžiančio 
dokumento gavimui (kai jis reikalingas), juos pateikti ir suderinti su valstybės ir savivaldybės 
kompetentingomis institucijomis, pateikti juos Užsakovui (jei pagal galiojančius teisės aktus 
būtina rengti Projektą bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus); 

11.4.7. atliekant projektavimo darbus, apskaitos taško įrengimo vietą ant sklypo ribos suderinti su 
Vartotoju, jam pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių; 

11.4.8. Projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Užsakovu; 
11.4.9. gauti žemės savininkų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, kurių žemės sklypuose 

bus statomas dujotiekis sutikimus dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į 
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Kai planuojamų tiesti inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs žemės 
sklypų ribas, turi būti pateikiamas ir šių žemės sklypų savininkų arba valstybinės ar savivaldybės 
žemės patikėtinio sutikimas dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės 
sklypams taikymo; 

11.4.10. per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo raštu pranešti Užsakovui darbų vadovų 
pavardes, kontaktinius duomenis; 

11.4.11. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai 
turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti; 
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11.4.12. nustačius inžinerinių tinklų trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios 
suderinti (sutartimi arba sutikimu) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme inžinerinių 
tinklų įrengimo ar statybos metu; 

11.4.13. atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo 
ar Subrangovų kaltės bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl 
Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje 
nurodytų terminų praleidimą);  

11.4.14. gavus Užsakovo įgaliojimą, per 2 (dvi) darbo dienas pateikti prašymą į savivaldybę dėl statybą 
leidžiančio dokumento. Nesuteikus įgaliojimo Rangovui, prašymą į savivaldybę dėl statybą 
leidžiančio dokumento pateikia Užsakovas; 

11.4.15. sumokėti mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą; 
11.4.16. suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros 

atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir 
testuoti medžiagas ir Darbo kokybę ir tikrinti Darbų vykdymo eigą; 

11.4.17. užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos sklypų ribos 
ir situacijos schema su esamomis inžinerinių tinklų sistemomis; 

11.4.18. prieš 3 (tris) kalendorines dienas raštiškai informuoti Užsakovo atstovą ir statinio specialiųjų 
statybos darbų vadovą apie objekto numatomą statybos pradžią. Pavėlavus Rangovas privalo 
kompensuoti išlaidas Užsakovui dėl pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą statybos 
pradžią bei informuoti / pateikti statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos 
statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu 
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 

11.4.19. visiškai atsakyti už Subrangovų veiklą;  
11.4.20. gavus statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga), šio dokumento originalą bei vieną patvirtintą 

projekto egzempliorių per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Užsakovo atstovui; 
11.4.21. gauti leidimą žemės kasimo darbams (jei reikalinga); 
11.4.22. atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, gaisrinės saugos 

ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (čia ir toliau 
Sutartyje Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) šiais klausimais; 
užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui 
esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos 
teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims bei jų 
turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą 
ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą; 

11.4.23. įvadinę spintelę 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Užsakovo pateiktą 
montavimo schemą (jeigu pridėta Sutarties SD). Kitas įvadines spinteles montuoti vadovaujantis 
galiojančiomis inžinerinių tinklų įrengimo taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais bei vadovaujantis 
Sutartimi; 

11.4.24. atlikti žemės kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti Užsakovui medžiagas, reikalingas 
pastatytų inžinerinių tinklų prijungimui prie veikiančių inžinerinių tinklų; 

11.4.25. Užsakovui pageidaujant, atlikti pastatytų inžinerinių tinklų prijungimo prie veikiančių inžinerinių 
tinklų darbus; 

11.4.26. atliekant pastatytų inžinerinių tinklų prijungimo prie veikiančių inžinerinių tinklų darbus, kai 
reikalingas energijos skirstymo nutraukimas esamiems Vartotojams, energijos skirstymas 
esamiems Vartotojams turi būti nutrauktas ne ilgiau, kai nurodyta Užsakovo reikalavimuose (SD 
priedas);    

11.4.27. jei reikia, atlikti melioracijos statinių projektavimą, projekto vykdymo priežiūrą bei statybą, 
melioracijos sistemų atstatymą ir Užsakovui priduoti kiekvieną inžinerinių tinklų susikirtimą su 
naujai sumontuotu drenažu, neužpylus grunto; 

11.4.28. jei reikia, atlieka geodezinius, žemės sklypo (-ų) ir nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 
darbus; 

11.4.29. Užsakovui pateikti kontrolinę - geodezinę nuotrauką prieš 15 (penkiolika) darbo dienų iki 
statybos užbaigimo dienos; 

11.4.30. jei reikia, užsakyti ir apmokėti archeologinius žvalgomuosius ar detaliuosius tyrinėjimus ir 
Užsakovui pateikti archeologinių žvalgomųjų ar detaliųjų tyrimų ataskaitą, Sąskaitą ir sutartis su 
archeologinės priežiūros vykdytoju; 

11.4.31. Užsakovui pageidaujant ir gavus Užsakovo įgaliojimą užsakyti objekto kadastrinių matavimų 
bylos parengimą; 

11.4.32. įrengus inžinerinius tinklus įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kitus žemės 
naudojimo apribojimus, servitutus (kai reikalinga); 

11.4.33. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, per 
TIVIS pateikiant jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, 
išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, 
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aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti 
informaciją per TIVIS; 

11.4.34. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
11.4.35. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir 

vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo 
Užsakovui; 

11.4.36. prieš Darbų, dėl kurių Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas energijos skirstymas, pradžią 
raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (Sutarties SD priede), skelbti informaciją apie 
energijos skirstymo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz., daugiabučių 
namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.): 
11.4.36.1. dujų skirstymo nutraukimo atveju: ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių 

dienų iki Darbų pradžios (juridiniai asmenys) ir ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) 
kalendorines dienas iki Darbų pradžios (fiziniai asmenys); 

11.4.36.2. elektros skirstymo nutraukimo atveju: ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki 
Darbų pradžios).  

11.4.37. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateiktos medžiagos, 
įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir / arba Užsakovo pateiktų nurodymų dėl 
Darbų vykdymo laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 

11.4.38. baigus Darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką, gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies 
dangas atstatyti į prieš tai buvusią padėtį. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles 
išvežti į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu 
Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita; 

11.4.39. atlikti dujotiekio bandymus (stiprumo, sandarumo), išvalymo ir nusausinimo darbus; 
11.4.40. atlikti Darbus vadovaujantis Įkainių lentelėje (Sutarties SD priedas) nurodytais Įkainiais. 

Darbams ir medžiagoms taikomi Įkainiai pagal bendrą objekto ilgį ir visus objekte naudojamus 
diametrus; 

11.4.41. įgyvendinti kitus su objekto užbaigimu susijusius Darbus, kurie nėra numatyti Projekte, ir, 
kuriuos reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą; 

11.4.42. apsirūpinti visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais; 
11.4.43. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
11.4.44. prieš pradedant Darbus, vadovaujantis šios Sutarties BD 12.8. punkte nurodytų Užsakovo 

vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti tarpusavio saugaus 
darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės 
saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), 
higienos, sanitarijos, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei 
Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje 
nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai (čia ir toliau Sutartyje Rangovo darbuotojais 
laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų 
(Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų 
nesilaikymo esant Rangovo (įskaitant jo darbuotojų, pasitektų trečiųjų asmenų ar Subrangovų) 
kaltei, visais atvejais atsako Rangovas;  

11.4.45. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties BD 14.4.43. 
punkte nurodytais klausimais, taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal 
specializuotas mokymų programas, iš kurių neformalios programos būtų suderintos su 
Užsakovu. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti standartų reikalavimus 
atitinkančiais bei įmonės ženklais pažymėtais darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų 
saugos ir sveikatos priemonėmis, ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų 
naudojamos atliekant Darbus;  

11.4.46. vadovaujantis šios Sutarties BD 12.8. punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 
reikalavimais bei Šalių pasirašyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų akto sąlygų atlikti 
operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei Rangovui išduotame Valstybinės 
energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai 
valdyti atitinkamus elektros įrenginius;  

11.4.47. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose ir nepasirašius tarpusavio atsakomybės 
ribų akto bei negavus Užsakovo raštiško leidimo;  

11.4.48. grąžinti Užsakovui Teikiamų medžiagų likutį (jeigu visi Darbai arba jų dalis buvo atliekama 
naudojant Užsakovo pateiktas Teikiamas medžiagas);  

11.4.49. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus; 
11.4.50. jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia laikinuosius darbuotojus, iš anksto (ne vėliau kaip 

prieš 3 (tris) darbo dienas) informuoti Užsakovą apie tai, jog darbui objekte planuojama pasitelkti 
išsinuomotus darbuotojus. Taip pat, Užsakovui pareikalavus, pateikti šių darbuotojų laikinąjį 
įdarbinimą patvirtinančius dokumentus; 
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11.4.51. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad dokumentuose esantys asmens duomenys Užsakovui yra 
pateikiami laikantis teisėtam duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų pagal Europos sąjungos 
ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisės aktus; 

11.4.52. Rangovas privalo būti susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui 
pasitelkiamomis trečiosiomis šalimis laikytis AB „Ignitis grupė“ (buvęs pavadinimas „Lietuvos 
energija“, UAB) valdybos sprendimais patvirtintų Antikorupcinės politikos (toliau Sutartyje – 
Politika) ir Tiekėjo etikos kodekso (toliau Sutartyje – Kodeksas) nuostatų, įtvirtinančių gerosios 
verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jų pakeitimais 
galima adresu http://www.ignitisgrupe.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų 
laikytųsi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų šalių darbuotojai, 
valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai. 

11.4.53. nenaudoti Užsakovo prekinio ženklo ir (ar) pavadinimo be išankstinio Užsakovo sutikimo; 
11.4.54. nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis 

gali neatitikti Politikos, Kodekso normų, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, 
ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų ar kitų viešiems interesų apsaugai skirtų teisės aktų 
reikalavimų; 

11.4.55. Atliekant transformatorių pastočių arba skirstomųjų punktų rekonstravimo / įrengimo darbus 

Rangovas taip pat įsipareigoja: 

11.4.55.1. įrangos derinimo darbus vykdyti, vadovaujantis pridedama RAA derinimo 
instrukcija; 

11.4.55.2. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį; 
11.4.55.3. parengti Statybos darbų technologijos projektą;  
11.4.55.4. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus 

žemės darbus; 
11.4.55.5. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su 

Užsakovo SCADA/DMS skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų 
informacijos mainų šia sąsaja patikrinimui; 

11.4.55.6. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) 
nuotrauką ir jos popierinę bei elektroninę (CD) versijas prieš 20 (dvidešimt) darbo 
dienų iki Užsakovo Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios 
perduoti Užsakovui; 

11.4.55.7. užbaigus statybos darbus atlikti objekto (žemės sklypo ir statinių) kadastrinius 
matavimus ir ne vėliau kaip prieš  20 (dvidešimt) darbo dienų iki numatomos 
Užsakovo Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti 
bylą Užsakovui; 

11.4.55.8. ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų iki numatomos Užsakovo Statybos 
užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę 
plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis “Taip pastatyta” bei 
darbų vadovų, vykdžiusių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais; 

11.4.55.9. gauti atitinkamą VERT aktų – pažymų, leidžiančių eksploatuoti rekonstruotą 
transformatorių pastotę arba skirstomąjį punktą skaičių, atitinkantį įtampos 
įjungimų į naujai sumontuotus įrenginius, skaičių. 

11.4.56. Rangovas pasirašydamas Deklaraciją dėl pirkimo metu negrindžiamų Techninės specifikacijos 
reikalavimų atitikimo (kuriems pirkimų procedūrų metu nebuvo pildomos Techninių reikalavimų atitikimų 
lentelės) įsipareigoja pateikti Užsakovui prekes, paslaugas ir darbus sutarties vykdymo metu atitinkančius 
minimalius Techninės specifikacijos reikalavimus. 

11.4.57. Sutarčiai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotės 
įrenginių, turi būti parenkami iš europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių valstybių.   

11.5. Rangovas įsipareigoja Darbus, esant minusinei lauko temperatūrai, kai reikalinga Vartotojams atjungti 
elektros ir gamtinių dujų energiją, vykdyti vadovaujantis Užsakovo reikalavimais (aktualiomis 
redakcijomis), patalpintais www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. 

11.6. Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas įsipareigoja pastatyti informacinius stendus Užsakovo 
puslapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ numatytais atvejais ir tvarka. 

11.7. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį 
Rangovas (jo pasitelkiami subtiekėjai, ūkio subjektai ar kitos trečiosios šalys) ir/ar jo (jų) akcininkas (-ai) 
ir/ar tiesioginis (-iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavėjas (-ai) ir/ar jų valdomas (-i) subjektas 
(-ai) (toliau – Subjektai), nėra įtraukti į bet kokį Europos Sąjungos ir/ar Jungtinių Tautų ir/ar Didžiosios 
Britanijos ir/ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir/ar Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių 
ar kitų sankcijų sąrašą (-us) ir/ar panašų sąrašą (toliau – Sankcijų sąrašai), o taip pat nei vienam iš 
Subjektų nėra pareikštas bet koks įtarimas, susijęs su dalyvavimu pinigų plovimo, teroristinės veiklos 
finansavimo ar mokestiniu sukčiavimu susijusioje veikloje ir/ar įsitraukimu į tokią veiklą. Rangovas 
Sutarties vykdymo metu įsipareigoja nedelsdamas raštu, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo 
nurodytų aplinkybių atsiradimo, pranešti Užsakovui informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų 
sąrašus, taip pat apie Subjektui pareikštus įtarimus dėl aukščiau nurodytų veiklų ir/ar įsitraukimo į tokias 

http://www.eso.lt/
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veiklas. Subjektų, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, naudos gavėjui nustatyti taikomi 
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme nustatyti kriterijai. Šiame punkte 
nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes. 

12. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS  
12.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti 

Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  
12.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. 

turintys atitinkamus atestatus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, 
patvirtinančius, kad darbuotojai yra išmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

12.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų 
Sutarties vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius, 
padarytus Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar laikinųjų 
darbuotojų veiksmų. 

12.4. Pasirašydamas Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti 
savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro 
Rangovo sutikimo.  

12.5. Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos 
ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo 
darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir 
Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai 
įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas.  

12.6. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštarauja jokioms teisės normoms. Jei 
Užsakovui bet kurios valstybinės / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas 
ir / ar ieškinius arba jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo 
vykdoma veikla yra neteisėta ir / arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti 
dėl to padarytą žalą Užsakovui, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, 
reputacijai, bei sumokėti valstybinėms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims 
mokėtinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias 
paskirs valstybinės / savivaldos institucijos dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

12.7. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, 
taip pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir 
garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo 
nuosavybės teisei į perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi 
teisę reikalauti sumažinti Bendrą Sutarties kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį ir / 
arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet 
kokių mokėjimų nutraukimo ir / ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami priėmimo – perdavimo 
aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais. 

12.8. Rangovai įsipareigoja teikti duomenis Užsakovui, reikalingus TRIR skaičiavimui. Jei Rangovas pilnam ar 
daliniam darbų atlikimui pasamdo subrangovus, už subrangovų TRIR duomenų pateikimą atsakingas 
Rangovas. TRIR rodiklio skaičiavimui Rangovas duomenis teikia už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 
sekančio mėnesio 20 d. (imtinai), užpildant darbuotojų saugos ir sveikatos deklaraciją - Darbas su 
Partneriais - Partneriams - ESO - Energijos skirstymo operatorius 

12.9. Rangovui nepateikus duomenų, Užsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 
nustatytais pagrindais bei šios Sutarties pagrindais, turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl 
informacijos apie incidentus ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius su Rangovo darbuotojais už aktualų 
periodą. 

12.10. Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo patvirtinta Rangos darbų 
vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje proceso aprašu (jį 
galima rasti adresu www.eso.lt). Su Šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus.  

 
13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  
13.1. Šios Sutarties BD nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties 

įvykdymui užtikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą).  
13.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Užsakovas Sutarties tinkamam įvykdymui užtikrinti reikalauja pateikti 

Sutarties garantą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo 
dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties SD nurodyto dydžio Sutarties garantą bei visus jį lydinčius 
dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. Tuo atveju, jei Sutarties 
galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo Užsakovui ne 
vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naują Sutarties 
garantą arba pratęsti esamą visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. 

13.3. Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino 
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo Sutarties garanto Sutarties BD 
13.2. punkte nurodytam terminui, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/darbas-su-partneriais.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/darbas-su-partneriais.html
http://www.eso.lt/
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13.4. Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio 
atsiskaitymams naudojama valiuta. 

13.5. Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas 
taisykles banko išduota besąlygine neatšaukiama garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir 
neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.  

13.6. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi būti užtikrinama 
Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės 
valstybėje registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei BBB pagal „Fitch 
Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio 
skolinimosi reitingą, pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlygine neatšaukiama 
garantija. Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso. 

13.7. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovės raštas, toks raštas turi būti 
išduotas draudimo bendrovės, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio 
reitingas yra ne mažesnis už vieną iš išvardytų: BBB pagal agentūros „Standard&Poor’s“; BBB pagal 
agentūros „Fitch IBCA“; Baa2 pagal agentūros „Moody’s“; B++ agentūros „A.M. Best“. Jeigu draudimo 
įmonė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau minėti reitingai yra suteikti 
draudimo įmonės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 proc. draudimo įmonės 
akcijų. 

13.8. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai 
įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo 
dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje 
nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto 
davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime 
Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai 
ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai 
patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad 
Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 

13.9. Rangovui per Sutarties BD 13.2. punkte nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi 
teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo 
patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja 
nuo to momento, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties garantą, ši Sutarties nuostata dėl Sutarties 
nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.  

13.10. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip 
per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 
Rangovo prašymo gavimo. 

 
14. DARBŲ KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS  
14.1. Bendra Darbų kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir 

apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.  
14.2. Į Bendrą Darbų kainą ir / ar vienetinius Darbų Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, 

siekiant užtikrinti gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus 
atitinkantį rangos darbų organizavimą, nepertraukiamą rangos darbų vykdymą, saugumo įrenginių 
veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina.  

14.3. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 
per Atsiskaitymo laikotarpį.  

14.4. Jei Sutartyje numatyti Darbų atlikimo Etapai ir / ar yra Šalių sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie 
Darbų atlikimo Etapai bei atitinkamai apmokėjimas po kiekvieno Darbų atlikimo Etapo pabaigos, 
Užsakovas po tokio kiekvieno Darbų atlikimo Etapo pabaigos apmoka Rangovui už tinkamai, kokybiškai 
ir laiku atliktus tokio Darbų atlikimo Etapo (nurodyto Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpį po 
Sąskaitos pateikimo.  

14.5. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam 
atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos (jeigu tai numatytas Sutarties SD), 
kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo, atskaičius už paskolą mokėtinas palūkanas.  

14.6. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties BD 14.5. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties BD 14.1. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą.  

14.7. Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, 
Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo 
dalykas ir negali būti skundžiamas.  

14.8. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų 
perleidimo finansuotojui, tik įvykdęs visas žemiau nurodytas sąlygas:   
14.8.1. Rangovas nėra iš Užsakovo gavęs ar jam pateikęs prašymo dėl Sutarties BD 14.5. punkte 

nurodytos paskolos suteikimo Rangovui;  
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14.8.2. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti 
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų 
kiekis, kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų;  

14.8.3. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties 
sudarymo raštu atsako ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo 
gavimo dienos pateikdamas rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus abejonių, Rangovas turi pateikti 
papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, 
kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo 
išduotas sutikimas galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau negalioja 
kitoms tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti 
faktoringo sutartį Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių įsipareigojimų, 
įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje 
faktoringo sutartyje.  

14.9. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu 
informuoja Užsakovą, nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie 
reikalingi Užsakovui tinkamai atsiskaityti už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, 
kad šis Rangovo pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo 
dėl Sutarties pakeitimo.   

14.10. Pažeidus šios Sutarties BD 14.8. punkte nurodytą faktoringo sutarties sudarymo tvarką, Rangovas 
Užsakovui privalo sumokėti 3 (tris) proc. nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM dydžio baudą.   

14.11. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis 
šios Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa 
negaliojanti.   

14.12. Sutarties BD 14.5. punkte nurodytos sąlygos dėl Užsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios 
nuo Užsakovo Rangovui išduoto rašytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 14.8.3. punkte. 

14.13. Užsakovui sustabdžius Darbus neterminuotam laikotarpiui dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, 
kurių nei viena iš Šalių negalėjo iš anksto numatyti (pavyzdžiui, naujas Vartotojas neparuošia statybų 
aikštelės, reikalinga Projekto korekcija ar kitos), ir kurios Šalių įvertintos kaip svarbios bei pagrįstos, ir 
nesant Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl apmokėjimo už Rangovo Sutarties 
vykdymui įsigytą ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiškai įrengtą didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas 
didelės vertės medžiagas. Didelės vertės įranga ir (ar) medžiagomis laikomi: galios transformatoriai, 
modulinės transformatorinės, narveliai, kompensacinės ritės arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu 
susijusi įranga ir (ar) medžiagos, kurią Šalys rašytiniu susitarimu pripažįsta didelės vertės įranga ir (ar) 
medžiagomis. 

 
15. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA 
15.1. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti 

Subrangovams, ir, kurie nurodyti Sutarties SD. 
15.2. Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui 

draudžiama Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.  
15.3. Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie 

Subrangovai, kuriuos Rangovas iš anksto nurodė teikdamas pasiūlymą Pirkimui, apie kuriuos Rangovas 
Užsakovui pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams 
vykdyti pasitelks Sutarties galiojimo metu. 

15.4. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas 
Pasiūlyme numatė jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD. 

15.5. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet:  
15.5.1. kai sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų viešo 

pirkimo procedūrą - kai Rangovas Užsakovui pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas 
Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo 
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (jei 
Pirkimo dokumentuose Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna 
raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo 
pasitelkimo. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas 
šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, 
o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties 
dalimi; 

15.5.2. kai sutartis sudaryta atlikus Kvalifikacinės vertinimo sistemos procedūrą -  Rangovas Užsakovui 
pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo 
pasitelkimo. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas 
šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, 
o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties 
dalimi 
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15.6. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose 
Subrangovams keltų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių reikalavimų 
neatitinkantį Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo 
neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos. 

15.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus 
atliekantys ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam 
Sutarties vykdymui. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi 
Užsakovui atsako Rangovas. 

15.8. Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia (pasamdo, įdarbina, leidžia atlikti darbus pagal Sutartį ar 
kita) naują Subrangovą negavęs Užsakovo raštiško sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu 
arba Darbus pagal Sutartį vykdo Subrangovai, kurių kvalifikacija neatitinka teisės aktuose nustatytų tokio 
pobūdžio darbams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti 10 000,00 EUR (dešimties tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą. 

15.9. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami 
pagal jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
15.9.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

15.9.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio 
keitimo; 

15.9.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 
sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį 
naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 

15.9.1.3. naujojo  / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti 
pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės 
veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / 
pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio  kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei 
taikoma). 

15.9.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
15.9.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos 

sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks 
tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės 
veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal 
ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

15.10. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas 
pritaria keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

15.11. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių) 
Užsakovo darbuotojų, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties 
vykdymui. 

15.12. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais 
galimybė, Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, 
Rangovo bei Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

 

16. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
16.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 

aktuose nustatyta tvarka. 
16.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. 

Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios 
Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties 
pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.  

16.3. Rangovas, neatlikęs Darbų iki Sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino, nepriklausomai nuo to 
ar Darbai atliekami Etapais, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 150,00 EUR (vieno šimto 
penkiasdešimties eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jei Sutarties SD nenumatyta 
kitaip. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo 
reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

16.4. Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų Sutarties BD 7.26. punkte nustatyta 
tvarka, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Bendros Darbų kainos 
(EUR neįskaitant PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (tris eurus 00 ct) už kiekvieną uždelstą dieną. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

16.5. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl Atsiskaitymo laikotarpio, 
Rangovui pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos 
(EUR neįskaitant PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutartyje nurodytų įsipareigojimų 
atsiskaityti su Rangovu per Atsiskaitymo laikotarpį, įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto 
pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 10 proc. nesumokėtos sumos (EUR 
neįskaitant PVM).  
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16.6. Nespėjus laiku baigti Darbų su Vartotojais suderintu Planinio atjungimo metu arba jei dėl nuo Rangovo 
priklausančių aplinkybių yra reikalingas pakartotinis atjungimas, kai šios Sutarties vykdymo metu dujų 
skirstymas arba elektros persiuntimas Vartotojams jau buvo atjungtas, Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį arba savo 
lėšomis užtikrina elektros energijos tiekimą Klientų įrenginiuose generatoriaus pagalba. 

16.7. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs 
planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 val., Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti 
Užsakovo patirtus nuostolius.  

16.8. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar 
neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai 
įsipareigojimai, atjungus vartotojų įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo tinklo, Rangovas Užsakovui 
moka 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą. Baudos taikymo faktas 
nėra laikytinas ginčo objektu, Užsakovas neprivalo įrodinėti dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar 
neveikimo realiai patirtų nuostolių, ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad šiame Sutarties 
punkte nurodytą bauda yra laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais, kuriuos jis 
įsipareigoja atlyginti.  

16.9. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų 
Darbų bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. 

16.10. Rangovui be Užsakovo sutikimo sumontavus kito tipo ar kito gamintojo Perkamas medžiagas ir / ar 
įrenginius, nei nurodyta Sutarties SD priede, Rangovas sumoka Užsakovui 150,00 EUR (vieno šimto 
penkiasdešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas 
Perkamas medžiagas ir / ar įrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto tipo ir / ar 
gamintojo Perkamomis medžiagomis ir / ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas 
Perkamas medžiagas ir / ar įrenginius Sutarties SD priede nurodyto tipo ir / ar gamintojo Perkamomis 
medžiagomis ir / ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis pakeičia netinkamas Perkamas medžiagas ir / 
ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su Perkamų medžiagų 
ir / ar įrenginių permontavimu, atlyginimo.  

16.11. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
16.12. Šalys taip pat pripažįsta, kad nustatytų netesybų (baudų, delspinigių) dydis yra laikomas minimalia 

neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti 
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių 
įrodymų. Bendra netesybų suma negali viršyti 30 proc. Sutarties arba Užsakymo vertės. Užsakovo patirti 
tiesioginiai nuostoliai dėl Rangovo kaltės nėra ribojami. 

16.13. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo 
izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais 
(protokolais). 

16.14. Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) 
bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skundą, 
Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui bet 
kokia forma gavus pranešimą apie Rangovo Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą. Visais atvejais 
užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas 
privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir 
taikoma už kiekvieną pažeidimą. 

16.15. Tuo atveju, kai Rangovui vykdant Darbus Vartotojams buvo atjungta elektros energija ir Rangovas per 
Sutartyje nustatytą terminą Darbų neatliko, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita teikti Vartotojams 
elektros energiją iš generatoriaus. Generatoriaus teikimo aprašymas patalpintas Užsakovo internetiniame 

puslapyje www.eso.lt . 
16.16. Jei dėl Rangovo kaltės buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju, Užsakovui 

pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 
00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį. 

16.17. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, išskyrus 
įsipareigojimus, už kurių nevykdymą jau numatytos sankcijos Sutarties BD, Užsakovui pareikalavus, už 
kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės EUR be 
PVM. 

16.18. Tuo atveju, jei Sutarties SD bei Sutarties BD numatytos skirtingos netesybos už tą patį Sutarties 
pažeidimą, taikomos Sutarties SD nurodytos netesybos. 

16.19. Rangovui pažeidus Sutarties SD numatytą įsipareigojimą dėl mažiausio darbo užmokesčio mokėjimo ar 
Rangovui per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos nepateikus dokumentų, 
įrodančių šio įsipareigojimo vykdymą, taikoma 5 000, 00 (penkių tūkstančių eurų 00 ct) bauda. Pakartotinis 
šio punkto pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu. 

16.20. Tuo atveju, jeigu Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektą ir pabaigęs Darbus dokumentacijos etape 
pateikė įvykdyto objekto dokumentus bei Užsakovui nustačius, kad Rangovas inžinerinius tinklus įrengė 

http://www.eso.lt/
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už Projekte nustatytos apsaugos zonos ribų (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipė į Užsakovą dėl 
Projekto korekcijos) taikoma 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio bauda (ši bauda netaikoma 
Užsakovui inicijavus Sutarties nutraukimą dėl esminio Sutarties pažeidimo pagal 19.4.12 Sutarties BD 
punktą).  

 
17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
17.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį (įskaitant visas jos sudedamąsias dalis) ir visą jos pagrindu viena kitai 

perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, 
ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio 
raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, 
finansų ar kitos srities specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia 
konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio punkto nuostatą ir 
naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio punkto nuostatos netaikomos 
informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus.  

17.2. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos 
neatskleisti, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių 
eurų 00 ct) dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis 
visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.  

 
18. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
18.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties 
sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force 
majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 
savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant 
elektroniniu paštu ar faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai 
apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės 
už Sutarties nevykdymą pagrindu.  

18.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) 
mėnesiams.  

18.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) 
kalendorines dienas.  

 
19. TEIKIAMŲ IR GRĮŽTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ TVARKA 
19.1. Visos su Teikiamų medžiagų atsiėmimu ir visų medžiagų (įskaitant grįžtamąsias medžiagas) pristatymu į 

supirkimo aikšteles ar į Užsakovo nurodytus priėmimo punktus (sandėlius/aikšteles) susijusios išlaidos 
(pakrovimo, transportavimo, ardymo ir kt.), mokesčiai ir apmokestinimai, mokėtini pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus nekompensuojamos ir tenka Rangovui. 

19.2. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaičiuotas sumas už Darbų vykdymo metu 
susidariusias grįžtamąsias medžiagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sąrašas 
skelbiamas www.eso.lt skiltyje „Partneriams“), įskaitys atitinkamai sumažindamas Užsakovo Rangovui 
priklausančią apmokėti sumą pagal Sutarties BD 10.1 punkte nurodytą Sąskaitą arba įskaitys 
sumažindamas bet kokias Užsakovo Rangovui priklausančias mokėti sumas.  

19.3. Rangovas, pabaigęs Darbus, pateikia Užsakovui per informacinę sistemą derinti Užsakovo nustatytos 
formos Atliktų darbų aktą bei grįžtamųjų medžiagų aktą, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt: 
19.3.1. vadovautis Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcija (su šia instrukcija Rangovas 

gali susipažinti www.eso.lt): 
19.3.1.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, 

gaminius, įrenginius (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje 
nurodytus kaip tinkamus), jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, 
pristatyti į Užsakovo sandėlį. Sandėlių adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi 
www.eso.lt. Užsakovas turi teisę keisti sandėlių adresus Lietuvos Respublikos 
teritorijoje apie tai per Informacinę sistemą ar raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų. Užsakovas pasilieka teisę reikalauti grąžinti į 
Užsakovo sandėlį medžiagas, kurios grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje 
nenurodytos kaip tinkamos; 

19.3.1.2. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo 
sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų 
Darbų perdavimo Užsakovui; 

19.3.1.3. atsiskaityti už Užsakovo Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas 
(Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip 
parduodamas) www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ nurodytais Rangovui parduodamų 
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grįžtamųjų medžiagų įkainiais. Rangovui grįžtamosios medžiagos parduodamos 
kilogramais. Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų mato vienetų 
perskaičiavimo į kilogramus tvarka skelbiama www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. 
Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai perskaičiuojami Sutarties BD 
priede Nr. 4 „Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo 
sąlygos“ numatytais atvejais ir tvarka; 

19.3.1.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias 
medžiagas, gaminius, įrenginius (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo 
instrukcijoje nurodytus kaip netinkamus), pristatyti Užsakovo vardu į supirktuves 
adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt. Rangovams priduodant medžiagas į 
supirktuves, pristatyti ir medžiagų išskaidymo aktą, nurodant objekto projekto Nr., 
objekto pavadinimą ir techninį prižiūrėtoją. Pažymą apie pristatymą per 3 (tris) darbo 
dienas nuo faktinio grįžtamųjų medžiagų pristatymo pateikti Užsakymą pateikusiam 
asmeniui; 

19.3.1.5. demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, nenurodytus Sutarties 
19.3.1.1 – 19.3.1.4 punktuose, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir 
rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų. 

19.3.2. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo 
Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, 
išvežančią šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita aplinką (tam skirtos išlaidos privalo būti 
įskaičiuotos į bendrą Sutarties kainą); 

19.3.3. prieš veždamas grįžtamąsias medžiagas Užsakavo vardu į supirktuves, Užsakovo vardu turi 
supildyti visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje 
galiojančių teisės aktų reikalavimus (pvz. elektroninį krovinio važtaraštį Išmaniosios mokesčių 
administravimo (i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atliekų vežimo lydraštį Vieningoje 
gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje GPAIS ir kt.); 

 
20. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  
20.1. Sutarties įsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD. 
20.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
20.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 10 

(dešimt) kalendorinių dienų per TIVIS, raštu, faksu ar elektroniniu paštu pranešęs apie tai Rangovui, 
sumokėjęs už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus ir atlyginęs pagrįstas 
Rangovo turėtas tiesiogines išlaidas. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties 
nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti 
saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. 

20.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu 
apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 
20.4.1. atlikti Darbai (jų Etapas) neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso 

Darbų atlikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 
20.4.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido Darbų grafike nurodytą Darbų atlikimo 

terminą; 
20.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminų ir vėlavimas nuo numatyto 

termino pabaigos yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų; 
20.4.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai 

nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia 
dienos; 

20.4.5. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės 
nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 

20.4.6. Rangovas pažeidžia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas; 
20.4.7. Rangovas neturėdamas  kvalifikacijos pažymėjimo ir/ar atestato atlieka Sutarties BD 11.4.27 

punkte ir/ar 11.4.28 punkte nurodytus Darbus; 
20.4.8. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 

straipsnyje; 
20.4.9. Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba 

netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo ar Ignitis grupės įmonių darbuotojui bet kokią naudą daikto, 
piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, 
kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šio pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo 
atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba 
susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui; 

20.4.10. nustatoma, kad yra pažeistos VPĮ 46 str., 63 str., 90 str., ir PĮ 59 str., 73 str., 98 str., nuostatos, 
taip pat, jei užsakovas sužino, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, atlieka apgaulės požymių 
turinčius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų kokybės nuostatų pažeidimus, 
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dokumentų klastojimą (pavyzdžiui, nurodant fakto neatitinkančius kiekius ar kt.), nelegalų 
darbą, grubius buhalterinės apskaitos pažeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais 
siekiama suklaidinti Užsakovą ar pateikti jam realybės neatitinkančią informaciją; 

20.5. Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti 
Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar 
vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus 
ir/ ar Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu 
sukčiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte 
nurodytu pagrindu, Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors 
kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus 
atvejus. 

20.6. Jei Sutartis nutraukiama dėl Sutarties BD 19.4. punkte nurodytų aplinkybių, t. y. Rangovui iš esmės 
pažeidus Sutartį, ar Rangovas pats nepagrįstai nutraukia Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, 
Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) proc. Bendros Darbų kainos (neįskaitant PVM) 
dydžio baudą ir atlyginti Užsakovo tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui 
pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.  

20.7. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus Sutarties BD 19.4.punkto pagrindu, jis gali būti įtrauktas į 
Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

20.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu 
apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo 
byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo 
su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių 
įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) yra kiti 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose nurodyti pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės 
aktuose apibrėžtus nusikaltimus.  

20.9. Nutraukdamos šią Sutartį bet kuriuo pagrindu Šalys įsipareigoja:  
20.9.1. imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
20.9.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti 

kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, 
Sąskaitas, projektinę dokumentaciją ir pan.); 

20.9.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
20.10. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ir / ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. 
20.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, 

kurių keitimas numatytas Sutartyje ir / ar galimas vadovaujantis PĮ 97 str.  
20.12. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių 

rekvizitai, korektūros klaidos ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje 
numatytomis aplinkybėmis. 

20.13. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo 
teisė priklauso Užsakovui.  

20.14. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu ir tokie papildymai yra pridedami prie 
Sutarties ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi. 

 
21. KITOS NUOSTATOS  
21.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį.  
21.2. Bet kurios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

Šalys susitaria, vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri 
labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą.  

21.3. Kai pagal teisės aktus Sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant 
vieną šalių pasirašomą (rašytiniu parašu) dokumentą, tiek ir apsikeičiant raštais, telegramomis, 
telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais perduodama 
informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą. 

21.4. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Sutarties egzempliorių, kiek 
yra Sutarties Šalių. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys 
pasirašo vieną Sutarties egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais 
įrenginiais. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais 
Sutarties egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis. 

21.5. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos materialinę teisę bei visoms teisėms ir 
įsipareigojimams pagal Sutartį yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

21.6. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 
nuostatas.  
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21.7. Bet kokie vienos Šalies pranešimai ar kiti dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi tinkamai 
įteiktais, jei jie yra įteikti per TIVIS. 

21.8. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 
kuriame yra jos banko sąskaita, telefono, elektroninio pašto ir fakso pasikeitimus.  

21.9. Šalys sutinka, kad Užsakovas turi teisę be raštiško Rangovo sutikimo Sutarties pagrindu kilusias teises ir 
pareigas perduoti trečiajai šaliai, jei teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Užsakovo reorganizavimo, 
likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros ar pasikeičia Užsakovo teisinis statusas ar 
Užsakovo funkcijas ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas 
nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu 
Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui 
dokumentus, patvirtinančius Užsakovo teises ir pareigas perimančio trečiojo asmens finansinius 
pajėgumus ir kitus būtinus dokumentus. 

21.10. Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, 
įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei 
Rangovo funkcijas ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 
30 (trisdešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti 
Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų 
nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą patvirtinančius 
dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, 
su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo 
dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą  
patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį 
ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus, pasirašomas 
Sutarties pakeitimas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra 
novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats 
savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ar pareigų pagal 
šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Šios sąlygos nesilaikymas 
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

21.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

21.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

21.13. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai 
taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – 
Reglamentas). Šalys patvirtina, kad siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, sudaroma atskira 
Duomenų tvarkymo sutartis, kurioje nustatomas duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo 
pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo 
prievolės ir teisės. 

21.14. Pasirašydamos šią Sutartį Šalys sudaro ir Asmens duomenų tvarkymo sutartį, nurodytą Sutarties BD 
Priede Nr. 2 „Duomenų tvarkymo sutartis“. 

 
22. SUTARTIES PRIEDAI  
22.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių.  
22.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties BD priedai: 

22.2.1. Priedas Nr. 1 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus 
taisyklės, 2 lapai. 

22.2.2. Priedas Nr. 2 – Duomenų tvarkymo sutartis, 13 lapų; 

22.2.3. Priedas Nr. 3- Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos, 4 lapai. 

22.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos, 2 

lapai; 

22.2.5. Kitų Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD.  

____________________________ 
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Sutarties BD priedas Nr. 1 

ATSAKOMYBĖS UŽ SAUGIĄ APLINKĄ IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TAISYKLĖS 
 

1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas už saugios darbo vietos palaikymą ir privalo aptverti 
tranšėjas, pastatyti atitinkamus kelio ženklus Darbų vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius šio punkto 
reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 750,00 EUR (septynių šimtų 
penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį. Baudos dydis didėja 250,00 EUR (dviem šimtais 
penkiasdešimčia eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį šio Sutarties punkto pažeidimą. Baudos sumos už sekančius 
pažeidimus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
baudos sumos už atvejį.  
1.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai turi teisę tikrinti 
ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose objektuose, įpareigoti Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, 
įteikiant įpareigojimą / darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui.  
1.3. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objektų 
techninę priežiūrą ir kontrolę, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės saugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo.  
1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais:  
1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;  
1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto, ar dirba Užsakovo dujų skirstymo sistemos objektuose, 
nepasirašius Akto-leidimo pradėti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;  
1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
1.4.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų už darbų saugą atsakingų asmenų;  
1.4.5. geležinkelio pavojingoje zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kurių žinios nepatikrintos ir neturi pažymėjimų 
asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu;  
1.4.6. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio ar 
darbai dujų skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranešus Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam 
darbuotojui;  
1.4.7. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi be nurodymo ar darbai dujų skirstymo sistemos 
objektuose vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams.  
1.4.8. atliekant darbus Užsakovo objektuose neįvykdytos organizacinės ir/ar techninės priemonės arba jų 
nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti taip, kaip numatyta „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse”, 
„Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose;  
1.4.9. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsaugos priemonių, apsaugos nuo elektros 
priemonių ar apsaugos priemonių dirbant dujų aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, neįrengtos kolektyvinės 
apsaugos priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip numatyta „Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse” ar „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“;  
1.4.10. Rangovo darbuotojai neaprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės ženklais 
pažymėtais darbo rūbais;  
1.4.11. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų 
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo 
terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose - viršija 0,00 ‰ promiles) arba 
Rangovo darbuotojas atsisako tikrintis blaivumą darbo vietoje. Už pirmą fiksuotą atvejį Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, privalo sumokėti 3 000 EUR (trijų tūkstančio eurų 00 ct) dydžio baudą, už kiekvieną sekantį atvejį 
taikoma 5 000,00 EUR (penkių tūkstančio eurų 00 ct) dydžio bauda pagal šią Sutartį. 
1.4.12. Rangovas neturi paskirto saugos ir sveikatos darbų koordinatoriaus Bendrovės objekte, kai vykdomi darbai 
ir dirba du ar daugiau Bendrovės Rangovų ar jų subrangovų arba kai viename Bendrovės objekte ar darbo vietoje 
dirba vieno Rangovo kelios brigados; 
1.4.13. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu 
gresia įvykti nelaimingas atsitikimas;  
1.4.14. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkosaugos darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei bei aplinkai.  
1.5. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 1.4. punkte numatytais 
atvejais, taip pat dėl darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už 
pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už 
kiekvieną sekantį darbų sustabdymą pagal šią Sutartį. Baudos sumos už sekančius darbų sustabdymus didėja 
palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį.  
1.6. Net ir nesustabdžius Darbų, Užsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dėl baudos 
skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose negavęs leidimo iš Užsakovo budinčio 
dispečerio, vykdė Darbus dujų skirstymo sistemos objektuose nepranešęs Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam 
darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus Užsakovo objektuose pažeidžia: 
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1.6.1. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse“, „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos 
taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą bei 
aplinkos apsaugą, numatytus darbų vykdymo organizacinius ir/ar technologinius reikalavimus, dėl ko atsiranda arba 
buvo atsiradusi tiesioginė rizika sugadinti įrenginius ar sužaloti žmones;  
1.6.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo organizacinius ir/ar technologinius 
reikalavimus, kai dėl šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo vietoje fiksuota penki ar daugiau 
pažeidimų arba pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį 
Rangovas atlieka Darbus.  
1.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei 
1.6. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali būti pratęsti.  
1.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas 
Rangovo darbų vadovas ar specialiųjų statybos darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / darbų 
sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos bei Užsakovo vidaus teisės aktų, 
reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, pažeidimus.  
1.9. Pašalinus pažeidimus, Rangovas privalo informuoti Užsakovo atsakingą darbuotoją.  
1.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų grubius darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo 
darbuotojai, pažeidę reikalavimus, turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Šis 
reikalavimas nurodomas Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo sertifikavimo terminas nurodoma Užsakovo 
įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų pažeidimo ir negali būti trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią šie 
dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui 
papildomai sertifikuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas. Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 
00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus 
Užsakovo objektuose.  
1.11. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir / arba sugadinti 
Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis užsakovo elektros 
įrenginiuose. Šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo dubliavimosi terminas 
nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo ir negali būti trumpesnė kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė 
diena nuo datos, kurią šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo raštą apie 
sėkmingai praeitą dubliavimąsi. Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas 
privalo Užsakovui sumokėti 750,00 EUR (septynių šimtų penkiasdešimt 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, 
o papildomai nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose (taikytina 
rangos sutartyse, kuriose vykdomi elektros darbai). 
1.12. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų, dėl ko Garantiniu laikotarpiu 
įvyko gedimas elektros tinkle ar dujų skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal šią Sutartį, dėl 
Rangovo darbuotojų nekokybiško darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą , Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo komisijos 
sprendimu turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Papildomo sertifikavimo terminas 
nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali būti trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo 
datos, kai šis aktas buvo išsiųstas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui 
nekokybiškai dirbusių darbuotojų kvalifikacijos papildomo sertifikavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, 
kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. 
Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo (per nustatytą terminą nepateikus darbuotojų papildomo sertifikavimo 
faktą patvirtinančių dokumentų kopijų), Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 750,00 EUR 
(septynių šimtų penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo užfiksuotas šio punkto 
reikalavimų nesilaikymas.  
1.13. Tuo atveju, kai Užsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisės objekte dirbti darbuotojai, Rangovas 
Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą 
už kiekvieną tokį atvejį.  
1.14. Kai viename Bendrovės objekte vykdomi darbai ir dirbs du ar daugiau Bendrovės Rangovų ar jų subrangovų 
arba kai viename Bendrovės objekte ar darbo vietoje dirbs vieno Rangovo kelios brigados, Bendrovės Rangovas turi 
paskirti saugos ir sveikatos darbų koordinatorių. 
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Sutarties BD Priedas Nr. 3 

 

 
Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos 

 
 
Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų 
ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo, tik atsiradus 1 lentelėje numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus 
Sutarties BD 8.5. punkte numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) įgyvendinimo termino pabaigos. 
Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų (ar jų 
Etapų) atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais 
dokumentais.  
 
1 lentelė.  Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos. 

  Kriterijai 

 

Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir 

dokumentų pateikimas 

Informacinė

je sistemoje 

raštiškas 

prašymas 

(ADOC) 

dokumentų 

pateikimo 

skiltyje 

Prašymas 

Informacinė

je sistemoje  

Nuotrauk

os 

Terminui 

įtaką 

darančių 

šalių   

raštiškas 

patvirtinim

as 

1 Papildomi 

(nenumatyti) 

darbai1 

1.

1 

Darbų atlikimui 

reikalingas 

papildomas 

Planinis 

atjungimas 

 
X X4 

 

1.

2 

Darbų atlikimui 

nereikalingas 

Planinis 

atjungimas 

 
X X4 

 

2 Nenumatytos 

gamtos 

sąlygos 

2.

1 

Pelkės, 

apsemtos 

teritorijos5, 

įmirkęs gruntas6, 

dėl kurių 

neįmanomas 

darbų įvykdymas 

 
X X X 

3 Darbų 

atlikimo 

terminą 

įtakoja 

valstybės ar 

savivaldybės 

institucijos ir 

trečiosios 

šalys 

 

3.

1 

Valstybės ar 

savivaldos 

institucijų 

veiksmai arba 

bet kokios kitos 

kliūtys, 

priskirtinos 

Užsakovui trukdo 

Rangovui laiku 

atlikti Darbus 

X   X 

3.

2 

Turto valdytojas 

neleidžia atlikti 

X 
 

X X 
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darbų jam 

nuosavybės ar 

valdymo teise 

priklausančioje 

teritorijoje 

(pasėliai, 

vertingos 

agrokultūros) 

3.

3 

Ikiteismine ar 

teismine tvarka 

vykstantys 

ginčai, susiję su 

Sutarties 

įgyvendinimu 

X   X 

3.

4 

Pasikeitę teisės 

aktai, 

prailginantys 

valstybės ar 

savivaldybės 

institucijų oficialių 

paslaugų 

vykdymo 

terminus 7 

 X  X 

4 Nepalankios 

meteorologin

ės sąlygos 

(netaikoma 

avariniams 

darbams) 

4.

1 

dėl Darbų 

vykdymo 

teritorijoje 

esančio žemės 

paviršiaus 

sluoksnio įšalo, 

kuris siekia 

daugiau kaip 15 

cm(vadovaujantis 

Lietuvos 

hidrometeorologij

os tarnybos 

raštu)2 

X   X 

4.
2 

Likus 14 k. d. ir 
mažiau iki Darbų 
įgyvendinimo 
termino pabaigos 
nustatoma, kad 
ateinančių 7 
kalendorinių 
dienų, 3 
kalendorinių 
dienų lauko 
temperatūra 
dienos metu yra 
žemesnė kaip -
10 0C 
(vadovaujantis 
Lietuvos 
hidrometeorologij

 X X  
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2 lentelė.  Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos. 

os tarnybos 
skelbiamomis 
temperatūros 
prognozėmis) 

4.
3 

Likus 14 k. d. ir 
mažiau iki Darbų, 
kuriuose 
numatytas 
kabelio klojimas 
po žeme arba 
kryptinis 
gręžimas / dėklo 
prastūmimas, 
įgyvendinimo 
termino pabaigos 
nustatoma, kad 
iš ateinančių 7 
kalendorinių 
dienų, 3 
kalendorinių 
dienų lauko 
temperatūra 
dienos metu yra 
žemesnė kaip -5 
0C (vadovaujantis 
Lietuvos 
hidrometeorologij
os tarnybos 
skelbiamomis 
temperatūros 
prognozėmis) 

 X X  

  Kriterijai 

 

Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų 

pateikimas 

Informacinėje 

sistemoje 

raštiškas 

pranešimas 

(ADOC) 

dokumentų 

pateikimo 

skiltyje 

Pranešimas 

Informacinėje 

sistemoje  

Nuotraukos Terminui 

įtaką 

darančių 

šalių   

raštiškas 

patvirtinimas 

1 Užsakovui 

priskirtinos 

priežastys 

1.1 Užsakovo 

Pardavėjas 

vėluoja 

pateikti 

Teikiamas 

medžiagas. 

 
X 

  

1.2. Užsakovo 

Informacinių 

sistemų 

masinių 

 X   
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1 lentelės paaiškinimai: 
 
1. Darbų vykdymo metu nustačius techninio projekto trūkumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti 
galima įsigyti papildomus darbus, šių darbų būtinumą pagrindžiant dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais 
dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais techninio prižiūrėtojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros 
(jei vykdoma) vadovo parašais. Rangovas Užsakovui pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
papildomų darbų kainas. Papildomų darbų kainos apskaičiavimo būdai detalizuoti Sutarties BD 4.11 - 4.13. 
punktuose. Toks sutarties pakeitimas sudaromas raštu, jį pasirašant abiem sutarties šalims. Esant nenumatytų 
darbų/medžiagų poreikiui gali būti derinamas Darbų atlikimo termino pratęsimas Sutarties BD 8.5 punkte nustatyta 
tvarka. Šis punktas nėra taikomas tuo atveju, jei Rangovas, rengiantis Projektą (jeigu Projektas reikalingas) ir 
vykdantis Darbus pagal tą pačią Sutartį, nenumatytus darbus/medžiagas galėjo įsivertinti Projekto rengimo metu, iki 
Projekto patvirtinimo. 
2. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pažymos, 
lygiaverčiu įrodymu dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą,  rašytinis patvirtinimas ant 
Rangovo prašymo, kuriame asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės paviršiaus sluoksnio 
įšalas___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą 
privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 15 cm, tai reiškia, kad Rangovas turi padaryti 
šurfą, kad būtų galima pamatuoti įšalą. 
3. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas ir ilgesniam laikotarpiui, nei 1 ir/ar 2 lentelėje 
numatyti maksimalūs pratęsimo laikai, tais atvejais, kai Rangovas gali tai įrodyti, pateikęs atitinkamus ilgesnį terminą 
patvirtinančius dokumentus (prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.).   
4. Rangovas privalo nufotografuoti vietas, kuriose būtina atlikti nenumatytus (papildomus) darbus ir pateikti 
nuotraukas per Informacinę sistemą (dokumentų pateikimo skiltyje).  
5. Aplinkybė taikoma jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visa Darbų vykdymo teritorija yra apsemta arba 
apsemta tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. 
Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, 
vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „Vandens lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų 
vykdymas neįmanomas“;  
6. Aplinkybė taikoma jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra įmirkęs 
arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai 
neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia 
rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „Grunto įmirkimo lygis___ nustatytas 
teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas.“; 
7. Jeigu po Sutarties įsigaliojimo bus pakeisti įstatymai ir / arba kiti teisės aktai taip,  kad iki tol galioję valstybinių ar 
savivaldybės institucijų teikiamų paslaugų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu, terminai bus prailginti, tai įrodžius, 
atitinkamai gali būti prailginti Darbų atlikimo ir/arba Paslaugų teikimo terminai (prailginimas kalendorinėmis dienomis 
= prailginimas darbo dienomis x 1,4). 

 

  

sutrikimų 

atveju, kurių 

metu 

negalima 

atlikti Darbų 

užbaigimo 

veiksmų. 
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Sutarties BD Priedas Nr. 4 

 

Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos 
 

1. Sutarties pasirašymo metu galiosiantys Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai skelbiami www.eso.lt 

skiltyje „Partneriams“. 

2. Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo iniciatyva 

perskaičiuojami ir taikomi pagal šį grafiką: 

Skaičiavimų atlikimo ir 

įkainių paskelbimo 

www.eso.lt skiltyje 

„Partneriams“(toliau – 

Paskelbimo terminas) 

Laikotarpis, kurio 

duomenys naudojami 

praėjusio laikotarpio 

vidutinės kainos 

apskaičiavimui 

(toliau – 

Skaičiavimo 

laikotarpis) 

Laikotarpis, kurio 

duomenys naudojami 

ankstesnio nei 

praėjusio laikotarpio 

vidutinės kainos 

apskaičiavimui 

(toliau – 

Palyginamasis 

laikotarpis) 

Perskaičiuotų įkainių 

taikymo laikotarpis (toliau 

– Įkainų taikymo 

laikotarpis)* 

    

    

    

iki 2022.12.20 2022.06.01-

2022.11.30 

2021.12.01-

2022.05.31 

2023.01.01-2023.06.30 

iki 2023.06.20 2022.12.01-

2023.05.31 

2022.06.01-

2022.11.30 

2023.07.01-2023.12.31 

iki 2023.12.20 2023.06.01-

2023.11.30 

2022.12.01-

2023.05.31 

2024.01.01-2024.06.30 

iki 2024.06.20 2023.12.01-

2024.05.31 

2023.06.01-

2023.11.30 

2024.07.01-2024.12.31 

iki 2024.12.20 2024.06.01-

2024.11.30 

2023.12.01-

2024.05.31 

2025.01.01-2025.06.30 

iki 2025.06.20 2024.12.01-

2025.05.31 

2024.06.01-

2024.11.30 

2025.07.01-2025.12.31 

iki 2025.12.20 2025.06.01-

2025.11.30 

2024.12.01-

2025.05.31 

2026.01.01-2026.06.30 

*Įkainių taikymo laikotarpis nustatomas pagal Atliktų darbų akto pateikimo Užsakovui datą. 

 

3. Perskaičiavimas vykdomas galiojančius įkainius perskaičiuojant pagal skaičiavimo laikotarpio vidutinį metalo kainų 

pokytį rinkoje, naudojant formulę: 

𝑃𝑁 = 𝑃𝑂 × (1 + ∆), 

kur: 

PN – Rangovui parduodamos grįžtamosios medžiagos įkainis, galiosiantis kitą kainų taikymo laikotarpį; 

PO – esamą įkainių taikymo laikotarpį galiojantis Rangovui parduodamos grįžtamosios medžiagos įkainis; 

∆ - parduodamą grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, 

išreikštas absoliutine dalimi (t.y. 1%=0,01). 

 

4. Parduodamą grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis 

apskaičiuojamas pagal formulę: 



 

Puslapis 33 iš 33 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis Versija 17 (20240404) 

∆=

∑ (𝑉𝑛 × 𝑋𝑛)
𝑛𝐶
𝑛=1

𝑛𝐶
∑ (𝑉𝑚 × 𝑋𝑚)
𝑚𝑂
𝑚=1

𝑚𝑂

− 1, 

kur: 

∆ – grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, absoliutine 

išraiška (t.y. 1%=0,01); 

V – vidutinė tam tikros dienos grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo kaina metalų biržoje (vidurkis tarp dieninės 

pirkėjo ir pardavėjo kainų); 

X – tam tikros dienos patvirtintas oficialus biržos naudojamos valiutos ir euro kursas; 

nC – biržos, kurioje prekiaujama grįžtamąją medžiagą sudarančiu metalu, darbo dienų skaičius per skaičiavimo 

laikotarpį; 

mO – biržos, kurioje prekiaujama grįžtamąją medžiagą sudarančiu metalu, darbo dienų skaičius per palyginamąjį 

laikotarpį. 

 

5. Oficialus biržos naudojamos valiutos ir euro kursas X parenkamas tokia išraiška (t. y. eurai už užsienio valiutos 

vienetą), kad ∆ koeficientas būtų apskaičiuojamas skaitiklyje ir vardiklyje įstatant sumas eurais. 

 

6. Prekių įkainių perskaičiavimui naudojami šie indeksai: 
Eil.Nr. Prekės tipas Prekę sudarančių metalų kainą 

atspindintis indeksas 
Metalų birža 

1 Prekė - A tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

2 Prekė - AS tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

3 Prekė - Al kabeliai su plastikine 
izoliacija 

LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

4 Prekė - Al izoliuoti oro linijų laidai LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

5 Prekė - medžiagos iš aliuminio, įkainių 
lentelėje nenurodytos 1-4 pozicijose 

LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

6 Prekė iš vario LME Cash Copper Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

7 Prekė iš plieno Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 
1&2 (70:30 mix) 

Roterdamo metalų birža 

8 Prekė iš skardos Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 
1&2 (70:30 mix) 

Roterdamo metalų birža 

 

7. Jeigu Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (70:30 mix) indekso duomenys nebebūtų skelbiami, tuomet 

skaičiavimams naudojami Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (75:25 mix) indekso duomenys. Jeigu kiti 6 

punkte išvardintų indeksų duomenys nebebūtų skelbiami, Šalys raštu susitaria dėl alternatyvaus indekso duomenų 

naudojimo metalo laužo kainų perskaičiavimui. Šalims nesusitarus dėl alternatyvaus indekso taikymo per 30 k. d. 

nuo tokios būtinybės atsiradimo dienos, Rangovas Sutarties 12.2.21.3 punkte numatytas grįžtamąsias medžiagas 

pristato į supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt bei pateikia Sutarties 12.2.21.4 punkte numatytus 

dokumentus Užsakovui.  

8. Skaičiavimams naudojami tik Europos centrinio banko pateikiami valiutų kursai (Nuoroda: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) 

9. Užsakovas iki paskelbimo termino pabaigos paskelbs apskaičiuotą naujo laikotarpio grįžtamųjų medžiagų pardavimo 

įkainį. 

10. Apskaičiuoti parduodamų grįžtamųjų medžiagų vieneto įkainiai apvalinami iki šimtųjų dalių (centų). 

11. Šalys susitaria, kad parduodamas grįžtamąsias medžiagas sudarančių medžiagų užterštumas jų pardavimo 

įkainiams įtakos neturi, t. y. apskaičiuojant parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainius, jų užterštumas nėra 

vertinamas ir užterštumo koeficientas netaikomas.  

 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

