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___________________________________________________________________________________________ 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

___________________________________________________________________________________________ 

BENDROJI DALIS 

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1. Aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus Sutarties SD, aktas, 

kuriuo nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) 
nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame 
dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei 
sąlygos, arba, kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami 
ir Užsakovo priimami. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per kurį Užsakovas 
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir / ar suteiktas 
Paslaugas ir / ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Sutartyje. 

1.3. Bendra Sutarties kaina– šios Sutarties SD 4 dalyje nurodyta suma neįskaitant PVM, kuri negali būti viršyta 
Sutarties galiojimo laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai numatomas Darbų kainos perskaičiavimas). 

1.4. Darbų įkainiai – šios Sutarties SD nurodyti įkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos Užsakovas moka Rangovui 
už atliekamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. 

1.5. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (statybos, montavimo, rekonstravimo (pertvarkymo), 
įrenginių prijungimo, iškėlimo ir pan.) ir / ar jų dalys (Etapai), įskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas 
Perkamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutartyje naudojama 
sąvoka Darbai apima ir Paslaugas tais atvejais, kada jų pirkimas numatytas Sutarties SD. 

1.6. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali 
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal 
kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu 
arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o 
kitus – statybos metu). 

1.7. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies 
užbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovui eksploatacijai. 

1.8. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų 
atlikimo (užbaigimo) Akto pasirašymo momento, suteikiamas kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 
(penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams (įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 (dešimt) metų, 
o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija skaičiuojant 
nuo Akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Perkamoms medžiagoms – 2 (dvejų) metų garantija, skaičiuojama 
nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos. 

1.9. Grafikas – Darbų atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo ir aktavimo etapus 
(įrangos gamyklinių brėžinių pateikimas, įrangos gamykliniai bandymai, įrangos tiekimas, montavimas, 
derinimas, bandymai, Darbų Etapai, Darbų priėmimo – perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai 
bandymai, statinio techninio įvertinimo etapai, statinio statybos užbaigimas, projekto dokumentavimas ir kiti). 

1.10. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius Darbų 
vienetus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis (taikoma, jei Įkainiai nurodyti Sutarties SD). 

1.11. Inžineriniai tinklai – skirstomieji dujotiekiai ir jų priklausiniai, suskystintų gamtinių dujų įrenginiai, gamtinių 
dujų saugyklos, vartotojo įvadai, tiesioginių linijų elektros tinklai ir kiti inžineriniai statiniai. 

1.12. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo 
Užsakovas turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo. 

1.13. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui ar jo tinkamai įgaliotai Perkančiajai 
organizacijai raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Užsakovui Pirkimo 
dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.14. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga. 
1.15. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini 

sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. 
1.16. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai, įranga ir kitos 

priemonės, prekės, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal nustatytus 
Įkainius. 

1.17. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 

1.18. Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos vykdant Darbų pirkimą pirkimo dokumentų visuma, 
pagal kuriuos Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir / ar Paslaugos suteikimo, ir, 
kuriais vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 
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1.19. Planinis atjungimas – tai su Užsakovu iš anksto suderintas elektros energijos persiuntimo arba dujų 
skirstymo nutraukimas, kurio metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas arba dujų skirstymas bent 
vienam Vartotojui. Prieš atliekant Planinį atjungimą, Vartotojai turi būti iš anksto informuoti, vadovaujantis 
Sutartimi, Užsakovo nustatytomis tvarkomis (aktualiomis redakcijomis, pateiktomis www.eso.lt , skiltyje 
„Partneriams“), Užsakovo nustatytais rekomendaciniais atjungimų laikais www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktais. Individualus atjungimų grafikas derinamas sutarties vykdymo metu 
atsižvelgiant į situaciją tinkle. Planiniu atjungimu nelaikomas iki 30 min. trukmės elektros tinklo atjungimas 
atliekant operatyvinius perjungimus arba generatoriaus pajungimo darbus. 

1.20. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų rašytiniai 
sutikimai, suteikiantys teisę įrengti, statyti inžinerinius tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje bei įrašyti 
atsirandančias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto 
registrą (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, 
pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). 

1.21. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo 
Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą, techninį darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal 
galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar inžinerinių tinklų ir 
įrenginių statybos, įrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties), 
architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius 
ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos 
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitų 
galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

1.22. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys 
nurodyti Sutarties SD. 

1.23. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos Sutarties taikymo metu galiojančios statinių statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, 
„Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji 
ekonominiai rodikliai“), parengtos uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, 
fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo 
registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ 
Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD priede 
nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti. 

1.24. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar 
kita sąskaita faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas) už Rangovo tinkamai, 
kokybiškai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas ar bet kurias 
jų dalis, jei tokios dalys nustatomos. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VPĮ 22 str. 3 d. / PĮ 34 
str. 3 d nustatyta tvarka. 

1.25. Sąskaitos gavimo data – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga SABIS data. 
1.26. Sąskaitos pateikimo terminas – per 2 (dvi) d.d. nuo Atliktų darbų akto pasirašymo. 
1.27. Statyba: 

1.27.1. inžinerinių tinklų įrengimas, kai įrengiami įrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais; 
1.27.2. inžinerinių tinklų statyba, kai statomi įrenginiai pagal galiojančius teisės aktus yra laikomi 

nekilnojamaisiais daiktais. 
1.28. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio susitarimą su 

Rangovu Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikiantis tam 
tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis. Už Subrangovo vykdomus 
Darbus ir/ar Paslaugas tiesiogiai atsakingas Rangovas. 

1.29. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis – apskaičiuotas ir sudarytas tiksliai ir nuosekliai vadovaujantis 
Projektu, darbų kiekių žiniaraštis, tiksliai ir nuosekliai užpildytas pagal Pirkimo dokumentuose (Specialiųjų 
sąlygų priede) pateiktą formą. 

1.30. Sutarties BD – dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, kuriame nustatytos 
bendrosios ir standartinės Sutarties sąlygos, Šalių teisės, įsipareigojimai, atsakomybės ir kitos sąlygos. 

1.31. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo 
šalies ar užsienio šalies patikimų bankų išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis 
ir neatšaukiamas laidavimo draudimo raštas, parengtas ir pateiktas pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir 
patvirtintas taisykles. 

1.32. Sutarties SD – dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, kuriame 
nustatytos  konkrečios Šalių sutartos sąlygos. Sutarties BD ir Sutarties SD nurodytos konkrečios sąlygos 
galioja ir Šalims taikomos tik tokį laikotarpį, kuris nurodytas Sutarties SD. 

1.33. Sutartis – ši Sutartis, susidedanti iš Sutarties BD 2.1. punkte išvardintų dokumentų. Toliau vartojama sąvoka 
„Sutartis“ apima visus Sutarties BD 2.1. punkte nurodytus dokumentus, jei pačioje nuostatoje nenurodyta 
kitaip. 

1.34. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 

http://www.eso.lt/
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1.35. Techninė specifikacija – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti 
(priklausomai nuo Pirkimo objekto) privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), 
nustatantis projektuojamų inžinerinių tinklų statybos ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius 
(paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus 
jo rodiklius ir charakteristikas, taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali 
redakcija) ir / ar kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

1.36. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui 
įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės ar prekės Darbams atlikti. 

1.37. TIVIS – informacinė sistema, kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp 
Šalių, pranešimų siuntimas, Grafiko ir Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Darbų 
vykdymo eigą (Sutarties BD 11.5.37. punktas), atliktų darbų aktų teikimas, visos kitos su Sutarties objektu 
susijusios informacijos teikimas ir kt. TIVIS informacinės sistemos sutrikimo atveju 1.36 punkte nurodyta 
informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis. 

1.38. TRIR įvykis – mirtinas, sunkus, lengvas nelaimingas atsitikimas ar įvykis darbe, dėl kurio Rangovo 
darbuotojas patyrė žalą sveikatai, neįskaitant pakeliui į / iš darbo įvykusių nelaimingų atsitikimų bei su darbu 
nesusijusių sveikatos sutrikimų. TRIR įvykiams priskiriami atvejai, kai: mirtinas darbuotojo nelaimingas 
atsitikimas įvyko vykdant darbo funkcijas; sužalojimas, patirtas vykdant darbo funkcijas, dėl kurio darbuotojui 
išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, darbuotojas perkeliamas į kitą darbo vietą ar taikomi darbo 
apribojimai; darbuotojas neteko sąmonės (dėl atliekamų darbo funkcijų, bet ne dėl iki tol sveikatos priežiūros 
įstaigoje nustatytos  asmens sveikatos būklės); darbuotojui nustatyta ūmi profesinė liga; dėl sužalojimo 
darbuotojui reikalinga kvalifikuota medicininė pagalba sveikatos priežiūros įstaigoje. TRIR įvykiams 
nepriskiriamas toks sužalojimas, dėl kurio pirmoji medicinos pagalba suteikta ne sveikatos priežiūros įstaigos 
darbuotojo arba sužalojimas nutiko darbo aplinkoje, bet nėra tiesiogiai susijęs su darbo funkcija. Ar 
atitinkamas įvykis priskiriamas TRIR įvykiui, įvertinus iš Rangovo gautą informaciją, sprendimą priima 
Užsakovas. 

1.39. TRIR rodiklis - saugos ir sveikatos rodiklis, parodantis bendrą fiksuotą TRIR įvykių skaičių milijonui dirbtų 
valandų (angl. Total Recordable Injury Rate). 

1.40. Užsakovas – Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus iš Rangovo. 
1.41. Vartotojas – privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Užsakovo Inžineriniais tinklais arba užsako 

iš Užsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas. 
1.42. VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 
1.43. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas. 
1.44. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai prioriteto tvarka: 

2.1.1. Techninė specifikacija ir / arba Projektas (su pirkimo procedūrų metu Užsakovo arba Perkančiosios 
organizacijos atliktais paaiškinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami); 

2.1.2. Sutarties SD (su priedais); 
2.1.3. Sutarties BD (su priedais); 
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas 

kvietimas sudaryti Sutartį; 
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas Pasiūlymas (jei 

tokie dokumentai buvo sudaryti); 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir 

patikslinimai, jei tokie buvo pateikti; 
2.1.8. Pirkimo dokumentai; 
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai 
įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, 
procedūras; 

2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar 

Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta 
tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras. 

2.2. 1-ame Sutarties skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos sudarant ir vykdant kiekvieną sandorį 
(susitarimą) bei surašant kiekvieną dokumentą, susijusį su Sutartimi. Esant neatitikimų tarp 1-ame Sutarties 
skyriuje išdėstytų sąvokų ir kitoje dokumentacijoje naudojamų terminų bei sąvokų, neatitikimai aiškinami 
pagal 1-ame Sutarties skyriuje išdėstytų sąvokų turinį. 

2.3. Didžiąja raide rašomos sąvokos turi 1-ame Sutarties skyriuje nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią 
prasmę joms suteikia kontekstas ar kitokia prasmė aiškiai nurodoma Sutarties tekste. 
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2.4. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės 
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente 
nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Sutarties dalimi laikomi Rangovo 
pateikti dokumentai, įskaitant taisykles, aptarnavimo tvarkas, licencijas, jų naudojimo taisyklės, tai visos 
pateiktų dokumentų nuostatos, prieštaraujančios Įstatymui ir (ar) Pirkimo sąlygoms, laikomos 
negaliojančiomis. 

2.5. Esant neatitikimų tarp Sutarties ir po jos sudarymo pasikeitusių ar naujai priimtų Sutarties šalių teisinius 
santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, Sutarties šalių santykiams taikomos Sutarties galiojimo 
metu aktualios redakcijos teisės aktų nuostatos. 

2.6. Sutarties tekstas (jei nenustatyta kitaip) turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles: 
2.6.1. visos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties 

pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė; 
2.6.2. atskirų Sutarties dalių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Sutarties tekstu ir 

negali turėti įtakos Sutarties sąvokų aiškinimui; 
2.6.3. žodžiai, žymintys konkrečią asmens lytį, reiškia bet kurią lytį; 
2.6.4. žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi 

būti įformintas raštu; 
2.6.5. atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Sutartį, žodžiai, Sutarties tekste pateikti 

vienaskaita, gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai; arba žodžiai, žymintys vienaskaitą, reiškia 
ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;  

2.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro 
negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia visos 
Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai 
veiksminga norma, kuri, kiek yra įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata. Iki Sutarties 
pakeitimo dėl naujų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja taikyti 
naujų/pasikeitusių teisės aktų reikalavimus bei vadovautis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais.  

3. SUTARTIES OBJEKTAS  
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus Užsakovo 

Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti šių Darbų 
rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

3.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojančiomis inžinerinių tinklų įrengimo 
taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis. 

3.3. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia Užsakovui Darbo projektą, Rangovas gauna ir apmoka 
už visus privalomuosius dokumentus iš trečiųjų šalių.  

4. DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
4.1. Pagal Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD. 
4.2. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Teikiamas medžiagas, dėl Teikiamų 

medžiagų perdavimo tvarkos ir sąlygų Šalys vadovaujasi Sutarties BD 6 dalimi. 
4.3. Pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu Projektu 

arba Technine specifikacija ir Pirkimo procedūrų metu atliktais Projekto arba Techninės specifikacijos 
pakeitimais, patikslinimais ir paaiškinimais, kurie nurodyti Sutarties SD. Galutinis Projektas arba Techninė 
specifikacija su Užsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo procedūrų metu pateiktus paaiškinimus, 
patikslinimus ir pakeitimus Rangovui perduodamas tuo pačiu metu, kai Rangovas pateikia Užsakovui tikslų 
Darbų vykdymo Grafiką. 

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali atsisakyti dalies Darbų ar sumažinti Darbų apimtis dėl ne nuo 
Sutarties Šalių atsiradusių aplinkybių arba aplinkybių, kurios tampa žinomos po Sutarties sudarymo, kurių 
atsiradimo Pasiūlymų pateikimo ir Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo protingai numatyti (esant aiškiai 
įrodomiems netikslumams ar klaidoms Užsakovo Projekte, dėl kurių nebereikia atlikti darbų; dėl techninių 
sprendinių keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi). 

4.5. Užsakovas dėl nenumatytų aplinkybių pagal Sutarties BD 8.5. punktą turi teisę atsisakyti dalies darbų ar 
sumažinti darbų apimtis bei pagal Sutarties BD 7.23. punktą pakeisti Perkamas medžiagas naujomis. Tokiais 
atvejais Sutarties Šalys turi suderinti nevykdytinų darbų ir/ar Perkamų medžiagų keitimo naujomis kiekį ir 
vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Sutarties kainą, vadovaujantis Sutartyje ir Rangovo pateiktais (-omis): 
(i) dalies darbų atsisakymo ar sumažinamų darbų apimties atveju - lokalinėmis sąmatomis; (ii) Perkamų 
medžiagų keitimo naujomis pagal Sutarties BD 7.23. punktą atveju – dokumentais, nurodytais Sutarties BD 
7.21. punkte; ir toks Sutarties kainos keitimas yra įforminamas raštišku Šalių susitarimu. 

4.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, 
Užsakovas Rangovui neapmoka. 

4.7. Perkamų Darbų Įkainiai arba Bendra Darbų kaina, nurodyti Sutarties SD, apima visas išlaidas, visus 
mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat 
apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su atliekamais operatyviniais perjungimais 0,4 – 10 kV įtampos 
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tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato darbo vietoje atjungimą), atjungimo vietų bei darbo 
vietos įžeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmų, Teikiamų ir Perkamų medžiagų atvežimo ir 
išvežimo, Teikiamų ir Perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, darbo vietos paruošimo prieš Darbus, darbo 
vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuotų medžiagų utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam 
panaudojimui, atvykimo į Užsakyme numatytą Darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, kurios nėra aiškiai 
išvardytos Sutartyje, tačiau kurios yra reikalingos tinkamam Sutarties įvykdymui numatytais terminais bei su 
Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas. 

4.8. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti 
PVM atsiradimo momentu. 

4.9. Rangovas patvirtina, kad į Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų 
organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, 
siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

4.10. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, jei ne dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje numatyti Įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, 
numatytus Sutartyje. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti 
Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.11. Darbų vykdymo metu nustačius techninio projekto trūkumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti 
galima įsigyti papildomus darbus iš to paties Rangovo, šių darbų būtinumą pagrindžiant dokumentais 
(defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais techninio prižiūrėtojo 
ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros (jei vykdoma) vadovo parašais. Rangovas Užsakovui pateikia 
papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas. Papildomų darbų kainos 
apskaičiuojamos nurodytais būdais prioritetine tvarka (Rekomendacijos, rinkos analizė), tik nesant galimybės 
taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: i) pritaikant tiekėjo pasiūlyme 
nurodytus darbų įkainius; ii) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, iii) pritaikant 
sutartyje numatytus panašių darbų įkainius (panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas); iv) 
įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir 
įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas. Papildomų 
darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės sutarties vertės. Toks sutarties pakeitimas sudaromas raštu, 
jį pasirašant abiem sutarties šalims. Papildomi Darbai negali būti atlikti Susitarimo įsigaliojimo dienai. 
Pakeitimas negali prieštarauti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatoms. 

4.12. Rengiant papildomų darbų išplėstines sąmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties 
galiojimo metu nekeičiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai: 
4.12.1. Statinio statybos išlaidos – Socialinio draudimo išlaidos 31%; 
4.12.2. Tiesioginės išlaidos – Statybvietės išlaidos 9%; 
4.12.3. Netiesioginės išlaidos – Pridėtinės išlaidos 30%, Pelnas 4%. 

4.13. Pateikiant papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų įrenginių, medžiagų 
tiekėjo pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 

5. SUTARTIES VYKDYMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS 
5.1. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas šioje Sutartyje netaikomas. Konkretus šiai Sutarčiai taikomas Sutarties 

kainos apskaičiavimo būdas (kainodaros metodika) nurodytas Sutarties SD. 

6. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO TVARKA 
6.1. Rangovui perduodamos Teikiamos medžiagos bei jų paėmimo adresai nurodomi atitinkamame Sutarties SD 

priede. 
6.2. Teikiamas medžiagas Rangovui perduoda Užsakovas ir / arba perduoda Rangovui ir / ar pristato Pardavėjas. 
6.3. Kai Teikiamas medžiagas Rangovui perduoda Pardavėjas:  

6.3.1. prieš pasirašant Aktą, Užsakovo atstovui Rangovas turi perduoti šiuos dokumentus (priklausomai 
nuo Teikiamos medžiagos tipo): (I) Teikiamos medžiagos pasą lietuvių arba anglų kalbomis; (II) 
Teikiamos medžiagos montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; (III) Teikiamos 
medžiagos alyvos sertifikatą; (IV) Teikiamos medžiagos gabaritų brėžinį; 

6.3.2. dokumentus, nurodytus Sutarties BD 6.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti iš Pardavėjo Teikiamų 
medžiagų perdavimo – priėmimo metu; 

6.3.3. jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi trūkumai, Rangovas jų nepriima; 
6.3.4. jeigu Pardavėjas nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą 

terminą, Rangovas informuoja Užsakovą apie Teikiamų medžiagų negavimą Sutarties SD nurodytais 
kontaktais; 

6.3.5. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iki tinkamo atliktų Darbų 
perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui; 
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6.3.6. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą 
trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Pardavėjas ir Rangovas; 

6.3.7. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Pardavėjo sandėlio išlaidos tenka Rangovui.  
6.4. Kai Teikiamas medžiagas perduoda Užsakovas:  

6.4.1. Rangovas turi iš anksto suderinti Teikiamų medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio (kontaktiniai 
asmenys nurodyti Sutarties SD); 

6.4.2. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iš Užsakovo sandėlio 
momento iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui; 

6.4.3. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą 
dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovas; 

6.4.4. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Užsakovo sandėlio išlaidos tenka Rangovui.  
6.5. Kai Teikiamas medžiagas pristato Pardavėjas:  

6.5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi suderinti 
su Pardavėju tikslią Teikiamų medžiagų pristatymo vietą bei kitą reikalingą informaciją. Tiksli 
Teikiamų medžiagų iškrovimo vieta prireikus gali būti tikslinama telefonu, faksu arba elektroniniu 
paštu (Pardavėjo kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD priede); 

6.5.2. kartu su Teikiamomis medžiagomis Pardavėjas pateikia (po vieną šių dokumentų egzempliorių su 
privalomais rekvizitais Pardavėjas siunčia Užsakovo centrinės buveinės adresu) PVM sąskaitą 
faktūrą ir Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo aktus; 

6.5.3. Teikiamų medžiagų  pristatymo išlaidas iki Teikiamų medžiagų  pristatymo vietos apmoka 
Pardavėjas; 

6.5.4. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Teikiamų medžiagų pristatymo vietos 
tenka Pardavėjui; 

6.5.5. Teikiamų medžiagų sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Pardavėjo transporto Rangovo objekte 
tenka Rangovui;  

6.5.6. Teikiamos medžiagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavėjo atstovams. Teikiamų medžiagų 
priėmimas – perdavimas įforminamas Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo aktu ir PVM 
sąskaita faktūra, surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurią Pardavėjo ir 
Rangovo (arba Užsakovo) atstovai ir pasirašo. 

6.6. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų šios Sutarties SD priede, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas 
negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis, pagal 
Rangovo pasiūlyme pateiktus medžiagų įkainius (jeigu numatyta). Tokios Rangovo lėšomis įsigytos 
Perkamos medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius reikalavimus. 

6.7. Kai Teikiamas medžiagas tiekia Rangovas:  
6.7.1. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl medžiagos pateikimo tais atvejais, kada Rangovo siūloma 

medžiaga yra įtraukta į SD priedą Nr. 2 ir Teikiamų medžiagų Užsakovas arba Užsakovo išrinktas 
Pardavėjas negali pateikti; 

6.7.2. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl medžiagos pateikimo tais atvejais, kada Rangovo siūloma 
medžiaga yra įtraukta į SD priedą Nr. 2 ir Teikiamų medžiagų Užsakovas netieks nustatęs, jog 
Rangovo pasiūlyme numatytų Tiekiamų medžiagų įkainiai yra ekonomiškai racionalesni už Užsakovo 
išrinkto Pardavėjo įkainius.  

6.8. Sutarties BD dalies 6.7.1. ir 6.7.2. punktuose numatytais atvejais Rangovas Darbų atlikimui reikalingas 
Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis, pagal Rangovo pasiūlyme pateiktus medžiagų įkainius (jeigu 
numatyta). Tokios Rangovo lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose 
keliamus techninius reikalavimus. 

6.9. Jeigu Rangovas atsisako teikti medžiagas Sutarties BD 6.8. punkte nurodytu atveju, kai jų dėl jų teikimo 
kreipiasi Užsakovas, tai tokio reikalavimo nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas 
tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą 
raštu prieš 5 (penkias) dienas.   
6.9.1. Rangovas nuo užklausos pateikimo dienos per 5 d.d. pateikia atsakymą, nurodydamas siūlomos 

medžiagos pateikimo terminą kuris negali būti ilgesnis kaip  140 k.d; 
6.9.2. Užsakovas ir Rangovas sudaro raštišką susitarimą tarp Šalių dėl termino keitimo; 
6.9.3. Atsiskaitymas už Rangovo medžiagą bus vykdomas pagal įkainį, numatyta SD Priede Nr. 2; 
6.9.4. Užsakovas įgalioja Rangovą priimti Teikiamas medžiagas iš Pardavėjo. Rangovas priimdamas 

Teikiamas medžiagas iš Pardavėjo veikia Užsakovo vardu. Teikiamų medžiagų praradimo ar 
sugedimo rizika nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo atliktų Darbų 
perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. Teikiamų medžiagų priėmimas iš Užsakovo ar/ir 
Pardavėjo pagal šią sutartį prilyginamas gabenimui EXW sąlygomis pagal INCOTERMS ®2020. 

7. DARBŲ IR (AR) PASLAUGŲ KOKYBĖ 
7.1. Darbai ir Paslaugos turi būti atliekami vadovaujantis: 

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis aktualios redakcijos inžinerinių tinklų 
įrengimo taisyklėmis; 
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7.1.2. Užsakovo galiojančios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms 
ir kitais vidaus teisės aktais, viešai skelbiamais Užsakovo tinklalapyje; 

7.1.3. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo 
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir 
rangos darbų vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Užsakovas turi teisę keisti Klientų 
aptarnavimo standartą Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus 
Užsakovas privalo Rangovą informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų 
aptarnavimo standarto redakcijos įsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per 
Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. Užsakovas įsipareigoja nekeisti šiame punkte numatytų 
reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. Darbuotojai, turintys santykį su klientais t.y. Rangos darbus 
vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai (vadovai, 
projektų vadovai, darbų vadovai, projektuotojai ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimą turi 
išlaikyti Klientų aptarnavimo standarto testą. Testas atliekamas nuotoliniu būdu www.eso.lt skiltyje - 
„Partneriams“- “Darbas su Partneriais” nurodytoje sistemoje; 

7.1.4. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis darbuotojų saugą reglamentuojančiais teisės aktais (įskaitant 
ir Užsakovo taikomus rangos darbų organizavimui ir vykdymui). Rangovo ir subrangovo darbuotojai 
Sutarties galiojimo laikotarpiu turi galimybę susipažinti su darbuotojų saugos mokymo medžiaga ir 
išspręsti testą nuotoliniu būdu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“-„Darbas su Partneriais“ nurodytoje 
sistemoje. 

7.2. Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatytų Darbų ir Paslaugų vykdymo rodikliai, įskaitant, bet neapsiribojant 
vidutinėmis darbų atlikimo trukmėmis, vėluojančiais objektais, kliento balsu (Vartotojo, susijusio su 
atliekamais Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Užsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, 
gali būti naudojami Užsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu. 

7.3. Rangovo atliekamų Darbų ir teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių 
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, 
nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projektą, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, 
kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei įprastai tokios rūšies Darbams ir Paslaugoms 
keliamus reikalavimus. 

7.4. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš suteikdamas Paslaugą pagal Sutartį apsilankė projektuojamo 
objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto 
įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Projekto įgyvendinimu. 

7.5. Projektavimo darbų metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir projektavimo užduotyje, 
turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, teisės aktuose nurodytus standartus ir reikalavimus 
tokio pobūdžio Projektui. 

7.6. Rangovas kartu su parengtu Projektu Užsakovui pateikia preliminarią Darbų sąmatą, kurios kaina negali 
viršyti Rangovo Pasiūlyme nurodytos Darbų kainos. Preliminari Darbų sąmata laikoma projektavimo rezultato 
dalimi. 

7.7. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar 
statiniams, Projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami 
tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

7.8. Rangovas įsipareigoja:  
7.8.1. Projektą derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, 

žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. 
Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, gauti visus 
būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus 
projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą; 

7.8.2. jei reikia, gauti žemės savininkų, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus 
(pritarimus), suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje ir / ar privačioje žemėje (teritorijoje) 
(Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.); 

7.8.3. gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomi inžineriniai tinklai 
(įrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei 
Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą: 
7.8.3.1. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 
7.8.3.2. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų 

nustatymo žemės sklypams pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir 
pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie 
notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą 
ir žemės sklypų savininkus; 

7.8.3.3. Užsakovo įrenginių, būtinų energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, 
remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės 
sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (inžinerinių tinklų (įrenginių) apsaugos ir 
aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami inžineriniai tinklai (įrenginiai), 
Užsakovo naudai prireikus turi būti nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai 
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žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito 
nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Užsakovui 
pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas 
inžineriniams tinklams (įrenginiams) įrengti; 

7.8.4. pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti Inžinerinius tinklus 
valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, servitutų nustatymo 
sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų planais, įvertinant 
melioracijos, drenažo atstatymo projektavimo bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, 
turės būti pateiktas pilnos apimties techninis projektas, 1 (viena) skaitmeninė jo kopija, pateikiama 
TIVIS (arba įrašyta kompiuterinėje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS nėra galimybės) (brėžiniai ir 
schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). 
Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. 
Techniniai dokumentai ir jų formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai 
reikalavimai turi atitikti Užsakovo reikalavimus, pateiktus www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. 
Rangovas įsipareigoja nuolat saugoti techninio projekto originalus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytus reikalavimus Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta 
tvarka. Užsakovui paprašius, ar Rangovo bankroto ar restruktūrizavimo atveju Rangovas įsipareigoja 
techninio projekto originalus Užsakovui perduoti nedelsiant. 

7.8.5. per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro 
tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka 
pateikti pranešimą apie, dėl rengiamo projekto, naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas kai 
nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona ) apsaugos zonas kartu su Nekilnojamojo 
turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis (parengtais pagal 
žemės ūkio ministro patvirtintą Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją) ir į šias apsaugos zonas patenkančių arba nebepatenkančių 
(kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati apsaugos zona) Nekilnojamojo turto 
registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 
Šio pranešimo pagrindu Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas 
žemės sklypo registro įraše padaro atitinkamą žymą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias 
(panaikintas) šiame įstatyme nurodytas teritorijas; 

7.8.6. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar Inžinerinio tinklo įrengimo projektų, kuriems įstatymų 
nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, suderinimo su suinteresuotomis 
institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dėl  projektuojamo Inžinerinio tinklo į atsirandančias 
apsaugos zonas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, 
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas – valstybinės 
žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl Inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys 
turi atitikti teisės aktų reikalavimus; 

7.8.7. organizuoti ir parengti reikalingus dokumentus Inžinerinio tinklo apsaugos zonos įrašymui į 
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą teisės aktuose nustatyta tvarka keičiant 
žemės sklypo kadastro duomenis. Žemės sklypo kadastro duomenys keičiami ir šių duomenų 
pakeitimai į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą įrašomi Vyriausybės 
patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka ir 
sąlygomis pateikus Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui prašymą 
įrašyti šiame įstatyme nurodytas teritorijas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto 
registrą. 

7.9. Paslaugos rezultatas priėmimo – perdavimo metu turi atitikti Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose, Techninėje 
specifikacijoje ir Rangovo Pasiūlyme nustatytus reikalavimus. 

7.10. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys, atitinkančios SPS ir teisės 
aktuose keliamus reikalavimus. 

7.11. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai, atitinkantys SPS ir teisės aktuose keliamus 
reikalavimus. 

7.12. Techninio ir Darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų privalo 
gauti Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, 
Užsakovas suteikia Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti. 

7.13. Rangovas įsipareigoja atlikti techninio projekto vykdymo priežiūrą. 
7.14. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 

ekspertizę. 
7.15. Užsakovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Paslaugos rezultato pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui 

pareikšti pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Paslaugos 
rezultato pateikimas nepratęsia Paslaugos atlikimo termino, nurodyto Sutartyje. 

7.16. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Paslaugos rezultatą, Užsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte 
nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir, jei turi, pateikia pastabas dėl atlikto Paslaugos 
rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Paslaugos rezultatą taisymui. 
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7.17. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Paslaugos rezultatą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą 
pateiktas Paslaugos rezultatas neatitinka nurodytų reikalavimų, Paslaugos rezultatas grąžinamas taisymui 
ir, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą 
už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia 
pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 
(dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo 
apie trūkumus išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir 
pateikti Paslaugos rezultatą Užsakovui vertinti. 

7.18. Jei Užsakovas per Sutarties BD 7.15. punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas 
pateiktam Paslaugos rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

7.19. Rangovas privalo naudoti tik Sutartyje nurodytas ir Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus 
atitinkančias Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių 
teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medžiagos turi turėti 
Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis Rangovas, nustatyti 
galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus reikalavimus bei kituose 
teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams. 

7.20. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją šiais atvejais 
ir tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą: 
7.20.1. Perkamos medžiagos modelis nebegaminamas; 
7.20.2. dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių Perkamos medžiagos negali būti patiektos laiku; 
7.20.3. Perkamų medžiagų kaina sumažėja ne mažiau kaip 5 (penkiais) procentais nuo Sutarties vertės. 

7.21. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su 
įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties 
reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų 
Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties 
sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentai. 

7.22. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju pagal Sutarties 7.20.1. 
ir 7.20.2. punktus) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo 
prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas 
laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

7.23. Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju pagal Sutarties 7.20.3. punktą, Šalys turi suderinti naujų 
Perkamų medžiagų kiekį ir vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Sutarties kainą, bei toks Perkamų medžiagų 
ir Sutarties kainos keitimas yra įforminamas raštišku Šalių susitarimu. 

7.24. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo – perdavimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje 
nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba 
tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą 
žalą, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo 
pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų Užsakovas 
ar tretieji asmenys patiria žalą. Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 300,00 EUR (trijų šimtų 
eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują Vartotojų atjungimą, kuris 
reikalingas dėl Rangovo atliktų Darbų trūkumų šalinimo. 

7.25. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 
7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio 
termino. 

7.26. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės, praneša 
Rangovui per Informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl 
Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) 
kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranešimo apie trūkumus gavimo 
(gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per Informacinę sistemą data, išimties tvarka dėl 
Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionalumo – raštiško ar žodinio informavimo data) pašalinti šiuos 
trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.  

7.27. Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo 
pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo apie 
trūkumus gavimo valandos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Užsakovas, 
nustatęs Darbų trūkumus Klientų atjungimo atveju, turi teisę pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti 
nustatytus Darbų trūkumus, o Rangovas privalo Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas, jei Rangovas 
per 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie Darbų trūkumus gavimo: nepraneša Užsakovui apie tai, kad Darbų 
trūkumai bus pašalinti per šiame punkte nustatytą terminą (per 4 valandas) arba per Informacinę sistemą 
(neturint prieigos – el. paštu), kai gavo Užsakovo pranešimą per Informacinę sistemą (neturint prieigos – el. 
paštu) dėl nustatytų Darbų trūkumų pašalinimo,  informuoja Užsakovą, kad atsisako Darbų trūkumus pašalinti 
per 4 (keturias) valandas ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą. 
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7.28. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dėl: sugedusio 0,4 kV automatinio 
jungiklio; sutrūkusio 0,4-10 kV saugiklio, tokius Darbų trūkumus nedelsiant šalina pats, o Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo  sumokėti 150,00 EUR (šimto penkiasdešimties eurų 00 ct) dydžio fiksuotą 
sumą už kiekvieną nurodytą Darbų trūkumo pašalinimą. 

7.29. Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
0,05 proc. nuo Darbų kainos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip 
pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti 
patirtus tiesioginius nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 

7.30. Atliktų Darbų Garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies 
naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.31. Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal 
tokių Darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato tiesioginę paskirtį 
galimybės (sąlygos), tai Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo:  
7.31.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 
7.31.2. atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, patirtas paties Užsakovo, jeigu Rangovas per Sutarties BD 7.31.1. 

punkte nurodytą terminą tokių trūkumų nepašalino.  
7.32. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų 

kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo – pardavimo sutartį.  
7.33. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų 

priėmimo metu, ar ne (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 
7.34. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti 

terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem 
atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip 
pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. 

7.35. Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams), 
tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų užtikrinama 
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.36. Rangovas turi teisę pakeisti atitinkamą Pasiūlyme nurodytą Rangovo specialistą, kuriam buvo keliami 
kvalifikacijos reikalavimai Pirkimo dokumentuose tik esant visoms šioms sąlygoms: (i) Rangovas ne vėliau 
kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia Užsakovui 
argumentuotais pagrįstą rašytinį prašymą pakeisti specialistą; (ii) prašyme Rangovas nurodo kitą specialistą, 
kurį siūlo vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (iii) kartu su prašymu Rangovas pateikia visus 
dokumentus, pagrindžiančius naujo specialisto atitikimą Pirkimo dokumentuose įvardintai personalo 
kvalifikacijai; (iiii) Rangovas gauna raštišką Užsakovo sutikimą pakeisti specialistą Rangovo nurodytu nauju 
specialistu. Atsakymą Užsakovas įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 
šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo iš Rangovo dienos. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys 
susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

7.37. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus 
įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui Lietuvos Respublikoje 
leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus 
arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą dokumentaciją, kuri kaip privaloma buvo nurodyta 
Pirkimo dokumentuose. 

8. DARBŲ VYKDYMAS IR JŲ ATLIKIMO TERMINAI  
8.1. Pagrindiniai su Darbų atlikimu susiję terminai nurodomi Sutarties SD. 
8.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali būti atliekami Etapais, nurodytais Grafike, šis Grafikas 

pridedamas Sutarties SD atskiru priedu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
8.3. Paslaugos teikimo pradžia laikoma Sutarties SD numatyta Darbų pradžios data,  ir pabaigos, kai pagal 

parengtą Projektą gaunamas savivaldybės raštiškas pritarimas (kai reikalinga) ir / arba statybą leidžiantys 
dokumentai (kai reikalinga) bei Užsakovo patvirtinimas TIVIS. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie 
savivaldybės raštiško pritarimo Projektui ir / arba statybą leidžiančio dokumento gavimą ne vėliau kaip per 1 
(vieną) darbo dieną po tokio dokumento gavimo, apie tai informuojant per TIVIS. 

8.4. Darbų teikimo pradžia laikoma Sutarties SD numatyta Darbų pradžios data. Rangovui kartu su Darbais  
teikiant Paslaugas, Darbai  pradedami vykdyti kitą darbo dieną po to, kai Rangovas, turintis Užsakovo 
įgaliojimą (kai reikalinga),  iš savivaldybės gavo raštišką pritarimą Projektui (kai reikalinga) ir / arba statybą 
leidžiantį dokumentą (kai reikalinga) su statinio Projektu bei Užsakovo patvirtinimą TIVIS. 

8.5. Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo 
terminai gali būti pratęsti (gali būti pratęsti, jeigu pirkimas vykdytas mažiausios kainos kriterijumi, kitu atveju 
nepratęsiama), jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki termino pabaigos (jei Darbų 
atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne 
vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą 
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pratęsti Darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš aplinkybių, 
nurodytų Sutarties BD priede Nr. 3. Užsakyme numatytų Darbų atlikimo metu, Užsakovas, atsiradus Sutarties 
BD Priede Nr. 3, 2 lentelėje numatytoms aplinkybėms, savo iniciatyva gali pratęsti Darbų ar jų Etapų atlikimo 
terminą per TIVIS informacinę sistemą. 

8.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD Priede Nr. 3 nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

8.7. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu 
būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą, išskyrus atvejus, kai Rangovo kontrahento veikla jo valstybės 
kompetentingų institucijų sprendimu yra sustabdyta ir (ar) apribota, šios aplinkybės nepriklauso nuo jo paties, 
jo vadovybės, personalo veikimo ir (ar) neveikimo, taip pat dėl kontrahento valstybėje vykstančios blokados, 
terorizmo, perversmo, kitų neramumų, radiacinio ar kitokio pavojingo gyvybei oro užterštumo, kompetentingų 
institucijų sprendimu paskelbtos pandemijos, ekstremalios situacijos ir Rangovo kontrahento pakeisti kitu 
kontrahentu objektyviai neįmanoma (pvz. prekes gamina vienintelis kontrahentas ir nėra kitos alternatyvos), 
o šių aplinkybių Rangovas negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu. Rangovas, 
šiuo pagrindu prašydamas pratęsti Darbų atlikimo terminus, privalo Užsakovui pateikti rašytinius įrodymus, 
pagrindžiančius aplinkybių, kuriomis remiamasi, egzistavimą bei dėl kokių priežasčių pakeisti kontrahento 
kitu objektyviai neįmanoma. Rangovo kontrahento pakeitimo ekonominės pasekmės tenka pačiam Rangovui 
ir negali būti laikomos pagrįsta priežastimi nekeisti kontrahento. 

8.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 
8.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei 

Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo 
kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks prašymas nėra vertinamas ir 
terminas nepratęsiamas. 

8.10. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD Priedu Nr. 3, gali būti pratęsiamas 
tik tam laikotarpiui, kurio pagrįstumą Rangovas gali įrodyti pateikęs atitinkamus įrodymus (nuotraukos, 
prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.). 

8.11. Užsakovui sutikus, Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Rangovo pagrįstam 
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams. Jeigu nesibaigus termino pratęsimo laikotarpiui 
paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties BD Priede Nr. 3, rašytiniu 
Šalių susitarimu, Rangovui pateikus prašymą su pagrindimu, Darbų terminas gali būti pratęsiamas 
papildomam pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dar 6 (šešiems) mėnesiams . Pratęsimų skaičius 
neribojamas, tačiau bendras Sutarties galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis, nei numatyta Sutartyje. 

8.12. Sutartinių įsipareigojimų vykdymą galima stabdyti pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylikai) 
mėnesių vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.58, 6.207 ir 6.661 str.: sustabdytas 
finansavimas arba trūksta finansavimo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą.  
Rangovas pateikęs raštišką prašymą ir visus susijusius įrodymus, gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl 
įsipareigojimų vykdymo termino sustabdymo. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims 
įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus 
sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties 
dalimi. 

8.13. Aiškumo tikslais pažymėtina, kad Sutartyje numatyti atitinkami institutai taikomi tokiu eiliškumu: Darbų 
atlikimo terminų pratęsimas BD Priedo Nr. 3 pagrindu, sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas Sutarties 
BD 8.12. punkto pagrindu, atleidimas nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 
Nenugalimos jėgos (force majeure) institutas taikomas tik tais atvejais, kai Darbų atlikimo terminų negalima 
pratęsti Sutarties BD Priede Nr. 3 numatytais pagrindais ar sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo 
Sutarties BD 8.12 punkto pagrindu ir iš Rangovo pateiktų įrodymų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes, galima spręsti, kad įvykis atitinka visas force majeure taikymo sąlygas. Visais atvejais 
sprendimo teisė, kurį institutą taikyti, priklauso Užsakovui, atsižvelgiant į Sutarties nuostatas ir Rangovo 
pateiktus įrodymus. 

8.14. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir objektyviai pagrindžiamos 
Darbų atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD priede Nr. 
3 arba Sutarties BD 8.7 punkte išvardintų aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti 
Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

9. DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO TVARKA 
9.1. Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus 

dokumentus, nurodytus Sutartyje ir Užsakovo internetinėje svetainėje www.eso.lt. 
9.2. Kai Darbai numatyti vykdyti Etapais:  

9.2.1. Darbai priimami Grafike numatytais Etapais. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami 
pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei Sutarties sąlygas; 

9.2.2. Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike numatytame atitinkamame Etape nurodyti statybos, 
montavimo darbai, bandymo bei derinimo darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Sutartyje ir 
Užsakovo internetinėje svetainėje www.eso.lt. 
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9.3. Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus 
dokumentus: Aktą, VERT pažymą, pažymą apie panaudotas Teikiamas medžiagas, kurias Rangovui 
perdavė Užsakovas, užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, deklaraciją apie statybos užbaigimą 
arba statybos užbaigimo aktą (jei reikalinga), suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (pateikiama 
per TIVIS (arba įrašyta kompiuterinėje laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS nėra galimybės), atitinkančią VĮ 
„Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinačių sistemoje (jei objektas patenka į miesto ir rajono 
zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius), objekto statybinę 
dokumentaciją, kurios kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro 
žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės 
bei parašai. 

9.4. Rangovui atlikus Sutartyje nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų priėmimo – perdavimo dokumentai 
įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 
9.4.1. Darbai priimami tik visiškai užbaigus Sutartyje numatytus Darbus vienam objektui; 
9.4.2. visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovas, dalyvaujant Rangovui; 
9.4.3. apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo 

dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo terminas 
pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos 
dokumentacijos) pateikimo dienos; 

9.4.4. Akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą; 
9.4.5. Darbai priimami Užsakovui pasirašant Aktus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po jų 

gavimo; 
9.4.6. paslėpti Darbai priimami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos 

priimti. 
9.5. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas 

– perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai 
Sutarties Šaliai (pasirašant fiziniu parašu, kitu atveju užtenka vieno egzemplioriaus). Rangovas po Akto 
pasirašymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui Sąskaitą. 

9.6. Šalys susitaria, kad Aktai gali būti pasirašomi per TIVIS sistemą, nekvalifikuotu arba kvalifikuotu elektroniniu 
parašu (ši sąlygą yra taikoma, jeigu toks funkcionalumas TIVIS sistemoje yra numatytas, nesant reikiamo 
TIVIS sistemos funkcionalumo, Aktas gali būti tvirtinamas kvalifikuotu elektroniniu parašu (jeigu numatyta 
tokia galimybė) arba fiziniu parašu (jeigu nėra galimybės pasirašyti kitais būdais)). Apie Akto pasirašymo 
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu Užsakovas informuoja Rangovą prieš 10 d. d., pateikdamas informaciją 
www.eso.lt. 

9.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 
9.8. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 

reikalavimų, Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutartyje numatytus 
terminus, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį. 

9.9. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) baudą už pakartotiną (antrą 
ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius 
trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs. 

9.10. Sutarties SD pasirenkamos aktavimo sąlygos (pasirenkama viena iš sąlygų): 
9.10.1. Vienas aktavimas. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį pasirašomas vienas Aktas. 
9.10.2. Vienas aktavimas su atidėjimu; Sutarties galiojimo laikotarpyje pasirašomas vienas Aktas, kurio 

pasirašymo data nurodoma Sutarties SD. Rangovui tinkamai atlikus Darbus greičiau nei numatyta 
Sutartyje ir apie tai informavus Užsakovą, aktavimas gali būti atliekamas anksčiau nei numatyta 
Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka Užsakovas. 

9.10.3. Aktavimas etapais. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybė numatyti iki trijų aktavimo etapų, 
tikslus etapų skaičius nurodomas Sutarties SD. Paskutinio aktavimo vertė negali būti mažesnė kaip 
30 proc. Sutarties arba Užsakymo vertės EUR be PVM. 

9.10.4. Aktavimas etapais su pirmo aktavimo atidėjimu. Sutarties vykdymo metu sudaryta galimybė numatyti 
iki trijų aktavimo etapų, tikslus etapų skaičius nurodomas Sutarties SD. Pirmo Akto pasirašymo data 
nurodoma Sutarties SD. Paskutinio aktavimo vertė negali būti mažesnė kaip 30 proc. Sutarties arba 
Užsakymo vertės EUR be PVM. Rangovui tinkamai atlikus  etape numatytus Darbus greičiau nei 
numatyta Sutartyje ir apie tai informavus Užsakovą, pirmas ir vėlesni aktavimai gali būti atliekami 
anksčiau nei numatyta Sutarties SD, jeigu su tuo sutinka Užsakovas. 

9.10.5. Gavus rašytinį Rangovo prašymą, Užsakovo sprendimu dalinis Aktas (toliau – Dalinis aktas) 
Sutarties vykdymo metu gali būti pasirašomas, jei yra tenkinama nors viena Sutarties BD 8.5. punkte 
išvardinta aplinkybė ir įvykdytos Darbų dalies vertė yra ne mažesnė kaip 25 000,00 EUR (dvidešimt 
penki tūkstančiai eurų 00 ct) be PVM ir/arba ne mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) proc. visos 
Sutarties ar Užsakymo, jei Darbai vykdomi pagal Užsakymus, vertės. 

9.10.6. Užsakovas, esant poreikiui, turi teisę inicijuoti Dalinio akto pasirašymą nepriklausomai nuo įvykdytų 
Darbų dalies. Rangovas, gavęs Užsakovo prašymą atlikti Dalinio akto suformavimą, privalo ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas parengti Dalinį aktą ir pateikti jį Užsakovui pasirašymui. 

http://www.eso.lt/
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9.11. Esant nepilnai užbaigtam objektui už įrenginių bei medžiagų kokybę bei apsaugą atsako Rangovas. Dalinio 
akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių taikymo už vėlavimą atlikti Sutartyje nurodytus Darbus 
Sutartyje nurodytais terminais. 

9.12. Priėmus dalį Darbų pagal pasirašytą Dalinį aktą, likusi Darbų dalis turi būti įvykdyta nedelsiant po to, kai 
išnyks aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima laiku atlikti likusių Darbų. 

10. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
10.1. Rangovas pasirašytus Aktus Užsakovui pateikia per TIVIS. Rangovas Sąskaitas turi pateikti VPĮ / PĮ 

nustatyta tvarka. 
10.2. Rangovas Sąskaitoje ir Aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, investicinio projekto numerį, atliktų 

Darbų Įkainius, Rangovo tiekiamų Perkamų medžiagų įkainius ir Užsakovo Teikiamas medžiagas, išskiriant 
sunaudotų medžiagų kiekį ir kainą. Rangovas pateikiamoje Sąskaitoje papildomai turi nurodyti Sutarties SD 
nurodyto Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinį tel. Nr. 

10.3. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD, 
Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui Sutartyje nustatytos Darbų kainos, t. y. galutinė Rangovui 
mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD. 

10.4. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui 
mokėtinų sumų, apie tokį įskaitymą pranešant Rangovui raštu. 

10.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
10.5.1. po Akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Darbų 

priėmimo – perdavimo metu; 
10.5.2. po Akto pasirašymo ir / ar objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad 

Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz., sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, 
tinklai ir pan.); 

10.5.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 

11. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
11.1. Šalys įsipareigoja veikti vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, abipusės naudos principais, 

taip pat teikti viena kitai reikalingą informaciją ir pagalbą visais organizaciniais ir administraciniais klausimais 

tam, kad ši Sutartis būtų tinkamai vykdoma ir būtų įgyvendinti šioje Sutartyje numatyti tikslai. 

11.2. Užsakovo teisės: 
11.2.1. Rangovui kartu su Sutartimi pateikti (pagal situaciją): 

11.2.1.1. Vartotojų kontaktinius duomenis ir schemą su numatoma inžinerinių tinklų vieta; 
11.2.1.2. projektavimo techninę užduotį ir schemą su numatoma inžinerinių tinklų vieta; 
11.2.1.3. Vartotojo žemės sklypo planą su x, y koordinatėmis; 
11.2.1.4. Vartotojo žemės sklypo nuosavybės pažymėjimą (jei reikalinga); 

11.2.2. vykdyti, gerbūvio atstatymo ir statybos darbų kokybės kontrolę per Garantinį terminą; 
11.2.3. atlikti įrengtų inžinerinių tinklų prijungimą prie veikiančių inžinerinių tinklų (pagal situaciją), išskyrus 

atvejus, kai Užsakovas, Rangovui vykdant Sutartį, prijungimo darbus prie veikiančių inžinerinių tinklų 
numato atlikti Rangovui. Tokiu atveju Rangovas atlieka žemės kasimo darbus, sukomplektuoja ir 
pateikia Užsakovui medžiagas, reikalingas pastatytų inžinerinių tinklų prijungimui prie veikiančių 
inžinerinių tinklų; 

11.2.4. Užsakovas turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl informacijos apie nelaimingus 
atsitikimus, įvykusius su Rangovo darbuotojais, už aktualų periodą tuo atveju, jeigu Sutartyje 
nustatyta tvarka Rangovas neteikia reikiamos informacijos apie galimus TRIR įvykius; 

11.2.5. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos. 
Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos 
įvykdyti. Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei 
nurodymai prieštarauja Teisės aktų reikalavimams arba kelią grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui 
bei saugumui, Rangovas turi raštu išdėstyti savo nuomonę Užsakovui. Jeigu Rangovas raštu 
nepateikia savo nuomonės Užsakovui, ir įvykdo Užsakovo ar jo atstovo pastabas, pasiūlymus, 
pageidavimus bei nurodymus, už jų sukeltas pasekmes atsako Rangovas;  

11.2.6. pareikalauti pakeisti Rangovo pasitelktą Subrangovą (nepaisant to, kad yra gautas 
raštiškas Užsakovo pritarimas jo pasitelkimui), jeigu Darbų vykdymo metu atsiranda 
pagrįstų abejonių dėl Subrangovo kvalifikacijos, Darbų kokybės, garantijų, finansinės 
padėties. Rangovas privalo šį Užsakovo reikalavimą vykdyti nedelsiant. 

11.3. Užsakovo pareigos: 
11.3.1. iš Rangovo gavęs savivaldybės patvirtintą Projektą (kai jis reikalingas) arba statybą leidžiantį 

dokumentą (kai jis reikalingas) ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomąjį draudimą (kai jis reikalingas), per 1 (vieną) darbo dieną išduoti aktą – 
leidimą statybos darbams vykdyti; 

11.3.2. vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, Sutarties įgyvendinimo ir Projekto vykdymo kontrolę;  



 

Puslapis 14 iš 39 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis Versija 23 (20250411) 

11.3.3. gavęs Sutarties BD 11.5.36. punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų 
arba per kitą Šalių sutartą protingą terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl 
Darbų atlikimo būdo; 

11.3.4. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; 
11.3.5. priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą mokėjimo 

tvarką. 
11.4. Rangovo teisės: 

11.4.1. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Teikiamoms 
medžiagoms ir Perkamoms medžiagoms saugoti; 

11.4.2. priimti ir saugoti iš Užsakovo ir / ar jo išrinkto Pardavėjo įsigytas Darbams atlikti reikalingas 
Teikiamas medžiagas. 

11.4.3. anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių daromus 
teisės pažeidimus, keliančius grėsmę ar pažeidžiančius viešąjį interesą (įskaitant, bet 
neapsiribojant - korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, darbo teisės pažeidimus (pvz. darbuotojų 
darbo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių 
teisės aktų pažeidimus, smurto ir priekabiavimo atvejus), ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei 
atskleidimą el. paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt (arba kitais pasitikėjimo linijos kontaktais, 
nurodytais "Ignitis grupės" internetinėje svetainėje). Platesnė informacija apie pasitikėjimo liniją 
„Ignitis grupės“ internetiniame puslapyje. 

11.5. Rangovo pareigos: 
11.5.1. Darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais; 
11.5.2. nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu iškilusias kliūtis, kurios gali trukdyti 

įvykdyti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, nurodant jų priežastis; 
11.5.3. atsakyti Užsakovui už Subrangovų atliekamus Darbus ir jų kokybę, darbų saugą, už jų prievolių 

nevykdymą arba netinkamą įvykdymą; 
11.5.4. užtikrinti, kad Sutartyje nustatytus Darbus atliks tik reikiamą kvalifikaciją turintys darbuotojai, taip 

kaip numato teisės aktai; 
11.5.5. vykdant Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

reikalavimų, statybos reglamentų reikalavimų bei Projekto sąlygų, Sutarties; 
11.5.6. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutarties SD priede nurodytus 

Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo – perdavimo metu ir / ar per Garantinį 
terminą; 

11.5.7. apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų 
atlikimui pagal Projektą (išskyrus Teikiamas medžiagas, kurias pateikia Užsakovas); 

11.5.8. užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai būtų nauji, 
anksčiau nenaudoti ir nebūtų pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo 
objekto Darbų užbaigimo dienos, atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 

11.5.9. suprojektuoti ir įrengti inžinerinius tinklus pagal Sutarties SD priedą, vadovaujantis techniniais 
rodikliais, nurodytais objektų projektavimo techninėse užduotyse bei pridedamose schemose; 

11.5.10. Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką 
bei visus kitus dokumentus, reikalingus Projekto parengimui ir / arba statybą leidžiančio dokumento 
gavimui (kai jis reikalingas), juos pateikti ir suderinti su valstybės ir savivaldybės kompetentingomis 
institucijomis, pateikti juos Užsakovui (jei pagal galiojančius teisės aktus būtina rengti Projektą bei 
atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus); 

11.5.11. atliekant projektavimo darbus, apskaitos taško įrengimo vietą ant sklypo ribos suderinti su 
Vartotoju, jam pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių; 

11.5.12. Projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Užsakovu; 
11.5.13. gauti žemės savininkų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, kurių žemės sklypuose bus 

statomas dujotiekis sutikimus dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į 
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Kai planuojamų tiesti inžinerinių tinklų 
apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs žemės sklypų 
ribas, turi būti pateikiamas ir šių žemės sklypų savininkų arba valstybinės ar savivaldybės žemės 
patikėtinio sutikimas dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo; 

11.5.14. per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo raštu pranešti Užsakovui darbų vadovų 
pavardes, kontaktinius duomenis; 

11.5.15. nustačius inžinerinių tinklų trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios suderinti 
(sutartimi arba sutikimu) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme inžinerinių tinklų 
įrengimo ar statybos metu; 

11.5.16. atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo 
ar Subrangovų kaltės bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl 
Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje 
nurodytų terminų praleidimą); 

mailto:pasitikejimolinija@ignitis.lt
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11.5.17. gavus Užsakovo įgaliojimą, per 2 (dvi) darbo dienas pateikti prašymą į savivaldybę dėl statybą 
leidžiančio dokumento. Nesuteikus įgaliojimo Rangovui, prašymą į savivaldybę dėl statybą 
leidžiančio dokumento pateikia Užsakovas; 

11.5.18. sumokėti mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą; 
11.5.19. suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros 

atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir 
testuoti medžiagas ir Darbo kokybę ir tikrinti Darbų vykdymo eigą; 

11.5.20. užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos sklypų ribos ir 
situacijos schema su esamomis inžinerinių tinklų sistemomis; 

11.5.21. prieš 3 (tris) kalendorines dienas raštiškai informuoti Užsakovo atstovą ir statinio specialiųjų 
statybos darbų vadovą apie objekto numatomą statybos pradžią. Pavėlavus Rangovas privalo 
kompensuoti išlaidas Užsakovui dėl pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą statybos 
pradžią bei informuoti / pateikti statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 

11.5.22. visiškai atsakyti už Subrangovų veiklą;  
11.5.23. gavus statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga), šio dokumento originalą bei vieną patvirtintą 

projekto egzempliorių per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Užsakovo atstovui; 
11.5.24. gauti leidimą žemės kasimo darbams (jei reikalinga); 
11.5.25. atlikti Darbus, užtikrinant elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, priešgaisrinės saugos, 

higienos, darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų įstatymų nustatytų reikalavimų laikymąsi, 
bei optimalų ir profesionalų darbų organizavimą, saugų įrengimų veikimą ir darbų rezultatų 
naudojimą pagal paskirtį, taip pat, užtikrinat, kad nebus sugadintas Užsakovo ar trečiųjų asmenų 
turtas ar pažeisti jų teisėti interesai. Rangovas įsipareigoja sudaryti galimybes Užsakovui bet kada 
tikrinti, kaip Rangovas, subrangovai, jų darbuotojai laikosi šiame punkte nurodytų reikalavimų; 

11.5.26. atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, gaisrinės saugos ir 
saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (čia ir toliau Sutartyje 
Rangovo darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) šiais klausimais; užtikrinti visų 
asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai 
aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė 
Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims bei jų turtui; atsiradus bet kokiam 
pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą ir atitinkamas institucijas. 
Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą; 

11.5.27. įvadinę spintelę 1-2 apskaitos prietaisams montuoti (arba keisti) pagal Užsakovo pateiktą 
montavimo schemą (jeigu pridėta Sutarties SD). Kitas įvadines spinteles montuoti vadovaujantis 
galiojančiomis inžinerinių tinklų įrengimo taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais bei vadovaujantis 
Sutartimi; 

11.5.28. atlikti žemės kasimo Darbus, sukomplektuoti ir pateikti Užsakovui medžiagas, reikalingas pastatytų 
inžinerinių tinklų prijungimui prie veikiančių inžinerinių tinklų; 

11.5.29. Užsakovui pageidaujant, atlikti pastatytų inžinerinių tinklų prijungimo prie veikiančių inžinerinių 
tinklų darbus; 

11.5.30. atliekant pastatytų inžinerinių tinklų prijungimo prie veikiančių inžinerinių tinklų darbus, kai 
reikalingas energijos skirstymo nutraukimas esamiems Vartotojams, energijos skirstymas 
esamiems Vartotojams turi būti nutrauktas ne ilgiau, kai nurodyta Užsakovo reikalavimuose (SD 
priedas); 

11.5.31. jei reikia, atlikti melioracijos statinių projektavimą, projekto vykdymo priežiūrą bei statybą, 
melioracijos sistemų atstatymą ir Užsakovui priduoti kiekvieną inžinerinių tinklų susikirtimą su 
naujai sumontuotu drenažu, neužpylus grunto; 

11.5.32. jei reikia, atlieka geodezinius, žemės sklypo (-ų) ir nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų darbus; 
11.5.33. Užsakovui pateikti kontrolinę - geodezinę nuotrauką prieš 15 (penkiolika) darbo dienų iki statybos 

užbaigimo dienos; 
11.5.34. jei reikia, užsakyti ir apmokėti archeologinius žvalgomuosius ar detaliuosius tyrinėjimus ir 

Užsakovui pateikti archeologinių žvalgomųjų ar detaliųjų tyrimų ataskaitą, Sąskaitą ir sutartis su 
archeologinės priežiūros vykdytoju; 

11.5.35. Užsakovui pageidaujant ir gavus Užsakovo įgaliojimą užsakyti objekto kadastrinių matavimų bylos 
parengimą; 

11.5.36. įrengus inžinerinius tinklus įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kitus žemės 
naudojimo apribojimus, servitutus (kai reikalinga); 

11.5.37. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, per 
TIVIS pateikiant jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, 
išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, 
aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti 
informaciją per TIVIS; 

11.5.38. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 



 

Puslapis 16 iš 39 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis Versija 23 (20250411) 

11.5.39. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir 
vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 

11.5.40. prieš Darbų, dėl kurių Vartotojams bus apribotas ar nutrauktas energijos skirstymas, pradžią raštu 
suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (Sutarties SD priede), skelbti informaciją apie energijos 
skirstymo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz., daugiabučių namų 
laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.): 
11.5.40.1. dujų skirstymo nutraukimo atveju: ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 

iki Darbų pradžios (juridiniai asmenys) ir ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines 
dienas iki Darbų pradžios (fiziniai asmenys); 

11.5.40.2. elektros skirstymo nutraukimo atveju: ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų 
pradžios).  

11.5.41. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateiktos medžiagos, 
įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir / arba Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų 
vykdymo laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 

11.5.42. baigus Darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką, gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas 
atstatyti į prieš tai buvusią padėtį. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į 
sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo 
savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita; 

11.5.43. atlikti dujotiekio bandymus (stiprumo, sandarumo), išvalymo ir nusausinimo darbus; 
11.5.44. atlikti Darbus vadovaujantis Įkainių lentelėje (Sutarties SD priedas) nurodytais Įkainiais. Darbams 

ir medžiagoms taikomi Įkainiai pagal bendrą objekto ilgį ir visus objekte naudojamus diametrus; 
11.5.45. įgyvendinti kitus su objekto užbaigimu susijusius Darbus, kurie nėra numatyti Projekte, ir, kuriuos 

reikalinga atlikti, siekiant užbaigti statybą; 
11.5.46. apsirūpinti visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais; 
11.5.47. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
11.5.48. prieš pradedant Darbus, vadovaujantis šios Sutarties BD 12.8. punkte nurodytų Užsakovo vidaus 

teisės aktų nuostatų reikalavimais, Rangovas, gavęs Užsakovo patvirtintą Darbų vykdymo grafiką, 
privalo pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus laikytis 
saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, 
gruntinių vandenų ir kt.), higienos, sanitarijos, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos, techninių ir 
kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame 
papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai (čia ir toliau Sutartyje Rangovo 
darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų 
trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių 
reikalavimų nesilaikymo esant Rangovo (įskaitant jo darbuotojų, pasitektų trečiųjų asmenų ar 
Subrangovų) kaltei, visais atvejais atsako Rangovas;  

11.5.49. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties BD 11.5.48. 
punkte nurodytais klausimais, taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal 
specializuotas mokymų programas, iš kurių neformalios programos būtų suderintos su Užsakovu. 
Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais 
bei įmonės ženklais pažymėtais darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir 
sveikatos priemonėmis, ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos 
atliekant Darbus;  

11.5.50. vadovaujantis šios Sutarties BD 12.8. punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 
reikalavimais bei Šalių pasirašyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų akto sąlygų atlikti 
operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei Rangovui išduotame Valstybinės 
energetikos reguliavimo tarybos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar 
technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 

11.5.51. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose ir nepasirašius tarpusavio atsakomybės ribų 
akto bei negavus Užsakovo raštiško leidimo; 

11.5.52. grąžinti Užsakovui Teikiamų medžiagų likutį (jeigu visi Darbai arba jų dalis buvo atliekama 
naudojant Užsakovo pateiktas Teikiamas medžiagas); 

11.5.53. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus; 
11.5.54. jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia laikinuosius darbuotojus, iš anksto (ne vėliau kaip 

prieš 3 (tris) darbo dienas) informuoti Užsakovą apie tai, jog darbui objekte planuojama pasitelkti 
išsinuomotus darbuotojus. Taip pat, Užsakovui pareikalavus, pateikti šių darbuotojų laikinąjį 
įdarbinimą patvirtinančius dokumentus; 

11.5.55. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad dokumentuose esantys asmens duomenys Užsakovui yra 
pateikiami laikantis teisėtam duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų pagal Europos sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisės aktus; 

11.5.56. Rangovas įsipareigoja susipažinti ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui 
pasitelkiamomis trečiosiomis šalimis visą Sutarties galiojimo laikotarpį laikysis AB „Ignitis grupė“ 
valdybos sprendimais patvirtintų Antikorupcinės politikos (toliau – Politika) ir Tiekėjų etikos kodeksų 
(toliau – Kodeksas) aktualiausios redakcijos nuostatų, įtvirtinančių gerosios verslo praktikos, etikos 
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ir elgesio normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksais ir/ar jų pakeitimais galima adresu 
https://ignitisgrupe.lt/lt/veiklos-dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų 
laikytųsi tiek Rangovas, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų Trečiųjų šalių darbuotojai, 
valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai. 

11.5.57. nenaudoti Užsakovo prekinio ženklo ir (ar) pavadinimo be išankstinio Užsakovo sutikimo; 
11.5.58. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias 

aplinkybes, dėl kurių Sutartis ar Rangovas gali neatitikti Kodekso, Politikos, nacionalinio saugumo, 
korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų bei viešųjų interesų apsaugai skirtų 
teisės aktų reikalavimų, apie turtinio pobūdžio teisinius ginčus ir procedūras (įskaitant viešosios 
valdžios institucijų pradėtas administracines procedūras), ar kitas aplinkybes, kurios gali daryti įtaką 
Sutarties sąlygų vykdymui. 

11.5.59. nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali 
neatitikti Politikos, Kodekso normų, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominių ir 
kitų tarptautinių sankcijų ar kitų viešiems interesų apsaugai skirtų teisės aktų reikalavimų; 

11.5.60. Atliekant transformatorių pastočių arba skirstomųjų punktų rekonstravimo / įrengimo darbus 
Rangovas taip pat įsipareigoja: 
11.5.60.1. įrangos derinimo darbus vykdyti, vadovaujantis pridedama RAA derinimo instrukcija; 
11.5.60.2. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį; 
11.5.60.3. parengti Statybos darbų technologijos projektą;  
11.5.60.4. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus 

žemės darbus; 
11.5.60.5. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su 

Užsakovo SCADA/DMS skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų 
informacijos mainų šia sąsaja patikrinimui; 

11.5.60.6. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) 
nuotrauką ir jos popierinę bei elektroninę (CD) versijas prieš 20 (dvidešimt) darbo 
dienų iki Užsakovo Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios 
perduoti Užsakovui; 

11.5.60.7. užbaigus statybos darbus atlikti objekto (žemės sklypo ir statinių) kadastrinius 
matavimus ir ne vėliau kaip prieš  20 (dvidešimt) darbo dienų iki numatomos Užsakovo 
Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti bylą Užsakovui; 

11.5.60.8. ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų iki numatomos Užsakovo Statybos 
užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę 
plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis “Taip pastatyta” bei 
darbų vadovų, vykdžiusių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais; 

11.5.60.9. gauti atitinkamą VERT aktų – pažymų, leidžiančių eksploatuoti rekonstruotą 
transformatorių pastotę arba skirstomąjį punktą skaičių, atitinkantį įtampos įjungimų į 
naujai sumontuotus įrenginius, skaičių. 

11.5.60.10. supažindinti savo darbuotojus su informacija apie Užsakovo pasitikėjimo linijos 
paskirtį bei galimybę anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie pažeidimus, kaip 
nurodyta 11.4.3 punkte. 

11.5.61. Rangovas pasirašydamas Deklaraciją dėl pirkimo metu negrindžiamų Techninės specifikacijos 
reikalavimų atitikimo (kuriems pirkimų procedūrų metu nebuvo pildomos Techninių reikalavimų 
atitikimų lentelės) įsipareigoja pateikti Užsakovui prekes, paslaugas ir darbus sutarties vykdymo 
metu atitinkančius minimalius Techninės specifikacijos reikalavimus. 

11.5.62. Sutarčiai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotės 
įrenginių, turi būti parenkami iš europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių 
valstybių.   

11.6. Rangovas įsipareigoja Darbus, esant minusinei lauko temperatūrai, kai reikalinga Vartotojams atjungti 
elektros ir gamtinių dujų energiją, vykdyti vadovaujantis Užsakovo reikalavimais (aktualiomis redakcijomis), 
patalpintais www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. 

11.7. Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas įsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kurių numatytos 
formos skelbiamos Užsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Informacinius stendus privaloma 
pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka Užsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. 

11.8. Rangovas įsipareigoja visu Sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams, 
įskaitant nacionalinio saugumo interesams bei kilmės reikalavimams, jei tokie reikalavimai buvo numatyti 
Pirkimo dokumentuose. 

11.9. Šalys įsipareigoja veikti vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, abipusės naudos principais, 
taip pat teikti viena kitai reikalingą informaciją ir pagalbą visais organizaciniais ir administraciniais klausimais 
tam, kad ši Sutartis būtų tinkamai vykdoma ir būtų įgyvendinti šioje Sutartyje numatyti tikslai. 

12. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
12.1. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad: 

http://www.eso.lt/
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12.1.1. Šalis yra pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus tinkamai įsteigta ir teisėtai veikianti, 
turinti teisę sudaryti ir vykdyti šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas; 

12.1.2. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų 
asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija; 

12.1.3. Šalis yra moki, nėra likviduojama, jos atžvilgiu nėra paskelbtų ir/ ar pradėtų bankroto, 
restruktūrizavimo ar kitokių nemokumo procedūrų. Šaliai nėra suteiktų/ įregistruotų jokių specialių 
statusų, kurių suteikimas/ įregistravimas darytų Sutarties sudarymą negalimu arba sietų su 
specialių, iki Sutarties sudarymo ir pasirašymo neįvykdytų,  sąlygų įvykdymu; 

12.1.4. Sutarties sudarymo ir vykdymo metu turi visus Šalies valdymo ir/ ar kitų organų, valstybės ir/ ar 
savivaldybės institucijų, kitų asmenų galiojančius leidimus, sprendimus, pritarimus ir patvirtinimus  
ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui ir galiojimui; 

12.1.5. sudarydamos Sutartį, Šalys neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, 
valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra 
taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis; (iii) jokio 
Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatų; (iv) jokio vidaus teisės akto, įskaitant Šalies 
steigimo dokumentus; 

12.1.6. atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šios Sutarties 
sudarymui ir vykdymui, nepateikė kitai Šaliai jokios klaidinančios informacijos; 

12.1.7. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir / ar pareiškimai (-as) yra 
melagingas (-i) ir / ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-
ų), ir / ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir / ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. 

12.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys 
atitinkamus atestatus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, 
patvirtinančius, kad darbuotojai yra išmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

12.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų Sutarties 
vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius, padarytus 
Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų 
veiksmų. 

12.4. Pasirašydamas Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo 
nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo 
sutikimo. 

12.5. Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos 
ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo 
darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas 
tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą 
raštu prieš 5 (penkias) dienas. 

12.6. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštarauja jokioms teisės normoms. Jei 
Užsakovui bet kurios valstybinės / savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir / 
ar ieškinius arba jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma 
veikla yra neteisėta ir / arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to 
padarytą žalą Užsakovui, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, 
bei sumokėti valstybinėms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims mokėtinas baudas 
ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės / 
savivaldos institucijos dėl Rangovo vykdomos veiklos. 

12.7. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį 
Rangovas, jo pasitelkiami subrangovai ir ūkio subjektai (taip pat subrangovai, kuriuos Rangovas vėliau 
pasitelkia Sutarties vykdymo metu) neturi VPĮ 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų. Rangovo garantija dėl jo 
ar jo pasitelkiamų subtiekėjų/ūkio subjektų pašalinimo pagrindų nebuvimo galioja nepriklausomai nuo 
atitinkamų dokumentų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo patikrinimo Kvalifikacinėje sistemoje. Šiame punkte 
nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes. 

12.8. Rangovas įsipareigoja teikti Užsakovui duomenis, reikalingus TRIR rodiklio skaičiavimui, t. y. teikti 
informaciją apie Rangovo darbuotojų dirbtas valandas už kiekvieną einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 10 d., 
teikiant duomenis Sutarties SD nurodytu Užsakovo atsakingo asmens el. paštu arba  užpildant darbuotojų 
saugos ir sveikatos deklaraciją - AB "ESO" rangovų darbuotojų saugos ir sveikatos mėnesinė deklaracija. 
Įvykus įvykiui, dėl kurio Rangovo darbuotojas, vykdydamas darbus pagal Sutartį, patyrė žalą sveikatai, 
Rangovas įsipareigoja nedelsiant pateikti duomenis apie tai už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui 
Sutarties SD nurodytu el. paštu ir, atlikus tyrimą, pasidalinti pagrindinėmis TRIR įvykio priežastimis ir 
planuojamais koregavimo veiksmais tam, kad būtų galima išvengti panašių įvykių ateityje. Jeigu Sutarties 
vykdymui samdomi subrangovai,  Rangovas įsipareigoja teikti šiame punkte nurodytą informaciją ir apie 
subrangovus. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad subrangovas suteiktų teisę Užsakovui gauti 
informaciją  apie nelaimingus atsitikimus, įvykusius su subrangovo darbuotojais, už aktualų periodą iš 
Valstybinės darbo inspekcijos  tuo atveju, jeigu Sutartyje nustatyta tvarka Rangovas neteiktų reikiamos 
informacijos apie subrangovo darbuotojų patirtus sužalojimus sveikatai, kurie galėtų būti pripažįstami TRIR 
įvykiais. 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/darbas-su-partneriais/darbuotoju-saugos-ir-aplinkosaugos-instrukcijos.html


 

Puslapis 19 iš 39 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis Versija 23 (20250411) 

12.9. Rangovui nepateikus duomenų, Užsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 
nustatytais pagrindais bei šios Sutarties pagrindais, turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl 
informacijos apie incidentus ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius su Rangovo darbuotojais už aktualų 
periodą. 

12.10. Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo patvirtinta Rangos darbų vykdymo 
Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje proceso aprašu (jį galima rasti 
adresu www.eso.lt). Su Šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus. 

12.11. Rangovui yra žinoma, kad AB „Ignitis grupė“ yra išplatinusi finansines priemones, kurios yra įtrauktos į  
prekybą reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono biržose. Atsižvelgiant į tai, AB „Ignitis 
grupė“ yra emitentas, kuriam, be kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat taikomos ir Piktnaudžiavimo rinka 
reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti viešai neatskleista informacija  
(angl. inside information), visiems šią informaciją žinantiems asmenims draudžiama neteisėtai ja pasinaudoti 
atliekant prekybos AB „Ignitis grupė“ finansinėmis priemonėmis veiksmus arba perduodant šią informaciją 
bet kuriam asmeniui, kuris neturi teisės su ja susipažinti. [Kitos šalies sąvoka sutartyje] pripažįsta ir sutinka, 
kad jis ir jo darbuotojai yra informuoti ir žino apie aptartą reguliavimą ir sutinka visapusiškai laikytis 
Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) Nr. 596/2014  nuostatų, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti 
viešai neatskleistą informaciją žinančių asmenų (angl. insider list) sąrašą ir prireikus nedelsiant jį pateikti 
Užsakovui. 

12.12. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį 
Rangovas (jo pasitelkiami subtiekėjai, ūkio subjektai ar kitos trečiosios šalys) ir/ar jo (jų) akcininkas (-ai) ir/ar 
tiesioginis (-iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavėjas (-ai) ir/ar jų valdomas (-i) subjektas (-ai) 
(toliau – Subjektai), nėra įtraukti į bet kokį Europos Sąjungos ir/ar Jungtinių Tautų ir/ar Didžiosios Britanijos 
ir/ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir/ar Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių ar kitų sankcijų 
sąrašą (-us) ir/ar panašų sąrašą (toliau – Sankcijų sąrašai), o taip pat nei vienam iš Subjektų nėra pareikštas 
bet koks įtarimas, susijęs su dalyvavimu pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar mokestiniu 
sukčiavimu susijusioje veikloje ir/ar įsitraukimu į tokią veiklą. Rangovas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja 
nedelsdamas raštu, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo, pranešti 
Užsakovui informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus, taip pat apie Subjektui pareikštus įtarimus 
dėl aukščiau nurodytų veiklų ir/ar įsitraukimo į tokias veiklas. Subjektų, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių 
popierių biržoje, naudos gavėjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
įstatyme nustatyti kriterijai. Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia 
Sutartyje nurodytas pasekmes. 

12.13. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį 
Rangovas, jo pasitelkiami subrangovai ir ūkio subjektai (taip pat subrangovai, kuriuos Rangovas vėliau 
pasitelkia Sutarties vykdymo metu) neturi VPĮ 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų. Rangovo garantija dėl jo 
ar jo pasitelkiamų subtiekėjų/ūkio subjektų pašalinimo pagrindų nebuvimo galioja nepriklausomai nuo 
atitinkamų dokumentų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo patikrinimo Kvalifikacinėje sistemoje. Šiame punkte 
nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes. 

12.14. Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pažeidus Sutarties 12.12. 
punkte numatytus įsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingą ir melagingą informaciją apie Subjektų 
įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar 
su mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. 

12.15. Užsakovas turi teisę teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo 
tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos 
įvykdyti. Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai 
prieštarauja Teisės aktų reikalavimams arba kelią grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui bei saugumui, 
Rangovas turi raštu išdėstyti savo nuomonę Užsakovui. Jeigu Rangovas raštu nepateikia savo nuomonės 
Užsakovui, ir įvykdo Užsakovo ar jo atstovo pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus, už jų 
sukeltas pasekmes atsako Rangovas. 

12.16. Užsakovas turi teisę pareikalauti pakeisti Rangovo pasitelktą Subrangovą (nepaisant to, kad yra gautas 
raštiškas Užsakovo pritarimas jo pasitelkimui), jeigu Darbų vykdymo metu atsiranda pagrįstų abejonių dėl 
Subrangovo kvalifikacijos, Darbų kokybės, garantijų, finansinės padėties. Rangovas privalo šį Užsakovo 
reikalavimą vykdyti nedelsiant. 

12.17. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai 
taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – 
Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens 
duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų 
tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų 
kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

12.18. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti 
Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

http://www.eso.lt/
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13.1. Šios Sutarties BD nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui 
užtikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą). 

13.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Užsakovas Sutarties tinkamam įvykdymui užtikrinti reikalauja pateikti 
Sutarties garantą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo 
dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties SD nurodyto dydžio Sutarties garantą bei visus jį lydinčius 
dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo 
laikotarpiu gali pasibaigti Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo Užsakovui ne vėliau kaip 
likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naują Sutarties garantą arba pratęsti 
esamą visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. 

13.3. Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino 
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo Sutarties garanto Sutarties BD 13.2. 
punkte nurodytam terminui, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 

13.4. Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams 
naudojama valiuta. 

13.5. Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles 
banko išduota besąlygine neatšaukiama garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu 
laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 

13.6. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi būti užtikrinama Lietuvos 
Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje 
registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei BBB pagal „Fitch Ratings“ agentūrą 
(arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą, pagal 
nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlygine neatšaukiama garantija. Reitingą turi atitikti 
bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso. 

13.7. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovės raštas, toks raštas turi būti 
išduotas draudimo bendrovės, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio 
reitingas yra ne mažesnis už vieną iš išvardytų: BBB pagal agentūros „Standard&Poor’s“; BBB pagal 
agentūros „Fitch IBCA“; Baa2 pagal agentūros „Moody’s“; B++ agentūros „A.M. Best“. Jeigu draudimo įmonė 
nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau minėti reitingai yra suteikti draudimo 
įmonės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 proc. draudimo įmonės akcijų. 

13.8. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo 
pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių 
pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės 
reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui 
nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties 
sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas 
pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 

13.9. Rangovui per Sutarties BD 13.2. punkte nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę 
vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų 
nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to 
momento, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties garantą, ši Sutarties nuostata dėl Sutarties nutraukimo 
netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 

13.10. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 
10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 
Rangovo prašymo gavimo. 

14. DARBŲ KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS  
14.1. Bendra Darbų kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, 

mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 
14.2. Į Bendrą Darbų kainą ir / ar vienetinius Darbų Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, 

siekiant užtikrinti gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus 
atitinkantį rangos darbų organizavimą, nepertraukiamą rangos darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, 
kaina, taip pat bet kokių darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

14.3. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 
per Atsiskaitymo laikotarpį. 

14.4. Jei Sutartyje numatyti Darbų atlikimo Etapai ir / ar yra Šalių sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie Darbų 
atlikimo Etapai bei atitinkamai apmokėjimas po kiekvieno Darbų atlikimo Etapo pabaigos, Užsakovas po tokio 
kiekvieno Darbų atlikimo Etapo pabaigos apmoka Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus tokio 
Darbų atlikimo Etapo (nurodyto Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpį po Sąskaitos pateikimo. 

14.5. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų perleidimo 
finansuotojui, tik įvykdęs visas žemiau nurodytas sąlygas:   
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14.5.1. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti 
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, 
kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų; 

14.5.2. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties 
sudarymo raštu atsako ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo 
gavimo dienos pateikdamas rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus abejonių, Rangovas turi pateikti 
papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, kad 
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas 
sutikimas galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau negalioja kitoms tarp 
Užsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti faktoringo sutartį 
Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių įsipareigojimų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje.  

14.6. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja 
Užsakovą, nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui 
tinkamai atsiskaityti už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, kad šis Rangovo 
pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.   

14.7. Pažeidus šios Sutarties BD 14.5. punkte nurodytą faktoringo sutarties sudarymo tvarką, Rangovas 
Užsakovui privalo sumokėti 3 (tris) proc. nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM dydžio baudą.   

14.8. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios 
Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti.   

14.9. Užsakovui sustabdžius Darbus neterminuotam laikotarpiui dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, 
kurių nei viena iš Šalių negalėjo iš anksto numatyti (pavyzdžiui, naujas Vartotojas neparuošia statybų 
aikštelės, reikalinga Projekto korekcija ar kitos), ir kurios Šalių įvertintos kaip svarbios bei pagrįstos, ir nesant 
Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl apmokėjimo už Rangovo Sutarties vykdymui 
įsigytą ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiškai įrengtą didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas didelės vertės 
medžiagas. Didelės vertės įranga ir (ar) medžiagomis laikomi: galios transformatoriai, modulinės 
transformatorinės, narveliai, kompensacinės ritės arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu susijusi įranga ir 
(ar) medžiagos, kurią Šalys rašytiniu susitarimu pripažįsta didelės vertės įranga ir (ar) medžiagomis. 

15. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA 
15.1. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti 

Subrangovams, ir, kurie nurodyti Sutarties SD. 
15.2. Darbus, gali vykdyti tik tie Subrangovai ir atlikti tuos Darbus, kurie yra numatyti Sutartyje ir yra numatyti iš 

anksto Rangovo pateiktame pasiūlyme iki Sutarties vykdymo pradžios. Visi Rangovo pasitelkti Subrangovai 
privalo neturėti VPĮ 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

15.3. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas visiems Darbams net jei Rangovo 
pasiūlyme pirkimui nebuvo numatyti perduoti Subrangovams ir yra atlikta laikantis 15 skyriaus nuostatų.  

15.4. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo 
terminams. 

15.5. Rangovas turi teisę pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie registruoti (jeigu Subrangovas yra fizinis asmuo – 
nuolat gyvenantys ar turintys pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 straipsnio 4 dalyje / VPĮ 17 straipsnio 
4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. 

15.6. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet:  
15.6.1. kai sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų viešo pirkimo 

procedūrą - kai Rangovas Užsakovui pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, 
keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Rangovas visais atvejais pateikia pašalinimo pagrindų 
nebuvimo reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus 
(jeigu Pirkimo metu pasitelkiant Subrangovą jais buvo remiamasi), bei gauna raštišką Užsakovo 
sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant išvengti 
bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas 
atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame 
punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi; 

15.6.2. kai sutartis sudaryta atlikus Kvalifikacinės vertinimo sistemos procedūrą - Rangovas Užsakovui 
pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo 
pasitelkimo. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame 
punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių 
viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Tuo 
atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose 
Subrangovams keltų kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, 
Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių ir pašalinimo pagrindų reikalavimų neatitinkantį 
Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo 
neatitikimą kvalifikaciniams ir (ar) pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams gavimo dienos. 
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15.7. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams 
keltų kvalifikacinių reikalavimų ir reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Rangovas įsipareigoja 
pakeisti kvalifikacinių ir pašalinimo pagrindų reikalavimų neatitinkantį Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo neatitikimą kvalifikaciniams ir (ar)_pašalinimo pagrindų 
nebuvimo reikalavimams gavimo dienos. 

15.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus 
atliekantys ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties 
vykdymui. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako 
Rangovas. 

15.9. Tuo atveju, kai Užsakovas nustato, kad objekte Darbus vykdo tretieji asmenys, kurie Rangovo nebuvo 
pasitelkti kaip Subrangovai Sutarties galiojimo metu (t.y. Rangovas nebuvo gavęs raštiško Užsakovo 
sutikimo dėl naujo Subrangovo pasitelkimo), Rangovas Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 
1500,00 Eur (tūkstantį penkis šimtus eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį. Jeigu Užsakovas 
nustato, kad objekte Darbus vykdo tretieji asmenys, kurie Rangovo nebuvo pasitelkti kaip Subrangovai 
Sutarties galiojimo metu ir Užsakovas sužino, kad šie asmenys yra įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą (VPĮ 
46 str. 4 d. 6 p.), tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 

15.10. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal 
jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
15.10.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

15.10.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
15.10.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 

sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį 
naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 

15.10.1.3. naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti 
pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės 
veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / 
pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą 
pagrindžiančius dokumentus (jei taikoma). 

15.10.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
15.10.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos 

sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks 
tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos 
partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę 
jungtinės veiklos sutartį. 

15.11. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas pritaria 
keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

15.12. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių) 
Užsakovo darbuotojų, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties 
vykdymui. 

15.13. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais 
galimybė, Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, 
Rangovo bei Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

15.14. Jei Sutartimi įsigyjamas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbus objektas, Rangovas turi teisę pasitelkti tik 
tuos Subrangovus, Ūkio subjektus, Trečiuosius asmenis, kurie registruoti (jeigu Subrangovas, Ūkio 
subjektas, Trečiasis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos 
valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje 
PĮ 29 straipsnio 4 dalyje / VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.   

16. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
16.1. Už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, t. y. Šaliai pažeidus Sutartį, Šalys 

atsako teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis 
bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, kurie numatyti teisės aktuose ir šioje Sutartyje. 

16.2. Šalys patvirtina, kad supranta, jog sudaroma viešojo pirkimo sutartis, todėl viešas interesas preziumuojamas. 
Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. Rangovas supranta, kad jis 
sąžiningai laimėjo viešojo pirkimo konkursą, todėl jis privalo laikytis sutartinių įsipareigojimų, nekeisti 
Sutarties sąlygų savo veiksmais ir sumokėti netesybas bei atlyginti nuostolius, jei nesilaikys Pirkimo 
sąlygose, įskaitant Sutartį, nustatyto (-ų) jam įsipareigojimo (-ų). 

16.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. Šalys 
taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies 
patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo 
(nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 

16.4. Rangovas, neatlikęs Darbų iki Sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino, nepriklausomai nuo to ar 
Darbai atliekami Etapais, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 150,00 EUR (vieno šimto 
penkiasdešimties eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jei Sutarties SD nenumatyta 
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kitaip. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo 
reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

16.5. Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų Sutarties BD 7.26. punkte nustatyta tvarka, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Bendros Darbų kainos (EUR 
neįskaitant PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (tris eurus 00 ct) už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip 
pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

16.6. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl Atsiskaitymo laikotarpio, 
Rangovui pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (EUR 
neįskaitant PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutartyje nurodytų įsipareigojimų atsiskaityti 
su Rangovu per Atsiskaitymo laikotarpį, įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų 
delspinigių suma negali būti didesnė kaip 10 proc. nesumokėtos sumos (EUR neįskaitant PVM). 

16.7. Netesybų sumokėjimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir 
nuostolių atlyginimo nukentėjusiajai Šaliai. Netesybos taikomos nuo Sutartyje nurodytų sumų be PVM. 

16.8. Nespėjus laiku baigti Darbų su Vartotojais suderintu Planinio atjungimo metu arba jei dėl nuo Rangovo 
priklausančių aplinkybių yra reikalingas pakartotinis atjungimas, kai šios Sutarties vykdymo metu dujų 
skirstymas arba elektros persiuntimas Vartotojams jau buvo atjungtas, ar atjungus elektros linijas daugiau 
kartų (atjungimo skaičius) nei numatyta suderintame Grafike, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 1 
000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį arba savo lėšomis užtikrina 
elektros energijos tiekimą Klientų įrenginiuose generatoriaus pagalba. 

16.9. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs 
planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 val., Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti 
Užsakovo patirtus nuostolius. 

16.10. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar 
neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai 
įsipareigojimai, atjungus vartotojų įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo tinklo, Rangovas Užsakovui 
moka 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra 
laikytinas ginčo objektu, Užsakovas neprivalo įrodinėti dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo realiai 
patirtų nuostolių, ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad šiame Sutarties punkte nurodytą bauda 
yra laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais, kuriuos jis įsipareigoja atlyginti. 

16.11. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų 
Darbų bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. 

16.12. Rangovui be Užsakovo sutikimo sumontavus kito tipo ar kito gamintojo Perkamas medžiagas ir / ar 
įrenginius, nei nurodyta Sutarties SD priede, Rangovas sumoka Užsakovui 150,00 EUR (vieno šimto 
penkiasdešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis net inkamas 
Perkamas medžiagas ir / ar įrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas) nurodyto tipo ir / ar gamintojo 
Perkamomis medžiagomis ir / ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Perkamas 
medžiagas ir / ar įrenginius Sutarties SD priede nurodyto tipo ir / ar gamintojo Perkamomis medžiagomis ir / 
ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis pakeičia netinkamas Perkamas medžiagas ir / ar įrenginius tinkamais, 
o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su Perkamų medžiagų ir / ar įrenginių 
permontavimu, atlyginimo. 

16.13. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
16.14. Šalys taip pat pripažįsta, kad nustatytų netesybų (baudų, delspinigių) dydis yra laikomas minimalia 

neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai 
Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. Bendra 
netesybų suma negali viršyti 30 proc. Sutarties arba Užsakymo vertės. Užsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai 
dėl Rangovo kaltės nėra ribojami. 

16.15. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine 
transformatorine alyva, tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 

16.16. Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) bauda. 
Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skundą, Užsakovo 
darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui bet kokia forma 
gavus pranešimą apie Rangovo Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą. Visais atvejais užfiksavus, kad 
Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti 
aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną 
pažeidimą. 

16.17. Tuo atveju, kai Rangovui vykdant Darbus Vartotojams buvo atjungta elektros energija ir Rangovas per 
Sutartyje nustatytą terminą Darbų neatliko, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita teikti Vartotojams elektros 
energiją iš generatoriaus. Generatoriaus teikimo aprašymas patalpintas Užsakovo internetiniame puslapyje 

www.eso.lt. 

http://www.eso.lt/
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16.18. Jei dėl Rangovo kaltės buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 
ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį. 

16.19. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, išskyrus 
įsipareigojimus, už kurių nevykdymą jau numatytos sankcijos Sutarties BD, Užsakovui pareikalavus, už 
kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės EUR be PVM. 

16.20. Tuo atveju, jei Sutarties SD bei Sutarties BD numatytos skirtingos netesybos už tą patį Sutarties pažeidimą, 
taikomos Sutarties SD nurodytos netesybos. 

16.21. Rangovui pažeidus Sutarties SD numatytą įsipareigojimą dėl mažiausio darbo užmokesčio mokėjimo ar 
Rangovui per 15 kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos nepateikus dokumentų, 
įrodančių šio įsipareigojimo vykdymą, taikoma 5 000, 00 (penkių tūkstančių eurų 00 ct) bauda. Pakartotinis 
šio punkto pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu. 

16.22. Tuo atveju, jeigu Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektą ir pabaigęs Darbus dokumentacijos etape 
pateikė įvykdyto objekto dokumentus bei Užsakovui nustačius, kad Rangovas inžinerinius tinklus įrengė už 
Projekte nustatytos apsaugos zonos ribų (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipė į Užsakovą dėl Projekto 
korekcijos) taikoma 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio bauda (ši bauda netaikoma Užsakovui 
inicijavus Sutarties nutraukimą dėl esminio Sutarties pažeidimo pagal 19.4.12 Sutarties BD punktą). 

16.23. Šalis privalo atlyginti visus nukentėjusios Šalies tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl kitos Šalies ar su ja 
susijusių asmenų (Subteikėjų, Ūkio subjektų, Trečiųjų asmenų, darbuotojų ir kt.) netinkamo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo ar (ir) neatsargumo, aplaidumo ar neteisėtų veiksmų / neveikimo. Šalių susitarimas 
dėl atsakomybės už nuostolius (žalą), padarytus dėl vienos iš Šalių tyčios ar didelio neatsargumo, netaikymo 
ar jos dydžio apribojimo negalioja. Draudžiama apriboti ar panaikinti civilinę atsakomybę už sveikatos 
sužalojimą, gyvybės atėmimą ar neturtinę žalą. 

16.24. Rangovas prisiima visišką atsakomybę dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų 
ar trečiųjų asmenų veiksmų ir kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius. 

16.25. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui 
mokėtinų sumų, apie tokį įskaitymą pranešant Rangovui raštu.  

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
17.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį, išskyrus jos sudarymo faktą ir teisės aktų pagrindu privalomą viešinti 

informaciją, ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą ar kitokiu būdu Sutarties vykdymo metu sužinotą / 
užfiksuotą / nufilmuotą ir pan. informaciją paslaptyje neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija 
pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be 
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar 
trečiųjų šalių poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti atskleista Įstatymo ar kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka ar turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui / patarėjui, ar paskolos 
davėjui. 

17.2. Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu,  Užsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios „Ignitis grupė“, 
AB, įmonių grupei priklausančios įmonės ir/ar  Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės 
vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma Sutarties pažeidimu. 

17.3. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos 
neatskleisti, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 
00 ct) dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius (įskaitant ir netiesioginius), kiek jų 
nepadengia nustatyta bauda. 

17.4. Rangovas privalo pasirašyti atskirą konfidencialumo susitarimą, kuriame gali būti nustatytos kitos 
konfidencialią informaciją, reglamentuojančios nuostatos, jei tai numatyta Pirkimo sąlygose ar to reikalauja 
Užsakovas. 

18. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 
18.1. Ši Sutartis nėra sutikimas naudotis Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir (ar) 

pavadinimu, todėl Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jam pasibaigus draudžiama/negalima bet kokia apimtimi 
bei tikslais naudotis Užsakovui ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir (ar) pavadinimu, 
kiek tai nėra apibrėžta šia Sutartimi ir kiek nėra būtinai reikalinga vykdant Sutartyje nustatytus 
įsipareigojimus. Užsakovui ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir (ar) pavadinimu galima 
naudotis tik gavus išankstinį rašytinį Užsakovo ar AB „Ignitis grupė“ sutikimą dėl konkretaus prekių ženklo ir 
(ar) pavadinimo naudojimo, kuriuo nustatomos konkrečios prekių ženklo ir (ar) pavadinimo naudojimo tvarka 
bei sąlygos. 

18.2. Rangovas naudodamas Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausantį prekės ženklą, kai turi tam suteiktą 
rašytinį sutikimą, neturi teisės keisti prekės ženklo grafinio dizaino (formos, turinio, pridėti papildomo teksto, 
simbolių, perdaryti esamų elementų, pridėti kitą logotipą, keisti ryškumą, spalvas, proporcijas ir kt.). 

18.3. Tuo atveju, jei Užsakovas nustato, kad Rangovas naudoja Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančius 
prekių ženklus ir (ar) pavadinimą be išankstinio rašytinio Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ sutikimo, kitaip 
pažeidžia prekių ženklų savininkų teises į prekių ženklus, Užsakovas Rangovui išsiunčia pranešimą su 
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informacija apie padarytą pažeidimą bei nustato terminą pažeidimui pašalinti. Tuo atveju, jei Rangovas 
pažeidimo nepašalina per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę ginti savo kaip prekių ženklų ir 
(ar) pavadinimo savininko/teisėto naudotojo teises teisės aktų nustatyta tvarka ir reikalauti nuostolių 
atlyginimo.    

19. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
19.1. Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad 
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma 
tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba Šalies (skolininko) 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles, Šalis praranda klientus ir (arba) prekių rinką ar paklausą. 

19.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos reglamentuotos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. 
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

19.3. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, 
privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo momento, kai sužinojo ar turėjo 
sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju, jei abi Šalys 
pripažįsta, kad susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga (force majeure), sutartinių 
įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu šio 
pranešimo kita Šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai Sutarties nevykdanti Šalis 
sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo kitai 
Šaliai atlyginti nuostolius, susijusius su negautu ar ne Sutartyje nustatytu terminu gautu pranešimu. Šalis, 
laiku nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip 
atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta: 
19.3.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali būti vykdoma 

Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) tvarka; 
19.3.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga; 
19.3.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios Sutarties 

sąlygų įvykdymui. 
19.4. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų 

vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui. Kai dėl nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybių Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 2 mėnesius, kita Šalis turi 
teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį, raštu apie tai pranešusi Sutarties nevykdančiai Šaliai. 

19.5. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) 
darbo dienas, pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, sumažinant jų 
apimtį nenugalimos jėgos (force majeure) laikotarpiu neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų apimtimi, jeigu 
Šalys nesusitarė kitaip. Šalis, nepranešusi apie aukščiau nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (ar) 
neatnaujinusi savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo šiame punkte nustatyta tvarka, privalo atlyginti kitai 
Šaliai dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius. 

19.6. Sutarties nutraukimas arba sustabdymas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties nutraukimo ar 
sustabdymo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus darbus, ir kitos Šalies teisės reikalauti 
atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo. 

20. TEIKIAMŲ IR GRĮŽTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ TVARKA 
20.1. Visos su Teikiamų medžiagų atsiėmimu ir visų medžiagų (įskaitant grįžtamąsias medžiagas) pristatymu į 

supirkimo aikšteles ar į Užsakovo nurodytus priėmimo punktus (sandėlius/aikšteles) susijusios išlaidos 
(pakrovimo, transportavimo, ardymo ir kt.), mokesčiai ir apmokestinimai, mokėtini pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus nekompensuojamos ir tenka Rangovui. 

20.2. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaičiuotas sumas už Darbų vykdymo metu 
susidariusias grįžtamąsias medžiagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sąrašas skelbiamas 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“), įskaitys atitinkamai sumažindamas Užsakovo Rangovui priklausančią 
apmokėti sumą pagal Sutarties BD 10.1 punkte nurodytą Sąskaitą arba įskaitys sumažindamas bet kokias 
Užsakovo Rangovui priklausančias mokėti sumas. 

20.3. Rangovas, pabaigęs Darbus, pateikia Užsakovui per informacinę sistemą derinti Užsakovo nustatytos 
formos Atliktų darbų aktą bei grįžtamųjų medžiagų aktą, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt: 
20.3.1. vadovautis Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcija (su šia instrukcija Rangovas gali 

susipažinti www.eso.lt): 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
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20.3.1.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, 
gaminius, įrenginius (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytus 
kaip tinkamus), jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti į 
Užsakovo sandėlį. Sandėlių adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt. 
Užsakovas turi teisę keisti sandėlių adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai 
per Informacinę sistemą ar raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų. Užsakovas pasilieka teisę reikalauti grąžinti į Užsakovo sandėlį medžiagas, 
kurios grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nenurodytos kaip tinkamos; 

20.3.1.2. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo 
sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų 
Darbų perdavimo Užsakovui; 

20.3.1.3. atsiskaityti už Užsakovo Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas (Užsakovo 
grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt 
skiltyje „Partneriams“ nurodytais Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiais. 
Rangovui grįžtamosios medžiagos parduodamos kilogramais. Rangovui parduodamų 
grįžtamųjų medžiagų mato vienetų perskaičiavimo į kilogramus tvarka skelbiama 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai 
perskaičiuojami Sutarties BD priede Nr. 4 „Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų 
įkainių perskaičiavimo sąlygos“ numatytais atvejais ir tvarka; 

20.3.1.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, 
gaminius, įrenginius (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytus 
kaip netinkamus), pristatyti Užsakovo vardu į supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje 
www.eso.lt. Rangovams priduodant medžiagas į supirktuves, pristatyti ir medžiagų 
išskaidymo aktą, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimą ir techninį 
prižiūrėtoją. Pažymą apie pristatymą per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų 
medžiagų pristatymo pateikti Užsakymą pateikusiam asmeniui; 

20.3.1.5. demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, nenurodytus Sutarties 
19.3.1.1 – 19.3.1.4 punktuose, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, 
nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų. 

20.3.2. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo 
Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią 
šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita aplinką (tam skirtos išlaidos privalo būti įskaičiuotos į 
bendrą Sutarties kainą); 

20.3.3. prieš veždamas grįžtamąsias medžiagas Užsakavo vardu į supirktuves, Užsakovo vardu turi 
supildyti visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje 
galiojančių teisės aktų reikalavimus (pvz. elektroninį krovinio važtaraštį Išmaniosios mokesčių 
administravimo (i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atliekų vežimo lydraštį Vieningoje gaminių, 
pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje GPAIS ir kt.); 

21. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  
21.1. Sutarties įsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD. 
21.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. 
21.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 10 

(dešimt) kalendorinių dienų per TIVIS, raštu, faksu ar elektroniniu paštu pranešęs apie tai Rangovui, 
sumokėjęs už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus ir atlyginęs pagrįstas 
Rangovo turėtas tiesiogines išlaidas. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, 
privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau 
atliktų Darbų rezultato naudojimą. 

21.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie 
tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas Sutarties 
pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 
21.4.1. atlikti Darbai (jų Etapas) neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų 

atlikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 
21.4.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido Darbų grafike nurodytą Darbų atlikimo terminą; 
21.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminų ir vėlavimas nuo numatyto termino 

pabaigos yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų; 
21.4.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo 

ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 
21.4.5. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės 

nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 
21.4.6. Rangovas pažeidžia Sutarties BD 15 skyriaus nuostatas; 
21.4.7. Rangovas neturėdamas  kvalifikacijos pažymėjimo ir/ar atestato atlieka Sutarties BD 11.5.27 

punkte ir/ar 11.5.28 punkte nurodytus Darbus; 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
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21.4.8. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje; 

21.4.9. Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba 
netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo ar Ignitis grupės įmonių darbuotojui bet kokią naudą daikto, 
piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip 
paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šio pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba 
susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos 
parodyti (kyšį) bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui; 

21.4.10. nustatoma, kad yra pažeistos VPĮ 46 str., 63 str., 90 str., ir PĮ 59 str., 73 str., 98 str., nuostatos, taip 
pat, jei užsakovas sužino, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, atlieka apgaulės požymių turinčius 
veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų kokybės nuostatų pažeidimus, dokumentų klastojimą 
(pavyzdžiui, nurodant fakto neatitinkančius kiekius ar kt.), nelegalų darbą, grubius buhalterinės 
apskaitos pažeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti Užsakovą ar 
pateikti jam realybės neatitinkančią informaciją; 

21.5. Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti 
Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar 
vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ 
ar Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu 
sukčiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu 
pagrindu, Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors 
kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

21.6. Jei Sutartis nutraukiama dėl Sutarties BD 21.4. punkte nurodytų aplinkybių, t. y. Rangovui iš esmės pažeidus 
Sutartį, ar Rangovas pats nepagrįstai nutraukia Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas 
įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) proc. Bendros Darbų kainos (neįskaitant PVM) dydžio baudą ir 
atlyginti Užsakovo tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą. 

21.7. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus Sutarties BD 19.4.punkto pagrindu, jis gali būti įtrauktas į 
Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

21.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie 
tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba 
bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais 
procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, 
Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės 
įtakos Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 
nurodyti pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

21.9. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nedelsiant, be išankstinio įspėjimo nuo pranešime 
nutraukti Sutartį nurodytos datos, jeigu nustatoma, kad Rangovas ar jo pasitelkti Sutarties vykdymui tretieji 
asmenys ar šios Sutarties sudarymas neatitinka Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų, kaip 
tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir 
kituose teisės aktuose. Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas jokių nuostolių, 
apimant bet neapsiribojant, nuostolius dėl minimalių Pirkimo objekto kiekių išpirkimo. 

21.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu apie 
tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų. Įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo terminas netaikomas arba taikomas kitoks 
įspėjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar / ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendime nurodomas kitoks įspėjimo arba Sutarties nutraukimo 
terminas. 

21.11. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 10 (dešimt) Dienų raštu apie tai įspėjęs 
Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu nustatoma, kad Rangovas ir / ar Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų 
asmenų darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai nesilaikė AB „Ignitis grupė“ valdybos 
sprendimais patvirtintų Politikos ir Kodekso aktualiausios redakcijos nuostatų, įtvirtinančių gerosios verslo 
praktikos, etikos ir elgesio normas. 

21.12. Nutraukdamos šią Sutartį bet kuriuo pagrindu Šalys įsipareigoja:  
21.12.1. imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius; 
21.12.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai 

Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, 
projektinę dokumentaciją ir pan.); 

21.12.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
21.13. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ir / ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. 
21.14. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių 

keitimas numatytas Sutartyje ir / ar galimas vadovaujantis PĮ 97 str.  



 

Puslapis 28 iš 39 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis Versija 23 (20250411) 

21.15. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 
teisiniam statusui ar jei dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui 
kylantys įsipareigojimai perduodami trečiajai šaliai ar Užsakovo asocijuotiems asmenims, be raštiško 
Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa 
Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant 
Rangovo rašytiniam pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinančius Užsakovo 
teises ir pareigas perimančio trečiojo asmens finansinius pajėgumus patvirtinančius dokumentus dėl prisiimtų 
sutartinių įsipareigojimų ir (ar) kitus būtinus dokumentus. Apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų 
perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir 
Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro, o rašytinis pranešimas dėl Šalies keitimo laikomas neatskiriama 
Sutarties dalimi, kuris įsigalioja nuo pranešime nurodytos datos. 

21.16. Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, įskaitant 
jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo 
funkcijas ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 
(trisdešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą 
ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, 
kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus. 
Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo 
sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. 
Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų 
nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą patvirtinančiais 
dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria 
arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas. 
Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos 
Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį trečiajam 
asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Šios sąlygos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties 
pažeidimu. 

21.17. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių 
rekvizitai, korektūros klaidos ir pan.) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje 
numatytomis aplinkybėmis. 

21.18. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso 
Užsakovui.  

21.19. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties 
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi. 

21.20. Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti 
Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar 
vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ 
ar Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu 
sukčiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu 
pagrindu, Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors 
kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

21.21. Sutartyje įtvirtinti konfidencialumo, tarpusavio atsiskaitymo, nuostolių atlyginimo ir kiti Sutartyje numatyti 
panašaus pobūdžio įsipareigojimai lieka galioti ir po šios Sutarties galiojimo pabaigos.  

22. KITOS NUOSTATOS  
22.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai ir racionaliai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį. 
22.2. Bet kurios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

Šalys susitaria, vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai 
atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą. 

22.3. Kai pagal teisės aktus Sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną 
šalių pasirašomą (rašytiniu parašu) dokumentą, tiek ir apsikeičiant raštais, ar kitokiais telekomunikacijų 
galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį 
siuntusios šalies parašą. 

22.4. Sutartis gali būti pasirašoma fiziniais parašais arba kvalifikuotu elektroniniu parašu: 
22.4.1. jei Sutartis sudaroma Šalims ją pasirašant fiziniais parašais, pasirašoma tiek Sutarties egzempliorių, 

kiek yra Sutarties Šalių. Šalys apsikeičia skenuotais pasirašytais egzemplioriais, kurie laikomi 
turinčiais vienodą teisinę galią. Vienai iš Šalių paprašius, kita Šalis turi pateikti pasirašytos Sutarties 
egzemplioriaus originalą; 

22.4.2. jei Sutartis sudaroma ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną 
Sutarties egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais; 
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22.4.3. jei Sutartis sudaroma ją pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys, naudodamosi atitinkamomis 
apsikeitimo priemonėmis, apsikeičia pasirašytais Sutarties egzemplioriais. Skenuoto Sutarties 
egzemplioriaus, pasirašyto fiziniu parašu, pateikimas kitai šaliai bus laikomas tinkamu apsikeitimu 
Sutarties egzemplioriais. 

22.5. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos materialinę teisę bei visoms teisėms ir 
įsipareigojimams pagal Sutartį yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

22.6. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 
nuostatas. 

22.7. Bet kokie vienos Šalies pranešimai ar kiti dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi tinkamai 
įteiktais, jei jie yra įteikti per TIVIS. 

22.8. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 
kuriame yra jos banko sąskaita, telefono, elektroninio pašto ir fakso pasikeitimus. 

22.9. Šalys sutinka, kad Užsakovas turi teisę be raštiško Rangovo sutikimo Sutarties pagrindu kilusias teises ir 
pareigas perduoti trečiajai šaliai, jei teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Užsakovo reorganizavimo, 
likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros ar pasikeičia Užsakovo teisinis statusas ar Užsakovo 
funkcijas ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir 
pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo 
prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui dokumentus, 
patvirtinančius Užsakovo teises ir pareigas perimančio trečiojo asmens finansinius pajėgumus ir kitus būtinus 
dokumentus. 

22.10. Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, įskaitant 
jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo 
funkcijas ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 
(trisdešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą 
ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, 
kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus. 
Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo 
sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. 
Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų 
nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą  patvirtinančiais 
dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria 
arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas. 
Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos 
Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį trečiajam 
asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Šios sąlygos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties 
pažeidimu. 

22.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

22.12. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai 
taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – 
Reglamentas). Šalys patvirtina, kad siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, sudaroma atskira 
Duomenų tvarkymo sutartis, kurioje nustatomas duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo 
pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės 
ir teisės. 

22.13. Pasirašydamos šią Sutartį Šalys sudaro ir Asmens duomenų tvarkymo sutartį, nurodytą Sutarties BD Priede 
Nr. 2 „Duomenų tvarkymo sutartis“. 

22.14. Šiai Sutarčiai ir jos aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai tarp Šalių, kylantys iš šios 
Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami geranoriškai derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti 
ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos  teismuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

23. SUTARTIES PRIEDAI  
23.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 
23.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties BD priedai: 

23.2.1. Priedas Nr. 1 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės, 
2 lapai. 

23.2.2. Priedas Nr. 2 – Duomenų tvarkymo sutartis, 13 lapų; 
23.2.3. Priedas Nr. 3- Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos, 4 lapai. 
23.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos, 2 lapai; 
23.2.5. Kitų Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD.  

____________________________ 
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Sutarties BD Priedas Nr. 1 

 

ATSAKOMYBĖS UŽ SAUGIĄ APLINKĄ IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TAISYKLĖS 
1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas už saugios darbo vietos paruošimą bei palaikymą 
vadovaujantis „Minimaliais saugos ir sveikatos reikalavimais, organizuojant ir atliekant statybos darbus“. Privalo 
aptverti tranšėjas (iškasas), pastatyti atitinkamus kelio ženklus Darbų vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius šio 
punkto reikalavimo, Operatoriui (toliau šiose taisyklėse – Užsakovas) pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui 
sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį. Baudos dydis didėja 
500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį šio Sutarties punkto pažeidimą. Baudos sumos už 
sekančius pažeidimus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos 
sumos už atvejį. 
1.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai turi teisę tikrinti 
ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose objektuose, įpareigoti Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, 
įteikiant įpareigojimą / darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui.  
1.3. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objektų techninę 
priežiūrą ir kontrolę, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės saugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo.  
1.4. Darbai stabdomi dėl šių grubių pažeidimų: 
1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;  
1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto, ar dirba Užsakovo dujų skirstymo sistemos objektuose, 
nepasirašius Akto-leidimo pradėti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus;  
1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
1.4.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų už darbų saugą atsakingų asmenų;  
1.4.5. geležinkelio pavojingoje zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kurių žinios nepatikrintos ir neturi pažymėjimų 
asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu;  
1.4.6. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio ar darbai 
dujų skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranešus Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam darbuotojui;  
1.4.7. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi be nurodymo ar Darbai dujų skirstymo sistemos objektuose 
vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams.  
1.4.8. atliekant Darbus Užsakovo objektuose neįvykdytos organizacinės ir/ar techninės priemonės arba jų nepakanka 
darbuotojų saugai užtikrinti taip, kaip numatyta „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse”, „Degiųjų dujų 
aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose;  
1.4.9. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsaugos priemonių, apsaugos nuo elektros 
priemonių ar apsaugos priemonių dirbant dujų aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, neįrengtos kolektyvinės 
apsaugos priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip numatyta „Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse” ar „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“ ;  
1.4.10. Rangovo darbuotojai neaprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės ženklais 
pažymėtais darbo rūbais;  
1.4.11. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų 
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo 
terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose - viršija 0,00 ‰ promiles) arba 
Rangovo darbuotojas atsisako tikrintis blaivumą darbo vietoje. Už pirmą fiksuotą atvejį Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, privalo sumokėti 3 000 EUR (trijų tūkstančio eurų 00 ct) dydžio baudą, už kiekvieną sekantį atvejį 
taikoma 5 000,00 EUR (penkių tūkstančio eurų 00 ct) dydžio bauda pagal šią Sutartį. 
1.4.12. Rangovas neturi paskirto saugos ir sveikatos darbų koordinatoriaus Bendrovės objekte, kai vykdomi darbai 
ir dirba du ar daugiau Bendrovės Rangovų ar jų subrangovų arba kai viename Bendrovės objekte ar darbo vietoje 
dirba vieno Rangovo kelios brigados; 
1.4.13. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu 
gresia įvykti nelaimingas atsitikimas;  
1.4.14. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkosaugos darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei bei aplinkai.  
1.5. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 1.4. punkte numatytais 
atvejais, taip pat dėl darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už 
pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už 
kiekvieną sekantį darbų sustabdymą pagal šią Sutartį. Baudos sumos už sekančius darbų sustabdymus didėja 
palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį.  
1.6. Net ir nesustabdžius Darbų, Užsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dėl baudos 
skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose negavęs leidimo iš Užsakovo budinčio 
dispečerio, vykdė Darbus dujų skirstymo sistemos objektuose nepranešęs Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam 
darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus Užsakovo objektuose pažeidžia:  
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1.6.1. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse“, „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos 
taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą bei 
aplinkos apsaugą, numatytus darbų vykdymo organizacinius ir/ar technologinius reikalavimus, dėl ko atsiranda arba 
buvo atsiradusi tiesioginė rizika sugadinti įrenginius ar sužaloti žmones;  
1.6.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo organizacinius ir/ar technologinius 
reikalavimus, kai dėl šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo vietoje fiksuota penki ar daugiau 
pažeidimų arba pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį 
Rangovas atlieka Darbus.  
1.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei 
1.6. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali būti pratęsti.  
1.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas 
Rangovo darbų vadovas ar specialiųjų statybos darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / darbų 
sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos bei Užsakovo vidaus teisės aktų, 
reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, pažeidimus.  
1.9. Pašalinus pažeidimus, Rangovas privalo informuoti Užsakovo atsakingą darbuotoją.  
1.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų grubius darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo 
darbuotojai, pažeidę reikalavimus, turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Šis 
reikalavimas nurodomas Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo sertifikavimo terminas nurodoma Užsakovo 
įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų pažeidimo ir negali būti trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią šie 
dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui 
papildomai sertifikuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas. Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 
00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus 
Užsakovo objektuose.  
1.11. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir / arba sugadinti 
Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis užsakovo elektros 
įrenginiuose. Šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo dubliavimosi terminas 
nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo ir negali būti trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė 
diena nuo datos, kurią šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo raštą apie 
sėkmingai praeitą dubliavimąsi. Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas 
privalo Užsakovui sumokėti 750,00 EUR (septynių šimtų penkiasdešimt 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, 
o papildomai nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose (taikytina 
rangos sutartyse, kuriose vykdomi elektros darbai).  
1.12. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų, dėl ko Garantiniu laikotarpiu 
įvyko gedimas elektros tinkle ar dujų skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal šią Sutartį, dėl 
Rangovo darbuotojų nekokybiško darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą , Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo komisijos 
sprendimu turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Papildomo sertifikavimo terminas 
nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali būti trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo 
datos, kai šis aktas buvo išsiųstas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui 
nekokybiškai dirbusių darbuotojų kvalifikacijos papildomo sertifikavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, 
kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. 
Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo (per nustatytą terminą nepateikus darbuotojų papildomo sertifikavimo 
faktą patvirtinančių dokumentų kopijų), Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 750,00 EUR 
(septynių šimtų penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo užfiksuotas šio punkto 
reikalavimų nesilaikymas.  
1.13. Tuo atveju, kai Užsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisės objekte dirbti darbuotojai, Rangovas 
Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą 
už kiekvieną tokį atvejį.  
1.14. Kai viename Bendrovės objekte vykdomi darbai ir dirbs du ar daugiau Bendrovės Rangovų ar jų subrangovų 
arba kai viename Bendrovės objekte ar darbo vietoje dirbs vieno Rangovo kelios brigados, Bendrovės Rangovas turi 
paskirti saugos ir sveikatos darbų koordinatorių. 
1.15. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir garantuoti žemiau esančius punktus (Rangovui nesilaikant šių punktų 
reikalavimų ir per nustatytą terminą nepateikus faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 750,00 EUR (septynių šimtų penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį, kai buvo užfiksuotas šio punkto reikalavimų nesilaikymas), kad: 

1.15.1. turi ISO 45001 (darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos) ir ISO 14001 (aplinkos vadybos) standartą. 
1.15.2. Rangovo arba jo pasitelkto subrangovo darbuotojai turi skaidriai dirbančių ID kodus, kaip tai numatyta 

Skaidriai dirbančiojo ID | www.sodra.lt. 

https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/id/skaidriai-dirbanciojo-id
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1.15.3. Rangovas yra atlikęs profesinės rizikos veiksnių ir pavojų darbo vietoje įvertinimą, prevencinių priemonių 
numatymą.  

1.15.4. Rangovas arba pasitelktas subrangovas turi patvirtintą instruktavimų tvarką (procesą) ir darbuotojai 
supažindinami su naudojamų priemonių instrukcijomis, įrenginių naudojimo (eksploatavimo) 
instrukcijomis, saugos duomenų lapais ir kt. 

1.15.5. Rangovas arba pasitelkto subrangovo darbuotojai yra tinkamai apmokyti ir atestuoti, atliekant padidintos 
rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai darbus. 

1.15.6. Rangovas arba pasitelktas subrangovas turi patvirtintą nelaimingų atsitikimų ir incidentų tyrimo tvarką. 
1.15.7. Rangovas arba pasitelktas subrangovas turi numatęs priemones dėl  neblaivumo darbe prevencijos. 
1.15.8. Rangovas arba pasitelktas subrangovas yra numatęs priemones dėl  iškasos (tranšėjos) tinkamo 

šlaitavimo bei sutvirtinimo. 
1.15.9. Rangovas arba pasitelktas subrangovas turi tvarką, kuri numato, kad prieš darbų pradžią yra 

užtikrinamos organizacinės ir techninės priemonės, išduodamas leidimas padidintos rizikos darbų 
atlikimui. 

1.15.10. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad pavojingos zonos darbo vietoje aptveriamos 
signaliniais aptvarais ar kitomis lygiavertėmis įspėjančiosiomis (signalinėmis) priemonėmis, patekimo į 
jas vietos paženklintos saugos ženklais. 

1.15.11. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad darbuotojai aprūpinami tinkamomis asmeninėmis 
ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis. 

1.15.12. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad naudojami potencialiai pavojingi įrenginiai 
(kėlimo įrenginiai, mechanizmai) techniškai tvarkingi, reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami gamintojo 
nustatyta tvarka ir terminais. 

1.15.13. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad darbuotojams patekimui į aukštyje esančias 
laikinas darbo vietas parinktos tinkamiausios ir saugios priemonės, atsižvelgiant į naudojimo dažnumą, 
trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį. 

1.15.14. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad darbuotojams numatytos tinkamos asmeninės ir 
kolektyvinės apsaugos priemonės nuo kritimo iš aukščio, bei užtikrina, kad šios priemonės yra 
sertifikuotos ir patikrintos. 

1.15.15. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad darbuotojams atliekant padidintos rizikos darbus 
aukštyje ir gylyje yra parengtas gelbėjimo planas su kuriuo yra supažindinti darbuotojai. 

1.15.16. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad mobiliuosius savaeigius arba nesavaeigius darbo 
įrenginius valdo apmokinti ir atestuoti darbuotojai. 

1.15.17. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad darbuotojai būtų apmokyti suteikti pirmąją 
pagalbą nukentėjusiajam. 

1.15.18. Rangovas arba pasitelktas subrangovas užtikrina, kad darbuotojai aprūpinti pirminėmis gaisro gesinimo 
priemonėmis ir jos tinkamai prižiūrimos, tikrinamos numatytu periodiškumu. 
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Sutarties BD Priedas Nr. 3 

 

 
Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos 

 
 
 
Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų 
ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo, tik atsiradus 1 lentelėje numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus 
Sutarties BD 8.5. punkte numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) įgyvendinimo termino pabaigos. 
Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų (ar jų 
Etapų) atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais 
dokumentais.  
 
1 lentelė.  Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos. 

  Kriterijai 

 

Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir 

dokumentų pateikimas 

Informacinė

je sistemoje 

raštiškas 

prašymas 

(ADOC) 

dokumentų 

pateikimo 

skiltyje 

Prašymas 

Informacinė

je sistemoje  

Nuotrauk

os 

Terminui 

įtaką 

darančių 

šalių   

raštiškas 

patvirtinim

as 

1 Papildomi 

(nenumatyti) 

darbai1 

1.

1 

Darbų atlikimui 

reikalingas 

papildomas 

Planinis 

atjungimas 

 
X X4 

 

1.

2 

Darbų atlikimui 

nereikalingas 

Planinis 

atjungimas 

 
X X4 

 

2 Nenumatytos 

gamtos 

sąlygos 

2.

1 

Pelkės, 

apsemtos 

teritorijos5, 

įmirkęs gruntas6, 

dėl kurių 

neįmanomas 

darbų įvykdymas 

 
X X X 

3 Darbų 

atlikimo 

terminą 

įtakoja 

valstybės ar 

savivaldybės 

institucijos ir 

trečiosios 

šalys 

3.

1 

Valstybės ar 

savivaldos 

institucijų 

veiksmai arba 

bet kokios kitos 

kliūtys, 

priskirtinos 

Užsakovui trukdo 

Rangovui laiku 

atlikti Darbus 

X   X 
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 3.

2 

Turto valdytojas 

neleidžia atlikti 

darbų jam 

nuosavybės ar 

valdymo teise 

priklausančioje 

teritorijoje 

(pasėliai, 

vertingos 

agrokultūros) 

X 
 

X X 

3.

3 

Ikiteismine ar 

teismine tvarka 

vykstantys 

ginčai, susiję su 

Sutarties 

įgyvendinimu 

X   X 

3.

4 

Pasikeitę teisės 

aktai, 

prailginantys 

valstybės ar 

savivaldybės 

institucijų oficialių 

paslaugų 

vykdymo 

terminus 7 

 X  X 

4 Nepalankios 

meteorologin

ės sąlygos 

(netaikoma 

avariniams 

darbams) 

4.

1 

dėl Darbų 

vykdymo 

teritorijoje 

esančio žemės 

paviršiaus 

sluoksnio įšalo, 

kuris siekia 

daugiau kaip 15 

cm(vadovaujantis 

Lietuvos 

hidrometeorologij

os tarnybos 

raštu)2 

X   X 

4.
2 

Likus 14 k. d. ir 
mažiau iki Darbų 
įgyvendinimo 
termino pabaigos 
nustatoma, kad 
ateinančių 7 
kalendorinių 
dienų, 3 
kalendorinių 
dienų lauko 
temperatūra 
dienos metu yra 
žemesnė kaip -
10 0C 

 X X  
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2 lentelė.  Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos. 

(vadovaujantis 
Lietuvos 
hidrometeorologij
os tarnybos 
skelbiamomis 
temperatūros 
prognozėmis) 

4.
3 

Likus 14 k. d. ir 
mažiau iki Darbų, 
kuriuose 
numatytas 
kabelio klojimas 
po žeme arba 
kryptinis 
gręžimas / dėklo 
prastūmimas, 
įgyvendinimo 
termino pabaigos 
nustatoma, kad 
iš ateinančių 7 
kalendorinių 
dienų, 3 
kalendorinių 
dienų lauko 
temperatūra 
dienos metu yra 
žemesnė kaip -5 
0C (vadovaujantis 
Lietuvos 
hidrometeorologij
os tarnybos 
skelbiamomis 
temperatūros 
prognozėmis) 

 X X  

  Kriterijai 

 

Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų 

pateikimas 

Informacinėj

e sistemoje 

raštiškas 

pranešimas 

(ADOC) 

dokumentų 

pateikimo 

skiltyje 

Pranešimas 

Informacinėj

e sistemoje  

Nuotrauko

s 

Terminui 

įtaką 

darančių 

šalių   

raštiškas 

patvirtinima

s 

1 Užsakovui 

priskirtino

s 

priežastys 

1.1 Užsakovo 

Pardavėjas 

vėluoja 

pateikti 

Teikiamas 

medžiagas. 

 
X 

  

1.2 Užsakovo 

Informacinių 

 X   
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sistemų 

masinių 

sutrikimų 

atveju, kurių 

metu 

negalima 

atlikti Darbų 

užbaigimo 

veiksmų. 

1.3 Paskelbta 

ekstremali 

situacija 

pagal 

patvirtintą 

ekstremalių 

situacijų 

valdymo 

planą. 

 X   

1.4 Trečios šalys:         

1.4.1. 

Užsakovo 

klientas 

neparuošė 

darbų fronto; 

1.4.2. 

laukiama 

priemoka iš 

Užsakovo 

kliento; 

1.4.3. 

laukiama 

projekto 

korekcija iš 

Užsakovo 

kliento;  

1.4.4. gautas 

Užsakovo 

kliento 

prašymas 

nukelti 

darbus;  

1.4.5. kitos 

nuo 

Užsakovo 

kliento 

priklausančio

s aplinkybės. 

 X   

1.5 Ikiteismine ar 

teismine 

tvarka 

 X   
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1 lentelės paaiškinimai: 
 
1. Darbų vykdymo metu nustačius techninio projekto trūkumus / klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti 
galima įsigyti papildomus darbus, šių darbų būtinumą pagrindžiant dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais 
dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais techninio prižiūrėtojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros 
(jei vykdoma) vadovo parašais. Rangovas Užsakovui pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
papildomų darbų kainas. Papildomų darbų kainos apskaičiavimo būdai detalizuoti Sutarties BD 4.11 - 4.13. 
punktuose. Toks sutarties pakeitimas sudaromas raštu, jį pasirašant abiem sutarties šalims. Esant nenumatytų 
darbų/medžiagų poreikiui gali būti derinamas Darbų atlikimo termino pratęsimas Sutarties BD 8.5 punkte nustatyta 
tvarka. Šis punktas nėra taikomas tuo atveju, jei Rangovas, rengiantis Projektą (jeigu Projektas reikalingas) ir 
vykdantis Darbus pagal tą pačią Sutartį, nenumatytus darbus/medžiagas galėjo įsivertinti Projekto rengimo metu, iki 
Projekto patvirtinimo. 
2. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pažymos, 
lygiaverčiu įrodymu dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą,  rašytinis patvirtinimas ant 
Rangovo prašymo, kuriame asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės paviršiaus sluoksnio 
įšalas___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą 
privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 15 cm, tai reiškia, kad Rangovas turi padaryti 
šurfą, kad būtų galima pamatuoti įšalą. 
3. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas ir ilgesniam laikotarpiui, nei 1 ir/ar 2 lentelėje 
numatyti maksimalūs pratęsimo laikai, tais atvejais, kai Rangovas gali tai įrodyti, pateikęs atitinkamus ilgesnį terminą 
patvirtinančius dokumentus (prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.).   
4. Rangovas privalo nufotografuoti vietas, kuriose būtina atlikti nenumatytus (papildomus) darbus ir pateikti 
nuotraukas per Informacinę sistemą (dokumentų pateikimo skiltyje).  
5. Aplinkybė taikoma jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visa Darbų vykdymo teritorija yra apsemta arba 
apsemta tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. 
Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, 
vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „Vandens lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų 
vykdymas neįmanomas“;  
6. Aplinkybė taikoma jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra įmirkęs 
arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai 
neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia 
rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „Grunto įmirkimo lygis___ nustatytas 
teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas.“; 
7. Jeigu po Sutarties įsigaliojimo bus pakeisti įstatymai ir / arba kiti teisės aktai taip,  kad iki tol galioję valstybinių ar 
savivaldybės institucijų teikiamų paslaugų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu, terminai bus prailginti, tai įrodžius, 
atitinkamai gali būti prailginti Darbų atlikimo ir/arba Paslaugų teikimo terminai (prailginimas kalendorinėmis dienomis 
= prailginimas darbo dienomis x 1,4). 
 

  

vykstantys 

ginčai, susiję 

su Užsakymo 

įgyvendinimu. 

1.6. Pasikeitę 

teisės aktai, 

prailginantys 

valstybės ar 

savivaldybės 

institucijų 

oficialių 

paslaugų 

vykdymo 

terminus. 

 X   
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Sutarties BD Priedas Nr. 4 

 

Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos 
 

1. Sutarties pasirašymo metu galiosiantys Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai skelbiami www.eso.lt 

skiltyje „Partneriams“. 

2. Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo iniciatyva 

perskaičiuojami ir taikomi pagal šį grafiką: 

Skaičiavimų atlikimo ir 

įkainių paskelbimo 

www.eso.lt skiltyje 

„Partneriams“(toliau – 

Paskelbimo terminas) 

Laikotarpis, kurio 

duomenys naudojami 

praėjusio laikotarpio 

vidutinės kainos 

apskaičiavimui 

(toliau – 

Skaičiavimo 

laikotarpis) 

Laikotarpis, kurio 

duomenys naudojami 

ankstesnio nei 

praėjusio laikotarpio 

vidutinės kainos 

apskaičiavimui 

(toliau – 

Palyginamasis 

laikotarpis) 

Perskaičiuotų įkainių 

taikymo laikotarpis 

(toliau – Įkainų 

taikymo 

laikotarpis)* 

iki 2024.12.20 2024.06.01-

2024.11.30 

2023.12.01-

2024.05.31 

2025.01.01-

2025.06.30 

iki 2025.06.20 2024.12.01-

2025.05.31 

2024.06.01-

2024.11.30 

2025.07.01-

2025.12.31 

iki 2025.12.20 2025.06.01-

2025.11.30 

2024.12.01-

2025.05.31 

2026.01.01-

2026.06.30 

iki 2026.06.20 2025.12.01-

2026.05.31 

2025.06.01-

2025.11.30 

2026.07.01-

2026.12.31 

iki 2026.12.20 2026.06.01-

2026.11.30 

2025.12.01-

2026.05.31 

2027.01.01-

2027.06.30 

iki 2027.06.20 2026.12.01-

2027.05.31 

2026.06.01-

2026.11.30 

2027.07.01-

2027.12.31 

iki 2027.12.20 2027.06.01-

2027.11.30 

2026.12.01-

2027.05.31 

2028.01.01-

2028.06.30 

iki 2028.06.20 2027.12.01-

2028.05.31 

2027.06.01-

2027.11.30 

2028.07.01-

2028.12.31 

iki 2028.12.20 2028.06.01-

2028.11.30 

2027.12.01-

2028.05.31 

2029.01.01-

2029.06.30 

*Įkainių taikymo laikotarpis nustatomas pagal Atliktų darbų akto pateikimo Užsakovui datą. 

 

3. Perskaičiavimas vykdomas galiojančius įkainius perskaičiuojant pagal skaičiavimo laikotarpio vidutinį metalo kainų 

pokytį rinkoje, naudojant formulę: 

𝑃𝑁 = 𝑃𝑂 × (1 + ∆), 

kur: 

PN – Rangovui parduodamos grįžtamosios medžiagos įkainis, galiosiantis kitą kainų taikymo laikotarpį; 

PO – esamą įkainių taikymo laikotarpį galiojantis Rangovui parduodamos grįžtamosios medžiagos įkainis; 

∆ - parduodamą grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, 

išreikštas absoliutine dalimi (t.y. 1%=0,01). 

 

4. Parduodamą grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis 

apskaičiuojamas pagal formulę: 



 

Puslapis 39 iš 39 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis Versija 23 (20250411) 

∆=

∑ (𝑉𝑛 × 𝑋𝑛)
𝑛𝐶
𝑛=1

𝑛𝐶
∑ (𝑉𝑚 × 𝑋𝑚)
𝑚𝑂
𝑚=1

𝑚𝑂

− 1, 

kur: 

∆ – grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, absoliutine 

išraiška (t.y. 1%=0,01); 

V – vidutinė tam tikros dienos grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo kaina metalų biržoje (vidurkis tarp dieninės 

pirkėjo ir pardavėjo kainų); 

X – tam tikros dienos patvirtintas oficialus biržos naudojamos valiutos ir euro kursas; 

nC – biržos, kurioje prekiaujama grįžtamąją medžiagą sudarančiu metalu, darbo dienų skaičius per skaičiavimo 

laikotarpį; 

mO – biržos, kurioje prekiaujama grįžtamąją medžiagą sudarančiu metalu, darbo dienų skaičius per palyginamąjį 

laikotarpį. 

 

5. Oficialus biržos naudojamos valiutos ir euro kursas X parenkamas tokia išraiška (t. y. eurai už užsienio valiutos 

vienetą), kad ∆ koeficientas būtų apskaičiuojamas skaitiklyje ir vardiklyje įstatant sumas eurais. 

 

6. Prekių įkainių perskaičiavimui naudojami šie indeksai: 
Eil.Nr. Prekės tipas Prekę sudarančių metalų kainą 

atspindintis indeksas 
Metalų birža 

1 Prekė - A tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

2 Prekė - AS tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

3 Prekė - Al kabeliai su plastikine 
izoliacija 

LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

4 Prekė - Al izoliuoti oro linijų laidai LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

5 Prekė - medžiagos iš aliuminio, įkainių 
lentelėje nenurodytos 1-4 pozicijose 

LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

6 Prekė iš vario LME Cash Copper Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

7 Prekė iš plieno Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 
1&2 (70:30 mix) 

Roterdamo metalų birža 

8 Prekė iš skardos Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 
1&2 (70:30 mix) 

Roterdamo metalų birža 

 

7. Jeigu Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (70:30 mix) indekso duomenys nebebūtų skelbiami, tuomet 

skaičiavimams naudojami Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (75:25 mix) indekso duomenys. Jeigu kiti 6 

punkte išvardintų indeksų duomenys nebebūtų skelbiami, Šalys raštu susitaria dėl alternatyvaus indekso duomenų 

naudojimo metalo laužo kainų perskaičiavimui. Šalims nesusitarus dėl alternatyvaus indekso taikymo per 30 k. d. 

nuo tokios būtinybės atsiradimo dienos, Rangovas Sutarties 12.2.21.3 punkte numatytas grįžtamąsias medžiagas 

pristato į supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt bei pateikia Sutarties 12.2.21.4 punkte numatytus 

dokumentus Užsakovui.  

8. Skaičiavimams naudojami tik Europos centrinio banko pateikiami valiutų kursai (Nuoroda: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) 

9. Užsakovas iki paskelbimo termino pabaigos paskelbs apskaičiuotą naujo laikotarpio grįžtamųjų medžiagų pardavimo 

įkainį. 

10. Apskaičiuoti parduodamų grįžtamųjų medžiagų vieneto įkainiai apvalinami iki šimtųjų dalių (centų). 

Šalys susitaria, kad parduodamas grįžtamąsias medžiagas sudarančių medžiagų užterštumas jų pardavimo 

įkainiams įtakos neturi, t. y. apskaičiuojant parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainius, jų užterštumas nėra 

vertinamas ir užterštumo koeficientas netaikomas. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

