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TIPINE ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, |JRENGIMO, PLANINIY IR AVARINIY DARBY, KURIY
VERTE IKI 75.000,00 EUR BE PVM, SUTARTIS

Sutarties Nr. 40410/531495

Uzsakovas: AB ,Energijos skirstymo operatorius®, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokétojo
kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama ( (toliau
— Uzsakovas), ir

UAB ,Vadema“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 249894650, PVM mokétojo kodas LT498946515, registruotos buveinés
adresas Atramos g. 2, LT-47174 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi V|
Registry centras, atstovaujama (toliau — Rangovas), UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau
vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis).

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SAVOKOS

Atlikty darby aktas — Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje pasiraSomas, uzbaigus Darbus, nurodytus Uzsakyme
ir uzbaigus visus Darby priémimo etapus, nurodytus Sutarties 9.1 punkte , aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai
irlar Paslaugos ar bet kuri jy dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme, yra atlikti ir/ar
suteiktos tinkamai, kokybiskai ir laiku, Rangovo perduodami ir Uzsakovo priimami. Toks aktas pasiraSomas ir
Sutarties 9.5 numatytais atvejais.

Atsiskaitymo laikotarpis — terminas kalendorinémis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurj Uzsakovas
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sgskaitas uz tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas
Paslaugas, ir/ar jy dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Uzsakyme.

Avariniai darbai — elektros energijos tiekimo Klientams atstatymo, elektros tinkly objekty avarijy ir gridties
pavojy, stichiniy padariniy likvidavimo darbai, jskaitant bet neapsiribojant trasy valymo ir medziy genéjimo
darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemoniy atstatyti elektros energijos tiekimg Klientams,
likviduoti tinklo avarine bikle, kad bity paSalinti elektros energijos tiekimo Klientams sutrikimai, grésmé ir
uztikrintas turto bei asmeny saugumas.

Budéjimo grafikas — Rangovo Uzsakovui pateikiamas ménesinis Rangovo darbuotojy budéjimo grafikas,
kuriame Rangovas nurodo Rangovo budingio darbuotojo kontaktinius duomenis (vardg, pavarde, mob. telefono
Nr., el. pasto adresg), su kuriuo Uzsakovas gali susisiekti dél Avariniy darby uzsakymo 24 (dvideSimt keturias)
valandas per parg 7 (septynias) dienas per savaite (24/7).

Darbai — Sutartyje nurodyti ir Uzsakyme detalizuoti konkretis darbai (montavimo, jrenginiy prijungimo,
iSkélimo, Avariniai darbai, Planiniai darbai, skirstomujy elektros tinkly ir jy jrenginiy, vartotojo elektros tinkly
projektavimo paslaugos, jrengimo (statybos, montavimo, prijungimo), rekonstravimo, remonto, techninés
priezitros, gedimy Salinimo ir pan.) ir/ar jy dalys (Etapai), jskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas
medZiagas, Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis. Sutartyje naudojama sgvoka
Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kai jy pirkimas numatytas Sutartyje.

Darby kompleksas - pateikty UZzsakymy visuma Planiniams darbams, kai elektros linijy, iSeinanciy i$ vienos
transformatorinés ir/ar padios transformatorinés, ir Darby komplekse numatyti Darbai atlikti per Saliy suderintg
terming.

Darbo projektas — vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ rengiamas
statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projektas gali bati rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy
dokumentais (i$ anksto parengus sprendinius, batinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).

DE] — Darbai, kurie turi buti atliekami neatjungus jtampos.

Elektros tinklo schema — tai tam tikry elektros tinklo elementy visuma, apibrézianti Siy elementy tarpusavio
sgsajas ir nusakanti atitinkamus Siy elementy parametrus.

Etapas — Uzsakyme nurodyta Darby dalis (Etapas), kurig uzbaigus gali biti pasiraSsomas tos Darby dalies
uzbaigimo Atlikty darby aktas, o jos rezultatas perduodamas Uzsakovo eksploatacijai.

Garantinis terminas — atlikty Darby, jskaitant visoms Darby sudétinéms dalims, skaiciuojant nuo visy Darby
atlikimo (uzbaigimo) Atlikty darby akto pasira8ymo momento, kokybés garantinis terminas: statiniui (statiniu
Sioje Sutartyje laikomas inzZineriniy tinkly objektas) — 5 (penkeri) metai, pasléptiems statinio elementams
(jskaitant kabeliy movy sumontavimg) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia
paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety garantija skai€iuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy
pasiraSymo dienos. Perkamoms medZiagoms ir jrenginiams — 2 (dvejy) mety garantija, skai¢iuojama nuo
statybos uzbaigimo dokumento ir jo priedy pasiraSymo dienos.

Jkainis — konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, uz kurig Rangovas vykdo konkrec€ius Darby
vienetus Sutartyje bei Uzsakyme nustatytais terminais ir sglygomis.
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Bendra Sutarties kaina — Sioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali bati vir§yta Sutarties galiojimo laikotarpiu,
UZsakovui mokant Rangovui uz pagal UZsakymus faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus.

Pardavéjas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kita
organizacija ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), su kuriuo Uzsakovas
turi sudares atitinkamg sandorj dél Teikiamy medziagy tiekimo.

Pasitilymas — pagal Pirkimo dokumentus Rangovo UZsakovui, ar kitai jo jgaliotai Perkanciajai organizacijai,
rastu pateikty dokumenty visuma dél Darby atlikimo UzZsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir
saglygomis.

Pasiilymas Darbams — Sutarties vykdymo metu pagal Uzsakovo pateiktg UZsakymg Rangovo parengtas ir
su UZsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Uzsakyme nurodyty Darby vykdymu susijusi
informacija, jskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sgnaudos kiekvienam Jkainiui ir/arba darbui (norma mato
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visy numatomy naudoti resursy sgnaudos kiekvienam
|kainiui irfarba darbui (Perkamos medziagos, gaminio ir pan. pavadinimas — norma mato vienetui, kiekis,
vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Uzsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties
nuostatomis, turi bti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasitlymu Darbams UzZsakovui pateikiama
detali UZsakyme nurodyty Darby jvykdymo sgmata.

Paslauga — bet kokia Sutartyje ar Techninéje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.
Perkamos medziagos — Rangovo Pasillyme detalizuotos jvairios medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés,
prekés, kuriy kaina yra jskaiciuota j Bendrg Sutarties kaing, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o
UzZsakovas apmoka pagal Sutartyje nustatytus |kainius.

Perkanc€ioji organizacija — UZzsakovo tinkamai jgaliotas juridinis asmuo UZsakovo vardu ir interesais
organizuojantis ir vykdantis vieSojo pirkimo proceduras.

Pirkimo dokumentai — Perkanciosios organizacijos, vykdant Darby pirkimg skelbty dokumenty visuma, pagal
kurig Rangovas pateiké atitinkamg PasiGlymg dél Darby atlikimo ir/ar Paslaugy suteikimo, ir, kuria
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartj bei atlikti Darbus.

Planiniai darbai — kompleksas prevenciniy ir kitokiy priemoniy (matavimai, bandymai, pazeisty elementy
(defekty) keitimas, atstatymas, proskyny valymas, iSorinio poveikio sukelty padariniy Salinimas), kuriomis
siekiama, kad jrenginys, pastatas, statinys, inzinerinis statinys, inzineriniai tinklai per ekonomiskai ar kitaip
pagrijsta naudojimo laikotarpj atitikty numatytg paskirtj ir bikle, siekiant uztikrinti saugy jrenginiy ir statiniy
naudojimg bei kiti darbai, kuriais siekiama atkurti atitikimg norminiy teisés akty reikalavimams.

Planinis atjungimas — su UZsakovu i§ anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio
metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prie$ atliekant Planinj atjungima,
Klientai turi bati i§ anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, UZsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis
www.eso.lt, skiltyje ,Partneriams®) ir Lietuvos Respublikos teisés aktais.

Priedai — kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis.
Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti (priklausomai nuo
pirkimo objekto) techninj projektg, darbo projektg ir/ar kitus privalomus pagal galiojanCius teisés akty
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinkly ir jrenginiy statybos esminius,
funkcinius (paskirties), architektGros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés
reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé® ir kity galiojanéiy teisés akty reikalavimus, jskaitant
UZsakovo numatytus reikalavimus, nurodytus tinklapyje www.eso.lt. UZzsakovas jsipareigoja nekeisti Siame
punkte numatyty reikalavimy daZniau nei kartg per ketvirtj. Apie reikalavimy pakeitimus UZsakovas informuoja
Rangovg prie$ ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacine sistema arba elektroniniu pastu.

Nenumatyty (papildomy) darby aktas — tai Atlikty darby akto sudedamoji dalis. Sis aktas formuojamas ir
pridedamas prie pagrindinio Atlikty darby akto tais atvejais, kai Darby vykdymo metu atsirado nenumatyty
(papildomy) darby poreikis. Nenumatyty (papildomy) darby akte jtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai.
Rangovas — Ukio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kita organizacija
ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj), kurio duomenys nurodyti
Sutartyje.

Rekomendacijos — véliausios redakcijos, Sutarties taikymo (UZzsakymo pateikimo) metu galiojancios statiniy
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. ,Statybos resursy skai€iuojamosios rinkos
kainos®, ,Sustambinti statybos darby kainy apskaiCiavimai“, ,Statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos UZdarosios akcinés bendrovés ,SISTELA® ir jregistruotos
Juridiniy asmenuy, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skai€iuojamujy
kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492
administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasilyme ir
Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikry Darby jkainiams
apskaiciuoti. Jeigu reikalingy medziagy ar jrenginiy jkainiy ,SISTELOJE" néra, Rangovas pateikia Uzsakovui
tris alternatyvius pasitlymus medziagoms ar jrenginiams. UZsakovas turi teise pasirinkti jam priimtiniausig
variantg. Pateikiant papildomy darby iSpléstines sgmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomy jrenginiy,
medziagy tiekéjo pasitlymg (jeigu tokie jrenginiai, medziagos yra).
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1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.
1.43.

1.44.

2.1.

Saskaita — pagal Atlikty darby aktus Rangovo iSraSoma ir Uzsakovui pateikiama PVM sgskaita faktdra
apmokeéjimui ar kita sgskaita faktira/mokéjimo dokumentas (jeigu Rangovas néra PVM mokétojas), uz
Rangovo tinkamai, kokybiSkai atliktus ir Rangovo perduotus bei UZsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar
bet kurias jy dalis, jei tokios dalys nustatomos UZsakyme. Sgskaitos iSraSymo ménuo turi sutapti su Atlikty
darby akto pasiraSymo ménesiu. Sgskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VP] 22 str. 3d./ P] 34 str. 3
d. nustatyta tvarka.

Saskaitos gavimo diena — Sgskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ arba kitu
atsiskaitymo bidu data.

Statyba:
e elektros tinklo jrenginiy jrengimas, kai jrengiami elektros tinklo jrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais
daiktais;

e elektros tinklo jrenginiy statyba, kai statomi jrenginiai pagal galiojanCius teisés aktus yra laikomi
nekilnojamaisiais daiktais.
Subrangovas — Ukio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantj tarpusavio sandorj su
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darby dalis, suteikti tam tikrg
su Darbais susijusig Paslaugg arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis.
Sutartis — rasytinis dviSalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Uzsakovo ir Rangovo dél Darby atlikimo ir/ar
Paslaugy suteikimo, susidedantis i$ Sutarties 2.1. punkte iSvardinty dokumenty.
Salis — Rangovas ir Uzsakovas kiekvienas atskirai, o ,Salys“ — Rangovas ir Uzsakovas abu kartu.
Techninio jvertinimo aktas — dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ar bet kuri jy dalis
(Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos UZzsakyme, yra atlikti tinkamai arba nurodomi trikumai ir
neatitikimai bei tokiy neatitikimy ar trikumy Salinimo terminai bei sglygos.
Teikiamos medziagos — Sutartyje detalizuotos ir iSsamiai apraSytos Uzsakovo teikiamos Rangovui jvairios
medziagos, jrenginiai ir kitos priemonés, prekés Darbams atlikti.
TRIR - rodiklis, parodantis bendrg fiksuoting darbuotojy suzalojimy lygj milijonui dirbty valandy (angl. TRIR-
total recordable injuries rate).
Informaciné sistema — pagrindiné informaciné sistema TIVIS (gali bati naudojama ir alternatyvi informaciné
sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Saliy, pranesimy
siuntimas, bei Uzsakymy teikimas, sprendiniy derinimas, informavimas apie Darby vykdymo eigg, Atlikty darby
akty teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinés sistemos
sutrikimo atveju, informacija gali bati teikiama kitomis elektroninémis priemonémis, taip pat rastu ar esant tam
tikroms aplinkybems — Zodziu.
Uzsakymas — Uzsakovo Rangovui tekstiniu praneSimu, elektroniniu pastu, ir/ar per Informacine sistemag
pateikiama Darby uzduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais — ir Zodinis nurodymas (telefonu), pagal kurj
Rangovas turi vykdyti Darbus bei susijusias tiesiogines iSlaidas, ir, kuriame nurodoma UZsakovo pavadinimas,
Darby apimtys (kai i$ anksto zinomos), Darby vykdymo vieta ir terminas bei kita UZzsakovo nuomone reikalinga
informacija, susijusi su Darby vykdymu. UZzsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Jkainius. Jeigu
reikiamy jkainiy sutartyje néra, jkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. RastiSkas uzsakymo dokumentas
elektroniniu pa&tu gali bati pateikiamas iSimties tvarka dél Informacinés sistemos sutrikimy. UZzsakymo gavimo
data laikoma tekstiniu pranedimu, elektroniniu pastu ar per Informacine sistemg UZsakymo i8siuntimo data ir
tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant Zodinj nurodyma (telefonu) — tokio veiksmo
atlikimo momentas. Uzsakovo Informacinéje sistemoje pateikiami komentarai susije su Uzsakymo vykdymu
yra neatsiejama dalis nuo Uzsakymo.
Uzsakymo kaina — Uzsakyme nurodyty Darby |kainiy ir kiekiy sandaugos suma bei tiesioginés islaidos (EUR
be PVM), uz kurig Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis, jvertinus, kad
Uzsakovas ir Rangovas veikia dalykiSkai, be prievartos ir nesaistomi kity sandoriy ir interesy. Esant poreikiui
remiantis Rekomendacijomis j Uzsakymo kaing gali bati jtraukti jkainiai, kuriy néra Sutartyje, tuo atveju, kai
UZsakovas juos patvirtina.
Uzsakovas/Bendrové — AB ,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612,
registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami
ir saugomi V] Registry centras Vilniaus filiale.
Klientas — privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi UZsakovo inZineriniais tinklais ir/arba
uzsakantis i§ Uzsakovo Darbus ir/ar Paslaugas.
VERT - Valstybiné energetikos reguliavimo taryba.
P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkangiyjy subjekty, jstatymas.
VP] — Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau iSvardinti dokumentai. Sutarties aiSkinimo
ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty prioriteto tvarka:
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2.2.

2.3.

2.4,

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 7 skyriuje bei pirkimo procediry
metu UZsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti paaiSkinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei
jie pridedami);

2.1.2. UZsakovo ar Perkanciosios organizacijos Rangovui elektroninémis priemonémis pateikiamas
kvietimas sudaryti Sutart;;

2.1.3.  Rangovo galutinis Pasitlymas;

2.1.4. Saliy deryby protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procediras ir Rangovo patikslintas pasidlymas (jei
tokie dokumentai buvo sudaryti);

2.1.5. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumenty (saglygy) paaiskinimai ir
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti;

2.1.6. Pirkimo dokumentai;

2.1.7. Uzsakovo arba Perkanciosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiSkas su kvalifikacijg
patvirtinanciais dokumentais sglygos, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar Perkanciajai organizacijai
jvykdzius pirkimo, kurio verté ne mazesné negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertés riba,
procediras;

2.1.8. Rangovo pirminis Pasitlymas;

2.1.9. Rangovo paraika su kvalifikacijg patvirtinanciais dokumentais, jei Si Sutartis sudaryta Uzsakovui ar
Perkanciajai organizacijai jvykdzius pirkimo, kurio verté yra ne mazesné negu yra nustatyta
tarptautinio pirkimo vertés riba, proceduras.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar priestaravimy, taisyklés, nustatytos auk$tesnés

galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei¢ianiomis Zemesnés galios Sutarties dokumente

nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Jei Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Zodziai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiskia ir daugiskaitg, vienos

giminés zodziai apima ir bet kurios kitos giminés atitinkamus Zodzius, Zodziai, reiSkiantys asmenj, apima ir

juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda j visuma taip pat reiSkia nuoroda ir j jos dalj, ir (kiekvienu konkrec€iu
atveju) atvirkSciai.

Jeigu Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Uzsakovo teisés akty, tvarky, aprasy ir kity

Sutartyje minimy dokumenty redakcijos taikomos tos, kurios galioja Uzsakymo pateikimo momentu.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sutarties objektas: naujy klienty objekto projektavimo, prijungimo ir/arba pertvarkymo (iSkélimo), elektros tinkly
ir jy jrenginiy rekonstravimo, tinklo demontavimo ir remonto, techninés prieZidros, avarijy 3alinimo Darbai,
gaminandiy vartotojy pajungimo darbai ir (ar) gretutinéje su Sutarties objektu teritorijoje (Sutarties Priedas Nr.
11) vykdomi Darbai pagal Darby ir MedZiagy jkainiy lenteles, priedg ,Sistelos koeficientai“ bei pagal
Rekomendacijas taikomus kitus jkainius, kurie nenumatyti sutartyje ir atliekami Darbai, regiono adresas
nurodytas Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma®“.

Atvejais, kai pagal Sig Sutartj uzsakomi darbai yra vykdomi Kliento uzsakymu ir Klientas apmoka visg Kliento
uzsakyme pateikty darby sumg pats bei pateikia prasymag, kad Klientui reikalingi darbai baty jgyti atskiru
vieSuoju pirkimu, Uzsakovas pasilieka teise jgyti darbus vykdydamas atskirg vieSgjj pirkimg, nepriklausomai
nuo darby vertés ar teritorijos, kurioje darbai turi bati atliekami.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovauijasi Pirkimo dokumentais, galiojan&iomis inZineriniy tinkly jrengimo bei
eksploatavimo taisyklémis ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios Sutarties sglygomis.
UZsakovas turi teise vykdyti darbus, kurie priskirtini tinklo prieZidrai, pasitelkdamas savo vidinius resursus
neperduodant Siy darby atlikimo uzsakymy Rangovui.

DARBU APIMTYS, JKAINIAI IR SUTARTIES KAINA

Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede Nr. 9 ,PasitGlymo forma®“.

Uzsakyme nurodyta Darby verté negali virSyti 75 000,00 (septyniasdeSimt penkiy tikstanciy eury, 00 ct) be
PVM, nejskaiciuojant Teikiamy medziagy vertés ir nevertinant Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy
vertés.

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomi kainos apskaiCiavimo badai — fiksuoto jkainio (perzidros sglygos nurodytos Sutarties priede Nr. 2
»Jkainiy perskai€iavimo salygos"“) ir tiesioginiy iSlaidy kompensavimas (Sutarties 5 skyrius).

Darbai perkami pagal UZsakovo poreikj, iSreik§tg Rangovui teikiamuose atskiruose UZzsakymuose. Minimali
UZsakymy suma Sutarties galiojimo laikotarpiu nurodyta Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy
apimtys®.

UzZsakovas turi teise atsisakyti dalies UZsakyme suderinty Darby. Tokiu atveju Sutarties Salys turi suderinti
nevykdytiny Darby kiekj ir verte ir atitinkama apimtimi sumazinti Uzsakymo kaing, vadovaujantis Sutartimi ir
Rangovo pateiktomis lokalinémis sgmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinéje sistemoje.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZzsakovo papildomo susiderinimo per Informacine sistemg atlieka
nukrypdamas nuo Uzsakymo, UzZsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikes pagrjstg prasymg ir per
Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatytg terming negaves atsakymo i$
UzZsakovo dél papildomy darby derinimo, laiko, kad papildomy darby atsisakyta.
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Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medZziagos, bus perskai€iuojama Sutartyje
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskaiiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo, kuriuo kei¢iasi mokescio tarifas, pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiciuota Bendra
Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina
nejskaitant PVM perskaiciuojama nebus.

Rangovas patvirtina, kad j Jkainius taip pat jtraukta jvairiy darby, kuriuos batina atlikti, siekiant uZztikrinti
gaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantj Darby
organizavima, nepertraukiamg Darby vykdyma, saugumo jrenginiy veikimag, kaina, taip pat bet kokiy darby,
siekiant apsaugoti Uzsakovo turtg, kaina.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo Uzsakovo priklausanéiy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés
jsipareigojimy vykdymo kastai). |sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

Sutartyje numatyti Jkainiai perskai€iuojami Sutarties priede Nr. 2 ,Jkainiy perskaiCiavimo sglygos* numatytais
atvejais ir tvarka. Salys susitaria, kad |kainiy perskaigiavimo atveju atskiras raytinis susitarimas dél Sutarties
keitimo pasira§omas nebus. Lygiaver&iu dokumentu bus laikomas suinteresuotos Salies pra§ymas bei radytinis
kitos Salies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Salies pateikti dokumentai bei kitos Salies patvirtinimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties galiojimo laikotarpiu, rasytiniu Saliy susitarimu, |kainiai gali bati
mazinami ir Sutarties priede Nr. 2 ,]kainiy perskai¢iavimo sglygos” nenumatytais atvejais.

Jei Pasillymo Darbams ar Nenumatyty (papildomy) darby kainai apskaiciuoti Sutartyje néra reikalingy darby
jkainiy, tokiy darby kaina apskai€iuojama nurodytais budais prioritetine tvarka — Rekomendacijos (1), rinkos
analizé (2) (pateikiant rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus). Vadovaujantis Rekomendacijomis
rengiama ir su UZzsakovu suderinama papildomy darby iSpléstiné sgmata, su darby kainomis, galiojan€iomis
sgmatos pateikimo darbo dieng. Rengiant papildomy darby iSpléstines sgmatas naudojami tik toliau nurodyti
vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu nekeiiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai, nurodyti
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei PasiGlymo Darbams ar Nenumatyty
(papildomy) darby atlikimui reikalingy medziagy kainai nustatyti Sutartyje néra reikalingy medziagy jkainiy,
tokiy medziagy kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne maziau kaip tris alternatyvius
pasidlymus medziagoms ar jrenginiams) rinkoje numatytas kainas jrodancius dokumentus — medziagy tiekéjo
pasiradytg komercinj pasitlyma arba UZsakovui pareikalavus, sillomy medzZiagy jsigijimo sgskaitg - faktdrg).

Rangovo parengto Pasiilymo Darbams pateikimas UZsakovui reiSkia, jog Rangovas pilnai ir iSsamiai
susipazino su UZsakovo UZsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darby apimtimis ir visais su Darbais
susijusiais dokumentais bei informacija, jvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems
jsipareigojimams vykdyti reikalingy Perkamy medziagy kiekj ir Darby apimtj, o taip pat visus su Darbais
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsizvelgiant j tai nustaté Rangovo
pateikiamame Pasillyme Darbams nurodytg UZzsakymo kaing. Pateikdamas Pasillymg Darbams tvirtinti
UzZsakovui, Rangovas jsipareigoja uz Pasillyme Darbams nurodytg kaing atlikti visus Uzsakyme nurodytus
Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkreciai nurodyti Uzsakyme, tiek kitus su Uzsakymu tiesiogiai susijusius
darbus, be kuriy atlikimo Darby rezultatu UZsakovas negaléty naudotis pagal paskirtj).

TIESIOGINIY ISLAIDY KOMPENSAVIMAS

UZsakovas kompensuoja Rangovui jo turétas papildomas, dokumentais pagristas, su Projekto rengimu ir
suderinimu bei objekto uzbaigimu susijusias iSlaidas (iSskyrus Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma*“ |kainiy
lentelése numatytus darbus ir / ar paslaugas): melioracijos, archeologiniy tyrinéjimy, gelezinkeliy, automobiliy
keliy, magistraliniy dujotiekiy, rySiy linijy, Silumos tinkly, vandentiekio tinkly, miSkotvarkos sprendimo gavimo,
suderinimo su AB ,Lietuvos gelezinkeliai“, magistraliniy dujotiekiy atstovy iSkvietimo, statinio statybos leidimo
gavimo, laboratoriniy bandymy asfalto dangai (kerny paémimas, storiy matavimas, ertmiy uztaisymas, kerny
iStyrimas vieng kartg per objekta), kadastriniy matavimy bylos parengimo, hipotekos gavéjo (banko) pazymos
(sutikimo) iSdavimo iSlaidas, Notariniy ir Registry centro paslaugy islaidas, iSlaidos susijusios, dél statybos
uzbaigimo dokumento gavimo, VERT (techninés biklés patikrinimas ir pazymos iSdavimas), garantinio
laikotarpio laidavimo draudimo, statinio statybos ir civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo i$laidas.
Tokiy Paslaugy teikimas turi bati i anksto suderintas su UZsakovu, Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei
tai néra vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy pasitlymg UZsakovui. UZsakovas turi teise pasirinkti
jam priimtiniausig variantg. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokéjimui UZsakovui atitinkamas
Saskaitas uZz tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinangius dokumentus (atitinkamas pazymas,
apmokejimo faktg jrodan&ius dokumentus ir kt.).

UzZsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas iSlaidas jsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas,
jskaitant bet neapsiribojant, leidimy Zemés kasimo darbams gavimg (netaikoma avariniams darbams, nes
leidimy Zemés kasimo darbams, avariniy darby atveju, teisés aktai nereikalauja), Valstybinés energetikos
reguliavimo tarybos pazymos gavimg ir kt., kurias teikia valstybinés valdzZios, savivaldos ar kitos institucijos,
kurios yra perkanciosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti iSimtine teise (ir, kai tokiy
paslaugy jkainiai yra oficialiai tokiy institucijy patvirtinti). Tokiy Paslaugy suteikimas turi bdti i§ anksto
suderintas su UZsakovu, teikiant atitinkamag UZsakyma. Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei tai néra
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vienintelis Paslaugos teikéjas) Paslaugos teikéjy pasitlymg UZsakovui. UZsakovas turi teise pasirinkti jam
priimtiniausia variantg. Po tokiy Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui UZzsakovui atitinkamas
Saskaitas uz tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinan€ius dokumentus (atitinkamas pazymas,
apmokejimo tokioms institucijoms jrodymy dokumentus ir kt.).

Sutarties tiesioginiy iSlaidy kompensavimo suma Sutarties vykdymo metu negalés virSyti 5 proc. nuo bendros
Sutarties vertés (Eur be PVM).

Visos kitos iSlaidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose arba 5.3 punkte numatytos i$laidos,
atsiradusios dél nepagrjsto Rangovo vélavimo atlikti Darbus, UZzsakovo atskirai nekompensuojamos.
UZsakovas pasilieka sau teise Sutarties 5.1 punkte numatytus darbus ir / ar paslaugas perduoti vykdyti tokius
darbus vykdandciai / paslaugas teikianciai jmonei, tiesiogiai sudariusiai sutartj su Uzsakovu. Apie tai Uzsakovas
informuoja Rangovg rastu per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu prie$ teikiant Uzsakyma.

Atvejais, kai Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose nurodyty Paslaugy suteikimas nebuvo i§ anksto suderintas su
UZsakovu teikiant atitinkamg Uzsakyma arba jj vykdant, Uzsakymo vykdymo metu iSlaidos kompensuojamos
tik kai jy atsiradimo nebuvo galima numatyti Pasidlymo Darbams pateikimo metu arba jo vykdymo metu. Visais
atvejais Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatyty Paslaugy kompensavimas derinamas rastu, per Informacine
sistemg arba elektroniniu pastu iki Atlikty darby akto patvirtinimo.

Uz Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytas iSlaidas bus kompensuojama ne didesnémis nei rinkg
atitinkan¢iomis kainomis. | faktiSkai patirtas iSlaidas negali bati jtrauktas Rangovo pelnas.

DARBUY UZSAKYMAS

Darbai atliekami pagal UzZzsakovo per Informacine sistemg pateikta Uzsakymg ir Rangovo su UZsakovu
suderintg Pasitlymg Darbams, kuriame nurodomas konkre€iy Darby sgrasas ir Darby atlikimo terminas.
Uzsakovo pateiktas Uzsakymas bei Saliy suderintas Pasiilymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties
priedu.

Konkreti Rangovo atliekamy Darby apimtis apibréziama Uzsakovo Rangovui pateikiamame Uzsakyme.

Kai elektros energijos tiekimo linija yra nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) sutarciy teritorijas, Uzsakymas
Sutarties objekto darbams teikiamas pagal Sig Sutartj vadovaujantis kriterijais:

6.3.1. 0,4 KV linija — kurios pradzia (maitinimo taskas) yra Sutarties teritorijoje.

6.3.2. 10 KV linija — kurios didesné dalis (ilgio) patenka j Sutarties teritorija.

Vykdant Uzsakymus, kai linija nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) skirtingas sutarciy teritorijas ir Uzsakymai
pateikti pagal priskyrimo principus, daliai linijos darby, kurie yra gretutinéje ar nesiribojancioje teritorijoje negali
bati pritaikomi papildomi teritorijos koeficientai pagal Priedo Nr. 6 nuostatas.

Darby ir Paslaugy UZsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo
salygos®.

UZsakovas Rangovo budéjimo grafike nurodytam darbuotojui privalomai telefonu (skambuciu) ir tekstiniu
pranesimu (SMS) informuoja apie Avarinius darbus ir jy vykdymg pagal sutartinius jsipareigojimus. Uzsakymas
Avariniams darbams yra laikomas jteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu ir tai yra laikoma rangovo reagavimo
laiko atskaitos pradzia. Pagal poreikj Uzsakovas gali pateikti papildomg informacijg el. pastu Rangovo
darbuotojui, kurj informavo apie Avariniy darby vykdyma. UZzsakovas pateikia Uzsakymg Avariniams darbams
per Informacine sistemg Rangovui po Avariniy darby jvykdymo arba esamu laiku pagal Sutartyje numatytus
terminus. Jei UZsakymas Avariniams darbams yra teikiamas Rangovo Budéjimo grafike nurodytam darbuotojui
tekstiniu praneSimu (SMS), tokiu atveju Rangovo Budéjimo grafike nurodytas darbuotojas privalo telefonu ir /
ar tekstiniu praneSimu (SMS) ir / arba el. pastu, likus ne maziau kaip 1 (vienai) valandai iki Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos” nurodyto ,Reagavimo laikas“ pabaigos, informuoti UZsakovg apie
UZsakymo Avariniams darbams gavimg. Jei Rangovo Budéjimo grafike nurodytas darbuotojas per Siame
Sutarties punkte nustatytg terming neinformuoja UZsakovo apie UZzsakymo Avariniams darbams gavimg, bus
laikoma, kad Rangovas atsisaké priimti Uzsakymg ir Uzsakovas taikys Rangovui sutartine atsakomybe
numatytg uz atsisakyma priimti Uzsakyma.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Uzsakovo pateikto Uzsakymo, iSskyrus
Sutarties 15.5 punkte numatytu atveju (netaikoma Avariniams darbams).

Gaves Rangovo parengtg Pasillymg Darbams, Uzsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties
vykdymo salygos” numatytg terming privalo Pasitlymg Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba
pareiksti motyvuotas pastabas dél Rangovo pateiktame Pasitlyme Darbams nurodyty duomeny. UZsakovas
turi teise netvirtinti Rangovo pateikto Pasitalymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasitlyme Darbams
nurodyti Jkainiai yra didesni nei Sios Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma“ nurodyti |kainiai arba Rangovo
pateiktame Pasitlyme Darbams yra kity netikslumy. Tokiu atveju, UZzsakovas grgZina Rangovui neteisingai
parengtg Pasitlymg Darbams, o Rangovas ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng perskaiciuoja Pasitlyme
Darbams nurodytg Uzsakymo kaing, vadovaujantis Sios Sutarties priede Nr. 9 ,PasilGlymo forma“ nurodytais
Jkainiais bei pasalina netikslumus ir i$ naujo pateikia Uzsakovui suderinti Pasitlymag Darbams.

Jei Uzsakovas per Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo saglygos“ nurodytg terming
nepareiskia pastaby Rangovui dél Pasitlymo Darbams, laikoma, kad UzZsakovas jj patvirtino ir Rangovas gali
pradéti vykdyti Darbus.

Rangovas, gaves Uzsakymg Avariniams darbams, pradeda darbus su Uzsakovu nesuderines Pasillymo
Darbams. Tokiu atveju Pasitlymas Darbams UZsakovui suderinti pateikiamas po Avariniy darby per Sutarties
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priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo saglygos“ numatytg terming. UZzsakymas Avariniams darbams
laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai, atnaujintas elektros energijos tiekimas,
pateikta reikiama dokumentacija, priimtas ir patvirtintas Atlikty darby aktas.

UZsakovas turi teise atSaukti vykdomag UZsakyma ir atsiskaityti su Rangovu uz faktiSkai atliktus Darbus, o
Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Jeigu
Rangovas uzsaké darbams reikalingas Perkamas medziagas iki Uzsakymo atSaukimo momento ir néra
galimybés tokio uzsakymo atSaukti, Uzsakovas atsiskaito ir uz jsigytas medziagas darby atlikimui, o Rangovas
tokias medziagas grgzina j UZzsakovo sandélj. Atvejais, kuomet yra Zinoma, jog uzsakytos medziagos gali bati
panaudotos vykdant kitg Uzsakyma, UZsakovas uz tas medziagas atsiskaito ir suderines su Rangovu, nurodo
Rangovui kita objektg, | kuri Rangovas medziagas pristato ir kuriame tos medZiagos bus panaudotos.
UZsakovas apie atSaukiamus UZzsakymus Rangova informuoja rastu arba per Informacine sistema.

Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Uzsakymas Projekto parengimui ir rangos darby atlikimui
kartu) arba tais atvejais, kai Projektas jau pridedamas kartu su Uzsakymu, Rangovas per Sutarties priede Nr.
6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos” numatytg terming privalo pateikti Pasitlymg Darbams, kurj tvirtina
UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal parengtg ir suderintg Projektg ir bet kuriuo
Darby atlikimo metu paaiskeéja, kad j Rangovo parengtg ir UZzsakovo patvirtintg Pasitlymg Darbams pagal
Projektg néra jtrauktos visos reikalingos iSlaidos ir sgnaudos Darbams atlikti taip, kad UzZsakymas bty
jgyvendintas visiSkai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus uz kaing, nurodytg Rangovo
parengtame ir Uzsakovo patvirtintame Pasitlyme Darbams.

Uzsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (uzsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir
atsiradus nenumatyty darby ir / ar Perkamy medziagy poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darby / medziagy
jkainiy lentelése ir / ar Rekomendacijose (papildomi darbai / medziagos), tadiau nebuvo jtraukti j suderintg
Pasitlymg Darbams, Rangovas ir / ar Uzsakovas turi teise papildyti Uzsakymg nenumatyty darby / medziagy
kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Uzsakovo nurodytg Informacine sistemg ir gavus Uzsakovo pritarimg
arba nurodyma. Jeigu Rangovas negavo Uzsakovo patvirtinimo ir nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka
savo nuozidra, uz tokius Darbus mokama tik Uzsakymo kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir Uzsakovo
patvirtintame Pasillyme Darbams. Esant nenumatyty darby/medziagy poreikiui derinamas Uzsakymo Darby
atlikimo termino pratesimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.

DARBU KOKYBE

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis:

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis;

7.1.2. 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-281 patvirtinto Elektros
jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy apraso reikalavimais;

7.1.3. 2012-10-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-211 patvirtintomis Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisyklémis;

7.1.4. 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis
Zemeés ir miSko naudojimo salygomis;

7.15. 2010-03-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinkly
apsaugos taisyklémis;

7.1.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 jsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros
energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasu;

7.1.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 jsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros
linijy instaliacijos jrengimo taisyklémis;

7.1.8. Darbai turi bdti atliekami vadovaujantis: Uzsakovo patvirtintu galiojan€iu Klienty aptarnavimo
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Uzsakovo partneriams, projektavimo ir
rangos darby vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Uzsakovas turi teise keisti Klienty
aptarnavimo standartg Sutarties galiojimo metu. Apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimus
UZsakovas privalo Rangova informuoti ne véliau kaip prieS 1 (vieng) ménesj iki naujos Klienty
aptarnavimo standarto redakcijos jsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu, per
Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. UZsakovas jsipareigoja nekeisti Siame punkte numatyty
reikalavimy daZniau nei kartg per ketvirtj. Darbuotojai, turintys santykj su klientais, t. y. Rangos
darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai
(vadovai, projekty vadovai, darby vadovai, projektuotojai ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie Klienty aptarnavimo standarto pasikeitimg
turi iSlaikyti Klienty aptarnavimo standarto testg. Testas atliekamas nuotoliniu bidu www.eso.It
skiltyje - ,Partneriams*, ,Darbas su Partneriais” nurodytoje sistemoje.

7.1.9. Uzsakovo teisés aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais jrenginiams ir
medziagoms, technologinémis kortomis, procesinémis schemomis, atmintinémis), pridétais prie
Pirkimo dokumenty ir / ar vieSai skelbiamais Uzsakovo tinklapyje ir kitais Darby vykdymag
reglamentuojandiais teisés aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. UZzsakovo vidaus teisés aktai
Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei€iami ne daZniau nei kartg per ketvirtj. Apie pakeitimus
UZsakovo esamuose teisés aktuose ar parengus naujus teisés aktus, Rangovas informuojamas ne
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Rangovas apie pakeitimus informuojamas rastu,
per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu. Uzsakovo teisés akty pakeitimai numato
trumpesnius darby atlikimo terminus ar kitas sglygas, kurios pablogina Rangovo padétj ar apsunkina
Sutarties vykdyma, Sios nuostatos Rangovui retrospektyviai netaikomos iki tokio pokycio pateiktiems
Uzsakymams ir jie uzbaigiami vadovaujantis sena tvarka.
UZsakovas turi teise visg Sutarties vykdymo laikotarpj bet kada patikrinti ar Rangovas vykdydamas Sutartj
Darbams taiko Rangovo su Pasitlymu pateikty arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (EMAS), arba
kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagrijsty atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais
(kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos Sajungos teisés aktus arba tarptautinius
sertifikavimo standartus), arba kity lygiaverc€iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.
Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatyty Darby ir Paslaugy vykdymo rodikliai, jskaitant, bet neapsiribojant
vidutinémis darby atlikimo trukmémis, véluojanciais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais
Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos UZsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali bati
naudojami UZsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu.
Bandymy ir matavimy prietaisai turi turéti galiojanCios patikros Zymas ar liudijimus, patvirtinancius, kad
naudojami bandymy ir matavimy prietaisai yra jrasyti j Lietuvos Respublikos matavimo priemoniy registra.
Rangovo atliekamy Darby ir teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojanc€iy normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus
teisés aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projekta, Technine specifikacijg ar kitus dokumentus, kurie numato
kokybés reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei jprastai tokios rusies Darbams ir Paslaugoms keliamus
reikalavimus.
Rangovas uztikrina ir garantuoja, kad prie§ suteikdamas Paslaugg pagal Sutartj apsilanké projektuojamo
objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto jgyvendinimo
rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sékmingu Darbo projekto jgyvendinimu.
Rangovas |jsipareigoja Projektg derinti galiojanCiuose teisés aktuose, nustatanCiuose reikalavimus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés ir / ar savivaldybés institucijy,
zemés ar kito nekilnojamojo daikto, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy, kuriy apsaugos zonose
planuojami Darbai, savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro jtakag
treCiyjy asmeny interesams, gauti visus butinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems sprendiniams atlikti.
Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidZziama tik gavus UZsakovo raSytinj sutikima.
Jei reikia, Rangovas |jsipareigoja gauti Zemés ar kito nekilnojamojo daikto savininky ir / ar valstybinés
(savivaldybés) Zemeés patikétiniy, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),
suteikiandius teise atlikti Darbus valstybinéje (savivaldybés) ir / ar privacioje Zeméje ar kituose nekilnojamuose
daiktuose (Nacionalinés Zzemés tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dél atliekamy Darby Zemes sklypams taikomos
papildomos specialiosios zemés naudojimo salygos, turi bati gautas Zemés savininky sutikimas dél papildomy
specialiyjy zemés naudojimo sglygy zemés sklypams taikymo.
Uzsakovo jrenginiy, batiny energijai skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
modernizavimui bei naudojimui uztikrinti, atitinkamoms zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty dalims
(inZineriniy tinkly (jrenginiy) apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami
inZineriniai tinklai (jrenginiai), UZsakovo naudai prireikus turi bati nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo
atveju kai Zemés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo
daikto, savininkas yra valstybé ar savivaldybé — turi bati gautas ir UZsakovui pateiktas rastiSkas Zemeés ar kito
nekilnojamojo daikto savininko (patikétinio), arba jo jgalioto atstovo, sutikimas inZineriniams tinklams
(jrenginiams) jrengti.
Rangovas jsipareigoja organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréZiniy parengima bei Projekto Darby
jgyvendinimui reikalingy servituto sutarCiy sudarymg, pagal teisés akty reikalavimus apskaiciuoti
kompensacijos uz sutartimi nustatomg servitutg ir/arba apsaugos zong sumg, kurig apmoka Uzsakovas.
Rangovas jsipareigoja gauti zemés sklypy ar kity nekilnojamujy daikty savininky (patikétiniy) pritarimg
parengtiems servituto nustatymo dokumentams.
Rangovas jsipareigoja parengta Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brézinius dél servituty
nustatymo Zemes sklypams ar kitam nekilnojamam daiktui pateikti UZzsakovui perzidrai. UZsakovas ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas perzitri ir pasirado dokumentus (jei neturi jiems pastaby). Gaves pasirasytus
dokumentus Rangovas kreipiasi | notarg dél servituto sutarliy tvirtinimo. Apie notaro pasidlytg servituto
sutarties tvirtinimo datg ir laikg Rangovas informuoja UZsakovg ir savininkus.
Jei reikia, Rangovas jsipareigoja parengti, patvirtinti ir pateikti dokumentus, reikalingus Zymy apie naujai
nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) UZsakovui priklausanc€iy objekty apsaugai skirty apsaugos zony,
zemés sklypy registro jraSuose padarymui ir apsaugos zony (elektros tinkly apsaugos zonos) jraSymui j
Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg keiCiant Zemés sklypo kadastro duomenis
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, taip pat parengti, suderinti visus
reikalingus dokumentus zemés sklypy (patekusiy j kilnojamuyjy elekiros energetikos objekty ir jrenginiy
projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomeny pakeitimui ir elektros tinkly apsaugos zony
jra8ymui j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registrg, bei kreiptis | Zemétvarkos skyriy dél
sprendimo pakeisti Zemés sklypo kadastro duomenis priémimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais dokumentais UZsakovo vardu pateikti
pradymo jraSyti apsaugos zonas j Nekilnojamojo turto kadastrg ir Nekilnojamojo turto registra.

Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés schemos, Projekty techniniai reikalavimai
turi atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus ir UZsakovo reikalavimus, pateiktus
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams*.

Rangovas privalo naudoti tik www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams® vieSai paskelbtame sgrase nurodytus
gaminius bei statybines Perkamas medziagas. Atliekamy Darby ir Perkamy medziagy kokybé turi atitikti
galiojanciy teisés akty normy ir standarty reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medziagos ir
gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kuriy privalo laikytis
Rangovas, nustatyti galiojaniuose teisés aktuose, reglamentuojandiuose statybos techninius ir kitus
reikalavimus bei kituose teisés aktuose, nustatanciuose reikalavimus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise kreiptis | UZzsakovag dél lygiavertés ar geresnés kokybés medziagy
jtraukimo | www.eso.lt vieSai paskelbtg sarasg su sitlomy medziagy kokybe pagrindzianciais dokumentais.
Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindzianCius siekiamas jtraukti lygiavertes ar
geresnés kokybés medziagas, Uzsakovas Sias medziagas | sgrasg jtraukia ne ilgiau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo visy tinkamai pateikty dokumenty pateikimo dienos.

Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medziagas ir / ar jrenginius nei nurodyta www.eso.lt
vieSai paskelbtame sgrase, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip Darbai, atlikti su
defektais.

Naujai sumontuotas atramas ir komercinés apskaitos spintas (toliau — KAS) bei kabeliy spintas (toliau — KS)
su KAS Rangovas turi prijungti prie naujy arba esamy jzeminimo kontdry ir j naujai sumontuotas KAS arba KS
su KAS jverti Kliento (-y) kabelj (-ius) (jei iki Darby atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS
su KAS). KeicCiant atramas, Rangovas privalo perkelti visus esamus konstrukcinius elementus ant naujy
atramy. Atramas ir kitus elektros jrenginius privaloma Zenklinti pagal metodiniy nurodymy reikalavimus.
Suremontuoti elektros jrenginiai privalés atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodyty teisés akty reikalavimus.
Rangovas garantuoja, kad Darby priémimo metu jo atlikty Darby rezultatas atitinka Sutartyje ir Teisés aktuose
nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, panaikinanciy arba sumazinanciy Darby rezultato verte arba
tinkamumg jprastam naudojimui. Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius Uzsakovo ar treciyjy asmeny
patirtus nuostolius, jei Uzsakovui pradéjus naudoti Darbo rezultatus paaiskéja, kad Siame punkte nurodyta
Rangovo pareiksta garantija neatitinka tikrovés ir dél nuo Rangovo priklausanciy Darby rezultato trakumy ar
veiksmy atlikty vykdant Darbus, UZsakovas ar tretieji asmenys patiria Zalg.

Jei Rangovo atlikty Darby rezultatas Darby priemimo metu neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty
reikalavimy arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sglygy, dél kuriy Darby rezultatas negali bati
naudojamas pagal tokiy Darby rezultato tiesiogine paskirtj arba pablogéja jo naudojimo pagal Darby rezultato
tiesiogine paskirtj galimybés (sglygos), arba Uzsakovui per Garantinj terming pastebéjus Darby trikumus, kurie
atsirado dél Rangovo kaltés, tai Uzsakovas savo pasirinkimu turi teise reikalauti iS Rangovo savo jégomis ir
IéSomis pasSalinti nustatytus trikumus per UzZsakovo nurodytg terming. Rangovui nepasSalinus trkumy per
nustatytg terming, Uzsakovas turi teise pats arba pasitelkes treCiuosius asmenis pasalinti nustatytus trikumus,
o Rangovas jsipareigoja Uzsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas. UZsakovas turi teise sustabdyti
apmokejimg iki triikumai bus pasalinti. Uzsakovas Siais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisémis,
nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trakumy Salinimo terminas
nelaikomas uzsakymo pratesimo terminu.

UZsakovas per Garantinj terming pastebéjes Darby trikumus, kurie atsirado dél Rangovo kaltés, pranesa
Rangovui per Informacine sistemg (rastiSkas ar Zodinis informavimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél
Informacinés sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo). Rangovas jsipareigoja per 1 (vieng) darbo dieng per
Informacine sistema (rastiSkas ar Zodinis patvirtinimas gali bati vykdomas iSimties tvarka, dél Informacinés
sistemos sutrikimy ar nefunkcionavimo) nuo pranesimo gavimo dienos pateikti patvirtinimg dél Darby trakumy
pasalinimo savo jégomis ir sgskaita arba pateikti atsisakymg dél Darby trikumy pasalinimo.

Jei Rangovas patvirtina, kad Darby trdkumus paSalins savo jégomis, tai Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip
per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Uzsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranesimo apie Darby
trkumus gavimo dienos, paSalinti Siuos Darby trikumus savo sagskaita ir atlyginti Uzsakovui dél Darby
trdkumy Salinimo patirtus tiesioginius nuostolius.

Jei Rangovas pateikia atsisakymg atlikti Darby trikumy Salinimo darbus, tokiu atveju UZsakovas pasitelkia
treciuosius asmenis Darby trokumy Salinimui ir pateikia sgskaitg Rangovui dél UZsakovo patirty islaidy,
Salinant Darby trikumus, atlyginimo.

Jei Rangovas per 1 (vieng) darbo dieng nepateikia nei patvirtinimo, kad Darby trikumus Salins savo jégomis,
nei atsisakymo Salinti Darby trikumus, UZsakovas tokj Rangovo veiksmg / neveikimg vertins kaip Rangovo
atsisakymg Salinti Darby trikumus.

Jei Darby trikumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trikumus privalo
pasalinti nedelsiant, ta¢iau bet kuriuo atveju ne véliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo praneSimo apie
trlkumus gavimo valandos, iSskyrus atvejus, kai UZzsakovas rastu nurodo ilgesnj terming. UZsakovas, nustates
Darby trakumus Klienty atjungimo atveju, turi teise pats ar pasitelkes treCiuosius asmenis pasalinti nustatytus
Darby trikumus, o Rangovas privalo UZsakovui atlyginti visas dél to patirtas iSlaidas, jei Rangovas per 1
(vieng) valandg nuo pranedimo apie Darby trdkumus gavimo: neprane$a UZsakovui apie tai, kad Darby
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7.22.

7.23.

7.24.,

7.25.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

trdkumai bus pa8alinti per Siame punkte nustatytg terming (per 4 valandas) arba per Informacine sistemg
(neturint prieigos — el. pastu), kai gavo UZsakovo praneSima per Informacine sistemg (neturint prieigos — el.
pastu) dél nustatyty Darby trikumy pasalinimo, informuoja UZsakovag, kad atsisako Darby trikumus pasSalinti
per 4 (keturias) valandas ar kitg Uzsakovo rastu nurodytq ilgesnj terming.

Taip pat Uzsakovas, nustates Darby trikumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dél: sugedusio 0,4 kV
automatinio jungiklio; sutriikusio 0,4-10 kV saugiklio UZzsakovas tokius Darby trikumus nedelsiant Salina pats,
o Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 150,00 EUR (Simto penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio
fiksuotg sumg uz kiekvieng nurodytg Darby trikumo pasalinima.

Rangovas yra atsakingas uz visus atlikty Darby trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir / ar
pastebéti Darby priémimo metu, ar ne, kurie atsirado dél Rangovo kaltés (t. y., tiek uz akivaizdzius trikumus,
tiek uz pasléptus trikumus).

Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo dalies pilnai
naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams),
tai Rangovas privalo uZztikrinti, kad lygiaverté Rangovo ir (ar) jo specialisto (-y) kvalifikacija baty uztikrinama
visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Rangovas privalo turéti, o Uzsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatytg protingg terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus reikalavimus
atitinkan€ius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, apraSus ir kitg dokumentacija, kuri kaip
privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos*.

Nesibaigus Uzsakyme nustatytam Darby atlikimo terminui, Rangovas per Informacine sistema gali kreiptis dél

Darby ar jy Etapy atlikimo terminy pratesimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo termino

pratesimo salygos“ numatytoms aplinkybéms, bet ne véliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties

priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos® 1 lenteléje numatyto Darby (ar numatyto Etapo) termino

pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis pateikia Uzsakovui argumentuotg praSyma pratesti

Darby (ar jy Etapy) atlikimo terming su visais Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo aplinkybes

patvirtinanciais dokumentais.

Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie Sutarties 8.2 punkte nurodyty aplinkybiy

atsiradima.

Rangovo kontrahento sutartiniy jsipareigojimy nevykdymas néra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu

baty galima pratesti Darby atlikimo terming.

UZsakovas tenkina Rangovo praSymg dél Darby atlikimo termino pratesimo, jeigu Rangovo prasyme nurodytos

aplinkybés yra pagrjstos argumentais ir faktiniais jrodymais. Faktiniy jrodymy nepateikimas yra pagrindas

atmesti Rangovo praSyma kaip nepagrijsta.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paaiskéja, kad aplinkybés neiSnyko

ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.2 punkte, per Uzsakovo Informacine sistemg Rangovui

pateikus praSyma su pagrindimu, Darby (ar Etapy) terminas gali bati pratesiamas papildomai, Sutarties priedo

Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratesimo saglygos® 1 lenteléje numatytais terminais. Pratesimy skai€ius

neribojamas, tagiau pratesimy terminas negali bati ilgesnis nei maksimalus Darby atlikimo laikotarpis.

UZsakovas, gaves argumentuotg Rangovo prasymg, kuriame aidkiai nurodomos ir faktiniais jrodymais

objektyviai pagrindziamos Darby (ar Etapy) atlikimo terminy paZeidimo (vélavimo) priezastys, dél kuriy

atsiradimo kaltas UZsakovas, nereikalauja Rangovo mokéti netesyby Siy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

Uzsakovo kaltei priskiriama:

8.7.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, ir dél to Rangovas
negali vykdyti Darbuy;

8.7.2. Uzsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo Darby (ar Etapy) atlikimo
terminams;

8.7.3. Kliento, Zemés savininky ir (ar) turto valdytojy, kuriy sklypuose pagal projektg ir Sig Sutartj turi bati
atliekami Darbai, delsimas ar nesutikimas UZsakovo nustatytoms sglygoms suteikti leidimg atlikti
Darbus ar jregistruoti apsaugos zonas (ar kitas Zemés naudojimo salygas).

Abi Salys sutinka ir patvirtina, kad Rangovui laiku nesikreipus dél Darby (ar Etapy) termino pratesimo,

pateisinama priezastimi netesyby netaikymui bus laikomos tik Sutarties 8.7 punkte numatytos aplinkybés

pagrjstos argumentais ir faktiniais jrodymais.

UzZsakovas per Informacine sistemg turi teise savo iniciatyva pratesti Darby ar jy Etapy atlikimo terming

atsiradus Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino pratesimo sglygos“ 2 lenteléje numatytoms

aplinkybéms bei numatytam terminui.

Jeigu nesibaigus Darby (ar Etapy) atlikimo termino pratesimo laikotarpiui paaisSkéja, kad aplinkybés neiSnyko

ar atsirado kity aplinkybiy, nurodyty Sutarties 8.9 punkte, per Uzsakovo Informacine sistemg UZsakovas savo

iniciatyva, Darby (ar Etapy) terming gali pratesti papildomai, Sutarties priedo Nr. 7 ,Darby vykdymo termino
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

pratesimo sglygos“ 2 lenteléje numatytais terminais. Pratesimy skaiius neribojamas, taiau pratesimy
terminas negali bati ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.

DARBUY PERDAVIMO - PRIEMIMO TVARKA

Darbai priimami ir Darby perdavimo — priémimo dokumentai jforminami tik visiSkai uzbaigus Uzsakyme

numatytus Darbus ar Darby Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta

tvarka, t. y.:

9.1.1. |Iki atlikty darby akto pasiraSymo, Rangovas turi pateikti Uzsakovui technine dokumentacijg pagal
Sutarties 7.1 punkte iSvardinty taisykliy reikalavimus ar kitas formas, kurios nurodytos UZsakovo
interneto tinklapyje www.eso.lt;

9.1.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima UZsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, o esant
poreikiui dalyvauja Rangovo atsakingas asmuo.

Vykdant Darby priémimg, UzZsakovui kilus jtarimy dél paslépty Darby kokybés, UzZsakovui pareikalavus

Rangovas privalo atlikti kontrolinj Surfg nurodytose vietose.

Esant UZsakovo abejonéms ir kilus ginéui dél Darby kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize. Ekspertize atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Saliy sutarimu. Visas i$laidas uz

ekspertizés atlikimg po eksperto pateiktos i§vados gavimo apmoka neteisi ginéo Salis.

Gavus rasytinj Rangovo prasymg, Uzsakovo sprendimu, vieno Uzsakymo vykdymo metu gali bti atliekamas

vienas dalinis aktavimas (toliau — Dalinis aktas), jei yra nors viena Sutarties priede Nr. 7 ,Darby vykdymo

termino pratesimo salygos” 1 lentelés 4 p. ir 2 lentelés 1 p. numatyta aplinkybé, kuri tesiasi ne maziau kaip 60

(SesSiasdeSimt) kalendoriniy dieny, ir jvykdyta ne mazesné kaip 40 (keturiasdeSimt) proc. ir ne daugiau kaip 70

(septyniasdesimt) proc. viso Uzsakymo vertés. Uzsakovas, priémes sprendimag taikyti Dalinj aktavima, apmoka

Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus dalinius Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

UZsakovas, esant poreikiui, turi teise inicijuoti Dalinio akto pasiraSyma nepriklausomai nuo jvykdyty Darby

dalies. Rangovas, gaves Uzsakovo praSymg atlikti Dalinio akto suformavima, privalo ne véliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinj aktg ir pateikti jj Uzsakovui pasiraSymui. Uzsakovas, iniciaves

atlikti Dalinio akto pasira8ymag, apmoka Rangovui uz fakti$kai, tinkamai ir kokybis§kai atliktus dalinius Darbus

Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka.

Dalinis aktavimas netaikomas Darbams, kuriy atlikimo terminas yra pasibaiges.

Esant nepilnai uzbaigtam objektui uz jrenginiy bei medziagy kokybe bei apsaugg atsako Rangovas. Dalinio

akto pasiraSymas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy taikymo uz vélavima atlikti Uzsakyme nurodytus Darbus

UZsakyme nurodytais terminais.

Priémus dalj Darby pagal pasirasytg Dalinj akta, likusi Darby dalis turi bati jvykdyta nedelsiant po to, kai iSnyks

aplinkybés, dél kuriy nebuvo galima laiku atlikti likusiy Darby, bet ne ilgiau kaip per i§ anksto suderintg terming

su Uzsakovu.

10. TEIKIAMY MEDZIAGY PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais iStekliais, Perkamomis medziagomis, infrastruktdra ir
jranga, iSskyrus Siame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus.

UZsakovas pagal poreikj perduoda Rangovui montuoti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams® sgrase
nurodytas Teikiamas medZiagas. UZsakovo Teikiamy medzZiagy priémimo-perdavimo sglygos nurodytos
WWWw.eso.lt.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje
.Partneriams® Teikiamy medziagy sarase ar atitinkamos Perkamos medziagos néra nurodytos Rangovo
Pasidlyme ar Uzsakovo pateiktame Uzsakyme, Rangovas tokias medziagas jsigyja savo IéSomis. Perkamos
ir Teikiamos medziagos privalo atitikti Uzsakovo keliamus, reikalavimus, t.y. naudojamos tik tos medziagos,
kurios jtrauktos j gaminiy atitinkangiy Uzsakovo techninius reikalavimus sgrasg, kuris nurodytas www.eso.It
skiltyje Partneriams. Rangovui pageidaujant naudoti kitas medziagas, nenurodytas gaminiy atitinkanciy
UZsakovo techninius reikalavimus sgraSe, Rangovas kreipiasi j UZsakovg su praSymu papildyti gaminiy
sgra8g, pateikdamas dokumentus, jrodandius atitinkamy medziagy atitikimg UZsakovo techniniams
reikalavimams.

UZsakovas jgalioja Rangovg priimti Teikiamas medzZiagas i§ Pardavéjo. Rangovas priimdamas Teikiamas
medZiagas i§ Pardavéjo veikia UZsakovo vardu. Teikiamy medziagy praradimo ar sugedimo rizika nuo
Teikiamy medziagy priemimo — perdavimo momento iki tinkamo atlikty Darby perdavimo pagal Sutartj
momento tenka Rangovui. Teikiamy medziagy priémimas i§ Uzsakovo ar/ir Pardavéjo pagal Sig sutartj
prilyginamas gabenimui EXW saglygomis pagal INCOTERMS ®2010.

Visos su Teikiamy medziagy atsiémimu ir visy medziagy (jskaitant grjztamgsias medziagas) pristatymu j
supirkimo aiksteles ar j Uzsakovo nurodytus priémimo punktus susijusios iSlaidos (pakrovimo, transportavimo,
ardymo ir kt.), mokesciai ir apmokestinimai, mokétini pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus
nekompensuojamos ir tenka Rangovui.

Jei Teikiamy medziaguy, nurodyty www.eso.lt tinklapyje, UZsakovas arba UZsakovo i8rinktas Pardavéjas negali
pateikti, Rangovas Darby atlikimui reikalingas Perkamas medzZiagas jsigyja savo l1éSomis. Tokios Rangovo
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

IéSomis jsigytos Perkamos medziagos turi bati i www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto medzZiagy sgraso ir
negali virSyti Sutarties priede Nr. 9 ,Pasidlymo forma“ nurodyty Teikiamy medziagy jkainiy.

Apie www.eso.lt tinklapyje vieSai paskelbto UZzsakovo Teikiamy medziagy saraSo ir medziagy priémimo-
perdavimo sglygy pasikeitimus Uzsakovas per Informacine sistemg arba rastu informuoja Rangovg prie$ ne
maziau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medziagos néra nurodytos UzZsakyme, ar atitinkamos Perkamos
medZziagos néra nurodytos Rangovo Pasitlyme, Rangovas tokias medziagas jsigyja savo léSomis ir Sios
iSlaidos turi bati jvertintos |kainiy vertése. Perkamos ir Teikiamos medziagos privalo bati i§ www.eso.lt
tinklapyje nurodyto sagra$o.

Esant poreikiui, UZzsakovas pasilieka sau teise perduoti naujas ar naudotas medziagas ar jrenginius, kuriuos
Rangovas jsipareigoja sumontuoti vykdant Uzsakyma. Apie tai UzZsakovas informuoja Rangovg teikdamas
UZsakyma.

Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medziagas, uz Perkamy medziagy
kokybe Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavéjas
pagal pirkimo — pardavimo sutart;.

Teikiamy medziagy priémimas — perdavimas i§ UZsakovo iSrinkto Pardavejo Rangovui jforminamas krovinio
vaztaraSc€iu, surasytu dviem vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais arba pasiraSomas elektroniniu
parasu.

Jeigu Teikiamy medziagy priémimo — perdavimo metu nustatomi Teikiamy medziagy trikumai, Rangovas
nepriima Teikiamy medziagy. Jeigu trikumy turinios Teikiamos medZzZiagos priémimo-perdavimo metu
nepakeiiamos kokybiskomis, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 24 (dvideSimt keturias) val. nuo
suzinojimo apie Teikiamy medziagy negavimg ir/arba trikumus, rastu, per Informacine sistemg arba
elektroniniu pastu apie tai informuoja Uzsakova.

APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

UzZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Atlikty darby aktus),

apmoka per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

UzZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskai¢iuotas sumas uz Darby vykdymo metu

susidariusias grjztamasias medziagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sgrasas skelbiamas

www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®), jskaitys atitinkamai sumazindamas Uzsakovo Rangovui priklausancig
apmokeéti sumg pagal 11.1 punkte nurodytg Sgskaitg.

UZsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus jsipareigojimus, Rangovui pareikalavus,

Rangovui moka 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo UZsakymo kainos, bet ne maziau 20,00 (EUR be PVM) uz

kiekvieng pavéluotg dieng, skaiciuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodyty jsipareigojimy jvykdymo dienos. Bet

kuriuo atveju, Sio punkto pagrindu priskaiiuoty delspinigiy suma negali bati didesné kaip 30 proc. nuo

UzZsakymo kainos (EUR be PVM).

Rangovas, pabaiges Darbus, pateikia Uzsakovui per informacine sistema derinti Uzsakovo nustatytos formos

Atlikty darby akta bei grjiztamyjy medziagy aktg, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt.

Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Darby kaing, nurodytg Uzsakyme, Uzsakovas

nejsipareigoja sumoketi Rangovui Uzsakymo kainos, t. y., galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiskai atliktus

Darbus gali bati maZesné uz Darby kaing, nurodytg UZzsakyme.

Rangovas Saskaitas turés pateikti VP] / P| nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Saskaitoje turi nurodyti

Sutartyje nurodyto UZsakovo uz sutarties vykdymag atsakingo asmens vardg, pavarde ir kontaktinj tel. Nr.

UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

11.7.1. po Atlikty darby akto pasiraSymo dienos paaiSkéja atlikty Darby trakumai, kuriy nebuvo jmanoma
pastebéti Darby perdavimo — priémimo metu;

11.7.2. po Atlikty darby akto pasiraSymo ir (ar) objekto Techninio jvertinimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja,
kad Uzsakovui dél Rangovo Kkaltés padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta jranga, paZzeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.);

11.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart;.

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaiciuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dél Rangovo sutartiniy

jsipareigojimy nevykdymo UZsakovas turi teise jskaityti, atitinkamai sumazindamas bet kokias UZsakovo

Rangovui priklausangias mokéti sumas pagal bet kurig su Rangovu turimg sutartj. |skaitymas atliekamas

pranesant (pareiSkiant) apie tai Rangovui rastu.

UZsakovas, esant Sutarties 4.5 punkte nurodytoms aplinkybéms, gaves pagrjstg Rangovo praSyma bei jrangos

irfar medziagy verte jrodancius dokumentus, apmoka uz Sutarties vykdymui Rangovo jsigytg ir objekte,

kuriame atliekami Darbai, faktiSkai jrengtg didelés vertés jrangg ir (ar) jsigytas didelés vertés medziagas (su

Sutarties objektu susijusig jrangg ir/ar medziagas, kurias Salys radytiniu susitarimu pripaZjsta didelés vertés

jranga ir/ar medziagomis).

Rangovui pasikreipus j Uzsakovg dél Paskolos suteikimo, Uzsakovas turi teise nuspresti dél Paskolos

suteikimo Rangovui. Paskola suteikiama vadovaujantis Sutarties 11.11 punktu.

Rangovas, tinkamai jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus ir nesuéjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su

juo terminui, turi teise kreiptis | Uzsakovg dél Paskolos, kurios suma nevirSyty jam mokétino atlyginimo

atskaiCius uz Paskolg mokétinas palUkanas, jei priskaityta — delspinigius ir baudas, suteikimo.
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11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

12.
12.1.

12.2.

UZsakovas, suteikes Rangovui Sutarties 11.10 punkte nurodytg Paskolg, turi teise atlikti viena$aliSkg

grazintinos Paskolos sumos jskaitymg j pagal jvykdytus UZsakymus Rangovui mokéting atlyginima.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos Paskolos suteikimas reiSkia ne Uzsakovo pareiga, o teise, kurios

jgyvendinimas priklauso i8imtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinés padéties, UZsakovo

galimybiy suteikti atitinkamg Paskolg. UZsakovo atsisakymas suteikti Paskolg negali bati gin€o dalykas ir negali
badti skundziamas.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i§ Sios Sutarties kylanc€iy piniginiy reikalavimy perleidimo

finansuotojui, tik jvykdes visas Zemiau nurodytas sglygas:

11.14.1. Rangovas néra i§ Uzsakovo gaves ar jam pateikes praSymo dél Sutarties 11.10 punkte nurodytos
Paskolos suteikimo Rangovui;

11.14.2. pateikes UzZsakovui rasytinj praSymg ir dokumentus, pagrindZiancius, kad ketinamos sudaryti
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy Darby kiekis,
kaina, jvykdymo terminai, Uzsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar jsipareigojimuy;

11.14.3. gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg. UZsakovas j Rangovo prasymag dél faktoringo sutarties sudarymo
rastu atsako ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio praSymo gavimo dienos
pateikdamas ra8ytinj sutikimg. Uzsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti papildomus
paaiskinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad faktoringo
sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra. UZsakovo i§duotas sutikimas galioja
tik iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tagiau negalioja kitoms tarp UZsakovo ir Rangovo
sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZzsakovas neprisiima jokiy
papildomy, su Sutartimi nesusijusiy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, jsipareigojimy,
nurodyty Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje.

Gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja

UzZsakova, nurodydamas finansuotojo banko saskaitos numerj ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Uzsakovui

tinkamai atsiskaityti uz Rangovo atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria, kad $is Rangovo

prane$imas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios

Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity priezasciy tampa negaliojanti.

Sutarties 11.10 punkte nurodytos salygos dél Uzsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo

UZsakovo Rangovui iSduoto radytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties 11.14.3 punkte.

Visi mokéjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartj bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

12.1.1. pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma) ir rangos darby uzduociy vykdymui UzZsakovo tinklo
geografinius ir elektros tinklo techninius duomenis (projektavimo technine uzduotj, schemg su
numatoma elektros tinklo vieta, kliento kontaktinius duomenis ir kitus bdtinus dokumentus).
Duomenys pateikiami naudojantis UZsakovo informacinémis sistemomis, kurias galima rasti
www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams;

12.1.2. UzZsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys technine Darby prieZitrg (iSskyrus atvejus, kai uzsakomi
Avariniai darbai);

12.1.3. gaves Rangovo pagrjsta pranesima, per 10 (desimt) darbo dieny arba per kitg Saliy sutartg protingg
terming pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dél Darby atlikimo budo;

12.1.4. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytg
mokéjimo tvarka;

12.1.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas jsipareigoja:

12.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Uzsakovui uzbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
trikumus, nustatytus Darby priémimo metu ir/ar per Garantinj terming;

12.2.2. atlikti Darbus pagal Uzsakovo pateiktg UZsakyma bei jo pagrindu Rangovo sudarytg ir su UZsakovu
suderintg Pasitlymg Darbams, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimuy;

12.2.3. nukrypti nuo UZsakymo tik gavus UZsakovo iSankstinj rastiSkg sutikima;

12.2.4. kaupti ir viso Garantinio termino laikotarpiu saugoti bei UZzsakovui pareikalavus per Informacine
sistemg ar elektroniniu pastu pateikti jrodymus su uZfiksuotais atliktais Darbais, kuriy atlikimu
negalima jsitikinti vizualiai apZidrint objekta, vertinant matavimo bei bandymy protokoly rezultatus ar
paslépty darby aktus bei Darbais, susijusiais su defekty Salinimu;

12.2.5. jrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darby atlikimui reikalingoms Teikiamoms
medziagoms ir Perkamoms medziagoms saugoti;

12.2.6. priimti ir saugoti i§ Uzsakovo ir/ar jo iSrinkto Pardavéjo jsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas
medziagas, jrenginius, komplektuojamgsias detales ir technika;

12.2.7. uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medZziagos, gaminiai ir jrenginiai, buty nauji,
anksciau nenaudoti ir nebuty pagaminti anks&iau kaip prieS 2 (dvejus) metus, skai€iuojant nuo
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12.2.8.

12.2.9.

12.2.10.

12.2.11.

12.2.12.

12.2.13.

12.2.14.

12.2.15.

12.2.16.

12.2.17.
12.2.18.

12.2.19.

12.2.20.
12.2.21.

objekto Darby uZbaigimo dienos, atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanCiy
teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus);
prie§ pradedant Darbus ir vadovaujantis Sios Sutarties 12.2.10 punkte nurodyty Uzsakovo vidaus
teisés akty nuostaty reikalavimais, pasirasyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktg ir
vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos
(Zzemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, priedgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei Uzsakovo nurodymy. Taipogi vykdant darbus laikytis atlieky tvarkymo reikalavimuy, t.
y. rasiuoti atliekas, numatyti atlieky laikymo vietas/zonas, uztikrinti, kad susidariusios atliekos bty
tinkamai perduotos jas tvarkan€ioms jmonéms, vesti susidariusiy ir perduoty tvarkyti atlieky apskaitg
Atlieky tvarkymo jstatyme, VaztarasCiy ir kity kroviniy gabenimo dokumenty duomeny teikimo
Valstybinei mokesciy inspekcijai taisyklése numatytomis priemonémis. Vykdant darbus nepazeisti
treCiyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo
darbuotojai;
informuoti Uzsakovg prie$ 5 (penkias) darbo dienas apie planuojamus movos montavimo darbus 10
kV jtampos tinkle.
instruktuoti Darbus atliksian€ius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sios Sutarties 12.2.8 punkte
nurodytais atvejais. Uztikrinti jy tinkamg parengimg bei atestavimg pagal specializuotas mokymy
programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo bati aprapinti darbo rabais ir kitomis
asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sios
priemoneés bty naudojamos atliekant Darbus;
vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, UzZsakovo patvirtintu
Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje
proceso aprasu, Nurodymy dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo,
pildymo ir apskaitos proceso aprasu bei Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy
praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu;
pateikti per Informacine sistemg inzinerinio tinklo plang, kurio lenteléje turi bdati nurodytas
Topografijos ir inzinerinés infrastruktiros sistemos (toliau — TIIIS) suteiktas numeris ir pilng TIIS
paslaugos ,Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti®
ataskaita;
uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymagsi bei darbo
higienines sglygas statybvietéje;
UZsakovo vardu ir savo 1éSomis parengti projektine dokumentacija, jsigyti topografine nuotraukg bei
visus kitus dokumentus, reikalingus statybg leidZian€io dokumento gavimui, esant poreikiui juos
pateikti ir suderinti su valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis, pateikti juos
UZsakovui (jei pagal galiojancius teisés aktus batina rengti projektg bei atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus);
uztikrinti, kad atliekamy projektavimo darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo ir kity galiojanciy Lietuvos
Respublikos teisés akty keliamus reikalavimus, parengtoje projektinéje dokumentacijoje bty
numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo sglygos, uztikrinancios Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés patvirtintose Specialiosiose Zemeés ir miSko naudojimo sglygose, Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinkly apsaugos taisyklése bei kituose su tuo
susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatyty reikalavimy jvykdyma.
Parengta projektiné dokumentacija, gavus UZsakovo pritarimg, nustatyta tvarka turi bati suderinta su
visomis valstybés ir savivaldybés kompetentingomis institucijomis;
iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasitlyme ir
atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
nepradéti Darby objektuose, nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto;
vadovaujantis Rangos darby vykdymo Bendrovés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy
sistemos proceso aprasu, planuojamy bei atliekamy Darby koordinavimui paskirti saugos darbe
koordinatoriy ir apie paskirtg koordinatoriy informuoti UZsakova;
informuoti UZzsakova apie Darby atlikimo eigg pagal UZzsakovo poreikj, bet ne daZniau negu kas 5
(penkias) darbo dienas, pateikiant jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet
neapsiribojant, i§samius praneSimus apie esamg Darby stadija, nhumatomus Darby uzbaigimo
terminus, aplinkybes, galin&ias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo
pateikti UZsakovui iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti ataskaitg. Rangovas privalo teikti informacijg pagal
Uzsakovo parengtg formg rastu arba pagal su Uzsakovu suderintg formg per Informacine sistemg;
naudoti statybos aikStele (objektg) tik pagal tiesiogine paskirtj;
vadovautis Uzsakovo grjiztamyjy medziagy tvarkymo instrukcija (su Sia instrukcija Rangovas gali
susipazinti www.eso.lt):
12.2.21.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjztamagsias medZziagas,
gaminius, jrenginius (UZsakovo griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
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12.2.22.

12.2.23.

12.2.24.

12.2.25.

12.2.26.

12.2.27.

12.2.28.

12.2.29.

12.2.30.

12.2.31.

kaip tinkamus), jei UZsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti
UZsakovo sandélj. Sandeéliy adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt.
UZsakovas turi teise keisti sandéliy adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai per
Informacine sistemg ar rastu jspéjes Rangovg pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
UZsakovas pasilieka teise reikalauti grazinti | Uzsakovo sandélj medziagas, kurios
griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nenurodytos kaip tinkamos;
12.2.21.2. saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medzZiagas bei jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos zalos iki atlikty
Darby perdavimo Uzsakovui;
12.2.21.3. atsiskaityti uz Uzsakovo Rangovui parduodamas grjiztamgsias medziagas (Uzsakovo
griztamyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams® nurodytais Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiais.
Rangovui griztamosios medziagos parduodamos kilogramais. Rangovui parduodamy
griztamyjy medziagy mato vienety perskaiCiavimo | kilogramus tvarka skelbiama
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®. Rangovui parduodamy grjztamuyjy medziagy jkainiai
perskaiCiuojami Sutarties priede Nr. 12 ,Rangovui parduodamy grjztamujy medziagy
jkainiy perskaitiavimo sglygos* numatytais atvejais ir tvarka;
12.2.21.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darby gautas grjztamgsias medziagas,
gaminius, jrenginius (UZsakovo griztamuyjy medziagy tvarkymo instrukcijoje nurodytus
kaip netinkamus), pristatyti Uzsakovo vardu j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje
www.eso.lt. Rangovams priduodant medziagas | supirktuves, pristatyti ir medziagy
iSskaidymo aktg, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimg ir techninj
medziagy pristatymo pateikti Uzsakymag pateikusiam asmeniui;
12.2.21.5. demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagy likugius, nenurodytus Sutarties
12.2.20.1 - 12.2.20.4 punktuose, suderinus su Uzsakovu, utilizuoti savo leéSomis ir rizika,
nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy.
baigus darbus sutvarkyti Darby atlikimo vietg ir, gerbavio, Saligatviy, vaziuojamosios dalies dangas
atstatyti j esamg padeétj. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias Siuksles iSvezti j sgvartyna.
Jeigu Sio reikalavimo Rangovas nevykdo, UzZsakovas, jspéjes rastu Rangovg, samdo savo nuozidra
jmone, i8veZancig Siuksles, ir jas iSveZza Rangovo saskaita aplinkg (tam skirtos iSlaidos privalo bati
jskai€iuotos j |kainius);
prieS veZzdamas grjztamasias medzZiagas UZsakavo vardu j supirktuves, UZsakovo vardu turi supildyti
visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
teisés akty reikalavimus (pvz. elektroninj krovinio vaztarastj ISmaniosios mokesciy administravimo
(i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atlieky vezimo lydrastj Vieningoje gaminiy, pakuociy ir atlieky
apskaitos informacinéje sistemoje GPAIS ir kt.);
Uzsakovui papraSius, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui informacijg apie atlieky perdavimg jas
tvarkan€ioms jmonéems;
per Informacine sistema jspéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai UZsakovo
Teikiamos medzZiagos, jrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) UZsakovo pateikty
nurodymy dél Darby vykdymo laikymasis sudaro grésme Darby tinkamumui, tvirtumui ar saugumui;
nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas;
uztikrinti, kad atliekamy Darby kokybé atitikty Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinty
Specialiyjy Zemés ir miSsko naudojimo saglygy, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
patvirtinty Elektros tinkly apsaugos taisykliy bei kity susijusiy Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus;
gauti zemes ar kity nekilnojamujy daikty savininky (patikétiniy), nuomininky, zemés naudotojy ir
valstybiniy institucijy sutikimus, suteikianCius teise jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje
ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai, servituty nustatymo
sutartys su servituto zony bréziniais, pareiSkimai dél zemés naudojimo saglygy ir kt.), organizuoti
sutarc€iy deél servituty, specialiyjy Zemés naudojimo saglygy nustatymo, sudarymg bei visy reikalingy
dokumenty parengimg; gauti Zemés savininky (patikétiniy) sutikimus dél papildomy specialiyjy
Zemeés naudojimo sglygy Zemeés sklypams taikymo;
atlikus Darbus Zemés sklypuose atitinkamai jregistruoti/iSregistruoti/patikslinti specialigsias Zemés
naudojimo sglygas, kitus Zemés naudojimo apribojimus (kai reikalinga);
gauti leidimg Zemés kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijy trasy nuzZyméjimo ir
sumontuoty kabeliniy movy sumontavimo viety, kontrolinés iSpildomosios geodezinés nuotraukos
uzsakymg ir kity darby atlikimg, bei imtis visy kity Darbams atlikti batiny veiksmy, suderinty su
Uzsakovu, apmokeéti uz tokiy Darby atlikimg bei sumokeéti visus mokescius ir rinkliavas, susijusius su
Darby atlikimu (leidimo zemés kasimo darbams i§davimg ir kt.);
vadovaujantis UZsakovo vidaus teisés akty nuostaty reikalavimais bei Saliy pasiradyto Tarpusavio
saugos darbe atsakomybeés riby akto sglygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruosti darbo

Versija 8 (20230809)


http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/

12.2.32.

12.2.33.

12.2.34.

12.2.35.

12.2.36.

12.2.37.

12.2.38.

12.2.39.
12.2.40.

12.2.41.
12.2.42.

12.2.43.

12.2.44.

12.2.45.

12.2.46.

vietg, jei Rangovui iS8duotame Valstybinés energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad
Rangovas gali eksploatuoti ar technologiskai valdyti atitinkamus elektros jrenginius;

0,4 kV jtampos oro linijy ir oro kabeliy linijy atvady prijungimo/atjungimo bei automatiniy jungikliy
keitimo Zzemos jtampos jrenginiuose darbus atlikti neatjungus jtampos vadovaujantis Uzsakovo
patvirtintomis darby technologinémis kortomis ir turéti visas tiems darbams numatytas asmenines
apsaugines priemones, jrankius bei jrangg skirtg vykdyti Darbus esant jtampai, Rangovo darbuotojai
turi bdti tinkamai apmokyti ir instruktuoti;

darbus, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu ,DE]“, atlikti neatjungus jtampos
vadovaujantis Uzsakovo patvirtintomis darby technologinémis kortomis pateiktomis Sutarties priede
Nr. 14, ir Siy darby vykdymui turéti visas tiems darbams numatytas asmenines apsaugines
priemones, jrankius bei jrangg skirtg vykdyti darbus su prierasu ,DEJ“, o Rangovo darbuotojai turi
bati tinkamai apmokyti ir instruktuoti bei turéti tai patvirtinancius pazyméjimus.

Rangovas, nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 6 (SeSiems) ménesiams (0,4 kV darbams) ir 8
(adtuoniems) ménesiams (10 kV darbams), darby vykdymui, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su
prierady ,DEJ“, negalés uZsakinéti planinio elektros energijos nutraukimo. Sie darbai privalo bati
atliekami nenutraukus elektros energijos tiekimo. Vykdant darby kompleksus, kai daliai darby bus
reikalingas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimas, nutraukus elektros energijos tiekima bus
atliekami tik darbai, kuriy vykdymui reikalingas atjungimas, like darbai (darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prierasu ,DEJ“) kuriuos privaloma atlikti nenutraukus elektros energijos tiekimo, privalés
bati atliekami esant jtampai. Atsisakymas vykdyti darbus, kurie jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu
,DEJ“, nenutraukus elektros energijos tiekimo arba Siame Sutarties punkte numatytais terminais
neturint tinkamai apmokyto ir instruktuoto personalo atlikti darbus, kurie darby jkainiy lenteléje
nurodyti su prierasu ,DEJ“, esant jtampa, bus traktuojamas kaip atsisakymas vykdyti Darbus ir
taikomos sankcijos pagal Sutarties nuostatas.

vykdydamas Uzsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® pateiktu
maksimaliy atjungimo laiky vykdant planinius darbu, avarinius darbus, naujy Vartotojy prijungimo
darbus sgrasu. Apie Sio sgraso pasikeitimus Uzsakovas per Informacine sistemg arba rastu
informuoja Rangova prie$ ne maziau kaip 30 kalendoriniy dieny.

Elektros energijos apskaitos prietaisy jrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis Uzsakovo elektros
apskaitos prietaisy jrengimo, kai darbus vykdo bendrovés rangovai, tvarkos aprasu (su tvarkos
aprasu Rangovas gali susipaZzinti tinklapyje www.eso.lt).

visg Sutarties galiojimo laikotarpj turéti teise valdyti ir naudotis mechanizmais ir jranga, kuri reikalinga
Darby atlikimui;

jei reikalinga, savo IéSomis atlikti derinimus su tre€iosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, kuriuos
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar zvalgymai. Uzsakovas Sias iSlaidas kompensuoja, jei tokiy
paslaugy suteikimas yra i$ anksto suderintas su UzZsakovu, teikiant atitinkamg Uzsakyma. Po
Paslaugy suteikimo, Rangovas teikdamas apmokéjimui Uzsakovui atitinkamas Saskaitas uz tokias
Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinanc€ius dokumentus (atitinkamas pazymas, apmokéjimo
jrodymy dokumentus ir kt.);

Uzsakovui atSaukus vykdomag Uzsakyma, nedelsiant nutraukti Darbus;

Bati susipaZines ir santykiuose su UZsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis tre€iosiomis
Salimis laikytis AB ,Ignitis grupé® valdybos sprendimu patvirtinty Antikorupcinés politikos (toliau
Sutartyje — Politika) ir Tiekéjo etikos kodekso (toliau Sutartyje — Kodeksas) nuostaty, jtvirtinanciy
gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. SusipaZinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jos
pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.Ilt. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sio punkto
reikalavimy laikytysi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamy tre€iyjy 3aliy
darbuotojai, valdymo ir priezitros organy nariai bei kiti atstovai.

nenaudoti Uzsakovo prekinio zenklo ir (ar) pavadinimo be iSankstinio Uzsakovo sutikimo;
nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis gali
neatitikti Politikos, Kodekso nuostaty, nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominiy ir
kity tarptautiniy sankcijy ar kity vieSiems interesy apsaugai skirty teisés akty reikalavimuy;

atliekant projektavimo darbus KAS jrengimo vietg ant sklypo ribos suderinti su Klientu, jam pasiradant
ant rengiamo Projekto bréZiniy;

suteikti UZzsakovo atstovams, darby techniniams prizidrétojams ir projekto vykdymo prieZidros
atstovams galimybe turéti pilng priéjimg prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir
testuoti medziagas ir Darbo kokybe ir tikrinti Darby vykdymo eiga;

organizuoti ir atlikti statybos uZbaigimo procediras, parengti deklaracijg apie statybos uZbaigimg
arba pradymg Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
statybos uzbaigimo akto iSdavimui;

prie§ Darby, dél kuriy Klientams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradzig ne
véliau kaip prieS 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darby pradzios (fiziniai, juridiniai asmenys),
formos suderintos su Uzsakovu, skelbti informacija apie planuojamg elektros energijos tiekimo
nutraukimo ar apribojimo laikg ir trukme Darby vykdymo vietose (pvz. Daugiabu€iy namy laiptiniy
skelbimy lentose ir pan.);
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12.2.47.

12.2.48.

12.2.49.

12.2.50.

12.2.51.

12.2.52.
12.2.53.

12.2.54.
12.2.55.

12.2.56.

12.2.57.

12.2.58.

12.2.59.

12.2.60.

12.2.61.

12.2.62.

12.2.63.

12.2.64.

parengus Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus dokumentus (duomenis) Siuose
nuostatuose nustatyta tvarka ir saglygomis UZzsakovo vardu atlikti visus reikalingus veiksmus
(iskaitant, bet neapsiribojant kreipimasi j Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés kio ministerijos
teritorinj skyriy), kad dél projektuojamo skirstomojo elektros tinklo/vykdomy darby nustatytos naujos
teritorijos ir (ar) panaikintos/pakeistos esamos baty jraSytos ir (ar) pakeistos/panaikintos
Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre pakeiCiant Zemés sklypo kadastro
duomenis, pateikus Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui praSyma;
iki statybg leidzian€io dokumento iSdavimo ar kilnojamuyjy elektros tinkly jrengimas jrengimo projekty,
kuriems jstatymy nustatytais atvejais statybg leidziantys dokumentai neiSduodami, suderinimo su
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dél projektuojamo elektros tinklo
jrenginiy jrengimo | atsirandanCias apsaugos zonas patenkancio Nekilnojamojo turto registre
jregistruoto Zemés sklypo savininko, valstybinés ar savivaldybés Zzemés patikétinio, o kai zemés
sklypas nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél elektros tinklo
jrenginiams apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés akty reikalavimus.
parengti, dél naujai projektuojamo elektros tinklo, naujai nustatomos apsaugos zonos (teritorijos)
Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus duomenis bei teisés akty nustatyta tvarka ir
sglygomis pateikti juos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui;.

per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, Uzsakovo atitinkamo regiono Elektros
tinklo eksploatavimo komandos vadovo el. pastu, pateikti Uzsakovui einamojo ménesio Budéjimo
grafikg, o véliau, kiekvieno ménesio paskutine darbo dieng pateikti ateinan¢io ménesio Budéjimo
grafikg, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jei paskutiné ménesio diena yra nedarbo
arba Sventiné diena, tai ateinan¢io ménesio Budéjimo grafikg Rangovas pateikia pirmg darbo dieng
po nedarbo ar Sventinés dienos.

Rangovo informacijos saugumas turi bati valdomas vadovaujantis ISO 27001 (arba lygiaverciu)
informacijos saugumo valdymo standartu (toliau — Standartas), o Standarto neturint Rangovas
privalo uztikrinti, kad informacijos saugumo valdymas atitinka 12.2.53 — 12.2.62 punktuose
nustatytus reikalavimus. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu paprasyti, o Rangovas nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 10 k.d. nuo praSymo gavimo dienos, pateikti informacijag, patvirtinancig salygy
laikymasi. Toliau tekste bei Sutartyje pateikiami reikalavimai, sgvokos ir terminai suprantami taip,
kaip nurodoma Standarte.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos saugumo politikg (toliau — Politika), pagal Standarto
reikalavimus.

Politikos jgyvendinimui:

Rangovas turi turéti paskirtg uz informacijos saugg atsakingg asmenj;

Rangovo darbuotojai turi bdti supazindinti su informacijos saugumo reikalavimais bei jais vadovautis.
Rangovas, UzZsakovui pareikalavus privalo pateikti jrodymus, patvirtinancius apie Rangovo
darbuotojy susipazinimg su informacijos saugos reikalavimais.

Rangovas, ne reiau kaip vieng kartg per vienerius metus, turi atlikti informacinio saugumo riziky
vertinima, apimantj visas teikiamas paslaugas. Visoms rizikoms kuriy lygis yra nepriimtinas turi bati
parengtas ir Rangovo vadovybés patvirtintas riziky valdymo priemoniy planas. Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus privalo pateikti ne véliau kaip prie$ vienerius metus atlikto informacinio saugumo riziky
vertinima.

Rangovo darbo vietos, i$ kuriy jungiamasi prie Pastotés jrenginiy (Pastotés jrenginiai - aparatiné ir
programiné jranga esanti pastotés viduje, kuri yra prijungta prie ESO technologinio duomeny
perdavimo tinklo. Sios jrangos pagalba nuotoliniu badu valdomi technologiniai procesai arba
nuskaitomi duomenys), turi bati apsaugotos nuo kenkéjiSkos programinés jrangos antivirusinés
programos pagalba, kuri turi atitikti Standarte nurodytus reikalavimus.

Rangovas turi turéti patvirtintg informacijos valdymo (klasifikavimo, zymejimo ir naudojimo) tvarkg
pagal Standarto reikalavus.

Rangovas turi turéti parengtas elektroninio pasto, interneto, kompiuterio ir kity informaciniy iStekliy
naudojimo instrukcijas pagal Standarto reikalavimus.

Rangovas turi turéti patvirtintus fizinés saugos politikg ir planus, uZtikrinanc&ius tinkama, informaciniy
iStekliy, kuriuose saugoma UZsakovo informacija, fizine apsauga, pagal Standarto reikalavimus.
Rangovas turi turéti patvirtintg saugumo incidenty valdymo tvarka, apimandig ir teikiamas Paslaugas,
pagal Standarto reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy, subrangovy ir pasitelkty Treciyjy asmeny veiksmus
su UzZsakovo pateikta informacija, informacinémis arba technologinémis procesy valdymo
sistemomis.

Rangovas, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos privalo pateikti ir su
Uzsakovu suderinti Rangovo ir/ar Subrangovo darbuotojy, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, sarasa.

Rangovas yra atsakingas, kad tik autorizuoti, nurodyti Rangovo pateiktame ir su Uzsakovu
suderintame sara$e, darbuotojai gaus prieigg prie Pastotés jrenginiy.
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12.3.

12.4.
12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

13.
13.1.

12.2.65. Prieigg prie Pastotés jrenginiy suteikiama naudojant AB ,Ignitis grupé“ elektronines identifikavimo ir
autentifikavimo priemones. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Rangovui suteikti prisijungimo
duomenys bus perduoti per priemones, kuriomis vykdomas atliekamy veiksmy stebéjimas, tik
autorizuotiems, nurodytiems Rangovo pateiktame ir su UzZsakovu suderintame saraSe,
darbuotojams.

12.2.66. Rangovas jsipareigoja UZsakovo duomenis saugoti tik europinés ir transatlantinés integracijos
kriterijus atitinkanciy valstybiy teritorijose.

12.2.67. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakovg apie galimus informacijos saugos
pazeidimus.

12.2.68. Rangovas yra atsakingas uz saugos incidentus, kurie atsirado dél Rangovo darbuotojy, subrangovy
ar Rangovo pasitelkty Tre€iyjy asmeny veiksmuy.

12.2.69. UzZsakovas turi teise audito badu jsitikinti, kad Rangovas laikosi visy Sutarties 12.2.54 -12.2.70
punktuose nurodyty reikalavimy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti jrodymus,
patvirtinanCius apie Sutarties 12.2.54 - 12.2.70 punktuose nurodyty kriterijy jgyvendinima.
UzZsakovas i§ Rangovo gautg informacijg turi teise perduoti auditui bei gauti audito iSvadg dél
Sutartyje jvardinty kriterijy atitikties Sutarties nuostatoms.

12.2.70. Sutarciai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotés
jrenginiy, turi bati parenkami iS europinés ir transatlantinés integracijos kriterijus atitinkanciy
valstybiy.

12.2.71. Rangovas yra atsakingas uz objekte esanciy kabeliy markiravima, atnaujinimg bei naujy markiruociy
sudéjimga (tiek tranzitiniy tiek jvadiniy kabeliy atveju).

12.2.72. Rangovas jsipareigoja pateikti Projektg su sgmatomis, dokumentais, patvirtinanciais teise jrengti
InZinerinius tinklus valstybinéje ir (ar) privacioje Zeméje (Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimais,
servituty nustatymo sutartimis su servituto zony bréziniais), sklypo sutvarkymo planais, tinkly
planais, jvertinant melioracijos, drenazo atstatymo projektavimo bei inzZineriniy — geologiniy
tyrinéjimy darby kainomis, turés bdati pateiktas pilnos apimties techninis projektas, 1 (viena)
skaitmeniné jo kopija, pateikiama TIVIS (arba jraSyta kompiuterinéje laikmenoje, jeigu pateikti per
TIVIS néra galimybeés) (bréziniai ir schemos ,dwg"“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, Kiti
dokumentai ,pdf* bylose). Jrenginiy, gaminiy ir darby kiekiy ziniarasciai turi bati atlikti pagal su
Uzsakovu suderintg formg. Techniniai dokumentai ir jy formos, Technologinés kortos, Tipinés
schemos, Projekty techniniai reikalavimai turi atitikti UZsakovo reikalavimus, pateiktus www.eso.lt
skiltyje ,Partneriams®. Rangovas jsipareigoja nuolat saugoti techninio projekto originalus pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ numatytus reikalavimus Lietuvos
vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. UZsakovui paprasSius, ar Rangovo bankroto ar
restruktlrizavimo atveju Rangovas |sipareigoja techninio projekto originalus Uzsakovui perduoti
nedelsiant.

12.2.73. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus.

Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas jsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kuriy numatytos

formos skelbiamos UZsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®. Informacinius stendus privaloma

pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka Uzsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.

Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inZineriniams tinklams ar statiniams,

Projekte turi bati numatyti Siy inZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai)

sprendiniai.

Projekto parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i$ reikiamy institucijy privalo gauti Rangovas.

Projekty statybg leidZiandius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, UZzsakovas

suteikia Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

Esant UZsakovo abejonéms dél Projektavimo rezultato kokybés perdavimo — priémimo metu, Salys gali skirti

ekspertize.

Operatyvinius perjungimus 0,4 — 10 kV jtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato Darbo

vietoje atjungimg) vykdo Rangovas.

Rangovai, kurie atlieka paslaugas pagal galiojanCias sutartis, teikia duomenis Uzsakovui, reikalingus TRIR

skaiiavimui. Jei Rangovas pilnam ar daliniam darby atlikimui pasamdo subrangovus, uz subrangovy TRIR

duomeny pateikimg atsakingas Rangovas. TRIR rodiklio skai¢iavimui Rangovas duomenis teikia uz kiekvieng
einamajj ménesj iki sekanc¢io ménesio 20 d. imtinai, uzpildant darbuotojy saugos ir sveikatos deklaracijg — AB

ESO" rangovy darbuotojy saugos ir sveikatos ménesiné deklaracija. Rangovui nepateikus duomeny,

UZsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais bei Sios

Sutarties pagrindais, turi teise kreiptis j Valstybine darbo inspekcijg dél informacijos apie incidentus ir

nelaimingus atsitikimus, jvykusius su Rangovo darbuotojais uz aktualy perioda.

PATVIRTINIMAL, PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos ir jy tinkamai jgalioti asmenys, pasiraSantys Sutartj, turi teise sudaryti
Sutartj bei prisiimti Sutartyje numatytus jsipareigojimus.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t. y., turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikiancius teise atlikti Darbus bei jrangos gamintojy iSduotus
sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.
PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad prisiima visi§kg atsakomybe dél savo pasitelkty sutarties
vykdymui darbuotojy ar laikinyjy darbuotojy veiksmy bei dél Sutarties vykdymui pasitelkty darbuotojy ar
laikinyjy darbuotojy veiksmy kilus Zalai jsipareigoja visiSkai atlyginti nuostolius.

PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas suteikia UzZsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus naudoti
savo nuozilra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro Rangovo
sutikimo.

Siekiant uztikrinti lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy jgyvendinimg bei siekiant iSvengti galimo interesy
konflikto, pasiraSydamas Sutartj Rangovas garantuoja, kad be atskiro rasytinio Uzsakovo sutikimo jokiais
jmanomais budais ir/ar pagrindais nepasitelks UZsakovo darbuotojy $ios Sutarties vykdymui. Sio punkto
pazeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise Sutartyje nustatyta tvarka
vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai jspéjes Rangovg rastu pries 5 (penkias) dienas.

Rangovas uztikrina, kad jo vykdoma veikla yra teiséta ir neprieStarauja jokioms teisés normoms. Jei UZsakovui
bet kurios valstybinés/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareiks pretenzijas ir/ar ieSkinius arba
jei Uzsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dél to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteiséta
irfarba prie$tarauja teisés normoms, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti dél to padarytg zalg UzZsakovui,
jskaitant, bet neapsiribojant, Zalg UZsakovo vardui, prekiniam Zzenklui, reputacijai, bei sumokéti
valstybinéms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokétinas baudas ir/ar priteistas
sumas, irfarba kompensuoti UZsakovui jo sumokétas baudas, kurias paskirs valstybinés/savivaldos institucijos
dél Rangovo vykdomos veiklos.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy, taip
pat, kad Darbai neareStuoti ir kad jie néra teisminio gin€o objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja,
kad néra jokiy vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos Uzsakovo nuosavybés teisei
j perduodamus Darbus. Rangovui pazeidus Sio punkto reikalavimus, Uzsakovas turi teise reikalauti sumazinti
Bendrg Sutarties kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sig Sutartj ir/arba nutraukti Sutartj dél Rangovo
kaltés. Rangovas sutinka, kad netinkama Darby kokybé gali biti bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo priezastimi. Trikumai uzfiksuojami priémimo — perdavimo aktuose arba Uzsakovo raSytiniais
nurodymais.

PasiraSydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipaZino su UZsakovo patvirtintu Rangos darby
vykdymo Bendroveés eksploatuojamuose elektros jrenginiuose bei dujy sistemoje proceso aprasu, Nurodymy
dél darby elektros jrenginiuose ir pavedimy iSdavimo, jforminimo, pildymo ir apskaitos proceso apra3u,
Bendrovés rangovy operatyvinio remonto darbuotojy praktinio parengimo organizavimo proceso aprasu ir
jsipareigoja juos vykdyti. Su Siais apraSais Rangovas privalo supazindinti ir Subrangovus.

Rangovui yra zinoma, kad AB ,Ignitis grupé&“ yra iSplatinusi finansines priemones, kurios yra jtrauktos j prekyba
reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono birzose. Atsizvelgiant j tai, AB ,Ignitis grupé“ yra
emitentas, kuriam, be kity teisés akty reikalavimy, taip pat taikomos ir Piktnaudziavimo rinka reglamento (ES)
Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti vieSai neatskleista informacija (angl. inside
information), visiems Sig informacijg Zinantiems asmenims draudziama neteisétai ja pasinaudoti atliekant
prekybos AB ,Ignitis grupé® finansinémis priemonémis veiksmus arba perduodant Sig informacijg bet kuriam
asmeniui, kuris neturi teisés su ja susipazinti. Paslaugy teikéjas pripaZjsta ir sutinka, kad jis ir jo darbuotojai
Zino apie aptartg reguliavimg ir sutinka visapusisSkai laikytis PiktnaudZiavimo rinka reglamento (ES) Nr.
596/2014 nuostaty, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti vieSai neatskleistg informacijg Zinan&iy asmeny
(angl. insider list) sgrasa.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visg jos galiojimo laikotarpj Rangovas
(jo pasitelkiami subtiekéjai, Gkio subjektai ar kitos treciosios Salys) ir/ar jo (jy) akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-
iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavéjas (-ai) ir/ar jy valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau —
Subjektai), néra jtraukti j bet kokj Europos Sajungos ir/ar Jungtiniy Tauty ir/ar Didziosios Britanijos ir/ar
Jungtiniy Amerikos Valstijy ir/ar Lietuvos Respublikos prekybiniy, ekonominiy, finansiniy ar kity sankcijy sarasg
(-us) ir/ar panaSy sgrasg (toliau — Sankcijy sagrasai), o taip pat nei vienam i$§ Subjekty néra pareikstas bet koks
jtarimas, susijes su dalyvavimu pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar mokestiniu suk¢&iavimu
susijusioje veikloje ir/ar jsitraukimu j tokig veiklg. Rangovas Sutarties vykdymo metu jsipareigoja nedelsdamas
rastu, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng nuo nurodyty aplinkybiy atsiradimo, pranesti UZsakovui
informacijg apie Subjekty jtraukimg j Sankcijy sarasus, taip pat apie Subjektui pareikstus jtarimus dél auk&ciau
nurodyty veikly ir/ar jsitraukimo | tokias veiklas. Subjekty, kuriy akcijomis prekiaujama vertybiniy popieriy
birZzoje, naudos gavéjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigy plovimo ir teroristy finansavimo jstatyme
nustatyti kriterijai. Siame punkte nustatyty reikalavimy paZeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje
nurodytas pasekmes.

UZsakovas turi teise reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pazeidus Sutarties 13.10.
punkte numatytus jsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingg ir melagingg informacijg apie Subjekty
jtraukimg j Sankcijy sarasus ir/ ar pareikstus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su
mokestiniu suk&iavimu susijusios veiklos.
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14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA, KEITIMO TVARKA
Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamy Darby saradas (jeigu aktualu) nurodyti
Sutarties Priede Nr. 4 ,Subrangovams perduodamy Darby sarasas®.
Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties 14 skyriaus nuostaty negali daryti
jtakos Uzsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminams.
Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasitilyme pirkimui numaté perduoti
Subrangovams, ir, kurie Darbai nurodyti Sutartyje.
Jei Sutartyje nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudziama
Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.
Darbus, kuriuos Rangovas pasitdlyme pirkimui numaté perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai,
kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé teikdamas pasitdlymg pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas
UZsakovui prane$é iki Sutarties vykdymo pradzios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti
pasitelks Sutarties galiojimo metu.
Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas
Pasitlyme numaté jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutartyje.
Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui pateikia
praSyma dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna rastiskg
Uzsakovo sutikimg. UZsakovas, gaves Rangovo prasyma, jj iSnagrinéja ir pateikia atsakyma per ne véliau kaip
5 darbo dienas nuo tokio praSymo gavimo.
Rangovas kartu su 14.8 punkte nurodytu prasymu pateikia Subrangovo atitiktj Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzianius dokumentus tik tokiu atveju, jeigu Pirkimo
dokumentuose kei¢iamam Subrangovui buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir Rangovas pats neatitinka
tiems darbams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy. Jeigu Rangovas pats atitinka kvalifikacijos reikalavimus, jo
pasitelkiamo Subrangovo (darbams, kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai) kvalifikacijos atitikties jrodyti
nereikés (su praSymu nereikés pateikti dokumenty patvirtinanciy kvalifikacijos atitikimg ir pasalinimo pagrindy
nebuvima).
Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas Siame punkte nurodytas
salygas atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti Siame punkte
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams
kelty kvalifikaciniy reikalavimy, Rangovas |sipareigoja pakeisti kvalifikaciniy reikalavimy neatitinkant;
Subrangovg kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo praneSimo apie Subrangovo neatitikimg
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus atliekantys
ir Sutartj vykdantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, batinas tinkamam Sutarties vykdymui.
Uz Subrangovy atliekamy Darby kokybe ir darby saugos reikalavimy laikymasi Uzsakovui atsako Rangovas.
Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio UZzsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybé,
Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Uzsakovo, Rangovo bei
Subrangovo, laikantis P] 96 str. nuostaty, sudaroma triSalé sutartis.
Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 14.12 punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma
UZsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokétina
suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UZsakovas, iSnhagrinéjes Subrangovo pradyma, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei pranesa
Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.
Jei UZsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo praSyma, pasiraSoma triSalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 14.12 punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas Sutarties
priede Nr. 3 ,TriSalé sutartis®.
Rangovas jsipareigoja apie Sutarties 14.12 punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarka informuoti pasitelktus Subrangovus.
Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal
jungtinés veiklos sutartj), privalo bati jvykdytos visos Zemiau nurodytos sglygos:
14.17.1. Rangovas UZsakovui pateikia Siuos dokumentus:
14.17.1.1. pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio praSyma dél jungtinés veiklos partnerio keitimo;
14.17.1.2. pasitraukian&io jungtinés veiklos partnerio pradymg pasitraukti i jungtinés veiklos
sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj
naujajam / pasiliekan€iam jungtinés veiklos partneriui;
14.17.1.3. naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio rastiskg sutikimg pakeisti pasitraukiant;
jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio
jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos sutartj bei naujojo / pasiliekancio jungtinés veiklos
partnerio kvalifikacijg pagrindziantys dokumentus (jei taikoma).
14.17.2. Rangovas gauna Uzsakovo rasytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;
14.17.3. Rangovas pateikia UZzsakovui naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopijg, kurioje pasiliekanciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai iSliks tokie patys
kaip ir ankstesnéje jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinés veiklos partneris
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14.18.
15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

perims visus pasitraukianciojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesne jungtinés
veiklos sutartj.

14.17.4. Galutinio sprendimo teisé dél jungtinés veiklos partnerio keitimo priklauso UZsakovui. Jei Uzsakovas
pritaria keitimui, jungtinés veiklos partnerio keitimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu.

Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

SALIY ATSAKOMYBE

UZ savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir teisés

aktuose nustatyta tvarka. Netesyby dydziai uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg arba netinkamg vykdymag

nurodyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo saglygos®.

Rangovas savo IéSomis paSalina klaidingy operatyviniy perjungimy padarinius bei atlygina Uzsakovo patirtus

tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytg zalg aplinkai dél jos uzterSimo izoliacine

transformatorine alyva, tepalais ar kitais terSalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais).

Jei UZsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir/arba sugadinti

UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis UZsakovo elektros

jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UzZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba

UzZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo. Papildomo

dubliavimosi data nurodoma Uzsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba UzZsakovo

praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo, bet negali bati trumpesné
kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo iSsiusti Rangovui vykdyti.

Rangovas pateikia Uzsakovo rastg apie sékmingai praeitg dubliavimgsi. Rangovas, UZsakovui pareikalavus,

atlygina Uzsakovui dél to kilusius tiesioginius nuostolius.

Uzsakovas priima sprendimg taikyti Rangovui, o Rangovas jsipareigoja sumokéti, 5.000,00 EUR (penkiy

tokstanciy eury) baudg, jei Uzsakovas nustato, kad Rangovas esmine (-es) Sutarties salygg (-as) vykdo su

dideliais arba nuolatiniais trikumais. Uzsakovas apie sprendimg taikyti Rangovui Siame punkte nurodytg
bauda, informuoja Rangovg rastu arba per Informacine sistemg. Rangovo esminés (-iy) Sutarties sglygos (-y)
vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trdkumais laikomas, jeigu:

15.4.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos” numatyty Avariniy
irfar Planiniy (Remonto ir defekty Salinimo) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose UZsakymuose
arba UZsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tikstantis eury) ir daugiau.
Vélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltés;

15.4.2. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo salygos® numatyty Naujy
klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Uzsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy klienty
elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino
pabaigos daugiau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny vienu metu 3-uose skirtinguose Uzsakymuose
arba Uzsakyme (-uose) kurio (-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tikstanciai eury) ir daugiau.
Vélavimu nelaikomas Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo
kaltes;

15.4.3. Reikalinga atliktus Darbus priduoti/suderinti su VERT ir Rangovas véluoja tai padaryti 3-juose
UZsakymuose ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.4.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar UZzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, atsisaké arba Sutartyje nustatytu
terminu nepriémé vykdyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty
Avariniy ir/ar Planiniy (Remonto ir defekty $alinimo) darby 3 (tris) UZsakymus arba UZzsakymg (-us)
kurio (-iy) bendra verté 1.000,00 EUR (vienas tikstantis eury) ir daugiau.

15.4.5. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, atsisaké arba Sutartyje nustatytu
terminu nepriémé vykdyti Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ numatyty
Naujy klienty objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Uzsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujy
klienty elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darby 3 (tris) UZzsakymus arba UZzsakyma (-us) kurio
(-iy) bendra verté 5.000,00 EUR (penki tukstanciai eury) ir daugiau.

15.4.6. 3 (trijuose) skirtinguose UZsakymuose, nepriklausomai nuo to ar UZsakymai Darbams buvo pateikti
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose bei nepriklausomai nuo UZsakymy
vertés, Rangovas atsisako arba nustatytu terminu nepriima vykdyti UZzsakyme nurodytus Darbus uz
Sutarties priede Nr. 9 ,Pasitlymo forma“ |kainiy lentelése numatytus darby ir/ar paslaugy jkainius.

Kas pagal Sig Sutartj laikoma Uzsakymo atsisakymu arba UZsakymo nustatytu terminu nepriémimu, apibrézta

Sutarties priedo Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos“ 6 punkto paaiskinime.

Rangovas savo léSomis paSalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty Darby

bei atlygina UzZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

Rangovas ir Uzsakovas vykdo Uzsakymy kontrole. Tiek Rangovas, tiek Uzsakovas turi nedelsdami rastu

informuoti UzZsakovo ar Rangovo atsakingg asmenj, nurodytg Sutartyje, kai faktiSkai pateikty Uzsakymy verté

pasieks ir (ar) virSys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos nejskaitant PVM. Taip pat Rangovas jsipareigoja
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15.8.
15.9.

15.10.
15.11.
15.12.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

18.
18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

nepriimti ir nevykdyti naujy UZsakymy be atskiro rasytinio Saliy susitarimo, jei faktiskai pateikty UZsakymy
verté siekia Bendrg Sutarties kaing nejskaitant PVM, nurodytg Sutartyje.

UZsakovui pareiskus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, netesybos jskaitomos j nuostoliy atlyginima.
Salys pareikia, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydzio ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazjsta, kad nurodyty netesyby dydis yra laikomas minimalia neginéijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy. UZsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dél Rangovo kaltés
néra ribojami.

Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo vykdymo.
Rangovo darbuotojui antrg kartg pazZeidusiam movy gamintojo instrukcijas montuojant 0,4-10 kV kabeliy
movas, Bendrové inicijuoja movy montuotojo kvalifikacinio pazyméjimo galiojimo panaikinimg nustatyta tvarka.
UZsakovui nesilaikant Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Rangovas turi teise kreiptis dél patirty tiesioginiy
nuostoliy kompensavimo su tokj faktg patvirtinanc€iais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Salys susitaria laikyti $ig Sutartj, i§skyrus jos sudarymo fakta, ir visg jos pagrindu viena kitai perduodamag ar
kitokiu bddu Sutarties vykdymo metu suzinota/uzfiksuotg/nufilmuotg ir pan. informacijg paslaptyje
neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar rastu. Salys susitaria neatskleisti
konfidencialios informacijos jokiai trediajai $aliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo (i8skyrus, jeigu
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tre€iyjy asmeny
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo bati atskleista teisés akty nustatyta tvarka ar turi bati
atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui/pataréjui, ar paskolos davéjui.

Visa Uzsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/suzinota informacija yra laikoma
konfidencialia, iSskyrus vieSai prieinama informacijg ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais Uzsakovas
turi patvirtinti rastu, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

Salis, pazeidusi $ioje Sutartyje konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagrjstg kitos Salies reikalavimag
sumokéti 3 000,00 EUR (trijy tokstangiy eury 00 ct) be PVM dydzio baudg ir atlyginti kitai Saliai $ios Sutarties
pazeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausig laikotarpj iStaisyty tokio
atskleidimo pasekmes.

Visg informacijg, gauta Sutarties vykdymo metu, UZsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios AB ,Ignitis grupé®,
jmoniy grupei priklausan&ios jmonés ir/ar UZzsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovés ir/ar
UZsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojan€ios bendrovés vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma
Sutarties pazeidimu.

NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos jégos
(force majeure), t. y. aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure)
nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir rastu,
privalo informuoti viena kitg. Salis, neprane$usi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma pagrindu.

Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui.

Jei nenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 (du) ménesius, bet kuri i$ Saliy turi teise vienasaliskai
nutraukti $ig Sutartj, apie tai jspéjusi rastu kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS

Sutartis jsigalioja nuo jos abipusio pasiraSymo dienos. Darby atlikimo terminas yra 36 (trisdeSimt SesSi)
ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdeSimt astuoni)
ménesiai, t. y. 36 (trisdeSimt 3eSi) ménesiai Darby atlikimo laikotarpis ir 2 (du) ménesiai galutiniam
atsiskaitymui tarp Saliy uz tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.

Sutartis gali bati nutraukta rastisku Saliy sutarimu.

UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teismg, nutraukti Sutartj prie§ 180 (Simtg
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai Rangovui, sumokeéjes uz iki tokio praneSimo
pateikimo faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gaves UZsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, iSskyrus tuos, kurie bdtini uztikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

UZsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdymg sankcijy galiojimo laikotarpiui ar vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj rastu informaves Rangovg per 1 (vieng) darbo dieng nuo praneSimo apie Sutarties sustabdymg ar
vienasaliSkg nutraukimg iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukimg j Sankcijy sgrasus ir/ ar
Subjektui pareikstus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos finansavimo ar su mokestiniu suk&iavimu
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdZius jos vykdymg Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu,
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Salys neturi prievolés viena kitai mokéti baudy, atlyginti Zalg ar iSmokéti kokias nors kompensacijas, susijusias
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, i8skyrus Sutartyje nurodytus atvejus.
Rangovas bet kuriuo metu turi teise viena3aliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj prie5 180 (Simta
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai Uzsakovui. Uzsakovas gaves Rangovo praneSimg
apie viena8alj Sutarties nutraukima, turi teise teikti Rangovui tik tokius naujus Uzsakymus Darbams, kuriy
atlikimo (pilnas Darby uzbaigimas ir jy perdavimas Uzsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (Simtas dvideSimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo rasto apie vienasalj Sutarties nutraukimg pateikimo dienos. Rangovas turi
pateikti Uzsakovui visus dokumentus, batinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj iki 120 (Simtas dvideSimt)
kalendorinés dienos nuo Rangovo rasto apie vienas$alj Sutarties nutraukimg pateikimo dienos (Atlikty darby
aktus, Sgskaitas, projektine dokumentacija ir pan.). Likusios 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties
nutraukimo dienos skiriamos galutiniam atsiskaitymui tarp Saliy uZ tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas
sankcijas.

Salys gali nutraukti Sutartj 18.3 ir 18.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra ipirkta Darby uz

Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy apimtys“ nustatytg minimalia UZzsakymy sumag. Nutraukiant

Sutartj 18.3 arba 18.5 pagrindu neiSpirkus Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy apimtys*

nustatytg minimalig UZzsakymy suma, Salis, inicijavusi Sutarties nutraukimg Sutarties 18.3 ar 18.5 punkto

pagrindu, privalo kitai Sutarties Saliai sumokeéti baudg, kuri yra lygi skirtumui tarp iki Sutarties nutraukimo
dienos iSpirky Darby Uzsakymy sumos ir neiSpirktos Darby uz Sutarties priede Nr. 10 ,Minimalios uzsakymy
apimtys” nustatytos minimalios Uzsakymy sumos.

Uzsakovas turi teise vienasSaliSkai, nesikreipdamas j teismg, ne véliau kaip pries 20 (dvideSimt) kalendoriniy

dieny rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas pazeidé Sutartj. Laikoma, jog Rangovas

pazeidé Sutartj, jeigu:

18.7.1. atlikti Darbai (jy Etapas) neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby
atlikimo triikumy per Sutartyje nustatytg terming;

18.7.2. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediros arba jam
vykdomos analogiskos procediros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus, Uzsakovui tampa
Zinoma apie kitokj priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinimg, galintj turéti esminés jtakos
Rangovo galimybéms toliau vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis
teismo nuosprendis uz 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES
deél vieSyjy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje iSvardintuose
Europos Sajungos teisés aktuose apibréztus nusikaltimus;

18.7.3. Rangovas paZeidZia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojanéias konfidencialios informacijos
valdyma;

18.7.4. Rangovas pazeidzia Sutarties 14 skyriaus nuostatas.

UzZsakovas turi teise vienasSaliSkai, nesikreipdamas | teismg, ne véliau kaip prieS 5 (penkias) kalendorines

dienas rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas iS esmés pazeidé Sutartj. Rangovas

turi pateikti Uzsakovui visus dokumentus, batinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj iki Sutarties
nutraukimo dienos (Atlikty darby aktus, Sgskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.). Rangovo padarytas

Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.8.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 ,Pagrindinés sutarties vykdymo sglygos® numatyty Darby
atlikimo terminy ir véluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdedimt) kalendoriniy
dieny vienu metu 10 (deSimtyje) skirtingy UZsakymuy, nepriklausomai nuo to ar UZzsakymai Darbams
buvo pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose. Vélavimu nelaikomas
Darby atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybés atsirado ne dél Rangovo kaltés;

18.8.2. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Uzsakymas Darbams teikiamas
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose, 6 (SeSis) kartus atsisaké arba
Sutartyje nustatytu terminu nepriémé vykdyti pateiktas Uzduotis, nepriklausomai nuo Uzduociy
vertés;

18.8.3. Rangovas nesutinka atlikti Uzsakovo pateikto UZzsakymo pagal Rangovo pateiktus ir sutartyje
uzfiksuotus Darby jkainius;

18.8.4. 6 (3eSiuose) skirtinguose UZsakymuose, nepriklausomai nuo to ar UZsakymai Darbams buvo pateikti
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinése teritorijose bei nepriklausomai nuo UZzsakymy
vertés, Rangovas informuoja UZsakovag, kad pateikty UZzsakymy negali vykdyti ar jvykdyti nustatytais
terminais dél techniniy ir/far Zmogiskuyjy resursy trikumo ir tokiy Uzsakymy jvykdymui Rangovas
nesitelkia Subrangovy arba Subrangovai atsisako vykdyty Rangovo jiems perduotus UZsakymus
ir/ar jy dalj;

18.8.5. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

18.8.6. Uzsakovas turi pagrjsty duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj, atlieka apgaulés
pozymiy turinCius veiksmus, jskaitant, bet neapsiribojant, darby kokybés nuostaty pazeidimus,
dokumenty klastojimg (pavyzdziui, nurodant fakto neatitinkancius kiekius ar kt.), nelegaly darbg,
grubius buhalterinés apskaitos pazeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti
UZsakova ar pateikti jam realybés neatitinkancig informacija;
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18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.8.7. Rangovas, jskaitant bet kurj su Rangovu susijusj asmenj, duoda arba pasiilo (tiesiogiai arba
netiesiogiai) bet kuriam UZsakovo ar AB ,lgnitis grupé“ jmoniy grupei priklausangios jmonés
darbuotojui bet kokig naudg daikto, piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar
nematerialios naudos forma, kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su Sio pirkimo ar Sutartimi
susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymg jj atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo
parodymg arba susilaikymg juos parodyti (ky$j) bet kuriam su Sia Sutartimi susijusiam asmeniui;

18.8.8. Uzsakovas turi pagrjsty duomeny ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj Darbams netaiko
Rangovo su Pasillymu pateikty arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimy pagal
standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg
(EMAS), arba kity aplinkos apsaugos vadybos standarty, pagrjsty atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkancios Europos
Sajungos teisés aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba kity lygiaverciy aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy.

18.8.9. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

18.8.10. Uzsakovas turi teise sustabdyti Sutarties vykdyma sankcijy galiojimo laikotarpiui ar vienaSaliskai
nutraukti Sutartj rastu informaves Rangovg per 1 (vieng) darbo dieng nuo praneSimo apie Sutarties
sustabdymg ar vienasali$kg nutraukimg iSsiuntimo dienos gaves informacijg apie Subjekty jtraukimg
j Sankcijy sgrasus ir / ar Subjektui pareik$tus jtarimus dél pinigy plovimo, teroristinés veiklos
finansavimo ar su mokestiniu sukéiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartj ar sustabdzius jos
vykdyma Siame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Salys neturi prievolés viena kitai mokéti bauduy,
atlyginti Zzalg ar iSmokéti kokias nors kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos
sustabdymu, i§skyrus Sutartyje nurodytus atvejus.

18.8.11. Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektg ir pabaiges Darbus dokumentacijos etape pateike
jvykdyto objekto dokumentus bei UZsakovui nustalius, kad Rangovas tinklus jrengé uz Projekte
nustatytos apsaugos zonos riby (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipé j Uzsakovg dél projekto
korekcijos)

Jei Sutartis nutraukiama dél 18.7 arba 18.8 punktuose nurodyty aplinkybiy ar Rangovui nepagrjstai nutraukus

Sutarties vykdymg ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas jsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius,

susijusius su Sutarties nutraukimu.

Rangovas prisiima rizikg, kad Sutartj nutraukus nepagrjstai dél Rangovo kaltés arba Sutarties 18.8 punkto

pagrindu, arba UZsakovo sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.4 punktg, Rangovas bus

jtrauktas j Nepatikimy tiekéjy sarasg Lietuvos Respublikoje galiojangiy teisés akty nustatyta tvarka.

Per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo informavimo apie UZsakovo vidiniy teisés akty, reglamenty

ar tvarky pasikeitimg ir / ar parengtas naujas tvarkas, Rangovas turi teise vienasSaliSkai, nesikreipdamas |

teisma, ne maziau kaip prie$ 120 (Simtg dvideSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai jspéjes Uzsakovg, nutraukti

Sutartj. Rangovui pageidaujant nutraukti Sutartj, Uzsakovo atlikti vidiniy teisés akty, reglamenty ar tvarky

pakeitimai Rangovui negalioja iki Sutarties nutraukimo momento. Sis punktas netaikomas atvejais, kai

UzZsakovo vidiniai teisés akty, reglamenty ar tvarky pakeitimai yra tiesiogiai susije su Lietuvos Respublikos

teisés akty pakeitimais.

Rangovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny

rastu apie tai jspéjes UZsakovag, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas i§ esmés pazeidé Sutartj. UZsakovo

padarytas Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu:

18.12.1. UzZsakovas daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny véluoja atlikti mokéjimg Rangovui Sutarties
11.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose UZzsakymuose;

18.12.2. yra kitos aplinkybés, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnyje.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismag, prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai
jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy. |spéjimo dél Sutarties nutraukimo terminas netaikomas arba taikomas kitoks
jspéjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybés ar / ir Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy
objekty apsaugos koordinavimo komisijos sprendime nurodomas kitoks jspéjimo arba Sutarties nutraukimo
terminas.

Nutraukus $ig Sutartj bet kuriuo pagrindu, Salys jsipareigoja:

18.14.1. imtis visy priemoniy, siekiant sumazinti dél Sutarties nutraukimo jy patiriamus nuostolius;

18.14.2. Rangovas turi pateikti UZzsakovui visus dokumentus, batinus visiSkam atsiskaitymui pagal Sig Sutartj
iki Sutarties nutraukimo dienos (Atlikty darby aktus, Sgskaitas, projektine dokumentacijg ir pan.)

18.14.3. atsiskaityti uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

Neesminés Sutarties sglygos ir / ar sglygos, kuriy keitimas galimas vadovaujantis P] 97 str., Sutarties galiojimo

laikotarpiu gali bati keigiamos rasytiniu Saliy sutarimu.

Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobidZio pakeitimai (pavyzdZiui: Saliy klaidos, pavadinimai,

sgskaity numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobidzio pakeitimus Salis i§ anksto pranesa kitai Saliai

rastu, atskiras kitos Salies sutikimas neteikiamas. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad
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18.17.

18.18.

18.19.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

Salims jvykdZius $iame punkte nurodytas sglygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus
sudaromas, o Salies kitai Saliai pateiktas pranesimas dél techninio pobidzio Sutarties pakeitimy pridedamas
prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi.

Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitihkamag prasyma bei jj
pagrindziancius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj iSnagrinéti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
UZsakovui.

Atsizvelgiant j tai, jog AB ,Ignitis grupé® jmoniy grupei priklauso strategine reikSme nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbils objektai (jmonés bei valdomi jrenginiai), o energetikos sektorius priskiriamas prie
nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiSkai svarbiy Gkio sektoriy, Uzsakovas pasilieka teise Sutarties
vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelkty Gkio subjekty (Subrangovy) ir (ar) sandoriy atitiktj
Lietuvos Respublikos teisés aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kity strateginiy
interesy uztikrinimo kriterijus / principus. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiSkéja, jog Rangovas ir
(ar) Sutartis neatitinka Siy kriterijy / nuostaty / principy ir Rangovas nustatyty neatitikimy neiStaiso per
UZsakovo nurodytg terming, UZsakovas jgyja teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj.
Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Salys sudaro rastu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (iSskyrus jeigu Sioje Sutartyje nustatyta kitaip).

KITOS NUOSTATOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik&iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémeési kity kio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy pajégumais
Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Salys susitaria, kad Perkamy medziagy keitimo naujomis/kitomis medziagomis atveju atskiras rasytinis
susitarimas dél Sutarties keitimo pasiraSomas nebus. LygiaverCiu dokumentu bus laikomas Rangovo
praSymas bei radytinis Uzsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi.

Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Salys susitaria,
vadovaujantis P] reikalavimais, pakeisti negaliojancCig Sutarties nuostatg kita, kuri labiausiai atitikty ankstesnés
nuostatos ekonomin;j tikslg.

Si Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

Kai pagal teisés aktus Sutartis turi bati paprastos raSytinés formos, ji gali bati sudaroma tiek suradant vieng
Saliy pasirasomg (radytiniu parasu) dokumenta, tiek ir apsikei¢iant rastais, telegramomis, telefonogramomis,
telefakso praneSimais ar kitokiais telekomunikacijy galiniais jrenginiais perduodama informacija, jeigu yra
uztikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jj siuntusios Salies parasa.

Jei Sutartis sudaroma jg pasirasant fiziniais Saliy parasais, pasiraSoma tiek Sutarties egzemplioriy, kiek yra
Sutarties Saliy. Jei Sutartis sudaroma jg pasirasant kvalifikuotais elektroniniais parasais, Salys pasiraso vieng
Sutarties egzemplioriy, perduodamag viena kitai naudojantis telekomunikacijy galiniais jrenginiais. Jei Sutartis
sudaroma jg pasirasant skirtingais parasy formatais, Salys apsikeitia pasirasytais Sutarties egzemplioriais,
naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonémis.

Si Sutartis yra sudaryta ir turi bati aiskinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties skyriy pavadinimai yra skirti tik Saliy patogumui ir jie negali bdti naudojami aigkinant Sutarties
nuostatas.

Bet kokie vienos Salies pranesimai, Sgskaitos ar kiti dokumentai kitai Saliai pagal $ig Sutartj yra laikomi
tinkamai jteiktais, jei jie yra jteikti rastu, per Informacine sistemg arba elektroniniu pastu.

Salys jsipareigoja rastu informuoti viena kitg kiek jmanoma greigiau apie jos pavadinimo, adreso, banko,
kuriame yra jos banko sgskaita, telefono ir fakso numeriy pasikeitimus.

Salys susitaria, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZsakovo
teisiniam statusui ar jei dél Uzsakovo funkcijy ar jy dalies perdavimo Sios Sutarties pagrindu Uzsakovui kylantys
jsipareigojimai perduodami treciajai Saliai ar Uzsakovo asocijuotiems asmenims, be rastiSko Rangovo sutikimo
UZsakovo teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento tampa Sutarties Salimi,
perimandia visas Sios Sutarties pagrindu Uzsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo rasytiniam
pareikalavimui, UZsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinanius UZsakovo teises ir pareigas
perimancio tre€iojo asmens finansinius pajégumus patvirtinan€ius dokumentus dél prisiimty sutartiniy
jsipareigojimy ir (ar) kitus bdtinus dokumentus. Apie Siame punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémimg
UzZsakovas arba jo teisiy ir pareigy perémeéjas Rangovg informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro
Sutarties pakeitimo nesudaro, o rasytinis praneSimas dél Salies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi,
kuris jsigalioja nuo pranesSime nurodytos datos.

Rangovo Salies keitimas galimas dél teisés akty nustatyta tvarka pradétos Rangovo reorganizavimo, jskaitant
jungima ir skaidyma, atskyrimo ar bankroto procediros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas
ar jy dalj sandorio pagrindu perima trecioji Salis. Rangovas privalo ne véliau kaip prie$ 30 (trisdeSimt) darbo
dieny iki Rangovo teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti Uzsakovg ir kartu su minétu
rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo pasalinimo pagrindy nebuvima, kvalifikacijg ir kity Pirkimo
salygose Rangovui kelty reikalavimy atitikimg patvirtinan€ius dokumentus. Rangovo teisiy ir pareigy perémejas
privalo turéti ne mazesne kvalifikacija nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, vertinant
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19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

20.
20.1.

20.2.

pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais
Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo paSalinimo pagrindy nebuvima, kvalifikacijg ir kity Pirkimo sglygose
Rangovui kelty reikalavimy atitikimg patvirtinanciais dokumentais, ne veéliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny
jvertina pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeitimui. UZsakovui
pritarus, pasiraSomas Sutarties pakeitimas. Salys parei$kia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisiy ir pareigy
peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos | dalies treCiojo skirsnio
nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo teisiy ar
pareigy pagal $ig Sutartj tre¢iajam asmeniui be iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sios salygos
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ $ios Sutarties ir neaptartus jos sglygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Visus gindus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy negali
iSspresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.
Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai taikomas
2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys
patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdymag bus tvarkomi asmens duomenys, Salys
jsipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalykg ir
trukme, duomeny tvarkymo pobadj ir tikslg, asmens duomeny rasis ir duomeny subjekty kategorijas bei
duomeny valdytojo prievoles ir teises.

PasiraSydami Sig Sutartj Salys sudaro ir Asmens duomeny tvarkymo sutartj, nurodytg Sutarties priede Nr. 8
~,Duomeny tvarkymo sutartis®.

SUTARTIES PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties Priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties pridedami Sie Sutarties priedai:

20.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai pranesimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
20.2.2. Priedas Nr. 2 — Jkainiy perskaic¢iavimo sglygos;

20.2.3. Priedas Nr. 3 — TriSalé sutartis;

20.2.4. Priedas Nr. 4 — Subrangovams perduodamy Darby sgradas;

20.2.5. Priedas Nr. 5 — Atsakomybés uz saugig aplinkg ir darby saugos reikalavimy paZeidimus taisyklés;
20.2.6. Priedas Nr. 6 — Pagrindinés sutarties vykdymo salygos;

20.2.7. Priedas Nr. 7 — Darby vykdymo termino pratesimo saglygos;

20.2.8. Priedas Nr. 8 — Duomeny tvarkymo sutartis;

20.2.9. Priedas Nr. 9 — Pasitlymo forma;

20.2.10. Priedas Nr. 10 — Minimalios uzsakymy apimtys;

20.2.11. Priedas Nr. 11 — Sutarciy skaidymas;

20.2.12. Priedas Nr. 12 — Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiy perskaiciavimo sglygos;
20.2.13. Priedas Nr. 13 — Atsakymai j klausimus;

20.2.14. Priedas Nr. 14 — Technologinés kortos darbams, kurie darby jkainiy lenteléje nurodyti su prierasu
“DEJ";

20.2.15. Priedas Nr. 15 — Darby jkainiy lentelé;

20.2.16. Priedas Nr. 16 — Medziagy jkainiy lentelé;

20.2.17. Priedas Nr. 17 — Sistelos koeficienty lentelé;

20.2.18. Priedas Nr. 18 - Maksimalios uZsakymy i§ Sutarties gretutiniy teritorijy apimtys.
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21. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas
UAB ,,Vadema“ AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
(vardas, pavardé, parasas) (vardas, pavardé, parasas)

(AV.) (AV.)

Versija 8 (20230809)



KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ

1. Uzsakovo kontaktai:

SUTARTIES VYKDYMA

Sutarties Priedas Nr. 1

1.1. Elektroniniu parasu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty

darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe UzZsakovas informuojamas per Informacine sistema.
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamasias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Pavardeé Padalinys Pareigos Tel. numeris El. pastas
2. Rangovo kontaktai:
2.1.UZ sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:
Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, Pavardé Pareigos Role Jmonés El. pastas Tel. numeris »Atsakingas uz sutarties
(Rangovas/Tie darbuotojas/ vykdyma“** irfarba
kéjas) Subrangovas »Atsakingas uz medziagy

tiekimag“***

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;

**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;

***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medZiagy uZzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

Apie kontaktiniy adresy bei asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas,
kreipiantis j UZsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu info@eso.lt.
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Sutarties Priedas Nr. 4

Subrangovams perduodamy Darby sarasas

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

UAB ,Bijamita® 171117423;

melioracija

UAB ,Bebrusai“ 167535580;

melioracija

[| ,GeoLT" 300860597;

geodeziniai darbai, kadastriniai darbai

UAB ,Egmus* 300654387,

geodeziniai darbai, kadastriniai darbai

UAB ,Statyby archeologija“ 302612383,

archeologiniai tyringjimai

UAB ,Statel* 302455334,

Sviesolaidzio movy montav.ir tikrinimo darbai;
Betran$éjinis inZineriniy tinkly tiesimas

UAB ,Vytrita“ 133858826;

Darby kodai: 0.3; 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1 arba 3.2.2, 3.2.3
arba 3.2.4,3.4,4.1,4.2,4.3,5.2 (ki 10 kV), 7.1, 7.2,
7.3,8.1,8.2, 10,11, 12,

Betran$éjinis inZineriniy tinkly tiesimas

UAB ,Telekomservisas“ 110438350;

Sviesolaidzio klojimo ir movy montavimo darbai

UAB ,Geovizija“ 300810466;

geodezija, kadastriniai darbai, melioracija

MB ,Arksaika“ 304928316;

archeologija

archeologija

archeologija

UAB ,Holo projects” 302522427,

Projektavimas, projekto dalis: elektrotechnika, projekto
dalis: procesy valdymas ir automatizacija

UAB ,Aedilis* 300056767,

Darby kodai: 4.1; 4.2; 4.3

UAB ,Artva“ 120404147,

giluminio jZzeminimo darbai

UAB ,Drilingas” 304726909;

Betran$éjinis inZineriniy tinkly tiesimas

UAB ,Dividus® 304762702;

Betran$éjinis inZineriniy tinkly tiesimas

Nezinomas;

Gerbivio atstatymas, Dangy atstatymas

UAB ,Elektros inZinerija“ 302717181,

Darby kodai: 4.1, 4.2,4.3

UAB ,TOPOGRAFINIAI
148225118,

MATAVIMAI

geodeziniai darbai

UAB ,InZinerija LT“ 302677178;

geodeziniai darbai, kadastriniai darbai




Sutarties Priedas Nr. 5

ATSAKOMYBES UZ SAUGIA APLINKA IR DARBY SAUGOS REIKALAVIMY PAZEIDIMUS TAISYKLES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
14.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.5.

1.6.

Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas uz saugios darbo vietos palaikymg ir privalo aptverti
tran8éjas, pastatyti atitinkamus kelio Zenklus Darby vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius $io
punkto reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 750,00 EUR
(septyniy Simty penkiasdeSimt eury 00 ct) dydzio baudg uz pirmg atvejj. Baudos dydis didéja 250,00
EUR (dviem Simtais penkiasdeSimcia eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj Sio Sutarties punkto pazeidima.
Baudos sumos uz sekancius pazeidimus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos 1 500,00 EUR
(vieno tdkstancio penkiy Simty eury 00 ct) baudos sumos uz atvejj.

Uzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Uzsakovo darbuotojai turi
teise tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirban€ius Uzsakovui priklausanciuose objektuose,
jpareigoti Rangovo darbuotojus pasalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinés saugos
teisés akty reikalavimy pazeidimus, jteikiant jpareigojima / darby stabdymo aktg Rangovo vadovui.
UzZsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objekty
technine priezidrg ir kontrole, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy saugos ir
gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimus, iki ju pasalinimo.

Darbai gali bati stabdomi Siais atvejais:

darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Uzsakovo objektuose;

Rangovo darbuotojai dirba UZsakovo eksploatuojamuose veikian€iuose elektros jrenginiuose,
nepasirasius Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akto, ar dirba Uzsakovo dujy skirstymo
sistemos objektuose, nepasirasius Akto-leidimo pradéti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto
darbus;

Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
darbo vietoje néra Rangovo paskirty uz darby saugg atsakingy asmenu;

gelezinkelio pavojingoje zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kuriy zinios nepatikrintos ir neturi
pazyméjimy asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto
eismu;

Darbai veikianciuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budingio dispecerio
ar darbai dujy skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranesus Uzsakovo technine priezilirg
vykdandiam darbuotojui;

Darbai veikian&iuose elektros jrenginiuose vykdomi be nurodymo ar darbai dujy skirstymo sistemos
objektuose vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams.

atliekant darbus UZsakovo objektuose nejvykdytos organizacinés ir/ar techninés priemonés arba jy
nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklése”, ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése” bei kituose teisés aktuose;
Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo
elektros priemoniy ar apsaugos priemoniy dirbant dujy aplinkoje bei, vykdant statybos darbus,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai
atlikti taip, kaip numatyta ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése” ar ,Degiyjy dujy
aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklése® ;

Rangovo darbuotojai neapripinti standarty reikalavimus atitinkanciais bei Rangovo jmonés Zenklais
pazymeétais darbo ribais;

darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése
organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose -
virija 0,00 %o promiles) arba Rangovo darbuotojas atsisako tikrintis blaivumg darbo vietoje;

deél kity Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodyty UZsakovo darbuotojy
vertinimu gresia jvykti nelaimingas atsitikimas;

dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos, darby vykdymo technologijos reikalavimy
pazeidimy, jeigu jie kelia grésme Zmoniy sveikatai ir gyvybei.

Sustabdzius Darbus dél saugos darbe ar gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy 1.4. punkte
numatytais atvejais, taip pat dél darby vykdymo technologijos pazeidimy arba gresiant jvykti
nelaimingam atsitikimui, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti 1 500,00 EUR (vieno
tokstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uz pirmg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos
dydis didéja po 500,00 EUR (penkiais Simtais eury 00 ct) uz kiekvieng sekantj darby sustabdymg pagal
Sig Sutartj. Baudos sumos uz sekancius darby sustabdymus didéja palaipsniui iki maksimalios galimos
3 000,00 EUR (trijy tokstanc&iy eury 00 ct) baudos sumos uz atvej;.

Net ir nesustabdzius Darby, UZsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto nuostatos dél
baudos skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikiandiuose elektros jrenginiuose negaves leidimo i$
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1.6.1.

1.6.2.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

UZsakovo budinCio dispelerio, vykdé Darbus dujy skirstymo sistemos objektuose nepraneses
Uzsakovo technine priezilrg vykdanciam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus
UZsakovo objektuose pazeidzia:

~Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklése®, ,Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisyklése® bei kituose teisés aktuose, reglamentuojanciuose darbuotojy saugg ir sveikatg,
gaisrine saugg bei aplinkos apsauga, numatytus darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius
reikalavimus, dél ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginé rizika sugadinti jrenginius ar suzaloti
Zmones;

darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, darby vykdymo organizacinius ir/ar technologinius
reikalavimus, kai dél 8iy pazeidimy Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo vietoje fiksuota penki
ar daugiau pazeidimy arba pazeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Uzsakovo objektuose, kuriuose
pagal Sig Sutartj Rangovas atlieka Darbus.

Sustabdzius Darbus dél grubiy darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy
pazeidimy bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darby terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali
bati pratesti.

Sustabdzius darbus dél grubiy saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, apie tai
informuojamas Rangovo darby vadovas ar specialiyjy statybos darby vadovas. Rangovui suraSomas
jpareigojimas / darby sustabdymo aktas pasalinti saugos ir sveikatos teisés akty, gaisrinés saugos bei
Uzsakovo vidaus teisés akty, reglamentuojandiy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus,
pazeidimus.

PasSalinus pazeidimus, Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atsakingg darbuotoja.

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy grubius darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos reikalavimy pazeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu
atveju Rangovo darbuotojai, pazeide reikalavimus, turi bati papildomai sertifikuoti akredituotoje
sertifikavimo jstaigoje. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose
arba Uzsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo.
Papildomo sertifikavimo terminas nurodoma Uzsakovo jrenginiy atsijungimy tyrimo aktuose arba
Uzsakovo pranesimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimo ir negali
bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie dokumentai buvo
iSsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia UzZzsakovo Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui
papildomai sertifikuoty energetikos darbuotojy pazymejimy kopijas. Rangovui nesilaikant Sio punkto
reikalavimo, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 1 500,00 EUR (vieno
tokstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj, o nesertifikuotiems Rangovo
darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo objektuose.

Jei Uzsakovas nustato, kad dél Rangovo darbuotojy klaidingy veiksmy buvo atjungti ir / arba sugadinti
UZsakovo elektros jrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis uZsakovo
elektros jrenginiuose. Sis reikalavimas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy tyrimo
aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidimo. Papildomo dubliavimosi terminas nurodomas UZsakovo elektros jrenginiy atsijungimy
tyrimo aktuose arba UZsakovo praneSimuose Rangovui dél darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidimo ir negali bati trumpesné kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kurig Sie
dokumentai buvo i$siusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Uzsakovo rastg apie s€kmingai praeitg
dubliavimgsi. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
Uzsakovui sumokeéti 750,00 EUR (septyniy Simty penkiasdesimt 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj
atvejj, o papildomai nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti darbus Uzsakovo
objektuose (taikytina rangos sutartyse, kuriose vykdomi elektros darbai).

Jei Uzsakovas nustato Rangovo darbuotojy kalte dél nekokybiskai atlikty Darby, dél ko Garantiniu
laikotarpiu jvyko gedimas elektros tinkle ar dujy skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus
pagal 8ig Sutartj, dél Rangovo darbuotojy nekokybiSko darbo jvyksta jau nebe pirmg kartg , Rangovo
darbuotojai gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi bGti papildomai sertifikuoti akredituotoje
sertifikavimo jstaigoje. Papildomo sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir
negali bati trumpesnis kaip 21 (dvideSimt viena) kalendoriné diena nuo datos, kai Sis aktas buvo
iSsiystas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytg terming Rangovas nepateikia Uzsakovui nekokybiskai
dirbusiy darbuotojy kvalifikacijos papildomo sertifikavimo pazyméjimy, leidziangiy vykdyti Darbus,
kopiju, auksCiau paminetiems Rangovo darbuotojams draudziama atlikti Sio tipo darbus Uzsakovo
objektuose. Rangovui nesilaikant Sio punkto reikalavimo (per nustatytg terming nepateikus darbuotojy
papildomo sertifikavimo faktg patvirtinanciy dokumenty kopijy), Uzsakovui pareikalavus, Rangovas
privalo Uzsakovui sumokéti 750,00 EUR (septyniy Simty penkiasdesSimt eury 00 ct) dydzio baudg uz
kiekvieng atvejj, kai buvo uZfiksuotas Sio punkto reikalavimy nesilaikymas.

Tuo atveju, kai Uzsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisés objekte dirbti darbuotojai,
Rangovas UZsakovui pareikalavus jsipareigoja sumokéti 1 500,00 EUR (vieno tukstancio penkiy Simty
eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj.
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Sutarties Priedas Nr. 12

Rangovui parduodamy grjztamyjy medziagy jkainiy perskai€iavimo sglygos

. Sutarties pasiraSymo metu galiosiantys Rangovui parduodamy griztamyjy medziagy jkainiai skelbiami
www.eso.lt skiltyje ,Partneriams®.
. Rangovui parduodamy grjztamuyjy medziagy jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovo iniciatyva
perskaiCiuojami ir taikomi pagal §j grafika:

Skaiciavimy atlikimo ir
jkainiy paskelbimo
www.eso. |t skiltyje

,Partneriams“(toliau —

Paskelbimo terminas)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau —
Skaiciavimo
laikotarpis)

Laikotarpis, kurio
duomenys naudojami
ankstesnio nei
praéjusio laikotarpio
vidutinés kainos
apskaiciavimui (toliau
— Palyginamasis
laikotarpis)

Perskaiciuoty jkainiy
taikymo laikotarpis
(toliau — |kainy
taikymo laikotarpis)*

iki 2021.06.20

2020.12.01-2021.05.31

2020.06.01-2020.11.30

2021.07.01-2021.12.31

iki 2021.12.20

2021.06.01-2021.11.30

2020.12.01-2021.05.31

2022.01.01-2022.06.30

iki 2022.06.20

2021.12.01-2022.05.31

2021.06.01-2021.11.30

2022.07.01-2022.12.31

iki 2022.12.20

2022.06.01-2022.11.30

2021.12.01-2022.05.31

2023.01.01-2023.06.30

iki 2023.06.20

2022.12.01-2023.05.31

2022.06.01-2022.11.30

2023.07.01-2023.12.31

iki 2023.12.20

2023.06.01-2023.11.30

2022.12.01-2023.05.31

2024.01.01-2024.06.30

iki 2024.06.20

2023.12.01-2024.05.31

2023.06.01-2023.11.30

2024.07.01-2024.12.31

iki 2024.12.20

2024.06.01-2024.11.30

2023.12.01-2024.05.31

2025.01.01-2025.06.30

*|kainiy taikymo laikotarpis nustatomas pagal Atlikty darby akto pateikimo UZsakovui data.

Perskaiciavimas vykdomas galiojancius jkainius perskaiCiuojant pagal skaic¢iavimo laikotarpio vidutinj metalo
kainy pokytj rinkoje, naudojant formule:

Py = Py x (1 + A),

kur:

Pn— Rangovui parduodamos grjiztamosios medziagos jkainis, galiosiantis kitg kainy taikymo laikotarpj;

Po - esamg jkainiy taikymo laikotarpj galiojantis Rangovui parduodamos grjztamosios medziagos jkainis;
A - parduodama grjztamajg medziaga sudarancio metalo skaiciavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis,
iSreikStas absoliutine dalimi (t.y. 1%=0,01).

Parduodamg grjZztamajg medziagg sudaranc€io metalo skai€iavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis
apskaiciuojamas pagal formule:

Yne 1V X X,)
_ nc

Y2 (Vo X Xn)
mo

)

kur:

A — griztamajg medziaga sudarancio metalo skaiCiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, absoliutine

iSraiSka (t.y. 1%=0,01);

V — vidutiné tam tikros dienos grjztamajg medziagg sudarancio metalo kaina metaly birzoje (vidurkis tarp
dieninés pirkéjo ir pardavejo kainy);
X —tam tikros dienos patvirtintas oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas;
nc— birzos, kurioje prekiaujama griztamajg medzZiagg sudaranciu metalu, darbo dieny skaicius per skai€iavimo

laikotarpj;
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mo — birzos, kurioje prekiaujama grjztamgjg medziagg sudarandiu metalu, darbo dieny skaiius per
palyginamajj laikotarpj.

Oficialus birzos naudojamos valiutos ir euro kursas X parenkamas tokia iSraiSka (t. y. eurai uz uzsienio valiutos
vienetq), kad A koeficientas baty apskai€iuojamas skaitiklyje ir vardiklyje jstatant sumas eurais.

Prekiy jkainiy perskai€iavimui naudojami Sie indeksai:

Eil.Nr. | Prekés tipas Preke sudaranciy metaly kaing Metaly birza
atspindintis indeksas
1 Preké - A tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
2 Preké - AS tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
3 Preké - Al kabeliai su plastikine LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
izoliacija Exchange)
4 Preké - Al izoliuoti oro linijy laidai LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
5 Preké - medziagos i$ aliuminio, jkainiy LME Cash Aluminium Primary Londono metaly birza (London Metal
lenteléje nenurodytos 1-4 pozicijose Exchange)
6 Preké i$ vario LME Cash Copper Londono metaly birza (London Metal
Exchange)
7 Preke i$ plieno Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)
8 Preké i$ skardos Ferrous scrap Rotterdam Export HMS | Roterdamo metaly birza
1&2 (70:30 mix)

Jeigu Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (70:30 mix) indekso duomenys nebebity skelbiami, tuomet
skaiCiavimams naudojami Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (75:25 mix) indekso duomenys. Jeigu
kiti 6 punkte iSvardinty indeksy duomenys nebebiity skelbiami, Salys rastu susitaria dél alternatyvaus indekso
duomeny naudojimo metalo lauzo kainy perskai¢iavimui. Salims nesusitarus dél alternatyvaus indekso
taikymo per 30 k. d. nuo tokios bitinybés atsiradimo dienos, Rangovas Sutarties 12.2.21.3 punkte numatytas
griztamasias medziagas pristato j supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt bei pateikia Sutarties
12.2.21.4 punkte numatytus dokumentus Uzsakovui.

SkaiCiavimams naudojami tik Europos centrinio banko pateikiami valiuty kursai (Nuoroda:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy and exchange rates/euro reference exchange rates/html/index.en
-html)

UzZsakovas iki paskelbimo termino pabaigos paskelbs apskaiciuotg naujo laikotarpio grjztamyjy medziagy
pardavimo jkainj.

Apskaiciuoti parduodamy grjZztamyjy medzZiagy vieneto jkainiai apvalinami iki Simtyjy daliy (centy).

Salys susitaria, kad parduodamas grjztamgsias medziagas sudarandiy medziagy uzter$tumas jy pardavimo
jkainiams jtakos neturi, t. y. apskaiciuojant parduodamy grjiztamyjy medziagy jkainius, jy uzterStumas néra
vertinamas ir uzterStumo koeficientas netaikomas.
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Sutarties Priedas Nr. 13
Atsakymai j klausimus

Negauta pirkime klausimy.
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