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TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS  

 

 
 

BENDROJI DALIS 
 

 
1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS  
1.1. Aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, numatytus Sutartyje, aktas, 

kuriuo nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) 
nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame 
dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai 
bei sąlygos arba kai Darbai atliekami ar Paslaugos suteikiamos su paslėptais trūkumais), Rangovo 
perduodami ir Užsakovo priimami. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per kurį 
Užsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus 
ir / ar suteiktas Paslaugas, ir / ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Sutartyje.  

1.3. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (montavimo, rekonstravimo, įrenginių prijungimo, iškėlimo 
ir pan.), ir ar jų dalys (Etapai), įskaitant jiems atlikti Rangovo pateikiamas Perkamas medžiagas, Rangovo 
atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutartyje naudojama sąvoka Darbai apima ir 
Paslaugas, tais atvejais, kuomet jų pirkimas numatytas Sutarties SD.  

1.4. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali 
redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal 
kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu 
arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o 
kitus – statybos metu).  

1.5. Darbų kaina – Sutarties SD nurodyta įkainių ir kiekių sandaugos suma (EUR be PVM), už kurią Rangovas 
atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad Užsakovas ir Rangovas veikia 
dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų.  

1.6. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies 
užbaigimo Aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovo eksploatacijai.  

1.7. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų 
Darbų atlikimo (užbaigimo) Akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 (penkeri) 
metai, paslėptiems statinio elementams (įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 (dešimt) metų, o jeigu 
buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija, skaičiuojant nuo 
statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos. Perkamoms medžiagoms – 2 (dvejų) metų 
garantija, skaičiuojama nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos.  

1.8. Grafikas – Darbų atlikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo ir aktavimo etapus 
(įrangos gamyklinių brėžinių pateikimas, įrangos gamykliniai bandymai, įrangos tiekimas, montavimas, 
derinimas, bandymai, Darbų Etapai, Darbų priėmimo – perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai 
bandymai, statinio techninio įvertinimo etapai, statinio statybos užbaigimas, projekto dokumentavimas ir 
kiti).   

1.9. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo 
Užsakovas turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo.  

1.10. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui ar jo tinkamai įgaliotai Perkančiajai 
organizacijai raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Užsakovui Pirkimo 
dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis.  

1.11. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.  
1.12. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, 

prekės, kurių kaina yra įskaičiuota į Sutarties kainą, ir, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o 
Užsakovas apmoka pagal nustatytus Įkainius. 

1.13. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras.  

1.14. Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos, vykdant Darbų pirkimą skelbtų dokumentų visuma, 
pagal kurią Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo, ir/ar Paslaugos suteikimo, ir, kuria 
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 
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1.15. Priedai – kartu su Sutarties SD ir Sutarties BD pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama 
Sutarties dalis. 

1.16. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų 
sutikimai, suteikiantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės 
tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės 
naudojimo sąlygų ir kt.).  

1.17. Projektas arba Techninė specifikacija – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar 
galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus 
pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros 
tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), 
technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip 
pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų 
reikalavimus.   

1.18. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys 
nurodyti Sutarties SD.  

1.19. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo metu galiojančios statinių statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos 
kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos 
Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu 
Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios indeksuotos pagal Rangovo 
Pasiūlyme ir Sutarties SD priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam 
tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti. 

1.20. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar 
kita sąskaita faktūra / mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, 
kokybiškai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet 
kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos išrašymo data turi sutapti su Akto 
pasirašymo diena. Sąskaita apmokėjimui Rangovo Užsakovui turi būti pateikiama naudojantis elektronine 
paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama 
adresu www.esaskaita.eu) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.  

1.21. Sąskaitos gavimo data – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ data.  
1.22. Statyba: 
1.22.1. elektros įrenginių įrengimas, kai įrengiami elektros įrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais daiktais; 
1.22.2. elektros įrenginių statyba, kai statomi įrenginiai pagal galiojančius teisės aktus yra laikomi nekilnojamaisiais 

daiktais. 
1.23. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio susitarimą su 

Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam 
tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingas Paslaugos dalis.  

1.24. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis – apskaičiuotas ir sudarytas tiksliai ir nuosekliai vadovaujantis 
Projektu, darbų kiekių žiniaraštis, tiksliai ir nuosekliai užpildytas pagal Pirkimo dokumentuose (Specialiųjų 
sąlygų priede) pateiktą formą.   

1.25. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines 
Sutarties nuostatas bei standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę.  

1.26. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo 
šalies ar užsienio šalies banko išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis ir 
neatšaukiamas laidavimo raštas, parengtas ir pateiktas pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.  

1.27. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias 
Sutarties nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų kainą, Darbų atlikimo terminus ir kitas Sutarties 
vykdymo sąlygas.  

1.28. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo 
ir / ar Paslaugų suteikimo, susidedantis iš Sutarties BD 2.1. punkte išvardintų dokumentų.  

1.29. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.  
1.30. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui 

įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, prekės Darbams atlikti.  
1.31. Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB ESO), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

http://www.esaskaita.eu/
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LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale.  

1.32. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.  
1.33. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (aktuali redakcija). 
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties 

aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 
2.1.1. Techninė specifikacija (su pirkimo procedūrų metu Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atliktais 

paaiškinimais ir patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami); 
2.1.2. Sutarties SD (su priedais); 
2.1.3. Sutarties BD (su priedais); 
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas 

sudaryti Sutartį; 
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas Pasiūlymas (jei tokie 

dokumentai buvo sudaryti); 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, 

jei tokie buvo pateikti; 
2.1.8. Pirkimo dokumentai; 
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai 
įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar 

Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio 
pirkimo vertės riba, procedūras. 

2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės 
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente 
nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir 
daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, 
reiškiantys asmenį, apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą 
ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS  
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus Teikiamas 

medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir tvarka.  

3.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis Pirkimo dokumentais.  
3.3. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia Užsakovui Darbo projektą, Rangovas gauna ir 

apmoka už visus Privalomuosius dokumentus iš trečiųjų šalių.  
 
4. DARBŲ APIMTYS  
4.1. Pagal Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD. 
4.2. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Teikiamas medžiagas, dėl Teikiamų 

medžiagų perdavimo tvarkos ir sąlygų Šalys vadovaujasi Sutarties BD 5 dalimi.  
4.3. Pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu 

Projektu ir Pirkimo procedūrų metu atliktais Projekto pakeitimais, patikslinimais ir paaiškinimais, kurie 
nurodyti Sutarties SD. Galutinis Projektas su Užsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo procedūrų 
metu pateiktus paaiškinimus, patikslinimus ir pakeitimus Rangovui perduodamas tuo pačiu metu, kai 
Rangovas pateikia Užsakovui tikslų Darbų vykdymo Grafiką.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali atsisakyti dalies Darbų ar sumažinti Darbų apimtis dėl ne nuo 
Sutarties Šalių atsiradusių aplinkybių arba aplinkybių, kurios tampa žinomos po Sutarties sudarymo, kurių 
atsiradimo Pasiūlymų pateikimo ir Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo protingai numatyti (esant aiškiai 
įrodomiems netikslumams ar klaidoms Užsakovo Projekte, dėl kurių nebereikia atlikti darbų; dėl techninių 
sprendinių keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi).  
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4.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Projekto, 
Užsakovas Rangovui neapmoka.  

4.6. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD, 
Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui Darbų kainos, nurodytos Sutarties SD, t. y., galutinė 
Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Sutarties 
SD.  

 
5. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO TVARKA 
5.1. Rangovui perduodamos Teikiamos medžiagos bei jų paėmimo adresai nurodomi atitinkamame Sutarties 

SD priede.  
5.2. Teikiamas medžiagas Rangovui perduoda Užsakovas ir / arba perduoda / pristato Pardavėjas.  
5.3. Kai Teikiamas medžiagas perduoda Pardavėjas:  
5.3.1. prieš pasirašant Aktą, Užsakovo atstovui Rangovas turi perduoti šiuos dokumentus (priklausomai nuo 

Teikiamos medžiagos tipo): (I) Teikiamos medžiagos pasą lietuvių arba anglų kalbomis; (II) Teikiamos 
medžiagos montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; (III) Teikiamos medžiagos alyvos 
sertifikatą; (IV) Teikiamos medžiagos gabaritų brėžinį;  

5.3.2. dokumentus, nurodytus Sutarties BD 5.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti iš Pardavėjo Teikiamų 
medžiagų perdavimo – priėmimo metu;  

5.3.3. jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi trūkumai, Rangovas jų nepriima;  
5.3.4. jeigu Pardavėjas nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, 

Rangovas informuoja Užsakovą apie Teikiamų medžiagų negavimą Sutarties SD nurodytais kontaktais; 
5.3.5. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iki tinkamo atliktų Darbų 

perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui;  
5.3.6. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą trimis 

vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Pardavėjas ir Rangovas;  
5.3.7. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Pardavėjo sandėlio išlaidos tenka Rangovui.  
5.4. Kai Teikiamas medžiagas perduoda Užsakovas:  
5.4.1. Rangovas turi iš anksto suderinti Teikiamų medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio (kontaktiniai 

asmenys nurodyti Sutarties SD);  
5.4.2. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iš Užsakovo sandėlio momento 

iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui;  
5.4.3. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą dviem 

vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovas;  
5.4.4. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Užsakovo sandėlio išlaidos tenka Rangovui.  
5.5. Kai Teikiamas medžiagas pristato Pardavėjas:  
5.5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi suderinti su 

Pardavėju tikslią Teikiamų medžiagų pristatymo vietą bei kitą reikalingą informaciją. Tiksli Teikiamų 
medžiagų iškrovimo vieta prireikus gali būti tikslinama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu (Pardavėjo 
kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD priede);  

5.5.2. kartu su Teikiamomis medžiagomis Pardavėjas pateikia (po vieną šių dokumentų egzempliorių su 
privalomais rekvizitais Pardavėjas siunčia Užsakovo centrinės buveinės adresu) PVM sąskaitą faktūrą ir 
Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo aktus; 

5.5.3. Teikiamų medžiagų  pristatymo išlaidas iki Teikiamų medžiagų  pristatymo vietos apmoka Pardavėjas; 
5.5.4. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Teikiamų medžiagų pristatymo vietos tenka 

Pardavėjui; 
5.5.5. Teikiamų medžiagų sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Pardavėjo transporto Rangovo objekte tenka 

Rangovui;  
5.5.6. Teikiamos medžiagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavėjo atstovams. Teikiamų medžiagų 

priėmimas – perdavimas įforminamas Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo aktu ir PVM sąskaita 
faktūra, surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurią Pardavėjo ir Rangovo (arba 
Užsakovo) atstovai ir pasirašo. 

  
6. DARBŲ KOKYBĖ  
6.1. Rangovas privalo naudoti tik Pasiūlyme nurodytus, Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus 

atitinkančius gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė 
turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos 
medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Kiti reikalavimai šioje 
Sutartyje numatytiems Darbams ir Perkamoms medžiagoms, kurių privalo laikytis Rangovas yra nustatyti 
galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus reikalavimus, taip pat 
elektros įrenginių įrengimo taisykles, gali būti numatyti Sutarties SD ar atskiruose Sutarties prieduose.  
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6.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą 
įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, jei 
Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo pareikšta 
garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų Užsakovas ar tretieji 
asmenys patiria žalą. Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio 
eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują vartotojų atjungimą, kuris 
reikalingas dėl Rangovo atliktų Darbų trūkumų šalinimo.  

6.3. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 
7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio 
termino.   

6.4. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, apie 
pastebėtus Darbų trūkumus praneša Rangovui per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar 
žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl informacinės sistemos sutrikimų). Rangovas 
įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino 
(techniniame vertinimo akte), nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie 
trūkumus pateikimo per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą data, išimties tvarka dėl informacinės 
sistemos sutrikimų raštiško ar žodinio informavimo data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti 
Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai 
yra atjungti vartotojai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju 
ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai 
Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Jei dėl svarbių priežasčių Rangovas negali Darbų trūkumų 
pašalinti per 24 valandas ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą (vartotojų atjungimo atveju), jis 
privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu tą pačią dieną, kai gavo Užsakovo pranešimą dėl nustatytų 
trūkumų pašalinimo, per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali 
būti vykdomas išimties tvarka, dėl informacinės sistemos sutrikimų), kad Užsakovas pats ar pasitelkęs 
trečiuosius asmenis galėtų pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, ir įsipareigoja Užsakovui atlyginti visas dėl 
to patirtas išlaidas.  

6.5. Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
0,05 proc. nuo Darbų kainos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas 
taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą 
atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 

6.6. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies 
naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

6.7. Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas 
pagal tokių Darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato tiesioginę 
paskirtį galimybės (sąlygos), tai Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo:  

6.7.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą;  
6.7.2. atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, patirtas paties Užsakovo, jeigu Rangovas per 6.7.1 nurodytą terminą 

tokių trūkumų nepašalino.  
6.8. Jeigu Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra 

esminiai ir nepašalinami, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.  
6.9. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateikiamas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų 

kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo – pardavimo sutartį.  
6.10. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų 

priėmimo metu, ar ne (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).  
6.11. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti 

terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem 
atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais 
taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 
straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus 
terminus, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį ir Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams 
pašalinti.  

6.12. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą už pakartotiną 
(antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius 
trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
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6.13. Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-
ams), tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų 
užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

6.14. Rangovas turi teisę pakeisti atitinkamą Pasiūlyme nurodytą Rangovo specialistą, kuriam buvo keliami 
kvalifikacijos reikalavimas Pirkimo dokumentuose tik esant visoms šioms sąlygoms: (i) Rangovas ne vėliau 
kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos pateikia Užsakovui 
motyvuotą rašytinį prašymą pakeisti specialistą; (i) prašyme Rangovas nurodo kitą specialistą, kurį siūlo 
vietoj Pirkimo dokumentuose nurodyto specialisto; (ii) kartu su prašymu Rangovas pateikia visus 
dokumentus, pagrindžiančius naujo specialisto atitikimą Pirkimo dokumentuose įvardintai personalo 
kvalifikacijai; (iii) Rangovas gauna raštišką Užsakovo sutikimą pakeisti specialistą Rangovo nurodytu nauju 
specialistu. Atsakymą Užsakovas įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 
šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo iš Rangovo dienos. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys 
susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

6.15. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui 
pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui Lietuvos 
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius 
dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą dokumentaciją, kuri kaip privaloma 
buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose.  

6.16. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo standartu, 
kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darbų 
vykdytojams (www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas).Užsakovas turi teisę keisti Klientų aptarnavimo 
standartą Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus Užsakovas privalo 
Rangovą informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų aptarnavimo standarto 
redakcijos įsigaliojimo. 

6.17. Rangovas, Užsakovui pareikalavus moka 200,00 EUR (dviejų šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už statybos 
metu ar užbaigus statybos darbus, antrą ir daugiau kartų pateikus Užsakovo atstovui neteisingus techninius 
dokumentus (derinimo, bandymo, matavimo protokolus). 
 

 
7. PROJEKTAVIMO DARBŲ KOKYBĖ 
7.1. Projektavimo darbų metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Projektavimo užduotyje, 

turi atitikti Pirkimo dokumentų sąlygas, teisės aktuose nurodytus standartus ir reikalavimus tokio pobūdžio 
Projektui. 

7.2. Rangovas kartu su parengtu Projektu Užsakovui pateikia preliminarią antro Etapo Darbų sąmatą, kurios 
kaina negali viršyti Rangovo Pasiūlyme nurodytos Darbų kainos. Preliminari Darbų sąmata laikoma 
Projektavimo rezultato dalimi. 

7.3. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar 
statiniams, Projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami 
tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

7.4. Projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant 
poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

7.5. Rangovas įsipareigoja:  
7.5.1. Projektą derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, 

požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei 
Projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų 
asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus 
leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą; 

7.5.2. jei reikia, gauti žemės savininkų, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), 
suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje ir / ar privačioje žemėje (teritorijoje) (Nacionalinės žemės 
tarnybos sutikimai ir kt.); 

7.5.3. gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomi elektros tinklai (įrenginiai), 
suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų 
įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą: 

7.5.3.1. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 
7.5.3.2. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės 

sklypams pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi 
į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką 
Rangovas informuoja Užsakovą ir žemės sklypų savininkus; 

http://www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas
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7.5.3.3. Užsakovo įrenginių, būtinų elektros energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, 
rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų dalims (elektros tinklų (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir 
aptarnaujami elektros tinklai (įrenginiai), Užsakovo naudai prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas 
neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis 
vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Užsakovui 
pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas elektros tinklams 
(įrenginiams) įrengti; 

7.5.4. pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) 
privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, servitutų nustatymo sutartimis su servituto 
zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų planais, įvertinant melioracijos, drenažo atstatymo 
projektavimo bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, turės būti pateiktas pilnos apimties 
techninis projektas, atspausdintas 2 egzemplioriais, 1 skaitmeninė jo kopija, įrašyta į kompaktinį diską 
(brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). 
Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. Techniniai 
dokumentai ir jų formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti 
Užsakovo reikalavimus, pateiktus nuorodoje: http://www.eso.lt/lt/partneriams.html?node=288; 

7.6. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai projektinę dokumentaciją (toliau – Projektavimo rezultatas), 
Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų po Projektavimo rezultato gavimo peržiūrai, turi teisę Rangovui 
pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodyti trūkumus ir grąžinti Projektavimo rezultatą 
taisyti. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

7.7. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis Projektavimo rezultato trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma 
pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio 
termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 

7.8. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti 
atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei įvertinta, ar ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei 
Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės 
aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisyti ir, Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas sumoka Užsakovui 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį 
bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą 
mokėtina bauda.  

7.9. Jei Užsakovas per Sutarties BD 7.6 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas 
pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

7.10. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties BD 7.7. punkte nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Sutarties SD nustatytos atitinkamo Etapo Darbų kainos 
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl netinkamo 
Sutarties vykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti 
patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

7.11. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali 
skirti ekspertizę. 

 
8. DARBŲ VYKDYMAS IR JŲ ATLIKIMO TERMINAI  
8.1. Pagrindiniai su Darbų atlikimu susiję terminai nurodomi Sutarties SD.   
8.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali būti atliekami Etapais, nurodytais Grafike, šis Grafikas 

pridedamas Sutarties atskiru priedu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.  
8.3. Nesibaigus Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų ar jų Etapų 

atlikimo terminai gali būti pratęsti, jeigu ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki termino pabaigos 
Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos 
aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:  

8.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti 
Darbų;  

8.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;  
8.3.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) 

Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;  
8.3.4. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas 

Užsakovo pateikto projekto keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka 
vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių 
sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros tinklai (įrengiami elektros įrenginiai), 
delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar nustatyti servitutą (ar kitas 

http://www.eso.lt/lt/partneriams.html?node=288
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žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti Vartotojui išduotas technines 
sąlygas, atsiradimas, atvejai, kuomet naujas vartotojas nesuteikia Rangovui galimybės vykdyti Darbus, 
nenumatytos aplinkybės, susijusios su žemės kasimo darbais, kurios paaiškėja jau pradėjus Darbus ir, 
kurių atsiradimą patvirtina Asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, ir pan.);  

8.3.5. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos. Ypač nepalankiomis 
meteorologinėmis sąlygomis laikoma viena ar kelios iš nurodytų aplinkybių: 

8.3.5.1. dėl Darbų vykdymo teritorijoje esančio žemės paviršiaus sluoksnio įšalo. Aplinkybė taikoma esant žemai 
oro temperatūrai (kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 oC), kuri įtakoja konkrečių Darbų pagal 
šią Sutartį vykdymą ir, jei žemės paviršiaus sluoksnio įšalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybė taikoma 
tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pažymos, 
lygiaverčiu įrodymu dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, rašytinis patvirtinimas 
ant Rangovo prašymo, kuriame asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės paviršiaus 
sluoksnio įšalas___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdantis Darbų 
techninę priežiūrą privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiškia, 
kad Rangovas turi padaryti šurfą, kad būtų galima pamatuoti įšalą; 

8.3.5.2. jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visa Darbų vykdymo teritorija yra apsemta arba apsemta tokia 
dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė 
taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, 
vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „Vandens lygis___ nustatytas teritorijoje _____. 
Darbų vykdymas neįmanomas“. 

8.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 8.3 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

8.5. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.  
8.6. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, 

toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 
8.7. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios 

pagrindu būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą. 
8.8. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas, vadovaujantis Sutarties BD 8.3 punktu, gali būti pratęsiamas 

tik tam laikotarpiui, kurį Rangovas gali įrodyti pateikęs atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, 
valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.).   

8.9. Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas pratęsiamas ne ilgesniam kaip 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui. 
Jeigu nesibaigus termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado kitų 
aplinkybių, nurodytų Sutarties BD 8.3. punkte, rašytiniu Šalių susitarimu, Rangovui pateikus prašymą su 
pagrindimu, Darbų terminas gali būti pratęsiamas dar 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui. Pratęsimų skaičius 
neribojamas, tačiau bendras Sutarties galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 3 (treji) metai. 

8.10. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir objektyviai 
pagrindžiamos Darbų atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, susijusios su bent viena iš 
Sutarties BD 8.3 punkte išvardintų aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti Rangovo 
mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

 

9. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 
9.1. Darbai priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei Sutarties nustatyta tvarka ir 

sąlygomis.  
9.2. Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus 

dokumentus, nurodytus Užsakovo internetinės svetainės www.eso.lt rubrikoje „Elektros darbų tiekėjams ir 
rangovams“, skyriuje „Techniniai dokumentai / formos“.   

9.3. Kai Darbai numatyti vykdyti Etapais:  
9.3.1. Darbai priimami Grafike numatytais Etapais. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal 

teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei Sutarties sąlygas;  
9.3.2. Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike numatytame atitinkamame Etape nurodyti statybos montavimo 

darbai, bandymo bei derinimo darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Užsakovo internetinės 
svetainės www.eso.lt rubrikoje „Elektros darbų tiekėjams ir rangovams“, skyriuje „Techniniai dokumentai / 
formos“.  

9.4. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant 
Rangovo atsakingam asmeniui.  

9.5. Apie Darbų ar Darbų Etapo galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) 
darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo terminas 
pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos dokumentacijos) 
pateikimo dienos. 
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9.6. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs 
atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 
Rangovas po Akto pasirašymo privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui Sąskaitą. 

9.7. Įvykdžius dalį Darbų ir Sutarties BD 8.3 punkte nurodytoms aplinkybėms tęsiantis ilgiau nei 3 (tris) 
mėnesius, gali būti pasirašomas dalinio Darbų priėmimo – perdavimo aktas (toliau – Dalinis aktas). 
Sutarties BD 8.3 punkte nurodytos aplinkybės turi būti pagrįstos atitinkamais dokumentais, įrodančiais 
tokias nuo Rangovo nepriklausančias aplinkybes.   

9.8. Dalinis aktas gali būti pasirašomas išimtinai tik tuo atveju, kai Darbai yra susiję su Užsakovo naujo vartotojo, 
dėl kurio prijungimo yra sudaryta ši Sutartis, veiksmais ar neveikimu, ikiteismine ar teismine tvarka 
vykstančiais ginčais, dėl kurių Rangovas negali vykdyti ar tęsti pagal Sutartį pradėtų vykdyti Darbų. Šių 
aplinkybių egzistavimui pagrįsti Rangovas Užsakovui turi pateikti rašytinius dokumentus (raštų, pretenzijų, 
procesinių ar kitų dokumentų kopijas) ir kitus Užsakovui priimtinus įrodymus bei dokumentus, įrodančius, 
kad buvo imtasi visų įmanomų teisinių priemonių, kad Darbai būtų tęsiami ir baigti Sutartyje numatytais 
terminais.    

9.9. Užsakovas, gavęs Sutarties BD 9.8 punkte nurodytus dokumentus ir kitus įrodymus, įvertina, ar jie atitinka 
Sutartyje nustatytus reikalavimus ir yra pakankami bei informuoja Rangovą apie sprendimą pasirašyti arba 
atsisakyti pasirašyti Dalinį aktą.   

9.10. Priėmus dalį Darbų pagal pasirašytą Dalinį aktą, likusi Darbų dalis turi būti įvykdyta nedelsiant po to, kai 
išnyks aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima laiku atlikti likusių Darbų.   

9.11. Likusių (neįvykdytų) Darbų tinkamam įvykdymui užtikrinti Rangovas turi pateikti papildomą banko garantiją 
arba draudimo bendrovės besąlyginį neatšaukiamą laidavimo raštą (Sutarties garantą), išduotą 10 proc. 
likusių atlikti Darbų sumai, bet ne mažesnei kaip 1 000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų 00 ct). Sutarties 
garantas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki numatomo Dalinio akto 
pasirašymo datos. Sutarties garantą reikia pateikti tik tokiais atvejais, jeigu jo nebuvo reikalaujama pateikti 
per nustatytą terminą pasirašius Sutartį. Jeigu Sutarties garantas Užsakovui buvo pateiktas per nustatytą 
terminą pasirašius Sutartį, tuomet Rangovas privalo pratęsti Sutarties garanto galiojimo terminą iki likusios 
Darbų dalies įvykdymo pabaigos. 

 

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
10.1. Šios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui 

užtikrinti Rangovas turi pateikti Sutarties garantą.  
10.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti 

Užsakovui Sutarties SD nurodyto dydžio Sutarties garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), 
kuris turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti 
Sutarties garanto galiojimo terminas, Rangovas privalo Užsakovui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo 
dienoms iki garanto galiojimo pabaigos pateikti naują Sutarties garantą arba pratęsti esamą ne 
trumpesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Visais atvejais Sutarties garantas turi galioti 
nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

10.3. Tais atvejais, kai likus ne trumpiau nei 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties garanto galiojimo termino 
pasibaigimo Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratęsia esamo Sutarties garanto Sutarties BD 
10.2. punkte nurodytam terminui, Užsakovas pasilieka teisę pasinaudoti galiojančiu Sutarties garantu. 

10.4. Sutarties garantas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams 
naudojama valiuta.  

10.5. Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas 
taisykles banko išduota besąlygine neatšaukiama garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir 
neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.  

10.6. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiama banko garantija, Sutartis turi būti užtikrinama Lietuvos 
Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje 
registruoto banko, arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei A- (A minus) pagal „Fitch Ratings“ 
agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi 
reitingą, pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota besąlygine neatšaukiama garantija. Reitingą 
turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso. 

10.7. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimui yra pateikiamas draudimo bendrovės raštas, toks raštas turi būti 
išduotas draudimo bendrovės, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio 
reitingas yra ne mažesnis už vieną iš išvardytų: BBB pagal agentūros „Standard&Poor’s“; BBB pagal 
agentūros „Fitch IBCA“; Baa2 pagal agentūros „Moody’s“; B++ agentūros „A.M. Best“. Jeigu draudimo 
įmonė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau minėti reitingai yra suteikti 
draudimo įmonės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 proc. draudimo įmonės 
akcijų. 
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10.8. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai 
įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo 
dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų 
prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi 
teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui 
nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė 
Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir 
Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma 
laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.  

10.9. Rangovui per Sutarties BD 10.2. punkte nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi 
teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų 
nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to 
momento, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties garantą, ši Sutarties nuostata dėl Sutarties 
nutraukimo netaikoma ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.  

10.10. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 
10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 
Rangovo prašymo gavimo. 

 

11. DARBŲ KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS  
11.1. Darbų kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, 

mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.  
11.2. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, kurio 

apmokestinimo objektu yra laikoma perkami Darbai/Paslaugos/Prekės, bus perskaičiuojama Sutarties SD 
nurodyta Darbų kaina su PVM. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, pakeitimo įsigaliojimo dienos. Sutarties SD nurodyta 
Darbų kaina neįskaitant PVM perskaičiuojama nebus. Perskaičiuota kaina įforminama raštišku Šalių 
susitarimu ir pradedama taikyti kitą mėnesį nuo papildomo susitarimo dėl kainos perskaičiavimo 
pasirašymo dienos.  

11.3. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui 
padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui 
teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.   

11.4. Į Darbų kainą ir / ar vienetinius Darbų įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant 
užtikrinti gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį 
rangos darbų organizavimą, nepertraukiamą rangos darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, 
taip pat bet kokių darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina.  

11.5. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 
per Atsiskaitymo laikotarpį.  

11.6. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.  
11.7. Jei Sutartyje numatyti Darbų atlikimo Etapai ir / ar yra Šalių sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie 

Darbų atlikimo Etapai bei atitinkamai apmokėjimas po kiekvieno Darbų atlikimo Etapo pabaigos, Užsakovas 
po tokio kiekvieno Darbų atlikimo Etapo pabaigos apmoka Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus 
tokio Darbų atlikimo Etapo (nurodyto Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpį po Sąskaitos pateikimo.  

11.8. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir Aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį.  
11.9. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus Aktus pateikia per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą arba 

Sutarties SD nurodytu elektroninio pašto adresu. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis 
elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama 
adresu www.esaskaita.eu) PĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

11.10. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:  
11.10.1. po Akto pasirašymo ir (-ar) objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų 

nebuvo įmanoma pastebėti Akto pasirašymo metu;  
11.10.2. po Akto pasirašymo ir (-ar) objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai 

dėl Rangovo kaltės (pvz., sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);  
11.10.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal Sutartį.  
11.11. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo 

su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos (jeigu tai numatytas Sutarties SD), kurios suma 
neviršytų jam mokėtino atlyginimo, atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir 
baudų, suteikimo.  

11.12. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties BD 11.11. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties BD 11.1. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą.  

http://www.esaskaita.eu/
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11.13. Sutarties BD 11.11 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, 
Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo 
dalykas ir negali būti skundžiamas.  

11.14. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų 
perleidimo finansuotojui, tik įvykdęs visas žemiau nurodytas sąlygas:   

11.14.1. Rangovas nėra iš Užsakovo gavęs ar jam pateikęs prašymo dėl Sutarties BD 11.11 punkte nurodytos 
paskolos suteikimo Rangovui;  

11.14.2. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti faktoringo 
sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, kaina, įvykdymo 
terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų;  

11.14.3. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties sudarymo raštu 
atsako ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pateikdamas 
rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus abejonių, Rangovas turi pateikti papildomus paaiškinimus, ketinamos 
sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių 
teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas sutikimas galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino 
pabaigos, tačiau negalioja kitoms tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimą 
sudaryti faktoringo sutartį Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių įsipareigojimų, 
įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo 
sutartyje.  

11.15. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu 
informuoja Užsakovą, nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi 
Užsakovui tinkamai atsiskaityti už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, kad šis 
Rangovo pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties 
pakeitimo.   

11.16. Pažeidus šios Sutarties BD 11.14 punkte nurodytą faktoringo sutarties sudarymo tvarką, Rangovas 
Užsakovui privalo sumokėti 3 proc. nuo bendros Darbų kainos neįskaitant PVM dydžio baudą.   

11.17. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis 
šios Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa 
negaliojanti.   

11.18. Sutarties BD 11.11 punkte nurodytos sąlygos dėl Užsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios 
nuo Užsakovo Rangovui išduoto rašytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 11.14.3 punkte. 

11.19. Užsakovui sustabdžius Darbus neterminuotam laikotarpiui dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, 
kurių nei viena iš Šalių negalėjo iš anksto numatyti (pavyzdžiui, naujas vartotojas neparuošia statybų 
aikštelės, reikalinga projekto korekcija ar kitos), ir kurios Šalių įvertintos kaip svarbios bei pagrįstos, ir 
nesant Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl apmokėjimo už Rangovo Sutarties 
vykdymui įsigytą ir objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiškai įrengtą didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas 
didelės vertės medžiagas. Didelės vertės įranga ir (ar) medžiagomis laikomi: galios transformatoriai, 
modulinės transformatorinės, narveliai, kompensacinės ritės arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu susijusi 
įranga ir (ar) medžiagos, kurią Šalys rašytiniu susitarimu pripažįsta didelės vertės įranga ir (ar) 
medžiagomis. 

 

12. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO IR PASITELKIMO TVARKA  
12.1. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti 

Subrangovams, ir, kurie (Darbai) nurodyti Sutarties SD. 
12.2. Jei Sutarties SD nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui 

draudžiama Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.  
12.3. Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subrangovams gali vykdyti tie 

Subrangovai, kuriuos Rangovas iš anksto nurodė teikdamas pasiūlymą Pirkimui, tie Subrangovai, apie 
kuriuos Rangovas Užsakovui pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios bei tie Subrangovai, kuriuos 
Rangovas Darbams vykdyti pasitelks Sutarties galiojimo metu. 

12.4. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas 
Pasiūlyme numatė jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutarties SD. 

12.5. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui 
pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, 
Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius 
dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subrangovams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna 
raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Siekiant 
išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas 
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atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte 
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

12.6. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams 
keltų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį 
Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo neatitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos. 

12.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus 
atliekantys ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam 
Sutarties vykdymui. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi 
Užsakovui atsako Rangovas. 

12.8. Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia (pasamdo, įdarbina, leidžia atlikti darbus pagal Sutartį ar kita) 
naują Subrangovą negavęs Užsakovo raštiško sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 12.5. punktu arba 
Darbus pagal Sutartį vykdo Subrangovai, kurių kvalifikacija neatitinka teisės aktuose nustatytų tokio 
pobūdžio darbams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 
10 000,00 EUR (dešimties tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą. 

12.9. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal 
jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 

12.9.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 
12.9.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
12.9.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir 

perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos 
partneriui; 

12.9.1.3. naujojo  / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos 
partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos 
sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio  kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei 
taikoma). 

12.9.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
12.9.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties 

pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir 
ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus 
pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

12.10. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas 
pritaria keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

12.11. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių) 
Užsakovo darbuotojų, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties 
vykdymui. 

12.12. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais 
galimybė, Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, 
Rangovo bei Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

12.13. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
  

13. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
13.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti 

Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  
13.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą, teisės aktuose nustatytą, Darbams 

atlikti reikiamą kvalifikaciją, t. y. turintys atitinkamus atestatus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos 
gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra išmokyti dirbti su Darbams naudojama 
gamintojo įranga. 

13.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų 
sutarties vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui pasitelktų 
darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius. 

13.4. Pasirašydamas Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti 
savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro 
Rangovo sutikimo.  

13.5. Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos 
ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo 
darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas 
turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį.  
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13.6. Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo patvirtinta Fizinių ir juridinių 
asmenų darbų vykdymo Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka (ją 
galima rasti adresu www.eso.lt). Su Šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus.  

13.7. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštaraus jokioms teisės normoms. Jei 
Užsakovui bet kurios valstybinės /  savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir 
/ ar ieškinius arba jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma 
veikla yra neteisėta ir / arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to 
padarytą žalą Užsakovui, taip pat, bet neapsiribojant, už žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, 
reputacijai, bei sumokėti valstybinėms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims 
mokėtinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias 
paskirs valstybinės / savivaldos institucijos dėl Rangovo vykdomos veiklos.   

13.8. Rangovas užtikrina, kad  įvertino visas Projekte numatytas Darbų apimtis, įskaitant visas projektines 
medžiagas bei įrenginius, reikalingus Projektui įgyvendinti, išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas bei 
įrenginius. Rangovas patvirtina, kad prieš pateikdamas Pasiūlymą, nuvyko į objekto statybos vietą ir įvertino 
techninio projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes vietovėje ir planuojamu laiku, galimą darbų apimčių 
pasikeitimo riziką, taip pat ir dėl techniniame projekte galimų klaidų. Projekto pasikeitimo riziką, kurią lemia 
trečiosios šalys Sutarties vykdymo metu, prisiima Užsakovas.  

 

14. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
14.1. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 2 (dvejus) metus po Sutarties galiojimo pabaigos būti 

apdraudęs savo civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje 
nurodytus Darbus, ne mažesne kaip 43 443,00 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų 
keturiasdešimt trijų eurų 00 ct) suma ir Užsakovui paprašius, pateikti tai įrodančius dokumentus:  

14.1.1. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu 
baigiasi 14.1 punkte nustatytas laikotarpis;  

14.1.2. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva; 

14.1.3. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties BD 14.1, 14.1.1 – 14.1.2 punktų reikalavimus, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio 
baudą už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. 

14.2. Užsakovas įsipareigoja:  
14.2.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui 

dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti (Sutarties SD gali būti detalizuojama, kokie dokumentai turi 
būti perduodami, t. y., įskaitant, bet neapsiribojant: planus, projektus, leidimus ir pan.);  

14.2.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku 
perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami Darbai) visam Darbų atlikimo laikotarpiui ir 
užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą; 

14.2.3. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą, jei tokia priežiūra bus vykdoma;  
14.2.4. perduoti / pristatyti Rangovui Teikiamas medžiagas (jei tai numatoma Sutarties SD);  
14.2.5. gavęs Sutarties BD 14.3.25 punkte numatytą Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 

dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą terminą pakeisti netinkamas Teikiamas medžiagas ar dokumentus 
arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo.  

14.3. Rangovas įsipareigoja:  
14.3.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti 

trūkumus, nustatytus per Garantinį terminą ar Darbų priėmimo metu;   
14.3.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu 

atstovu ir atvykti Sutarties SD nurodytu adresu priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti;  
14.3.3. keisti Užsakovo Projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą;  
14.3.4. atlikti Darbus pagal Sustambintų darbų kiekių žiniaraštį, pridedamą Sutarties atskiru priedu, laikantis 

nustatytų teisės aktų reikalavimų;  
14.3.5. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Perkamoms bei Teikiamoms medžiagoms saugoti;  
14.3.6. priimti ir saugoti Darbams reikalingas Teikiamas medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir 

techniką. Užsakovo Rangovui perduotų Teikiamų medžiagų ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo 
rizika tenka Rangovui;  

14.3.7. prieš pradedant Darbus, vadovaujantis šios Sutarties BD 13.6 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės 
aktų nuostatų reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą 
ir atliekant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos 
(žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), higienos, sanitarijos, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos, 
techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad 

http://www.lesto.lt/
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šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai (čia ir toliau Sutartyje Rangovo 
darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų 
asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo 
esant Rangovo (įskaitant jo darbuotojų, pasitektų trečiųjų asmenų ar Subrangovų) kaltei, visais atvejais 
atsako Rangovas;  

14.3.8. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties BD 14.3.7 punkte 
nurodytais klausimais, taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų 
programas, iš kurių neformalios programos būtų suderintos su Užsakovu. Darbus atliksiantys darbuotojai 
taip pat privalo būti aprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei įmonės ženklais pažymėtais darbo 
rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis, ir Rangovas privalo užtikrinti, 
kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus;  

14.3.9. vadovaujantis šios Sutarties BD 13.6 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais 
bei Šalių pasirašyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų akto sąlygų atlikti operatyvinius 
perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei Rangovui išduotame VEI atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali 
eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius;  

14.3.10. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose ir nepasirašius tarpusavio atsakomybės ribų akto bei 
negavus Užsakovo raštiško leidimo;  

14.3.11. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, pateikiant jam 
išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie 
esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies 
užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti informaciją pagal su Užsakovu suderintą formą arba per 
Užsakovo nurodytą informacinę sistemą;  

14.3.12. Subrangovus pasitelkti vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė perduoti 
Subrangovams;   

14.3.13. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį;  
14.3.14. pateikti Užsakovui Teikiamų medžiagų sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visi Darbai arba jų 

dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas Teikiamas medžiagas);  
14.3.15. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia Užsakovo grįžtamųjų medžiagų 

valdymo tvarka, su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt, Vadovaudamiesi aktualia 
Užsakovo grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir Teikiamų 
medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir 
rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo Darbų 
gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos 
Darbams, grąžinti Užsakovui;  

14.3.16. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirai juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu į vieną iš 
Sutarties SD nurodytame priede nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo 
įgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties SD. Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškai Rangovo ir 
Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ar papildomi naujais;  

14.3.17. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų Teikiamas medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir 
vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui pagal 
atitinkamą Aktą;  

14.3.18. po Darbų baigimo sutvarkyti statybvietę, atstatyti kelius, statybos aikštelę pagal ankstesnę jų būklę;  
14.3.19. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos 

tiekimas, pradžią (ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo 
tekstą su Užsakovu (Sutarties BD priedas), skelbti informaciją apie elektros energijos persiuntimo 
nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: daugiabučių namų laiptinių skelbimų 
lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.);  

14.3.20. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar 
neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai 
įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo 
elektros tinklo, Rangovas Užsakovui moka 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio 
baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo 
pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti 
kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose 
nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties 
punktuose nustatyta tvarka;  

14.3.21. vykdydamas Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, turi įvertinti 
Darbus bei Darbų apimtis. Visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo 
nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su vartotojais 
suderintu atjungimo laiku arba, jei dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis 
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elektros energijos vartotojų įrenginiuose, kurie šios Sutarties vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas 
nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio 
baudą už kiekvieną atvejį;  

14.3.22. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros linijų trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės 
geodezinės (išpildomosios) nuotraukos darbų atlikimą ir kitus darbus, reikalingus Darbams atlikti;  

14.3.23. vykdyti apmokėjimą už Sutarties BD 14.3.22 punkte išvardintus darbus, kuriems reikalingas leidimas, 
atlikusiai įmonei bei apmokėti už leidimą žemės kasimo darbams ir visus mokesčius ir rinkliavas, reikalingas 
Darbams atlikti;  

14.3.24. pateikti atliktų Darbų aktą, atliktų Darbų pažymą ir Sąskaitą;  
14.3.25. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta Teikiama medžiaga ar 

dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymasis sudaro 
grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;  

14.3.26. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas. 
 14.3.27. įrangos derinimo darbai turi būti vykdomi, vadovaujantis pridedama RAA derinimo instrukcija. 

14.3.28. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį (kai jis reikalingas); 

14.3.29. parengti Statybos darbų technologijos projektą (kai jis reikalingas);  

14.3.30. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su  ESO SCADA/DMS skirtos 

TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų šia sąsaja patikrinimui į/iš Rašės TP; 

14.3.31. užbaigus statybos darbus atlikti objekto (žemės sklypo ir statinių) kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 

20 darbo dienų iki numatomos AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios 

perduoti bylą Užsakovui; 

14.3.32. užbaigus statybos darbus atlikti objekto (žemės sklypo ir statinių) kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 

20 darbo dienų iki numatomos ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti 

bylą Užsakovui; 

14.3.33. ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo 

pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis 

“Taip pastatyta” bei darbų vadovų, vykdžiusių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais; 

14.3.34. rangovas privalo paruošti darbo vietą bei atlikti visus operatyvinius perjungimus Užsakovo žiediniame 

elektros tinkle; 

14.3.35. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės darbus. 

14.4. Jei dėl Rangovo kaltės buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 
ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį. 

  

15. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
15.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutartyje ir teisės aktuose 

nustatyta tvarka.  
15.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 

sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo 
(nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.  

15.3. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
3000,00 EUR (trijų tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas taip 
pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas 
priskaičiuotų delspinigių suma. 

15.4. Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Darbus priežastys, 
susijusios su bent viena iš Sutarties BD 8.3. punkte išvardintų aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, turi 
teisę nereikalauti Rangovo mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiu.  

15.5. Užsakovas, nesant Sutarties BD 11.10. punkte nustatytų sąlygų ir nesumokėjęs už atliktus Darbus per 
Atsiskaitymo laikotarpį, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio 
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.  

15.6. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias 
Užsakovo Rangovui priklausančias mokėti sumas. Įskaitymas atliekamas pranešant (pareiškiant) apie tai 
Rangovui. 
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15.7. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
15.8. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo 

patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo 
izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais 
(protokolais). 

15.9. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs 
planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 val., Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 500,00 EUR (penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti 
Užsakovo patirtus nuostolius. 

15.10. Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) 
bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Vartotojui pateikus skundą, 
Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus 
anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte 
nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių 
tikrumą bei surašyti aktą. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną 
pažeidimą. 
 

16. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  

16.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos 
(force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo 
metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) 
nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir 
raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.  

16.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams.  

16.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  

 

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
17.1. Šalys susitaria laikyti šios Sutarties konfidencialią informaciją ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą 

informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar raštu. Šalys 
susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios 
Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities 
specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi 
prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio punkto nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, 
kuriam ji buvo suteikta. Šio punkto nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai 
arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies 
reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios 
Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį 
ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.  

 

18. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  
18.1. Sutarties įsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD. 
18.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.  
18.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 

(dešimt) kalendorinių dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik 
už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą 
apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, 
kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. 

18.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu 
apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 

18.4.1. atlikti Darbai (jų Etapas) neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų atlikimo 
trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 

18.4.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai yra tęstinio 
pobūdžio; 
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18.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminų ir vėlavimas nuo numatyto termino pabaigos 
yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų; 

18.4.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 
14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 

18.4.5. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo 
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos 
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį 
priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Rangovo galimybėms toliau 
vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. 
vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama 
Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardintuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 
nusikaltimus; 

18.4.6. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės 
ar konfidencialios informacijos valdymą; 

18.4.7. Rangovas pažeidžia Sutarties BD 12 skyriaus nuostatas; 
18.4.8. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje. 
18.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl 18.4. punkte nurodytų aplinkybių, t. y., Rangovui iš esmės pažeidus Sutartį ar 

Rangovui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui 10 proc. Darbų kainos neįskaitant PVM dydžio baudą ir atlyginti tiesioginius nuostolius, 
susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos 
suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.  

18.6. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus Sutarties BD 18.4. punkto pagrindu, jis gali būti įtrauktas į 
Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

18.7. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu Šalys įsipareigoja:   
18.7.1. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
18.7.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai Šaliai 

visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, projektinę 
dokumentaciją ir pan.); 

18.7.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
18.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ir/arba įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be 

išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.  
18.9. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, 

kurių keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis PĮ 97 str. 
18.10. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai  (pavyzdžiui, Šalių 

rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 
18.11. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 

pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo 
teisė priklauso Užsakovui. 

18.12. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu, ir tokie papildymai yra pridedami prie 
Sutarties ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi.  

 

19. KITOS NUOSTATOS  
19.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį. 
19.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 

vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų 
ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą. 

19.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
19.4. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
19.5. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas.  
19.6. Bet kokie vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei jie yra išsiųsti faksu, 

el. paštu, registruotu paštu ar kurjeriniu paštu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams 
arba įteikti jiems asmeniškai.  

19.7. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 
kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  

19.8. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 
teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų 
perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas 
teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija 
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pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime 
neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą 
Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys 
atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.   

19.9. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo 
teisiniam statusui, Rangovas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų 
perėmimo momento turi apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir 
pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti 
ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal 
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais 
Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. 
Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis 
neatskiriama Sutarties dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento 
tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys 
pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties 
galiojimui.  

19.10. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies 
sutikimo. Šis įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar 
jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai 
organizacijai – Užsakovo asocijuotiems asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno 
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kriterijų.  

19.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

19.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 

19.13. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma jog 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos priimtas ir 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti  reglamentas (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) gali turėti įtakos šios 
Sutarties vykdymui. Šalys pripažįsta, kad iki 2018 m. gegužės 25 d. ši Sutartis ir jos priedai ar tolimesni 
pakeitimai gali būti keičiami siekiant užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir iki 2018 
m. gegužės 25 d. susitaria įvykdyti Sutarties ir jos priedų ar tolimesnių pakeitimų peržiūrą ir (ar) pakeitimą 
bei imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimams.   

  

20. SUTARTIES PRIEDAI  
20.1. Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties Priedo egzempliorių.  
20.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties BD priedai: 
20.2.1. Priedas Nr. 1 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės, 2 lapai; 
20.2.2. Priedas Nr. 2 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas.  
20.3.       Kitų Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD.  
____________________________
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Sutarties BD priedas Nr. 1 

 
ATSAKOMYBĖS UŽ SAUGIĄ APLINKĄ IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TAISYKLĖS 

 
1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas už saugios darbo vietos palaikymą: aptverti tranšėjas, 

pastatyti atitinkamus kelio ženklus Darbų vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių 
šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį. Baudos dydis didėja 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 
ct) už kiekvieną sekantį šio Sutarties punkto pažeidimą. Baudos sumos už sekančius pažeidimus didėja 
palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį. 

1.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir 
konsultuoja Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose objektuose, įpareigoja Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų 
pažeidimus, įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 

1.3. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objektų 
techninę priežiūrą ir kontrolę, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės 
saugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 

1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;  
1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius 

Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto ar dirba Užsakovo dujų skirstymo sistemos objektuose, 
nepasirašius Akto-leidimo pradėti vykdyti statybos, rekonstravimo ar remonto darbus; 

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
1.4.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
1.4.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio ar 

darbai dujų skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranešus Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam 
darbuotojui; 

1.4.6. neįvykdytos techninės priemonės arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti taip, kaip numatyta 
„Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse” ar „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir biodujų 
aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose atliekant darbus Užsakovo 
objektuose; 

1.4.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros 
priemonių ar apsaugos priemonių dirbant dujų aplinkoje bei vykdant statybos darbus, neįrengtos 
kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip 
numatyta „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse” ar „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir 
biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“ 

1.4.8. Rangovo darbuotojai neaprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės ženklais 
pažymėtais darbo rūbais; 

1.4.9. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų 
Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse 
organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 
‰ promiles);  

1.4.10. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu 
gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 

1.4.11. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų 
pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 

1.5. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 1.4. punkte numatytais 
atvejais, taip pat dėl darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 
ct) dydžio baudą už pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR (penkiais 
šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį darbų sustabdymą pagal šią rangos Sutartį. Baudos sumos už 
sekančius darbų sustabdymus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių 
eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį. 

1.6. Nesustabdžius Darbų, Užsakovui pareikalavus, Rangovui taip pat taikoma 1.5. punkto nuostatos dėl baudos 
skyrimo, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia: 

1.6.1. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles“, „Gamtinių dujų, suskystintų naftos ir biodujų aplinkoje 
atliekamų darbų saugos taisykles“ bei kitus teisės aktų reikalavimus atliekant darbus Užsakovo objektuose 
ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu sužalojami arba žūva žmonės; 

1.6.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus, ko pasėkoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika 
įrenginių sugadinimui ar žmonių sužalojimui; 
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1.6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių 
pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, o pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Užsakovo objektuose, 
kuriuose pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus.  

1.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 
bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties SD  arba BD (užsakymai) jokiais 
atvejais negali būti pratęsti.  

1.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas 
Rangovo darbų vadovas ar spec. statybos darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/darbų 
sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos 
ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 

1.9. Pašalinus pažeidimus Rangovas  privalo informuoti Užsakovo atsakingą darbuotoją.  
1.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų grubius darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo 
darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, šis 
reikalavimas nurodomas Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose 
Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo sertifikavimo data 
nurodoma Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, bet negali būti trumpesnė kaip 21 (dvidešimt viena)  
kalendorinė diena nuo datos, kurią  šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia 
Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuotų energetikos darbuotojų 
pažymėjimų kopijas. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas 
privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną tokį atvejį ir papildomai nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus 
Užsakovo objektuose.  

1.11. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir/arba sugadinti 
Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis užsakovo elektros 
įrenginiuose. Šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba 
Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo 
dubliavimosi data nurodoma Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, bet negali būti 
trumpesnė kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią šie dokumentai buvo išsiusti 
Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo raštą apie sėkmingai praeitą dubliavimąsi. Rangovui 
nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 
EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir papildomai 
nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose.  

1.12. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų dėl ko Garantiniu laikotarpiu 
įvyko gedimas elektros tinkle ar dujų skirstymo sistemoje ir toks gedimas dėl Rangovo darbuotojų 
nekokybiško darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą (antrą ir daugiau) pagal šią Sutartį, Rangovo darbuotojai 
gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi būti papildomai sertifikuoti  akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. 
Papildomo sertifikavimo terminas nurodoma gedimo tyrimo komisijos akte, bet negali būti trumpesnis kaip 
21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kai šie dokumentai buvo išsiųsti Rangovui vykdyti. Jei 
per nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui nekokybiškai dirbusių darbuotojų kvalifikacijos 
papildomo sertifikavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo 
darbuotojams draudžiama atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikius šio punkto 
reikalavimo (per nustatytą terminą nepateikus darbuotojų papildomo sertifikavimo faktą patvirtinančių 
dokumentų kopijų), Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (penkių 
šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį kai bus užfiksuota šio punkto reikalavimų nesilaikymas. 

  



Puslapis 21 iš 21  

  

Sutarties BD priedas Nr. 2 

  

 

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 

 

Informuojame,      

kad dėl planinio elektros 

įrenginių remonto elektros energija 

bus išjungta šiems vartotojams:     

       

 

Adresas Data Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx _______ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx _______ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx _______ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 

tel. 1802 arba internete www.eso.lt 

 

 


