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______________________________________________________________________________________ 
 

TIPINĖ ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, PLANINIŲ IR AVARINIŲ DARBŲ, KURIŲ 
VERTĖ IKI 75.000,00 EUR BE PVM, SUTARTIS Nr. 40410/551778 

______________________________________________________________________________________ 
 
1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 

 
1.1. Atliktų darbų aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus Užsakyme 

ir užbaigus visus Darbų priėmimo etapus, nurodytus Sutarties 9.1 punkte, aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai 
ir/ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme, yra atlikti ir/ar 
suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku, Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami. Toks aktas pasirašomas ir 
Sutarties 9.5 numatytais atvejais. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurį Užsakovas 
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas 
Paslaugas, ir/ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme. 

1.3. Avariniai darbai – elektros energijos tiekimo Klientams atstatymo, elektros tinklų objektų avarijų ir/ar griūties 
pavojų, stichinių padarinių likvidavimo darbai, įskaitant bet neapsiribojant trasų valymo ir/ar medžių genėjimo 
darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemonių atstatyti elektros energijos tiekimą Klientams, 
likviduoti tinklo avarinę būklę, kad būtų pašalinti elektros energijos tiekimo Klientams sutrikimai, grėsmė ir 
užtikrintas turto bei asmenų saugumas. 

1.4. Bendra Sutarties kaina – šioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu. 
1.5. Darbai – Sutartyje nurodyti ir Užsakyme detalizuoti konkretūs darbai (montavimo, įrenginių prijungimo, 

iškėlimo, Avariniai darbai, Planiniai darbai, skirstomųjų elektros tinklų ir jų įrenginių, vartotojo elektros tinklų 
projektavimo paslaugos, įrengimo (statybos, montavimo, prijungimo), rekonstravimo, remonto, techninės 
priežiūros, gedimų šalinimo ir pan.) ir/ar jų dalys (Etapai), įskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas Perkamas 
medžiagas, Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutartyje naudojama sąvoka 
Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kai jų pirkimas numatytas Sutartyje. 

1.6. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ rengiamas 
statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos 
darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių 
dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). 

1.7. DEĮ – Darbai, kurie turi būti atliekami neatjungus įtampos. 
1.8. Elektros tinklo schema – tai tam tikrų elektros tinklo elementų visuma, apibrėžianti šių elementų tarpusavio 

sąsajas ir nusakanti atitinkamus šių elementų parametrus. 
1.9. Etapas – Užsakyme nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies 

užbaigimo Atliktų darbų aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovui. 
1.10. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų 

atlikimo (užbaigimo) Atliktų darbų akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: statiniui (statiniu 
šioje Sutartyje laikomas inžinerinių tinklų objektas) – 5 (penkeri) metai, paslėptiems statinio elementams 
(įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia 
paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų 
pasirašymo dienos. Perkamoms medžiagoms ir įrenginiams – 2 (dvejų) metų garantija, skaičiuojama nuo 
Atliktų darbų aktoir jo priedų pasirašymo dienos. 

1.11. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius Darbų 
vienetus Sutartyje bei Užsakyme nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.12. Kontaktinių asmenų darbo grafikas - Rangovo Užsakovui pateikiamas mėnesinis Rangovo darbuotojų darbo 
grafikas, kuriame Rangovas nurodo Rangovo budinčio darbuotojo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, 
mob. telefono Nr., el. pašto adresą), su kuriuo Užsakovas gali susisiekti dėl Avarinių darbų užsakymo 24 
(dvidešimt keturias) valandas per parą 7 (septynias) dienas per savaitę (24/7).  

1.13. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo Užsakovas 
turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo. 

1.14. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai organizacijai, 
raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo Užsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir 
sąlygomis. 

1.15. Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas ir 
su Užsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi 
informacija, įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato 
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. Visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam 
Įkainiui ir/arba darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, 
vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Užsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties 
nuostatomis, turi būti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasiūlymu Darbams Užsakovui pateikiama 
detali Užsakyme nurodytų Darbų įvykdymo sąmata. 
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1.16. Paslauga – bet kokia Sutartyje ar Užsakyme nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga. 
1.17. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, 

prekės, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal Sutartyje nustatytus Įkainius.  
1.18. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 

organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 
1.19. Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos, vykdant Darbų pirkimą pirkimo dokumentų visuma, pagal 

kuriuos Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugų suteikimo, ir, kuriais 
vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.20. Planiniai darbai – kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių (matavimai, bandymai, pažeistų elementų 
(defektų) keitimas, atstatymas, proskynų valymas, išorinio poveikio sukeltų padarinių šalinimas), kuriomis 
siekiama, kad įrenginys, pastatas, statinys, inžinerinis statinys, inžineriniai tinklai per ekonomiškai ar kitaip 
pagrįstą naudojimo laikotarpį atitiktų numatytą paskirtį ir būklę, siekiant užtikrinti saugų įrenginių ir statinių 
naudojimą bei kiti darbai, kuriais siekiama atkurti atitikimą norminių teisės aktų reikalavimams. 

1.21. Planinis atjungimas – su Užsakovu iš anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio 
metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prieš atliekant Planinį atjungimą, 
Klientai turi būti iš anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, Užsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis 
www.eso.lt, skiltyje „Partneriams“) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

1.22. Priedai – kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. 
1.23. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti (priklausomai nuo 

pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir/ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų 
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos esminius, 
funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės 
reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus, įskaitant 
Užsakovo numatytus reikalavimus, nurodytus tinklapyje www.eso.lt. Užsakovas įsipareigoja nekeisti šiame 
punkte numatytų reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. Apie reikalavimų pakeitimus Užsakovas informuoja 
Rangovą prieš ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per 
Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 

1.24. Nenumatytų (papildomų) darbų aktas – tai Atliktų darbų akto sudedamoji dalis. Šis aktas formuojamas ir 
pridedamas prie pagrindinio Atliktų darbų akto tais atvejais, kai Darbų vykdymo metu atsirado nenumatytų 
(papildomų) darbų poreikis. Nenumatytų (papildomų) darbų akte įtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai. 

1.25. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija 
ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys nurodyti 
Sutartyje. 

1.26. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu galiojančios statinių 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos 
kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos 
Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų 
kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 
administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasiūlyme ir 
Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikrų Darbų įkainiams 
apskaičiuoti. Jeigu reikalingų medžiagų ar įrenginių įkainių „SISTELOJE“ nėra, Rangovas pateikia Užsakovui 
tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams. Užsakovas turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią 
variantą. Pateikiant papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų įrenginių, 
medžiagų tiekėjo pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 

1.27. Sąskaita – pagal Atliktų darbų aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra 
apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra/mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už 
Rangovo tinkamai, kokybiškai atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar 
bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos išrašymo mėnuo turi sutapti su Atliktų 
darbų akto pasirašymo mėnesiu. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VPĮ 22 str. 3 d. / PĮ 34 str. 3 
d. nustatyta tvarka. 

1.28. Sąskaitos gavimo diena – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine platformaSABIS data. 
1.29. Sąskaitos pateikimo terminas – per 2 d.d. nuo Atliktų darbų akto pasirašymo. 
1.30. Statyba: 

• elektros tinklo įrenginių įrengimas, kai įrengiami elektros tinklo įrenginiai, kurie laikomi kilnojamaisiais 
daiktais; 

• elektros tinklo įrenginių statyba, kai statomi įrenginiai pagal galiojančius teisės aktus yra laikomi 
nekilnojamaisiais daiktais. 

1.31. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su 
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam tikrą 
su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis. Už Subrangovo vykdomus Darbus 
ir/ar Paslaugas tiesiogiai atsakingas Rangovas. 

http://www.eso.lt/
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1.32. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo ir/ar 
Paslaugų suteikimo, susidedantis iš Sutarties 2.1. punkte išvardintų dokumentų..  

1.33. Šalis – Rangovas arba Užsakovas, kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.34. Techninio įvertinimo aktas – dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ir tai patvirtinanti 

techninė dokumentacija ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme, yra atlikti 
tinkamai arba nurodomi trūkumai ir neatitikimai bei tokių neatitikimų ar trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos.   

1.35. Teikiamos medžiagos –Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės, 
prekės Darbams atlikti. 

1.36. TRIR įvykis – mirtinas, sunkus, lengvas nelaimingas atsitikimas ar įvykis darbe, dėl kurio Rangovo darbuotojas 
patyrė žalą sveikatai, neįskaitant pakeliui į / iš darbo įvykusių nelaimingų atsitikimų bei su darbu nesusijusių 
sveikatos sutrikimų. TRIR įvykiams priskiriami atvejai, kai: mirtinas darbuotojo nelaimingas atsitikimas įvyko 
vykdant darbo funkcijas; sužalojimas, patirtas vykdant darbo funkcijas, dėl kurio darbuotojui išduodamas 
nedarbingumo pažymėjimas, darbuotojas perkeliamas į kitą darbo vietą ar taikomi darbo apribojimai; 
darbuotojas neteko sąmonės (dėl atliekamų darbo funkcijų, bet ne dėl iki tol sveikatos priežiūros įstaigoje 
nustatytos  asmens sveikatos būklės); darbuotojui nustatyta ūmi profesinė liga; dėl sužalojimo darbuotojui 
reikalinga kvalifikuota medicininė pagalba sveikatos priežiūros įstaigoje. TRIR įvykiams nepriskiriamas toks 
sužalojimas, dėl kurio pirmoji medicinos pagalba suteikta ne sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo arba 
sužalojimas nutiko darbo aplinkoje, bet nėra tiesiogiai susijęs su darbo funkcija. Ar atitinkamas įvykis 
priskiriamas TRIR įvykiui, įvertinus iš Rangovo gautą informaciją, sprendimą priima Užsakovas. 

1.37. TRIR rodiklis - saugos ir sveikatos rodiklis, parodantis bendrą fiksuotą TRIR įvykių skaičių milijonui dirbtų 
valandų (angl. Total Recordable Injury Rate). 

1.38. Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė 
sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų 
siuntimas, bei Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Darbų vykdymo eigą, Atliktų darbų 
aktų teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos 
sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam 
tikroms aplinkybėms – žodžiu. 

1.39. Užsakymas – Užsakovo Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, ir/ar per Informacinę sistemą 
pateikiama Darbų užduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas (telefonu), pagal kurį 
Rangovas turi vykdyti Darbus bei susijusias tiesiogines išlaidas, Darbų apimtys (kai iš anksto žinomos), Darbų 
vykdymo vieta ir terminas bei kita Užsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su Darbų vykdymu. 
Užsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Įkainius. Jeigu reikiamų įkainių sutartyje nėra, įkainiai 
nustatomi pagal Rekomendacijas. Raštiškas užsakymo dokumentas elektroniniu paštu gali būti pateikiamas 
išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų. Užsakymo gavimo data laikoma tekstiniu pranešimu, 
elektroniniu paštu ar per Informacinę sistemą Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais 
atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą (telefonu) – tokio veiksmo atlikimo momentas. Užsakovo 
Informacinėje sistemoje pateikiami komentarai susiję su Užsakymo vykdymu yra neatsiejama dalis nuo 
Užsakymo. 

1.40. Užsakymo kaina – Užsakyme nurodytų Darbų Įkainių ir kiekių sandaugos suma bei tiesioginės išlaidos (EUR 
be PVM), už kurią Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad 
Užsakovas ir Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų. Esant poreikiui 
remiantis Rekomendacijomis į Užsakymo kainą gali būti įtraukti įkainiai, kurių nėra Sutartyje, tuo atveju, kai 
Užsakovas juos suderina ir patvirtina. 

1.41. Užsakovas/Bendrovė – AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 
registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami 
ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.42. Klientas – privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Užsakovo inžineriniais tinklais ir/arba 
užsakantis iš Užsakovo Darbus ir/ar Paslaugas. 

1.43. VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 

1.44. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymas. 

1.45. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 
 

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai pirmenybės tvarka: 

2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 7 skyriuje bei pirkimo procedūrų 
metu Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti paaiškinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei 
jie pridedami); 

2.1.2. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas 
kvietimas sudaryti Sutartį; 

2.1.3. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
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2.1.4. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas (jei 
tokie dokumentai buvo sudaryti); 

2.1.5. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir 
patikslinimai, jei tokie buvo pateikti; 

2.1.6. Pirkimo dokumentai; 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai 
įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, 
procedūras; 

2.1.8. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.9. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar 

Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta 
tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras. 

2.2. 1-ame Sutarties skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos sudarant ir vykdant kiekvieną sandorį 
(susitarimą) bei surašant kiekvieną dokumentą, susijusį su Sutartimi. Esant neatitikimų tarp 1-ame Sutarties 
skyriuje išdėstytų sąvokų ir kitoje dokumentacijoje naudojamų terminų bei sąvokų, neatitikimai aiškinami pagal 
1-ame Sutarties skyriuje išdėstytų sąvokų turinį. 

2.3. Didžiąja raide rašomos sąvokos turi 1-ame Sutarties skyriuje nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią 
prasmę joms suteikia kontekstas ar kitokia prasmė aiškiai nurodoma Sutarties tekste. 

2.4. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės 
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente 
nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Sutarties dalimi laikomi Rangovo pateikti 
dokumentai, įskaitant taisykles, aptarnavimo tvarkas, licencijas, jų naudojimo taisyklės, tai visos pateiktų 
dokumentų nuostatos, prieštaraujančios Įstatymui ir (ar) Pirkimo sąlygoms, laikomos negaliojančiomis.  

2.5. Sutarties tekstas (jei nenustatyta kitaip) turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles: 
2.5.1. visos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties 

pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė; 
2.5.2. atskirų Sutarties dalių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Sutarties tekstu ir 

negali turėti įtakos Sutarties sąvokų aiškinimui; 
2.5.3. atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Sutartį, žodžiai, Sutarties tekste pateikti vienaskaita, 

gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai; arba žodžiai, žymintys vienaskaitą, reiškia ir daugiskaitą, 
žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;  

2.5.4. žodžiai, žymintys konkrečią asmens lytį, reiškia bet kurią lytį; 
2.6. Jeigu šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Užsakovo teisės aktų, tvarkų, aprašų ir kitų 

Sutartyje minimų dokumentų redakcijos taikomos tos, kurios galioja Užsakymo pateikimo momentu. 
2.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro 

negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia visos 
Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai 
veiksminga norma, kuri, kiek yra įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata. Iki Sutarties 
pakeitimo dėl naujų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja taikyti naujų 
/ pasikeitusių teisės aktų reikalavimus bei vadovautis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais.  

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
 
3.1. Sutarties objektas: naujų klientų objekto projektavimo, prijungimo ir/arba pertvarkymo (iškėlimo), elektros tinklų 

ir jų įrenginių rekonstravimo, tinklo demontavimo ir remonto, techninės priežiūros, avarijų šalinimo Darbai, 
gaminančių vartotojų pajungimo darbai ir (ar) gretutinėje su Sutarties objektu teritorijoje (Sutarties Priedas Nr. 
11) vykdomi Darbai pagal Darbų ir Medžiagų įkainių lenteles, priedą „Sistelos koeficientai“ bei pagal 
Rekomendacijas taikomus kitus įkainius, kurie nenumatyti sutartyje ir atliekami Darbai, regiono adresas 
nurodytas Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“.  

3.2. Atvejais, kai pagal šią Sutartį užsakomi darbai yra vykdomi Kliento užsakymu ir Klientas apmoka visą Kliento 
užsakyme pateiktų darbų sumą pats bei pateikia prašymą, kad Klientui reikalingi darbai būtų įgyti atskiru 
viešuoju pirkimu, Užsakovas pasilieka teisę įgyti darbus vykdydamas atskirą viešąjį pirkimą, nepriklausomai 
nuo darbų vertės ar teritorijos, kurioje darbai turi būti atliekami. 

3.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojančiomis inžinerinių tinklų įrengimo bei 
eksploatavimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis. 

3.4. Užsakovas turi teisę vykdyti darbus, kurie priskirtini tinklo priežiūrai, pasitelkdamas savo vidinius resursus 
neperduodant šių darbų atlikimo užsakymų Rangovui. 

3.5. Atvejais, kai Užsakovui nepavyksta suderinti su Rangovu Užsakymo kainos, pasiūlymų darbams sąmatos, 
komercinių pasiūlymų, tokiu atveju Užsakovas pasilieka teisę atšaukti užduotį ir tokį Užsakymą atiduoti į 
objektinį pirkimą. 
 

 
4. DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
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4.1. Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“.  
4.2. Užsakyme nurodyta Darbų vertė negali viršyti 75 000,00 (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų, 00 ct) be 

PVM, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų 
vertės. 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 
taikomi kainos apskaičiavimo būdai – fiksuoto įkainio (peržiūros sąlygos nurodytos Sutarties priede Nr. 2 
„Įkainių perskaičiavimo sąlygos“) ir tiesioginių išlaidų kompensavimas (Sutarties 5 skyrius). 

4.4. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. Minimali 
Užsakymų suma Sutarties galiojimo laikotarpiu nurodyta Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios užsakymų 
apimtys“.  

4.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Užsakyme suderintų Darbų. Tokiu atveju Sutarties Šalys turi suderinti 
nevykdytinų Darbų kiekį ir vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Užsakymo kainą, vadovaujantis Sutartimi ir 
Rangovo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinėje sistemoje. 

4.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka 
nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikęs pagrįstą prašymą ir per 
Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs atsakymo iš 
Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta. 

4.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo 
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medžiagos, bus perskaičiuojama Sutartyje 
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota Bendra 
Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina 
neįskaitant PVM perskaičiuojama nebus. 

4.8. Rangovas patvirtina, kad į Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų 
organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, 
siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

4.9. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.10. Sutartyje numatyti Įkainiai perskaičiuojami Sutarties priede Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ numatytais 
atvejais ir tvarka. Šalys susitaria, kad Įkainių perskaičiavimo atveju atskiras rašytinis susitarimas dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas suinteresuotos Šalies prašymas bei rašytinis 
kitos Šalies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Šalies pateikti dokumentai bei kitos Šalies patvirtinimas laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties galiojimo laikotarpiu, rašytiniu Šalių susitarimu, Įkainiai gali būti 
mažinami ir Sutarties priede Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ nenumatytais atvejais. 

4.11. Jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų kainai apskaičiuoti Sutartyje nėra reikalingų darbų 
įkainių, tokių darbų kaina apskaičiuojama nurodytais būdais prioritetine tvarka – Rekomendacijos (1), rinkos 
analizė (2) (pateikiant rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus (ne mažiau kaip tris alternatyvius 
pasiūlymus išskaidant sudėtines dalis)). Vadovaujantis Rekomendacijomis rengiama ir su Užsakovu 
suderinama papildomų darbų išplėstinė sąmata, su darbų kainomis, galiojančiomis sąmatos pateikimo darbo 
dieną. Rengiant papildomų darbų išplėstines sąmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties 
galiojimo metu nekeičiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai, nurodyti Sutarties priede Nr. 9 
„Pasiūlymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų atlikimui 
reikalingų medžiagų kainai nustatyti Sutartyje nėra reikalingų medžiagų įkainių, tokių medžiagų kaina 
nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne mažiau kaip tris alternatyvius pasiūlymus 
medžiagoms ar įrenginiams) rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus – medžiagų tiekėjo pasirašytą 
komercinį pasiūlymą arba Užsakovui pareikalavus, siūlomų medžiagų įsigijimo sąskaitą - faktūrą). 

4.12. Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai 
susipažino su Užsakovo Užsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais 
susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingų Perkamų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais 
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo 
pateikiamame Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti 
Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti visus Užsakyme nurodytus 
Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu tiesiogiai susijusius 
darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį). 

 
 
 
 
5. TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 
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5.1. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su Projekto rengimu ir 

suderinimu bei objekto užbaigimu susijusias išlaidas (išskyrus Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ Įkainių 
lentelėse numatytus darbus ir / ar paslaugas): archeologinių tyrinėjimų, geležinkelių, AB „VIA Lietuva“, 
magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, vandentiekio tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, 
suderinimo su LTG grupės įmone, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, 
laboratorinių bandymų asfalto dangai (kernų paėmimas, storių matavimas, ertmių užtaisymas, kernų ištyrimas 
vieną kartą per objektą), kadastrinių matavimų bylos parengimo, hipotekos gavėjo (banko) pažymos (sutikimo) 
išdavimo išlaidas, Notarinių ir Registrų centro paslaugų išlaidas, išlaidos susijusios, dėl statybos užbaigimo 
dokumento gavimo, VERT (techninės būklės patikrinimas ir pažymos išdavimas), garantinio laikotarpio 
laidavimo draudimo, statinio statybos ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išlaidas. 

5.2. Tokių Paslaugų teikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei 
tai nėra vienintelis Paslaugos teikėjas) Paslaugos teikėjų pasiūlymą Užsakovui. Užsakovas turi teisę pasirinkti 
jam priimtiniausią variantą. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas 
Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, 
apmokėjimo faktą įrodančius dokumentus ir kt.). 

5.3. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias Paslaugas, 
įskaitant bet neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą (netaikoma avariniams darbams, nes 
leidimų žemės kasimo darbams, avarinių darbų atveju, teisės aktai nereikalauja), Valstybinės energetikos 
reguliavimo tarybos pažymos gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, savivaldos ar kitos institucijos, 
kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę (ir, kai tokių 
paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti). Tokių Paslaugų suteikimas turi būti iš anksto 
suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą Užsakymą. Rangovas pateikia daugiau kaip vieno (jei tai nėra 
vienintelis Paslaugos teikėjas) Paslaugos teikėjų pasiūlymą Užsakovui. Užsakovas turi teisę pasirinkti jam 
priimtiniausią variantą. Po tokių Paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas 
Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, 
apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų dokumentus ir kt.). 

5.4. Sutarties tiesioginių išlaidų kompensavimo suma Sutarties vykdymo metu negalės viršyti 5 proc. nuo bendros 
Sutarties vertės (Eur be PVM).  

5.5. Visos kitos išlaidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose arba 5.3 punkte numatytos išlaidos, 
atsiradusios dėl nepagrįsto Rangovo vėlavimo atlikti Darbus, Užsakovo atskirai nekompensuojamos. 

5.6. Užsakovas pasilieka sau teisę Sutarties 5.1 punkte numatytus darbus ir / ar paslaugas perduoti vykdyti tokius 
darbus vykdančiai / paslaugas teikiančiai įmonei, tiesiogiai sudariusiai sutartį su Užsakovu. Apie tai Užsakovas 
informuoja Rangovą raštu per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu prieš teikiant Užsakymą. 

5.7. Atvejais, kai Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose nurodytų Paslaugų suteikimas nebuvo iš anksto suderintas su 
Užsakovu teikiant atitinkamą Užsakymą arba jį vykdant, Užsakymo vykdymo metu išlaidos kompensuojamos 
tik kai jų atsiradimo nebuvo galima numatyti Pasiūlymo Darbams pateikimo metu arba jo vykdymo metu. Visais 
atvejais Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytų Paslaugų kompensavimas derinamas raštu, per Informacinę 
sistemą arba elektroniniu paštu iki Atliktų darbų akto patvirtinimo. 

5.8. Už Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytas išlaidas bus kompensuojama ne didesnėmis nei rinką 
atitinkančiomis kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas. 

 
6. DARBŲ UŽSAKYMAS 
 
6.1. Užsakymai Rangovui yra skaidomas į šiuos tipus: 

6.1.1. Darbų atlikimo terminas yra trumpesnis nei 63 k.d. 
6.1.2. Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis nei 63 k.d. 

6.2. Konkretaus tipo Užsakymai bus pradėti teikti ne vėliau kaip per 120 k.d. nuo sutarties pasirašymo Raštu 
informavus Rangovą. 
Darbai atliekami pagal Užsakovo per Informacinę sistemą pateiktą Užsakymą ir Rangovo su Užsakovu 
suderintą Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. 
Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderintas Pasiūlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties 
priedu.  

6.3. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo Rangovui pateikiamame Užsakyme. 
6.4. Kai elektros energijos tiekimo linija yra nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) sutarčių teritorijas, Užsakymas 

Sutarties objekto darbams teikiamas pagal šią Sutartį vadovaujantis kriterijais: 
6.4.1.    0,4 KV linija – kurios pradžia (maitinimo taškas) yra Sutarties teritorijoje. 
6.4.2.    10 KV linija – kurios didesnė dalis (ilgio) patenka į Sutarties teritoriją. 

6.5. Vykdant Užsakymus, kai linija nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) skirtingas sutarčių teritorijas ir Užsakymai 
pateikti pagal priskyrimo principus, daliai linijos darbų, kurie yra gretutinėje ar nesiribojančioje teritorijoje negali 
būti pritaikomi papildomi teritorijos koeficientai pagal Priedo Nr. 6 nuostatas. 

6.6. Darbų ir Paslaugų Užsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo 
sąlygos“. 
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6.7. Užsakovas Kontaktinių asmenų darbo grafike nurodytam darbuotojui privalomai telefonu (skambučiu) ir 
tekstiniu pranešimu (SMS) informuoja apie Avarinius darbus ir jų vykdymą pagal sutartinius įsipareigojimus. 
Užsakymas Avariniams darbams yra laikomas įteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu ir tai yra laikoma rangovo 
reagavimo laiko atskaitos pradžia. Pagal poreikį Užsakovas gali pateikti papildomą informaciją el. paštu 
Rangovo darbuotojui, kurį informavo apie Avarinių darbų vykdymą. Užsakovas pateikia Užsakymą Avariniams 
darbams per Informacinę sistemą Rangovui po Avarinių darbų įvykdymo arba esamu laiku pagal Sutartyje 
numatytus terminus. Jei Užsakymas Avariniams darbams yra teikiamas Kontaktinių asmenų darbo grafike  
nurodytam darbuotojui tekstiniu pranešimu (SMS), tokiu atveju Kontaktinių asmenų darbo grafike  nurodytas 
darbuotojas privalo telefonu ir / ar tekstiniu pranešimu (SMS) ir / arba el. paštu, likus ne mažiau kaip 1 (vienai) 
valandai iki Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nurodyto „Reagavimo laikas“ 
pabaigos, informuoti Užsakovą apie Užsakymo Avariniams darbams gavimą. Jei Kontaktinių asmenų darbo 
grafike nurodytas darbuotojas per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą neinformuoja Užsakovo apie 
Užsakymo Avariniams darbams gavimą, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė priimti Užsakymą ir Užsakovas 
taikys Rangovui sutartinę atsakomybę numatytą už atsisakymą priimti Užsakymą.  

6.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo, išskyrus 
Sutarties 15.7 punkte numatytu atveju (netaikoma Avariniams darbams). 

6.9. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties 
vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo Pasiūlymą Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba 
pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų duomenų. Užsakovas 
turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams 
nurodyti Įkainiai yra didesni nei šios Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodyti Įkainiai arba Rangovo 
pateiktame Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas grąžina Rangovui neteisingai 
parengtą Pasiūlymą Darbams, o Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną perskaičiuoja Pasiūlyme 
Darbams nurodytą Užsakymo kainą, vadovaujantis šios Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodytais 
Įkainiais bei pašalina netikslumus ir iš naujo pateikia Užsakovui suderinti Pasiūlymą Darbams. 

6.10. Jei Užsakovas per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nurodytą terminą 
nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo Darbams, laikoma, kad Užsakovas jį patvirtino ir Rangovas gali 
pradėti vykdyti Darbus. 

6.11. Rangovas, gavęs Užsakymą Avariniams darbams, pradeda darbus su Užsakovu nesuderinęs Pasiūlymo 
Darbams. Tokiu atveju Pasiūlymas Darbams Užsakovui suderinti pateikiamas po Avarinių darbų per Sutarties 
priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą. Užsakymas Avariniams darbams 
laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai, atnaujintas elektros energijos tiekimas, 
pateikta reikiama dokumentacija, priimtas ir patvirtintas Atliktų darbų aktas. 

6.12. Užsakovas turi teisę atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus, o 
Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Jeigu 
Rangovas užsakė darbams reikalingas Perkamas medžiagas iki Užsakymo atšaukimo momento ir nėra 
galimybės tokio užsakymo atšaukti, Užsakovas atsiskaito ir už įsigytas medžiagas darbų atlikimui, o Rangovas 
tokias medžiagas grąžina į Užsakovo sandėlį. Atvejais, kuomet yra žinoma, jog užsakytos medžiagos gali būti 
panaudotos vykdant kitą Užsakymą, Užsakovas už tas medžiagas atsiskaito ir suderinęs su Rangovu, nurodo 
Rangovui kitą objektą, į kurį Rangovas medžiagas pristato ir kuriame tos medžiagos bus panaudotos. 
Užsakovas apie atšaukiamus Užsakymus Rangovą informuoja raštu arba per Informacinę sistemą. 

6.13. Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Užsakymas Projekto parengimui ir rangos darbų atlikimui 
kartu) arba tais atvejais, kai Projektas jau pridedamas kartu su Užsakymu, Rangovas per Sutarties priede Nr. 
6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo pateikti Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina 
Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal parengtą ir suderintą Projektą ir bet kuriuo 
Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams pagal 
Projektą nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakymas būtų 
įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus už kainą, nurodytą Rangovo 
parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams. 

6.14. Užsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (užsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir 
atsiradus nenumatytų darbų ir / ar Perkamų medžiagų poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darbų / medžiagų 
įkainių lentelėse ir / ar Rekomendacijose (papildomi darbai / medžiagos), tačiau nebuvo įtraukti į suderintą 
Pasiūlymą Darbams, Rangovas ir / ar Užsakovas turi teisę papildyti Užsakymą nenumatytų darbų / medžiagų 
kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Užsakovo nurodytą Informacinę sistemą ir gavus Užsakovo pritarimą 
arba nurodymą. Jeigu Rangovas negavo Užsakovo patvirtinimo ir nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka 
savo nuožiūra, už tokius Darbus mokama tik Užsakymo kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir Užsakovo 
patvirtintame Pasiūlyme Darbams. Esant nenumatytų darbų/medžiagų poreikiui derinamas Užsakymo Darbų 
atlikimo termino pratęsimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.  

 
7. DARBŲ KOKYBĖ 

 
7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 

7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros 
įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis; 
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7.1.2. 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 patvirtinto Elektros 
įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo reikalavimais; 

7.1.3. 2012-10-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-211 patvirtintomis Elektrinių ir 
elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis;  

7.1.4. 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis 
žemės ir miško naudojimo sąlygomis; 

7.1.5. 2010-03-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinklų 
apsaugos taisyklėmis; 

7.1.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros 
energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu; 

7.1.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros 
linijų instaliacijos įrengimo taisyklėmis; 

7.1.8. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo 
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir 
rangos darbų vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Užsakovas turi teisę keisti Klientų 
aptarnavimo standartą Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus 
Užsakovas privalo Rangovą informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų 
aptarnavimo standarto redakcijos įsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per 
Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. Užsakovas įsipareigoja nekeisti šiame punkte numatytų 
reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. Darbuotojai, turintys santykį su klientais, t. y. Rangos 
darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai 
(vadovai, projektų vadovai, darbų vadovai, projektuotojai ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimą 
turi išlaikyti Klientų aptarnavimo standarto testą. Testas atliekamas nuotoliniu būdu www.eso.lt 
skiltyje - „Partneriams“, „Darbas su Partneriais” nurodytoje sistemoje. 

7.1.9. Užsakovo teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir 
medžiagoms, technologinėmis kortomis, procesinėmis schemomis, atmintinėmis), pridėtais prie 
Pirkimo dokumentų ir / ar viešai skelbiamais Užsakovo tinklapyje ir kitais Darbų vykdymą 
reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. Užsakovo vidaus teisės aktai 
Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ne dažniau nei kartą per ketvirtį. Apie pakeitimus 
Užsakovo esamuose teisės aktuose ar parengus naujus teisės aktus, Rangovas informuojamas ne 
vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, 
per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. Užsakovo teisės aktų pakeitimai numato 
trumpesnius darbų atlikimo terminus ar kitas sąlygas, kurios pablogina Rangovo padėtį ar apsunkina 
Sutarties vykdymą, šios nuostatos Rangovui retrospektyviai netaikomos iki tokio pokyčio pateiktiems 
Užsakymams ir jie užbaigiami vadovaujantis sena tvarka. 

7.2. Užsakovas turi teisę visą Sutarties vykdymo laikotarpį bet kada patikrinti ar Rangovas vykdydamas Sutartį 
Darbams taiko Rangovo su Pasiūlymu pateiktų arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal 
standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba 
kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais 
(kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius 
sertifikavimo standartus), arba kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. 

7.3. Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatytų Darbų ir Paslaugų vykdymo rodikliai, įskaitant, bet neapsiribojant 
vidutinėmis darbų atlikimo trukmėmis, vėluojančiais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais 
Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Užsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali būti 
naudojami Užsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu. 

7.4. Bandymų ir matavimų prietaisai turi turėti galiojančios patikros žymas ar liudijimus, patvirtinančius, kad 
naudojami bandymų ir matavimų prietaisai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą. 

7.5. Rangovo atliekamų Darbų ir teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių 
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus 
teisės aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projektą, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato 
kokybės reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei įprastai tokios rūšies Darbams ir Paslaugoms keliamus 
reikalavimus. 

7.6. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš suteikdamas Paslaugą pagal Sutartį apsilankė projektuojamo 
objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto įgyvendinimo 
rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Darbo projekto įgyvendinimu. 

7.7. Rangovas įsipareigoja Projektą derinti galiojančiuose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje 
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės ir / ar savivaldybės institucijų, 
žemės ar kito nekilnojamojo daikto, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, kurių apsaugos zonose 
planuojami Darbai, savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką 
trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. 
Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą. 

7.8. Jei reikia, Rangovas įsipareigoja gauti žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkų ir / ar valstybinės 
(savivaldybės) žemės patikėtinių, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), 

http://www.eso.lt/
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suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje (savivaldybės) ir / ar privačioje žemėje ar kituose nekilnojamuose 
daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dėl atliekamų Darbų žemės sklypams taikomos 
papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, turi būti gautas žemės savininkų sutikimas dėl papildomų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo. 

7.9. Užsakovo įrenginių, būtinų energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, 
modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims 
(inžinerinių tinklų (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami 
inžineriniai tinklai (įrenginiai), Užsakovo naudai prireikus turi būti nustatytas neterminuotas servitutas, o tuo 
atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo 
daikto, savininkas yra valstybė ar savivaldybė – turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas raštiškas žemės ar kito 
nekilnojamojo daikto savininko (patikėtinio), arba jo įgalioto atstovo, sutikimas inžineriniams tinklams 
(įrenginiams) įrengti. 

7.10. Rangovas įsipareigoja organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų 
įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą, pagal teisės aktų reikalavimus apskaičiuoti 
kompensacijos už sutartimi nustatomą servitutą ir/arba apsaugos zoną sumą, kurią apmoka Užsakovas. 

7.11. Rangovas įsipareigoja gauti žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų (patikėtinių) pritarimą 
parengtiems servituto nustatymo dokumentams. 

7.12. Rangovas įsipareigoja parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų 
nustatymo žemės sklypams ar kitam nekilnojamam daiktui pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovas ne vėliau 
kaip per 2 (dvi) darbo dienas peržiūri ir pasirašo dokumentus (jei neturi jiems pastabų). Gavęs pasirašytus 
dokumentus Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto 
sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą ir savininkus. 

7.13. Jei reikia, Rangovas įsipareigoja parengti, patvirtinti ir pateikti dokumentus, reikalingus žymų apie naujai 
nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Užsakovui priklausančių objektų apsaugai skirtų apsaugos zonų, 
žemės sklypų registro įrašuose padarymui ir apsaugos zonų (elektros tinklų apsaugos zonos) įrašymui į 
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą keičiant žemės sklypo kadastro duomenis 
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, taip pat parengti, suderinti visus 
reikalingus dokumentus žemės sklypų (patekusių į kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių 
projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomenų pakeitimui ir elektros tinklų apsaugos zonų 
įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, bei kreiptis į žemėtvarkos skyrių dėl 
sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais dokumentais Užsakovo vardu pateikti 
prašymo įrašyti apsaugos zonas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. 

7.14. Techniniai dokumentai ir jų formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai 
turi atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo reikalavimus, pateiktus 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“.  

7.15. Rangovas privalo naudoti tik www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ viešai paskelbtame sąraše nurodytus 
gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi atitikti 
galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medžiagos ir 
gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis 
Rangovas, nustatyti galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus 
reikalavimus bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams. 

7.16. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl lygiavertės ar geresnės kokybės medžiagų 
įtraukimo į www.eso.lt viešai paskelbtą sąrašą su siūlomų medžiagų kokybę pagrindžiančiais dokumentais. 
Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindžiančius siekiamas įtraukti lygiavertes ar 
geresnės kokybės medžiagas, Užsakovas šias medžiagas į sąrašą įtraukia ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų pateikimo dienos. 

7.17. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir / ar įrenginius nei nurodyta www.eso.lt 
viešai paskelbtame sąraše, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip Darbai, atlikti su 
defektais. 

7.18. Naujai sumontuotas atramas ir komercinės apskaitos spintas (toliau – KAS) bei kabelių spintas (toliau – KS) 
su KAS Rangovas turi prijungti prie naujų arba esamų įžeminimo kontūrų ir į naujai sumontuotas KAS arba KS 
su KAS įverti Kliento (-ų) kabelį (-ius) (jei iki Darbų atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS 
su KAS). Keičiant atramas, Rangovas privalo perkelti visus esamus konstrukcinius elementus ant naujų 
atramų. Atramas ir kitus elektros įrenginius privaloma ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. 
Suremontuoti elektros įrenginiai privalės atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus.  

7.19. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje ir Teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba 
tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Užsakovo ar trečiųjų asmenų 
patirtus nuostolius, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta 
Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų ar 
veiksmų atliktų vykdant Darbus, Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. 

7.20. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/


Versija 11 (20240802) 

naudojamas pagal tokių Darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato 
tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), arba Užsakovui per Garantinį terminą pastebėjus Darbų trūkumus, kurie 
atsirado dėl Rangovo kaltės, tai Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo savo jėgomis ir 
lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą. Rangovui nepašalinus trūkumų per 
nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti nustatytus trūkumus, 
o Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. Užsakovas turi teisę sustabdyti 
apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, 
nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trūkumų šalinimo terminas 
nelaikomas užsakymo pratęsimo terminu. 

7.21. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės, praneša 
Rangovui per Informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl 
Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo). Rangovas įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną per 
Informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis patvirtinimas gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl Informacinės 
sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo) nuo pranešimo gavimo dienos pateikti patvirtinimą dėl Darbų trūkumų 
pašalinimo savo jėgomis ir sąskaita arba pateikti atsisakymą dėl Darbų trūkumų pašalinimo.  
Jei Rangovas patvirtina, kad Darbų trūkumus pašalins savo jėgomis, tai Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 
per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranešimo apie Darbų 
trūkumus gavimo dienos, pašalinti šiuos Darbų trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl Darbų 
trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.  
Jei Rangovas pateikia atsisakymą atlikti Darbų trūkumų šalinimo darbus, tokiu atveju Užsakovas pasitelkia 
trečiuosius asmenis Darbų trūkumų šalinimui ir pateikią sąskaitą Rangovui dėl Užsakovo patirtų išlaidų, 
šalinant Darbų trūkumus, atlyginimo.  
Jei Rangovas per 1 (vieną) darbo dieną nepateikia nei patvirtinimo, kad Darbų trūkumus šalins savo jėgomis, 
nei atsisakymo šalinti Darbų trūkumus, Užsakovas tokį Rangovo veiksmą / neveikimą vertins kaip Rangovo 
atsisakymą šalinti Darbų trūkumus. 
Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo 
pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo apie 
trūkumus gavimo valandos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Užsakovas, nustatęs 
Darbų trūkumus Klientų atjungimo atveju, turi teisę pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti nustatytus 
Darbų trūkumus, o Rangovas privalo Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas, jei Rangovas per 1 
(vieną) valandą nuo pranešimo apie Darbų trūkumus gavimo: nepraneša Užsakovui apie tai, kad Darbų 
trūkumai bus pašalinti per šiame punkte nustatytą terminą (per 4 valandas) arba per Informacinę sistemą 
(neturint prieigos – el. paštu), kai gavo Užsakovo pranešimą per Informacinę sistemą (neturint prieigos – el. 
paštu) dėl nustatytų Darbų trūkumų pašalinimo, informuoja Užsakovą, kad atsisako Darbų trūkumus pašalinti 
per 4 (keturias) valandas ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą. 
Taip pat Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dėl: sugedusio 0,4 kV 
automatinio jungiklio; sutrūkusio 0,4-10 kV saugiklio Užsakovas tokius Darbų trūkumus nedelsiant šalina pats, 
o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 150,00 EUR (šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio 
fiksuotą sumą už kiekvieną nurodytą Darbų trūkumo pašalinimą. 

7.22. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir / ar 
pastebėti Darbų priėmimo metu, ar ne, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, 
tiek už paslėptus trūkumus). 

7.23. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies pilnai 
naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.24. Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams), 
tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų užtikrinama 
visą Sutarties galiojimo laikotarpį.  

7.25. Rangovas privalo turėti, o Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą protingą terminą privalo pateikti 
Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui 
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus 
atitinkančius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą dokumentaciją, kuri kaip 
privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose. 

 
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  
 
8.1. Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“.  
8.2. Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl 

Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 7 „Darbų vykdymo termino 
pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties 
priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 1 lentelėje numatyto Darbų (ar numatyto Etapo) termino 
pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti 
Darbų (ar jų Etapų) atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes 
patvirtinančiais dokumentais. 
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8.3. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties 8.2 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

8.4. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu 
būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą. 

8.5. Užsakovas tenkina Rangovo prašymą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, jeigu Rangovo prašyme nurodytos 
aplinkybės yra pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais. Faktinių įrodymų nepateikimas yra pagrindas 
atmesti Rangovo prašymą kaip nepagrįstą. 

8.6. Jeigu nesibaigus Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko 
ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 8.2 punkte, per Užsakovo Informacinę sistemą Rangovui 
pateikus prašymą su pagrindimu, Darbų (ar Etapų) terminas gali būti pratęsiamas papildomai, Sutarties priedo 
Nr. 7 „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ 1 lentelėje numatytais terminais. Pratęsimų skaičius 
neribojamas, tačiau pratęsimų terminas negali būti ilgesnis nei maksimalus Darbų atlikimo laikotarpis.  

8.7. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir faktiniais įrodymais 
objektyviai pagrindžiamos Darbų (ar Etapų) atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, dėl kurių 
atsiradimo kaltas Užsakovas, nereikalauja Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 
Užsakovo kaltei priskiriama: 
8.7.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir dėl to Rangovas 

negali vykdyti Darbų; 
8.7.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų (ar Etapų) atlikimo 

terminams; 
8.7.3. Kliento, žemės savininkų ir (ar) turto valdytojų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti 

atliekami Darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytoms sąlygoms suteikti leidimą atlikti 
Darbus ar įregistruoti apsaugos zonas (ar kitas žemės naudojimo sąlygas). 

8.8. Abi Šalys sutinka ir patvirtina, kad Rangovui laiku nesikreipus dėl Darbų (ar Etapų) termino pratęsimo, 
pateisinama priežastimi netesybų netaikymui bus laikomos tik Sutarties 8.7 punkte numatytos aplinkybės 
pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais. 

8.9. Užsakovas per Informacinę sistemą turi teisę savo iniciatyva pratęsti Darbų ar jų Etapų atlikimo terminą 
atsiradus Sutarties priedo Nr. 7 „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ 2 lentelėje numatytoms 
aplinkybėms bei numatytam terminui. 

8.10. Jeigu nesibaigus Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko 
ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 8.9 punkte, per Užsakovo Informacinę sistemą Užsakovas savo 
iniciatyva, Darbų (ar Etapų) terminą gali pratęsti papildomai, Sutarties priedo Nr. 7 „Darbų vykdymo termino 
pratęsimo sąlygos“ 2 lentelėje numatytais terminais. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau pratęsimų 
terminas negali būti ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.  

 
9. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 

 
9.1. Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami tik visiškai užbaigus Užsakyme 

numatytus Darbus ar Darbų Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka, t. y.: 
9.1.1. Iki atliktų darbų akto pasirašymo, Rangovas turi pateikti Užsakovui techninę dokumentaciją pagal 

Sutarties 7.1 punkte išvardintų taisyklių reikalavimus ar kitas formas, kurios nurodytos Užsakovo 
interneto tinklapyje www.eso.lt; 

9.1.2. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovas, o esant poreikiui dalyvauja Rangovas. 
9.2. Vykdant Darbų priėmimą, Užsakovui kilus įtarimų dėl paslėptų Darbų kokybės, Užsakovui pareikalavus 

Rangovas privalo atlikti kontrolinį šurfą nurodytose vietose. 
9.3. Esant Užsakovo abejonėms ir kilus ginčui dėl Darbų kokybės perdavimo – priėmimo metu, Šalys gali skirti 

ekspertizę. Ekspertizę atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Šalių sutarimu. Visas išlaidas už 
ekspertizės atlikimą po eksperto pateiktos išvados gavimo apmoka neteisi ginčo Šalis. 

9.4. Gavus rašytinį Rangovo prašymą, Užsakovo sprendimu, vieno Užsakymo vykdymo metu gali būti atliekamas 
vienas dalinis aktavimas (toliau – Dalinis aktas), jei yra nors viena Sutarties priede Nr. 7 „Darbų vykdymo 
termino pratęsimo sąlygos“ 1 lentelės 4 p. ir 2 lentelės 1 p. numatyta aplinkybė, kuri tęsiasi ne mažiau kaip 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų, ir įvykdyta ne mažesnė kaip 40 (keturiasdešimt) proc. ir ne daugiau kaip 70 
(septyniasdešimt) proc. viso Užsakymo vertės. Užsakovas, priėmęs sprendimą taikyti Dalinį aktavimą, apmoka 
Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus dalinius Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka. 

9.5. Užsakovas, esant poreikiui, turi teisę inicijuoti Dalinio akto pasirašymą nepriklausomai nuo įvykdytų Darbų 
dalies. Rangovas, gavęs Užsakovo prašymą atlikti Dalinio akto suformavimą, privalo ne vėliau kaip per 5 
(penkias) kalendorines dienas parengti Dalinį aktą ir pateikti jį Užsakovui pasirašymui. Užsakovas, iniciavęs 
atlikti Dalinio akto pasirašymą, apmoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus dalinius Darbus 
Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka. 

9.6. Dalinis aktavimas netaikomas Darbams, kurių atlikimo terminas yra pasibaigęs.  

http://www.eso.lt/
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9.7. Esant nepilnai užbaigtam objektui už įrenginių bei medžiagų kokybę bei apsaugą atsako Rangovas. Dalinio 
akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių taikymo už vėlavimą atlikti Užsakyme nurodytus Darbus 
Užsakyme nurodytais terminais. 

9.8. Priėmus dalį Darbų pagal pasirašytą Dalinį aktą, likusi Darbų dalis turi būti įvykdyta nedelsiant po to, kai išnyks 
aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima laiku atlikti likusių Darbų, bet ne ilgiau kaip per iš anksto suderintą terminą 
su Užsakovu.  

 
10. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 

 
10.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, Perkamomis medžiagomis, infrastruktūra ir 

įranga, išskyrus šiame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus. 
10.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ sąraše 

nurodytas Teikiamas medžiagas. Užsakovo Teikiamų medžiagų priėmimo-perdavimo sąlygos nurodytos 
www.eso.lt.  

10.3. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje 
„Partneriams“ Teikiamų medžiagų sąraše ar atitinkamos Perkamos medžiagos nėra nurodytos Rangovo 
Pasiūlyme ar Užsakovo pateiktame Užsakyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis. Perkamos 
ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus, reikalavimus, t.y. naudojamos tik tos medžiagos, 
kurios įtrauktos į gaminių atitinkančių Užsakovo techninius reikalavimus sąrašą, kuris nurodytas www.eso.lt 
skiltyje Partneriams. Rangovui pageidaujant naudoti kitas medžiagas, nenurodytas gaminių atitinkančių 
Užsakovo techninius reikalavimus sąraše, Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu papildyti gaminių 
sąrašą, pateikdamas dokumentus, įrodančius atitinkamų medžiagų atitikimą Užsakovo techniniams 
reikalavimams. 

10.4. Užsakovas įgalioja Rangovą priimti Teikiamas medžiagas iš Pardavėjo. Rangovas priimdamas Teikiamas 
medžiagas iš Pardavėjo veikia Užsakovo vardu. Teikiamų medžiagų praradimo ar sugedimo rizika nuo 
Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį 
momento tenka Rangovui. Teikiamų medžiagų priėmimas iš Užsakovo ar/ir Pardavėjo pagal šią sutartį 
prilyginamas gabenimui EXW sąlygomis pagal INCOTERMS ®2020. Šie aikštelių adresai pateikiami čia: 
Sutarčių valdymas | ESO - Energijos skirstymo operatorius 

10.5. Visos su Teikiamų medžiagų atsiėmimu ir visų medžiagų (įskaitant grįžtamąsias medžiagas) pristatymu į 
supirkimo aikšteles ar į Užsakovo nurodytus priėmimo punktus susijusios išlaidos (pakrovimo, transportavimo, 
ardymo ir kt.), mokesčiai ir apmokestinimai, mokėtini pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 
nekompensuojamos ir tenka Rangovui. Šie aikštelių adresai pateikiami čia: Sutarčių valdymas | ESO - 
Energijos skirstymo operatorius 

10.6. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų www.eso.lt tinklapyje, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali 
pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios Rangovo 
lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi būti iš www.eso.lt tinklapyje viešai paskelbto medžiagų sąrašo ir 
negali viršyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodytų Teikiamų medžiagų įkainių. 

10.7. Apie www.eso.lt tinklapyje viešai paskelbto Užsakovo Teikiamų medžiagų sąrašo ir medžiagų priėmimo-
perdavimo sąlygų pasikeitimus Užsakovas per Informacinę sistemą arba raštu informuoja Rangovą prieš ne 
mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

10.8. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Užsakyme, ar atitinkamos Perkamos 
medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir šios 
išlaidos turi būti įvertintos Įkainių vertėse. Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo būti iš www.eso.lt 
tinklapyje nurodyto sąrašo. 

10.9. Esant poreikiui, Užsakovas pasilieka sau teisę perduoti naujas ar naudotas medžiagas ar įrenginius, kuriuos 
Rangovas įsipareigoja sumontuoti vykdant Užsakymą. Apie tai Užsakovas informuoja Rangovą teikdamas 
Užsakymą. 

10.10. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų 
kokybę Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavėjas 
pagal pirkimo – pardavimo sutartį.  

10.11. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Pardavėjo Rangovui įforminamas krovinio 
važtaraščiu, surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais arba pasirašomas elektroniniu 
parašu. 

10.12. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Teikiamų medžiagų trūkumai, Rangovas 
nepriima Teikiamų medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Teikiamos medžiagos priėmimo-perdavimo metu 
nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo 
sužinojimo apie Teikiamų medžiagų negavimą ir/arba trūkumus, raštu, per Informacinę sistemą arba 
elektroniniu paštu apie tai informuoja Užsakovą. 

 
11. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 

 
11.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Atliktų darbų aktus), 

apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
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11.2. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaičiuotas sumas už Darbų vykdymo metu 
susidariusias grįžtamąsias medžiagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sąrašas skelbiamas 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“), įskaitys atitinkamai sumažindamas Užsakovo Rangovui priklausančią 
apmokėti sumą pagal 11.1 punkte nurodytą Sąskaitą.  

11.3. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, 
Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 (EUR be PVM) už 
kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet 
kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 30 proc. nuo 
Užsakymo kainos (EUR be PVM). 

11.4. Rangovas, pabaigęs Darbus, pateikia Užsakovui per informacinę sistemą derinti Užsakovo nustatytos formos 
Atliktų darbų aktą bei grįžtamųjų medžiagų aktą, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt. 

11.5. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme, Užsakovas 
neįsipareigoja sumokėti Rangovui Užsakymo kainos, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus 
Darbus gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme. 

11.6. Rangovas Sąskaitas turės pateikti VPĮ / PĮ nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Sąskaitoje turi nurodyti 
Sutartyje nurodyto Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinį tel. Nr. 

11.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
11.7.1. po Atliktų darbų akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma 

pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
11.7.2. po Atliktų darbų akto pasirašymo ir (ar) objekto Techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, 

kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos 
komunikacijos, tinklai ir pan.) iki aplinkybės išnykimo momento; 

11.7.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
11.8. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias Užsakovo 
Rangovui priklausančias mokėti sumas pagal bet kurią su Rangovu turimą sutartį. Įskaitymas atliekamas 
pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui raštu. 

11.9. Užsakovas, esant Sutarties 4.5 punkte nurodytoms aplinkybėms, gavęs pagrįstą Rangovo prašymą bei įrangos 
ir/ar medžiagų vertę įrodančius dokumentus, apmoka už Sutarties vykdymui Rangovo įsigytą ir objekte, 
kuriame atliekami Darbai, faktiškai įrengtą didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas didelės vertės medžiagas (su 
Sutarties objektu susijusią įrangą ir/ar medžiagas. Didelės vertės įranga ir (ar) medžiagomis laikomi: galios 
transformatoriai, modulinės transformatorinės, narveliai, kompensacinės ritės arba kita tiesiogiai su Sutarties 
objektu susijusi įranga ir (ar) medžiagos, kurią Šalys rašytiniu susitarimu pripažįsta didelės vertės įranga ir (ar) 
medžiagomis. 

11.10. Rangovui pasikreipus į Užsakovą dėl Paskolos suteikimo, Užsakovas turi teisę nuspręsti dėl Paskolos 
suteikimo Rangovui. Paskola suteikiama vadovaujantis Sutarties 11.11 punktu. 

11.11. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su 
juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo 
atskaičius už Paskolą mokėtinas palūkanas, jei priskaityta – delspinigius ir baudas, suteikimo.  

11.12. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 11.10 punkte nurodytą Paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos Paskolos sumos įskaitymą į pagal įvykdytus Užsakymus Rangovui mokėtiną atlyginimą. 

11.13. Sutarties 11.10 punkte nurodytos Paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo 
galimybių suteikti atitinkamą Paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti Paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali 
būti skundžiamas. 

11.14. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų perleidimo 
finansuotojui, tik įvykdęs visas žemiau nurodytas sąlygas: 
11.14.1. Rangovas nėra iš Užsakovo gavęs ar jam pateikęs prašymo dėl Sutarties 11.10 punkte nurodytos 

Paskolos suteikimo Rangovui; 
11.14.2. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti 

faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, 
kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų; 

11.14.3. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties sudarymo 
raštu atsako ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos 
pateikdamas rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus abejonių, Rangovas turi pateikti papildomus 
paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, kad faktoringo 
sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas sutikimas galioja 
tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau negalioja kitoms tarp Užsakovo ir Rangovo 
sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti faktoringo sutartį Užsakovas neprisiima jokių 
papildomų, su Sutartimi nesusijusių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimų, 
nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje. 

11.15. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja 
Užsakovą, nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui 
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tinkamai atsiskaityti už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, kad šis Rangovo 
pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  

11.16. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios 
Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti.  

11.17. Sutarties 11.10 punkte nurodytos sąlygos dėl Užsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo 
Užsakovo Rangovui išduoto rašytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties 11.14.3 punkte.  

11.18. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
 
12. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 
12.1. Šalys įsipareigoja veikti vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, abipusės naudos principais, taip 

pat teikti viena kitai reikalingą informaciją ir pagalbą visais organizaciniais ir administraciniais klausimais tam, 
kad ši Sutartis būtų tinkamai vykdoma ir būtų įgyvendinti šioje Sutartyje numatyti tikslai. 

12.2. Užsakovas įsipareigoja: 
12.2.1. pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma) ir rangos darbų užduočių vykdymui Užsakovo tinklo 

geografinius ir elektros tinklo techninius duomenis (projektavimo techninę užduotį, schemą su 
numatoma elektros tinklo vieta, kliento(ESO paslaugą užsakiusio šios Sutarties darbams atlikti) 
kontaktinius duomenis  ir kitus būtinus dokumentus). Duomenys pateikiami naudojantis Užsakovo 
informacinėmis sistemomis, kurias galima rasti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“; 

12.2.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą (išskyrus atvejus, kai užsakomi 
Avariniai darbai); 

12.2.3. gavęs Rangovo pagrįsta pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą 
terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo; 

12.2.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą 
mokėjimo tvarką; 

12.2.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.  
 

12.3. Rangovas įsipareigoja: 
12.3.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui tinkamai užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus.   

Užsakymo vykdymo metu pašalinti irištaisyti trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo metu (nustatyti 
trūkumai nepratęsia Užsakymo vykdymo termino); 

12.3.2. nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu iškilusias kliūtis, kurios gali trukdyti 
įvykdyti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, nurodant jų priežastis; 

12.3.3. atsakyti Užsakovui už Subrangovų atliekamus Darbus ir jų kokybę, darbų saugą, už jų prievolių 
nevykdymą arba netinkamą įvykdymą. Rangovas pilna apimtimi atsakingas už Subrangovus 

12.3.4. užtikrinti, kad Sutartyje nustatytus Darbus atliks tik reikiamą kvalifikaciją turintys darbuotojai, taip kaip 
numato teisės aktai; 

12.3.5. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su Užsakovu 
suderintą Pasiūlymą Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 

12.3.6. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo suderinimą Informacinėje sistemoje; 
12.3.7. kaupti ir viso Garantinio termino laikotarpiu saugoti bei Užsakovui pareikalavus per Informacinę 

sistemą pateikti įrodymus su užfiksuotais atliktais Darbais(kurie nustačius atsiradusį trūkumą 
garantinio laikotarpio metu bus laikomi kaip atitiktį įrodantys dokumentai), kurių atlikimu negalima 
įsitikinti vizualiai apžiūrint objektą, vertinant matavimo bei bandymų protokolų rezultatus ar paslėptų 
darbų aktus bei Darbais, susijusiais su defektų šalinimu; 

12.3.8. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Teikiamoms 
medžiagoms ir Perkamoms medžiagoms saugoti, kurių susijusios išlaidos turi būti įvertintos Darbų 
įkainiuose; 

12.3.9. priimti ir saugoti iš Užsakovo ir/ar jo išrinkto Pardavėjo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Teikiamas 
medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką, kaip numatyta www.eso.lt tinklapyje 
skiltyje „Partneriams“; 

12.3.10. užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, būtų nauji, 
anksčiau nenaudoti ir nebūtų pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo 
objekto Darbų užbaigimo dienos, atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 

12.3.11. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 12.3.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus 
teisės aktų nuostatų reikalavimais, pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir 
vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos 
(žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų 
reikalavimų bei Užsakovo nurodymų. Taipogi vykdant darbus laikytis atliekų tvarkymo reikalavimų, t. 
y. rūšiuoti atliekas, numatyti atliekų laikymo vietas/zonas, užtikrinti, kad susidariusios atliekos būtų 
tinkamai perduotos jas tvarkančioms įmonėms, vesti susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų apskaitą 
Atliekų tvarkymo įstatyme, Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo 
Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse numatytomis priemonėmis. Vykdant darbus nepažeisti 
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trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo 
darbuotojai; 

12.3.12. informuoti Užsakovą prieš 5 (penkias) darbo dienas apie planuojamus movos montavimo darbus 10 
kV įtampos tinkle. 

12.3.13. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe (ir kitais teisės aktais reglamentuojančius 
darbų saugą) bei kitais šios Sutarties 12.3.11 punkte nurodytais atvejais. Užtikrinti jų tinkamą 
parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai 
taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 

12.3.14. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Užsakovo patvirtintu 
Rangos darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje 
proceso aprašu, Nurodymų dėl darbų elektros įrenginiuose ir pavedimų išdavimo, įforminimo, 
pildymo ir apskaitos proceso aprašu bei Bendrovės rangovų operatyvinio remonto darbuotojų 
praktinio parengimo organizavimo proceso aprašu; 

12.3.15. pateikti per Informacinę sistemą inžinerinio tinklo planą, kurio lentelėje turi būti nurodytas 
Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros sistemos (toliau – TIIIS) suteiktas numeris ir pilną TIIIS 
paslaugos „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti“ 
ataskaitą. Terminai įskaičiuoti į užsakymo atlikimo terminus vadovaujantis teisės aktais; 

12.3.16. atlikti Darbus, užtikrinant elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, priešgaisrinės saugos, 
higienos, darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų įstatymų nustatytų reikalavimų laikymąsi, bei 
optimalų ir profesionalų darbų organizavimą, saugų įrengimų veikimą ir darbų rezultatų naudojimą 
pagal paskirtį, taip pat, užtikrinant, kad nebus sugadintas Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtas ar 
pažeisti jų teisėti interesai. Rangovas įsipareigoja sudaryti galimybes Užsakovui bet kada tikrinti, kaip 
Rangovas, subrangovai, jų darbuotojai laikosi šiame punkte nurodytų reikalavimų; 

12.3.17. Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką bei 
visus kitus dokumentus, reikalingus statybą leidžiančio dokumento gavimui, esant poreikiui juos 
pateikti ir suderinti su valstybės ir savivaldybės kompetentingomis institucijomis, pateikti juos 
Užsakovui (jei pagal galiojančius teisės aktus būtina rengti projektą bei atlikti kitus su tuo susijusius 
veiksmus); 

12.3.18.  užtikrinti, kad atliekamų projektavimo darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų galiojančių Lietuvos 
Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus, parengtoje projektinėje dokumentacijoje būtų 
numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo sąlygos, užtikrinančios Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, Lietuvos 
Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinklų apsaugos taisyklėse bei kituose su tuo 
susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų įvykdymą. 
Parengta projektinė dokumentacija, gavus Užsakovo pritarimą, nustatyta tvarka turi būti suderinta su 
visomis valstybės ir savivaldybės kompetentingomis institucijomis; 

12.3.19.  išskyrus Sutartyje numatytas išimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir 
atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;  

12.3.20. nepradėti Darbų objektuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
12.3.21. vadovaujantis Rangos darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų 

sistemos proceso aprašu, planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe 
koordinatorių ir apie paskirtą koordinatorių informuoti Užsakovą; 

12.3.22. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą pagal Užsakovo poreikį, bet ne dažniau negu kas 5 
(penkias) darbo dienas, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet 
neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo 
terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo 
pateikti Užsakovui išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją pagal 
Užsakovo parengtą formą raštu arba pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę sistemą; 

12.3.23. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
12.3.24. vadovautis Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcija (su šia instrukcija Rangovas gali 

susipažinti www.eso.lt): 
12.3.24.1. tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, 

gaminius, įrenginius (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytus 
kaip tinkamus), jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti į 
Užsakovo sandėlį. Sandėlių adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt. 
Užsakovas turi teisę keisti sandėlių adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai per 
Informacinę sistemą ar raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
Užsakovas pasilieka teisę reikalauti grąžinti į Užsakovo sandėlį medžiagas, kurios 
grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nenurodytos kaip tinkamos; 
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12.3.24.2. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo 
sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų 
Darbų perdavimo Užsakovui; 

12.3.24.3. atsiskaityti už Užsakovo Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas (Užsakovo 
grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt 
skiltyje „Partneriams“ nurodytais Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiais. 
Rangovui grįžtamosios medžiagos parduodamos kilogramais. Rangovui parduodamų 
grįžtamųjų medžiagų mato vienetų perskaičiavimo į kilogramus tvarka skelbiama 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai 
perskaičiuojami Sutarties priede Nr. 12 „Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų 
įkainių perskaičiavimo sąlygos“ numatytais atvejais ir tvarka; 

12.3.24.4. netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, 
gaminius, įrenginius (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytus 
kaip netinkamus), pristatyti Užsakovo vardu į supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje 
www.eso.lt. Rangovams priduodant medžiagas į supirktuves, pristatyti ir medžiagų 
išskaidymo aktą, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimą ir techninį 
prižiūrėtoją. Pažymą apie pristatymą per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų 
medžiagų pristatymo pateikti Užsakymą pateikusiam asmeniui; 

12.3.24.5. demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, nenurodytus Sutarties 
12.3.24.1 – 12.3.24.4 punktuose, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, 
nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų. 

12.3.25. baigus darbus sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir, gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas 
atstatyti į esamą padėtį. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną (tam 
skirtos išlaidos privalo būti įskaičiuotos į Įkainius). Jeigu šio reikalavimo Rangovas nevykdo, 
Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža 
Rangovo sąskaita; 

12.3.26. prieš veždamas grįžtamąsias medžiagas Užsakavo vardu į supirktuves, Užsakovo vardu turi supildyti 
visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimus (pvz. elektroninį krovinio važtaraštį Išmaniosios mokesčių administravimo 
(i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atliekų vežimo lydraštį Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų 
apskaitos informacinėje sistemoje GPAIS ir kt.); 

12.3.27. Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti Užsakovui informaciją apie atliekų perdavimą jas 
tvarkančioms įmonėms;  

12.3.28. per Informacinę sistemą įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo 
Teikiamos medžiagos, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų 
nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 

12.3.29. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas; 
12.3.30. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 
patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimus; 

12.3.31. gauti žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų (patikėtinių), nuomininkų, žemės naudotojų ir 
valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje 
ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo 
sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti 
sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą bei visų reikalingų 
dokumentų parengimą; gauti žemės savininkų (patikėtinių) sutikimus dėl papildomų specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo; 

12.3.32. atlikus Darbus žemės sklypuose atitinkamai įregistruoti/išregistruoti/patikslinti specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas, kitus žemės naudojimo apribojimus (kai reikalinga);  

12.3.33. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų trasų nužymėjimo ir 
sumontuotų kabelinių movų sumontavimo vietų, kontrolinės išpildomosios geodezinės nuotraukos 
užsakymą ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų su 
Užsakovu, apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su 
Darbų atlikimu (leidimo žemės kasimo darbams išdavimą ir kt.); 

12.3.34. vadovaujantis Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto Tarpusavio 
saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo 
vietą, jei Rangovui išduotame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestate yra nurodyta, 
kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 

12.3.35. 0,4 kV įtampos oro linijų ir oro kabelių linijų atvadų prijungimo/atjungimo bei automatinių jungiklių 
keitimo žemos įtampos įrenginiuose darbus atlikti neatjungus įtampos vadovaujantis Užsakovo 
patvirtintomis darbų technologinėmis kortomis ir turėti visas tiems darbams numatytas asmenines 
apsaugines priemones, įrankius bei įrangą skirtą vykdyti Darbus esant įtampai, Rangovo darbuotojai 
turi būti tinkamai apmokyti ir instruktuoti; 
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12.3.36. darbus, kurie darbų įkainių lentelėje nurodyti su prierašu „DEĮ“, atlikti neatjungus įtampos 
vadovaujantis Užsakovo patvirtintomis darbų technologinėmis kortomis pateiktomis Sutarties priede 
Nr. 14, ir šių darbų vykdymui turėti visas tiems darbams numatytas asmenines apsaugines 
priemones, įrankius bei įrangą skirtą vykdyti darbus su prierašu „DEĮ“, o Rangovo darbuotojai turi 
būti tinkamai apmokyti ir instruktuoti bei turėti tai patvirtinančius pažymėjimus.  

12.3.37. Rangovas, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 6 (šešiems) mėnesiams (0,4 kV darbams) ir 8 
(aštuoniems) mėnesiams (10 kV darbams), darbų vykdymui, kurie darbų įkainių lentelėje nurodyti su 
prierašų „DEĮ“, negalės užsakinėti planinio elektros energijos nutraukimo. Šie darbai privalo būti 
atliekami nenutraukus elektros energijos tiekimo. Vykdant darbų kompleksus, kai daliai darbų bus 
reikalingas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimas, nutraukus elektros energijos tiekimą bus 
atliekami tik darbai, kurių vykdymui reikalingas atjungimas, likę darbai (darbų įkainių lentelėje 
nurodyti su prierašu „DEĮ“) kuriuos privaloma atlikti nenutraukus elektros energijos tiekimo, privalės 
būti atliekami esant įtampai. Atsisakymas vykdyti darbus, kurie įkainių lentelėje nurodyti su prierašu 
„DEĮ“, nenutraukus elektros energijos tiekimo arba šiame Sutarties punkte numatytais terminais 
neturint tinkamai apmokyto ir instruktuoto personalo atlikti darbus, kurie darbų įkainių lentelėje 
nurodyti su prierašu „DEĮ“, esant įtampa, bus traktuojamas kaip atsisakymas vykdyti Darbus ir 
taikomos sankcijos pagal Sutarties nuostatas.  

12.3.38. vykdydamas Užsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktu 
maksimalių atjungimo laikų vykdant planinius darbu, avarinius darbus, naujų Vartotojų prijungimo 
darbus sąrašu. Apie šio sąrašo pasikeitimus Užsakovas per Informacinę sistemą arba raštu 
informuoja Rangovą prieš ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. 

12.3.39. Elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis Užsakovo elektros 
apskaitos prietaisų įrengimo, kai darbus vykdo bendrovės rangovai, tvarkos aprašu (su tvarkos 
aprašu Rangovas gali susipažinti tinklapyje www.eso.lt). 

12.3.40. visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, kuri reikalinga 
Darbų atlikimui. Jeigu Užsakovas pareikalauja, Rangovas turi pateikti valdomos ir/ar naudojamos 
įrangos įrodymus, kas suteikia teisę valdyti mechanizmus ar įrangą. Įrangos neturėjimas, neatleidžia 
nuo atsakomybės atlikti Darbus laiku ir tinkamai; 

12.3.41. jei reikalinga, savo lėšomis atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos 
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių 
paslaugų suteikimas yra iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą Užsakymą. Po 
Paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias 
Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo 
įrodymų dokumentus ir kt.); 

12.3.42. Užsakovui atšaukus vykdomą Užsakymą, nedelsiant nutraukti Darbus; 
12.3.43. Būti susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis trečiosiomis 

šalimis laikytis AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimu patvirtintų Antikorupcinės politikos (toliau 
Sutartyje – Politika) ir Tiekėjo etikos kodekso (toliau Sutartyje – Kodeksas) nuostatų, įtvirtinančių 
gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jos 
pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto 
reikalavimų laikytųsi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų šalių 
darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai. 

12.3.44. nenaudoti Užsakovo prekinio ženklo ir (ar) pavadinimo be išankstinio Užsakovo sutikimo; 
12.3.45. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias 

aplinkybes, dėl kurių Sutartis ar Rangovas gali neatitikti Kodeksų, Politikos, nacionalinio saugumo, 
korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų bei viešųjų interesų apsaugai skirtų 
teisės aktų reikalavimų, apie turtinio pobūdžio teisinius ginčus ir procedūras (įskaitant viešosios 
valdžios institucijų pradėtas administracines procedūras), ar kitas aplinkybes, kurios gali daryti įtaką 
Sutarties sąlygų vykdymui.  atliekant projektavimo darbus KAS įrengimo vietą ant sklypo ribos 
suderinti su Klientu, jam pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių;  

12.3.46. suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros 
atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir 
testuoti medžiagas ir Darbo kokybę ir tikrinti Darbų vykdymo eigą; 

12.3.47. organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras, parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą 
arba prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos 
statybos užbaigimo akto išdavimui; 

12.3.48. prieš Darbų, dėl kurių Klientams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią ne 
vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darbų pradžios (fiziniai, juridiniai asmenys), 
formos suderintos su Užsakovu, skelbti informaciją apie planuojamą elektros energijos tiekimo 
nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz. Daugiabučių namų laiptinių 
skelbimų lentose ir pan.); 

12.3.49. parengus Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus dokumentus šiuose nuostatuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis Užsakovo vardu atlikti visus reikalingus veiksmus (įskaitant, bet 
neapsiribojant kreipimąsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį 
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skyrių), kad dėl projektuojamo skirstomojo elektros tinklo/vykdomų darbų nustatytos naujos teritorijos 
ir (ar) panaikintos/pakeistos esamos būtų įrašytos ir (ar) pakeistos/panaikintos Nekilnojamojo turto 
kadastre ir Nekilnojamojo turto registre pakeičiant žemės sklypo kadastro duomenis, pateikus 
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui prašymą; 

12.3.50. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar kilnojamųjų elektros tinklų įrengimas įrengimo projektų, 
kuriems įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, suderinimo su 
suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dėl projektuojamo elektros tinklo 
įrenginių įrengimo į atsirandančias apsaugos zonas patenkančio Nekilnojamojo turto registre 
įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės 
sklypas nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl elektros tinklo 
įrenginiams apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės aktų reikalavimus. 

12.3.51. parengti, dėl naujai projektuojamo elektros tinklo, naujai nustatomos apsaugos zonos (teritorijos) 
Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus duomenis bei teisės aktų nustatyta tvarka ir 
sąlygomis pateikti juos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui;. 

12.3.52. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, Užsakovo atitinkamo regiono Elektros 
tinklo eksploatavimo komandos vadovo el. paštu, pateikti Užsakovui einamojo mėnesio Kontaktinių 
asmenų darbo grafiką, o vėliau, kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pateikti ateinančio 
mėnesio Kontaktinių asmenų darbo grafiką, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo atveju, jei 
paskutinė mėnesio diena yra nedarbo arba šventinė diena, tai ateinančio mėnesio Kontaktinių 
asmenų darbo grafiką Rangovas pateikia pirmą darbo dieną po nedarbo ar šventinės dienos. 

12.3.53. Rangovo informacijos saugumas turi būti valdomas vadovaujantis ISO 27001 (arba lygiaverčiu) 
informacijos saugumo valdymo standartu (toliau – Standartas), o Standarto neturint Rangovas 
privalo užtikrinti, kad informacijos saugumo valdymas atitinka 12.3.54 – 12.3.64 punktuose 
nustatytus reikalavimus. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu paprašyti, o Rangovas nedelsdamas, 
bet ne vėliau kaip per 10 k.d. nuo prašymo gavimo dienos, pateikti informaciją, patvirtinančią sąlygų 
laikymąsi. Toliau tekste bei Sutartyje pateikiami reikalavimai, sąvokos ir terminai suprantami taip, 
kaip nurodoma Standarte. 

12.3.54. Rangovas turi turėti patvirtintą informacijos saugumo politiką (toliau – Politika), pagal Standarto 
reikalavimus.  

12.3.55. Politikos įgyvendinimui: 
12.3.56. Rangovas turi turėti paskirtą už informacijos saugą atsakingą asmenį;  
12.3.57. Rangovo darbuotojai turi būti supažindinti su informacijos saugumo reikalavimais bei jais vadovautis. 

Rangovas, Užsakovui pareikalavus privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius apie Rangovo 
darbuotojų susipažinimą su informacijos saugos reikalavimais. 

12.3.58. Rangovas, ne rečiau kaip vieną kartą per vienerius metus, turi atlikti informacinio saugumo rizikų 
vertinimą, apimantį visas teikiamas paslaugas. Visoms rizikoms kurių lygis yra nepriimtinas turi būti 
parengtas ir Rangovo vadovybės patvirtintas rizikų valdymo priemonių planas. Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus privalo pateikti ne vėliau kaip prieš vienerius metus atlikto informacinio saugumo rizikų 
vertinimą. 

12.3.59. Rangovo darbo vietos, iš kurių jungiamasi prie Pastotės įrenginių (Pastotės įrenginiai - aparatinė ir 
programinė įranga esanti pastotės viduje, kuri yra prijungta prie ESO technologinio duomenų 
perdavimo tinklo. Šios įrangos pagalba nuotoliniu būdu valdomi technologiniai procesai arba 
nuskaitomi duomenys), turi būti apsaugotos nuo kenkėjiškos programinės įrangos antivirusinės 
programos pagalba, kuri turi atitikti Standarte nurodytus reikalavimus. 

12.3.60. Rangovas turi turėti patvirtintą informacijos valdymo (klasifikavimo, žymėjimo ir naudojimo) tvarką 
pagal Standarto reikalavus. 

12.3.61. Rangovas turi turėti parengtas elektroninio pašto, interneto, kompiuterio ir kitų informacinių išteklių 
naudojimo instrukcijas pagal Standarto reikalavimus. 

12.3.62. Rangovas turi turėti patvirtintus fizinės saugos politiką ir planus, užtikrinančius tinkamą, informacinių 
išteklių, kuriuose saugoma Užsakovo informacija, fizinę apsaugą, pagal Standarto reikalavimus. 

12.3.63. Rangovas turi turėti patvirtintą saugumo incidentų valdymo tvarką, apimančią ir teikiamas Paslaugas, 
pagal Standarto reikalavimus. 

12.3.64. Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų, subrangovų ir pasitelktų Trečiųjų asmenų veiksmus 
su Užsakovo pateikta informacija, informacinėmis arba technologinėmis procesų valdymo 
sistemomis. 

12.3.65. Rangovas, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti ir su 
Užsakovu suderinti Rangovo ir/ar Subrangovo darbuotojų, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotės 
įrenginių, sąrašą. 

12.3.66. Rangovas yra atsakingas, kad tik autorizuoti, nurodyti Rangovo pateiktame ir su Užsakovu 
suderintame sąraše, darbuotojai gaus prieigą prie Pastotės įrenginių. 

12.3.67. Prieigą prie Pastotės įrenginių suteikiama naudojant AB „Ignitis grupė“ elektronines identifikavimo ir 
autentifikavimo priemones. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui suteikti prisijungimo 
duomenys bus perduoti per priemones, kuriomis vykdomas atliekamų veiksmų stebėjimas, tik 
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autorizuotiems, nurodytiems Rangovo pateiktame ir su Užsakovu suderintame sąraše, 
darbuotojams. 

12.3.68. Rangovas įsipareigoja Užsakovo duomenis saugoti tik europinės ir transatlantinės integracijos 
kriterijus atitinkančių valstybių teritorijose. 

12.3.69. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie galimus informacijos saugos 
pažeidimus. 

12.3.70. Rangovas yra atsakingas už saugos incidentus, kurie atsirado dėl Rangovo darbuotojų, subrangovų 
ar Rangovo pasitelktų Trečiųjų asmenų veiksmų. 

12.3.71. Užsakovas turi teisę audito būdu įsitikinti, kad Rangovas laikosi visų Sutarties 12.3.61 -12.3.73 
punktuose nurodytų reikalavimų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti įrodymus, 
patvirtinančius apie Sutarties 12.3.57 - 12.3.73 punktuose nurodytų kriterijų įgyvendinimą. 
Užsakovas iš Rangovo gautą informaciją turi teisę perduoti auditui bei gauti audito išvadą dėl 
Sutartyje įvardintų kriterijų atitikties Sutarties nuostatoms. 

12.3.72. Sutarčiai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotės 
įrenginių, turi būti parenkami iš europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių 
valstybių. 

12.3.73. Rangovas yra atsakingas už objekte esančių kabelių markiravimą, atnaujinimą bei naujų markiruočių 
sudėjimą (tiek tranzitinių tiek įvadinių kabelių atveju). 

12.3.74. Rangovas įsipareigoja pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti 
Inžinerinius tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, 
servitutų nustatymo sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų 
planais,  bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, turės būti pateiktas pilnos apimties 
techninis projektas, 1 (viena) skaitmeninė jo kopija, pateikiama TIVIS (arba įrašyta kompiuterinėje 
laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS nėra galimybės) (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-
2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai 
turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. Techniniai dokumentai ir jų formos, Technologinės 
kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti Užsakovo reikalavimus, pateiktus 
www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Rangovas įsipareigoja nuolat saugoti techninio projekto originalus 
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytus reikalavimus 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Užsakovui paprašius, ar Rangovo bankroto ar 
restruktūrizavimo atveju Rangovas įsipareigoja techninio projekto originalus Užsakovui perduoti 
nedelsiant. 

12.3.75. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
12.4. Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas įsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kurių numatytos 

formos skelbiamos Užsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Informacinius stendus privaloma 
pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka Užsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. 

12.5. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, 
Projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) 
sprendiniai.  

12.6. Projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų privalo gauti Rangovas. 
Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas 
suteikia Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

12.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo – priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę. 

12.8. Operatyvinius perjungimus 0,4 – 10 kV įtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato Darbo 
vietoje atjungimą) vykdo Rangovas. 

12.9. Rangovai, kurie atlieka paslaugas pagal galiojančias sutartis, teikia duomenis Užsakovui, reikalingus TRIR 
skaičiavimui. Jei Rangovas pilnam ar daliniam darbų atlikimui pasamdo subrangovus, už subrangovų TRIR 
duomenų pateikimą atsakingas Rangovas. TRIR rodiklio skaičiavimui Rangovas duomenis teikia už kiekvieną 
einamąjį mėnesį iki sekančio mėnesio 20 d. imtinai, užpildant darbuotojų saugos ir sveikatos deklaraciją - AB 
"ESO" rangovų darbuotojų saugos ir sveikatos mėnesinė deklaracija. Rangovui nepateikus duomenų, 
Užsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais bei šios 
Sutarties pagrindais, turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl informacijos apie incidentus ir 
nelaimingus atsitikimus, įvykusius su Rangovo darbuotojais už aktualų periodą; 

 
13. PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

 
13.1. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad: 

13.1.1. Šalis yra pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus tinkamai įsteigta ir teisėtai veikianti, turinti 
teisę sudaryti ir vykdyti šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas; 

13.1.2. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų 
asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija; 

13.1.3. Šalis yra moki, nėra likviduojama, jos atžvilgiu nėra paskelbtų ir/ ar pradėtų bankroto, restruktūrizavimo 
ar kitokių nemokumo procedūrų. Šaliai nėra suteiktų/ įregistruotų jokių specialių statusų, kurių 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/darbas-su-partneriais/darbuotoju-saugos-ir-aplinkosaugos-instrukcijos.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/darbas-su-partneriais/darbuotoju-saugos-ir-aplinkosaugos-instrukcijos.html
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suteikimas/ įregistravimas darytų Sutarties sudarymą negalimu arba sietų su specialių, iki Sutarties 
sudarymo ir pasirašymo neįvykdytų,  sąlygų įvykdymu; 

13.1.4. Sutarties sudarymo ir vykdymo metu turi visus Šalies valdymo ir/ ar kitų organų, valstybės ir/ ar 
savivaldybės institucijų, kitų asmenų galiojančius leidimus, sprendimus, pritarimus ir patvirtinimus  ir 
galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui ir galiojimui; 

13.1.5. sudarydamos Sutartį, Šalys neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, 
valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas 
Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis; (iii) jokio Šalims 
taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatų; (iv) jokio vidaus teisės akto, įskaitant Šalies steigimo 
dokumentus; 

13.1.6. atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šios Sutarties sudarymui 
ir vykdymui, nepateikė kitai Šaliai jokios klaidinančios informacijos; 

13.1.7. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir / ar pareiškimai (-as) yra 
melagingas (-i) ir / ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų), 
ir / ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir / ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. 

13.2. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti 
Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

13.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y., turintys 
valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus 
sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

13.4. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų sutarties 
vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar 
laikinųjų darbuotojų veiksmų kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius.  

13.5. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti 
savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo 
sutikimo.  

13.6. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei siekiant išvengti galimo interesų 
konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo jokiais 
įmanomais būdais ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. Šio punkto 
pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas. 

13.7. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštarauja jokioms teisės normoms. Jei Užsakovui 
bet kurios valstybinės/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir/ar ieškinius arba 
jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteisėta 
ir/arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to padarytą žalą Užsakovui, 
įskaitant, bet neapsiribojant, žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, bei sumokėti 
valstybinėms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokėtinas baudas ir/ar priteistas 
sumas, ir/arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės/savivaldos institucijos 
dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

13.8. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip 
pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, 
kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei 
į perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti 
Bendrą Sutarties kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo 
kaltės. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar 
sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami priėmimo – perdavimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais 
nurodymais. 

13.9. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo patvirtintu Rangos darbų 
vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje proceso aprašu, Nurodymų 
dėl darbų elektros įrenginiuose ir pavedimų išdavimo, įforminimo, pildymo ir apskaitos proceso aprašu, 
Bendrovės rangovų operatyvinio remonto darbuotojų praktinio parengimo organizavimo proceso aprašu ir 
įsipareigoja juos vykdyti. Su šiais aprašais Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus. 

13.10. Rangovui yra žinoma, kad AB „Ignitis grupė“ yra išplatinusi finansines priemones, kurios yra įtrauktos į  prekybą 
reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono biržose. Atsižvelgiant į tai, AB „Ignitis grupė“ yra 
emitentas, kuriam, be kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat taikomos ir Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) 
Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti viešai neatskleista informacija  (angl. inside 
information), visiems šią informaciją žinantiems asmenims draudžiama neteisėtai ja pasinaudoti atliekant 
prekybos AB „Ignitis grupė“ finansinėmis priemonėmis veiksmus arba perduodant šią informaciją bet kuriam 
asmeniui, kuris neturi teisės su ja susipažinti. [Kitos šalies sąvoka sutartyje] pripažįsta ir sutinka, kad jis ir jo 
darbuotojai yra informuoti ir žino apie aptartą reguliavimą ir sutinka visapusiškai laikytis Piktnaudžiavimo rinka 
reglamento (ES) Nr. 596/2014  nuostatų, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti viešai neatskleistą 
informaciją žinančių asmenų (angl. insider list) sąrašą ir prireikus nedelsiant jį pateikti Užsakovui. 

13.11. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas 
(jo pasitelkiami subtiekėjai, ūkio subjektai ar kitos trečiosios šalys) ir/ar jo (jų) akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-
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iai) ar netiesioginis (-iai) galutinis (-iai) naudos gavėjas (-ai) ir/ar jų valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau – 
Subjektai), nėra įtraukti į bet kokį Europos Sąjungos ir/ar Jungtinių Tautų ir/ar Didžiosios Britanijos ir/ar 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir/ar Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių ar kitų sankcijų sąrašą 
(-us) ir/ar panašų sąrašą (toliau – Sankcijų sąrašai), o taip pat nei vienam iš Subjektų nėra pareikštas bet koks 
įtarimas, susijęs su dalyvavimu pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar mokestiniu sukčiavimu 
susijusioje veikloje ir/ar įsitraukimu į tokią veiklą. Rangovas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja nedelsdamas 
raštu, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo, pranešti Užsakovui 
informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus, taip pat apie Subjektui pareikštus įtarimus dėl aukščiau 
nurodytų veiklų ir/ar įsitraukimo į tokias veiklas. Subjektų, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių 
biržoje, naudos gavėjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme 
nustatyti kriterijai. Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje 
nurodytas pasekmes. 

13.12. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį 
Rangovas, jo pasitelkiami subrangovai ir ūkio subjektai (taip pat subrangovai, kuriuos Rangovas vėliau 
pasitelkia Sutarties vykdymo metu) neturi VPĮ 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų. Rangovo garantija dėl jo ar 
jo pasitelkiamų subtiekėjų/ūkio subjektų pašalinimo pagrindų nebuvimo galioja nepriklausomai nuo atitinkamų 
dokumentų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo patikrinimo Kvalifikacinėje sistemoje. Šiame punkte nustatytų 
reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes. 

13.13. Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pažeidus Sutarties 13.10. 
punkte numatytus įsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingą ir melagingą informaciją apie Subjektų 
įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su 
mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. 

13.14. Užsakovas turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl informacijos apie nelaimingus atsitikimus, 
įvykusius su Rangovo darbuotojais, už aktualų periodą tuo atveju, jeigu Sutartyje nustatyta tvarka Rangovas 
neteikia reikiamos informacijos apie galimus TRIR įvykius. 

13.15. Užsakovas turi teisę teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo 
tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos 
įvykdyti. Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai 
prieštarauja Teisės aktų reikalavimams arba kelią grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui bei saugumui, 
Rangovas turi raštu išdėstyti savo nuomonę Užsakovui. Jeigu Rangovas raštu nepateikia savo nuomonės 
Užsakovui, ir įvykdo Užsakovo ar jo atstovo pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus, už jų sukeltas 
pasekmes atsako Rangovas; 

13.16. Užsakovas turi teisę pareikalauti pakeisti Rangovo pasitelktą Subrangovą (nepaisant to, kad yra gautas 
raštiškas Užsakovo pritarimas jo pasitelkimui), jeigu Darbų vykdymo metu atsiranda pagrįstų abejonių dėl 
Subrangovo kvalifikacijos, Darbų kokybės, garantijų, finansinės padėties. Rangovas privalo šį Užsakovo 

reikalavimą vykdyti nedelsiant.  
13.17. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 

2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys 
patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys 
įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir 
trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei 
duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

 
14. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA, KEITIMO TVARKA  

 
14.1. Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas (jeigu aktualu) nurodyti 

Sutarties Priede Nr. 4 „Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas“.  
14.2. Darbus, gali vykdyti tik tie Subrangovai ir atlikti tuos Darbus, kurie yra numatyti Sutartyje ir yra numatyti iš 

anksto Rangovo pateiktame pasiūlyme iki Sutarties vykdymo pradžios. Visi Rangovo pasitelkti Subrangovai 
privalo neturėti VPĮ 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

14.3. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas visiems Darbams net jei Rangovo pasiūlyme 
pirkimui nebuvo numatyti perduoti Subrangovams ir yra atlikta laikantis Sutarties 14 skyriaus nuostatų. 

14.4. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo 
terminams. 

14.5. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia 
prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna raštišką 
Užsakovo sutikimą. Rangovas visais atvejais pateikia pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams 
pagrindžiančius dokumentus ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (jeigu Pirkimo metu pasitelkiant 
Subrangovą jais buvo remiamasi). Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, jį išnagrinėja ir pateikia atsakymą per 
ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo. Tuo atveju, kai Užsakovas nustato, kad objekte 
Darbus vykdo tretieji asmenys, kurie Rangovo nebuvo pasitelkti kaip Subrangovai Sutarties galiojimo metu (t.y. 
Rangovas nebuvo gavęs raštiško Užsakovo sutikimo dėl naujo Subrangovo pasitelkimo), Rangovas Užsakovui 
pareikalavus įsipareigoja sumokėti 1500,00 Eur (tūkstantį penkis šimtus eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 
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tokį atvejį. Jeigu Užsakovas nustato, kad objekte Darbus vykdo tretieji asmenys, kurie Rangovo nebuvo 
pasitelkti kaip Subrangovai Sutarties galiojimo metu ir Užsakovas sužino, kad šie asmenys yra įtraukti į 
Nepatikimų tiekėjų sąrašą (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.), tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 

14.6. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame skyriuje nurodytas 
sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte 
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  

14.7. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams 
keltų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį 
Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo neatitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos. 

14.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys 
ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. 
Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. 

14.9. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybė, 
Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo bei 
Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

14.10. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 14.9 punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu 
pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo. 

14.11. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša 
Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

14.12. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 14.9 punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties 
priede Nr. 3 „Trišalė sutartis“.  

14.13. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties 14.9 punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje 
nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

14.14. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal 
jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
14.14.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

14.14.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
14.14.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 

sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį 
naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 

14.14.1.3. naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį 
jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos 
partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma). 

14.14.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
14.14.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties 

pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys 
kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris 
perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės 
veiklos sutartį. 

14.14.4. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas 
pritaria keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

14.15. Jei Sutartimi įsigyjamas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbus objektas, Rangovas turi teisę pasitelkti tik 
tuos Subrangovus, Ūkio subjektus, Trečiuosius asmenis, kurie registruoti (jeigu Subrangovas, Ūkio subjektas, 
Trečiasis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, 
Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 straipsnio 4 

dalyje / VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.   
14.16. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 
15. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 
15.1.  Už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, t. y. Šaliai pažeidus Sutartį, Šalys 

atsako teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis 

bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, kurie numatyti teisės aktuose ir šioje Sutartyje.  
15.2. Šalys patvirtina, kad supranta, jog sudaroma viešojo pirkimo sutartis, todėl viešas interesas preziumuojamas. 

Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. Rangovas supranta, kad jis 
sąžiningai laimėjo viešojo pirkimo konkursą, todėl jis privalo laikytis sutartinių įsipareigojimų, nekeisti Sutarties 
sąlygų savo veiksmais ir sumokėti netesybas bei atlyginti nuostolius, jei nesilaikys Pirkimo sąlygose, įskaitant 
Sutartį, nustatyto (-ų) jam įsipareigojimo (-ų). 
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15.3. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 
aktuose nustatyta tvarka. Netesybų dydžiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą 
nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“. 

15.4. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine 
transformatorine alyva, tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 

15.5. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir/arba sugadinti 
Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis Užsakovo elektros 
įrenginiuose. Šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba 
Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo 
dubliavimosi data nurodoma Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, bet negali būti trumpesnė 
kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. 
Rangovas pateikia Užsakovo raštą apie sėkmingai praeitą dubliavimąsi. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
atlygina Užsakovui dėl to kilusius tiesioginius nuostolius. 

15.6. Užsakovas priima sprendimą taikyti Rangovui, o Rangovas įsipareigoja sumokėti, 5.000,00 EUR (penkių 
tūkstančių eurų) baudą, jei Užsakovas nustato, kad Rangovas esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) vykdo su 
dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Užsakovas apie sprendimą taikyti Rangovui šiame punkte nurodytą 
baudą, informuoja Rangovą raštu arba per Informacinę sistemą. Rangovo esminės (-ių) Sutarties sąlygos (-ų) 
vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais laikomas, jeigu: 
15.6.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų Avarinių 

ir/ar Planinių (Remonto ir defektų šalinimo) darbų atlikimo terminų ir vėluoja nuo numatyto termino 
pabaigos daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų vienu metu 3-uose skirtinguose Užsakymuose 
arba Užsakyme (-uose) kurio (-ių) bendra vertė 1.000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų) ir daugiau. 
Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybės atsirado ne dėl Rangovo 
kaltės; 

15.6.2. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų Naujų 
klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Užsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujų klientų 
elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darbų atlikimo terminų ir vėluoja nuo numatyto termino 
pabaigos daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų vienu metu 3-uose skirtinguose Užsakymuose 
arba Užsakyme (-uose) kurio (-ių) bendra vertė 5.000,00 EUR (penki tūkstančiai eurų) ir daugiau. 
Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybės atsirado ne dėl Rangovo 
kaltės; 

15.6.3. Reikalinga atliktus Darbus priduoti/suderinti su VERT ir Rangovas vėluoja tai padaryti 3-juose 
Užsakymuose ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas.  

15.6.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas Darbams teikiamas 
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose, atsisakė arba Sutartyje nustatytu 
terminu nepriėmė vykdyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų 
Avarinių ir/ar Planinių (Remonto ir defektų šalinimo) darbų 3 (tris) Užsakymus arba Užsakymą (-us) 
kurio (-ių) bendra vertė 1.000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų) ir daugiau.  

15.6.5. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas Darbams teikiamas 
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose, atsisakė arba Sutartyje nustatytu 
terminu nepriėmė vykdyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų 
Naujų klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Užsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujų 
klientų elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darbų 3 (tris) Užsakymus arba Užsakymą (-us) kurio 
(-ių) bendra vertė 5.000,00 EUR (penki tūkstančiai eurų) ir daugiau.  

15.6.6. 3 (trijuose) skirtinguose Užsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Užsakymai Darbams buvo pateikti 
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose bei nepriklausomai nuo Užsakymų 
vertės, Rangovas atsisako arba nustatytu terminu nepriima vykdyti Užsakyme nurodytus Darbus už 
Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ Įkainių lentelėse numatytus darbų ir/ar paslaugų įkainius.  

15.7. Kas pagal šią Sutartį laikoma Užsakymo atsisakymu arba Užsakymo nustatytu terminu nepriėmimu, apibrėžta 
Sutarties priedo Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 6 punkto paaiškinime. 

15.8. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų 
bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

15.9. Rangovas prisiima visišką atsakomybę dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų ar 

trečiųjų asmenų veiksmų ir kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius;  
15.10. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui 
mokėtinų sumų, apie tokį įskaityma pranešant Rangovui raštu. 

15.11. Rangovas ir Užsakovas vykdo Užsakymų kontrolę. Tiek Rangovas, tiek Užsakovas turi nedelsdami raštu 
informuoti Užsakovo ar Rangovo atsakingą asmenį, nurodytą Sutartyje, kai faktiškai pateiktų Užsakymų vertė 
pasieks ir (ar) viršys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos neįskaitant PVM. Taip pat Rangovas įsipareigoja 
nepriimti ir nevykdyti naujų Užsakymų be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, jei faktiškai pateiktų Užsakymų 
vertė siekia Bendrą Sutarties kainą neįskaitant PVM, nurodytą Sutartyje. 
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15.12. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
15.13. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 

sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad nurodytų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. Užsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dėl Rangovo kaltės 
nėra ribojami. 

15.14. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
15.15. Rangovo darbuotojui antrą kartą pažeidusiam movų gamintojo instrukcijas montuojant 0,4-10 kV kabelių 

movas, Bendrovė inicijuoja movų montuotojo kvalifikacinio pažymėjimo galiojimo panaikinimą nustatyta tvarka. 
15.16. Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių 

nuostolių kompensavimo su tokį faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami. 
 

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
 

16.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį, išskyrus jos sudarymo faktą, ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą ar 
kitokiu būdu Sutarties vykdymo metu sužinotą/užfiksuotą/nufilmuotą ir pan. informaciją paslaptyje 
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo (išskyrus, jeigu 
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų 
poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti atskleista teisės aktų nustatyta tvarka ar turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui.  

16.2. Visa Užsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/sužinota informacija yra laikoma 
konfidencialia, išskyrus viešai prieinamą informaciją ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais Užsakovas 
turi patvirtinti raštu, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. 

16.3. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą 
sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) be PVM dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties 
pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio 
atskleidimo pasekmes.  

16.4. Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Užsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios AB „Ignitis grupė“, 
įmonių grupei priklausančios įmonės ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės ir/ar 
Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma 
Sutarties pažeidimu. 

16.5. Rangovas privalo pasirašyti atskirą konfidencialumo susitarimą, kuriame gali būti nustatytos kitos 
konfidencialią informaciją, reglamentuojančios nuostatos, jei tai numatyta Pirkimo sąlygose ar to reikalauja 
Užsakovas. 

 
17. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

 
17.1. Ši Sutartis nėra sutikimas naudotis Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir (ar) 

pavadinimu, todėl Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jam pasibaigus draudžiama/negalima bet kokia apimtimi bei 
tikslais naudotis Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir (ar) pavadinimu, kiek tai 
nėra apibrėžta šia Sutartimi ir kiek nėra būtinai reikalinga vykdant Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. 
Užsakovui ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir (ar) pavadinimu galima naudotis tik gavus 
išankstinį rašytinį Užsakovo ar AB „Ignitis grupė“ sutikimą dėl konkretaus prekių ženklo ir (ar) pavadinimo 
naudojimo, kuriuo nustatomos konkrečios prekių ženklo ir (ar) pavadinimo naudojimo tvarka bei sąlygos.  

17.2. Rangovas naudodamas Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausantį prekės ženklą, kai turi tam suteiktą 
rašytinį sutikimą, neturi teisės keisti prekės ženklo grafinio dizaino (formos, turinio, pridėti papildomo teksto, 

simbolių, perdaryti esamų elementų, pridėti kitą logotipą, keisti ryškumą, spalvas, proporcijas ir kt.).  
17.3. Tuo atveju, jei Užsakovas nustato, kad Rangovas naudoja Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančius 

prekių ženklus ir (ar) pavadinimą be išankstinio rašytinio Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ sutikimo, kitaip 
pažeidžia prekių ženklų savininkų teises į prekių ženklus, Užsakovas Rangovui išsiunčia pranešimą su 
informacija apie padarytą pažeidimą bei nustato terminą pažeidimui pašalinti. Tuo atveju, jei Rangovas 
pažeidimo nepašalina per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę ginti savo kaip prekių ženklų ir (ar) 

pavadinimo savininko/teisėto naudotojo teises teisės aktų nustatyta tvarka ir reikalauti nuostolių atlyginimo.   
 

18. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS  
 

18.1. Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą 
vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad 
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma 
tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba Šalies (skolininko) 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles, Šalis praranda klientus ir (arba) prekių rinką ar paklausą. 
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18.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos reglamentuotos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 
15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 
taisyklių patvirtinimo“. 

18.3. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, 
privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo momento, kai sužinojo ar turėjo 
sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju, jei abi Šalys pripažįsta, 
kad susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga (force majeure), sutartinių įsipareigojimų 
vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita 
Šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai Sutarties nevykdanti Šalis sužinojo ar turėjo 
sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti 
nuostolius, susijusius su negautu ar ne Sutartyje nustatytu terminu gautu pranešimu. Šalis, laiku nepranešusi 
kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo 
atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta: 
18.3.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali būti vykdoma 
Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) tvarka; 
18.3.2. Visi galimi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi 
Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. Tuo atveju, jeigu Šalis, patyrusi nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybes, po pranešimo pateikimo kitai Šaliai dienos gauna papildomų nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinančių įrodymų, visi tokie įrodymai kitai Šaliai turi būti pateikti per kiek 
įmanoma trumpesnį terminą; 
18.3.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga; 
18.3.4. Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios 
Sutarties sąlygų įvykdymui. 

18.4. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui.  

18.5. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  

18.6. Sutarties nutraukimas arba sustabdymas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties nutraukimo ar 
sustabdymo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus darbus, ir kitos Šalies teisės reikalauti 
atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo. 

 
19. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  

 
19.1. Sutartis įsigalioja nuo jos abipusio pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas yra 36 (trisdešimt šeši) 

mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdešimt aštuoni) 
mėnesiai, t. y. 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai Darbų atlikimo laikotarpis ir 2 (du) mėnesiai galutiniam 
atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.  

19.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. 
19.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 180 (šimtą 

aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo 
pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties 
nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti 
saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  

19.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti 
Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar 
vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar 
Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu 
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, 
Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors kompensacijas, susijusias 
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

19.5. Rangovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 180 (šimtą 
aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui. Užsakovas gavęs Rangovo pranešimą 
apie vienašalį Sutarties nutraukimą, turi teisę teikti Rangovui tik tokius naujus Užsakymus Darbams, kurių 
atlikimo (pilnas Darbų užbaigimas ir jų perdavimas Užsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (šimtas dvidešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo rašto apie vienašalį Sutarties nutraukimą pateikimo dienos. Rangovas turi 
pateikti Užsakovui visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį iki 120 (šimtas dvidešimt) 
kalendorinės dienos nuo Rangovo rašto apie vienašalį Sutarties nutraukimą pateikimo dienos (Atliktų darbų 
aktus, Sąskaitas, projektinę dokumentaciją ir pan.). Likusios 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties 
nutraukimo dienos skiriamos galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas 
sankcijas. 
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19.6. Šalys gali nutraukti Sutartį 19.3 ir 19.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra išpirkta Darbų už 
Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios užsakymų apimtys“ nustatytą minimalią Užsakymų sumą. Nutraukiant 
Sutartį 19.3 arba 19.5 pagrindu neišpirkus Darbų už Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios užsakymų apimtys“ 
nustatytą minimalią Užsakymų sumą, Šalis, inicijavusi Sutarties nutraukimą Sutarties 19.3 ar 19.5 punkto 
pagrindu, privalo kitai Sutarties Šaliai sumokėti baudą, kuri yra lygi skirtumui tarp iki Sutarties nutraukimo 
dienos išpirkų Darbų Užsakymų sumos ir neišpirktos Darbų už Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios užsakymų 
apimtys“ nustatytos minimalios Užsakymų sumos. 

19.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas pažeidė Sutartį. Laikoma, jog Rangovas 
pažeidė Sutartį, jeigu: 
19.7.1. atlikti Darbai (jų Etapas) neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų 

atlikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 
19.7.2. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne 

teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam 
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa 
žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos 
Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisi apkaltinamasis 
teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES 
dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardintuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus; 

19.7.3. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos 
valdymą; 

19.7.4. Rangovas pažeidžia Sutarties 14 skyriaus nuostatas. 
19.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines 

dienas raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovas 
turi pateikti Užsakovui visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį iki Sutarties 
nutraukimo dienos (Atliktų darbų aktus, Sąskaitas, projektinę dokumentaciją ir pan.). Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 
19.8.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų Darbų 

atlikimo terminų ir vėluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų vienu metu 10 (dešimtyje) skirtingų Užsakymų, nepriklausomai nuo to ar Užsakymai Darbams 
buvo pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose. Vėlavimu nelaikomas 
Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybės atsirado ne dėl Rangovo kaltės; 

19.8.2. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas Darbams teikiamas 
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose, 6 (šešis) kartus atsisakė arba 
Sutartyje nustatytu terminu nepriėmė vykdyti pateiktas Užduotis, nepriklausomai nuo Užduočių 
vertės; 

19.8.3. Rangovas nesutinka atlikti Užsakovo pateikto Užsakymo pagal Rangovo pateiktus ir sutartyje 
užfiksuotus Darbų įkainius; 

19.8.4. 6 (šešiuose) skirtinguose Užsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Užsakymai Darbams buvo pateikti 
Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose bei nepriklausomai nuo Užsakymų 
vertės, Rangovas informuoja Užsakovą, kad pateiktų Užsakymų negali vykdyti ar įvykdyti nustatytais 
terminais dėl techninių ir/ar žmogiškųjų resursų trūkumo ir tokių Užsakymų įvykdymui Rangovas 
nesitelkia Subrangovų arba Subrangovai atsisako vykdytų Rangovo jiems perduotus Užsakymus 
ir/ar jų dalį; 

19.8.5. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo 
ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 

19.8.6. Užsakovas turi pagrįstų duomenų ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, atlieka apgaulės 
požymių turinčius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų kokybės nuostatų pažeidimus, 
dokumentų klastojimą (pavyzdžiui, nurodant fakto neatitinkančius kiekius ar kt.), nelegalų darbą, 
grubius buhalterinės apskaitos pažeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti 
Užsakovą ar pateikti jam realybės neatitinkančią informaciją; 

19.8.7. Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba 
netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo ar AB „Ignitis grupė“ įmonių grupei priklausančios įmonės 
darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar 
nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šio pirkimo ar Sutartimi 
susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo 
parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui; 

19.8.8. Užsakovas turi pagrįstų duomenų ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį Darbams netaiko 
Rangovo su Pasiūlymu pateiktų arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal 
standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(EMAS), arba kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba 
tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos 
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Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), arba kitų lygiaverčių aplinkos 
apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. 

19.8.9. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje. 

19.8.10. Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai 
nutraukti Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties 
sustabdymą ar vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą 
į Sankcijų sąrašus ir / ar Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos 
finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos 
vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, 
atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos 
sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

19.8.11. Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektą ir pabaigęs Darbus dokumentacijos etape pateikė 
įvykdyto objekto dokumentus bei Užsakovui nustačius, kad Rangovas tinklus įrengė už Projekte 
nustatytos apsaugos zonos ribų (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipė į Užsakovą dėl projekto 
korekcijos) 

19.9. Jei Sutartis nutraukiama dėl 19.7 arba 19.8 punktuose nurodytų aplinkybių ar Rangovui nepagrįstai nutraukus 
Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, 
susijusius su Sutarties nutraukimu. 

19.10. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus pagrįstai dėl Rangovo kaltės arba Sutarties 19.8 punkto 
pagrindu, arba Užsakovo sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.6 punktą, Rangovas bus 
įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

19.11. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo informavimo apie Užsakovo vidinių teisės aktų, reglamentų 
ar tvarkų pasikeitimą ir / ar parengtas naujas tvarkas, Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į 
teismą, ne mažiau kaip prieš 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti 
Sutartį. Rangovui pageidaujant nutraukti Sutartį, Užsakovo atlikti vidinių teisės aktų, reglamentų ar tvarkų 
pakeitimai Rangovui negalioja iki Sutarties nutraukimo momento. Šis punktas netaikomas atvejais, kai 
Užsakovo vidiniai teisės aktų, reglamentų ar tvarkų pakeitimai yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos 
teisės aktų pakeitimais. 

19.12. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidė Sutartį. Užsakovo 
padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 
19.12.1. Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti mokėjimą Rangovui Sutarties 

11.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose Užsakymuose; 
19.12.2. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 

straipsnyje. 
19.13. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai 

įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų. Įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo terminas netaikomas arba taikomas kitoks 
įspėjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar / ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendime nurodomas kitoks įspėjimo arba Sutarties nutraukimo 
terminas. 

19.14. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja: 
19.14.1. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
19.14.2.  Rangovas turi pateikti Užsakovui visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį 

iki Sutarties nutraukimo dienos (Atliktų darbų aktus, Sąskaitas, projektinę dokumentaciją ir pan.) 
19.14.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  

19.15. Neesminės Sutarties sąlygos ir / ar sąlygos, kurių keitimas galimas vadovaujantis PĮ 97 str., Sutarties galiojimo 
laikotarpiu gali būti keičiamos rašytiniu Šalių sutarimu. 

19.16. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pakeitimai (pavyzdžiui: Šalių klaidos, pavadinimai, 
sąskaitų numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobūdžio pakeitimus Šalis iš anksto praneša kitai Šaliai 
raštu, atskiras kitos Šalies sutikimas neteikiamas. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad 
Šalims įvykdžius šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus 
sudaromas, o Šalies kitai Šaliai pateiktas pranešimas dėl techninio pobūdžio Sutarties pakeitimų pridedamas 
prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi. 

19.17. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso 
Užsakovui.  

19.18. Atsižvelgiant į tai, jog AB „Ignitis grupė“ įmonių grupei priklauso strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbūs objektai (įmonės bei valdomi įrenginiai), o energetikos sektorius priskiriamas prie 
nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių, Užsakovas pasilieka teisę Sutarties 
vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų ūkio subjektų (Subrangovų) ir (ar) sandorių atitiktį 
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Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių 
interesų užtikrinimo kriterijus / principus. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiškėja, jog Rangovas ir 
(ar) Sutartis neatitinka šių kriterijų / nuostatų / principų ir Rangovas nustatytų neatitikimų neištaiso per 
Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį. 

19.19. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties 
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (išskyrus jeigu šioje Sutartyje nustatyta kitaip). 

19.20. Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti 
Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar 
vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar 
Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu 
susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, 
Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar išmokėti kokias nors kompensacijas, susijusias 
su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

19.21. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nedelsiant, be išankstinio įspėjimo nuo pranešime nutraukti 
Sutartį nurodytos datos, jeigu nustatoma, kad Rangovas ar jo pasitelkti Sutarties vykdymui tretieji asmenys ar 
šios Sutarties sudarymas neatitinka Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų, kaip tai apibrėžta 
Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir kituose teisės 
aktuose. Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas jokių nuostolių, apimant bet 

neapsiribojant, nuostolius dėl minimalių Pirkimo objekto kiekių išpirkimo.  
19.22. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į į teismą, prieš 10 (dešimt) Dienų raštu apie tai įspėjęs 

Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu nustatoma, kad Rangovas ir / ar Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų 
asmenų darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai nesilaikė AB „Ignitis grupė“ valdybos 
sprendimais patvirtintų Politikos ir Kodekso aktualiausios redakcijos nuostatų, įtvirtinančių gerosios verslo 
praktikos, etikos ir elgesio normas. 

19.23. Sutartyje įtvirtinti konfidencialumo, tarpusavio atsiskaitymo, nuostolių atlyginimo ir kiti Sutartyje numatyti 
panašaus pobūdžio įsipareigojimai lieka galioti ir po šios Sutarties galiojimo pabaigos. 
 

20. KITOS NUOSTATOS  
 

20.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 
rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

20.2. Šalys susitaria, kad Perkamų medžiagų keitimo naujomis/kitomis medžiagomis atveju atskiras rašytinis 
susitarimas dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo 
prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

20.3. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 
vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės 
nuostatos ekonominį tikslą.  

20.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
20.5. Kai pagal teisės aktus Sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną 

Šalių pasirašomą (rašytiniu parašu) dokumentą, tiek ir apsikeičiant raštais, ar kitokiais telekomunikacijų 
galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį 
siuntusios šalies parašą. 

20.6. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Sutarties egzempliorių, kiek yra 
Sutarties Šalių. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną 
Sutarties egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Sutartis 
sudaroma ją pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Sutarties egzemplioriais, 
naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.  

20.7. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
20.8. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas.  
20.9. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos ar kiti dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi 

tinkamai įteiktais, jei jie yra įteikti raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 
20.10. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 

kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  
20.11. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 

teisiniam statusui ar jei dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys 
įsipareigojimai perduodami trečiajai šaliai ar Užsakovo asocijuotiems asmenims, be raštiško Rangovo sutikimo 
Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, 
perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo rašytiniam 
pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinančius Užsakovo teises ir pareigas 
perimančio trečiojo asmens finansinius pajėgumus patvirtinančius dokumentus dėl prisiimtų sutartinių 
įsipareigojimų ir (ar) kitus būtinus dokumentus. Apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą 
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Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro 
Sutarties pakeitimo nesudaro, o rašytinis pranešimas dėl Šalies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi, 
kuris įsigalioja nuo pranešime nurodytos datos.  

20.12. Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, įskaitant 
jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas 
ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo 
dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu 
raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo 
sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas 
privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant 
pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais 
Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose 
Rangovui keltų reikalavimų atitikimą patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų 
įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui 
pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų 
perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio 
nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo teisių ar 
pareigų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Šios sąlygos 
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

20.13. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

20.14. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 

20.15. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 
2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys 
patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys 
įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir 
trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei 
duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

20.16. Pasirašydami šią Sutartį šalys sudaro ir Asmens duomenų tvarkymo sutartį, nurodytą Sutarties priede Nr. 8 
„Duomenų tvarkymo sutartis“. 

20.17. Šiai Sutarčiai ir jos aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai tarp Šalių, kylantys iš šios 
Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami geranoriškai derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti 
ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo vienos Šalies raštiško kreipimosi į kitą Šalį, ginčas 
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

20.18. Visi pranešimai siunčiami paskutiniais Šalių pateiktais adresais ir yra laikomi gautais: 
20.18.1. praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms po to, kai pranešimas buvo 

išsiųstas paštu; 
20.18.2. išsiuntimo dieną, jeigu pranešimas išsiųstas darbo dieną elektroniniu paštu; 
20.18.3. kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu ne 

darbo dieną; 
20.18.4. įteikimo dieną, jeigu pranešimas įteiktas pasirašytinai. 

 
21. SUTARTIES PRIEDAI  

 
21.1. Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties Priedo egzempliorių.  
21.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties priedai: 

21.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 
2 lapai; 

21.2.2. Priedas Nr. 2 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos, 5 lapai;  
21.2.3. Priedas Nr. 3 – Trišalė sutartis, 3 lapai;  
21.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas, 1 lapas; 
21.2.5. Priedas Nr. 5 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės, 

2 lapai; 

21.2.6. Priedas Nr. 6 – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos; 
21.2.7. Priedas Nr. 7 – Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos, 7 lapai; 
21.2.8. Priedas Nr. 8 – Duomenų tvarkymo sutartis, 9 lapai; 
21.2.9. Priedas Nr. 9 – Pasiūlymo forma, __ lapai; 
21.2.10. Priedas Nr. 10 – Minimalios užsakymų apimtys, 1 lapas; 
21.2.11. Priedas Nr. 11 – Sutarčių skaidymas; 
21.2.12. Priedas Nr. 12 – Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos, 2 lapai; 
21.2.13. Priedas Nr. 13 – Atsakymai į klausimus; 
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21.2.14. Priedas Nr. 14 – Technologinės kortos darbams, kurie darbų įkainių lentelėje nurodyti su prierašu  
 “DEĮ“ 
21.2.15. Priedas Nr. 15 – Įkainių ir sistelos koeficientų lentelės; 
21.2.16. Priedas Nr. 16 - Maksimalios užsakymų iš Sutarties gretutinių teritorijų apimtys, 1 lapas. 
 
 
22. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
Rangovas Užsakovas 
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“  

Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda  

Įmonės kodas:140724749  

PVM kodas:  LT407247414 

A. s. Nr. LT607300010002299913 

AB bankas „Swedbank“ 

Tel. Nr.: +370 46 412 422 

El. paštas info@energetika.lt  

 

 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius 
Įmonės kodas 304151376 
PVM kodas LT100009860612 
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas, banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 
El. paštas info@eso.lt 
 

 

 

 

 
________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 
________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

(A.V.) (A.V.) 
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Sutarties Priedas Nr. 1 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 

SUTARTIES VYKDYMĄ 

 

1. Užsakovo kontaktai: 
1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų 

darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  
1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

      

 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 

Vardas, Pavardė 
 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėj

as) 
 

Įmonės darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. numeris 
 

„Atsakingas už 
sutarties 

vykdymą“** 
ir/arba 

„Atsakingas už 
medžiagų 
tiekimą“*** 
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 
**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 
***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, 

kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt. 

 

 

 

 



 

 

Sutarties Priedas Nr. 4 

 

Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas 

 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 300056767; 
darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 2-projektavimo darbai, 8-
elektrotechnikos dalis, 9-procesų valdymas ir 
automatizacija, telekomunikacijos 

UAB „Borta“ 302531903; melioracija 

UAB „Geožemė“ 302493737; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Geostatybiniai sprendimai“ 301674243; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB Kagra 301541809; melioracija 

UAB Elektros inžinerija 302717181; darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 

Projektai ir Co, UAB 304317225; 2-projektavimo darbai, 6 – melioracijos statinių 
projektavimas, 8-elektrotechnikos dalis, 9-procesų 
valdymas ir automatizacija  
geodezija, kadastriniai matavimai 

UAB „Statybų archeologija“ 302612383; archeologiniai tyrinėjimai 

Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“ 
176633746; 

0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 
8.2, 5.2 

Uždaroji akcinė bendrovė „EKO-L“ 163105040; 
žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

UAB „GILESTA“ 162559093; 

10 – žemės kasimas; statybinės konstrukcijos: 
gelžbetonis, betonas, metalas; 11 – bendrieji 
statybos darbai; žemės darbai, gerbūvio 
sutvarkymas, betranšėjinis vamzdžių klojimas 

Giedrė Kondrotavičienė; 6 – melioracijos statinių projektavimas 

Nežinomas; 
žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 
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Sutarties Priedas Nr. 12 

 

Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos 
 

1. Sutarties pasirašymo metu galiosiantys Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai skelbiami 

www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. 

2. Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovo iniciatyva 

perskaičiuojami ir taikomi pagal šį grafiką: 

Skaičiavimų atlikimo ir 

įkainių paskelbimo 

www.eso.lt skiltyje 

„Partneriams“(toliau – 

Paskelbimo terminas) 

Laikotarpis, kurio 

duomenys naudojami 

praėjusio laikotarpio 

vidutinės kainos 

apskaičiavimui (toliau – 

Skaičiavimo 

laikotarpis) 

Laikotarpis, kurio 

duomenys naudojami 

ankstesnio nei 

praėjusio laikotarpio 

vidutinės kainos 

apskaičiavimui (toliau 

– Palyginamasis 

laikotarpis) 

Perskaičiuotų įkainių 

taikymo laikotarpis 

(toliau – Įkainų 

taikymo laikotarpis)* 

iki 2024.12.20 2024.06.01-2024.11.30 2023.12.01-2024.05.31 2025.01.01-2025.06.30 

iki 2025.06.20 2024.12.01-2025.05.31 2024.06.01-2024.11.30 2025.07.01-2025.12.31 

iki 2025.12.20 2025.06.01-2025.11.30 2024.12.01-2025.05.31 2026.01.01-2026.06.30 

iki 2026.06.20 2025.12.01-2026.05.31 2025.06.01-2025.11.30 2026.07.01-2026.12.31 

iki 2026.12.20 2026.06.01-2026.11.30 2025.12.01-2026.05.31 2027.01.01-2027.06.30 

iki 2027.06.20 2026.12.01-2027.05.31 2026.06.01-2026.11.30 2027.07.01-2027.12.31 

iki 2027.12.20 2027.06.01-2027.11.30 2026.12.01-2027.05.31 2028.01.01-2028.06.30 

iki 2028.06.20 2027.12.01-2028.05.31 2027.06.01-2027.11.30 2028.07.01-2028.12.31 

iki 2028.12.20 2028.06.01-2028.11.30 2027.12.01-2028.05.31 2029.01.01-2029.06.30 

*Įkainių taikymo laikotarpis nustatomas pagal Atliktų darbų akto pateikimo Užsakovui datą. 

 

3. Perskaičiavimas vykdomas galiojančius įkainius perskaičiuojant pagal skaičiavimo laikotarpio vidutinį metalo 

kainų pokytį rinkoje, naudojant formulę: 

𝑃𝑁 = 𝑃𝑂 × (1 + ∆), 

kur: 

PN – Rangovui parduodamos grįžtamosios medžiagos įkainis, galiosiantis kitą kainų taikymo laikotarpį; 

PO – esamą įkainių taikymo laikotarpį galiojantis Rangovui parduodamos grįžtamosios medžiagos įkainis; 

∆ - parduodamą grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, 

išreikštas absoliutine dalimi (t.y. 1%=0,01). 

 

4. Parduodamą grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

∆=

∑ (𝑉𝑛 × 𝑋𝑛)
𝑛𝐶
𝑛=1

𝑛𝐶
∑ (𝑉𝑚 × 𝑋𝑚)
𝑚𝑂
𝑚=1

𝑚𝑂

− 1, 

kur: 



 

 
Puslapis 36 iš 36 

 

∆ – grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo skaičiavimo laikotarpio rinkos kainos vidutinis pokytis, absoliutine 

išraiška (t.y. 1%=0,01); 

V – vidutinė tam tikros dienos grįžtamąją medžiagą sudarančio metalo kaina metalų biržoje (vidurkis tarp 

dieninės pirkėjo ir pardavėjo kainų); 

X – tam tikros dienos patvirtintas oficialus biržos naudojamos valiutos ir euro kursas; 

nC – biržos, kurioje prekiaujama grįžtamąją medžiagą sudarančiu metalu, darbo dienų skaičius per skaičiavimo 

laikotarpį; 

mO – biržos, kurioje prekiaujama grįžtamąją medžiagą sudarančiu metalu, darbo dienų skaičius per 

palyginamąjį laikotarpį. 

 

5. Oficialus biržos naudojamos valiutos ir euro kursas X parenkamas tokia išraiška (t. y. eurai už užsienio valiutos 

vienetą), kad ∆ koeficientas būtų apskaičiuojamas skaitiklyje ir vardiklyje įstatant sumas eurais. 

 

6. Prekių įkainių perskaičiavimui naudojami šie indeksai: 
Eil.Nr. Prekės tipas Prekę sudarančių metalų kainą 

atspindintis indeksas 
Metalų birža 

1 Prekė - A tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

2 Prekė - AS tipo laidas LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

3 Prekė - Al kabeliai su plastikine 
izoliacija 

LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

4 Prekė - Al izoliuoti oro linijų laidai LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

5 Prekė - medžiagos iš aliuminio, įkainių 
lentelėje nenurodytos 1-4 pozicijose 

LME Cash Aluminium Primary Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

6 Prekė iš vario LME Cash Copper Londono metalų birža (London Metal 
Exchange) 

7 Prekė iš plieno Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 
1&2 (70:30 mix) 

Roterdamo metalų birža 

8 Prekė iš skardos Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 
1&2 (70:30 mix) 

Roterdamo metalų birža 

 

7. Jeigu Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (70:30 mix) indekso duomenys nebebūtų skelbiami, tuomet 

skaičiavimams naudojami Ferrous scrap Rotterdam Export HMS 1&2 (75:25 mix) indekso duomenys. Jeigu 

kiti 6 punkte išvardintų indeksų duomenys nebebūtų skelbiami, Šalys raštu susitaria dėl alternatyvaus indekso 

duomenų naudojimo metalo laužo kainų perskaičiavimui. Šalims nesusitarus dėl alternatyvaus indekso 

taikymo per 30 k. d. nuo tokios būtinybės atsiradimo dienos, Rangovas Sutarties 12.3.24.3 punkte numatytas 

grįžtamąsias medžiagas pristato į supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje www.eso.lt bei pateikia Sutarties 

12.3.24.4 punkte numatytus dokumentus Užsakovui.  

8. Skaičiavimams naudojami tik Europos centrinio banko pateikiami valiutų kursai (Nuoroda: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en

.html) 

9. Užsakovas iki paskelbimo termino pabaigos paskelbs apskaičiuotą naujo laikotarpio grįžtamųjų medžiagų 

pardavimo įkainį. 

10. Apskaičiuoti parduodamų grįžtamųjų medžiagų vieneto įkainiai apvalinami iki šimtųjų dalių (centų). 

11. Šalys susitaria, kad parduodamas grįžtamąsias medžiagas sudarančių medžiagų užterštumas jų pardavimo 

įkainiams įtakos neturi, t. y. apskaičiuojant parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainius, jų užterštumas nėra 

vertinamas ir užterštumo koeficientas netaikomas. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

