
DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties 

sąlygos) sąvokos: 
1.1.1. Darbai – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) 

nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti 
pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 
priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos 

Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame 
projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus; 

1.1.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 

perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais 
statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, 

bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos; 
1.1.3.  Darbų/rangos pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte 

nurodytų dokumentų; 
1.1.4. Esminės Sutarties datos (angl. - milestones) – darbų pradžia, pabaiga ir kitos 

svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo 
dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;  

1.1.5. Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta 
informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už  atliktus Darbus, 
taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ 
svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu);  

1.1.6. Neesminiai statybos trūkumai  –  trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, 
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro 
įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant 
vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi; 

1.1.7. Rangovas – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar 

viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas 
ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį; 

1.1.8. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip 
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo; 

1.1.9. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas 
abu kartu; 

1.1.10. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, 
medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo 

projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas; 
1.1.11. Trečioji šalis – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis; 
1.1.12. Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 

1.1.13. Užsakymas – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra 
apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus 
reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose; 

1.1.14. Sutarties objektas – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, 
apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.  

1.1.15. Darbų vieta – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos 
sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai. 

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, 
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
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įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 
aktuose. 

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

 

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS 

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu 
Šalys raštu nesutaria kitaip. 

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis 
kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos. 

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir 
Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės. 

 

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS 

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro: 
3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 
3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 
3.1.3. pirkimo dokumentai; 

3.1.4. Sutarties pakeitimai; 

3.1.5. Rangovo pasiūlymas. 
3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo 

Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba 
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų 
Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.  

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 
Respublikos teisė. 

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.  
 

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

 

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 

Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais; 
4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos 

teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 
4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos. 
4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 
4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir 

sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 
priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems 
įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra 
visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų 
atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų 
vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti 
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
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4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą 
reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir 
įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti; 

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 

reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų 
Darbų kokybę; 

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 
sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus 
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu; 

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su 
pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų 
pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ išlaidos; 

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų 
tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių 
įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose 
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai 
(įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos 
priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai 
pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas 
įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. 
Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad 
jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, 
priemonės) bei jų rezultatai;  

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį 
pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, 
Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius 
matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, 
paslaugas ir kitus įsipareigojimus,  taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas 
pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, 
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus 
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį 
numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; 

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, 
brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas; 

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam 

vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal 
atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir 
galutinę dokumentaciją Užsakovui. 

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, 
Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 

nuo aplinkybių pasikeitimo. 
4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir 

atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui. 
4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte 

nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 
 

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Rangovas įsipareigoja: 
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5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui 
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį 
terminą; 

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir 
būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės 
santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų; 

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams 
atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) 

rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir 
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniųjų standartų reikalavimuose 
bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

5.1.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir 
su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo 
Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje); 

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba 
vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) 
laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų; 

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų 
apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose 
numatytais terminais; 

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais 
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius 
Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti 
Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai; 

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų 
Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje 
(projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;  

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų 
kaltės sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų 
rezultatas; 

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio 
kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos 
medžių šaknys; 

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas 
patvirtinančius dokumentus; 

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie 
pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje 
dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei 
Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams 
atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų; 

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;  

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais 
(operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti 
sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo; 

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų 
teisės aktų reikalavimus; 

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 
reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose , jos 
priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto 
Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo; 
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5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių 
medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose 
tvarkos; 

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus 
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas; 

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą 
arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos 
darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios 
elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio 
ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų 
vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, 
kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų 
ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. 
Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį 
parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas 
ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų 
žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu; 

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus 

Rangovo pagal Sutartį  privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 
dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už 
parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą 
ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą 
tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti 

padarytus tiesioginius nuostolius; 

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų 
perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861; 

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų 
kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas; 

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam 
tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus 
Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei 
prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams; 

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, 
o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais 
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, 
tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai 
Užsakovui; 

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio 
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško 
(priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne 

mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo 
Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus 
draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia 
nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo 
reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį; 

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą; 
5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 

reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo 
akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių 
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įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal 
Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 
D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“  
reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą 
Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne 
trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; 
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio 
statybos kainos (Eur su PVM); 

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose); 

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos 
Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį; 

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus 
reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę 
Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų 
vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo 
interneto svetainėje; 

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys 
atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus; 

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai 
turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo 
pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai; 

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais 
subrangovais sudarytas sutartis; 

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 
turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad 
Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus 
įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo 
instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo 
sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo 
darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje; 

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 
Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo 
rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar 
pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo 
momento; 

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo 
Sutarties vykdymo ar nevykdymo; 

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal 
funkcinę paskirtį; 

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus 
sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, 
perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi 
elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo 
prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu; 

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad 
Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų 
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maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama 
aplinka ir keliamas pavojus sveikatai. 

5.2. Rangovo teisės: 
5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, 

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 
5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui; 
5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus; 
5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto 

priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus 
reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu; 

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar 
šalia jo; 

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino; 
5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas 

pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
 

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 
6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir  informaciją, kuriuos 

pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant 
raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų 
reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose 
sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru 
įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su  inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių 
tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų 
mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;  

6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų 
vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus 
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų 
ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais 

terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų 
Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas; 

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos; 

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia 
ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo; 

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir 
Specialiosiose sutarties sąlygose. 

6.2. Užsakovas turi teisę: 
6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su 

Rangovu; 

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus  arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą 
Užsakovo pasamdytą personalą; 

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, 
esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų 
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reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, 
nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus 
už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo; 

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat 
kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti 
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti 

terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti; 
6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų; 
6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet 

kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai 
bus tinkamai įvykdyti; 

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami 
Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo 
nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su 
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti 
Darbus. 

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos 
Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 
 

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA 

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties 

kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose. 
7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima 

visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali 
turėti  terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. 

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui 
atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 
atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 
priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 
Sutartį). 

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių 
perskaičiuojama tokia tvarka: 

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės 
vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus 
perskaičiuojama; 

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas; 

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) 
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus; 

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu; 
7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, 
nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 
subrangovais tokiomis sąlygomis: 

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

vėliau; 
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7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 

punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę; 
7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo 
su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 
Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje 
numatyta atsiskaitymo tvarka; 

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 
prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą; 

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės 
dėl Sutarties įvykdymo. 

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus 
Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį 
dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra 
objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, 
vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. 

7.7. Rangovas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti  tik 
elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) 
(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis 

priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 
gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė 
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja 
naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

7.8.  Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus 
vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį. 

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų 
(operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų 
atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. 

Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir 
kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų 
dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai 
Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal 
pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus neviršijant pradinės 
Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią 
negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui 
būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.    

7.10.  Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti 
faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto 
įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi 
darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai 
nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.  

7.11. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia 
tvarka: 
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7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų 
agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas; 

7.11.2. perskaičiavimo formulė: 
P = Ln/Lo; 

čia: 

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio 
tikslumu; 

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas); 

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai 
jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas); 

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš 
pataisymo daugiklio P; 

7.11.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu 
Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti 
pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina 
pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą 
pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus; 

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl 
kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl 
Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo; 

7.11.5. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikomi tik neišpirktiems pagal Sutartį Darbų kiekiams 
(apimtims). 

7.12. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas 

Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai 
mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje 
„Sutarties įvykdymo užtikrinimas“. 
 

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ 

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar 
atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia 
faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pateiktas 
PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta 
tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymos  nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą 
mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai 
atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu 
nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo 
pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. 
Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą 
Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų 
perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, 
priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM 
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sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. 

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose 

išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį 
patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. 

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus 
Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet 
ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per 
Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, 
apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo 

atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 
pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos 
tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar 
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę 
nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. 
Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į 
nuostolių atlyginimą. 

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatą 
atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo. 

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas 
Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo 
jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą 
technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po 
trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, 
protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis 

privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo 
iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms 
šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo 
pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų 
Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų 
defektų. 

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus 
kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai 
su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti   
trečiosioms šalims.  

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei 
nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog 
Rangovas atliko Darbus nekokybiškai. 

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti 
Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar 
neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.). 

 

 

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko 
garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užsakovas turi teisę 
pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais 
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Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis 
yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose. 

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 
privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą. 

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, 
nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį. 

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties 
sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) 
sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor 
Bank AS Lietuvos skyriaus banke. 

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar draudimo bendrovės 
laidavimo raštu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo 

dokumentuose pateiktą formą. Rangovas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlyginę ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo 
garantiją arba besąlyginį ir neatšaukiamą draudimo bendrovės laidavimo raštą (toliau – laidavimas) 

(kartu su laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su 
nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, 
patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija) bei visus juos 
lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis: 

9.5.1. garantas – bankas arba draudimo bendrovė; 
9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimu) 

ar jos dalimi dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose 
numatytais atvejais; 

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip 
pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisės reikalauti, kad 
Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos 
(laidavimo) suma jam priklauso dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, taip pat kitais 
Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. 

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina 
Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, taip 
pat kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. 

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui. 

9.8. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
(garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, 
Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
patvirtinantį dokumentą. 

9.9. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, 
Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų 
pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis. 

9.10. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8 ir 9.9 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio 
skyriaus sąlygos. 

9.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius 
įsipareigojimus. 
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Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo 
garantijos: 

9.12. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su 
išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip 
prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su 
pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su 
nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, 

patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija). 
9.13. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 

įsipareigoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo 
apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, 
neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą 
sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių 
atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 
Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso 
dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl 
Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties 
skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

9.14. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, 

papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 
procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne 
ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį. 

9.15. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) 
darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). 
Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu. 
 

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 
ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir 
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, 
kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą 
Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už 
kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties 

sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.  
10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 
10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami 

iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui. 
10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 

pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie 
nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir 
jų turtui. 

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, 
kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių 
kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 
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10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 
reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas 
sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to 
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, 
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo 
nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. 

10.10. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) 
už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą. 
 

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 
11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą 
subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų 
atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų 
pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, 
kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. 

11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 
Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu 
pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė 
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę 
(mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik 
Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma 
pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami: 

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 
11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 
11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą; 
11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 
11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti 

Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui: 

11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 
11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; 

11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio 
kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui. 
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XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei 
tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, 
kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" aplinkybėmis, privalo iš karto po jų 
atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius 
„force majeure“ aplinkybių atsiradimą. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 
iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 

nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
 

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 
konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 

atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 
 

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

14.2.  Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su 
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. 
Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 
pagal Užsakovo buveinės vietą. 
 

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 
vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl 
duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo 
pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo 
prievoles ir teises. 

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 
įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 
kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 
papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 
sąlygų pakeitimu. 
 

XVI. GARANTIJA 
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16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų 
kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose 
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų 
reikalavimus. 

16.2.  Rangovas faktiškai atliktiems statybos Darbams įsipareigoja suteikti garantiją - 5 

metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą 
terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, 
jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose. 

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų 
perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas 
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip 
pat visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi. 

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu 
aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį 
ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku 
neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai 
Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos 
iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 

pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų 
medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, 
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems 
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui 
dienos). 

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti 
savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir 
technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu 
suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą 
terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą 
prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias 
šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 
atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo 

kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų 
nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo 
užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma). 

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl 
normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba 
kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už 
eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį. 
 

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 
procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio  ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas. 

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui 
reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei 
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 
Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių 
Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 
numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų 
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apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo 

numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas 
netikslingas. 

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 
17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų  korekcijų tampa 

nebereikalingi; 

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto 
ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu; 

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 
17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti 

tampa neracionalu; 

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 
statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo 
nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti 
Sutarties vykdymo metu; 

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, 
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių 
protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba 
vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės; 

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais 
atvejais. 

17.5.  Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini 
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vienų Darbų 
atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti 
atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių 
aplinkybių. 

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius 
pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik 
nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius; 
17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų 

įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 
pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 
taisyklės“ nuostatas. 

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų 
pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės 
Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, 
kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo 
pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir 
kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra 
būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka: 
17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas 
būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu 
pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės 
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priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, 
sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų 
kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 
priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus 
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo 
numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje 
numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai 
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei 
suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 
parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 
nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius 
bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų 
kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų 
įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina 
(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki 
Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti 

papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į 
Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais 
Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, 
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas 
su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje 
nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte 
nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina. 

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, 
pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų 
apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų 
darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus 
papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie 

raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus 
reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta 
tvarka. 

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi 
papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys 
papildomų ir (ar) atsisakomų paslaugų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir 
skaičiavimą. 

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti 
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp 
Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo 

įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 
 

XVIII. STABDYMAS 

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas 
dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. 
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18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet 
neapsiribojant, šiomis aplinkybėms: 

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę 
specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti 
Sutarties; 

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, 
netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.); 

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių 
tinklų prijungimo (iškėlimo); 

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 
18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro 

įtaką gamtinės sąlygos); 
18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 

susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti; 

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį; 
18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 
neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi 
Darbų atlikimo terminai. 

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu 
atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs 
Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų 

vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi 
galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad 
nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų 
atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo 
gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą 
Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų 
atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. 

Jeigu taikoma technologinė pertrauka: 

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo 
einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. 
Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu  pagal atskirus kriterijus, 
nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam 

tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius 
Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos 
techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, 
kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį 
Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai 
įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei 
technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, 
darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo 
vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo 
terminą. 
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18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 
Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, 
dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai 
atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir 
Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo. 

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei  
nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad 
aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas 
Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių 
aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos 
laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą. 

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo 
arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 
mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 

statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti 
aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo 
projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio 
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus. 

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas 
atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir 
Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 
 

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

19.1.  Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant 
Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių 
įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus 
asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė. 

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties 
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi 
objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento. 

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių 
ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 
vykdymo ir (ar) Darbų rezultato. 

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar 
bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės 
nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 
 

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 
20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti 

Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų 
pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose; 

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka; 
20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų. 
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20.3.  Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais. 

 

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais. 

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 
jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 
elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 
patvirtina jos gavimo faktą. 

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 
Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 
pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima 
informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 
turimus rekvizitus. 

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 
21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas 

Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią. 
21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktai. 
21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 
 

___________________ 
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DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

2023-10-____ Nr. ___________ 

Vilnius 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 
188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Miesto aplinkos skyriaus vedėjo Gintauto 
Runovičiaus, veikiančio(s) pagal 2023-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymą Nr.30-35/23 Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, ir UAB 

„Švenčių studija“, juridinio asmens kodas 126060977, kurios registruota buveinė yra Motorų g.8, 

Vilnius,  duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 
atstovaujama generalinės direktorės Jolantos Tūraitės, veikiančio(s) pagal bendrovės įstatus, 
patvirtintus 2015-10-05 Akcininkų susirinkimo protokolu Nr.2015-10-05/01 ir įregistruotus 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir 
Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo 
atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Šventinio Vilniaus miesto gatvių papuošimo 
šviečiančiais elementais Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga darbai“ (pirkimo numeris – Nr.676685) 

(toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) 
susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Sutarties dalykas yra Šventinio Vilniaus miesto gatvių papuošimo šviečiančiais 
elementais Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga darbai (toliau – Darbai). 

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose 
įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė 
nustatyti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas),  o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 
terminais. 

1.3. Perkamų Darbų kiekis (apimtis): 19 gatvių papuošimas.  Gatvės nurodytos techninėje 
specifikacijoje (Sutarties 1 priede). 

1.4. Darbų atlikimo terminai: 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Rangovas turi papuošti ir įžiebti nurodytas gatves per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę 
dieną nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos (užsakymai bus teikiami el. paštu). Gatvių 
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papuošimai turi būti išmontuoti einamaisiais metais nuo sausio 7 d. iki vasario 10 d. Darbų ar jų 
dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas. 

1.5. Darbų sustabdymas netaikomas.  
1.6. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.  
1.7. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo 

dokumentuose, Techninėje specifikacijoje (1 priede) ir yra Sutarties Šalims privalomos. 
 

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS 

 

2.1. Darbų atlikimo kaina ir mokėtina suma yra 508 500,00 (penki šimtai aštuoni 
tūkstančiai penki šimtai) EUR be PVM, 615 285,00 (šeši šimtai penkiolika tūkstančių du šimtai 
aštuoniasdešimt penki) EUR su PVM.  

2.2. Pradinės Sutarties vertė yra 508 500,00 (penki šimtai aštuoni tūkstančiai penki šimtai) 
EUR be PVM. Užsakovas sumoka pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pasiūlyme nurodytų 
Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo 
pradinės Sutarties vertės. 

2.3. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo 
būdai: fiksuota kaina. Šie kainos apskaičiavimo būdai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri 
negali būti keičiami. 

2.4. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos. 
2.5. Kiekvienais einamaisiais metais už faktiškai atliktus darbus (gatvių papuošimas, 

įžiebimas ir nupuošimas), jei darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, Rangovui sumokama 2.5.1 
ir 2.5.2 punktuose nurodyta tvarka: 

2.5.1. papuošus ir įžiebus techninės specifikacijos (1 priedas) 3 punkte nurodytas gatves, 
Rangovui sumokama 60 proc. nuo 12 (dvylikos) mėnesių darbų atlikimo kainos pagal Rangovo 
pateikiamus priėmimo – perdavimo aktus (Sutarties 2 priedas) ir jų pagrindu išrašytas ir pateiktas 
PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus; 

2.5.2. nupuošus techninės specifikacijos (1 priedas) 3 punkte nurodytas gatves, Rangovui 

sumokama 40 proc. nuo 12 (dvylikos) mėnesių darbų atlikimo kainos pagal Rangovo pateikiamus 
priėmimo – perdavimo aktus (Sutarties 2 priedas) ir jų pagrindu išrašytas ir pateiktas PVM sąskaitas 
– faktūras arba lygiaverčius dokumentus. 

2.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus 
darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai 
Užsakovas priima iš Rangovo priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) apie faktiškai 
atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra 
objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, 
vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo – 

perdavimo akto (Sutarties 2 priedas) ir jo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros arba 
lygiaverčio dokumento pateikimo Užsakovui dienos.  

2.7. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Užsakovas 
elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS 
ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo 
keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis. 

2.8. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį 
vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, 
viršijančių Sutarties kainą. Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutinė ir apima visas 
tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti 
terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. 

2.9. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros 
momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos 
indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų 
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agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas 

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI) grupėje skelbiamas indeksas „Inžineriniai tinklai 
(išskyrus nuotekų šalinimo)“. 

2.10. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.12 punktas netaikomas.  
 

III. KOKYBĖS KRITERIJAI  
 

3.1. Rangovas įsipareigoja laikytis šių kokybės kriterijų: 
3.1.1. Visuomenės vertinimas. Rangovas užtikrina, kad šviečiančiais elementais būtų 

papuoštos, techninėje specifikacijoje nurodytos Vilniaus miesto gatvės pagal Rangovų pasiūlytas 
vizualizacijas. 

 

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  
 

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu, besąlygine neatšaukiama banko garantija 
arba besąlyginiu neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo suma – 25.000,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – 37 mėn. 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl 
Užsakovo kaltės: 

5.1.1. Rangovui neatlikus dekoracijų (kompozicijų) gedimų taisymo per 72 val. nuo 
informacijos pateikimo telefonu, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimt) EUR baudą už kiekvieną 
uždelstą val. už kiekvieną atvejį; 

5.1.2.  Rangovui neatlikus smulkių dekoracijų (kompozicijų) gedimų taisymo  per 6 val.  

nuo informacijos pateikimo telefonu (gedimų užfiksavimo naktį atveju laikas pradedamas skaičiuoti 
nuo 8:00), Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimt) EUR baudą už kiekvieną uždelstą val. už 
kiekvieną atvejį; 

5.1.3. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų 
subteikėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) 
Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai 

neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų 
reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1.000,00 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą už 
nustatytą tokio pažeidimo atvejį; 

5.1.4. Rangovas ar Rangovo subrangovai, atlikdami Darbus nesilaiko darbų saugos taisyklių 
reikalavimų, Užsakovo reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 100,00 (šimto) Eur dydžio baudą 
už kiekvieną nustatytą atvejį. 

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę 
pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės 
atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

 

VI. SUBRANGOVAI 

 

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.  Rangovas įsipareigoja ne vėliau 
kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius 
duomenis ir subrangovų atstovus. 
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VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI 

 

7.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma: 

7.1.1. jei bent viena iš techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodytų gatvių 
nebus papuošta ir įžiebta per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo Užsakovo pateikimo 
dienos (užsakymai bus teikiami el. paštu); 

7.1.2. jei bent vienoje iš techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) 3 punkte 

nurodytų gatvių nedegs daugiau kaip 5 proc. įrengtų dekoracijų; 
7.1.3. Rangovui pakartotinai vėluojant atlikti 5.1.1 ir 5.1.2 p. nurodytų gedimų taisymus; 

7.1.4. Rangovui pakartotinai pasitelkus papildomus subrangovus, atsisakius Sutartyje 

numatytų subteikėjų, sukeitus vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavus didesnę 
(mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 
apie tai neinformavus Užsakovo, t. y. nesilaikius Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų 
reikalavimų; 

7.1.5. Rangovas ar Rangovo subrangovai daugiau nei 2 kartus nesilaiko darbų saugos 
taisyklių reikalavimų atliekant Darbus; 

7.1.6. sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys); 

7.1.7. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus. 
7.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę: 
7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių 

dienų; 
7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardintus atvejus.  
 

VIII. GARANTIJOS 
 

8.1.Darbams nesuteikiama papildoma garantija. 

 

IX. KITOS NUOSTATOS 

 

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (us): Jolanta Tūraitė, tel.:  

+370 685 55 991, el. paštas: jolanta@svenciustudija.lt . 

9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us):Miesto aplinkos 

skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistę Zitą Spruogienę, tel.: +370 5 211 2440, el. 

paštas: zita.spruogiene@vilnius.lt . 

 

X. SUTARTIES PRIEDAI 

 

10.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas. 

10.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Sutarties 2 priedas. 

 

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Užsakovas:  Rangovas: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius 

Juridinio asmens kodas 188710061 

PVM mokėtojo kodas LT887100610 

Banko sąskaitos 
Nr.LT564010042403920304 

 UAB „Švenčių studija“ 

Motorų g.8, LT-02190 

Juridinio asmens kodas 126060977 

PVM mokėtojo kodas LT260609716 

Banko sąskaitos  
Nr. LT247044060004434312 
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Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100 

 

Tel. Nr. (8 5) 211 2222 

El. p. savivaldybe@vilnius.lt  

Gintautas Runovičius 

Miesto aplinkos skyriaus vedėjas 

______________ 
(parašas) 

______________ 
(data) 

Bankas SEB bankas 

Banko kodas 70440 

 

Tel. Nr. +370 685 55 991 

El. p. jolanta@svenciustudija.lt 

Jolanta Tūraitė 

Generalinė direktorė 

______________ 
(parašas) 

______________ 
(data)

 

 

 

 

 

 

Pirkimo sąlygų 1 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

ŠVENTINIO VILNIAUS MIESTO GATVIŲ PAPUOŠIMO ŠVIEČIANČIAIS 
ELEMENTAIS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA DARBAI 

1. Šventinio Vilniaus miesto gatvių papuošimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
šviečiančios dekoracijos turi būti šventiniais kalėdiniais motyvais.  

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti 3 punkte nurodytų gatvių papuošimo 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga vizualizacijas  dviem variantais:  

2.1. gatvių papuošimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga vizualizacijos (pateikiami 

šviečiančių dekoracijų (kompozicijos) piešiniai ir (ar) eskizai ir (ar) iliustracijos, atitinkantys 
šventinę Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų tematiką); 

2.2. gatvių papuošimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga vizualizacijas su 
matmenimis (matmenys turi būti nurodomi ant vizualizacijų). 

3. Šviečiančiais elementais bus puošiamos šios Vilniaus miesto gatvės: 

3.1. Gedimino pr.; 

3.2. Konstitucijos pr.; 

3.3. Rotušės a.; 
3.4. Vokiečių g.; 
3.5. Vrublevskio g.; 

3.6. Šventaragio g.; 
3.7. Pilies g.; 

3.8. Stiklių g.; 
3.9. Aušros Vartų gatvės atkarpoje nuo Šv. Teresės bažnyčios iki Aušros Vartų koplyčios;  
3.10. Aušros Vartų gatvėje ties Basanavičiaus paminklu; 
3.11. Gariūnų g. (Gariūnų turgaus iki tilto per Nerį); 
3.12. Savanorių pr. (nuo Vaduvos g. iki Vaduvos g.), koordinatės (577815, 6057063 (LKS), 

(577609, 6056839 (LKS)); 

3.13. Ukmergės g. (nuo Tarandės g. iki šviesoforo ties M. Lietuvio g.); 
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3.14. Molėtų pl. (nuo Skersinės g. iki Mokslininkų g.); 
3.15. Nemenčinės pl. (nuo Svajonių g. iki Milašiaus g.); 
3.16. Dariaus ir Girėno g. (nuo Eišiškių pl. iki Kapsų g.); 
3.17. Galvės g. (nuo Žarijų g. iki Kirtimų g.).  
4. Darbų atlikimo laikotarpis: 36 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas. 
5. Tiekėjas turi papuošti ir įžiebti 3 punkte nurodytas gatves per 21 (dvidešimt vieną) 

kalendorinę dieną nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos (užsakymai bus 
teikiami el. paštu). Gatvių papuošimai turi būti išmontuoti einamaisiais metais nuo sausio 7 d. iki 
vasario 10 d. 

6. Tiekėjas, 10 dienų iki dekoracijų (kompozicijos) kabinimo darbų, turi būti apsidraudęs 
civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 Eur sumai.  

7. Visos šviečiančios dekoracijos (kompozicijos) turi būti pagamintos iš medžiagų, 
užtikrinančių tvirtą ir patvarią dekoracijų konstrukciją. Visos šventinės dekoracijos (kompozicijos) 

turi būti skirtos naudojimui lauko sąlygomis (atitikti IP44 standartą arba lygiavertį). 
8. Reikalavimo spalvai nėra, tačiau tiekėjo pasirinkta spalva turi derėti prie šventinio 

miesto įvaizdžio. Gatvėms gali būti parinktos skirtingos spalvos arba vienos spalvos skirtingi 

atspalviai.   

9. Tiekėjas siekiant sukurti išskirtines dekoracijas (kompozicijas) gali naudoti įvairias 
dekoravimo priemones ( įvairias lemputes, kalėdinius žaisliukus, įvairius papuošimo elementus). 

10. Tiekėjo siūlomos dekoracijos (kompozicijos) turi būti originalios ir vienetinės. 

Užtikrinant dekoracijų (kompozicijų) originalumą gatvėse, kartu su vizualizacijomis pateikiama 
tiekėjo pasirašyta deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomos dekoracijos (kompozicijos) dar nebuvo 
naudotos ir eksponuotos Lietuvos Respublikoje. 

11. Šviečiančios šventinės dekoracijos Gedimino prospekte montuojamos ant skersinių 
trosų (atotampų). Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 150 cm, plotis – ne 

mažiau kaip 500 cm., dekoracijos apipintos ne mažiau kaip 40 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 
36 šviesos diodai metre).  

12. Vokiečių g. šviečiančios šventinės dekoracijos montuojamos ant elektros apšvietimo 
stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 240 cm, plotis –  ne 

mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 20 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos 
diodai metre).  

13. Rotušės aikštėje yra dviejų tipų atramos: aukštos atramos (18 vnt.) ir žemos atramos 
(35 vnt.). Ant žemų atramų įrengiamos dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 
125 cm, plotis – ne mažiau kaip 125 m., apipintos ne mažiau kaip 5 metrų LED kabelio (ne mažiau 
kaip 36 šviesos diodai metre) ir šviesos girliandomis (ne mažiau 10 šviesos diodų metre). Ant 
aukštų atramų įrengiamos dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 200 cm, 
plotis – ne mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 5 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 
šviesos diodai metre) ir šviesos girliandomis (ne mažiau 10 šviesos diodų metre).  

14. Šviečiančios šventinės dekoracijos Pilies gatvėje montuojamos ant skersinių trosų 
(atotampų). Dekoracijos (kompozicijos)  aukštis turi būti ne mažiau kaip 70 cm, plotis – ne mažiau 
kaip 130 cm., apipintos ne mažiau kaip 8 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai 

metre) ir šviesos girliandomis (ne mažiau 10 šviesos diodų metre).  
15. Aušros Vartų gatvėje ties Basanavičiaus paminklu dekoracijos (kompozicijos) aukštis 

turi būti ne mažiau kaip 110 cm., plotis – ne mažiau kaip 160 cm., apipintos šviesos girliandomis.  
16. Aušros Vartų gatvės atkarpoje nuo Šv. Teresės bažnyčios iki Aušros Vartų koplyčios 

dekoracijos montuojamos ant skersinių trosų (atotampų). Vienos dekoracijos (kompozicijos) aukštis 
ne mažiau 180 cm, plotis  ne mažiau -110 cm., apipintos šviesos girliandomis.  

17. Šviečiančios šventinės dekoracijos Stiklių gatvėje montuojamos prie apšvietimo 
stulpų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 70 cm, plotis – ne mažiau kaip 
70 cm., apipintos šviesos girliandomis.  
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18. Konstitucijos pr. dekoracijos (kompozicijos) montuojamos ant gatvės elektros 
apšvietimo stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 240 m, plotis 
– ne mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 20 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 
šviesos diodai metre). 

19. Vrublevskio g., Šventaragio g. dekoracijos (kompozicijos) montuojamos ant gatvės 
elektros apšvietimo stulpų atramų. Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 240 
m, plotis – ne mažiau kaip 90 cm., apipintos ne mažiau kaip 20 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 
36 šviesos diodai metre). 

20. Gariūnų g., Savanorių pr., Ukmergės g., Molėtų pl., Nemenčinės pl., Dariaus ir Girėno 
g., dekoracijos (kompozicijos) montuojamos ant gatvės elektros apšvietimo stulpų atramų. 
Dekoracijos (kompozicijos) aukštis turi būti ne mažiau kaip 240 m, plotis – ne mažiau kaip 90 cm., 
apipintos ne mažiau kaip 20 metrų LED kabelio (ne mažiau kaip 36 šviesos diodai metre). 

21. Gatvių dekoracijos montuojamos ant elektros apšvietimo stulpų atramų, ant skersinių 
trosų (atotampų), kurių skaičius (vienetais) pateiktas 25 punkte esančioje lentelėje. 

22. Gedimino pr. ir Rotušės a. yra įrengtas atskiras tinklas šventinio gatvės papuošimo 
apšvietimui pajungti (nesujungtas su gatvės apšvietimo tinklu). 

23. Vrublevskio g., Konstitucijos pr., Šventaragio g., Vokiečių g. Pilies g., Gariūnų g., 
Savanorių g., Ukmergės g., Molėtų pl., Nemenčinės pl., Dariaus ir Girėno g., Galvės g. šventinis 
apšvietimas jungiamas prie gatvių apšvietimo tinklų. 

24. Tiekėjas privalo instaliacijos tvirtinimą ant gatvių apšvietimo atramų suderinti su 
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo tinklai“ ir esant būtinybei pasirašyti ribų atsakomybės aktą.  

25. Vilniaus miesto gatvių papuošimo darbus tiekėjas turi atlikti vadovaujantis 
normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais. 

26. Visi eksploatuojami elektros įrenginiai turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo 
taisyklių (EĮĮT), taip pat Techninio eksploatavimo instrukcijų (TEI) reikalavimus. Prieš pradedant 
eksploatuoti elektros įrenginį, turi būti įgyvendinti šių taisyklių ir techninio eksploatavimo taisyklių 
(EET) reikalavimai. 

27. Tiekėjas privalo kontroliuoti papuošimo elementų įjungimo ir išjungimo ciklą, t. y. 
papuošimą gatvėse įjungti ir išjungti su perkančiąja organizacija raštu (el. paštu) suderintu laiku. 

28. Sugedusius elementus tiekėjas turi pakeisti nedelsiant. 
29. Šventinio Vilniaus miesto gatvių papuošimo šviečiančiais elementais Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų metų proga darbų atlikimo metu tiekėjas atsako už bet kokių vykdomų darbų saugumą. 
30. Vilniaus miesto savivaldybės administracija apmoka už sunaudotą elektrą pagal gatvių 

apšvietimo mokėjimus. 
31. Vilniaus miesto šventiniam papuošimui šviečiančiais elementais reikalingos galios 

skaičiavimas: 
 

Eil

. 

Nr. 

Gatvės pavadinimas Atramų 
skaičius
, (vnt.) 

Maksima

li galia 

atramai, 

(kW) 

Skersinių 
atotampų 
skaičius, 

(vnt.) 

Maksima

li galia 

atotampa

i, (kW) 

Pareikalaujam

a galia (kW),  

iš viso 

1 Gedimino pr.   73 0,9 65,7 

2 Vrublevskio g. 26 0,25   6,5 

3 Konstitucijos pr. 40 0,2   8,0 

4 Vokiečių g. 13 0,5   6,5 

5 Rotušės aikštė (dideli 
stulpai) 

18 0,7   37,1 

6 Rotušės aikštė (maži 
stulpai) 

35 0,7   24,5 

7 Pilies g.   11 0,2 2, 2 

8 Šventaragio g. 14 0,3   4,2 

9 Stiklių g. 20 0,42   8,4 
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10 Aušros Vartų g. nuo 
Šv. Teresės bažnyčios 
iki Aušros Vartų 
koplyčios 

  3 0,33 0,99 

11 Aušros Vartų g. ties 
Basanavičiaus 
paminklu 

9 0,45   4,05 

12 Gariūnų g. (nuo 
Gariūnų turgaus iki tilto 
per Nerį) 

39 0,1   3,9 

13 Savanorių pr.(nuo 
Vaduvos g. iki 

Vaduvos g.) 

20 0,2   4,0 

14 Ukmergės g. (nuo 
Tarandės iki 
šviesoforo) 

24 0,1   2,4 

15 Molėtų pl. (nuo 
Skersinės g. iki 
Mokslininkų g.) 

33 0,1   3,3 

16 Nemenčinės pl. (nuo 
Svajonių g. iki 
Milašiaus g.) 

22 0,1   2,2 

17 Dariaus ir Girėno g. 
(nuo Eišiškių pl. iki 
Kapsų g.) 

20 0,1   2,0 

16 Galvės g. (nuo Žarijų g. 
iki Kirtimų g.) 

15 0,1   1,5 

 

Pastaba: lentelėje pateikiama maksimali papuošimo galia, prie kurios galimas patikimas ir saugus 
apšvietimo tinklo eksploatavimas. 
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Sutarties 2 priedas 

 (forma F-2) 

 

Užsakovas:  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

 

 

Rangovas: __________________ 

 

Sutartis: data ________,  Nr.________ 

 

 

 

 

PERDAVIMO-PRIĖMIMO 
 

20 _ __ m. _________ mėn. ___ d. Nr. ____________________ 

 

 
Eil. 

nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Kaina (EUR) be PVM 

vieneto viso kiekio 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1.      

2.      

3.      
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Viso EUR be PVM:  

PVM 21%:  

Viso EUR su PVM:  

 

 

 

Darbus atliko (Rangovas):      

 

                                            

Darbus priėmė (Užsakovas):        
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