
 
 

Konkurso sąlygų 
8 priedas 

VEIKLŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. Darbų gupių (etapų) pavadinimai 

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą 
Darbų grupės (etapo) įvykdymą 

Kaina be 
PVM 
(Eur) 1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 

1. Darbo projekto parengimas 5000,00 5000,00       10000,00 
2. Statybos rangos darbų vykdymas 
2.1 Pasirengimas statybai, statybos darbų organizavimas 6500,00 6500,00       13000,00 

2.2 Bendrieji statybos darbai. Statinio architektūra, konstrukcijos 
 99697,30 99697,29 49848,64 49848,65     299091,88 

 

 
2.3 Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas   14309,67      14309,67 

2.4 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Šilumos gamyba   31396,15 31396,15 31396,15      94188,45 

 

2.5 Vidaus elektrotechnikos tinklų įrengimas   24910,52 24910,52       49821,04 

 

2.6 
Vidaus elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo, 
apsauginės signalizacijos įrengimas. Gaisro aptikimas ir 
signalizavimas 

    10000,00 17326,75     27326,75 

 

2.7 Procesų valdymo ir automatizavimo sistemos įrengimas 
    8369,67 8369,68     16739,35 

 

2.8 Technologinių-laboratorinių įrenginių ir baldų montavimas ir 
prijungimas prie pastato inžinerinių komunikacinių sistemų      16279,50 16279,50  32559,00 

2.9 Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) inžinerinio tinklo 
įrengimas* 

      1751,2      1751,2  

 

2.10 Sklypo sutvarkymo (dangų atstatymo) darbai*          2422,03 

 

    2422,03 

 
3. Kita 



3.1 Statybai užbaigti būtinų paslaugų atlikimas ir dokumentų 
parengimas       4000,00 4000,00 8000,00 

3.2 Nuolatinė informacinė lentelė  2000,00        2000,00 

Suma be PVM (Eur): 571209,37  

PVM [tarifas]: 119953,97 

Bendra suma su PVM (Eur): 691163,34 
* Žemės kasimo darbus pradėti tik atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus  
   
 


