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STATYBOS RANGOS DARBY SU PROJEKTAVIMU SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS
1.1.

Sioje Sutartyje didZiaja raide raSomos pagrindinés sgvokos turi
Zemiau nurodytas reikSmes.

Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas
nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip pat
atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio
laikotarpio pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys),
kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir
nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy bdtino pakeitimo, klaidy ar trikumy Darby
dokumentuose taisymo;

1.1.3. Bendrosios salygos — Sis Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos sutarties Bendrosios sglygos*

1.1.4. Dalis — Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir
savarankiSkas Darby rezultatas, kuris turi bati atliktas iki
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurj UZzsakovas
nori perimti i§ Rangovo anksc¢iau, negu bus uzbaigti visi Darbai
ar Objektas, arba kuris gali bati uzbaigtas véliau, nei jvyksta
Objekto Darby priemimas arba jforminamas Objekto Statybos
uzbaigimo aktas. Sutarties salygos dél Daliy yra taikomos, tik
jeigu Dalys yra jvardytos Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte
ir (arba) Specialiosiose saglygose;

1.1.5. Darbai — Uzsakovo uzduotyje nurodyti Statybos darbai,
projektavimo paslaugos bei su darbais susijusios paslaugos ir
kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai,
kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (mokymai
UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti
Uzsakovo uzduotyje);

1.1.6. Darbo projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pagal |statymy, Uzsakovo
uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir |renginiai,
vykdomi Statybos darbai. Sutarties sglygos dél Darbo projekto
yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sglygas Rangovas
privalo parengti Darbo projekta;

1.1.7. Darby dokumentai — UzZsakovo dokumentai ir

Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas,
kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus
Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti. Jeigu
Sutartyje yra jvardytos Dalys, Darby perdavimo-priémimo
aktas yra sudaromas dél kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai

kartu (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai));

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozidriu tarpusavyje
susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi
bati atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties
salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Specialiosiose saglygose.

Pastaba — Darby vykdymas (taip pat — ir Daliy vykdymas, jeigu
jos yra jvardytos Sutartyje) gali bati Uzsakovo sprendimu
suskaidytas | Etapus tais atvejais, kai (a) Darby (Daliy) apimtis
yra didelé, trukmé ilga ir UZzsakovas nustato Etapus ir jy
tarpinius terminus, siekdamas uZztikrinti, kad Darbai (Dalis)
nevéluoty, arba kai (b) UZsakovas siekia Kity tiksly (pvz., kad
Uzsakovas galéty atitinkamai organizuoti Darby finansavima,
kity rangovy, kuriuos UZsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam
reikSmingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi biiti
iS§skiriamas kaip atskiras Darby vykdymo Etapas, nebent
iSimtiniu atveju Sutartyje aiSkiai nurodyta kitaip;

1.1.11.Etapo terminas — Specialiosiose sglygose nustatytas
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti atitinkamg
Etapa (jeigu Sutartyje yra jvardyti Etapai). Specialiosiose
salygose apibréziama kiekvieno Etapo termino pradzia ir
pabaiga arba tik pabaiga;

1.1.12.Galutinis terminas - Specialiosiose salygose
nustatytas terminas, skai€iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi uzbaigti visus Darbus.
Jeigu Sutartyje yra jvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis
terminas tuo paciu yra ir Darby Galutinis terminas;

1.1.13.Garantinis terminas - Specialiosiose salygose
nurodytas terminas, skaiCiuojamas nuo visy Darby (Dalies)
priemimo dienos (nejskaitytinai);

1.1.14.Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas
Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bati numatytas Darby
vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio priklausomybé, laikantis
Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy) ir Etapy terminy;

1.1.15.18laidos — visos pagrjstos protingo dydzio tiesioginés
iSlaidos (iSlaidos darbo uzmokesc¢iui, statybvietei, Priemonéms,
valstybés rinkliavoms, kitiems mokéjimams tretiesiems
asmenims ir pan.) ir pridétinés iSlaidos, kurias Rangovas patyré
arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno;

1.1.16.]renginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo,
energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens émimo,
ruo$imo, tiekimo ir nuoteky valymo bei kitos Tkinés veiklos
technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitg Gkine
veikla;

1.1.17.|statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai
ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sagjungos teisés aktus,
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikoma uzsienio teise;

1.1.18.0Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy
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kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, remonto
arba griovimo Salys sudaro Sutartj;

1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba jy
kiekiai, kurie nenurodyti UZzsakovo uzZduotyje arba Statinio
projekte, taCiau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais
Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos batina
papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba
Statinio projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy — Darby
apim¢€iy  pakeitimo), klaidy ar trikumy UzZsakovo
dokumentuose taisymo.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiciuojama taikant fiksuoto
jkainio kainodarg (su perziira arba be jos), Papildomais
darbais taip pat yra laikomi Darby kainy Zziniarastyje (priedas
Nr. 4) nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai dél to
virSjama Pradinés sutarties verté, o tuo atveju, kai
Specialiosiose sglygose yra nurodyta papildoma suma, skirta
papildomiems Darby kiekiams (15.2.5 punktas), — kai virSijama
ir $i suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskai€iuojama taikant fiksuotg
kaing (su perzidira arba be jos), Papildomais darbais taip pat
yra laikomos Uzsakovo uzduotyje bei Statinio projekte
nurodyty Darby apimtis virSijancios apimtys;

1.1.20.Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas,
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj
laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus,
atliktus per ataskaitinj laikotarpyj;

1.1.21.Pelnas — Rangovo pasitlyme nurodytas ir jo pagrindu j
Specialigsias sglygas jraSytas procentinis dydis, kuris
skaiciuojamas nuo I8laidy dydzio tais atvejais, kai Rangovas
pagal Sutartj jgyja teise | Pelno atlyginima;

1.1.22. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas, dél kurio
yra sudaroma Sutartis;

1.1.23. Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu UZsakovo pateikti
arba nurodyti dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39
punkte arba P| 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant Uzsakovo
uzduotj ir (arba) Statinio projektg, pagal kuriy salygas
UZsakovas organizavo ir atliko Pirkimg bei pripazino Rangovg
jo laimétoju;

1.1.24.P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

1.1.25.Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose
nurodyta Sutarties verté (be PVM), neatsizvelgiant | Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26.Prekés — Statybos produktai, |renginiai ir Priemonés
kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkrecios
Sutarties sglygos konteksto;

1.1.27.Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, pastoliai, tvoros
ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai,
mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés masinos,
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir
vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima bty
vykdyti, uzbaigti Statybos darbus ir iStaisyti visus jy defektus,
taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj,
ta¢iau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudétine dalj ir jos
nesudaro;

1.1.28.Rangovas - asmuo arba asmenys, Kkurie
Specialiosiose sglygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir jy teisiy

2ZUZ0=U1=U0 INTI. 55=5

peréméjai;
1.1.29.Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai,
skaiCiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas,

statybos taisyklés, bandymy vykdymo aprasai, bandymy
rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji
dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra
reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina
Darby tinkamg jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti
dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui bei Statybos
uzbaigimui ir nepatenka j Uzsakovo dokumenty sgvoka (pvz.,
leidimai ~ eismo  apribojimams, leidimai  laikiniems
prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy
jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui
ir kt.);

1.1.30.Rangovo pasiilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo
dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny
visuma, pavadinta ,Tiekéjo pasidlymu®, kuriuo Rangovas
pasitlé Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus jsipareigojimus
pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj
UZsakovas priémé bei jo pagrindu sudaré Sig Sutart] su
Rangovu;

1.1.31.Rangovo personalas - Rangovo atstovas,
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat
kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai asmenys, kurie
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj;

1.1.32.Specialiosios salygos — Sutarties dokumentas, kuris
vadinasi ,Statybos rangos darby su projektavimu sutarties
Specialiosios salygos” ir kuriame yra nurodytos konkrecios
Sutarties salygos (tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby
terminai ir pan.) bei kiti konkretis duomenys (tokie kaip Salys,
Objektas ir pan.), iSvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendryjy
salygy pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33.Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine
kvalifikacija ir (arba) patirtimi remési Rangovas tam, kad atitikty
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir
(arba) j kurio kvalifikacijg atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas
Rangovo pasitlyma;

1.1.34.Statinio projektas — visuma |statymuose nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai),
skirty statybg leidzian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui
pateikia Uzsakovas kaip vieng i§ Pirkimo dokumenty. Jeigu
pagal Uzsakovo uzduotj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta, Statinio projekto sgvoka pagal Sutartj neapima Darbo
projekto. Sutarties saglygos dél Statinio projekto yra taikomos,
tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio
projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje | Statinio projektg reiSkia
nuorodas j Uzsakovo uzduotj;

1.1.35.Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant
(montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar
griaunant esamg statinj, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj;

1.1.36.Statybos produktai — statybos produktai arba jy
komplektai, kurie gaminami ir patiekiamij rinkg, kad baty nuolat
jmontuoti  statinj arba jo dalis, ir kuriy eksploatacinés savybés
daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms
su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9
d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES)
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Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), jskaitant
jrenginius, prietaisus, jtaisus, jrangg ir sistemas, kuriuos
naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti
arba sudaro Objekto sudéting dalj (iSskyrus [renginius ir
Priemones);

1.1.37.Statybos uzbaigimas - tai statybos uzbaigimo
procediros, vykdomos pagal |statymuose numatytas taisykles,
siekiant jforminti Statybos uzbaigimo akta;

1.1.38.Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal |statymus
jforminamas (t.y., suraSsomas ir (ar) iSduodamas ir (arba)
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies
statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaiga
(Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija
apie statybos uzbaigimg arba kitas |statymuose numatytas
dokumentas);

1.1.39.Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas —
Ukio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad
atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir
kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip
subrangovas), tuo paciu yra ir Subrangovas;

1.1.40.Subrangovas - asmuo, kurj Rangovas numato
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dal;
Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy subrangovus.
Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjai, kurie pagal Sutart
atlieka Statybos produkty jrengimo ar |renginiy montavimo
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartj;

1.1.41.Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio pinigy suma, kuri yra iSskaiCiuojama i§ mokéjimy
Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma, kaip uztikrinimas, kad
Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui
jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sglygoms (kaip apibrézta
16.3.1 punkte);

1.1.42.Susitarimas - tai dokumentas, pavadintas
,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties sglygas;

1.1.43.Sutarties kaina — pagal Sutartji Rangovui mokétina
galutiné bendra suma;

1.1.44.Sutarties salygos -
Specialiosios salygos kartu;

Bendrosios  salygos ir

1.1.45.Sutartis — Statybos rangos sutartis, kurig sudaro
Sutarties sglygos, Specialiosiose saglygose iSvardyti priedai ir
Susitarimai;

1.1.46.Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai,
priklausomai nuo konteksto;

1.1.47.8alys — Uzsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48.Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose sglygose yra
jvardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy peréméjai;

1.1.49. Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas, procediry,
leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, iSvardytieji 5.1.1, 5.1.2 ir
5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Uzsakovo turima ir Rangovui
pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus;

1.1.49.1. Uzsakovo personalas — UzZsakovo atstovas, Kkiti
Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitros rangovo, Statinio
projekto vykdymo prieziiros rangovo (jeigu UZsakovas
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos UZzsakovas (tiesiogiai arba per
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kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal
Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos UZsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip Uzsakovo personalg;

1.1.50.UZzsakovo uzduotis — dokumentas, kuris vadinasi
,UzZsakovo uzduotis“ arba “Techniné specifikacija”, kuriame
pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas
i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy. Jeigu prie Sutarties
kaip priedas Nr.2 néra pridedama UZzsakovo uzduotis,
nuorodos Sutartyje | UZsakovo uZduotj reiSkia nuorodas j
Statinio projekta.

Pastaba — rekomendacijos dél UZsakovo uzduoties turinio
pateikiamos atskirame dokumente, kuris néra Sutarties dalis;

1.1.51.Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdZios
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés,
regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos (vieSojo
administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos
Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba
savivaldybiy valdzZios institucijy jgaliotuosius valstybés
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji
asmenys, Si sgvoka apima ir Valdzios institucijas;

1.1.52.VP| — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

1.1.53. Statinio projektg parenges Projektuotojas,
Projektuotojo arba Uzsakovo paskirtas Statinio statybos
vadovas, Statinio projekto vykdymo priezilirg organizuojantis
Statinio projekto vykdymo priezidros rangovas (jeigu tokia
priezidra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
Uzsakovo uzduotj), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo
prieziliros vadovas, Statybos darby technine priezilrg
organizuojantis Techninés prieziiros rangovas (jeigu tokia
priezidra yra privaloma Statybos darbams pagal |statymus ar
Uzsakovo uzduotj), jo paskirtas Statybos darby Techninis
priziGrétojas yra asmenys, jvardyti Specialiosiose salygose
arba UZsakovo raSytiniame pranesSime Rangovui.

1.1.54.Kity Sutartyje didzigja raide raS8omy savoky reikSmés
yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55.Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir
aiSkinamos taip, kaip jas apibrézia |statymai, galiojantys
Sutarties sudarymo metu.

1.2.  Sutarties aiSkinimas
1.2.1. Sutartis turi bati aiSkinama pagal |statymus.
1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendorine diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig diena, i§skyrus
Sestadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas Lietuvoje, nurodytas
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skai¢iuojami metais,
ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais
atvejais terminas gali bati nurodomas kalendorine data.

1.2.5. Kuvalifikacija, rémimasis kity dkio subjekty pajégumais,
Statybos darby apimtis, perziira suprantami taip, kaip
nustatyta VP] ir P] bei juos jgyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, |renginio arba
Darby ydg trokumg, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai
kazko yra per mazai arbai visai néra.

1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiSkia pateikti
informacija, pranesima, jspé&jima arba atsakymg rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinimg rastu, arba
pasira8yti dokumentg be iSlygy ar su iSlygomis, iSskyrus
atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas dokumentg, nurodo, jog
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atsisako jj patvirtinti.

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiSkia Bendryjy salygy
straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutés reiSkia
Specialiyjy salygy dalis ir eilutes, nebent aiskiai nurodyta kitaip.

1.3.

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Bet kokio Sutartj sudaranciy
dokumenty nuostaty neatitikimo ar neaiskumo atveju, toks
neatitikimas ar neaiSkumas iSaiSkinamas dokumentus
aiSkinant tokia eilés tvarka:

Dokumenty virSenybé

1.3.2. Specialiosios salygos turi virSenybe Bendryjy salygy
atzvilgiu; Sutarties salygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

1.3.3. priedai, iSvardyti Specialiosiose salygose pateiktame
sgrase auksciau, turi virSenybe vir§ Zemiau iSvardyty priedy.

1.3.4. Tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties
salyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sglyga ar naujai
sutartos priedo nuostatos turi virSenybe virs pakeistyjy.

1.3.5. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties sglygy arba priedo
papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiSkumo atveju tokia
salyga turi virSenybe atitinkamai vir$ kity Sutarties salygy arba
kity to priedo nuostaty.

1.3.6. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti
dél naujojo priedo jtraukimo j priedy sgrasa vietos. Jeigu naujas
priedas yra jterpiamas j priedy sarasa, jam turi bati suteikiamas
eilés numeris su virdutiniu indeksu, atsizvelgiant j priedy
eiliskumg (pvz., priedas Nr. 10"). Taciau bet kuriuo atveju joks
naujas priedas negali turéti virSenybés vir§ Pirkimo dokumenty,
Uzsakovo uzduoties ir Statinio projekto.

2. SUTARTIES DALYKAS

21. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
salygomis, pagal Uzsakovo uzduotj (technine specifikacijg)
parengti Darby techninj darbo projektg (Paprastojo remonto
aprasa) pagal Siy paslaugy teikimg reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieziiirg statybos
darby vykdymo metu ir savo jégomis, medziagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal UZsakovo pateikta technine uzduotj
(technine specifikacijg) ir suderintg techninj darbo projekta,
atlikti statybos rangos Darbus, perduoti atliktus Darbus
UZsakovui ir pasalinti visus jy defektus, taip pat jvykdyti kitus
Sutarties reikalavimus, o UZsakovas sipareigoja sumokeéti uz
juos nustatytg kaina.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis visy
Sutarties vykdymui taikytiny |statymy reikalavimy. Salis turi
teise reikalauti, kad kita Salis jvykdyty visus |statymy
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i$
Sutarties saglygy nereiskia ir negali bdti aiSkinama kaip
Uzsakovo atsisakymas |statymuose numatyty ir Sutartimi
nesureguliuoty Uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su
netinkamu Darby jvykdymu arba nepriimtina Darby ar Objekto
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas |statymuose numatyty
ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity teisiy ir garantijy del
atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar
Darby terminy pratesimo.

2.3.  Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai baty atliekami
rpestingai, profesionaliai, saziningai, protingai, tinkamai, laiku
ir kokybiskai, laikantis pagristy UZsakovo nurodymy ir
nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.
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3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI
PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kovalifikacija ir kiti Rangovo pasialymu prisiimti

jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo

laikotarpiu Rangovas bity kompetentingas, patikimas ir

pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty,

kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1.  turéty teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga
Sutarciai jvykdyti;
3.1.1.2.  atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus

bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus
ir Sutarties tinkamam vykdymui batinus reikalavimus;

3.1.1.3. laikytysi Rangovo pasidlyme
jsipareigojimy ir parametry, jskaitant —
naudingumo kriterijy reikSmiy ir parametry;

3.1.1.4.  uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos ir
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir
turéty tg patvirtinancius dokumentus.

nurodyty
ekonominio

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos
partneriai, jie Uzsakovui uz Sutarties vykdyma atsako
solidariai. Jeigu Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
yra prisiéme solidarig atsakomybe su Rangovu dél atitikimo
finansinio ir ekonominio pajégumo ar kitiems reikalavimams, uz
tokj atitikimg jie Uzsakovui atsako solidariai su Rangovu.

3.1.3. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj
tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems
|statymy ir (arba) Pirkimo dokumenty ir Rangovo pasitlyme
nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei
turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.4. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne
véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais
remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka
jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomus kvalifikacijos
bei kitus reikalavimus.

3.1.5. Jeigu paaiSkéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte
nustatyty reikalavimy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatyty reikalavimy,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies,
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatyty
reikalavimy, vykdyma iki kol bus pa$alinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pa$alinti tokius neatitikimus per protingg ne
ilgesnj nei 30 dieny termina. Visais kitais nei 3.1.7 punkte
numatytasis atvejais Rangovas, nepaSalines Siame punkte
minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo
sumoketi Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodytg bauda.
Si nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.1.6. Jeigu Rangovas pazeidzia 3.1.5 punktg daugiau nei tris
kartus ir jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai
laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju UZsakovas
jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje
LSutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o Rangovas privalo
sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio
baudg, iSskyrus 3.1.7 punkte numatytg atvejj. | baudos suma,
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mokeéting Sutarties nutraukimo atveju,
Rangovo mokétina pagal 3.1.5 punkta.

jskaitoma bauda,

3.1.7. Jeigu pasikeiCia |statymai, susije su teise verstis ta
veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti, arba su Sutarties
vykdymui reikalingais profesinés kvalifikacijos reikalavimais
Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas,
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui,
Rangovas atsako uz tai, kad bity nedelsiant jvykdyti |statymy
reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdo tokiy
|statymy reikalavimus, bet dél to véluoja Darbai nesant
Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti Darby
terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo
personalas patiria ISlaidy dél tokiy |statymy reikalavimy
jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja
tokiy ISlaidy.

3.2.
3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet
kurig Darby dalj, iSskyrus iSimtis, nurodytas UZsakovo
uzduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu
nurodyta).

Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.2. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties
sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba
pavadinimus, juridiniy asmeny kodus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy
atlikti Darby tiksly aprasymg, nurodydamas Siuos duomenis
Subrangovy sgrase, kurj Rangovas privalo parengti pagal
priede Nr. 7 pateiktag formg ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet
ne véliau nei per 10 darbo dieny, po Sutarties jsigaliojimo. Toks
Subrangovy sarasas jsigalioja jo pateikimo Uzsakovui diena.
Tik galiojan¢iame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali
bati Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutart]
bei gali patekti j statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai |statymai nedraudZia asmeniui tapti
Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise
savo nuozilira jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg
Subrangovg | Subrangovy sarasa. Rangovas turi teise pakeisti
tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé bitinybe
pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 3.4 punkte apraSytus
atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZzsakova
apie Subrangovy sgraSo pakeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy sgrasg su
paryskintais pakeitimais. Subrangovy sgraSo pakeitimai
nelaikomi Sutarties pakeitimu, iSskyrus 3.4 punkte aprasytus
atvejus, kai kei¢iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovy
sgrasas jsigalioja tg diena, kai jj gauna Uzsakovas, iSskyrus 3.4
punkte aprasytus atvejus ir atvejus dél ty Subrangovy, kuriy
Rangovas neturéjo teisés jtraukti j Subrangovy sgrasa, nes jie
neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktg taikomy
reikalavimy.

3.2.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai, jtraukti j
Subrangovy sarasa, patys vykdyty jiems priskirtg Darby dalj,
nurodytg Subrangovy sarase.

3.2.7. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje
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nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam taikomy Pirkimo
dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus,
negu jam priskita Subrangovy sarase, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng, nusalinti tok|
Subrangovg nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i$ statybvietés,
o to nepadares Rangovas privalo sumokéti UZsakovui
Specialiosiose salygose nurodytg bauda. Jeigu Rangovas
pazeidzia §j punktg daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekvieng
pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teise viena3aliSkai
nutraukti Sutartj 26 straipsnyje Loutarties
nutraukimas® nustatyta tvarka.

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo
UZsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutinj Subrangovy
sgrasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praSymg UzZsakovui.
Tuo tikslu UZsakovas privalo ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Subrangovy sarasSo arba pakeisto Subrangovy saraso
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy
sgrase, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
triSalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede
Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedg Nr. 13.

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZzsakovas ir Rangovas
privalo sudaryti su Subrangovu triSalj susitarimg pagal priede
Nr. 13 pateiktg triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto,
kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrjsty jrodymy,
kad sugebés tinkamai jvykdyti jam tenkancig Sutarties dalj,
Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar
Subjektg, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu
atveju, kai jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors
Zemiau iSvardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restruktdrizavimo ar bankroto byla;
3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo
proceddros;

3.4.1.3.  jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis

pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati
ar panasi;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj
(jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarimg testi tiekéjo veikla,
kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy
atsisakyti).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, yra keiCiamas egzistuojant
Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms
batinosioms sglygoms, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés
veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo
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dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Uzsakovas su tuo
sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta tvarka. Toks
asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties
pakeitimy ir taip negali bati siekiama iSvengti VP| arba P]|
taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris
arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra
reorganizuojamas (jskaitant jungimg ar skaidymg), atskiriama
dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teise
pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjektg, kurio
pajégumais remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju
arba pats Rangovas gali bati pakeistas jo teisiy ir pareigy
perémeju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas atitinka visus
jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai* nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali
lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali bati
siekiama iSvengti VP| arba P| taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus
Specialisty sgrase, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir
kuriame nurodomos Specialisty funkcijos atliekant Darbus, jy
vardai, pavardés, mobilaus telefono numeris, elektroninio
pasto adresas (jeigu Sie kontaktiniai duomenys yra bdtini
UZsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas
ir kodas, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas,
apraSymas. Toks Specialisty sgrasas pridedamas prie
Sutarties jos sudarymo metu.

3.56.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZzsakova
apie Specialisty sgrase pateiktos informacijos apie Specialisty
pavardziy (kai asmuo pakei€ia savo pavarde), mob. telefono
numerio, el. pasto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintg Specialisty sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialisty sgrase jrasyti Specialistai gali vykdyti
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartj.

3.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti j
Specialisty sgraSg, patys tiesiogiai vykdyty tokiems
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 8 nurodyta
Specialistg arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

3.56.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo
dokumentus ir |statymus arba Rangovo pasitlymg taikomy
kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél
pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy,
laikinojo nedarbingumo ar kity priezasciy.

3.56.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti
Specialistg arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista,
Rangovas privalo i$ anksto apie tai informuoti Uzsakova ir kartu
pateikti UZzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens
kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei |statymy
reikalavimams bei Rangovo pasidlymui, kontaktinius
duomenis: varda, pavarde, el. pasto adresg ir mobilaus
telefono numerj, taip pat darbdavio pavadinimg ir kodg (jeigu
Sie kontaktiniai duomenys yra batini UZsakovui Sutarties
vykdymo tikslais).
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3.5.7. Uzsakovas privalo jvertinti gautus dokumentus per 2
darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to, kai UZzsakovas jsitikina,
kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai
informuoja Rangovag, toks asmuo gali tapti Specialistu ir
Rangovas gali jj jtraukti | Specialisty sara$g. Toks Uzsakovo
praneSimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Specialista.
Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming
neiSsiun¢ia praneSimo Rangovui, laikoma, kad UZzsakovas
pritaré Specialisto jtraukimui j Specialisty sgrasa.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pritarimg dél
Specialisto jtraukimo | Specialisty sgrasg, Rangovas privalo
atnaujinti Specialisty sarasag ir pateikti jj Uzsakovui. Toks
Specialisty sgraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties
pakeitimu, dél kurio turi bati sudaromas Susitarimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Specialistas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity
nenumatyty priezasciy), Rangovas privalo nedelsdamas
paskirti kitg asmenj laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir
pranesti apie tai UZsakovui. Taip pat Rangovas privalo,
vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti
Uzsakovui naujo Specialisto kandidatira, kuri atitikty jam
Pirkimo  dokumentuose bei |statymuose  nustatytus
reikalavimus ir Rangovo pasitlyma, ir gauti Uzsakovo pritarimg
3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo
jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas privalo uztikrinti reikiamg
vadovavimg Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti,
organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizidréti ir tikrinti Darby
atlikima.

3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty
pakankamas skai€ius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalba ir
iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo badus ir
metodus, galimus pavojus ir bdus uzkirsti kelig nelaimingiems
atsitikimams) tam, kad Darbai baty jvykdyti tinkamai ir saugiai.
Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuviy kalbos gerai
nemokantys asmenys, Rangovas privalo uztikrinti nuolatinj
kvalifikuoty vertéjy dalyvavima.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad
tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. éALlU BENDRADARBIAVIMAS
4.1.  Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat
pateikti viena kitai operatyvius rasytinius pranesimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé,
kuri gali paveikti Sutartj ar salygoti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Uzsakovo personalas
bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai,
kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas
bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas
pagal |statymus arba Sutartj turi kreiptis j Projektuotojg, Statinio
projekto vadovg, Statinio projekto vykdymo priezidros vadovag

asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakova apie tai.
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4.1.5. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba Uzsakovo
jo funkcijas privalo atlikti Uzsakovas, jeigu tai nepriestarauja
|statymams. Tais atvejais, kai pagal |statymus arba UZsakovo
uzduotj privalo bdti, bet néra paskirtas Statinio projekto
to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiSkai véluoja
Darbai, bity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai*
nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesimag bei
Rangovo Islaidy ir Pelno atlyginima. Tais atvejais, kai pagal
|statymus arba UZsakovo uzduotj néra privaloma paskirti

funkcijas privalo atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo
personalas (jskaitant pasitelktus Techninio darbo projekto
rengéjus) Uzsakovo praSymu dalyvauty diskusijose su
UZsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Uzsakovas jsipareigoja uztikrinti, kad Uzsakovo
personalas Rangovo praSymu dalyvauty diskusijose su
Rangovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy
klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo
klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty S$alinimo
klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo
kliatimis, jis turi nedelsdamas jspéti Uzsakovg apie tokias klidtis
ir imtis visy nuo jo priklausanciy protingy priemoniy toms
klidtims paSalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy
kliagiy atsiradimo, Salys privalo 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimag, kuriuo turi bati
pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliGi¢iy $alinimo faktiskai
véluos Darbai.

4.2.

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo
paskirti savo atstova, atsakingg uz Sutarties vykdyma, ir
nurodyti jy kontaktinius duomenis Specialiosiose sglygose.

Saliy atstovai

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Saliy atstovai yra atsakingi uz
Sutarties vykdyma, turi Saliy jgaliojimus veikti jy vardu vykdant
Sutartj ir primti visus sprendimus Sutarties vykdymo
klausimais, i§skyrus Salies atstovo pakeitima kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Saliy atstovai turi Saliy jgaliojimus sudaryti
Susitarimus, ar tokiy jgaliojimy neturi, numatoma jy paskyrimo
dokumentuose ir pazymima Specialiosiose salygose.

4.2.4. Darby vykdymo metu Salis neturi teisés at$aukti
paskirtajj atstovg arba pakeisti jj kitu asmeniu, iSskyrus atvejus,
kai (a) asmuo, atliekantis Salies atstovo funkcijas, negali jy
vykdyti dél pasibaigusiy darbo santykiy su Salimi ar dél kity
objektyviy priezasc€iy (atostogy, laikinojo nedarbingumo,
karinés tarnybos ar kity priezasciy, kai asmuo negali vykdyti
darbo funkcijy), arba dél nepakankamos kompetencijos ar
patirties, arba kai (b) kita Salis sutinka su sidloma Salies
atstovo kandidatara.

4.2.5. Tuo atveju, kai Salis nori at$aukti paskirtajj atstovg ir
paskirti kitg asmenj savo atstovu arba nori paskirti kita asmenj
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino
negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§
anksto apie tai informuoti kitg Salj ir pateikti kitai Saliai
informacijg apie tokio asmens patirtj ir kompetencijg
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis:
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vardg, pavarde, kontaktinj pasto adresa, el. pastg ir telefono
(jskaitant mobilyjj telefong) numer;.

4.2.6. Kita Salis per 2 darbo dienas nuo Salies pranesimo apie
numatomg naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrima ir visos
4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti
savo pritarimg atstovo kandidatirai arba motyvuotg
nepritarima. Jeigu kita Salis per $iame punkte nustatytg
terming neatsako Saliai, laikoma, kad ji pritaré Salies atstovo
kandidatarai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikétai paaiskéja, kad Salies atstovas
negali vykdyti savo pareigy (dél ligos, traumos ar Kkity
nenumatyty priezaséiy), Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau nei tg pacig diena, paskirti kita asmenj laikinai vykdyti jos
atstovo funkcijas ir pranesti apie tai kitai Saliai. Taip pat Salis
privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne
véliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Saliai savo atstovo
kandidatirg ir gauti kitos Salies pritarimg 4.2.6 punkte nustatyta
tvarka.

5. DARBY DOKUMENTAI
5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas atsako uz tai, kad iki Sutarties sudarymo
baty:

5.1.1.1. atliktos visos pagal |statymus reikalingos teritorijy
planavimo, strateginio pasekmiy aplinkai  vertinimo,
planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo,
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ir kitos pagal
|statymus batinos atlikti proceddros, kuriy atlikimas yra
priskirtas UZsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam,
kad baty galima jvykdyti Sutartj;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties Zemés
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvieté, ir Uzsakovas bty
jgijes reikiamas teises | jj bei | gretimas teritorijas, kuriy reikia
Darby vykdymui pagal Uzsakovo uzduotj ir (arba) Statinio
projekta;

5.1.1.3.  gauti visi reikiami pagal |statymus Zemeés ir statiniy
savininky ir naudotojy sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios Zemés
naudojimo salygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi Zemés ir
statiniy statybiniai tyrimai bei kultGros paveldo tyrimai (iSskyrus
atvejus, kai Statinio projekte arba Uzsakovo uzduotyje yra
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo
ekspertizé ir (arba) UZzsakovo uzduotis (jeigu yra privaloma
pagal |statymus arba UZzsakovo sprendima);

5.1.1.7. iSspresti visi savivaldybés infrastruktiros plétros
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisijungimo salygos ir statybg leidziantys
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai
statybg leidziantis dokumentas néra privalomas, taciau pagal
|statymus yra privalomi tre€iyjy asmeny rasytiniai sutikimai —
gauti tokie sutikimai).

5.1.2. UzZsakovas atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo metu
bty atliktos papildomos ar pakartotinés procediros, iSvardytos
5.1.1 punkte, arba buty gauti papildomi ar nauji sutikimai,
leidimai ar kiti dokumentai, iSvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai
privaloma pagal |statymus.

5.1.3. Uzsakovas taip pat atsako uz tai, kad Sutarties vykdymo
metu badty gauti dokumentai, kurie yra nurodyti UZzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte arba |statymuose kaip dokumentai,
uz kuriy gavimg atsako UzZsakovas, iSskyrus 5.1.4 punkte
numatytg atvejj.
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5.1.4. Jeigu |statymai nustato Uzsakovo pareigg gauti
konkrety dokumentg arba atlikti konkre€ig procedira, bet
Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta,
kad tokj dokumentg privalo gauti arba procedirg privalo atlikti
Rangovas, tuomet uz tokio dokumento gavimg ar procediros
atlikimg atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios
proceddros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.5. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UzZsakovas
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus Uzsakovo
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo
dienos. Visi UZsakovo dokumentai teikiami lietuviy kalba ir
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta UZsakovo uzduotyje arba
kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi
Uzsakovo dokumenty vertimai j kitg kalbg, Rangovas privalo
tuo pasirdpinti savo saskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties
vykdymui yra reikalingas konkretus Uzsakovo dokumentas,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo
dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protingg
terming, per kurj UzZsakovas turéty gauti ir pateikti tokj
Uzsakovo dokumenta, nurodyti dokumento pobuddj, tiksla,
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme Sutarties
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas
pateikti motyvuotus paaiSkinimus UZzsakovui apie tai, kokig
jtaka Darby terminams daro tai, jog triksta tokio UZzsakovo
dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors
UZsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
tokia pat trukme, kiek fakti§kai véluoja Darbai, bity pratesti
Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy I$laidy kompensavimas ir I1Slaidy perskaiciavimas*®
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno
atlyginima.

5.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakovg apie
Darby vykdymui reikalinga UZsakovo dokumentg, Rangovas
praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus ir atlyginti
Rangovo I$laidas bei Pelng uz Rangovo vélavimo informuoti
UZsakova laikotarpj.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo
dokumentus, kuriy reikia Darby vykdymui pagal UZzsakovo
uzduotj ir (arba) Statinio projekta;

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi bati parengti lietuviy
kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti
Rangovo dokumentg, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki
Darby, kurie turi bati atliekami vadovaujantis tuo Rangovo
dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali
vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi bdti vykdomi tie Darbai.
Uz kiekvieng Sio punkto pazeidimg Rangovas privalo sumokeéti
Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.
Jeigu Rangovas pazeidzia §j punktg daugiau nei du kartus ir
jam uz kiekvieng pazeidimg yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZzsakovas jgyja teise
vienaSaliS§kai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas® nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize,
kurig pagal |statymus arba UZsakovo uzduotj privalo
organizuoti Uzsakovas, Uzsakovas jsipareigoja suorganizuoti
ekspertize ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas per
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Uzsakovo uzduotyje nustatytg terming, skaiCiuojama nuo visy
tinkamai parengty Rangovo dokumenty, kuriy ekspertizé turi
bati atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog UzZsakovas véluoja
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizés iSvadas,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir I8laidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertize
nustatoma, kad tg dokumentg bdtina pataisyti pagal
ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo iSlaidas tokiai
pakartotinai ekspertizei per 15 dieny po Uzsakovo raSytinio
pareikalavimo. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia
Rangovui teisés | Darby terminy pratesima, i8skyrus, jeigu
UZsakovas véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento
pakartotinés ekspertizés iSvadas per Uzsakovo uzduotyje
nurodytg pakartotinés ekspertizés terming. Pastaruoju atveju
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél
Uzsakovo vélavimo pateikti Rangovui pakartotinés ekspertizés
iSvadas faktiskai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai,
taCiau Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo atlyginti
Rangovui IS$laidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpi.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus
iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui.

5.2.8. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus, privalo juos
atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus
Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus
dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per
Uzsakovo nurodytg terming parodyti Rangovo turimus
Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba ValdZios
institucijoms.

5.2.10.Jeigu Sutartis pasibaigia ankséiau, negu Rangovas
perduoda UZzsakovui parengtus ir uzbaigtus Rangovo
dokumentus, Rangovas privalo perduoti Uzsakovui visus
Rangovo dokumentus, jskaitant UzZsakovo prasomus
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Uzsakovas turi teise
savo nuozilra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.

5.3.

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio
projekta turi pareigg parengti Darbo projekta, tuo tikslu
Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyje;

Darbo projektas

5.3.1.2. Rastu informuoti Uzsakova apie Statinio projekto
klaidas, kurias Rangovas pastebéjo rengdamas Darbo
projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektg pagal projekto ekspertizés

iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;
5.3.1.5.

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy
keitimus, papildymus ar taisymus prie$ atlikdamas atitinkamus

Perduoti Darbo projektg UZzsakovui;
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Statybos darbus;

5.3.1.7. Uzbaiges Statybos darbus, pateikti UZsakovui
galutine Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiSkai
atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas turéty ne Zemesneg, nei nustatytoji
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasidlyme, patirtj ir
galimybes parengti Darbo projekta; jeigu Darbo projekta rengia
Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas
atsako uz jo atitiktj Sio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projekta rengty konkretls priede Nr. 8
iSvardyti Specialistai, kuriy profesine kvalifikacija ir (arba)
patirtimi remeési Rangovas, kad atitikty Pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengéjams (fiziniams
asmenims);

5.3.2.3. Darbo projekto rengéjai — architektai, inzinieriai arba
kiti fiziniai asmenys turéty |statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta tinkamai pasiradyty projekto vadovai
ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys |statymy
reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir
projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto
vadovo teisétus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 punkto pazeidimg ir jo
neistaises per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo jspé&jimo
iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto
pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos,
laikomi esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja
teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj 26 straipsnyje ,Sutarties
nutraukimas® nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo  projekta
vadovaudamasis |statymais, Uzsakovo uzduotimi, Statinio
projektu, Rangovo pasitlymu, Rangovo pasirinktais Statybos
darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos
produkty, [renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. Uzsakovas turi jrasyti Specialiosiose sglygose data,
kurig galiojusiy |statymy reikalavimus turi atitikti Darbo
projektas.

Pastaba — Statybos jstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti
nuo 2020-01-01) numato, kad:

1)  Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymuy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo tg dieng, kai buvo
iSduoti specialieji reikalavimai;

2) Praéjus 5 metams po specialiyjy reikalavimy isdavimo ir
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo isduoti,
statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
Jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus, kurie galiojo praSymo gauti
statybg leidziantj dokuments, kuris buvo priimtas,
pateikimo dieng;

3) Kai teisés akty numatytais atvejais yra privaloma parengti
statinio projekta, tacCiau néra privaloma gauti statybg
leidZiantj dokumenta, statinio projektas turi atitikti
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus,
kurie galiojo statinio projektavimo darby rangos sutarties
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pasiraSymo dieng.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto
dalj ir 5.8 punkte ,Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas*
nustatyta tvarka gauti UZzsakovo patvirtinimg iki atitinkamy
Statybos darby, suprojektuoty toje Darbo projekto dalyje,
vykdymo pradZios. Sio punkto paZeidimo atveju taikomas
5.2.3 punktas (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brézinius
ir duomenis, reikalingus tam, kad UzZsakovas patvirtinty Darbo
projekta (atitinkamg Darbo projekto dalj).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta, nori
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei
esminiai Statinio projekto sprendiniai, kuriy sgvoka nustatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo
gauti Uzsakovo pritarimg ir UzZsakovo vardu kreiptis |
Projektuotojg bei gauti Projektuotojo pritarimg tokiems
pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dél Rangovo sidlomy ir
UZsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo.
Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai
(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby
terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikimg),
Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties kainos
(pagal 15.8 punkto ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apimc€iy) keitimo* salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2
punkto ,Darby terminy pratesimas® salygas) pakeitimo.
Rangovas turi teise pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy
sutartu bidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.9. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo organizuoti
ir apmokéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6
punktuose nustatytos sglygos.

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo,
Rangovas nepriestarauja, kad UZsakovas pasitelkty
treCiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta. Jeigu Darbo projektg rengia Subrangovas, Rangovas
privalo uztikrinti, kad Subrangovas nepriestarauty tam, jog kiti
asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta.

5.4.

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy
Statybos darby iSpildomajg dokumentacija, kurioje turi bdti
fiksuojamas Statybos darby jvykdymas, parodomos tikslios
visy Statybos darby ir [renginiy vietos, matmenys, atskaitos
duomenys ir kita pagal |statymus arba Sutart] reikalinga
informacija. Rangovas privalo i§ anksto suderinti su UZzsakovu
reikalavimus, kuriuos turi atitikti iSpildomoji dokumentacija.

ISpildomoji dokumentacija

5.4.2. Rangovas privalo saugoti iSpildomaja dokumentacija
statybvietéje ir perduoti ja UZzsakovui prie§ perduodamas
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi mokymai
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti
UZsakovui Statybos darby iSpildomaja dokumentacijg pries$
tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5.

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio
projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas
pagal Uzsakovo uzduoties ir Jstatymy reikalavimus. Naudojimo
instrukcijos turi bati aiSkios ir detalios, kad UZsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitreéti,
remontuoti Statybos darby rezultatus ir |renginius, taip pat
esant reikalui iSardyti ir i§ naujo surinkti, suderinti ir paleisti
Jrenginius.

Naudojimo instrukcijos

5.5.2. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui naudojimo
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instrukcijas Darby perdavimo momentu, vadovaudamasis
7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartj turi bati vykdomi
mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui naudojimo instrukcijas prie§ tokius
mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymy ir (arba) bandymy
patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsizvelgdamas |
mokymy ir (arba) bandymy eigg ir rezultatus.

5.6.

5.6.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trokumus Darby
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne véliau negu per 2
darbo dienas nuo klaidy ar trikumy pastebéjimo, informuoti
viena kit apie tokias klaidas ar trikumus. Salys turi $ig pareiga
per visg Sutarties galiojimo laikg iki Rangovas jvykdys visus
garantinius jsipareigojimus pagal Sutart;.

Klaidos Darby dokumentuose

5.6.2. Uzsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybés uz
klaidas ir trakumus Uzsakovo dokumentuose. Uz klaidas ar
trdkumus Uzsakovo dokumentuose prie§ Uzsakova atsako
atitinkamus dokumentus parenge asmenys.

5.6.3. Taciau Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy dél
tokiy klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo
projekta, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias
klaidas ir trikumus Darbo projekto rengimo metu iki tame
Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatyty Statybos
darby vykdymo pradzios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiSkéja, kad Uzsakovo
dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas
pazeidzia 6.4.24 punktg (jspéti UZsakovg ir sustabdyti
atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.4.27 punktas
(Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trokumai UZzsakovo
pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo nedelsdamas
organizuoti klaidy ar trikumy iStaisyma, jeigu tai yra privaloma
pagal |statymus arba bdtina tam, kad badty galima vykdyti
Statybos darbus ir jvykdyti Sutartj.

5.6.5. Jeigu dél klaidy ar trikumy UzZsakovo dokumentuose
reikia perdaryti Darbo projektg ir (arba) Darbus, arba atlikti
Papildomus darbus, Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta tvarka, kuriame
Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo
ar Papildomy darby faktiSkai véluoja Darbai, ir Uzsakovo
pareigg atlyginti Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas® nustatyta tvarka bei sumoketi Rangovui uz
Papildomus darbus ir uz reikiamg Darby perdaryma kaip uz
Papildomus darbus pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos
pakeitimai dél kiekiy (apimé&iy) keitimo®. Si nuostata netaikoma
5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy
dalies tol, kol néra iStaisyta UZsakovo dokumento klaida ar
trikumas, ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy IS$laidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas®“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje LSutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo
sgskaita perdaryti Darbo projekta (jeigu jis turi bati rengiamas
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pagal Sutartj) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé
uz Darby vélavima.

5.6.8. Uz klaidas ir traikumus Rangovo dokumentuose atsako
Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus
salygojo klaidos ar trikumai UZzsakovo dokumentuose ir
Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas informavo
Uzsakova apie tokias klaidas ir trikumus, kai tik juos pastebegjo.
Tai, jog Uzsakovo personalas perzitréjo, suderino ar patvirtino
Rangovo dokumentus, nesumazina Rangovo atsakomybés uz
ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.7.

5.7.1. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus UZsakovo
dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba
nedaryti Atsisakomy darby, su salyga, kad nepakeicia Statybos
darby pobidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo
atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i$ Siy aplinkybiy:

5.7.1.1. paaiskeéja klaidy arba trikumy UZsakovo uzduotyje
arba kituose UZsakovo dokumentuose arba UzZsakovo
dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
UZsakovo dokumentus yra batina iStaisyti tam, kad baty galima
vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to,
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar
Jrenginiai;

5.7.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto
sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo
ar treciyjy asmeny vykdomy projekty sprendiniais, arba dél to,
jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy
reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko UZzsakovo poreikis
Atsisakomiems  darbams  (Atsisakomi  darbai  tapo
nebereikalingi Uzsakovui);

5.7.1.4. paaiSkéja, kad deél Sutarties kainos (jkainiy)
indeksavimo pagal 15.5 punktg ,Sutarties kainos
perskaiCiavimas dél kainy lygio pokycio“, esminio Sutarties
kainos padidéjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomy
ISlaidy kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus (,Papildomy
I8laidy kompensavimas ir I8laidy perskaiciavimas®, ,Sutarties
kainos perskaiCiavimas dél paspartinimo priemoniy” ir
LSutarties kainos perskaiCiavimas dél |statymy pakeitimo*)
arba bdtinyjy Papildomy darby pirkimo UZsakovas tampa
finansiSkai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdymg ir dél to
UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Uzsakovo uzduot;.

Darby dokumenty pakeitimai

5.7.2. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus UZzsakovo
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby,
kuriuos reikia atlikti dél Siy pakeitimy, arba Atsisakomy darby
bendra kaina nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o
Sig ribg virSijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perzidréta ir indeksuota pagal 15.5 punkte
numatytas salygas, 15 procenty skai€iuojama nuo indeksuotos
Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél pakeitimy UzZsakovo
dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir
Atsisakomy darby, tuomet, skaiiuojant 15 procenty, i$
Papildomy darby kainos turi bati atimama Atsisakomy darby
kaina. Jeigu Rangovas neduoda S3iame punkte numatyto
sutikimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir taikomas 26.4
punktas ,Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo
atveju, iSskyrus 26.4.5 punkta.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keiCiamas Statinio
projektas, UZzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai
del priezaséiy, uz kurias neatsako Rangovas, Salys privalo
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sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai*
nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy saglygoto
Papildomy darby apmokeéjimo bei Atsisakomy darby pagal
15.8 punkta ,Sutarties kainos pakeitimai deél kiekiy (apimciy)
keitimo“. Tokiu atveju Uzsakovui tenka visos ISlaidos,
susijusios su tokiais pakeitimais ir jy salygotais Statybos darby
ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Uzsakovas turi savo sgskaita
organizuoti visy reikiamy UZzsakovo dokumenty pakeitimus,
Statinio projekto ekspertize ir naujo statybg leidziancio
dokumento gavimg (jeigu reikalinga pagal |statymus). Jeigu dél
tokio UZsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzidréti ir
pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi  pakeistieji Darby terminai ir atitinkamai
perskaic¢iuojamos Rangovo [Slaidos bei Pelnas 15.9 punkte
,Papildomy I$laidy kompensavimas ir I1Slaidy perskaiciavimas*”
nustatyta tvarka.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasidlyme nurodyti
Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti
kitais juos atitinkanciais Statybos produktais ar |renginiais,
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, UZzsakovo uzduotis arba Kkiti
Uzsakovo dokumentai keic¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4
punkte numatytu atveju keiCiamas Rangovo pasitlymas,
Rangovui tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo
kastai ir atsakomybé uz Darby vélavimg, numatyta 11.4 punkte
,Netesybos uz Darby vélavima®.

5.8.

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti |statymuose
arba Uzsakovo uzduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi
suderinti arba patvirtinti UZsakovas, taip pat visus tuos
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo
perduoti Uzsakovui.

Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal |statymus
turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto
Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija
Uzsakovo atstovui. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad
Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis
arba pateikty motyvuotg atsisakymg per tokius padcius
terminus, kurie yra nurodyti Zemiau Siame 5.8 punkte.

5.8.3. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateiktg Darbo projekto dalj kaip galima greiciau, bet ne ilgiau
nei per 10 darbo dieny (jeigu UzZsakovo uzduotyje néra
nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba raSytinj
patvirtinimg, arba patvirtinimg su neesminémis pastabomis,
arba motyvuota atsisakymg patvirtinti su paaiskinimu, kaip
pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka Sutarties arba
|statymy.

5.8.4. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirmg kartg
pateikta Rangovo dokumentg, kitg nei Darbo projektas, kaip
galima greiciau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu
UzZsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti
Rangovui arba rasytinj pritarima, arba pritarimg su
neesminémis pastabomis, arba motyvuotg nepritarimg su
paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés neatitinka
Sutarties arba |statymy.

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinéjimo terminas
skaiCiuojamas nuo tos dienos, kurig Uzsakovas gauna
Rangovo dokumentg ir Rangovo lydrastj (kaip nurodyta 27.5 ir
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27.6 punkte (,Bendravimo tvarka ir kalba®)).

5.8.6. Jeigu Uzsakovas atmeta pateiktg Rangovo dokuments,
Rangovas privalo savo sgskaita pataisyti tokj dokumentg pagal
Uzsakovo pastabas ir pakartotinai jj pateikti Uzsakovui
perziareéti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra
teikiamas UzZsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai
privalo bdti pazyméti dokumente arba aptarti Rangovo
lydrastyje. Tokiu atveju UZsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo
pateikta dokumenta kaip galima greiciau, bet ne véliau nei per 5
darbo dienas (jeigu Uzsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks
terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokj Rangovo
dokumentg, kuris jau yra pateiktas Uzsakovo perzilrai,
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranesti Uzsakovui ir
po to pateikti Uzsakovui pataisyta Rangovo dokumentg
Uzsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo
dokumentas nebuvo pateiktas Uzsakovui.

5.8.8. Uzsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas
dél konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujy pastaby
atsiranda dél paaiskéjusiy naujy aplinkybiy. Tokiu atveju
Uzsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias
naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu Uzsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas treCiasis
asmuo per nustatytg terming nepateikia rasytinio pritarimo
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo
dokumentui, laikoma, kad Uzsakovas arba toks treciasis
asmuo patvirtino arba pritaré tokiam dokumentui. Jeigu yra
batinas rasytinis Uzsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto treciojo
asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galéty vykdyti
atitinkamus Darbus, ir Uzsakovas arba tre€iasis asmuo véluoja
ji pateikti, arba jeigu UZsakovas nepagrjstai véluoja pateikti
Rangovui pastabas dél konkretaus Rangovo dokumento ir
tokiu bldu pazeidzia 5.8.8 punktg, Rangovas jgyja teise j Darby
terminy pratesimg tiek, kiek Uzsakovas arba treciasis asmuo
vélavo, ir I18laidy bei Pelno kompensavimg uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I8laidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.
Tokiu atveju Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesimg bei ISlaidy ir Pelno kompensavimg
Rangovui.

5.8.10.Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar
pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo
atsakomybeés uz tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11.Po to, kai UZzsakovas patvirtina Rangovo dokuments,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo
dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasirasytg
galutine versijg skaitmeniniu formatu, o |statymuose ir (arba)
Uzsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versijg
keturiais egzemplioriais, jeigu UZzsakovo uzduotyje nenurodyta
kitaip.
5.9.

5.9.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumentg, atsako
uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto
panaudojimas pagal Sutartj nepazeis intelektinés nuosavybés
teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy
asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis
reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo
dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo
jsipareigojimus pagal Sutart;.
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5.9.3. Rangovas turi teise naudoti Uzsakovo dokumentus tik
Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas UZsakovo bei
treciyjy asmeny intelektinés nuosavybeés teisiy.

5.9.4. Rangovas  suteikia  UZsakovui  neatSaukiama,
neterminuota, perleidziama, neiSimting neatlyginting licencijg
naudotis visomis turtinemis autoriy teisémis ir visomis kitomis
intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus
(iskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés
nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar)
jtrauktus | Rangovo dokumentus ar batinus jy panaudojimui
pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, iSleisti, versti, naudoti, keisti
ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo
dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui,
Objekto sukdrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui,
perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat
Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra
suteikta Uzsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés
nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui momento,
jskaitant nebaigty dokumenty perdavimg pagal 26.4.3.1
punkta.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar
skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba)
konkrec¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné jranga ar
taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos
naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose
arba kituose iSmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo
uzduotj pateikti tre€iyjy asmeny kompiuteriy programine jrangg
arba taikomajg programa, skirtg ir (arba) pritaikyta konkreciam
Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu jgyti
licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir
(arba) taikomaja programa, jdiegti Sig programine jrangg ir
(arba) taikomagjg programg UZsakovo  nurodytose
kompiuterinése darbo vietose ar kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose ir uztikrinti, kad UZsakovui baty teikiamas
programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis
palaikymas. ] Sutarties kaing yra jskaiciuotas atlygis Rangovui
uz programineés jrangos ir (arba) taikomyjy programy jdiegima
bei licencijas jomis naudotis UZzsakovo uzduotyje nurodytam
kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skai€iui ir nurodytai
trukmei. Jeigu UZsakovui yra reikalingos papildomos licencijos,
Rangovas privalo pateikti jas Uzsakovui uz atlygj, lygy
faktinems 18laidoms, pagal Saliy Susitarimg, sudarytg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personalg ar
buvusj Rangovo personalg) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy
UZsakovui dél to, kad Uzsakovas, tinkamai naudodamasis
Licencija, pazeidzia jy intelektinés nuosavybés teises,
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika Uzsakovo vardu
apginti Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti
visas UZsakovo patirtas islaidas ir uztikrinti, kad Uzsakovas
galéty nevarzomai naudotis Licencija.

5.9.8. Rangovas perleidZia visas autoriaus asmenines turtines
teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, | visa projekting dokumentacijg ir
(arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise Uzsakovui disponuoti
kdriniais jo nuozidra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame
punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis  UZsakovui, kai  atitinkama projektiné
dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo UZsakovui
Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad
UZsakovas neprivalo sumokéti Rangovui papildomai uz Siame
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punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kdrinius
(projektine dokumentacijg ir (ar) pavienes jos dalis). Siame
punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas
neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas Uzsakovui
suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projektine
dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kdriniy
autoriy sutikimo.

6. STATYBOS DARBY SU PROJEKTAVIMU VYKDYMAS
6.1. Statybvieté

6.1.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete,
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje, Uzsakovo uzduotyje arba, jeigu UZsakovo uzduotyje
nenurodyta, — Grafike nurodytu laiku. Jeigu Uzsakovo
uzduotyje arba Grafike néra nurodytas terminas perduoti
Rangovui statybviete, UZzsakovas privalo perduoti statybviete
Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo.
UZsakovas turi teise atsisakyti perduoti Rangovui statybviete iki
tol, kai Rangovas pateikia Uzsakovui Statybos darby ir
Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir
jsigaliojimo faktg patvirtinanCius dokumentus pagal 14
straipsnio ,Draudimas” salygas.

6.1.2. Statybvietés dydis ir bakle turi atitikti UZsakovo
uzduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasytas saglygas ir bdti
tinkami tam, kad Rangovas galéty laiku pradéti, tinkamai
vykdyti ir laiku uzbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietés perdavimo Rangovui tikslu Salys privalo
sudaryti bendra komisijg, kuri privalo organizuoti ir prizidréti
geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimag
bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemy sudarymg, taip pat
suprojektuoty statiniy (jy daliy), inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy nuzyméjimg statybvietéje. Uzsakovas atsako uz
UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte nurodyty atskaitos
duomeny (tasky, linijy, altitudZiy ir pan.) teisinguma. Abi Salys
vienodai atsako uz teisingg statybvietés nuzyméjima.

6.1.4. Nuzyméta statybvieté arba jos dalis perduodama
Rangovui pagal statybvietés perdavimo-priémimo aktg pagal
priede Nr. 9 pateiktg forma, kurj pasira$o abi Salys.

6.1.5. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete
ne dél Rangovo kaltés arba statybvieté neatitinka Sutarties,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél
UZsakovo veélavimo perduoti statybviete arba pasalinti
statybvietés neatitikimg Sutarciai faktiskai véluoja Darbai, bity
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj. Tuo
tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai* nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesimg bei Rangovo I$laidy ir Pelno atlyginimg 15.9 punkte
~Papildomy I8laidy kompensavimas ir I1Slaidy perskaiciavimas*
nustatyta tvarka.

6.1.6. Rangovas privalo statybviete jrengti pagal |statymy ir
Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés
apsaugos bei patekimo | statybviete kontrolés priemones,
jrengti lauko statybvietés apSvietimg tamsiuoju paros metu ir
stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas
Prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba
j statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir
juos prizioréti pagal |statymy, UZsakovo uzduoties arba
Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai
nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus reikalavimus.
Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo
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viety) zenklinimg ir bdtiny atitvary jrengimg, taip pat uz
personalo ir (arba) techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti
pariipinima.

6.1.7. Rangovas privalo |statymy ir UZsakovo uzduoties
nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stendg apie
Statybos darbus, atitinkantj ]statymy ir UZzsakovo uZduoties
reikalavimus.

6.1.8. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto
(jskaitant Prekes) apsaugg, saugos ir tvarkos statybvietéje
palaikymg. Uz kiekvieng statybvietés ir joje esancio turto
apsaugos reikalavimy paZeidimg, kuris jvyko dél Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti
UZsakovui Specialiosiose saglygose nurodyto dydzio bauda.

6.1.9. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir
Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje
esantiems ir Uzsakovo dokumentuose arba statybvietés
perdavimo-pri€mimo akte pazymétiems statiniams,
jrenginiams, inzineriniams tinklams, susisiekimo
komunikacijoms ir kitiems daiktams.

6.1.10.Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis
Statinio projekto, Uzsakovo uzduoties bei |statymy reikalavimy
ir tik Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés
be iSankstinio raSytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje
apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems teise naudotis
statybvietéje esanCiomis patalpomis kitais tikslais, nei
susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekvieng Siy
reikalavimy pazeidimg Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui
Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio bauda.

6.1.11.Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo
tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, Jrenginius ir
Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jy kiekius
nedelsdamas pasalinti i§ statybvietés. Rangovas privalo
kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uzterStas dél
Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i$ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias
aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medziagy
apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.1.12.Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo
atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete,
pasalinti i$ jos viska, kas néra Statybos darby rezultatai, taip
pat sutvarkyti ir iSvalyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo
Sios salygos, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti statybviete.

6.1.13.Rangovas privalo grazinti UZzsakovui statybviete pagal
statybvietés perdavimo-priémimo aktg (pagal priede Nr. 9
pateiktg formg) tuo paciu metu, kai Rangovas perduoda
UzZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-pri€mimo
akta. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda UZsakovui Dalj pagal
tos Dalies Darby perdavimo-priémimo aktg, Rangovas privalo
grazinti Uzsakovui statybvietés dalj, kurioje yra ta Dalis ir kuri
yra reikalinga tam, kad UZsakovas galéty tinkamai naudotis ta
Dalimi.
6.2.

6.2.1. Rangovas privalo j statybviete leisti patekti ir joje bati tik
Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui. Rangovas atsako

uz statybvietés apsauga nuo neteiséto pasaliniy asmeny
patekimo.

Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

6.2.2. Tuo atveju, kai Uzsakovo uzduotyje arba Statinio
projekte yra numatyta, kad statybvietéje turés vykdyti darbus ar
vykdyti kitg veiklg Uzsakovas arba tretieji asmenys, UZzsakovas
privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatoriy (-ius), kurio
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nurodymai yra privalomi Rangovo, Uzsakovo ir Uzsakovo
nurodyty treciyjy asmeny personalui. UZzsakovo uZduotyije,
Statinio projekte arba Saliy suderintoje schemoje turi bati
pazymétos ribos statybvietés dalies, kurig Rangovas turi
laikinai grazinti Uzsakovui. Statybvietés dalies laikinas
grazinimas UZsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui
jforminamas statybvietés dalies perdavimo-priémimo aktais
(pagal priede Nr. 9 pateiktg forma), kuriuos pasiraso Rangovas
ir Uzsakovas. Laikino statybvietés dalies grazinimo Uzsakovui
terminai ir salygos turi bati aptartos Uzsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte, o kitas salygas, kurios nebuvo aptartos, Salys
turi suderinti rastu.

6.2.3. Jeigu statybvietéje vykdantis darbus ar kitg veiklg
Uzsakovas arba tretieji asmenys pazeidzia Uzsakovo
uzduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Saliy suderintus
terminus ir salygas, ir toks Uzsakovo arba treCiyjy asmeny
veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir salygoja
Darby vélavimg arba sukelia papildomy I$laidy, Rangovas
jgyja teise reikalauti, kad UzZsakovas jam atlyginty tokias
papildomas I$laidas, taip pat kad faktine Darby veélavimo
trukme baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo I$laidy ir Pelno
atlyginimg 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir
I8laidy perskai€iavimas® nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu UZsakovo uzduotyje ir Statinio projekte nebuvo
numatyta, kad statybvietéje vykdys darbus ar vykdys kitg veiklg
UZsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks
Uzsakovo arba tre€iyjy asmeny veikimas trukdys Rangovui
vykdyti Statybos darbus bei sglygos Darby vélavima ir (arba)
sukels papildomy I8laidy, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad
Uzsakovas jam atlyginty tokias papildomas ISlaidas, taip pat
kad faktine Darby vélavimo trukme bty pratesti Darby terminai
ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir I$laidy perskai€iavimas“ nustatyta tvarka.
Tokiu atveju Salys turi veikti pagal 25 straipsnj ,Sutarties
pakeitimai“. Tol, kol Salys pagal 25 straipsnj nesudaro Sutarties
pakeitimo, Rangovas neturi prievolés grazinti UZsakovui
statybvietés dalies, kuri yra reikalinga UZsakovo darby
vykdymui arba tre€iyjy asmeny laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu néra galimybés laikinai atskirti dalj statybvietés
Uzsakovo arba treCiyjy asmeny darby ar kitos veiklos
vykdymui, Rangovas privalo vykdyti UZsakovo uzduotyje,
Statinio projekte ir Rangovo pagal |statymus parengtame
statybos darby technologijos projekte nustatytus reikalavimus,
susijusius su keliy rangovy ar kity asmeny veikimu bendroje
statybvietéje, taip pat vykdyti UZzsakovo paskirto saugos ir
sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3.

6.3.1. Nenumatytos fizinés saglygos yra tokios gamtos fizinés
salygos (jskaitant geologines ir hidrologines salygas, bet
nejskaitant klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus
sukurtos fizinés salygos, fizinés klidtys arba terSalai, kuriy

Nenumatytos fizinés salygos

patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami tiekéjo
pasitdlymus pagal Pirkimo dokumentus.
6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietéje  susiduria  su

nenumatytomis fizinémis salygomis, uz jas ir jy pasekmes
atsako UzZsakovas. Uzsakovas negali perkelti Rangovui
atsakomybés uz nenumatytas fizines salygas. Jeigu jos galéjo
ir turéjo bati nustatytos statybiniy tyrimy metu, uz netinkamai
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atliktus tyrimus prie§ Uzsakovg atsako tuos tyrimus atlike
asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity
istorine, kultdrine arba archeologine verte turin€iy daikty ar jy
liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Uzsakovg ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui.
Rangovas privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad
Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy
nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje
randa arba jtaria rades sprogmeny arba Zmogaus palaiky,
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklg toje
statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakovg bei policijg ir
imtis deramy saugumo priemoniy.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais
UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity
UZsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga)
bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos
darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai veluoja, Rangovas jgyja
teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja
Darbai, bity pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty
Rangovui ISlaidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj, taciau
Rangovas nejgyja teisés reikalauti atlyginti Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti
Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai® nustatyta
tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesimg bei Rangovo
ISlaidy atlygining 159 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskai€iavimas“ nustatyta tvarka,
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatymg
pagal 15.8 punktg ,Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy
(apim¢iy) keitimo*.

6.4. Bendrieji Darby vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti pagal UZzsakovo
uzduotyje arba Statinio projekte, Sutarties ir |statymy
reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus
Darby, Statybos produkty bei |renginiy defektus (iSskyrus 6.7.6
punkte numatyta atvejj, kai juos tiekia Uzsakovas). Si nuostata
neturi bati aiSkinama kaip panaikinanti |statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar
netaikymo.

6.4.2. Rangovas privalo:

6.4.2.1. parengti techninj darbo projektg ir kitus reikalingus
dokumentus pagal Uzsakovo uzduotj, keisti su Uzsakovu
suderintus projektinius sprendinius tik gavus jo rastiSka
sutikima, o Grafika, pasirasant papildomus susitarimus;
6.4.2.2. Savo sagskaita atlikti projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, i§ esmés nekeiCiandius statinio projektiniy
sprendimy, bdtiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui
uztikrinti;

6.4.2.3. prie§ pradédamas rengti Darbo projektg (jeigu
numatyta pagal Sutart)) arba prie§ pradédamas Statybos
darbus, apzidréti ir jvertinti statybviete, taip pat jvertinti visg
UZsakovo dokumentuose pateiktg informacijg apie statybvietés
fizines, geologines, hidrologines, klimatines, meteorologines ir
kitas salygas.

6.4.2.4. Grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
Defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UzZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

6.4.3. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos
darby metody tinkamuma, saugumg ir stabilumg. UZsakovo
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personalo praSymu Rangovas privalo pateikti jam informacijg
apie arby vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo apripinti statybg visu reikiamu
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, |renginiais,
Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais, kuriy reikia tam,
kad baty galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Darbus,
Objektg ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei paSalinti
defektus (iSskyrus tai, kg pagal Uzsakovo uzduotj ir Statinio
projekta privalo patiekti Uzsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus,
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visg laikg
turéty |statymuose ir Sutartyje reikalaujamg profesine
kvalifikacijg bei jg patvirtinan€ius dokumentus, taip pat turéty
|statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius jy kvalifikacijg ir teise vykdyti bei
uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.4.6. Rangovas privalo ne véliau nei pries 3 darbo dienas
informuoti UZsakovg apie planuojamg Statybos darby
statybvietéje pradzig nurodyti pasamdytg arba paskirtg statinio
statybos vadovg tam, kad apie tai galima baty informuoti
Valdzios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas
privalo apie tai informuoti UZzsakova ne véliau nei per 3 darbo
dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o
jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas
L~Specialistai“.

6.4.7. |statymuose, Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte
numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas Statybos
darbus statybvietéje, privalo parengti statybos darby
technologijos projektg ir pateikti jj perzitréti bei patvirtinti
derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teise
pradéti vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik po to, kai i$

projekto patvirtinima.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties
dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projekta ir statybos
darby Zurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Uzsakovo
personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darby
zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama
skai€iy kompiuteriniy darbo viety, kad baty galima efektyviai
pildyti Zurnala.

6.4.9. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus
baty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame
bity fiksuojama Statybos darby eiga ir visi su Statybos darbais
susije jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi bdti pildomas
vadovaujantis |statymy nustatyta tvarka ir Techninio
zurnalas turi bdti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki
pabaigos.

6.4.10.Rangovas privalo pakviesti Techninj
patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio
konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau numatyty Statybos
darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali
bati uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba
pasiraSo paslépty darby patikrinimo aktg arba laikanciyjy
konstrukcijy priemimo akta.

6.4.11.Rangovas jsipareigoja i8 anksto bent prie§ 2 darbo

dienas informuoti Techninj iZi

Statybos darby ar konstrukcijy uzdengima. Jeigu Rangovas
iz arba nesuteikia jam

privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei
konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai Techninis

17 /43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

Elektroninio dokumento nuora3as

patikrinimag. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukcijy
Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis
iZil gaves laiku iSsiysta Rangovo pranesima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy
Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir I$laidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesimg bei Rangovo ISlaidy ir Pelno atlyginima.

6.4.12.Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir
(arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus,
|statymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produkty ir
Jrenginiy tiekéjy instrukcijas ir bdty tinkamas naudoti pagal
paskirtj.

6.4.13.Rangovas atsako uz visy galiojanéiy saugos, saugaus
darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos
apsaugos statybvietéje reikalavimy laikymasi.

6.4.14.Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy
statybvietéje, sauguma.

6.4.15.Rangovas atsako prie§ UZzsakovg ir treiuosius asmenis
uz tai, jog neuztikrino, kad | statybviete neteisétai nepatekty
asmenys.

6.4.16.Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje.
Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir
Priemonés neperZzengty statybvietés riby ir neteisétai
nepatekty j gretimas teritorijas.

6.4.17. Statybos darbai turi bati vykdomi taip, kad UZzsakovo ir
treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
Statybos darby pradzios, visg laikg atitikty |statymy nustatytus
reikalavimus, taip pat kad Uzsakovui nebdty trukdoma vykdyti
savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Uzsakovo
uzduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos,
statiniy ir kity objekty, esanCiy uz statybvietés riby, apsaugg
nuo neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby
vykdymas, uz Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
judangiy ar bananéiy asmeny (tarp jy — UZsakovo personalo) ir
jy turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio
neigiamo poveikio (tar$os, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapy,
kliG€iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy batiny
aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad
sumazinty Statybos darby sukeliamg neigiama poveikj
Zmonéms bei turtui.

6.4.18.Rangovas privalo gauti visus badtinus leidimus,

tvarkg juose ir (arba) vykdyti biting su Statybos darbais
susijusig veiklg uz statybvietés riby.

6.4.19.Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus
statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu
kitaip nenurodyta Specialiosiose sglygose.

6.4.20.Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teise vykdyti
Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis.
Rangovas turi teise vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus
statybvietéje kitu laiku tik gaves UZsakovo sutikimg arba jeigu
yra neatidéliotinai batina atlikti konkrecius Statybos darbus
arba veiksmus Uzsakovo interesais tam, kad bity apsaugotos
Zmoniy gyvybés ir sveikata, arba nezaty ir nebdty sugadintas
Objektas ar kitas turtas.
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6.4.21.Rangovas atsako uz tai, kad visg laikg, kai statybvietéje
yra vykdomi Statybos darbai, iZid reikiamg
kvalifikacijg ir patirtj turintys statinio statybos vadovas ir
pakankamas skai€ius statinio statybos bendryjy ir specialiyjy
darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos
darbai baty atliekami kokybiskai, pagal Statinio projektg ir
Darbo projektg, statybg leidziantj dokumentg (o tais atvejais,
kai statybg leidziantis dokumentas néra privalomas, taciau
pagal |statymus yra privalomi treCiyjy asmeny rasytiniai
sutikimai — pagal tokius sutikimus ir jy salygas, jei tokios buvo
nustatytos), |statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22.Rangovas privalo sudaryti galimybes UzZsakovo
personalui apzidreéti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti,
tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos produktus, Jrenginius (jy
dalis) bei Statybos darby kokybe jy gamybos (kiek tai
nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo
tikslu suteikti Uzsakovo personalui prigjima, leidimus, darby
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieng kartg, kai jy
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis
Sutarties ir [statymy reikalavimy.

6.4.23.Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo priezidros

Rangovui i§ statybvietés arba Objekto paSalinti bet kokj
|statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produktg ar Jrenginj
ir jj pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties
neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus,
kuriuos bitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniy
gyvybes ir sveikatg, arba apsaugoti Objektg ar kitg turtg nuo
Zzuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo
jvykdyti per protingg nurodyme nustatytg laikg (jei toks yra
nustatytas). Rangovui nejvykdzius nurodymy, Uzsakovas turi
teise Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius
Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24.Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per
2 darbo dienas, jspéti Uzsakovg ir, kol gaus nurodymus,
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiskéja, kad:

6.4.24.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ Uzsakovo Statybos
produktai ar |renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos
kokybes;

6.4.24.2. UZsakovo, Statinio projekto vykdymo priezidros
darby atlikimo bddo laikymasis sudaro grésme atliekamy
Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy,
sudaranéiy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvitumui ar Statybos darby saugumui arba lemianciy
imperatyviy |statymy pazeidima.

6.4.25.Uzsakovas, gaves Rangovo spéjimg apie 6.4.24.1,
6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne
veéliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir,
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. UZsakovas taip pat
privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingg terming, per
kurj UZsakovas jsipareigoja pakeisti netinkamus UZsakovo
dokumentus, Statybos produktus ar [renginius arba kitus
daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dél Statybos
darby atlikimo bido, arba paSalinti kitas aplinkybes,
sudarancias grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui,
tvitumui ar Statybos darby saugumui arba lemiancias
imperatyviy |statymy pazeidimg. Jeigu Uzsakovas nevykdo
savo pareigy pagal §j punktg, Rangovas turi teise nutraukti
Sutartj.

6.4.26. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal

18/43



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sglygos

Elektroninio dokumento nuora3as

6.4.24 punktg véluoja Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti,
kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, baty pratesti
Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei
Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy I$laidy kompensavimas ir I1Slaidy perskaiciavimas*
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka.

6.4.27.Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tesia
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma
pagal 6.4.25 punkta, arba jeigu nejvykdo laiku gauty Uzsakovo
nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty,
Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis
6.4.24.1, 6.424.2 arba 6.4.24.3 punktuose nurodytomis
aplinkybémis, kaip Salinan€iomis Rangovo atsakomybe uz
tokius defektus.

6.5. Aprapinimas
priemonémis

energija ir kitomis laikinomis
6.5.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos,
vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir apsirGpinti Statybos darby vykdymui reikiamos
energijos, vandens tiekimo ir rySio paslaugy tiekimu
statybvietéje.

6.5.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio
tinklus gali jrengti UZzsakovas arba UZzsakovas gali suteikti
Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui
energijos, vandens tiekimo ar rySio paslaugas, patalpas ir kitas
UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas
paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo saskaita arba UZsakovo
uzduotyje turi bati numatyti tokiy paslaugy jkainiai, priemoniy
kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

6.5.3. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais ir tvarka
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones
UZsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir
pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio
tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti
ju buvimo vietas pagal |statymy, Uzsakovo uzduoties ir Statinio
projekto reikalavimus, o nesant tokiy reikalavimy — atkurti
atitinkamos teritorijos bikle, buvusig iki pradedant Statybos
darbus.

6.6.

6.6.1. Rangovas privalo jsivertinti galimus marSrutus ir kelius
privaziavimui prie statybvietés, jy tinkamuma, bdkle ir
naudojimo salygas bei kastus, taip pat atsakyti uz jiems
padarytg Zalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais,
nesilaikyma.

Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marSrutais ar keliais dél Uzsakovo
veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavimg arba
sukelia papildomy ISlaidy Rangovui, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad UZsakovas jam atlyginty tokias papildomas
ISlaidas, taip pat kad faktine Darby vélavimo trukme bty
pratesti Darby terminai ir UZsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte
,Papildomy I$laidy kompensavimas ir I1Slaidy perskaiciavimas*”
nustatyta tvarka, taciau nejgyja teisés reikalauti Uzsakovo
atlyginti Pelna. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés
naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél treciyjy
asmeny veiksmy ar sprendimy ir tai sglygoja Darby vélavima,
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Rangovas jgyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo
trukme bity pratesti Darby terminai, bet nejgyja teises
reikalauti Uzsakovo atlyginti papildomas ISlaidas. Tuo tikslu
Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje ,Sutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsako uZ saugaus eismo uztikrinimg
statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz
vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir taky priezidra,
valymag ir plovimg tokia apimtimi, kad bdty panaikintas
neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy
biklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo
Statybos darby vykdymas.

6.7.

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus,
kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir
Jrenginius, kurie atitinka visus |statymuose, UZsakovo
uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasidlyme nurodytus
reikalavimus, yra tinkami numatytai paskir€iai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais
atvejais Rangovas turi teise naudoti nenaujus Statybos
produktus ir |renginius, kurie atitinka kitus Sio 6.7 punkto
reikalavimus.

Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus
naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés
savybés Objekto ekonomiskai pagrjstu tarnavimo laikotarpiu
uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos
produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu |statymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty
eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Jrenginiai — atitikties
deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas
lietuviy kalba arba su vertimu | lietuviy kalbg kartu su
atitinkamais Statybos produktais ir |renginiais.

6.7.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekes ir jy vezéjai
atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje (jeigu nurodyta), ir nebity perkamos, importuojamos
arba gabenamos vezéjy i$ $aliy, i$ kuriy yra draudziama pirkti
ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines  sankcijas ir  ribojamgsias  priemones,
jgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy
eksporto ir importo procedidry atlikimo, muity ir importo
mokescCiy sumokeéjimo, transportavimo ir pristatymo |
statybviete rizika ir kastai. Rangovas atsako uz Statybos
produkty bei Jrenginiy iSkrovima bei sandéliavima.

6.7.6. Jeigu Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais tam
tikrus Statybos produktus ir Jrenginius Rangovui privalo patiekti
Uzsakovas, tokie Statybos produktai ir Jrenginiai turi atitikti
Statybos produktams ir |renginiams taikomus reikalavimus,
nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir UZzsakovas atsako uz jy
defektus bei pakeitimg tinkamais. Uzsakovas atsako uz tokiy
Statybos produkty ir Jrenginiy transportavimg, pristatymg j
statybviete, jy eksportg ir importg bei reikiamy muitinés
formalumy atlikimg, muity ir importo mokesciy sumokéjima,
ta€iau Rangovas atsako uz jy iSkrovima i$ transporto priemoniy
bei sandéliavimg. Rangovas privalo apzidréti Uzsakovo
pristatytus Statybos produktus ir Jrenginius jy iSkrovimo metu
arba per protingg laikg po iSkrovimo ir nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 2 darbo dienas po apzitros, pranesti Uzsakovui
apie matomus defektus, trikstamus kiekius arba kitokius
matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsako uz tam tikry Statybos
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produkty ar Jrenginiy tiekima ir jis véluoja patiekti tinkamus
Statybos produktus ar |renginius ir dél to veéluoja Darbai,
Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek
faktiSkai véluoja Darbai, buty pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas ir Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte yra
jvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Jrenginiai, Rangovas
privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdzius prie$
uzsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar
Jrenginius, iSskyrus tuos atvejus, kai konkretds Statybos
produktai ar Jrenginiai yra nurodyti Rangovo pasitlyme arba
yra gaminami unikalls Statybos produktai ar [renginiai
Statybos darby vykdymui.

6.7.9. Rangovas privalo sandéliuoti ir saugoti Statybos
produktus ir Jrenginius pagal jy gamintojy ar tiekéjy nurodymus
ir tokiomis salygomis, kad nebdty pakenkta Statybos
produktams ar |renginiams.

6.7.10.Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetas tampa UZsakovo nuosavybe nuo
ankstesniosios i§ iy aplinkybiy: (i) kai Statybos produktai ir
Jrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa
Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais
atvejais Uzsakovas atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir
renginius su Rangovu. |renginiai ir kiti daiktai, kuriuos
Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe
nuo ankstesniosios i$ iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos
perduoda, o Uzsakovas priima pagal perdavimo-pri€mimo aktg
ar kitg radytinj dokumenta arba (ii) kai UZzsakovas atsiskaito uz
tuos Jrenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.11.1ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén,
Rangovas privalo jgyti nesuvarzytg ir neapribotg asmenine
nuosavybés teise j tuos Statybos produktus, Jrenginius ar kitus
daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZzsakovui, kad jokie
tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy | Statybos
produktus, Jrenginius ar kitus daiktus, UZzsakovui perleidZziama
nuosavybés teisé | Statybos produktus, |renginius ar kitus
daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.7.12.Rangovas turi teise pakeisti bet kokius Statybos
produkty ir |renginiy vienetus naujais iki Statybos darbuy,
kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir |renginiai,
perdavimo Uzsakovui pagal Darby perdavimo-priémimo akta,
taip pat Salindamas defektus; pasSalinti Statybos produkty ir
Jrenginiy vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra
pakei€iami naujais.

6.7.13.Rangovui tenka visa Statybos produkty ir |renginiy
(iskaitant UZsakovo patiektus Statybos produktus ir Jrenginius)
praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudétine
dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos
produkty ir Jrenginiy perdavimo Uzsakovui Sutartyje
numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg
raSytinj dokumenta. Jrenginiy ir kity daikty, kuriuos Rangovas
privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa
Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, o
UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo aktg ar kitg
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raSytinj dokumenta.

6.7.14.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy tiekimo terminai pailgéja dél Valdzios institucijy
sprendimy ar kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir dél to véluoja Darbai, o patyre
rangovai negaléjo numatyti tokio terminy pailgé€jimo pries
pateikdami tiekéjo pasillymus pagal Pirkimo dokumentus ir
Rangovas uzsaké Statybos produktus arba |renginius Grafike
numatytu laiku bei déjo visas pastangas, kad jy tiekimo terminai
bity kuo trumpesni, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia
pat trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai dél pailgéjusiy
Statybos produkty arba |renginiy tiekimo terminy, baty pratesti
Darby terminai, taCiau Rangovas nejgyja teisés reikalauti
atlyginti ISlaidas ar Pelng uz Darby terminy pratesimo
laikotarpj. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.8.

6.8.1. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Rangovas
privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZzsakovo personala,
kaip naudoti ir prizitréti Objekta, jo inZinerines sistemas,
jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panaSius dalykus bei
Jrenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo
parengti ir suderinti su Uzsakovu mokymy medziagg ir kitus
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i$
anksto suderintg tvarka ir grafika.

6.9.

6.9.1. Uzsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba)
|]statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir
Jrenginiy bandymus, iSskyrus bandymus, kuriuos pagal
|statymus ir Uzsakovo uzduotj turi atlikti pats Uzsakovas arba
tretieji asmenys.

Mokymai

Bandymai

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo
apra$a ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei
likus 30 dieny (arba kitam UZsakovo uzduotyje nurodytam
terminui) iki bandymo pradzios pateikti juos suderinti

dokumenty derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo
vykdymo apraSg, suderinta su Uzsakovu ir Techniniu

jos pareiskia pageidavimg stebéti bandymus.

6.9.5. Jeigu Uzsakovas suderintu laiku neatvyksta stebéti
bandymy, Rangovas turi teise vykdyti bandymus nedalyvaujant
UZsakovui.

6.9.8. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél
priezasCiy, uz kurias atsako UZsakovas ar Techninis
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trukme, kiek faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti Darby
terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas bei Pelng uz
Darby terminy pratgsimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir 18laidy perskaiCiavimas® nustatyta
tvarka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimga 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai* nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymy suderintu su
dél nepatenkinamy bandymy rezultaty vykdo pakartotinius
bandymus ir dél to Uzsakovas patiria iSlaidy, Rangovas privalo
atlyginti tokias Uzsakovo iSlaidas per 15 dieny po Uzsakovo
radytinio pareikalavimo.

6.9.10.Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymy rezultatai,
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui bandymy rezultaty
protokolg, kuris turi blti pasirasytas Rangovo ir patvirtintas

6.9.11.Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas
privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Jrenginiy ar
Objekto defektus, perdaryti bet kokius |statymy ar Sutarties
neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos
produktus ar Jrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar |statymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir
pakartoti bandymus.

6.9.12.Rangovas privalo leisti Uzsakovui arba Uzsakovo
nurodytiems tretiesiems asmenims i§ anksto su Rangovu
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Uzsakovo praSymu ir
uz Saliy sutartg atlygj suteikti Rangovo turimus instrumentus,
prietaisus, jrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kuriy gali
reiketi tokiems bandymams atlikti.

6.9.13.Jeigu Rangovas nesudaro salygy UZsakovui arba
tretiesiems asmenims atlikti bandymy su Rangovu suderintu
laiku ir dél to Uzsakovas patiria iSlaidy, Rangovas privalo
atlyginti tokias Uzsakovo iSlaidas per 15 dieny po Uzsakovo
rasytinio pareikalavimo.

6.9.14. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog Uzsakovas arba tretieji
asmenys véluoja atlikti bandymus, Rangovas jgyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai,
baty pratesti Darby terminai ir Uzsakovas atlyginty Rangovui
ISlaidas bei Pelng uz Darby terminy pratesimo laikotarpj 15.9
punkte ,Papildomy ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje LSutarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.15.Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji
asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas
bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo personalui,
negali biti laikoma, kad UZsakovas priémé Statybos darbus ar
Darbus arba perémé Objektg. Bandomojo naudojimo metu
sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa UZsakovo
nuosavybe, jeigu UZzsakovo uzduotyje néra nurodyta kitaip.

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty,
Uzsakovas turi teise savo nuozilira nuspresti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing
Uzsakovo uzduotyje nurodytu bddu arba tokia suma, kiek
sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy
rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius
Statybos darbus, o Statybos darby dalies, kurios bandymy
rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba
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6.9.16.3. jeigu Objektas negali biati naudojamas pagal
Sutartyje numatytg paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio
Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir
uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo graZinti sumokeétg
Sutarties kainos dalj ir sumokeéti uz ja 5% metines palikanas,
skaiCiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo
Rangovui dienos iki grazinimo Uzsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus
bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBY PRIEMIMAS
7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos
Sios sglygos:

7.1.1.1.  Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus (tame tarpe
ir techninj darbo projektg) pagal Uzsakovo uzduotj, Sutarties ir
|statymy reikalavimus (iSskyrus smulkius neuzbaigtus Statybos
darbus ir defektus, kurie neturés reikS§mingos jtakos Objekto
naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké Uzsakovui visus
Uzsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui;

7.1.1.2. Rangovas pateiké UZsakovui galuting Darbo
projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiSkai atitinka atlikti
Statybos darbai, ir tokj atitikimg patvirtino Statinio statybos

yra reikalaujama parengti Darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdavé UzZsakovui visg iSpildomajg

7.1.1.4. Rangovas perdavé UZsakovui visas naudojimo
instrukcijas (jeigu jy reikalaujama Uzsakovo uzduotyje arba
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Uzsakovo personala, kaip
naudoti bei prizitréti Objekta, ir perdavé UzZsakovui visus
mokymy dokumentus (jeigu to reikalaujama UZsakovo
uzduotyje);

7.1.1.6. buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasidlyme ir |statymuose numatyti Statybos
darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Jrenginiy bandymai, kurie
turi bati atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami
bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé UZsakovui
Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodancius
teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio

7.1.1.7. buvo atlikti visi UZsakovo uZduotyje, Statinio
projekte, Rangovo pasidlyme ir |statymuose numatyti Statybos
darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti
teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty
kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus rezultatus jrodancius
dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengeé ir perdave Uzsakovui visus kitus
dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas
privalo parengti ir perduoti Uzsakovui pagal Uzsakovo uzduotj,
|statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus
ir pasiraSytus statybos darby zurnalus su lydimaisiais
dokumentais, galutinj Subrangovy sarasg ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasililyme nurodytus
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar
reikSmes, kurie turi bati pasiekti iki Darby pabaigos (jeigu tokie
nurodyti Rangovo pasitlyme), ir pateiké UzZsakovui tg
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jrodancius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 straipsnyje
,Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas“ nurodytg
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. buvo jformintas Objekto Statybos uzbaigimo aktas (-
ai) — Si salyga yra taikoma, tik jeigu UZsakovo uZduotyje
numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas turi bati jformintas iki
visy Darby priémimo (8.2 punktas ,Statybos uzbaigimas iki
Darby priémimo*);

7.1.1.12. Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas
|statymuose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba)
Rangovo pasillyme, kurios turi bdti jvykdytos tam, kad bty
laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui tg
jrodancius dokumentus.

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas uzbaigia Dalies Darbus, 7.1.1
punkto salygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima
Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai
Rangovas uzbaigia visas Dalis.

7.2.

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti
Uzsakovui, o Uzsakovas privalo juos priimti.

Darby priémimas

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui
taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir
priémimui.

7.2.3. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praSyma

UzZsakovui  visus  7.1.1

nurodytus dokumentus.

punkte  ,Darby pabaiga“

7.2.4. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Uzsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming) po Rangovo prasymo
gavimo privalo perzidréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus
ir:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraSydamas Darby perdavimo-
priémimo aktg; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby
perdavimo-priemimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudarytg
defekty akta, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby
priémimg pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos
produkty, Jrenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty
aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti)
raSytine motyvuotg pretenzijg Rangovui dél netinkamo Darby
jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.

7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi bdti nurodoma
data, kada Rangovas faktiSkai uzbaigé Darbus, tai yra, kai
Rangovas pateiké UZsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus
tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaige
visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo
metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka
tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas
pateikia Uzsakovui tinkamus tikrove atitinkancius dokumentus,
jrodancius, kad Rangovas faktiSkai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka jforminti
statybvietés perdavimo-priémimo aktg tuo paciu metu, kai jos
sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.

7.2.7. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie
néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo |statymy ir
Sutarties reikalavimy, bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai
Objektas neturi |statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba
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jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali bati naudojamas
pagal paskirtj per numatytajg Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy
defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo UZsakovui
naudotis Objektu pagal paskirtj Uzsakovas privalo priimti
Darbus su iSlygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti
protingus technologiSkai pagrjstus terminus Rangovui pa8alinti
defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per Uzsakovo
nurodytus protingus technologiskai pagrjstus terminus,
vadovaudamasis 9.2.3 punktu ,Defekty S$alinimas“. Jeigu
Rangovas praleidzia defekty paSalinimo terminus, taikomas
9.4 punktas ,UZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty®,
iSskyrus tai, kad Rangovui negali biti taikoma bauda uz
vélavimg pasalinti defektus uz laikotarpj iki Galutinio termino
pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar néra suéjes
Galutinis terminas).

7.2.10.Jeigu Darby priemimo metu nustatoma, kad Rangovas
nepasiekia Rangovo pasiilyme nurodyty ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar reikSmiy (jeigu
tokie nurodyti Rangovo pasitlyme), Rangovas privalo sumokeéti
UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytg bauda.

7.2.11.Jeigu UZzsakovas nepriima Darby per nustatytg terming
(7.2.4 punktas) ir nepateikia (nei$siuncia) Rangovui motyvuoto
atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teise perduoti Darbus ir
statybviete UZsakovui viena$ali$kai ir tokiu atveju laikoma, kad
Uzsakovas priemeé Darbus ir statybviete.

7.2.12.0Objekto Darby priémimo dieng Uzsakovui i§ Rangovo
pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, iSskyrus
7.2.15 punkte numatytg atvejj.

7.2.13.Uzsakovas turi teise naudotis Objektu tik po Darby
priémimo.
7.2.14.Uzsakovas turi teise laikinai pasinaudoti Objektu iki

Darby priémimo tik Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais bei
tvarka ir tai nelaikoma Darby priémimu.

7.2.15.Jeigu Uzsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo
dalimi iki Darby priemimo UZsakovo uzZduotyje nenumatytais
atvejais, laikoma, kad Uzsakovui peréjo Objekto arba jo
atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai
nelaikoma Darby priémimu. Tokiu atveju Uzsakovas privalo
sudaryti salygas Rangovui netrukdomai uzbaigti Darbus per
Darby terminus.

7.2.16.Jeigu Darbai véluoja dél to, jog 7.2.14 arba 7.2.15
punkte numatytu atveju Uzsakovas trukdo Rangovui uzbaigti
Darbus, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek faktiSkai véluoja Darbai, bity pratesti Darby terminai ir
Uzsakovas atlyginty Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy I$laidy
kompensavimas ir I8laidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS
8.1.

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos,
kad pagal |statymus bity operatyviai atliktas Objekto (Dalies)
Statybos uzbaigimas ir |statymy nustatyta tvarka jformintas
Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies)
statybos pabaigg. Statybos uzbaigimas atliekamas UZsakovo
sgskaita.

Statybos uzbaigimas po Darby priémimo
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8.1.2. Tuo atveju, kai pagal |statymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uzbaigimo aktg neturi dalyvauti
Valdzios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Uzsakovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimo aktg tuo paciu
metu, kai Salys sudaro Objekto (Dalies) Darby perdavimo-
priemimo akta.

8.1.3. ki Darby priémimo arba iki Uzsakovo uzduotyje
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba
gauti ir perduoti UZzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi
Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba
gauti pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. ki Darby priémimo arba iki Uzsakovo uzduotyje
nurodyto ankstesnio termino UZsakovas privalo parengti arba
gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui,
i§skyrus tuos, kuriuos pagal |statymy ir Sutarties reikalavimus
privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo prasymg, — privalo
pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti
Uzsakovo vardu ir saskaita. Rangovo praSymu UZzsakovas
privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui jgaliojimg UZsakovo
vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat
perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra
reikalingi Statybos uzbaigimui. Uzsakovas privalo per 15 dieny
po Rangovo rasytinio pareikalavimo atlyginti Rangovui jo
patirtas faktines ISlaidas Statybos uzbaigimo inicijavimui ir
dalyvavimui jame Uzsakovo vardu pagal tas ISlaidas
pagrindZiangius dokumentus, bet ne daugiau negu Saliy i§
anksto suderintg numatomy islaidy suma.

8.1.6. Rangovas privalo aktyviai dalyvauti surasant Statybos
uzbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bdty pasSalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialls trikumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uz-
baigimo aktas ir (arba) kurie bity nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba)
kituose su S8iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
VVykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo bati lojalus UZzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie projekto
defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé
netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba
jo priedai.

8.1.7. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su
iSlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai),
Rangovas privalo pa$alinti defektus ir uzbaigti Statybos darbus
per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie
terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagristus terminus ir taikomas 9.3.10 punktas
(defekty pasalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktas ,UZzsakovo
teisés, Rangovui nepasalinus defekty®.

8.1.8. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys,
kurie pagal Jstatymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako
jforminti Statybos uzbaigimo aktg dél Objekto (Dalies) defekty,
uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-pri€mimo aktas
netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir
pakartotinai taikomas 7 straipsnis ,Darby pabaiga ir Darby
priémimas”.

8.2.

8.2.1. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Statybos
uzbaigimas turi bdti inicijuotas ir (arba) Statybos uzbaigimo
aktas turi bati jformintas iki visy Darby priémimo. Tokiu atveju
Salys turi jvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (i§skyrus
8.1.2 punktg), ir papildomai yra taikomos Zemiau Siame 8.2

Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo
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punkte nurodytos taisyklés.

8.2.2. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos,
kad Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimas baty vykdomas i$
karto po to, kai Rangovas atlieka ir uzbaigia visus Statybos
darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka jforminami visi Atlikty
darby aktai, ir Rangovas perduoda UZsakovui Statybos
uzbaigimui reikalingus dokumentus (tarp jy — numatytuosius
7112, 71.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktuose), o Statybos
uzbaigimo aktas bdty jformintas ne véliau nei per |statymuose
nustatytus terminus.

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal |statymus Statybos uzbaigime ir
(arba) jforminant Statybos uzbaigimo aktg neturi dalyvauti
Valdzios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Uzsakovas privalo
jforminti Objekto (Dalies) Statybos uzbaigimo aktg per 2 darbo
dienas nuo visy 8.2.2 punkte nurodyty dokumenty gavimo.

8.2.4. Uzsakovas neprivalo priimti Darby, kol néra tinkamai
jfforminto Objekto Statybos uzbaigimo akto, iSskyrus 7.2.11
punkte (vienaSalis Darby perdavimas) ir 8.2.3 punkte
(Uzsakovo pareiga paciam jforminti Statybos uzbaigimo akta)
numatytus atvejus.

8.2.5. Uzsakovo uzduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys)
uzbaigiama po Objekto Statybos uzbaigimo akto jforminimo
(pavyzdziui, nuo sezono priklausantys teritorijos apzZeldinimo
darbai, baldy sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto
Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su iSlygomis dél to,
kad yra neuzbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir
Rangovas privalo uzbaigti tg Dalj (Dalis) pagal Sutarties
salygas ir perduoti UZsakovui 7 straipsnyje ,Darby pabaiga ir
Darby priemimas*” nustatyta tvarka.

8.2.6. Jeigu (a) UzZsakovas pazeidzia 8.1.4 punktg ar 8.1.5
punktg arba (b) Salys tinkamai atlieka visus |statymy
reikalavimus, taikomus Statybos uzbaigimui, bet Valdzios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, pazeidzia |statymy nustatytus
terminus jforminti Statybos uzbaigimo aktg (t. y., jj iSduoti arba
patvirtinti), Rangovas jgyja teise reikalauti, kad uz terming, kurj
tesési 8.1.4 ar 8.1.5 punkto paZeidimas arba ValdZios
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal |statymus
dalyvauja Statybos uzbaigime, vélavo jforminti Statybos
uzbaigimo aktg, Uzsakovas atlyginty Rangovui ISlaidas 15.9
punkte ,Papildomy I$laidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaigiavimas® nustatyta tvarka. Tuo tikslu Salys privalo
sudaryti Susitarimag 25 straipsnyje L~utarties
pakeitimai“ nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIAI |[SIPAREIGOJIMAI
9.1.

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose
salygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visy
Darby (Dalies) priemimo dieng (nejskaitytinai).

Garantiniai terminai

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek
UzZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiSkai naudoti
Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos Zalos, uz kuriuos
atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar jy sglygotos
Zalos negali naudoti tik apibréZtos Objekto dalies, Garantiniai
terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.1.3. Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado dél
Statybos darby ar Objekto normalaus susidévéjimo, jy
netinkamo naudojimo ar priezitros arba Projektuotojo, Statinio
arba tre€iyjy asmeny kaltés, su saglyga, kad néra Rangovo
kaltés dél tokiy defekty arba Statybos darby ar Objekto
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netinkamo naudojimo ar priezidros.
9.2.

9.2.1. UzZsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos
darby ar Objekto defekty, turi nedelsdamas, bet ne véliau nei
per 30 dieny ir ne véliau nei iki Garantinio termino pabaigos,
pareiksti raSytine pretenzijg Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir Techninés priezidros rangovui
(jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir
nustatyti  protingus  technologiSkai  pagristus terminus
defektams pasSalinti. Pretenzijos pareiSkimo diena laikoma
pretenzijos iSsiuntimo diena.

Pretenzijos dél defekty

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus,
uz kuriuos atsako Rangovas, bei jy salygotg zalg per Uzsakovo
pretenzijoje nustatytus protingus technologiSkai pagrjstus
terminus, kurie skai€iuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Saliy kyla gindy del defekty, bet kuri Salis turi
teise reikalauti skirti ekspertize. Uzsakovas turi nupirkti
ekspertizés paslaugas pagal vieSyjy pirkimy taisykles (jeigu
néra sudares sutarties tokioms paslaugoms). Uzsakovas turi
parengti ekspertizés paslaugy pirkimo technine specifikacija
(arba ekspertizés uzduotj pagal turimg sudaryta sutartj) ir jg
suderinti su Rangovu. Ekspertizés i$laidos tenka tai Saliai, kuri
yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizé nepagrindzia).
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo iSlaidas tokiai ekspertizei
per 15 dieny po UzZsakovo rasytinio pareikalavimo.

9.3.

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy salygota Zalg,
sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba |statymy
neatitinkancig Statybos darby ar Objekto dalj ar pakeisdamas
ja nauja kokybiska dalimi.

Defekty salinimas

9.3.2. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui jo praSomus ir
UZsakovo turimus Darby dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galéty parinkti
tinkamiausig defekty ir jy salygotos Zalos pas$alinimo bada.
UZsakovas privalo suteikti prieigg Rangovui atlikti defekty ir
Zalos pasalinimo darbus, kad Rangovas galéty atlikti tokius
darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. Uzsakovo praSymu Rangovas privalo i§ anksto jam
rastu pateikti defekty ir jy salygotos zalos pasalinimo darby ir jy
vykdymo bldo apraSymag, taip pat, esant reikalui, pateikti
UzZsakovui patikslintg atlikty darby aprasyma po jy uzbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje
pakartotinai nustacCius defekty, Rangovas privalo perdaryti
tokig Statybos darby ar Objekto dalj i$ naujo arba pakeisti nauja
kokybiska dalimi, nebent Uzsakovas rastu pritarty pagristam
Rangovo pasitlymui, kad tokig Statybos darby ar Objekto dalj
deréty dar karta taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo iSgabenti
iS Objekto taisymui jokio |renginio ar jo komplektuojamosios
dalies. UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo padidinti
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg tokio Jrenginio
ar jo dalies atkuriamaja verte iki tol, kai jis bus vél jrengtas
Objekte.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektg arba
pakeitus |renginj ar jo komplektuojamajg dalj nauja, sutaisytajai
ar perdarytai Statybos darby ar Objekto daliai, naujam
Jrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pacios trukmés
Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam |renginiui ar jo
komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaiciuojamas i$
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naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios
dalies atzvilgiu).

9.3.7. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turingius
Statybos produktus ar Jrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir
pasalinti pirming defekto priezastj kad tokie defektai
nepasikartoty.

9.3.8. Jeigu defekto ar zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos
Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali
pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus
pagal Sutartj. Uzsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj
reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy salygas,
iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi bati atliekami Rangovo
rizika ir sgskaita.

9.3.9. Rangovas, paSalines visus defektus, privalo apie tai
informuoti Uzsakova.

9.3.10.Uzsakovas per 5 darbo dienas (jeigu UZzsakovo
uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo
praneSimo apie defekty paSalinima gavimo privalo patikrinti
Statybos darbus, nurodytus Defekty akte arba UZsakovo
pretenzijoje, ir rastu patvirtinti, kurie defektai buvo pasalinti.

9.4.

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina
defekty ir jy salygotos zalos per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagrjstus terminus, UZsakovas turi teise:

9.4.1.1. paSalinti defektus pats arba pasamdydamas
tre€iuosius asmenis, i§ anksto apie tai informuodamas
Rangova, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos
jvertinimo bei Salinimo iSlaidas, taip pat atlyginti nepasalintg
zalg; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazZinti del
Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.2. Jeigu defekty ar jy salygotos Zalos nejmanoma
pasalinti, UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti Sutarties
kaing ir grazinti permoka.

9.4.3. Sutarties kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja
Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar jy salygotos
Zalos. | Statybos darby vertés sumazéjimg, be kita ko,
jskai¢iuojamos Uzsakovo iSlaidos defekty jvertinimui ir
Salinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar
bisimy islaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas (jeigu
tokios iSlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto
pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugritva,
UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo grazinti sumokétg
Sutarties kaing ir sumokéti uz jg 5% metines pallkanas,
skaiciuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui
iki Sutarties kainos grazinimo Uzsakovui dienos (jskaitytinai),
taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus
bei sutvarkyti statybviete.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti UZzsakovo pagal 9.4.4
punktg pareikStg piniginj reikalavimag per 30 dieny arba per
ilgesnj Uzsakovo reikalavime nurodytg protingg terming, taip
pat iSardyti ir paSalinti Statybos darbus bei sutvarkyti
statybviete per UZsakovo reikalavime nurodyta protinga
technologiskai pagrijsta termina.

9.4.6. Uz vélavima pasSalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 punkte
numatytg atvejj, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
sumoketi Specialiosiose sglygose nustatyto dydZio baudg uz
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kiekvieng dieng nuo termino pasalinti defektg pabaigos iki tokio
defekto pasalinimo dienos.

9.4.7. Uzsakovas turi teise pasinaudoti  Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis
apmoketi defekty Salinimo darbus bei defekty saglygotg zalg
arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.8. Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas Darbus
vykdyty pagal techninj darbo projektg ir laikydamasis
normatyviniy  statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy
patvirtinto Grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi
teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai
atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki
nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba pasSalinti
trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

9.4.9. Jeigu tarp Saliy kyla gin¢as del defekto, Uzsakovas
privalo kreiptis j teisma dél tokio gin€o per vienerius metus nuo
pirmosios pretenzijos dél tokio defekto pareiSkimo dienos, kaip
nurodyta 9.2.1 punkte (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIY |SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UzZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau Siame
straipsnyje nurodytas salygas (Garantiniy jsipareigojimy
jivykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su praSymu
UZsakovui priimti Darbus arba (ii) prie$ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
bati besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas
sumokeéti UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima istaisyti defektg (-us) ar
zalg, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai
nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos
bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél bankroto,
ir (ii) tokio defekto (-y), Zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo
(-y) pagal Sutartj pazeidimo pobad;;

10.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudzZiamuoju jvykiu turi
bati laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokeéti
draudimo iSmoka dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba
draudimo bendrovés, arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$
treiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg
investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —
A=Y, Fitch — ,A-“, Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitinga turi
atitikti bankas arba draudimo bendroveé, kuri iSdavé uztikrinima,
arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso;

10.2.4. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi bati
surasytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas | lietuviy kalbg);

10.2.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma
turi bati ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo suma turi bati nurodoma ir
iSmokama eurais;

10.2.6.Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
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uztikrinimg suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny
po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi
jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios dieng
(9.1.1 punktas);

10.2.8.Garantiniy  jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis negu
Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant
Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy).. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
galioty ir bdty teisiS$kai jvykdomas nuo Garantiniy terminy
pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3
metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo
laikotarpiy);

10.2.9.Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas
terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos;
10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 punktg laiku

negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
pratesimg patvirtinan€io dokumento, UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokeéti visg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo suma, kad jg pasilikty kaip Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir naudoty
pasalinti defektams bei jy salygotai Zalai tais atvejais, kai
Rangovas nevykdo savo garantiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi bdati
numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas
sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg suma,
jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra
suéje Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, Rangovas nepratesé
uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg
patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo
pabaigos;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi
bati numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokeéjimo reikalavime
nurodytg sumg tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms
iSlaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms
bisimoms Uzsakovo iSlaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
suma gali bati mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis
sumomis;

10.2.13. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai aprasytu Garantiniy jsipareigojimy  jvykdymo
uztikrinime;

10.2.14. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

10.2.15. Turi bati numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos
jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavimg
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Turi bdti numatyta, kad bet kokius gin€us tarp
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garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Garantiniy
jsipareigojimy  jvykdymo  uztikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

10.3. Jeigu Statybos uzbaigimas jvyksta iki visy Darby
priémimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeiCia
Sutarties kaina, Rangovas uzbaiges visus Darbus privalo
pateikti Uzsakovui atnaujintg Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinima, kurio suma atitinka 10.2.5 punktg, ne
véliau kaip kartu su praSymu UZsakovui priimti Darbus.

10.4. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10
punktg gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
sumos likutj, nepanaudotg ir neskirtg panaudoti konkreciy
Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui,
suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.5. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo
jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems dkio subjektams, ar
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti
UZsakovui naujg Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimag, atitinkantj Siame 10 straipsnyje nurodytas saglygas,
likusiam Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety ir 30 dieny
laikotarpiui. Uz vélavimg jvykdyti Sig pareigg Rangovas privalo
mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos, uz kiekvieng
vélavimo dieng. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti
Rangovo pareigg pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg ir atsizvelgiant j tai, kad Rangovo vélavimo
laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra
uztikrinamas.

11. DARBY TERMINAI
11.1.

11.1.1.Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby
terminy, nurodyty Specialiosiose sglygose:

Darby terminai ir Grafikas

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktg
,Darby pabaiga“ iki Darby (Dalies) Galutinio termino.

11.1.2.Rangovas privalo per 14 dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo arba per kitg UZsakovo uzduotyje nurodytg terming
parengti ir pateikti Uzsakovui Grafikg, kuriame turi numatyti
Darby vykdymo eiliskuma ir tarpusavio priklausomybe,
laikydamasis Darby Galutinio termino (Daliy Galutiniy terminy)
ir Etapy terminy.

11.1.3.Grafike turi bati nurodytas tiek projektavimo paslaugy,
tiek Statybos darby, tiek ir Saliy pagal Sutartj atliekamy
veiksmy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto daliy
ekspertizé, esminiy Statybos produkty ir Jrenginiy uzsakymas,
gamyba, patikrinimas, pristatymas | statybviete (jskaitant
Statybos produktus ir Jrenginius, kuriuos tiekia Uzsakovas),
statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai,
bandymai (jskaitant Uzsakovo atliekamus bandymus),
mokymai Uzsakovo personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai
nurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte) vykdymo
tvarkarastis, taip pat turi bati pazyméta, kurie Darbai ar
UZsakovo atliekami veiksmai gali bati vykdomi lygiagreciai, o
kurie gali bati vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4.Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo
atnaujinti Grafikg taip, kad nebity pazeisti Darby terminai, ir
pateikti Uzsakovui paaisSkinimus, kokiais bidais Rangovas
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paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy
Skaiciy, padidins Rangovo personalo skaiCiy, padidins
Priemoniy skaiCiy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi
bati pazymeéti visi atnaujinimai tokiu bldu, kad baty lengva juos
pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teise |
Darby terminy pratesimg, — tokiu atveju Rangovas turi
atnaujinti Grafikg, atsizvelgdamas j pratestus Darby terminus.

11.1.5.Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafikg arba atnaujintg
Grafikg per 11.1.2 punkte nurodytg terming po to, kai
Grafika, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko
pagrindu, UZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas
sumokeéty Specialiosiose salygose nurodyto dydzio baudg uz
kiekvieng vélavimo diena.

11.1.6.UZsakovas turi teise duoti nurodymus Rangovui ir
reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1.Rangovas turi teise netrukdomas vykdyti Darbus iki
Darby terminy pabaigos. Jeigu atsiranda Zemiau iSvardytos
aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas
turi teise j Darby terminy pratesima tokia trukme, kiek dél tokiy
aplinkybiy poveikio fakti§kai véluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai
yra, tokios salygos, kurios yra neapraSytos Sutarties
dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres statybos
darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos, jvertines Lietuvoje viesai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy
susidaro darbuotojy ar Prekiy trikumas, kurio profesionalus ir
patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo
metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavimg salygoja Valdzios institucijy,
energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba
neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty Valdzios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy
nustatyty procediry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavimg salygoja Uzsakovo, UZzsakovo
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodyty treCiyjy asmeny, uz

kuriuvos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba
neveikimas;
11.2.1.5. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje  kaip

suteikiancios teise Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2.Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Salys privalo
veikti pagal 25 straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatytus
reikalavimus ir sudaryti Susitarimg dél Darby terminy
pratesimo.

11.2.3. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafikg ir
(arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad
neblty pazeisti Darby terminai, bet tuo paciu metu atsiranda
Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teise |
Darby terminy pratesima (vadinamieji lygiagretds vélavimai):

11.2.3.1. Darby terminai turi bati pratesiami tokia trukme, kiek
Darbai faktiSkai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui
teise | Darby terminy pratesimg; taCiau

11.2.3.2. Rangovas praranda teise pagal Sutarties salygas
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gauti patirty papildomy ISlaidy ir (ar) Pelno kompensacijg uz
tokj laikotarpj, kiek Rangovas vélavo vykdyti Statybos darbus
iki paaiskéjant aplinkybéms, kurios suteiké Rangovui teise j
Darby terminy pratesima. PavyzdZiui, jeigu tuo metu, kai
Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis jgyja teise |
Darby terminy pratesimg 3 savaitémis dél Statybos darby
sustabdymo, tokiu atveju Darby terminai turi bati pratesti 3
savaitémis, taciau Rangovo papildomos ISlaidos, kurias
Rangovas turéty teise gauti Darby terminy pratesimo atveju dél
Statybos darby sustabdymo, turi biti atlyginamos tik uz 1
savaite.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo
jgyvendinti Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti
Darby vélavimg (pasitelkti daugiau Rangovo personalo,
padidinti pamainy skaiciy, taikyti kitokius darbo metodus ir
pan.).

11.3.2.Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba)
esama Darby vykdymo sparta yra per léta dél priezasciy, uz
kurias Rangovas neatsako ir dél kuriy turéty bati pratesti Darby
terminai, UZzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo jgyvendinti
Darby paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba
sumazinti Darby vélavima, ir kompensuoti Rangovo tam
patirtas papildomas ISlaidas ir Pelng 15.9 punkte ,Papildomy
ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy perskaiciavimas® nustatyta
tvarka pagal Saliy sudarytg Susitarima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1.Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui
taikomos Specialiosiose sglygose nurodyto dydzZio netesybos
uz kiekvieng vélavimo diena.

11.4.2.Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Dalies) Etapo
terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai (Dalis).
Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skai€iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby
pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby
zurnalg ir (arba) Atlikty darby aktus. Jeigu véluojantis Etapas
salygoja paskesniy Etapy vélavima, turi bdti vertinamas
bendras visy Darby (Dalies) vélavimo terminas, kurj salygoja
toks Etapy vélavimas. Pavyzdziui, jeigu Etapas véluoja 2
savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad
visi Darbai (Dalis) véluoja i$ viso 3 savaites.

11.4.3.Jeigu Rangovas sumoka netesybas uz Etapo termino
praleidima, taCiau paskesnj Etapg uzbaigia laiku, Uzsakovas
privalo grazinti Rangovui jo sumokétas netesybas uz Etapo
termino praleidimg kartu su artimiausiu mokéjimu uz Darbus,
jeigu UZsakovo uzduotyje néra nurodyta, kad netesybos uz
konkretaus Etapo vélavimg yra negragZzinamos.

11.4.4.Netesybos uz Darby (Dalies) Galutinio termino
praleidimg skaiCiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos
(nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos Darby
perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 punktas).

11.4.5.Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas
uz vélavimg tuo pagrindu, kad jis iki Darby (Dalies) Galutinio
termino jvykdé dalj Darby, kadangi Sios Sutarties dalykas yra
galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6.Rangovui negali biti taikomos papildomos sankcijos uz
Darby vélavimag, iSskyrus UZzsakovo teise nutraukti Sutartj dél
to, jog dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme Uzsakovui
(26.2.1.3 punktas).
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11.4.7.Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz
Darby (Daliy) vélavimg per 15 dieny nuo Uzsakovo
pareikalavimo. Uzsakovas turi teise iSskaityti netesybas i$
Rangovui mokétiny sumy.

11.4.8.Tuo atveju, kai Rangovas jgyja teise j Darby terminy
pratesimg, taciau deél kokiy nors priezasciy Darby terminai
negali bati pratesti, Darby terminy praleidimas (tiek, kiek
Rangovas jgijo teise j Darby terminy pratesimg) nelaikomas
Sutarties pazeidimu ir UZsakovas neturi teisés reikalauti
Rangovo sumokéti netesybas uz praleistus Darby terminus.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1.UZsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba
Dalies Darbus, praneSdamas Rangovui, nurodydamas tiksly
arba apytikslj terming, kuriam sustabdo visus Darbus arba
Dalies Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo
priezastis. Sustabdymo priezastys gali bati:

11.5.1.1. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti
vieSojo pirkimo proceddiras, kuriy nejvykdzius negalima testi
Darby;

11.5.1.2. sustabdytas
finansavimas;

arba nepakankamas Darby

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo
vykdymo metu ir su kuriomis bty susiddres bet kuris rangovas
ir (ar) uzsakovas.

11.5.2.Rangovas turi teise sustabdyti Statybos darbus arba jy
dalj, praneSdamas Uzsakovui, per ziemos pertraukg (nuo
gruodzio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitg Uzsakovo uzduotyje
nurodytg ziemos pertraukos laikg), jeigu jos metu tokie
Statybos darbai (ar jy dalis) negali biti atliekami pagal Darby
dokumentuose ar |statymuose jiems keliamus technologinius
reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy klimatiniy
salygy.

11.5.3.Rangovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba Dalies
Darbus, jspédamas UzZsakova, jeigu Uzsakovas véluoja
atsiskaityti pagal Sutartj ir nei$taiso pazeidimo per 30 dieny po
Rangovo rasytinio jspé&jimo gavimo.

11.5.4.Visy Darby, ar Dalies, ar Statybos darby sustabdymo
atveju atitinkamy Darby terminy skaicCiavimas taip pat yra
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamy priemoniy
tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos
darbus ir Prekes nuo jy biklés pablogéjimo, sugadinimo ar
praradimo, taip pat vykdyti kitus UZsakovo nurodymus,
jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybviete,
sudaryti salygas UzZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems
asmenims vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas
sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby
nevykdymas néra klittis laiku uzbaigti visus Darbus, Darby
terminy skaiCiavimas nestabdomas.

11.5.5.Jeigu UZsakovas sustabdo Darbus ne dél Rangovo
kaltés arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dél Uzsakovo
kaltés, tuomet Uzsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumoketi uz Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.56.2. 16.2 punkte ,Tarpiniai mokéjimai“ nustatyta tvarka
sumokéti Rangovo uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir
Jrenginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves
praneSimg apie sustabdyma, nebegali atSaukti, visg jsigijimo
kaing po to, kai jie bus pristatyti | statybviete ir Rangovas
jvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose
(pateikti |renginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodyti
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Jrenginiy ir Statybos produkty tinkamg saugojimg); Uzsakovui
apmokeéjus uz tokius Statybos produktus ir |renginius,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 darbo
dienas, pazymeéti juos kaip Uzsakovo nuosavybe;

11.5.5.3. pagal 15.9 punktg ~Papildomy 18laidy
kompensavimas ir I$laidy perskai¢iavimas® kompensuoti
Rangovui visas patirtas ISlaidas, susijusias su Statybos darby
sustabdymu bei vélesniu jy atnaujinimu (tokias kaip Statybos
darby apsaugojimo ar konservavimo I8laidos, darbininky ir
Priemoniy prastovy ISlaidos, statybvietés ISlaidos, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo, avanso grazinimo uztikrinimo ir draudimo
sutarCiy terminy pratesimo ISlaidos ir kitos ISlaidy rasys), ir
Pelng. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6.Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie Darby
sustabdymo priezasc€iy iSnykimg arba numatomg iSnykimo ir
Darby atnaujinimo terming nedelsdamas, bet ne véliau negu
per 2 darbo dienas nuo suzinojimo apie tai.

11.5.7.Po to, kai Uzsakovas praneSa Rangovui apie Darby
atnaujinimg arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus,
Salys privalo per jmanomai trumpiausig protinga laikg apzitreti,
jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei
Jrenginiy bikle. Rangovas privalo kaip jmanoma greiciau
atnaujinti  Statybos darbus; sustabdyty Darby terminy
skaiCiavimas atnaujinamas tg dieng, kada Rangovas atnaujina
Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sgskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei
Jrenginiy defektus, atkurti pablogéjusig bakle ir praradimus.

11.5.8.Jeigu dél Darby (ar jy dalies) sustabdymo Darbai
véluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko uzbaigti Darbus,
nei kad dél sustabdymo pailgéje Darby terminai), Rangovas
jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, buty pratesti Darby terminai. Jeigu UZsakovas
sustabdo Darbus ne dél Rangovo kaltés arba jeigu Rangovas
sustabdo Darbus dél Uzsakovo kaltés ir dél to véluoja Darbai,
Rangovas papildomai jgyja teise reikalauti, kad Uzsakovas
atlyginty Rangovui I$laidas bei Pelng uz Darby terminy
pratesimo laikotarpj 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir I$laidy perskaiciavimas® nustatyta tvarka.
Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby
terminy pratesima bei Rangovo I$laidy ir Pelno atlyginima.

11.5.9.Jeigu visy Darby arba Dalies Darby sustabdymas
trunka ilgiau nei 3 ménesius, bet kuri Salis turi teise
viena8aliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj (dél visy Darby
arba dél sustabdytosios Dalies), i§ anksto prie§ 30 dieny
jspedama kitg Salj. Sutartis laikoma nutraukta kitg dieng po
jspéjimo termino pabaigos, jeigu per jspéjimo terming néra
atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios Dalies vykdymas.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas ,Saliy
teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju®.

12. PRIEVOLIY PAGAL SUTART] |[VYKDYMO
UZTIKRINIMO BUDAI

12.1. Saliy prievoliy pagal Sutartj jvyykdymas yra uztikrinamas
13 straipsnyje ir Specialiyjy salygy 14 dalyje nurodytu Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu
avanso grazinimo uZztikrinimu (jeigu Specialiosiose sglygose
yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta
Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas), Specialiyjy salygy 13 dalyje
nurodytomis netesybomis.
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13. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties
sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose
nurodytos rasSies Sutarties jvykdymo uztikrinimag, atitinkantj
Siame straipsnyje nurodytas sglygas (Sutarties jvykdymo
uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazymeti
keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo
pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Specialiosiose sglygose néra
nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

13.2.1.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati besalyginis,
neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba
draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti
UzZsakovui jo reikalaujamg sumg, jeigu UZsakovas pateikia
mokeéjimo reikalavimg ir jame nurodo, (i) kad Rangovas
pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii)
Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas
netesybas uz Darby vélavimg. Laidavimo draudimo atveju
draudziamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UZsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmokg dél sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo;

13.2.2.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés; arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-",
Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba
draudimo bendrové, kuri iSdavé uztikrinima, arba bendroviy
grupé, kuriai jie priklauso;

13.2.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalba);

13.2.4.Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bdti ne
mazesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas procentinis
dydis nuo Pradinés sutarties vertés be PVM. Jeigu vykdant
Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties
verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji baty ne mazesné, negu Specialiosiose
salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be
PVM, ir pateikti tg patvirtinanCius dokumentus Uzsakovui per
10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties
kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka
padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta,
kai padidéja Sutarties kaina;

13.2.56.UZsakovo sutikimu gali bati pateikiami keli daliniai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, kuriy bendra suma yra ne
mazesné, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas
kitas Sio 13.2 punkto salygas. Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teise nurodyti
UzZsakovui, pagal kurj dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinimg
UZsakovas turéty pateikti reikalavimg pirmiausiai, bet tai
neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal kitus
dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

13.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma
ir iSmokama eurais;

13.2.7.Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

13.2.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau
negu jo pateikimo Uzsakovui dieng;

13.2.9.Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darby perdavimo-
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priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti,
kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir baty teisiSkai
jvykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny
terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby
perdavimo-priemimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1
metai, Rangovas turi teise pateikti 1 metus galiojantj Sutarties
jvykdymo uztikrinima, taciau privalo kasmet pratesti uztikrinimo
galiojimo terminag;

13.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties
jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas
privalo pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal
13.2.9 arba 13.2.10 punktg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinant;
dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku
negauna Sutarties jvykdymo  uztikrinimo  pratesimag
patvirtinanc¢io dokumento, UZsakovas turi teise pareikalauti
sumoketi visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad jg
pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai
nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta
13.5.2-13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi bdti numatytas garanto arba draudiko
besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZzsakovui jo mokéjimo
reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto (paskutiniosios
Dalies) Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké
UZsakovui tg patvirtinanc¢io dokumento likus 14 dieny iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati numatytas
garanto arba draudiko besaglyginis jsipareigojimas sumokéti
UzZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumag tiek
kompensuoti UZzsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo
pazeidimy, tiek apmokéti realioms bisimoms UzZsakovo
iSlaidoms;

13.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali bati
mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

13.2.15. Turi bdti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai aprasytu Sutarties jvykdymo uZztikrinime;

13.2.16. Turi bdti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas;

13.2.17. Turi bdti numatyta, kad Sutarties jvykdymo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai,
banko pateiktam uZztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi bdti numatyta, kad bet kokius ginCus tarp
garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties
jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu pailgéja Darby terminai ir dél to Rangovas
jgyja teise reikalauti papildomy I$laidy atlyginimo uz Darby
terminy pratesimo laikotarpj ir (arba) padidéja Sutarties kaina,
UZsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas ISlaidas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos padidinimui ir (ar)
galiojimo termino pratesimui 15.9 punkte ,Papildomy ISlaidy
kompensavimas ir ISlaidy perskaiCiavimas® nustatyta tvarka
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pagal Susitarima, kuriuo Salys susitaria del Sutarties kainos
padidinimo ir (arba) Darby terminy pratesimo.

13.3. UzZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui iki
tol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto
reikalavimus. UzZsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau, negu
suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

13.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
UzZsakovui arba kitiems Gkio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14
dieny nuo UZzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame 13 straipsnyje
nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teise sustabdyti
mokeéjimus Rangovui pagal Sutartj, nevirSijancius Sutarties
jvykdymo uztikrinimo sumos.

13.5. Uzsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg
asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uztikrinimg, del
sumy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

13.5.1.UZzsakovas pagal 13.2.11 punktg laiku negauna
Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimg patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti
sumokéti visg neiSmokeétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumag, kad jg pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg (uzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu
Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy,
kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti
UZsakovui pagal Sutartj, jskaitant netesybas uz Darby
veélavimg, per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti jam Rangovo nesumokétg suma;

13.5.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dieny po UZzsakovo
raSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas uz
Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.5.4.atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybés dél |
Atlikty darby aktg jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté
virSija likusig pagal Sutartji Rangovui mokéting Sutarties kainos
dalj;

13.5.5.atsiranda Sutartyje arba |statymuose numatytos
aplinkybés, suteikiancios teise Uzsakovui nutraukti Sutartj dél
Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti
sumokeéti visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg
ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangovg jvykdyty jo
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta
13.5.1 arba 13.5.5 punkte, UZsakovas privalo grazinti
Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos likutj,
nepanaudotg ir neskirta panaudoti konkreCiy Rangovo
nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny
po to, kai:

13.6.1.uzbaigus visus Darbus yra sudaromas

perdavimo-priémimo aktas; arba

Darby

13.6.2.UZsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés,
Uzsakovas jvykdo uz Rangovag Sio nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus.
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13.7. Jeigu Uzsakovas nepagrjstai gauna sumas is Sutarties
jvykdymo uztikrinimg iSdavusio asmens, UZsakovas privalo
grazinti Rangovui gautas sumas, sumokéti 5% metines
palikanas uz laikotarpj nuo sumy gavimo iki jy grazinimo
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylingjimosi iSlaidas.

14. DRAUDIMAS
14.1.

14.1.1.Rangovas privalo |statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir
(arba) Sutarties sglygose numatytais atvejais sudaryti Sias
draudimo sutartis:

Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu Rangovas privalo
parengti techninj darbo projekts ir (ar) Darbo projekta;

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo
Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimu);

14.1.1.3. kitas UzZsakovo uzZduotyje ar kitame Pirkimo

dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2.Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal
|statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir Sutarties sglygose joms
keliamus reikalavimus.

14.1.3.Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas
draudimo sutartis.

14.1.4.Draudiku gali badti tik subjektas, atitinkantis Uzsakovo
uzduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti,
draudikas turi bati (a) Europos Sajungoje registruota draudimo
bendrové arba (b) draudimo bendroveé i$ treciosios Salies, kuri
draudimo sutarties sudarymo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-",
Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti draudimo
bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj, arba bendroviy grupé,
kuriai ji priklauso.

14.1.5. Draudimo sutartis turi bati surasyta lietuviy arba angly
kalba (ir iSversta j lietuviy kalbg).

14.1.6.Draudimo sutartyje turi bdati numatytas draudimas
pakeisti sutarties salygas be UZsakovo sutikimo, iSskyrus
atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo taisykles
pakeisti draudimo sutarties sglygas vienasaliSkai.

14.1.7.Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikimg dél
draudimo sutarties salygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas
pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praSymo
gavimo dienos.

14.1.8.Rangovas privalo, prie$ sudarydamas draudimo sutartj,
suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

14.1.9.Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo jmokos
sumokeéjima patvirtinangio dokumento patvirtintg kopija per 2
darbo dienas po draudimo jmokos sumokéjimo termino dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia
anksciau, negu numatyta |statymuose, Uzsakovo uzduotyje ir
(arba) Sutarties sglygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo
sutarties termino pabaigos.
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14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo
sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis
galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiSkai atsakingas uz bet
kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias
pasekmes.

14.1.12. I$ draudiko gauta draudimo iSmoka privalo bati
naudojama apdraustiems nuostoliams ir zalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos
nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo
atlyginti likusius nuostolius, atsizvelgdamas | 22 straipsnio
.Bendrieji atsakomybés klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas
nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis
saglygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal
draudimo sutartj baty turéjes atlyginti draudikas, privalo
atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidéja Sutarties kaina, pailgéja Darby
terminai arba pasikei¢ia kitos aplinkybés, turincios jtakos
draudiko pareigy vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai
pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidéja Sutarties kaina ir
(arba) jeigu Rangovas jgyja teise reikalauti papildomy ISlaidy
atlyginimo uz Darby terminy pratesimo laikotarpj, UZzsakovas
privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo I$laidas 15.9
punkte ,Papildomy I$laidy kompensavimas ir ISlaidy
perskaiCiavimas® nustatyta tvarka pagal Susitarima, kuriuo
Salys susitaria dél Darby terminy pratesimo ir (arba) Sutarties
kainos padidinimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties
arba nepateikia UZsakovui sutarties sudarymo ir sigaliojimo
jrodymuy, tai UZzsakovas turi teise (a) Rangovo saskaita pats
sudaryti reikiamg draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo jmokas
i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy
Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys Sio 14
straipsnio salygas.

14.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

14.2.1.Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo
dieng pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinancius dokumentus. Rangovas turi
teise pateikti UZsakovui techninj darbo projektg ir (ar) Darbo
projekta rengsianCio Subrangovo sudarytg projektuotojo
civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka
Sutarties reikalavimus.

14.2.2.Projektuotojo  civilinés  atsakomybés  draudimo
apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitlymy
pateikimo Pirkime dieng (Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklés), Saliy nustatytas draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpis turi bdti 5 mety Garantinis terminas,
skai€iuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto
uzbaigus visus Darbus (paskutinigjg Dalj), sudarymo dienos.

14.2.3.Draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi bati
ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose saglygose, taciau
bet kuriuo atveju — ne mazesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

14.2.4.Besalyginé iSskaita turi bdti ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné,
nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji
maksimali besalyginé iSskaita.
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14.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimas

14.3.1.Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki
numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti
Uzsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés
draudimo sutartj sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties
jsigaliojimo faktg patvirtinancius dokumentus.

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés)
pagrindu, visi partneriai turi bati jvardyti kaip apdraustieji pagal
draudimo sutartj.

14.3.3.Visa statybvieté turi bati draudimo vieta pagal draudimo
sutartj.

14.3.4.Statybos  darby draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi bati nuo Statybos darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus
(paskutiniaja Dalj), sudarymo dienos.

14.3.5. Statybos darby draudimo suma turi biti ne mazesné
negu nurodytoji Specialiosiose saglygose.

14.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé i$skaita turi bati ne
mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji
Specialiosiose saglygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesne,
nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio
tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasitlymy
pateikimo Pirkime dieng (Statybos darby draudimo
taisyklés), nurodytoji maksimali besalygineé iSskaita.

14.3.7.Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo
laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali
bati trumpesnis nei dveji metai nuo Darby perdavimo-priémimo
akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus (paskutinigjg Dalj),
sudarymo dienos.

14.3.8.Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam
draudZiamajam jvykiui turi bati ne mazesné negu nurodytoji
Specialiosiose salygose, tac¢iau bet kuriuo atveju — ne
mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji
minimali draudimo suma.

14.3.9.Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé iSskaita turi
bati ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose saglygose, taciau
bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Statybos darby draudimo
taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

15. SUTARTIES KAINA
15.1.

15.1.1.Sutarties kaina, kurig UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas,
jskaitant visus Susitarimus, yra apskaiciuojama, taikant kainos
apskaiciavimo bldg ar biddus, nurodytus Specialiosiose
salygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu ,Sutarties kainos
apskaiCiavimas taikant fiksuotg jkainj* arba 15.3 punktu
,Fiksuota kaina"“.

Sutarties kaina ir jos apskai¢iavimas

15.1.2. Pradinés sutarties verté, uz kurig Rangovas jsipareigojo
pagal Sutarties sglygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta
Specialiosiose salygose.

15.1.3.Laikoma, kad j Pradinés sutarties verte yra jtrauktos
visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip
pat su tinkamu ir kokybiSku Sioje Sutartyje numatyty kity
Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokesc€ius, muitus
ir kitokias iSlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje
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numatytus jsipareigojimus.

15.1.4.Laikoma, kad Statybos produkto ar |renginio kaina
pagal Sutartj apima visus Statybos produkto ar |renginio
eksporto ir importo procediry atlikimo, muity ir importo
mokesCiy  sumokéjimo, transportavimo, pristatymo |
statybviete, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus.

15.1.5.Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sgnaudy
kiekiy ziniara$ciai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi bati
laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra
kei¢Giamos Darby apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi
Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais
darbais.

15.1.6.Pradinés sutarties vertés detalizavimas, jeigu
Rangovas tokj pateiké Rangovo pasillyme, yra pridedamas
prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Darby kainy Ziniarastis.

15.2. Sutarties kainos apskaiciavimas taikant fiksuota
jkainj

15.2.1.Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskiry Darby kaina
yra apskaiciuojama taikant fiksuotg jkainj, turi bati iSmatuojami
atlikti Darbai ir jy faktiniai kiekiai turi bti padauginami i$ jkainiy,
nurodyty Darby kainy ziniarastyje (priedas Nr. 4).

15.2.2. Sutarties kaina negali virSyti Pradinés sutarties vertés,
todél Rangovas privalo atlikti Darbus, nevirS§ydamas Pirkimo
dokumentuose nurodyty apimc¢iy, pagal kurias buvo
apskaiciuota Pradinés sutarties verté, ir atlikdamas tik tokius
kiekius, kad nebdty virSijama Pradinés sutarties verté, nebent
sudaromas Susitarimas del Papildomy darby pagal 15.2.4
punkta.

15.2.3.Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra
nurodyti per mazi Darby kiekiai, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakovg, tokia pacia tvarka,
kokia yra nustatyta 5.6 punkte ,Klaidos Darby dokumentuose®“.

15.2.4.UZsakovas turi teise priimti sprendimg, ar i§ Rangovo
jsigyti Darby kiekius, kuriy verté virSija Pradinés sutarties verte,
kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje
LSutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju taikomos
5.6.5 punkte nustatytos taisyklés.

15.2.5.Jeigu  Specialiosiose  sglygose yra  nurodyta
papildomiems Darby kiekiams skirta léSy suma (vad.
papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darby
kiekius, kad bendra jy verté nevirSyty Pradinés sutarties vertés
ir tokios papildomos sumos. Darbai, virSijantys Siame punkte
nurodytas vertes, jsigyjami sudarant Susitarimg dél Papildomy
darby pagal 15.2.4 punkta.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1.Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina,
Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra
nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasitlyme ir
Specialiosiose sglygose nurodytg fiksuotg kaina.

16.3.2.Tuo atveju, kai tik atskiry Darby kaina yra
apskaiCiuojama taikant fiksuotos kainos bida, Rangovas
privalo atlikti tokius Darbus uz fiksuotg kaing, nurodytg
Rangovo pasitlyme.

15.3.3.Jeigu paaiskéja, kad UZsakovo dokumentuose yra
nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bdty galima
tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.6 punktu ,Klaidos
Darby dokumentuose®. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
priimti sprendima, ar sudaryti Susitarimg dél Papildomy darby
pagal 5.6.5 punkte nustatytas sglygas.
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15.4. Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastis

15.4.1.18skyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Zziniarastis buvo pateiktas kartu su Rangovo
pasidlymu, Rangovas privalo per 1 ménesj nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos arba per Uzsakovo uzduotyje nurodytg
kitokj terming pateikti Uzsakovui Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastj, kuriame Rangovas privalo detalizuoti
Rangovo pasitlyme nurodytg Pradinés sutarties verte:

15.4.1.1. Tiesiogines I$laidas: (a) iSlaidas Darbams, jskaitant
— detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty)
darbo uzmokes€io (arba valandinio jkainio) dydzius pagal
pareigybes, Statybos produkty ir Jrenginiy kainas, mechanizmy
nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés islaidas,
jskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo
iSlaidas pagal jy rasSis bei statybvietés eksploatavimo vienos
dienos iSlaidas pagal jy rasis;

15.4.1.2. Netiesiogines ISlaidas: (a) pridétines iSlaidas
(apskaiciuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy islaidy) ir
(b) pelng (apskaiciuojama kaip procentinj dydj nuo visy islaidy).
Ziniarastyje nurodytas pelnas negali bati didesnis, nei Pelno
dydis, nurodytas Rangovo pasidlyme ir, atitinkamai,
Specialiosiose salygose.

15.4.2.Rangovas privalo Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ziniarastyje nurodyti Statybos produkty ar |renginiy kainas,
atitinkanéias 15.1.4 punkto reikalavimus (dél visy kasty
jskaiciavimo).

15.4.3. Jeigu UZsakovui kyla abejoniy dél to, ar Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos ziniarastyje nurodytos kainos ir jkainiai
Sutarties sudarymo metu yra realls ir néra dirbtinai sumazinti
arba padidinti, UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu papradyti Rangovo pateikti jrodymus, kad yra
tiekéjy, kurie Sutarties sudarymo metu tieké tokius Statybos
produktus ar Jrenginius arba kitus dalykus uZz Rangovo
nurodytg kaing (jkainj).

156.4.4.Po to, kai UZzsakovas pripazjsta Rangovo pasidlyma,
kartu su Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaras¢iu,
Pirkimo laimetoju, arba Salys suderina Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, jis pridedamas prie Sutarties
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Salys vadovaujasi
tokiu Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaras¢iu, kai
Salys pagal Sutarties sglygas turi apskaigiuoti Papildomy
darby ir Atsisakomy darby kaina, taip pat Rangovo papildomy
ISlaidy, kurias Uzsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal
Sutarties salygas, dydj, iSskyrus atvejus, jeigu paaiskéja, kad
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytos
kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai
sumazinti arba padidinti.

15.4.5.Uzsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, jeigu prie Sutarties yra
pridétas priedas Nr.4 — Darby kainy ZziniaraStis ir jis yra
pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2
punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi jkainiai ir
preliminards kiekiai, visos Darby kainy Ziniaras¢io eilutés yra
uzpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje | Sutarties kainos
(jkainiy) detalizacijos Ziniarastj reiSkia nuorodas j Darby kainy
ziniarastj (prieda Nr. 4).

15.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio
pokyc¢io

156.5.1.Tuo atveju, kai Specialiosiose sglygose yra nurodyta,

kad Sutarties kainai yra taikoma perzidra, Sutarties kaina gali
bati perzirima del kainy lygio pokygio bet kurios i§ Saliy
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rasytiniu praSymu. Perziros momentas yra Salies prasymo
kitai Saliai perziréti Sutarties kaing gavimo diena.

15.5.2. Gali biti perskaiCiuojamos Rangovui mokétinos sumos
tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus
(Techninio darbo projekto ir (ar) Darbo projekto parengimg ir
pan.) mokétinos sumos negali biti perskai¢iuojamos.

15.5.3.Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali bati
perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos
departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo:

15.5.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso
reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo
laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi pastato
remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sagnaudy elementy kainy indekso,
labiausiai atitinkancio Objekto rasj, reikSmé pakinta daugiau
kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais
atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte.

15.5.4.Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

15.5.5. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio,
pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby verte padauginant i§
Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau
nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikdme laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne
ankstesné, negu pasitalymy pateikimo Pirkime termino
pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

15.5.6.Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaigiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo kitai
Saliai perskaiciuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio
pradzioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficienta,
perskaiciuotg fiksuotos kainos sumag arba perskai€iuotus
fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskaiciuotg
Pradinés sutarties verte, perskaiCiuotg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma (jeigu ji turi bati didinama pagal 13.2.4
punktg), perskaiCiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi bati
padauginamos i§ Indekso pokycio koeficiento) bei kitg
perskaiciavimui reikSmingg informacija.

15.5.7.Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy)
perskaiCiavimo, perskaiCiuotoji kaina (jkainiai) taikoma
Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo
pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai perskaigiuoti kaing
(jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo
laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskaiciuotomis
kainomis (jkainiais) ir perskaiciavima atlikti kitame Atlikty darby
akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus
perskaiciuotos kainos (jkainiai).
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15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos perzidra gali bati atliekama ne
anksciau nei po 12 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to
Sutarties kaina gali bati perziGrima ne dazniau negu kas 12
ménesiy. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto)
sgnaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti per trumpa
laikotarpj, Specialiosiose salygose gali bati numatyta, kad
pirmosios perzidros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties
kainos perzitros daznumas néra ribojamas.

16.5.9.Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

15.5.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy
Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesima, uzdelsty
Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai€iuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso pokyCio koeficientas yra didesnis nei
1,05), bet turi bati perskai€iuojama dél kainy lygio kritimo (kai
Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

15.6. Esminis Sutarties kainos arba

sumazéjimas

padidéjimas

156.6.1.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina padidéja i§ esmés ir Sio kainy padidéjimo
Rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo momentu,
Rangovas jgyja teise reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties
kaing. Laikoma, kad Statybos produkty arba |renginiy kaina
padidéjo i§ esmés, jeigu Rangovas pateikia jrodymus
UZsakovui, kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ziniaraStyje nurodyta Statybos produkty ar |renginiy kaina
Sutarties sudarymo metu yra reali ir néra dirbtinai sumazinta
(didesné dalis tiekéjy Rangovo pasitlymo pateikimo metu tieke
tokius Statybos produktus arba |renginius uz Rangovo
nurodytg kaing) ir kad:

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina padidéjo daugiau nei
15% ir néra galimybiy nupirkti tokio Statybos produkto arba
Jrenginio (jo dalies) pigiau, nepazeidziant Darby terminy; arba

15.6.1.2. visy Statybos produkty arba [renginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina
padidéjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybiy nupirkti Statybos
produkty arba |renginiy pigiau, nepazeidziant Darby terminy.

15.6.2.Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu
negaléjo numatyti Statybos produkty arba Jrenginiy (jy daliy)
esminio kainy padidéjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki
Rangovo pasitlymo datos ty Statybos produkty arba Jrenginiy
kaina svyravo maziau negu 15% per bet kurj 12 ménesiy
laikotarpj toje rinkoje arba birzoje, kurioje Rangovas nupirko
tuos Statybos produktus arba |renginius (jy dalis).

15.6.3.Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba
Jrenginiy kaina sumazéja i§ esmés, Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas nuo
suzinojimo, apie tai informuoti UZzsakovg ir UZsakovas jgyja
teise reikalauti Rangovo sumazinti Sutarties kaina. Laikoma,
kad Statybos produkty arba |renginiy kaina sumazéjo i§ esmeés,
jeigu:

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba |renginio (jo
dalies) pirkimo pagal Sutartj metu jo kaina sumazéjo daugiau
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastyje;

156.6.3.2. visy Statybos produkty arba |renginiy, kuriuos
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina
sumazéjo daugiau nei 15%, lyginant su jy kaina, nurodyta
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje.
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15.6.4.Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Statybos produkty
arba |renginiy pirkimo Sutarties vykdymo reikméms ir jy
apmokéjimo dokumentus, kad Uzsakovas galéty patikrinti
Statybos produkty arba Jrenginiy faktines galutines kainas.

15.6.5.15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Salys
privalo sudaryti Susitarimg, kuriame Salys turi perskaigiuoti
Sutarties kaing — pridéti Statybos produkty arba |renginiy (jy
daliy) pabrangimo sumg ir (arba) atimti atpigimo suma,
virSijancig 15% jy kainos, nurodytos Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos zZiniarastyje.

15.6.6.Jeigu Sutarties kaina buvo perskaiciuota pagal 15.5
punkta, turi bati jskaitomas pagal ta punktg atliktas Sutarties
kainos padidinimas (sumazinimas). PavyzdZiui, jeigu Jrenginio
kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji padidinama
iki 105 000 eury, bet [renginys faktiSkai Rangovui kainuoja
135 000 eury, tuomet Rangovas turi teise reikalauti padidinti
Sutarties kaing 15 000 eury (pabrangimas, virSijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eury, i$ Kuriy
5000 eury buvo kompensuota indeksacijos badu). Jeigu
Jrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ZiniaraStyje, yra 100 000 eury, dél indeksacijos ji sumazinama
iki 95 000 eury, bet Jrenginys faktiskai Rangovui kainuoja
70 000 eury, tuomet UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti
Sutarties kaing 10 000 eury (atpigimas, virSijantis 15%
pradinés kainos, sudaro
100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eury, i§ kuriy
5 000 eury buvo sumazinta indeksacijos badu).

15.6.7.Jeigu Statybos produktas ar Jrenginys jau buvo jtrauktas
j Atlikty darby aktg bei Pazyma apie atlikty darby verte pradine
kaina ir apmokétas, Uzsakovas turi sumokéti Rangovui
pabrangimo sumg arba Rangovas turi grazinti Uzsakovui
permokg per 30 dieny po Susitarimo sudarymo dienos.
UzZsakovas turi teise iSskaityti mokéjimg ar permokag i$
mokeétiny sumy pagal Sutart. Tuo atveju, jeigu Statybos
produktas ar |renginys dar nejtrauktas j Atlikty darby akta,
Atlikty darby akte ir Pazymoje apie atlikty darby verte turi bati
nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarima.

15.6.8. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas
nejgyja teisés | Darby terminy pratesima, ir Statybos produktai
arba |renginiai (jy dalys) pabrangsta per vélavimo laika,
Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties
kaing tokio pabrangimo suma. Taciau Statybos produkty arba
Jrenginiy kainy sumazéjimas per Darby vélavimo laikg suteikia
teise Uzsakovui reikalauti sumazinti Sutarties kaing visa
sumazéjusia suma.

15.6.9.Jeigu Rangovas neinformuoja UZsakovo apie esminj
Statybos produkty arba |renginiy kainy sumazéjima, arba
informuoja UZsakovg pavéluotai, arba nepateikia dokumenty
pagal 15.6.4 punktg per protingg Uzsakovo nustatytg terming ir
déel to Uzsakovas negali pareikalauti Rangovo sumazinti
Sutarties kaing 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokédamas
Rangovui visg Sutarties kaing (tai yra, susidaro permoka pagal
Sutartj), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktg (delspinigiai)
sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio
delspinigius uz permokg uz laikotarpj nuo galutinio
atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki
permokos grazinimo dienos (jskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskaic¢iavimas dél mokesciy
pakeitimo

15.7.1.Visais atvejais, |statymais pakeitus pridétinés vertés
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mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarkg, tokie pakeitimai
turi bati taikomi toms PaZzymoms apie atlikty darby verte ir PVM
sgskaitoms faktdroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy
pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeiciama.

15.7.2.Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés
akty pakeitimai negali bati pagrindas perzidréti Sutarties kaina,
kuriai taikoma perzidra.

156.8. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apiméiy)
keitimo

15.8.1.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais
kei¢iamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai),
Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby
kaina, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

15.8.2.Kai |statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni
Darbai yra kei€iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus
vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeiCiantys darbai yra
Papildomi darbai.

156.8.3.Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina
apskaiCiuojama,  taikant 15.8.3.1-15.8.3.4  punktuose
pateikiamus bidus prioritetine tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje
nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant j indeksacija pagal
15.5 punkta;

15.8.3.2. jeigu jmanoma, iSskaiCiuojama Sutarties (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;

156.8.3.3. pritaikomi Sutarties (jkainiy)
Ziniarastyje nurodyty panasiy Darby jkainiai;

detalizacijos

15.8.3.4. jvertinamos pagrjstos ISlaidos pagal Viesuyjy pirkimy
tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime dieng,
patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiCiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo
metu jos netekty galios), bet ne didesnés, nei Rangovo
faktiskai patirtos ISlaidos pagal tas I$laidas pagrindziancius
tre€iyjy asmeny ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal
taisykles nurodyta, kad ISlaidos turi bati ir ne didesnés, nei
vidutine rinkos kaing atitinkanti 1Slaidy suma, vidutiné rinkos
kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy toje rinkoje
esanciy Okio subjekty kainas (jeigu tiek dkio subjekty yra
rinkoje), skelbiamas viesai arba nurodytas tokiy Gkio subjekty
pateiktuose raSytiniuose pasitlymuose;

156.8.3.5. visais auks$Ciau iSvardytais atvejais Pelnas
apskaiCiuojamas, kaip Rangovo pasiilyme nurodytas ir jo
pagrindu | Specialigsias saglygas jrasytas procentinis dydis nuo
ISlaidy sumos.

15.9. Papildomy
perskai¢iavimas

ISlaidy kompensavimas ir ISlaidy
156.9.1.Sutartyje numatytais atvejais UzZsakovas privalo
kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas ISlaidas, kuriy
suma turi bati apskaiCiuojama, taikant 15.8.3 punkte
pateikiamus badus prioritetine tvarka. Tokios ISlaidos yra
jskaitomos j Sutarties kaing.

15.9.2.Rangovas privalo per 15 darbo dieny (arba per ilgesnj
Saliy sutartg terming) nuo suZinojimo apie aplinkybes, dél kuriy
Rangovas gali patirti papildomy I$laidy, pateikti UZzsakovui
detalius paaiskinimus, (i) kokias papildomas ISlaidas, pagal
ISlaidy rasis, tikétina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti
ISlaidy jkainius pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniara$tj ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti
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tokias vidutines rinkos kainas pagrindziancius jrodymus, (iii)
pateikti paaiSkinimus, ar ISlaidos yra vienkartinés, ar
nuolatines.

15.9.3.Po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui 15.9.2 punkte
nurodytg informacijg ir dokumentus, Salys privalo 25
straipsnyje ,Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti
Susitarimg, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo ISlaidas
(Sutartyje numatytais atvejais — ir Pelna, apskaiciuotg 15.8.3.5
punkte nurodyta tvarka), ir UZsakovo prievole kompensuoti
tokias Rangovo patirtas ISlaidas, jas jtraukiant | Pazymas apie
atlikty darby verte ir apmokant 16.2 punkte ,Tarpiniai
mokéjimai“ nustatyta tvarka.

15.9.4.Rangovas privalo imtis protingy priemoniy galimoms
ISlaidoms sumazinti.

15.9.5.Rangovas turi teise reikalauti atlyginti tik tokias ISlaidas,
del kuriy atlyginimo Salys sudare Susitarima.

15.9.6.Jeigu dél Uzsakovo dokumenty pakeitimo (5.7.3
punktas) sutrumpinami Darby terminai ir dél to Rangovas
nepatiria I1Slaidy, kurias baty patyres, jeigu Darby terminai
nebdty sutrumpinti, Sutarties kaina yra mazinama, i§ jos
atimant tokiy sutaupyty ISlaidy suma, apskaiciuojamg taikant
15.8.3 punkte pateikiamus bdus prioritetine tvarka, ir nuo ty
I8laidy sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaiCiuotg
Pelna. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Uzsakovui detalius
paaiskinimus, (i) kokias ISlaidas, pagal ISlaidy rasis, Rangovas
blty patyres, jeigu Darby terminai nebdty sutrumpinti, (ii)
nurodyti I$laidy jkainius pagal Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos Ziniarastj ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos
kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas
pagrindziancius jrodymus, (iii) pateikti paaiSkinimus, ar ISlaidos
yra vienkartinés, ar nuolatinés.

15.10. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél paspartinimo
priemoniy

15.10.1. Jeigu dél Sutarties vykdymo paspartinimo priemoniy
Rangovas numato patirti papildomy I$laidy ir turi teise reikalauti
ju atlyginimo pagal 11.3.2 punkta, tokiy ISlaidy padidéjimas
apskaiciuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte ,Papildomy
I18laidy kompensavimas ir I8laidy perskaiciavimas® nustatytus
reikalavimus, atsizvelgiant | galimus I$laidy sumazéjimus,
apskaiciuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél |statymy

pakeitimo

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeiCia |statymai
(imperatyvios teisés normos), kurie nustato didesnes Rangovo
pareigas, vykdant Sutartj ir dél to padidéja Rangovo
tiesioginés ISlaidos, UZsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte
~Papildomy I$laidy kompensavimas ir I$laidy perskaiciavimas“
nustatyta tvarka. Jeigu |statymai sumazina Rangovo pareigas,
vykdant Sutartj, ir dél to sumazéja Rangovo tiesioginés
ISlaidos, tokiu sumazéjimu mazinama Sutarties kaina. Sis
punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigy apimties
pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo ISlaidy, skirty iSimtinai tik
konkreCios Sutarties su Uzsakovu vykdymui, pasikeitimg
(pavyzdziui, padidinama garantinio termino prievoliy jvykdymo
uztikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji
statybos draudimo reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigy
pasikeitimas lemia jo bendryjy veiklos islaidy pasikeitima, Sis
punktas netaikomas (pavyzdziui, nustatomas reikalavimas jgyti
papildomg kvalifikacijg arba mokéti didesnj darbo uzmokestj
darbuotojams).

15.11.2. Sutarties kaina gali bati perskaiciuojama dél |statymy
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pakeitimo tik su salyga, kad |statymai arba jy pakeitimai buvo
priimti pasibaigus terminui pateikti pasidlymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA

16.1.

16.1.1.8i0 16.1 punkto salygos yra taikomos tuo atveju, kai
Specialiosiose salygose yra jradytas avanso dydis. Sis dydis
negali biti keiC¢iamas dél Sutarties kainos perzidros ar keitimo.

ISankstinis mokéjimas (avansas)

16.1.2.Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sumokeéti visg
Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prasyti
sumokéti avansg dalimis, nevirsijant Specialiosiose salygose
jraSyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dalj avanso.
Rangovas, norédamas gauti avansg ar jo dalj, privalo pateikti
Uzsakovui praSymg ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkant;
Sias sglygas:

16.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bati besalygine,
neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo
draudimas, pagal kurj garantas arba draudikas |sipareigoja
sumokéti Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokeéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma,
kurios Rangovas negrazino;

16.1.2.2. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi bati iSduotas: (a)
Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo
bendrovés arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ treciosios
Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo dieng turi turéti bent vienos
tarptautiniy reitingy agentlros patvirtintg investicinio lygio
reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s — ,A-“, Fitch — ,A-",
Moody’s — ,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba
draudimo bendrové, kuri iSdavé uztikrinima, arba bendroviy
grupé, kuriai jie priklauso;

16.1.2.3. Avanso grazinimo uztikrinimas turi bati suraSytas
lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas j lietuviy kalbg);

16.1.2.4. Avanso grgzinimo uztikrinimo suma turi bati lygi
Rangovo praSomai avanso sumai ir turi bdati nurodoma ir
iSmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinimg
suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po
UZsakovo mokeéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui;

16.1.2.6. Avanso grgzinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne
véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo |
Rangovo banko sgskaitg) momentu;

16.1.2.7. Avanso grgzinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas turi bati ne trumpesnis negu 60 dieny po viso Objekto
(paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne trumpesnis negu
30 dieny po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies)
Darby perdavimo-priemimo akto sudarymo dienos (7.2.4
punktas);

16.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo
uztikrinimas galioty ir bty jvykdomas iki tol, kol visa avanso
suma bus i$skaityta i§ mokeétiny sumy uz atliktus Darbus arba
Rangovas grazins UzZsakovui likusig nei§skaitytg avanso sumg;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negragzina Uzsakovui avanso likus
30 dieny iki avanso gragzinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos,
Rangovas privalo pratesti avanso grgzinimo uztikrinimo
galiojimg iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte.
Rangovas privalo pateikti UZsakovui dokumenta, patvirtinant;
avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratesimg, ne
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véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio
dokumento, Uzsakovas turi teise pagal avanso grazinimo
uztikrinimg pareikalauti sumokéti visg avanso likutj. Avanso
grazinimo uztikrinime turi bati numatytas garanto arba draudiko
besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui negraZintg
avanso suma, jeigu Rangovas negrazino Uzsakovui viso
avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos, nepratesé uZtikrinimo galiojimo
termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg patvirtinancio
dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali bdati
mazinama Rangovo graZintomis (i8skaitytomis) avanso
sumomis;

16.1.2.11. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu badu,
aiSkiai aprasSytu avanso grazinimo uztikrinime;

16.1.2.12. Turi bati numatyta, kad UZsakovas gali pateikti
garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir kitus
dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas avanso grazinimo
uztikrinimas;

16.1.2.13. Turi bati numatyta, kad avanso grgzinimo
uztikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o
banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai
arba Bendrosios garantijy pagal pirmg pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Turi bdti numatyta, kad bet kokius ginCus tarp
garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso
grazinimo uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

16.1.3.UZsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dalj)
per 10 darbo dieny arba per Uzsakovo uzduotyje nurodytg
kitokj terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui praSymag
sumokéti avansg (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima,
atitinkantj visas 16.1.2 punkte nustatytas salygas.

16.1.4.Avansas iSskaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui
sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose
nurodyto dydzio iSskaitymus i$ kiekvieno mokéjimo pagal 16.2
punktg ,Tarpiniai mokéjimai“. I8skaitymai daromi tol, kol
iSskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi
nei$skaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos
dydzio, yra i§skaitoma i$ paskutiniyjy sumy, kurias UZzsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

16.1.5.Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba
Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i$
Rangovui mokétiny sumy, tg dieng kyla Rangovo prievolé
sumoketi (grazinti) Uzsakovui neiSskaitytg avanso likutj.

16.1.6.Jeigu paaiSkéja, kad avanso grazinimo uztikrinimg
iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy
UzZsakovui arba kitiems Ukio subjektams, ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14
dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti UZzsakovui naujg
avanso grazinimo uztikrinimg likusiai nei$skaitytai avanso
sumai, atitinkantj 16.1.2 punkte nurodytas salygas. lki tol
UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal
Sutartj, nevirSijancius likusios avanso sumos.

16.2. Tarpiniai mokéjimai
16.2.1.Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25
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laikotarpio Atlikty Darby akta, parengtg pagal priede Nr. 11
pateiktg pavyzdine formg ir pasirasytg Rangovo atstovo. Jeigu
UZsakovo uZduotyje ir (arba) Specialiosiose sglygose yra
jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty Darby akte i$skirti
Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio
kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio
ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

pasirasyty Atlikty Darby aktg arba pateikty Rangovui rasytinj
motyvuotg nepritarimg Atlikty Darby aktui ar jo daliai per 5
darbo dienas nuo jo gavimo.

16.2.3.Po to, kai Rangovas suderina Atlikty Darby aktg su
privalo jo pagrindu parengti PaZzymg apie atlikty Darby verte
pagal priede Nr. 12 pateiktg formg ir pateikti Uzsakovui abu
dokumentus.

16.2.4.Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje
Pazymoje apie atlikty Darby verte Rangovas privalo i$
ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti
Specialiosiose sglygose nurodyto dydzio avanso iSskaita.

16.2.5.Jeigu  Specialiosiose  salygose yra nurodytas
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie
atlikty Darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu
atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose sglygose
nurodyto dydzio Sulaikomg suma.

16.2.6.Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty Darby aktg ir
Pazyma apie atlikty Darby verte, Uzsakovas privalo per 5
darbo dienas juos pasiraSyti ir grazinti Rangovui arba pateikti
Rangovui radytinj motyvuota nepritarimg pateiktiems
dokumentams ar jy daliai.

16.2.7.Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarimg daliai Atlikty
Darby akto ir Pazymos apie atlikty Darby verte, gali arba (a)
pataisyti Atlikty Darby akta ir Pazyma apie atlikty Darby verte
pagal UZsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui,
vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Uzsakovui
Atlikty Darby akta ir Pazyma apie atlikty Darby verte tai daliai,
su kuria UZzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su

Darby akta.

16.2.8.Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus
Atlikty Darby aktg ir Pazymg apie atlikty Darby verte,
Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu biadu pateikti
UZsakovui elektronine saskaitg faktlra mokétinai sumai,
nurodytai Pazymoje apie atlikty Darby verte:

16.2.8.1. elektronine saskaitg faktirg, atitinkancia Europos
elektroniniy saskaity faktiry standartg, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy
sagskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity
faktary standartas), Rangovas gali pateikti per informacine
sistemg “E. sgskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitg savo
pasirinktg informacine sistema;

16.2.8.2. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto
neatitinkancig elektronine saskaitg faktlra Rangovas privalo
pateikti, naudodamasis informacinés sistemos ,E. saskaita"
priemonémis (www.esaskaita.eu).

16.2.9.Uzsakovas elektronines saskaitas faktdras priima ir
apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. saskaita"
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priemonémis, iSskyrus VP| ir P| nustatytus iSimtinius atvejus.

16.2.10. UzZsakovas privalo apmokéti Rangovo sagskaitg
faktlrg per 15 dieny nuo jos gavimo arba per Uzsakovo
uzduotyje nurodytg kitokj terming. UZsakovas neturi prievolés
apmokeéti Rangovo saskaitg faktlra, jeigu auk$Ciau apraSyta
tvarka néra patvirtintas Atlikty Darby aktas ir jo pagrindu
parengtoji Pazyma apie atlikty Darby verte.

16.2.11. Uzsakovas atlieka mokéjimus uz Darbus ne dazniau
kaip vieng kartg per ménes;.

16.2.12. Uz vélavimg pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktg
UZsakovas privalo mokéti Rangovui netesybas kaip uz
pavéluota mokéjimg (16.4.4 punktas).

16.2.13. Atlikty Darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj
laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir jo
sudarymas nereiskia, kad UZsakovas priémé Darbus. Todél
Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai sudaryti Atlikty Darby
akto.

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty Darby akto
sudarymo paaiskéja, kad | ji jtraukti Darbai buvo atlikti
netinkamai, UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy
pretenzijg Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise sulaikyti
mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte, iki tol, kai
Rangovas pas$alina nustatytus defektus ir Salys bei Techninis
virSija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos
dalj, UZsakovas turi teise dél tokio pervirSio pareiksti mokéjimo
reikalavimg pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir gautaja
suma sulaikyti kaip uZstatg. Rangovui paSalinus defektus,
UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytajg (paimta kaip
uzstatas) suma kartu su artimiausiu eiliniu mokéjimu pagal
Sutartj, o jeigu Uzsakovas yra sumokeéjes visg Sutarties kaing,

patvirtina defekty pasalinima.

16.2.15. Jeigu Specialiosiose saglygose yra iSvardyti
Jrenginiai arba Statybos produktai, uz kuriuos numatytas dalinis
apmokéjimas pristacius, Rangovas, pristates | statybviete
tokius Jrenginius ar Statybos produktus, turi teise j Atlikty Darby
akta jtraukti 80 procenty jy jsigijimo kainos, atitinkancios 15.1.4
punkto reikalavimus (dél visy kasty jskai€iavimo). Tuo tikslu
Rangovas privalo:

16.2.15.1. pateikti Techniniam prizilretojui dokumentus,
jrodancius tokiy Jrenginiy ir Statybos produkty atitiktj Sutarties
ir |statymy reikalavimams, o UzZsakovui — dokumentus,
jrodan€ius jy jsigijimo kaing ir tai, jog Rangovas turi
nesuvarzytg ir neapribotg asmenine nuosavybés teise | tuos
Jrenginius ir Statybos produktus, jskaitant tai, jog |renginiy ir
Statybos produkty pardavéjas néra jregistraves |renginiy ir
Statybos produkty pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos
Respublikos sutarciy ir teisiy suvarzymy registre;

Statybos produktai yra sandéliuojami ir saugojami pagal jy
gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad
neblty pakenkta |renginiams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti |renginiy ir
Statybos produkty, uz kuriuos dalinai apmokama pristacius,
pristatymo terminus ir kiekvieng kartg jspéti Uzsakovg ir
Statybos produkto pristatymo | statybviete terming bent pries
15 dieny iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Salys sudaro tridalj susitarimg su Subrangovu
pagal priede Nr. 13 pateiktg forma:
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16.2.17.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty Darby verte
i§skirti Subrangovui mokéting suma ir jg pateikti UZzsakovui
pasirasytg to Subrangovo arba kartu su Pazyma apie atlikty
Darby verte pateikti UzZsakovui Subrangovo rasytinj
patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio
suma sutampa su Pazymoje apie atlikty Darby verte iSskirtg
Subrangovui mokéting suma;

16.2.17.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting
sumg | Subrangovo banko saskaitg, nurodytg triSaliame
susitarime, o likutj pervesti j Rangovo banko saskaitg po to, kai
pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas
Atlikty Darby aktas, Pazyma apie atlikty Darby verte ir
Rangovas pateikia sgskaitg faktiirg uz Darbus UZsakovui;

16.2.17.3. jeigu Uzsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiSkia
pretenzija Rangovui dél apmokeéty Darby defekty, Rangovas
turi teise nurodyti Uzsakovui, kurig tokiy Darby dalj, pinigine
iSraiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise, vadovaudamasis 16.2.14 punktu,
sulaikyti mokéjimus tokiam Subrangovui, jeigu UZzsakovas turi
jam mokétiny sumy, arba padiam Rangovui.

16.2.18. Statybos produkty ir |renginiy tiekéjai taip pat gali
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu UZsakovas
sutinka, o Rangovas nepateikia prieStaravimo. Pareiga
informuoti Statybos produkty ir Jrenginiy tiekéjus apie tokig
galimybe tenka Rangovui. Tokiu atveju Salys privalo sudaryti
triSalius susitarimus su Statybos produkty ar Jrenginiy tiekéjais
deél tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi Zemiau nurodytais
reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma netaikoma):

16.2.18.1. Uzsakovas privalo sumokéti Statybos produkty ar
Jrenginiy tiekéjui tik uz tokius Statybos produktus ar |renginius,
kuriuos Rangovas pagrijstai jtrauké j Atlikty Darby aktg ir kuriy
verte iSskyré Pazymoje apie atlikty Darby verte kaip mokéting
tam tiekéjui bei jtrauké | savo sgskaitg faktlrg. Statybos
produkty ar |renginiy tiekéjas neturi teisés iSrasyti sgskaity
faktdry tiesiogiai UZzsakovui;

16.2.18.2. apmokéjimo terminas turi bdti toks pats, kaip
numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po to, kai Uzsakovas sumoka tiekéjui Pazymoje apie
atlikty Darby verte nurodyta tiekéjui mokéting sumg arba jos
dalj, Uzsakovo mokeéjimo prievolé Rangovui, lygi sumokétos
sumos dydZiui, pasibaigia;

16.2.18.4. jeigu Uzsakovas pagal 16.2.14 punktg pareiSkia
pretenzijg Rangovui dél apmokéty Statybos produkty ar
Jrenginiy defekty, UZsakovas turi teise, vadovaudamasis
16.2.14 punktu, sulaikyti mokéjimus tokiy Statybos produkty ar
Irenginiy tiekéjui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumuy,
arba paciam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1.UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikomg suma
per 30 dieny po to, kai jvyksta visos Sios galutinio atsiskaitymo
salygos (Galutinio atsiskaitymo salygos):

16.3.1.1. yra jvykdytos visos sglygos, nurodytos 7.1.1 punkte,
kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 punkte ,Darby
priémimas*“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-
priémimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 punkta yra grazinta
Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés
perdavimo-priémimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra 8.1 punkte ,Statybos uzbaigimas po Darby
priémimo“ arba 8.2 punkte ,Statybos uzbaigimas iki Darby
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priemimo“ nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo
aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujintg Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg pagal 10.3 punktg (kai
padidéja Sutarties kaina) — S$i salyga yra taikoma, tik jeigu
UZsakovo uzduotyje numatyta, kad Statybos uzbaigimo aktas
turi bati jformintas iki visy Darby priemimo (8.2 punktas
~Statybos uzbaigimas iki Darby priémimo®);

16.3.1.5. yra paSalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte,
sudarytame pagal 7.2.4.2 punktg, ir Statybos uzbaigimo akte,
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki Garantiniy
terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty paSalinima patvirtino
UzZsakovas pagal 9.3.10 punkta;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazymg apie atlikty
Darby verte pagal priede Nr. 12 pateiktg forma, kurioje nurodo
Sulaikomg suma kaip Rangovui mokéting suma.

16.3.2.Tuo atveju, kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo
sglygos dél Dalies, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui
Sulaikomg suma, tenkancig tai Daliai.

16.3.3.Jeigu Galutinio atsiskaitymo saglygy jvykdymas véluoja
dél to, jog ne dél Rangovo kaltés véluoja Statybos uzbaigimas,
Rangovas uz tokj patj laikotarpj jgyja ir teise reikalauti
Uzsakovo pagal 16.4.4 punkta sumokéti delspinigius uz
Sulaikomg suma.

16.3.4.Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo
UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto
(Dalies) atzvilgiu baty jvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo
salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka
nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka
teisés gauti Sulaikomg sumg, tenkancia Objektui (atitinkamai
Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka
Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés
nejvyko kuri nors Galutinio atskaitymo salyga (-0s), ir Sutarties
kaina automatiSkai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu.
Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba
pasibaigia, Objekto (Dalies) atzvilgiu nejvykus Galutinio
atsiskaitymo saglygoms, iSskyrus 26.4.2 punkte numatytg atvejj,
kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas jgyja teise gauti
Sulaikomos sumos dalj, proporcingg Darby, kuriuos Rangovas
uzbaige ir Uzsakovas priémé, vertei.

16.3.5. Jeigu UzZsakovo patirtos i$laidos Galutinio atsiskaitymo
salygy jvykdymui virSija pagal 16.3.4 punktg Rangovui
nepriklausancia Sulaikomg suma, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui pervir§] per 15 dieny nuo UZzsakovo raSytinio
pareikalavimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1.Uzsakovas privalo pervesti mokéjimus Rangovui |
Rangovo banko sgskaitg, nurodytg Specialiosiose sglygose.

16.4.2.UZsakovas turi teise sumas, gautinas i§ Rangovo,
iSskaityti i§ mokeéjimy Rangovui pagal Sutartj (vienaSaliskai
daryti jskaitymus). Dél Sios priezasties Rangovas neturi teisés
perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy j gautinas pagal Sutartj
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
UZsakovo sutikimo.

16.4.3.Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais.
Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos | kitg Salj yra
daromi gavejo saskaita. Mokejimo pavedimai UZzsakovui
daromi mokeétojo saskaita.

16.4.4.Uz paveluotus mokéjimus pagal Sutartj mokangioji Salis
privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto
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dydzio delspinigius.
17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos
Salies radytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos,
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Salies darbuotojams,
su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims,
kuriems néra batina $ig informacijg naudoti jy darbo tikslais,
iSskyrus Zemiau nurodytus atvejus.

17.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialig
informacijg Siais atvejais:

17.2.1.konfidencialios informacijos atskleidimas yra bdatinas
tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui —
taciau tokiu atveju informacijg galima atskleisti tik ta apimtimi,
kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy jgyvendinimui,
ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems bdtina, su salyga,
kad konfidencialig informacijg gaunantys tretieji asmenys
prisiima tokius pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie
yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidzia
konfidencialig informacija, Salis atsako uz jy veiksmus kaip uz
savo;

17.2.2.konfidencialig informacijg yra batina atskleisti pagal
Jstatymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai
pareikalauja Valdzios institucija.

17.3. Prie$ atskleisdama konfidencialig informacijg, Salis
privalo informuoti kitg Salj (tiek, kiek tai nedraudZiama pagal
|statymus) apie bdtinybe arba gautg Valdzios institucijos
reikalavima atskleisti konfidencialig informacijg ir imtis protingy
priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

17.4. Salis atsako:

17.4.1.uz bet kokj neteisetg, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies
konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima
ar perdavima, arba konfidencialios informacijos neteiséta
naudojimg;

17.4.2.uz tai, kad nesiéemé visy protingy veiksmy, kad
i8saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig informacijg ar
bet kurig jos dalj, uzkirsty kelig tolesniam jos neteisétam
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose
salygose nurodyto dydzio baudg ir atlyginti visa tiesiogine Zalg,
kurig sukélé konfidencialumo jsipareigojimy pazeidimas, tiek,
kiek ji virSija baudos suma. Salys jsipareigoja laikytis
konfidencialumo jsipareigojimo ir pasibaigus Sutarciai.

18. ASMENS DUOMENU APSAUGA

18.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankigki
duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens
duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél
fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir
taikomy |statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny
subjektai bty tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny
tvarkyma.

18.2. Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena
kitos atstovy, Specialisty ir kito personalo asmens duomenis,
tokius kaip vardas, pavarde, pareigos, kontaktiniai duomenys ir
kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek,
kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys jsipareigoja apie asmens
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duomeny tvarkymg tinkamai informuoti savo atstovus,
Specialistus ir kitg personala, kurio asmens duomenys bus
perduoti kitai Saliai.

18.3. Salis privalo informuoti kitg Salj apie bet kokius atstovy,
Specialisty ir kito personalo bei jy asmens duomeny
pasikeitimus, jei $ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

19. TRECIYJY ASMENUY PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo pagrjsta prasymag
leisti UZsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo
buhaltering apskaitg ir dokumentus, susijusius su Sutarties
vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos
paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems
specialistams  atlikti tokiy dokumenty ir informacijos
patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise patikrinti
Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties
vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo islaidos dél tokiy
patikrinimy ir audity yra jskaiciuotos j Sutarties kaina.

19.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba
audituojantiems asmenims visg savo konfidencialig ir kitg
informacija, kurios pagristai reikia tiems asmenims tam, kad jie
jsitikinty, jog vykdant Sutartj nepazeidziama Sutartis ar taikytini
|]statymai. Rangovas privalo pats pasirGpinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per treciyjy asmeny
patikrinimus.

19.3. UzZsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialig
informacija, kurig Uzsakovas suzinojo per tokj patikrinimg ar
auditg, tadiau Uzsakovas neatsako uz patikrinimus ar auditus
atliekanciy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir jy
vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui pretenzijy ir
reikalavimy, kylanciy i$ trec€iyjy asmeny atliekamy patikrinimy.

20. TEISIY PERLEIDIMAS

20.1. Salis turi teise perleisti i§ Sutarties kylangias savo teises
ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia |statymai ar Sutartis ir tik
gavusi kitos Salies i§ankstinj radytinj sutikimg, iskyrus 20.3
punkte numatytg atveji. Salis privalo duoti savo rasytinj
sutikimg arba rastu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5
darbo dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys
privalo sudaryti Susitarimg ir jame aptarti Salies konkregiy
teisiy ir (ar) pareigy, kylanciy i$ Sutarties, perleidimo salygas.

20.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai
prieStarauty |statymams, pazeisty UZsakovo teises ar
interesus.

20.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teise
Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo
metu), turi teise savo nuozidra ir be atskiro Rangovo sutikimo
perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams visas arba
dalj savo teisiy j bet kurias i§ Rangovo pagal $ig Sutartj suteikty
garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty,
reikalauti juos pa$alinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirtg
Zalg).

21. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai,
kad:

21.1.1.8alis yra tinkamai jsteigta ir teisetai veikia pagal jos
jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose,
|statymus; Salis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris néra
reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo
prievoles siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam
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tikry salygy jvykdymu;

21.1.2.yra teisétai priimti ir galioja visi batini sprendimai, gauti
leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai
veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
21.1.3.sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos
ir nepazeidzia jai taikomy |statymy, teismo ar arbitrazo teismo
sprendimy, administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal
taikomg privatine teise, vie$ajg teise, Europos Sajungos teise
arba tarptautine teise;

21.1.4.Salis yra moki ir finansiskai pajegi vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus;

21.1.5.Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti
ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasira§ydamas Sutartj, nepazeidzia Salies jstaty, nuostaty ir
kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar
kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutart jis
Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy at?vilgiu veikia
sgziningai ir protingai;

21.1.6.8alis jvertino visas aplinkybes, turingias esminés
reikSmés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i$
Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos
Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios

nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius
jsipareigojimus;
21.1.7.Sutartis sudaroma  vadovaujantis  saziningumo,

protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleide viena kitai
visg joms Zzinomg informacijg, turinig esminés reikSmeés
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

21.1.8.visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i§samis ir
nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos
parei$kimus ar garantijas neteisingais.

21.1.9.Greta 21.1 punkte pateikty pareiSkimy ir garantijy,
Rangovas papildomai pareiSkia ir garantuoja Uzsakovui, kad
Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojancius ir
teisétus visus |statymuose numatytus leidimus, licencijas,
atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant
Sutartj.

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

22.1. Netesyby uz vélavimg ar pareigy pagal Sutart
pazeidimg sumokejimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje
numatyty jos pareigy vykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio
Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy
gynimo priemoné Saliai patyrus nuostoliy del Sutarties
pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

22.3. Tuo atveju, jei paaiskéja, kad kuris nors i§ Sioje
Sutartyje pateikty pareiSkimy ar garantijy buvo i§ esmés
neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja
nukentéjusiai  Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius
nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyre dél tokio
neteisingo, melagingo ar klaidinancio pareiSkimo ar garantijos.

22.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés
neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy
gynybos priemonémis.

22.5. Saliy atsakomybeé pagal 8$ig Sutartj yra apribota
tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali bti laikoma
atsakinga kitai Saliai del pelno praradimo, dél nuostoliy
naudojantis Objektu, dél nuostoliy, kylanciy i$ sutarties, kurig
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Salis sudaré su trediuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity
netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy su Sutartimi (jeigu
Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Salies maksimali bendra atsakomybe pagal
8ig Sutartj yra papildomai apribota Specialiosiose sglygose
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai
zala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma
neturtiné Zala, suzalojama sveikata ar atimama gyvybé, taip
pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims,
jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zalg tretiesiems
asmenims atlygina kita Salis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties
galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti atlyginti del
Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumoketi
netesybas.

23. NENUGALIMA JEGA

23.1. Salis nera laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy
pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko del aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir
negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys
|statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby
mokeéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymag arba netinkamg
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai
pratesiamas.

23.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo
pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jegos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi
pateikti kitai Saliai atiinkama pranesimag, kai i8nyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i
patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo.

23.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi
reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo
prievoles kontrahentams.

24, SUTARTIES NUOSTATUY NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa
dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti
Susitarimg, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti
negaliojancig nuostatg kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma,
turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta
susitariant dél negaliojanCios Sutarties nuostatos. Tokia
negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis kity Sutarties
nuostaty, jeigu tai nepazeidzia |statymy ir galima daryti
prielaida, kad Sutartis bdty buvusi teisétai sudaryta ir
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nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiosiose salygose numatytas Bendryjy
salygy nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojantis, negali bati taikoma tos Bendryjy salygy
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Salys
privalo veikti pagal 24.1 punkta.

25. SUTARTIES PAKEITIMAI

25.1. Sutartyje ir |statymuose aiSkiai nurodytais atvejais
Sutartis gali biti keigiama, Salims sudarant Susitarimg pagal
priede Nr. 14 pateiktg forma. Tuo atveju, jeigu keiCiamas
Specialiyjy salygy turinys, kaskart UZsakovas turi parengti
naujg Specialiyjy salygy versijg ir joje jrasyti versijos eilés
numerj bei jsigaliojimo datg. Specialiosiose sglygose nurodyty
duomeny apie Salis, tregiuosius asmenis, dalyvaujangius
vykdant Darbus, bei apie Objektg pasikeitimas nelaikomas
Sutarties pakeitimu (i8skyrus Rangovo, jungtinés veiklos
partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas,
pakeitimg kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienaSaliSkai, pateikdamas Rangovui naujg
Specialiyjy salygy versijg. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu
negali biti iS esmés keiCiama Sutartis.

25.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus dél Papildomy
darby su salyga, kad nepazeidziamos VP] 89 straipsnyje ir P|
97 straipsnyje nurodytos vertés.

25.3. Rangovas turi teise vykdyti Papildomus darbus arba
nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys del jy sudaro
Susitarima.

25.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskeja (a) Sutartyje ar
|]statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda
pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties kaing, arba (b)
naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy
apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas
pasililyma Pirkime, bet tokios aplinkybés, Salies vertinimu, gali
trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir
(arba) didinti ar mazinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas po
suzinojimo apie tokias aplinkybes, jspeti kitg Salj apie jas ir
inicijuoti Susitarimo sudarymg. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.41. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias
aplinkybes pateikti UZsakovui paaiSkinimus, preliminarius
apskaiCiavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo vertinimu,
konkrecios aplinkybés daro jtakg Darby vykdymo spartai ir
Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus,
arba Rangovo I$laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; taciau
Rangovas neprivalo imtis jokiy Darby paspartinimo priemoniu,
kurios salygoja papildomas ISlaidas (pvz., didinti darbuotojy ar
darbininky skaiciy ir pan.);

25.4.3. ne reCiau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui
informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés jtakoja Darby
vykdymg ir Darby terminus arba Rangovo ISlaidas ir (ar)
Sutarties kaing;

25.4.4. pasibaigus konkreciy aplinkybiy veikimui, pateikti
UZsakovui galutinj motyvuotg reikalavimg dél Darby terminy
pratesimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacijg pagal 25.4.1
punkta, privalo per 8 darbo dienas (arba kita Saliy sutartg
terming) iSanalizuoti Rangovo pateiktg informacijg ir visg kitg
Susitarimo sudarymui svarbig informacijg ir savo ruoztu pateikti
Rangovui UzZsakovo turimg informacija, kaip, UZsakovo
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vertinimu, konkrecios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo
pareigy vykdymu, daro jtakg Darby vykdymo spartai, taip pat
pateikti savo pastabas ir pasillymus, pagrjstus Sutarties arba
imperatyviy |statymy nuostatomis.

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais UZsakovas privalo
sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy
Darby terminy pratesimg ir (arba) Sutarties kainos padidinima,
arba Uzsakovo pareigg atlyginti Rangovui jo papildomas
I18laidas pagal 15.9 punkta ,Papildomy ISlaidy kompensavimas
ir ISlaidy perskaiCiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia
galutinj reikalavimg pagal 25.4.4 punkta, UZzsakovas privalo jj
jvertinti pagal 25.5 punktg ir, jeigu reikalinga, Salys privalo
patikslinti Susitarima.

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai
néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis,
inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai Saliai pranesimg
dél Sutarties pakeitimo bei pagrindimg dél to, jog yra faktinis ir
teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu jmanoma, dél to,
kaip sitilomas Susitarimas paveiks Darby vykdymg ir Darby
terminus. Kita Salis per 8 darbo dienas (arba kita Saliy sutartg
terming) privalo iSanalizuoti ir jvertinti gauta informacijg, pateikti
savo pastabas ir pasidlymus, pagristus Sutarties arba
imperatyviy |statymy nuostatomis.

25.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti
Susitarimg kaip galima greiciau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo
dieny nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais
atvejais arba per 15 darbo dieny nuo Susitarimo inicijavimo
25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Salys rastu susitaria
deél ilgesniy terminy).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sglygas
inicijuoja sudarymg Susitarimo, be kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar atskiry veiksmy pagal Sutartj arba pagal
|statymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus
konkrecius veiksmus pagal Sutartj Uzsakovo vengimas ar
nepagristas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg Rangovui sustabdyti visy Darby arba atitinkamy
Statybos darby ar kity konkreciy veiksmy pagal Sutartj atlikimg
ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darby vykdymo
sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties salygas
inicijucja Susitarimo sudaryma, Rangovo vengimas ar
nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj Susitarimg sudaro
pagrindg Uzsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3% nuo
Pradinés sutarties vertés.

25.11. Susitarimai jsigalioja nuo jy sudarymo. Susitarime Salys
gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams, atsiradusiems
iki Susitarimo sudarymo. Susitarimg Uzsakovas privalo
pavieSinti VP] 33 ir 86 straipsniuose ar P] 46 straipsnyje
nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
26.1.

26.1.1.Jeigu Salis pazeidzia Sutartj arba |statymus, kita Salis
turi teise pareiksti jai raSytine pretenzijg, nurodyti, kokig
Sutarties ar |statymo nuostatg ir kokiu bidu priesinga Salis
pazeidé, bei nustatyti protingg terming istaisyti pazeidima. Tuo
atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje jspéja kitga Salj apie
Sutarties nutraukima, jeigu Si neiStaisys pazeidimy, tuomet
pretenzijoje turi bati nustatytas ne trumpesnis nei 30 dieny
terminas pazeidimui itaisyti.

Pretenzijos dél Sutarties pazeidimy

26.1.2.Gaves pretenzijg Uzsakovas ar Rangovas privalo
nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti j
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