


  
 

Pradinės sutarties vertė – Sutartyje nurodyta vertė, lygi Rangovo pasiūlymo kainai be 
PVM, nurodytai už visą Darbų apimtį (Sutarties 9.1 punktas), neatsižvelgiant į Sutarties 
pakeitimus po jos sudarymo. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas 
kainų peržiūros sąlygas. 

1.13 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti 
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo 
įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar 
jų dalį. 

1.14 Rangovo personalas – visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, kurie 
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas 
pagal Sutartį.  

1.15 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos 
valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.4 punktu. 

1.16 Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, 
perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo.  

1.17 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui 
pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais 
dokumentais) ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties 
nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

1.18 Sutarties kaina – už Darbus pagal Sutartį Rangovo gaunama ekonominė nauda. 
1.19 Kiekių (apimčių) keitimas – Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl 

dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų darbų 
pakeitimo kitais darbais, papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) 
padidinimo. 

1.20 Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) klaida – Techninės specifikacijos 
reikalavimai, kurių negalima įgyvendinti: 
1.20.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  

1.27 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip 
pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo 
personalą. 

1.28 Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo 
siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų veiklas ir joms 
priskirtinas sumas. 

1.29 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2.  SUTARTIES DALYKAS 
2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis savo rizika atlikti ir užbaigti Darbus ir perduoti 
Užsakovui Darbų rezultatą, kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose, bei ištaisyti defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o 
Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti bei Sutartyje 
numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties 
kainą už atliktus Darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

2.2. Šios Sutarties dalykas yra – Garo redukavimo ir paskirstymo mazgo remontas 
Centrinėje sterilizacinėje (toliau – Darbai). 

2.3.  
Darbų atlikimo vieta – LSMUL Kauno klinikose adresu Eivenių g. 2, Kaunas. 
 

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai 
dokumentai, jei taikoma. 



  
 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami 
kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 
3.2.1. šios Sutarties ir jos pakeitimų sąlygos; 
3.2.2. Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); 
3.2.3. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 
3.2.4. Rangovo pasiūlymas; 
3.2.5. Subrangovų sąrašas; 
3.2.6. Specialistų sąrašas;  
3.2.7. Pirkimo dokumentai (įskaitant Pirkimų sąlygų paaiškinimus, patikslinimus ir 
pan., jeigu tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama); 
3.2.8. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.3.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 
reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, 
be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta 
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba 
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

3.4.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 
tvarka ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį 
neatliekant naujos pirkimo procedūros ir tik tokiu atveju, jeigu ją pakeitus nebus 
pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti 
principai ir tikslai. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras 
pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo reikalavimus. 

3.5.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą (kai 
paaiškėja (i) Sutartyje ir (ar) įstatymuose numatytos aplinkybės arba (ii) naujos 
aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas 
negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą Pirkime ir kurios, Šalies vertinimu, gali trukdyti 
vykdyti Darbus, juos užbaigti per Darbų terminus ir (ar) didinti ar mažinti Sutarties 
kainą, pan.), pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas bei 
dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir 
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą keisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis 
motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties sąlygose 
nėra nurodytas kitoks terminas) nuo prašymo gavimo dienos. Šalims nesutarus dėl 
Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. 
Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų 
keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa 
neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

3.6.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  
 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Darbų atlikimo terminas 6.1 ne ilgesnis kaip 4 (keturi) mėn. nuo 
statybvietės perdavimo priėmimo akto 
pasirašymo dienos. 

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas 

6.4 1 (vienas) mėnuo (esant nenumatytoms 
aplinkybėms) 

Taikomos baudos dėl Darbų 
vėlavimo 

6.2 (i) laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai 
įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas, iki 7 
kalendorinės dienos – 10 Eur dydžio 
bauda už kiekvieną termino praleidimo 
dieną iki atitinkamo įsipareigojimo 
įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
dienos (ši diena įskaitoma));  
(ii) laikotarpiu nuo 8 kalendorinės dienos 
iki 14 kalendorinės dienos – 15 Eur dydžio 
bauda už kiekvieną termino praleidimo 
dieną iki atitinkamo įsipareigojimo 



  
 

įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
dienos (ši diena įskaitoma)); 
(iii) laikotarpiu nuo 15 kalendorinės 
dienos iki 28 kalendorinės dienos – 150 
Eur dydžio bauda už kiekvieną termino 
praleidimo savaitę iki atitinkamo 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų 
darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)), 
nepriklausomai nuo to, kiek dienų 
konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą 
įsipareigojimą įvykdyti;  
(iv) laikotarpiu nuo 29 kalendorinės 
dienos iki atitinkamo įsipareigojimo 
įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
dienos (ši diena įskaitoma)) – 300 Eur 
dydžio bauda už kiekvieną termino 
praleidimo savaitę, nepriklausomai nuo to, 
kiek dienų konkrečią savaitę vėluojama 
atitinkamą įsipareigojimą įvykdyti 

Taikomos baudos už kitų 
įsipareigojimų nevykdymą 

6.2 (i) 300 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą; 
(ii) jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 
150 Eur bauda už kiekvieną dieną, kol 
tęsiasi pažeidimas 

Užtikrinimo suma  7.2 netaikomas 
Dokumentas, kuriuo 
užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių 
įvykdymas pagal Sutartį. Jeigu 
taikomas, tokiu atveju: 

1.6, 8.2 (i) laidavimo draudimo raštas (kartu su 
laidavimo draudimo apmokėjimą 
įrodančia dokumento kopija), išduotas 
draudimo bendrovės arba 
(ii) mokėjimo atidėjimą patvirtinantis 
dokumentas, arba 
(iii) garantija, išduota kredito įstaigos 

Pradinės sutarties vertė  9.1 20.944,00 Eur (dvidešimt tūkstančių 
devyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 
00 ct) 

Sutarties kaina be PVM 9.2 20.944,00 Eur (dvidešimt tūkstančių 
devyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 
00 ct) 

PVM  9.2 4.398,24 Eur (keturi tūstančiai trys šimtai 
devyniasdešimt aštuoni eurai 24 ct) 

Sutarties kaina su PVM 9.2 25.342,24 Eur (dvidešimt penki 
tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du 
eurai 24 ct) 

Kitų mokėjimų terminas  9.8 ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo dienos, kai 
Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir 
Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą dokumentą 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

9.9 0,05 % nuo laiku neapmokėtos sumos per 
dieną  

Sutarties kainos 
perskaičiavimas dėl esminio 
Sutarties kainos padidėjimo 
arba sumažėjimo 

9.11 netaikomas 



  
 

Sutarties kainos 
perskaičiavimas dėl kainų 
lygio pokyčio 

9.12 netaikomas 

 

4.  UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
4.1.  Užsakovas kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti 

jas vykdyti tinkamai. 
4.2.  Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją raštu ir 

žodžiu ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 
4.3.  Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka šios Sutarties Darbams 

taikomus ir kitus kokybės reikalavimus. 
4.4.  Užsakovas, esant Darbų poreikiui, užsakydamas Darbus perduoda Rangovui Statybvietę 

ir jos valdymo teisę Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

4.5.  Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 
Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, 
bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti 
Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai bus atlikti su trūkumais, 
Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu 
Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir (ar) 
reikalauti atlyginti nuostolius. 

4.6.  Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar 
Subrangovą), kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis 
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos 
apsaugai. 

4.7.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.8.  Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 
4.8.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui 
dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;  
4.8.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techninėje specifikacijoje, kaip nustatyta 
Sutarties 1.20 punkte; 

4.9.  Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus bei 
nustatyta tvarka priimtus Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.  

5.  RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje 

specifikacijoje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių 
įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimų.    

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų, vykdomų 
Statybvietėje ir Užsakovo teritorijoje, tinkamumą, patikimumą, bei darbų saugą visu 
Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo: 
5.4.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) 
Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Paskirtam Statybos darbų vadovui 
Užsakovas perduos Statybvietę. 

5.5.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, 
ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visų 
dokumentų analizę, jam yra aiški pavesta užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir 
įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti atlikti. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta 
Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina 



  
 

tinkamai vykdyti Darbus ir juos užbaigti, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, 
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau juos Rangovas turėjo ir galėjo 
numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

5.6.  Darbų faktinių kiekių svyravimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali 
būti nustatyti Techninės specifikacijos dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – 
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

5.7.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) kitų 
nuostolių, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas 
Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir 
personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias 
Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 
administracinėms reikmėms.  

5.8.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
5.8.1. savo sąskaita sutvarkyti ir išvalyti Statybvietę, pašalinti iš Statybvietės visas 
statybines ar kitokias atliekas, šiukšles, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas 
medžiagas bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo 
dokumentaciją; 
5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo 
įrengimus; 
5.8.3. Statybvietę įrengti pagal įstatymų reikalavimus, aptverti, įrengti Statybvietės 
apsaugos bei patekimo į Statybvietę kontrolės priemones, tinkamas sandėliavimo vietas 
prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius Statybvietėje arba į Statybvietę, kurie yra 
reikalingi Darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Techninės specifikacijos, o 
jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. 
Rangovas atsako už Statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų 
atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių Statybvietei 
apsaugoti parūpinimą; 
5.8.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar 
kitų teršalų. Statybvietė ir patekimui į Statybvietę naudojami keliai bei patalpos turi būti 
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir 
tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių ar patalpų 
remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.9.  
 

Rangovas atsako už Statybvietės ir joje esančio turto apsaugą, saugos ir tvarkos 
Statybvietėje palaikymą, taip pat už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo 
veikla nepadarytų žalos Statybvietėje esantiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams 
tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.  

5.10.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia 
jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą 
vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka minėtų išteklių tiekimo 
įmonėms. 

5.11.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų 
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar 
Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis 
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos 
apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Sutartyje, tai būsimojo Rangovo personalo ar 
Subrangovo kvalifikacija turi būti ne žemesnė, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose.  

5.12.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti 
naudojamos tik naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos 
medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir įranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos 
Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas. 

5.13.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos 
darbus ar prieš atlikdamas bandymus (jei taikoma), privalo informuoti Užsakovą, kuris 
patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia 
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui 



  
 

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbų rezultatą atidengti, kad būtų 
patikrintas, ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Užsakovui leidus, uždengti.  

5.14.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo 
šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus 
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.15.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol 
Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala 
arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą 
nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus 
ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.16.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo 
dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų 
dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti apie bet kokius numatomus atlikti 
bandymus (kai taikoma) ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti 
laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas. 

5.17.  Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka 
Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbus ar jų dalį, 
atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu 
atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, 
kad šie atitiktų Sutartį. 

5.18.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų ir 
kompensacijų, susijusių su: 
5.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba 
atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus ar taisant defektus Darbų vykdymo 
metu; 
5.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais 
arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo 
ar Sutarties pažeidimo. 

5.19.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui/jo atstovams lankytis statybos objekte bei 
susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.20.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba turi būti 
išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir 
pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, 
tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai 
pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.  

5.21.  Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui sudaryti draudimo sutartis, 
Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis bei pateikti Užsakovui, vadovaujantis 
galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

5.22.  Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti 
nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri 
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir 
bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti 
nedelsiant raštu pranešta Užsakovui. 

5.23.  Jeigu Techninėje specifikacijoje, Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomas konkretus 
modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo 
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, 
konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar 
tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali 
būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. 
Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.  

5.24.  Objekto fizinės saugos valdymui turi būti užtikrinamos tinkamos informacijos ir 
duomenų apsaugos priemonės. Atliekant Darbus Rangovas įsipareigoja, kad užtikrins 
šio Pirkimo metu įgytos bet kokiu pavidalu Užsakovo fizinės saugos sistemų techninės 



  
 

dokumentacijos, saugos sistemų išdėstymo planų, apsaugos organizavimo procedūrų, 
įrangos slaptažodžių, asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos (toliau – 
Konfidenciali informacija) saugumą. Rangovas įsipareigoja, kad atlikdamas Darbus, 
kurių metu jų atstovai susipažino su Užsakovo Konfidencialia informacija, neatskleis jos 
jokiais pavidalais neįgaliotiems asmenims ir dės visas pastangas, kad kiti negalėtų 
neteisėtai atskleisti konfidencialią informaciją neįgaliotiems asmenims. Pasibaigus 
Sutarties galiojimo laikotarpiui, Rangovas turės perduoti visą turimą Konfidencialią 
informaciją Užsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas sunaikins. 
Užsakovas yra registruotas asmens duomenų valdytojas, todėl Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka saugos sistemų elektroninės įrangos pagalba tvarkomi 
asmens duomenys. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo užtikrinti tinkamą Užsakovo 
valdomų asmens duomenų saugumą.  

5.25.  Be kitų šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Rangovas privalės Darbų atlikimo 
vietoje tikslinti Techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų matmenis, galutines 
schemas suderinti su Užsakovu ir gauti jo rašytinį pritarimą. 

5.26.  Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi jungtinės veiklos 
partneriai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Sutartį, 
galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių 
atstovauti santykiuose su Užsakovu.  

5.27.  Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jų atstovus, nurodydamas konkrečią veiklą, kuriai pasitelkiami 
Subrangovai. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos 
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus 
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie 
naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantys dokumentai.  

5.28.  Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo 
sąlygose. Pasiūlyme nurodyto Subrangovo keitimas įmanomas tik raštu suderinus su 
Užsakovu. Numatomo pakeisti Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai 
(originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos (Užsakovas turi teisę paprašyti pateikti 
originalus)) turi būti pateikti Užsakovui prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki 
Subrangovo pakeitimo. Gavęs tokį pranešimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius 
dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo 
pakeitimo, kuris pasirašomas Užsakovo ir Rangovo. Šie dokumentai yra neatskiriama 
Sutarties dalis.  

5.29.  
 
 
 

   5.30. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama 
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų 
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo 
paties veiksmus ar neveikimą. 

6.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 
6.1.  Darbų atlikimo terminas yra Sutarties 3.6 punkte nurodytas terminas. Rangovas iki 

Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius 
bandymus (jei taikoma). 

6.2.  Jeigu Rangovas: 
6.2.1. vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą pagal Sutartį ir nepateikia Užsakovui 
pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir 
nesumažinant kitų savo teisių gynimo būdų, taiko tokio dydžio ir tokia tvarka baudas: 
6.2.1.1. laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas, iki 7 
kalendorinės dienos – 10 Eur (dešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino 
praleidimo dieną iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma));   
6.2.1.2. laikotarpiu nuo 8 kalendorinės dienos iki 14 kalendorinės dienos – 15 Eur 



  
 

(penkiolika eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną iki atitinkamo 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų,  Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)); 
6.2.1.3. laikotarpiu nuo 15 kalendorinės dienos iki 28 kalendorinės dienos – 150 Eur 
(vienas šimtas penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo 
savaitę iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)), nepriklausomai 
nuo to, kiek dienų konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą įsipareigojimą įvykdyti;  
6.2.1.4. laikotarpiu nuo 29 kalendorinės dienos iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo 
dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena 
įskaitoma)) – 300 Eur (trys šimtai eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo 
savaitę, nepriklausomai nuo to, kiek dienų konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą 
įsipareigojimą įvykdyti. 
6.2.2. nevykdo bet kokių šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, išskyrus šio straipsnio 
6.2.1 punktą, Užsakovas gali pareikalauti sumokėti 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už 
kiekvieną pažeidimą, o jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 150 Eur (vieną šimtą 
penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną dieną, kol tęsiasi pažeidimas. 

6.3.  Jei apskaičiuotos baudos viršija 5 % (penkis procentus) Pradinės sutarties vertės, 
nurodytos Sutarties 9.1 punkte, Užsakovas gali: 
6.3.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikomas); 
6.3.2. išskaičiuoti delspinigius iš mokėtinų sumų (išieškoti delspinigius teisės aktų 
nustatyta tvarka) ir toliau skaičiuoti delspinigius; 
6.3.3. prieš 21 kalendorinę dieną raštu įspėjęs Rangovą vienašališkai nutraukti Sutartį. 

6.4.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Darbų atlikimo termino pratęsimas, tokiu atveju 
rašytiniu Šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl objektyvių 
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, dėl (kai tenkinama bent viena iš šių 
sąlygų), įskaitant, bet neapsiribojant: 
6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, t. y. tokių sąlygų, kurios yra neaprašytos 
Sutartyje ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti 
Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 
nuo gamtinių sąlygų), tiesiogiai įtakojančių Darbų vykdymą; 
6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui 
arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; 
6.4.4. finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus; 
6.4.5. nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro 
Darbo ir įsigyti papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus 
baigti; 
6.4.6. nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina / tikslinga įsigyti 
papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 
6.4.7. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, 
panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas; 
6.4.8. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo 
Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 
6.4.9. nenugalimos jėgos (force majeure), kuri apibrėžta Sutarties 14 skyriuje,  
padariniai, apie kuriuos Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui 
vykdyti Darbus; 
6.4.10. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę pratęsti Darbų 
atlikimo terminą. 

6.5.  
 

Kiekvienu Sutarties 6.4 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 
punkte nustatytus reikalavimus. 

6.6.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba, jei taikoma, 
Dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 



  
 

Sutartį, pateikimo diena, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. 
6.7.  Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, 
gali bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, 
nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę.  
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra (kai tenkinama bent viena iš šių 
sąlygų), įskaitant, bet neapsiribojant:  
6.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina 
atlikti; 
6.7.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 
6.7.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietės; 
6.7.4. trečiųjų šalių įtaka; 
6.7.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
6.7.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
6.7.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą, kurio 
neįvykdžius negalima tęsti Darbų; 
6.7.8.  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie kurias Rangovas buvo 
pranešęs ir kurios trukdė Rangovui vykdyti Darbus;  
6.7.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimato sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus 
susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti;  
6.7.10. dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties 
pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga 
atsisakyti atskiro Darbo ir įsigyti papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal 
šią Sutartį nebus baigti; 
6.7.11. dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina / tikslinga įsigyti 
papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 
6.7.12. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, 
naujų teisės aktų įsigaliojimas; 
6.7.13. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo 
Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 
6.7.14. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.   

6.8.  Kiekvienu Sutarties 6.7 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 
punkte nustatytus reikalavimus. 

6.9.  Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 
Darbų ar jų dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami pagal rašytinį 
Šalių susitarimą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų 
vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 
sustabdymo. 

6.10.  Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, 
sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.  

7.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  
7.1.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, tokiu atveju 

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto 
banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant 
jį su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. 
Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, Rangovas, vietoj šiame Sutarties punkte 
nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą 
banke pervesti sumą, nurodytą Sutarties 7.2 punkte.  

7.2.  Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo 
bendrovės laidavimo draudimo liudijimą – Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne 
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos arba pervesti 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą į Užsakovo banko sąskaitą: [nurodyti banko 
duomenis]. Užtikrinimo vertė – 5 % (penki procentai) nuo Pradinės sutarties vertės, 
nurodytos Sutarties 9.1 punkte. Užtikrinimo suma – [įrašyti konkrečią sumą eurais 



  
 

skaičiais ir žodžiais] Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko arba kredito 
unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba joje 
(jame) nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jos (jo) pateikimo Užsakovui dieną, 
ir galioja nepertraukiamai ir neatšaukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Tuo 
atveju, kai Darbų terminas yra pratęsiamas, Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas 
vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pateiktas naujas arba pratęstas ir Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Jei Rangovas per šame punkte nurodytą 
laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas nepateikia, laikoma, 
kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po 
termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, 
Užsakovas įgyja teisę įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam 
rangovui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo 
tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų 
nuostolių sumos.   

7.3.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami 
mokėjimai. 

7.4.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę 
dėl to, kad Rangovas pažeidė Sutartyje nustatytas prievoles, dalinai ar visiškai neįvykdė 
sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. Jeigu Rangovas nevykdo savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, Užsakovas įgyja teisę kreiptis į 
įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą dėl sumokėjimo pagal Užsakovo 
pateiktą reikalavimą. 

7.5.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti Sutarties 1.17, 7.2 punktuose nurodytą 
laikotarpį. 

7.6.  Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų 
pateikti naują užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei 
Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas gali taikyti bet kurį iš šių teisių 
gynimo būdų:  
7.6.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdymą; 
7.6.2. nutraukti Sutartį.  

7.7.  Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, 
Užsakovas pareikalauja iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio juridinio asmens 
sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, 
kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) įsipareigojo sumokėti. Prieš 
pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas 
įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 
Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 
Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma 
jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji 
buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės. 

7.8.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas, gavus Rangovo rašytinį prašymą, grąžinamas 
Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius 
įsipareigojimus ir yra pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba, jei Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. 

8.  DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 
8.1.  Užsakovas perima Darbus, kai: 

8.1.1. visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei 
taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir,  
8.1.2. pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.  

8.2.  Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), su 
rašytiniu prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo privalo kreiptis į Užsakovą kartu 
pateikdamas Atliktų darbų aktą ir Dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, 
kaip nurodyta Sutarties 3.6 punkte (jei taikoma).  



  
 

8.3.  Darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas savo lėšomis. Rangovas privalo 
sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną specialią 
aprangą, pateikti dokumentaciją, ištaisyti nustatytus defektus, pan. 

8.4.  Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 8.2 punktą, per 14 dienų privalo: 
8.4.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu 
pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti 
pagal Sutartį, išskyrus bet kurį smulkų nebaigtą Darbą ir defektus, kurie neturi esminės 
įtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti. Darbų perdavimo–priėmimo 
akte turi būti nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 28 
dienas po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Defektų neištaisymas 
per Darbų perdavimo–priėmimo akte numatytą terminą Užsakovui suteikia teisę 
pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio 
mokėjimo Rangovui;       
arba 
8.4.2 raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–
priėmimo aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą Darbą ir tik po to 
pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.    

8.5.  Rangovas iki Darbų perdavimo–priėmimo akto privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar 
likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. 

9.  KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1.  
 

Pradinės sutarties vertė yra 20.944,00 Eur be PVM (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai 
keturiasdešimt keturi eurai 00 ct). 

9.2.  Sutarties kaina yra 20.944,00 Eur be PVM (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai 
keturiasdešimt keturi eurai 00 ct) ir 4.398,24 Eur PVM (keturi tūkstančiai trys šimtai 
devyniasdešimt aštuoni eurai 24 ct), iš viso: 25.342,24 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai 
trys šimtai keturiasdešimt du eurai 24 ct). 

9.3.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, 
Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

9.4.  Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti 
taikomos Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.  

9.5.  Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti 
sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) 
dalį. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo 
grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo 
grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. 

9.6.  Tarpiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 
nustatytos formos Atliktų darbų akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius ir 
sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus 
atvejus, jeigu: 
9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas 
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai 
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba 
netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 
ir (arba) 
9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba 
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju 
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, 
atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

9.7.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo–
priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo–
priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas 



  
 

Statybos užbaigimo aktas1 (kai taikoma). Esant imperatyviems teisės aktų 
reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei numatyta Sutartyje, Rangovas 
privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir šios Sutarties nuostatomis. 

9.8.  Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
9.8.1. atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surašytą ir, vadovaujantis 
viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu 
būdu pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą (arba lygiavertį dokumentą) bei Užsakovo 
pasirašytą Atliktų darbų aktą / Darbų perdavimo–priėmimo aktą. 
9.8.2. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės 
sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių 
sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 
2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), 
teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik 
naudojantis informacinės sistema „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/). Užsakovas 
elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema 
„SABIS“. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti 
automatiniu ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, 
dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija 
naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne 
elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo 
dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas 
tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.  
9.8.3. atsiskaitymai atliekami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 
dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą 
dokumentą. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, 
gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali 
viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.    
9.8.4. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą 
banko sąskaitą: 
                                         Sąskaitos Nr. LT37 7044 0600 0325 0775; 

                                          AB SEB bankas; 
                                         Banko kodas 70440 
Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą 
sąskaitą. 

9.9.  Jeigu Rangovas negauna apmokėjimo nustatytu terminu, Rangovo raštišku 
pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 
% (penkios šimtosios procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM). 

9.10.  Kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 
9.10.1. Įforminus Pakeitimą (dėl kiekio (apimties) keitimo) Sutarties kaina gali būti 
koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų / atsisakomų Darbų sumomis sudarant 
rašytinį susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų 
/ atsisakomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant 
aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau 
esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius (jei Sutartyje nustatyti tam 
tikrų konkrečių Darbų įkainiai), jei įmanoma;  

b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros 
                                                      

1    Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (toliau – ir Įstatymai) įforminamas (t. y. 

surašomas ir (ar) išduodamas, ir (arba) tvirtinamas dokumentas, kuris patvirtina pirkimo objekto statybos 

(rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (Įstatymuose 

vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas 

dokumentas). 



  
 

Pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 
c) pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius; 
d) įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo 

susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų 
eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) 
išlaidas pagal šios Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos2 priedo 
„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 
  

Jei papildomų Darbų kaina Rangovo grindžiama Rekomendacijomis dėl statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo 
data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų ir keistinų Darbų kainos skaičiuojamos 
laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų 
kainos skaičiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.  
Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo 
atstovas pateiktą papildomų Darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri 
nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio 
subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. 
9.10.2. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį, arba 
mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi tiems Atliktų darbų aktams ir 
sąskaitos faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, bet 
atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Darbų kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, 
mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti 
kainą, kuriai taikoma Peržiūra. 

9.11.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas dėl esminio 
Sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo, tokiu atveju: 
9.11.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš 
esmės ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo 
momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, 
kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia 
įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyta 
Statybos produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai 
sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius 
Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad: 
9.11.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį 
metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos 
produkto arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; 
arba 
9.11.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties 
vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nebuvo galimybių 
nupirkti Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 
9.11.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti 
Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per 
pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių 
kaina svyravo mažiau negu 15 % per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba 
biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis). 
9.11.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš 
esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo 
sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo 
sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 
sumažėjo iš esmės, jeigu: 
9.11.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį 
metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje; 

                                                      
 2 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikos patvirtinimo“.  



  
 

9.11.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties 
vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su jų kaina, 
nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 
9.11.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių pirkimo 
sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų 
patikrinti Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas. 
9.11.5. Šalys privalo sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti 
Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą 
ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 15 % jų kainos, nurodytos Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 
9.11.6. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą 
pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba 
Rangovas turi grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po susitarimo sudarymo dienos. 
Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. 
Tuo atveju, jeigu Statybos produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, 
Atliktų darbų akte turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal susitarimą. 
9.11.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų 
terminų pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per 
vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą 
tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas 
per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą 
visa sumažėjusia suma. 
9.11.8. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį Statybos produktų arba 
Įrenginių kainų sumažėjimą, arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia 
dokumentų pagal Sutarties 9.11.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą ir 
dėl to Užsakovas negali pareikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą 9.11.3 punkto 
pagrindu iki sumokėdamas Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka 
pagal Sutartį), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytas netesybas už 
permoką už laikotarpį nuo galutinio atsiskaitymo termino  pabaigos iki permokos 
grąžinimo dienos (įskaitytinai). 
9.11.9. Sutarties 9.11 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 
punkte nustatytus reikalavimus. 

9.12.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio 
pokyčio, tokiu atveju: 
9.12.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių 
rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti 
Sutarties kainą gavimo diena. 
9.12.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o 
už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos 
sumos negali būti perskaičiuojamos. 
9.12.3.  Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu 
Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 
9.12.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau 
kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi 
pastato remonto darbai;  
arba 
9.12.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Pirkimo 
objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – 
visais kitais atvejais, negu nurodytasis 9.12.3.1 punkte. 
9.12.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų 
Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas 
pagal toliau nurodytą formulę: 
K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 



  
 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 
Šiame punkte nurodyti indeksai, kiekvienas atskirai vadinamas Indeksu. 
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo 
Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 
9.12.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo. Šalys 
privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, 
Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio 
koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius 
(įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), 
perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
sumą (kai taikoma) (jeigu ji turi būti didinama – Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma 
turi būti ne mažesnė, negu Sutarties 7.2 punkte nurodytas procentinis dydis nuo 
Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė 
negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Sutartyje nurodytas procentinis dydis 
nuo Sutarties kainos be PVM), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sumą (jei taikoma) (šios sumos turi būti 
padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą 
informaciją. 
9.12.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, 
perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų 
darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po 
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo 
sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi 
teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir 
perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto 
pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 
9.12.7. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per 
Sutarties galiojimo laikotarpį. 
9.12.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų 
terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio 
kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti 
perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis 
nei 0,95). 

9.13.  Užsakovas turi teisę nesutikti su Rangovo siūlomais Sutartyje numatytais pakeitimais. 
Jei Užsakovas sutinka su pakeitimais, perskaičiuota Sutarties kaina įforminama 
Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties 
neatskiriama dalis. 

9.14.  Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis 
gali gauti pagal Sutartį, todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių 
komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su 
jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu. 

9.15.  Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė: yra. 
9.16.  Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka: 

9.16.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5 
.28 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja Subrangovą (-us) apie tokią 
tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 
9.16.2. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia 
prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo 
sudarymą. Subrangos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo 
atsiskaitymo su subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, 
atsižvelgiant į Pirkimo sąlygose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 
9.16.3. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su 
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu 



  
 

patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Rangovo 
atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina 
sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. 
Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas 
neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų 
sumų. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 
9.16.4. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų 
įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio 
atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti 
įsipareigojimai nepereina Subrangovui. 
 
9.16.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, 
bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, 
rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. Kilus 
ginčui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui 
nedalyvaujant. 

10. PAKEITIMAI 
10.1.  Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti keisti Sutartį dėl 

keičiamų kiekių (apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas).  

10.2. Darbų kiekių (apimties) keitimas atliekamas pagal Sutartį ir (ar) Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, 
nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, 
nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, 
atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir 
charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą 
rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.  

10.3.  Kiekio (apimties) keitimas gali apimti: 
10.3.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, 
Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  
10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  
10.3.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 
10.3.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

10.4. Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimų) aktu, 
brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su 
Užsakovu.  

10.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas susitarimu ar protokolu, nurodant darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), 
kainos (įkainių) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 punktu). 
Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas 
sudėtine Sutarties dalimi. 



  
 

 
10.6. 

Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka: 
10.6.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.10.1 punktą 
koreguojama Sutarties kaina; 
10.6.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu 
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų 
Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.10.1 punkte 
nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 
10.6.3. papildomi Darbai – tai Sutartyje nenumatyti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų 
Darbų kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai ar apimtis. Jei būtina/tikslinga atlikti 
papildomus darbus, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. 
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 
Sutarties kaina. 

 
10.7. 
 

Atliktų darbų aktai turi atitikti atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 

10.8. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos 
ir pan.), kurios nedetalizuotos Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje), gali būti 
keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės 
specifikacijos reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

10.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Užsakovo užduotyje 
esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas 
privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. 
Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, 
tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.  

10.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo 
nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas 
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus 
laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.  

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 
11.1.  Rangovas užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti Darbai atitiks normatyvinių 

dokumentų ir šios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. 
11.2.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo–priėmimo momento, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti 
perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), 
taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.3.  Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su 
Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio 
sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priėmimo 
metu jo Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios 
panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui. 

11.4.  Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus 
defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo 
kaltės. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti 
naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. 

11.5.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis ir Technine specifikacija, priklausomai, kuris iš 
šių terminų yra ilgiausias. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo 



  
 

sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis 
Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo 
įsipareigojimo neįvykdymu.  

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 
12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.7 punktą, trunka ilgiau nei 

91 (devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo 
atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks 
leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties 
nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų 
apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius 
įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus 
arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

12.3. Užsakovas prieš 14 kalendorinių dienų raštu apie tai pranešęs Rangovui, gali nutraukti 
Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. 
Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:  
12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų Užsakovo nurodymų 
ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; 
12.3.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais 
atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo (kai taikomas);  
12.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti 
savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) 
nurodytą grafiką ir (arba) tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos neįmanoma; 
12.3.4. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnį; 
12.3.5. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar 
dėl kitų Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų; 
12.3.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos 
steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES; 
12.3.7. paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje 
nurodytos aplinkybės; 
 
12.3.8. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti; 
12.3.9. Rangovas, atlikdamas Darbus, nesilaiko teisės aktų reikalavimų; 
12.3.10. kitokio pobūdžio Rangovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos 
įtakos Sutarties vykdymui.   

12.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.5. 

Užsakovas prieš 21 kalendorinę dieną apie tai raštu pranešęs Rangovui, gali nutraukti 
Sutartį, jeigu: 
12.4.1.  Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar 
apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus 
tampa tokia pati ar panaši;  
12.4.2. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas 
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo 
su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus; 
12.4.3. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar 
valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui; 
12.4.4. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas 
sustabdomas, ar nutraukiamas. 
Nutraukus Sutartį pagal 12.3 punktą:  
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 
išsaugojimo ir (arba) dėl Darbų saugos,  



  
 

ir 
12.5.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus 
ir perduotus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali 
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, 
netesybas dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios 
Sutarties, ir baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies 
vertei. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir 
nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

12.6. 
 
 
12.7. 

Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai 
raštu pranešdamas Rangovui. 
Rangovas, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai raštu pranešęs Užsakovui, gali nutraukti 
Sutartį, jeigu:  
12.7.1. Rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 9.8.3 punkte 
nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo; 
12.7.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kurie yra esminiai; 
12.7.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 91 
(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną; 
12.7.4.  Užsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apiboja ūkinę veiklą; 
12.7.5. Užsakovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas 
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros; 
12.7.6. kitokio pobūdžio Užsakovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos 
Sutarties vykdymui.  
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 
kitaip kylančių teisių.  

12.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 
12.8.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 
12.8.1.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl 
gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 
12.8.1.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
12.8.1.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus 
iki Sutarties nutraukimo įsigaliojimo; 
12.8.1.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats 
palikti Statybvietę; 
12.8.1.5. taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 

4 punktas. 
13. GINČAI 

  13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą 
ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi 
būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei 
ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą 
ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito 
ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta 
išspręsti derybų keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 
nustatyta tvarka.  

14. NENUGALIMA JĖGA 
14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 

dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo 
dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui. 

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies 
veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurias Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. 







  
 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas). Šalys įsipareigoja laikytis Reglamento  ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.  

19.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2. 

Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant Sutartį yra tvarkomi 
asmens duomenys. Šalys supranta, kad pagal šią Sutartį Šalys viena kitai perduos Sutartį 
vykdančių darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. 
pašto adresą, gimimo metus, atlyginimo medianą) ir Sutartį pasirašančių darbuotojų 
asmens duomenis (vardas, pavardė, parašas), kurie turi būti tvarkomi išskirtinai su šia 
Sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui ir tik Sutarties administravimo tikslu. 
Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad šioje Sutartyje arba įgaliojimuose nurodyti 
fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie jų duomenų tvarkymą šios Sutarties 
vykdymo ir administravimo tikslu, todėl Užsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybę už 
bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų tvarkymo šios Sutarties 
įgyvendinimo tikslu. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, jog asmens duomenys bus 
tvarkomi ir saugomi tik tiek, kiek numato bendrųjų dokumentų saugojimo terminų 
rodyklė. 
19.3. Šalys taip pat įsipareigoja: 
19.3.1. laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų; 
19.3.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad 
kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančius teisės aktus; 
19.3.3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal 
Reglamentą; 
19.3.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, 
susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis. 
 

20. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 
 
Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę 
neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis 
intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus 
dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir 
(ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, 
įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, 
platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui 
(toliau – ir Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio 
intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant 
nebaigtų dokumentų perdavimą. 
Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektualinės nuosavybės teises į Užsakovo 
sukurtus dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi teisės dokumentų 
kopijuoti, naudoti ir perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant 
Sutartį.    

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
21.1. 
21.2. 

Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 
galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 

21.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus. 

21.4. Sutarties priedai: 
21.4.1. 1 PRIEDAS. Techninė specifikacija; 
21.4.2. 2 PRIEDAS. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 
21.4.3. 3 PRIEDAS. Atliktų darbų akto forma; 
21.4.4. 4 PRIEDAS. Statybvietės perdavimo–priėmimo akto forma; 
21.4.5. 5 PRIEDAS. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.  
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Techninė specifikacija  

 
 

1. Pirkimo objektas. 
Perkančioji organizacija numato įsigyti „Garo redukavimo ir paskirstymo mazgo remontą 
Centrinėje sterilizacinėje“. Garo reguliavimo mazgų rekonstrukcijos darbai vykdomas su tikslu 
užtikrinti ekonomišką, saugų garo bei kondensato vamzdynų bei prijungtos įrangos eksploatavimą. 
Tikslų įgyvendinimui, būtina atlikti darbus (toliau – kartu darbai), nurodytus žemiau: 
 
Eil. 
Nr.  

Preliminarus darbų sąrašas ir aprašymas 

1. Garo redukavimo mazgo remontas: Atlikti garo redukavimo mazgo remontą, sumontuojant 
komponentus pagal sterilizatoriaus gamintojo rekomendacijas (priedas Nr. 2). Duomenys 
komponentų parinkimui: Garo slėgis prieš reguliatorių – 4-5 bar, garo slėgis po reguliatoriaus  - 
3,1 bar, leidžiamas slėgio pulsavimas nedaugiau 0,1 bar. Apsauginio vožtuvo suveikimo riba – 4 
bar. Pikinis garo poreikis - 600 kg/h. Parenkant garo redukavimo mazgo komponentus 
atsižvelgti, kad garo vartojimas yra ciklinis, galimi laiko periodai, kai garo vartojimo nėra. 
Montavimo metu atsižvelgti į tai, kad sterilizacinės stabdymo laikas negali būti ilgesnis nei 2 val. 
per dieną, iš anksto suderintu laiku, arba sterilizacinės nedarbo metu. Jei reikia, kondensato 
sistemą papildyti uždaromąją armatūra, pagal siūlomo kondensato nuvedimo įrangos 
(separatoriaus) gamintojo rekomenduojamą schemą. Vamzdynas izoliuojamas 60 mm (DN50-
32) storio šilumos izoliacija su armuota aliuminio folijos išorine danga  Mineralinės vatos 
šiluminė varža – λ100 ≤ 0,045 W/mK, komponentai izoliuojami išardomais izoliavimo dembliais.. 
Garotiekio diametras DN50-32, kondensato vamzdyno DN20-15, kondensato vamzdynas yra 
sumontuotas pogrindžio kanale, redukavimo mazgo patalpoje. Esamo vamzdyno nomenklatūra 
pagal GOST. Demontuoti nereikalingą vamzdyną darbo zonoje.  

2. Garo paskirstymo mazgo remontas Atlikti garo paskirstymo mazgo remontą, pakeičiant jame 
esantį paskirstymo kolektorių ir esamą armatūrą naujais komponentais, įrengiant slėgio 
numetimo linijas nuo sterilizatorių (apsauginio diametras DN25) - 3 vnt. Prie garo paskirstymo 
mazgo prijungta 3 vnt. sterilizatorių (kiekvieno garo suvartojimas 150 kg/h), 3 plovimo 
mašinos (bendra atšaka DN 25, garo suvartojimas 150 kg/h). Pakeisti vamzdyną ir 
komponentus į sterilizatorius (filtras, atbulinis vožtuvas, karščiui atsparus lankstus 
prijungimas) parenkant jų diametrus pagal sterilizatoriaus gamintojo rekomendacijas (priedas 
Nr. 2).Sterilizatoriaus garo pajungimo atvamzdis DN20, ISO-Rp ¾. Vietoj schemoje nurodyto 
nuotoliniu būdu valdomo vožtuvo (11 nr.) galima naudoti rankinį vožtuvą. Atšaka į plovimo 
mašinas montuojama su uždarymo ir  atbuliniu vožtuvais, parodomaisiais manometrais. Ant 
paskirstymo kolektoriaus turi būti sumontuotas parodomasis manometras. Prieš pat kolektorių 
arba ant kolektoriaus montuojamas kondensato nuvedimo mazgas. Kondensato vamzdynai yra 
nišoje grindyse. Montavimo metu atsižvelgti į tai, kad sterilizacinės stabdymo laikas negali būti 
ilgesnis nei 2 val. per dieną, iš anksto suderintu laiku, arba sterilizacinės nedarbo metu. 

2. Bendrieji reikalavimai darbams ir medžiagoms. 
2.1. Rangovas savo jėgomis privalo atlikti visus reikalingus darbus, bei pats pasirūpina visomis 
reikalingomis medžiagomis ir dalimis. 
2.2. Visi įrenginiai, armatūra turi būti nauji, nenaudoti. 
2.3. Rangovas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai darbų apimčiai.  
2.4. Vamzdynui naudoti P235GH markės plieno vamzdžius, skirtus garui. 
2.5. Visa papildomai sumontuota armatūra turi būti skirta garui/kondensatui. Slėgio klasė PN16. 
Flanšinių sklendžių stiebo sandarinimas – silfoninis. Rutulinės sklendės pilno pralaidumo. 
2.6.Suvirinimo darbus turi atlikti atestuotas pagal EN 9606-1 standartą suvirintojas. 
2.8. Centrinės sterilizacinės darbo laikas – 7-20 val. 
2.9. Garantiniu laikotarpiu atsiradus gedimui dėl nekokybiškai atliktų darbų, rangovas, suderinęs su 
perkančiosios organizacijos atstovu, turi pašalinti trūkumus savo lėšomis ne ilgiau kaip per 5 darbo 
dienų laikotarpį. Garantinis laikotarpis įrangai – 24 mėnesiai, darbams – pagal Statybos įstatymą. 



  
 

2.10. Darbų atlikimo adresas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas 
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas. 
2.11. Apklausoje dalyvaujantis potencialus rangovas dėl planuojamų darbų vykdymo, esant 
pageidavimui, gali atvykti į objektą apžiūrėti ir įvertinti situaciją vietoje. 

2.12. Naudojamas šiluminės izoliacijos produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų (kartu 
su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus): 

2.12.1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; 

2.12.2 Pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų 
pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), 
toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos 
ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, 
astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus 
(H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti 
organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411); 

2.13. Po įrengimo darbų atnaujinti/naujai nubraižyti garo reguliavimo ir paskirstymo mazgų 
principines schemas. 

2.14 Jei reikalingi atitvarų ardymo darbai, jos turi būti atstatytos į pradinę būklę.  
3. Reikalavimai pasiūlymams ir jų vertinimas. 
3.1. Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant: 
darbuotojo darbo užmokestis, privalomi mokėtini mokesčiai VMI ir Sodra, vykdytojo administraciniai, 
išlaikymo, transporto, draudimo kaštai ir kt.). Darbų kaina turi apimti visus reikiamus darbus ir įrangą, 
korektiškam garo reguliavimo mazgo veikimui.  
3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 
„Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo 4.3 punktu, konkurse dalyvaujantys asmenys turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, 
kad perkamai paslaugai yra taikomi aplinkos apsaugos vadybos reikalavimai pagal standartą LST EN 
ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“, EMAS ar kitus aplinkos 
apsaugos kriterijus užtikrinančius dokumentus.  
3.3. Kartu su pasiūlymu pateikti garo slėgio reguliatoriaus, apsauginio vožtuvo, separatoriaus 
duomenų lapus, arba katalogus.  
3.4. Darbus būtina atlikti laikantis esamų normų ir taisyklių, užtikrinti darbų saugą objekte, 
priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą, laikytis užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių.  

Priedai: 
1. Esama situacija, 2 lapai; 
2. Sterilizatoriaus gamintojo rekomendacijos, 4 lapai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Priedas Nr. 1 Esama situacija 
Garo redukavimo mazgas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Garo paskirstymo mazgas 

 
Sterilizatoriaus pajungimas 

 
 
 

 
 



  
 

2026-     -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
                             2 priedas 
 

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas) 
 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato 
Vnt. 

Kiekis Vnt. kaina 
Eur be PVM 

Kaina Eur viso 
be PVM 

Kaina viso 
Eur su PVM 

1. 
Garo redukavimo ir 
paskirstymo mazgo remontas 
Centrinėje sterilizacinėje 

Kompl. 1 20.944.00 20.944,00 25.342,24 

Pradinės sutarties vertė Eur su PVM: 25.342,24 

 
 

______________________________________________- 



  
 

                                                              20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr.  _________ 
            3 priedas 

 
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____ 

Data ___________ 
 

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 
Rangovas: 
Sutarties data ir Nr.: 
Objektas:  
Sudaryta už ______ m. __________ mėn. 
 

Eil. 
Nr. 

Darbų grupių (etapų) pavadinimas 

 
Kaina 
pagal 

Sutartį 
(Eur) 

be PVM 

Atliktų 
Darbų 
grupės 

(etapo) dalis 
(%) nuo 
Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per 
atsiskaitomą 

laikotarpį suma 
(Eur) be PVM 

1 2 3 4 5 6 

 
[Darbų grupės (etapo) 
pavadinimas pagal Žiniaraštį 
(Veiklų sąrašas)] 

  

    
      
      
      
      
      

     Suma be PVM (Eur):   
     PVM [tarifas]:   
     Bendra suma su PVM (Eur):  

 
Užsakovas                                Rangovas 
20__m. __________________ mėn. ____d.   20__m. ______________ mėn. __________d.  



  
 

                                                                         20....-     -      Rangos darbų sutarties Nr. ____________ 
4 priedas 

 
Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas 

[Data] 
Rangos sutarties data, numeris: 
Statybvietės adresas:  

Užsakovas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, vadovaudamasis 
Sutarties sąlygų 4.4 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia 
Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 
Statybvietės perdavimo-priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, 

už kurią Rangovas yra atsakingas: 
1.  
2.  

 
 
Priedai:  

1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.  

 
Užsakovo atstovas ____________________________________ 
Parašas:______________________                                          Data 
Rangovo atstovas _____________________________________ 
Parašas:______________________                                          Data 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
5 priedas 

 
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

 
Kaunas, ......... m. ............................... ........... d. 

 
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, atstovaujamos ..........................................., veikiančio pagal 
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, 
o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] 
sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą:  

 
1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, 

sutampantis su Sutarties 2.2 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus 
priima.  

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią ....................... Eur 
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta 
tvarka. 

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl 
atliktų Darbų kokybės.]  

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per 
[nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto 
pasirašymo dienos.]  

[Pasirenkama pagal situaciją]  
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius 

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  
 

Rangovas Užsakovas 
[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 
  
______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat 
nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui]  

 

 


