

Veiklų sąrašas

Konkurso sąlygų priedas Nr. 5

Etapo Nr.	Nuolatinis Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodymas darbų atlikimo sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]								Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	
1.	Inžinerinių tinklų įrengimas:									
1.1.	Vandentiekis	–	–	7197,16	9313,07	8431,85	3000,00	832,32	–	28774,40
1.2.	Buitinės nuotekos	–	–	13966,22	19241,34	12451,97	1000,00	516,11	–	47175,64
2.	Išpildomosios nuotaukos ir kadastrinės bylos parengimas	–	–	–	–	–	–	500,00	409,09	909,09
3.	Darbo projekto parengimas	–	–	–	–	–	1652,89	–	–	1652,89
Suma be PVM:										78512,02
PVM [tarifas] suma:										16487,63
BENDRA SUMA su PVM:										94999,55

Pastabos:

- Rangovas Veiklų sąrašą turi įvertinti (kainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte, Techninėje specifikacijoje numatytiems darbams atlikti;
- Veiklų sąrašą pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, peldėjimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimais numatoma rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdam. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbu žiemos arba kitais mėn. (jei toks pasitaikytų);
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaitinių po kablelio tikslumu.

Direktorius

Edvinas Gražulis

