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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikiancio pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Limega", atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.12.

1.13.

1.14.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, bei kitos biitinos Sutar¢iai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasirasomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu, pries
suraant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — 14 dieny po UZsakovo uzsakymo pradéti Darbus (toliau — uzsakymas) pateikimo
dienos.

Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasiralymo data.

Slaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskaifiuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibadinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi buti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 »Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“ reikalavimais.

Projektas — statinio techninis darbo projektas, parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu
parinktas Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma U¥sakovui atlikti Darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas —kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.



1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

2.1.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

v

Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.2. papunk¢iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy ratiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg) iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 28 ménesiai.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i§ juy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nustatyta dokumenty virSenyb¢ dél Techninio darbo
projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZzsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZzpildytas Rangovo siilomomis Darby kainomis
(Sutarties 1 priedas). Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo
techninése specifikacijose, ai$kinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti Saligatviy Siauliy m. sav. atnaujinimo darbus (Gardino gatvés
nuo Architekty g. iki Tilzés g. paprastojo remonto darbai), nurodytus Veikly sgrasSe
(Sutarties 1 priedas) kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus
Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.



3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.24.

3.2.5.
3.2.6.

Sios Sutarties salygos;
Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(i) aiSkinamieji rastai,

(iii) bréziniai,

(iv) sanaudy kiekiy ziniaras¢iai;
Veikly sarasas;
Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis siilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;
Subrangovy sarasas;
kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas i Duomenys ir sglygos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 147 453,57 eury [vienas Simtas keturiasdeSimt
septyni tiikstan¢iai keturi Simtai penkiasdeSimt
trys eurai, 57 ct.],

Sutarties sudarymo dienai 30 965,25 eury [trisdesimt tikstan¢iy devyni

taikomas 21 % PVM sudaro Simtai $eSiasdeSimt penki eurai, 25 ct.]

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.5. Miesto @ikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialiste
Diana Kundrotiené tel. (8 41) 383 409

Darby atlikimo terminas 6.1. 5 ménesiai (be technologinés pertraukos*)
rangos darby jvykdymui. Darby atlikimo
terminas pradedamas skai¢iuoti po 14 dieny
nuo uzsakymo pateikimo dienos.
2 ménesiai kadastriniy matavimy byly ir jy
kompiuteriniy laikmeny parengimas,
i$pildomuyjy geodeziniy nuotrauky
parengimas, teisiné registracija (jskaitant
statybos uzbaigimo procediiras).
*technologiné pertrauka — laikotarpis kada darbai
negalimi vadovaujantis STR.

Darby atlikimo termino | 6.5. 30 dieny

pratesimas

Delspinigiai ~ dél  Darby | 6.8. 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per diena

vélavimo




UZztikrinimo suma 10 proc. 14 745,36 eury [keturiolika tlikstanCiy

nuo Sutarties kainos be PVM septyni §imtai keturiasdeSimt penki eurai, 36
7.1. ct‘]

Garantinio laikotarpio | 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

prievoliy jvykdymo apmokéjima jrodanéia dokumento kopija),

uztikrinimo dokumentas iduota banko arba draudimo bendrovés

besalygiska ir neatSaukiama sutarties
jvykdymo garantija ar laidavimas.

Mokéjimo terminas 9.7. per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
dienos.
Delspinigiai dél véluojancio | 9.9. 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng
mokéjimo
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1.  Jei konkrediais (einamaisiais) metais finansavimas negaunamas, UZsakovas privalo rastiskai

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

informuoti Rangova, kad dél neskiriamo finansavimo Darby uZsakymas einamaisiais metais nebus
pateikiamas.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka iki faktinés Darby vykdymo datos.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ vykdys Darby techning prieZitra.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumentg (jeigu reikalinga) bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitros
vadovui. Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus,
paraikas bei dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkciju
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet Kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo Uzsakovui dienos, isskyrus kaip gali baiti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.
Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai

ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 papunk¢iuose ir nesumoka netesybu, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti



5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i§skai¢iavimus i$ Rangovui mokeétiny sumy del
netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves UZzsakovo uzsakyma, jsipareigoja Darbus pradéti ne véliau kaip per 14 dieny nuo
Uzsakymo gavimo dienos.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, ai$kinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos sarae pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzianCius uZsiimti
$ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga ir priesgaisring sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei sglygomis jsileisti |
darby vykdymo zong rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas butina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine israiska iki 10 procenty, skaiiuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sara3e ar Projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine iSraiska neatitinka (mazéja arba didéja) daugiau kaip 10 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virSijantys 10 procenty riba, turi biti atimami savo verte i pradinés sutarties vertés (maZéjant
Darby apiméiai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apiméiai) taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybviet¢je.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

1 Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.11.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizidiréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete¢ naudojami keliai turi buti saugus,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy remontg, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens bei Kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy itekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keitiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiilyme,
tuomet bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneses Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, tai, Statinio statybos technines
prieziiiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos technines
prieziiiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir priezilros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy protokolus, kadastriniy matavimy

byla.

Rangovas privalo praneiti Statinio statybos techninés priezitros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas gali atmesti ta Jrangg, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie
tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés trediyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél 3iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technines prieZitiros
ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduotl Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai



5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovas savo rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektring jranga, tickta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi
biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini dokumentai. Jei $ie, aukSCiau
nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi buti pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarade (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertings Rangovo sililymg, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus,
irodan¢ius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, pried patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sara$e yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekes
senklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [ranga ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradzios. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma) ir Uzsakovo pastebéty defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal Veikly sarade pateiktus terminus ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy darbo vélavima, UZsakovas turi teisg reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo Darbo vertés uz kiekviena pradelsta diena.

Rangovas iki Darby atlikimo terminy (nustatyty vadovaujantis 6.1 papunk¢iu) pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty ir defekty
pasalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupg pagal pateikta Veikly
sara$o vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
prane$ima, konstatuodamas sipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, tada



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Uzsakovas, jteikes antrg pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunk¢io salygas. Sisalyga
netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Veiklos sgrase pateiktas darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik del aplinkybiu,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:
6.5.1. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.5.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Uzsakovas ra$tu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme¢ dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebuty
galéjes tikeétis;

10. fizinés kliiitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaigiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy [$laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
dél priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripazinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy



6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iduota statyba leidziantj dokumentg padariniy 3alinimas*
procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojimg i§ UZsakovo.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i$taisyti defektai, pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo
dokumentas ir Uzsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susij¢ dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su V] ,,Registry centras“ (2 egz. ir CD), iSpildomoji geodeziné
nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatvés teisiné registracija.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti jforminamas: uzstatu j UZsakovo saskaita banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Sutarties salygy jvykdymo garantija pagal konkretaus garanto davéjo (Lietuvos Respublikoje
ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija) forma, kurioje turi biti nustatytos
esminés salygos — uztikrinimo suma, besalygiSkumas, neat3aukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumoketi uztikrinimo suma ne gin¢o tvarka per 10 darbo
dieny, uztikrinimas tinkamai pasirasytas ir patvirtintas. Atlikimo uZtikrinimas turi buti iSduotas
Uzsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinant]
dokumentg, Rangovas turi prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sililomg sutarties
ivykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui
atsakymg ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praS§ymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§
Uzsakovo neatima teisés atmesti sutarties jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties
ivykdyma uZtikrinantis tkio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UZsakovui arba
kitiems uikio subjektams, ar netinkamai juos vykde.

Sutarties jvykdymo uztikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos. (Sutarties pasiraSymo diena
laikoma kai sutartj pasira$o abi sutarties 3alys ir tai laikoma sutarties 3alies, kuri pasira$¢ sutart]
paskutiné — data. PasiraSant sutartj kiekviena 3alis privalo aiSkiai nurodyti sutarties pasiraSymo
data, tai yra kada konkregiai pasiraSo sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo diena ir turi galioti visg sutarties galiojimo
laikotarp;.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uztikrinimo bada — piniginj uZstata ir Uzsakovui pasinaudojus Sutarties
;vykdymo uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio
uzstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg.
Rangovui nejvykdzius $iy jsipareigojimy, UZzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj be
atskiro rastisko rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves bankas ar kredito unija negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasira$ymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.1.1. Kkai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas.
Rangovas, uZbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktg ir (ii) uZtikrinimo
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios tre¢iosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo iSlaidy
apmokéjimg UZzsakovui. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi bati i§duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)
statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paSalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad bility galima surasyti Statybos
uzbaigimo dokumenta.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1 papunkt], per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziuirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés priezitros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. arba
8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting
to laikotarpio diena.

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija del Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba
Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitikéiy saraSe nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar Kkitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieziliros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apzitréti, skirti buting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta terming,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti
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8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

bandymus ir (arba) isskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i3laidy suma i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo proceduros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, | bendrg Sutarties trukmg nejskaiciuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uZzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UzZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti
nustatytas Veikly sarase ar Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$€iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokeétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
prizitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
pateiktas lokalines samatas (pasiraSyto statinio statybos techninio prizitirétojo) tris egzempliorius
ir PVM saskaitg faktiira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacing sistema ,.E. saskaita™
po to kai pasiraomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento i3davimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumga atsiradimo dieng Rangovas bus iStaisgs visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta.
Rangovui neidtaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius statybos uzbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty iStaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymy sumg,
kuri liko atskai¢ius defekty taisymo suma.

Uzsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i3skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.



9.7.  Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas itaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei suraSomas
Statybos uzbaigimo dokumentas.

9.8. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.9.  Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokejimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais buidais, nustatant auk$¢iau esanCio biido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj biida, gali biti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i8skai€iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo
,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisykles®

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal
saskaitos iSra§ymo uz atliktus darbus diena galiojantj PVM tarifo dydj. Jei Sutarties
galiojimo metu kei¢iasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju Paslaugy teikéjo pasitilyme
nurodyta kaina (jkainis) perskai¢iuojama taikant padidéjusj/sumazéjusj PVM tarifa.

Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei
1 metai. Sutarties kaina privalo buti perskai¢iuojama kas vienerius metus
skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné metiné
infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos Darbo
samatiné verté (dél jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis) didinama/mazinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties
kaing jsigalioja sura$ius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus paraais.

9.11. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti tri$alius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais uz 3iai Sutargiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas meZiagas/
jrengimus, $iomis salygomis:

9.11.1.

9.11.2.

trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties sglygos,
t.y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje
nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus
subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas
paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus), o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar



10.1.

10.2.

10.3.

medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo

(ar paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar

suteikty paslaugy, ar jsigyty medziagu/jrengimy) ir iSlaidy apmokeéjimo dokumentus.
Trisaliy susitarimy sudarymas negali buti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildomg Darba, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais — suraomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz. defektinj (pakeitimo) akta,
brézinius (jskaitant Projekto korektirg pagal jo nauja laida), ar kitus dokumentus), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunk¢iu). Protokolas su priedais turi
buti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieziuros vadovo parasais, bei ra$tu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.1.5. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZzti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira
pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaigiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo siilyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiGiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 10 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siilymg dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siulyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
- pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurencineé padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
- pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
labai padidéja Darby apimtis.



10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

11.3.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal $j punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams
uzbaigti, tatiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasc¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavimg; arba

10.4.2. biitinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo

numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis.
Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 10 procenty Sutarties
kainos, gali bati atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieitarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui
trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Projekto
klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trukumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyc¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliotg atstova dalyvauti nustatant defektus, jy paSalinimo terminus ir pasiraSyti
defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanCiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra
netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutart]. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti d¢l Rangovy kaltés



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy
apmokéjima Uzsakovui. Defekty 3alinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.7. papunktj (i8skyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunkgio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties pazeidimu. Siuo atveju Uzsakovas nemokés Rangovui Joqu
kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkrediais metais.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunké&io 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teisg praSyti UZsakovo atlyginti turétas pagristas iSlaidas, susijusias su
statybvietés prieZiiira bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby
vykdymo sustabdymo vieneriy mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 dieng
apie tai pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i3 Statybvietes del Siy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.5.1. nevykdo Sutarties salygy 12.4 papunktyje nurodyty Statinio statybos technines
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UZzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.5.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.5.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta
grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 papunkt;:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés priezitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstan¢ig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei parei$kiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma j nuostolius. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, nesant finansavimo, turi teis¢ nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje
nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
ra§tu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:



12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

13.1.

14.1.

14.2.

12.8.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokejimo;
12.8.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dienuy;
12.8.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunk¢ius, jam turi buti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo islaidas kartu su bauda, prilygstantia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uztikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta:

12.10.1. Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus
dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
darbais bei dokumenta, kuriuo uztikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, $alinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui..
Uztikrinimo suma turi buti ne mazesné kaip 5 proc. atlikty Darby kainos;

12.10.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdzius 12.10.1. punkto reikalavimus, uz juos sumokeéti. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I§laidas, susijusias su defekty itaisymu ir sulaikyti 1¢Sas (jei nepateikiamas
dokumentas dél Defekty Salinimo uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu, nurodytas 12.10.1 p.). Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg
likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienasali$kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui prane3ant raStu.

Salys $ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginCui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i¥sprestas per ne 11gesn1 nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, 1spedama apie tai kit Salj, pereiti
prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gindai, kuriy nepavyksta i$spresti
deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j



14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pa51ta1kan0105 aplmkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukél¢ bet Kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), Kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati
siun¢iami ra$tu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkama veZ&jg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Sallq jgalioti atstovai jg pasiralo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su lydrasciu
Uzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas |
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg, data. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 28 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Prie Sutarties pridedama:
15.3.1. Susitarimas (-ai);
15.3.2. Veikly saralas;
15.3.3.  Rangovo pateikti Darby jkainiy ZiniaraSciai (lokalinés sgmatos).

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemphorlal yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i3aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visi3kai atitinkangia jy valia ir ketinimus, pasira3e.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Istaigos kodas 188771865

A.s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

Tel. +370 41 383 409

Faksas +370 41 52 41 09

ElL p.: info@siauliai.lt

Antanas Bartqﬁ;s

RANGOVAS

UAB ,,Limega“

Kanapiy g. 1C, Siauliai

Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokétojo kodas LT 454072410
A.s. LT45 73000101 1526 7450

AB “Swedbank”, b.k. 73000

Tel. (8 41) 45 5798

Faksas (8 41) 55 06 57

EL p.: info@limega.lt

Vytautas Vilkas
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