Objektas: Mokslo paskirties pastato 1C4P, Studenty g. 48, Kaune, rekonstravimas

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C4p Studenty g. 48, Kaune,
rekonstravimo projektas

Techninio projekto Nr.: 19.048-TP

Uzsakovas: VS] Kauno technologijos universitetas

Rangovas: MB , Virmalda“

Rangos sutarties Nr.: SV11-1868

Rangos sutarties data: 2020-09-25

LAUKO DRENAZO SISTEMOS, VAMZDZIO KEITIMAS

PAKEITIMA SALYGOJUSIOS APLINKYBES

Komisijos nustatyta, kad pradéjus darbus vykdyti darbus aikstelés jrengimo zonoje,
paaiSkéjo, kad i§ statybvietés niekur nenuteka pavir§iuje atsirandancios lietaus nuotekos, nors ir
sklype yra jrengtas esamas lietaus nuoteky tinklas.

POREIKIO PAGRINDIMAS

Komisija, i$analizavusi situacijg nustaté, kad Suliniai yra visiS8kai uzsikim$¢ sanasomis, o
pradéjus valyti vamzdZius, paaiSkéjo, kad j vamzdzius, kurie yra po naujai jrengiama automobiliy
parkavimo aikStele yra prasiskverbusios greta auganéiy medziy Saknys, todél naujai jrengiamos
parakavimo aikstelés drenaZo sistema negaléty tinkamai veikti, kadangi pagal TP jos pajungimas
numatytas j esamg drenazo sistema, kurig bitina keisti. Dél $iy prieZas¢iy susirinkimo metu buvo
nuspresta, kad valyti ar remontuoti esamg nuoteky trasg yra netikslinga, o siekiant i§vengti i8laidy
dubliavimosi ateityje, Sios trasos atnaujinimo darbus biitina atlikti §iame darby etape, pries irengiant
automobiliy parkavimo aikstele.

SIULOMAS PAKEITIMO SPRENDINYS

Komisijos sprendimu, nutarta paZeista lietaus nuoteky trasg pakeisti nauja, jos keitimo
darbus atliekant prie$ jrengiant automobiliy parkavimo aikstele.

PAKEITIMO DOKUMENTAL:

a) Komisijos sitilomos lauko tinkly trasos pakeitimo sprendiniai pateikiami priede Nr. 1

pateiktuose dokumentuose:

b) Komisijos sitlomi sprendiniai jkainoti lokalinése papildomy darby samatose:

- Papildomi darbai (Lauko tinkly trasos pakeitimas) (priedas Nr. 18 4_1 ir priedas Nr.
18 2).



Papildomy darby verté:

Komisija

UzZsakovo atstovas

Techninés priezitiros vadovas

Projektuotojo atstovas

Rangovo atstovas

Vardas, Pavardé Parasas

Aisté Kybartaité

Audrius Sulga

Mantas Raisys

GediminasA

5.592,32 EUR su PYM



Priedas Nr. 18 2

Lokaliné samata Nr.18 2
Sudaryta 2020.04 kainy lygiu.

Kauno technologijos universiteto pastaty komplekso Statybos riimy (unik. KVR k. 33441) Kaune,

Kompleksas:
omprersas Studenty g. 48, tvarkybos darby (remontas) projektas

Kauno technologijos universiteto pastaty komplekso Statybos riimy (unik.
KVR k. 33441) Kaune, Studenty g. 48, tvarkybos darby (remontas) projektas

Ziniarastis: Papildomi darbai_Lauko tinkly trasos pakeitimas I§ viso uz "4 093,51 € ”

Objektas:

Eil. | Darbo Darby ir islaidy Mato | Kiekis Tiesioginés iSlaidos
Nr.| kodas apra$ymai vnt -
PEESY Darbas | Medziagos M.echa. IS viso
nizmai
1 2 3 o 4 5 6 7 8 9
1 N23P- Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 60 115,51 1462,28 33,74 1611,53

0201-5 plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas, kai vamzdziy skersmuo 300
mm
2 N23P-  Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 2 18,41 100,49 118,90
0204-5 jmoviniy alkiiniy, peréjimy, movy,
intarpy iki 630 mm skersmens
montav1mas skersmuo 300 mm | | ;
3 N22P- Vamzdynq plrmmls (apsaugmls) o m3 20 ‘153;78; o "2J27,8‘5 " 216—,81 ‘ 428,44

0903-3  uzpylimas rankiniu badu sutankinant
grunta. S S
4 N23P-  Plastikiniy vamzdZiy vamzdyny iki 630 100 m 0,6 77,41 20,16 17,431 115,00

0402-5 mm skersmens hidraulinis bandymas,
vamzdziy skersmuo 300 mm !
5 NIP-0701- Transéjuy, i¥kasy ir duobiy uzpylimas ~ 100 m3 04119 51,070 51,07
4 gruntu i3 sankasos ekskavatoriumi, kai i
kauso talpa 0,25 m3

__6“1___’(3}‘_—992 Gamtlms smelis . ) kl»l_lzum 41,19 446 91 ) m__z o 446 91
I8 viso #1 ' | o 365,11,  2257,69,  149.05( 277185€
Kiti darbo uZmokesgio priskaitymai ~ 8,0% O 901€
Papildomy medziagy verté 30% 1 61,73€
Papildomy mechanizmy verté L 30%  447€
_Soc.draudimas 7 N B 11
I§ viso #2 (iflaidos statinio statybos darbams) 40138 232542] 153,52 288032€
_Statybvietés iSlaidos " J,OOW 9,00% 9,00% 259, 23___§
1§ viso #3 (tiesioginés islaidos) !, 437__,50‘E 2534,71 167»,34% 313955 €.
__ Indeksas TTTieo100] 000
Po indeksacijos i% viso o P 437500 2534 71J 1“§1,34§ 3139,55 €.
Pridétinés i3laidos | 20,90% 82, a1€
Pelnas 50%  50% 50%  16L11€,
I viso #4 (su netlesmgmemls islaidomis) 545,91 2661,45 175,71 338: 383 07 €"
PVM 21%! 21% 21%! 710,44 €,

I8 viso #5 (kaina su PVM) 660,55 3220,35 212,61 4 093,51 €;

Projekio dalies vadove

Sudaré: Auu Jurgilaité

ASENESEOS Rangovo taikomas koeficientas: 0,838

/;_.- / / Suma pritaikius koeficienty (su PVM): 3 430,36



Priedas Nr. 18 4 1

Lokaliné sgmata Nr.18 4 1
Sudaryta 2020.04 kainy lygiu.

Kauno technologijos universiteto pastaty komplekso Statybos rimy (unik. KVR k. 33441) Kaune,

Kompletsas: Studenty g. 48, tvarkybos darby (remontas) projektas
Kauno technologijos universiteto pastaty komplekso Statybos ramy (unik.
Objektas: KVR k. 33441) Kaune, Studenty g. 48, tvarkybos darby (remontas) projektas
(kopija be akty)
Ziniarastis: Papildomi darbai_Lauko tinkly trasos pakeitimas (konkursinis kainy lygis) I5 viso uz |2 579,90 €
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis Tiesioginés iflaidos
Nr kodas apraSymai vnt Darbas | Medziagos Mecha: IS viso
nizmai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 'N1P-0111- Grunto kasimas 0,25 m3 kaugo talpos | 100m3 0,68 11,90 159,12. 171,02,
k 2 rekskavatoriumi, pakraunant grunta j ’
‘autosavivarcius, kai grunto grupé II }
2 | TI1-58 |2 grupés grunto transportavimas 6t 100m3| 0,68 219,94 219,94
‘a/savivaréiais 1 km atstumu pakraunant
:0.25 m3 kauso talpos ekskavatoriumi
3 T1-60 Transportuojant 1-2 grupés grunta 100m3 0,68 612,84 612,84
_gerais keliais 6t a/savivarciais uz
‘kiekviena papildoma kilometra pridéti.
(Pridéti 24 km)
4 | RI9-6 iKoriniy vamzdyny ardymas m 60 435,16 ‘ 435,16
5 | R23-65 IStatybiniy Siuksliy i¥veZimas 10 km t 2 1,55, 33,53 35,08
atstumu automobiliais-savivardiais, |
:pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 |
italpos kaugais
6  R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz t 2 16,45 16,45
;kiekvienq papildoma kilometra pridéti. i
"(Pridéti 15 km)
7 N23-1 ;Smélio pagrin&o po vamzdynais m3 4 68,73, 45,57, 114,30
1jrengimas E :
8 NI1-381-1 LI grupés grunto tankinimas 100m3 0,04 ?;,37, 1,48 4,85:
vibroplok&témis '
32 NI1-381-1 I-II grupés grunto tankinimas 100 m3 04119 34,70 15,29 49,99
vibroplokstémis * smélio sutankinimas
uzkasant transéja
I8 viso #1 [ 55541 45,57 1058,65 1 659,63 €
Kiti darbo uzmokesgéio priskaitymai 8,0% 4443 €:
Papildomy medziagy verté 3,0% 137 €
Papildomy mechanizmy verté 3,0%: 3,76 €
Soc. draudimas 1,79% ' 16,74 €
IS viso #2 (i8laidos statinio statybos darbams) 610,58 46,94 1090,41' 1747,93 €
Statybvietés iSlaidos 9,00% 9,00% 9,00% 157,31 €.



Priedas Nr. 18 4 1

(1] 2 | 3 a1 5 T 6T 7 T s [ o |
I8 viso #3 (tiesioginés i§laidos) 665,53 51,16 1188,55 1905,24 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00 ,

Po indeksacijos i§ viso 665,33 ; 51,16 1188,55; 1 ?953%.‘.‘__@
Pridétinés i§laidos 20,90%' I 12537¢€

Pelnas 50% 5,0% 5,0%. 101,54 €]

IS viso #4 (su netiesioginémis i§laidomis) 8392453 53,72 1247,98/ 2132,15€:

PVM 21% 21%' 21% 447,75 €,

IS viso #5 (kaina su PVYM) 1004,84 65,00 1510,06° 257990 €.

Atest Nr. 38521 Rangovo taikomas koeficientas: 0,838

Suma pritaikius koeficientg (su PYM): 2 161,96

Vyr. projekty vadove
Sudaré: Aurika Baltrugaity*: 9% -



