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Akmenés rajono savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojo Artiro Pekausko, veikian¢io pagal
Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381
_Dél jgaliojimy Akmenes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojui Artiirui
Pekauskui suteikimo® suteiktus jgaliojimus ir UAB ,,Exto®, (toliau — Rangovas), atstovaujamas
direktoriaus Zilvino Ceponio, veikiangio pagal bendroves jstatus, toliau $ioje Statybos rangos
sutartyje kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas (toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uszsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg.
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkgiu, pries surasant baigto
statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo akta.
1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietes perdavimo-pri¢émimo aktas per §j dieny
skaidiy néra pasiradytas (taikoma pirmajai Pagrindinei sutar¢iai) / Sutarties jsigaliojimo data
(taikoma, kai pasiraoma antroji ir paskesnes Pagrindinés sutartys).
1.5. I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati
jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.6. Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jrangg).
1.8. Nedelsiant — tai terminas, laiko atZvilgiu reiSkiantis Salies pareiga veikti aktyviai (zodZiu, ratu
ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.
1.9. Nuostoliai — Salies turétos iglaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat negautos
pajamos ar finansavimas, kuriuos Salis biity gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus biity jvykdziusi
laikantis Sutarties nuostaty.



1.10. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibudinantiy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal Sutarties X skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize® reikalavimais.

1.11. Pradiné sutarties verté — verté, kuri lygi Rangovo pasifilymo kainai be pridetinés verteés
mokes&io (toliau — PVM), nurodytai uz visa perkamy Darby apimtj.

1.12. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® (toliau — Projektas):

1.12.1. Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra ios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui. Jeigu viesojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas
pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos, atitinkamai turi baiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip
vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal
Uzsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo suderintg kalendorinj grafika.
1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i$taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sifiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby
pirkimo salygas.

1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
1.17. Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZilrintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

1.18. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisetai idduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy %alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius. Kiekvienai
Pagrindinei sutargiai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

1.19. Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Ussakovui istaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
Statybos uZbaigimo aktas.

1.20. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

1.21. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.22. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima (jei reikalaujama). Sutartis galioja kol Salys
sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais.



1.23. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.24. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

1.24.1. atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.24.2. nepazeidus kurio nors i§ ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, ta¢iau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ nustatyta
dokumenty vir§enybg dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

1.25. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apic kuriuos UZsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.26. Veikly sara$as — Darby grupiy (etapu) 7iniaraitis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis. Veikly saraas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame projekte
(jo techninése specifikacijose, ai¥kinamuosiuose radtuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

1.27. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teises
aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti %uos Darbus, atliekamus pagal techninj projekta
_InZineriniy tinkly Naujosios Akmenés pramoniniame parke, J. Dalinkevi¢iaus g., rekonstravimo ir
statybos techninio projekto korekcija, Nr. SS-37-01-TP*: Nr. SS-37-01-TP*: rangos darbai
(vandentiekis, lietaus nuotekos, buitinés nuotekos), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po
Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.
2.2. Darbai vykdomi adresu: Akmenés laisvosios ckonominés zonos teritorija Naujosios Akmeneés
mieste (Zibuéiy g. ir J. Dalinkevi¢iaus g.) ir Gausiy kaime.

I1I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi baiti suprantami kaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) ai8kinamieji rastai,
(iii) breziniai,
(iv) sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai;
3.2.3. Veikly saradas;
3.2.1. Rangovo Darby lokaliné sgmata (pateikta su pasitlymu);
3.2.2. Subrangovy sgrasas;
3.2.3. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biti keiiama tik Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procedros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:



Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradiné sutarties verte Ll
1004 349,19 (vienas milijonas keturi tikstanciai
trys Simtal keturiasde$imt devyni eurai, 19 ct) Eur
be PVM.

Uzsakovo skiriamas asmuo: Statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas Alvydas

- uz Sutarties vykdyma 47. | Statkus, tel.  +370425 57133,  mob.

- uZ Sutarties ir pakeitimy +370 67294260,

vie$inima el. p. alvydas.statkus@akmene.lt
Vieduju pirkimy skyriaus vedéja Egle Martysiené,
mob. +370 675 28141, el p.
egle.martysiene@akmene.lt

Darby atlikimo terminas 6.1. ki 2021-11-27

Darby atlikimo termino | 6.4. | 3 (trys) ménesiai

pratgsimas

Delspinigiai dél Darby vélavimo |  6.8. 0,02 procento Sutarties kainos be PVM per dieng

Uztikrinimo suma 7l 10 (degimt) proc. Sutarties kainos su PVM.
Ustikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
ustikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip 1
priedas)

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

jvykdymo witikrinimo | 11.3 | apmokejima jrodantia dokumento kopija), i8duotas

dokumentas draudimo bendrovés (pateikiamas pagal Sutarties
2 priede pateiktq formg) arba Garantija, iSduota
kredito jstaigos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 1 004 349,19 (vienas milijonas keturi tikstanéiai

PVM trys §imtai keturiasdesimt devyni eurai, 19 ct) Eur

Sutarties kaina su PVM be PVM.
210 913,33 (du 3imtai dedimt tikstanciy devyni
$imtai trylika eury 33 ct) Eur
] 215 262,52 (vienas milijonas du Simtai penkiolika
tiikstandiy du §imtai Sediasdedimt du eurai 52 ct) Eur
su PVM

Sulaikymo procentas 9.5. | netaikomas

Apmokejimy uz Darbus | 9.7. |30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny, kadangi

terminas mokéjimai, susieti su finansavimu, gaunamu is
tre€iyjy Saliy (Europos Sajungos ir/ar valstybés
biudZeto léSomis)

Delspinigiai del véluojangio |  9.8. 0,02 proc. laiku neapmoketos sumos be PVM per

mokejimo dieng

3.5. Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmeés MedZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZziagas, Iranga
ar Mechanizmus.

36. Nei viena i§ %aliy neturi teisés perduoti tre€iam asmeniui §ios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, iskyrus Darbus, kuriuos atlicka Rangovo pasirinkti
subrangovai.

3.7. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir
kainodaros taisyklés, apmokejimo salygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y),



specialisto (-y) keitimo tvarka, reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimu.
Sutarties 3.7 p. numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

IV SKYRIUS

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 p. nurodyta dieny skaiciy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietes
perdavimo-pri¢emimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame papunktyje nustatyta tvarka laiku neperdaveé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teisg prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal Sutarties 6.4.3 p.
47. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezioiros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby
technine priezifira. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali bati paskirtas
Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
4.3. I8skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas:

4.3.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba i$plaukianéius i§ Sutarties, tai laikoma,
kad jis veikia Uzsakovo vardu;

4.3.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj;

4.3.3. visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, pazymos, pritarimai, i$tyrimai, apzitiréjimai,
nurodymai, pranedimai, pasitlymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panastis Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo veiksmai (jskaitant nebuvima ar priestaravima) neturi Rangovo atleisti
nuo kokios nors jo atsakomybés pagal Sutart], taip pat nuo atsakomybeés uz klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.4, Statinio statybos techninés priezitiros vadovas bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems
defektams istaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninés priezitiros vadovo, kuris buvo
paskirtas §ios Sutarties 4.2 p. numatyta tvarka, nurodymy.

4.5. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidziantj dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui. Taip pat
privalo pateikti kitus statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar
kitus teises aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. UZsakovas privalo bendradarbiauti rengiant
Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuojant Statybos uZbaigimo procediira, teikti reikiamus
prane§imus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy del Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkcijy nevykdymo. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) kalendorines
dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turety biiti
pateikti.

4.7. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

4.8. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidu, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltes. Uzsakovas
atsako tik uz realiai Rangovo patirtus ir jrodytus nuostolius ir neatsako uZ su §ia Sutartimi susijusius



bet kokius netiesioginio ar atsitiktinio pobidzio Rangovo nuostolius, jskaitant nuostolius, susijusius
su negautomis pajamomis, verslo vertes sumazéjimu ar netekimu.

4.9. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, MedZiagy naudojima, 0 pastebéjgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.10. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj projekta,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio projekto, Darby grafiko, nurodyto Veikly sgrade, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty Rangovo
jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg radtu reikalauti Salinti defektus, reikalauti vykdyti sutartinius
jsipareigojimus, tinkamai pildyti Darby dokumentacija, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems
nustatyti trikumai, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty paZeidimy pasalinimo, uZz sutartiniy jsipareigojimy paZeidimus taikyti Sutartyje
numatytg atsakomybg arba nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.11. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.11.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
igskyrus kaip gali biti numatyta pagal Sutartj;

4.11.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta Sutarties 1.24 p.
4.12. Uzsakovas turi teise Rangova jtraukti j byla tre¢iuoju asmeniu, jeigu UZsakovui atitinkami
subjektai pareiskia ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

4.13. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Ugzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.14. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus, U¥sakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali, prie§ tai informavgs Rangova,
atlikti neapmokeéty Rangovui sumy jskaitymus i nuostolius (vienaalius sandorius).

4.15. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumoketi
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdyma iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal 8ig Sutartj.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymu, jstatymy jgyvendinamuyjy teises aktuy, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.
5.2. Pagrindinius Sutarties Darbus, kuriuos sudaro Susisiekimo komunikacijy jrengimo ir
melioracijos rangos darbai Rangovas privalo atlikti savo pajégumais.
5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei Darby saugg visa Darby vykdymo laikotarpj.
5.4, Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojant]
kvalifikacijos atestata. Rangovas privalo uztikrinti, kad parengto Darbo projekto sprendiniai atitiks
Techninio projekto sprendiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés aktu, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenes
bei tre¢iyjy asmeny interesy. Darbo projektas rengiamas ir teikiamas atskirais sprendiniais skirtingu
laiku Darby atlikimo metu pagal Uzsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo suderinta kalendorinj darby grafikg. Jei Darbo projektas rengiamas etapais, su Uzsakovu ir
Statinio statybos techninés priezitros vadovu turi biiti derinamas kiekvienas etapas atskirai.
Rangovas atsako uz Darbo projekto atitikimg jo rengima reglamentuojantiems teises akty



reikalavimams ir/arba klaidas. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biti pateiktas UZsakovui ir
Statinio statybos techninés prieZiros vadovui patvirtinti, kuris ne véliau kaip per 7 (septynias)
dienas turi:
5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biti Rangovo saskaita per protinga termina istaisyti ir pateikti pakartotinai perZitrai,
arba
5.4.2. praneiti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Ussakovas/Statinio statybos techninés prieziliros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.
5.5. 1ki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra™.
5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.
5.7. Rangovas patvirtina, kad jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos, kad yra gaves visg biiting
informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki
Sutarties pasiradymo, ir kuri gali tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio
projekto dokumentus ir duomenis. Taip pat, kad susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi
jokiy pastaby ir/ar pretenzijy dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta
tvarka ir sglygomis.
5.8. Rangovas pareiskia, kad prie pasiradant Sutart] jis, blidamas savo srities profesionalu, i¥samiai
i%analizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis
juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus
pagal Sutartj numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybg rastu pateikti visas pastabas UZsakovui.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, kad Uzsakovui reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai
(jskaitant medziagas, jrengimus, priemones) bei jy rezultatai.
5 9 Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai
jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau
kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino
pabaigos.
5.10. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones,
jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taCiau
jie yra biitini Siai Sutaréiai jvykdyt, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1&Somis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing.
5.11. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti
nustatyti Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
5.12. Uzsakovas neatlygina uZz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. UZsakovui parcikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming
paalinti. Nepagalinus tai gali bati padaryta UZsakovo Rangovo sgskaita.
5.13. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar
administracinéms reikmeéms.
5.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.14.1. savo saskaita paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk8les;

5 14.2. sandéliuoti arba isvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;



5.14.3. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkeélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.14.4. savo saskaita atlikti prisijungimo sglygas igdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.14.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uZzbaigimui
(i$pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy byla su patikra ir kt.);

5.14.6. valyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines (jei taikoma) ir
aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj
$iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

514.7. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj. Taip pat dalyvauti pagal poreikj
organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose del Darby atlikimo, apie kuriuos
Rangovui pranesta rastu (el. pastu, pastu ir pan.), o neatvykus j pasitarima, pasiradyti Uzsakovo
parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi)
darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Ussakovui i¥samy motyvuota rasytinj Sutarties
ir/ar teisés akty nuostatomis grista atsisakyma pasiradyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir
raytinio atsisakymo nepateikimas rei¥kia, kad Rangovas sutinka su protokolu ir jame uzfiksuotus
sprendimus jsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis sglygomis vykdyti;

5.14.8. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutartyje;

5.14.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy buty), kol su Uzsakovu ra$tu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy
nors priezaséiy atliktus darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti Uzsakova apie butinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias prieZastis,
sglygojantias Darby kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja UZsakovo, kad yra biitina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutartj uz joje numatyta kaing, t. y. netenka teisés reikalauti
i§ Uzsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertes;

5.14.10. Darbus organizuoti taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
darby rezultatas, UZsakovo turtas ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatyta techningje ar
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai. Jei atliekant Darbus del Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksé&iau atlikty darby rezultatas, Rangovas
privalo atlyginti nuostolius;

5.14.11. i¥kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevencijos
priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i$vengta Siy jvykiu,
o jiems jvykus, kad bty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas i$siai8kinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tatiau nepazeisdamas
teises akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei praneiti apie tai Uzsakovui;

5.14.12. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais Subrangovais;

5.14.13. informuoti Darby atlikimui pasitelktus/pasitelkiamus Subrangova (-us), kad uz Darby
defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) UZsakovui
atsakys solidariai;

5.14.14. Uzsakovui jgaliojus, jei tai numatyta Sutarties 8.4 p., vykdyti Statybos uzbaigimo
procediiras, taip, kaip nustatyta Sutarties VIII skyriuje bei apibrézta STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duota statyba leidZiantj dokumentg padariniy
%alinimas* V skyriaus antrame skirsnyje, Uszsakovo vardu teikti praSymus ir dokumentus {as
Infostatyba* ir kt.), gauti pazymas, gauti statybos uzbaigima patvirtinantj dokumenta ir apmokéti
visas su Statybos uzbaigimu susijusias iSlaidas.

5.15. Prie$ pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galindius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZzas, telefono,



elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panadiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz
keliams padaryta Zala, drenaZo transéjy, vamzdZiu, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos
padaré jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant Zemeés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius
savo saskaita bei laiku uZzbaigti Darbus.

5.16. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu §ilumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima
gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui
u% sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo
jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.17. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darbu, prieSgaisrinés saugos, ekologines aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepaZeisti tre€iyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebuti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros morales, viedosios tvarkos principy. UZsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu keidiami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo
Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.18. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
MedZiagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

5.19. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepranesgs
Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

5.20. Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieziliros vadovui prie¥ atliekant bandymus), cksploatacijos ir prieZiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiuy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.

5.21. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus nustatoma, kad kokia mnors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto
dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.22. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neustikrino saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidZia Uzsakovg nuo §ios
atsakomybes trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

5.23. Rangovas privalo sudaryti salygas Uszsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezidiros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.24. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i¥taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
Jranga atitikty Sutartj.



5.25. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukeijos (lietuviy kalba) turi
biiti pakankamai i§samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biti aprasyta visa mechaniné ir elektriné Iranga, tiekta arba
jrengta pagal §ig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti
biitini dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba)
apmokyti Uzsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukeijomis, sumontuota [ranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.26. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybg dél Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiesiems
asmenims, padarytos Objekte dél ju kaltés ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokejima jrodancio
dokumento kopija). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby
pabaigos datos. Jei Siame papunktyje paminéti draudimo dokumentai Darby pradZios diena
Uzsakovui nepateikiami, Rangovas, be atskiro UZsakovo jspéjimo, moka Uzsakovui 0,02 proc. nuo
Qutarties kainos be PVM dydzio delspinigius uz kiekviena paveluota pateikti dokumentus diena.
Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta 7ala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prie$ingu atveju biity padengusi draudimo
bendrové.

5.27. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
Ussakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.28. Rangovas negali keisti pasitelkto (-u) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpj be rastisko
Uszsakovo sutikimo. Kei&iamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir turéti ne
yemesne, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacija bei pateikti tai jrodan¢ius dokumentus,
taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavima ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-i)
$iais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogigka situacija; kai dél objektyviy
priezas¢iy (nutrikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu
informuoti Rangova prie§ 3 (iris) darbo dienas ir gauti Uzsakovo rastika sutikima. Uzsakovui
sutikus su Subrangovo (-y) pakeitimu, UZsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarimg del
Subrangovo (4) pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.29. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja praneti UZsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.5
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veéliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (UzZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Ussakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Rangovas pasitelke
subrangova, nesuderintg su UZsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatyta Subrangovy keitimo
(pasitelkimo) tvarka, Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui 1000 Eur (vieno tiikstangio eury) bauda
ir, esant UZsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.30. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian€ius dokumentus ir dokumentus,
jrodanéius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UzZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, isitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padétis atitinka
bent viena pagal Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo
pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subrangova reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.



5.31. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.
5.32. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UzZsakova:
5.32.1. apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtaka Darby atlikimo terminams,
kainai ar kokybei, praSyme detaliai nurodant aplinkybiy atsiradimo data bei jrodymus apie Siy
aplinkybiy egzistavima;

5.32.2. apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos i8kélima.
5.33. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jei Rangovas
del savo kaltés ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Darby pradzios be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby ir gaves Uzsakovo radyting pretenzijg dél paminéto Sutarties
pazeidimo, per Sioje pretenzijoje nurodyta protingg termina nepateikia motyvuoto atsakymo bei
jsipareigojimo pradeti vykdyti Darbus ir (ar) nepradeda jy vykdyti, Rangovas moka Uzsakovui 1000
Eur (vieno tikstangio eury) bauda. UzZsakovas dél diame Sutarties papunktyje nurodyto pazeidimo
taip pat turi teis¢ nutraukti Sutart] pagal Sutarties 12.3.4 p.
5.34. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i§ Sutartimi prisiimty jsipareigojimu,
nesusijusiy su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/arba Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo ar UzZsakovo pagristy nurodymuy, ir $iy pazeidimy nepasalina per Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovo arba UZsakovo ra§tu nurodytg terming, Rangovas, Uzsakovo
pareikalavimu, moka bauda, sudarangiag 1000 Eur (vieng tikstantj eury), uz kiekvieng pazeidimo
atvejj atskirai. Jei Rangovas vel pazeidZia tuos patius jsipareigojimus, Uzsakovas turi teisg taikyti
bauda pakartotinai (§is papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy
pazeidima netesybos Sutartyje jau yra numatytos)
5.35. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui
Sutartyje numatyty jsipareigojimu, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uztikrinimu (jei reikalaujamas).
5.36. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo isipareigojimy jvykdymo.
5.37. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti ankséiau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.
5.38. Darbai vykdomi jgyvendinant projekta .Akmenés laisvosios ekonominés zonos (Siaurines
dalies) infrastruktiiros jrengimas® pagal 07.1.1-CPVA-V-907 priemong ,Miesto inZinerinés
infrastruktdiros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plétra™ Projektas i3 dalies finansuojamas ES
struktiiriniy fondy (Europos regioninés plétros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto
|é¥omis. Rangovas savo saskaita privalo statybos metu objekte jrengti laiking informacinj stenda, 0
baiges statybos darbus — nuolatinj stendg, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
bei 2014-2020 m. ES fondy investicijy Zenklui keliamais reikalavimais (nuoroda:
httns:/esinvesticijos 1t/1t/2014-2020_ES_fondu_zenklas) ir suderines jj su UZsakovu.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo jy pradZzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafika keidiant Darby vykdymo seka, bet nekeiCiant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas
per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nepraneda Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka
Sutarties. Bet kokiu atveju grafikas koreguojamas dél Darby apiméiy (padidéjimo ir (ar)
sumazéjimo, terminy sustabdymo ar patesimo ir kt. aplinkybiy numatyty Sutartyje). Rangovas taip
pat privalo nedelsiant pakoreguoti grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad
grafikas neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigal.

6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokig
Darby grupe pagal Veikly saraSe pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia UZzsakovui pagristy



jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo
termina, todél UZsakovas gali jteikti prane§ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu greiéiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal
12.3.4 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama deél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
6.4. Darby atlikimo terminas Rangovo praSymu gali biiti pratgstas, 0 Darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas Sutarties 3.4 p. nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas), tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, nebuvo priskirtos jo rizikai, taip pat del:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy technologinis
procesas ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyrgs rangovas nebiity galéjgs tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimuy, atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy X skyriaus nuostatomis;

6.4.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmy arba bet kokio uzdelsimo, velavimo,
kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui, Uzsakovo personalui ir/arba UZsakovo
samdomiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kurie Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus ar jy dalj;

6.4.4. Uzsakovas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i dalies arba pilnai;

6.4.5. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams;

6.4.6. naujy teisés akty, turinéiy jtakos Sutartyje numatyty Draby atlikimui, pasikeitimas,
teisés akty panaikinimas.

Rangovas neturi teisés reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo, remdamasis aplinkybémis,
apie kurias jis nepranesé UZsakovui iki Darby atlikimo termino pabaigos.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasiradys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo perdavimo akts.

6.6. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa
inomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby/ jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jimanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybes dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

6.6.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.6.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tiketis;

6.6.10. fizinés klintys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjgs pagristai numatyti;

6.6.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties Pakeitimo;

6.6.12.kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Aplinkybeés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovy, subteikéjy ar
subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali
biiti sustabdomi Darby atlikimo terminai.



6.7. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant
radtu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai
Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo terming,
pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko
trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam
laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba %alos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukme, turi biti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inFinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti #moniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skaitiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I8laidy
apmokeéjimg.

6.8. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja paSalinti nustatytus atlikty Darby defektus
per Techninés priezitiros vadovo/Uzsakovo nurodytg terming ar Sutartyje nustatyta termina, taip
pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.4 pabaigos, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinandiy Darby velavima, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti
sumokéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydZio delspinigius uz kiekviena istaisyti Darby defektus/atlikti
Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei veluojama dél priezaséiy, nepriklausan¢iy
nuo Rangovo.

VII SKYRIUS

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra banko garantija, iduota banko ar kitos kredito
jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo
sutartis), i§duotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77
str.). Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydis numatytas Sutarties 3.4 p.
7.2. Besalyginj, pirmo pareikalavimo ir neatiaukiama Sutarties jvykdymo uztikrinima, pagal prie
Sutarties pridedama formg (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiilyta
sudaryti Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkan¢io Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja sudaryti Lietuvos Respublikos
viedujy pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas
atsisakeé sudaryti Sutartj. Tuo atveju UZsakovas sitilo sudaryti Sutartj tickéjui, kurio pasiilymas
pagal nustatyta pasialymy eile yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutartj.
7.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumoketa
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Uszsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo del Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytos sumos i§mokéjimo, bet turi nurodyti,
kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas grazinamas (arba
atsisakoma teisiy j ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutart] arba Sutartis
nutraukiama Saliy susitarimu.
7.4, Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo i§davimo dieng ir turi galioti iki Statybos pabaigos
datos, kaip ji apibréZta Sutarties 8.9 p. (taikoma paskutinei Pagrindinei sutar¢iai. Pirmosioms
Pagrindinéms sutartims Sutarties jivykdymo uZtikrinimas turi galioti iki darby perdavimo-priémimo
akto pasira§ymo dienos). Jei Darby atlikimas sustabdomas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Rangovas



véluoja atlikti Darbus, atitinkamai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti pratgstas ir
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas. Rangovas ustikrina, kad per Sutarties jvykdymo
urtikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas bty
neuztikrintas.

75. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
utikrinima. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirlipina pateikti uztikrinima, Uzsakovas turi teisg
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti uztikrinimo sumg Uzsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas parcikalauja sumoketi visa
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyts suma. Jei Uzsakovas, dél Rangovo kaltés, Sutarties
vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, taciau Sutartis nenutraukiama ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau juos
vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima Sutartyje nustatytomis salygomis.

77. Siekdamas uZtikrinti savo sutartiniy isipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas j Ussakovo nurodyta saskaita banke gali pervesti suma, ne mazesng
nei Sutarties 3.4 p. nurodytas Sutarties jivykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai ivykdzius Sutartj arba uztikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezaséiy. I Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti i$skai¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdZius jsipareigojimy ar Sutart]
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta Uzsakovo sgskaita pervesta suma
yra negrgzinama. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra sustabdomas arba pratgsiamas,
Rangovo j Uzsakovo sgskaitg pervesta suma palickama UZsakovo saskaitoje, uZtikrinant Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma Darby atlikimo laikotarpiui.

VIII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

3.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu del
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas (i) Atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta ir (ii) uZtikrinimo
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i¥ tokios trediosios Salies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 p. Sis dokumentas taip pat turi
ustikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i8laidy apmokéjima UZsakovui
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui: (i) turi biti
i¢duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 (triju) mety laikotarpiui, turi biti besglygiskas, pirmo
pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali biti atS8aukiamas, ir (ii) suma turi biiti ne maZesné
kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).
Statybos uzbaigimo terminas yra ne daugiau kaip 105 (vienas §imtas penkios) dienos nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. reikalavimais,
privalo iStaisyti defektus (jei reikia), kad buty galima suragyti Statybos uzbaigimo akta.
8.2. Ussakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gavgs Rangovo
prasyma pagal Sutarties 8.1 p., per 14 (keturiolika) dieny:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzifirg ir patikrinima, po kurio Statinio

statybos techninés prieZifiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy
dél Sutarties neatitinkanéiy Rangovo projekto, MedZiagy, [rangos arba Darbo kokybés, kurie



neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarada. Jame turi bati jkainotas defekty
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi
virdyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas i¥taisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 28 (dvideSimt
agtuonios) dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
Darby perdavimo-priemimo akta pasiraSo UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines
priezifiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika
Ussakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paCiam/trediyjy asmeny pagalba
iStaisyti defektus ir (arba) iéskaigiuoti defekty taisymo islaidy sumg iS galutinio mokeéjimo
Rangovui;
arba

8.2.2.radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira¥omas Darby perdavimo-priemimo aktas ir
(arba) pranesty, kad nepateiktas Sutarties 8.1 p. nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali
biti perimti.
8.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj ir jeigu Darbai i§ esmes atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting
to laikotarpio diena.
Jei Uzsakovas atlikty Draby trikumus pastebés tik po jy priémimo-perdavimo, Uzsakovas turi
teise sulaikyti apmokéjimg uZ Siuos su trilkumais atliktus Darbus iki kol triikumai bus pilnai
pasalinti. Tokiu atveju UZsakovas nedelsiant informuoja Rangovg nustatytus Darby trikumus, apie
apmokamy sumy sulaikyma ir termina, iki kurio léSos bus sulaikytos bei nurodo technologiskai
reikalinga, protingg terming nustatytiems Darby triikumams pagalinti.
8.4. Pasiradius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per
28 (dvidedimt adtuonias) kalendorines dienas kreiptis j Valstybing teritoriju planavimo ir statybos
inspekeija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy,
kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdeimt penkias) kalendorines dienas po kreipimosi,
biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo aktas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik&iy sarase nurodytus trikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
8.5. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pagalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzidréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.
8.6. Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 (dvide$imt astuonias) kalendorines dienas arba per Statybos
uzbaigimo komisijos nurodyta terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming Ussakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo i§laidy suma i§ galutinio mokeéjimo Rangovui.
8.7. Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZzbaigimo procediiros laikotarpis,
virdijantis Sutarties 8.4 p. nustatyta termina ir (arba) Sutarties 8.6 p. nustatyt3 terming ir
nepriklausantis nuo Saliu, j bendra Sutarties trukme nejskaiéivojamas.
8.8. Jeigu Rangovas praleidZia Sutarties 8.4 p. nustatyta terming kreiptis i Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, tokiu atveju Rangovas moka Uzsakovui bauda, kuri sudaro 1000
Eur (vieng tukstantj eury).
8.9. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Darbai, iStaisyti
defektai (jei reikia), uzpildytas statybos darby Zumnalas, pateikti medzZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija ir pasiraSytas Darby perdavimo-priemimo aktas,



atliktos statybos uzbaigimo procediros ir suraytas Statybos uZbaigimo aktas, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

8.10. Jei vykdant Darbus pagal Sutartj tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gingas dél Darby trikumuy,
Kickviena Salis turi teisg reikalauti skirti ekspertize. Ekspertizés i§laidos tenka Rangovui, i§skyrus
atvejus, kai ekspertizé nenustato, kad Rangovas biity pazeidgs Sutart] arba kad yra prieZastinis rySys
tarp Rangovo veiksmy ir Darby trikumy. Tokiais atvejais ekvspertizés islaidas apmoka ta Salis, kuri

reikalavo skirti ekspertize, o jeigu ji buvo paskirta abiejy Saliy susitarimu, — abi Salys lygiomis
dalimis.

IX SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 p. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZzodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais. | Sutarties kaina jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina,
mokeséiai, draudimo, transportavimo, Darbo projekto, technines dokumentacijos Darby objekto
statybos uzbaigimo komisijai parengimo, PVM saskaitos-faktiiros pateikimo per ,,E.saskaita®
i¢laidos ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lictuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises
aktus bei ia Sutartj, iSlaidos. | Sutarties kaina jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas
usmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, vir§ijan&iy Darby kaina, jeigu
dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo pasitlyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina
apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje,
tagiau yra bitini Sutar&iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
9.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos su perzitra kainodara.
9.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly sarade ar Techninio projekto dokumentuose —
sanaudy kiekiy ZiniaraS&ivose, jeigu jie pateikiami, nurodyti dydZiai — statybos produkty kiekis,
jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems
atlikti reikalingy resursy) apimtis, iSreiksta statybos darby vienetais — yra orientacinis (projektinis)
it neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
Ussakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasifilyme ir Sutarties 3.4 p. nurodyta kaina, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje nurodyty Darby kiekis (skaiGiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15
(penkiolika) procenty, skaitiuojant nuo Pradinés sutarties vertes. Jei vykdant Sutartj Darby faktinis
Kiekis skirsis nuo nurodyto kiekio (pavyzdZiui, nuo kiekiy ziniarastyje nurodyto kiekio), laikoma,
kad &e didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo iskaigiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, didesni
atlikty Darby kiekiai negali bati laikomi papildomais darbais, o maZesni — atsisakomais darbais;
Darbai, virsijantys 15 (penkiolika) proc. vertes riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir(ar) Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje. Tokiy Darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira
atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodytg Siame Sutarties skyriuje.
9.4, Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Rangovo su pasililymu pateikta Darby lokalin¢ samata nebus naudojama atsiskaitymui uZ
atliktus Darbus, o tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty
toks poreikis, jvertinimui.
Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumoketos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupes (etapo) dalj, Sutarties 9.5 ir 9.7 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sarase numatyto Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovul.
Rangovas neturi teisés sustabdyti visy Darby, jei UZsakovas yra nesumokéjes tik nedidelés
dalies Darby etapo kainos.



9.5. Uz Darbo projekta UZsakovas su Rangovu atsiskaito, kai Darbo projektas yra visiskai parengtas
ir perduotas UZzsakovui. Atsiskaitymui uz Darbo projekta gauti, Rangovas privalo pateikti Darbo
projekto perdavimo-priemimo akta ir PVM saskaitg faktrg. Darbo projektas laikomas pilnai
parengtu, kai jis visa apimtimi yra perduotas UZsakovui perdavimo—pri¢émimo aktu.

Uz per ménesj atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui

Atlikty darby akto (forma F-2) ir atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos (forma F-3) 2(du)
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Rangovas PVM sgskaitg faktirg ir apmokéjimg
pagrindzian¢ius dokumentus, Uzsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga
,E.saskaita® (elektroninés paslaugos ,.E.saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
Uzsakovas, gaves Siame papunktyje nurodytus dokumentus, per 10 (degimt) kalendoriniy dieny
privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby akta i¥skyrus atvejus, jeigu:
9.5.1. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokejimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo
idtaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Ussakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokeéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui uz atliktus Darbus suma sumazinama atémus Sutarties
3.4 p. nurodytg sulaikymo dydj (jei taikoma).

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad Rangovo
prajoma apmokeéti suma yra teisinga.

9.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-pri¢émimo metu, Uzsakovui
ragtiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, Rangovas yra pateikes besglygiska, pirmo
pareikalavimo ir neatSaukiama uztikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj bei surafomas Statybos uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam
mokeéjimui nereikalaujamas, jeigu U#sakovas praleidzia Sutarties 8.4 p. jam nustatyta terming ir deél
to Statybos uzbaigimo aktas nesuraSomas per Statybos uzbaigimo terming.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(i) Rangovui idtaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uzbaigimo aktg per Statybos
uzbaigimo termina, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.5 p. — visg, arba

(ii) Rangovui neidtaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. — atskai¢ius defekty
taisymo sumg bei netesybas arba visa, kaip nurodyta Sutarties 8.8 p., atsizvelgiant j tai, kas jvyksta
anksciau.

Uzsakovas gali atsisakyti apmoketi uz Darbus, jeigu PVM saskaitg faktiira pateikiama ne per
informacing sistema ,,E. sgskaita, be UZsakovo pasiradyto Atlikty darby akto ir kity apmokéjimui
reikalingy dokumenty,

9.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 p. nurodytu terminu, tai, jo
pareikalavimu, jis turi teisg ] delspinigius. Delspinigiy del véluojanéio mokéjimo dydis yra
nurodytas Sutarties 3.4 p.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeigiama, igskyrus Siame papunktyje nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal Sutarties 10.2 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg del Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskaigiuojamos Zemiau pateikiamais



biidais, nustatant auki¢iau esanio budo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auk&&iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre€iy
Darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Rangovo su pasitilymu pateiktoje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby
jkainius,

arba

— i¥skaidiuojant kainos dalj i§ Sutartyje ikainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

—pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos

produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesujy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95, aktualia redakcija, priedo
. Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés® nuostatas.
9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai€iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes&io tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keiciamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskaidiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesdio jstatymo pakeitimo, kuriuo keidiamas $io mokeséio tarifas, nurodyto tarifo
isigaliojimo dienos. Rangovas praranda teisg reikalauti perskaigiuoti Darby, kuriuos jis deél savo
kaltés vélavo (véluoja) atlikti, kaing. UZsakovo ir Sutarties kainos perskaiiavimo formule
pasikeitus PVM tarifui:

s~ S=hafy
100

S - Perskaigiuota Sutarties kaina (su PVM)

S . - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T , - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Pradiné sutarties verté perskaifiuojama atsizvelgiant j Darbo apmokejimo, Jrenginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamujy daliy sanaudy poky€ius. Perskai¢iavimas atliekamas
pagal Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:

(i) Indeksas — Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas
meénesinis statybos sanaudy elementy kainy indeksas (,,Visi statiniai®);

(i) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi buti
perskaitiuojam pradiné Sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas meénuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 (dvylika)
kalendoriniy ménesiy;

(i) Pradiné sutarties verté gali biiti perskaiéiuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis
kaip 3 (trys) proc. nuo Sutarties pasira§ymo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradine sutarties verte perskaitiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai prasyma
perskai¢iuoti Prading sutarties vertg. Pra§yme turi blti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskaigiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos
indeksas. Pradiné sutarties verté laikoma perskaiciuota, kai Salys pasirago susitarima del kainos




perskaigiavimo. Nei viena i¥ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be pagristy
priezas¢iy.

(v) Sutarties kaina perskaitiuojama pagal formule:

Perskaitiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD — iki pradyma pateikimo UZsakovo priimty Darby verte su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti pradiné Sutarties verte;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prayma).

(vi) Jei del Rangovo kaltes Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto Jkainoty veikly
sgrao ir dél indeksavimo Pradiné sutarties verté didéja, Pradiné sutarties verté bus perskai¢inojama
tik tada, kai bus pabaigti visi Jkainoty veikly sara$e nurodyti Darbai, kurie turéjo buti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju Uzsakovo priimty Darby verte (PD)
formuléje bus nustatoma pagal iki Pradinés sutarties vertés perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii) Perskaigiavus Prading sutarties verte, Saliy susitarimu pakeiciamas Tkainoty veikly
sarasas ir Pradinés sutarties vertes pakeitimas jtraukiamas j visas naujai i§rajomas PVM saskaitas-
fakturas.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradine sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama j pakeista Prading sutarties vertg*.

* Jei Sutarties trukmé su pratgsimu (-ais) trumpesne nei 12 (dvylika) ménesiy, Sutarties 9.9.3 p.
nuostatos neaktualios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trifalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokejimams
Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka bus nustatoma vadovaujantis §ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

9.11. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu galimybé nekeifia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties vykdymo.

9.12. Uszsakovas turi teise sustabdyti visus atlickamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus isipareigojimus iki kol paZeidimai bus
pilnai padalinti. Tokiu atveju Uzsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy uz apmokeéjimo termino
pazeidimus. Apie mokejimo sulaikymag UZsakovas informuoja Rangova ra$tu, nurodydamas del
kokiy trikumy ir kokio dydZio lé%os bus sulaikomos. Mokeéjimy sulaikymas vykdomas jei
Rangovas: nepadalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai,
Rangovas atsilicka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomuyjy normatyviniy statybos
dokumenty ir pan. Esant ginui tarp Saliy déel Darby kokybes ir atitikimo Sutarties salygoms,
Uzsakovas priima bei apmoka neginéytiny Darby dalj. Rangovui idtaisius visus nurodytus
triikumus, sulaikytos lé$os jam i¥mokomos ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
9.13. Uzsakovas turi teise i¥skai&iuoti netesybas (baudas, delspinigius) i¥ Rangovui moketiny sumy,
jeigu Rangovas netesyby per Uszsakovo radtu nurodyta terming nesumoka, t.y. Uzsakovas turi teisg
pagal §ig Sutartj mokétinas sumas sumaZinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.
Tokie Ugzsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal $ia Sutartj.

9.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, Uzsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutart], antraja eile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie buvo priskaiéiuoti
pagal Sutartj), treiaja eile — paliikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo priskaidiuotos pagal Sutartj).

X SKYRIUS



PAKEITIMAI
10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padeties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Techninio projekto korektiira pagal jo nauja laida) ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezidiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo paragais, bei radtu suderinti su UZzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu d¢l Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius, gamintojo
radta/patvirtinimg, kad jranga nebegaminama/nebetiekiama, kad naujos prekes atitinka techning
specifikacija/techniniy rodikliy reikSmes ir Kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavima (vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas
ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaitiuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo btidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj), biitina/tikslinga keisti kitu Darbu
(Medziagos/[ranga nebegaminamos/nebetickiamos), Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal Sutarties 9.9.1 p.
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus bei sitilyma del kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia,
ta&iau $iuo atveju bendra Sutarties kaina neturéty kisti);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby apimtys,
jeigu jos virdija 15 (penkiolika) proc. Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma del papildomy darby, t. y. papildomy darby
Jokaline samatg, sudaryts pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uZ faktigkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybes reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas } visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
srityje ir poreikj uztikrinti tinkama panaudoty i$tekliy ir numatomos sutarties vertés santykj.

10.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

10.4. Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

10.5. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprie$tarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikaciju, aiSkinamujy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.



10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas praneti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Rangovui trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo. Tuo atveju, jei statybos dalyvio informacija yra
pagrista arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomo laiko (tyrimams atlikti ir pan.) Uzsakovas
privalo stabdyti Darbus/jy dalj.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti ar mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg
jam turi biti suteikta teise gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas pranedti UZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty
nedelsdamas pranedgs.

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-pri¢mimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu praneiti Rangovui.
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defektu arba 7alos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties neatitinkan&iomis Medziagomis, jranga bei priemonémis
ir visomis jy sudétinémis dalimis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymu.
11.3. Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo UZzsakovui aktu (kaip numatyta Sutarties
3.4 ir 8.1 p.) turi pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar draudimo bendrovés laidavima (kartu su
jo apmokejimg jrodanéia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimu
garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz
Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykde juos
netinkamai. Sis dokumentas taip pat turi uZtikrinti ir del Rangovo kaltés atsiradusiy defekty
Salinimo i%laidy apmokéjimg Uzsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. UZzsakovas
neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél garantinio laikotarpio uztikrinime nurodytos sumos
imokéjimo, bet turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas paZeide.
11.4. Uzsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraSo
dvisalj aktg, kuriame nurodo isryskejusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo biidg ir protinga, technologiskai reikalingg defekty pasalinimo terming. Jei Rangovas
neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta, galioja UZsakovo suraSytas vienasalis aktas. Jei
Rangovas Darby triikumus Salina ilgiau nei Defektiniame akte nurodytu terminu, uz kiekvieng
uzdelsta pagalinti Darby defektus dieng Rangovas moka 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
delspinigius. Taip pat, jei Rangovas per 10 (dedimt) darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito
termino triikumams $alinti) nuo pretenzijos dél Darby trifkumy pareiskimo dienos, nepradeda Salinti
nustatyty Darbo trikumy, UZsakovas turi teise pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemonémis. Taip pat Uzsakovui suteikiama teisé
padiam ar pasitelkus tre€iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas



privalo ne véliau kaip per 20 (dvidedimt) darbo dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius bei sumoketi 50 (penkiasdesimt) proc. $iy darby vertés bauda.

11.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Draby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visiSko
Darby defekty pasalinimo dienos. Po visidko defekty paSalinimo, garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darbuy, jiems panaudoty
Medziaguy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiciama garantinio aptarnavimo biidu,
naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaidiuojamas i§ naujo, nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).

11.6. Rangovas neatsako uz Darby defektus, jei jie atsirado dél netinkamos eksploatacijos,
normalaus susidévejimo bei UZsakovo ar jo pasamdyty trediyjy asmeny netinkamai atlikto remonto
ir(ar) kitokiy kalty veiksmu, stichiniy nelaimiy.

11.7. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu Darby, kuriems nustatyti defektai/triikumai, atlikimui
buvo pasitelkgs Subrangova (-us), tokiu atveju uz Darby defektus, atsiradusius Darby garantinio
laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) Uzsakovui atsako solidariai.

XII SKYRIUS

SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasde$imt vieng) kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvidesimt viena) kalendorine dieng toks leidimas néra suteikiamas,
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir
Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Uzsakovas arba Statinio statybos technines priezilros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
12.3. Uzsakovas bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai prane3gs Rangovui, turi teisg nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i8
Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Uzsakovo/Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovo nurodymy, Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ir del to
Upsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2.po radtisko Uzsakovo ispéjimo dél Rangovo Sutarties salygy paZeidimy, jis juos
padalina nekokybiskai ar dar karta paZeidZia Sutarties salygas, taip pat vienu metu nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip viena i8 Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.3. nepateikia Sutarties jvykdymo utikrinimo pagal Sutarties VII skyriaus nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uitikrinimo galiojimo (jei uZtikrinimo
reikalaujama);

12.3.4. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutart] arba be pateisinamos priezasties nutrauke visus ar dalj Darby, nevykdo
Darby pagal Veikly sarade nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.5. be pateisinamos priezasties nebendrauja/nebendradarbiauja su UZsakovu Sutarties
vykdymo klausimais;

12.3.6. kai Rangovo Draudikas UZsakovui pareikalavus sumokéti draudimo i¥mokg atsisako
be jokiy salygy ja imoketi;

12.3.7. dél kity esminiy Sutarties salygu pazeidimo.

12.4. Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienagaliSkai, nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj ne veliau
kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny apie tai radtu prane§damas Rangovui:

12.4.1. bet kada dél objektyviy, nuo Uzsakovo nepriklausanéiy aplinkybiuy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:



(i) uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
(ii) I§laidos uz [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokejus, §i Jranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;
(iii) bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiemé
tikedamasis baigti Darbus;
12.4.2.kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas prasymas iSkelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktilrizuojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
12.4.3.kai keigiasi Rangovo organizacine struktira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;
12.4.4.Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.
12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo
nurodymus dél turto i$saugojimo arba dél Darby saugos. Jei Sutartis nutraukiama anks&iau termino,
Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja
sudaryti atlikty Darby perdavimo—priémimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.
Ussakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas u tinkamai atliktus, bet neapmoketus
Darbus. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius (tiesioginius ir
netiesioginius) ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo islaidas,
atsiradusias dél ios Sutarties bei netesybas. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia
Rangovui mokéting sumg privalo i¥mokeéti Rangovui.
12.6. Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kit rangova.
12.7. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai ra$tu pranesgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj del §iy esminiy
Sutarties pazeidimy:
12.7.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 9.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo (i¥skyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);
12.7.2. Uzsakovas visidkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vienas
imtas dvylika) kalendoriniy dieny;
12.7.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vienas §imtas dvylika) dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i Sutarties arba kitaip
kylang&iy Rangovo teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal Sutarties 12.7.1 ir 12.7.2 p., jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas ir kartu reikalauti baudos, prilygstancios 5
(penkiems) proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies be PVM vertei.
12.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties sglygu punkta, Rangovas per
20 (dvidesimt) darbo dieny privalo:
12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybeés ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;
12.8.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;
12.8.3. perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pasirasant perdavimo-
priémimo akta;
12.8.4. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Uzsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Tagiau jo sumokéjimas neturi biiti sicjamas su visisku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleid¥ia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui atlyginti
netesybas ir nuostolius pilnai.
12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti
i¥ Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.



12.11. Jeigu Rangovas, igyvendindamas Sutart], padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidimag,
Uzsakovas Viedyjy pirkimy tarmybos internetiniame puslapyje paskelbia informacijg apie Rangova,
kaip apie Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusj tiekeja, taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

XIII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
igdesto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginfo sprendima. Gavusi pasililyma gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gincas turi bati i§sprestas per ne
ilgesnj nei 60 (3ediasdesimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginéo i§spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilyma ginég spresti derybomis, kita Salis
turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susije ginéai, kuriy nepavyksta igspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo
buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ Kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i
kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos poblidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens duomeny
tvarkyma. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.
15.2.8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutariai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas batinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylangiomis teisemis.
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biti
saugomi tol, kol i¥ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
15.4.Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (ITI) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susiradingjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ryiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy



sistemy priezidros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir prizitirétojai; (I1I) mokesciy
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susijg su Sutarties vykdymu.

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikimg.

15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba
gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybg su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais ju
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir ju kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy 3alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teisg susipaZzinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ prasyti
itaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisetam interesui — teise nesutikti, kad duomenys bity
tvarkomi, teise j duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisemis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. paradu pasirasytas prasymas).
Informuodamos Sutar&iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems Siame Sutarties punkte nurodyta informacija apie jy teises.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti: (Zilvinas Ceponis, 861121303, info@exto.lt).
16.2. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
(toliau — prane§imai) turi biiti siunéiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis (patvirtinant
gavima) arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kitg tinkama vezéja). Jei praneSimas
siundiamas elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo tg pati diena, jei jis buvo iSsiystas darbo
diena iki darbo valandy pabaigos, arba kitg darbo diena, jei jis buvo i$siystas nedarbo diena arba
pasibaigus darbo valandoms. Jei pranesimas siunéiamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5
(penkiy) darbo dieny nuo i&siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
rastu privalo pranesti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teises |
pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos alies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranegimo, idsiysto pagal tuos
duomenis. Bet kokiu atveju pranedimai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti
Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties 16.14 p.
16.3. Salys pareiskia ir pripazjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar
dalis prievolés yra jvykdyta.
16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios §ventés diena, tai
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
16.5. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti
klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali buti
daromas garso ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.



16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobiidzio klaidos (skaiéiavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atliekami
sudarant atskira radytinj Saliy susitarima dél Sutarties nuostaty koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uz Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas isipareigoja pateikti radytinj pranesimg apie tai. Sis
prane$imas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediry.

16.8. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata teises akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiSkai
ar i§ dalies negaliojangia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Saliy pasirasoma ne ta padig diena, Sutarties pasirasymo diena laikoma diena, kai
ja pasiraso antroji Salis.

16.10. Nei viena i¥ Saliy neturi teisés perduoti trediam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i¥skyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uZ visus Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaita ir
atvirksgiai, o vyriskosios giminés ZodZiai gali reiksti moteriskajg ir atvirksciai.

16.12. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai galiai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisines galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.13. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo i%ai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visidkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

16.14 Sutarties priedai:

16.14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.14.2. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;

16.14.3. Techninis projektas (saugomas pas UzZsakova);

16.14.4. Veikly sgradas;

16.14.5. Darby lokaliné samata

16.14.6. Subrangovy sarasas;

16.14.7. Rangovo pasililymas (saugomas pas Uzsakova);

16.14. Saliy rekvizitai ir para3ai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija RUAB ,,Exto”

Kodas 188719391 Kodas 300557116

PVM mokétojo kodas —ne PVM moketoja PVM mokétojo kodas LT10002735516
L. Petravitiaus a. 2, LT—85132 Naujoji Akmene Pramonés g., 24G, LT-78151 Siauliai
A.s. Nr. LT09 4010 0433 001 0060 A.s. Nr. LT407300010094376844)
Tel.: (8 425) 57 133, faksas: 56 594 Tel.: 861121303, faksas:

El. pastas: info@akmene.lt El. pastas: info@exto.It
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Direktorius

Artiras Pekauskas Zilvinas Ceponis

Paragas Parasas

Data Data

AN. AV.



20 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasira§ymo data ir numeris: (nurodykite datgq ir numerj)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimq ir Sutarties objektq) (toliau — Sutartis)

&is laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasvkite
numery).

Klientas (jrasykite pavadinima. imones koda, adresa; jei tai jungtine veikla, iSvardinkite
pilnus akio subjekty grupes nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir
numerj) (toliau — Draudgjas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo
pateikti Sutarties salygu ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastg.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa
ir adresa) (toliau — Draudikas), besalygitkai ir neatSaukiamai isipareigoja sumokéti Akmenes rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravitiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene (toliau — Naudos
gavéjas), tinkamai vykdan&iam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jitakos Draudgjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo i¥moka [jrasykite laidavimo
suma skaitiais] ([jrasykite laidavimo suma sodziais ir valiutos pavadinima]), gaves Naudos gavéjo
pirmg rastiska reikalavimg mokéti (originala), pasiradyta Naudos gavéjo, su nuoroda j §j laidavimo
draudima. Kartu turi biiti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas
ivykdyty savo prievolg Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo,
tadiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

$io laidavimo draudimo sglygos yra tokios: Draudéjas atsako del bet kokiy prievoliy pagal
Sutartj ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visigko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, palikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar
netinkama jvykdyma dél nenugalimos jegos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél §is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasvkite darg) dienos ir galioja iki (jrasykite
laidavimo draudimo galiojimo datg) imtinai. Ussakovui nepareidkus reikalavimo per 3 (tris)
meénesius po §io laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui papraius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudgjas
isipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratgsimg ir $io laidavimo draudimo rato galiojimas
Draudéjo pragymu Draudiko gali biiti pratestas.

Iéduotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gin&ai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

§is laidavimo draudimo rastas iSduotas Draudiko 20 m. __ meén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr.__(toliau - Taisykles) pagrindu. Esant priestaravimams tarp %io laidavimo draudimo rasto teksto
ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama &io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Jgaliotas asmuo:

(parafas) (vardas ir pavarde)



SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. Petravidiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391
200_m. _d
___[miesto pavadinimas]__

Kliento [jragykite konkurso tickejo pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
i¥vardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad tiekejas
pateikia pasiiilymg jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties data ir numerj] jsipareigojimai pagal su/Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
_ Garantijos gavéjas) numatoma pasiradyti ......... sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neat§aukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirma rastiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
jvykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios
Sutarties salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi
reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél 8i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastitkus pranedimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos

gavéjg aptarnaujanéio banko patvirtinimu, kad paraai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data)
Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantija baigiasi, jei:
1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk§¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo moketi (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujan&io banko patvirtinimo, kad paradai yra autenti8ki;

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:
2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykde %ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai moketi nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks¢iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai sprendZziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( paraias)  (vardo raide, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavarde)
20 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas




GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
FORMA
&is laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite serija ir/arba
numerj)
20 m. d.
(i8davimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 1887193941, adresas: L. Petravi¢iaus a. 2, LT-
85132 Naujoji Akmené, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas), _

DRAUDEJAS: (jrasyti jmonés pavadinima, jmones kodg. adresa; jei tai jungtiné veikla, iSvardinti
pilnus ikio subjekty grupes nariy pavadinimus, nurodyti jungtines veiklos sutarties datg ir numery) (toliau —
Draudéjas)

DRAUDIKAS: (jrasyti jmonés pavadinima, jmones koda, adresg) (toliau — Draudikas)

Draudéjas (nurodyti sutarties data) su Naudos gavéju pasiradé sutartj Nr. (nurodyti sutarties numerj) dél
(nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal i Sutartj Naudos gavéjas reikalauja, kad Draudéjas
kaip laidavima uZ Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy jsipareigojimy jvykdyma ir, kaip uztikrinimag
Draudéjo nemokumo ar bankroto atveju dél Draudéjo kalteés atsiradusiy defekty $alinimo i§laidy apmokéjima
Naundos gavéjui, pateikty Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendrovés i¥duota garantinio laikotarpio
laidavimo draudimo radta. Atsizvelgiant | minéta reikalavima, Draudikas giuo laidavimo draudimo rastu
paZymi, kad suteikia Draudéjui §j laidavimo draudimo rasta Nr. (nurodyti numerj).

$iuo laidavimo draudimo rastu Draudikas pareidkia, kad besalygiskai isipareigoja, Naudos gavéjui
tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gaves Naudos gavéjo pirmg ratiskg reikalavima
sumokeéti ne daugiau, kaip (nurodyti sumg eurais skaiéiais ir Zodziais) draudimo sumg, jeigu Draudejas
nejvykdys arba netinkamai jvykdys savo isipareigojimus garantiniu laikotarpiu Sutartyje numatytomis
sglygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir nemokumo atveju. Naudos gavéjas reikalavime neprivalo pagristi,
bet turi nurodyti reikalavimo prieZastj.

Draudikas neatsako uZ delspinigius ir baudas, priskaiciuotas pagal Sutartj. Draudimo apsauga
negalioja jei Draudéjas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) deél Nenugalimos jégos
(Force Majeure) aplinkybiy.

§j laidavimo ra¥ta Draudikas suteikia tokiomis salygomis:

1. Apie bet kokius dél Draudéjo darbo trikumy ar paZeidimy pagal Sutartj atsiradusius defektus, jei
dél jy gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavéjas privalo per protingg terming
pranesti Draudikui ra$tu. Naudos gavéjas pagal §j laidavimo raStg savo reikalavima gali Draudikui pareiksti
po to, kai rastitkai apie atsiradusius dél Draudéjo kaltés defektus informavo Draudéja.

2. Naudos gavéjas neturi teisés 3alinti jokiy darbo trikumy ar pazeidimy per laikotarpj nuo rastisko
prane$imo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastisko Draudiko pritarimo.

$is laidavimo draudimo rastas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél $is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty salygy pakeitimy ar papildymy, atlikty
po §io laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos Draudgjo prievoles, dél jy Sis
laidavimas negalioja.

$is laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir data, aplinkybes ir pan.) ir galioja iki
(nurodyti terming).

I¥duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gindai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i¥duotas (nurodyti teisés akto pavadinima. datg ir numerj) pagrindu.
Esant priestaravimams tarp §io laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto nuostaty, pirmumo teise
bus teikiama ¥io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:

(Nurodyti jmonés pavadinima)

Jgaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)

20 m. d. Sutarties Nr. 4 priedas




