DARBUY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — Uzdaroji akciné bendrové ,VILNIAUS VANDENYS”.

1.2. Rangovas — ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba
tokiy asmeny grupé, jskaitant laikinas Gkio subjekty asociacijas, su kuriuo UZsakovas sudaro Sutartj.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinkly GeleZinkelio g., Jubiliejaus g., Mechanizatoriy g., Spalio g., Jaunimo
g., Kalny g., Egliy g., Pergalés g., Géliy g., Geguzés g., Jurotiskiy g., Mykolo Kleopo Oginskio g., Svyriy g., Skaidiskiy g.,
Linksmoji g. Grigaiciy k., Satrininky sen., Vilniaus r. projektavimo ir statybos darbai

2.2 Ar skaidomas j pirkimo objekto dalis?
[ taip ne

Jeigu pazymima taip, nurodyti, kiek daliy ir kokios:

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

Apimtys:

1. Vandentiekio tinklai d32-d160 ~ 9,10 km* (gatvés tinklai ir atSakos iki sklypy riby);

2. Savitakiniai nuoteky tinklai d160-d200 ~ 7,90 km* (gatvés tinklai ir atSakos iki sklypy riby);

3. Sléginiai nuoteky tinklai d90 ~ 2,0 km* (gatvés tinklai);

4. Pozeminé buitiniy nuoteky siurbliné su visa reikalinga jranga — 3 kompl.* (projekte nuoteky siurblinéms nurodyti

operatyvinius numerius NS-0476 (Pergalés/Verslo g.), NS-0477 (GeleZinkelio g.), NS-0478 (Jaunimo g.)).

* tinkly ilgius, vandentiekio priesgaisriniy hidranty ir nuoteky siurbliniy kiekj tikslinti projektavimo metu pagal reikiamg
prijungti namy dkiy atSaky sgrasg (zr. Techninés specifikacijos Priedg Nr. 5).

4. SUTARTINIY JSIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

GeleZinkelio g., Jubiliejaus g., Mechanizatoriy g., Spalio g., Jaunimo g., Kalny g., Egliy g., Pergalés g., Géliy g., Geguzés g.,
Jurotigkiy g., Mykolo Kleopo Oginskio g., Svyriy g., Skaidigkiy g., Linksmoiji g. Grigai¢iy k., Satrininky sen., Vilniaus r.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprasymas

Siuo metu Grigaiciy k., Satrininky sen., Vilniaus r. centralizuoty geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo tinkly
néra. Dalis gyventojy turi jsirenge individualius vandens greZinius — sulinius, o daliai GrigaiCiy k. gyventojy yra
uztikrinamas vandens tiekimas i$ vietiniy greziniy, kuriuose yra virSijamos geleZies ir mangano koncentracijos.
Nuotekoms Salinti gyventojai savo sklypuose turi iSgriebimo duobes arba vietinius nuoteky valymo jrenginius.

5.2. Pirkimo objekto aprasymas

Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis Sios Techninés specifikacijos reikalavimais, UZsakovo patvirtintomis
techninémis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.It/It/partneriams, bei Lietuvos Respublikos
teisés aktais, reglamentuojanciais nurodyty darby ir projektavimo paslaugy atlikima.

Rangovas turés:

5.2.1  UZsakovui jgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inZineriniy statiniy
projektavimo ir statybos darbams;

5.2.2  Atlikti reikiamus statybinius tyrimus;

5.2.3  Parengti projektinius pasitlymus ir juos viesinti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 (toliau — STR 1.04.04:2017), nustatyta tvarka.
Rangovas turés suprojektuoti vandentiekio jvadus ir buitiniy nuoteky isvadus gyventojams pagal pridedamus
sgrasus (zr. Techninés specifikacijos Priedas Nr. 5);

5.2.4  Parengti statinio projektg, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kity statinio
projektavima ir statybg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais, statybiniy tyrimy duomenimis, Technine
specifikacija, UZsakovo technine politika (www.vv.It), projektavimo uzduotimi, parengta ir iS anksto suderinta su
UZzsakovu, bei prisijungimo sglygomis;
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Jeigu projektuojami vandentiekio ir (arba) nuoteky Salinimo tinklai pateks j suformuotus sklypus Rangovas turés
parengti servituto nustatymo schemas projektuojamiems vandentiekio ir (arba) nuoteky Salinimo tinklams ir
jas suderinti su suformuoty sklypy savininkais. Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti UZsakovui,
kuris jy pagrindu sudarys notariskai patvirtintas sutartis. Kompensacijas uz servitutus ir notaro islaidas apmokeés
UZsakovas;

Statinio projekto bendruosiuose statinio rodikliuose nurodyti projektuojamas buitiniy nuoteky siurbliniy, jy
aptvérimy, privaziavimo keliy ir aptarnavimo aiksteliy rodiklius;

Vandentiekio jvady ir nuoteky iSvady vietas suderinti su gyventojais;

Suderinti statinio projektg statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j valstybés institucijy,
Zemés, poZeminiy inZineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus, gauti visus
reikiamus sutikimus ir privalomuosius dokumentus projektavimo ir statybos darbams;

Gavus rastiskg UZsakovo pritarimg statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtg statinio projektg bendrajai
projekto ekspertizei. Esant pastaboms jas iStaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytg ekspertizei dokumentacija
su atsakymais j pastabas.

UZsakovui suderinus statinio projekta, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius
popierinéje formoje bei kompiuterinéje laikmenoje. Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekty kopijos,
minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi. Kompiuterinéje laikmenoje bréZiniai turi bati pateikti DWG bei PDF
formatu;

Gauti statybg leidziantj dokumentg (pagal jgaliojimg, uZ statybg leidziantj dokumentg moka Rangovas);

PrieS pradedant darbus pateikti informacija www.planuojustatyti.lt apie numatoma statybos pradzig, Rangovo,
statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninés prieziGros vadovo paskyrimg ne véliau kaip pries 1
darbo dieng iki statybos pradzios;

Suderinus su UZsakovu, jrengti informacinj ir nuolatinj aiSkinamajj stenda;

Atlikti visus darbus pagal statinio projekta;

Jrengti vandentiekio jvadus ir buitiniy nuoteky iSvadus gyventojams pagal pridedamg sgrasa (zr. Techninés
specifikacijos Priedg Nr. 5). Vandentiekio jvady ir nuoteky iSvady jrengimo vietas statybos metu tikslinti su
gyventojais;

Vandentiekio jvadai turi blti pajungiami nuo Suliniy arba naudojant poZemine sklende su teleskopiniu
prailginimo velenu, kuri statoma nevaZiuojamojoje gatveés dalyje ir neprivacioje Zeméje. Vandentiekio jvady j
vienbucius gyvenamuosius namus minimalus diametras yra 32 mm. Jvadas statomas iki sklypo ribos, iskiSamas
ir uzaklinamas jvado galas virS Zemés pavirSiaus. Savo sklypuose vandentiekio vamzdynus jsirengia namy
savininkai. Vandentiekio jvadai prie vandentiekio tinkly prijungiami balnais;

Nuoteky iSvady gale prie sklypy riby turi bati montuojami nuoteky apZidros Suliniai DN315 tik tiems sklypams,
kuriy privatds statiniai (tvora) ar aplinkos elementai patenka j sklypo ribas. Sklypams, kuriy privatis statiniai ar
aplinkos elementai nepatenka j sklypo ribas (patenka j gatveés ribas) nuoteky atSakos projektuojamos iki faktiniy
statiniy ar aplinkos elementy ribos, atSakos vamzdzio gale paliekant akle DN160 nejrengiant Sulinio. Nuoteky
iSvado gylis turi bati tikslinimas statybos metu, kad gyventojams bty sudaryta galimybé prie nuoteky tinkly
prisijungti savitaka. Jei iSvado galas patenka j gatviy raudonyjy linijy ribas, iSvado gale montuojama aklé DN160;
Savitakiniai nuoteky tinklai turi bati projektuojami ir klojami tokiame gylyje, kad vamzdzio virSus baty ne
auksciau kaip - 1,40 m nuo Zemés pavirSiaus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas dél projektuojamo gatvés savitakinio
nuoteky tinklo gylio gauna rastiskus pajungiamy gyv. bisty sklypy savininky sutikimus dél maZesnio nei - 1,40
m gylio (bet ne mazesnio kaip - 0,8 m iki projektuojamo vamzdzZio virSaus) ir $j sprendinj patvirtina UZsakovas;
Atlikti elektros tiekimo ir automatikos jrenginiy sumontavima;

Prie$ teikiant statinio projektg UZsakovui derinimui, parengti ir suderinti su UZsakovu komerciniy elektros
apskaitos skydy pastatymo viety schemas. Suderines schemas Uzsakovas gaus AB ,Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) technines sglygas elektros energijos tiekimui. Visi darbai ESO tinklo dalyje (su
automatizuotais komercinés elektros energijos apskaitos prietaisais) bus apmokami UZsakovo ir nejeina j Sio
pirkimo apimtis;

Pateikti privalomajg dokumentacija ESO (pateikti rangovo aktg ir/ar gauti elektros energetikos jrenginiy
techninés buklés patikrinimo pazyma);

Suformuoti dispecerizacijos duomeny paketg ir perduoti j Uzsakovo SCADA sistemg. UZzsakovo SCADA sistemos
vizualizacijg atlieka UZsakovo personalas;

Po jrangos paleidimo — derinimo - bandymo darby pateikti Uzsakovui laikmeng su programuojamos loginés
jrangos programos (-y) kopijomis;

Atsiskaityti uz elektros energijos tiekimg, iki pilno objekto perdavimo UZsakovui (statybos laikotarpiu sutartj su
ESO sudaro Rangovas);

Atlikti statinio projekto vykdymo prieZiGros organizavimg ir vykdyma statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848, nustatyta tvarka;
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ISbandyti pastatytas (jrengtas) sistemas, tinklus ir jrenginius;

Atlikti vamzdyny TV diagnostikg;

Atlikti vandentiekio tinkly praplovima kams¢io pagalba bei nuoteky tinkly praplovima;

Dezinfekuoti pastatytus vandentiekio tinklus ir gauti teigiamus vandens tyrimy rezultatus (pazyma);

Parengti poZeminiy inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas pagal techniniy reikalavimy
reglamento GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai Zenklai“, patvirtinto Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2000 m. birzelio 19 d. jsakyma Nr. 45, tvarka;

Parengti statinio projekto paskutinés versijos brézinius ir technines specifikacijas su Zyma ,Taip pastatyta“;
Parengti statinio kadastro duomeny bylg, kurios turi bati pateiktos su iSankstine V] ,,Registry centras” patikra;
Atlikti statybos uZzbaigimo procediiras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés priezilros jstatyme, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS , Infostatyba®“, statybos uzbaigimo
dokumento gavimui arba pateikti uzpildytg deklaracijg (pagal jgaliojima, uz statybos uzbaigimo dokumentg
moka Rangovas).

5.3. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo tvarka ir terminai

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

5.3.7.

Statybiniai tyrimai turi bati atlikti ir suderinti per 4 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nustatyta tvarka) statinio projektas turi bati
parengtas ir suderintas su UZsakovu per 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Statinio projektas turi blti parengtas ir gautas statybg leidZiantis dokumentas per 8 mén. nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Projektavimo ir statybos darbai turi bati uzbaigti ir parengtos pozeminiy inzineriniy tinkly
kontrolinés geodezinés nuotraukos bei statinio kadastro duomeny bylos per 20 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Statybos uzbaigimo procediros turi bati atliktos per 1 mén. Apmokéjimas per 2 meén.

Sutarties galiojimo terminas, jskaitant apmokéjimo terming, yra 23 mén.

Darbai bus vykdomi pagal suderintg darby atlikimo grafika (Zr. Techninés specifikacijos 5.4.1. p.).

Aktavimo tvarka.

Uz darbus pagal darby kainy Ziniarastj (Techninés specifikacijos Priedas Nr. 4) bus aktuojama taip:

e  Aktas gali bati teikiamas UZsakovui pilnai atlikus darbus pagal darby kainy Ziniaras¢io 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.16, 3.14 pozicijas;

e Aktas gali bati teikiamas Uzsakovui 80% nuo darby kainos uz atliktus statybos - montavimo darbus
aprasytus darby kainy Ziniarascio 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14,
2.15,3.1,3.2,3.3,34,3.5,3.6,3.7,3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12,3.13,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7, 5.1,
5.2, 5.3 pozicijose;

e Aktas gali biti teikiamas UZsakovui 20% nuo darby kainos uZ atliktus dangy ir aplinkos atstatymo
darbus, komunikacijy Zyméjimo Zenkly jrengima, aprasytus darby kainy Ziniarascio 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5,26,27, 28, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,
3.11,3.12,3.13,4.1,4.2,4.3,4.4,45,4.6,4.7,5.1, 5.2, 5.3 pozicijose.

Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su Uzsakovu atjungimo laika pries$ 14
kalendoriniy dieny iki numatomy darby pradZios, bet ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Rangovas privalés pateikti ir suderinti su Uzsakovu:

5.4.1.

5.4.2.

Darby atlikimo grafikg (toliau - Grafikas) per 14 k. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (Grafikas turi bGti savaiciy
tikslumu). Grafikas turi bati parengtas atsizvelgiant j Sios techninés specifikacijos reikalavimus atskiry darby
atlikimo terminams. Atskiri darbai, kuriy atlikimo pradzia, pabaiga ar terminas néra detaliai nurodyti techninéje
specifikacijoje turi bati numatyti Grafike, jvertinant Rangovo pagrjstas galimybes jvykdyti darbus Grafike
numatytais terminais. Grafiko apacioje pagal darby pozicijas turi biti pateiktos ir planuojamy atlikti ir aktuoti
darby vertés. Atlikti darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas Grafike turi blti planuojamas tg patj kalendorinj
ménesj, kurj yra baigiami atitinkamos Ziniaras¢io (Techninés specifikacijos Priedas Nr. 4) eilutés darbai. Jei
Rangovas atliks darbus anksciau nei nurodyta Grafike, Aktas teikiamas grafike numatytai sumai ne anksciau 2
mén. nei nurodyta Grafike;

Statinio statybos projektg, uz Rangovo léSas jsigytus ir uZpildytus statybos darby Zurnalus, iSpildomaja
dokumentacijg, kadastriniy matavimy bylas su iSankstine V| ,,Registry centras” patikra, mikrobiologiniy tyrimy
pazymas, atlikty darby aktus. Taip pat Rangovas (pagal jgaliojimg) turés atlikti statiniy statybos uzbaigimo
procediras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZitros informacinés sistemos (IS) , Infostatyba” iSorine svetaine statybos uzbaigimo dokumento
gavimui ir pateikti uzbaigimo dokumentg arba pateikti uzpildytg deklaracijg.

6. UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI




6.1. UZsakovas jsipareigoja apmokéti Rangovo pateikty sgskaitg per 60 k. d. po sgskaitos pateikimo (Saskaitos
teikimo bldas nurodytas Sutartyje).

6.2. UZsakovas sudarys galimybe Rangovui darby metu naudotis vandeniu (bandymams, praplovimui). UZ darby
vykdymo metu sunaudotg vandenj Rangovas Uzsakovui sumokeés uzbaigus objektg pagal apskaiciuotg suvartota
vandens kiekj.

7. PAPILDOMA INFORMACUA

7.1. Projektas dalinai finansuojamas pagal 2014—2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos
5 prioriteto ,, Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” 05.3.2-VIPA-
T-024 priemone ,Nuoteky surinkimo tinkly plétra“ (Jgyvendinancioji institucija — UAB ,VieSyjy investicijy
plétros agentlra“).

7.2. Rangovas turi jsivertinti ir vandentiekio /nuoteky tinkly statybai trukdanciy AB Telia Lietuva eksploatuojamy
kabeliy iskélima.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Projektiniai pasitlymai (grafiné dalis);

Priedas Nr. 2.1. Medziagy, gaminiy techninés specifikacijos ir jy atitikimas;

Priedas Nr. 2.2. Elektrotechnikos, automatizacijos techninés specifikacijos ir jy atitikimas;

Priedas Nr. 3.1. Konkreciai sitlomos medZiagos, gaminiai ir jy gamintojai;

Priedas Nr. 3.2. Konkrediai silomos elektrotechnikos ir automatikos medziagos, gaminiai ir jy gamintojai;
Priedas Nr. 4. Darby kainy Ziniarastis;

Priedas Nr. 5. Gyventojy sarasas;



