DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Kédainiai
2020 m. QUG SE 70 20d.

UAB ,, HSC Baltic“, atstovaujama Rimvydo BerzZonskio, veikian¢io pagal 2018-12-18
konsorciumo (jungtinés veiklos) sutartj Nr. JVS-090, toliau vadinamas Rangovu, ir Kédainiy
rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Ariino
Kaceviciaus, veikianc¢io pagal tarnybing padétj, toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta 2019-05-
03 statybos rangos sutartimi Nr.VP-279 (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais
susitarimais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr.3, sudaré § Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus: projekto ,,Keédainiy miesto vieSyjy
erdviy (Kédainiy miesto, Vytauto parky, universalaus daugiafunkcio aik$tyno, lauko teniso
korty prieigy) kompleksiskas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui®, Nr.
07.1.1-CPVA-R-905-21-0015 objekto ,,Miesto parko modernizavimas™ darbo projektg ir
statybos rangos darbus suprojektuotus techniniame projekte ,,Kitos paskirties inZineriniy
statiniy, Minareto g. 8, Kédainiai, tvarkomuyjy statybos darby projektas. Miesto parko
modernizavimas® Nr. VP133-2017-TP, parengtame 2017 metais, patvirtintame Kédainiy
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-03-27 jsakymu Nr. AD-1-383,
atliktus Zemés judinimo darby vietose archeologinius tyrimus, parengta kadastriniy matavimy
bylg su patikra ir kontrolines geodezines nuotraukas, irengta laiking ir, pabaigus darbus,
nuolatinj informacinius stendus, parengtus visus dokumentus, reikalingus Statybos uzbaigimo
akto pasira§ymui, o UzZsakovas $iuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovui likusig 35472,53
Eur (Trisdesimt penki tikstandiai keturi §imtai septyniasde$imt du eurai, 53 ct.) suma Saliy
sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i$skyrus defektus, kurie
neturés esmingés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgrasas pridedamas. Defektai
turi biiti pasalinti per 28 dienas po §io Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galig.
Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.
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