STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2022/06/09
Kaunas, 2022 birzelio 09 d.

Kauno Jono Pauliaus Il gimnazija (toliau - Uzsakovas), juridinio asmens kodas 302868589, adresas Balty
pr. 103, Kaunas, atstovaujama direktorés Ramutes Latvelienés veikianéio pagal Kauno Arkiviskupijos
kurijos sprendimo Nr. 125 2017 06 30 (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Daromsta®, jmonés kodas 302560901,
atstovaujama direktoriaus Romo Malatoko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau
kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1  Darbai— visi darbai, nustatyti Darby uzduotyje ir kiti darbai bei butinos Sutar¢iai atlikti paslaugos
(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas. patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priemé Darbus, pasirasomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2 papunkgiu.

1.4  Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo data arba data po 14 dieny kai
isigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiiy nera
pasirasytas.

1.5 Darby uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali buti pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai,
techninés specifikacijos, darby apraSymas bei sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai (jeigu pateikiami) ir visi
§iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar
priestaravimams, jy virenybé pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

1.6 Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus Kurio nors i3 ju, kai abejojama d¢l Sutarties
salygy, tatiau jvertinus dokumenty virsenybg pagal 1.5 papunktj.

1.7 Deklaracija apie statybos uzbaigima — UZsakovo pasiraSytas dokumentas, kuriuo paskelbiama,
kad statybos darbai uzbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal teiseés akty reikalavimus

(kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

1.8  ISankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig Uzsakovas
pagal Sutartj turi sumoketi Rangovui i anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui.

1.9 I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.10 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.11 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.12  Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyriy.

1.13 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verte, lygi laim¢jusio Rangovo
pasitlymo kainai.
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Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas viesojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybviet¢je dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir Kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui
istaisomi defektai (jei reikia) ir pasirasoma Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi bati pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutart] ir galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokeéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis.
Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, Kuriy apimtis apibrézta Darby uzduotyje, veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti iuos Darbus: Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos, Balty
per. 103, Kaunas, jstaigos kodas 302868589, paprastojo remonto darbus, kaip numatyta Sutartyje
bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami Kkaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  S&ios Sutarties salygos;

3.2.2. Techniné uzduotis;

3.2.3.  Rangovo pasililymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis siadlomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jitraukiami);

3.2.4.  Subrangovy sarasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
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Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatlickant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas . Punktas ;| Duomenys ir sqlygos

________________________________________________________________________________________________________________

Pradiné sutarties verté 0 1.13 ' 139339,93 Eur,- ( vienas Simtas trisdeSimt
: | devyni takstanciai trys Simtai trisdeSimt

_________________________________________________________________________________________________________________

_Uzsakovo skiriamas asmuo 43 | Rima PreikSiene
_Darby atlikimo terminas @ 6.1. ¢ 33 dienos (nuo 2022 07 01 iki 2022 08 18)
_Darby atlikimo termino pratgsimas ___: 64. netaikoma
Delspinigiai dél Darby vélavimo i ( 6.7 ! 0,05% Sutarties kainos per diena
Sutarties kaina, 8.1. 139 339,93 Eur,- ( vienas Simtas trisdesimt

" devyni titkstanciai trys Simtai trisdesimt

i$ kuriy PVM sudaro {81 | 24 182,96 eury ( dvidesimt keturi
' | tukstanéiai vienas Simtas aStuoniasdesimt du
! eurai 96 ct,- )

__________________________________________________________________________________________________________________

_Sulaikymo procentas 1 8.5 .....i netaikoma
_Kity mok¢jimy terminas 1872, 60dieny
_Darby garantinis terminas 102 & 3metai L

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezifira®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3. papunktj.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybg, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu, bloginan¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
isskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sarase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy jstatymy, jstatymy igyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziangius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota. Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
.Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotoju veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
batinus Sutaréiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taCiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti nustatyti
Veikly sgrase ar Darby uzduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliu, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas eali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1.  savo saskaita pa3alinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.92. sandéliuoti arba isvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity ter3aly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugtis, pazenklinti ispéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus UZzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiilyme,
tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne prastesne, nei kei¢iamojo jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir Medziagas
pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prie$
atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apZiuréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
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nepraneses Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria del to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
dél 3iy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziora atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos

jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus

informuodamas Uzsakova. Gaves tokj prane$ima ir jvertings Rangovo sitilyma, UZzsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima del Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodanéius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad buisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokia teis¢ turintys asmenys. i

Jeigu Darby uzduotyje ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar
prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmeés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [ranga ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny skaicius nuo Darbo pradzios. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgrase. Darby vykdymo metu
nepriestaraujant UZzsakovui, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti
koreguojamas keiciant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupg pagal Veikly saraSe pateikta
vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZzsakovas gali jteikti prane§ima,
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konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus. Jeigu
rangovas, gaves tokj pranesimg, nesiéme priemoniy isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas,
jteikes antra pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 11.3.2 papunkcio salygas. Si salyga netaikoma,
jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasirasytas Darby perdavimo-priemimo aktas.

Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
7inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;
atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebuty galéjes
tiketis;
. fizineés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti€¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dé¢l Pakeitimo;
12. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. 8
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyrma Darbai
atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiuréti, sandelivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,

Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasCiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir
7.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

[

8.1

8.2

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu del
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Uzsakova kartu pateikdamas atlikty statybos
darby perdavimo UZzsakovui akta.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas,
vadovaudamasis 7.2.1 papunkgio reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad biity
galima surasyti Deklaracijg apie statybos uzbaigima.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart]
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy deél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo
projekto, MedzZiagy, Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Jame turi bati jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki
kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virsyti 2,5 proc.
Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos;

arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygu 7.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priemimo aktas buvo isduotas paskuting
to laikotarpio dieng.

Darby kaina gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta procenting Darby
dalj. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby samata, darby
akto du egzempliorius ir PVM sgskaita faktuirg.

Rangovas iki Darby perdavimo-priemimo akto pasirasymo dienos privalo paalinti i Statybvietes
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo UZzsakovui metu statinys turi biti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apzitreti, skirti buiting reikalinga transporta bei
specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priemimo akte suteikta laika Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos paciam istaisyti defektus ir (arba) i$skaiCiuoti defekty taisymo idlaidy suma i$ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovo suraSyta
Deklaracija apie statybos uzbaigima, bei Uzsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susije
dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaitiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma zodziais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bti nustatytas Veikly
sarade ar Darby uzduoties dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra
orientaéinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

Jeigu jrasyta 3.4 papunktyje, isankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas isankstinis mokéjimas turi bti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol isankstinis mokéjimas
bus grazintas.
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Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima. Si
deklaracija galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu UZsakovas praleidzia 7.1 papunktyje
nustatyta Statybos uzbaigimo terming ir tik dél to deklaracija nesuraSoma per 3j laika.

Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui sulaikyma

(i) Rangovui idtaisius nurodytus defektus ir (ar) surasius Deklaracija apie statybos uzbaigima per
Statybos uzbaigimo termina, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunk&iuose — visa, arba

(ii) Rangovui neitaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius Deklaracijos apie statybos
uzbaigima ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunk&iuose —
atskaicius defekty taisymo suma,

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biti kei¢iama.

9. PAKEITIMAI

Uzsakovas diame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
9.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar Kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei radtu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindima ir skai¢iavimais. Toks susitarimas ar protokolas turi bati patvirtintas ir pasiraSytas Saliy
ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitirﬁui atlikti
turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
viesujy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, bei siiilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti
. Darby lokaling samata, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo silillymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);
9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling
samata, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.
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Pakeitimai gali buti atlieckami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu
9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai

gali biiti atlieckama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padetis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

—  pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami Siomis aplinkybémis:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams uZbaigti,
tatiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazg islaidy dubliavimg; arba

9.42. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmes nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobud] ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje
srityje ir poreikj uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty iStekliy ir numatomos
jos vertés santyk].

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i3 esmés nesikeitia Darby
pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esancig klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti
Rangovui tritkstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I[Slaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis buty nedelsdamas pranesgs.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

r

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trukumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia paslepti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.
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Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus
atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 dieny,

tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui moketinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties
pazeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2. papunktyje nurodyty Uzsakovo nurodymy ir del to
Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kkitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodytg grafika
ir tampa aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto isaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

11.42. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas Uzsakovo
idlaidas, atsiradusias del ios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc. nutraukimo
diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai ratu praneSdamas
Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti sumoketa: '

11.5.1. uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. islaidos uz Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

Uzsakovas neturi teiseés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba ipareigoti

juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy Sutarties pazeidimy:

11.6.1.  per 60 dienas nuo Sutarties 3.4. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna Viso
apmokejimo (i¥skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

11.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.
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Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors Kity i$ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunk&ius, jam turi bati suteikta teise
atgauti sustabdymo ir statybvietes palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstan¢ia 5 proc. nutraukimo
diena neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta termina privalo:

11.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, isskyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés ar turto
isaugojimo arba dél Darby saugos;

11.7.2.  perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCALI

. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i3spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu isdésto

savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasialyma gindg spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gino iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasiiilyma ginca spresti derybomis, Kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
ginéy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy nepavyksta i3spresti deryby
keliu, sprendziami teisme pagal UZzsakovo buveines vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZzio pakeitima, stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bti
siundiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéjg ar
kita tinkama vez¢ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 14.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.



14.3. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkancia juy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kauno Jono Pauliaus 11 gimnazija UAB "Daromsta”

Juridinio asmens kodas 302868589, Imoneés kodas 302560901

Registro tvarkytojas — VI Registry PVM mokeétojo kodas 100005767319

centras Prancizy g. 62a-14 Kaunas, Lietuva

Balty pr. 103 Kaunas A.s. LT927300010124921402

A/S LT594010051001758332 AB Swedbank b/k

AB DNB bankas Banko kodas 73000

Banko kodas 40100 tel. +37068785587

Tel. nr. 837377583 elektroninis pastas: daromsta.statyba@gmail.com ;

romasmalatokas@gmail.com

Pasirasanciojo vardas, pavarde Pasirasanciojo vardas, pavarde

Pareigos Direktorius.......

te Latveliené......... Parasas Romas Malatoka
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