
Priedas Nr. 1.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Projektavimas

1.1
Saulės elektrinės gamintojo dalies projekto 
parengimas ir suderinimas

X X

1.2
Saulės elektrinės ESO dalies projekto parengimas ir 
suderinimas

X X X X X X

1.3
Stogo remonto dalies projekto parengimas ir 
suderinimas (paprastojo remonto darbų aprašas)

X X

1.4
Jėgos kabelio projekto dalies parengimas ir 
suderinimas

X X

2 Medžiagų tiekimas
2.1 Stogo remonto medžiagos X X
2.2 Saulės fotovoltinės elektrinės medžiagos X X X X X X
2.3 Jėgos kabelio medžiagos X X
3 Remontas

3.1 Stogų remontas X X X X X
3.2 Saulės fotovoltinės elektrinės montavimas X X X
3.3 Kabelio keitimas X X X X X X
4 Pridavimas

4.1 VERT leidimas išbandyti X X X X
4.2 VESO natūriniai X X X
4.3 VERT techninės būklės X X X X
4.4 VERT leidimas gaminti X X X X
4.4 ESO skaitikliai X X
5 Darbų priėmimas

5.1 Stogo darbų pridavimas Perkančiajam subjetkui X X

5.2
Jėgos kabelio darbų pridavimas perkančiajam 
subjektui X X

5.3
Saulės elektrinės pridavimas Perkančiajam 
subjektui X X

Eil. 
Nr.

Darbo pavadinimas
Savaitės

Darbų atlikimo grafikas

Objektas: Saulės fotovoltinės elektrinės ant stogo įrengimas, Raudondvario pl. 84, Kaunas


