SUTARTIS NR. $-726 (2017-12-13) VALSTYBINIES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 206
SILUTE-RUSNE RUOZO NUO 2,401 IKI 7,363 KM REKONSTRAVIMO IR ESTAKADOS $I0
KELIO UZLIEJAMAME RUOZE (6,190-6,940 KM) NAUJOS STATYBOS TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA IR DARBU
ATLIKIMAS
SILUTES RAJONAS

Statytojo (uzsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau — Keliy direkcija), J. Basanaviéiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Objektas finansuojamas Keliy prieziGros ir plétros programos léSomis
(Keliy prieZiiros ir plétros programos lésomis arba bendrai i§ Keliy prieZigros ir plétros
programos bei Europos Sqjungos fondy lésy)

ATLIKTY STATYBOS DARBU PERDAVIMO STATYTOJUI (UZSAKOVUI) AKTAS
2020 m. rugpjtcio 04 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Keliy direkcijos 2020 m, liepos 30 d. rastu Nr.
(7.2E)2E-7920 ,,Del atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) komisijos sudarymo*:

Komisijos pirmininkas Kestutis Pralgauskas — Lictuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktiiros statybos ir priezitiros departamento Transporto
infrastrukttros projekty igyvendinimo skyriaus grupés vadovas

(v., pavarde, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Agne Ragauskiené Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Transporto infrastruktfiros statybos ir prieZitiros
departamento Transporto infrastruktiiros projekty igyvendinimo
skyriaus projekto koordinatoré

(v., pavarde) (institucija, pareigos)

Ricard Franckevi¢ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Transporto infrastruktfiros planavimo ir inovacijy
departamento Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
projekto inzinierius

(v.. pavarde) (institucija, pareigos)

Indré Zilakauskiené Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Transporto infrastruktiros statybos ir prieZifiros
departamento eismo saugos skyriaus projekto vadové

(v., pavarde) (institucija, pareigos)
Kestutis Lukosius Taurages apskrities vyriausiojo policijos komisariato keliy
policijos skyriaus vir§ininkas
(v., pavarde) (institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (uZsakovui), dalyvauja:

2.1. statinio statybos techninis priziurétojas (ar jo jgaliotas atstovas)
UAB ,,Problematika“ techninis prizilirétojas R. Ubis, kv. atestato Nr. 3182
(imonés pavadinimas, pareigos, v., pavarde, kvalifikacijos atestato Nr.)
2.2. projekto vykdymo prieziiiros vadovas (ar jo jgaliotas atstovas)
UAB TEC Infrastructure projekto vadovas V. Karieta, kv. atestato Nr. 33265
(imonés pavadinimas, pareigos, v., pavardeé, kvalifikacijos atestato Nr.)



2.3.

projekto vadovas (ar jo jgaliotas atstovas)

UAB ,,SRP projektas* projekto vadovas Tadas Kasperavi¢ius, kv. atestato Nr. 36328
(imonés pavadinimas, atstovo v., pavarde, pareigos)

2.4.

rangovo atstovas AB ,,Kauno tiltai” projekty direktorius A. Rulys

(imonés pavadinimas, atstovo v., pavarde, pareigos)

2.5.

statinio statybos vadovas (ar jo jgaliotas atstovas)

AB ,Kauno tiltai“ projekto vadovas K. Stankus, kv. atestato Nr. 18698
(imonés pavadinimas, pareigos, v., pavarde, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 2,401
iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio uzliejamame ruoze
(6,190-6,940 km) naujos statybos techninis darbo projektas

Projekto parengimo

data 2018-04
. . UAB TEC Infrastructure
Projekto rengéjas . . .
(imonés pavadinimas)

Projekto vadovas

V. Karieta, kv. at. Nr. 33265
(v. pavardeé, kvalifikacijos atestato Nr.)

Projekto ekspertize
atliko

UAB ,,Statybos projekty ekspertizés centras “, 2018-05-23 aktas
Nr. 378-5(18) /1/2018
(imonés pavadinimas, ekspertizés akto Nr. ir data)

Projektq patvirtinantis
dokumentas

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
2018-05-25 jsakymas Nr. T-26
(dokumento Nr. ir data)

Leidima (-us) vykdyti
statybos darbus iSdavé

Silutés rajono savivaldybés administracija, 2018-06-08
Nr. LSNS-37-180608-00056
(imonés ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4.Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Wite Faktinis
Pavadinimas vt kiekis Charakteristikos
' (skai¢ius)

ITI SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACILJOS

1.Keliai (Valstybinés reik§més krasto kelias Nr. 206 Siluté-Rusné ruozas nuo 2,401 iki 7,363 km)

1.1, kelio kategorija 11T

1.2. kelio ilgis km 4,960 bendras ilgis su estakada
1.3. kelio juostos plotis m 19,30-24,30

1.4, eismo juosty skaiius vnt. 2

1.5. eismo juosty plotis m 3,50 kelio dangos plotis 8,00

2. Kiti transporto statiniai (estakada Sio kelio uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km))

2.1. estakados ilgis m 421,70 tarp pereinamy plokséiy
krasty
2.2. estakados ilgis 417,02 tarp kraStiniy atramy
sparny krasty
2.3. estakados plotis m 12,20
2.4. estakados atraminiy sieny ilgis m 88,80 4 x22,20

2.5. bendras estakados ir atraminiy sieny m

ilgis

460,00 kelio adyje

3. Kiti transporto statiniai (pralaidos)




3.1. pralaida Pk 29+52 m 22,80
3.2. pralaida Pk 30+85 m 19,40
3.3. prataida Pk 43+44 m 19,40
3.4. pralaida Pk 49426 m 18.60
3.5. pralaida Pk 62+40 m 60,60

IV SKYRIUS. INZINERINJAI TINKLAI

1.Nuoteky Salinimo tinklai

1.1.  pavirSiniy lietaus nuoteky ilgis m 131
2. Rysiy (telekomunikacijy) tinklai (TELIA)
2.1. Inzineriniy tinkly ilgis [ m 135 Trasos ilgis 115 m
3. RySiy (telekomunikacijy) tinklai (RAIN)
3.1. Inzineriniy tinkly ilgis } m 720 Trasos ilgis 650,75 m
Statinio fiziniai rodikliai:
Pavadinimas Mato vnt. Faktlm.sv .klekls
(skaidius)
Kelio rekonstravimas km 4,960
Estakada (nauja statyba) vnt. 1
Statinio koordinatés:
Xy ruozo pradzia Xy ruozo pabaiga s
(pralaidy, pésciyjy peréjy ir pan.)
6134860,42 338320,15 6132694,75 333963,24 kelio ruozas
6132739,42 334907,07 6132739.,42 334571,08 estakada

5. Atlikty statybos darby vertés:
Rangovo (pagrindinio partnerio) jégomis

(nepasitelkiant trec¢iyjy subjekty) atlikty statybos 4.377.641,12 Eur (su PVM)
darby verté

PrOJekj[awm.o darbq verte (plldoma,' kai sudaryta 193.600,00 Eur (su PVM)
darby ir projektavimo rangos sutartis)

Ukio subjekty grupes nariy (partneriy) atlikty 193.600,00 Eur (su PVM)
statybos darby verté

Subrangovy atlikty statybos darby verté 5.009.150,80 Eur (su PVM)
Bendra atlikty statybos darbuy verté 9.580.391,92 Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas AB ,,Kauno tiltai“, kv. atestato Nr. 184
(imonés (-iy) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-y) Nr.)
partneris (-ai) UAB TEC Infrastructure
(imonés (-iy) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-y) Nr.)
subrangovas (-ai): UAB ,,Pjovéjai“, UAB ,,Alkesta*, kv, at. Nr. 183; UAB ,,Vilniaus Rentinys*,
kv, at. Nr. 769; ,,Menard Polska Sp. Z 0.0%, kv. at. Nr. 8685; UAB GATAS, kv. at. Nr. 5617;
(imonés (-iy) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-y) Nr.)

ave

Ubis
(imonés pavadinimas, pareigos, v., pavarde)
informuoja apie piniginiy i$skaity, kai yra nesilaikoma ribiniy veréiy ar leistinyjy nuokrypiy,

taikymaq — ....... 74:(-«/(2 .........




(irasyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prizidrétojas UAB ,,Problematika* techninis priziarétojas R. Ubis
(imonés pavadinimas, pareigos, v., pavardeé)
informuoja apie kainos perskai¢iavimo dél faktiskai jrengty asfaltbetonio sluoksniy storiy taikyma

T, L2

(irasyti taip arba ne)

7. Komisija apziiiréjo vietoje, kaip atlikti Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-
Rusné ruozo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados Sio kelio uZliejamame ruoze
(6,190-6,940 km) naujos statybos techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo
priezitira ir darby atlikimas darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruozas, kelio elemento vieta)
patikrino jy techning bei vykdymo dokumentacija ir nustaté, kad atlikti statybos darbai atitinka
esminius statiniy reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sglygas.

Darby pakeitimat, papildomi susitarimai (jei tokiy buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti

techninéje dokumentacijoje.

Komisija pripaZista, kad rekonstrukcijos ir naujos statybos darbai atitinka
(statybos riisis)
Valstybinés reikimeés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo nuo 2,401 iki 7,363 km
rekonstravimo ir estakados Sio kelio uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos
techninis darbo projektas
(projekto pavadinimas)
projekto sprendinius ir tenkina galiojanéiy norminiy teisés akty, reglamentuojanciy darby atlikima,

reikalavimus bet Siuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darby baigimo terminas yra 2019 m. geguzés 15 d.
(estakada perduota eksploatacijai 2019 m. geguzés 16 d.)

Objekto neesminiy trikumy ir neatitikimy pasalinimo darbus reikalaujama uzbaigti pagal $io
akto 10 punkte ,,Objekto neesminiy trikumy ir neatitikimy pa$alinimo darby sarasas“ nurodytus
reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvima ar per garantinj terming (7) m. (pagal sutartyje numatytas sqlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninés ir vykdymo dokumentacijos sarasas (9 punktas) ir objekto neesminiy
triikumy ir neatitikimy pasalinimo darby saraas (10 punktas) yra neatskiriama atlikty statybos
darby perdavimo statytojui (uzsakovui) akto dalis.

Papildoma
INTOrMAaCija i ummuintssimmsssies v s S s oo e s R S R S S e R RS

............................................................................................................................................................



Komisijos pirmininkas K. Pralgauskas

(v., pavarde)

Komisijos nariai A. Ragauskiené

(v., pavarde)

R. Franckevi¢
(v., pavarde)

1. Zilakauskiené
(v., pavardeé)

K. LukoSius
(v., pavardeé)

Statinio statybos techninis
prizitirétojas R. Ubis

(v., pavarde)

Rangovo atstovas A. Rulys
(v., pavarde)

Projekto vykdymo

prieziliros vadovas V. Karieta
(v., pavardeé)

T. Kasperavicius
(v., pavardé)

Projekto vadovas

K. Stankus
(v., pavarde)

Statinio statybos vadovas

8. Objekto priezilrg pradeda vykdyti kelio savininkas.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos
Transporto infrastruktliros statybos ir prieziiros departamento
Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriaus

grupés vadovas cnsfg feivelfouss . K. Pralgauskas
(starytojas) (pareigos) (ppirasas) (v., pavarde)
. === S
AB ,,Kauno tiltai‘ projekty direktorius — .iiiiinnns 7Z—A-Rulys

(darbus vykdziusios jmonés pavadinimas) (pareigos) (para: (v., pavardeé)



9. Statybos techninés ir vykdymo dokumentacijos sarasas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)
Valstybinés reik§mes kra¥to kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 2,401 iki 7,363 km
rekonstravimo ir estakados $io kelio uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos
techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo prieziiira ir darby atlikimas

(projekto pavadinimas)
2020 m. rugpjucio 04 d.

Eil.
Nr.

Dokumentacijos pavadinimas

Byly
(lapu)
skaicius

Byly
(faily)
skai¢ius
elektron
laikmen.

1. | Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados Sio kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Estakada kelio Nr. 206 uZliejamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Bendroji dalis. 0
laida. BD-1

1 byla/
377 lapai

6 bylos

2. | Valstybinés reik§mes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Estakada kelio Nr. 206 uzliejamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Bendroji dalis.
InZineriné geologija. 0 laida, BD-2.

1 byla/
154 lapai

1 byla

3. | Valstybinés reik§més krasto kelio Nr, 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados Sio kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. FEstakada kelio Nr. 206 uzliejamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Bendroji dalis.
Topografiné geodeziné nuotrauka. 0 laida. BD-3.

I byla/
14 lapy

2 bylos

4. | Valstybinés reikimes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Architekttring (statinio architekttra) ir sklypo
sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 0 laida. SASP.

1 byla/
28 lapai

3 bylos

5. | Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio
uzliejamame ruoZe (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Estakada kelio Nr. 206 uZliejamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Konstrukeiné
(statinio konstrukcijos) dalis. Estakados konstrukcijos. 1 knyga
| (Poliniai pamatai). 0 laida. SK-I.

1 byla/
13 lapy

1 byla

6. | Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas Estakada kelio Nr. 206 uZliejamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Konstrukcing
(statinio konstrukcijos) dalis. Estakados konstrukcijos. 2 knyga
(Konstrukcijos). 0 laida. SK-1.

1 byla/
56 lapas

8 bylos

7. | Valstybines reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo
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nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio
uzligjamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas Estakada kelio Nr. 206 uzliejamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Konstrukciné
(statinio konstrukcijos) dalis. Estakados konstrukcijos. 3 knyga
(Techninés specifikacijos). 0 laida. SK-1.

1 byla/
54 lapai

1 byla

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio
uZliejamame ruoZe (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Silute-
Rusné ruozas nuo 2,401 iki 7,363 km. Techninis darbo projektas.
Statinio konstrukeijy dalis. Pralaidos Pk 29+53 km konstrukcijos,
A laida. SK-2.

1 byla/
86 lapai

1 byla

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados Sio kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 206 Silute-
Rusné ruozas nuo 2,401 iki 7,363 km. Techninis darbo projektas.
Statinio konstrukcijy dalis. Pralaidos Pk 30+86 km konstrukcijos.
0 laida. SK-3.

1 byla/
75 lapai

1 byla

10.

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Valstybinés reikimeés krasto kelio Nr. 206 Silute-
Rusné ruozas nuo 2,401 iki 7,363 km. Techninis darbo projektas.
Statinio konstrukcijy dalis. Pralaidos Pk 43+45 km konstrukcijos.
0 laida. SK-4.

1 byla/
77 lapai

2 bylos

1.

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 206 Siluté-
Rusné ruozas nuo 2,401 iki 7,363 km. Techninis darbo projektas.
Statinio konstrukeijy dalis. Pralaidos Pk 49+28 km konstrukcijos.
0 laida. SK-5.

1 byla/
77 lapai

2 bylos

12.

Valstybinés reik§mes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 206 Siluté-
Rusné ruozas nuo 2,401 iki 7,363 km. Techninis darbo projektas.
Statinio konstrukeijy dalis. Pralaidos Pk 62+40 km konstrukeijos.
0 laida. SK-6.

1 byla/
42 lapai

1 byla

13.

Valstybinés reikimeés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo

| nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio

uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. . Valstybines reikdmés krasto kelio Nr. 206
Silute-Rusné ruozas nuo 2,401 iki 7,363 km. Techninis darbo
projektas. Susisiekimo dalis. B laida. S.

1 byla/
196 lapai

9 bylos
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14,

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Estakada kelio Nr. 206 uZliejamajame ruoZe
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Nuoteky $alinimo
dalis. 0 laida. NS.

1 byla/
60 lapy

1 byla

15.

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Estakada kelio Nr. 206 uzliejamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Elektroniniy ry$iy
(telekomunikacijy) dalis (Telia). 0 laida. ER-1.

1 byla/
24 lapai

1 byla

16.

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Estakada kelio Nr. 206 uZliejamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Elektroniniy ry$iu
(telekomunikacijy) dalis (RAIN). 0 laida. ER-2.

1 byla/
45 lapai

1 byla

17.

Valstybinés reik§mes krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados §io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninis
darbo projektas. Estakada kelio Nr. 206 uzlicjamajame ruoze
(6,190-6,940 km). Techninis darbo projektas. Pasirengimo
statybal ir statybos darby organizavimo dalis. 0 laida. SO.

1 byla/
33 lapai

2 bylos

18.

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Silute-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninio
darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priezitra ir darby
atlikimas. Estakada kelio Nr. 206 uzlicjamame ruoZe. Statybos
darby Zurnalai (SDZ-175; SDZ-205; SDZ-268; SDZ-90; SDZ-91;
priedas | SDZ-175; priedas | SDZ-205).

7 bylos/
651lapas
(1302

psl)

7 bylos

19.

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados Sio kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninio
darbo projekto parengimas, projekto vykdymo prieZilira ir darby
atlikimas. Kelio ruozo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimas.
Statybos darby Zurnalai (SDZ-332; SDZ-176; SDZ-204).

3 bylos/
312 lapy
(624 psl)

3 bylos

20.

Valstybinés reikimeés kragto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninio
darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priezitira ir darby
atlikimas. Estakados valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206
Siluté-Rusné uzliejamame ruoZe nauja statyba. I&pildomoji
dokumentacija.

8 bylos/
2119

lapy

11 byly

21.

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados $io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos techninio
darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priezilira ir darby
atlikimas. Kelio ruozo nuo 2,401 iki 7,363 km re¢konstravimas.
[$pildomoji dokumentacija.

3 bylos/
1181
lapas

6 bylos
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22. | Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados Sio kelio | lbyla+1 2 bylos
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) nauja statyba. Geodeziné CD

nuotrauka. 6 lapai

23. | Valstybinés reik§més kragto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo | 1byla+1

nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados 6,190-6,940 CD 1 byla
km nauja statyba. Rys$iy (RAIN) geodeziné nuotrauka. 2 lapai

24. | Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo | 1byla+1
nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados 6,190-6,940 CD 1 byla
km nauja statyba. Rysiy (Telia) geodeziné nuotrauka. 2 lapai

25. | Valstybinés reiksmes kragto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo 1 byla /

nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados 6,190-6,940 2 lapai 1 byla
km nauja statyba. DrenaZo geodeziné nuotrauka.

26. | Nekilnojamo daikto kadastriniy matavimy byla. Estakada Ibyla+1 1 byla
CD
8 lapai
27. | Nekilnojamo daikto kadastriniy matavimy byla. Valstybinés | lbyla+1 1 byla
reiksmés krasto kelias Nr. 206 Siluté-Rusné 0,022-7,950 km. CD
41lapas

28. | Estakados valstybines reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné | 1 byla/
uzliejamajame ruoze (6,190-6,940 km) statiniai ir dinaminiai | 91 lapas 1 byla
priimamieji bandymai. Bandymy ataskaita.

29. | Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruozo
nuo 2,401 iki 7,363 km reckonstravimo ir estakados $io kelio
uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) nauja statyba. Statybos 1 CD
vykdymo ir techninés dokumentacijos dokumentai (elektroniné
forma).

Perdave:

AB ,Kauno tiltai projekty direktorius A. Rulys
(darbus vykdziusios jmonées (pareigos) (v., pavardeé)
pavadinimas)

Priéme:

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
Transporto infrastruktiros statybos ir prieZitiros departamento
Transporto infrastruktiros projekty igyvendinimo skyriaus
grupés vadovas b K. Pralgauskas
(statytojas) (pareigos) (pipfasay) (v., pavardé)

10. Objekto neesminiy tritkumy ir neatitikimy pasalinimo darby sarasas



Valstybinés reik¥més kra$to kelio Nr. 206 Siluté-Rusné ruoZo nuo 2,401 iki 7,363 km
rekonstravimo ir estakados Sio kelio uzliejamame ruoze (6,190-6,940 km) naujos statybos
techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo prieziara ir darby atlikimas
(projekto pavadinimas)

2020 m. rugpjicio 04 d.

Eil. Darby pavadinimas ir vieta (km ir PK) Mato Kiekis Ivykdymo
Nr. vnt. | (skaiius) | terminas
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Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos/,
Transporto infrastruktiiros statybos ir prieziliros departamento
Transporto infrastruktiiros projekty igyvendinimo skyriaus
grupés vadovas LAY K. Pralgauskas
(statytojas) (pareigos) (v., pavardeé)

AB ,,Kauno tiltai* projekty direktorius e .. A A. Rulys
(darbus vwkdziusios imonés (pareigos) (par (v., pavarde)
pavadinimas)



