Projekto pavadinimas: Panevé¥io miesto Bendrijy gatvés kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
naujos statybos projektas

Projekto: Nr. UL-20-0081
Rangos sutartis: Nr. 22-1922, 2021.10.25
Statybos objektas: PanevéZio miesto Bendrijuy gatvés kapitalinio remonto darbai

Datas: 2022.03.23

Darby pakeitimo aktas Nr. 2022/01

Komisija sudaryta i3:

Uzsakovo atstovo — Dariaus Linkono
Projektuotojo atstovo — Vitalijaus Aleksandrovo
Statybos darby techninés priezitiros grupés vadovo — Vidmanto Patecko
Statinio statybos vadovo — Simono gegidos

[vertinusi statybos objekte vykdomus darbus, nustate, kad:

Statybvietéje Rangovas pradeda vykdyti 2022 kapitalinio remonto, statybos paruosiamuosius

darbus.
1. Rangovas i3analizavgs numatyty kloti lietaus nuoteky tinklo padétj ir medZiagas, siiilo
keitima:
Projekto brézinys UL-20-0081-02-KRP-VN.B-03 lapas 2(2), laida 0. Lietaus nuoteky
atkarpa tarp Suliniy Nr. 19 ir Nr. 20, L=40,0 m numatyta jrengti uzdaru bidu panaudojant
PE 100-RC dvisluoksn;j slégio vamzdj DN500 PN 10.
Rinkoje néra $io gaminio. Rangovas ir Projektuotojas sitilo panaudoti, $iuo metu rinkoje
esant] PE 100-RC dvisluoksnj slégio vamzdj DN400 PN10.
Rangovo pateikta:
1. bréZinys: UL-20-0081-02-KRP-VN.B-03 lapas 2(2) laida — A;
2. siualomo gaminio eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. 2020-4, du lapai (2);
3. brézinys: UL-20-0081-02-KRP-VN.B-01, vienas lapas (1), laida 0;
4. UAB ,,Aldma“ rastas 2022.03.21 ,.dél medZiagy tiekimo*;
5. Lokaliné samata, vienas lapas (1).
Komisija jvertinus Rangovo pateikta visg sitilymo medZiagg.
Nusprendzia:

I, Pritarti Rangovo sitilymui, leisti Rangovui vykdyti lietaus nuoteky tinklo statybg
brézinio UL-20-0081-02-KRP-VN.B-03 lapas (2) laida A pagrindu;



- Projektuotojui, vykdant objekto kapitalinio remonto ir statybos darbams, dalyvaujant ir
toliau Projekto keitimy procediroje, i§ eigoje pateikty laidos A bréZiniy suformuoti
Projekto laidg A.

Laidos A i8leidimg finansuoja Rangovas

Komisija:
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Eksploataciniy savybiy deklaracija
Nir. 2020-4

Unikalus produkto tipo fdentifikacinis kodas: Polietileniniai (PE} sléginiai vamzdiial

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima Identifikuoti statybos produktg, ir
predukto pagaminimo viets:

Poligtifeniniai sléginiai vamzdziai

(PE8D; PE100; PE100-RC ~Type 1 Compact pipe); (PE100-RC/PE100-RC - Type 2 Two layer pipe)

DN(@20; B25; ¢332; Bao; @so; 863; 375; P90; B110; P125; B140; P160; B130; ?200; $225; ¢250; B280;
@315; @#355; P400; Baso; #500; P560; P620)

and (PE160-R¢/pp - Type3 Compact pipe with peelable layer)

DN{@h110; @125; pi140; $160; $180; $200; P225; P250; #280; P315; P35s; 040{34, 50; #500; @560)
Produkto Identifikacija (Fenklinim pavyzdys):

=100= O Haga pigse 63x3,8 PN10 PE100 SDR17 EN12201 W <S> "és.:') =1702= =2019=

Statybos produktui taikoma techning specifikacija: LST EN 12201-2; ‘?2013-'&' LST CEN/TS 12201-7:2014
Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar ;‘ S5ys pagal taikoma technine specifikacifa:
Vamzdiai vandentiekio i sléginiy nuoteky plastikinéms sisten@is. Tinka geoterminiam Sildymui.
Gamintojo pavadinimas, registructas komerzinis pavadinlma(%ﬁa registruotas prekas erikias ir adresas:
HAKA Plast OU, Tébstuse 35, 45201 Kadrina, Lssne-w'@ Estija

Kai taikytina, igaliotojo atstovo pavadinimas ir adrasa¢t+

HAKA Plast OU, T65stuse 35, 45201 Kadrina, L3 iruinaa, Estija

Statybos produkto eksploataciniy savybiy pas oo vértinimo i tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyra
Slo Reglamento IV skyriuje: Sistema 1+ "‘:\’_

V| Statybos produkeijos sertifikavimo Eﬂ@gﬁ" atliko atitikties jvertinima pagal sistema 1+ ir Bdavé atitikties
sertifikaty Certification Center of By l ling Products nr SPSC.7765H (2018-03-21).

Deklaruojamos eksploatacines sayyhds:

A 0 J"
I — —-'—-—t' I——— ———— —-—-—-‘_——“—'——__"']_'—‘———ﬁ__ -
’ Zaliava N 2 [pojiet—ilenas (PE8O; PE100; PE100-RC) | Standartaj: |
A ¥y, —_— . T 3
| Darbinis slégisy - ) .)‘ '?E@: SDR17 2 8 bar; SDR13,6 210 bar; LSTEN 12201-2:2011 +A1:2013;
kS ,) SDR112 12,5 bar ST

o I o J CEN/TC 12201-7:2014
| PE10O; PE10O-RC: SDR26 2 5 bar; LST EN 12201-2:2011 + A1:2013;
’ | SDR17 >10 bar; SDRL 3 16 bar LsT

]

CEN/TE 12201-7:2014

| DarTNne temperatiira N;Eeaugiau kalp+20°Cc LSTEN 12201-2:2011 + A1:2013;
LST
| |
|
v B o , | cen/re 12201.7:2014
Matmenu tikslumas [ Atltinka LST EN 12201-2:2011 + A1,2013;
.‘ g ‘
| o X CEN/TC 12201-7:3014
= =, SEN/TC 12201-7:2014
! 15011357-6 ,
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— ]

————

|



10.

— — —————

— e ————
Tankis PE30 947,0-961,0 (kg/m3)
| PELO0/PE10ORC 0,956-0,962 ckg/m3)

' Lydalo srautas (Skg/ 190 °’C) | PE80 0,40-0,60 {8/ 10min)
i PE1@'0/PEIOORC 0,15-0,5 (g/ 10min)

| 1501183 - “,
|

I.T_echnm ia anglies dispersija | <3

Anglies suodzi; kiekis %

1-2:2011 + A12013;

Tarnavimo laikas -standartas
humato, kad 2ksploatuojant
darbiniamie slégis, prie standartiniy
I salygy, projaktinss vamzdio
| tarnavimo laikas sudaro ne maziay
’ kaip;

i

LSTEN 1220
LST

[ CEN/TC 12201-7:2014

PEB0 > 100H
PE1CO > 1000H W ‘b‘
PEI00-RC > 8760 1 4!%

P *__H—Eh" T
2350% \ q:

ol
1200 Mpa (4-point loading / 1 min) = ‘-:5. % DIN 16841
I \t_;»

560 Mpa (4-paint loading / 24 h)
| ioading / 2000 ¢

FNCT (4.0 MPa, 2
80 °C)

% Arkopal N160,

MedZiagos pailgéjimast‘empia nt

| Elastingumo modu|is lenklant

330 Mpa(4-point foa
Elastingumo modulis 1000 -2100 MPa-

.
Tempimo atsparamo modulis ’ 850 MPa (1h / 2Mpa) A‘T'f
, 360 Mpa (1000k / 21 |
, Lydymosi temperatars f 124-130°C cb, ¥
o

Lenkimo spindulys " 50 X.ds 'Qj\'

| RiL77 2013

s
L
| Atsparumas hidrostatiniam siégu(s aksimalus leidilamas siégls yra ' RIL-77 12013
L \ | Nominaius vamzdsin slégis |
E ‘__'——;_A'-‘____'_&‘i__" = ___‘__‘-_____‘_—_'ﬁ‘_‘ S — - = ‘ - =~ — o —
, Takumo riba tempianl;.@ S PESD 18-23 (Mpa) | 1SO 6253-1

j PELOO/PELOORC 21-25 {Mpa) ’

| Linijinis pailgsjimas
|

—_—

eksploatacines savybes.
§i eksploata‘ciniq sa,vyb_iq_ dekiaracija igduota tik 5 punikte nurodyta gamintojo atsa'ko’mybe.
Pasiragyta:

Kokybeés vadybininkas
Kadrina, Estija
03.02.2020 )
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PASTABOS: - Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendime
1. Matmenys pateikti metrals, Viykdant kapitalinio remonto i naujos statybos darbu
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje; : | efapas:
3. Statybos darby Rangoves, prie§ pradédamas vykdyt Zzemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus 1. Paruosiamieji ir ardymo darbai;
eksploatuojantios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi 2. Apdvietimo tinkiy [rengimas;
rankiniu badu, nepazeidziant esamuy komunikaciju, PaZeidus - sutvarkyti; 3. Teritorjos sutvarkymo darbai.
4. Statybos darbai turi boti vykdomi grieztal pagal projekta, pasiraSant nustafyta tvarka darby akius, vykdant statybos I} etapas:
priezitra vykdangiy tarmnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe frodanéius dokumentus; 1. Paruosiamieji ir ardymo darbai;
5. Esamy inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektucjamomis 2. Lietaus nuoteky tinkly jrengimas;
- dangomis, privalo biii paaukstinti ar nuZemint iki projektinio auktio, pakeigiant netinkamus naujais (plaukiojanéio tipo) su 3. VaZiuojamosios dalies dangos sutvarkymas;
. atiinkama simbolika. Statybos darby metu pastebsjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujormnis; 4, Nuovaz Ir 3aligalvil jrengimas;
6. Esamos nuovaZos furi bt sklandziai sujungtos su tvarkoma danga. Nuovazy {rengimo viets tikslinti su Statytoju ir Zemés 5. Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
sklypy savininkals; , 6. Teritorfjos sutvarkymo darbai.
7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu :
atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimal gali boti patikslinti projekto vykdymo priezitiros mety;
8. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR gaho;anélus priedgaisrinés saugos Ir higienos relkalavimus bei tursti
atifikties sertifikatus;
9,

Esant neatitkimam tarp projekta sudaranély dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarastiais.



UAB ,Aldma" direktoriui 2022 m. kovo 21 d.

DEL MEDZIAGY TIEKIMO

Informuojame, kad PE 100-RC dvisluoksnio sléginio vamzdzio DN500 PN 10 $iuo metu
rinkoje néra.  Tokiy specifikacijy vamzdziai gaminami tik specialaus uzsakymo bidu, kurio minimalus
uZsakymo kiekis 100 m. Tokiy vamdziy gamyba trunka 2-4 men. Atsizvelgiant j Siuo metu

susiklos¢iusig nestabilig situacijg del karo Ukrainoje, is gamybos terminas gali pailgéti.

UAB “Gairana” d

Projekty vadm;?ﬁ—




UZsakovas: PanevéZio miesto savivaldybés administracija

Rangovas: AB ,PANEVEZIO KELIAT“ (jmonés kodas 147710353)
Sutartis: Nr. 22-1922

Objektas: Panevézio miesto Bendrijy gatvés kapitalinio remonto darbai

LOKALINE SAMATA

Priedas Nr. 5

Darby pakeitimo akto Nr. 2022/01

Ziniarastis Nr. 3 - Lietaus nuoteky tinkly statyba ir kt. (Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (II etapas))

. - Mato - Vieneto I8 viso,
Eil. Nr. Darby pavadinimas vat. Kiekis kaina, Eur Eur
Nevykdomi darbai 3
1. Skyrius Nr.1, L1 - lietaus vandens tinklas | &
PE 100-RC dvisluoksniai slégio vamzdZiai, slégio klasé
1.3 .

PN10, montavimas

1.3.1 |DNS500 m -40,0 246,35 -9 854,00
¢ T RS K - 0854.00

5 viso Sk i ius Nr1, L1 -

S r—awa

_Bviso D eﬁykdonﬂdarhai; SR G

___Papildomi darbai_

PE 100-RC d\)lsluoksnlal sleglo vamzd21a1 sleglo klasé

i PN 10, montavimas
1.3.1 |DN400 im 40,0 232,16 9 286 40
: : _I§ viso Skyrius Nr.1, L1 - lietaus vandens tinklas:| s :
i’ A _I¥ viso Papildemi darbai:
B vjsoﬂiamhu@akﬁiﬂmaau )
PVM 21%:|
_I§ viso Darby pakeitimas su PVM:|
Samatg parenge

Samatg tikrino




